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AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 39/2019 

 
 

  

 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 3 de marzo de 2025 la ampliación del plazo de ejecución, 

sin aumento de precio, del contrato nº 39/2019 relativo a los “SERVICIOS DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL TAJO DE CANAL DE ISABEL 

II, S.A., M.P.” 

 

 

 

Fecha de 
aprobación 

Nº ampliación 
del plazo 

NIF contratista 
Nombre o razón 
social contratista 

 
Variación plazo 

03.03.2025 1 A08332975 

 AQUAMBIENTE 

SERVICIOS PARA EL 

SECTOR DEL AGUA, 

S.A.U. 

1 año. 

 

 

 

 

 

Subdirector de Contratación 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. 
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