PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACION,
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE
GALERIA DE CABLES ENTRE TUNEL DE LINEA 9 Y CENTRO INTEGRAL
DEL TRANSPORTE

CUADRO RESUMEN

1. Numero de licitacion: 6012000289

2. Organo de contratacién: Consejera Delegada.

3. Responsable del contrato: Servicio de Obras.

4. Publicidad

Perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid.

5. Naturaleza, objeto y régimen juridico del contrato

Naturaleza: contrato de obras

Objeto: Construccion de una galeria de cables entre el tinel de linea 9y el Centro Integral del Transporte
con el alcance definido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Cesion de datos:

¢La ejecucion de este contrato requiere la cesion de datos personales por parte de Metro de Madrid al
contratista? No.

Régimen juridico del contrato:

La preparacion y adjudicacion de este contrato se regira por lo sefialado en el Titulo | del Libro Tercero
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
Ordenamiento Juridico Espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, la LCSP), concretamente por los articulos 316 a
318 de la LCSP. En cuanto a la ejecucion, efectos y extincion del contrato, éstos se regiran por lo
establecido en el propio contrato, en la documentacion contractual, en el Derecho privado y por aquellas
normas a las que expresamente se refiere el articulo 319 de la LCSP.

El régimen juridico particular del contrato es el previsto en el presente pliego de condiciones particulares
(en adelante, el PCP) y en el pliego de prescripciones técnicas (en adelante, el PPT).
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En todo caso, este contrato se encuentra sometido a la normativa nacional y de la Unién Europea en
materia de proteccion de datos que se encuentre en vigor.

6. Division del objeto del contrato en lotes

¢ Se divide el objeto del contrato en lotes? No.

¢ Se limita el nimero de lotes a los que se puede presentar oferta? No procede.

¢ Se limita el nimero de lotes que pueden adjudicarse al mismo licitador? No procede.

¢ Se permiten las ofertas integradoras? No procede.

7. Nomenclatura CPV 45221200-4 Trabajos de construccion de tuneles, pozos y pasos
subterraneos

8. Forma de adjudicacion

Oferta con la mejor relacién calidad precio.

El contrato se adjudicara conforme a los criterios establecidos en el apartado 26 del cuadro resumen del
PCP.

Fase de determinacion final del precio: No.

9. Plazo de ejecucién

Plazo de vigencia del contrato: desde la formalizacion contractual hasta la finalizacion del plazo de
duracion del contrato.

Plazo de ejecucion del contrato: Diez (10) meses a contar desde el dia siguiente a la firma del acta de
comprobacion del replanteo hasta la recepcion de las obras.

El plazo de ejecucién contractual podra ser ampliado en los términos previstos en la condicion 12 del
PCP.

10. Precio del contrato

Base imponible: 1.810.815,93 euros
Importe del IVA: 380.271,35 euros

Presupuesto base de licitacion: 2.191.087,28 euros, IVA incluido

Desglose del presupuesto base de licitacion:
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Costes Directos: 1.521.694,06 €

Gastos Generales (13%): 197.820,23 €
Beneficio Industrial (6%): 91.301,64 €
Otros eventuales gastos: IVA: 380.271,35 €

A continuacion, se desglosan los costes directos:

Obra civil y arquitectura 1.191.064,96 €
Trabajos previos 63.655,23 €
Afecciones 24.600,01 €
Senalizacion y desvios de trafico 85.993,44 €
Auscultacion y control 172.418,37 €
Obra civil y estructuras 609.346,14 €
Drenaje y saneamiento 20.570,63 €
Impermeabilizacion 47.875,16 €
Albafileria y revestimientos 32.450,93 €
Carpinteria y cerrajeria 71.209,84 €
Ayudas a instalaciones 7.610,21 €
Urbanizacion definitiva 52.500,00 €
Control de calidad 2.835,00 €

Instalaciones 20.608,87 €
Proteccién contra incendios 5.566,92 €
Sistema de telefonia 15.041,95 €

Gestion de residuos 289.699,48 €

Seguridad y salud 20.320,75 €

Total Costes Directos: 1.521.694,06 €

Valor estimado: 2.172.979,12 euros, IVA no incluido.
Método de calculo del valor estimado:

Importe de las obras previsto en el proyecto mas el 20% del importe previsto para posibles modificados.

Revision de precios: no procede. El precio sera fijo y permanecera invariable durante toda la vigencia del
contrato.

11. Sistema de determinacion del precio del contrato

Precios unitarios referidos a unidades de ejecucion.
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12. Tramitacion y procedimiento

Tramitacién: ordinaria.

Procedimiento abierto.

Plazo maximo para la adjudicacion: seis meses desde el vencimiento del plazo para la presentacion de
las ofertas y hasta la adjudicacion del contrato.

13. Garantia provisional

¢ Se exige garantia provisional? No.

14. Garantia definitiva

Por importe del 5 por 100 del precio final ofertado, IVA excluido.

El régimen de la garantia definitiva sera el establecido en la condicién 10.1.2 del PCP. La garantia se
constituira conforme al modelo del anexo Il del PCP, y siempre que sea posible, debera ser entregada
en formato electrénico autenticada mediante firma electronica reconocida del representante de la entidad
avalista.

15. Garantia complementaria

Se exigira en su caso conforme a lo previsto en la condicion 10.1.3 del PCP.

16. Plazo de presentacion de ofertas

Hasta las 12:00 horas del dia 23 de septiembre de 2020
Se recomienda introducir con antelacidn suficiente las ofertas en la aplicacion SRM.

Metro de Madrid no garantiza dar respuesta a cuestiones técnicas relacionadas con el uso de la
aplicacion SRM si éstas no son realizadas al menos con 24 horas de antelacién al vencimiento
del plazo de presentacion de ofertas.

17. Comunicaciones y notificaciones por medios electrénicos

Contacto para la resolucion de consultas:

a. Correo electrénico: consultas _licitaciones@metromadrid.es

b. Teléfono: 917796379 (horario de atencién de 9 a 21 horas de lunes a viernes)

Datos de contacto a efectos de notificaciones: se deberd indicar la persona de contacto y los datos a
efectos de notificaciones en la declaracion responsable incluida como anexo IV del PCP.
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Para la realizacion de comunicaciones y notificaciones, en los procesos de adjudicacion y
contratacion, Metro de Madrid utilizara la aplicaciéon de notificaciones electronicas COMUNICATE.

A fin de que el licitador reciba correctamente a través de la aplicacion COMUNICATE, las
notificaciones de Metro de Madrid en los procesos de adjudicacién y contratacion, la persona de
contacto del licitador tiene que estar dada de alta obligatoriamente como persona de contacto en
la empresa, con la misma direccién de correo electronico, para la concreta licitacién en la
aplicacion SRM, y deber& dicha persona de contacto tener registrado un certificado de firma
digital de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) o certificado de Camerfirma en la
aplicacién SRM. En caso de incumplimiento de estos requerimientos, la persona de contacto del
licitador no podra acceder a las notificaciones, pudiendo Metro de Madrid en tal caso enviar las
notificaciones a otra/s persona/s de laempresaregistradas en la aplicacién SRM que sidispongan
de un certificado de firma digital de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) o certificado
de Camerfirma en la aplicacion SRM, que pasarian a ser consideras a todos los efectos como las
personas de contacto del licitador.

Los avisos de existencia de comunicaciones y notificaciones en la aplicacién los recibiran las
personas de contacto de los licitadores a través de la direccion de correo electrénico
noreply@metromadrid.es con asunto “Nueva notificacion de Metro de Madrid para [nimero de
NIF/NIE]”.

Los licitadores deberan ajustar la configuracion de su filtro ANTI SPAM para evitar la retencién
de los referidos correos electrénicos que incluiran enlaces y detalle de acceso a la aplicacion y
de esta forma poder acceder a las notificaciones con la maxima celeridad.

Les informamos de que, en el caso de que en la notificacion se indique un plazo de respuesta, el
computo de este plazo empezara a contar desde el dia siguiente a aquel en que usted hubiera
leido la misma, salvo en la siguiente situacidon: cuando, existiendo constancia de la puesta a
disposicién de la notificacién en su direccion electrénica a través de la plataforma COMUNICATE,
usted no hubiera accedido a su contenido en los 3 dias habiles siguientes a dicha puesta a
disposicién, aunque accediese en fecha posterior, se entendera que usted haleido la notificacion
el tercer dia habil desde la puesta a disposicién, iniciAndose al dia siguiente el cobmputo del plazo
que se indique en el contenido de la misma y produciéndose a su finalizacién los efectos
oportunos que en cada caso se indicara en el PCP.

18. Capacidad

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Cuando fueran personas
juridicas, deberan justificar que su objeto social comprende el desarrollo de todas las actividades que
constituyen el objeto del contrato.

Los licitadores no deberan estar incursos en ninguna de las causas de prohibicion de contratar
establecidas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusion del plazo de presentacion de
proposiciones, ni hasta que se proceda a la formalizacion del contrato

Para acreditar su capacidad, los licitadores deberan aportar la declaracién responsable incluida como
anexo IV del PCP como parte de la documentacién administrativa. La no presentacion de la declaracion
indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias habiles a partir de la fecha de su solicitud.
En caso de no recibirse la documentacion requerida en el plazo sefialado, la oferta sera excluida del
procedimiento

Al licitador que haya presentado la mejor oferta, y en todo caso a cualesquiera otros licitadores si se
considera necesario durante la tramitacion del procedimiento, se le requerird la aportacion de los
documentos siguientes:

a. Estatutos sociales, inscritos en el Registro Mercantil o en cualquier otro registro oficial que
corresponda en funcién del tipo de entidad, Escritura de apoderamiento inscrita en el Registro
Mercantil de los firmantes de la proposicion.
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b. En el supuesto de tratarse de trabajadores autdnomos deberan acreditar estar dado de alta en
el Impuesto de Actividades econdmicas en la actividad correspondiente al objeto del contrato y
aportando Escritura de apoderamiento en su caso.

En el caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en UTE,
se debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo 1V de
este PCP por cada una de las empresas que formen la UTE.

El compromiso de constitucion de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar
adjudicatarios, se entendera por aportado con la presentacién de las declaraciones responsables
alas que se refiere el parrafo anterior.

19. Clasificacién (Empresas espafiolas y extranjeras no comunitarias)

¢ Es obligatoria la clasificacion? Si.
Clasificacion objeto del contrato:

e Grupo A. Movimientos de tierras y perforaciones
e  Subgrupo 4. Pozos y galerias
e Categoria 4 (igual a categoria e)

La vigencia y validez de la clasificacién serd comprobada directamente por Metro de Madrid, siempre
que el licitador haya indicado en la declaracién responsable incluida como anexo IV del PCP la
informacién necesaria para que el drgano de contratacién pueda acceder directamente al certificado.

Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparandose en lo dispuesto en el articulo
75 de la LCSP, cada una de ellas también debera presentar la declaracion responsable contemplada en
el Anexo IV Bis de este PCP.

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su clasificacion,
el licitador que haya presentado la mejor oferta deberd aportar ademas el compromiso por escrito de
dichas entidades de acuerdo con lo previsto en el articulo 145 de la LCSP.

En el caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en UTE,
se debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo IV de
este pliego por cada una de las empresas que formen la UTE.

El compromiso de constitucion de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar
adjudicatarios, se entendera por aportado con la presentacion de las declaraciones responsables
alas que se refiere el parrafo anterior.

20. Solvencia econémicay financiera (Empresas no espafolas de Estados miembros de la Union
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econédmico Europeo)

Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos de solvencia econdmica y financiera:

Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio de los Ultimos tres disponibles, por
importe igual o superior a 2.400.000 euros.

Para acreditar su solvencia econdmica y financiera, los licitadores deberan aportar la declaracion
responsable incluida como anexo IV del PCP como parte de la documentacion administrativa, indicando
que cumplen las condiciones exigidas. La no presentacion de la declaracion indicada dara lugar a un
plazo de subsanacion de tres dias habiles a partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la
documentacién requerida en el plazo sefialado, la oferta sera excluida del procedimiento.
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Al licitador que haya presentado la mejor oferta, y en todo caso a cualesquiera otros licitadores si se
considera necesario durante la tramitacién del procedimiento, se le requerira la aportacion de los
documentos siguientes:

Copia de las cuentas anuales aprobadas y justificacion de su depdésito en el Registro Mercantil
o en el registro oficial que corresponda, correspondientes al mejor ejercicio de los Ultimos tres
disponibles (debiendo entenderse a estos efectos que los Ultimos tres ejercicios disponibles
seran los tres ejercicios anteriores respecto de los que esté vencida la obligacion de depositar
las cuentas en el Registro Mercantil). En el caso de la constitucion de una nueva Sociedad a la
gue no aplique todavia la obligacién de depositar las cuentas en el Registro Mercantil, este
requisito podra acreditarse con la aportacion de las cuentas sin depositar en el Registro
Mercantil. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su
volumen anual de negocios mediante la presentacion de los libros de inventarios y cuentas
anuales legalizados por el Registro Mercantil. En las agrupaciones de licitadores se
contabilizara la suma del volumen de negocios de cada una de las empresas miembros de la
agrupacion. En el caso de empresas extranjeras, para acreditar este requisito deberan aportar
el equivalente a las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el
registro oficial que corresponda en el pais de su domicilio social.

Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparandose en lo dispuesto en el articulo
75 de la LCSP, cada una de ellas también debera presentar la declaracion responsable contemplada en
el Anexo IV Bis de este PCP.

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia
econdmica y financiera, el licitador que haya presentado la mejor oferta debera aportar ademas el
compromiso por escrito de dichas entidades de acuerdo con lo previsto en el articulo 145 de la LCSP.

En el caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en UTE,
se debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo IV de
este PCP por cada una de las empresas que formen la UTE.

El compromiso de constitucion de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar
adjudicatarios, se entendera por aportado con la presentacion de las declaraciones responsables
alas que se refiere el parrafo anterior.

21. Solvencia técnica y profesional (Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo)

Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos de solvencia técnica y profesional:

Relacion de las obras similares ejecutadas en los Ultimos cinco afios, avalada por certificados
de buena ejecucién, que debera acreditar la ejecucion de al menos dos (2) obras por importe
minimo de 900.000 euros/afio por contrato (IVA no incluido), en materia de pozos y galerias.

Para acreditar su solvencia técnica y profesional, los licitadores deberan aportar la declaracion
responsable incluida como anexo IV del PCP como parte de la documentacion administrativa, indicando
que cumplen las condiciones exigidas. La no presentacion de la declaracion indicada dara lugar a un
plazo de subsanacion de tres dias habiles a partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la
documentacién requerida en el plazo sefalado, la oferta sera excluida del procedimiento.

Al licitador que haya presentado la mejor oferta, y en todo caso a cualesquiera otros licitadores si se
considera necesario durante la tramitacion del procedimiento, se le requerira la aportacion de los
concretos documentos a que se refiere este apartado.

Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparandose en lo dispuesto en el articulo
75 de la LCSP, cada una de ellas también debera presentar la declaracion responsable contemplada en
el Anexo IV Bis de este PCP.

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia
técnica y profesional, el licitador que haya presentado la mejor oferta debera aportar ademas el
compromiso por escrito de dichas entidades de acuerdo con lo previsto en el articulo 145 de la LCSP.
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En el caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en UTE,
se debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo IV de
este PCP por cada una de las empresas que formen la UTE.

El compromiso de constitucion de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar
adjudicatarios, se entendera por aportado con la presentacién de las declaraciones responsables
alas que se refiere el parrafo anterior.

22. Empresas extranjeras

Normas especiales sobre capacidad:

a. La capacidad de obrar de los licitadores no espafioles de Estados miembros de la Unién
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo se
acreditara por su inscripcion en el registro procedente, de acuerdo con la legislacion del Estado
donde estén establecidos, o mediante la presentacion de una declaracién jurada o un
certificado, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

b. Los demas licitadores extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la
Misién Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

c. Los licitadores de Estados no pertenecientes a la Union Europea o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo deberan justificar mediante informe que su
Estado de procedencia admite la participacion de empresas espafiolas en la contratacion con
los entes del sector publico, en forma sustancialmente anéloga. Dicho informe sera elaborado
por la correspondiente Oficina Economica y Comercial de Espafia en el exterior y se
acompafara a la oferta. En los contratos sujetos a regulacién armonizada se prescindira del
informe sobre reciprocidad en relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo
sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial de Comercio.

Normas especiales sobre clasificacion:

a. No seraexigible la clasificacion a los licitadores no espafioles de Estados miembros de la Unidn
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, concurran
a la licitacién individualmente o en agrupacion de licitadores. Estos licitadores deberan acreditar
su solvencia conforme a lo establecido en los apartados 20 y 21 del PCP.

b. Los licitadores de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o de Estados no signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo deberan estar clasificados, en caso de que
la clasificacién sea exigible.

c. Para los casos en que sea exigible la clasificacién y concurran en una agrupacion licitadores
espafioles, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea ni
de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, y extranjeros que
sean nacionales de un Estado miembro de la Union Europea o de un Estado signatario del
Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, los que pertenezcan a los dos primeros grupos
deberan acreditar su clasificacion, y estos ultimos su solvencia conforme a lo establecido en los
apartados 20 y 21 del PCP.

Los licitadores extranjeros deberan aportar una declaracion de sometimiento a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponderles, segun se indica en la declaracion responsable incluida como anexo IV del PCP.
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23. Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacién del contrato

¢Es necesario contar con una habilitacion empresarial o profesional concreta para la ejecucion del
contrato? No.

24. Adscripcién de medios personales

¢ Se exigen medios personales concretos para la ejecucion del contrato? Si

(o}
per;\lonas Funcién Titulacion Experiencia Disponibilidad
- an -
Grado y Master de larama | — 5tanlods etn iestlor;y
de arquitectura y/o ingenieria | €ONtrol de trabajos de .
! Jefe de Obra | i o titulaciones superiores | construccion de pozos, 100 %
equivalentes. galerias, y estructuras
de hormigon.
Grado de larama de = 2 afios en gestion y
1 Ayudante de | arquitectura y/o ingenieria | control de trabajos de 100 %
Produccién | civil o diplomaturas construccion de pozos,
equivalentes, como minimo. | 92lerias, y estructuras
de hormigdn.
= 5 afios en gestién y
Encargado control de_ trabajos de .
1 de Obra construccion de pozos, 100 %
galerias, y estructuras
de hormigon.

Para acreditar su efectiva disposicion de estos medios, los licitadores deberan aportar la declaracion
responsable incluida como anexo IV del PCP como parte de la documentacion administrativa, indicando
que cumplen las condiciones exigidas. La no presentacion de la declaracion indicada dara lugar a un
plazo de subsanacién de tres dias habiles a partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la
documentacién requerida en el plazo sefialado, la oferta sera excluida del procedimiento

Al licitador que haya presentado la mejor oferta, y en todo caso a cualesquiera otros licitadores si se
considera necesario durante la tramitacion del procedimiento, se le requerird la aportacion de los
documentos siguientes:

Curriculum vitae de cada una de las personas asignadas del personal técnico y mandos
intermedios en el que se indique la experiencia, titulaciones, etc., necesarios para la perfecta
ejecucion de las tareas encomendadas. Las titulaciones académicas y profesionales habran de
ser, necesariamente, espafiolas, o estar homologadas en el &mbito de la Unién Europea.

25. Oferta técnica

¢ Es necesaria oferta técnica? Si
¢ Se exige contenido minimo de la oferta técnica? Si.
La oferta técnica debera presentarse con el contenido minimo siguiente:

- Memoria Constructiva.
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26. Criterios de adjudicacion del contrato

Criterios de adjudicacion del contrato y ponderacién de los mismos:
a. Criterios cualitativos: 20 puntos.
b. Criterios econémicos: Precio, 80 puntos.

El contrato se adjudicard a la oferta que reciba la mayor puntuacion tras la suma de la puntuacion
correspondiente a los criterios cualitativos y a los criterios econoémicos, siempre que haya superado el
umbral de suficiencia a que se refiere el apartado siguiente

27. Evaluacién de las ofertas

Oferta Técnica

Criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor:

Informacion Informacion _Informauon
coherente, |incoherente,
coherente, .
Asignacion maxima de puntos completay complgta y | incompleta
nivel de con nivel y/o con
de detalle nivel de
detalle alto ) .
medio detalle bajo
1 Memoria constructiva
Concepcion global de la obra y justificacién de la
1.1 . . - : 2 1 0
metodologia para la ejecucion de la misma
Planos que aporten detalle a soluciones del
1.2 | proyecto y que no estén ya incluidos en el anejo de 2 1 0
planos
Identificacion de las unidades de obra y/o procesos
constructivos que puedan generar afecciones al
1.3 | servicio de transporte y/o al viajero, y/o empleados 2 1 0
de Metro y de medidas para paliar o evitar estas
afecciones
Identificacion de posibles afecciones externas a
1.4 | Metro durante la ejecucién del contrato y propuestas 2 1 0
de actuacion en estos casos
Suma 8
Organizacion de medios materiales para el
2 cumplimiento de los tiempos de respuesta en el
PPT.
Descripcion y ubicacion de almacenes de material y
2.1 L . . i 2 1 0
magquinaria destinados a la ejecucion del contrato
Propuesta de utilizacién en la ejecucion del contrato
29 de tecnologias que supongan una mejora en la 5 1 0
"~ | eficiencia de los procesos, en los materiales, o en el
resultado final de las unidades de obra: 2 puntos.
Suma 4
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3 Plan especifico de Control de Calidad del
contrato.

3.1 | Plan especifico de Control de calidad del contrato 2 1 0

Programa de Inspeccién y Ensayo. Programa que
debe identificar donde se va a realizar el control, la
3.2 | actividad a controlar, el método de control o ensayo, 2 1 0
la frecuencia, criterio de aceptacion y registro de
calidad que evidencia los resultados obtenidos

Suma 4

Anélisis de Impacto Ambiental y sobre
procesos, materiales, energia utilizadas en la

& ejecucion, que ayuden a disminuir el impacto
negativo en el medio ambiente
a1 Propuestas de medidas de control del polvo, ruidos > 1 0

y olores

Identificacion y desarrollo de medidas concretas
4.2 |destinadas a disminuir el impacto negativo en el 2 1 0
medio ambiente, en el desarrollo de los trabajos

Suma 4

Criterios cualitativos evaluables mediante la aplicacion de formulas: No procede.

¢ Existe umbral de suficiencia de ofertas técnicas? Si

Las ofertas técnicas que igualen o superen (2) los 10 puntos seréan calificadas como aptas o técnicamente
aceptables.

La puntuacion que iguale o supere el umbral definido anteriormente seré la que se considerara para
determinar la mejor oferta conforme al apartado anterior, en el caso de que el contrato se adjudique a la
oferta con mejor relacion calidad-precio.

Oferta Econdmica

Criterios econémicos evaluables mediante la aplicacion de formulas:

Se otorgara la maxima puntuacion (80 puntos) a la oferta econémica que presente un precio mas bajo.
El resto de ofertas se valoraran de forma proporcional mediante la siguiente férmula:

Punt. Econ = Bbest x (Pmax) / Bi
Punt. Econ = Puntuacién econémica de la oferta objeto de la valoracion
Bbest = Mejor oferta econémica
Pmax = puntuacion maxima (80 puntos)
Bi = Oferta econodmica objeto de la valoracion
Notas:

- No se admitiran ofertas con precios unitarios con mas de dos cifras decimales.

- Los precios por partida ofertados no podran ser superiores a los presupuestados.

- Elimporte total de la oferta sin IVA no podra ser superior a la Base Imponible indicada en el apartado
10 de este pliego.

- El importe de las partidas alzadas no podra verse modificado en la oferta presentada respecto al
importe de licitacion.
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- Elimporte correspondiente al capitulo de Seguridad y Salud s6lo podra modificarse en los términos
establecidos en el R.D. 1627/97.

- El importe de la celda correspondiente al presupuesto total de la oferta debe incluir el importe
correspondiente a las celdas Beneficio industrial “B.1. (%)’ y Gastos Generales “G.G. (%)”, no siendo
validas las ofertas que no tengan todas las celdas mencionadas anteriormente debidamente
cumplimentadas. En caso de que las celdas mencionadas anteriormente no estén debidamente
cumplimentadas, es decir, se encuentren en blanco, la oferta sera excluida del procedimiento.

- Elimporte total de la oferta con IVA no podra superar el Presupuesto Base de Licitacion indicado en
el apartado 10 de este pliego.

Criterios de desempate:

a. Mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla.
b. Mayor porcentaje de personas trabajadoras en inclusion en la plantilla de la empresa

c. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de la empresa
d. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de la empresa

e. Sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a
desempate

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por los licitadores en el
momento en que se produzca el empate, y no con caracter previo

28. Variantes

¢ Se admiten variantes en las ofertas? No.

29. Forma de pago del precio

Mediante certificacién de los trabajos.

30. Abonos a cuenta

¢ Se contemplan abonos a cuenta? No.

31. Cesioén del contrato

¢Se permite la cesion del contrato? Si.

La cesion del contrato procedera conforme a lo previsto en la condicion 11.19 del PCP.

32. Subcontrataciéon

¢ Existen tareas criticas respecto de las que no es posible la subcontratacion? No.

¢ Es preciso aportar informacion previa sobre la subcontratacién? Si
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Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
sefialando su porcentaje estimado, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar
la realizacién parcial de las prestaciones objeto del contrato, segin se prevé en la declaracion
responsable incluida como anexo IV del PCP.

33. Plazo de garantia

¢Hay plazo de garantia? Si.

Dos (2) afios.

34. Modificacién del contrato

¢ Hay supuestos de modificacion previstos contractualmente? Si.
La modificacion del contrato procedera en los siguientes supuestos:

1. Necesidad de modificar el proyecto por la apariciobn de circunstancias excepcionales (ej.
aparicion de polvo, ruido, cambio de punto de parada de los trenes...) que tienen afeccion a la
explotacién (servicio a viajeros) y que precisan actuaciones no contempladas (ej. tapes, cabinas
de conductores, ventilacion...).

2. Cambio de procesos constructivos inicialmente previstos en el proyecto como consecuencia de
la afeccion (vibraciones, ruidos, polvo...) a infraestructuras externas a la obra (edificios, via
publica, jardines...) y que precisan de actuaciones no contempladas (ej. uso de micropilotes,
ejecucion de una losa...).

3. Aparicion de Materiales con Contenido de Amianto (MCA) oculto: Existe la posibilidad de que
aparezca oculto MCA en la fase de ejecucion de obra al realizar los desmontajes y demoliciones
de los revestimientos. Esta circunstancia requerird actuaciones adicionales en la obra no
contempladas (ej. encapsulados, retiradas...).

4. Los servicios afectados (ej. agua, energia, comunicaciones...) difieren de los proyectados como
consecuencia de una informacion incorrecta o incompleta proporcionada por parte de terceros.
Esta circunstancia requerird actuaciones adicionales en la obra no contempladas (ej.
reconduccion, proteccion, desvios, ajustes en superficie...).

5. Variacion de las ocupaciones inicialmente previstas en el proyecto a instancias de las
Administraciones competentes en el momento de la ejecucion de los trabajos. Esta
circunstancia requerira actuaciones adicionales en la obra no contempladas (ej. sefalizacion
vial, desvios, cortes, instalacion de semaforos y/o camaras, creacién de nuevos itinerarios,
reposiciones, asfaltados, arbolado y jardineria...).

6. Cambios en la normativa y regulaciones aplicables (ej. reglamentos industriales, normativa de
accesibilidad...). Esta circunstancia requerira realizar las actuaciones necesarias para dar
cumplimiento a los nuevos requisitos exigidos (medidas antivibratorias, cambios en la seccion
de cable, uso de materiales alternativos...).

7. Aparicion de restos arqueoldgicos. Esta circunstancia requerira de tratamiento y estudios
especificos a determinar por los responsables de Patrimonio y Arquedlogos designados.

Las modificaciones del contrato, individuales o sucesivas, no podran superar el veinte por ciento del
precio de adjudicacion del contrato, al alza o a la baja.

La modificacion del contrato no podrd suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no
previstos en el contrato.

Seré aplicable a la modificacién lo previsto en la condicion 11.18 del PCP.
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35. Causas de resolucion del contrato

¢Hay causas especiales de resolucion contractual, ademas de las previstas en la condicién 17.2 del
PCP? Si

e Sise produjeran mas de tres (3) incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de los salarios
durante la vigencia del contrato, Metro de Madrid podra resolver el contrato u optar por la
imposicion de penalidades conforme a lo indicado en el apartado 36 siguiente, sin que el
contratista tenga derecho a compensacion econémica alguna.

e El incumplimiento, por parte del contratista, de los compromisos presentados en la oferta
técnica, y mediante los cuales se realiz6 la valoracion técnica de su oferta.

e El incumplimiento, por parte del contratista, por causas imputables al mismo, de la ejecucion
parcial de las prestaciones definidas en el contrato.

36. Penalidades

¢Hay penalidades contractuales? Si
Supuestos en los que procedera la penalidad y cuantia de las penalidades:
a. Demora en la ejecucion de los trabajos por causa imputable al contratista:

Se aplicara una penalidad del 0,2 por mil del importe de adjudicacién por dia natural de demora.
En el caso que los trabajos contratados tengan hitos de cumplimiento, las penalidades por
incumplimiento de cada hito no seran acumulables entre si, es decir no se arrastrara el retraso
de un hito a otro, de forma que cada hito tendra su propia penalidad. Los precios referidos en
este apartado se entenderan como precios de ejecucion con deduccion del IVA. Los dias de
demora se entenderan como dias naturales.

b. El incumplimiento de la obligacién de aportar los concretos medios personales exigidos en el
apartado 24 del cuadro resumen conllevara una penalidad econdmica del 3% del precio del
contrato.

c. El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral, en particular el incumplimiento o retraso reiterado en el pago de los salarios,
conllevara una penalidad econémica de acuerdo con lo indicado a continuacion:

e 0,5% del precio del contrato cuando se produzca el primer incumplimiento.

e 1% del precio del contrato cuando se produzca el segundo incumplimiento.

e 2% del precio del contrato cuando se produzca el tercer incumplimiento.

e 2% del precio del contrato cuando se produzca el cuarto incumplimiento o sucesivos
si Metro decidiese no resolver el contrato de acuerdo con lo expresado en el apartado
35 anterior.

d. En el caso de que para la ejecucién del contrato sea necesaria la utilizacién de tarjetas de
identificacion y/o acceso a las instalaciones de METRO, seran de aplicacion las penalizaciones
establecidas en la condicion 11.22 de este PCP en el caso de que se produjera el
incumplimiento de las previsiones especificadas en dicha condicion.

Sera aplicable a las penalidades lo previsto en la condicién 13 del PCP.

37. Subrogacion de personal

No procede.
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38. Seguros

Péliza de seguro de responsabilidad civil general, de acuerdo con la condicién 10.1.4 del PCP.

Adicionalmente, el contratista estara obligado a disponer, segun el precio final del contrato, también de
los sublimites minimos descritos en la tabla expuesta a continuacion:

Importe del contrato

Inferior o igual a Superior a 600.000 Superior a 3.000.000
600.000 euros euros e inferior a euros
3.000.000 euros
Por victima 150.000 euros 300.000 euros 300.000 euros
(patronal)
Retirada de 90.000 euros 150.000 euros 300.000 euros
residuos
Unién y mezcla 150.000 euros 500.000 euros 1.000.000 euros

39. Gastos de publicacion oficial

¢Procede el abono de los gastos de publicacién oficial? No.

40. Condiciones especiales de ejecucion del contrato

Serén exigibles las condiciones especiales de ejecucion siguientes:

Compromiso de aplicar, durante toda la vigencia del contrato, a todos los trabajadores adscritos a la
ejecucion de los trabajos, como minimo, las condiciones establecidas en los convenios colectivos en
vigor, asi como compromiso de realizar puntualmente el pago de los salarios debidos a todos los
trabajadores que participen en dicha ejecucién durante toda la vigencia del contrato.

41. Presentacion de ofertas

La presentacion de oferta se regira por lo indicado en la condicion 5 del PCP. Los licitadores aportaran
los documentos que formen parte de la oferta en formato electrénico, autenticados mediante
firma electronica reconocida del representante del licitador conforme a lo especificado en el
Anexo “DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)”, a excepcién de
aquellos ficheros que formen parte de la oferta y que por sus caracteristicas no sean susceptibles de
firma electronica (archivos en formato de sonido, video, imagen o cualquier otro que sea de similares
caracteristicas). Respecto de los documentos que no tengan dicho formato y no sean susceptibles de
firma electrénica por el licitador, porque fueron emitidos originalmente en soporte papel o porque no se
trate de documentos confeccionados para presentar la oferta (tales como escrituras notariales, catalogos
y documentos de especificaciones técnicas, documentos elaborados por terceros, etc.), se aportara copia
digitalizada en formato que garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF).
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En el caso de que proceda aportarse el Anexo IV Bis debera presentarse firmado electrénicamente por
el representante de la empresa a la que se recurre para acreditar lo especificado en dicho Anexo IV Bis.

El incumplimiento del requisito de firma electrénica de los documentos que constituyen la oferta
presentada que deban ser firmados electronicamente supondra la exclusién de la oferta de la
empresa licitadora, previo periodo de subsanacion por plazo de tres dias habiles en su caso. Para
el caso de que sea la oferta técnica la que se haya presentado sin la firma electronica o dicha
firma electronica no sea valida, se requerira, para solventar esta circunstancia, la aportacion del
documento de ratificacién de oferta conforme al anexo V del PCP, con la firma electrénica
reconocida del representante del licitador.

42. indice de la documentacion administrativa

La documentacion administrativa debera presentarse en uno a varios archivos con un formato que
garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF).

Dicha documentacion debera estar paginada, al igual que su indice, que debera respetar el contenido y
orden que se indica a continuacion:

a. Declaracion responsable de acuerdo con el anexo IV del PCP. En el caso de que dos 0 mas
empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en UTE, se debera presentar
una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme a dicho anexo por cada una
de las empresas indicadas.

El compromiso de constitucién de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar
adjudicatarios, se entendera por aportado con la presentacion de las declaraciones
responsables a las que se refiere el parrafo anterior

b. Declaracion responsable de acuerdo con el anexo IV Bis del PCP (firmado por el representante
de la empresa a la que se recurre para acreditar por otras entidades), en su caso.

43. Régimen de recursos y reclamaciones

Recursos contra los actos de preparacion, adjudicacion y modificacion del contrato:

Recurso de alzada impropio ante el titular de la Consejeria de la Comunidad de Madrid competente en
materia de transportes, conforme al articulo 44.6 de la Ley 9/2017 y a la Ley 39/2015.

Reclamaciones relacionadas con los efectos y extincion del contrato:

Sin perjuicio de la posibilidad del contratista de efectuar una previa reclamacion ante Metro de Madrid si
lo estima oportuno, las controversias relativas a los efectos y extincion del contrato se tramitaran ante
los 6rganos competentes de la Jurisdiccion Civil, conforme a la condicién 21 del PCP.

Fecha: 26 de agosto de 2020
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1. IDENTIFICACION Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO

1.1. Nimero de licitacion

El indicado en el apartado 1 del cuadro resumen del presente pliego de condiciones particulares
(PCP).

1.2. Objeto del contrato

1.2.1. Descripcién del objeto del contrato

El objeto del contrato es el indicado en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP.

El detalle, las caracteristicas y la forma de ejecucion de las obras objeto del contrato se definen
en el pliego de prescripciones técnicas (PPT).

1.2.2. Division del objeto del contrato en lotes

De acuerdo con lo previsto en el apartado 6 del cuadro resumen del PCP.

1.3. Régimen econdmico presupuestario del contrato

El presupuesto base de licitacién es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen del
PCP.

Su célculo, conforme al articulo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Pdblico, por la que se transponen al Ordenamiento Juridico Espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP),
incluye todos los factores de valoracién y gastos que, segun los documentos contractuales y la
legislacion vigente, son de cuenta del contratista, asi como los tributos de cualquier indole,
incluido el IVA.

El valor estimado del contrato es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP.

Su calculo, conforme al articulo 101 de la LCSP, se corresponde con el importe total pagadero
al contratista por Metro de Madrid, teniendo en cuenta todos los conceptos relevantes y, en
particular, el importe de los suministros objeto del contrato; no se incluye el IVA.

El precio del contrato y su desglose, si procede, sera el que se indique en el documento de
formalizacién contractual.

1.4. Tramitacién
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Conforme a lo previsto en el apartado 12 del cuadro resumen del PCP.

1.5. Naturaleza y régimen juridico del contrato

Los contratos tienen naturaleza privada, conforme al articulo 26.1 b) de la LCSP. El régimen
juridico del contrato sera el establecido en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP.

En todo lo no previsto expresamente se aplicaran, de manera supletoria, las normas propias del
Derecho privado.

2. FORMA, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

2.1. Formay procedimiento de adjudicacion del contrato

La forma de adjudicacién del contrato serd la establecida en el apartado 8 de este PCP. El
contrato se adjudicara por procedimiento abierto, de acuerdo con el apartado 12 del cuadro
resumen del PCP.

De conformidad con el articulo 152 de la LCSP, Metro de Madrid podra decidir no adjudicar o no
celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento antes de la formalizacion, de acuerdo a
lo indicado a continuacion:

- Metro de Madrid podra decidir no adjudicar o no celebrar el contrato, por razones de
interés publico debidamente justificadas en la resolucién que se adopte a tal fin. En este
caso, no podra promoverse una nueva licitacién del contrato (o de un contrato con objeto
igual) en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decision

- Metro de Madrid podré igualmente desistir del procedimiento de adjudicacién, siempre
que exista causa que lo justifique (consistente en una infraccién no subsanable de las
normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de
adjudicacién) y se determine en la resolucién que se adopte a tal fin. El desistimiento no
impedira la iniciacion inmediata de un nuevo procedimiento de licitacién

En todos los casos anteriormente expuestos, Metro de Madrid deberd comunicar tal decisién a
los licitadores, publicAndolo en todo caso en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion
Puablica de la Comunidad de Madrid, asi como en los distintos diarios y boletines oficiales cuando
corresponda.

2.2. Criterios de adjudicacion del contrato

Los criterios de adjudicacion del contrato seran los previstos en el apartado 26 del cuadro
resumen del PCP.

Se establecera un umbral de suficiencia técnica, con el valor previsto en su caso en el apartado
27 del cuadro resumen del PCP, de tal forma que, valorada la oferta de los licitadores en relacién
con los concretos criterios cualitativos a que se refiere dicho apartado, seran excluidas las ofertas
que no igualen o superen dicho umbral.
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3. REQUISITOS PREVIOS DE LOS LICITADORES

3.1. Capacidad

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Las personas
juridicas deberan tener un objeto social que comprenda el desarrollo de todas las actividades
que constituyen el objeto del contrato. Los trabajadores autdnomos deberan estar dados de alta
en el Impuesto de Actividades econdmicas en la actividad correspondiente al objeto del contrato.

Los candidatos o los licitadores no deberdn estar incursos en ninguna de las causas de
prohibicién de contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusion del
plazo de presentacion de proposiciones, lo que debera mantenerse hasta el momento en que se
proceda a la formalizacion del contrato.

La acreditacién documental de la capacidad se llevar4 a cabo conforme a lo previsto en el
apartado 18 del cuadro resumen del PCP.

3.2. Solvencia, Clasificacion, Habilitacién y Adscripcién de medios

Los licitadores deberan acreditar su solvencia econdmica y financiera y técnica y profesional en
los términos previstos en los apartados namero 19, 20, 21, 23 y 24 del cuadro resumen del PCP.
La acreditaciéon documental de la solvencia se llevara a cabo conforme a lo previsto en dichos
apartados.

Se admitira la integracién de la solvencia con medios externos siempre que el licitador demuestre
que durante toda la duracion de la ejecucién del contrato dispondré efectivamente de dichos
medios externos, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibicién de contratar,
en los términos y condiciones del articulo 75 de la LCSP.

Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparandose en lo dispuesto en
el articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas también deberéa presentar la declaraciéon responsable
contemplada en el Anexo IV Bis de este PCP, debidamente cumplimentado y firmado
digitalmente por el representante legal del cedente de los medios externos.

Ademas, debera presentarse un compromiso debidamente suscrito por el cedente de los medios
externos que acredite la efectiva disponibilidad de los mismos durante toda la ejecucién del
contrato, asi como que el cedente no esta incurso en prohibicién de contratar. Este compromiso
sera exigido al licitador que haya presentado su mejor oferta, y la falta de presentaciéon del mismo
sera causa de exclusion de la oferta, previo requerimiento de subsanacién por plazo de tres dias
habiles.

El cedente de los medios externos respondera solidariamente junto con el contratista, frente a
Metro de Madrid, en ejecucion del contrato.

En las mismas condiciones anteriores, los licitadores que concurran agrupados podran recurrir a
las capacidades de entidades ajenas a la agrupacion de licitadores, sin perjuicio ademas de la
propia integracién o acumulacion de la solvencia de los distintos miembros de la agrupacion.

3.3. Garantia provisional

Se exigird garantia provisional a los licitadores en caso de que asi se indique en el apartado 13
del cuadro resumen del PCP.
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La garantia provisional, que respondera del mantenimiento de las ofertas de los licitadores hasta
la perfeccion del contrato, tendra el importe indicado en ese apartado, que no podra ser superior
al 3 por 100 del presupuesto base de licitacion del contrato, IVA excluido.

La garantia provisional se constituird por medio de alguna de las formas siguientes:

a. Mediante aval a primer requerimiento de Metro de Madrid y con renuncia expresa a los
beneficios de orden, excusién y divisién, que debera ser emitido por una entidad de
crédito autorizada para operar en Espafia.

b. Mediante contrato de seguro de caucion, que debera ser suscrito con una entidad
aseguradora autorizada para operar en Espafia en dicho ramo del seguro.

c. En efectivo, mediante depdsito ante Metro de Madrid, que se constituira por ingreso en
la cuenta corriente que se indique a solicitud del licitador.

El aval y el certificado del seguro de caucion se confeccionaran conforme a los modelos del
anexo lll del PCP. Preferentemente, el documento acreditativo de la constitucién de la garantia
debera ser entregado en formato electrénico autenticado mediante firma electrénica reconocida
del representante de la entidad avalista.

En el caso de uniones temporales de empresarios, la garantia provisional podra constituirse por
una o varias de las empresas que conformen la unién, siempre que en conjunto se alcance la
cuantia requerida y se garantice solidariamente a todos los miembros de la unién temporal.

La garantia provisional se extinguira automaticamente y sera devuelta a los licitadores después
de la formalizacién del contrato.

En todo caso, la garantia sera retenida al licitador cuya proposicion hubiera sido seleccionada
para la adjudicacion del contrato, hasta que proceda a la constitucién de la garantia definitiva, e
incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacion.

3.4. Contacto para la resolucion de consultas y comunicaciones sobre la licitacién

Se admitirdn notificaciones y comunicaciones sobre las licitaciones por los medios establecidos
en el apartado 17 del cuadro resumen del PCP.

Los licitadores deberan adjuntar a sus ofertas los datos de contacto, de acuerdo con la
declaracion responsable incluida como anexo IV del PCP, incluyendo una direccion de correo
electrénico a efectos de notificaciones, que debera pertenecer a alguna persona de contacto de
la empresa dada de alta en la aplicacién informatica de presentacion de ofertas SRM.

Para ser persona de contacto incluida en dicha aplicacion, se deberan cumplimentar los datos
que figuran en el siguiente enlace de la pagina web de Metro de Madrid:

Acceso SRM

Opcién 1-Solicitud de acceso: https://srm.metromadrid.es/sap/bc/gui/sapl/its/zsrm_petiusum/!

4. ANUNCIO DE LA LICITACION

Metro de Madrid publicara el anuncio de la licitacién del contrato de acuerdo con lo previsto en
el apartado 4 del cuadro resumen del PCP.

En caso de que el anuncio de licitacién sea publicado en diarios y boletines oficiales, el contratista
debera correr con los gastos de publicacion en los términos del apartado 39 del cuadro resumen
del PCP.
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El enlace para acceder al perfil de contratante del Portal de la Contratacién Publica de la
Comunidad de Madrid es el siguiente:

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1203334374251&language=es&pagename=PortalContratac
ion%2FPage%2FPCON contenidoFinal

5. PRESENTACION DE OFERTAS Y DOCUMENTACION

5.1. Reglas generales

Las ofertas se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacién, y en
cualquier caso en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad
de Madrid, donde se ofrecerd la informacion relativa a la convocatoria de licitacién de este
contrato.

La presentacion de ofertas supone, por parte del licitador, la aceptacion incondicional del
contenido de este PCP y del PPT que rigen el presente contrato, sin salvedades o reservas de
ninguna clase.

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta. Tampoco podra suscribir ninguna oferta en
agrupacion con otros empresarios si lo ha hecho individualmente, o figurar en mas de una
agrupacion de licitadores. La contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision de
todas las ofertas suscritas por el licitador, solo o en agrupacién con otros.

Las ofertas se presentaran necesariamente en la forma prevista en este PCP. No se admitiran
ofertas verbales, telefonicas, por fax, correo electronico, etc.

Soélo se admitirdn las ofertas que se hayan recibido en la fecha y hora establecidas al efecto. Las
solicitudes, ofertas, escritos, etc., presentados por los licitadores extemporaneamente, o en lugar
distinto del indicado, no serén tenidas en cuenta, y si se trata de ofertas no seran admitidas en
el procedimiento de adjudicacion del contrato.

5.2. Consultas previas a la formulacion de las ofertas

Los licitadores podran formular consultas y solicitar informacién adicional sobre los pliegos (PCP
y PPT) y sobre la documentacién complementaria con una antelacién minima de diez dias
naturales respecto a la fecha de presentacion de las ofertas, establecida en el apartado 16 del
cuadro resumen del PCP.

Metro de Madrid facilitara las respuestas a las consultas formuladas, asi como la informacion
adicional solicitada, si procediera, con una antelacion minima de seis dias naturales respecto a
la fecha de presentacion de las ofertas.

Si lo solicitado son aclaraciones a lo establecido en los pliegos (PCP y PPT) o en el resto de
documentacién contractual, las respuestas tendran caracter vinculante y, en este caso, deberan
hacerse publicas en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad
de Madrid, en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de
licitacion.

5.3. Presentacion de las ofertas por medios informaticos
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Metro de Madrid dispone de una aplicacion informatica para la gestion de las licitaciones
denominada SRM (Supplier Relantionship Management) a través de la cual se accede para la
retirada de los pliegos (PCP y PPT) y resto de documentacion que componen la licitacion y desde
la que, posteriormente, se presentan las ofertas.

Para participar en una licitacion es imprescindible que el interesado manifieste interés a través
del formulario habilitado al efecto en la pagina web de Metro de Madrid: Manifestar interés en
participar en Licitacion

Una vez realizado este tramite, el interesado quedara incluido automaticamente en la aplicacion
SRM, pudiendo acceder a la descarga de pliegos (PCP y PPT) y posterior presentacion de ofertas
a través de las personas de contacto que designe mediante el siguiente enlace:

Acceso SRM

De las personas de contacto que la empresa dé de alta a través de la Opcién 1-Solicitud de
acceso, al menos una debe disponer de certificado de firma digital de entre las opciones que se
relacionan en el siguiente enlace Opciones validas, ya que s6lo esa persona podra acceder a la
aplicacién SRM para descargar los pliegos o presentar oferta. Los Certificados de firma digital se
validan y registran en la Opcién 2-Registro de certificado, pudiendo acceder a SRM directamente
a través de la Opcion 3-Entrada a la Aplicacién. Este proceso se exige con el fin de validar la
identidad de la persona que accede a la aplicacion SRM.

Tan solo podra accederse a la aplicacion SRM desde aquel ordenador que tenga instalado el
certificado de firma digital de la persona de contacto dada de alta.

En el siguiente enlace se encuentra disponible una tabla con informacién relativa a la
compatibilidad de la aplicacion SRM con distintos navegadores y sistemas operativos:

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-
ofertas#panel0

Las ofertas se presentaran, en todos los casos, salvo en el supuesto de fallo informético previsto
en el parrafo siguiente, en formato electronico a través de esta aplicacion SRM, antes de la fecha
y hora que se indican en el apartado 16 del cuadro resumen del PCP.

Para el supuesto de que se produzcan fallos informaticos que no resulten imputables al
interesado y que estén probados, se dard acceso al interesado a la aplicaciéon informatica
facilitando numero de usuario y password, siempre que el fallo haya sido puesto de manifiesto
con antelacién suficiente a Metro de Madrid. En este sentido, y conforme se indica en el apartado
16 del cuadro resumen del PCP, Metro de Madrid no garantiza dar respuesta a cuestiones
técnicas relacionadas con el uso de la aplicacion SRM si éstas no son realizadas al menos con
24 horas de antelacion al vencimiento del plazo de presentacién de ofertas.

Toda la documentacién ha de presentarse en forma de un Unico fichero informatico, para cada
uno de los espacios més abajo indicados, no superior a 30 Mb, salvo excepciones justificadas
por el tamafio de los archivos. En este Ultimo caso se admitira el menor nimero de ficheros
necesarios para poder presentar la oferta completa. La informacion debera estar en un formato
gue garantice la inalterabilidad (PDF, JPG, TIFF, etc.) o en su defecto estar protegido por alguna
contrasefia.

Para presentar las ofertas el licitador dispondra de tres espacios diferenciados denominados:
a. Documentacién administrativa.
b. Oferta técnica.
c. Oferta econdmica.

En estos espacios se debera adjuntar, en cualquiera de los formatos indicados, toda la
informacion requerida. Ademas, la oferta econdémica y el plazo se deberan cumplimentar en los
campos habilitados al efecto en la aplicacion SRM. Para el caso de no ser necesario
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cumplimentar el campo “plazo”, se puede insertar cualquier valor o un guion.

Si el licitador no oferta a un lote determinado, debera igualmente cumplimentar el campo plazo
de ese lote mediante cualquier valor (o0 un guion) en el espacio reservado a dicha informacion.

Se recomienda introducir, con la antelacion suficiente al vencimiento de la presentacién de
ofertas en la aplicacion SRM, tanto la documentacion solicitada como el contenido de la oferta,
pues el tiempo necesario de transferencia de datos por las lineas publicas de comunicaciones
esta directamente relacionado con el ancho de banda disponible y el rendimiento en la subida de
datos.

A efectos meramente informativos, la aplicacion SRM mostrara en la parte superior derecha,
durante el proceso de introduccién de las ofertas, un reloj con la fecha y hora del sistema.

Les indicamos que, una vez depositados todos los documentos en las diferentes carpetas de la
aplicacién SRM y cumplimentados los campos precio y plazo, es imprescindible que den al
botén ENVIAR para que la oferta sea recibida correctamente. Al ENVIAR la oferta, aparecera
un mensaje de que la oferta ha sido enviada y en unos instantes recibiran confirmacion por correo
electrénico de que se ha enviado correctamente.

Los licitadores aportaran los documentos de su oferta (administrativa, técnica y econémica) en
formato electronico autenticados mediante firma electrénica reconocida, y redactados en
castellano (en caso de documentos originales redactados en lengua extranjera, éstos deberan
acompafiarse de su traduccion oficial).

Si los documentos fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportaran copias
digitalizadas.

Los documentos deberan firmarse electronicamente por el representante legal del licitador, de
acuerdo con lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.

Si el licitador no dispone de herramientas de firma en su equipo podra acceder al portal de firma
electrénica y desde la zona de descargas instalarse una aplicacion de firma en su escritorio (se
recomienda AutoFirma).

Los certificados de firma electronica que se utilicen deben hallarse entre los contemplados en la
“Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacion” (TSL) establecidos en Espafia,
publicada en la sede electrénica del Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital, que pueden
consultarse en el siguiente enlace:

Prestadores de servicios electrénicos de confianza - Sociedad de la Informacién y Agenda Digital
- M° de Energia, Turismo y Agenda Digital.

Ademas, los certificados no tienen que estar vencidos, suspendidos ni revocados.

6. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

6.1. Reglas generales

Cada licitador podra presentar sélo una proposicion en relacién con el contrato, o del lote o lotes
a los que concurra, si bien la misma podra incluir aquellas variantes 0 mejoras, ya sean de
exclusivo caracter econémico o de contenido técnico, evaluables o no econémicamente, que
estén expresamente previstas conforme a lo indicado en el cuadro resumen del PCP, en
particular en sus apartados nimero 27 y 28. Asimismo, podran formularse ofertas integradoras
en caso de preverlo el apartado 6 del cuadro resumen del PCP.
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La introduccion de la oferta econdémica o de cualquier otro tipo de documento que permita deducir
0 conocer su importe, dentro de la documentacion administrativa o de la oferta técnica, dara lugar
a la exclusion del procedimiento de adjudicacion del licitador que incurra en dicha circunstancia,
solo en el caso de que se hayan incluido criterios cualitativos de valoracion de ofertas evaluables
mediante juicios de valor, conforme a lo indicado en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP.

6.2. Informacién de caracter confidencial

Metro de Madrid, S.A., como entidad contratante, tiene la obligacion de no divulgar la informacion
facilitada por los operadores econdmicos que estos hayan designado como confidencial en el
momento de presentar su oferta (en particular, los secretos técnicos o comerciales, los aspectos
confidenciales de las ofertas y cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitacion o en otros
posteriores).

Los licitadores deberan indicar, en su caso, qué documentos (o parte de los mismos) o datos de
los incluidos en las ofertas tienen la consideraciéon de confidenciales, sin que resulten admisibles
las declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta ni
las partes de la oferta que deban ser publicadas (importe de la oferta econémica e importes que
puedan determinar la valoracion técnica).

La condicién de confidencial debera reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de
cualquier otra forma claramente identificable) en el propio documento que tenga tal condicion,
utilizando expresamente el término CONFIDENCIAL, y sefialando ademé&s los motivos que
justifican ese caracter. No se consideraran confidenciales documentos que no hayan sido
expresamente calificados como tales por los licitadores. Ademas, dicha indicacion como
CONFIDENCIAL debera constar en la portada y/o indice de la oferta, junto con la exacta
ubicacion (pagina, apartado...), de las cuestiones confidencial es de forma que resulte sencilla
su identificacion.

6.3. Documentacién administrativa

La documentacion administrativa a insertar en la aplicacion SRM debera incluir en todo caso la
declaracion responsable incluida en el anexo IV del PCP, debidamente cumplimentada y firmada
electrénicamente por el licitador o su representante legal. Ademas, en los casos en los que el
licitador acredite la Habilitacion, Clasificacion, Solvencia y/o Adscripcion de medios por otras
entidades, debera aportarse la declaracion responsable incluida en el anexo IV Bis del PCP,
debidamente cumplimentada y firmada electronicamente por el representante de la empresa a la
gue se recurre.

En el caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse
en UTE, se deber4 presentar una Declaracién Responsable cumplimentada y firmada conforme
al anexo |V de este PCP por cada una de las empresas indicadas.

El compromiso de constitucion de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar
adjudicatarios, se entendera por aportado con la presentacién de las declaraciones responsables
a las que se refiere el parrafo anterior.
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El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para contratar con Metro de Madrid sera el de finalizacién del plazo de presentacién de
ofertas.

Debera formar parte de la documentacion administrativa, en caso de exigirse, el documento
acreditativo de la constitucion de la garantia provisional, sin perjuicio de la entrega fisica del
mismo a Metro de Madrid segun lo previsto en el apartado 13 del cuadro resumen del PCP.

6.4. Oferta técnica

Cuando asi se exija en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP, los licitadores deberan incluir
su oferta técnica adecuada a los requisitos que, en su caso, se especifiquen en el PPT.

Dicha oferta debera incluir todos los documentos establecidos en dicho apartado del cuadro
resumen del PCP. Dichos documentos, presentados por separado, habran de encabezarse en
letras mayuUsculas con idéntico titulo a aquel con el que se denominan en el cuadro resumen.

Correspondera a cada licitador formular, recoger y exponer en el respectivo documento la
informacion que se requiera de forma expresa, asi como aportar cualesquiera otras
informaciones que estime o considere necesarias para permitir la mejor aplicacion de los criterios
cualitativos de adjudicacién (criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor y/o
criterios evaluables mediante la utilizacion de férmulas).

Metro de Madrid se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento la veracidad de los
documentos que conforman la oferta técnica, bien antes de la adjudicacién del contrato, o bien
durante su vigencia, por si misma o mediante peticiébn al licitador o adjudicatario de
documentacién o informes complementarios.

La falsedad o inexactitud de tales datos provocara la desestimacién de la oferta o, en su caso, la
resolucién del contrato, con pérdida de la garantia constituida, asi como la exigencia de las
responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

Seré excluida de la licitacién aquella proposicién que no incluya los documentos indicados como
contenido minimo en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP, asi como aquellas
proposiciones que sean consideradas inviables desde el punto de vista técnico por no alcanzar
el umbral de suficiencia establecido al efecto o por no cumplir los requerimientos del PPT.

6.5. Oferta econémica

La oferta econémica firmada se ajustara al modelo incluido como anexo | del PCP. En el caso de
que deba aportarse un fichero Excel junto con el anexo | del PCP, para su cumplimentacién los
licitadores deberan seguir todas y cada una de las exigencias recogidas en el apartado 27 del
cuadro resumen del PCP, y, en cualquier caso, las dos exigencias siguientes:

- El precio total ofertado en ningln caso podra superar el presupuesto base de licitacion.

- El precio unitario ofertado no podra superar el precio unitario de licitaciéon, salvo que en
el contenido del apartado 27 del cuadro resumen del PCP se indique expresamente
gue el precio unitario ofertado si podré superar el precio unitario de licitacion.

Asimismo, la oferta debera ir firmada electrénicamente por el licitador o su representante legal,
no aceptandose las ofertas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que se estime fundamental para considerar la oferta.

El candidato presentara una sola oferta econdmica y ésta contendra una Unica proposicion,
segun lo previsto en esta condicion.

Pagina 29 de 95



Si el objeto del contrato se divide en lotes, el licitador podra ofertar por uno, por varios o por la
totalidad de los lotes, en funcién de lo indicado al respecto en el apartado 6 del cuadro resumen
del PCP. También podr4, si se indica en ese apartado, formular ofertas integradoras.

Si alguna oferta econémica no guardase concordancia con la documentacién examinada y
admitida, excediese del presupuesto de licitacion (bien sin IVA o con IVA), variase
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan
inviable, serd desechada por Metro de Madrid, sin que sea causa bastante para el rechazo el
cambio u omisioén de algunas palabras del modelo si no se altera su sentido.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra,
prevalecera esta ultima.

7. PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS

El plazo de presentacion de las ofertas sera el previsto en el apartado 16 del cuadro resumen
del PCP.

8. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y VALORACION DE LAS
OFERTAS

8.1. Reglas generales

Las ofertas permaneceran en poder y bajo custodia de Metro de Madrid hasta que se haya
formalizado el contrato y no existan recursos o reclamaciones pendientes en relacién con los
actos de preparacion y adjudicacion contractual.

En el caso de que la oferta de la empresa licitadora incumpla las previsiones del PCP, conllevara
su exclusion del procedimiento de adjudicacion.

8.2. Apertura y calificacion de la documentacién administrativa

A los efectos de la calificacion de la documentacion presentada, Metro de Madrid ordenara la
apertura de la documentacion administrativa y procedera luego a comprobar la integridad,
suficiencia y validez de la misma.

Si Metro de Madrid observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo notificara a los licitadores interesados para que éstos corrijan 0 subsanen la
documentacién, o para que presenten aclaraciones o documentos complementarios.

Metro de Madrid, una vez calificada la documentacion anterior y subsanados, en su caso, los
defectos u omisiones advertidos, procedera a determinar las ofertas que cumplen las
circunstancias que deban quedar acreditadas en virtud de lo exigido a efectos de documentacion
administrativa y, en su caso, a declarar excluidas del procedimiento de adjudicacién del contrato
a las que no las cumplan.

La exclusién debera ser notificada a los licitadores interesados.
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8.3. Apertura y valoracion de la oferta técnica

En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 25 del cuadro resumen del
PCP, proceda la presentacion de oferta técnica, ésta debera ser valorada por Metro de Madrid,
aplicando los criterios de adjudicacion del contrato que correspondan.

Las ofertas técnicas que hayan obtenido una puntuacion inferior al limite de suficiencia técnica
establecido en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP seran excluidas del procedimiento de
adjudicacién del contrato, por presentar una calidad técnica inaceptable o por no cumplir los
requerimientos del PPT.

La exclusién debera ser notificada a los licitadores interesados.

8.4. Apertura y valoracion de la oferta econémica

Unicamente se procedera a la apertura de las ofertas econémicas de los licitadores cuyas ofertas
técnicas hayan sido admitidas.

Seran automaticamente excluidas las ofertas que excedan del presupuesto base de licitacién
(tanto sin IVA como con IVA), bien en su conjunto bien respecto del lote o lotes a los que la oferta
se refiera.

A efectos de valoracion de las ofertas econdmicas se tendran en cuenta los precios ofertados sin
IVA.

Si se observasen errores formales en la proposicion econdmica presentada que no comporten la
exclusion de la oferta econdmica conforme a la condiciéon 6.5, Metro de Madrid solicitara la
subsanacion de la proposicion presentada, notificAndolo a los licitadores interesados para que
procedan a subsanar la oferta en el plazo de tres dias hébiles. Serdn excluidas las ofertas que
no resulten subsanadas.

La exclusion debera ser notificada a los licitadores interesados.

9. ADJUDICACION DEL CONTRATO

9.1. Adjudicacién del contrato

9.1.1. Reglas generales

Metro de Madrid adjudicard el contrato a la oferta que resulte mejor valorada en aplicacion de los
criterios de adjudicacién establecidos en el apartado 26 del cuadro resumen del PCP, que se
valoraran conforme a lo que dispone el apartado 27 del propio cuadro resumen.

En caso de que no exista ninguna oferta admisible, Metro de Madrid declarara desierta la
licitacion, en su conjunto o respecto de los lotes para los que no existan ofertas.

9.1.2. Adjudicacién del contrato con base en un Unico criterio
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Con caracter general, en caso de que el Unico criterio de adjudicacién del contrato sea el precio
u otro criterio relacionado con el coste, y asi se haya previsto en el apartado 8 del cuadro resumen
del PCP, y siempre que existan al menos dos ofertas validas, Metro de Madrid llevara a cabo una
fase de determinacién final del precio que podra realizarse mediante peticion sucesiva de ofertas
0 mediante subasta electronica.

A. Peticién sucesiva de ofertas

Metro de Madrid notificara a los licitadores la oferta recibida de precio mas bajo, concediendo a
todos ellos un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una nueva oferta que la mejore.

Este proceso de peticidén sucesiva de ofertas se repetira tantas veces como se determine en el
apartado 8 del cuadro de caracteristicas del PCP.

B. Subasta electronica

La subasta electrénica se llevara a cabo segun el siguiente procedimiento, y debera respetar en
todo caso lo establecido en el articulo 143 de la LCSP:

a. Antes de proceder a la subasta electronica, Metro de Madrid realizar4 una primera
evaluacion completa de las ofertas, con los criterios establecidos y descritos en el PCP.

b. A las empresas que hayan presentado ofertas validas se les facilitara la informacion
pertinente sobre la fecha de celebracion de la subasta electrénica, el desarrollo de la
misma, las condiciones en las que los licitadores podran pujar y, en particular, las
diferencias minimas que se exigiran, en su caso, para cada puja, a los efectos de que
puedan presentar nuevos valores, el plazo inicial de duracion de la subasta, las
extensiones de dicho plazo inicial y las reglas y duracién de dichas extensiones, asi como
otras particularidades de la subasta, facilitando toda la informacién pertinente para la
conexion individual al dispositivo electrénico utilizado y precisando la fecha y hora del
comienzo y finalizacién de la subasta electrénica.

c. El dispositivo electrénico utilizado serd una plataforma de subasta electrénica a la que
accederan los licitadores mediante un ordenador personal dotado de un navegador web
y conectado a Internet, verificando su identidad con usuario y password o, en caso de
que asi se determine, mediante certificado de firma electrénica, y estableciéndose una
conexion segura con el servidor correspondiente.

d. El precio ofertado por cada licitador sera considerado como el precio inicial de la subasta
electrénica y serd introducido en la plataforma por Metro de Madrid.

e. Los licitadores introducirdn cuantas pujas consideren oportunas, siempre que se
correspondan con las condiciones de licitacion, cumplan las reglas de la subasta y estén
dentro del plazo establecido.

f. Durante la celebracién de la subasta los licitadores podran visualizar su clasificacion en
el ranking asi como el numero total de postores, pero no tendran informaciéon de la
identidad de los demas postores ni tampoco del importe de la mejor oferta. Asimismo, la
plataforma no admitira pujas de igual importe a otras ya realizadas, informando a quien
intente realizar dicha puja que se debe pujar por otro importe.

g. Alfinalizar la subasta electrénica, los licitadores que han participado en la misma, en el
plazo maximo de un dia habil después de la celebracion de la subasta, enviaran a Metro
de Madrid la oferta econdémica correspondiente a la Ultima puja realizada, debiendo estar
firmada por el representante de la empresa con poder suficiente, presentandose en el
mismo formato y desglose que se indica en este PCP.
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9.1.3. Adjudicacién del contrato con base en mas de un criterio

En caso de que exista mas de un criterio de adjudicacién, Metro de Madrid adjudicara el contrato
a la oferta que obtenga una mayor puntuacion en aplicacion de la suma de criterios de
adjudicacién establecidos.

La valoracién de las ofertas se llevara a cabo conforme a lo previsto en el apartado 27 del cuadro
de caracteristicas del PCP. Podra llevarse a cabo también una fase de determinacion final del
precio, segun se establezca en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del PCP. En el caso
de que se establezca una subasta electrénica, esta sera conforme a lo previsto en el articulo 143
de la LCSP y se realizara de acuerdo a lo indicado en el apartado 9.1.2 de este PCP. En el caso
de que se estableciera una peticidn sucesiva de ofertas, Metro de Madrid debera notificar a cada
licitador la siguiente informacion:

- Puntuacién de la oferta que haya obtenido la maxima puntuacién en aplicacion de la
suma de criterios de adjudicacién establecidos (puntuacion técnica + puntuacion
econdmica), asi como importe econémico de esta oferta

- Puntuacion técnica del licitador en cuestion

Se concedera a todos los licitadores un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una
nueva oferta econémica que mejore la presentada inicialmente. Este proceso de peticion
sucesiva de ofertas se repetira tantas veces como se determine en el apartado 8 del cuadro de
caracteristicas del PCP. Finalizadas las rondas establecidas, se calculara la puntuacion total
definitiva (puntuacion técnica + puntuacion econdmica) que determinaré la mejor oferta en el
procedimiento de adjudicacion.

9.2. Ofertas anormalmente bajas

9.2.1. Criterios para la consideracion de las ofertas como anormalmente bajas

La consideracion de ofertas como anormalmente bajas se aplicara exclusivamente sobre las
ofertas econémicas y los criterios seran, en todo caso, los siguientes:

a. Cuando concurran dos licitadores, la oferta que sea inferior en mas de veinte unidades
porcentuales a la otra oferta.

b. Cuando concurran tres licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de diez
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se
excluira para el computo de dicha media la oferta de cuantia més elevada cuando sea
superior en mas de diez unidades porcentuales a la media.

¢. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de
diez unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de
diez unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media solo con las
ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de
menor cuantia.

Cuando hubieren presentado ofertas licitadores que pertenezcan a un mismo grupo de
empresas, en el sentido del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se tomara Unicamente, para
aplicar el régimen de identificacion de las ofertas anormalmente bajas, aquélla que fuere mas
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baja de todas, con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con
otra empresa 0 empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en agrupacion.

9.2.2. Procedimiento en caso de ofertas anormalmente bajas

El procedimiento para la evaluacion y declaracion de las ofertas anormalmente bajas, asi como
para la justificacion de las mismas y para la decisiéon sobre su admisién o rechazo, sera el
establecido en el articulo 149 de la LCSP.

En particular, cuando una o varias de las ofertas sean consideradas desproporcionadas o
anormalmente bajas, se comunicara a los interesados la valoracién de su oferta, asi como el
detalle de las condiciones de la misma, requiriéndoles para que en el plazo de tres dias habiles
para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de
costes, o cualquier otro parametro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta,
mediante la presentacion de la informacion y documentos que resulten pertinentes.

El requerimiento que se dirija al licitador debera formularse con claridad, de manera que esté en
condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de la oferta. En concreto, se podra
pedir justificacibn a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean
susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma vy, en particular, en lo
que se refiere a los siguientes valores:

a. El ahorro que permita el procedimiento de fabricacion, los servicios prestados o el
método de construccion.

b. Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de
que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras,

c. La innovacién y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los
productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.

d. Elrespeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, y de subcontratacién, no siendo justificables precios por debajo de mercado o
que incumplan dichas obligaciones de acuerdo con el articulo 201 de la LCSP.

e. Laposible obtencion de una ayuda de Estado.

En el caso de que no se aportara la justificacion de alguna de las ofertas consideradas
desproporcionadas o anormalmente bajas en el plazo de 3 dias habiles establecido, dicho
incumplimiento dara lugar a la automatica exclusion de dicha oferta del procedimiento.

Metro de Madrid analizara la justificacion recibida para garantizar el correcto cumplimiento de la
oferta recibida y, por tanto, la aceptacién o rechazo y consiguiente exclusién de la misma, lo que
debera decidirse en todo caso motivadamente.

Metro de Madrid rechazara las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque
vulneran la normativa sobre subcontratacién o no cumplen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicacion de lo establecido en el articulo 201 de la
LCSP. Adicionalmente, se rechazaran aquellas ofertas incursas en presuncién de anormalidad
si estan basadas en hipétesis o practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica,
econdmica o juridica.

No podra ser rechazada una oferta cuyo valor se aprecie como desproporcionado, o
anormalmente bajo, sin haber requerido al licitador que la haya presentado, para que justifique
las razones que le permiten cumplir con lo ofrecido.
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En caso de que el contrato sea adjudicado a una oferta considerada como anormalmente baja
se exigira al contratista la garantia complementaria prevista en el PCP, sin perjuicio de que Metro
de Madrid pueda llevar a cabo un seguimiento pormenorizado de la ejecucion contractual, con el
objetivo de garantizar la correcta ejecucion del contrato sin que se produzca una merma en la
calidad de las prestaciones.

9.3. Desempate

En caso de que exista empate a puntuacion entre dos o mas ofertas se aplicaran los criterios de
desempate a que se refiere el apartado 27 del cuadro resumen del PCP, por el orden en el que
se indican en dicho apartado.

La documentacién acreditativa de los criterios de desempate serd aportada por los licitadores en
el momento en que se produzca el empate, debiendo a estos efectos Metro de Madrid notificarles
el requerimiento para que procedan a aportar la documentacion necesaria en el plazo de tres
dias habiles.

9.4. Acreditacion del cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicacion del
contrato

Una vez identificada la mejor oferta conforme a lo previsto en las condiciones anteriores, Metro
de Madrid lo notificara al licitador que la haya presentado con objeto de que en el plazo maximo
de siete dias habiles remita la documentacién acreditativa del cumplimiento de los siguientes
requisitos y condiciones.

En caso de que cumplido el plazo el licitador no hubiera aportado ninguna documentacion, su
oferta quedara excluida.

En caso de que la documentacién se presente incompleta, Metro de Madrid lo notificard al
licitador concediéndole un plazo de subsanacion de tres dias habiles. En caso de que la
subsanacion no se practique, la oferta seré excluida.

Cuando la oferta identificada como la mejor sea excluida, se solicitara la acreditacion del
cumplimiento de los requisitos y condiciones a que se refiere este apartado a la siguiente oferta
mejor valorada, y asi sucesivamente.

9.4.1. Personalidad juridica y capacidad de obrar

Debera presentarse la documentacion acreditativa de la capacidad del licitador establecida en
los apartados niumero 18 y 22 (este Ultimo para el caso de empresas extranjeras) del cuadro
resumen del PCP.

9.4.2. Representacion

Los que comparezcan y firmen proposiciones en nombre de otro deberan presentar
apoderamiento bastante, suficiente y subsistente para representar a la persona o entidad en cuyo
nombre se actue, debidamente inscrito en el Registro Mercantil si se trata de una persona
juridica.
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El nombre del representante sera el de la persona indicada en el Anexo “DECLARACION
RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)” de este PCP.

9.4.3. Solvencia, Habilitacién Profesional y Adscripcion de Medios

Debera presentarse la documentacion acreditativa de las concretas condiciones de solvencia
establecidas en los apartados namero 20, 21, 23 y 24 del cuadro resumen del PCP.

9.4.4. Clasificacion

La clasificacién se acreditard por medio de certificado de clasificacion vigente, de acuerdo con lo
establecido en el apartado 19 del cuadro resumen del PCP, sin perjuicio de lo que se establece
en la condicion posterior.

9.4.5. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico

El certificado de inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion en las
convocatorias de contratacién de la documentacion correspondiente a los datos que figuren en
él.

No sera preciso que los licitadores aporten el certificado de inscripcion, sustituyéndose su
presentacion por el acceso telematico de Metro de Madrid al mismo por medios electrénicos.

Si se hubieran producido circunstancias que supusiesen alteracion de los datos registrales, se
aportaran los correspondientes datos o informaciones actualizados, sin perjuicio de que los
licitadores inscritos estén obligados a poner en conocimiento del Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Sector Publico cualquier variacién que se produzca en los datos
reflejados en el certificado de inscripcién, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.

Metro de Madrid podra en todo momento acceder a las certificaciones del Registro relativas a los
licitadores en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por
la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Estado.

9.5. Notificacion y publicacién de la adjudicacion

Metro de Madrid adjudicara el contrato al licitador que haya presentado la mejor oferta y
acreditado en tiempo y forma el cumplimiento de las condiciones a que se refieren las
condiciones anteriores.

La adjudicacién del contrato sera motivada y se notificara a los licitadores de acuerdo con lo
establecido en el articulo 151 de la LCSP, debiendo contener la informacion siguiente:

a. En relacion con los licitadores descartados, la exposicion resumida de las razones por
las que se haya desestimado su oferta.
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b. Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion sujetos a la
LCSP, los motivos por los que no se haya admitido su oferta, asi como un desglose de
las valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo el adjudicatario.

c. La identidad del adjudicatario, asi como las caracteristicas y ventajas de su oferta
determinantes de que haya sido seleccionada con preferencia sobre las demas ofertas
admitidas.

En la notificacién se indicara el plazo en que debe procederse a la formalizacion del contrato.

Adicionalmente, la adjudicacion del contrato se publicara en el perfil del contratante del Portal de
Contratacién de la Comunidad Auténoma de Madrid, y en su caso, en el DOUE y BOCM.

Con ocasién de la notificacién y publicacién de la adjudicacién del contrato Metro de Madrid no
podra divulgar ni facilitar informacién confidencial, segun lo previsto en la condicién 6.2 del PCP.

9.6. Nulidad de la adjudicacién

La adjudicacion del contrato a un licitador que no cumpla las condiciones de capacidad y
solvencia exigidas sera nula de pleno derecho.

Sin perjuicio de ello, Metro de Madrid podr4 acordar que el adjudicatario continde la ejecucién
del contrato, bajo las mismas condiciones, por el tiempo indispensable para evitar perjuicios al
interés o servicio publico de transporte ferroviario de viajeros. La continuacion de los trabajos en
los términos sefialados anteriormente requerird de una declaracion expresa en tal sentido.

10. FORMALIZACION DEL CONTRATO

10.1. Obligaciones previas a la formalizacion del contrato

10.1.1. Documentacion previa a la formalizacién contractual

Metro de Madrid requerird al adjudicatario del contrato para que, dentro del plazo de diez dias
habiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la notificacién de la
adjudicacién, presente los documentos a que se refiere esta condicion.

En todo caso:

a. Documento acreditativo de constitucion de la garantia definitiva y, en su caso, de la
garantia complementaria. Si el adjudicatario es una UTE, las garantias deberan cubrir a
la propia UTE (solidariamente junto con las distintas empresas miembros de la UTE)
aunque puedan ser constituidas por alguna de las empresas que conformen la UTE.

b. Certificado emitido por la compafiia aseguradora donde se acredite que el adjudicatario
tiene suscrito y en vigor un seguro de responsabilidad civil con las coberturas y demés
condiciones exigidas en el PCP conforme al modelo del Anexo VII de este PCP. Si el
adjudicatario es una UTE, el seguro deberé cubrir a la propia UTE (solidariamente junto
con las distintas empresas miembros de la UTE) aunque pueda ser contratado por
alguna de las empresas que conformen la UTE.

c. Certificado de situacion en el censo de actividades econdmicas de la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria. Los sujetos pasivos que estén exentos del IAE por encontrarse
en alguna de las exenciones contempladas en la ley reguladora de este impuesto

Pagina 37 de 95



deberan presentar resolucion expresa de la concesién de la exencion de la Agencia
Estatal de Administracién Tributaria.

d. Escritura de constitucion, en el caso de que el adjudicatario sea una UTE.

e. Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI del firmante del contrato, cuando éste
sea distinto del representante que formuld la oferta o cuando el adjudicatario del contrato
sea una UTE.

f. En el caso de que la ejecucion del contrato requiera de la cesién de datos por parte de
Metro de Madrid, S.A. al contratista: declaracién en la que se ponga de manifiesto dénde
van a estar ubicados los servidores y desde dénde se van a prestar los servicios
asociados a los mismos. El adjudicatario esta obligado a comunicar cualquier cambio
que se produzca a lo largo de la vigencia del contrato, de la informacion facilitada en esta
declaracion. Esta obligaciéon sera considerada como condicion esencial del contrato.

g. En el caso de que el contrato sea cofinanciado con cargo a Programas Operativos
Regionales FSE y FEDER, declaracion expresa sobre ausencia de conflicto de intereses
conforme al anexo VIII del PCP.

Si el adjudicatario tiene domicilio fiscal en el territorio espafiol, deberé presentar también:

a. Certificado positivo, expedido por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria,
acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la
Administracion General del Estado.

b. Certificado positivo, expedido por el organismo competente de la Administracion
autondémica donde se encuentre el domicilio fiscal del adjudicatario, acreditativo de estar
al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con dicha Administracion.

c. Certificado positivo, expedido por la Tesoreria General de la Seguridad Social, de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

Si el adjudicatario no tiene domicilio fiscal en el territorio espafiol, debera presentar también:

a. En lugar de los certificados anteriores, una declaracion responsable suscrita por un
apoderado debidamente acreditado, en la que se certifique que el adjudicatario no tiene
deuda tributaria alguna ni con la Seguridad Social, en el ambito estatal espafiol ni en el
de la Comunidad de Madrid.

En el caso de que el adjudicatario sea una UTE, los certificados y declaracion responsable a que
se refiere esta condicién deberan presentarse por cada uno de los licitadores miembros de la
misma.

Con excepcion del documento acreditativo de la constitucién de la garantia definitiva, cuyo
original deberd aportarse fisicamente en el Servicio de Licitaciones de Metro de Madrid (calle
Cavanilles n° 58, 32 planta, 28007 Madrid), los restantes documentos deberan ser remitidos
conforme a lo indicado en la notificacion.

De no recibirse la documentacion solicitada en el plazo sefialado en la notificacién de la
adjudicacién del contrato, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, pudiendo Metro de
Madrid ejecutar la garantia provisional, si la hubiera. En este caso se retrotraera el procedimiento
al momento anterior a la adjudicacién del contrato, con objeto de que el licitador que haya
presentado la siguiente oferta mejor valorada acredite el cumplimiento de los requisitos previos
a la adjudicacion.

10.1.2. Garantia definitiva
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El adjudicatario del contrato estara obligado a constituir una garantia definitiva por importe del 5
por 100 del precio final ofertado, IVA excluido. En el caso de que el precio del contrato (sin IVA)
sea igual a la Base imponible, si asi se contempla en el apartado 8 del cuadro resumen de este
PCP, el importe de la garantia definitiva sera de un 5 por 100 del precio final del contrato, IVA
excluido.

La garantia definitiva podra constituirse de las siguientes formas:

a. Mediante aval a primer requerimiento de Metro de Madrid y con renuncia expresa a los
beneficios de orden, excusién y division, que debera ser emitido por una entidad de
crédito autorizada para operar en Espafia.

b. Mediante contrato de seguro de caucion, que debera ser suscrito con una entidad
aseguradora autorizada para operar en Espafia en dicho ramo del seguro.

c. Mediante retencién en el precio, siempre que asi se prevea en el apartado 14 del cuadro
resumen del PCP.

d. En efectivo, mediante depdsito ante Metro de Madrid, que se constituira por ingreso en
la cuenta corriente que se indique a solicitud del licitador.

Tanto el aval como el seguro de caucion, que se formalizaran conforme a los modelos del anexo
Il del PCP, deben estar vigentes durante todo el periodo al que se refieran las obligaciones
garantizadas y hasta que Metro de Madrid autorice su cancelacion. Preferentemente, la garantia
debera ser entregada en formato electrénico autenticada mediante firma electrénica reconocida
del representante de la entidad avalista.

La garantia definitiva respondera del cumplimiento de cuantas obligaciones se deriven del
contrato, y en particular:

a. De las penalizaciones impuestas al contratista por razén de la ejecucion del contrato,
cuando aquéllas no puedan deducirse de las certificaciones.

b. Del resarcimiento de los dafios y perjuicios que el Contratista ocasionara a Metro de
Madrid con motivo de la ejecucién del contrato o de las demoras en el cumplimiento de
sus obligaciones.

c. De la falta de formalizacion del contrato dentro del plazo previsto al efecto, por causas
imputables al contratista.

d. De las actuaciones que Metro de Madrid se vea obligada a realizar en los casos de
resolucion del contrato.

e. De las modificaciones, cambios o mejoras que, reflejadas en el acta de recepcion, si la
hubiere, y con un tiempo establecido en la misma para su realizacion, no se hayan
llevado a cabo por el contratista.

f. De los incumplimientos de compromisos de todo tipo que queden reflejados en el
apartado correspondiente del acta de recepcion.

g. De la inexistencia de vicios o defectos de las obras durante el plazo de garantia que se
haya previsto en el contrato, en su caso.

Cuando la garantia definitiva no sea bastante para satisfacer las anteriores responsabilidades,
Metro de Madrid reclamara al contratista el pago de la diferencia entre lo satisfecho y el montante
total.

Cuando la garantia definitiva se ejecute parcialmente para hacer efectivas las penalidades o
indemnizaciones exigibles al contratista, éste debera reponerla o ampliarla, en la cuantia que
corresponda, en el plazo de quince dias naturales desde la ejecucion. El incumplimiento de la
obligacion de reponer la garantia definitiva sera causa de resolucién del contrato.
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Cuando se modifique el precio del contrato debera reajustarse la garantia definitiva para que
guarde la debida proporcion con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias naturales
contados desde la fecha en que se notifique al contratista el acuerdo de modificacion.

El incumplimiento de la obligacion de reajustar la garantia definitiva serd causa de resolucion del
contrato. No se considerara como supuesto de maodificacién del precio a estos efectos la
aplicacion de la revision de precios, cuando proceda.

La garantia definitiva sera devuelta al contratista en el plazo maximo de seis meses tras el
vencimiento del plazo de garantia o tras la resolucién del contrato por causa no imputable al
propio contratista, siempre que en todo caso no subsistan responsabilidades de ninguna clase a
las que pueda estar afecta esta garantia. Metro de Madrid autorizara expresamente la devolucion
de la garantia definitiva.

10.1.3. Garantia complementaria, en su caso

En caso de que la oferta del adjudicatario hubiese estado calificada como anormalmente baja,
se exigira a éste la constitucion de una garantia complementaria por importe del 5 por 100 del
precio final ofertado, IVA excluido. En el caso de que el precio del contrato (sin IVA) sea igual a
la Base imponible, si asi se contempla en el apartado 8 del cuadro resumen de este PCP, el
importe de la garantia complementaria sera de un 5 por 100 del precio final del contrato, IVA
excluido.

El régimen de la garantia complementaria sera analogo al de la garantia definitiva, segin se
establece en la condicién anterior.

10.1.4. Seguros

El adjudicatario estara obligado a suscribir antes de la formalizacion del contrato, y a mantenerla
durante toda su vigencia, una pdliza de seguro de responsabilidad civil general que garantice las
reclamaciones de las que el contratista pudiera resultar civiimente responsable por los dafios
materiales o personales asi como los perjuicios consecuenciales que el contratista pueda
ocasionar a terceros como consecuencia de la ejecucion del contrato, asi como durante el
periodo de pruebas y ensayos, y durante el periodo de garantia, si los hubiere.

Salvo que se indique otro importe en el apartado 38 del cuadro resumen del PCP, el limite de
suma asegurada por esta pdliza no sera inferior al precio final del contrato, y, en ningan caso,
sera inferior a 300.000 euros por siniestro.

Dicha pdéliza deber& también incluir los sublimites minimos descritos en la tabla expuesta en el
apartado 38 del cuadro resumen de este PCP, en el caso de que asi se solicite.

La podliza estara en vigor durante todo el periodo de ejecucion del contrato y, en su caso, durante
el periodo de garantia, pudiendo exigir Metro de Madrid en cualquier momento que se acrediten
la vigencia de la pdliza y el pago de las primas. La falta de justificacién de estos extremos, asi
como la falta de comunicacién de cualquier incidencia que pudiera afectar a la vigencia y a las
condiciones establecidas en los seguros contratados, sera causa de resolucion del contrato por
causa imputable al contratista.

Si la pdliza venciera antes de la finalizacion del contrato, el contratista presentara nueva péliza o
nuevo certificado por el periodo de renovacion, en los mismos términos que la anterior y dentro
de los quince dias siguientes a su vencimiento.

El contratista queda obligado a informar a Metro de Madrid, durante el periodo de vigencia del
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contrato, de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros
contratados, con el fin de adoptar las medidas procedentes.

En caso de siniestro, cualquier discrepancia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea
por aplicacion de franquicias u otro tipo de descubierto de los seguros contratados, sera
integramente soportada por el contratista.

Durante todo el periodo de duracion del contrato, el contratista mantendra en vigor y a su costa
las podlizas de seguro que sean exigibles con arreglo a la legislacién laboral para el
aseguramiento del personal que interviene en la ejecucion del contrato.

El contratista sera el nico responsable de las reclamaciones por dafios o perjuicios que puedan
producirse a terceros como consecuencia de los trabajos contratados, quedando Metro de
Madrid expresa y totalmente exonerada de responsabilidad alguna, tanto solidaria como
subsidiaria.

La contratacion de las poélizas de seguros exigibles no eximird ni limitara ninguna de las
obligaciones y responsabilidades del contratista derivadas del contrato. En particular, el
contratista se obliga a reparar los dafios y responder por aquellos riesgos que no queden
garantizados en las pdélizas de seguro que haya contratado, a fin de llevar a buen término la
ejecucion del contrato conforme a las obligaciones y responsabilidades asumidas por el
contratista en virtud del contrato.

Metro de Madrid podra solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza,
en virtud de situaciones econémicas o financieras sobrevenidas que demostraran un déficit de
solvencia o cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez y eficacia de la cobertura
otorgada.

10.2. Formalizacién contractual

10.2.1. Reglas generales

Una vez cumplidas las obligaciones a que se refieren las condiciones anteriores, el contrato se
formalizara, con caracter general, mediante la firma electrénica del documento de formalizacion
por Metro de Madrid y por el adjudicatario.

La firma electrénica del contrato debera realizarse mediante alguno de los certificados de firma
electrénica admitidos por la Comunidad de Madrid, que no deben estar vencidos, suspendidos
ni revocados.

La Comunidad de Madrid, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre,
de Racionalizacién del Sector Publico y otras Medidas de Reforma Administrativa, admite todos
los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de
certificacion” (TSL) establecidos en Espafia, publicada en la sede electronica del Ministerio de
Energia, Turismo y Agenda Digital, que pueden consultarse en el siguiente enlace:

Prestadores de servicios electronicos de confianza - Sociedad de la Informacién y Agenda Digital
- M° de Energia, Turismo y Agenda Digital

El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo
los correspondientes gastos. En este caso, el adjudicatario debera entregar a Metro de Madrid
una copia legitimada y una simple del documento de formalizacién del contrato, en el plazo
maximo de un mes desde su elevacion a escritura publica.
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10.2.2. Plazos para la formalizacion del contrato

Cuando, de conformidad con lo indicado en el articulo 44 de la LCSP, el acto de adjudicacion del
contrato sea susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la formalizacion no
podra efectuarse hasta transcurridos quince dias habiles desde que se practique la notificacion
de la adjudicacion.

En caso de que el acto de adjudicacién haya sido objeto de recurso especial, no podra
procederse a la formalizacion del contrato hasta que dicho recurso especial sea resuelto, o hasta
que el Tribunal Administrativo de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid acuerde alzar
la suspension correspondiente a la impugnacion de dicho acto.

Cuando el acto de adjudicacion del contrato no sea susceptible de recurso especial en materia
de contratacion, la formalizacion debera efectuarse dentro de los quince dias habiles siguientes
a aquél en que se practique la notificacion de la adjudicacion.

10.2.3. Contenido del documento de formalizacién del contrato

El documento de formalizacion del contrato contendrd como minimo los siguientes extremos,
salvo que estén ya claramente identificados en los pliegos (PCP y PPT) del contrato:

a. Laidentificacion de las partes.
b. La acreditacién de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato.

c. Definicién del objeto del contrato, teniendo en cuenta en la definicion del objeto las
consideraciones sociales, ambientales y de innovacion.

d. Referencia a la legislaciéon aplicable al contrato.

e. La enumeracion de los documentos que integran el contrato, que salvo error manifiesto
a juicio de Metro de Madrid quedaran jerarquizados por el siguiente orden: el PCP, el
PPT y la oferta presentada por el contratista.

f.  El precio cierto, o el modo de determinarlo.

g. Laduracién del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecucién y para
su finalizacion, asi como la de la prérroga o prérrogas, si estuviesen previstas.

h. Las condiciones de recepcion, entrega o admision de las prestaciones.
i. Las condiciones de pago.

j. Los supuestos en que procede la modificacion de conformidad con lo establecido en el
articulo 204 de la LCSP, en su caso.

k. Los supuestos en que procede la resolucion.

. En el caso de entidades contratantes pertenecientes al Sector Publico, el crédito
presupuestario o el programa o rubrica contable con cargo al que se abonara el precio,
en su caso.

m. La extensién objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se
imponga al contratista.

n. El valor estimado del contrato.

0. La obligacién de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecucion
de contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacion.
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No podran incluirse en el documento de formalizacion clausulas, términos y condiciones que
modifiquen el contenido del PCP, el PPT y demas documentos preparatorios del contrato, o que
impliquen alteracion de los términos y condiciones de la adjudicacion, o de la oferta presentada
por el contratista.

10.2.4. Consecuencias de la falta de formalizacién del contrato

En caso de que el contrato no sea formalizado por causa imputable al adjudicatario, se le exigira
el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en concepto de
penalidad.

Dicho importe podra hacerse efectivo de forma directa o mediante la incautacién de la garantia
provisional o definitiva, si ésta ya estuviese constituida, y se adjudicara al contrato al licitador que
haya presentado la segunda oferta mejor valorada, requiriéndole para que proceda a la
formalizacion contractual conforme a lo previsto en esta condicién, previa acreditacion
documental de los requisitos y condiciones previos a la adjudicacién del contrato.

Si las causas de la no formalizacién del contrato fueran imputables a Metro de Madrid, se
indemnizara al adjudicatario de los dafios y perjuicios que la demora le pueda ocasionar.

10.3. Publicidad de la formalizacion

Metro de Madrid dara publicidad a la formalizacion del contrato en los términos previstos en el
articulo 154 de la LCSP. En particular, la formalizacion del contrato debera publicarse, junto con
el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince dias tras la firma del mismo en el
perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, y, en su
caso, ademas, en el DOUE y en el BOCM.

10.4. Gastos

El contratista debera correr con los gastos de publicacion oficial conforme a lo indicado en el
apartado 39 del cuadro resumen del PCP, y, ademas, debera correr con cualesquiera impuestos
o tasas que puedan gravar la adjudicacién y formalizacién del contrato y que no se encuentren
expresamente excluidos en el PCP.

En el caso de que el objeto del contrato se divida en lotes, el reparto de los gastos de publicacion
se realizara en los términos indicados a continuacion:

a. Gastos de publicacion de la licitacion: reparto proporcional al Presupuesto Base de
Licitacion de cada lote en relacién con el Presupuesto Base de Licitacion total de la
licitacion.

b. Gastos de publicacion de la adjudicacion y de la formalizacion: reparto proporcional al
importe de adjudicacion de cada lote en relacidén con el importe de adjudicacion total.
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11. EJECUCION DEL CONTRATO

11.1. Riesgo y ventura

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, que estara obligado a
cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la ejecuciéon del mismo, asi como de los
plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista procedera a la ejecucion del contrato en los plazos y con la periodicidad y
condiciones establecidas en el PCP y en el PPT, asumiendo en exclusiva cualesquiera gastos
de ejecucioén de las prestaciones contractuales, asi como el resultado econdmico de la ejecucién
de los trabajos, sin que Metro de Madrid deba responder en modo alguno en caso de que dicho
resultado sea desfavorable para el contratista.

11.2. Comprobacién del replanteo y condiciones de ejecucién de las obras

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo. A tales
efectos y en el plazo que se sefiale en el documento de formalizacién del contrato, y en todo
caso, dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del
contrato procederd a la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacién, en el que
intervendran el contratista o su representante legal y el director de obra, extendiéndose acta que
debera ser firmada por todos los intervinientes.

Si el resultado de la comprobacién demuestra la viabilidad del proyecto, a juicio del director de
obray sin reserva por parte del contratista, se dara por aquél la autorizacion para el inicio de los
trabajos, empezandose a contar el plazo de ejecucién desde el dia siguiente al de la firma del
acta.

En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera
hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccién de obra,
consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma,
justificAndolo en la propia acta.

La autorizacién de inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista
por el hecho de suscribirla.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio de los trabajos, Metro de Madrid dictara la
resolucién correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en
el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio de Metro de Madrid tales reservas
resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacién de las obras ni, en consecuencia,
sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y se
modifique el cémputo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacién del replanteo formaréa parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las estipulaciones contenidas en el proyecto de
obra, si lo hubiere, en el PCP y en el PPT, y conforme a las instrucciones que en interpretacion
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técnica de éste dieren al contratista el directo de obra, y en su caso, el responsable del contrato,
en los ambitos de su respectiva competencia.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista sera
responsable de los defectos de toda indole que en la construccion puedan advertirse.

11.3. Plan de seguridad y salud

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun proceda,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por
el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion,
el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio béasico, en funcién
de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por Metro de Madrid antes del inicio de la obra,
con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccién se estara a lo
dispuesto sobre el mismo en el citado Real Decreto 1627/1997.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo
centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades
empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 16.2 a) del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en
el Sector de la Construccion, el contratista debera comunicar cada subcontratacién anotada en
el libro de subcontratacién al coordinador de seguridad y salud.

11.4. Programa de trabajos

Cuando por la envergadura de la ejecucion de la obra o instalacion se haya solicitado en la oferta
técnica el plan de programacion de la ejecucién de la obra o instalacion y dicho plan forme parte
de la documentacién contractual, el contratista redactara el correspondiente programa de
trabajos", que sometera a la aprobacion del director de obra, dentro del improrrogable plazo de
los diez dias siguientes al inicio de la ejecucion de los trabajos.

El programa de trabajos debera incluir, como minimo, los datos siguientes:

a. Ordenacion en partes, con entidad propia, de las unidades presupuestadas en el
proyecto, si lo hubiere, y en el PPT, asi como de los plazos parciales de ejecucion
sucesivos en que deban realizarse.

b. Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipos y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios, teniendo en cuenta a tales
efectos la oferta del contratista y las previsiones que sobre el particular se contengan en
el proyecto, si lo hubiere, en el PCP y en el PPT.

c. Estimacién en dias calendario de los plazos de ejecucién de las diversas actividades,
operaciones preparatorias, equipos 0 instalaciones, asi como el personal, equipos y
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materiales precisos para ello, con mencion expresa, en su caso, del calendario de
suministros a aportar por Metro de Madrid.

d. Valoracién mensual y acumulada de la ejecucion de la obra o instalacion programada,
sobre la base del programa de Trabajos, tomando como precios fijos los del contrato.

e. Diagrama de espacio-tiempo de las diversas actividades o trabajos, con determinacion,
en su caso, del camino critico.

Cuando exista plan marco, el programa de trabajos deberd ajustarse a las previsiones
establecidas en el mismo.

En el caso excepcional de que se produjera una certificacion por ejecucion de obra o instalacion
sin haberse establecido previamente el programa de trabajos correspondiente, el director de obra
daréa curso de la misma y simultaneamente anotara en el libro de 6rdenes tal circunstancia, sin
perjuicio de la obligatoriedad de la elaboracién de dicho programa, en los términos expresados.

Cada vez que se modifiqguen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia del programa de trabajos.

11.5. Horario de ejecucién de los trabajos

Para la fijacién del calendario y horario de los trabajos se estara a lo previsto al respecto por
Metro de Madrid, en el proyecto si lo hubiere y en el PPT.

Cuando para cumplir los programas que se establezcan en el curso de la ejecucién de obra o
instalacion fuera necesario efectuar trabajos en horas extras y festivos, éstos se realizaran sin
cargo adicional alguno para Metro de Madrid, y siempre de acuerdo con la legislacién vigente al
respecto.

En los trabajos que por sus caracteristicas deban realizarse en zonas que puedan afectar al
servicio de transporte publico de viajeros, o necesitasen para su realizacion corte de la tension
de traccion o servicios auxiliares, se considerara la posibilidad de no ocupacion plena de jornada,
llevandose a cabo los trabajos en los momentos en que no produzcan, ni directa ni
indirectamente, perturbaciones en dicho servicio.

Si ademas los trabajos debieran efectuarse fuera de las horas de funcionamiento del servicio de
transporte publico de viajeros, se considerara a todos los efectos un tiempo disponible de dos (2)
horas, pudiendo incluso no garantizarse que el trabajo se pueda realizar todos los dias
laborables.

11.6. Direccion de las obras

La direccion de los trabajos corresponde al 6rgano responsable de la gestidon del contrato que
designe Metro de Madrid.

Son funciones del director de las obras:

a. Interpretar el proyecto, si lo hubiere, el PPT y demas condiciones técnicas establecidas
en el contrato o en cualesquiera normas y disposiciones de aplicacion.

b. Exigir la existencia de los medios y organizacidbn necesarios para la ejecucion del
contrato en cada una de sus fases, si procede.
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c. Dar las 6rdenes oportunas al contratista (en particular, al delegado del contratista) para
lograr los objetivos del contrato.

d. Proponer las modificaciones que convenga introducir, siempre y cuando las mismas
respeten lo establecido en los articulos 203 a 205 de la LCSP y lo previsto en el PCP.

e. Conformar las facturas correspondientes a los trabajos realizados segun los plazos de
ejecucioén y abono que se hayan acordado.

f.  Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.

g. Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de la ejecucion
del contrato, a la que estara obligada a asistir el contratista, asistido de aquellos
facultativos, técnicos, letrados o especialistas que tengan alguna intervencion en el
contrato.

En particular, el director de las obras determinara:

a. Los plazos para la ejecucion de los diversos trabajos comprendidos en el contrato que
no estén definidos ya en el PCP, el proyecto si lo hubiere y el PPT, asi como las fechas
para la ejecucion de trabajos que deben ser realizados en plazo determinado e incluso,
las horas de realizacién cuando sea necesario.

b. Los criterios y metodologia para la ejecucion del contrato, después de estudiadas las
propuestas que en este sentido haga el contratista, pero sin tener que atenerse
necesariamente a ellas.

c. Las prioridades de actuacién en cada momento del personal integrante de la ejecucién
de la obra o instalacion.

d. Las propuestas de medios tanto personales como materiales, necesarios para llevar a
cabo la correcta ejecucion de la obra o instalacion contratadas.

e. Cualquier otra cuestiébn que sea consecuencia de su labor de direccién del contrato y
que a su juicio sea necesaria para el cumplimiento de sus fines.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al director de las obras, que
tendrd libre acceso a todos los puntos de trabajo.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes incluyendo a estos efectos a los
subcontratistas y a su personal, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la
buena marcha del contrato, el director de las obras podra exigir la adopcién de medidas concretas
para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

11.7. Delegado del contratista

Se entiende como tal a la persona propuesta a tal fin por el contratista y aceptada por Metro de
Madrid, que tendra las atribuciones que se le reconocen en el PCP.

El nombramiento se comunicara a Metro de Madrid antes de la fecha de comienzo de la ejecucion
de la obra o instalacién. Metro de Madrid se reserva la facultad de rechazar al delegado
propuesto por el contratista por motivos justificados, como por ejemplo la apreciable falta de
experiencia o de idoneidad técnica para el desempefio del puesto.

El contratista se compromete a mantener la designacion efectuada hasta el fin de la ejecucién
de la obra o instalacién, salvo que por causas justificadas precise sustituirlo, en cuyo caso,
debera solicitar autorizacion a Metro de Madrid.
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En el caso de que la ejecucion de la obra o instalacion se realice en las instalaciones propias de
Metro de Madrid, el contratista vendra obligado a designar a una persona que sera su
representante en Metro de Madrid, y por tanto localizable en todo momento.

Asimismo, Metro de Madrid, cuando por la complejidad y/o volumen de ejecucion de la obra o
instalacién asi lo haya hecho constar en el PPT, podra exigir del contratista la asignacién del
equipo necesario de personal facultativo para que, bajo la dependencia de su delegado, le asista
y colabore con el mismo en su correcta ejecucién de los trabajos.

El delegado del contratista habra de tener autonomia suficiente para adoptar cualesquiera
decisiones que el desarrollo de la ejecucion de la obra o instalacion contratada requiera, en
coordinacién con el responsable del contrato y con el director de las obras, asi como para la
confeccion de certificaciones y liquidacién de la ejecucién de obras e instalaciones.

Metro de Madrid podra, en cualquier momento, promover o instar ante el contratista la sustitucion
de su delegado o cualquier persona que integre su equipo de personal, cuando incurran en actos
y omisiones que comprometan o perturben el desarrollo previsto del programa de trabajos, y en
general la correcta ejecucidn de la ejecucion de obras e instalaciones.

En tal caso, el contratista debera proceder a la sustitucion de la persona cuya sustitucién se haya
solicitado en el plazo méas breve posible que, en ningun caso, podra exceder de quince dias. En
cualquier caso, dicho plazo maximo lo establecerd Metro de Madrid atendiendo al plazo de
realizacion de la ejecucion de obras e instalaciones establecido en el contrato.

11.8. Domicilio del contratista en relacion con la ejecucién de los trabajos

El contratista esta obligado a comunicar a Metro de Madrid, antes de la formalizacion del contrato,
su domicilio y el de su delegado, a todos los efectos derivados de la ejecucién del contrato.

Desde que comience la ejecucion de los trabajos hasta su recepcién o, en su caso, la finalizacion
de aquéllos, el contratista o su delegado estardn obligados a comunicar a Metro de Madrid
previamente cualquier variacion que se produzca en el domicilio designado por el contratista.

11.9. Obligaciones del contratista respecto del personal adscrito a la ejecucion del
contrato

El personal que intervenga en la ejecucion del contrato dependera exclusivamente del
contratista, el cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario,
sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse
responsabilidad alguna para Metro de Madrid.

El contratista no podra repercutir a Metro de Madrid ninguna carga o responsabilidad resultante
de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizara a Metro de Madrid
por cualquier cantidad que ésta se viera obligada a abonar por incumplimiento de sus
obligaciones, incluso por las que vengan impuestas por resolucién administrativa o judicial,
respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen a Metro de Madrid.

No habré relacién o expectativa de constituirla, de caracter laboral o de otro tipo, entre Metro de
Madrid y el personal del contratista encargado de la ejecucion del contrato.
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11.10. Obligaciones en materia medioambiental, social y laboral

De conformidad con el articulo 201 de la LCSP, el contratista estara obligado durante la ejecucion
del contrato a cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral
establecidas en el Derecho de la Unién Europea, el Derecho nacional, los convenios colectivos
o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al
Reino de Espafia, y en particular las establecidas en el anexo V de la LCSP.

Metro de Madrid podra requerir al contratista, en cualquier momento, la acreditacién del
cumplimiento de sus obligaciones en esta materia.

El incumplimiento de estas obligaciones y, en especial, los incumplimientos o los retrasos
reiterados en el pago de los salarios o la aplicacién de condiciones salariales inferiores a las
derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dara lugar a la imposicién de
penalidades conforme a lo previsto apartado 36 del cuadro resumen del PCP.

El contratista queda obligado a conocer y aplicar, en cada momento, las medidas necesarias
para cumplir con los requisitos legales vigentes en materia medioambiental, en todas las
actividades realizadas dentro de las instalaciones de Metro de Madrid, que se derivan del
cumplimiento de los compromisos adquiridos a través de la ejecucion del contrato.

Sera responsabilidad del contratista la subsanacion de los efectos negativos del impacto
medioambiental que se produzcan en las instalaciones de Metro de Madrid como consecuencia
de la ejecucién de los trabajos, con independencia de la observacion o no de los requisitos
legales al respecto.

A tales efectos, el contratista se hace responsable ante la autoridad en materia de medio
ambiente de la adopcion de las medidas necesarias que le pudieran ser exigidas, asi como del
pago de las sanciones o indemnizaciones que se pudieran determinar por los 6rganos
competentes.

11.11. Prevencién de riesgos laborales

Adicionalmente, el contratista se obliga a cumplir cuanta normativa interna en materia de
seguridad y salud en el trabajo le resulte de aplicacién. De forma especifica y en materia de
coordinacién de actividades empresariales y de seguridad y salud en obras de construccion,
debera atender las obligaciones que para él se deriven de la aplicacion del proceso PRL.PO-04
“Coordinacioén de actividades empresariales” integrado en el Sistema de Gestion de Prevencion
de Riesgos Laborales de Metro de Madrid y elaborado al amparo de las obligaciones que, en
esta materia, previenen la legislacién y reglamentacion vigentes.

El documento PRL.PO-04 estd disponible en la Web de Metro de Madrid en el enlace
https://www.metromadrid.es/sites/default/files/documentos/Perfil%20del%20contratante/FAQs/P
RL-PO 04 Coordinacixn_Actividades Empresariales Rev_4.pdf, y se accede al mismo
haciendo click en la opcion “Coordinacién de Actividades Empresariales”.

Adicionalmente, el contratista queda obligado, con respecto al personal que emplee en la
ejecucion del contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes y las que se promulguen
durante el periodo de ejecucion del mismo en materia de prevencién de riesgos laborales, salud
e higiene en el trabajo, en especial la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de
Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevencion, la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion, el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto
por el que se desarrolla la citada Ley 32/2006, y demas normativa aplicable en esta materia.
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El contratista debera contratar al personal necesario para atender sus obligaciones. Dicho
personal dependera exclusivamente del contratista, por cuanto éste tendra todos los derechos y
deberes inherentes a su calidad de empleador y debera cumplir las disposiciones vigentes en
materia de prevencion y seguridad en el trabajo, referida al propio personal a su cargo.

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o mas
empresas, éstas deberan cooperar en la aplicacion de la normativa sobre prevencién de riesgos
laborales. A tal fin, estableceran los medios de coordinaciéon que sean necesarios en cuanto a la
proteccidn y prevencién de riesgos laborales y la informacién sobre los mismos a sus respectivos
trabajadores, conforme se establece en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién y en el
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacién de
actividades empresariales.

En el caso en que asi se establezca en la documentacion contractual, y en aplicacién del estudio
de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico de seguridad y salud, el contratista
elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen
y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su
propio sistema de ejecucion de la obra.

El contratista se obliga a que, en caso de que subcontrate la ejecucion del contrato, la empresa
subcontratista cumpla la totalidad de las obligaciones recogidas en la presente condicion.

Las obligaciones a que se refiere esta condicion tienen caracter esencial a efectos de resolucion
del contrato.

11.12. Vigilancia y control de los trabajos

El contratista deberé disponer de los medios necesarios para llevar a cabo un adecuado control
y vigilancia de los trabajos realizados por los distintos equipos, tanto en lo que se refiere a los
aspectos puramente técnicos como en los de seguridad y prevencion laboral, cumpliendo en este
punto, con la legislacién vigente al respecto.

Con independencia de las obligaciones y responsabilidades adquiridas por el contratista en el
control y vigilancia de los trabajos, debera éste, en todo momento, observar las indicaciones
formuladas por el personal de Metro de Madrid, quien podra modificar, retrasar o paralizar
determinadas actuaciones en caso de considerarlo necesario para el buen funcionamiento del
servicio de transporte publico de viajeros o por cualquier otra causa justificada.

11.13. Responsabilidad sobre los materiales

La responsabilidad sobre los materiales sera exclusivamente del contratista, que debera reponer
los que hayan sufrido desperfectos ocasionados durante el transporte y manipulacion de los
mismos, 0 por su uso indebido o desaparicion. Esta responsabilidad también se extiende a los
vehiculos que se faciliten y a los materiales cedidos por Metro de Madrid, si los hubiera.

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada caso particular se determine, el contratista
se atendra a lo que sobre este punto ordene por escrito el director de las obras, para el
cumplimiento de lo previsto en el proyecto si lo hubiere y en el PPT. La direccion de las obras
decidira los materiales que deben ser rechazados por no cumplir los requerimientos aplicables o
no ser idéneos para la ejecucion de los trabajos.
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11.14. Posibles interferencias con los trabajos de otros contratistas

En el caso de tener que simultanear la obra entre varios contratistas, por ejemplo si se trata de
adjudicatarios distintos de los diversos lotes objeto del contrato, se seguiran las instrucciones de
la direccion de las obras, que sera el Gnico arbitro de posibles conflictos entre ellos.

11.15. Imagen de Metro de Madrid

En la ejecucién del contrato se debera, por parte del contratista, cuidar de que en ningin
momento se dafie la imagen de Metro de Madrid ante terceros, de forma que cualquier accién
que ofrezca duda en este sentido, deberé ser sometida a la consideraciéon de Metro de Madrid,
que resolvera en uno u otro sentido.

En su caso, el personal del contratista que se encuentre realizando trabajos en las instalaciones
de Metro de Madrid debera estar perfectamente uniformado y llevar un distintivo de identificacién
personal y de la empresa para la que trabaja. Cuando dicho personal esté en contacto con el
publico, el uniforme o ropa de trabajo debera ser aceptado por Metro de Madrid y hallarse en
perfecto estado.

11.16. Licencias y permisos

Correspondera al contratista la solicitud, gestién y obtencién, por su exclusiva cuenta y cargo, de
cuantos permisos Y licencias fueren precisos para la ejecucion de las obras, inclusive, en su
caso, las licencias de importacion, derechos arancelarios y otros gastos que procedan.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, los subcontratistas y el personal
de cualquiera de ellos, no implicara responsabilidad alguna para Metro de Madrid, por lo que el
contratista reintegrara de forma inmediata a Metro de Madrid las cantidades que éste tuviera que
depositar o abonar como consecuencia de tales incumplimientos, quedando facultada Metro de
Madrid para descontar de los pagos que haya de satisfacer el contratista las cantidades a las
gue se refiere esta condicion, si no le fueran oportunamente reintegradas por éste.

11.17. Obligaciones del contratista en caso de perturbacién o afeccion al servicio de
transporte publico de viajeros que presta Metro de Madrid como consecuencia de la
ejecucion de los trabajos

Si durante la ejecucion de los trabajos se produjera por causa imputable al contratista cualquier
tipo de averia, interferencia o perturbacion en el normal funcionamiento de cualquier tipo de
aparatos, equipos o instalaciones de seguridad, de comunicaciones o eléctricas que alterasen el
normal funcionamiento del servicio de transporte publico de viajeros que presta Metro de Madrid,
o la suspension temporal de dicho servicio o de cualquier tipo de instalacion, éste, ademas de
reparar con urgencia la averia y suprimir las interferencias o perturbaciones, o correr con el coste
de reparacion en caso de no poder hacerse cargo personalmente de la misma, indemnizara a
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Metro de Madrid no sélo por el dafio emergente, sino también, en su caso, por lucro cesante,
pudiendo servir de base para la determinacién del mismo, entre otros, los siguientes criterios:

a. Coste de los retrasos que se hubieran originado en la circulacion de trenes.

b. Coste de los coches/kilémetros que se hayan dejado de realizar por el tiempo de
inmovilizacion producido, de acuerdo con los baremos establecidos, y que comunicaria
Metro de Madrid en su caso.

11.18. Modificacién del contrato

Los contratos sélo podran ser modificados (mas all4 de los supuestos de sucesién en la persona
del contratista, cesion del contrato, revision de precios y ampliacion del plazo de ejecucion) en
los casos previstos en el apartado 34 del cuadro resumen del PCP, y en los casos a que se
refiere el articulo 205 de la LCSP.

Las modificaciones que deban ejecutarse conforme al articulo 205 de la LCSP, esto es, en
supuestos no previstos en el PCP, seran obligatorias para el contratista cuando impliquen,
aislada o conjuntamente, una alteracion en el precio del contrato que no exceda del 20 por ciento
del precio inicial, IVA excluido.

En todos los contratos y al margen de los casos sefialados, si fuese necesario ejecutar el contrato
de forma distinta a la pactada debera resolverse éste y licitarse la ejecucién de un nuevo contrato
adaptado a la realidad de las circunstancias, sin perjuicio de la obligacion del contratista de
adoptar medidas que resulten necesarias por razones de seguridad, servicio publico o posible
ruina.

Las modificaciones del contrato seran objeto de formalizacion de acuerdo con lo previsto para el
propio contrato en la condicion 10 del PCP. Adicionalmente, las modificaciones del contrato se
publicaran en el perfil de contratante del Portal de la Contrataciéon Publica de la Comunidad de
Madrid, y, en su caso, en el DOUE y en el BOCM.

11.19. Cesién del contrato

La posicion del contratista (el conjunto de derechos y obligaciones dimanantes del contrato)
podra cederse a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no
hayan sido razén determinante de la adjudicacién del contrato, y de la cesidn no resulte una
restriccién efectiva de la competencia en el mercado, en caso de que asi lo prevea el apartado
31 del cuadro resumen del PCP.

No podra autorizarse la cesion del contrato cuando esta suponga una alteracién sustancial de
las caracteristicas del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.

Para que pueda cederse el contrato deberan cumplirse los siguientes requisitos:

a. Que Metro de Madrid autorice, de forma previa y expresa, la cesion, lo que se producira
cuando se cumplan los requisitos previstos en los apartados siguientes. Si la resolucion
sobre la autorizacidon no se notifica al contratista en el plazo de dos meses desde la
solicitud, podra cederse el contrato en los términos indicados en la misma.

b. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del precio del contrato. No sera
de aplicacién este requisito si la cesién se produce encontrandose el contratista en
concurso de acreedores, aunque se haya abierto la fase de liquidacién, o ha puesto en
conocimiento del juzgado competente para la declaracién del concurso que ha iniciado
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negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacion, o para obtener adhesiones a
una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislacion
concursal.

c. Que el cesionario tenga capacidad para contratar con Metro de Madrid y la solvencia que
resulte exigible en funcion de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en
una causa de prohibicién de contratar.

d. Que la cesién se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al
cedente, tal y como estos derechos y obligaciones se encuentren en el momento en el que tenga
lugar la cesién del contrato.

En los casos de cesién del contrato no se procedera a la devolucién o cancelacion de la garantia
definitiva prestada por el cedente hasta que no se halle formalmente constituida la del cesionario.

En el caso de UTE se aplicaran las siguientes reglas especiales:

a. Cuando la modificacién de la composicién de la UTE suponga el aumento del nimero
de empresas, la disminucion del mismo, o la sustitucién de una o varias empresas por
otra u otras, se necesitara la autorizacion previa y expresa del drgano de contratacion,
debiendo haberse ejecutado el contrato al menos en un 20 por ciento de su importe. En
todo caso serd necesario que se mantenga la solvencia y clasificacion exigida y que
todas las empresas que integren la UTE tengan plena capacidad de obrar y no estén
incursas en prohibicion de contratar.

b. Cuando tengan lugar respecto de alguna o algunas empresas integrantes de la UTE
operaciones de fusion, escision o transmision de rama de actividad, continuard la
ejecucidon del contrato con la UTE adjudicataria. En el caso de que la sociedad
absorbente, la resultante de la fusion, la beneficiaria de la escision o la adquirente de la
rama de actividad, no sean empresas integrantes de la UTE, ser& necesario que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibicién de contratar y que se
mantenga la capacidad, solvencia y clasificacion exigida.

c. Cuando alguna de las empresas integrantes de la UTE fuese declaradas en concurso de
acreedores, y aun cuando se hubiera abierto la fase de liquidacién concursal, continuara
la ejecucién del contrato con la empresa o empresas restantes siempre que éstas
cumplan los requisitos de solvencia y clasificacién exigidos.

11.20. Subcontratacion

El contratista podra concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacién, salvo respecto
de aquellas tareas criticas cuya ejecucion se reserve al contratista de acuerdo con lo previsto en
el apartado 32 del cuadro resumen del PCP.

Resultaran de aplicacién a la subcontratacion las reglas previstas en los articulos 215, 216 y 217
de la LCSP. En particular, deberan tenerse en cuenta las siguientes reglas:

a. Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal, que asumira,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a Metro de Madrid,
con arreglo estricto a la documentacion contractual, incluido el cumplimiento de las
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201
de la LCSP, asi como de la obligacion a que hace referencia el Ultimo parrafo del
apartado 1 del articulo 202 referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Unién
Europea en materia de protecciéon de datos. El conocimiento que tenga Metro de Madrid
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de los subcontratos, incluso en caso de autorizar la celebraciéon de los mismos, no
alterara la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

b. En ningln caso podra concertarse por el contratista la ejecucién parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o
incursas en prohibicién de contratar de acuerdo con los supuestos del articulo 71 de la
LCSP.

c. El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacién, de acuerdo con la legislacién laboral.

d. Los subcontratos tendran en todo caso naturaleza privada.

e. Sin perjuicio de lo establecido en la disposicion adicional quincuagésima primera de la
LCSP, cuando la entidad contratante sea una entidad perteneciente al Sector Publico los
subcontratistas no tendran accion directa frente a la primera por las obligaciones
contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del contrato
principal y de los subcontratos.

f.  El contratista debera pagar a los subcontratistas, conforme a lo establecido en el articulo
216 de la LCSP, de conformidad con lo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, sin que en modo alguno se puedan superar los plazos previstos en esta
ley.

g. Metro de Madrid podra comprobar el estricto cumplimiento por parte del contratista de la
obligacién de pago a los subcontratistas. A estos efectos, Metro de Madrid podra requerir
al contratista una relacion detallada de los subcontratistas, junto con las condiciones de
subcontratacion de cada uno de ellos que guarden relacion directa con el plazo de pago,
asi como la justificacion del cumplimiento de los pagos dentro de los plazos de pago
legalmente establecidos en el articulo 216 de la LCSP/108 del RDLSE y en la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales.

11.21 Obligaciones del contratista sobre vigilanciay control de la aptitud fisico-médica del
personal encargado de conducir vehiculos ferroviarios en lared de Metro

En virtud de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, y en particular, en su articulo 22, serd obligacibn del contratista, realizar
reconocimientos médicos a los trabajadores de su plantilla, que tengan que conducir vehiculos
ferroviarios en la red de metro, encaminados a verificar que su aptitud fisico-médica es la que
requiere el desarrollo para esa actividad, por lo que deberan incluir las valoraciones toxicol6gicas
pertinentes.

El contratista, debera realizar un reconocimiento médico previo a la iniciacion del curso de
conduccion de vehiculos ferroviarios, y acreditar a METRO el cumplimiento por parte de los
trabajadores, de los requisitos fisico-médicos exigibles para la conduccién de vehiculos, que le
seran facilitados por METRO. De igual forma, se realizardn controles toxicoldgicos para la
deteccion de alcohol y drogas de abuso: aleatoriamente y siempre con motivo de cualquier
incidente relacionado con la circulacion (rebase de sefial con indicacion de parada absoluta,
descarrilamiento, golpes, no atender a la sefalizacién o indicaciones del Puesto de Control
Central y/o similares), con caracter inmediato, al instante en que se haya producido.
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Dichos reconocimientos médicos y controles toxicoldgicos seran siempre por cuenta y cargo del
contratista, que los llevara a cabo con sus propios medios, por lo que deberan realizarse por el
personal médico contratado por él y deberan contemplar las pruebas que permitan conocer si el
trabajador a quien se efectie el reconocimiento médico y los controles toxicol6gicos precisos
retine los requisitos fisico-médicos exigidos para el desarrollo de la actividad que estuviera
realizando.

El contratista, dispondra de un protocolo de actuacién para la realizacion de controles
toxicologicos que establecera las actuaciones a seguir durante la vigencia del contrato v,
especificamente, en el momento en que suceda algun incidente en la circulacion de vehiculos
conducidos por su personal o por el de las empresas a las que haya subcontratado esta labor.
Dicho protocolo, que sera facilitado por la Direccién Facultativa, debera contemplar las siguientes
medidas de obligado cumplimiento para el contratista:

e Larecogida y valoraciéon de muestras bioldgicas para la deteccién de alcohol y drogas
de abuso se realizarg, al menos, en estos supuestos y con las cadencias indicadas:

o De manera aleatoria: 1 vez / afo.
o Inmediata después de que el conductor se viera implicado en incidentes
relacionados con la circulacion de vehiculos ferroviarios.

e Facilitar por escrito a Metro los resultados de la prueba (Negativo / Positivo —0 no
negativo-).

La contratista esta obligada a comunicar a METRO la realizacion de los reconocimientos médicos
con las garantias exigidas y la conclusién de Negativo o de Positivo — 0 no negativo-, que resulte
de los controles toxicolégicos realizados a los trabajadores de su plantilla que conduzcan material
ferroviario en la red de METRO, en el plazo maximo de 24 horas desde la obtencién de los
resultados de las pruebas y controles médicos que se hayan realizado.

En caso de que los controles toxicologicos realizados al personal de conduccion del contratista,
constaten que dicho personal no se encontraba en las condiciones de aptitud exigidas (resultado
Positivo —0 no negativo-), o que el contratista no comunique a METRO la conclusién de dichos
controles, debera retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehiculos
ferroviarios y METRO podra retirar a dicho trabajador la autorizacion para conducir en la red de
METRO durante un plazo de 12 meses. En el caso de que el conductor sea reincidente, METRO
podra retirar de forma definitiva la autorizaciéon para conducir en la red de METRO, a dicho
trabajador.

Si el resultado Positivo —0 no negativo- es en el control toxicolégico para la deteccion de drogas
de abuso, debera retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehiculos
ferroviarios con caracter cautelar, hasta la confirmacion del resultado por medio del laboratorio
al que se le haya remitido la muestra. Esta limitacién cautelar serd comunicada a Metro en el
plazo méximo de 24 horas. Asimismo, el resultado de las pruebas de confirmacion seri
comunicado a Metro en el plazo maximo de 24 horas desde la obtencién de los resultados.

En todos los casos, es obligacion del contratista tomar las medidas necesarias para que no se
produzca demora del plazo de ejecucion de los trabajos contratados.

En el caso de que el Contratista subcontrate los trabajos objeto de este PCP a un tercero, y ello

pueda dar lugar a la conduccién de vehiculos ferroviarios por los trabajadores de la plantilla de
este Ultimo, el Contratista estara obligado a pactar con el subcontratista que éste también asuma
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las mismas obligaciones de vigilancia y control de la aptitud fisico-médica del personal encargado
de conducir vehiculos ferroviarios en la red de Metro que se establecen para el Contratista en la
presente clausula, asi como a exigir y controlar el cumplimiento de todas y cada una de ellas,
con la asuncién por parte de ambos de las consecuencias en ella previstas.

11.22 Uso de las tarjetas de identificacion y/o acceso a las instalaciones de METRO

11.22.1. Tipos de tarjetas

Los tipos de tarjeta existentes son los siguientes:

a.) Tarjeta de contrata identificativa y con permisos de acceso a través de los lectores de
control de accesos (C.AA.).

b.) Tarjeta de contrata identificativa y sin permisos de acceso. Sera la utilizada para el
acceso a las estaciones y a recintos de METRO o dependencias donde no existan C.AA.
0 NO Se necesite su uso.

11.22.2. Forma de solicitud y lugar de entrega

El contratista debe solicitar una tarjeta para cada uno de los trabajadores que vaya a ejecutar
el contrato tanto de su propia plantilla como de la empresa que haya subcontratado. En el
caso de que un mismo trabajador intervenga en varios contratos de forma simultdnea, se le
asignara una unica tarjeta adecuando los permisos a las necesidades de los distintos
contratos.

El contratista vendra obligado a acompafar a la solicitud de emisién de las tarjetas que
precise, el nombre y apellidos, D.N.I., fotografia tipo D.N.I. digitalizada, de cada uno de los
trabajadores que han de utilizarlas, debiendo cumplir al efecto las obligaciones impuestas
por la normativa vigente en materia de proteccién de caracter personal.

La entrega se realizara en la direccion que oportunamente se facilite por METRO, y cada
tarjeta sera retirada por el propio titular o de forma extraordinaria por Representante del
contratista debidamente autorizado por el titular adjuntando documentacién requerida por
METRO.

11.22.3. Obligaciones

A continuacidn, se muestran las obligaciones que deben cumplir los usuarios de las tarjetas,
habiendo el contratista de velar por su observancia:

e Cada portador de tarjeta ha de utilizar la tarjeta con caracter individual e intransferible.

e Latarjeta se ha de utilizar exclusivamente para la identificacion y/o el acceso de su titular
a las dependencias para las que hayan sido autorizados, no pudiendo emplearse como
titulo de transporte para viajar en el ferrocarril metropolitano de Madrid.

e Siempre debera mostrarse en caso de ser requerida por personal de Seguridad o por
personal de Metro junto con el DNI del portador de la tarjeta.

e Paralos casos de acceso cuando la tarjeta esta deteriorada o en proceso de duplicado
se habilitaran medios alternativos que el usuario seguira para acceder a las diferentes
dependencias.
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Es obligatorio que el trabajador porte la tarjeta en un lugar visible, mientras se encuentre
dentro de las dependencias de METRO salvo en el caso que por un tema de PRL
(Prevencion de Riesgos Laborales) se desaconseje.

Es obligatoria la comunicacion del deterioro, pérdida o sustraccion de las mismas. Para
todos estos casos el proceso de solicitud y entrega es el mismo que el que se detalla
para las tarjetas nuevas, con las siguientes consideraciones.

o En el caso del deterioro, el trabajador debera presentar y entregar la tarjeta
deteriorada para proceder a la creaciéon de una nueva que sustituya a la
deteriorada.

o Enelcaso de pérdida o sustraccion, el trabajador debera avisar tan pronto tenga
conocimiento del hecho a Metro segun las indicaciones que se le hayan
entregado.

Asimismo, para proceder a la creacién de una nueva tarjeta el trabajador debera
realizar la denuncia correspondiente ante las FF.CC.S.E. y presentar dicha denuncia
al departamento de METRO responsable del contrato.

Las obligaciones que deben cumplir el contratista se detallan seguidamente:

El contratista debe obtener las tarjetas de identificacién y, en el caso en el que
corresponda, de acceso a las dependencias de Metro en las que se debe llevar a cabo
el trabajo contratado. Debera proveer las tarjetas a todo el personal que destinen a la
ejecucion ya sea propio o de las empresas que subcontrate y debera hacer respetar y
cumplir lo establecido en este apartado.

Tanto el contratista como sus subcontratas se responsabilizan de que los trabajadores a
los que se asignen las tarjetas hagan un correcto uso y conservacién de las mismas.

El contratista se responsabiliza de retirar y devolver las Tarjetas a METRO en el plazo
maximo de una semana en caso de finalizacién o extincién de la prestacién del contrato
con Metro, asi como de aquellas que hayan sido asignadas a un trabajador que cause
baja en la empresa o haya finalizado sus trabajos en las instalaciones de METRO.

La falta de cumplimiento de las condiciones y obligaciones relativas a las tarjetas que el
contratista tenga asignadas impedira que se cursen nuevas solicitudes o modificaciones
de las que tuviera a su disposicion hasta el momento en que haya desaparecido el
incumplimiento en que haya incurrido.

11.22.4. Reposicién

El Contratista habra de abonar a METRO por cada reposicién de tarjeta que haya de realizarse,
con independencia de la causa que motive dicha reposicion, las cantidades que se indican.

o Tarjeta de Contrata con C.AA: 20€.
o Tarjeta de Contrata sin C.AA: 10€.

11.22.5. Penalizaciones

Se establecen las siguientes penalizaciones econémicas al contratista:

Incumplimiento
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Penalizacion total por tarjeta no devuelta, tanto por deterioro como cuando por
cualquier causa se extinga el derecho de uso de la misma (pe. por la finalizacion de
los trabajos o por el cese del trabajador en la totalidad de los contratos en que esté
asignado): 50€.
Trabajadores sin portar la tarjeta: Penalizacion de 20€ por cada incumplimiento.
Salvo en los casos en que se esté en el periodo de creacién de una tarjeta nueva
por extravio o robo, siempre que haya sido comunicado previamente.
Anotacion del codigo de acceso (PIN) en la propia tarjeta. Retirada de tarjeta y
penalizaciéon de 50 €. Obligatoriedad de recogida de la tarjeta en el departamento
indicado por METRO.
Incumplimiento en la normativa de la tarjeta:
a. Faltaleve. Penalizacién econdmica al contratista de 50 €
i. Utilizacién para viajar por la Red de METRO. Retirada de tarjeta. Se penalizara
por uso indebido de la tarjeta con 50 € por cada incumplimiento
(independientemente de lo que corresponda por la infraccién al reglamento de
viajeros por ir sin titulo de transporte valido). Obligatoriedad de recogida en el
departamento indicado por METRO.

b. Falta grave. Penalizacion econémica al contratista del 0,5 % del importe del
contrato Se tendrd en cuenta que el Importe minimo a penalizar por una
infracciéon grave sera de 100 € y el maximo de 500 €.

i. Cesibn de la tarjeta a una tercera persona.

ii. La tercera falta leve cometida dentro de la vigencia del contrato y
sucesivas se consideraran como falta grave, salvo que por aplicacion del
apartado siguiente deban considerarse como muy grave.

c. Falta muy grave. Penalizacién econémica al contratista del 1 % del importe del
contrato. Se tendra en cuenta que el Importe minimo a penalizar por una
infraccion grave sera de 1.000 € y el méximo de 5.000 €

i. Sera falta muy grave las siguientes acumulaciones de faltas dentro de
la vigencia de un contrato:

- 6 leves y sucesivas.

- 2 faltas graves y sucesivas.

- 1 falta grave que afecte a una instalacion definida por METRO como
critica.

En caso de producirse 4 faltas muy graves dentro de la vigencia del contrato,
esto podréa ser causa de resolucién.

Los incumplimientos descritos anteriormente se aplicaran a todos los contratos en los que esté
asignado el trabajador que cometa la infraccién.

Adicionalmente a la penalizacion econémica al contratista, en el caso de trabajadores que
dispongan de tarjetas con permisos de control de accesos, éstos seradn revocados en las
siguientes circunstancias, pudiéndosele asignar una tarjeta sélo identificativa si asi se necesita:

o

Cuando el mismo trabajador cometa dos faltas leves durante la vigencia del contrato los
permisos seran revocados por un periodo de 1 afio.

Al cometer una falta grave los permisos seran revocados por un periodo de 1 afio.

Al cometer una falta muy grave los permisos seran revocados definitivamente.

Péagina 58 de 95



o En caso de una falta muy grave que afecte a una instalacion definida por METRO como
critica:
- Ademas, se le prohibira el acceso a dicha instalacion.
- Ademas, en el caso de cesion de la tarjeta a una tercera persona se podra
determinar la imposibilidad de seguir trabajando en Metro.

La revocacion de permisos se aplicara a cada trabajador, independientemente de los contratos
a los que esté asignado.

e Aplicacién de penalizaciones y costes de reposicion

Las penalizaciones se comunicardn en el momento de ser conocidas para que el responsable
del proyecto tome las medidas oportunas.

En el caso de los costes por reposicion y de las penalizaciones econémicas, se repercutiran al
contratista, nunca al trabajador. Dichos costes y penalizaciones se haran efectivos segun el
procedimiento establecido en el apartado “RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR
DEMORA Y DEFECTOS EN LA EJECUCION’ del cuerpo de este PCP. En el caso de que dichos
costes y/o penalizaciones se produzcan durante el periodo de garantia del contrato (en el caso
de que se haya establecido) se haran efectivos mediante factura emitida al contratista o, en caso
de incumplimiento de los plazos establecidos en dicho apartado, procediendo contra la garantia
definitiva en el caso de existir.

Las revocaciones de permisos de control de accesos a los trabajadores se les aplicard de
manera personal independientemente del contrato en el que participen.

12. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucién de los trabajos sera el establecido en el apartado 9 del cuadro resumen
del PCP.

El cémputo del plazo se iniciara desde el dia siguiente a la firma del acta de comprobacion del
replanteo. En caso de que las obras no puedan iniciarse en ese momento por causas ajenas al
contratista, Metro de Madrid notificara al mismo la autorizacion para inicio de las obras y el plazo
de ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcién de la notificacién.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajos, con los efectos que
en la aprobacién se determinen, se entenderan integrantes del contrato a todos los efectos.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién
del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar
las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccién de las obras, existiesen
razones para estimarlo inconveniente.

Procedera la ampliacion del plazo en los siguientes supuestos:

a. Cuando el contratista incurra en mora en la ejecucion de los trabajos, siempre que Metro
de Madrid lo estime oportuno y sin perjuicio de la imposicion de las penalidades que en
su caso procedan, conforme a lo previsto en el PCP.
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b. Cuando el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste
ofreciera cumplir sus compromisos si se amplia el plazo inicial de ejecucion; en este caso
Metro de Madrid ampliara el plazo, por lo menos, por un periodo de tiempo igual al tiempo
perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El director de las obras emitira
un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al
contratista.

13. RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA Y DEFECTOS EN LA
EJECUCION

Se exigiran las penalidades a que se refiere el apartado 36 del cuadro resumen del PCP.

En todo caso, cuando el contratista, por causas imputables a él mismo, hubiese incurrido en
mora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen previsto,
Metro de Madrid podra optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por la imposicion
de las penalidades establecidas en el citado apartado, pudiendo procederse a la resolucion del
contrato si dichas penalizaciones alcanzan el diez por ciento del precio del mismo.

El mismo limite del diez por ciento del precio del contrato se aplicara a la imposicién de las
penalidades que no tengan que ver con la mora del contratista.

Como permite el articulo 1152 del Cdédigo Civil, se pacta que las penalidades tendran la
naturaleza de pena convencional cumulativa, de forma que Metro de Madrid estara facultada
para exigir al contratista la indemnizacién de los dafios y perjuicios provocados por el
incumplimiento, junto con la penalidad correspondiente.

El procedimiento para la imposicion de penalidades sera el siguiente:

a. Metro de Madrid notificara al contratista la comision del supuesto incumplimiento
susceptible de penalidad, asi como la penalidad correspondiente a dicho incumplimiento,
y le otorgara un plazo de cinco dias habiles para que presente alegaciones.

b. Elcontratista, dentro del indicado plazo, podra alegar todo lo que a su derecho convenga,
y presentar cuantos documentos y otras pruebas justifiquen sus alegaciones.

c. Transcurrido ese plazo, a la vista de las alegaciones formuladas por el contratista, Metro
de Madrid decidird y le notificara si considera que se ha cometido el incumplimiento
susceptible de penalidad, asi como, en su caso, la penalidad correspondiente.

d. El pago de las penalidades se efectuard por el contratista en el plazo maximo de quince
dias naturales desde que se le notifique su imposicién.

e. Si el contratista no efectla el pago dentro de dicho plazo, Metro de Madrid podra bien
detraer el importe de la penalidad de las cantidades pendientes de pago al contratista,
bien proceder contra la garantia definitiva, en cuyo caso el contratista tendré la obligacion
de restituir dicha garantia en el plazo maximo de quince dias naturales desde que Metro
de Madrid le notifique la incautacion parcial.

La imposicion de penalidades sera independiente de la obligacion del contratista de poner fin al
incumplimiento que motiva la penalidad y, de ser ello posible, de reparar las consecuencias de
dicho incumplimiento.

El contratista estara obligado al pago de las penalidades que le imponga Metro de Madrid, sin
perjuicio de su derecho al ejercicio de cuantas acciones estime oportunas.
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14. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia sera el establecido en el apartado 33 del cuadro resumen del PCP. En su
caso, el plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de recepcién, salvo que se
especifique lo contrario en dicho apartado.

15. OBLIGACIONES DE METRO DE MADRID

15.1. Pago del precio y facturacién

Soélo se abonara al contratista la obra que éste realice realmente y conforme a los documentos
que rigen el contrato y, en su caso, a las 6rdenes recibidas por escrito del director de las obras.

En consecuencia, no podra servir de base para reclamaciones de ningan género el nimero de
unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto ni en el PPT ni ordenadas por escrito
por la direccién de las obras.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccién de las obras, pudiendo
el contratista presenciar la realizacion de la misma. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista
esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccién de las obras pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan,
cuya conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde
al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de Metro de Madrid sobre el
particular.

Para cada clase de obra se adoptarda como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto, si lo hubiere, yo del PPT.

Terminada la medicién, por el director de las obras se procedera a la valoracion de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el precio
contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en el PCP y en el PPT, en su caso,
para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta
del equipo puesto en obra.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacién y recepcién de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefaladas en el presupuesto a tanto alzado se abonaran conforme se indica en el
PPT. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Piblicas. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado
con precio cerrado se abonaran mensualmente, en la misma proporcién que la obra ejecutada
en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en caso de preverse asi en el apartado 30 del cuadro resumen del PCP y previa
peticion escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales 0 equipos de maquinaria pesada, en la
forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.
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Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendidas en los
documentos que rigen el contrato, o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, y
siempre y cuando ello no dé lugar a una modificacién contractual no permitida de acuerdo con el
PCP y los articulos 203 a 205 de la LCSP, los precios de aplicacion de las mismas seran fijados
por Metro de Madrid, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por Metro de Madrid, se consideraran incorporados a
todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto si lo hubiere, o del PPT.

El pago por Metro de Madrid se efectuara contra la presentacién de los siguientes documentos
por parte del contratista:

a. Certificacion de los trabajos efectivamente realizados, deducidas las penalizaciones del
mes anterior que se hubieran notificado por Metro de Madrid, conformada por el
responsable de la ejecucion del contrato. De toda la documentacion se remitira copia por
separado al responsable de la ejecucion del contrato.

b. Factura por el importe que arroje la certificacion correspondiente. Las facturas se
presentaran en el Servicio de Contabilidad de Metro de Madrid (calle Cavanilles n° 58,
28007 Madrid), indicando como minimo:

- Codigo de Identificacion Fiscal (NIVA para empresas de la Unidn Europea), tanto del
Contratista como de Metro de Madrid.

- Namero de contrato e hito de pago al que se refiere la factura, con descripcion de los
trabajos efectuados que comprenda.

- Base imponible, el tipo impositivo del IVA y cuantia correspondiente a este impuesto,
en su caso.

- Identificacion del acta de recepcion o certificacion a la que se refiere la factura.
- Cualquier otro requisito exigido por la legislacion vigente.

La falta o incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevara la inadmision de la factura
y su devolucién, asi como la actualizacién de su fecha, una vez subsanado el defecto o falta, con
los efectos econdmicos que puedan derivarse.

La recepcién de la factura por medios electronicos producira los efectos de inicio del cémputo
del plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante,
la integridad de la factura y la efectiva recepcion de la obra por Metro de Madrid.

A estos efectos, Metro de Madrid admite ficheros electrénicos en formato PDF y XML (facturae
versiones 3.0, 3.1 y 3.2) a través de la web o por correo electrénico a la siguiente direccion:
facturae_proveedor@metromadrid.es.

Seran aplicables a los contratos celebrados por Metro de Madrid las condiciones de pago
establecidas en los articulos 198.4, 210.4 y 243.1 de la LCSP. En particular:

a. Metro de Madrid tendra la obligacion de abonar el precio en el plazo maximo de treinta
dias siguientes a la fecha de aprobacién de las certificaciones de obra, que deberan
aprobarse dentro de los treinta dias siguientes a la efectiva ejecucion de los trabajos que
se certifican.

b. Metro de Madrid deber& abonar al contratista los intereses de demora y la indemnizacién
por los costes de cobro a que se refieren la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. No
se dara inicio al computo del plazo para el devengo de intereses si el contratista no
cumple la obligacién de presentar la factura a Metro de Madrid en la forma prevista en el
contrato.
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En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante
Metro de Madrid en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrénica,
el devengo de intereses no se iniciard hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la
correcta presentacion de la factura, sin que Metro de Madrid haya aprobado la conformidad, si
procede, y efectuado el correspondiente abono.

15.2. Revisién de precios

Los precios del contrato (precios unitarios y precios contradictorios y partidas alzadas) se
consideraran siempre como precios fijos e irrevisables, salvo que proceda la revisién de precios
conforme a lo previsto en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP.

15.3. Recepcién de la obra, medicion general y certificacion final

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con
los términos del mismo, y a satisfaccion de Metro de Madrid, la totalidad de su objeto, esto es,
cuando haya ejecutado las obras definidas en el proyecto y en el PPT de acuerdo con lo previsto
en estos documentos y segln las 6rdenes emitidas por escrito por el director de las obras.

Previa comunicacion expresa por parte del contratista a Metro de Madrid de la finalizacién de los
trabajos, se procedera, mediante acto formal, a la recepcién de la obra dentro del mes siguiente
a dicha comunicacién.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacién, el responsable del contrato le remitird un ejemplar del acta
para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las
que Metro de Madrid resolvera.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, seran
recibidas de conformidad, levantandose la correspondiente acta y comenzando a partir de este
momento el plazo de garantia, en su caso.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta y el
director de las obras sefialard los defectos observados y detallara las instrucciones precisas,
fijando un plazo para remediar aguéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere
efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Una vez subsanadas las deficiencias sefialadas, se procederd a la oportuna recepcion de
conformidad, segun lo previsto en esta condicion.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de las obras, en el plazo de un mes desde la recepcion,
la medicion de las obras realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto si lo hubiere y el PPT,
y a la redaccion de la certificacion final, que debera ser aprobada por Metro de Madrid dentro del
plazo de tres meses contados a partir de la recepcion de las obras. Las obras ejecutadas seran
abonadas al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

Con posterioridad a la firma del acta de recepcion o certificado de conformidad y siempre en los
términos previstos en la documentacion contractual, el contratista deberd entregar a Metro de
Madrid el documento denominado “Finiquito” de los trabajos, firmado y redactado de acuerdo
con el anexo VI del PCP. En dicho documento el contratista declarara, expresamente, que con
el pago de la factura de liquidacién quedardn saldados y finiquitados todos los trabajos
realizados, que no tendrd méas que reclamar a Metro de Madrid en relacion con dicho contrato,
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sin perjuicio de las retenciones realizadas en sus facturas y la eventual devolucion del aval si lo
hubiera, asi como que no tiene pendiente de abono cantidad alguna a sus empleados y empresas
subcontratistas.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado
de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad,
salvo por vicios ocultos, y podra solicitar la devolucion de la garantia, que se realizara en el plazo
maximo de seis meses desde la recepcion de dicha solicitud. Asimismo, se procedera a la
liquidacién del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia,
el director facultativo procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion
del plazo de garantia.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de
obra una copia del libro de subcontrataciéon debidamente cumplimentado, para que lo incorpore
al libro del edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16.3 del Real Decreto
1109/2007.

16. FACULTADES DE METRO

La facultad de direccidon e inspeccidn sera ejercida, previa comunicacion e identificacién ante el
contratista, por los servicios técnicos propios de Metro de Madrid, o los servicios expresamente
concertados al efecto.

La inspeccion podra tener por objeto las condiciones técnicas de la ejecucion de la obra, los
requisitos para concurrir a su adjudicacion, las obligaciones asumidas por el contratista en cuanto
a su ejecucioén o la justificacion de los abonos a cuenta percibidos o propuestos por el contratista.

El contratista podra requerir la identificacion documental de quienes deban ejercer esta facultad
de inspeccioén.

17. EXTINCION DEL CONTRATO

El contrato se extinguird por su cumplimiento o resolucién, de conformidad con lo previsto en
esta condicién y en el apartado 35 del cuadro resumen del PCP.

17.1. Cumplimiento del contrato

El contrato se extinguird, como forma natural y normal, por la total ejecucion de la obra y el integro
cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista, asi como las que correspondan a
Metro de Madrid, en virtud de lo convenido en los mismos.

Péagina 64 de 95



Se entendera totalmente realizado e integramente cumplido el contrato cuando se haya
verificado la total y correcta ejecucion de la obra, transcurrido, de modo satisfactorio, el periodo
de garantia, y recepcionadas, entregadas y abonadas las unidades de obra objeto del contrato.

17.2. Resolucién del contrato

Seran causas de resolucidn del contrato las siguientes:

a. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la
personalidad juridica de la sociedad contratista.

b. Laimposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos:

- por exigencias derivadas de las decisiones de las autoridades competentes o de
la normativa que pueda ser de aplicacion y de las modificaciones que ésta pueda
sufrir en el futuro, siempre que no proceda la modificaciéon del contrato para
adaptarse a ellas.

- por causa, bien sobrevenida o imprevisible en el momento de adjudicar o
formalizar el contrato, o por razones de urgencia o fuerza mayor de la prestacion
de servicio de transporte publico de viajeros.

- por cualquier otra causa, siempre que no proceda la modificacién del contrato.

c. El incumplimiento de las obligaciones esenciales previstas en el PCP o en el PPT por
parte del contratista, como el cambio de ubicacién de los servidores y lugar de prestacion
de los servicios asociados a los datos que se cedan por Metro (condicién 10.1.1.f del
PCP), las obligaciones en materia de prevencion de riesgos laborales (condiciéon 11.11
del PCP), la observancia de la normativa en materia de proteccién de datos (condicion
20.1 del PCP) u otras a las que se atribuya dicha condicion.

d. La superacion del limite del diez por ciento del precio del contrato en la imposicion de
penalidades por demora y la superacion del limite del diez por ciento del precio del
contrato por otras causas distintas de la demora, en caso de que Metro de Madrid decida
en este supuesto resolver el contrato.

e. El mutuo acuerdo de las partes.

f. Lapérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con Metro de Madrid (capacidad,
solvencia y ausencia de prohibicion de contratar, asi como en su caso la habilitacién
profesional o empresarial necesaria para ejecutar las prestaciones contractuales).

g. Si el contratista obstruye las facultades de direccion e inspeccién de la direccion de los
trabajos o incumple reiteradamente (al menos 3 veces) de las 6rdenes emitidas por
escrito por la direccién de los trabajos, Metro de Madrid podra resolver el contrato.

h. El incumplimiento de la obligacién del contratista de respetar el caracter confidencial
respecto de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del
mismo.

i. Metro de Madrid podra resolver el contrato si se produce el impago, durante la ejecucion
del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores que estuvieran
participando en dicha ejecucion, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en
los convenios colectivos en vigor para estos trabajadores durante la ejecucion del
contrato.
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j- Metro de Madrid podra resolver el contrato por cualquier otro incumplimiento que se
establezca expresamente en el apartado 35 del cuadro resumen del PCP o cualquier
otro incumplimiento grave de las obligaciones contractuales que impidan la ejecucién de
la prestacion contratada.

Seran también causas de resolucion del contrato la suspensién del inicio de la ejecucion de los
trabajos por causa imputable a Metro de Madrid por un plazo superior a seis meses a partir de la
fecha sefalada en el contrato para su comienzo, y el desistimiento o suspensién de los trabajos
acordados por Metro de Madrid, en este Ultimo caso por plazo superior a un afo.

No se considerara causa de fuerza mayor, eximente de la responsabilidad por el incumplimiento
de las obligaciones la existencia de un conflicto laboral que impida la ejecucién del contrato.

17.3. Consecuencias de laresolucién del contrato

La resolucién del contrato dara lugar a la comprobacion, medicion y liquidacion de las obras
realizadas, aplicando, en su caso, las penalizaciones e importes por dafios y perjuicios que
correspondan para fijar los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista, ya que la parte
a la que sea imputable la resolucién debera indemnizar los dafios y perjuicios padecidos por la
otra parte como consecuencia de la resolucién del contrato.

En el supuesto de que se trate de una resolucién de mutuo acuerdo, el convenio debera contener
al menos:

a. Las causas que justifican la resolucion.

b. La situacion en que finalmente hayan quedado las obras realizados
c. Laliquidacion correspondiente.

d. Laindemnizacién de dafios y perjuicios, si la hubiere.

e

El plazo para retirar los equipos, materiales, productos y maquinaria para dejar libres y
expeditos las instalaciones o locales de Metro de Madrid ocupados con motivo de la
ejecucion de la obra.

f. La procedencia o no de la ejecucion de la garantia definitiva.

g. La aplicacién de penalidades, si procediera.

18. RESPONSABILIDAD TRAS LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos de la obra
ejecutada, Metro de Madrid tendra derecho a reclamar al contratista la subsanaciéon de los
mismos. Terminado el plazo de garantia sin que Metro de Madrid haya formalizado dicha
denuncia, el contratista quedara exento de responsabilidad por razén de la obra ejecutada.

El contratista tendra derecho a conocer y ser oido sobre las observaciones que se formulen en
relacion con el cumplimiento de la ejecucion de la obra contratada.

Si el incumplimiento de las obligaciones sobre conservacion durante el periodo de garantia
impidiera la utilizacion total o parcial del objeto de la obra ejecutada, el contratista, ademas de
estar obligado a reparar por su exclusiva cuenta y cargo los dafios o deterioros causados, debera
abonar a Metro de Madrid, en concepto de indemnizacién por lucro cesante, un dos y medio por
mil (2,5%o) del valor de las partes de dicha obra no susceptibles de ser utilizadas en las debidas
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condiciones de seguridad o fiabilidad, por cada semana completa de inutilizacion, computadas
desde la fecha en que Metro de Madrid notifique al contratista tal anormalidad. El importe de
dicha indemnizacion se le hara efectivo a Metro de Madrid cuando se practique la liquidacion
definitiva.

Lo dispuesto en el parrafo anterior se entiende sin perjuicio de la facultad de Metro de Madrid de
ejecutar, por si o por terceros, los trabajos, reparaciones o sustituciones necesarias, a costa del
contratista.

La progresiva ejecucién y facturacion de la obra no facultard al contratista para solicitar el
reintegro o cancelacion proporcional de la garantia definitiva ni, en su caso, de la garantia
complementaria.

19. CONFIDENCIALIDAD

En el caso de que alguno de los documentos que rigen la licitacion haya sido declarado
confidencial, los licitadores quedan obligados a mantener absoluta confidencialidad y reserva
sobre cualquier dato que contenga el documento declarado confidencial, no pudiendo copiarse
ni utilizarse con fin distinto al de la preparacion de la oferta, ni tampoco ceder a otros ni siquiera
a efectos de conservacion.

El deber de confidencialidad que se exige en el parrafo anterior aplica tanto al representante de
la empresa como a los empleados que puedan tener acceso a los documentos declarados como
confidenciales.

El contratista, ademas de lo expresado anteriormente, queda expresamente obligado, durante la
ejecucion del contrato y por un periodo de cinco afios a contar desde su finalizacion, a mantener
absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato de caracter confidencial o reservado
que pudiera conocer con ocasion del cumplimiento del contrato.

Para garantizar la observacion de esta obligacion, el contratista deberéa informar a sus empleados
del alcance y condiciones de la misma, respondiendo de todos los dafios y perjuicios que su
actuacion pueda ocasionar. El personal del contratista que, directa o indirectamente, pudiera
tener acceso a informacién confidencial o reservada de Metro de Madrid, debera aceptar los
términos de esta condiciéon y comprometerse a su cumplimiento en todo en cuanto les resulte
aplicable con caracter previo a recibir dicha informacion, sin perjuicio de la responsabilidad del
contratista.

El contratista se compromete a tomar las medidas necesarias para la buena conservacion de la
informacién durante la ejecucién del contrato. En todo caso, al finalizar la relacién contractual,
debera devolver la informacion confidencial o reservada, cualquiera que sea el soporte en que la
misma conste o se encuentre fijada. Si dicho soporte no fuera susceptible de devolucién, el
contratista se comprometera a la eliminacién de la informacién confidencial del mismo, dejando
a salvo aquella informacién que, por obligacién legal, deba conservarse por el propio contratista
0 ponerse a disposicion de las autoridades judiciales o administrativas correspondientes.

El deber de confidencialidad expresado en esta condicién aplicara en los mismos términos a las
empresas subcontratistas a las que se encomiende la realizacion parcial de las prestaciones
objeto del contrato.

20. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL
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20.1 Obligaciones del Contratista en relacion a los datos de caracter personal obrantes
en los archivos de METRO

EI CONTRATISTA esta obligado al respeto y sometimiento en todo caso a la normativa nacional
y de la Unién Europea en materia de proteccion de datos que se encuentre vigente. Dicha
obligacién sera considerada como condicion esencial del contrato.

Salvo autorizacion expresa y por escrito de METRO, el CONTRATISTA tendra prohibido el
acceso a los datos personales que se conserven en cada una de las dependencias a cuyo interior
deba de acceder. En consecuencia, el CONTRATISTA habrd de impartir las instrucciones
oportunas a su personal para que éste se abstenga de examinar el contenido de los documentos
que, en soporte informatico, en soporte papel o en cualquier otro tipo de soporte, se encuentre
en el interior de las dependencias en las que desarrollen sus actividades.

METRO solo autorizar4d al CONTRATISTA a acceder a datos de caracter personal en aquellos
supuestos en que resulte necesario para la ejecucién del contrato, en cuyo caso el
CONTRATISTA asumira la condicién de encargado de tratamiento conforme al articulo 28 del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 — en
adelante, Reglamento General de Proteccion de Datos o RGPD- y al articulo 33 de la Ley
Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y Garantia de los
Derechos Digitales, con las obligaciones que lleva aparejadas, por lo que:

a) tratara los datos personales Unicamente siguiendo instrucciones documentadas de
METRO, inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer pais
0 una organizacion internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de
la Unién Europea o de los Estados miembros que se aplique al encargado; en tal caso,
el encargado informara a METRO de esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que
tal Derecho lo prohiba por razones importantes de interés publico.

b) garantizar& que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan
comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligacion de
confidencialidad de naturaleza estatutaria.

c) tomara todas las medidas necesarias de conformidad con el articulo 32 del RGPD.

d) no recurrirhd a otro encargado del tratamiento sin la autorizacién previa por escrito,
especifica o general, de METRO. En este Ultimo caso, informara al responsable de
cualquier cambio previsto en la incorporacion o sustitucion de otros encargados, dando
asi a METRO la oportunidad de oponerse a dichos cambios. Y cuando recurra a otro
encargado para llevar a cabo determinadas actividades de tratamiento por cuenta de
METRO, impondra a este otro encargado, mediante contrato u otro acto juridico
establecido con arreglo al Derecho espafiol o de la Unién Europea, las mismas
obligaciones de proteccion de datos que las aqui estipuladas, en particular la prestacion
de garantias suficientes de aplicacion de medidas técnicas y organizativas apropiadas
de manera que el tratamiento sea conforme con las disposiciones del RGPD. Si ese otro
encargado incumple sus obligaciones de proteccion de datos, el encargado inicial
seguira siendo plenamente responsable ante METRO por lo que respecta al
cumplimiento de las obligaciones del otro encargado.

e) asistiraa METRO, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas
técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que éste pueda
cumplir con su obligacién de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio
de los derechos de los interesados establecidos en el capitulo Il del RGPD (entre ellos,
los derechos de acceso a los datos personales, a su rectificaciébn o supresion, a la
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limitacion de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, asi como el derecho a la
portabilidad de los datos).

f) ayudard a METRO a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los
articulos 32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la
informacion a disposicion del encargado. Por ello, debera ayudar a METRO a garantizar
el cumplimiento de las obligaciones relativas a la aplicacion de las medidas de seguridad,
la notificacion de violaciones de datos a las Autoridades de Proteccion de Datos, la
comunicacion de violacion de datos a los interesados, la realizacion de evaluaciones de
impacto relativa a la proteccién de datos y, en su caso, la realizacion de consultas previas
a las autoridades de control.

g) suprimira todos los datos personales que obren en su poder, una vez finalice la
prestacion de los servicios de tratamiento, y suprimira las copias existentes en su poder,
entregando a METRO un certificado de su destrucciéon, a menos que se requiera la
conservacion de los datos personales en virtud del Derecho de la Unién Europea o de
los Estados miembros.

h) pondra a disposicion de METRO toda la informacion necesaria para demostrar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo 28 del RGPD, asi como para
permitir y contribuir a la realizacion de auditorias, incluidas inspecciones, por parte de
METRO o de otro auditor autorizado por METRO.

Asimismo, el encargado informara inmediatamente a METRO si, en su opinién, una instruccion
infringe el RGPD, la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, u otras disposiciones en materia
de proteccion de datos de la Unién Europea o de Espafia.

Durante la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA no podré utilizar los datos a los que acceda
en esa condicién de encargado del tratamiento con fin distinto al figurado en el contrato ni los
comunicara ni siquiera para su conservacion, a otras personas.

En caso de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la presente clausula, el
CONTRATISTA respondera de los dafios y perjuicios que se le irroguen a METRO —incluido el
importe de las multas o0 sanciones administrativas que pudieran llegar a serle impuestas-,
pudiendo METRO, para resarcirse de los mismos, ejecutar la garantia que tuviera constituida el
CONTRATISTA o compensar su importe con cualquier saldo que, en ese momento, presentase
a su favor el CONTRATISTA.

20.2 Tratamiento de los datos personales aportados por los licitadores o por el
CONTRATISTA a METRO

En el caso de que los licitadores, durante el desarrollo de la licitacion, o el CONTRATISTA,
durante la ejecucién del contrato, entreguen a METRO datos de caracter personal de sus
trabajadores o de cualquier otra persona, los licitadores o el CONTRATISTA asumen la
obligacién de informar a dichas personas de lo siguiente:

- Que sus datos personales seran tratados bajo la responsabilidad de METRO, con la
finalidad de realizar las acciones necesarias para la gestion de concursos, licitaciones,
contratos y relacion con licitadores y proveedores.
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- Que esta actividad de tratamiento esta sustentada en diferentes bases legitimadoras:

e El tratamiento de sus datos es necesario para la ejecucién de un contrato.

e El tratamiento de sus datos es necesario para el cumplimiento de las obligaciones
legales a las que esta sujeto METRO respecto a: La Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico; el Libro | del RDLSE; El Decreto 69/2017, de 18 de
julio, del Consejo de Gobierno, de impulso y generalizacion del uso de medios
electronicos, informéticos y telematicos en la contratacion publica de la Comunidad
de Madrid; Real Decreto de 22 de agosto de 1885, Cadigo de Comercio.

e Eltratamiento de sus datos es necesario para la satisfaccion de intereses legitimos
de METRO consistentes en la defensa de sus derechos frente a reclamaciones
ulteriores en el seno de los procedimientos administrativos y/o judiciales a que
pudieran dar lugar el desarrollo de la licitacion o la ejecucion del contrato.

- Que se prevén cesiones de datos a: Registro de contratos de la Comunidad de Madrid y
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Adicionalmente a las anteriores, en caso de recibir requerimiento podrian cederse a:
Tribunal Administrativo de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, Tribunal
Superior de Justicia, Cdmara de Cuentas y otras Administraciones, tribunales y/o
juzgados.

- Que pueden ejercitar, si lo desean, los derechos contemplados en la hormativa vigente
que en su caso pudieran corresponder, de acceso, rectificacién, supresion, limitacién de
tratamiento, oposicion y portabilidad de los datos, dirigiendo la pertinente solicitud.
Pueden acceder a informacion adicional en la web de Metro de Madrid:

https://www.metromadrid.es/es/contacto/proteccion-de-datos-personales.

21. SUMISION A FUERO

Metro de Madrid y el contratista, con renuncia expresa a su fuero jurisdiccional, se someteran a
la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid para la resolucion de cuantas
incidencias o cuestiones puedan surgir en relacién con la interpretacion, el cumplimiento y la
extincién del presente contrato y, en todo caso, regira el Ordenamiento juridico espafiol.
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ANEXOS

ANEXO |
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

(A insertar en la carpeta Oferta Econémica)

D./D2 , con D.N.l. nimero , representando a la Empresa , con N.L.F. y
domicilio fiscal en , calle , himero , en calidad de , en uso de las facultades
gue le confiere el poder otorgado a su favor el de de , ante el Notario de ,
D. , con el nimero de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y

obligaciones sobre proteccion y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacion del
Contrato de “OBRAS DE CONSTRUCCION DE GALERIA DE CABLES ENTRE TUNEL DE LINEA
9Y CENTRO INTEGRAL DEL TRANSPORTE”, se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del
mismo, con estricta sujecién a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, de acuerdo con
la siguiente tabla:

Importe de la oferta (IVA
no incluido)

Importe total oferta

% IVA | Importe del IVA (IVA incluido)

Y segun el archivo Excel* denominado “Oferta Econémica” que se facilitara junto al resto de la
documentacién y que deberd entregarse debidamente firmado, todo ello de acuerdo con lo
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Condiciones Particulares que
sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente.

Asimismo, manifiesta que son ciertos todos los datos e informacién contenidos en la Oferta, para la
cual firma el presente documento.

El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.

*Con independenciade que el fichero Excel mencionado anteriormente se presente en formato
PDF, es obligatorio que se presente también en formato Libro de Excel.

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electronicamente conforme a lo indicado en el
apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO Il
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

(A entregar antes de la firma del Contrato)

MODELO DE AVAL

(FIANZA DEFINITIVA)

Aval n°®

D., en nombre y representaciéon de (1) , segun poder otorgado con fecha de de , ante el Notario de
, D., con nimero de su protocolo, avala a primer requerimiento, con caracter solidario y con
renuncia expresa a los beneficios de divisién, orden y excusién, a (2) con N.LF.

domiciliado en, calle ,_, por la cantidad de EUROS ( €.) en garantia
del fiel y el exacto cumplimiento de las obligaciones contraidas por (2) con METRO DE MADRID,
S.A., (A-28001352) en virtud del contrato derivado de la licitacibn nimero, para ..............ccccevunee

Para la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a METRO DE MADRID,
S.A., a su simple requerimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID, S.A.,
haya reclamado a (2), como consecuencia de su incumplimiento contractual, con una antelacién
minima de siete dias a la solicitud de subrogacion en la caucién del avalista. Esta solicitud, en la
que METRO DE MADRID, S.A. certificara la negativa de_(2) a pagar la cantidad reclamada, o su
silencio al respecto, asi como una copia del requerimiento previo, una vez recibidas por (1)
obligaran a éste a hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con el Unico limite del
importe total avalado, arriba mencionado.

Para la cancelacion expresa de este aval sera necesaria la autorizacion expresa de METRO DE
MADRID, S.A.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el nimero

En Madrid,a___de de20 .
1)
Por Poder:
(1) Entidad avalista
(2) Entidad contratista

ADVERTENCIAS

- Se redactara en papel con membrete de la entidad financiera avalista.

- No se admitira si su redaccion difiere de manera significativa del texto de este modelo.
- Debe figurar el nimero de aval y del registro.

- Elaval llevara sello y firma.
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado de seguro de caucién nUmero: .........................

............................ (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en .................... , calle
............................. , ¥y NLF. ............................, debidamente representado por don
........................ , segun poder otorgado con fecha .... de........... de ...... , ante el Notario de
................ ,don............................, con nUmero ........ de su protocolo.

ASEGURAA ......... (2).ienenenn. CNLF. , en concepto de tomador del seguro, ante
METRO DE MADRID, S.A. (A-28001352), en adelante asegurado, hasta el importe de
............ (4) ............. (en letras y en cifras), en los términos y condiciones establecidos en el

Pliego de Condiciones Particulares por la que se rige el contrato derivado de la licitacion
.............................. , en concepto de garantia definitiva, para responder de forma solidaria de
las obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y
demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo
57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste
liberado de su obligacion, en caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra
el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar a METRO DE MADRID, S.A. al primer
reguerimiento de esta sociedad, en su condicién de asegurada.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice
expresamente su cancelacion o devolucion.

Lugar y fecha

Firma: Asegurador.

Instrucciones para la cumplimentaciéon del modelo.

(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.

(2) Se expresard la razén social completa del tomador del seguro..
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ANEXO 1l
GARANTIA PROVISIONAL

(S6lo en caso de que asi se indique en el apartado 13 del cuadro resumen del PCP)

Aval n°;

D., en nombre y representacion de (1) , segin poder otorgado con fecha de de , ante el Notario de , D. ,
con nuamero de su protocolo, avala a primer requerimiento, con caracter solidario y con renuncia expresa a
los beneficios de divisién, orden y excusion, a (2) , con N.L.F. , domiciliado en, calle ,_, por la cantidad

por (2) .......... con METRO DE MADRID, S.A. (A-28001352), para licitar en la licitaciéon N°© ,

Para la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a METRO DE MADRID, S.A.,y a su
simple requerimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID, S.A., haya reclamado a
(2), como consecuencia del incumplimiento por parte de éste, de las obligaciones derivadas de la oferta
presentada, con una antelacion minima de siete dias a la solicitud de subrogacion en la caucion del avalista.
Esta solicitud, en la que METRO DE MADRID, S.A., certificara la negativa de_(2) a pagar la cantidad
reclamada, o su silencio al respecto, asi como una copia del requerimiento previo, una vez recibidas por (1)
, obligaran a éste a hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con el Gnico limite del importe
total avalado, arriba mencionado.

El presente aval tiene validez hasta la constitucion de la fianza definitiva en caso de resultar adjudicatario del
contrato, o hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice su cancelacién en otro caso.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el nUmero

En Madrid, a de de20 .
@
Por Poder:
(1) Entidad avalista
(2) Entidad licitadora
ADVERTENCIAS

Se redactara en papel con membrete dela entidad financiera.
No se admitira si su redaccion, difiere del texto de este modelo.
Deben figurar el nimero de aval y del registro, asi como el Nimero de Expediente de la Licitacion.

El aval llevara sello y firma.
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado de seguro de caucién nUmero: .........................

............................ ( 1) (en adelante, asegurador), con domicilio en .................... , calle
............................. .,y NLF............................., debidamente representado por don
........................ , segun poder otorgado con fecha .... de........... de ...... , ante el Notario de
................ ,don............................, con nUmero ........ de su protocolo.

ASEGURAA ......... (3 I CNLF. , en concepto de tomador del seguro,

ante Metro de Madrid, S.A. (A-28001352), en adelante asegurado, hasta el importe de ............
............. (en letras y en cifras), en los términos y condiciones establecidos en el pliego de
condiciones particulares por la que se rige el contrato derivado de la licitacién
.............................. , en concepto de garantia provisional, para responder de forma solidaria
en garantia al exacto cumplimiento de las obligaciones contraidas por (2) .......... con METRO
DE MADRID, S.A. (A-28001352), para licitar en la licitacion N° para............... y
responder de la oferta presentada.

Para la efectividad de este certificado de seguro de caucion se establece que (1) se obliga a pagar
a METRO DE MADRID, S.A., y a su simple requerimiento, la cantidad que, a su vez, METRO DE
MADRID, S.A. haya reclamado a (2), como consecuencia del incumplimiento por parte de éste, de
las obligaciones derivadas de la oferta presentada, con una antelacién minima de siete dias a la
solicitud de subrogacién en la caucién del asegurador. Esta solicitud, en la que METRO DE
MADRID, S.A. certificara la negativa de (2) a pagar la cantidad reclamada, o su silencio al respecto,
asi como una copia del requerimiento previo, una vez recibidas por (1), obligaran a éste a hacer
efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con el Unico limite del importe total asegurado,
arriba mencionado

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo
57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste
liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra
el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar a METRO DE MADRID, S.A. al primer
requerimiento del mismo en su condicién de asegurado.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta la constitucion de la fianza definitiva, en
caso de resultar adjudicatario del contrato, o hasta que METRO DE MADRID, S.A. autorice su
cancelacion.

Lugar y fecha

Firma: Asegurador.

Instrucciones para la cumplimentacién del modelo.

(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.

(2) Se expresard la razon social completa del tomador del seguro.
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ANEXO IV
DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)

BLOQUE 1: INFORMACION DEL CONTRATANTE

Nombre del Contratante: METRO DE MADRID, S.A.

Titulo de la contratacion: OBRAS DE CONSTRUCCION DE GALERIA DE CABLES
ENTRE TUNEL DE LINEA 9 Y CENTRO INTEGRAL DEL
TRANSPORTE

Ne Licitacion: 6012000289

BLOQUE 2: INFORMACION SOBRE EL LICITADOR

Nombre de la empresa:

NIF de la empresat:

Direccion postal de la empresa:

Nombre y apellidos del representante:

Cargo del representante:

Tipo de empresa?: O Microempresa
O Pequefia empresa
O Mediana empresa

O Ninguna de las anteriores

1 Los ciudadanos o empresas espafiolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos no espafioles resientes en Espafia, el
NIE; las empresas pertenecientes a algun Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso, el
nimero DUNS; las empresas extranjeras de algun Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el nimero DUNS.

2 Microempresa: empresa que cuente con menos de 10 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance general
anual no exceda de 2 millones de euros.

Pequefia Empresa: empresa que cuente con menos de 50 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance
general anual no exceda de 10 millones de euros.

Mediana empresa: empresa que no es una microempresa ni una mediana empresa, que cuente con menos de 250
empleados y cuyo volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no
exceda de 43 millones de euros.
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Pertenencia ~ a  algln grupo O No pertenece a ningin grupo empresarial
empresarial: o )
O Pertenece al siguiente grupo empresarial:

Dicho grupo, en los términos establecidos en el
articulo 42.1. del Cédigo de Comercio, esta
compuesto por las siguientes empresas:

(En el caso de que se trate de un grupo
empresarial con numerosas empresas,
se podra adjuntar un listado a la
presente declaracion)

Solo para el caso de contratos (o lotes) [ Si

reservados:
o LJNo
¢Es el operador econémico un centro

especial de empleo o0 una empresa de
inserciéon social, o prevé que el
contrato se ejecute en el marco de
programas de empleo protegido?

Indicacion del lote/s al que el licitador
presenta oferta:

(En el caso de que lalicitaciéon no tenga
lotes, debera indicar “no procede”)

BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO DEL LICITADOR A EFECTO DE NOTIFICACIONES

12) Persona de contacto*:

Direccién de correo electrénico:

Teléfono de contacto:

2%) Persona de contacto*:

Direcciéon de correo electrénico:

Teléfono de contacto:

Otra persona de contacto*:

Direccién de correo electrénico:

Teléfono de contacto:

*Esta persona tiene que estar dada de alta como persona de contacto en la empresa, con la misma direccion de correo
electrénico, para la concreta licitacion en la aplicaciéon SRM, y debera dicha persona de contacto tener registrado un
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certificado de firma digital de la Fabrica Nacional de Moneday Timbre (FNMT) o certificado de Camerfirma en la aplicacion
SRM.

BLOQUE 4: PROHIBICIONES PARA CONTRATAR

En relacion con las prohibiciones o O El licitador NO esta incurso en prohibicién para
incompatibilidades para contratar contratar

sefialadas en el articulo 71 de la Ley

9/2017, de 8 de noviembre, de O El licitador Sl esta incurso en prohibicion para
Contratos del Sector Pablico. contratar

Si el licitador harespondido que si esta a) Circunstancia por la que estad incurso en
incurso en prohibicidon para contratar, prohibicién de contratar:

tiene que indicar la circunstancia por la
gque esta incurso y las medidas
correctivas adoptadas en su caso.

b) Medidas correctivas adoptadas en su caso:

BLOQUE 5: REGISTRO DE LICITADORES

¢Esta el licitador inscrito en algun o si
registro de licitadores?
0 No

Si el licitador ha respondido que si a) Nombre de lalista o certificado:
esta inscrito en algun registro de
licitadores, tiene que indicar el
nombre de la lista o certificado y el n°®
deinscripcion o certificado pertinente,
asi como las referencias en que se
basalainscripcion o certificacién y en b)
su caso la clasificacion obtenida en la
lista oficial.

N° de inscripcién o certificado pertinente:

c) Referencias en que se basalainscripcidon o
certificacion:

d) Clasificacion obtenida en la lista oficial:

En caso de estar inscrito en el a) Direccion de internet:
Registro Oficial de Licitadores vy
empresas clasificadas del Estado
(ROLECE), tendrd que indicar la
informacion necesaria para que el
organo de contratacion pueda acceder
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directamente al certificado.

b) Datos de Identificacion:

¢Han sido alterados en alguna de las
circunstancias los datos de la
empresa que constan en el certificado
del Registro de Licitadores?

asi
O No

En el caso de haber indicado Sl en la
pregunta anterior, tendra que indicar
qué datos han sufrido variacion
respecto al contenido del certificado
del registro y acreditar dicha variacién
mediante los documentos que adjunte
a esta declaracion.

a) Datos que han sufrido variacion:

b) Documentacion justificativa que se adjunta:

BLOQUE 6: PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES

¢Participa en esta licitacion solo o
con otras entidades?

O En solitario, sin otras entidades

O Bajo el compromiso formal de constituirse en
UTE

En el caso de que dos o mas empresas
se presenten bajo el compromiso
formal de constituirse en UTE, se tiene
que indicar el nombre de las deméas
entidades.

(Se debera presentar una Declaracion
Responsable cumplimentaday firmada
conforme a este anexo por cadaunade
las empresas indicadas.

El compromiso de constitucion de UTE
por parte de los empresarios en caso
de resultar adjudicatarios, se
entendera por aportado con la
presentacion de las declaraciones
responsables a las que se refiere el
parrafo anterior.)

Nombre de las entidades:

Porcentaje de participacion de las entidades en la UTE:

BLOQUE 7: CAPACIDAD DE OBRAR, CLASIFICACION O SOLVENCIA, HABILITACION
EMPRESARIAL Y ADSCRIPCION DE MEDIOS
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¢Cumple el licitador con los requisitos
de capacidad de obrar y
representacion precisos para
participar en la presente licitacion?

asi
[ No

¢Cumple el licitador con la
clasificacion recogida en el apartado
19 del cuadro resumen del PCP?

[ Si, solo con clasificacion del licitador

O Si, basandose en la clasificacion de otras
entidades

[ No

En el caso de haber marcado la opcién
“si, basandose en la clasificacién de
otras entidades” en el punto anterior,
el licitador deberé indicar la entidad y
qué parte de la clasificacion va a
acreditar esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas de
su Declaracion Responsable conforme
a este Anexo IV, una Declaracién
Responsable cumplimentaday firmada
conforme al anexo IV Bis por cada una
de las empresas a cuya capacidad
recurra)

¢Cumple el licitador con los requisitos
de solvencia econdémica y financiera
recogidos en el apartado 20 del cuadro
resumen del PCP?

O Si, solo con solvencia del licitador
O Si, basandose en la solvencia de otras entidades

[ No

En el caso de haber marcado la opcién
“si, basandose en la solvencia de otras
entidades” en el punto anterior, el
licitador debera indicar la entidad y
qué parte de la solvencia va a acreditar
esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas de
su Declaracién Responsable conforme
a este Anexo |V, una Declaraciéon
Responsable cumplimentaday firmada
conforme al anexo IV Bis por cada una
de las empresas a cuya capacidad
recurra)

¢Cumple el licitador con los requisitos
de solvencia técnica y profesional
recogidos en el apartado 21 del cuadro
resumen del PCP?

[ Si, solo con solvencia del licitador
O Si, basandose en la solvencia de otras entidades

[ No
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En el caso de haber marcado la opcién
“si, basandose en la solvencia de otras
entidades” en el punto anterior, el
licitador deberéa indicar la entidad y
qué parte de la solvencia va a acreditar
esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademés de
su Declaracion Responsable conforme
a este Anexo IV, una Declaraciéon
Responsable cumplimentaday firmada
conforme al anexo IV Bis por cada una
de las empresas a cuya capacidad
recurra)

¢Dispone el licitador y su personal de
las habilitaciones empresariales o
profesionales  precisas para la
realizacion del contrato de acuerdo
con lo establecido en el apartado 23
del cuadro resumen del PCP?

asi
[ No

¢Cumple el licitador con los requisitos
de adscripcion de medios que, en su
caso, se hayan podido fijar en el
apartado 24 del cuadro resumen del
PCP?

O Si, solo con medios del licitador

O Si, basandose en los medios de otras entidades

O No

En el caso de haber marcado la opcién
“si, basandose en los medios de otras
entidades” en el punto anterior, el
licitador debera indicar la entidad y
qué parte de la adscripcidon de medios
va a acreditar esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas de
su Declaracién Responsable conforme
a este Anexo 1V, una Declaraciéon
Responsable cumplimentaday firmada
conforme al anexo IV Bis por cada una
de las empresas a cuya capacidad
recurra)

En el caso de que la documentacién
acreditativa de la capacidad de obrar,
solvencia o adscripcién de medios, o
parte de ella, esté accesible y pueda
consultarse de forma gratuita, tendra
que indicar la informacion necesaria
(direccién de la pagina web, autoridad
u organismo expedidor, y resto de la
informacion necesaria para el acceso a
los documentos) para que el 6rgano de
contratacion tenga la posibilidad de
obtener directamente los documentos
justificativos de que se trate.
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BLOQUE 8: INFORMACION RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS

¢Tiene el licitador intencion de
subcontratar alguna parte del contrato
aterceros?

asi
O No

En caso de indicar que SI, tendré que
enumerar los subcontratistas
previstos (nombre 0 perfil
empresarial), la parte del contrato que
tenga previsto subcontratar y el %
total de subcontratacion.

a) Nombre o perfil empresarial de los
subcontratistas:

b) Parte del contrato que tenga
subcontratar:

c) % total de subcontratacion:

previsto

¢El licitador va a acreditar la solvencia
ylo la adscripcion de medios
necesarios para celebrar el contrato
con medios de sus subcontratistas?

(En caso afirmativo, el licitador debera
aportar, ademas de su Declaracion
Responsable conforme a este Anexo
IV, una Declaracion Responsable
cumplimentada y firmada conforme al
anexo IV Bis por cada una de las
empresas a cuya capacidad recurra)

O si
O No

En el caso de indicar que Si, debera
indicar la entidad y qué parte de la
solvencia y/o adscripcion de medios
va a acreditar esta entidad.

¢El licitador va a indicar en su oferta
técnica los medios que seréan
aportados por sus subcontratistas?

asi
O No

En el caso de indicar que Si, debera
indicar la entidad.

Si asi se hubiera requerido en el punto
32 del cuadro resumen de este PCP:

;Tiene el licitador intenciéon de
subcontratar los servidores o los
servicios asociados a los mismos en

asi
O No
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relacion con el tratamiento de los
datos personales sefialados en el
apartado 5 del cuadro resumen de este
pliego?

En caso de indicar que SI, tendra que
enumerar los subcontratistas
previstos (nombre o] perfil
empresarial).

BLOQUE 9: PAGO DE IMPUESTOS Y/O COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

:Se encuentra el licitador al corriente sl
del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social ONO

impuestas por las disposiciones
vigentes y no tiene deudas en periodo
ejecutivo de pago con la Comunidad de
Madrid 'y, si las tiene, estan
garantizadas?

DECLARACIONES FINALES:

[ 4 = T ,CON DNI/NIE .........coiinint, actuando
en nombre propio/ 0 en representacion de la empresa ..........ccoocviiiiiiiii i , con
NIF n® ................... y domicilio social ... , en calidad de
................................................................ , segun poder otorgado ante el notario de
....................................... , D.JDRa. ....iiiiiiiiiieciiiiiiiiiieeeeee., cON o fecha

- Que la informacién aportada en el presente documento, asi como los
documentos que el licitador facilite a METRO DE MADRID. S.A. a fin de tomar
parte en la licitacion, es exacta y veraz, con pleno conocimiento de las
consecuencias de una falsa declaracion de caracter grave.

- Que el licitador, en el supuesto de que la suya resultara la mejor oferta o en
cualquier otro caso cuando se le solicite de modo expreso, pondra a disposicion
de METRO DE MADRID. S.A. a su requerimiento, los requisitos de capacidad
de obrar, representacion, clasificacion, solvencia, habilitacion empresarial y
adscripcion de medios para apreciar su concurrencia de acuerdo con lo previsto
en el Pliego de Condiciones Particulares. Para ello aportara los certificados y
otros tipos de pruebas documentales cuando se le solicite, salvo en el caso de
que, habiendo facilitado el licitador la informacién necesaria (direccion de la
pagina web, autoridad u organismo expedidor, y resto de la informacion
necesaria para el acceso a los documentos) METRO DE MADRID. S.A. tenga la
posibilidad de obtener los documentos justificativos de que se trate directamente,
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accediendo a una base de datos nacional o de cualquier Estado miembro de la
Unién Europea que pueda consultarse de forma gratuita, para lo que el licitador
consiente en que METRO DE MADRID. S.A. tenga acceso a dicha
documentacion.

- Que el licitador, sea una empresa espafiola o extranjera, acepta someterse a los
juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden para todas las incidencias
gue de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitacion referenciada
en el blogue “Informaciéon del contratante”, firma electronicamente la presente declaracion
conforme a lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO IV Bis

DECLARACION RESPONSABLE PARA ACREDITAR CLASIFICACION O SOLVENCIA Y/O
ADSCRIPCION DE MEDIOS POR OTRAS ENTIDADES (este anexo se aportara inicamente
cuando el licitador acredite la clasificacion o solvencia y/o adscripcion de medios por
otras entidades)

BLOQUE 1: INFORMACION DEL CONTRATANTE

Nombre del Contratante: METRO DE MADRID, S.A.

Titulo de la contratacion: OBRAS DE CONSTRUCCION DE GALERIA DE CABLES
ENTRE TUNEL DE LINEA 9 Y CENTRO INTEGRAL DEL
TRANSPORTE

Ne Licitacion: 6012000289

BLOQUE 2: INFORMACION SOBRE LA ENTIDAD QUE CONTRIBUYE CON SUS
MEDIOS A ACREDITAR LA CLASIFICACION O SOLVENCIA Y/O ADSCRIPCION DE
MEDIOS

Nombre de la empresa:

NIF de la empresas:

Direccion postal de la empresa:

Nombre y apellidos del representante:

Cargo del representante:

Pertenenciaaalgln grupo empresarial: O No pertenece a ninglin grupo empresarial

O Pertenece al siguiente grupo empresarial:

Dicho grupo, en los términos establecidos en el
articulo 42.1. del Codigo de Comercio, esta
compuesto por las siguientes empresas:

(En el caso de que se trate de un grupo
empresarial con numerosas empresas,
se podra adjuntar un listado a la
presente declaracion)

BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO A EFECTO DE NOTIFICACIONES

3 Los ciudadanos o empresas espafiolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos no espafioles resientes en Espafia, el
NIE; las empresas pertenecientes a algun Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso, el
namero DUNS; las empresas extranjeras de algun Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el nimero DUNS.
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Persona de contacto:

Direccién de correo electrénico:

Teléfono de contacto:

BLOQUE 4: PROHIBICIONES PARA CONTRATAR

La entidad firmante del anexo IV bis
estd incursa en una prohibicion de
contratar, en los términos vy
condiciones del articulo 75 de la
LCSP/56 del RDLSE.

O La entidad firmante NO esta incursa en
prohibicién para contratar

O Laentidad firmante Sl estaincursaen prohibicion
para contratar

Si la entidad firmante ha respondido
que si estaincursa en prohibicién para
contratar, tiene que indicar la
circunstancia por la que estaincursay
las medidas correctivas adoptadas en
Su caso.

a) Circunstancia por la que esta incursa en
prohibicién de contratar:

b) Medidas correctivas adoptadas en su caso:

BLOQUE 5: REGISTRO DE LICITADORES

¢Estad la entidad inscrita en algun
registro de licitadores?

asi
O No

Silaentidad harespondido que si esta
inscrita en algun registro de
licitadores, tiene que indicar el
nombre de la lista o certificado y el n°
de inscripcion o] certificado
pertinente, asi como las referencias en
que se basa Ila inscripcion o
certificacion y en su caso la
clasificacion obtenida en la lista
oficial.

e) Nombre de lalista o certificado:

f) N°deinscripcion o certificado pertinente:

g) Referencias en que se basa lainscripcion o
certificacion:

h) Clasificacion obtenida en la lista oficial:

En caso de estar inscrito en el
Registro Oficial de Licitadores vy
empresas clasificadas del Estado

c) Direccion de internet:
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(ROLECE), tendra que indicar la
informacion necesaria para que el
6rgano de contratacion pueda
acceder directamente al certificado.

d) Datos de Identificacion:

¢Han sido alterados en alguna de las asi
circunstancias los datos de la
empresa que constan en el certificado O No

del Registro de Licitadores?

En el caso de haber indicado Sl en la c) Datos que han sufrido variacion:
pregunta anterior, tendra que indicar
gqué datos han sufrido variacion
respecto al contenido del certificado
del registro y acreditar dicha variacién
mediante los documentos que adjunte
a esta declaracion.

d) Documentacion justificativa que se adjunta:

BLOQUE 6: CUESTIONES PARA LAS CUALES LA ENTIDAD DECLARANTE PRESTA
SUS MEDIOS

Marcar lo que proceda (una o varias) O Clasificaciéon
O Solvencia técnica y profesional
O Solvencia econémica y financiera

O Adscripcion de medios

DECLARACIONES FINALES:

Do/DRAA. e ,con DNI/NIE ...................... actuando
en nombre propio/ 0 en representacion de la empresa ..........coooviiiiiiiiiic i , con
NIF n® ..., y domicilio social ... , en calidad de
................................................................ , segun poder otorgado ante el notario de
....................................... , D.JDRa. ...iiiiciiiiiiiiiiieieiiiieeeny, cON fecha

- Que la informacion aportada en el presente documento, asi como en los
documentos que facilite a METRO DE MADRID. S.A., es exacta y veraz, con
pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa declaracion de caracter
grave.
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Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitacion referenciada
en el bloque “Informaciéon del contratante”, firma electrénicamente la presente declaracion
conforme a lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO V
RATIFICACION DE LA OFERTA TECNICA EN RELACION A LA FIRMA ELECTRONICA

D D (nombre 'y dos apellidos dellla
representante del licitador), con NIF: .................... (codigo), representando a la Empresa
................................ (razoén social de la mercantil), domiciliadaen ................ (localidad), con
CIF: oo, (codigo), MANIFIESTO:

Primero. Que la empresa a la que represento ha concurrido al procedimiento de licitacién
[ RO , convocado por Metro de Madrid, S.A., y ha presentado la oportuna oferta técnica
en dicho procedimiento.

Segundo. Que Metro de Madrid, S.A. ha requerido a la empresa a la que represento para que
proceda a la ratificacion de la oferta técnica referida en el punto anterior que carecia de firma
electronica vélida.

Tercero. Que por medio de este escrito procedo a la RATIFICACION de la oferta técnica
presentada, con objeto de cumplir con el requerimiento establecido en el apartado 41 del cuadro
resumen de este pliego. La oferta técnica presentada en su momento debe entenderse ratificada
por la empresa licitadora y por ende valida, vinculante y eficaz a todos los efectos, como si
estuviera inicialmente firmada por medios electrénicos.

En prueba de conformidad con lo expuesto se firma electrénicamente el presente documento.

Péagina 89 de 95



ANEXO VI
FINIQUITO A EFECTOS DE LIQUIDACION CONTRACTUAL

D D (nombre 'y dos apellidos dellla
representante del contratista), con NIF: .................... (cédigo), representando a la Empresa
................................ (razén social de la mercantil), domiciliadaen ................ (localidad), con
CIF: .o, (codigo), contratada por METRO DE MADRID, S.A. para realizar los trabajos
o = (descripcioén del trabajo que realiza el contratista) -contrato
nam ............... -, declara que con el pago de su factura de liquidacién n® ..................... (nim
de factura), de fecha ................... (en letra) y de importe ................. (cifra) euros mas IVA,
quedan saldados y finiquitados todos los trabajos realizados, y ..................c.ocvil. (razén social

de la mercantil contratista) no tiene nada mas que reclamar a METRO DE MADRID, S.A. ni a
ninguna otra entidad o Administracién Publica en relacién con dicho contrato, declarando su total
conformidad con los cobros efectuados en virtud del mismo, sin perjuicio de las retenciones
realizadas en sus facturas y la eventual devolucion de la garantia definitiva en su caso.

Dichas retenciones y devolucion se haran efectivas, en su caso, por parte de METRO DE
MADRID, S.A., en la forma y plazos establecidos en el contrato n° .................... o]
documentacién contractual por la que se rige el mismo.

Asimismo, por parte de D. ... (nombre y dos
apellidos del/la representante del contratista), se declara expresamente que no tiene pendiente
de abono cantidad alguna a su personal en concepto de salarios, liquidacion, impuestos,
cotizaciones a la Seguridad Social, etc., asi como que tiene pagados el trabajo y/o los servicios
realizados por los subcontratistas y los materiales empleados en las obras incluidos los
aportados, en su caso, por los subcontratistas, no existiendo en consecuencia, deudas
impagadas que motiven reclamacién de ningun tipo en relacién con los trabajos que se liquidan.
Igualmente se declara que a fecha del presente escrito no se tiene conocimiento de ninguna
notificacién verbal o escrita de que se vaya a iniciar ninguno de tales procedimientos.

Y en prueba de conformidad con lo expuesto firma y sella el presente documento por

duplicado ejemplar D./D? .. (nombre y dos
apellidos dellla representante del contratista), en ................ (localidad), a ........ (dia) de
......... (mes) de 20....

Nota: Este anexo deberd entregarse firmado electronicamente por el representante del
contratista
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ANEXO - VI
CERTIFICADO DE SEGURO

(1), con NIF con domicilio
social en
CERTIFICA
e Que la empresa (2), con
N.I.LF , tiene otorgada cobertura, en calidad de (3),

en virtud de la poliza de Responsabilidad Civil General que mas adelante se detalla, suscrita
con esta compafiia aseguradora.

Que la podliza se encuentra registrada con el numero

Que dicha pdliza presenta, al menos, las siguientes garantias y coberturas:

o Limite de suma asegurada (por siniestro):
o Sublimites:
= Por victima (patronal):
= Retirada de residuos:
= Union y mezcla:

Que dicha pdliza respondera de las reclamaciones de las que el contratista pudiera resultar
civilmente responsable por dafios materiales o personales, asi como por los perjuicios
consecuenciales que el contratista pueda ocasionar a terceros como consecuencia de la
ejecucion del contrato derivado de la licitacion n° 6012000289 - OBRAS DE
CONSTRUCCION DE GALERIA DE CABLES ENTRE TUNEL DE LINEA 9 Y CENTRO
INTEGRAL DEL TRANSPORTE, durante el periodo de pruebas y ensayos, asi como durante
el periodo de garantia, si los hubiere.

Que dicha poliza se encuentra al corriente de pago.

Que dicha pdliza se encuentra en vigor, siendo su periodo de cobertura desde el

hasta el
Y para que asi conste expide el presente certificado en , a de
de
Fdo y sellado:
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(1) Entidad aseguradora
(2) Asegurado

(3) Indicar si es asegurado, asegurado adicional, etc.
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ANEXO VI

DECLARACION SOBRE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES
ADJUDICATARIOS DE CONTRATOS

En relacién con la operacién cofinanciable por el FSE/FEDER: [identificar la operacion a la
que se refiere]

El/La abajo firmante [nombre y apellidos de la persona que firma] con DNI [indicar nimero de
DNI], actuando:

[ en su nombre (en el caso de persona fisica)
O en representacion de la [denominacion o razon social de la entidad], con CIF [indicar
numero de CIF] (en el caso de persona juridica)

A. DECLARA que [en caso de persona juridica se incluira la denominacion o razén social de la
entidad]:

a) no ha sido condenado, estando pendiente de cumplir la condena, mediante sentencia
firme, con fuerza de cosa juzgada, dictada por la autoridad competente de un Estado
miembro de la UE por cualquier delito que afecte a su ética profesional, salvo que el
delito haya prescrito;

b) no ha cometido una falta profesional grave probada por cualquier medio que pueda ser
alegada por cualesquiera partes interesadas, estando pendiente de cumplir la sancion,
salvo que la falta haya prescrito;

¢) no ha sido condenado, estando pendiente de cumplir la condena, mediante sentencia
firme, con fuerza de cosa juzgada, por fraude, corrupcién, participacion en una
organizacién criminal, blanqueo de capitales o cualquier otra actividad ilegal que
suponga un perjuicio para los intereses financieros de la Unién Europea, salvo que el
delito haya prescrito;

d) no ha sido objeto de una sancidn administrativa, estando pendiente de su cumplimiento,
por haber incurrido en falsas declaraciones al facilitar la informacion exigida por las
autoridades competentes, o por no haber facilitado dicha informacién, salvo que la falta
haya prescrito.

B. DECLARA que las personas fisicas con poder de representacion, de toma de decisiones o de
control sobre [denominacién razéon social de la entidad] NO se encuentran en los casos
mencionados en el apartado anterior. (Incluir tnicamente en caso de persona juridica).

C. DECLARA que [en caso de persona juridica se incluird la denominacién o razén social de la
entidad]:

a) no esta afectado por ningun conflicto de intereses en relacién con la tramitacién del
expediente arriba indicado, entendiéndose que el conflicto de intereses podria plantearse
en particular como consecuencia de intereses compartidos de naturaleza econémica, o
por vinculos familiares en linea recta ascendente y descendente, cualquiera que sea el
grado, o en linea colateral hasta el tercer grado, alcanzando a los parientes por
consanguineidad y afinidad y a los derivados de relaciones afectivas similares;

b) informara a Metro de Madrid, sin demora, de cualquier situacion que constituya conflicto
de intereses o pudiera dar lugar a tal conflicto;

¢) no ha concedido ni concederd, no ha buscado ni buscara, no ha intentado ni intentara
obtener, y no ha aceptado ni aceptara ningun tipo de ventaja, financiera o en especie,
en favor de nadie ni por parte de nadie, cuando tal ventaja constituya una practica ilegal
o implique corrupcion o fraude, directa o indirectamente, por ser un incentivo o una
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recompensa derivados de su participacién directa o indirecta en la operacion
cofinanciable a través de la concesién de una subvencion, la adjudicacion de un contrato
o la encomienda de una actividad;

d) ha suministrado informacién exacta, veraz y completa a Metro de Madrid en el marco de
la presente operacion;

D. RECONOCE que [en caso de persona juridica se incluira la denominacién o razén social de
la entidad] podra ser objeto de sanciones administrativas y financieras si se demostrara que las
declaraciones o la informacion facilitadas son falsas.

Y en prueba de conformidad con lo expuesto firma el presente documento D./D?
................................................................ (nombre y dos apellidos), en ................
(localidad), a ........ (dia) de ......... (mes) de 20....

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electronicamente por el representante del
adjudicatario
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ANEXO IX
MODELO DE AVAL PARA ANTICIPO DE CANTIDADES

Aval n°:

D., en nombre y representaciéon de (1) , segun poder otorgado con fecha de, ante el Notario de ,
D., con numero de su protocolo, avala a primer requerimiento, con caracter solidario y con renuncia
expresa a los beneficios de divisién, orden y excusion, a (2) , con N.I.F. , domiciliado en ,
calle ,, porlacantidadde................. EUROS(€), .....ccevvnenenn. en garantia al exacto cumplimiento

garantizar el pago anticipado efectuado por METRO DE MADRID, S.A. en la licitacion N°

Para la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a METRO DE MADRID, S.A.,
y a su simple requerimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID, S.A., haya
reclamado a (2), como consecuencia del incumplimiento por parte de éste, de las obligaciones
derivadas del pago anticipado efectuado por METRO DE MADRID, S.A., con una antelacién minima
de siete dias a la solicitud de subrogacion en la caucién del avalista. Esta solicitud, en la que METRO
DE MADRID, S.A., certificara la negativa de_(2) a pagar la cantidad reclamada, o su silencio al
respecto, asi como una copia del requerimiento previo, una vez recibidas por (1) , obligaran a éste a
hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con el Gnico limite del importe total avalado,
arriba mencionado.

El presente aval tiene validez hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice su cancelacion.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el nUmero

En Madrid, a __ de de20 .

@)

Por Poder:

(1) Entidad avalista
(2) Entidad licitadora
ADVERTENCIAS

Se redactara en papel con membrete de la entidad financiera.
No se admitird si su redaccion, difiere del texto de este modelo.
Deben figurar el nimero de aval y del registro, asi como el NiUmero de Expediente de la Licitacion.

El aval llevara sello y firma.
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