Memoria Justificativa y
Solicitud de Contrataciéon

OBJETO A CONTRATAR: OBRAS DE IMPLANTACION DE
ASCENSORES Y MODERNIZACION DE LA ESTACION DE
BEGONA DE METRO DE MADRID, FINANCIABLE AL 50 % CON
CARGO AL PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020 FEDER DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

METRO DE MADRID

NUMERO DE LA S.C: 2000003396

Direccion: Explotacion Ferroviaria Area:  Obra Civil

Servicio: Infraestructurasy
Estaciones

Aprobada por: Juan Pablo Tébar
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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION:

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contrataciéon de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién para el inicio de un
proceso de licitacion que tiene por objeto la contratacion de la Implantacién de
ascensores y modernizacion de la estacion de Begoia, de la linea 10 de Metro de
Madrid. Esta actuacion esté incluida dentro del Plan de Accesibilidad e Inclusion de la
Comunidad de Madrid en Metro 2016-2020.

La actuacion propuesta comprende los trabajos de modernizacion de la estacién de
Begonfa, asi como la ejecucion de los trabajos necesarios para dotar de recorridos
accesibles mediante la implantacion de ascensores y la construccién de nuevos pasillos
de conexion.

Las actuaciones incluidas en este contrato podran ser cofinanciadas al 50 % con cargo
al Programa Operativo 2014-2020 FEDER de la Comunidad de Madrid, en concreto con
cargo al Eje 4, Pl 4.e OE 4.5.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible.

2 DATOS DE LA LICITACION

» Objeto:

Al objeto de conseguir que la estacién de Begoiia sea accesible, se habilitan
nuevos recorridos accesibles a la estacion tanto desde el acceso a la Ciudad
Sanitaria La Paz y Cuatro Torres Business Area, como desde el acceso a Colonia
Virgen de Begofa y Juzgados y Hospital Ramén y Cajal, conectando con los
andenes de la linea 10. Ademas, se plantea también la construccién de salidas
de emergencia hacia el exterior desde ambos cangrejos distribuidores sobre
andenes de Linea 10 de la estacion.
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ASCENSORES HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PAZ Y CUATRO TORRES
BUSINESS AREA:

ASCENSORES 1 Y 2: Ascensores de calle situados en la parcela del Hospital
Universitario de la Paz (731.20), conectan la calle con el nuevo vestibulo La Paz
(715.15) que coincide con el nivel de cangrejo actual sobre andenes de L10 y
que permite distribuir a ambos andenes. Salva un desnivel aproximado de
16,05m.

ASCENSOR 3: Situado a continuacién de la nueva galeria de conexion (715.15) y
coincidiendo con el nivel de cangrejo actual sobre andenes de L10 para
distribuir a ambos, conecta dicho nivel con el andén 1 de Linea 10 de esta
estacion (706.15). Salva un desnivel aproximado de 9,00m.

ASCENSOR 4: Situado en el nuevo vestibulo de La Paz (715.15) y coincidiendo
con el nivel de cangrejo actual sobre andenes de L10 para distribuir a ambos,
conecta dicho nivel con el andén 2 de Linea 10 de esta estacion (706.15). Salva
un desnivel aproximado de 9,00m.
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ASCENSORES COLONIA VIRGEN DE BEGONA Y JUZGADOS Y HOSPITAL RAMON
Y CAJAL:

ASCENSOR 5: Ascensor de calle situado en calle San Modesto (728.70), conecta
la calle con el nuevo vestibulo de San Modesto (712.71) que coincide con el



nivel de cangrejo actual sobre andenes de L10 y que permite distribuir a ambos
andenes. Salva un desnivel aproximado de 15,99m.

ASCENSOR 6: Situado a continuacion de la nueva galeria de conexion (712.71) y
coincidiendo con el nivel de cangrejo actual sobre andenes de L10 para
distribuir a ambos, conecta dicho nivel con el andén 2 de Linea 10 de esta
estacion (706.15). Salva un desnivel aproximado de 6,56m.

ASCENSOR 7: Situado a continuacién de la nueva galeria de conexion (712.71) y
coincidiendo con el nivel de cangrejo actual sobre andenes de L10 para
distribuir a ambos, conecta dicho nivel con el andén 1 de Linea 10 de esta
estacion (706.15). Salva un desnivel aproximado de 6,56m.

Con la implantacion de estos siete ascensores se consiguen comunicar los
distintos niveles de la estacion, se facilitan los accesos mecanizado a los
andenes de linea 10 sin la utilizacion de escaleras fijas y mecanicas Unicamente.
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Estamento responsable de la ejecucion del contrato

Servicio de Infraestructuras y Estaciones.

Valor estimado del contrato (articulo 4 RDLSE):
Valor estimado: 20.403.031,94 € (IVA no incluido).

Método de célculo aplicado para determinar el valor estimado (Art. 4 RDLSE):



Importe de las obras previsto en el proyecto, sin incluir el IVA.

= Presupuesto base de licitaciéon (Art. 43 RDLSE):

= Base imponible (Bl): 20.403.031,94 euros
=  |mporte del .V.A.:  4.284.636,71 € euros

=  Presupuesto Base de Licitacion (PBL): 24.687.668,65 euros, IVA
incluido

» Desglose del presupuesto base de licitacién: (Art. 43.5 RDLSE)

Concepto PEM Costes directos Costes Indirectos
Obra Civil y Arquitectura 12.087.135,80 € 11.482.779,01 € 604.356,79 €
Instalaciones 4.878.923,19 € 4.634.977,03 € 243.946,16 €
Seguridad y Salud 179.346,00 € 170.378,70 € 8.967,30 €
16.288.134,74 € 857.270,25 €
TOTAL Presupuesto Ejecucion Material (PEM) 17.145.404,99 €
Gastos Generales (13%) 2.228.902,65 €
Beneficio Industrial (6%) 1.028.724,30 €
Base Imponible 20.403.031,94 €
IVA (21%) 4.284.636,71 €
PBL 24.687.668,65 €

= Modificacidn del contrato (articulo 110 RDLSE)
No procede.

= Divisién en lotes:

NO se divide en lotes (Art. 52.3 RDLSE)
- Justificar los motivos de la no division en lotes:

Todas las unidades de obra contempladas han de ser ejecutadas bajo la
responsabilidad y planificacion de un Unico contratista. La realizacion
independiente de las diversas prestaciones objeto del contrato pondria en
riesgo la correcta ejecucion desde el punto de vista técnico, pudiéndose
ver imposibilitada la coordinacion en la ejecucion de diferentes unidades
de obra desarrolladas por una pluralidad de contratistas diferentes
suponiendo problemas en la seguridad y explotacion de la estacién.



®  Duracién del contrato:

- Plazo de duracién/ejecucion inicial del contrato: Veinticuatro (24) meses, a partir
del dia siguiente a la firma del acta de replanteo.

- Prérrogas:

X NO

= (Clasificacion del contrato:
Sujeto a RDLSE (Real Decreto-ley 3/2020)

= Naturaleza del contrato:

Obras

» Procedimiento de licitacién:

Procedimiento Abierto

No se retnen los requisitos necesarios que exige el RDLSE para la aplicacion de
un procedimiento negociado. Por todo lo anterior, y con el fin de asegurar los
principios del articulo 27 del RDLSE, se propone la contratacion mediante
procedimiento abierto.

Pluralidad de criterios en base a la mejor relacion calidad-precio
e Criterios cualitativos: 30 puntos:

Criterios evaluables mediante juicios de valor:

Memoria y estudio de la obra: 20 puntos.

Almacenes y oficinas: 1,5 puntos.

Oficina técnica de apoyo a la obra: 2,5 puntos.

Suministros: 2 puntos.

Plan especifico de control de calidad del contrato: 3 puntos.
Andlisis de impacto ambiental: 1 punto.
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Criterios econémicos: Precio, 70 puntos

¢Se aplicaran férmulas de valoracion de los criterios econémicos? Si, se
otorgara la maxima puntuacién a la oferta econémica que presente un
precio mas bajo. El resto de ofertas se valoraran de forma proporcional
mediante la siguiente formula lineal:

Punt. Econ = Bbest x (Pmax) / Bi

e Punt. Econ = Puntuacién econdémica de la oferta objeto de la
valoracion

e  Bbest = Mejor oferta econdmica

®  Pmax = puntuacién maxima (70 puntos)

e  Bi=Oferta econémica objeto de la valoracién

La aplicacion de esta féormula permite una valoracion proporcional y
equitativa de las ofertas.

Subcontratacion

Procede.

No existen tareas criticas.

Son susceptibles de subcontratacién aquellas actividades que, por su
especializacion, medios especiales necesarios, especial dificultad en su
ejecucion, requerimientos técnicos especificos o plazos reducidos,
presenta dificultad en que se puedan acometer con personal propio de la
constructora principal, y/o resulta conveniente que sea ejecutado por una
empresa especializada en dichas actividades con mayor calidad vy
seguridad, como es el caso de las instalaciones, ejecucién de galerias en
mina, excavaciones al abrigo de pantallas o pilotes, etc.

Procedimiento de subasta electrdénica o peticién sucesiva de ofertas:

X NO

Fondos FEDER:

|:| Contrato no financiable con fondos FEDER
|E Contrato financiable con fondos FEDER



= Indicar con cargo a qué programa sera financiable el contrato:

Financiable al 50% con cargo al Programa Operativo 2014-2020 FEDER de
la Comunidad de Madrid, en concreto con cargo al Eje 4, Pl 4.e OE 4.5.1
Fomento de la movilidad urbana sostenible.

- Justificar el motivo por el que los trabajos objeto de la contratacién
mejoraran el uso y la calidad de las tecnologias de la informacién y de las
comunicaciones y el acceso a ellas:

Entre los diversos objetivos de la actuacién, cabe resenar el correspondiente al
desarrollo sostenible, el cual se articula para permitir alcanzar un correcto
equilibrio entre la rentabilidad econémica, el beneficio social y el respecto al
medio ambiente. Las infraestructuras de transporte son un indiscutible motor
de desarrollo econdmico. Dotando a nuestras antiguas estaciones, de acceso a
través de ascensores de Ultima generacion, proporcionamos un beneficio social
inmediato, haciéndolas accesibles a personas funcionalmente diversas para las
qgue antes era imposible o muy dificil la utilizacion del transporte publico.
Invitamos también a un acceso mas cémodo y rapido para todos que redundara
sin duda en una mayor utilizacién de la red con la consiguiente reduccion del
consumo energético, de la contaminacion y de la huella de carbono, en
definitiva, un menor impacto en el medio ambiente. Contribuiremos, por tanto,
a un triple beneficio, econémico, social y medioambiental.

Las instalaciones propuestas son ademas instalaciones extraordinariamente
eficientes que representan el estado del arte de la tecnologia en su categoria.
Las mismas estan dotadas de traccion sin reductor mecanico, variador de
frecuencia con recuperacion de energia en los estados favorables de carga,
iluminacién led y apagado de sistemas cuando el ascensor no esta en uso.

Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas:
Sl

En su totalidad
En el PPT aparece informacion sensible mostrando accesos, planos vy

ubicaciones de espacios que albergan instalaciones vitales para el
funcionamiento del servicio.

Cesion de datos

¢La ejecucion de este contrato requiere la cesién de datos por parte de Metro de
Madrid, S.A. al contratista?

X NO

Clasificacién del contratista



Esta obra fundamentalmente consiste en:

= La ejecucion para la implantacién de ascensores en la estacion
de Metro, de pozos mediante cimentaciones especiales
(pantallas), y galerias realizadas mediante el método belga. Estas
galerias que permiten realizar las conexiones con los diferentes
niveles de |a estacién, se protegen mediante inyecciones del
terreno, por la presencia de agua en el mismo, y ademas asi
evitar la afeccion a edificios existentes, ya que discurren las
galerias bajo o junto a estos Ultimos.

= Sustitucién de los elementos arquitecténicos visibles al viajero,
solados, paramentos, etc.

Segln lo anterior, las obras objeto de esta licitacion presentan partes
fundamentalmente diferenciadas y cada una de ellas corresponde a tipos de
obra de distintos subgrupos. De conformidad con lo especificado en el articulo
79.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pablico y
atendiendo a lo referido en los apartados 4 y 7 del articulo 36 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante, Real Decreto
1098/2001), se exige la clasificacion en los cuatro subgrupos mas significativos,
estableciendo su categoria teniendo en cuenta los importes parciales y los
plazos también parciales que corresponden con cada una de las partes de obra
originaria de los diversos subgrupos.

Los subgrupos de clasificacion solicitados corresponden con aquellos que, dada
su singularidad, se consideran con una importancia especial en la obra, o por el
hecho de ser el concepto fundamental por el que se realiza la obra, o desde el
punto de vista de la seguridad y calidad de la propia ejecuciéon, basados en la
experiencia en la ejecucion de los sistemas constructivos utilizados en esta
obra.



3 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD:

3.1. Justificacion de la necesidad

Es propédsito de Metro de Madrid continuar con la implantacién de medidas que
potencien y faciliten el uso del transporte publico, siendo la mejora de la accesibilidad
y la supresién de barreras arquitectonicas uno de sus principales objetivos.

Mediante la instalacién de ascensores se pretende dotar de itinerarios accesibles en
aquellas estaciones que no disponen de ellos en la actualidad.

El Plan de Accesibilidad e Inclusion de la Comunidad de Madrid en Metro 2016-2020
tiene previstas una serie de acciones que incluye la instalacion de ascensores en
aquellas estaciones, como Begoia, que, por sus caracteristicas, estd proxima a dos
centros hospitalarios de referencia en la Comunidad de Madrid, como son el Hospital
Universitario de La Paz y el Hospital Universitario Ramon y Cajal.

La presente propuesta tiene como objeto la definiciéon de la obra civil, arquitectura e
instalaciones de los nuevos ascensores a implantar en la estacion de Begofa. La
arquitectura global de las zonas afectadas por estas obras también es objeto de este
proyecto.

Por este motivo, el Servicio de Infraestructuras y Estaciones decide realizar un
concurso para la contratacién de una empresa que ejecute dicho proyecto.

3.2. Antecedentes

a) Contrato precedente: 7717000097

CONTRATACION ANTERIOR CONTRATACION ACTUAL
SeLle = SC: 2000001966
CONTRATACION SC 2000003396
PN CONTRATO: 7717000097
IMPLANTACION DE ASCENSORES Y
. MODERNIZACION DE LA ESTACION DE
CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLANTACION BEGOKIA METRO DE MADRID. FINANCIABLE
OBJETO DEL CONTRATO | pE ASCENSORES EN LA ESTACION DE BARRIO DE AL 50 % CON CARGO AL PROGRAMA
LA CONCEPCION DE METRO DE MADRID OPERATIVO 2014-2020 FEDER DE LA

COMUNIDAD DE MADRID

DURACION INICIAL DEL

CONTRATO 17 meses Hmeses
PRORROGAS No No
PREVISTAS
MODIFICADOS No No
PREVISTOS
LOTES No No
PRESUPUESTO BASE 4.962.25071 € 20.403.031,94 €

LICITACION (SIN IVA)

VALOR ESTIMADO 4.962.250,71 € 20.403.031,94 €




b) Comparacion de los alcances

Ambos proyectos resuelven la accesibilidad mediante la implantacién de ascensores, y la
modernizacion de estaciones para una sola linea, salvando un desnivel de unos 24 metros, si
bien el objeto de la contratacion anterior (Barrio de la Concepcion) era la implantacion de 3
ascensores, mientras que en la estacion de Begoia se van a implantar 7 ascensores.

Para el proyecto de la estacion de Barrio de la Concepcidn se ejecutd un Unico pozo desde
superficie hasta el nivel del distribuidor hacia ambos andenes, conectados con el resto de
ascensores mediante la ejecucion de minas por el método Madrid. En el proyecto de Begona,
se realiza de forma similar, pero accediendo a los andenes desde sus dos extremos, con lo que
se realizan 2 pozos desde el exterior y desde los mismos se resuelven los ascensores mediante
minas ejecutadas por el método Madrid que acceden a los 4 pifiones de la estacion.

La obra de implantacién de ascensores y modernizacién de la estacion de Begofia al realizar
accesos mediante ascensores desde ambos extremos de la estacion, tiene un mayor alcance,
ejecutando mas obra, y tiene un plazo de ejecucién mayor que la obra del contrato
comparado, de remodelacién e implantacién de ascensores en la estacion de Barrio de la
Concepcidn, que realizaba accesos a los andenes desde un solo extremo de la estacion.



INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSION

ANO 2022 2023 2024
1.967.646,23€ 5.950.000,00 € 5.697.945,17 €
IMPORTE PERMITIDO | (55 500 ¢ de M.O.) (+50.000 € de M.0.) (+50.000 € de M.0.)
PEP 04.001 04.001 04.001
EXPEDIENTE | e | e e
ANO 2022 2023 2024
585.385,70 € 2.380.000,00 € 3.570.000,00 €
IMPORTE PERMITIDO | (,54 000 ¢ de M.O.) (+ 40.000 € de M.0.) (+ 40.000 € de M.0.)
PEP 04.116 04.116 04.116
EXPEDIENTE | weeeee | e |
ANO 2022 2023 2024
IMPORTE PERMITIDO 0,00€ 0,00¢€ + 235020'81431330')
PEP 04.237 04.237 04.237
EXPEDIENTE | e | e e

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del
original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos
adicionales a nombre y apellidos.
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