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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE OBRAS A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TIiTULO: OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION DE LA LIiNEA 3
DEL METRO DE MADRID A EL CASAR (EXPEDIENTE A/OBR-000891/2021)

1.- Definicion del objeto del contrato:

El objeto del contrato consiste en la ejecucion de las obras para la prolongacion de la linea 3 de
Metro de Madrid desde Villaverde Alto en Madrid, hasta la estacion de El Casar, en el limite
nordeste del actual casco urbano de Getafe, donde conectara con la linea 12 (MetroSur) y con la
linea C-3 de la red de Cercanias.

Division en lotes: No. El objeto del presente contrato, consistente en la ejecucion de las obras
de construccién de la prolongaciéon de la linea 3 del metro de Madrid al Casar no permite la
division en lotes, ya que la realizacion independiente de las diversas unidades de obra
comprendidas en el Proyecto base del contrato dificultaria la correcta ejecucion del mismo
desde el punto de vista técnico. (Articulo 99.3.b) LCSP)

Admision de ofertas integradoras: No

Codigos CPV: 45234122-7 Obras en la red de ferrocarriles subterraneos
45234129-6 Trabajos de construccion de vias férreas urbanas
45221240-6 Trabajos de construccion de tineles
45234125-8 Estacion de ferrocarril subterraneo

Clasificacion CPA: 421220 Trabajos de construccion de vias férreas de superficie y
subterraneas.

2.- Situacion:

La estacion de Villaverde Alto se localiza en el término municipal de Madrid y la estacion de El
Casar en Getafe.
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3.- Organos administrativos.
ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION
DENOMINACION Consejeria de Transportes e Infraestructuras
CODIGO DIR3 A13003355
DIRECCION POSTAL Calle Maudes 17. 28003 Madrid
UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL CONTRATO
DENOMINACION UGEP INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
CODIGO DIR3 GE0016363
DIRECCION POSTAL Calle Orense, 60. 28020 Madrid.

OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE CONTABILIDAD
DENOMINACION Intervencion Delegada en la Consejeria de Transportes e Infraestructuras
CODIGO DIR3 A13005017
DIRECCION POSTAL Calle Maudes, 17. 28003 Madrid

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO
DENOMINACION Direccion General Infraestructuras de Transporte Colectivo
DIRECCION POSTAL Calle Orense, 60. 28020 Madrid.

Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato: Subdireccion General de Proyectos

y Construccion.

4.

Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.

Tipo de presupuesto: Cuantia determinada.

La unidad promotora del contrato ha calculado el presupuesto del contrato como se indica

a continuacion: en la Memoria y en los Anejos correspondientes del proyecto se encuentra la

justificacion de los precios y el presupuesto y las mediciones de las distintas unidades de obra, asi

como los cuatros de precios, siendo el resumen el siguiente:
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Presupuesto

Presupuesto de ejecucion material: 77.583.170,49 euros.
Gastos generales (13%): 10.085.812,16 euros.

Beneficio industrial (6%): 4.654.990,23 euros.

Total: 92.323.972,88 euros

Base imponible: 92.323.972,88 euros
Importe del I.V.A.: 19.388.034,30 euros
Importe total: 111.712.007,18 euros

Supuesto de inversion del sujeto pasivo: Si
IVA soportado deducible S/N: Si
IVA con cargo al presupuesto: 0,00 euros

IVA con cargo a extrapresupuestaria: 19.388.034,30 euros.

CONSEJERIA DE TRANSPORTES
E INFRAESTRUCTURAS

El contrato se financia con el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia: NO

Cofinanciacion: NO

Aportacion de la Comunidad de Madrid: 111.712.007,18 euros

Anualidades
ANUALDAD. | B mponblecen || VA Gn e | g

2021 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2022 38.968.195,34 € 8.183.321,02 € 47.151.516,36 €
2023 51.745.984,02 € 10.866.656,64 € 62.612.640,66 €
2024 1.609.793,52 € 338.056,64 € 1.947.850,16 €
Total 92.323.972,88 € 19.388.034,30 € 111.712.007,18 €

Anualidad corriente: Programa Economica  Importe

453B 60104 0,00 euros

Importe de las expropiaciones, servidumbres y ocupaciones temporales: 514,80 euros

Presupuesto para conocimiento de la Administracion: 111.712.521,98 euros

Valor estimado del contrato (art. 101 de la LCSP): 110.788.767,46 euros
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CONSEJERIA DE TRANSPORTES
E INFRAESTRUCTURAS

M¢étodo de calculo aplicado para calcular el valor estimado: dado que se prevén modificaciones,

el valor estimado del contrato corresponde con la base imponible mas un 20% de las posibles

modificaciones. (Articulo 101 LCSP).
5.- Sistema de retribucion:

Precios unitarios.

6.- Contrato sujeto a regulacion armonizada: Si

7.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.

Procede: NO

8.- Solvencia econémica, financiera y técnica

- Empresas espaiiolas y extranjeras no comunitarias:

Clasificacion del contratista

Grupo Subgrupo Categoria
A M0V1.m1entos de tierras y 5 - Tlneles 6
perforaciones
K Especiales 1 - Cimentaciones especiales 4

- Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea o de Estados signatarios

del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo.

Acreditacion de la solvencia econdmica y financiera:

Articulo 87.1 a) de la LCSP: volumen anual de negocios, o bien volumen anual de

negocios en el ambito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de

los tres ultimos disponibles en funcion de las fechas de constitucion o de inicio de

actividades del empresario y de presentacion de las ofertas por importe igual o superior

al exigido en el anuncio de licitacion o en la invitacion a participar en el procedimiento y

en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.
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Criterios de seleccion:
El volumen anual de negocios, referido al afo de mayor volumen de negocio de los tres
ultimos concluidos, debera ser al menos 69.242.979,66 €, IVA no incluido.

Acreditacion de estos requisitos:

Mediante la presentacion de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Si no hubiese vencido el plazo de
presentacion y no se encuentran depositadas, deberdn presentarse acompanadas de la
certificacion de su aprobacion por el 6rgano de administracion competente.

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su
volumen anual de negocios mediante la presentacion de los libros de inventarios y cuentas
anuales legalizados por el Registro Mercantil.

En las UTE se contabilizard la suma del volumen de negocios de cada una de sus
empresas componentes.

Acreditacion de la solvencia técnica o profesional:

Articulo 88.1 a) de la LCSP: Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco
ultimos anos, avalada por certificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran el
importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segin
las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término; en su
caso, dichos certificados seran comunicados directamente al 6érgano de contratacion por la
autoridad competente. Cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de
competencia, los poderes adjudicadores podran indicar que se tendran en cuenta las pruebas
de las obras pertinentes efectuadas més de cinco afios antes.

Criterios de seleccion:

El requisito minimo sera que el importe anual acumulado en el aflo de mayor ejecucion
de los ultimos cinco afios en obras de los grupos A “Movimientos de tierras y
perforaciones” y K “Especiales” sea igual o superior a 32.313.390,51 euros, sin incluir
impuestos.

Acreditacion de estos requisitos:

Se llevara a cabo mediante la presentacion de relacion de las obras efectuadas en los cinco
ultimos afios de los grupos A “Movimientos de tierras y perforaciones” y K “Especiales”,
avalada por certificados de ejecucion de las obras de construccion. Estos certificados
indicaran el titulo del contrato de construccidn, el importe, las fechas y el lugar de
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ejecucion de las obras, y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige
la profesion y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados
seran comunicados directamente al 6rgano de contratacion por la autoridad competente

En las UTE se acumularan los trabajos realizados por cada una de sus empresas
componentes.

Para las empresas que presenten certificados de trabajos realizados en asociacion con otra
u otras empresas en UTE, se valoraran dichos trabajos aplicando al presupuesto de cada
trabajo el porcentaje que la respectiva empresa tuviera en la UTE.

Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios personales: SI

Articulo 76.2 de la LCSP. Ademas de acreditar su solvencia, todos los licitadores deberan
comprometerse por escrito a adscribir a la ejecucion del contrato los siguientes medios personales:

- Como Jefe de obra a un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras
Publicas (o técnico con Grado o Master equivalente) con experiencia profesional minima de una
(1) obra de ejecucion de tuneles mediante el Método tradicional de Madrid con seccidon superior
a 30 metros cuadrados y longitud minima acumulada de 500 metros en calidad de jefe de obra.
Esta obligacion tendra la consideracion de esencial a los efectos del articulo 211.1.f) LCSP.

- Como Jefe de Produccion de Tuneles a un Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico (o técnico
con Grado o Master equivalente) con experiencia profesional minima de una (1) obra de ejecucion
de tineles mediante el Método tradicional de Madrid con seccidn superior a 30 metros cuadrados
y longitud minima acumulada de 500 metros en calidad jefe de produccion/jefe de obra. Esta
obligacion tendra la consideracion de esencial a los efectos del articulo 211.1.f) LCSP.

- Como Jefe de Produccion de Estaciones a un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
Arquitecto, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico de Obras Publicas (o técnico con Grado o
Master equivalente) con experiencia profesional minima de una (1) obra de ejecucion de
estaciones ferroviarias subterraneas mediante el método “cut and cover” en calidad de jefe de
produccion/responsable de estaciones. Esta obligacion tendra la consideracion de esencial a los
efectos del articulo 211.1.f) LCSP.

- Como Jefe de Instalaciones a un Ingeniero Industrial o Ingeniero Técnico Industrial (o técnico
con Grado o Master equivalente) con experiencia profesional minima de dos (2) obras de
instalaciones de electrificacion y/o sefalizacion ferroviaria, en calidad de jefe/responsable de
instalaciones. Esta obligacion tendra la consideracion de esencial a los efectos del articulo
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211.1.f) LCSP.

- Como Jefe de Oficina Técnica a un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico
de Obras Publicas (o técnico con Grado o Master equivalente) con experiencia profesional minima
de dos (2) obras ferroviarias en calidad de jefe de oficina técnica. Esta obligacion tendra la
consideracion de esencial a los efectos del articulo 211.1.f) LCSP.

- Como Jefe de Produccion de Via a un Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico (o técnico con
Grado o Master equivalente) con experiencia profesional minima de dos (2) obras de construccion
que contemplen la instalacion de via en placa, en calidad de jefe/responsable de produccion de
via. Esta obligacion tendré la consideracion de esencial a los efectos del articulo 211.1.f) LCSP.

- Como Jefe de Calidad y Medio Ambiente a un Ingeniero Superior, Ingeniero Técnico o
Licenciado en Ciencias Ambientales (o técnico con Grado o Master equivalente) con experiencia
profesional minima de dos (2) obras de construcciéon en calidad de Técnico/Jefe de Calidad y/o
Medio Ambiente. Esta obligacion tendra la consideracion de esencial a los efectos del articulo
211.1.f) LCSP.

- Como Jefe de Seguridad y Salud a un Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico (o técnico con
Grado o Master equivalente) con formacion habilitante para desarrollar las funciones de nivel
superior en prevencion de riesgos laborales (segin Reglamento RD 39/97 y modificaciones
posteriores) con experiencia profesional minima de dos (2) obras de construccion en calidad de
Técnico/Jefe de Seguridad y Salud. Esta obligacion tendra la consideracion de esencial a los
efectos del articulo 211.1.f) LCSP.

Los medios para justificar el cumplimiento de este compromiso seran los senalados en el punto
8 de la clausula 15 de este pliego, que se requeriran en su momento al licitador que sea
propuesto como adjudicatario.

9.- Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion anticipada: NO
Tramitacion: ordinaria

Procedimiento: abierto

Pluralidad de criterios de adjudicacion

Subasta electronica: NO

10.- Criterios objetivos de adjudicacion del contrato.
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Los licitadores deberan emplear para formular sus ofertas el modelo del
ANEXO 1.1 del presente Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

Pluralidad de criterios en base a la mejor relacion calidad-precio conforme al articulo145 de la
LCSP.

Criterios cualitativos: 30%. Criterios econémicos: 70%.
- Criterios cualitativos evaluables automaticamente: varios criterios (16% del total).

- Criterios cualitativos evaluables mediante juicio de valor: varios criterios (14%
total).

- Criterios relacionados con los costes: el precio (70% del total)

1. CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR
APLICACION DE FORMULAS (MAXIMO 16 PUNTOS)

Los criterios cualitativos evaluables automaticamente se valorardn con un méaximo de 16
puntos, en funcion de la experiencia laboral de los profesionales que se relacionan que supere
los minimos exigidos en la clausula de compromiso de adscripcion de medios, y de la
presentacion de un plan de obra que reduzca el plazo establecido en el contrato, conforme al
siguiente baremo:

1.1. EXPERIENCIA PROFESIONAL (maximo 14 puntos).

1.1.1. Jefe de Obra: en funcion de la longitud acumulada de los tineles ejecutados
mediante el Método tradicional de Madrid con seccion superior a 30 metros
cuadrados y longitud minima acumulada superior a 500 metros en calidad de jefe
de obra, se valorara:

Longitud acumulada de tineles ejecutados (metros)
501-1000 | 1001-1500 | 1501-1999 | =>2000
Puntos 1 2 3 4

1.1.2. Jefe de Produccion de Tuneles: en funcion de la longitud acumulada de los tineles
ejecutados mediante el Método tradicional de Madrid con seccidon superior a 30
metros cuadrados y longitud minima acumulada superior a 500 metros en calidad
de jefe de produccion/jefe de obra, se valorara:
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Longitud acumulada de tineles ejecutados (metros)
501-1000 > 1000
Puntos 1 2

1.1.3. Jefe de produccion de estaciones: nimero de estaciones ferroviarias subterraneas
mediante el método “cut and cover” o “cielo abierto”. en las que haya participado
en calidad de jefe/responsable de produccion de estaciones:

Numero de estaciones “cut and cover” o “cielo abierto”.

2 3 6 mas

Puntos 1 2

1.1.4. Jefe de Produccion de Via: nimero de obras de construccién que contemplen la
instalaciéon de via en placa en las que haya participado en calidad de
jefe/responsable de produccion de via:

Numero de obras con instalacion de via en placa

3 4 6 mas

Puntos 1 2

1.1.5. Jefe de instalaciones: nimero de obras de instalaciones de electrificacion y/o
sefializacion ferroviaria en las que haya participado calidad de jefe/responsable de

instalaciones:
Numero de obras de instalaciones
3 4 6 mas
Puntos 1 2

1.1.6. Jefe de Oficina Técnica: numero de obras ferroviarias en las que haya participado
en calidad de jefe de oficina técnica:

Numero de obras ferroviarias

3 4 6 mas
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Puntos 1 2

1.2. REDUCCION DEL PLAZO (méximo 2 puntos).

Reduccion del plazo de ejecucion de la obra, en meses, respecto al establecido en el contrato.
Se podra proponer una reducciéon maxima de dos meses.

Reduccion del plazo en meses
1 2
Puntos 1 2

2. CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR.
CALIDAD TECNICA DE LA OFERTA (MAXIMO 14 PUNTOS).

Las ofertas técnicas presentadas evaluables mediante juicio de valor se valoraran sobre 14
puntos con la siguiente descomposicion:

Criterios que dependen de un juicio de valor | Puntuaciéon maxima
Memoria descriptiva del proceso de ejecucion 8
Programa de trabajos 3
Plan de Calidad 1
Programa de actuaciones medioambientales 1
Memoria de seguridad y salud 1

Para obtener las puntuaciones de una proposicion en particular se sumaran las puntuaciones
alcanzadas en cada uno de los aspectos enumerados. A continuacion, se detalla el contenido de
cada criterio a valorar de forma subjetiva, asi como su puntuacion.

2.1. Memoria descriptiva del proceso de ejecucion. (maximo 8 puntos)

PUNTUACION :
CONTENIDO MAXIMA CRITERIOS DE VALORACION
. Se valorara que refleje un enfoque
Concepcion global del Proyecto 3,0 y planteamiento correcto y realista
del conjunto de la obra, tanto en su
Organigrama del personal técnico dedicado a la 2,0 planificaciéon  territorial como
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obra. Se incluird la titulacion y dedicacion al
contrato.

Descripcion de los procesos constructivos del

temporal, todo ello analizado en
coherencia con las prescripciones
establecidas en el Proyecto.

tunel, estacion, pozos y superestructura de via. 2,0
Relacion de las fuentes de suministro de
materiales del tunel, estacion, pozos y 1,0
superestructura de via.
2.2. Programa de Trabajo (maximo 3 puntos)
PUNTUACION )
CONTENIDO MAXIMA CRITERIOS DE VALORACION
Programa que incluya fechas de finalizacidon , .
. . o Se valorara que refleje un enfoque
(parciales y totales) y camino critico de . .
. L. . 1,5 y planteamiento correcto y realista
actividades con desglose minimo a nivel de los .
p del conjunto de la obra, tanto en su
capitulos del Presupuesto del Proyecto. . . .
- — - planificacion  territorial como
Diagrama o representacion grafica del Programa .
. L temporal, todo ello analizado en
anteriormente indicado, en la que queden . .
. o 1,5 coherencia con las prescripciones
claramente  definidas las actividades a .
- . . establecidas en el Proyecto.
desarrollar, su duracidén y camino critico
2.3. Plan de Calidad (maximo 1 punto).
PUNTUACION ,
CONTENIDO MAXIMA CRITERIOS DE VALORACION
Aspectos concretos de las unidades de obra a Se valorarad la adecuacién de las
controlar durante la ejecucion de los trabajos y 0,5 medidas  propuestas para la
normativa técnica aplicable comprobacion de la calidad de la
Organizacion dedicada al control de calidad 0,5 obra.

2.4. Programa de actuaciones medioambientales (maximo 1 punto)

PUNTUACION .
CONTENIDO MAXIMA CRITERIOS DE VALORACION
Se valorara:
_ . . * La precision en la identificacion
Programa de vigilancia ambiental en que se .
. . , . L de las unidades de obra y de los
identificaran  las  potenciales actividades
. . . procesos que puedan generar
generadoras de impactos y se especificaran las 0,5 impactos
medidas  correctoras 0  compensatorias . La idoncidad de las medidas
propuestas para ellas .
correctoras 0  compensatorias
planteadas.
Se valorara la coherencia con el
Organigrama correspondiente al equipo de 0.5 programa de vigilancia ambiental

vigilancia ambiental de la obra

propuesto y las caracteristicas de la
obra a ejecutar.

2.5. Medidas de seguridad y salud (méximo 1 punto)

CONTENIDO

PUNTUACION
MAXIMA

CRITERIOS DE VALORACION
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Organizacion de la prevencion y seguridad en la
obra:  organigrama  preventivo,  recursos

. . N 0,5
preventivos, funciones, coordinacion  con
subcontratistas y trabajadores autdbnomos. Se valorara la adecuacion del
Analisis de las posibles situaciones de contenido con la obra a ejecutar.
emergencia: medidas a adoptar, relaciones a 0.5
b

organizar con servicios externos para garantizar
su rapidez y eficacia

PUNTUACION CUALITATIVA LICITADOR X = Suma de la puntuacién obtenida por el
licitador X en los distintos criterios cualitativos evaluables mediante juicio de valor y en los
criterios cualitativos evaluables automaticamente.

3. CRITERIOS ECONOMICOS: EL PRECIO (MAXIMO 70 PUNTOS).

Se calculara la puntuacion econdmica de acuerdo con la siguiente férmula, otorgando 0,00
puntos a las ofertas iguales al Presupuesto Base de licitacion y 70,00 puntos a la oferta
econdémica de menor importe:

Ci=Cmax [1 - ((Bmax - Bi)/Bmax)"5/2]

Donde:

Ci = puntuacion obtenida por el licitador i
Cmax = 70 puntos

Bi = baja ofertada por el licitante i (%)
Bmax = Méxima baja ofertada admitida (%)

Para el célculo de las bajas ofertadas por los licitadores se aplicara la siguiente formula:
Bi=[1 - (Ofi/PBL)]*100

Siendo:

31
1

Bi = Baja (%) de la oferta econdémica

73T
1

Ofi = Oferta econdmica
PBL = Presupuesto Base de Licitacion

La puntuacién resultante serd redondeada a dos decimales.

La puntuacion total del licitador sera la suma de la puntuacion cualitativa obtenida y la
puntuacion econdémica obtenida.
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De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomard en consideracion a efectos de
apreciar, en su caso, que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion
de valores anormales o desproporcionados, los sefialados con el nimero 3, “Criterios econémicos:
el precio”, siendo los limites para apreciar que se dan en aquella dicha circunstancia, los
siguientes:

e Cuando, concurriendo un solo licitador, el precio ofertado sea inferior al presupuesto base
de licitacion en mas de 20 unidades porcentuales.

e (Cuando concurran dos licitadores, el precio ofertado que sea inferior en mas de 15
unidades porcentuales al otro precio ofertado.

e Cuando concurran tres licitadores, los precios ofertados que sean inferiores en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de los precios ofertados.

e Cuando concurran cuatro o mas licitadores admitidos, los precios ofertados que sean
inferiores en mas de 2,5 unidades porcentuales a la media aritmética de los precios
ofertados

En el caso de empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de Comercio, presenten
distintas proposiciones, independientemente de si se presentan individualmente o en UTE con
otras empresas, se tomara unicamente, para aplicar el régimen de apreciacion de ofertas
desproporcionadas o temerarias, la oferta mas baja, produciéndose la aplicacion de los efectos
derivados del procedimiento establecido para la apreciacion de ofertas desproporcionadas o
temerarias, respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo descrito
anteriormente.

Si, conforme a los criterios anteriores, alguna oferta presentara valores anormales o
desproporcionados, se estard a lo dispuesto en el articulo 149 de la LCSP en cuanto a las
justificaciones exigibles y a la adjudicacion del contrato.

11.-Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios objetivos de
adjudicacion del contrato:

Ademas de cumplimentar el apartado correspondiente del modelo del ANEXO I.1 del presente
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, los licitadores deberan presentar la siguiente
documentacion en relacion con los criterios establecidos en el punto 10 anterior:

e Para los criterios cualitativos evaluables de forma automatica por aplicacion de
formulas:
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- Para los criterios del punto 1.1 la experiencia profesional de cada integrante del equipo
ofertado debera acreditarse mediante la DECLARACION RESPONSABLE DE
EXPERIENCIA (CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES DE FORMA
AUTOMATICA) conforme al modelo del Anexo X de este pliego, suscrita por el
representante de la empresa licitadora.

- Para el criterio 1.2 se debera presentar un Plan de Obra que incluya todos los
capitulos del proyecto, con sus plazos parciales y final, donde se refleje la reduccion
de plazo propuesta.

e Para los Criterios cualitativos evaluables mediante juicio de valor:

Los licitadores deberan presentar la siguiente documentacion técnica: Memoria
descriptiva del proceso de ejecucion, Programa de trabajo, Plan de calidad, Programa
de actuaciones medioambientales y Memoria de Seguridad y Salud. Cada uno de los
documentos tendra el contenido y extension que a continuacion se detalla:

- Para el criterio 2.1 Memoria descriptiva del proceso de ejecucion: maximo 20 paginas.
CONTENIDO

Concepcion global de la obra

Organigrama del personal técnico dedicado a la obra. Se incluird la titulaciéon y
dedicacion al contrato. En el organigrama no se incluirdn datos a valorar en fases
posteriores.

Descripcion de los procesos constructivos del tunel, estacion, pozos y superestructura
de via.

Relacion de las fuentes de suministro de materiales del tinel, estacién, pozos y

superestructura de via.

- Parael criterio 2.2 Programa de Trabajo: maximo 20 paginas.

CONTENIDO
Programa que incluya fechas de finalizacion (parciales y totales) y camino critico de

actividades con desglose minimo a nivel de los capitulos del Presupuesto del
Proyecto. No se incluirdn datos a valorar en fases posteriores, por lo que la
planificacion se ajustara al plazo del contrato establecido en el PCAP.

Diagrama o representacion grafica del Programa anteriormente indicado, en la que

queden claramente definidas las actividades a desarrollar, su duracion y camino
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critico. No se incluiran datos a valorar en fases posteriores, por lo que la planificacion
se ajustard al plazo del contrato establecido en el PCAP.

- Para el criterio 2.3 Plan de Calidad: méximo 10 paginas.

CONTENIDO
Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de los

trabajos y normativa técnica aplicable

Organizacién dedicada al control de calidad. En el organigrama no se incluiran datos

a valorar en fases posteriores.

- Para el criterio 2.4 Programa de actuaciones medioambientales: maximo 10 paginas.

CONTENIDO
Programa de vigilancia ambiental en que se identificaran las potenciales actividades

generadoras de impactos y se especificaran las medidas correctoras o compensatorias
propuestas para ellas

Organigrama correspondiente al departamento de vigilancia ambiental de la obra. En

el organigrama no se incluiran datos a valorar en fases posteriores.

- Para el criterio 2.5 Medidas de seguridad y salud: maximo 10 paginas.

CONTENIDO
Organizacién de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo,

recursos preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y trabajadores
autonomos. No se incluirdn datos a valorar en fases posteriores.

Analisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a
organizar con servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia. No se incluiran

datos a valorar en fases posteriores.

Formato de la documentacién aplicable a los criterios 2.1 a 2.5:

e Tamafio de hoja A4, (salvo el organigrama, el programa de trabajos y planos y
documentacién adicional cuyo contenido no podria visualizarse en formato A4,
con un maximo de 5 paginas en total).

e Tamafio de letra 11.

e Tipo de letra: libre (preferiblemente arial).

e Margen minimo recomendado: 2,00 cm.

e Interlineado minimo: sencillo.

e Extension méxima en paginas: la indicada en el apartado correspondiente a cada
documento, computandose tanto las paginas de tamafio A4 como las de un tamaio
superior.
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12.- Garantia provisional.

Procede: NO

13.- Admisibilidad de variantes.

Procede: NO

14.- Medios electronicos.

Licitacién electrénica.

Se exige la presentacion de ofertas por medios electronicos: SI

En el Portal de Ila Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid (URL
http://www.madrid.org/contratospublicos) se ofrece la informacion necesaria y el acceso al
sistema de licitacion electronica que debe utilizarse. Para la presentacion de ofertas por medios
electronicos deben tenerse en cuenta las indicaciones de la clausula 11 de este pliego.

Subasta electronica.
Procede: NO

15.- Garantia definitiva.

5 por 100 del precio final ofertado, I.V.A. excluido.
Constitucion mediante retencion en el precio. Se admite: NO
16.- Garantia complementaria (articulo 107.2 de la LCSP).

Procede: NO

17.- Polizas de seguros.
Procede: Si

El adjudicatario contratara y mantendra a su costa durante el periodo de construccion y el del plazo
de garantia, los siguientes contratos de seguro:
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1. Seguro de todo riesgo de construccion.

El plazo de vigencia debera cubrir desde la firma del contrato hasta la finalizacion del
periodo de garantia.

La suma asegurada sera el importe de la base imponible del presupuesto.

Cuando los licitadores concurran en UTE el seguro habra de ser suscrito por la UTE o por
las empresas que la compongan y, en ambos casos, por la totalidad del importe exigido.

La empresa adjudicataria podré extender al presente contrato el contrato de seguro de todo
riesgo de construccion que ya tuviese concertado, siempre que quede cubierta la cantidad
asegurada indicada en las condiciones exigidas, y asi se acredite mediante certificacion
expedida por la compania aseguradora.

El certificado del seguro correspondiente debera aportarse antes de la formalizacion del
contrato, en el que debera especificarse la cobertura objeto de la presente contratacion en
las condiciones, como minimo, establecidas en el PCAP.

2. Seguro de Responsabilidad Civil, incluida la Responsabilidad Civil Profesional, para
hacer frente a las reclamaciones derivadas de la actividad objeto del contrato.

La suma asegurada serd, como minimo, de:

e 300.000 euros por victima.
e 1.000.000 euros por danos materiales.

El seguro debera mantenerse vigente durante el tiempo de vigencia del contrato y el
periodo de garantia. Tendra la condicion de asegurado el adjudicatario como persona
juridica o fisica y como asegurado adicional, la Consejeria de Transportes e
Infraestructuras sin que pierda su condicion de tercero. El seguro debera cubrir la
responsabilidad civil por los hechos acaecidos durante el periodo de vigencia del contrato
de seguro y cuya reclamacion se efectie hasta dos afios después de su finalizacion.

La empresa adjudicataria podra extender al presente contrato el contrato de seguro de
responsabilidad civil que ya tuviese concertado, siempre que quede cubierta la cantidad
asegurada indicada en las condiciones exigidas, y asi se acredite mediante certificacion
expedida por la compania aseguradora.

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS 21



CONSEJERIA DE TRANSPORTES
E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad
de Madrid

Cuando los licitadores concurran en UTE el seguro habra de ser suscrito por la UTE o por
las empresas que la compongan y, en ambos casos, por la totalidad del importe exigido.

El certificado de seguro correspondiente debera aportarse antes de la formalizacion del
contrato, en el que debera especificarse la cobertura objeto de la presente contratacion en
las condiciones, como minimo, establecidas en la presente cldusula.

18.- Plazo de ejecucion.

Total: 24 meses.
Recepciones parciales: NO

19.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 202.2 de la LCSP, se establece como condicion
especial en relacién con la ejecucion del contrato que el contratista debera emplear para la
ejecucion del contrato, en los supuestos de nuevas contrataciones, bajas y sustituciones, a personas
en situacion legal de desempleo, segun lo establecido en el articulo 267 del Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre.

A efectos de su comprobacion el contratista debera presentar una relacion del personal de la
empresa que tendrd participacion en el contrato, tipo de contrato y cualquier cambio que se
produzca al respecto.

Esta obligacion tiene la consideracion de esencial, y su incumplimiento constituira causa de
resolucion del contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 211.1.f) de la Ley 9/2017, de 8 de

noviembre.

20.- Criterios sociales de preferencia en caso de empate: Si

21.- Penalidades.
Por demora: 0,60 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia, IVA excluido.
Por incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato: NO.

Por ejecucion defectuosa del contrato: Se impondra una penalidad del 0,1% del presupuesto de
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adjudicacion del contrato, IVA excluido, por cada mes en el que, ain cumpliendo el compromiso
de adscripcion que reviste la consideracion de obligacion esencial, se incumpla la obligacion de
dedicar a la ejecucion del contrato, durante el periodo exigido, a cada uno de los profesionales con
la experiencia ofertada que fue valorada para determinar la puntuacion cualitativa evaluable
automaticamente de la oferta adjudicada.

Esta penalidad se impondra por cada mes y por cada uno de los profesionales respecto a los que
se incumpla esta obligacion.

Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales y materiales suficientes para ello: No

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato: No
Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral: No

Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion: El incumplimiento
por la empresa adjudicataria de cualquiera de las obligaciones impuestas por la LCSP para la
subcontratacion, salvo la relativa al incumplimiento del articulo 216 de dicha norma, para la que
se contempla la penalidad prevista en el siguiente apartado, llevara aparejada la imposicion de una
penalizacion del 5% del importe de subcontrato de que se trate. De persistir el incumplimiento
tras el plazo concedido para su subsanacion, o producirse un segundo incumplimiento en el mismo
subcontrato, la penalizacion se elevara al 10%. Cuando se haya reiterado y concedido un segundo
plazo para el cumplimiento de la obligacion por la contrata, o en el caso de un tercer
incumplimiento, la penalizacion sera del 50% del importe del subcontrato.

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores:

- Por incumplimiento de la remision, a solicitud de la Administracion, de la relacion
detallada de subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo del pago:
10% del importe total subcontratado o del suministro afectado.

- Por remitir de modo incompleto o inexacto la relacion detallada solicitada por la
Administracién de los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato
cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion
o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de pago:
10% del importe de los subcontratos o suministros a los que afecte el defecto de la relacion.
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- Por incumplimiento de la remision, a solicitud de la Administracion, del justificante de
pago a subcontratistas o suministradores una vez terminada la prestacion, dentro de los
plazos de pago legalmente establecidos: 10% del importe total subcontratado o del
suministro afectado.

- Por remitir de modo incompleto o inexacto el justificante solicitado por la Administracion
del cumplimiento de los pagos a subcontratistas o suministradores una vez terminada la
prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos: 10% del importe de los
subcontratos o suministros a los que afecte el defecto del justificante de cumplimiento.

- Por incumplimiento del pago en plazo: 10% del importe de la cantidad adeudada.
Cuantia maxima por el conjunto de penalidades.

La cuantia total por el conjunto de penalidades no podra ser superior al 50 por 100 del precio del
contrato (IVA excluido).

Procedimiento para la imposicion de penalidades.

El procedimiento se iniciara de oficio mediante la formulacion de propuesta de penalidades, bien
por propia iniciativa 0 como consecuencia de peticion razonada de otros drganos, o por denuncia
formulada por cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos acaecidos. La propuesta
de penalidades se notificara al contratista concediéndole el plazo de 10 dias habiles para formular
alegaciones y presentar los documentos, justificantes y pruebas que estime oportunos. Efectuado
el tramite de alegaciones, se elevara la propuesta, junto con las alegaciones y documentacion
presentada por el contratista, al 6rgano de contratacion, que resolvera el expediente de
penalidades.

La orden de imposicion de penalidades serd inmediatamente ejecutiva, haciéndose efectivas las
penalidades mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse al contratista y, subsidiariamente (cuando la totalidad de las penalidades no puedan
deducirse de los mencionados pagos) sobre la garantia definitiva del contrato, que debera ser en
tal caso reajustada, en los términos previstos en el presente pliego.

22.- Modificaciones previstas del contrato: Si

Se prevé la modificacion del contrato en los siguientes supuestos:
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1. Condiciones: que por la aparicion de terrenos con caracteristicas geotécnicas o hidrogeologicas
diferentes a las contempladas en el Proyecto. sea necesario introducir cambios en los procesos
constructivos o la adopcion de medidas de control y/o tratamientos del terreno diferentes a los
contemplados en el Proyecto.

Naturaleza: cambio de los procesos constructivos, realizacion de tratamientos del terreno,
medidas de estabilizacion geotécnicas o instalacion de equipos de medicion o control adicionales.
Alcance y limites: las modificaciones seran las minimas imprescindibles para adaptar el proyecto
a las caracteristicas geotécnicas o hidrogeoldgicas o/y garantizar la seguridad de las obras.

2. Condiciones: que, como consecuencia de una informacidon incorrecta o incompleta
proporcionada por parte de terceros, los servicios afectados difieran de los proyectados.
Naturaleza: realizar actuaciones adicionales en la obra no contempladas, tales como
reconduccién de servicios afectados, proteccion, desvios, ajustes en superficie de los mismos, u
otras actuaciones relacionadas con la reposicion de los servicios afectados.

Alcance y limites: las modificaciones seran las minimas imprescindibles para la reposicion de los
servicios afectados o para soslayar la afeccion detectada.

3. Condiciones: solicitud de las Administraciones competentes durante la ejecucion de los
trabajos de modificacion de las ocupaciones inicialmente previstas en el proyecto, que resulten
técnicamente viables.

Naturaleza: actuaciones adicionales en la obra no contempladas tales como sefializacion vial,
desvios, cortes, instalacion de semdaforos y/o cémaras, creacion de nuevos itinerarios,
reposiciones, asfaltados, arbolado y jardineria u otras similares.

Alcance y limites: las modificaciones seran las minimas imprescindibles.

4. Condiciones: cambios normativos o aparicion en el mercado de suministros o procedimientos
de ejecucion que no existan en la actualidad o que mejoren la sostenibilidad de las obras objeto
del contrato

Naturaleza: cambios en las instalaciones contempladas en el proyecto, suministros o
procedimientos de ejecucion.

Alcance y limites: las modificaciones seran las minimas imprescindibles para cumplir la
normativa o/y para posibilitar el empleo de los nuevos suministros o procedimientos de ejecucion.

5. Condiciones: aparicion de circunstancias, materiales o condiciones de trabajo que pudieran
afectar a la seguridad de los trabajadores o del entorno de las obras y no estuvieran contempladas
en el Proyecto.

Naturaleza: implementacion de medidas de seguridad no contempladas en el proyecto.

Alcance y limites: las modificaciones seran las minimas imprescindibles para garantizar la
seguridad.
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6. Condiciones: aparicion de restos arqueoldgicos o paleontologicos.

Naturaleza: tratamientos y estudios especificos que determinen los responsables de patrimonio y
arqueologos designados.

Alcance y limites: las modificaciones seran las minimas imprescindibles para efectuar los
tratamientos y estudios especificos que determinen los responsables de patrimonio y arquedlogos
designados.

Porcentaje del precio del contrato al que, como maximo, puedan afectar las modificaciones:
limite méaximo del 20% del precio inicial.

Procedimiento para la modificacion: se estard a lo dispuesto en los articulos 191 y 207 de la
LCSP. En todo caso, la tramitacion exigira la autorizacion del 6rgano de contratacion para iniciar
el correspondiente expediente y la aprobacion del expediente y del gasto.

23.- Subcontratacion.

Se permite la subcontratacion respetando los limites legalmente establecidos.
Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: NO

24.- Régimen de pagos.

Expedicion de certificaciones: certificaciones mensuales en funcion del trabajo realizado
debidamente justificado segun las unidades detalladas en el Proyecto Constructivo, tras aplicar el
coeficiente de baja de adjudicacion del contrato. Los abonos se realizaran a buena cuenta de la
liquidacion.
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: Si
Por materiales acopiados:

- Porcentaje maximo: 75% del valor de los materiales acopiados.

- Importe de garantia: 100% del importe de los abonos.

- Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155 y 157 del RGLCAP y 240 LCSP.
25.- Revision de precios.

Procede: NO

26.- Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion: 1.500 euros.
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27.-Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista:

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial
de la informacion: 5 afios

28.- Plazo de garantia: 24 meses.

29.- Direccion de las obras: Los ensayos y analisis de materiales y unidades de obra ordenados
por el director de la obra se realizaran con cargo al capitulo 11 Ensayos y control de calidad
del Presupuesto del contrato. No obstante, si el director de obra ordenase ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra por importe superior al establecido en dicho capitulo una vez
aplicado el coeficiente de adjudicacion resultante de la oferta del contratista, seran a cargo del
contratista los gastos que por estas operaciones se originen

CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del Estado en
materia de contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y en
cuanto no se oponga a lo establecido la LCSP, rige el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, aprobado por Decreto
3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el
Reglamento General de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, aprobado por
Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus normas complementarias. Supletoriamente,
se aplicaran las normas estatales sobre contratos publicos que no tengan caracter basico, las
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.
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Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion sera de aplicacion, con caracter
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a excepcion
de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras descritas
en el apartado 1 de la clausula 1 del presente pliego, segiin el proyecto aprobado por la
Administracion, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y
los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segun resulta de la resolucion de
su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de la LCSP,
habiéndose contemplado en su elaboracidn lo preceptuado en el libro segundo, titulo primero,
capitulo II, seccion segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestirdn caracter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacion del contrato.

Si el contrato estd dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos
ellos, salvo que se establezca un nimero maximo de lotes por licitador, para lo que se estara a
lo estipulado en el apartado 1 de la clausula 1. En este apartado se indican, asimismo en su
caso, el nuimero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las normas a aplicar en el
supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un numero de lotes que exceda el
indicado.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en el apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su
calculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segin los documentos
contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Anadido, que figura como partida
independiente en el apartado 4 de la clausula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Anadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin [VA supere la base imponible del presupuesto base
de licitacion seran desechadas. El precio del contrato sera aquél al que ascienda la adjudicacion,
que en ningun caso superara el presupuesto base de licitacion. La baja que pueda obtenerse
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como resultado de la adjudicacion, dard lugar, en su caso, a una baja proporcional de los
importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucidn esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia
que se recoge en el apartado 5 de la clausula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se
mantendra invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras establecido en la
clausula 29 del presente pliego.

La ejecucion de las obras esta amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de la
clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, quedara sometido a las disposiciones del
Tratado de la Union Europea y a los actos fijados en virtud del mismo, asi como a lo dispuesto
en el Reglamento (UE) n°® 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de
2021, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesion, al Fondo de Transicion Justa
y al Fondo Europeo Maritimo, de Pesca y de Acuicultura, asi como las normas financieras para
dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migracion e Integracion, el Fondo de Seguridad
Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestion de Fronteras y la Politica de
Visados, en lo que se refiere a las actuaciones cofinanciadas con cargo al periodo de
programacion 2021-2027 y, en su caso, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento (UE) n°
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, en lo que se
refiere a las actuaciones cofinanciadas con cargo al periodo de programacion 2014-2020.

Clausula 5. Perfil de contratante.
El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuara a través del Portal de

la Contrataciéon Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion de Internet
(URL): http://www.madrid.org/contratospublicos.

CAPITULO IIL LICITACION

Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafolas o extranjeras, a titulo individual o en union temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 71 de la
LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
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Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia econdémica, financiera
y técnica, requisito éste ultimo que sera sustituido por la correspondiente clasificacion en los
casos en los que con arreglo a lo establecido en la LCSP sea exigible, de conformidad con lo
establecido en el apartado 8 de la clausula 1, en el que se indican asimismo los criterios que
se aplicaran para la seleccion de las empresas. El cumplimiento de dichos criterios se acreditara
por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditard su solvencia para la celebracion de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija estar
en posesion de la misma.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, se especifica en el apartado 7 de la clausula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente
pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que,
conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos
en el articulo 68 de la LCSP.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, en
aplicacion de los articulos 131.2, 145 y 156.1 de la LCSP, conforme a los términos y requisitos
establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacion del
contrato se celebrard una subasta electronica, conforme a los requisitos establecidos en el
articulo 143 de la LCSP. En el apartado 14 de la clausula 1 se incluye la informacion
necesaria sobre su celebracion.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.
Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los

establecidos, con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden decreciente de
importancia, en el apartado 10 de la clausula 1.
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Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios
objetivos de adjudicacidn, en el mismo apartado de dicha clausula, se especifican, en su caso,
los que se valoraran en una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada uno
de ellos la puntuacion que asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la fase
decisoria. Igualmente, se sefalaran, en su caso, en este apartado, los parametros objetivos que
deberan permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la
oferta considerada en su conjunto.

Cuando los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor tengan atribuida una
ponderacion mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica, la
valoracion de aquéllos correspondera bien a un comité formado por expertos en la materia
objeto del contrato, o bien a un organismo técnico especializado. El comité, en su caso, estard
compuesto por un minimo de tres miembros, que podran pertenecer a los servicios
dependientes del 6rgano de contratacion pero, en ningiin caso, podran estar adscritos al 6rgano
proponente del contrato al que corresponderd realizar la evaluacion de las ofertas. Su
designacion o el procedimiento para efectuarla o, en su caso, la designacioén del organismo
técnico especializado se establece en el apartado 10 de la clausula 1, debiendo publicarse en
el perfil de contratante, con caracter previo a la apertura de la documentacion relativa a los
criterios de adjudicacidn cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor.

Cuando en el apartado 1 de la clausula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente se
llevara a cabo una evaluacion comparativa para determinar si las ofertas presentadas por un
licitador concreto para una combinacion particular de lotes cumplirian mejor, en conjunto, los
criterios de adjudicacion establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas
presentadas para los lotes separados de que se trate, considerados aisladamente.

Clausula 9. Garantia provisional.

Si asi se especifica en el apartado 12 de la clausula 1, para tomar parte en la licitacion, los
licitadores deberan constituir previamente, a disposicion del 6rgano de contratacidon, una
garantia provisional por el importe sefialado en dicho apartado.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de union temporal de empresarios,
la garantia provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes,
siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 12 de la clausula 1y
garantice solidariamente a todos los integrantes de la union.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estard a lo previsto en el 106 de la LCSP,
asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo
previsto en dicha Ley.
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La constitucion de la garantia se ajustard, en cada caso, a los modelos que se indican en los
anexos II, III, y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilizacién de deuda publica, al
certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.

Esta garantia debera constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autébnomos, en su caso, o en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los convenios que
a tal efecto se suscriban con las mismas, y ante el propio 6rgano de contratacién cuando se trate
de certificados de inmovilizacion de valores anotados, de avales o de certificados de seguro de
caucion. Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, el
organo de contratacion consultara sus datos por medios electronicos, segun lo dispuesto en la
Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional se extinguira automdaticamente y serd devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la perfeccion del contrato. Al licitador cuya proposicion hubiera
sido seleccionada para la adjudicacion se le retendra la garantia provisional hasta que proceda
a la constitucion de la definitiva, pudiendo aplicar el importe de la garantia provisional a la
definitiva o proceder a una nueva constitucion de esta ultima. Sera incautada la de las empresas
que retiren injustificadamente su proposicion antes de la perfeccion del contrato.

En todo caso, la garantia provisional respondera del cumplimiento de las obligaciones
impuestas en el articulo 150.2 de la LCSP.

Clausula 10. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion, y en la forma establecida en este pliego.

En el Portal de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos) se ofrecera la informacion relativa a la

convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas
particulares, de prescripciones técnicas particulares, el proyecto y documentacion
complementaria, en su caso y el enlace a la informacion sobre el sistema de licitacion
electronica que debe utilizarse.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacién complementaria con una antelacion de 12 dias a la fecha limite fijada para la
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recepcion de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitara seis dias antes
del fin del plazo de presentacion de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en el perfil de
contratante.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad
de variantes y subasta electronica si se prevén en la clausula 1. Tampoco podra suscribir
ninguna proposicion en union temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente
o figurar en mas de una unién temporal. La contravencion de estas prohibiciones dara lugar a
la inadmision de todas las proposiciones por ¢l suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional
del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas particulares que rigen el presente
contrato, sin salvedad o reserva alguna, asi como la autorizacién a la mesa y al 6rgano de
contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econdmicos de un Estado
miembro de la Unién Europea.

En lo que concierne a las variantes, se estard a lo dispuesto en el apartado 13 de la clausula
1. Si el sistema de retribucion del contrato estd configurado a tanto alzado con precio cerrado
y se autoriza la presentacion de variantes sobre determinados elementos o unidades de obra,
dichas variantes deberan ser ofertadas bajo esta modalidad. En este caso, los licitadores deberan
presentar un proyecto basico con el contenido que se indica en el apartado 13 de la clausula
1.

Clausula 11. Medios electronicos.

La utilizacion de medios y soportes electronicos, informéaticos y telematicos en la presentacion
de proposiciones sera obligatoria cuando se indique en el apartado 14 de la clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a los
programas y la informacion necesaria para licitar por medios electronicos.

Si se exige la presentacion electronica de las ofertas, los licitadores aportaran sus documentos
en formato electronico, autenticados mediante firma electronica utilizando uno de los
certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de
certificacion” establecidos en Espafia, publicada en la sede electronica del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, que no esté vencido, suspendido o revocado. Si no dispusieran
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de los documentos en dicho formato porque fueron emitidos originalmente en soporte papel,
aportaran copias digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de
contratacion tendran eficacia, exclusivamente en el ambito de la actividad contractual de esta
Administracion Publica Autondmica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan
dudas derivadas de la calidad de la copia, el 6rgano de contratacién podra solicitar de manera
motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podra requerir la
exhibicion del documento o de la informacion original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de
prohibicion de contratar conforme al articulo 71.1 e) de la LCSP.

El 6rgano de contratacion recabard de otros organos y registros de las Administraciones y
entidades publicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos que se requieran
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, salvo que conste su oposicion expresa,
en los términos del modelo que figura como anexo VII de este pliego.

Notificaciones v comunicaciones telematicas.

Aun en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electronicos,
para las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se
relacionaran con el 6rgano de contratacion por medios electronicos.

Para la practica de las notificaciones, el 6rgano de contratacion utilizara el Sistema de
Notificaciones Telematicas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa o su

representante deben estar dados de alta en ese sistema.

Tablén de anuncios electrénico

Se comunicarédn a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacion
presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacion, y las
ofertas con valores anormales mediante su publicacion en el tablon de anuncios electronico,
del Portal de la Contratacion Publica -Perfil de contratante-
(http://www.madrid.org/contratospublicos).

Quienes figuren como interesados o representantes en procedimientos abiertos en la
Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al
correspondiente expediente, accediendo a la pagina de “Gestiones y tramites” del sitio web de
la Comunidad de Madrid (https://gestionesytramites.madrid.org). También existe la
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posibilidad, en esa misma pagina, de utilizar un formulario genérico de solicitud para presentar
documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier 6rgano de la Comunidad de Madrid.

Clausula 12. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a
esta lengua, y constardn de TRES (3) SOBRES.

A) SOBRE N° 1. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

B) SOBRE N° 2. DOCUMENTACION TECNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS
DE ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO
DE VALOR.

C) SOBRE N° 3. PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACION
RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES DE
FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.

Los licitadores deberan indicar la documentacion o informacion aportada a la licitacion que
tenga caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitacién o en otros
posteriores. El caracter confidencial no podra extenderse a todo el contenido de la proposicion,
pudiendo afectar inicamente a los documentos que tengan una difusion restringida y, en ningiin
caso, a documentos que sean publicamente accesibles.

En los sobres se debera incluir la documentacioén que a continuacion se indica:

A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluird,
preceptivamente los siguientes documentos:

1. Declaracion responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos previos
para participar en este procedimiento de contratacion, conforme al formulario
normalizado del “documento europeo unico de contratacion” (DEUC), establecido
por el Reglamento de Ejecucion (UE) 2016/7 de la Comision, de 5 de enero de 2016,
segun se recoge en el anexo V al presente pliego.

El servicio en linea gratuito DEUC electronico permite cumplimentar este documento
por  via electronica en la siguiente direccion de Internet:
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https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es conforme se indica a
continuacion:

e Con el servicio DEUC electronico, el 6rgano de contratacion creara un modelo de
DEUC para este procedimiento, que se pondra a disposicion de los licitadores en
formato normalizado XML, junto con los demds documentos de la convocatoria
(como documentacion complementaria) en el Portal de la Contratacion Publica de
la Comunidad de Madrid -Perfil de contratante-.

e Ellicitador debera almacenar localmente en su ordenador dicho modelo en XML y
acceder después al servicio DEUC electronico, donde deberd importarlo,
cumplimentar los datos necesarios, exportarlo y almacenarlo en su equipo en
formato electronico, firmarlo (electronicamente en el supuesto de licitacion
electronica) y presentar el DEUC con los demas documentos de la licitacion. En el
anexo V se incluyen unas orientaciones para la cumplimentacion del formulario
normalizado del DEUC.

Si varios empresarios concurren constituyendo una union temporal, cada uno de los que la
componen debera acreditar su capacidad de obrar presentando todos y cada uno de ellos un
formulario DEUC separado, asi como el resto de los documentos exigidos en este apartado de
la presente cldusula, debiendo acompafiar asimismo un escrito de compromiso de constituirse
formalmente en unidon temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato, en el que
indicaran los nombres y circunstancias de los empresarios que se agrupan, el porcentaje de
participacion de cada uno de ellos y la designacion de un representante o apoderado tinico de
la unidn con poderes bastantes, que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena
representacion de la misma frente a la Administracion. El citado documento deberéd estar
firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la union.

Si el licitador va a recurrir a la capacidad de otra/s entidad/es para acreditar solvencia, debera
también aportar el DEUC separado de dicha/s entidad/es.

Si el contrato esta dividido en lotes y los requisitos de solvencia econémica y financiera y
técnica o profesional exigidos varian de un lote a otro, se aportara una declaracion responsable
por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico lo indicarén en el propio formulario del DEUC vy, si alguno de
los datos o informaciones requeridos no constan en el Registro o no figuran actualizados, los
aportaran mediante la cumplimentacion del citado formulario.
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No obstante, el 6rgano o la mesa de contratacion, cuando resulte necesario para el buen
desarrollo del procedimiento, podran recabar, en cualquier momento anterior a la adjudicacion,
que los licitadores presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando
consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracion.

2. Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad y plan de igualdad.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el anexo VI al presente pliego,
por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la clausula
36 del presente pliego “Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a
tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la obligacion de tener empleados,
durante la vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al
menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores
y el contratista esté sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su
inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o
la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D.
364/2005, de 8 de abril. En esta declaracion se hard constar, ademés, que asume
igualmente la obligacion de acreditar ante el 6rgano de contratacion cuando le fuese
requerido durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la
garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacioén anteriormente referida.

Asimismo, en el caso de empresas de mas de 100 trabajadores, en la citada declaracion
se indicara que cuentan con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo
45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

3. Garantia provisional.

Justificante de haber constituido, en su caso, la garantia provisional por el importe
sefialado para cada lote en el apartado 12 de la clausula 1 del presente pliego, de
conformidad con las condiciones y requisitos establecidos en la clausula 9.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, los
licitadores haran constar esta circunstancia en la documentacion aportada, y el 6rgano
de contratacion consultard sus datos por medios electronicos, conforme a lo previsto en

la clausula 9.

4.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.
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Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion, o
conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo con las que y con las cuales
concurra en union temporal, deberan presentar declaracion en la que hagan constar esta
condicion.

También deberan presentar declaracion explicita aquellas sociedades que, presentando
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos
en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, respecto de los socios que la integran.

5.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles, en los términos del
modelo que figura como anexo VIII de este pliego.

6.- Subasta electronica.

En caso de celebracion de subasta electromica, los licitadores deben indicar una
direccion de correo electronico donde enviar la invitacion a participar y los datos de una
persona de contacto, a la cual se asignara una clave que le permitird acceder a la Plataforma
de Subastas Electronicas.

7.- Declaracion responsable relativa al compromiso de adscripcion de medios.
Declaracion responsable comprometiéndose a adscribir a la ejecucion del contrato los
medios relacionados en el punto Compromiso de adscripcion a la ejecucion del
contrato de medios personales del apartado 8 de la clausula 1, conforme al modelo
fijado en el Anexo IX al presente pliego.

B) SOBRE N° 2. “DOCUMENTACION TECNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO DE
VALOR.”.

En este sobre se incluird la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11
de la clausula 1, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion cuya
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cuantificacion depende de un juicio de valor especificados en el apartado 10 de la citada
clausula, asi como toda aquélla que, con caracter general, el licitador estime conveniente
aportar, sin que pueda figurar en el mismo ninguna documentacion relativa al precio.

Ademas, en obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerrado, si procede, segun
lo dispuesto en el apartado S de la clausula 1, se incluira en el sobre numero 2 el Proyecto
basico de las variantes ofertadas.

C) SOBRE N° 3 "PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACION RELATIVA
A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES DE FORMA
AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS".

Este sobre contendra:

1. La proposicion economica, segin el modelo establecido en el anexo I.1 de este Pliego,
incluyendo también el plazo de entrega al que se compromete el licitador, asi como, en su caso,
el desglose de costes exigido en el apartado 10 de la clausula 1.

Para la presentacion electronica de las ofertas y de subasta electronica, en su caso,
respectivamente, se tendra en cuenta lo dispuesto en el apartado denominado “Medios
electronicos” de la clausula 1, relativa a las “Caracteristicas del contrato”.

No se aceptaran proposiciones econdmicas que contengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para considerar la
oferta debiendo incluir, en su caso, el desglose de costes exigido en el apartado 10 de la
clausula 1. Si alguna proposicién no guardase concordancia con la documentacién examinada
y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo
establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan
inviable, sera desechada por la Mesa de contratacion, sin que sea causa bastante para el rechazo
el cambio u omisién de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre
el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

2. La documentacion que se especifica en el apartado 11 de la clausula 1 al presente pliego,
en orden a la aplicacion de los demas criterios de adjudicacion, distintos del precio y el plazo
de ejecucion, valorables de forma automatica por aplicacion de formulas.

3. Si asi se requiere en la clausula 1 de este pliego, se incluird en el sobre numero 3 la
indicacion de la parte del contrato que el licitador tenga previsto subcontratar, sefialando el
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nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional
o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion.

Clausula 13. Actuacion de la Mesa de contratacion.

Finalizado el plazo de admision de proposiciones, se constituird la Mesa de contratacion, con
objeto de proceder a la apertura del sobre que contiene la documentacion administrativa. Si
observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo comunicaré a
los interesados, a través del tablon de anuncios electronico del Portal de 1a Contratacion Publica
de la Comunidad de Madrid, concediéndose un plazo de tres dias naturales para que los
licitadores los corrijan o subsanen.

Una vez examinada la documentacion aportada, la Mesa determinaré las empresas admitidas a
licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo, segin proceda. Estas circunstancias se
publicaran en el tablon de anuncios electronico.

En un plazo que no podrd ser superior a siete dias, a contar desde la apertura de la
documentacioén, se procedera, en su caso, a la apertura en acto publico de los sobres que
contengan la documentacion relativa a los criterios cuya ponderacion dependa de un juicio de
valor (sobre n° 2), entregandose al 6rgano encargado de su valoracion la documentacion
contenida en los mismos, dejando constancia documental de todo lo actuado.

En acto publico, la Mesa pondra en conocimiento de los licitadores el resultado de la
comprobacion de la documentacion y, en su caso, la valoracion previa de los criterios de
adjudicacion cuya ponderacion dependa de un juicio de valor. Seguidamente, abrira el sobre n°
3 “Proposicion econdmica y documentacion relativa a los criterios de adjudicacion evaluables
de forma automatica por aplicacion de formulas”, dando lectura a las ofertas de las empresas
admitidas y, en su caso, a la documentacion relativa a los criterios evaluables de forma
automatica por aplicacion de formulas.

Si se celebra subasta electronica, tras la apertura de estos sobres y la realizacion de una primera
evaluacion completa de las proposiciones, se invitara simultaneamente por medios
electronicos, informaticos o telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas
admisibles a participar en la subasta.

Si se identificase alguna proposicion que pueda ser considerada anormalmente baja, de
acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, se realizara la
tramitacion prevista en el articulo 149 de la LCSP. En caso de subasta electronica esta
tramitacion se llevard a cabo tras la finalizacion de la subasta, tomando en consideracion para
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apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los de la tltima puja de cada
licitador.

Si se produce empate entre dos o mas ofertas, se solicitara de los licitadores afectados la
documentacion acreditativa de los criterios de desempate indicados en la clausula 16.

Clausula 14. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el articulo
145 de la LCSP estara obligado a constituir, a disposicion del érgano de contratacion, una
garantia definitiva. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del precio final ofertado, I.V.A. excluido,
segun lo previsto en el apartado 15 de la clausula 1. La constitucion de esta garantia debera
efectuarse por el licitador en el plazo de 10 dias hébiles, contados desde el siguiente a aquel en
que hubiera recibido el requerimiento. En todo caso, la garantia definitiva respondera de los
conceptos a que se refiere el articulo 110 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los articulos 108,
109 y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en la
LCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los
anexos II, III y IV al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la Comunidad
de Madrid, de sus Organismos Autonomos, en su caso, o en los establecimientos equivalentes
de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios que a tal efecto
se suscriban con las mismas. Tratdindose de garantias depositadas en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, el érgano de contratacion consultara sus datos por medios electronicos,
segun lo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica
Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencion en el precio, si asi se
indica en el apartado 15 de la clausula 1.

Si la garantia provisional se hubiese constituido en metélico o valores de Deuda Publica, sera
potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia definitiva o proceder a la nueva
constitucion de esta ultima.

En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el adjudicatario
viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el otorgamiento de los
documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en
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que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida
proporcidn con el precio del contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado
desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario
debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso
contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estara, en
su caso, a lo dispuesto en el apartado 16 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva. La garantia total podré alcanzar, en su caso, el porcentaje
del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 15. Acreditacion de la capacidad para contratar.

El 6rgano de contratacion, a través de los servicios correspondientes recabara de otros 6rganos
y registros de las Administraciones y entidades publicas la consulta y transmision electronica
de datos y documentos referentes a la capacidad y solvencia del licitador que haya resultado
propuesto como adjudicatario, siempre que sea posible su acceso de forma gratuita, y que el
interesado, a estos efectos, haya indicado en qué momento y ante qué 6rgano administrativo
presento los citados documentos, salvo que conste su oposicion expresa, en los términos del
modelo que figura como anexo VII de este pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran
recabar los citados documentos, o si se opone a su consulta, se solicitard al interesado su
aportacion. En todo caso, no podra oponerse a la consulta de los datos que figuren en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico. Asimismo requerira, en su
caso, al licitador, la presentacion por medios electronicos, en el plazo de diez dias habiles, a
contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, de los documentos
que se indican a continuacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacion, en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de
constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula
su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Estos documentos
deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la presentacion de
la proposicion y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitacion.
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El 6rgano de contratacion utilizard medios electronicos para recabar los datos del namero de
identificacion fiscal (N.I.F.) de la empresa, salvo que conste oposicion expresa del interesado,
en cuyo caso deberé presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el 6rgano de contratacion utilizard medios
electronicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicion expresa, en cuyo
caso debera presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Europea
o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo, la capacidad, solvencia y
ausencia de prohibiciones de contratar se podra realizar bien mediante consulta en la
correspondiente lista oficial de operadores econémicos autorizados de un estado miembro, bien
mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de los citados extremos.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Unidén Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la
legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion
especial o la pertenencia a una determinada organizacidn para poder realizar la prestacion de
que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, informe
de la Misioén Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del domicilio de
la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas
en el Registro local profesional, comercial o andlogo, o en su defecto, que act@ian con
habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto
del contrato. Igualmente deberan acompafiar el informe de reciprocidad a que se refiere el
articulo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa para la
realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7 de la clausula
1.
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2.- Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona
juridica, deberdn acompaiiar también poder acreditativo de su representacion declarado
bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos de la Comunidad
de Madrid. Si el documento acreditativo de la representacion contuviese delegacion
permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.

El 6rgano de contratacion utilizara medios electronicos para recabar los datos del DNI de la
persona a cuyo favor se otorg6 el apoderamiento o representacion, salvo que conste oposicion
expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos de la
Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de
octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el
interesado en el momento de su formulacion, requisito sin el cual no se iniciara la actuacion
administrativa, segun lo establecido en la Orden 98/2002, de 29 de enero, de la Consejeria de
Presidencia, por la que se aprueban las normas de gestion, liquidacion y recaudacion de la tasa
por bastanteo de documentos.

3.- Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes
y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid.

El 6rgano de contratacion consultard por medios electronicos que el licitador se halla al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo

que conste su oposicion expresa, en cuyo caso debera presentar la siguiente documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente al
objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, referida al
gjercicio corriente, o el ultimo recibo completado con una declaracion responsable de no
haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna de las
excepciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
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marzo, deberan presentar asimismo resolucion expresa de la concesion de la exencion de la
Agencia Estatal de Administracion.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el impuesto,
sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracién Tributaria,
en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, los licitadores que hayan presentado la mejor oferta, de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid, no deberan tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la
Administracion autondmica, salvo que estuviesen garantizadas. El certificado que acredite
la inexistencia de dichas deudas se aportara de oficio por la Administracion Autondmica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14
del RGLCAP.

4.- Solvencia econ6mica, financiera y técnica.

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los licitadores deberan
estar clasificados en el/los grupo/s, subgrupo/s y categoria/s exigidos en el apartado 8 de la
clausula 1.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada por
empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o autorizacioén
profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa especializacion, en caso de ser
exigida, podra suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecucion de esta
porcidén con otros empresarios que dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacion
necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por €stos no exceda del
50 por ciento del precio del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 75.4 de la LCSP, se podra exigir que
determinadas partes o trabajos, en atencion a su especial naturaleza, sean ejecutadas
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directamente por el propio licitador o, en el caso de una oferta presentada por una unioén de
empresarios, por un participante en la misma.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Europea, caso de no hallarse
clasificados en Espaiia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion, la documentacion
acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y técnica que se exija por el 6érgano de
contratacion en el apartado 8 de la clausula 1, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el
articulo 97 de la LCSP sobre los certificados comunitarios de empresarios autorizados para
contratar.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores deberan
acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por los medios que se
especifiquen en el anuncio de licitacién y que se relacionan en el apartado 8 de la clausula 1.
En el mismo apartado se especifican los criterios de seleccion en funcion de los medios de
acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacion y no exentos del requisito de
acreditacion de la solvencia econdmica y financiera o de la solvencia técnica, si en el presente
pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su acreditacion, los
licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacion que, en su caso, corresponda al
contrato, acreditaran su solvencia econdmica y financiera y técnica por los criterios, requisitos
minimos y medios de acreditacion establecidos en los articulos 87 y 88 de la LCSP.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, debera aportar la
documentacion referida en los apartados anteriores de dichas empresas, asi como el
compromiso por escrito de las entidades, que demuestre que dispone efectivamente para la
ejecucion del contrato de la solvencia y medios declarados.

5.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, el certificado de inscripcion en
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico eximira a los
licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion en las convocatorias de
contratacion de la documentacion correspondiente a los datos que figuren en él, concretamente,
y salvo prueba en contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial,
solvencia econdémica y financiera, asi como concurrencia o no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. No obstante, el empresario debera
aportar la documentacion requerida en esta clausula que no figure en el citado certificado, entre
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la que se encuentra la especificamente exigida por la Administracion de la Comunidad de
Madrid.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion, sustituyéndose su
presentacion por el acceso de los o6rganos y mesas de contratacion al mismo por medios
electronicos.

Los 6rganos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del Registro
relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden
1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

6.- Asimismo, se presentara la documentacion acreditativa de la constitucion de la garantia
definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Tesoreria de la Comunidad de
Madrid.

7.- Justificantes correspondientes al pago de los anuncios de licitacion, en su caso.

8.- En su caso, debera aportar la documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme
a lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP.

Concretamente, los medios para justificar el cumplimiento de este compromiso, que se
requerirdn a la empresa propuesta como adjudicataria, seran los justificantes de contratacion
de estos profesionales, Relacion Nominal de Trabajadores (RNT) de la empresa o TC2 o
cualquier otro documento que acredite que para la ejecucion del contrato dispone efectivamente
de dichos medios, e indicando expresamente, en su caso, si se trata de medios de otras
entidades.

La experiencia profesional de cada integrante del equipo ofertado debera acreditarse mediante
la. DECLARACION RESPONSABLE DE EXPERIENCIA (COMPROMISO
ADSCRIPCION MEDIOS) conforme al modelo del Anexo XI de este pliego, suscrita por el
representante de la empresa propuesta como adjudicataria.

La acreditacion de la titulacion se llevara a cabo mediante la aportacion de copia de la titulacion
académica.
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9.- Si se hubiera celebrado subasta electronica, el licitador debera presentar ratificacion por
escrito de la oferta resultante de su ultima puja, suscrita por el empresario o su representante,
conforme al modelo que figura como anexo 1.2 de este pliego.

10.-  Si procede, los documentos originales que se requieran para el supuesto de licitacion
electronica.

11.- Si el licitador que ha presentado la oferta mas ventajosa se comprometio a la contratacion
de personas en situacion de exclusion social, debera presentar informes de los servicios
sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacidon, contratos de trabajo y
documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro
de la Unidon Europea o signatario del Espacio Economico Europeo, la acreditacion de su
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podra realizar bien mediante consulta en
la correspondiente lista oficial de operadores econémicos autorizados de un Estado miembro,
bien mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de los citados extremos.

Los licitadores podran ser excluidos del procedimiento e incurrir en la circunstancia de
prohibicion de contratar prevista en el articulo 71.1 e) de la LCSP, con los efectos establecidos
en el articulo 73, si la informacion contenida en el DEUC se ha falseado gravemente, se ha
ocultado o no puede completarse con documentos justificativos.

Clausula 16. Propuesta de adjudicacion.

La Mesa de contratacion calificard, cuando proceda, la documentacion aportada y, si observa
defectos u omisiones subsanables, se lo comunicara al interesado a través del tablon de
anuncios electronico del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid,
concediéndose un plazo de tres dias naturales para que el licitador los corrija o subsane.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana,
en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos
establecidos en este pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la
adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de
contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la LCSP, asimismo, se le exigira el importe del
3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad. En estos
supuestos la Mesa de contratacion propondra al érgano de contratacion la adjudicacion a favor
del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa
acreditacion de su capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la
presentacion de la documentacidn correspondiente en el plazo establecido para ello.
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Posteriormente, la Mesa de contratacion elevara al 6rgano de contratacion las ofertas, junto
con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluira
en todo caso la ponderacion de los criterios indicados en el apartado 10 de la clausula 1.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracion, mientras no se haya
formalizado el contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Clausula 17. Adjudicacion del contrato.

El organo de contratacion adjudicara el contrato al licitador que, en su conjunto, presente la
mejor oferta, mediante la aplicacion de los criterios objetivos establecidos en el apartado 10
de la clausula 1, o declarard desierta la licitaciéon cuando no exista ninguna proposicion
admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacion.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas,
que, sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la clausula 36 del presente pliego “Medidas
de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un
nimero de trabajadores con discapacidad no inferior al 2 por 100, siempre que dichas
proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas después de aplicar los criterios
objetivos establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacion de esta
circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes
contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social. Si varias empresas
licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicidon mas ventajosa acreditan tener
relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje no inferior al 2 por ciento,
tendrd preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga del mayor
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que
sean econdmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de
insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de
las empresas de insercion, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para
tener esta consideracion.
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Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas por
las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, incluyan medidas de
caracter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicion de la entidad
que retina mas de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor de la oferta
que segun el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacién en el criterio de
adjudicacion preferente.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate sera aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una union temporal de empresas, esta
obligada a acreditar su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
unién. En todo caso, la duracidon de la unidn sera coincidente con la del contrato hasta su
extincion.

El contrato se adjudicara en el plazo maximo de dos meses, a contar desde la apertura de las
proposiciones, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 119.2 de la LCSP para los
expedientes calificados de urgentes. Este plazo se ampliard en quince dias habiles cuando se
aprecien ofertas anormalmente bajas.

Clausula 18. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con compaiiias aseguradoras, las polizas de seguros
que se indican en el apartado 17 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas,
duracion y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a
la formalizacion del contrato, por el 6rgano de contratacion.

Clausula 19. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacion, en documento administrativo, que no
podra efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita la
notificacion de la adjudicacion a los licitadores, si el contrato es susceptible de recurso especial
en materia de contratacion.

En este supuesto, el drgano de contratacion, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo

anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la
formalizacion del contrato, o se hubiera levantado la suspension, requeriré al adjudicatario para
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que formalice el contrato en plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel
en que hubiera recibido el requerimiento.

En el resto de supuestos, el contrato debera formalizarse no mas tarde de los quince dias hébiles
siguientes a aquel en que se realice la notificacion de adjudicacion a los licitadores.

En los contratos en que proceda, el adjudicatario debera acreditar previamente, ante el 6rgano
de contratacion, la suscripcion de las polizas que se indican en el apartado 17 de la clausula
1y la constitucion de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del plazo
indicado, se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia
definitiva, si se hubiera constituido, e incurrird en la causa de prohibiciéon de contratar
establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista debera entregar a
la Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo
de un mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacion, el 6rgano de contratacion decidiese no adjudicar o celebrar el
contrato o desistiese del procedimiento, lo notificara a los licitadores compensandoles por los
gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion de su
valoracion econdmica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 20. Principio de riesgo y ventura.
De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucion del contrato se
realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de
la LCSP para casos de fuerza mayor.
Clausula 21. Comprobacion del replanteo.
En el plazo que se senale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso, dentro

del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del contrato, en
su caso, o el organo de la Administracion encargado de las obras, procedera a la comprobacion
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del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el que intervendran el contratista o su
representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que debera ser firmada por
todos los intervinientes. El acta debera recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140
del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la
viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion
de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidird iniciar o suspender el
comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio constara
explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente
a la disponibilidad de los terrenos, se estard a lo dispuesto en los articulos 236 de la LCSP y
139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado el responsable del contrato, en su caso, o el 6rgano de la Administracion
encargado de las obras, a dar cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que
proceda. El régimen de la modificacion se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacidon de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a
que hace referencia el articulo 245 b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6érgano de contratacion dictara la
resolucion correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de
gjecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en
el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacion tales
reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida la iniciacién de las obras ni, en
consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.
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En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de
lo dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no
podra ser superior a un mes, contado desde la formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda
en lo referente al acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato
podrd ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion
contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucion motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Clausula 22. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun proceda,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el
contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en
funcion de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracién antes del inicio de la
obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a lo
dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo
centro de trabajo, se estard a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de actividades
empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por
el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el
Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacién se anotara la
persona responsable de la coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra
asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la
ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS 53



CONSEJERIA DE TRANSPORTES
E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad
de Madrid

Decreto, el contratista debera comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de
Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 23. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato,
habré de someter a la aprobacion del 6rgano de contratacion correspondiente, el programa para
su realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolverd sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las cldusulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucion del contrato estd configurado a tanto alzado con precio cerrado y
se han admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de obra , el adjudicatario
debera aportar el proyecto de construccion de las variantes ofertadas a que se refiere la clausula
10 del presente pliego, para su preceptiva supervision y aprobacion, en el plazo que se indica
en el apartado 13 de la clausula 1, sin que en ningun caso el precio o el plazo de la
adjudicacion puedan sufrir variacion como consecuencia de la aprobacion de este proyecto.

Clausula 24. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar
las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningin caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera contestar
en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 25. Direccion de las obras.
Las obras, a los efectos previstos en la cldusula 3* del Pliego de Cldusulas Administrativas

Generales para la Contratacion de Obras del Estado, estardn adscritas al 6rgano que se
menciona en el apartado 3 de la clausula 1.
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El 6rgano de contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras y, en su caso, de la
unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato, efectuara la inspeccion,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo
dispuesto en las clausulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencion General, sera mision exclusiva del
director la comprobacion de la realizacion de las obras segun el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por ¢l
designado.

El contratista guardard y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
de las obras y, en su caso, al facultativo designado por la Administracion representante de ésta,
que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a
las obras para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de ¢l dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra exigir
la adopcidon de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de
lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los planos
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos serdn de
cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada
de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios
ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse
la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del
reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificara la indemnizacion que
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corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del
presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicion y reconstruccion de las obras
defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto
no se oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales
y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten
pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen,
salvo que se determine otra cosa en la clausula 1.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la
tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a
la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme
a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion de la obra.

Clausula 26. Plazo de ejecucion.
El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 18 de la clausula 1 o el
que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen

como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion
del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos que

en la aprobacién se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales
pertinentes.

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS 56



CONSEJERIA DE TRANSPORTES
E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad
de Madrid

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion
del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar
las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras, existiesen
razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estard a lo dispuesto en el articulo 96 del
RGLCAP y en la clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Clausula 27. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el organo de
contratacion un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista
pidiese otro menor, reguldndose su peticion por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo
aprobado, la Administracion podra optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por
la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este ultimo
supuesto, el 6rgano de contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria
para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracién tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o
por las penalidades que se determinan en el apartado 21 de la clausula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato o, en su caso, incumplimiento
del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y
materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato, la
Administracion podra imponer al contratista las penalidades indicadas en el apartado 21 de la
clausula 1, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.
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La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso
imputable al contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.3 de la
LCSP podra dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento
del importe del subcontrato o la resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los
requisitos establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la
LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, ademas de
las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las
penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 21 de la clausula 1.

Clausula 28. Responsabilidad del contratista por darios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato.
Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden
dada por la Administracidn, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes.
También serd la Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de
aplicacion lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios
causados a la Administracion, esta exigird al contratista la indemnizacién por dafios y
perjuicios conforme a lo establecido en el 194.1 de la LCSP.

Clausula 29. Modificacion de las obras.

El 6rgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en la
Subseccion 4%, Seccion 3%, Capitulo I, Titulo I del Libro Segundo y de acuerdo con el
procedimiento regulado en el articulo 191 de la LCSP, justificandolo debidamente en el
expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en el articulo 242 de la LCSP, asi como
a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego de Cléausulas
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Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado, en cuanto no se opongan
ala LCSP.

En el apartado 22 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los
limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 22 de la clausula 1 solo podran efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas
en el articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones
esenciales de la licitacion y adjudicacion y deberan limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el
Portal de la Contratacion Publica -Perfil de contratante y deberdn formalizarse conforme a lo
dispuesto en el articulo 203 de la LCSP.

Si el contrato estd configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones que
sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 30. Suspension de las obras.

La Administracién, por razones de interés publico, podréa acordar la suspension de la ejecucion
del contrato. Igualmente, podré proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el
contratista si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la
suspension del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, asi como en los
preceptos concordantes del RGLCAP y del Pliego de Cldusulas Administrativas Generales para
la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 31. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 214 de la LCSP.

Clausula 32. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo

siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y
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217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados solo ante el
contratista que asumira la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la
Administracion, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral, y el sometimiento a la normativa nacional y de la Union Europea en materia
de proteccion de datos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 215.4 de la LCSP.

El contratista deberd comunicar por escrito al érgano de contratacion tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucion, su intencion de subcontratar, indicando
las partes del contrato a que afectard y la identidad datos de contacto y representantes legales
del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos
y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, y acreditando que no
se encuentra incurso en prohibicion de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacion podra
hacerse efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 23 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre
o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion. En este caso, si los
subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de
los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestacion diferentes
a las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que
efectien la notificacion y aportacion de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo
autorizacion expresa con anterioridad por la Administracion o situacion de emergencia
justificada, excepto si la Administracion notifica en ese plazo su oposicion.

Cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato debera ser
notificada por escrito al 6rgano de contratacion, asi como toda la informacion precisa sobre los
nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las

comunicaciones o la autorizacion que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.
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En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el
contratista habra de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar
el Libro de Subcontratacion habilitado por la Direccion General de Trabajo de la Comunidad
de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del
mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista debera remitir al 6rgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro
de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan
aportar, a solicitud del 6érgano de contratacion, justificante de cumplimiento de los pagos a
aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos
en el articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de
aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracion de condiciones esenciales de ejecucion
del contrato y su incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento
juridico, permitira la imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifiquen en el
apartado 21 de la clausula 1 respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se
impongan por este motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los
derechos que les reconoce el articulo 216 de 1a LCSP en relacion con los pagos a subcontratistas
y suministradores, sin que sea de aplicacion a este respecto el articulo 1110 del Codigo Civil.

Los subcontratistas no tendran, en ningun caso, accion directa frente a la Administracién
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de
la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la
disposicion adicional quincuagésima primera de la LCSP.
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CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 33. Abonos, mediciones y valoracion.

Solo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en
su caso, a las ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra
servir de base para reclamaciones de ningun género el nimero de unidades de obra realizadas
no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccion de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista
esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al
contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el
particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicidn, por el
director de la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en
cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados,
partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra
que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion
valorada mensual, que dard lugar a la certificacion mensual, la que se expedird por la
Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por
plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacion de la certificacion, devengard a favor
del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido
en el articulo 198.4 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracion debera
aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.
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En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio cerrado
se abonardn mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a que
corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 24 de la clausula 1, previa peticion escrita,
tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como
instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma y con las
garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y
condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 24 de la clausula 1. Los referidos pagos
seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de
las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo
minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el 6rgano de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracion
conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene suscritos convenios de
colaboracion con varias entidades financieras, para el descuento de certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir para la
transmision de los derechos de cobro en el portal de la Comunidad de Madrid:
http://www.comunidad.madrid.
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Clausula 34. Revision de precios.

En la revision de precios se estard a lo especificado en el apartado 25 de la clausula 1, todo
ello de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que
no se opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la
Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacién de la economia espafiola y Real Decreto
1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales basicos y las
formulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

Clausula 35. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacioén del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto
de licencia de obras y otros, ademés de cuantos visados sean preceptivos para la entrega
debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los
gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales,
financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios
del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial
el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y
cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del
mismo.

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la
ejecucion del objeto del contrato ante el registro del 6rgano de contratacion, a efectos de su
remision al érgano administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacion. En la factura
debera constar la identificacion del 6rgano gestor (6rgano de contratacion), de la unidad
tramitadora (centro directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (6rgano que tiene
atribuida la funcion de contabilidad), con indicacion de los correspondientes codigos de
acuerdo con el “Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria
de Estado de Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado de “Organos
administrativos” de la clausula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las podlizas de seguros que estime

convenientes el 6rgano de contratacion. Su determinacién y momento de entrega se contienen
en el apartado 17 de la clausula 1.
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El contratista tendrd la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual numero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las 6rdenes a que se refiere la clausula 23 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista esta obligado no s6lo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacion
y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el
adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los
mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por
la direccion de la obra, el contratista tendré la obligacion de adscribir, con cardcter permanente,
personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 27 de la clausula 1, el
caracter confidencial de la informacidon a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del
contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza
deba ser tratada como tal.

Clausula 36. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo
de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contrataciéon administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del
contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por
100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores
y el contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido
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de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas
alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizara mediante la declaracion responsable que se cita
en la clausula 12 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el 6rgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia
del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion
de dicho cumplimiento se efectuara mediante la presentacion ante el 6rgano de contratacion de
los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el nimero de
trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con
discapacidad.

Clausula 37. Obligaciones laborales, sociales, medioambientales y de proteccion de datos.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos
laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de
Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24
de dicha Ley en materia de coordinacion de actividades empresariales, en el Reglamento de los
Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi
como las que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

Los licitadores podran obtener informacién sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes
en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas 2*
y 6%, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la proteccion
del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos
Ambientales publicada en el apartado de Informacion General del Portal de Contratacion
Publica de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).
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En el modelo de proposicién econdmica que figura como anexo I.1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos
sectoriales que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento
de la referida obligacion ante el 6rgano de contratacion, si es requerido para ello, en cualquier
momento durante la vigencia del contrato.

Asimismo, el contratista estd obligado a respetar la normativa nacional y de la Unién Europea
en materia de proteccion de datos.

Clausula 38. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993,
de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de
Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el
contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectonicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus
limitaciones.

CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 39. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.
El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se pueda
realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion y la
designacion de representante por la Intervencion se regularan por lo establecido en el articulo
163 del RGLCAP y por la legislacion propia de la Comunidad de Madrid

Clausula 40. Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procederd, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.
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Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos de
su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
facultativo designado por la Administracion representante de ésta, las dard por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberd ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregdndose un ejemplar al representante de la Administracion,
otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion General y el cuarto al
contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de la
obra fijara la fecha para el inicio de la medicion general, quedando notificado el contratista
para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitird un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre
las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el
director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese
efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por
causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de
obra una copia del Libro de Subcontrataciéon debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D.
1109/2007.

Clausula 41. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su mediciéon general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion,
la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificacion
final, que debera ser aprobada por el 6rgano de contratacion dentro del plazo de tres meses
contados a partir de la recepcidn y que serd abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo
de treinta dias a partir de su aprobacion, a cuenta de la liquidacion del contrato, de conformidad
con lo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS 68



CONSEJERIA DE TRANSPORTES
E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad
de Madrid

Clausula 42. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y serd el indicado en el
apartado 28 de la clausula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de
garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto
y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Administracion,
descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y
a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafo.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin perjuicio de
lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedard relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la
devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe no
fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras
y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole
un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la conservacion de la obra, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion debera aprobar la
liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.
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Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 43. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
gjercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 28 de la clausula 1, se dictara acuerdo de devolucion de aquélla
o de cancelacion del aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del
RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia debera adoptarse y
notificarse el acuerdo de devolucion. Si la devolucidén de la garantia no se hubiese hecho
efectiva en este plazo por causa imputable a la Administracion, ésta debera abonar al contratista
la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al periodo
transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucién de la
garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y
la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la
devolucion o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en
el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas
licitadoras retnan los requisitos de pequeiia o mediana empresa, definida seglin lo establecido
en el Reglamento (UE) N° 651/2014, de la Comision, de 17 de junio de 2014, por el que se
declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comun en aplicacion
de los articulos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Union Europea y no estén
controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo
se reducird a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado en
el apartado 18 de la clausula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS 70



CONSEJERIA DE TRANSPORTES
E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad
de Madrid

Clausula 44. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos
de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera
¢ste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en
la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecanica y la estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcion
de la obra sin reservas o desde la subsanacion de éstas. Las acciones para exigir la
responsabilidad por los indicados dafos, prescribiran en el plazo de dos afios desde que se
produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir
para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 45. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP,
asi como las siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin
perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la clausula 27.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sanciéon muy
grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de las obligaciones esenciales del
contrato indicadas en este pliego.
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La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, le serd incautada la
garantia y debera ademads, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados
en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en los articulos 212 de la
LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la
LCSP.

Clausula 46. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales
competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El 6érgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y
extincion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 44.1 de la LCSP, si el contrato tiene un valor
estimado superior a 3.000.000 euros, seran susceptibles de recurso especial en materia de
contratacion los anuncios de licitacion, los pliegos y documentos contractuales que establezcan
las condiciones que deban regir la contratacion, la adjudicacion y los actos de tramite adoptados
en el procedimiento de adjudicacion que decidan directa o indirectamente sobre la
adjudicacion, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan
indefension o perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos. A estos efectos se
consideran actos de tramite los acuerdos de admision o exclusion de licitadores o la admision
o exclusion de ofertas. También son susceptibles de recurso especial en materia de contratacion
los actos dictados en relacion con las modificaciones contractuales que incumplan lo dispuesto
en los articulos 204 y 205 de la LCSP.

El recurso especial en materia de contratacion tiene caracter potestativo, pudiendo presentarse
el escrito de interposicion en los lugares establecidos en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.
Asimismo, podra presentarse en el registro del érgano de contratacion o del competente para
la resolucion, en el plazo de quince dias habiles computados conforme a lo dispuesto en el
articulo 50.1 de la LCSP, o en el plazo previsto en el articulo 50.2 cuando el recurso se funde
en alguna de las causas de nulidad enumeradas en €l.
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Los escritos presentados en registros distintos de los dos citados especificamente en el parrafo
anterior, deberan comunicarse al Tribunal de manera inmediata y de la forma mas rapida
posible.

La resolucion dictada sera directamente ejecutiva y solo cabra contra ella la interposicion del
recurso contencioso-administrativo.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacion de contratos de las
Administraciones Publicas que no retnan los requisitos del apartado 1 del articulo 44 de la
LCSP podran ser objeto de recurso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, asi
como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso

Administrativa.
POR LA ADMINISTRACION,
FECHA Y FIRMA
CONFORME: '
Firmado digitalmente por: GONZALEZ FONDEVILLA ESTELA
EL ADJUDICATARIO Fecha: 2021.07.23 08:57
FECHA Y FIRMA
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CONSEJERIA DE TRANSPORTES

E INFRAESTRUCTURAS
*******

Comunidad
de Madrid

ANEXO 1.2. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA ELECTRONICA

| D 2 D LN , con DNI nimero ..........cooevvvvvvvveeeeeinnnnnn.
[en nombre propio] [actuando en representacion de (€MPresa)........oeeeeeenreeneeninieenienceennne ],
con NIF ......ooviiiiiiin, , dOMICIIIO €N ...viiiiiiiiiic e
Calle/Plaza .......ccveeeiieeeiiiece e , NUMETO.................. , participante

administrativas particulares, RATIFICA su ultima puja en la subasta electronica celebrada el
....................... , cuyo importe total se indica a continuacion, y se compromete a tomar a su
cargo la ejecucion del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | Base imponible IVA Total

Importe total:

Fecha y firma del licitador. !

!'En caso de que el licitador sea una unidén temporal de empresarios, la proposicién econdmica debera ser firmada
por los representantes de cada una de las empresas que compongan la union.
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ANEXO II. MODELO DE CERTIFICADO DE LEGITIMACION PARA LA
INMOVILIZACION E INSCRIPCION DE LA GARANTIA CONSTITUIDA A FAVOR DE
LA CAJA DEPOSITOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CERTIFICADO DE  LEGITIMACION  PARA LA
INMOVILIZACION E INSCRIPCION DE LA GARANTIA
CONSTITUIDA A FAVOR DE LA CAJA DE DEPOSITOS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

Entidad que expide el certificado:

Numero de certificado: ........................
Importe nominal: ..............ocooiiiiiin.
Importe de la garantia: .........................
NIF: N° inscripcion de la garantia: ..................

Laentidad ......oovvieiiee certifica:

Que a solicitud de ...... (TITULAR DE LOS VALORES - garantizado o tercero,
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL-CIF o NIF)...... procede, con esta fecha, a
inmovilizar los valores en la cuenta del solicitante n°® ..., e inscribir la
garantia en el registro contable correspondiente, (n° de valores) por un importe nominal de
...... (CIFRA Y LETRA)...... Euros de ...(IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD
EMISORA Y DE LA EMISION/CLASE/CODIGO ISIN)......

Que este certificado se expide a favor de la Caja de Depositos de la Comunidad de

Madrid (NIF S7800001E) para constituir una garantia por importe de .......... Euros con un
valor de realizaciéon de ............ Euros, en virtud de lo dispuesto por .....NORMA QUE
IMPONGA LA GARANTIA)...... y con la finalidad de responder de las obligaciones
siguientes: ...... (FINALIDAD)...... , contraidas por el garantizado ante ...... (6rgano que

impone la constitucion de la garantia)......

Que los valores inmovilizados y afectos a la garantia inscrita en el registro contable
estan libres de toda carga o gravamen en el momento de constitucion de la garantia.

Este certificado se emite de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la
normativa reguladora de la Caja de Depositos de la Comunidad de Madrid y en los términos
previstos en la normativa aplicable a los centros de negociacion en los que se negocie la deuda
publica espanola. En concreto, y segun lo establecido en el Real Decreto 161/1997, de 7 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja de Depositos, y en el Real Decreto
878/2015, de 2 de octubre, sobre registro, compensacion y liquidacion de valores negociables
representados mediante anotaciones en cuenta, sobre el régimen juridico de los depositarios
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centrales de valores y de las entidades de contrapartida central y sobre requisitos de
transparencia de los emisores de valores admitidos a negociacion en un mercado secundario
oficial, este certificado esta sujeto a las siguientes clausulas:

- Los valores inmovilizados y afectos a la garantia inscrita no podran quedar gravados
por ningun otro acto juridico que perjudique la garantia durante la vigencia de ésta.

- El garantizado queda obligado a sustituir la garantia por otra de las recogidas en el
articulo 3 del Reglamento de la Caja de Depositos, aprobado por Real Decreto 161/1997, de 7
de febrero, con caracter previo a la amortizacion de los valores siempre que la garantia esté
vigente.

- La entidad que expide el certificado no reembolsara el saldo resultante de la
enajenacion de los valores inmovilizados y afectos a la garantia inscrita al garantizado mientras
la garantia deba estar vigente y la Caja de Depositos de la Comunidad de Madrid no se lo
indique.

- Solo se podra proceder al levantamiento del bloqueo de los valores y a la cancelacion
de la inscripcion de la garantia previa presentacion de este certificado de legitimacion.

- La entidad que expide el certificado ingresara en el Tesoreria de la Comunidad de
Madrid, a requerimiento de la Caja de Depositos de la Comunidad de Madrid, el saldo
resultante de la enajenacion de los valores inmovilizados y afectos a la garantia inscrita,
devolviendo al garantizado, en su caso, el exceso sobre el importe de la garantia.

- El plazo de vigencia del presente certificado no podréd ser inferior a la fecha de
amortizacion de los valores inmovilizados.

Fecha de expedicion de este certificado: ...... de............. de2....
Fecha de vigencia de este certificado: ...... de............. de?2....
Fecha de amortizacion de los valores: ...... de............. de2....

(Firma de los apoderados)
Cargo, responsable de la entidad expendedora del certificado:

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE ECONOMIA,
EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Provincia: Fecha: N° de codigo:

Datos de contacto de la entidad:

Persona de contacto:
- Nombre: .....ooviiiiii
- Correo electronico: ...............ccovene.n.
- Nunero de teléfono: ........................
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ANEXO III. MODELO DE AVAL
Laentidad...........oooiiiiiiiiiiiiin, (razonm social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF.......................... , con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) €N ..................... , en la calle/plaza/avenida.................ccooeiviiiiiiiinn ,
CPoceiii , y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)...................... ,

segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razon social del avalado).....................cccccooiiiiiiiiiiiiiiiiniinn.. ,
NIF. ..o , en virtud de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que impone/n
la constitucion de esta garantia).............................. para responder de las obligaciones

siguientes (detallar el objeto del contrato u obligacion asumida por el garantizado, con
indicacion de las posibles prorrogas previstas en el contrato)............... , ante (organo
administrativo,  Organismo  Autonomo, o Ente Publico) ............................

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el
art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad de
Madrid, con sujecion a los términos previstos en la legislacion de contratos del sector publico,
en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depositos.

El presente aval estard en vigor hasta que (indicacion del organo de contratacion) ............ 0
quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacion o devolucion
de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacion
complementaria.
El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
NUMETO. . ..eeieeenneeaiieannen
............................... (Lugary fecha)
................ (Razon social de la entidad)

.................. (Firma de los apoderados)
VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO IV. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nUmero...........c.ccoeveveiininnne.

La entidad aseguradora (1).........coeieiiiiiiiiiiieeee en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en ................... ,callec. , YNIF debidamente
representado por D. (2).....ccoiiiiiiiiiiii e , con poderes suficientes para obligarle en este acto,

segun resulta de la verificacion de la representacion de la parte inferior de este documento

ASEGURA
A (B) o CNIF , en concepto de tomador de seguro, ante
()i , en adelante asegurado, hasta el importe de
(B) et , (en cifra y letra)................. Euros, en los términos y condiciones
establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de clausulas
administrativas particulares por la que se rige el contrato (6).............ccocoevnenes , en concepto de garantia
(7)., , para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan

derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dara derecho al asegurador a resolver el contrato,
ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacion, caso de
que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Comunidad de
Madrid, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucién estara en vigor hasta que (8).................... , 0 quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucion, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos
del Sector Publico y legislacion complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
HACIENDA Y FUNCION PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,..... ) el contrato en virtud del cual se presta la caucion, con
indicacion de las posibles prérrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucion.

(8) Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.
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ANEXO V. FORMULARIO NORMALIZADO DEL DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE
CONTRATACION (DEUC) Y ORIENTACIONES PARA SU CUMPLIMENTACION.!

FORMULARIO

El servicio en linea gratuito DEUC electronico permite cumplimentar este documento por via
electronica en la siguiente direccion de Internet:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

ORIENTACIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL FORMULARIO
NORMALIZADO DEL DEUC

Cada empresa debera cumplimentar un formulario normalizado del DEUC. Si la empresa
concurre a la licitacion en unidon temporal con otra u otras, cada empresa integrante de la futura
UTE debera presentar un formulario normalizado del DEUC.

Parte I: Informacion sobre el procedimiento de contratacion y el poder adjudicador o la
entidad adjudicadora

Esta parte del documento se completa por el 6rgano de contratacion. El resto del formulario se
rellenara por el licitador.

La parte I se puede rellenar sin necesidad de haber publicado previamente la licitacion o bien
una vez publicada la convocatoria en el DOUE., en cuyo caso, al introducir en el servicio
DEUC el numero de identificacion que proporciona la Oficina de Publicaciones Oficiales de
las Comunidades Europeas, se completa automaticamente la informacién sobre el
procedimiento y el poder adjudicador.

Creado el modelo del DEUC para esta licitacion, el 6rgano de contratacion obtiene un archivo
en formato XML, mediante la opcidon exportar, que debe almacenar localmente en su equipo
para publicarlo, junto con los demas documentos de la convocatoria (como documentacion

1 El formulario normalizado DEUC, ha sido establecido por el Reglamento de Ejecucion (UE) 2016/7 de la
Comision, de 5 de enero de 2016, y debe admitirse para los contratos sujetos a regulacion armonizada desde el 18
de abril de 2016. Consiste en una declaracioén responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos
previos para participar en el procedimiento de contratacion, relativos a su situacion financiera, capacidades e
idoneidad de la empresa.
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complementaria) en el Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid -Perfil
de contratante-.

La empresa licitadora debera almacenar en su ordenador el modelo en XML creado y publicado
previamente por el 6rgano de contratacion, y acceder después al servicio DEUC electronico,
donde debera importarlo, cumplimentar los datos necesarios, exportarlo y almacenarlo en su
equipo en formato electrénico, firmarlo (electrénicamente en el supuesto de licitacion
electronica) y presentar el DEUC con los demds documentos de la licitacion.

Parte II: Informacion sobre el operador econémico
Esta parte recoge informacion sobre la empresa licitadora.

En la identificacion del operador econdmico, como numero de IVA se debera recoger el NIF
si se trata de ciudadanos o empresas espafoles; el NIE si se trata de ciudadanos extranjeros
residentes en Espafia, y el VIES o DUNS si se trata de empresas extranjeras.

A la pregunta sobre si figura inscrito en una lista oficial de operadores econdmicos autorizados
o tiene un certificado equivalente, la empresa debe contestar:

Si: si se encuentra clasificada.
No: si no se encuentra clasificada.
No procede: si la clasificacion no es exigida para el contrato que se licita.

Para indicar el nombre de la lista o certificado procede contestar si la empresa esta clasificada
como contratista de obras o de servicios. Como numero de inscripcion o certificacion basta con
consignar el propio NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa.

Para indicar si el certificado de inscripcion o la certificacion estan disponibles en formato
electronico, la pagina web del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico es https://registrodelicitadores.gob.es; la autoridad u organismo expedidor es
la Junta Consultiva de Contratacion Publica del Estado, y la “referencia exacta de la

documentacién” debe entenderse referida al NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa, segun el
caso.

Como clasificacion obtenida en la lista oficial, la empresa debe indicar el grupo, subgrupo y
categoria.

Las empresas que figuren inscritas en una «lista oficial de operadores econdémicos autorizadosy

solo deberan facilitar en cada parte del formulario aquéllos datos e informaciones que, en su
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caso concreto, no estén inscritos en estas «listas oficiales». Asi, las empresas no estaran
obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico (ROLECE), siempre que se
indique en el formulario normalizado del DEUC.

Cuando el licitador se encuentre inscrito, debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente
inscritos y actualizados en el Registro de Licitadores y cudles no estan inscritos o, estandolo,
no estan actualizados. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no consten en
el Registro o no figuren actualizados, la empresa deberd aportarlos mediante la
cumplimentacion del citado formulario.

Parte III: Motivos de exclusion

Dado que el formulario normalizado del DEUC no recoge referencia alguna a nuestra
legislacion, para facilitar la adecuada cumplimentacion de esta parte del formulario, a
continuacion se indica una tabla de equivalencias entre cada una de las preguntas que deben
responder las empresas, los articulos de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratacion publica y por la que se deroga la
Directiva 2004/18/CE (en adelante, la Directiva nueva o “DN”) y, por ultimo, los articulos de
la Ley de Contratos del Sector Publico (LCSP) que han dado transposicion al articulo 57 de la
DN.

Dado que no todas las prohibiciones para contratar estan inscritas en el ROLECE, las empresas
deberan responder a todas las preguntas que se formulan en la parte III del formulario

normalizado del DEUC.

Tabla de equivalencias relativa a la parte III del formulario normalizado del DEUC

Parte III, N.°
., DN LCSP
de seccion
Articul Articulo 71.1.a) (excepto los delitos contra la Hacienda Publica
iculo
Seccion A 571 y la Seguridad Social relativos al pago de tributos y cotizaciones
o a la Seguridad Social).

Articulo 71.1:

Articul Letra a) (cuando se trate de delitos contra la Hacienda Publica
iculo
Seccion B 579 o contra la Seguridad Social, relativos al pago de tributos y
o cotizaciones a la Seguridad Social).

Letra d), primer parrafo, primer inciso.
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Letra f) (cuando se trate de sanciones administrativas firmes
impuestas con arreglo a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria).
Seccion C:
Articulo 71.1.b) (cuando no sea infraccion muy grave en
materia profesional o en materia de falseamiento de laj
Primera Articulo competencia);
pregunta 57.4.a). Articulo 71.1.d) primer parrafo, segundo inciso (en lo relativo
al incumplimiento del requisito del 2 por 100 de empleados con
discapacidad.).
S d Articul
egunca ewo N Articulo 71.1.0).
pregunta 57.4.b).
T Articul
erecta lewto Articulo 71.1.b) (infraccién muy grave en materia profesional).
pregunta 57.4.c).
Cuarta Articulo Articulo 71.1.b) (infraccion muy grave en materia de
pregunta 57.4.d). falseamiento de la competencia).
int Articul
Quinta o Narticulo 71.1.g) v h).
pregunta 57.4,letrae).
Sext Articul
exia ewe NArticulo 70.
pregunta 57.4, letra f).
Sépti Articul
cpHma lewo Articulo 71.2, letras c) y d).
pregunta 57.4.g).
Octava
pregunta:
Let , b) y||Articul
C)e ras a), b) y 57-:;;? Articulo 71.1, letra e) y 60.2, letras a) y b).
Articulo
Letra d) 57;;. Articulo 71.1.¢).
Articulo 71.1.f) (cuando se trate de sancion administrativa firme
Seccién D — con arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones).

Parte IV: Criterios de seleccion.

Se limita la informacion requerida sobre los criterios de seleccion a la pregunta de si los
licitadores cumplen o no todos los criterios de seleccion necesarios. Unicamente serd necesario
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que la empresa interesada cumplimente la seccion “A: INDICACION GLOBAL RELATIVA
A TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCION”, omitiendo cualquier otra seccion de esta
parte. Aunque, posteriormente, podra solicitarles informacion o documentacion adicional.
Parte V: Reduccion del nimero de candidatos cualificados

En el procedimiento abierto el empresario no tiene que cumplimentar esta parte.

Parte VI. Declaraciones finales.

Esta parte debe ser cumplimentada y firmada por la empresa interesada en todo caso.

Para mds informacion sobre la cumplimentacion del formulario se puede consultar la
Resolucion de 6 de abril de 2016, de la Direccion General del Patrimonio del Estado, por la
que se publica la Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa sobre

la utilizacién del Documento Europeo Unico de Contratacion previsto en la nueva Directiva de
contratacion publica (B.O.E. de 8 de abril de 2016).
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL
COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

Y PLAN DE IGUALDAD.

D./Dha..........cccoeueenn.. , en nombre propio o en representacion de la empresa ............ con
NILF.n® . ., ,encalidad de ..o,
DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la
obligacion de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si €sta alcanza un nimero de 50 6 més trabajadores, de acuerdo con el
articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005,
de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano
de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del
contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.

Igualmente, si se trata de una empresa de mas de 100 trabajadores, asume la obligacion de
contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley organica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres, y se compromete a acreditar
el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano de contratacién cuando sea requerido
para ello.

Firmado:

Nota: Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL
LICITADOR A LA CONSULTA DE SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS.

D./DRa .o ,con DNI/NIE ................ en nombre propio o
en representacion de la empresa ...........ooiiiiiiiiiiiiiii e , con NIF n°
................... ,encalidadde ...................................., en relacion con el contrato de ...
DECLARA que:

NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios
electronicos para recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del
empresario individual, y demas datos y documentos que se requieran en el presente pliego
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi como a que realice la consulta de que
la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

No obstante, la mesa y el 6rgano de contrataciéon podran consultar en todo caso los datos que
figuren en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

Firmado:
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ANEXO VIII - MODELO DE DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA
JURISDICCION DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPANOLES PARA EMPRESAS

EXTRANJERAS.

DD
.......... , con DNI/NIEn.°.............c.ceeeueene..., €0 nOmbre propio o en representacion de la
310102 (< , en calidad de!

. ..., al objeto de nuestra participacion en el presente
contrato de la Comumdad de Madrld DECLARA bajo su personal responsabilidad:

El sometimiento a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden
para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de los contratos
que celebre con la Comunidad de Madrid, con renuncia expresa, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaracion en

! Nota: Esta declaracién responsable debera ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla.

Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL
COMPROMISO DE ADSCRIPCION A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE MEDIOS
PERSONALES Y/O MATERIALES

D./DRa .o ,con DNI/NIE ................ en nombre propio o
en representacion de la empresa ................ioiiiiiiiiiiiii e , con CIF n°
................... ,encalidadde ' ........................................, y al objeto de participar en
la licitacion del contrato de
DECLARA:

Que se compromete a adscribir a la ejecucion del contrato indicado los medios relacionados en
el apartado Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios personales y/o
materiales del punto 8 de la cldusula 1 del pliego de cldusulas administrativas particulares que
rige el contrato, con las caracteristicas, requisitos y condiciones que se sefalen en dicho
apartado del pliego.

Firmado:

! Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa
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