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CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: OBRAS DE SUBSANACION DE DEFICIENCIAS PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA
DE FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO SITUADO EN LA C/ ALCALA 31 DE MADRID) - N°
EXPEDIENTE 33/2021.

1.- Definicion del objeto del contrato:

El objeto de este contrato es la ejecucion de las obras de subsanacion de deficiencias
para la obtencidon de la licencia de funcionamiento del edificio situado en la C/ Alcald
31 de Madrid, conforme al proyecto redactado por la Arquitecta D® Elena Blanco Lépez,
supervisado favorablemente por el Area de Supervision de Proyectos, Obras e
Instalaciones de la Consejeria de Cultura y Turismo en fecha 4 de junio de 2021, y
aprobado por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en
fecha 25 de junio de 2021.

N° Expediente: 33/2021
Cédigo CPV: 45000000-7 Trabajos de construccion

Division en lotes:

No se establece la division en lotes, debido a que la estructura del Proyecto en tomos
separativos Unicamente se ha readlizado a efectos de legalizacion de los distintos
Organismos PUblicos con competencias y no para su licitacion en lotes independientes,
dado que la realizacion independiente de las diversas prestaciones comprendidas en
el objeto del contrato, dificultaria la correcta y eficaz ejecucion del mismo, desde el
punto de vista técnico. En la documentacion preparatoria del presente contrato se
justifican los fines institucionales, la naturaleza y extension de las necesidades
administrativas a satisfacer mediante el mismo, la idoneidad de su objeto y contenido
para satisfacerlas, asi como los factores de todo orden tenidos en cuenta.

2.- Situacion:
Calle Alcald, 31 (28014 Madrid)

3.- Organo de coniratacién y Centro Directivo Promotor del Contrato.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION
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El drgano de confratacion es el Consejo de Administracion de Obras de Madrid, Gestidon
de Obras e Infraestructuras, S.A, la Consejera Delegada y/o el Gerente, en calidad de
apoderado con la facultad delegada de contratacion.

DIRECCION POSTAL: Calle Alcald n°21, 28014 Madrid

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A., es una Empresa
PuUblica de la Comunidad de Madrid, pertenece al Sector Publico Institucional de dicha
Comunidad, tiene la consideraciéon de poder adjudicador, no reUne la condicidn de
Administracion Publica, conforme se recoge en sus Estatutos, en el articulo 3.1.h), 3.2. y
3.3.d) de la Ley de Confratos del Sector Publico, Ley 9/2017 de 8 de noviembre (en
adelante LCSP).

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO Y CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR
DEL CONTRATO: Departamento de Edificacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.

4.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.

Siguiendo las exigencias contenidas en el art.100 LCSP, el presupuesto base supone el
limite maximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el érgano de
contratacioén, incluido el Impuesto sobre el Valor Anadido.

Crédito en el que se ampara: Para atender a las obligaciones econdmicas que se
deriven del cumplimiento del contrato, se hace constancia expresa de la existencia de
crédito en el Presupuesto de Gastos de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Tipo de presupuesto: MAximo determinado.

Presupuesto base de licitacion:

Base Imponible: 160.810,72 euros
Importe del I.V.A (21%): 33.770,25 euros
Importe total: 194.580,97 euros

Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): 160.810,72 euros
Incluye costes directos, costes indirectos, gastos generales y beneficio industrial, asi
como todos los que se deriven del presente contrato, no incluye IVA.
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Anualidad Importe
2021 194.580,97 euros IVA incluido

5.- Sistema de retribucioén:
Mediante precios unitarios y mediciones.

6.- Contrato no sujeto a regulacion armonizada.
El contrato no se encuentra sujeto a regulacidon armonizada, de conformidad con lo
senalado en el articulo 20 de la LCSP.

7.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato:
Procede: NO.

8.- Solvencia econémica, financiera y técnica
8.1 Empresas espanolas y exiranjeras no comunitarias

En atencién a lo estipulado en el articulo 77.1 a), si el contrato de obra tiene un valor
estimado superior a 500.000 euros, serd requisito indispensable que el empresario se
encuentre debidamente clasificado como confratista de obras de los poderes
adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificacion del empresario en el grupo o
subgrupo que en funcién del objeto del contrato corresponda, con categoria igual o
superior a la exigida para el contrato, acreditard sus condiciones de solvencia para
contratar.

Los requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional, se acreditardn
por los licitadores mediante los siguientes criterios:

. La clasificacion del empresario:
R.D.773/2015

Grupo/s: Subgrupo/s: Categoria/s: R.D 773/2015
K 7 2

Se acreditard mediante el Certificado de clasificacion empresarial expedido por el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector PUblico del Ministerio
de Hacienda y Funcion Publica.
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Si el contrato de obra tiene un valor estimado inferior a 500.000 euros, las empresas que
se presenten a la licitacién podrdn acreditar su solvencia econdmica, financiera y
técnica, indistintamente, mediante la presentacion de la clasificacion exigida para el
presente contrato o bien, mediante los medios que se definen a continuacién en el
apartado 8.2 para las Empresas no espanolas de Estados miembros de la Unién Europea.

8.2 Empresas no espanolas de Estados miembros de la Unién Europea y obras cuyo valor
estimado sea inferior a 500.000 euros:

En aplicacién de lo estipulado en el articulo 78 LCSP, en el caso de que los licitadores
sean empresas no espanolas de Estados miembros de la Unidn Europea, acreditardn la
solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional por los siguientes criterios,
requisitos minimos y medios de acreditacion:

. Requisitos especificos de solvencia econémica y financiera, técnica o profesional:
A) Solvencia econémica y financiera

1.- Volumen anual de negocios en el dmbito al que se refiere el presente contrato,
referido al mejor ejercicio dentro de los fres Ultimos disponibles en funcidn de la fecha
de constitucion o de inicio de actividades del empresario y de presentacion de las
ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacidn o en la
invitacién a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto,
al establecido reglamentariamente (art.87.1 a)

Criterio de seleccidn: El volumen de negocios minimo anual exigido para determinar el
mejor ejercicio dentro de los tres Ultimos disponibles, no serd inferior a una vez y media
el valor estimado del contrato.

Se acreditard, mediante la presentacion por el licitador de las cuentas anuales de los
tres Ultimos ejercicios, aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si estuviera
inscrito en dicho registro, y en caso conftrario por las depositadas en el registro oficial en
que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos acreditardn su volumen
anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por
el Registro Mercantil.

*Si por una razon justificada, la antigiedad de la empresa es inferior a tres anos, o, en su
caso, el empresario no estd en condiciones de presentar la solvencia anteriormente
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solicitada por falta de actividad en alguno de los tres Ultimos ejercicios, podrad sustituirla
por la contemplada en el articulo 87.1.c) de la LCSP:

Medio de acreditacion: Patrimonio neto al cierre del Ultimo ejercicio econdmico para el
que esté vencida la obligacion de aprobacién de cuentas anuales por importe igual o
superior al exigido en el anuncio de licitacion o en la invitacion a participar en el
procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariamente.

Criterio de seleccion: El licitador deberd aportar declaracion responsable que acredite
el patrimonio neto del Ultimo ejercicio econdmico porimporte igual o superior alimporte
de licitacion, acompanado de la documentacion que acredite la misma.

B) Solvencia técnica o profesional. (art 88.1 LCSP)

1.- Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos anos, avalada por
cerlificados de buena ejecucidn, en los que se indique el importe, las fechas y el lugar de
ejecucion de las obras y se precisard si se realizaron segun las reglas por las que se rige la
profesién vy sise llevaron a buen término; en su caso, dichos certificados serdn comunicados
directamente al érgano de contratacion por la autoridad competente. (arf 88.1.a) LCSP)

Criterio de selecciodn: se acreditard, mediante la presentacién por el licitador de una
declaracion responsable con la relaciéon de las principales obras ejecutadas durante los
cinco Ultimos anos, indicando su importe, fechas y destino publico o privado.

Ademds de la declaracion responsable, el licitador deberd presentar al menos tres (3)
certificados de buena ejecucién, de contratos de caracteristicas similares e importe
igual o superior al 50% al de las obras a ejecutar en el confrato que se licita, que incluyan
lo expuesto en el pdrrafo anterior. En su caso, estos certificados serdn comunicados
directamente al érgano de contratacion por la autoridad competente. Cuando el
destinatario sea privado, a falta de certificado expedido por éste, se podrd acreditar
mediante una declaracion del empresario.

Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendrdn
la misma consideracién que las directamente ejecutadas por el propio contratista,
siempre que este Ultimo ostente directa o indirectamente el control de aquella en los
términos establecidos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio. Cuando se frate de
obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se
cumpla dicha condicién, solo se reconocerd como experiencia atribuible al contratista
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la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporcion de la participacion de
aquel en el capital social de esta.

*Si por una razon justificada, la antigiedad de la empresa es inferior a cinco anos, o, en su
caso, el empresario no estd en condiciones de presentar la solvencia anteriormente
solicitada por falta de actividad en alguno de los cinco Ultimos ejercicios, podrd sustituirla
por la contemplada en el articulo 88.1.b) y f) de la LCSP:

o Art.88.1. b): Declaracion indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén
o no integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecuciéon de las obras
acompanada de los documentos acreditativos correspondientes cuando le sea requerido
por los servicios dependientes del érgano de contfratacion.

Criterio de seleccién: Declaracion del representante legal de la empresa en la que se
haga constar el personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de
los que disponga para la ejecucion de las obras, presentando la documentacién cuando
le sea requerida.

. Art.88.1. f): Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que
se dispondrd para la ejecucidon de las obras, a las que se adjuntard la documentacion
acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del érgano
de contratacion.

Criterio de seleccion: El licitador deberd presentar una declaracién responsable en la que
se desglose la maquinaria, el material y el equipo técnico que pondrd a disposicidon para
la ejecucidén del contrato, presentando la documentacién cuando le sea requerida.

Nota: La no acreditaciéon de los requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica
o profesional se considerard como causa de exclusion de la convocatoria.

8.3 Adscripcion de medios personales/materiales a la ejecucion del contrato.
Procede: Si.

Q) Compromiso expreso de disponer de un jefe de obra con titulacion de grado
medio o superior, y minimo 10 afos de experiencia en obras similares, como jefe de obra
y solvencia técnica adecuada para la realizacién de la misma. La  dedicacion sera total
y la presencia en obra permanente, a plena disposicién de la Direccidn Facultativa y de
los técnicos responsables del contrato de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.
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b) Compromiso expreso de disponer de un encargado general de obra con
minimo 10 anos de experiencia en obras similares, como encargado de obra y solvencia
técnica adecuada para la realizaciéon de la obra. La dedicacién serd total y la presencia
en obra permanente, a plena disposicion de la Direccidon Facultativa y de los técnicos
responsables del confrato de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

La solvencia del personal adscrito a la obra se acreditard, antes de la adjudicacion del
contrato, mediante la presentacion de breve curriculum vitae (no mds de tres DINA-4),
en el que se refleje la realizacién de obras de similares caracteristicas.

Se deberd disponer ademds de los medios materiales precisos para la ejecucion de las
obras, de los siguientes medios materiales:

a) Compromiso expreso de poner a disposicion del personal de OBRAS DE MADRID y
de la Direccion Facultativa la indumentaria necesaria y equipos de proteccion
individual, para llevar a cabo las visitas a obra.

Estos compromisos quedardn integrados en el contrato, atribuyéndoseles el cardcter de
obligaciones esenciales a los efectos previstos en el articulo 211.1 de la LCSP, siendo
parte integrante del contrato que de la adjudicacion de este expediente se derive.

9.- Procedimiento de adjudicacién.

Tramitacion: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto Simplificado.

Publicacion: Perfii de Contratante de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

El acceso al perfil de contratante del érgano de contrataciéon se efectuard a través del
sitio web:_http://www.madrid.org/contratospublicos.org/

Subasta electrénica: NO

Seleccion del Contratista: Se atiende a una pluralidad de criterios.

10.- Criterios de adjudicacion del contrato. (art.145 LCSP)
La adjudicacién del contrato se realizard utilizando una pluralidad de criterios de
adjudicacion en base a la mejor relacion calidad-precio, que se evaluard con arreglo a

criterios econdmicos y cudlitativos.

Total puntuacion de los criterios objetivos de adjudicacion del contrato: 100 Puntos
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Distribuidos en la forma siguiente:

1°.) Criterios econémicos. Procedimiento de la evaluacion de las ofertas econémicas.
Hasta 90 Puntos.

Las ofertas econdmicas se puntuardn de la siguiente manera:

Una vez resuelto el estudio de las ofertas anormalmente bajas, sobre la base imponible
sin I.V.A., se procederd a la asignacién de la puntuaciéon de las Ofertas Econdmicas
interpolando linealmente entre la oferta de menor valor a la que se le asignardn 90
puntos y el presupuesto tipo al que se le asignardn 0 puntos.

Las ofertas anormalmente bajas deberdn ser justificadas para obtener la mdaxima
puntuaciéon, en ausencia de justificacion o de que ésta sea incorrecta o inadecuada

del presupuesto ofertado quedardn excluidas.

2°.) Criterios cualitativos. Criterios evaluables de forma automatica por aplicacion de
férmulas. Hasta 10 puntos.

AMPLIACION PLAZO GARANTIA........coeeeiiiieiieecereeeree e e Hasta 10 puntos
Se valorard con un mdximo de 10 puntos, que se distribuirdn de la siguiente forma:
Ampliaciéon en meses del plazo de garantia 10 puntos
Puntuacion licitador = _ Ampliacién del plazo de garantia del licitador x 10

Mayor ampliacién del plazo de garantia de todas
las ofertas presentadas hasta el méximo de 12 meses

Se valorardn con la mdxima puntuaciéon de este apartado, la oferta de los licitadores
que proponga mds meses de plazo de garantia adicional de obra correspondiente con
el objeto de esta contfratacion.

Solo se valorardn la ampliacion del plazo de garantia hasta un méximo de 12 meses (es
decir, el plazo inicial de 1 ano, mds 12 meses)
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Se valorard con cero puntos en este apartado, las ofertas de los licitadores que no
propongan ningun mes adicional del plazo de garantia; las que propongan mds de 12
meses se les dard la méxima puntuacion en este apartado, 10 puntos.

La valoracion de las restantes ofertas se realizard distribuyendo la puntuacién de forma
proporcional.

3°.) Ofertas anormalmente baijas.

Criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias en las subastas. Se
considerardn, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se
encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion
en mas de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mds de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mds de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird
para el computo de dicha media la oferta de cuantia mdas elevada cuando sea superior
en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerard
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4., Cuando concurran cuatro o mds licitadores, las que sean inferiores en mds de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mds de 10 unidades
porcentuales, se procederd al cdlculo de una nueva media sélo con las ofertas que no
se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nUmero de las restantes ofertas
es inferior a tres, la nueva media se calculard sobre las tres ofertas de menor cuantia.

Las empresas afectadas por dicha presuncion de temeridad podrdn resultar, finalmente,
excluidas de la licitacion en caso de que la Mesa de Contratacion desestime la
justificacion que, a tal efecto, aporte el licitador requerido.

A los efectos de apreciar la desproporcionalidad o temeridad de las ofertas se tendrd en
cuentalo dispuesto en el articulo 86 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones PUblicas, respecto a las proposiciones formuladas por distintas empresas
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pertenecientes a un mismo grupo, tomando en cuenta Unicamente la oferta mas baja.

Serdn criterios objetivos para apreciar o no si la oferta es anormalmente baja aquellas
condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o
costes de la misma, para lo que deberdn presentar la documentacion detallada de los
costes de la oferta econdmica presentada, soluciones técnicas adoptadas, condiciones
laborales y condiciones excepcionalmente favorables de que disponga el licitador para
ejecutar el contrato de obras. A estos efectos deberdn presentar al menos la siguiente
documentacion:

a. Justificacion del coste directo de la obra:
Se deberd aportar una justificacion detallada del coste directo de la obra, bien sea
ejecutada la prestacién por el propio licitador o por empresas subcontratistas.

Para justificar el coste directo, el licitador, al menos, deberd aportar justificacion del coste
de materiales, maquinaria y personal bien sea propio o subcontratados.

Se deberd aportar justificacion detallada de todos los precios unitarios, auxiliares, y
descompuestos, asi como la justificacion de la descomposicion del precio, tanto por los
precios simples y auxiliares como el criterio de aplicacion de rendimientos y porcentajes de
medios auxiliares.

El licitador deberd aportar toda la documentacion necesaria para justificar la
determinaciéon del coste directo. En el caso de la subcontratacion ademds se deberd
aportar compromiso expreso de subcontratacion y vigencia de la misma.

b.  Justificacién de costes indirectos, gastos generales y beneficio industrial:

Se deberd aportar una justificacion detallada de los costes indirectos, gastos generales y
beneficio industrial, indicando expresamente el porcentaje considerado sobre el coste
directo de la obra. Ademds de justificar los conceptos que conforman cada uno de estos
costes.

El licitador deberd aportar toda la documentacion necesaria para justificar la
determinacion de estos costes, con determinaciéon expresa, en el caso del personal, del
tiempo adscrito a la ejecucién del contrato.

Se deberd aportar, en el caso de los medios personales, adscritos a la ejecucion del
contrato, bien sea por obligaciones del pliego que rige el confrato o como resultado de la
oferta técnica presentada, la designacion de los medios con el fin de evaluar el coste del
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personal.

c. Justificacién del cumplimiento de obligaciones que resulten aplicables en materia
medioambiental, social o laboral y de subcontrataciéon, no siendo justificables precios por
debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el articulo 201de la LCSP.

d. La posible obtencién de una ayuda del Estado.

En todo caso, el érgano de confratacion, previo informe de los servicios técnicos y a
propuesta de la Mesa de Contratacion, rechazard las ofertas si comprueba que son
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontrataciéon o no cumplen
las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales
vigentes.

Asimismo, se entenderd en todo caso que la justificacion no explica satisfactoriamente el
bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o
se fundamente en hipdtesis o prdcticas inadecuadas desde el punto de vista técnico,
juridico o econdmico.

Si transcurrido el plazo OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
no hubiera recibido dichas justificaciones, considerard que la proposicion no podrd ser
cumplida y por lo tanto la empresa o empresas que lo hayan realizado quedardn excluidas
del proceso de seleccion.

Si, por el contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., previos los informes que estime oportunos y
el asesoramiento técnico del Servicio correspondiente, resolverd sobre la aceptacion o no
de la oferta.

4°) Puntuacion Obtenida por los licitadores.
La puntuacion obtenida por los licitadores, resultard de la suma de las puntuaciones
obtenidas en los criterios cuadlitativos y la puntuacién obtenida en los criterios

econdmicos.

El empate entre varias ofertas tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion del
contrato, se resolverd mediante la aplicacién de lo establecido en el Ar.t 147 LCSP.
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11.- Documentacion técnica a presentar en relacion con los “Criterios cualitativos
evaluables de forma automadtica por aplicacion de formulas” previstos en el apartado
10. 2° de la cldusula 1:

Procede: Si

Con relacién al criterio de propuesta de ampliaciéon del plazo de garantia se presentard
el Anexo VI del presente Pliego, debidamente firmado.

12.- Garantia provisional.
Procede: No procede de acuerdo a lo previsto en el articulo 106.1 LCSP.

13.- Admisibilidad de variantes o mejoras.
Procede: NO

14.- Medios electrénicos.
Licitacion electrénica. Exigencia de presentacion de ofertas por medios electréonicos:
NO, en base a D.A. 1593 a) y c) LCSP.

15.- Garantia definitiva.

Procede: I

Importe: cinco (5) por ciento del importe de adjudicacion del contrato (L.V.A. no
incluido).

Constitucion mediante retencidon en el precio: No se admite

Constitucion: Mediante Aval o Seguro de Caucién o efectivo depositado en la Caja
General de Depdsitos de la Comunidad de Madrid.

16.- Garantia complementaria (articulo 107.2 del LCSP).

Procede: Unicamente en el caso en que la oferta del adjudicatario resultara
inicialmente incursa en presuncion de anormalidad, segun lo previsto en el Apartado 10.
3°) de la Clausula 1 del presente Pliego.

El porcentaje que serd de aplicacion para determinar el importe de dicha garantia
complementaria serd del 5% del precio final ofertado por el adjudicatario, IVA excluido.

17.- Pdlizas de seguros.
Procede: Si
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17.1. Responsabilidad Civil General:

Pdliza de seguro de Responsabilidad Civil General que garantice los danos causados a
terceros por hechos derivados de la ejecucion de la obra y durante su realizacion.
Deberd incluir las coberturas de responsabilidad civil de explotaciéon (que incluya danos
causados a conducciones aéreas y subterrdneas), patronal cruzada (danos
personales), subsidiaria de subconftratistas y post-trabajos.

El importe minimo de cobertura de la pdliza serd de 500.000 euros por siniestro. Con un
sublimite para la cobertura patronal por danos personales de 300.000 euros por victima.
El seguro ha de ser sin franquicias o, en caso contrario se presentard declaraciéon
responsable por el contratista en la que asume el coste de la franquicia.

Con anterioridad a la formalizacion del contrato, el Contratista deberd presentar copia
de la pdliza del seguro de Responsabilidad Civil suscrita, acreditando mediante
Certificado de la entidad aseguradora que los trabajos a contratar estén cubiertos por
dicha pdliza, y su cuantia y duracion debe alcanzar a toda la vigencia del contrato. En
el mismo deberd figurar OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A como asegurado adicional.

Deberd constar en el predmbulo de descripcion del riesgo del seguro de
responsabilidad civil que estdn amparados los trabajos de demolicion vy si se fueran a
utilizar en los mismos explosivos, deberd estar expresamente indicado este tipo de
trabajo en dicho predmbulo, sin limitacion alguna en mts/radio del lugar del uso de los
mismos, en los supuestos de contratos de ejecuciéon que incluyan obras de demolicion.

17.2.- Seguro Todo Riesgo Construccion

La Pdliza de seguro todo riesgo de la construccion garantizard los riesgos de danos a la
obra durante su ejecucioén. Esta pdliza tendrd un capital asegurado igual al importe de
ejecucion material de la obra, (aunque si durante la ejecucion de la obra se observasen
desviaciones respecto al mismo, tendrdn que notificarse al Asegurador para actualizar
la pdliza correspondiente) e incluird, ademds, un periodo de mantenimiento minimo
igual al periodo de garantia del contrato y una cobertura adicional de danos a bienes
preexistentes.

Necesariamente, la pdliza incluird una cldusula de cesidn de derechos a favor de OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA S.A. y/o la COMUNIDAD DE MADRID.
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Momento de entrega de las pdlizas: previamente a la formalizacién del contrato,
debiendo ser aceptadas por el érgano de contratacion.

18.- Plazo de ejecucion.

TRES (3) MESES contados partir del dia siguiente a la firma del actainicio y comprobacion
del replanteo.

Procede la prérroga del contrato: NO

Recepciones parciales: NO

Las ocupaciones parciales NO dardn derecho al contratista para solicitar la cancelacion
de la parte proporcional de la garantia definitiva.

19.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato

- Las establecidas en la cldusula 30 del presente pliego relativas a la
subcontratacion.

- El adjudicatario deberd tener en cuenta todos los requisitos legales de aplicaciéon
en el desarrollo de la actividad referidos a sostenibilidad medioambiental, fratamiento
de residuos y gestion energética, basado en la Norma ISO-14001 o Reglamento
Comunitario de Ecogestion y Ecoauditoria (EMAS), o similar, en concreto:

- Se tendrd especial cuidado durante la ejecucién de las obras en la prevencion de
la contaminacion, ya sea acustica, visual o quimica, del medio ambiente, evitando o
reduciendo en la medida de lo posible todo fipo de vestigios.

- Deberd  informar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. de todos los incidentes con repercusidn ambiental que tengan
lugar en el desarrollo de la actividad.

- Minimizard y gestionard adecuadamente los residuos, manteniendo el cuidado
ambiental durante la identificacion de cada residuo, su tratamiento, almacenamiento,
tfransporte y destino final, seleccionando gestores autorizados que realicen el
tratamiento de los mismos, mds alld de su depdsito en vertederos o instalaciones de
incineracion.

- A tales fines, deberd informar mensualmente de las medidas adoptadas y entregar
los certificados emitidos por la empresa gestora de |os residuos.

17

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE
SUBSANACION DE DEFICIENCIAS PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO SITUADO EN LA
C/ ALCALA 31 DE MADRID, QUE SE ADJUDICARA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE
CRITERIOS, EXPEDIENTE 33/2021.



20.- Penalidades.

Sin perjuicio de lo estipulado en los articulos 192 y 193 de la LCSP, OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A a través del responsable del contrato
readlizard el seguimiento de la calidad del servicio prestado, evaluando su evolucion y
calculando el coeficiente de penalizacion correspondiente, de conformidad con lo
especificado en la cldusula 27 del presente Pliego.

Las infracciones en la ejecucién del contrato se gradUan de la siguiente forma:
. Por demora: 0,50 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia, IVA excluido.

. Por incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el
contrato: NO

. Por ejecucion defectuosa del contrato: Hasta el 10 % del precio de adjudicacion
del contrato, IVA excluido, de conformidad con lo establecido en el articulo 192. 1 de
la LCSP. La graduacion de la cuantia de dicha penalizacion serd propuesta por el
Responsable del contrato, valorada y acordada por el érgano de contratacion
atendiendo a los siguientes criterios:

o Por ejecucion defectuosa leve: hasta el 15 % del importe de las partidas afectadas
que, ademds, se reparardn a cargo del adjudicatario.

o Por ejecucion defectuosa grave: hasta el 25 % del importe de las partidas afectada
que, ademdas, se reparardn a cargo del adjudicatario.

e Por ejecuciéon defectuosa muy grave: hasta el 35 % del importe de las partidas
afectada que, ademds, se reparardn a cargo del adjudicatario.

Clasificacion de las faltas:

A) Leves:

o Incumplimiento de requerimientos del o&rgano de confratacidn o sus
representantes, por parte del contratista en orden a la subsanaciéon de defectos
relativos a la calidad de la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato, a la vista
de las condiciones establecidas en el proyecto, que conste en las actas de obra y/o en
el libro de érdenes.

o Cualquier incumplimiento de las prestaciones objeto del contrato no calificado
COmMo grave 0 muy grave.
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B) Graves:

e La reiteracion del incumplimiento de requerimientos del érgano de contratacion o
sus representantes, por parte del contratista en orden a la subsanacion de defectos
relativos a la calidad de la ejecucién de las prestaciones objeto del contfrato, a la vista
de las condiciones establecidas en el proyecto, que conste en las actas de obra y/o en
el libro de érdenes.

e Falta de contratacion por el confratista de seguros requeridos por el presente
contrato, o enconfrarse en situacion de impago de primas de 1os mismos.

o Resistencia, excusa o negativa a las tareas inspectoras del érgano de contfratacion
o de sus representantes.

o El incumplimiento por el contratista de las condiciones de seguridad y salud, asi
como de prevencion de riesgos laborales.

o Falta de control de calidad por el confratista en los términos exigidos por el
proyecto de ejecuciéon de obras.

C) Muy graves:

e Carencia de los medios personales y materiales minimos y necesarios para
garantizar la correcta ejecucién de las obras.

o Existencia de riesgos para terceros como consecuencia de la ejecucion
defectuosa.

o Reiteracion de los incumplimientos calificados como graves.

El importe total acumulado por ejecucion defectuosa podrd sumar, como mdaximo, el
10 % del precio de adjudicacion del contrato.

. Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato. Por
incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral:
supondrd la imposicidon de una penalidad de hasta el 10% del importe del contrato y en
sU caso, resolucion del contrato.

. Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion: La
infraccion de las condiciones de subcontratacioén, la falta de acreditacion de la aptitud
del subcontratista o de las de las circunstancias determinantes de la situacion de
emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacién, podrd dar lugar, en todo
caso, a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del
subconftrato.
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21.- Modificaciones previstas del contrato:
Procede: No

22.- Subcontratacion.

Procede: Si, mediante autorizacién previa y expresa de OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A (Articulo 215 de la LCSP).

Porcentaje mdaximo que el contratista estd autorizado a subcontratar: 50 por 100,
considerdndose obligacion esencial del contrato.

Indicacioén en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: No

23.- Régimen de pagos.

Expedicién de certificaciones por la Direccion Facultativa: Periodicidad mensual de
conformidad con los trabajos realizados.

Cada certfificacion se presentard en el Registro de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. dentro de los primeros diez dias del mes siguiente al
que corresponda la certificacion.

La aprobacion de las certificaciones no podrd exceder de 30 dias a partir de la fecha
de las mismas.

El contratista deberd cumplir la obligaciéon de presentar la factura ante el registro de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., sito en la C/ Alcald,
21, 1° planta (28014 Madrid), en tiempo y forma, en el plazo de 30 dias desde el siguiente
a la fecha de la certificacion.

El pago de las facturas se realizard por transferencia bancaria a la cuenta designada
por el confratista o pagaré, dentro del plazo de 30 dias a contar desde la fecha de
aprobaciéon de la certificacion por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Datos de Facturacion:

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
DIRECCION POSTAL: C/ Alcald, 21, 19 planta (28014 Madrid)

CIF: A79932927

NUmero de expediente: 33/2021
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Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:

Proceden: NO

Por materiales acopiados: NO proceden

Por instalaciones y equipos: NO proceden

Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.

24.- Revision de precios.
Procede: NO

25.- Importe maximo de los gastos de accion divulgativa.
Procede: NO

26.- Informacion sobre el contrato cuyo cardcter confidencial debe respetar el
contratista: (ART.133 LCSP)

El contratista deberd respetar el cardcter confidencial de aguella informacion a la que
tenga acceso con ocasion de la ejecucion del confrato a la que se le hubiese dado el
referido cardcter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba
ser tratada como tal por un periodo de 5 anos desde el conocimiento de esa
informacion.

27.- Plazo de garantia:

UN (1) ANO contado a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de Recepcion o el
mayor ofertado por el licitador adjudicatario.

28.- Plazo de vigencia de las ofertas:

El licitador estard obligado a mantener infegramente el contenido de su oferta durante,
al menos, un plazo de 6 meses a contar desde la fecha de la presentacion de aquélla.

29.- Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista:
Véase la Clausula 33 del presente pliego.
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CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES
Cldusula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene cardcter privado, de conformidad con lo dispuesto en el
arficulo 26.1 b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico,
por la que se fransponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante
LCSP).

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su
correspondiente de prescripciones técnicas del proyecto.

La preparaciéon y adjudicaciéon de este contrato se regird por lo senalado en el Titulo |
del Libro Tercero de la Ley /2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
concretamente por los articulos 316 a 318 de la LCSP.

En cuanto a la ejecucién, efectos y extincion del contrato, éstos se regirdn por lo
establecido en el propio contrato, en la documentacion contractual, en el Derecho
privado, por aquellas normas a las que expresamente se refiere el arficulo 319 de la LCSP
y supletoriamente se aplicardn las restantes normas de derecho administrativo y, en
particular, el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas (RGLCAP), aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, o de sus documentos anexos, que
puedan ser de aplicacién en la ejecucion de lo pactado, no eximird a la persona o
empresa contratista de la obligacion de su cumplimiento.

Cldusula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucidon de las obras
descritas en el apartado 1 de la cldusula 1 del presente pliego, segun el proyecto
aprobado por la OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., que
recoge las necesidades a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden
a tener en cuenta. Dicho proyecto, segun resulta de la resolucidon de su aprobacion,
consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de la LCSP, habiéndose
contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el libro segundo, titulo primero,
capitulo I, seccion segunda del RGLCAP.
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La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas del
proyecto del proyecto y el pliego de cldusulas administrativas particulares, revestirdn
cardcter contractual, por lo que deberdn ser firmados, en prueba de conformidad por
el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacién del contrato.

Si el confrato estd dividido en lotes, los licitadores podrdn optar a un lote, a varios o a
todos ellos, salvo que se establezca un nimero mdaximo de lotes por licitador, para lo
que se estard a lo estipulado en el apartado 1 de la cldusula 1. En este apartado se
indican, asimismo en su caso, el nUmero mdaximo de lotes a adjudicar a cada licitador y
las normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de
un numero de lotes que exceda el indicado.

Cldusula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad
expresada en el apartado 4 de la cldusula 1, distribuido en las anualidades previstas en
el mismo. Su cdlculo incluye todos los factores de valoraciéon y gastos que, segun los
documentos contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi
como los tributos de cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Anadido, que
figura como partida independiente en el apartado 4 de la cldusula 1.

Las proposiciones expresardn también el Impuesto sobre el Valor Anadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto
base de licitacion serdn desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda
la adjudicacidén, que en ningun caso superard el presupuesto base de licitacion. La baja
gue pueda obtenerse como resultado de la adjudicacién, dard lugar, en su caso, a una
baja proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

En el precio del contrato se considerardn incluidos los demds tributos, tasas y cdnones
de cualquier indole, que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen
para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego y en el de Prescripciones Técnicas.

Si el sistema de retfribucion estd configurado a tanto alzado con precio cerrado,
circunstancia que se recoge en el apartado 5 de la cldusula 1, el precio ofertado por el
adjudicatario se mantendrd invariable, conforme al régimen de modificacion de las
obras establecido en la cldusula 27 del presente pliego.
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La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado
4 de la cldusula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del
Tratado de la Unidn Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente
con las actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo
sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la
competitividad, el empleo y la inclusién social, asi como la igualdad entre hombres y
mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n°® 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, all
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion, al Fondo Europeo Agricola de Desarrollo
Ruraly al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo,
al Fondo de Cohesion y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y se deroga el
Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo.

Clausula 5. Perfil de contratante.

El anuncio de licitacion, tal y como establece el arficulo 135 LCSP se publicard en el perfil
de confratante.

El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacion se efectuard a través del
Portal de la Contrataciéon PUblica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccién
de Internet (URL): http://www.madrid.org/contratospublicos.com

CAPITULO III. LICITACION
Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccién de las empresas.

Podrdn optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espanolas o extranjeras, a fitulo individual o en unidén temporal de empresarios, que
tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones
e incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 71
de la LCSP, enla Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de
la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia
econdmica, financiera y técnica, requisito éste Ultimo que serd sustituido por la
correspondiente clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la
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LCSP sea exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado 8 de la cldusula 1,
en el que se indican, asimismo, los criterios que se aplicardn para la seleccién de las
empresas, de conformidad con lo previsto en el articulo 11 del RGLCAP. El cumplimiento
de dichos criterios se acreditard por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditard su solvencia para la celebracion de contratos
del mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracién no
se exija estar en posesion de la misma.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional
que, en su caso, se especifica en el apartado 7 de la cldusula 1.

En cumplimiento del articulo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector PuUblico todos los licitadores deberdn estar inscritos en el Reqistro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

Ademds, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de
actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberdn reunir, ademds, los requisitos
establecidos en el articulo 68 de la LCSP.

Cldusula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad
de criterios, en aplicacién de los articulos 131.2, 156 y 159 de la LCSP, conforme a los
términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la cldusula 1 de este pliego, para la adjudicacién del
contrato se celebrard una subasta electronica, conforme a los requisitos establecidos
en el articulo 143 de la LCSP. En el apartado 14 de la cldusula 1 se incluye la informacion
necesaria sobre su celebracion.

Cldusula 8. Criterios de adjudicacién.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicaciéon del contfrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden
decreciente de importancia, en el apartado 10 de la cldusula 1.
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Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los
criterios de adjudicacion, en el mismo apartado de dicha cldusula se especifican, en su
caso, los que se valorardn en una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo,
en cada uno de ellos la puntuacidon que, asimismo, se indica para que la oferta pueda
ser valorada en la fase decisoria. Igualmente, se senalardn, en su caso, en este
apartado los pardmetros objetivos que deberdn permitiridentificar los casos en que una
oferta se considere anormal, referidos a la oferta considerada en su conjunto.

Cuando en el apartado 1 de la cldusula 1 se admitan ofertas infegradoras, previamente
se llevard a cabo una evaluacion comparativa para determinar si las ofertas
presentadas por un licitador concreto para una combinacién particular de lotes
cumplirian mejor, en conjunto, los criterios de adjudicacién establecidos en el pliego
con respecto a dichos lotes, que las ofertas presentadas para los lotes separados de
que se frate, considerados aisladamente.

Cldusula 9. Presentacion de proposiciones.

En el procedimiento simplificado, las proposiciones deberdn presentarse necesaria y
Unicamente en el registro indicado en el anuncio de licitacion.

Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion, que se publicard en el Perfil del confratante
(http://www.madrid.org/contratospublicos.org/), donde se ofrecerd, entre ofra, la
informacion relativa a la convocatoria de licitacidon de este contrato, incluyendo los
pliegos de cldusulas administrativas particulares, el proyecto y documentacion
complementaria, en su caso. El plazo de presentacidon empezard a contar desde el dia
siguiente a la publicaciéon del anuncio en el Perfil del contratante de la Comunidad de
Madrid.

Los licitadores podrdn solicitar informaciéon adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacién complementaria con una antelacidon de 7 dias naturales a la fecha
limite fijada para la recepcion de ofertas en el anuncio de licitacion. Estd informacion
se facilitar hasta 3 dias naturales antes del fin del plazo de presentacién de
proposiciones.

Cada empresario no podrd presentar mds de una proposicidn, sin perjuicio de la
admisibilidad de variantes o mejoras. Tampoco podrd suscribir ninguna proposicion en
union temporal con ofros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas
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de una unidn temporal. La contravencion de estas prohibiciones dard lugar a la
inadmision de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen
el presente contrato, sin salvedad alguna.

Clausula 10. Medios electrénicos.
La utilizacién de medios y soportes electréonicos, informdticos y telemdticos en la

presentaciéon de proposiciones serd obligatoria cuando asi se indique en el apartado 14
de la cldusula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informdtico donde, en su caso, se puede
acceder alos programas y la informacién necesaria para licitar por medios electronicos.

Si se exige la presentacion electronica de las ofertas, los licitadores aportardn sus
documentos en formato electréonico, autenticados mediante firma electrénica
utilizando uno de los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de
prestadores de servicios de certificacion” establecidos en Espana, publicada en la sede
electronica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que no esté vencido,
suspendido o revocado. Si no dispusieran de los documentos en dicho formato porque
fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportardn copias digitalizadas. Las
copias que aporten los interesados al procedimiento de contratacion tendrdn eficacia,
exclusivamente en el dmbito de la actividad contractual de OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o
existan dudas derivadas de la calidad de la copia, el érgano de contratacién podrd
solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo
que podrd requerir la exhibicion del documento o de la informacidn original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es
causa de prohibicion de contratar conforme al articulo 71.1 e) de la LCSP.

La Mesa de Contrataciéon o el érgano de contratacién, recabard de otros érganos y
registros de las Administraciones y entidades publicas la consulta y fransmision
electronica de datos y documentos que se requieran referentes a la capacidad y
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solvencia de las empresas, salvo que conste su oposicion expresa, en los términos del
modelo que figura como Anexo VI de este pliego.

Notificaciones y comunicaciones telemdticas.

AUN en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios
electrénicos, para las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales,
los interesados podrdn relacionarse con la Mesa de Contratacion por medios
electronicos.

Tablén de anuncios electrénico

Se comunicardn a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la
documentacioén presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos
de la licitacién, y las ofertas con valores anormales mediante su publicacién en el tabldn
de anuncios electréonico, del Portal de la Contfratacion Publica -Perfil de contratante-
(http://www.madrid.org/contratospublicos).

Cldusula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

De conformidad con el articulo 159.4.d) LCSP, la oferta se presentard en un Unico sobre
en los supuestos en que en el procedimiento no se contemplen criterios de adjudicacion
cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor. Las proposiciones y la
documentacién que las acompana se presentardn redactadas en lengua castellana, o
traducidas oficiaclmente o esta lengua, y constardn de SOBRE UNICO cuya
documentacién quedard distribuida de la siguiente forma:

A) DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.
B) PROPOSICION ECONOMICA.

Las proposiciones constardn de SOBRE UNICO, cerrado y firmado por el licitador o
persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior del mismo, el nUmero de
referencia y la denominacién del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del
licitador o razén social de la empresa y su correspondiente NIF. En su interior se hard
constar una relaciéon numérica de los documentos que contienen.

Los licitadores podrdn indicar la documentacion o informacion aportada a la licitacion
que tenga cardcter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a
los aspectos confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo
contenido pueda ser ulilizado para falsear la competencia, ya sea en este
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procedimiento de licitacidon o en otros posteriores. El cardcter confidencial no podrd
extenderse a todo el contenido de la proposiciéon, pudiendo afectar Unicamente a los
documentos que tengan una difusién restringida y, en ningun caso, a documentos que
sean publicamente accesibles.

La documentacion quedard distribuida de la siguiente forma:

A) DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA que incluird, preceptivamente, los siguientes
documentos.

1.- Declaracion responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos previos
para participar en este procedimiento de contratacion.

Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo |l al presente pliego.
La presentacion de la oferta exigird la declaracion responsable del firmante respecto a
encontrarse inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector PUblico; ostentar la representacion de la sociedad que presenta la oferta; a
contar con la adecuada solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso, la
clasificaciéon correspondiente; a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer
la actividad; a no estar incurso en prohibicion de contratar alguna y que, de recurrir a
las capacidades de ofras entidades, va a disponer de los recursos necesarios,
comprometiéndose a que, de ser el licitador que presente la mejor oferta, aportard el
compromiso por escrito de dichas entidades cuando le sea requerido.

Asimismo, la declaraciéon incluird el compromiso relativo a las empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad, por el que, de resultar
adjudicatario, asume, conforme con lo sefalado en la cldusula 34 del presente pliego
“Medidas de contfratacidn con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, la obligacion de tener empleados, durante la
vigencia del contrato, frabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mds frabajadores y el
contratista estd sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el arficulo 42 del Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su
inclusiéon social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la
de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariomente por el R.D.
364/2005, de 8 de abril. En esta declaracion se hard constar, ademds, que asume
igualmente la obligacién de acreditar ante el érgano de contratacion cuando le fuese
requerido durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devoluciéon de
la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacion anteriormente referida.
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Asimismo, en el caso de empresas de mds de 250 trabajadores, en la citada declaracion
se indicard que cuentan con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo
45 de la Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

Ellicitador, antes de firmar la declaracion responsable, deberd cerciorarse de que reune
los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contfratar exigidos
en las cldusulas 1 y é del presente pliego, en el momento de finalizar el plazo de
presentacion de las proposiciones vy subsistir en el momento de perfeccidn del contrato.

La mesa de contratacion requerird al licitador que haya presentado la mejor oferta para
que presente la documentacion justificativa del cumplimiento de las condiciones para
contratar con la Comunidad de Madrid. No obstante, si el érgano o la mesa de
contratacién consideran que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de
la declaracion y lo estiman conveniente, en orden a garantizar el buen desarrollo del
procedimiento, podrdn recabar, en cualquier momento anterior a la adopcién de la
propuesta de adjudicacidon y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato, que los
licitadores aporten la totalidad o una parte de la documentacion acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

2.- Uniones temporales de empresarios.

Para que enla fase previa ala adjudicacion sea eficaz la unidn temporal frente a OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., deberdn presentar, todos y
cada uno de los empresarios, los documentos exigidos en la presente cldusula, ademds
de un escrito de compromiso solidario en el que se indicardn: los nombres vy
circunstancias de los que la constituyan; la participacion de cada uno de ellos; la
asuncion del compromiso de constituirse formalmente en unidn temporal en caso de
resultar adjudicatarios y la designacidon de un representante o apoderado Unico de la
unidn con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que
del contrato se deriven. El citado documento deberd estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas que componen la unidn.

Respecto a la determinacién de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la
unién temporal y a sus efectos, se acumulardn las caracteristicas acreditadas para
cada uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen
de acumulacion de las mismas serd el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.
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Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unién empresarios
nacionales, extranjeros Nno comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros
deberdn acreditar su clasificacidén como contratistas de obras y los Ultimos su solvencia
econdmica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unidén temporal de empresarios,
ésta acreditard su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
unién antes de la formalizaciéon del contrato. La duracion de la unidn serd coincidente
con la del contrato, hasta su extincion.

La participacion o no en UTE, se hard constar conforme al modelo fijado en el Anexo i
al presente pliego.

3.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion,
deberdn presentar declaraciéon en la que hagan constar esta condicion, como se
establece en el Anexo ll.

También deberdn presentar declaracidén explicita, respecto de los socios que la
integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Codigo de
Comercio.

4.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales espanoles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles, en los términos del modelo
que figura como Anexo V de este pliego.

5.- Documentacion técnica.

Se incluird el Anexo VI, exigido en el apartado 11 de la cldusula 1, en orden a la
aplicacién de los criterios objetivos y cualitativos de adjudicacion del contrato valorables
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de forma automdatica por aplicacion de formulas o cualquier otra documentacion que,
con cardcter general, el licitador estime conveniente aportar.

6.- Declaracion responsable relativa al compromiso de adscripcion de medios
personales y/o materiales

Los licitadores deberdn presentar el compromiso pertinente que se determina en el
apartado 8.3 de la cldusula 1

7.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector PUblico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, el certificado de
inscripciéon en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector PUblico
eximird a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion en las
convocatorias de contfrataciéon de la documentacion correspondiente a los datos que
figuren en él, concretamente, y salvo pruelba en contrario, de las condiciones de aptitud
del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion,
habilitacion profesional o empresarial, solvencia econdémica y financiera, asi como
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de confratar que deban
constar en el mismo. No obstante, el empresario deberd aportar la documentacion
requerida en esta cldusula que no figure en el citado certificado, entre la que se
encuentra la especificamente exigida por la Administraciéon de la Comunidad de
Madrid.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion, sustituyéndose
sU presentacion por el acceso de los érganos y mesas de contratacion al mismo por
medios electrénicos.

Los 6érganos de contratacion podrdn en ftodo momento acceder a las certificaciones
del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo
8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento
del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

Los licitadores deberdn indicar la documentacién o informacidén aportada a la
licitacion que tenga cardcter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o
comerciales, a los aspectos confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras
informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea
en este procedimiento de licitacidén o en otros posteriores. El cardcter confidencial no
podrd extenderse a todo el contenido de la proposicion, ni a las partes esenciales
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de la oferta, pudiendo afectar Unicamente a los documentos que tengan una
difusion restringida y, en ningun caso, a documentos que sean publicamente
accesibles.

B) PROPOSICION ECONOMICA, que incluird los siguientes documentos:

La proposicion economica, y desglose de precios segin el modelo establecido en el
Anexo | de este Pliego. La utilizacién del modelo es obligatoria.

1.- Proposicion econémica.

Se presentard redactada conforme al modelo fijado en el Anexo | al presente Pliego,
no aceptdndose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que Obras de Madrid, Gestidon de Obras e Infraestructuras, S.A
estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicion no guardase
concordancia con la documentacidon examinada y admitida, excediese del
presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposicidn, o existiese reconocimiento
por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable,
serd desechada por la Mesa de contratacion, sin que sea causa bastante para el
rechazo el cambio u omisién de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Anadido que deba ser repercutido.

Cldausula 12. Apertura de proposiciones.

Cuando, enfre los criterios de adjudicacion no figure ninguno cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor, finalizado el plazo de admisién de proposiciones, se
constituird la Mesa de contratacion, con objeto de proceder a la apertura del Sobre
Unico que contfiene la documentacién administrativa, la técnica y la oferta
econdmica.

Tras la apertura del sobre y en la misma sesion, la mesa procederd, previa exclusidon, en
su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y
clasificar las ofertas, a realizar la propuesta de adjudicacion a favor del candidato que
haya presentado la oferta econdmicamente mds ventajosa, y a comprobar y requerir
la documentacién prevista en las cldusulas 13 y 14.
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No obstante, si el licitador propuesto como adjudicatario incurriera en alguna
deficiencia sobre la documentacidn administrativa presentada susceptible de
subsanacion, dentro del mismo requerimiento al que se hace referencia en el pdrrafo
anterior se le requerird para que proceda a dicha subsanacion.

Si, fras la aplicacion de los criterios de adjudicacion, se produce empate enfre dos o mas
ofertas, se solicitard de los licitadores afectados la documentacion acreditativa de los
criterios de desempate indicados en la cldusula 15.

Clausula 13. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 145 de la LCSP estard obligado a constituir, a disposicion del érgano de
contratacién, una garantia definitiva, si asi se indica en el apartado 15 de la cldusula 1.
Su cuantia serd igual al 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, I.V.A.
excluido, segun lo previsto en el apartado 15 de la cldusula 1. La constitucién de esta
garantia deberd ser acreditada en el plazo de 7 dias hdbiles, contados desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento de OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, conforme al articulo 150.2 LCSP. En todo
caso, la garantia definitiva responderd de los conceptos a que se refiere el articulo 110
de la LCSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los articulos
108, 109y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto
en la LCSP, ajustdndose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se
establecen en los Anexos lll y IV al presente pliego. También podrd constituirse en
metdlico.

Asimismo, la garantia definitiva podrd constituirse mediante retencidon en el precio, si asi
se indica en el apartado 15 de la cldusula 1.

Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variaciéon
el precio del mismo, se reagjustard la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados
desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacién, a efectos
de que guarde la debida proporcién con el precio del contrato resultante de la
modificacion. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las
penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberd reponer o ampliar la garantia
en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.
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En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se
estard, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 16 de la cldusula 1, teniendo, a todos
los efectos, la consideracién de garantia definitiva. La garantia total podrd alcanzar,
en su caso, el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 14. Acreditacién de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion.

La mesa de contrataciéon requerird al licitador propuesto como adjudicatario la
presentacién por medios electrénicos, en el plazo de 7 dias hdbiles, a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, los documentos que se
indican a continuacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Sila empresa fuera persona juridica, la escritura de consfitucion o modificacion, en
SU caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme
a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento
de constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que
se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Estos
documentos deberdn recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento
de la presentaciéon de la proposicion y que conforme a su objeto social puede
presentarse a la licitacion.

El érgano de contratacion utilizard medios electronicos para recabar los datos del
numero de identificacion fiscal (N.I.F.) de la empresa, salvo que excepcionalmente, no
se pudieran recabar dichos datos o conste oposicidn expresa del interesado, en cuyo
caso deberd presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el érgano de contratacién utilizard medios
electréonicos para recabar los datos de su DNI, salvo que excepcionalmente, no se
pudieran recabar dichos datos o conste su oposicidn expresa, en cuyo caso deberd
presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya reglamentariamente.

1.3.- Cuando se frate de empresarios no espanoles de Estados miembros de la Unidn
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, la capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podrd realizar, mediante la
aportacion de la documentacion acreditativa de los citados extremos. En copia
compulsada.
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Tendrdn capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espanolas de
Estados miembros de la Unidn Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentfren establecidas estas
empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada
organizacion para poder realizar la prestacion de que se frate, deberdn acreditar que
cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se frate de empresas extranjeras no comprendidas en el pdarrafo anterior,
informe de la Mision Diplomdtica Permanente u Oficina Consular de Espana del lugar
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o andlogo, o
en su defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el dmbito de las
actividades a las que se extiende el objeto del confrato. Igualmente deberdn
acompanar el informe de reciprocidad a que se refiere el arficulo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espana, con
designacién de apoderados o representantes para sus operaciones y que estdn inscritas
en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacién acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa
para la realizacién del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7
de la cldusula 1.

2.- Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de ofro o representen a una
persona juridica, deberdn acompanar también poder acreditativo de su
representacion. Si el documento acreditativo de la representacidon contuviese
delegacion permanente de facultades, deberd figurar inscrito en el Registro Mercantil.

3.- Documentaciéon acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid.

El drgano de confratacion consultard por medios electronicos que el licitador se halla al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
salvo que excepcionalmente, no se pudieran recabar dichos datos o conste su
oposicion expresa, en cuyo caso deberd presentar la siguiente documentacion:
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Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente
al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en
relaciéon con las que venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicion,
referida al ejercicio corriente, o el Ultimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencidon. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, deberdn presentar asimismo resolucion expresa de la concesion
de la exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdn acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las empresas integrantes de
la misma.

b)  Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademds, el licitador que haya presentado la mejor oferta, de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de
la Comunidad de Madrid, no deberd tener deudas en periodo ejecutivo de pago con
la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas.
El certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportard de oficio por la
Administracién Autondmica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
14 del RGLCAP.

4.- Solvencia econdémica, financiera y técnica.
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Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los licitadores
deberdn estar clasificados en el/los grupos/s, subgrupo/s y categoria/s exigidos en el
apartado 8 de la cldusula 1.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser
realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion
o autorizacion profesional, la clasificaciéon en el grupo correspondiente a esa
especializacion, en caso de ser exigida, podrd suplirse por el compromiso del empresario
de subcontratar la ejecucion de esta porcidn con otros empresarios que dispongan de
la habilitacidon y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el importe de la parte
que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del precio del contrato.

Los empresarios no espanoles de Estados miembros de la Unidén Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espana, deberdn presentar, en sustitucion de la clasificacion, la
documentacién acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y técnica que se
exija por la Mesa de Contratacion el érgano de contratacion en el apartado 8 de la
cldusula 1, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 97 de la LCSP sobre los
cerfificados comunitarios de empresarios autorizados para contratar.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, |os licitadores deberdn
acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por los medios
que se especifiquen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el apartado 8 de
la cldusula 1. En el mismo apartado se especifican los criterios de seleccidon en funcién
de los medios de acreditacion de la solvencia.

Si el licitador ha recurrido a ofras empresas para acreditar capacidades, deberd aportar
la documentacién referida en los apartados anteriores de dichas empresas, asi como el
compromiso por escrito de las enfidades, que demuestre que dispone efectivamente
para la ejecucion del contrato de la solvencia y medios declarados.

5.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector PUblico.

Los licitadores presentaran el certificado de inscripcidon en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector PUblico, que les eximird de la presentacion
en las convocatorias de contratacién de la documentacidon correspondiente a los datos
que figuren en él, concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de
aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia econdmica vy
financiera, y técnica y profesional, asi como concurrencia o no concurrencia de las
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prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. No obstante, el empresario
deberd aportar la documentaciéon requerida en esta cldusula que no figure en el citado
certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida por la Administracion
de la Comunidad de Madrid.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion, sustituyéndose
suU presentacion por el acceso de los érganos y mesas de contratacion al mismo por
medios electronicos.

Los 6érganos de contratacion podrdn en todo momento acceder a las certificaciones
del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8
de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

é.- Asimismo, se presentard la documentacion acreditativa de la constituciéon de la
garantia definitiva, asi como los justificantes correspondientes al pago de los anuncios
de licitacion.

7.- En su caso, la documentacién acreditativa de la efectiva disposicion de los medios
qgue se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato
conforme a lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP.

8.- Si el licitador que haya presentado la oferta mds ventajosa se comprometié a la
contratacién de personas en situacion de exclusion social, deberd presentar informes
de los servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacion,
contratos de trabajo y documentos de cotizaciéon a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado
miembro de la Unidn Europea o signatario del Espacio Econdmico Europeo, la
acreditacion de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrd realizar
bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdmicos
autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacién
acreditativa de los citados extremos.

Si el licitador no presenta la documentacién requerida en el plazo sehalado, si no la
subsana, en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los
requisitos establecidos en este pliego, se entenderd que ha retirado su oferta y que ha
imposibilitado la adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la
causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la LCSP;
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asimismo, se le exigird el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido,
en concepto de penalidad. En estos supuestos la Mesa de contratacidon propondrd all
oérgano de contrataciéon la adjudicacion a favor del licitador siguiente, por el orden en
que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa acreditacion de su capacidad para
contratar con OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
mediante la presentacion de la documentacidon correspondiente en el plazo
establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevard al érgano de contratacion las ofertas,
junto con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente,
que incluird en todo caso la ponderacién de los criterios indicados en el apartado 10 de
la cldusula 1.

La propuesta de adjudicaciéon de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en
favor del empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., mientras no se haya formalizado el
confrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Clausula 15. Adjudicacion del contrato.

El érgano de confratacion adjudicard el contrato al licitador que, en su conjunto,
presente la mejor oferta, mediante la aplicacion de los criterios objetivos establecidos
en el apartado 10 de la cldusula 1, o declarard desierta la licitacion cuando no exista
ninguna proposicion admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacion.

Tendrdn preferencia en la adjudicacién las proposiciones presentadas por aquellas
empresas, que, sin estar sujetas a la obligacién a que se refiere la cldusula 34 del
presente pliego “"Medidas de contfratacion con empresas que estén obligadas a tener
en su plantilla frabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar su
solvencia técnica, tengan en su plantilla un nUmero de trabajadores con discapacidad
superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus términos a las
mds ventajosas después de aplicar los criterios objetivos establecidos para la
adjudicacion del contrato. A efectos de aplicaciéon de esta circunstancia los licitadores
deberdn acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y
documentos de cotizacion a la Seguridad Social.
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Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion mas
ventajosa acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al 2 por ciento, tendrd preferencia en la adjudicacion del contrato
el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad
en su plantilla.

lgualmente, tendrdn preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con
las que sean econdmicamente mds ventajosas, las proposiciones presentadas por las
empresas de insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la
regulacion del régimen de las empresas de insercién, que cumplan con los requisitos
establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.

Asimismo, tendrdn preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones
presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas,
incluyan medidas de cardcter social y laboral que favorezcan la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.

En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendrd prioridad la proposicion de la
entidad que reUna mds de una caracteristica. Los eventuales empates se resolverdn a
favor de la oferta que segun el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacion
en el criterio de adjudicacion preferente.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate serd aportada
por los licitadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unién temporal de empresas,
estd obligada a acreditar su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado
a dicha unidn. En todo caso, la duracion de la unidn serd coincidente con la del
contrato hasta su extincion.

Clausula 18. Seguros.

El contratista estard obligado a suscribir con companias aseguradoras, las pdlizas de
seguros que se indican en el apartado 17 de la cldusula 1, por los conceptos, cuantias,
coberturas, duracion y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser
aceptadas, previamente a la formalizacion del contrato, por OBRAS DE MADRID S.A.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. Estas pdlizas se emitirdn sin franquicias o,
en caso contrario se acompanard una declaracion responsable en la que el contratista
asume el coste de la franquicia.

41

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE
SUBSANACION DE DEFICIENCIAS PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO SITUADO EN LA
C/ ALCALA 31 DE MADRID, QUE SE ADJUDICARA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE
CRITERIOS, EXPEDIENTE 33/2021.



Si el contfrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, las
pdlizas contratadas deberdn adaptarse a dicha modificacion, siendo responsabilidad
del contratista proceder a su adaptacion sin necesidad de que medie intimaciéon de
OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Cldausula 17. Perfeccidn y formalizacion del contrato. Renuncia o desistimiento.

El contrato se perfeccionard mediante su formalizacién en contrato privado, que se
efectuard dentro del plazo de quince dias hdbiles a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el érgano de
contrataciéon previamente y, en su caso, la suscripcion de las pdlizas que se indican en
el apartado 17 de la cldusula 1 y la constitucion de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato, se le
exigird el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hard efectivo en primer lugar contfra la garantia
definitiva, si se hubiera constituido, e incurrird en la causa de prohibicidon de contratar
establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podrd formalizarse en escritura publica si asilo solicita el contratista, corriendo
a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberd
entregar a OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A una copia
legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de un mes desde su
formalizacion.

Si, antes de la formalizacién, el érgano de contratacién decidiese no adjudicar o
celebrar el contrato o desistiese del procedimiento, lo noftificard a los licitadores
compensdndoles por los gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud vy
con la debida justificaciéon de su valoracion econdmica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO
Cldusula 18. Principio de riesgo y ventura.
De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucion del contrato

se realizard ariesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
239 de la LCSP para casos de fuerza mayor.
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El adjudicatario responderd de la correcta realizacion de los frabajos contratados y de
los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la
circunstancia de que los representantes de OBRAS DE MADRID los hayan examinado o
reconocido durante su elaboracion, o aceptado en comprobaciones, valoraciones o
certificaciones parciales.

Clausula 19. Comprobacién del replanteo.

Antes de proceder a la comprobacion del replanteo, el contratista deberd presentar un
informe sobre el estado de las acometidas de la obra, una vez consultadas las
companias correspondientes. Asimismo, deberd elaborar un reportaje fotogrdfico de la
situacion fisica del solar, calles, farolas, arboles, etc.

En el plazo que se senale en el documento de formalizacién del contrato, y en todo
caso, dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacién de aquél, el Director
de la obra en presencia del responsable del contrato designado por OBRAS DE MADRID,
procederdn a la comprobacion del replanteo hecho previaomente a la licitacién, en el
que intervendrdn el contratista o su representacion legal, el director de la obra y el
responsable del Contrato designado por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., extendiéndose acta que deberd ser firmada por todos los
intervinientes. El acta deberd recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del
RGLCAP.

No obstante, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA podrd
ordenar la comprobacidén del replanteo a partir del dia siguiente a la formalizacion del
confrato.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin
reserva por parte del confratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los
terrenos, se dard por aquél la autorizacion para su inicio, empezdndose a contar el plazo
de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el
contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucidon de la obra, la direccion,
consideradas tales observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la misma,
justificdndolo en la propia acta. La autorizacién de inicio constard explicitamente en la
misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.
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En las obras de infraestructuras hidrdulicas, de transporte y de carreteras, y en lo
concerniente a la disponibilidad de los terrenos, se estard a lo dispuesto en los articulos
236 de la LCSP y 139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refieren los pdrrafos anteriores o el director de la obra, considere necesaria la
modificacion de las obras proyectadas, quedard suspendida lainiciacion de las mismas,
haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a comunicar inmediatamente al
responsable del contrato de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., estas circunstancias, para que el Organo de Contratacion
resuelva lo que proceda. A estos efectos, el Director de la obra deberd redactar en un
periodo de quince dias, una estimacion razonada del importe de dichas
modificaciones. Si el érgano de contratacion decide la modificacion del proyecto, se
podrd acordar por la Direccion facultativa, la suspension temporal, total o parcial de la
obra, ordenando en este Ultimo caso el inicio de la obra en lo que no afecte a dicha
modificacion. El régimen de la modificacién se ajustard a lo previsto en el articulo 141
del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedard suspendida la iniciacion de las obras desde
el dia siguiente a la firma del acta, computdndose a partir de dicha fecha el plazo de
cuatro meses a que hace referencia el articulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el representante del érgano de
contrataciéon dictard la resolucidn correspondiente, que se notificard fehacientemente
al contratista. El plazo de ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la
recepcion de la notificacién del acuerdo de autorizacién de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano
de contfratacion tales reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida la
iniciacion de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para
que se produzca la iniciacién de las mismas y se modifique el cdmputo del plazo para
suU ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por
aplicaciéon de lo dispuesto en el arficulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucion
del contrato no podrd ser superior a un mes, contados desde la formalizacidn, sin
perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacion del replanteo. Si
se excediese este plazo, el contrato podrd ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a
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causas ajenas a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A y al
contratista y asi se hiciera constar en resolucién motivada.

El acta de comprobaciéon del replanteo formard parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

Cldusula 20. Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestién de Residuos.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bdsico, segun
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccién, el contratista elaborard un plan de seguridad y salud en el
tfrabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en el estudio o estudio bdsico, en funcién de su propio sistema de ejecucion
de la obra.

El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado por OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A antes del inicio de la obra, con el correspondiente
informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecuciéon de la
obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se
estard a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabagjo, se estard a lo dispuesto en la disposicidon adicional primera del
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de
coordinacién de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de
Subcontratacion se anotard la persona responsable de la coordinacién de seguridad y
salud en la fase de ejecucion de la obra, asi como cualquier cambio de coordinador
de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la obra. Asimismo, en
virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista deberd
comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion al
coordinador de seguridad y salud.
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El contratista deberd cumplir con las obligaciones establecidas en el articulo 5 del Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccion y demoliciéon y la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que
se regula la gestion de los residuos de construcciéon y demolicion en la Comunidad de
Madrid.

El contratista elaborard un plan que reflejard como llevard a cabo las obligaciones que
le incumban en relacion con la gestion de los residuos de la construccion y demolicion
que se vayan a producir en la obra.

El plan de gestibn de residuos, una vez aprobado por la Direccidon Facultativa y
aceptado por OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., pasard
a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

En todo caso, respecto del plan de gestion de residuos se estard a lo dispuesto sobre el
mismo en el RD. 105/2008, de 1 de febrero.

Del cumplimiento de esta obligacién, responderd la garantia definitiva depositada para
la ejecucion de la obra.

Cldusula 21. Programa de trabagjo.

El contratista, en el plazo mdximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del
contrato, habrd de someter a la aprobacién de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, S.A, el programa para su realizacion, que previamente deberd
haber sido conformado por la Direccidén Facultativa, en el que deberdn incluirse los
datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolverd sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes
a su presentaciéon, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la
infroduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones
siempre que no confravengan las cldusulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones confractuales, el contratista queda
obligado a la actualizacion y puesta al dia de este programa.

La falta de presentacion del programa de trabajo o su actualizacion y puesta al dia serd
causa de resoluciéon del contrato.
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El Director de la obra podrd acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el
confratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a
intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones.

Si el sistema de refribucidon del contrato estd configurado a tanto alzado con precio
cerrado y se han admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de obra,
el adjudicatario deberd aportar el proyecto de construcciéon de las variantes ofertadas
a que se refiere la clausula 10 del presente pliego, para su preceptiva supervision y
aprobacién, en el plazo que se indica en el apartado 13 de la cldusula 1, sin que en
ningun caso el precio o el plazo de la adjudicacién puedan sufrir variacion como
consecuencia de la aprobacion de este proyecto.

Cldusula 22. Interpretacién del proyecto.

Corresponde a la direccion facultativa, en el dmbito de sus respectivas competencias,
la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las érdenes para su
desarrollo.

El contratista no podrd aducir, en ningun caso, indefinicidon del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicidn deberd solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicidn con la antelacion suficiente a su realizacion, quien deberd
contestar en el plazo de quince dias a la citada solicitud.

Clausula 23. Direccidn de las obras.
Las obras, a los efectos previstos en la cldusula 3¢ del Pliego de Clausulas Administrativas

Generales para la Contratacion de Obras del Estado, estardn adscritas al érgano que
se menciona en el apartado 3 de la cldusula 1.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras y, en su caso,
del responsable del contrato encargado del seguimiento y ejecucidon del mismo,
efectuard la inspeccion, comprobacién vy vigilancia para la correcta realizacion de la
obra ejecutada, ajustdndose alo dispuesto enlas cldusulas 4y 21 del Pliego de Cldusulas
Administrativas Generales para la Contratacioén de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el réegimen de confrol ejercido por la Intervenciéon General, serd mision
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exclusiva del director la comprobacion de la realizacién de las obras segun el proyecto,
asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

El responsable del contrato y el director de las obras, estardn representados, en sus
ausencias, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por ellos designados.

Deberd el confratista tener siempre, a partir del comienzo de la obra, un Libro de
Ordenes, en el que la Direccién Facultativa anote, cuando lo estime necesario, las
instrucciones que crea oportunas, sirviendo el citado Libro de Ordenes, en caso de
incumplimiento de estas, como justificante de las medidas que como consecuencia de
lo anterior sean necesario tomar, incluso resolucion del confrato; su extravio o
desaparicion serdn considerados como prueba de que las ordenes en él comprendidas
no han sido cumplidas.

Este Libro de Ordenes, se podrd complementar, con las actas de las reuniones
semanales de obra, que se adjuntardn con la misma consideracién a este Libro de
Ordenes.

El Libro de Ordenes se abrird con la comprobaciéon del replanteo y se cerrard en la
recepcion definitiva. Durante este tiempo estard a disposicion de la direcciéon, que,
cuando proceda, anotard en éllas érdenes, instrucciones y comunicaciones que estime
oportunas, autorizdndolas con su firma.

El contratista estard obligado también a transcribir en dicho libro, por si o por medio de
su delegado, cuantas ordenes e instrucciones reciba por escrito de la direccién, y a
firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la
necesidad de una posterior autorizacidon de tales inscripciones por la direccidén con su
firma, en el libro indicado.

Efectuada la recepcién, el Libro de Ordenes pasard a poder de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., si bien podrd ser consultado en todo
momento por el contratista.

El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la
direccion de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendrdn libre
acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras
pard su previo reconocimiento.
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La direccion de las obras tendrd acceso igualmente al Libro de Subcontratacion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones
que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano de
contratacion podrd exigir la adopcidon de medidas concretas para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizardn los replanteos parciales que la direccion de la
misma estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado
ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que
ocasionen los replanteos serdn de cuenta del contratista. Este permanecerd en la obra
desde su comienzo y durante toda la jornada de trabagjo.

El director de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia
de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta del
conftratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso conftrario, la
direccion certificard la indemnizacién que corresponde a la ejecucion y reparacion de
las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto
ala demolicién y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos,
se estard a lo dispuesto en la cldusula 44 del Pliego de Cldausulas Administratfivas
Generales para la Contfrataciéon de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo
establecido en la LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podrd ordenar la realizacion de ensayos y andlisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada
caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas
operaciones se originen, salvo que se determine ofra cosa en la cldusula 1.

La direccion podrd ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucion de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstdculos imprevistos. El contratista
deberd ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la direccidon de la obra promueva
con posterioridad la tframitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, serd
el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.
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La resolucidon de incidencias surgidas en la ejecucion del confrato se tramitard,
mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97
del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes a la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras
que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la
direccion e inspeccion de la obra.

Clausula 24. Plazo de ejecucion.
El plazo de ejecucion de las obras serd el que figura en el apartado 18 de la cldusula 1

o el que se determine en la adjudicacién del contrato, siendo los plazos parciales los
que se fijen como tales en la aprobacion del programa de trabagjo.

Serd obligacion del contratista disponer de acometida eléctrica provisional o grupo
electréogeno de potencia suficiente para la ejecucion de las obras en el plazo maximo
de 10 dias desde la firma del acta de comprobacién de replanteo.

El codmputo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobacion se determinen, se entenderdn integrantes del contrato a
los efectos legales pertinentes.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales senalados para su ejecucion
sucesiva.

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccién de las
obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estard a lo
dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP y en la cldusula 53 del Pliego de Cldausulas
Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

Clausula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.
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Si las obras sufrieren un refraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por el
oérgano de contratacién un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no
ser que el contratista pidiese ofro menor, reguldndose su peticion por lo establecido en
el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el confratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el
programa de frabajo aprobado, OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A podrd optar atendidas las circunstancias del caso, por la
resolucién del contrato o porlaimposicidn de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el érgano de contrataciéon estard facultado para proceder a la resolucion
del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas
penalidades. En este Ultimo supuesto, el érgano de confratacion concederd la
ampliaciéon del plazo que estime necesaria para la terminacion del contrato.

Asimismo, OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A tendrd las
mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los plazos parciales
haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, en caso de
incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones y obligaciones definidas en
el contfrato por parte del contratista, podrd optar por la resolucidn del contrato o por las
penalidades que se determinan en el presente pliego.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucién del contrato o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion
del contfrato en materia medioambiental, de innovacién, social o laboral, OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A podrd imponer al contratista las
penalidades indicadas en el presente pliego, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 192.1 de la LCSP.

El acuerdo de imposicidn de penalidades serd inmediatamente ejecutivo y se hardn
efectivas mediante deducciéon de las cantidades que, en concepto de pago total o
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parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese
constituido, cuando no puedan deducirse de las certificaciones.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que OBRAS
DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A pueda tener derecho por
danos y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacién establecidas en el articulo
215.3 de la LCSP podrd dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de
hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato o la resolucidn del contrato, siempre
y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo pdarrafo de la letra f) del
apartado 1 del articulo 211 de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en
el articulo 217 de la LCSP, ademds de las consecuencias previstas por el ordenamiento
juridico, permitird la imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifican en el
apartado 20 de la cldusula 1.

Cldusula 26. Responsabilidad del contratista por danos y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los danos y perjuicios directos e indirectos que
se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion
del contrato.

Si los danos y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una
orden dada por OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, ésta
serd responsable dentro de los limites senalados en las leyes, sin perjuicio de la
responsabilidad que le pueda ser imputable al redactor del proyecto o la direccidn
facultativa de la obra, derivada de su actuacion profesional.

También serd OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A
responsable de los danos que se causen a terceros como consecuencia de los vicios
del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, serd de aplicaciéon lo
preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en
la ejecucién en que no esté prevista penalidad o en que estdndolo la misma no cubriera
los dafos causados a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
esta exigird al contratista la indemnizacién por danos y perjuicios, conforme a lo
establecido en el 194.1 de la LCSP.
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Clausula 27. Modificacidn de las obras.

El érgano de contratacién podrd acordar, una vez perfeccionado el contfrato y por
razones de interés puUblico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma
previstos en los articulos 203 a 205 de la LCSP, conforme establece el articulo 319 de
dicho texto legal. El procedimiento para su tramitaciéon se ajustard a lo dispuesto en el
arficulo 191, con las particularidades previstas en el articulo 207.

En lo concerniente a su régimen se estard, asimismo, a lo dispuesto en el articulo 242 de
la LCSP, asicomo alo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego
de Cldusulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado, en
cuanto no se opongan a la LCSP.

En el apartado 21 de la cldusula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance,
los limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 21 de la cldusula 1 sélo podrdn
efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podrdn
alterar las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion y deberdn limitarse a
intfroducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa
objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecuciéon se publicardn
en el Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid - Perfil de
confratante de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A y
deberdn formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 203 de la LCSP.

Si el confrato estd configurado como de precio cerrado, no se abonardn las
modificaciones que sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

En caso de supresidn o reduccion de obras, el contratista no tendrd derecho a reclamar
indemnizacion alguna.

Cuando las modificaciones supongan la intfroduccién de unidades de obra no previstas
en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los precios
aplicables a las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., y se tramitard conforme al siguiente procedimiento:
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« Propuesta técnica motivada efectuada por el Director de la obra, con la
conformidad de los Técnicos responsables de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., donde figurard el importe aproximado de la
modificacion, asi como la descripciéon bdsica de las obras a realizar.

« Audiencia al contratista y al redactor del proyecto, por plazo minimo de tres dias
hdbiles.

«  Elevacién al érgano de contratacion de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., 0 persona en quien este delegue para que resuelva lo que
estime procedente.

« Comunicacion al adjudicatario de la decision adoptada por OBRAS DE MADRID.
Dicha decisién serd vinculante.

« Siel Director de la obra lo estimase necesario propondrd al érgano de contratacion
la redaccion de la modificacion del proyecto.

No obstante, podrdn introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion
cuando éstas consistan en la alteracién en el nUmero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones de proyecto, siempre que no
representen un incremento del gasto superior al 10% del precio del contrato inicial.

En el supuesto de peticién de modificacion y/o variaciéon, OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podrd suspender la ejecucion de la unidad de
obra, hasta que exista resolucion del érgano de contratacion o persona en quien este
delegue.

Cldusula 28. Suspensién de las obras.

En caso de que las obras hubieran de suspenderse o paralizarse temporalmente, en fodo
o en parte, por causa no imputable al contratista, se comunicard por escrito la
correspondiente orden al contratista, que continuard con todas las responsabilidades
en este contrato y, en particular, con el mantenimiento y conservacién de las obras
encomendadas, siendo de cuenta y cargo de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., solamente los gastos que se ocasionen por dichos trabajos de
mantenimiento y conservacion.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., por razones de interés
publico, podrd acordar la suspension de la ejecucion del contrato. Igualmente, podrd
proceder la suspensidn del cumplimiento del contrato por el contratista si se diese la
circunstancia senalada en el articulo 198.5 de la LCSP.
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En estos supuestos, se levantard acta en la que se consignardn las circunstancias que lo
han motivado vy la situacion de hecho en la ejecucion del contratista, que deberd ser
firmada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., el
contratista y el director de las obras y, recogerd la parte o partes suspendidas, la
medicion de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables
exclusivamente en las mismas.

Serd de aplicacién al presente contrato, lo dispuesto en el apartado 5 del articulo 242
de la LCSP.

Clausula 29. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrdn ser cedidos por
el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos
establecidos en el articulo 214 de la LCSP.

El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que
correspondian al cedente, no pudiendo oponer frente a OBRAS DE MADRID ningin
pacto, cldusula o compromiso internos concertados entre cedente y cesionario, que
exonere, limite o modifique las responsabilidades pactadas entfre OBRAS DE MADRID y
el cedente.

Clausula 30. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podrd concertar con terceros la realizacién parcial del
mismo siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP,
quedando obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los
articulos 216 y 217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedardn
obligados solo ante el contratista, que asumird la total responsabilidad de la ejecucion
del confrato frente a OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A
incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral.

El contratista deberd comunicar por escrito al érgano de contratacion, su intencién de
subcontratar, indicando las partes del contrato a que afectard y la identidad, datos de
contacto y representantes legales del subcontratista, asi como justificar la aptitud de
éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la
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parte del confrato objeto de la subcontratacién, y acreditando que no se encuentra
incurso en prohibicion de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento al OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A del subcontrato a celebrar, el contratista
deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para contfratar de
acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacion podrd hacerse efectiva
mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 22 de la cldusula 1, los licitadores deberan indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, senalando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su
readlizacion. En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta por
celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o
por referirse a partes de la prestacién diferentes a las senaladas en ella, no podrdn
celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que efectien la notificacion vy
aportacion de las justificaciones referidas en el pdarrafo anterior, salvo autorizaciéon
expresa con anterioridad por OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A o situacion de emergencia justificada, excepto si OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A notifica en ese plazo su oposicion.

Cualguier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato
deberd ser notificada por escrito al érgano de confrataciéon, asi como toda la
informacidn precisa sobre los nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga OBRAS DE MADRID, GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. delos subcontratos celebrados en virtud
de las comunicaciones o la autorizacion que se otorgue no alterardn la
responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En el proceso de subcontratacion deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto
el contratista habrd de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de
Empresas Acreditadas correspondiente. El contratista deberd obtener, llevar en orden,
al dia y conservar el Libro de Subcontratacion habilitado por la Direccion General de
Trabajo de la Consejeria de Economia, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid,
con arreglo a lo dispuesto en los arficulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado
Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, serdn sancionadas con arreglo
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a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista deberd remitir al rgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato
cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de
subcontfratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa
con el plazo de pago. Asimismo, deberdn aportar, a solicitud del érgano de
contratacion, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada
la prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 217
de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, modificada por Ley 15/2010 de 5 de
julio, porla que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, enlo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendrdn la consideracion
de condiciones esenciales de ejecucion del contfrato y su incumplimiento, ademds de
las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicion de las
penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado 20 de la cldusula 1,
respondiendo de la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por ese
motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato serdn
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podrdn renunciar vdlidamente, antes o después de su
adquisicion, a los derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacién con
los pagos a subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicaciéon a este respecto
el articulo 1.110 del Cédigo Civil.

Los subcontratistas no tendrdin, en ningun caso, accion directa frente ala Administracion
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como
consecuencia de la ejecucidén del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio
de lo establecido en la disposicion adicional quincuagésima primera de la LCSP.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Cldusula 31. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonard al contratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las érdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por
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consiguiente, no podrad servir de base para reclamaciones de ningin género el nUmero
de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucion y acabado de cualquiera unidad de obra, se considerardn incluidos en el
precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicion
o descripcion de los precios.

La medicion de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccién de la obra,
pudiendo el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes
de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior vy
definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la suficiente
antelacién, a fin de que la direccidn pueda realizar las correspondientes mediciones y
toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribird el
confratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda
éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la senalada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicioén, por el director de la obra se procederd a la valoracion de la obra ejecutada,
aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el
confradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los
abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a
cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el pdrrafo anterior, se
le aumentardn los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion
y la cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi
la relacién valorada mensual, que dard lugar a la certificacidn mensual, la que se
expedird por la direccién de la obra en los diez dias siguientes al mes que corresponda.
La aprobacién de las certificaciones por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., no podr& exceder de 30 dias a partir de la fecha de las mismas.
Serd de aplicacion lo dispuesto en el apartado 23 de la cldusula 1 del presente pliego.

La obra certificada serd abonada dentro de los treinta dias siguientes a la aprobacion
de la certificacién de obra por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.
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La demora en el pago por plazo superior a freinta dias, desde la fecha de aprobacion
de la certificacion, devengard a favor del contratista los intereses de demora vy la
indemnizacidén por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido en el articulo 198.4 de la
LCSP.

Para que haya lugar al inicio del cobmputo de plazo para el devengo de intereses, el
contratista deberd haber cumplido la obligacion de presentar la factura ante el Registro
de OBRAS DE MADRID, en tiempo y forma, y haber presentado el modelo 01C
(Certificado de Contratistas y Subcontratistas) de la Agencia Tributaria a nombre de la
Comunidad de Madrid y con el CIF A79932927.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se
abonen al contratista tendrdn el cardcter de pagos parciales con el cardcter de
abonos a cuenta, que no supondrdn en forma alguna aprobacién y recepcion de las
obras que comprenden, y a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas,
que se expedird en el plazo de tres meses contados a partir de la recepcidon y a cuenta
de la liguidacion del contrato.

Las partidas senaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonardn conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto. En su defecto, se estard a
lo dispuesto en el arficulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto
alzado con precio cerrado se abonardn mensualmente, en la misma proporcidén que la
obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o
elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 23 de la cldusula 1, previa peticidon
escrita, tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria
pesada, en la forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a
157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran senaladas en el apartado 23
de la cldusula 1. Los referidos pagos serdn asegurados mediante la prestacion de la
garantia que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en
el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de
aplicaciéon de las mismas serdn fijados por OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
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INFRAESTRUCTURAS, S.A, previa audiencia del confratista por plazo minimo de tres dias
hdbiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contfratacion, se considerardn
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de
lo establecido en el articulo 242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en
el mismo, los contratistas podrdn ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administracion conforme a Derecho.

El adjudicatario deberd abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado
entre ambos dentro de los plazos de pago legalmente establecidos, conforme a lo
estipulado en el presente pliego y enla Ley 3/2004 de 29 de diciembre. Para comprobar
el estricto cumplimiento de esta obligacion por el Contratista, deberdn aportar en
cualquier momento arequerimiento de OBRAS DE MADRID, justificante del cumplimiento
de los pagos a aquellos, dentro de los referidos plazos legales.

Si OBRAS DE MADRID, S.A. tuviera constancia fehaciente de que el contratista no cumple
la obligacion de pago a subcontratista o suministradores o de aseguramiento, OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. podrd& realizar directamente
el pago alos mismos, en cuyo caso, el importe serd descontado del precio del contrato,
bien en la préoxima certificacion bien en la oportuna liquidaciéon del contrato.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., antes de efectuar el
pago directamente al subcontratista o suministrador, deberd comunicar al contratista
el importe y concepto que pretende abonar al subcontratista o suministrador, para que
aquel pueda alegar lo que considere oportuno, en el plazo de 10 dias a contar desde
la citada comunicacion.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumird,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., con arreglo estricto a los pliegos
de cldusulas administrativas particulares y a los términos del contrato.

Clausula 32. Revision de precios.

En la revision de precios se estard a lo especificado en el apartado 24 de la cldusula 1,
todo ello de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP
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en lo que no se opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que
se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacién de la economia espanola
y Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacidon de
materiales bdsicos y las formulas-tipo generales de revisidon de precios de los contfratos
de obras y de contratos de suministro de fabricaciéon de armamento y equipamiento de
las Administraciones PUblicas.

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Las obras se ejecutardn con estricta sujecion a las cldusulas estipuladas en el contrato y
al proyecto que define su objeto, conforme a las instrucciones que en interpretacion de
éste diera al contratista la Direccion de las obras, que serdn de obligado cumplimiento
para aquel.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato
en el supuesto de elevacién a escritura publica, asi como de cuantas licencias,
autorizaciones y permisos procedan, en especial el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto
de licencia de obras, si estos fuesen exigibles, la licencia de actividad o apertura, y otros,
ademds de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada
de las instalaciones (contratos de mantenimiento, gastos por la gestion de las
acometidas, gastos por los suministros de luz, gas y agua, telecomunicaciones, y demads
servicios necesarios para la puesta en marcha de |as instalaciones, y su correcto uso).

Asimismo, vendrd obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar
para el cumplimiento del contfrato, como son los generales, financieros, de seguros,
transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su
cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA y cualesquiera
otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del
mismo.

El contratista tendrd la obligacién de presentar la factura o facturas correspondientes a
la ejecucion del objeto del contrato ante el registro del érgano de contratacion. En la
factura deberd constar la identificacion del érgano gestor (6rgano de contratacion),
de la unidad framitadora (centro directivo promotor del contrato) y de la oficina
contable (6rgano que tiene atribuida la funcién de contabilidad), con indicacion de los
correspondientes cédigos de acuerdo con el “Directorio ComuUn de Unidades y Oficinas
DIR3" gestionado porla Secretaria de Estado de Administraciones Publicas, conforme se
recoge en el apartado de 23 de la cldusula 1.
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Asimismo, vendrd obligado a la suscripcién, a su cargo, de las pdlizas de seguros que
estime convenientes el érgano de contratacion. Su determinacion y momento de
entrega se contienen en el apartado 17 de la cldusula 1.

El contratista tendrd la obligacion de colocar, a su cargo, dos carteles informativos de
la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, S.A. Los gastos de produccion, colocacion, mantenimiento de los
carteles durante la ejecucion de la obra vy refirada del cartel a la liquidacion del
contrato, serdn por cuenta del contratista. El cartel deberd ser mantenido en buen
estado hasta la liguidacién del contrato.

Tratdndose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER,
el contratista deberd colocar en la obra carteles informativos de la participaciéon del
FEDER, al menos en igual nUmero que los que hagan publicidad de la empresa
confratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccién de la
obra, un reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias
le puedan ser exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista estd obligado ainstalar, a su costa, las senalizaciones precisas para indicar
el acceso ala obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las
de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona
como en sus lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las érdenes a que se refiere la
clausula 23 del Pliego de Cldausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado.

El contratista estd obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos, asi como de los
bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la cldusula 33 del
Pliego de Cldausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado. Si asi fuera requerido por la direccion de la obra, el contratista tendrd la
obligacién de adscribir, con cardcter permanente, personal de guarda en las obras
hasta la recepcién de las mismas.

Igualmente, el contratista estd obligado a poner a disposicion de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y de la Direccién Facultativa el uso de una
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sala o espacio de trabajo dotado de los equipos y material suficiente para el correcto
desarrollo de los trabajos, hasta la terminaciéon de las obras. Asimismo, deberd facilitarse
a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y a la Direccién
Facultativa la indumentaria necesaria a especificar, para llevar a cabo las visitas a obra
y seguimiento de la misma.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y/o la Direccion de
Obra podrdn solicitar la realizacion de andlisis y ensayos de materiales, instalaciones y
de unidades de obra, asimismo podrdn solicitar la emision de informes cuando se giren
las visitas de control de ejecucidén de la obra y la readlizacién de las pruebas de
funcionamiento de todas las instalaciones. Los gastos que se originen serdn de cuenta
del contratista, no pudiendo repercutirse al mismo mds de un dos por ciento del
Presupuesto de Ejecucidén Material de este contrato, sin afectacién de la baja ofertada
en su caso. En dicho porcentaje, no se considerardn incluidos aquellos ensayos
extraordinarios y contradictorios derivados de la deteccién de anomalias y/o unidades
de obra ejecutadas defectuosamente durante el control normal de la obra, por lo que
dicho coste adicional serd de cuenta y cargo del contratista.

La Direccién Facultativa hard entrega al contratista de un Plan de Control de Calidad,
comunicdndolo a su vez ala Propiedad para la obtencion de su visto bueno. Dicho Plan
de Control de Calidad deberd contener suficientemente especificados los tipos,
alcances y voluUmenes de los lotes y ensayos a redlizar, indicando el nUmero total de
lotes y ensayos, asi como el volumen porcentual que representan sobre cada una de
las unidades de ejecucion de las obras.

Ademds de lo anteriormente expuesto, en relacién al control documental de la obra y
las visitas de control, el Plan de Control de Calidad propuesto incluird, al menos, lo
siguiente:

- Informe de revisidén en la fase de redacciéon de proyecto.

- Informes de visitas mensuales realizadas para el control de ejecucion de las obras,
que se deberdn remitir a la Direccién Facultativa y OBRAS DE MADRID, al dia
siguiente de la visita, con el fin de detectary poder corregir las posibles deficiencias
durante la ejecucion de las obras.

- Andlisis de la documentacion técnica que se genere durante la ejecucion de las
obras, relativas al control de calidad de las mismas (ensayos de materiales, fichas
técnicas, DIT, etc.).

- Informes técnicos sobre posibles problemas que se detectasen durante la
ejecucion de las obras.
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Los materiales empleados en las obras deberdn ser analizados y contrastados tanto si
forman parte de elementos estructurales como si de los mismos pudieran derivarse
defectos de importancia a nivel estético o de durabilidad.

Todos los materiales de la obra, procederdn de fabricas que merezcan plenas garantias,
de primera calidad y siempre de las zonas en que mejor se produzcan. Cumplirdn con
las condiciones que para cada uno de ellos se especifica en el Pliego de Condiciones
Técnicas del Proyecto, desechdndose los que a juicio de la Direccidon Facultativa no los
reunan, para lo cual y con la debida antelacion, por parte del Contratista, se
presentardn a la Direccidn Facultativa cuantos materiales se vayan a emplear, para su
reconocimiento y aprobacion, sin la que no se autorizard su colocacién y puesta en
obra, debiéndose demoler, en caso contrario, lo ejecutado con ellos.

El contratista propondrd a la Direccién Facultativa una terna de empresas autorizadas
para la realizacién de Control de Calidad en Obra, siendo indispensable que dicha
autorizacion sea extensiva a todos los tipos de ensayo que contemple el Plan de Control
de Calidad. Quedardn automdticamente excluidos del proceso de seleccién aquellos
laboratorios que no tuvieren autorizacion expresa para alguno de los ensayos. La
Direccioén Facultativa y la Propiedad elegirdn a uno de los laboratorios de control de
entre los propuestos.

No obstante, si la Direccidon Facultativa observase defectos de forma o alguna
circunstancia que pudiera alertarla de la falta de calidad exigible en algun elemento,
podrd instar al contratista a la ejecucion de un ensayo de control sobre dicho elemento,
aun en el caso de que dichos ensayos supusieran un aumento del presupuesto del Plan
de Confirol de Calidad, indicado anteriormente o el mayor ofertado por el contratista.
El coste, en su caso, de dicho ensayo correrd a cargo del contratista cuando el
resultado asi lo pusiera de manifiesto, corriendo a cargo de la Propiedad en caso
confrario.

El contratfista deberd respetar, durante el plazo indicado en el apartado 26 de la
cldusula 1, el cardcter confidencial de la informacién a que tenga acceso con ocasiéon
de la ejecucion del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o
que por su propia naturaleza deba ser fratada como tal.

Cldusula 34. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.
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El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion
administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del
empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener
trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa,
si esta alcanza un nuUmero de 50 o mds frabajadores y el contratista estd sujeto a tal
obligacién, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y su inclusidn social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas
alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de aboril.

La asuncion de la citada obligacion se realizard mediante la declaraciéon responsable
que se cita en la cldusula 11 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida
obligacién ante el érgano de contratacién cuando fuese requerido, en cualquier
momento de la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucion de la
garantia definitiva. La acreditacién de dicho cumplimiento se efectuard mediante la
presentaciéon ante el érgano de contratacion de los siguientes documentos: un
certificado de la empresa en el que conste el nUmero de trabajadores de plantilla y
copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.

Clausula 35. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral,
de seguridad social, de integracién social de personas con discapacidad y de
prevencion de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, sobre Prevenciéon de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero,
por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacién de
actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado
por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la
subcontratacién en el sector de la construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las
gue se promulguen durante la ejecucion del contrato.

Los licitadores podrdn obtener informacién sobre las obligaciones relativas a las
condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de
riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en:
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Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas 2¢
y 6% 28008 - Madrid, teleéfonos 900 71 31 23y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podrdn obtener asimismo informacién general sobre las obligaciones relativas a la
proteccion del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia
General de Aspectos Ambientales publicada en el apartado de Informacion General
del Portal de Confratacion Publica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposiciéon econdmica que figura como Anexo | al presente pliego se
hard manifestacion expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales
obligaciones.

El contratista deberd respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios
Colectivos que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacién ante el érgano de contratacion, si es requerido
para ello, en cualguier momento durante la vigencia del contrato.

Cldusula 36. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el dmbito del articulo 2 de la Ley
8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la Accesibilidad
y Supresion de Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion
adicional séptima, el contratista estard obligado a cumplir lo preceptuado en la misma,
asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la
Accesibilidad y Supresidon de Barreras Arquitectdnicas, aprobado por Decreto 13/2007,
de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de garantizar la accesibilidad al medio
de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

Clausula 37. Propiedad intelectual. Confidencialidad. Tratamiento de datos de cardcter
personal

Si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposicion de productos o
documentos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial, éste serd
cedido por el contratista a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

De igual forma, todos los estudios y documentos que puedan elaborarse en ejecucion
del confrato serdn propiedad de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
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INFRAESTRUCTURAS, S.A., quién podrd reproducirlos, publicarlos y divulgarlos total o
parcialmente sin que pueda oponerse a ello el adjudicatario autor de los trabagjos.

El 6érgano de contratacidén no podrd divulgar la informacion facilitada por los
empresarios que éstos hayan designado como confidencial; este cardcter afecta, en
particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las
ofertas que se hayan designado como tales en la declaracion responsable.

El contratista reconoce que podrd tener acceso a informacion confidencial de la otra
parte, entendiéndose por informacidon confidencial toda la documentacién e
informacion que le sea facilitada por OBRAS DE MADRID para la prestacion del servicio.

El contratista deberd, tanto durante la ejecucion de los trabajos como por un periodo
de cinco (5) anos después de su prestacion, mantener el cardcter confidencial de toda
aqguella informacion a la que tenga acceso con ocasion de la ejecuciéon del contrato a
la que se le hubiese dado el referido cardcter en el Pliego o en el presente contrato, o
que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

En cumplimiento de esta obligacion, el contratista no podrd proporcionar informacion
confidencial de OBRAS DE MADRID, en cualquier formato, a un tercero (diferentes de
sus empleados y agentes que estén bajo obligaciones de confidencialidad) o darle ala
informacion confidencial de OBRAS DE MADRID cualquier ofro uso diferente al que es
objeto de la contratacion.

Asimismo, el adjudicatario no podrd hacer ningun uso o divulgacién de los estudios y
documentos elaborados con motivo de la ejecucidon de este contrato, bien sea en
forma total o parcial, directa o extractada, sin autorizacién expresa del érgano de
contratacion.

El contratista se compromete a adoptar medidas razonables, que sean al menos tan
exigentes como las que adopta con su propia informacién confidencial, para garantizar
que la informacion confidencial no es revelada o distribuida por sus empleados o
agentes con incumplimiento de estas previsiones, incluso después de finalizar el plazo
contractual (articulo 5 de la Ley Orgdnica 3/2018, de 05 de diciembre, de Proteccidén
de Datos Personales y garantia de los derechos digitales en relacion con el art. 5.1 f) del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al fratamiento de
datos personales y ala libre circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento General de Proteccion de Datos).
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El contratista, como encargado del tfratamiento, tal y como se establece en el art. 28
de la Ley Orgdnica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y
Garantia de los Derechos Digitales, queda obligado al cumplimiento de lo dispuesto en
la citada Ley, especialmente en lo indicado en sus articulos 9, 10, 12y 28 a 32, en el
Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de abril de 2016, relativo a la proteccidon de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de proteccion de datos).

En el supuesto de que se presenten por parte del interesado datos de cardcter personal
referente a terceras personas, se entenderd que el licitador o contratista estd legitimado
para ello y ha obtenido, con cardcter previo a la comunicacion de los datos a OBRAS
DE MADRID, el consentimiento de los mismos y ha informado de la finalidad del
tratamiento de los mismos.

Asimismo, de acuerdo con la legislacién vigente, OBRAS DE MADRID podrd ceder sus
datos a cualquier tercero con el cual tenga la obligacion de comunicar los datos. Los
datos relativos a la identidad del licitador e importe de la proposiciobn econdmica
podrdn ser cedidos a cualquier tercero que lo solicite.

El interesado, mediante la firma y presentacion de la oferta y la documentacion
asociada a la misma, autoriza expresamente a OBRAS DE MADRID a realizar el
tratamiento de los datos con la finalidad indicada. En todo caso, los licitadores podrdn
ejercer sus derechos de acceso, rectificacién, supresidn y oposicidn, limitacion del
fratamiento y portabilidad.

Como consecuencia de la modificacion en materia de proteccién de datos personales
dela Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico (LCSP), efectuada
por el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas
urgentes por razones de seguridad publica en materia de administracién digital,
confratacion del sector publico y telecomunicaciones, que entré en vigor el 6 de
noviembre de 2019, serd igualmente obligacién del contratista:

- Ademds de lo indicado en la cldusula relativa a obligaciones laborales, sociales y
medioambientales (cldusula de proteccidén de datos personales en los contratos de
servicios), el contratista estd obligado a respetar la normativa nacional y de la Unién
Europea en materia de proteccién de datos.
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- Respecto ala cldusula relativa a la subcontratacion, el contratista asumird la total
responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., incluido, ademds del cumplimiento de las
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral, proteccion el
sometimiento a la normativa nacional y de la Unidn Europea en materia de de
datos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 215.4 de la LCSP.

De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Proteccion de Datos
(RGPD), el contratista serd encargado del tfratamiento, para tratar por cuenta de OBRAS
DE MADRID, los datos necesarios derivados de la ejecucién del contrato de obras de la
presente licitacion. Para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
procedimiento, EL ENCARGADO accederd Unicamente a los datos personales que sean
necesarios a tal fin. Una vez perfeccionado el contrato en su integridad, ELENCARGADO
debe devolver, destruir o frasmitir a ofro encargado que designe OBRAS DE MADRID los
datos personales, y suprimir cualquier copia que esté en su poder. No obstante, podrd
mantener bloqueados los datos para atender posibles responsabilidades administrativas
o jurisdiccionales.

EL ENCARGADO se obliga a:

a)  Utilizar los datos personales solo para el objeto de este contrato, nunca para fines
Propios.

b)  Tratarlos datos de acuerdo con las instrucciones de OBRAS DE MADRID.

c) Llevar un registro de las actividades de tratamiento efectuadas por cuenta de
OBRAS DE MADRID, que contenga los requisitos mencionados en el RGPD.

d) No comunicar los datos a terceras personas, salvo autorizaciéon expresa de OBRAS
DE MADRID. En el caso de subcontrataciones, se solicitard autorizacion previa. EL
ENCARGADO podrd comunicar los datos a sus empleados, siempre que sea necesario
para la prestacion de los servicios y siempre que aguellos se comprometan por escrito a
adoptarlas medidas que especifica el RGPD y, en especial, a fratar los datos personales,
exclusivamente, conforme a las instrucciones de OBRAS DE MADRID.

e) Mantener el deber de secreto respecto a los datos a los que haya tenido acceso,
incluso después de que finalice el encargo.

f) Garantizar que las personas autorizadas para fratar datos se comprometan, de
forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de
seguridad correspondientes, de las que hay que informarles, debiendo mantener a
disposicion de OBRAS DE MADRID la documentacion acreditativa del cumplimiento de
dicha obligacion.
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g) Cuando se ejerzan los derechos de acceso, rectificacion, supresion y oposicion,
limitacion del tratamiento y portabilidad de datos ante EL ENCARGADO, éste debe
comunicarlo por correo electrénico a la direccién que indigue OBRAS DE MADRID. La
comunicacion debe hacerse de forma inmediata y en ningin caso mas alld del dia
laborable siguiente al de la recepcion de la solicitud, juntamente, en su caso, con ofras
informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud.

h) Noftificar al cliente, sin dilacion indebida y a fravés de la direccion de correo
electréonico que le indique, las violaciones de la seguridad de los datos personales a
su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la informacion
relevante para la documentacién y comunicaciéon de la incidencia, en los términos
exigidos por el RGPD.

i) Poner a disposicion de OBRAS DE MADRID toda la informaciéon necesaria para
demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, asi como para la realizacion de las
auditorias o las inspecciones que realicen el responsable u otro auditor autorizado por
el.

j) Implantar las medidas de seguridad técnicas y organizativas necesarias. Dichas
medidas de seguridad incluirdn mecanismos para:

a. Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes
de los sistemas y servicios de tratamiento.

b. Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma répida, en
caso de incidente fisico o técnico.

c. Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y
organizativas implantadas para garantizar la seguridad del fratamiento.

d. Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.

Si EL ENCARGADO se viese implicado en cualquier investigacion o procedimiento
administrativo incoado por una autoridad de control, o bien en una reclamaciéon de un
tercero, lo comunicard inmediatamente al RESPONSABLE, describiendo los hechos que
se le imputan y las actuaciones realizadas. Una vez concluido el procedimiento, deberd
entfregarle copia de la Resolucidén que se dicte.

En caso de que una autoridad de confrol sancionase al RESPONSABLE o a cualquier
tercero como consecuencia, directa o indirecta, de que EL ENCARGADO no haya
cumplido las estipulaciones de este contrato, EL ENCARGADO indemnizard al
RESPONSABLE o, en su caso, al tercero, con un importe igual a la sancion, mds los
intereses legales, mds los gastos de defensa y procesales que la misma origine, mds la
cuantificaciéon de cualesquiera otros danos y perjuicios que pudieran ocasionarse.
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CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 38. Aviso de terminacidn de la ejecucion de la obra. Recepcion.

El contratista, con una antelacion de treinta dias hdbiles, comunicard por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de
que se pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la framitacion de
esta comunicacion y la designacion de representante por la Intervencién se regulardn
por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP vy por la legislaciéon propia de la
Comunidad de Madrid.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procederd, mediante acto
formal, a la recepcion de la misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencién General, a
efectos de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
el responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, las dard por recibidas,
levantdndose la correspondiente acta, que deberd ser firmada por los concurrentes a
la recepcidn, entregdndose un ejemplar a cada uno de los intervinientes, comenzando
entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de la obra fijard la
fecha para el inicio de la medicidon general, qguedando notificado el contratista para
dicho acto.

El contratista fiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le
sean imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato o el
representante OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A le
remitird un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones
gue considere oportunas, sobre las que resolverd el érgano de confratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el acta,
y el director de las mismas senalard los defectos observados y detallard las instrucciones
precisas fijondo un plazo para remediar aquellos. Si franscurrido dicho plazo el
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confratista no lo hubiese efectuado, podrd concedérsele ofro plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificaciéon, una vez finalizada la obra, el contratista entregard al
director de obra una copia del Libro de Subcontratacion debidamente
cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Con cardcter previo a la recepcion de obra, el contratista deberd entregar al Director
de obra la documentacién que integra el Libro del Edificio, fichas técnicas, manuales,
garantias, proyectos visados, legalizaciones, etc.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en
el expediente, el érgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o
sU puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de
recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se producirdn los efectos y
consecuencias propios del acto de recepcion de la obra. Se deberd proceder a
levantar acta de la ocupaciéon efectiva de la obra o de su puesta en servicio para el
uso publico.

Clausula 39. Medicién general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicidn general con asistencia
del contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcion, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a
redactar la certificacién final, que deberd ser aprobada por OBRAS DE MADRID dentro
del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion y que serd abonada, en su
caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacion, a cuenta
de la liquidacioén del contfrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 198.4 de al
LCSP.

Simultdneamente a la Certificacion Final y si asi lo requiere OBRAS DE MADRID, el
contratista entregard a ésta un Proyecto del Estado Final de las Obras donde se refleje
el estado real de las mismas y constard de Memoria, Planos y Presupuestos, debiendo
tener el Visto Bueno de la Direccion de la Obra.
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En la Memoria deben figurar todos los antecedentes de las obras y las modificaciones
incluidas en el transcurso de las mismas que deberdn figurar asimismo en los Planos. En
el Presupuesto figurardn las mediciones reales de obra y los precios reales aplicados.

Los planos finales de obra, mediciones y presupuesto final, gue componen el proyecto
de liguidacion se enfregardn en soporte informdatico, de la siguiente manera:

¢ Memoria en formato Microsoft WORD.

e Planos: AUTOCAD.

e Mediciones y Presupuesto: Microsoft EXCEL o cualquier otro programa
compatible.

Clausula 40. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcién y serd el
indicado en el apartado 27 de la cldusula 1 o el mayor ofertado por el contratista
adjudicatario en su oferta. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de
garantia serdn a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidard el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia
de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas del
proyecto y alas insfrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, descuidase la conservacion y
diere lugar a que peligre la obra, se ejecutardn por ella misma y a costa del contratista
los trabajos necesarios para evitar el dano.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones
parciales, sin perjuicio de lo dispuesto en la cldusula 73 del Pliego de Cldusulas
Administrativas Generales para la Contfratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantia el director procederd a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole
un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la conservacion de la obra,
sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliaciéon del plazo de garantia.
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En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulard por el director de la obra y en el
plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificGndose
al contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los
reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la
contestacion del contratista o del franscurso del plazo establecido para tal fin, el drgano
de contratacion deberd aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante
de la misma. En este caso, el contratista quedard relevado de toda responsabilidad,
salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en
el expediente, el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o
sU puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de
recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se producirdn los efectos y
consecuencias propios del acto de recepcidén de la obra en los términos establecidos
en el arficulo 168 del RGLCAP.

Cldusula 41. Devolucion y cancelacién de la garantia definitiva.

Aprobada la liguidacidn del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el contrato, se dictard acuerdo de devolucidon de aquélla o de
cancelacion del aval o seguro de caucién, conforme al procedimiento establecido en
el articulo 24 del RGCPCM.

Transcurrido un ano o, en su caso, el plazo mayor que se hubiera ofertado de garantia,
contado desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepciéon formal y la
liguidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd
a la devolucidn o cancelaciéon de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cldausula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funciéon con
posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderd éste de los
danos y perjuicios durante el tférmino de quince anos a contar desde la recepcion.
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Asimismo, el contratista responderd durante dicho plazo de los danos materiales
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes,
las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecdnica y la estabilidad de la construccion,
contados desde la fecha de recepciéon de la obra sin reservas o desde la subsanacion
de éstas. Las acciones para exigir la responsabilidad por los indicados danos prescribirdn
en el plazo de dos anos desde que se produzcan o se manifiesten los danos, sin perjuicio
de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento
contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningun dano o perjuicio,
quedard totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 43. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los artficulos 98, 211 y 245 de la
LCSP, asi como las siguientes:

o La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

o Elincumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a
lo establecido en la cldusula 25.

o La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccidén OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., sin perjuicio de las penalidades que,
en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido en la cldusula 25.

o Elincumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo.

o El incumplimiento por parte del contratista de las condiciones esenciales de
ejecucion del contrato indicadas en el apartado 19 de la clausula 1.
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La resolucion del confrato se acordard por el érgano de contratacion de oficio o a
instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucidon del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le
serd incautadala garantia y deberd, ademds, indemnizar a OBRAS DE MADRID, GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A los danos y perjuicios ocasionados, en lo que
excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en los articulos
212 dela LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y
249 de la LCSP.

Cldusula 44. Recursos y Jurisdiccion competente

De acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda del pliego, este contrato tiene
cardcter privado.

Los licitadores, con renuncia expresa a cualquier otro fuero especial que pudiera
corresponderles, se someten expresamente para la resolucion de cuantas cuestiones o
controversias pudieran suscitarse en la ejecucion del contrato a la competencia de los
Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

Los actos que se dicten por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A., en el procedimiento de preparaciéon y adjudicacion del contrato, asi como las
modificaciones contractuales, cuando la impugnacién de estas Ultimas se base en el
incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la presente Ley, cuando
se entienda que dicha modificacion debid ser objeto de una nueva adjudicacion,
podrdn ser objeto de recurso especial de conformidad con lo dispuesto en el articulo
44.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico, en su caso,
o en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Comun de las
Administraciones Publicas; asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdiccion Contencioso Administrativa, de conformidad con lo establecido en el
articulo 44.6 de la LCSP.

Tratdndose de recursos interpuestos contra actos de los poderes adjudicadores que no
tengan la consideracién de Administraciones Publicas, la competencia estard atribuida
al érgano independiente que la ostente respecto de la Administracion a que esté
vinculada la entidad autora del acto recurrido, de conformidad con lo establecido en
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el articulo 47 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, y
siendo esta Administracion la Comunidad de Madrid, le corresponde al Tribunal
Administrativo de Contratacién PUblica de la Comunidad de Madrid.

El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver todas las controversias que
surjan entre las partes en relacion a los efectos, cumplimiento y extincion de este
contrato.

En Madrid, a la fecha de la firma

Firmado digitalmente por MARIA LOURDES MONZON
i CASADO - DNI 45419226E
MA R I A Lo U R D ES Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, 0=OBRAS DE
L, MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,

M O N ZO N CASA DO SA, 0u=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO
PUBLICO, sn=MONZON CASADO - DNI 45419226E,
givenName=MARIA LOURDES,

_ D N I 454 ‘I 92 26 E serialNumber=IDCES-45419226E, cn=MARIA LOURDES
MONZON CASADO - DNI 45419226E

Fecha: 2021.06.25 14:46:51 +0200"

M? Lourdes Monzéon Casado.
Directora Asesoria Juridica.

Aprobado por el érgano de contrataciéon, a fecha de la firma,

LA CONSEJERA DELEGADA
36070250V MO A

Nombre de reconocimiento (DN):

2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0030/PUESTO
LUCIA EM I LIA 1/42342/02072020133731,

serialNumber=IDCES-36070250V,

givenName=LUCIA EMILIA, sn=MOLARES PEREZ,

M O LA R ES ( R: cn=36070250V LUCIA EMILIA MOLARES (R:

A79932927), 2.5.4.97=VATES-A79932927,
0=0BRAS DE MADRID GESTION E

A79932927) T A
Lucia Molares Pérez
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ANEXO | MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Nombre y apellidos de la persona/s que firma/n la oferta: DNI/NIE
D./D® <Representante> <DNI>
D./D® <Representante> <DNI>
actuando en nombre propio o en representacion de (nombre y apellidos/razén social del NIE
licitador):

<Licitador> <NIF>

con domicilio en (domicilio del licitador):

Via / nUmero: <Direccion>

Localidad: <Municipio>

Consultado el anuncio de licitacion del contfrato:

<Expediente>
<Descripcién extendido>

publicado en: Perfil de
contfratante

<Fecha perfil>

Enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de cldusulas
administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta
plenamente, y de las obligaciones sobre proteccién del medio ambiente y las relativas a las condiciones
sobre proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencidén de riesgos laborales vigentes en la
Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa en materia laboral, de seguridad social, de integracion
social de personas con discapacidad y de prevencién de riesgos laborales, asi como las obligaciones
contenidas en el convenio colectivo que le sea de aplicacién, sin que la oferta realizada pueda justificar
una causa econdmica, organizativa, técnica o de produccidn para modificar las citadas obligaciones,
comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el érgano de contfratacion,
cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, se compromete
a tomar a su cargo la ejecucién del contrato, en las condiciones siguientes:

Base % | Importe de Mayor
Denominacién/objeto imponible IVA IVA Importe fotal Plazo de
garantia

Fecha vy firma del licitador (1).

DIRIGIDO A OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
(1). En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicién econdmica deberd
ser firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unién.
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PUBLICO Y
DE LOS REQUISITOS PREVIOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION.

D A o [ CONDNI/NIE .....coviiiiinnn, en
nombre propio o en representacion de [ eMPresSa ..o ieiiiieeeeeeeeeeien, con
NIFN® o, eN CAlidA e i
DECLARA:

l.- Que el firmante ostenta la representacion de la sociedad que presenta la oferta.

Il. - Que la citada sociedad cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la
actividad objeto del contrato; que no se encuentra incursa en ninguna prohibicion de
contratar, sin que la sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el
firmante, no se hallen tampoco comprendidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contfratar senaladas, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de
la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de
Madrid.

lll.- Que la Empresa estd al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria 'y con
la Seguridad Social.

IV. - Que la citada entidad no tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con la
Comunidad de Madrid y, si las tiene, estdn garantizadas, conforme a lo dispuesto en el
articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid.

V.- Que la empresa estd participando en el procedimiento de confratacion junto con
otros en UTE:

[ ] Si, junto con , siendo el porcentaje de participacion
de , aportando el compromiso a que se refiere el articulo 159.4
c) enrelaciéon con el art. 69.3 LCSP.
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[ 1 No.

VI.- Que la empresa pertenece a un mismo grupo, al encontrarse en alguno de los
supuestos definidos en el articulo 42.1 del Coédigo de Comercio:

L] Si (*). la empresa pertenece al Grupo

[ ] No.

(*) En caso afirmativo deberd presentar ademds declaraciéon en la que se indique
siconcurre con alguna/s empresa/s del grupo o si por el contrario lo hace de forma
individual expresando ademds si alguna/s de la/s empresa/s del grupo presentan
oferta a este procedimiento.

Asimismo, deberdn presentar declaracion explicita, respecto de los socios que la
integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran
en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1Ccom
VII.- Que se integra la solvencia por medios externos:
[] Si, existiendo el compromiso a que se refiere el articulo 75.2 LCSP.
[ 1 No.
VIII.- Que se trata de empresa extranjera:
[ ] Si. y me someto a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espanoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto

pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponderles.

[ 1 No.
IX.- Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda)

[ ] Menos de 50 trabajadores.
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[ 150 0 mas trabajadores y (Marque la casilla que corresponda)

[] Cumple con la obligacién de que, entre ellos, al menos, el 2%
sean frabajadores con discapacidad, establecida por el Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusion social.

[ ] Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto
364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento
alternativo con cardcter excepcional de la cuota de reserva
a favor de trabajadores con discapacidad.

X.- Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda)

[ ] Emplea a mds de 50 trabajadores y cumple con lo establecido en el
apartado 2 del articulo 45 de la Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboraciéon vy
aplicacién de un plan de igualdad.

[ ] Emplea a 50 o menos trabajadores y en aplicacién del convenio colectivo
aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del articulo 45 de la
Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres, relativo a la elaboracién y aplicacion de un plan de igualdad.

[ En aplicacién del apartado 5 del articulo 45 de la Ley Orgdnica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa
no estd obligada a la elaboracién e implantacion del plan de igualdad.

XI.- Que la sociedad firmante de la oferta se encuentra inscrita en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, y AUTORIZA el acceso a la
informacién contenida en el ROLECE:

[ ] Si,ylamisma no ha sufrido variacion.

[ ] Si,ylos datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han
sufrido variacion los que a continuacién se indican, segiun se acredita
mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose los demds datos
sin ninguna alteracion respecto del contenido del Certificado del Registro.
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Datos que han sufrido variacion:

Documentacion justificativa que se adjunta:

[ ] No.

XIl.- Direccion de correo electronico “habilitada” para efectuar las notificaciones, de
conformidad con lo dispuesto en la Disposicion adicional decimoquinta de la LCSP:

Fdo.:

AL ORGANO DE CONTRATACION DE OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Este documento es de presentacién obligatoria en el SOBRE UNICO.
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ANEXO Il
MODELO DE AVAL

Laentidad.....ccocoiiiiiiiiiieeen (razdén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia
reciproca), NIF..........cccovveeiiinis, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
...................... en la calle/plaza/avenidad.........ccccoeevvvivivieeeeeeeeeee., CPoiii, Y €N SU

nombre (nombre y apellidos de los apoderados)..........c.c........ ,
................................................................... con poderes suficientes para obligarle en este acto, segin
resulta del bastanteo de poderes que se resena en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razén social del avalado),
NIF e, , en virtud de lo dispuesto por el articulo 114 del LCSP para responder de

las obligaciones siguientes: Contrato de Obras, a adjudicar por el procedimiento abierto
simplificado mediante pluralidad de criterios para la realizacién de los trabajos consistentes en:
e e ", ante OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A , porimporte de .......cooeviviiiiiiiiiiann.n. (en letray en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Confratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariomente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusidén y con compromiso de pago al primer requerimiento de La Comunidad de
Madrid o de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, con sujecion a los
términos previstos en la legislacién de contratos del sector publico, en sus normas de desarrollo y
en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A, o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su
cancelacién o devolucién de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector
PUblico y legislacion complementaria.

Este aval ha sido inscrito en el dia de la fecha en el Registro Especial de Avales del

Banco de Espaia con el nimero.........

............................ (Lugary fecha)

.................. (Razén social de la entidad)

.................... (Firma de los apoderados)
VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE ECONOMIA,
EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO IV - MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nUmero...........ccoeeveiiiiineinn,

La enfidad aseguradora (1)..ccceeviiiiiiiiiiniiiiiiiieeieieieene en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de
nofificaciones y requerimientos) en ..................., calle...cccoeiiviiiiiniininn, YNIF. .o, debidamente representado
POr D. (2)ieiieiiiieiieiiiieieieeiee, ., con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta de la
verificacién de la representacién de la parte inferior de este documento

ASEGURA
A (B) e, NIF. e, en concepto de tomador de seguro,
ante (4)OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en adelante asegurado, hasta el
IMPOITE A€ (5)1niiniei e, (encifraylefra)................. Euros, en los términos y
condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector PUblico, normativa de desarrollo y pliego de
clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)..........eevveeivninnnes, en concepto de
garantia (7)...ceeeviiiiiiiiie, para responder de las obligaciones, penalidades y demds gastos que se

puedan derivar conforme a las normas y demds condiciones administrativas precitadas frente al
asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dard derecho al asegurador a resolver el
confrato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su
obligacién, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el
tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Comunidad
de Madrid o de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en los términos
establecidos en la Ley de Contratos del Sector PUblico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucién estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién
o devolucién, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Confratos del Sector PUblico y legislacion
complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y
HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CcODIGO
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Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:
(1) Se expresard la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razédn social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,..... ) el contrato en virtud del cual se presta la
caucién, con indicacién de las posibles prérrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucién.

(8) Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCION DE LOS JUZGADOS Y
TRIBUNALES ESPANOLES PARA EMPRESAS EXTRANJERAS.

0 0 P
con DNI/NIE N° i, en nombre propio o en representacion de la
(S108] o] (=1 e I PPN en calidad de !

, al objeto de nuestra participacion en el presente
conTroTo de EJECUCION DE LAS OBRAS DE SUBSANACION DE DEFICIENCIAS PARA LA
OBTENCION DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO SITUADO EN LA C/
ALCALA 31 DE MADRID, EXPEDIENTE 33/2021, DECLARA bajo su personal responsabilidad:

El sometimiento a la jurisdiccion de los juzgados y fribunales espanoles de cualquier
orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de
los contratos que celebre con OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCUTRAS, S.A., con renuncia expresa, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que le pudiera corresponder.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaracion en

1 Nota: Esta declaracion responsable deberd ser suscrita por persona con capacidad para
otorgarla. Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO VI

AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA DEL CONTRATO

D./DAG i, ,CONDNI/NIE ................ en nombre propio o en
representacion de 1A emMPreSa  ..o.iiiieiiiiiie e, con NIF n°
.................... en calidad de ................ceeeevevvnneen...., €n relaciéon con el contrato de

EJECUCION DE LAS OBRAS DE SUBSANACION DE DEFICIENCIAS PARA LA OBTENCION DE
LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO SITUADO EN LA C/ ALCALA 31 DE
MADRID, EXPEDIENTE 33/2021,

DECLARA:

Que, en relacion al criterio de valoracion de ofertas, descrito en apartado 8.3) de la
Clausula 1, del presente Pliego, denominado 3°.) Criterios cualitativos evaluables con
formulas automdaticas, amplia el plazo de garantia en:

........... meses mdas de garantia sobre el minimo establecido de 12 meses.

Firmado:

Este documento serd obligatorio presentarlo en el SOBRE UNICO si el licitador oferta por
este criterio de valoracion de ofertas.
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