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RESIOLUCIC')N DE MODIFICACION
ARTICULO 204 (Ley 9/2017 LCSP)

N° EXPEDIENTE: 2024-9-12 MODIFICACION P.A. 2021-0-77

ANTECEDENTES

PRIMERO. -Mediante resolucion de fecha 11 de julio de 2022, del Director Gerente del
Hospital Universitario La Paz, se acordd la adjudicacion del procedimiento abierto
numero 2021-0-77 cuyo objeto es el “Suministro de canulas intravenosas de
bioseguridad para el Hospital Universitario La Paz”, a la empresa B. BRAUN MEDICAL,
S.A. por un importe total de 344.438,60 €, para un periodo de 24 meses.

Dicho contrato entré en vigor el 2 de agosto de 2022, hasta el 1 de agosto de 2024.

SEGUNDO. - Que el apartado 20 de la Clausula 1, del Capitulo I del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, autoriza expresamente la modificacion del contrato en un
porcentaje que no podra superar el 20% maximo del importe de adjudicacién del
contrato, asimismo, el articulo 203.2 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, expone lo siguiente: “2. Los contratos administrativos
celebrados por los érganos de contratacion solo podran modificarse durante su vigencia
cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: a) Cuando asi se haya previsto en el
pliego de clausulas administrativas particulares, en los términos y condiciones
establecidos en el articulo 2047(...).

TERCERO.- Que teniendo en cuenta, el articulo 204 de la Ley 9/2017 LCSP, que regula
las modificaciones previstas en el pliego de clausulas administrativas particulares,
estableciendo en su punto 1 lo siguiente "“1. Los contratos de las Administraciones
Publicas podran modificarse durante su vigencia hasta un maximo del veinte por ciento
del precio inicial cuando en los pliegos de clausulas administrativas particulares se
hubiera advertido expresamente de esta posibilidad”(...), la presente modificacién se
incluye dentro del tenor de este articulo.

CUARTO. - El Servicio de Suministros solicita la modificacion del contrato para los
adjudicatarios e importes abajo relacionados antes de la finalizacién del mismo y previa
audiencia del contratista, segun establece el articulo 102 del RGLCAP.
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A la vista de lo anterior, esta Direccion Gerencia, en funcién de las atribuciones
conferidas por Resolucion de la Viceconsejeria de Asistencia Sanitaria, de 13 de
septiembre de 2021, sobre delegacidon de competencias en materia de contratacion y
gestion econdmico-presupuestaria (B.0.C.M. n° 222, de 17 de septiembre),

RESUELVE:

APROBAR la modificacion 2024-9-12 del contrato derivado del Expte. P.A.
2021-0-77, que tiene por objeto el “Suministro de canulas intravenosas de
bioseguridad para el Hospital Universitario La Paz”, segin se detalla a
continuacion:
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ORDENAR la publicacion de la presente resolucién en el Perfil de Contratante
de la Comunidad de Madrid y comunicarla formalmente al contratista.

EL DIRECTOR GERENTE,
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