Ref.: SC 5000005864

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del
Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A,

CERTIFICO

Que, en la sesién del 14 de marzo de 2023, el Comité Ejecutivo mostrd su conformidad con la ampliacidn
de plazo del contrato n? 7722000180 (OBRA PARA LA INSTALACION DE VALLADO DE PROTECCION EN
PINONES DE ESTACIONES DE METRO DE MADRID LOTE 6), siendo dicha propuesta aprobada por la
Consejera Delegada en su condicién de Organo de Contratacién.

Condiciones iniciales del contrato:

e Objeto: incremento de altura del vallado de los pifiones de la linea 9, estaciones de Mirasierray
Valdebernardo, donde exista acceso a cuartos técnicos y dependencias, mejordndose o
sustituyéndose las puertas de acceso a dichos pifiones y las de bajada a la plataforma de la via,
con la colocacidn de carteles de sefializacidon. Se mejoraran las escaleras y barandillas (inclusién
de travesafios intermedios). Se mejorara el sistema de iluminacion en las zonas de penumbra
gue queden en el pasillo o espacio creado entre el paramento y el vallado en los pifiones, con la
instalacion de sefializacién fotoluminiscente.

e N2 de licitacion: 6012100321

e Tipo de procedimiento: Abierto

e Plazo de ejecucion: 5 meses, que empezara a contar desde el dia siguiente a la fecha de firma
del acta de comprobacién de replanteo.

e Adjudicatario: CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A

e Importe del contrato (IVA excluido): 170.795,58 euros

e Fecha de adjudicacion: 14.06.2022

e Fecha de formalizacion: 27.07.2022

Propuesta aprobada:

e Objeto de la propuesta: Ampliacion de plazo
e Importe de la propuesta: 0 euros.
e Nueva fecha fin de contrato: 26.06.2023

D. Santiago Ruedas Arteaga
Secretario General
Metro de Madrid S.A

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del
original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos
adicionales a nombre y apellidos.
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