
 

 

Ref.: SC 5000005863 

 

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del 

Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A, 

CERTIFICO 

Que, en la sesión del 14 de marzo de 2023, el Comité Ejecutivo mostró su conformidad con la ampliación 
de plazo del contrato nº 7722000179 (OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE VALLADO DE PROTECCIÓN EN 
PIÑONES DE ESTACIONES DE METRO DE MADRID LOTE 5), siendo dicha propuesta aprobada por la 
Consejera Delegada en su condición de Órgano de Contratación. 
 

Condiciones iniciales del contrato: 

• Objeto: incremento de altura del vallado de los piñones de la línea 7 y 8, estaciones de Estadio 
Metropolitano y Feria de Madrid, donde exista acceso a cuartos técnicos y dependencias, 
mejorándose o sustituyéndose las puertas de acceso a dichos piñones y las de bajada a la 
plataforma de la vía, con la colocación de carteles de señalización. Se mejorarán las escaleras y 
barandillas (inclusión de travesaños intermedios). Se mejorará el sistema de iluminación en las 
zonas de penumbra que queden en el pasillo o espacio creado entre el paramento y el vallado 
en los piñones, con la instalación de señalización fotoluminiscente. 

• Nº de licitación: 6012100321 

• Tipo de procedimiento: Abierto 

• Plazo de ejecución: 5 meses, que empezará a contar desde el día siguiente a la fecha de firma 
del acta de comprobación de replanteo. 

• Adjudicatario: CÓDEC OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L 

• Importe del contrato (IVA excluido): 168.289,94 euros 

• Fecha de adjudicación: 14.06.2022 

• Fecha de formalización: 27.07.2022 

Propuesta aprobada: 

• Objeto de la propuesta: Ampliación de plazo 

• Importe de la propuesta: 0 euros. 

• Nueva fecha fin de contrato: 26.06.2023 

  

 

D. Santiago Ruedas Arteaga 

Secretario General 

Metro de Madrid S.A 
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