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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Contexto y antecedentes 

Canal de Isabel II, S.A, dispone de las siguientes aplicaciones asociadas a la gestión de la 
explotación: 
 

· XPIE: Aplicación para la gestión de los datos de explotación de ETAP. Desarrollo 
web en Java. 

· DÉDALO: Aplicación para la gestión de los datos de explotación de EDAR y retirada 
de lodos. Desarrollo web en Java. 

· TEXAS: Aplicación para la gestión de los datos de explotación de pozos de 
abastecimiento. Desarrollo en Java (Spring ROO). 

· PREDICCIÓN DE APORTACIONES: Aplicación para la predicción a corto plazo de 
aportaciones. Desarrollada en Visual Basic.Net. 

· COSER: Aplicación en Visual Basic para la gestión de la red sectorizada. 
· CHYPRE: Aplicación realizada en Visual Basic y C++ de gestión de la base de 

datos de consumos de agua horarios por zonas de Canal de Isabel II, para la 
predicción y validación de datos de consumos horarios. 

· INSYGNIA: Aplicación web desarrollada en Java  para integración de los sistemas 
GIS, SCADA, gestión de mantenimiento y gestión de las alarmas de telecontrol con 
BRMS Drools, así como la CMDB de infraestructuras telecontroladas. 

· BUSINESS INTELLIGENCE: Sistema analítico basado en Microstrategy para el 
análisis de la información corporativa del Canal de Isabel II. Desarrollo de ETL 
mediante la herramienta Talend.  

· SISIFO: Aplicación web desarrollada en Java para la gestión y planificación de los 
retenes de los servicios de Canal de Isabel II., así como los contactos necesarios 
para la correcta operación del Centro de Control. Desarrollo web en Java 

· TELCO:  Aplicación de mantenimiento de los activos de telecomunicaciones. 
Desarrollo web .net  y Angular 

· GESTORIZA: Aplicación de monitorización de sectores. Aplicación web Java.  
· SERVICIOS DE INTEGRACIÓN:  

o Mail Service: Servicio Web Java para envio de mails desde aplicaciones 
o GestorSMS: Servicio Web Java para envio de sms desde aplicaciones 

 
El objeto del presente documento es la contratación del mantenimiento de aplicaciones 
(soporte a usuarios y procesos, correctivo, evolutivo, adaptativo y preventivo), controlado 
mediante Acuerdos de Niveles de Servicio, en adelante ANS, de las aplicaciones ya 
indicadas.  
 
Para poder disponer de un servicio satisfactorio, se han detectado los siguientes factores 
críticos de éxito: 

§ Seleccionar un Adjudicatario con capacidad humana y técnica suficiente en las 
diferentes plataformas tecnológicas objeto del servicio. 

§ Adecuada adquisición del conocimiento durante la transición del servicio. 

§ Definir un modelo de relación y gestión adecuado para hacer frente al servicio de 
mantenimiento.  
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§ Realizar una adecuada gestión del conocimiento del sistema, minimizando el 
tiempo de transición y asegurando la correcta gestión del conocimiento dentro del 
equipo (estabilidad y formación). 

§ Flexibilidad a la hora de adaptarse a cambios en los sistemas derivados de los 
cambios en los procesos empresariales. 

§ Polivalencia del equipo para poder trabajar con diferentes demandas de servicios. 

§ Definir un modelo de relación y gestión adecuado para hacer frente a un servicio de 
mantenimiento de gran envergadura. 

§ Definir los procedimientos de trabajo adecuados con el equipo de Administración 
TI. 

§ Mejorar los procedimientos de desarrollo y la calidad del código. 

§ Actualización tecnológica de las nuevas versiones de los productos. 

1.2. Ámbito del contrato 

El ámbito del contrato es Canal de Isabel II, S.A. 

1.3. Objetivos del servicio 

Es objeto de este contrato la prestación de los servicios informáticos necesarios para el 
análisis, diseño, desarrollo e implantación de nuevas funcionalidades, así como servicios 
de soporte, peticiones de servicio, mantenimiento correctivo, evolutivo, preventivo, 
adaptativo así como la gestión de proyectos, controlado mediante Acuerdos de Niveles de 
Servicio, en adelante ANS, de los anteriores módulos o sistemas cuya descripción funcional 
detallada está descrita en el anexo 6. 

Canal de Isabel II desea establecer/definir el mantenimiento de las aplicaciones de gestión 
de la explotación, mediante un modelo de servicio gestionado por un Adjudicatario. Los 
objetivos de este modelo de servicio son los siguientes: 

· Un servicio de soporte que satisfaga las exigencias de servicio que las áreas de 
Canal de Isabel II demandan de sus aplicaciones corporativas, asegurando su 
satisfacción. 

· Disponer de un equipo de trabajo suficientemente dimensionado y con la 
experiencia y perfiles adecuados para hacer frente al servicio con garantía. 

· Definir un modelo de gestión de servicio que permita medir y controlar el nivel de 
servicio ofertado mediante Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) y detectar y corregir 
desviaciones rápidamente. 

· Garantizar la evolución adecuada de los sistemas en consonancia con los cambios 
en los procesos empresariales y/o normativos. 

· Identificar áreas de mejora y adaptaciones en las aplicaciones actuales que 
permitan disponer de entornos más estables, más fáciles de mantener y con mayor 
funcionalidad. 

· Reducir los costes de mantenimiento mediante el aprovechamiento de perfiles 
comunes.  
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· Garantizar una gestión eficiente del conocimiento de las aplicaciones, tanto dentro 
del equipo del Adjudicatario como dentro del equipo de Canal de Isabel II. Para ello 
será objetivo primordial documentar y mantener actualizada la documentación de 
dichas aplicaciones. 

· Cumplir con las normas y procedimientos definidos en Canal de Isabel II en relación 
con autorizaciones y permisos en los entornos, control de accesos, tareas de 
administración y en general Política de Seguridad de Sistemas de Información. 

Para el cumplimiento de estos objetivos el Adjudicatario debe ofrecer los siguientes 
servicios cuyo alcance se detalla en el apartado 2 de este documento: 

· Soporte 
· Mantenimiento Correctivo 

· Gestión de problemas 
· Mantenimiento Evolutivo 

· Mantenimiento Preventivo 
· Mantenimiento Adaptativo 
· Proyectos 

· Gestión del servicio 

Los licitadores deberán analizar los niveles de servicio demandados por CANAL, para 
dimensionar adecuadamente los equipos de trabajo. Como herramienta de soporte y 
gestión de peticiones e incidencias se utilizará CA Service Desk cuyas licencias de uso 
deben ser aportadas por el adjudicatario. 
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2. ALCANCE DEL SERVICIO LICITADO 

2.1. Descripción de los servicios solicitados  

El trabajo consistirá en la prestación de los siguientes servicios de mantenimiento: 

· Soporte a usuarios 
· Mantenimiento Correctivo 
· Gestión de problemas 
· Mantenimiento Evolutivo 

· Mantenimiento Preventivo 
· Mantenimiento Adaptativo 

· Proyectos 

· Gestión del servicio 

Para llevar a cabo todos los servicios anteriores, se establecerá una Bolsa de Puntos Tarea 
sobre la que se imputarán todos los trabajos realizados por parte del Adjudicatario, 
pudiéndose dedicar dicha bolsa a cualquiera de los servicios anteriores indistintamente. 

Para mayor detalle de los servicios requeridos, se añade en el anexo 6 la siguiente 
información particular: 

1. Objeto: objeto del documento 
2. Alcance Funcional: descripción de las funcionalidades soportadas en la 

plataforma y previsión de proyectos a acometer sobre la misma. 
3. Alcance Técnico: plataforma tecnológica sobre la que funciona las aplicaciones a 

mantener por parte del Adjudicatario. 
4. Volumetría del servicio: de cara al dimensionamiento de las ofertas por parte de 

los licitantes, se facilitan volumetrías de los servicios de mantenimiento de 
aplicaciones que prestan actualmente servicio sobre las plataformas requeridas. 

5. Puntos Tarea: cuadro de puntos tarea para las actividades a realizar sobre la 
plataforma. 

6. Acuerdos de Niveles de Servicio 
7. Soporte Extendido y Horario 

 

Además de los sistemas y aplicativos descritos en el anexo 6, dentro del alcance del 
contrato se incluyen los nuevos aplicativos que se desarrollen o pongan en producción, 
tanto por el Adjudicatario como por Canal de Isabel II o terceros contratados por Canal de 
Isabel II, mientras el contrato se encuentre en vigor, manteniéndose las condiciones de 
servicio para el conjunto de aplicativos sobre la plataforma tecnológica mantenida por el 
Adjudicatario. 

En los casos en los que el nuevo aplicativo se haya desarrollado o puesto en producción 
por Canal de Isabel II o por terceros en su nombre, se establecerá una transición entre 
Canal de Isabel II o dicho tercero y el Adjudicatario para que el Adjudicatario se encuentre 
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en condiciones de mantenerlo. Los trabajos a realizar por parte del Adjudicatario se 
encuadrarán dentro de los servicios de soporte o proyecto y serán con cargo a la bolsa de 
puntos tarea. 

De igual manera, queda dentro del alcance del contrato, la evolución y/o migraciones de 
los sistemas citados para la adaptación a las nuevas versiones de las herramientas 
englobadas en la plataforma tecnológica objeto del contrato. 

El Adjudicatario se compromete a utilizar los procedimientos, procesos y sistemas de 
reporte y control de incidencias y solicitudes implantados en Canal de Isabel II, así como 
adaptarse a los cambios futuros que Canal de Isabel II pueda implantar en estos 
procedimientos y sistemas.  

El Adjudicatario utilizará sus propias licencias de uso de las herramientas de desarrollo, 
gestión, soporte y gestión de incidencias necesarias para la ejecución de los trabajos objeto 
de este pliego, tanto para las herramientas por él mismo designadas como para las 
herramientas necesarias existentes en Canal de Isabel II. Como herramienta de soporte y 
gestión de solicitudes e incidencias se utilizará CA Service Desk. 

Los equipos personales (PC’s) para llevar a cabo los trabajos requeridos por parte del 
equipo de trabajo serán proporcionados y mantenidos por el propio Adjudicatario, así como 
aquellas licencias necesarias para su correcto funcionamiento. 

Canal de Isabel II facilitará los entornos de desarrollo, calidad y producción. Los traspasos 
entre entornos se realizarán de acuerdo a los procedimientos dados por Canal de Isabel II.  

El código fuente del entorno de desarrollo deberá ser proporcionado por el Adjudicatario 
según procedimiento indicado por Canal de Isabel II, el cual puede incluir control de 
versiones y entornos de integración continua. 
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2.1.1. Soporte 

Soporte a usuarios: 

El equipo de mantenimiento deberá ofrecer soporte telefónico a las consultas planteadas 
sobre el sistema por parte de los usuarios, resolviendo consultas sobre funcionalidad 
operativa, así como proporcionando soporte en la notificación de incidencias o gestión de 
solicitudes. 

El equipo de soporte al usuario recabará de éste la información suficiente para poder 
identificar la posible anomalía. 

Dentro de este apartado se incluirá el soporte relacionado con procesos de especial 
criticidad que necesiten de la atención de los consultores expertos, realizándose un 
seguimiento detallado para ayudar en la resolución del problema. 

El horario de atención a usuarios será el descrito en el Apartado 7 – Soporte Extendido y 
Horario dentro del Anexo 6. 

El Adjudicatario proporcionará un número de teléfono convenientemente dimensionado 
para proporcionar este soporte. 

El escenario estimado de consultas/mes para el contrato será el descrito en el Apartado 4 
– Volumetría del Servicio dentro del Anexo 6. 

Este servicio estará sujeto al cumplimiento de los Acuerdos Nivel de Servicio del Canal de 
Isabel II. 

Las consultas telefónicas que por su complejidad requieran de más de 8 horas de trabajo 
deberán gestionarse como peticiones de servicio. 

Para la realización de estos trabajos se dispone de una bolsa de Puntos Tarea (ver 
Apartado 5 – Puntos Tarea del Anexo 6) sobre la que se imputarán mensualmente los 
puntos tarea asociados a los soportes realizados. 

 

Peticiones de servicio: 

Se definen peticiones de servicio aquellas solicitudes cuyos trabajos asociados no implican 
un cambio en la aplicación existente, tales como los siguientes: 

· Parametrizaciones de la aplicación 
· Creación de roles  

· Generación de informes 
· Extracciones de información 
· Consultas a soporte de fabricante 
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· Estimación gruesa de evolutivos 

 

El soporte también incluirá la realización y monitorización de procesos de carácter periódico 
en los sistemas, los cuales serán gestionados como peticiones de servicio. 

Este servicio estará sujeto al cumplimiento de los Acuerdos Nivel de Servicio de Canal de 
Isabel II.  

Los trabajos asociados a Peticiones de Servicio tendrán una garantía de 60 días laborables 
desde su puesta en producción o su entrega aceptada por Canal de Isabel II. Las 
incidencias surgidas durante esos días y que sean imputables a una realización errónea o 
incompleta de la petición por el Adjudicatario deberán ser corregidas por éste sin cargo a 
CanaI de Isabel II. A estas incidencias se les aplicarán los niveles de servicio asociados a 
incidencias, pero no se imputarán con cargo a la bolsa de puntos tarea. 

Para la realización de estos trabajos se dispone de una bolsa de Puntos Tarea (ver 
Apartado 5 – Puntos Tarea del Anexo 6) sobre la que se imputarán mensualmente los 
puntos tarea asociados a las peticiones de servicio realizadas. 

El escenario estimado de peticiones de servicio/mes para el contrato será el descrito en el 
Apartado 4 – Volumetría del Servicio dentro del Anexo 6. 

En caso necesario se demandará un soporte presencial por lo que el Adjudicatario debe 
disponer de oficinas en la Comunidad de Madrid para ofrecer dicho soporte. Las 
actividades típicas que pueden requerir soporte presencial son: 

§ Soporte a pruebas 

§ Formación sobre funcionalidades de la herramienta 

§ Soporte a procesos críticos  

§ Reuniones de coordinación con otros equipos 

§ Reuniones con usuarios 

2.1.2. Mantenimiento Correctivo 

Las funciones del servicio de mantenimiento correctivo tienen como objetivo resolver el 
funcionamiento incorrecto de la aplicación sin que se alteren las especificaciones 
funcionales. 

Son actividades que modifican una aplicación y su documentación para aplicar soluciones 
permanentes o soluciones alternativas temporales (workarounds) para corregir, eliminar, 
resolver o minimizar el impacto de los defectos conocidos (problemas o incidencias). Las 
soluciones alternativas temporales pueden inicialmente ser empleadas para prevenir 
incidencias adicionales, pero el resultado final del soporte correctivo es una solución 
permanente. Estas modificaciones no están hechas con el propósito de cambiar la 
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funcionalidad, pero pueden incluir la recuperación de funcionalidades de los usuarios, sólo 
para garantizar el cumplimiento con los requisitos base.  

Incluirá las actividades relacionadas con la resolución de errores funcionales, técnicos y de 
datos de la aplicación.  

El equipo de soporte para el mantenimiento correctivo atenderá a las incidencias que se 
reciban por parte de los usuarios de Canal de Isabel II según los plazos de escalado, 
respuesta y resolución recogidos en la Tabla de Criticidad de Incidencias reflejada en el 
Apartado 6 – Acuerdos de Niveles de Servicio dentro del Anexo 6. 

La criticidad de las incidencias será determinada por Canal de Isabel II. Los cambios en la 
categorización de las mismas se coordinarán entre Canal de Isabel II y el responsable del 
servicio. 

Cuando la anomalía urgente requiera una intervención en las instalaciones de Canal de 
Isabel II el tiempo de atención y desplazamiento no podrá exceder las 2 horas, por lo que 
el licitador deberá disponer de personal técnico y de una oficina de atención o soporte 
técnico a 2 horas de las Oficinas Centrales de Madrid a fin de cumplir el requerimiento de 
atención de anomalías urgentes. 

El Adjudicatario deberá hacer frente a las incidencias existentes en el momento de 
transición del servicio, aunque no se aplicarán las penalizaciones en caso de 
incumplimiento excepto las que correspondan a las indicadas en los ANS propios de esta 
fase. Será responsabilidad del Adjudicatario actual durante la fase de transición (devolución 
del servicio) el cumplimiento de los ANS establecidos en el contrato actual. En el caso de 
resultar ser el Adjudicatario el mismo que el Adjudicatario actual deberá cumplir los ANS 
establecidos en el contrato anterior durante la fase de transición (adaptación) al nuevo 
servicio. 

Una incidencia se considera resuelta sólo cuando la entrega ha sido aceptada y la solución 
ha sido implantada en productivo. 

Para el cómputo del tiempo de resolución de las incidencias de cara a medir los ANS, el 
Adjudicatario podrá proponer justificaciones a las causas de suspensión quedando a único 
criterio del Canal de Isabel II su aceptación. 

A efectos de cómputos de contabilización de incidencias, aquellas incidencias asociadas a 
cambios erróneos implementados por el Adjudicatario y detectados durante los 60 días 
laborables siguientes a su puesta en producción, se considerarán cubiertos por la garantía 
de los trabajos y, por tanto, no se imputarán los trabajos de resolución con cargo a la bolsa 
de puntos tarea y se tendrán en cuenta dichas resoluciones a efectos de cálculo de 
cumplimiento de los ANS. 

El Adjudicatario se compromete a utilizar los procedimientos y sistemas de reporte y control 
de incidencias implantados en Canal de Isabel II, así como adaptarse a los cambios futuros 
que Canal de Isabel II pueda implantar en estos procedimientos y sistemas. El Adjudicatario 
deberá aportar sus propias licencias de estos productos para el uso por su equipo de 
trabajo. Actualmente se utiliza como herramienta de soporte y gestión de solicitudes e 
incidencias CA Service Desk. 
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Para la realización de estos trabajos se dispone de una bolsa de Puntos Tarea (ver 
Apartado 5 – Puntos Tarea del Anexo 6) sobre la que se imputarán mensualmente los 
puntos tarea asociados a las incidencias solucionadas. 

El escenario estimado de incidencias/mes para el contrato será el descrito en el Apartado 
4 – Volumetría del Servicio dentro del Anexo 6. 

2.1.3. Gestión de Problemas 

Se entiende por problema la causa desconocida de una o más incidencias, en la que resulta 
fundamental el descubrimiento de una solución definitiva que resuelva la causa raíz del 
problema y la aparición de nuevas incidencias, así como soluciones temporales durante la 
identificación y resolución del problema. 

Un problema, por definición, es una incidencia recurrente, es decir, que se ha repetido 
varias veces. Aunque se puedan haber proporcionado soluciones a los “síntomas”, el hecho 
de que se repita de forma recurrente la incidencia demuestra que el problema sigue sin 
resolverse. 

Una incidencia podrá ser considerada como problema a partir de la tercera repetición de la 
incidencia en el plazo de 1 mes y se procederá al registro de un problema. También se 
considera problema una incidencia o casuística sobre la que se desconozca la causa y se 
encuentra justificado realizar una investigación adicional para controlar el riesgo, el coste 
y la planificación. 

En este tipo de gestión resulta básica la colaboración entre varios servicios y proveedores 
para la identificación real del problema y conseguir su resolución. 

La respuesta a un problema debe de contener, al menos, 

§ Las acciones que se van a seguir para la resolución del problema 
§ Plan de acción detallado con fechas de finalización de cada una de las acciones 

 

Aunque actualmente no está operativo en Canal de Isabel II el proceso de Gestión de 
Problemas, podrá activarse a lo largo del contrato. El tratamiento que se le dará a dicha 
Gestión de Problemas será mediante la solicitud por parte de Canal de Isabel II de 
peticiones de servicio. 

Actualmente Canal de Isabel II no dispone de volumetrías asociadas al proceso de Gestión 
de Problemas. 
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2.1.4. Mantenimiento Evolutivo 

Para cada solicitud de mantenimiento evolutivo el Adjudicatario deberá analizar y 
presupuestar la misma en puntos tarea. Las actividades de gestión asociadas a la solicitud 
deberán estar incluidas en dicho presupuesto. 

Esta presupuestación deberá realizarse cumpliendo con los plazos marcados en los ANS 
según la naturaleza del trabajo. Canal de Isabel II revisará el presupuesto en puntos tarea 
y solicitará toda la información aclaratoria que precise. A partir del análisis y presupuesto 
realizados, Canal de Isabel II determinará si aprueba el presupuesto, en cuyo caso se 
planificarán y ejecutarán estas solicitudes, siempre supeditándose a la criticidad de las 
actividades del mantenimiento correctivo. 

El Adjudicatario deberá desarrollar y probar las solicitudes en el entorno de desarrollo, y 
realizar pruebas finales en el entorno de integración. Canal de Isabel II podrá delegar la 
gestión de las solicitudes/transportes a producción en el Adjudicatario. 

En el caso de sufrir modificaciones funcionales durante el desarrollo de una solicitud de 
mantenimiento evolutivo, deberá volverse a presupuestar por el Adjudicatario y aceptar por 
Canal de Isabel II teniendo en cuenta las modificaciones en las que se incurra. 

En el caso de que Canal de Isabel II detecte la imposibilidad de poder llevar a cabo una 
presupuestación en puntos tarea de los trabajos debido a la casi total incertidumbre de 
estos, se llevarán a cabo los trabajos mediante un paquete de solicitudes con un tamaño 
fijo de Puntos Tarea, de tal manera que se vayan consumiendo según se vayan realizando 
los trabajos. Si finalmente dicho paquete se consume en su totalidad, podrá nuevamente 
ampliarse si así lo decide Canal de Isabel II a su único criterio. 

Concluidas las pruebas el Adjudicatario notificará a Canal de Isabel II la finalización del 
desarrollo y entregará la documentación específica de la funcionalidad (tanto técnica como 
funcional), así como la documentación existente actualizada. Canal de Isabel II revisará la 
documentación y realizará las pruebas de aceptación. 

Una solicitud de mantenimiento evolutivo se considerará resuelta sólo cuando la entrega 
haya sido aceptada y la solicitud haya sido implantada en productivo. 

Se facturará en base a los trabajos certificados por Canal de Isabel II para las mismas, 
pudiéndose dar casos en los que no se facture por la totalidad del presupuesto de la 
solicitud. En aquellas solicitudes en las que surja la necesidad de ampliarlas, el 
Adjudicatario deberá pasar una nueva presupuestación para su posterior aprobación por 
parte de Canal de Isabel II, no pudiendo acometer los nuevos trabajos sin contar con dicha 
aprobación.  

Para que una entrega se considere finalizada y facturable, debe superar los criterios de 
aceptación de Canal de Isabel II en todos sus aspectos: 

· Análisis y Diseño 
o Matriz trazabilidad de requisitos -> paquetes de trabajo 
o Estimación de costes 
o Piloto de pantallas de usuario 
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· Documentación: se realizará sobre la herramienta corporativa indicada por Canal 
de Isabel II 

o Requisitos y análisis 
o Actas, informes, presentaciones 

· Pruebas 
o Unitarias: pruebas de los desarrollos (Unit testing) 
o Validación de usuario: pruebas funcionales entornos de Calidad 

· Entrega 
o El código fuente debe quedar recogido en el repositorio de software que 

Canal de Isabel II indique 
· Calidad 

o Funcionales: se cumplen todos los requisitos 
o Técnicas: El código fuente pasará por la herramienta de análisis de código 

que Canal de Isabel II disponga 
· Seguridad 

o Análisis de impacto 
o Cumplimiento requerimientos Seguridad (ver Anexo 3 del presente 

documento) 
o Auditorías (ver Anexo 3 del presente documento) 

· Privacidad 
o Cumplimiento requerimientos accesibilidad  

· Puesta en Producción 
o Si el entregable lleva funcionalidad asociada deberá cumplir como hito final 

la puesta en producción de la misma 
 

Los cambios asociados a solicitudes de Mantenimiento Evolutivo tendrán una garantía de 
6 MESES desde su puesta en producción. Las incidencias surgidas durante esos días y 
que sean imputables a una realización errónea o incompleta de los cambios por el 
Adjudicatario deberán ser corregidas por éste sin cargo a Canal de Isabel II. A estas 
incidencias se les aplicarán los niveles de servicio asociados a incidencias de cara al 
cumplimiento de los ANS y NO se imputarán los trabajos de resolución, llevados a cabo 
por el contratista, con cargo a la bolsa de puntos tarea. 

Este servicio estará sujeto al cumplimiento de los Acuerdos Nivel de Servicio de Canal de 
Isabel II.  

El Adjudicatario se compromete a utilizar los procedimientos y sistemas de reporte y control 
de solicitudes de mejora implantadas en Canal de Isabel II, así como adaptarse a los 
cambios futuros que Canal de Isabel II pueda implantar en estos procedimientos y 
sistemas. El Adjudicatario deberá aportar sus propias licencias de estos productos para el 
uso por su equipo de trabajo. Como herramienta de soporte y gestión de solicitudes e 
incidencias se utilizará CA Service Desk. 

Para la realización de estos trabajos de mantenimiento evolutivo se dispone de una bolsa 
de Puntos Tarea (ver Apartado 5 – Puntos Tarea del Anexo 6) sobre la que se imputarán 
mensualmente los puntos tarea asociados a las solicitudes de mantenimiento evolutivo 
realizadas. 
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El escenario estimado de evolutivos/mes para el contrato será el descrito en el Apartado 4 
– Volumetría del Servicio dentro del Anexo 6. 

2.1.5. Mantenimiento Preventivo 

Se considera mantenimiento preventivo a aquellas actuaciones encaminadas a mejorar el 
rendimiento de la aplicación o a evitar posibles incidencias. Son actividades que examinan 
las aplicaciones y los procesos con el fin de crear cambios para mejorar el rendimiento y 
planificación de capacidad. También se realizan las actividades requeridas por los cambios 
derivadas de modificar una aplicación y su documentación, para mejorar el funcionamiento 
de la aplicación, su rendimiento o mantenimiento, o para evitar problemas futuros. Las 
modificaciones no son hechas con el propósito de cambiar funcionalidades. 

El tratamiento será muy similar al descrito en el apartado de Mantenimiento Evolutivo con 
la diferencia de que, en este caso, las solicitudes pueden originarse tanto desde el personal 
técnico de mantenimiento o explotación de los sistemas de información de Canal de Isabel 
II, como incluso, por el propio Adjudicatario, como resultado del análisis de incidencias. 

Las actuaciones de Mantenimiento Preventivo tendrán el mismo tratamiento que las 
solicitudes de evolutivo a efectos de los niveles de servicio y del consumo de Puntos Tarea. 

2.1.6. Mantenimiento Adaptativo 

Se considera mantenimiento adaptativo a aquellas modificaciones de un sistema de 
software o de un componente, después de su puesta en funcionamiento, para adaptarlo a 
cambios del entorno, como por ejemplo migraciones de versiones, máquinas físicas o 
cambios en sistemas con los que interactúe. Son actividades, alineadas con los 
procedimientos de Canal de Isabel II, para modificar una aplicación y su documentación, 
derivadas de cambios en el entorno técnico en lo cual la aplicación opera. Las 
modificaciones no son hechas con el propósito de cambiar de funcionalidades 

Dentro de este apartado se incluirá el soporte relacionado con procesos de especial 
criticidad que necesiten del soporte del equipo de mantenimiento, como por ejemplo 
procesos masivos para regularizaciones de datos (cambios organizativos, migraciones de 
datos entre versiones de aplicaciones, etc.) 

También dentro de este apartado se incluirá la adaptación de aplicaciones sujetas al 
contrato de mantenimiento a estándares o tecnologías, como por ejemplo cambiar el 
interfaz cliente de una aplicación por un interfaz web. 

Aquellas actuaciones que se consideren mantenimiento adaptativo se planificarán como 
solicitudes a incluir en la bolsa de servicios del Mantenimiento Evolutivo.  

Las actuaciones de Mantenimiento Adaptativo tendrán el mismo tratamiento que las 
solicitudes de evolutivo a efectos de los niveles de servicio y del consumo de Puntos Tarea. 
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En el Apartado 2 – Alcance Funcional dentro del Anexo 6 se indican algunos cambios 
tecnológicos previstos. Dichos cambios tecnológicos son a título informativo, no teniendo 
la obligación en ningún momento Canal de Isabel II de solicitar al Adjudicatario que los lleve 
a cabo. 

2.1.7. Proyectos 

Mediante el análisis de las solicitudes llevadas a cabo por sus usuarios, Canal de Isabel II 
podrá determinar, a su único criterio, la necesidad de llevar a cabo un proyecto para cubrir 
dichas solicitudes en función del alcance o la complejidad de llevar a cabo la solicitud. Será 
siempre responsabilidad de Canal de Isabel II el decidir si, ante una solicitud realizada por 
sus usuarios, debe llevarse a cabo un proyecto o tratarse como una solicitud de 
mantenimiento evolutivo o, incluso, como petición de servicio. 

Estos proyectos deberán ser gestionados mediante la metodología de Gestión de 
Proyectos de Canal de Isabel II, siendo facturados mediante el incremento del valor ganado 
en el mismo y con cargo a la bolsa de Puntos Tarea (ver Apartado 5 – Puntos Tarea del 
Anexo 6) los puntos tarea asociados a los incrementos del valor ganado. 

Los proyectos que se soliciten desde las áreas de negocio deberán gestionarse de la 
siguiente manera: 

 

1. Identificación del nuevo proyecto por parte de Canal de Isabel II y comunicación 
posterior al Adjudicatario.  

2. Análisis, evaluación y presentación por el Adjudicatario de un documento de 
presupuestación de los trabajos expresado en puntos-tarea, y esfuerzo 
asociado, plazos y recursos necesarios para llevarlos a cabo. Dicho documento 
deberá incluir las actividades asociadas a la gestión del proyecto. Los trabajos 
para llevar a cabo esta actividad serán gestionados a través de una petición de 
servicio, aplicándosele los ANS correspondientes. 

3. Análisis y aceptación o rechazo por parte de la Dirección de Proyecto de Canal 
de Isabel II. 

4. Preparación, planificación y gestión del proyecto conforme a la metodología de 
gestión de proyectos de la Oficina de Proyectos de Canal de Isabel II. La 
asignación de recursos al proyecto y el comienzo de la ejecución del mismo 
serán controlados mediante los ANS correspondientes. 

5. Realización de los trabajos, incluyendo el ciclo análisis, desarrollo, pruebas, 
documentación y puesta en producción. 

Dentro de la presupuestación de los trabajos, será obligatorio la inclusión de un Paquete 
de Trabajo de Puesta en Producción con un peso del 30% sobre el total del Valor Ganado 
del Proyecto. 

En el caso de que Canal de Isabel II detecte la imposibilidad de poder llevar a cabo una 
presupuestación en puntos tarea del proyecto debido a la casi total incertidumbre sobre el 
alcance del mismo pero requiera que se gestione como un proyecto para tener un control 
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sobre el desarrollo de éste, se llevarán a cabo los trabajos mediante la generación de 
paquetes de trabajo con un tamaño fijo de Puntos Tarea, de tal manera que se vayan 
consumiendo según se vayan realizando los trabajos asociados al proyecto. Si finalmente 
dicho paquetes se consumen en su totalidad, podrá nuevamente ampliarse el número de 
paquetes si así lo decide Canal de Isabel II a su único criterio. 

El Adjudicatario deberá ejecutar el plan de proyecto establecido cumpliendo con los 
compromisos adquiridos. En caso de incumplimientos se le aplicará la penalización 
correspondiente. 

Si en los seguimientos periódicos del proyecto acordados se obtiene un índice de eficiencia 
de tiempo (SPI) inferior al 80% se incurrirá en una penalización, según se describe en el 
apartado 9.1 del Anexo I del PCAP. El cálculo del SPI se realizará dividiendo el valor 
ganado (EV) entre el valor planificado (EP) y multiplicándolo por 100. 

En el Apartado 2 – Alcance Funcional dentro del Anexo 6 se indican los proyectos a 
acometer previstos a fecha actual. Dichos proyectos son a título informativo, no teniendo 
la obligación en ningún momento Canal de Isabel II de solicitar al Adjudicatario que los lleve 
a cabo. 

2.1.8. Gestión del servicio 

Todas las actividades asociadas al soporte, mantenimiento correctivo, gestión de 
problemas, mantenimiento evolutivo, preventivo y adaptativo deberán valorarse en puntos 
tarea tal y como se indica en el Apartado 5 – Puntos Tarea del Anexo 6 y se imputarán con 
cargo a la bolsa de Puntos Tarea del contrato.  

Todas las actividades de Gestión del servicio (sin incluir proyectos) deberán valorarse en 
puntos tarea en base al Apartado 5 – Puntos Tarea del Anexo 6 y se imputarán una vez 
realizadas con cargo a la bolsa de Puntos Tarea del contrato.  

Con carácter mensual el Adjudicatario elaborará un informe a partir de los datos recogidos 
por la herramienta de gestión de Canal de Isabel II con las imputaciones realizadas a la 
bolsa de Puntos Tarea del contrato junto con la valoración realizada para su aprobación 
posterior por parte de Canal de Isabel II en base al informe de seguimiento mensual del 
servicio. 

2.1.9. Gestión de Quejas y Reclamaciones 

El Adjudicatario del contrato será responsable de los servicios prestados y por tanto deberá 
dar respuesta a las reclamaciones o quejas que se tengan del servicio. 

Las quejas y reclamaciones deberán gestionarse conforme al siguiente procedimiento: 
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· El Responsable del Servicio de Canal de Isabel II o los responsables en los que 
delegue registrará las reclamaciones y quejas que les transmitan para su 
seguimiento. 

· El Responsable del Servicio (o los responsables) transmitirán por correo electrónico 
la reclamación al Coordinador del Servicio del Adjudicatario. 

· El Adjudicatario tendrá 2 días laborables para gestionar la reclamación o queja, 
dando respuesta o solución a la misma e informando al Jefe de Proyecto de Canal 
de Isabel II. 

· Si pasados 2 días desde la reclamación no se ha tenido solución o respuesta 
satisfactoria, el responsable del servicio de Canal de Isabel II escalará la 
reclamación al Director de Servicio del Adjudicatario, con copia al Director del 
Servicio de Canal de Isabel II. El Director del Servicio tendrá 2 días laborables para 
gestionar la reclamación o queja, dando respuesta o solución a la misma e 
informando al Jefe de Proyecto y Director del Servicio de Canal de Isabel II. 

· Si pasados 2 días laborables no se ha solucionado adecuadamente la reclamación 
o queja, Canal de Isabel II podrá optar por dar solución a la queja o reclamación por 
sus propios medios o medios de terceros. En este caso se imputarán los costes de 
la solución al Adjudicatario como penalización, lo cual incluirá: 

o Los costes del personal de Canal de Isabel II a una tarifa de 50 euros/hora 
o Los costes directos en los que haya incurrido Canal de Isabel II con otros 

proveedores para solucionar la reclamación 
 

Todas aquellas quejas y reclamaciones que, aun habiéndose atendido, hayan derivado en: 

· Indisponibilidades de sistemas 

· Trabajos adicionales por el personal de Canal de Isabel II para realizar servicios 
dentro del alcance del contrato del Adjudicatario (cambios mal implementados que 
haya habido que corregir urgentemente o hayan supuesto pérdida de trabajo ya 
realizado) 
 

tendrán la categorización de mala operativa y se contabilizarán mensualmente, 
aplicándose el nivel de servicio definido en las tablas de acuerdos de servicios. 

2.1.10. Alcance Funcional y Técnico  

El alcance funcional y el técnico necesarios para la prestación de los servicios requeridos 
aparece descrito en los Apartados 2 – Alcance Funcional y 3 – Alcance Técnico del Anexo 
6. 
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2.1.10.1 Responsabilidad en actividades técnicas 

 
A continuación, se detalla cada uno de los grupos de actividad: 

 

Grupo de actividad 
Ejecución de 
actividades 

Mantenimiento Correctivo 

Definir planes relacionados con el mantenimiento correctivo Adjudicatario 

Proporcionar un punto único de contacto para la resolución de 
incidencias (2º nivel) 

Adjudicatario 

Iniciar incidencias adicionales para soporte correctivo Adjudicatario 

Realizar el mantenimiento correctivo con la prioridad asignada por 
Canal de Isabel II 

Adjudicatario 

Actualizar el nivel de prioridad y el estado de la incidencia cuando 
haya información adicional 

Adjudicatario 

Definir soluciones temporales para la resolución de incidencias Adjudicatario 

Mantener el repositorio de soluciones Adjudicatario 

Registrar las resoluciones relacionadas con funcionalidades 
anormales y errores de producción en las herramientas apropiadas 
de Canal de Isabel II 

Adjudicatario 

Apoyar para restablecer archivos o en otras medidas correctivas 
para reparar archivos de datos 

Adjudicatario 

Identificar la necesidad de una recuperación de base de datos y 
comunicarla al administrador de base de datos 

Adjudicatario 

Proporcionar instrucciones de instalación y scripts de instalación Adjudicatario 

Determinar la causa raíz de problemas Adjudicatario 

Definir soluciones permanentes para la resolución de incidencias Adjudicatario 

Apoyo durante las actividades de recuperación de desastres Adjudicatario 

  

  

Mantenimiento Adaptativo 

Definir planes relacionados con el mantenimiento adaptativo Adjudicatario 

Analizar el impacto en las aplicaciones de cambios en la 
infraestructura incluyendo aspectos de Seguridad y Privacidad 

Adjudicatario 

Proponer cambios en las aplicaciones derivadas de cambios en la 
infraestructura 

Adjudicatario 

Planificar y aprobar cambios en las aplicaciones derivadas de 
cambios en la infraestructura 

Canal de 
Isabel II 
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Grupo de actividad 
Ejecución de 
actividades 

Desarrollo de cambios en las aplicaciones derivadas de cambios 
en la infraestructura 

Adjudicatario 

Implantar cambios en las aplicaciones derivadas de cambios en la 
infraestructura 

Adjudicatario 

Actualizar la documentación (de usuario, explotación, 
administración y monitorización) y versiones tras un cambio 
adaptativo 

Adjudicatario 

Mantener el repositorio de soluciones Adjudicatario 

  

  

Mantenimiento Preventivo 

Definir planes relacionados con el mantenimiento preventivo Adjudicatario 

Realización de pruebas de rendimiento Adjudicatario 

Monitorización de aplicaciones Adjudicatario 

Proponer mejoras (de hardware o software) necesarios para 
mantener y optimizar el rendimiento de las aplicaciones incluyendo 
aspectos de Seguridad y Privacidad 

Adjudicatario 

Planificar y aprobar cambios debido a mejoras propuestas Canal de 
Isabel II 

Desarrollar e implantar mejoras Adjudicatario 

Definición y realización de pruebas de recuperación ante desastres Adjudicatario 

Actualizar la documentación (de usuario, explotación, 
administración y monitorización) y versiones tras un cambio 
preventivo 

Adjudicatario 

Mantener el repositorio de soluciones Adjudicatario 

  

Resolución de peticiones de servicio 

Proporcionar un punto único de contacto para la resolución de 
peticiones de servicio (2º nivel) 

Adjudicatario 

Realizar la petición de servicio con la prioridad asignada por Canal 
de Isabel II 

Adjudicatario 

Actualizar el nivel de prioridad y el estado de la petición de servicio 
cuando haya información adicional 

Adjudicatario 

Actualizar la documentación (de usuario, explotación, 
administración y monitorización) tras una petición de servicio 

Adjudicatario 

Mantener el repositorio de soluciones Adjudicatario 
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Grupo de actividad 
Ejecución de 
actividades 

Análisis de evolutivos medios 

Analizar evolutivos incluyendo un estudio de viabilidad, 
cronograma, esfuerzo (jornadas-hombre) y análisis de impacto 
incluyendo aspectos de Seguridad y Privacidad 

Adjudicatario 

 

 

Seguidamente se detalla cada uno de dichos grupos de actividad: 

 

Grupo de actividad 
Ejecución de 
actividades 

Análisis de requisitos del negocio 

Relación con las unidades de negocio Canal de 
Isabel II 

Identificación de oportunidades o necesidades Canal de 
Isabel II 

Definición de necesidades a un nivel de detalle suficiente para el 
diseño incluyendo aspectos de Seguridad y Privacidad. 

Canal de 
Isabel II 

  

Diseño y análisis funcional 

Comprender los objetivos, requisitos y el proceso de negocio 
actual incluyendo aspectos de Seguridad y Privacidad 

Canal de 
Isabel II y 

Adjudicatario 

Toma de requisitos adicionales incluyendo aspectos de Seguridad 
y Privacidad. 

Canal de 
Isabel II y 

Adjudicatario 

Diseño funcional de alto nivel y detallado incluyendo aspectos de 
Seguridad y Privacidad 

Adjudicatario 

Aprobación del diseño funcional Canal de 
Isabel II 

  

Planificación 

Planificación de evolutivos 
Canal de 
Isabel II y 

Adjudicatario 

Seguimiento y actualización de la planificación de evolutivos Canal de 
Isabel II y 

Adjudicatario 
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Grupo de actividad 
Ejecución de 
actividades 

Diseño y análisis técnico 

Análisis del diseño funcional incluyendo aspectos de Seguridad y 
Privacidad 

Adjudicatario 

Diseño técnico de la solución incluyendo aspectos de Seguridad y 
Privacidad 

Adjudicatario 

Preparar una descripción del entorno técnico para las aplicaciones, 
del servidor/host y de la estación de trabajo necesaria para 
soportar la aplicación desarrollada, de los entornos de pruebas y 
de producción y de los niveles de servicio asociados, en 
consonancia con la infraestructura de Canal de Isabel II y sus 
procesos 

Adjudicatario 

Realizar o actualizar la documentación (de usuario, explotación, 
administración y monitorización)  

Adjudicatario 

Aprobación del diseño técnico y de la descripción del entorno de 
producción incluyendo aspectos de Seguridad y Privacidad 

Canal de 
Isabel II 

  

Desarrollo 

Crear, preparar, organizar, programar y documentar los desarrollos 
en las aplicaciones según el diseño funciona y diseño técnico,  

Adjudicatario 

Realizar o actualizar la documentación (de usuario, explotación, 
administración y monitorización)  

Adjudicatario 

Aprobación del desarrollo Canal de 
Isabel II 

Pruebas Técnica (unitarias y de sistema) 

Realizar pruebas unitarias para comprobar que las unidades 
individuales de código fuente están funcionando correctamente. 
Una unidad es la parte más pequeña comprobable de una 
aplicación 

Adjudicatario 

Almacenar las pruebas unitarias en un repositorio de pruebas 
unitarias separado para permitir la reutilización 

Adjudicatario 

Realizar pruebas sobre un sistema completo para evaluar su 
rendimiento: pruebas de carga, pruebas de volumen, pruebas de 
estrés y pruebas de regresión 

Adjudicatario 

Documentación de las pruebas técnicas Adjudicatario 

Realizar o actualizar la documentación (de usuario, explotación, 
administración y monitorización)  

Adjudicatario 

Aprobación de las pruebas técnicas Canal de 
Isabel II 

  

Pruebas funcionales y de integración 
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Grupo de actividad 
Ejecución de 
actividades 

Revisar la descripción del entorno técnico definida en la fase de 
diseño y análisis técnico 

Adjudicatario 

Asegurar que el equipo que suministra los servicios de línea base 
tiene las habilidades necesarias para mantener la aplicación 

Adjudicatario 

Revisar los resultados de cada fase del proceso de desarrollo 
(cualquier deficiencia debe ser documentada y tratada antes de la 
aceptación formal de la solicitud de mantenimiento) 

Adjudicatario 

Asegurar que las deficiencias detectadas durante las pruebas 
unitarias y pruebas de sistema han sido tratadas 

Adjudicatario 

Elaboración y actualización de la documentación final y de los 
scripts de despliegue 

Adjudicatario 

Aprobación para el despliegue en el entorno de integración 
Canal de 
Isabel II 

Despliegue en el entorno de pruebas de integración Canal de 
Isabel II 

Realizar pruebas funcionales y de integración de la aplicación en 
los sistemas de Canal de Isabel II 

Adjudicatario 

Documentación de las pruebas de integración Adjudicatario 

Realizar o actualizar la documentación (de usuario, explotación, 
administración y monitorización)  

Adjudicatario 

Aprobación para las pruebas de usuario 
Canal de 
Isabel II 

  

Pruebas de aceptación de usuarios 

Realizar pruebas para obtener la confirmación por el cliente, a 
través de ensayo o examen, que la modificación o adición cumple 
con los requisitos acordados mutuamente 

Canal de 
Isabel II 

Despliegue en el entorno de producción Canal de 
Isabel II 

Auditorias de Seguridad y Privacidad 

Realizar auditorías de Seguridad y Privacidad para detección de 
requisitos de Seguridad y Privacidad incumplidos. 

Canal de 
Isabel II 

Subsanación de incumplimientos de requisitos de Seguridad y 
Privacidad incumplidos. 

Adjudicatario 

 

2.1.10.2 Responsabilidades en actividades funcionales 

Canal de Isabel II mantiene el gobierno de todos los procesos, lo que significa que 
establece las directrices y objetivos para la ejecución de los procesos y define los 
mecanismos de monitorización para asegurar el cumplimiento de tales directrices y 
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objetivos. La ejecución de las actividades será responsabilidad de Canal de Isabel II o del 
Adjudicatario. La tabla siguiente muestra las responsabilidades sobre el gobierno y 
ejecución de cada proceso. 

 

Proceso 
Gobierno 

del 
proceso 

Ejecución de 
actividades 

Planificación Estratégica 
Canal de 
Isabel II 

Canal de Isabel II y 
Adjudicatario 

Gestión de Clientes 
Canal de 
Isabel II 

Canal de Isabel II 

Planificación de Servicios (Demanda y 
Catálogo de Servicios) 

Canal de 
Isabel II 

Canal de Isabel II 

Gestión de la Seguridad 
Canal de 
Isabel II 

Canal de Isabel II 

y Adjudicatario 

Gestión de la Continuidad 
Canal de 
Isabel II 

Canal de Isabel II 

Gestión de la Disponibilidad 
Canal de 
Isabel II 

Canal de Isabel II y 
Adjudicatario 

Gestión de la Capacidad 
Canal de 
Isabel II 

Canal de Isabel II y 
Adjudicatario 

Gestión Financiera 
Canal de 
Isabel II 

Canal de Isabel II 

Desarrollo y Pruebas de Servicio 
Canal de 
Isabel II 

Canal de Isabel II y 
Adjudicatario 

Paso a Producción 
Canal de 
Isabel II 

Canal de Isabel II y 
Adjudicatario 

Gestión de Operaciones 
Canal de 
Isabel II 

Canal de Isabel II y 
Adjudicatario 

Gestión de Problemas 
Canal de 
Isabel II 

Canal de Isabel II y 
Adjudicatario 

Gestión de Incidencias 
Canal de 
Isabel II 

Canal de Isabel II y 
Adjudicatario 

Gestión de Peticiones 
Canal de 
Isabel II 

Canal de Isabel II y 
Adjudicatario 

Gestión del Conocimiento 
Canal de 
Isabel II 

Canal de Isabel II y 
Adjudicatario 

Gestión de Niveles de Servicio 
Canal de 
Isabel II 

Canal de Isabel II y 
Adjudicatario 

Gestión de Cambios 
Canal de 
Isabel II 

Canal de Isabel II y 
Adjudicatario 
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Proceso 
Gobierno 

del 
proceso 

Ejecución de 
actividades 

Gestión de la Configuración 
Canal de 
Isabel II 

Adjudicatario 

 

Seguidamente mostramos el detalle de la responsabilidad de las actividades para los 
procesos cuya ejecución es completamente por parte del Adjudicatario o de manera 
compartida por el Adjudicatario y Canal de Isabel II. 

La descripción de responsabilidades se realiza mediante una matriz de RACI, donde: 

§ R: significa responsable de ejecutar la actividad (Responsible). Es el ejecutor de la 
actividad. Si para una actividad hay más de una “R” significa que los roles 
implicados ejecutan esa actividad de manera consensuada. 

§ A: significa responsable final (Accountable). Es el responsable último de la 
actividad, aquel al que se debe rendir cuentas sobre el cumplimiento de la actividad. 
Canal de Isabel II, al tener el gobierno de todos los procesos es dicho responsable 
último para todas las actividades, por lo que en esta matriz no se especifica dicha 
responsabilidad. 

§ I: significa informado del resultado de la actividad. 
§ C: significa que el rol debe ser consultado para que se ejecute la actividad. 

 

Proceso Actividad C
a

n
a

l d
e

 Is
ab

el
 

II A
d

ju
d

ic
a

ta
ri

o
 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

Recopilación y propuesta de necesidades de 
negocio 

R I 

Recopilación y propuesta de necesidades en 
sistemas 

I R 

Definición de objetivos de Sistemas de Información R* I 

Definición del Plan de Estratégico R* I 

Comunicación del Plan Estratégico R* I 

Seguimiento del Plan Estratégico R* I 

GESTIÓN DE LA 
DISPONIBILIDAD 

Definición del Plan de Disponibilidad R*  

Diseño de la recuperación de servicios R*  

Realizar pruebas de disponibilidad R* I 

Mantener el Plan de Disponibilidad R*  

Monitorizar la disponibilidad R* I 

Realizar informes de disponibilidad R*  
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Proceso Actividad C
a

n
a

l d
e

 Is
ab

el
 

II A
d

ju
d

ic
a

ta
ri

o
 

GESTIÓN DE LA 
CAPACIDAD 
 

Definición del Plan de Capacidad R* I 

Mantener el Plan de Capacidad R*  

Realizar pruebas de capacidad R*  

Realizar informes de capacidad R*  

Analizar tendencias de capacidad R*  

GESTIÓN DE 
PROBLEMAS 

Definir, construir, probar e implantar soluciones 
temporales (workarounds) 

I R 

Mantener base de datos de errores conocidos I R 

Detección de problemas I R 

Registro de problemas I R 

Investigación y diagnóstico de problemas I R 

Registro de error conocido I R 

Soporte y comunicación de errores conocidos I R 

Cierre de problemas R I 

Revisión de problemas mayores I R 

Producir informes de gestión I R 

GESTIÓN DE 
INCIDENCIAS 

Definir procedimiento de clasificación, priorización y 
escalado 

R C/I 

Registro de incidencia R I 

Resolución en Nivel 1 por Service Desk de Canal 
de Isabel II (*) 

R I 

Escalado a Nivel 2 Service Desk Canal de Isabel II 
(*) 

R I 

Resolución en Nivel 2 por Service Desk de Canal 
de Isabel II (*) 

I R 

Escalado a Nivel 3 por Service Desk de Canal de 
Isabel II (*) 

I R 

Resolución en Nivel 3 I R 

Monitorizar el progreso de la incidencia I R 

Cerrar incidencia R I 

Producir informes de gestión I R 

 
(*) Sólo aplica para el caso en el que Canal de 
Isabel II disponga de un servicio de Service Desk 
para la resolución de incidencias de Nivel 1 y/o 
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Proceso Actividad C
a

n
a

l d
e

 Is
ab

el
 

II A
d

ju
d

ic
a

ta
ri

o
 

Nivel 2. En ese caso, el adjudicatario será 
responsable del Nivel 3 de resolución. 
 
En caso de no disponer de Service Desk, la 
resolución será siempre responsabilidad del 
adjudicatario, tal como aparece en la línea 
“Resolución en Nivel 3” anterior. 

GESTIÓN DE 
PETICIONES 

Definir procedimiento de clasificación, priorización y 
escalado 

R C/I 

Crear lista de peticiones de servicio R I 

Registro de peticiones R I 

Revisar, aprobar y priorizar peticiones R I 

Ejecutar petición (instalar, añadir, cambiar, quitar) I R 

Monitorizar el progreso de la petición I R 

Cierre de la petición R I 

Producir informes de gestión I R 

GESTIÓN DE 
CONOCIMIENTO 

Definir el conocimiento para ser capturado R R 

Construir y mantener bases de datos de 
conocimiento 

I R 

Transferir conocimiento I R 

GESTIÓN DE 
NIVELES DE 
SERVICIO 

Definir ANS R C/I 

Definir requisitos para nuevos servicios R C 

Revisar ANS R C 

Monitorizar el rendimiento de los servicios respecto 
a los ANS 

I R 

Medir la satisfacción del cliente R I 

Producir informes de cumplimiento de ANS I R 

Definir plan de mejora del servicio C/I R 

GESTIÓN DE 
CAMBIOS 
 

Definición de procedimiento de gestión de cambios R I 

Crear RFC R I 

Registro de RFC I R 

Evaluación del cambio (análisis de esfuerzo e 
impacto) 

C/I R 

Organizar CAB R C 
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Proceso Actividad C
a

n
a

l d
e

 Is
ab

el
 

II A
d

ju
d

ic
a

ta
ri

o
 

Autorización del cambio (CAB) R I 

Coordinar la implementación del cambio R C 

Revisar y cerrar el cambio R I 

Producir informes de gestión I R 

GESTIÓN DE LA 
CONFIGURACIÓN  

Verificación y auditoría R C 

Registro de elementos de configuración I R 

Mantenimiento de elementos de configuración R  

Control de elementos de configuración R I 

Producir informes de gestión y estado de la CMDB R  

 

* Las actividades en las que Canal de Isabel II aparece como responsable no son de obligado 

cumplimiento, siendo por lo tanto su realización un derecho y no una obligación. 

2.1.10.3 Gestión del conocimiento 

Si bien el Adjudicatario es responsable ciertas actividades, e incluso de procesos 
completos, dentro del servicio, Canal de Isabel II desea disponer de una gestión del 
conocimiento que le permita gobernar la actividad del Adjudicatario y garantizar un traspaso 
sin pérdida de servicio. El licitador habrá de identificar de forma expresa en el Plan de 
Gestión de la Comunicación del Plan de Proyecto las acciones concretas que va a realizar 
para dicha gestión del conocimiento, en particular: 

· Roles y responsabilidades del Adjudicatario y de Canal de Isabel II implicados en 
la gestión del conocimiento (matriz de comunicación). 

· Repositorios para la gestión del conocimiento y su acceso por Canal de Isabel II. 

· Tipo de información y métodos de aprobación para el manejo de la información. 

2.2. Perfiles requeridos 

El licitador habrá de identificar de forma expresa en el Plan de Gestión de Recursos del 
Plan de Proyecto los equipos ofertados para cada una de las fases del proyecto: 

· Equipo de trabajo responsable de los trabajos relacionados con las fases de 
transición y estabilización del servicio. También deberá indicar los perfiles 
asignados a la devolución. 
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· Equipo de trabajo responsable de los trabajos relacionados con la fase de pleno 
servicio. 

El licitador deberá proporcionar las características de los equipos de trabajo debidamente 
detallados, especialmente el personal clave definido en este apartado, incluyendo para 
cada uno: 

· Descripción de las categorías profesionales necesarias, incluyendo las tareas y 
actividades a realizar por cada una, así como las responsabilidades a asumir. 

· Número de personas dedicadas al servicio por cada categoría profesional. 

· Declaración expresa del cumplimiento de los requisitos técnicos y laborales 
exigidos en el apartado 5 del anexo I del PCAP. 

 

Para acreditar la solvencia deberá presentarse lo indicado en el apartado 5.2 del PCAP. 

 

El Adjudicatario deberá asegurar la disponibilidad de un recurso técnico especializado en 
redes de datos y comunicación, que se responsabilice, en el ámbito de la prestación del 
servicio asociado al proyecto, de la configuración y mantenimiento de la parte de la 
infraestructura de comunicaciones entre el Adjudicatario y Canal de Isabel II que sea 
responsabilidad del Adjudicatario. Dicho técnico será el responsable por parte del 
Adjudicatario de participar en la resolución de incidencias en las comunicaciones que 
requieran de actuación o revisión conjunta entre el Adjudicatario y Canal de Isabel II, SA. 
En caso de que el contrato sea adjudicado a una UTE, se definirá igualmente y a nivel de 
proyecto, un único interlocutor en este ámbito. 

Los perfiles técnicos requeridos deberán incluirse como solvencia técnica en el apartado 5 
del Anexo I del PCAP. Así mismo, deberá incluirse en dicho apartado la necesidad de 
disponer, para su presentación en el momento de la constitución del equipo, de certificación 
para cada componente de pertenencia a la plantilla del Adjudicatario o empresas 
subcontratadas indicadas en la oferta.  

El Adjudicatario deberá haber constituido el equipo de trabajo al inicio de los trabajos. En 
caso contrario el Adjudicatario incurrirá en la penalización correspondiente como queda 
reflejado en el apartado 9 del Anexo I del PCAP. 

Para la conformidad definitiva por parte de Canal de Isabel II de los equipos del servicio, el 
Adjudicatario presentará a Canal de Isabel II los certificados técnicos y laborales requeridos 
en el apartado 5 del Anexo I del PCAP. 

Canal de Isabel II considera un factor clave para el éxito del servicio la permanencia de 
ciertos roles para la ejecución de algunas tareas, denominadas personal clave, que tendrán 
las siguientes funciones: 

· Toda comunicación formal se realizará a través de dichas personas clave. Estas 
personas clave serán necesarias al nivel apropiado para consensuar los acuerdos 
respecto, pero no limitado, a solicitudes de cambio, niveles de servicio, 
penalizaciones. 
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· El Adjudicatario asegurará que cada componente del personal clave es asignado 
para la entrega de los servicios establecidos en este contrato durante un período 
de al menos un año y medio. Durante este periodo Canal de Isabel II y el 
Adjudicatario deberán adoptar todas las medidas razonables para asegurar los 
servicios del personal clave. 

· En caso de producirse cambios en el personal clave, éstos deberán ser acordados 
previamente con Canal de Isabel II. 

· En el supuesto de que un componente del personal clave no pueda estar 
disponible por causa imprevista, el Adjudicatario deberá disponer de una persona 
alternativa en un plazo de 5 días con plenas competencias para entregar el 
servicio. 

Se considera personal clave del Adjudicatario los roles caracterizados como tales en el 
Subapartado 5.1 B) del Anexo I del PCAP. 

Además, si bien entiende que la gestión de su personal es responsabilidad del 
Adjudicatario, se desea mantener un nivel de rotación de personal limitado, con el fin de 
ayudar a evitar riesgos en la entrega de los servicios.  

La composición de los equipos de trabajo no podrá ser modificada sin el consentimiento 
expreso de Canal de Isabel II. Cualquier modificación en los equipos de trabajo suscitada 
por el Adjudicatario requerirá las siguientes condiciones: 

· Justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita el 
cambio con un plazo mínimo de quince (15) días de preaviso. 

· Presentación de sustitutos con un perfil de cualificación técnica y experiencia igual 
o superior al de la persona que se pretende sustituir, junto con las certificaciones 
técnica y laboral exigidas para la prestación de los servicios incluidos en este 
contrato. 

· Verificación por parte de Canal de Isabel II del cumplimiento de los requisitos de 
cualificación técnica y experiencia exigidos en este contrato y, en caso positivo, 
aceptación de los sustitutos. 

· El Adjudicatario dispone de un plazo máximo de quince (15) días para sustituir el 
recurso desde la fecha de la baja del mismo en el equipo, transcurrido el cual el 
Adjudicatario incurrirá en la penalización correspondiente indicada en el apartado 9 
del Anexo I del PCAP. 

El Adjudicatario deberá facilitar en su propuesta los Currículos de las personas que 
asignará para las posiciones de dirección y coordinación de este servicio y del personal 
clave definido, y currículos genéricos que definan los perfiles del personal técnico que 
formará los equipos de trabajo. 

Los datos se detallarán en el formulario adjunto como Anexo 1 del presente documento. 
Se debe incluir una tabla con la distribución de perfiles asignados. 

Se requiere que el licitador indique en la oferta, en su caso, la parte del contrato que tengan 
previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido 
por referencia a los criterios de selección cualitativa establecidos en el apartado 5 del 
Anexo I del PCAP, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización, esta 
exigencia deberá incluirse expresamente en el apartado 10.3 del anexo I del PCAP. En 
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este caso, los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con 
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes 
de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que 
transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportación de las 
justificaciones correspondientes, siempre que el Canal de Isabel II no hubiese notificado 
dentro de ese plazo su oposición a los mismos. 

Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados 
en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional (ver cláusula 25 del PCAP).  

Ante cualquier cambio del equipo, el solapamiento de recursos para la transferencia del 
conocimiento no generará coste alguno para Canal de Isabel II. 

2.3. Administración, Ubicación y Horario 

2.3.1. Administración 

Las labores de configuración de equipos y administración de sistemas en los entornos de 
desarrollo, calidad y producción de Canal de Isabel II serán realizados por personal del 
Área de Infraestructura Tecnológica que podrá solicitar soporte del Adjudicatario que 
documentará adecuadamente todas las tareas de administración necesarias. 

El Adjudicatario deberá cumplir todos los procedimientos de trabajo fijados por Canal de 
Isabel II para la adecuada coordinación de las labores de desarrollo, mantenimiento 
funcional y administración de los sistemas y participará de forma activa en la mejora de los 
procedimientos definidos. 

2.3.2. Ubicación física de los recursos 

De manera general, las tareas a realizar en el marco del proyecto para la consecución de 
los objetivos se realizarán en las dependencias de la empresa adjudicataria, excepto 
aquellos trabajos que, por su naturaleza, requieran ser ejecutados en las dependencias de 
Canal de Isabel II. 

En el caso que los trabajos se realicen en las instalaciones del Adjudicatario, los costes 
derivados de las posibles conexiones necesarias con Canal de Isabel II serán por cuenta 
del Adjudicatario. 

El Adjudicatario utilizará sus propios equipos y servidores y sus propias licencias de uso 
de las herramientas de desarrollo necesarias para la ejecución de los trabajos objeto de 
este pliego. También usará sus propias licencias de las herramientas de gestión de servicio 
que se utilicen. Actualmente en Canal de Isabel II está implementada una solución basada 
en la herramienta CA Service Desk. 
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Canal de Isabel II podrá solicitar al Adjudicatario la realización de determinados trabajos 
puntuales de forma presencial. 

Al tener que prestarse obligatoriamente el servicio de forma remota, el Adjudicatario 
ubicará sus grupos de trabajo en instalaciones propias dotadas de las infraestructuras de 
comunicaciones, elementos de seguridad lógica y física, espacios habilitados para los 
recursos humanos y recursos según las normativas vigentes. 

La ubicación física de los recursos humanos deberá ser una sala cerrada, con acceso 
restringido mediante tarjeta identificadora u otro medio similar y deberá contar con los 
medios técnicos necesarios para la prestación del servicio a cuenta del Adjudicatario 
(ordenadores, central telefónica, equipos de videoconferencia, etc. 

El Adjudicatario proporcionará un número de teléfono convenientemente dimensionado 
para proporcionar soporte telefónico.  

En caso necesario se demandará un soporte presencial por lo que el Adjudicatario debe 
garantizar su disponibilidad presencial para ofrecer dicho soporte. Las actividades típicas 
que pueden requerir soporte presencial son: 

§ Soporte a pruebas 

§ Formación sobre funcionalidades de la herramienta 

§ Reuniones de coordinación con otros equipos 

§ Reuniones con usuarios finales 

En el caso de que no se encuentre activo el servicio de soporte extendido, Canal de Isabel 
II incluye en el alcance de este contrato la posibilidad de realizar hasta 4 intervenciones 
anuales por sistema para la realización de trabajos excepcionales fuera del horario habitual 
(fines de semana, prolongación de la jornada laboral más allá de las 22:00h, festivos, etc.). 
El uso de estas jornadas se realizará a solicitud de Canal de Isabel II para trabajos que por 
su naturaleza deban realizarse fuera de horario y con cargo a la bolsa de puntos tarea: 

§ Aplicación y Validación de parches 

§ Procesos masivos (cargas y/o extracciones) 

§ Fallos críticos en procesos críticos de Canal de Isabel II producidos fuera de horario 
o más allá de los niveles de servicio pactados 

2.3.3. Horario 

El horario para la prestación de los servicios aparece descrito en el Apartado 7 – Soporte 
Extendido y Horario dentro del Anexo 6. Dicho horario se rige en base al calendario de 
festivos autonómicos de la Comunidad de Madrid. Todas las fiestas locales de todos los 
municipios de la Comunidad de Madrid deberán estar cubiertas por el servicio.  
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2.4. Acuerdos de nivel de servicio 

Se entiende por Acuerdos Nivel de Servicio (ANS), los parámetros que serán necesario 
cumplir para considerar que el Adjudicatario cumple con sus compromisos. El Adjudicatario 
puede proponer valores diferentes o parámetros adicionales, justificando 
convenientemente su inclusión y con un detalle similar al menos al que se marcan los aquí 
descritos. Canal de Isabel II, a su único criterio, podrá considerar o no los cambios 
sugeridos por el Adjudicatario.  

Para la medición de los niveles de servicio se establecen los indicadores de objetivo que 
se indican en este apartado. Adicionalmente se establecen otros indicadores (indicadores 
de rendimiento) para realizar un seguimiento de la actividad. 

El Adjudicatario deberá satisfacer los niveles de servicio establecidos según los indicadores 
de objetivo. Si al finalizar un periodo de monitorización no se ha cumplido un indicador el 
Adjudicatario deberá establecer medidas correctoras. 

El Adjudicatario proporcionará mensualmente un informe a Canal de Isabel II para verificar 
el cumplimiento del Adjudicatario con los niveles de servicio establecidos a través de los 
indicadores de objetivo. Este informe podrá ser publicado en panel electrónico propiedad 
del Adjudicatario. El Adjudicatario, en este caso, dará acceso a este panel a Canal de Isabel 
II mediante usuario y contraseña. 

El Adjudicatario utilizará las herramientas de Canal de Isabel II disponibles en cada 
momento, pudiéndose complementar con sistemas auxiliares o toma de datos específicos 
según sea necesario. 

Canal de Isabel II podrá adoptar, a su único criterio, las herramientas que el Adjudicatario 
proponga implantar para facilitar esta monitorización activa, en el supuesto de que Canal 
de Isabel II no pueda medir el cumplimiento de ANS por sus propios medios. La 
funcionalidad y alcance de tales herramientas deberán ser detallados en su propuesta 
(incluyendo ejemplos ilustrativos) en el Plan de Gestión del Alcance del Plan de Proyecto. 

Canal de Isabel II podrá en todo momento auditar la información facilitada por el 
Adjudicatario, así como las fuentes de datos. 

En caso de fallo en la provisión de los Servicios de acuerdo con los niveles de servicio 
acordados, el Adjudicatario incurrirá en una penalización, que tiene como objetivo una 
compensación económica que refleje que ha entregado los Servicios con un nivel de 
servicio inferior al comprometido, como se explica en el apartado 9 del anexo I del PCA.  

Se establecerán varios Tramos de Control para la medida del cumplimiento de los 
compromisos de calidad. Cada Tramo viene definido por un valor contra el que comparar 
el valor obtenido por el Adjudicatario, tal como se muestra en la siguiente figura: 
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 Tramo de cumplimiento (VC)  

 Tramo de atención (Va) 
Penalidad aplicable  Tramo de incumplimiento (Vi) 

 Tramo de incumplimiento grave 

 

Si el valor medido es igual o mayor al definido en el Tramo de Cumplimiento (Vc), se 
considerará que el Adjudicatario ha entregado el servicio conforme a los compromisos 
contractuales. Por debajo de dicho valor, se considerará que el Adjudicatario ha incumplido 
con los objetivos requeridos, por lo que Canal de Isabel II podrá aplicar la penalización 
correspondiente al Tramo de Control en el que se situé el valor obtenido. Si el valor medido 
es igual o inferior al definido en el Tramo de incumplimiento (Vi) se considerará que el 
Adjudicatario ha incurrido en Incumplimiento Grave. 

Con el fin de diferenciar la criticidad de los Parámetros del ANS, y focalizar la atención 
sobre aquellos aspectos críticos del Servicio, cada uno de ellos tendrá definido un Peso o 
prioridad, que se fija en el presente pliego por Canal de Isabel II. Este valor, como se explica 
más adelante, forma parte de la fórmula de cálculo de la penalización. Canal de Isabel II 
podrá variar estas prioridades a lo largo del Servicio, a su único criterio, con la única 
limitación de un máximo de 2 cambios anuales, que deberá notificar e informar 
convenientemente al Adjudicatario con una antelación mínima de dos meses. 

En el Apartado 6 – Acuerdos de Nivel de Servicio dentro del Anexo 6 se indican los ANS 
de este servicio. 

Las penalizaciones por incumplimiento en parámetros generales, se calculará conforme a 
la siguiente fórmula: 

Rpc = [0,35 * FT] * Ft * (Ppc / PT)           

Donde: 

Rpc,  Penalización aplicable por el incumplimiento del Parámetro 

FT, Facturación total, por todos los conceptos, correspondiente al periodo 
medido 

Ft,  Factor Corrector del Tramo en el que se produce el incumplimiento. Los 
valores iniciales definidos para cada Tramo son los siguientes: 

Atención = 0,75 

Incumplimiento = 1 

Incumplimiento Grave = 1,5 

En caso de reiteración en el incumplimiento de un Parámetro en dos meses 

consecutivos, el segundo mes se aplica el valor del Ft correspondiente al 
tramo inmediatamente superior al que correspondería 

Ppc,  Peso definido para el Parámetro de Control 
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PT,  Suma de todos los Pesos de los Parámetros de Control que definen el ANS 
del Servicio 

La penalización, será la suma de las penalizaciones correspondientes a los 
incumplimientos de los parámetros. En el caso de que el cálculo anterior suponga un valor 
mayor que el 35% del total facturado por todos los conceptos en el periodo medido, se 
aplicará esta última cantidad.  

Independientemente de las Penalizaciones que sean de aplicación, el Adjudicatario deberá 
elaborar e implementar sin coste adicional para Canal de Isabel II, un Plan de Acciones 
Correctivas (“PAC”) para todos los incumplimientos de los Parámetros de control del ANS. 

2.5. Entregables 

El adjudicatario documentará los trabajos realizados, y actualizará la documentación 
existente, tanto técnica como de usuario, como consecuencia de estos. Esta 
documentación deberá ser aceptada por Canal de Isabel II. 

Toda la documentación entregada deberá ser aprobada por Canal de Isabel II para su 
aceptación en cuanto a calidad y completitud. En caso de no ser aprobado, Canal de Isabel 
II devolverá el documento presentado al adjudicatario para su revisión y subsanación. Este 
proceso se repetirá tantas veces como sea necesario. La fecha definitiva de entrega del 
documento a efectos de cumplimiento del ANS será la de la entrega en la que Canal de 
Isabel II da la aprobación. 
 
La documentación generada durante la ejecución del contrato es de propiedad exclusiva 
de Canal de Isabel II sin que el adjudicatario pueda conservarla, ni obtener copia de esta 
o facilitarla a terceros sin la expresa autorización de Canal de Isabel II. 

Toda la documentación se entregará en español y en formato electrónico. El adjudicatario 
deberá suministrar Canal de Isabel II las nuevas versiones de la documentación que se 
vayan produciendo. 

Adicionalmente, el Adjudicatario deberá presentar a lo largo del periodo de este los 
siguientes documentos: 

2.5.1. Documentación 

2.5.1.1 Previo al inicio de los trabajos 

RD101. El Adjudicatario deberá presentar para su aprobación antes del inicio de los 
trabajos un Plan de Gestión de Proyecto según los requisitos establecidos 
en el apartado “Alcance del Servicio Licitado” incluido en este mismo pliego. 
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2.5.1.2 Durante la fase de Transición 

RD102. El Adjudicatario deberá presentar para su aprobación el Plan de Transición 
donde debe aparecer el diseño de la configuración del servicio y la 
herramienta propuesta por el Adjudicatario para el cumplimiento de los 
criterios y requisitos establecidos por Canal de Isabel II y las actividades y 
plazos para su implantación. 

RD103. El Adjudicatario deberá presentar un documento con los criterios de 
aceptación de la fase de transición. Este documento habrá de ser validado 
por Canal de Isabel II. 

2.5.1.3 Durante la fase de Estabilización 

RD104. El Adjudicatario deberá presentar para su aprobación un documento para la 
medición y seguimiento de los ANS. 

RD105. El Adjudicatario deberá presentar un Manual de Procedimientos 
conteniendo todos los procesos gestión que utilizará en la fase de pleno 
servicio. 

RD106. El Adjudicatario deberá presentar un Manual de Procedimientos 
conteniendo todos los procesos de gestión que utilizará en la fase de gestión 
continuada. Debe detallar la participación requerida de personal de Canal 
de Isabel II en cada uno de ellos, en roles y esfuerzo estimados. Este 
manual, que tendrá en cuenta las Instrucciones Técnicas del Sistema de 
Gestión de la Calidad de Canal de Isabel II que regulan la actividad de 
mantenimiento de aplicaciones, deberá ser revisado y aprobado por Canal 
de Isabel II. 

RD107. Informes periódicos de seguimiento según se establezca en el Esquema de 
Servicio. 

2.5.1.4 Durante la fase de Pleno Servicio del proyecto 

RD108. Plan de Gestión del servicio. En este caso, Canal de Isabel II deberá aprobar 
la documentación recibida en cuanto a calidad y completitud. En caso de no 
ser aprobado, Canal de Isabel II devolverá el PGP al Adjudicatario para su 
revisión y subsanación. Este proceso se repetirá tantas veces como sea 
necesario. La fecha definitiva de entrega del PGP a efectos de cumplimiento 
del ANS será la de la entrega en la que Canal de Isabel II da la aprobación.    

RD109. Informes periódicos de seguimiento del servicio y cumplimiento de ANS.  
Estos informes se realizarán, con carácter general, trimestralmente, si bien 
Canal de Isabel II los podrá solicitar puntualmente con menor frecuencia. 
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RD110. Plan de Devolución del Servicio. Este documento se mantendrá actualizado 
a lo largo de la vida del contrato. 

2.6. Otros requisitos 

RO101. Canal de Isabel II se reserva el derecho de contratar un tercero como asesor 
independiente para el seguimiento de la fase de transición y la revisión de 
los ANS, si procede. El objetivo de esta asesoría será verificar la entrega de 
los servicios y la adecuación de los ANS a cambios en la organización e 
infraestructura de Canal de Isabel II, o bien originados por posibilidades 
brindadas por nuevas tecnologías. Canal de Isabel II se compromete a que 
la empresa tercera no sea un competidor directo del Adjudicatario. 

2.7. Gestión del conocimiento 

Si bien el Adjudicatario es responsable de ciertas actividades, e incluso de procesos 
completos, dentro del proyecto, Canal de Isabel II desea disponer de una gestión del 
conocimiento que le permita gobernar la actividad del Adjudicatario y garantizar un traspaso 
sin pérdida de servicio. El licitador habrá de identificar de forma expresa en el Plan de 
Gestión de la Comunicación del Plan de Proyecto las acciones concretas que va a realizar 
para dicha gestión del conocimiento, en particular: 

· Roles y responsabilidades del Adjudicatario y de Canal de Isabel II implicados en 
la gestión del conocimiento (matriz de comunicación). 

· Repositorios para la gestión del conocimiento y su acceso por Canal de Isabel II. 

· Tipo de información y métodos de aprobación para el manejo de la información. 

 

2.8. Ejecución de Pruebas y Control de Calidad 

De cara a agilizar el servicio y asegurar la calidad del mismo, Canal de Isabel II se reserva 
el derecho a contratar los servicios de Ejecución de Pruebas y Control de Calidad de los 
servicios entregados mediante un tercero, actuando dicho tercero en ese caso en 
representación de Canal de Isabel II.  

Asimismo, Canal de Isabel II podrá utilizar herramientas para el Control de la Calidad y la 
Seguridad del Software entregado. La utilización de dichas herramientas podrá permitir a 
Canal de Isabel II rechazar entregas de trabajos que no cumplan con los mínimos requisitos 
de calidad y seguridad establecidos por Canal de Isabel II. 
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2.9. Conectividad con Canal de Isabel II 

El Adjudicatario deberá establecer una línea de comunicaciones y otra de backup con 
Canal de Isabel II a lo largo de la duración del contrato y sin coste adicional para Canal de 
Isabel II, que deberán cumplir las siguientes consideraciones de conectividad y seguridad 
incluidas dentro del Anexo 5 del presente documento. 
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3. MODELO DE GOBIERNO 

Canal de Isabel II considera que, para el éxito de este proyecto, es imprescindible un 
Modelo de Gestión y de Relación con los Adjudicatarios sólido y consistente, capaz de 
evolucionar los servicios externalizados de acuerdo a la evolución del negocio y de la 
tecnología. 

En este apartado describiremos el Modelo de Gestión requerido por Canal de Isabel II. La 
oferta del Adjudicatario deberá describir con detalle suficiente la organización de su equipo 
de trabajo, tanto para los servicios centralizados en sus instalaciones, como para aquellos 
técnicos que deban estar en ubicaciones de Canal de Isabel II. Esta descripción debe incluir 
el detalle de los procedimientos, políticas, guías y herramientas que utilizará durante la 
vigencia del contrato para la gestión y supervisión de los servicios, de los equipos de trabajo 
propios y de los de terceros o subcontratados implicados en la prestación de los servicios. 

En su diseño, el Adjudicatario debe adaptarse al Modelo de Gestión que se describe a 
continuación. El Adjudicatario debe establecer y detallar en su propuesta, los 
requerimientos de su modelo organizativo respecto a la participación de personal de Canal 
de Isabel II. 

3.1. Gestión de Servicios 

El Adjudicatario es responsable de la gestión, ejecución, supervisión técnica y control diario 
de los servicios prestados y de que estos se presten de acuerdo a los niveles de calidad 
acordados con Canal de Isabel II. 

Para completar estas actividades, el Adjudicatario deberá utilizar el modelo ITIL-ITSM. El 
objetivo que persigue Canal de Isabel II es disponer de un entorno de gestión estándar que 
permita realizar cambios o incorporaciones durante el Contrato o tomar decisiones a su 
finalización, sin impacto significativo en el usuario de los mismos. 

3.2. Gestión de la Relación 

Para la gestión de la relación se tendrán presentes los siguientes principios que se 
consideran clave para el éxito de este proyecto: 

· Asegurar que se dispone de la necesaria flexibilidad para responder a los cada vez 
más rápido cambios en el entorno de negocio de Canal de Isabel II 

· Asegurar que la relación definida incluye de forma proactiva la innovación TIC y que 
esta se traduce en beneficios para Canal de Isabel II. 

Dicho modelo está basado en el Modelo de referencia que se expone a continuación.  
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3.2.1. Modelo de Referencia 

El Modelo requerido se estructura en tres niveles.  

· El nivel estratégico es el encargado de velar por que la estrategia y objetivos del 
proyecto estén alineados con los corporativos, y de controlar y garantizar que todas 
las decisiones y operaciones se ajustan a dicha estrategia. 

· El nivel táctico se encarga de transformar las decisiones estratégicas en planes de 
operación y acción y de coordinar, dirigir y controlar los esfuerzos necesarios para 
su ejecución. 

· El nivel operacional se responsabiliza de la gestión, ejecución, supervisión técnica 
y control diario de los servicios.  
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3.2.2. Comité de Dirección 

Frecuencia Comité Responsabilidades 
Asistentes 

Canal de 
Isabel II 

Adjudicatario 

Semestral 
 

(o tras 10 
días de la 
petición de 
cualquiera 

de las 
partes) 

Dirección 

§ Aprobar los cambios en 
ANS propuestos por el 
comité de Seguimiento y 
control 
§ Aprobar los cambios en el 

ámbito del servicio 
propuestos por el Comité 
de Seguimiento y Control 
§ Aprobar los cambios al 

contrato propuestos por el 
Comité de Seguimiento y 
Control 
§ Discutir cualquier 

incidencia o problema 
surgido durante la 
ejecución del servicio 
§ Ejecutar cualquier otra 

actividad relacionada con 
la dirección estratégica que 
pueda surgir a lo largo del 
Servicio 

§ Resolver cualquier 
conflicto continuado entre 
los participantes en el 
proyecto, que no haya sido 
posible resolver tras un 
periodo de tiempo 
razonable por otros niveles 
de gestión subordinados 
dentro del presente Modelo 
de Relación.  

 

§ Director 
ejecutivo 
(capacitado 
para asegurar 
el nivel de 
decisión y 
compromiso 
que requieren 
las 
decisiones 
estratégicas) 
(*) 

§ Gestor 
Estratégico 
(capacitado 
para asegurar 
el nivel de 
decisión y 
compromiso 
que requieren 
las decisiones 
estratégicas) 

(*) Rol que preside el Comité 

 

 

3.2.3. Comité de Seguimiento y control 

Frecuencia Comité Responsabilidades 
Asistentes 

Canal de 
Isabel II 

Adjudicatario 

Mensual 
 

Seguimiento 
y control 

§ Asegurar que se consiguen 
los niveles de calidad 
acordados y, que en el 
caso de deficiencias no 

§ Director / Jefe 
de Proyecto 
(*) 

§ Responsable 
del Servicio/ 
Proyecto 



PPT SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES DE GESTIÓN DE LA 

EXPLOTACIÓN DE CANAL ISABEL II S.A. 

 

 
43/120 

Frecuencia Comité Responsabilidades 
Asistentes 

Canal de 
Isabel II 

Adjudicatario 

(o a 
petición de 
cualquiera 

de las 
partes) 

resueltas a nivel operativo, 
se desarrollen e 
implementen planes de 
resolución de problemas 
§ Monitorizar el estado de 

los servicios 
§ Revisar, actualizar y 

controlar el cumplimiento 
de la planificación 
§ Coordinar los grupos y 

personas asignados a la 
entrega del Servicio 
§ Discutir nuevos 

requerimientos o cambios. 
Revisar y aprobar las 
Peticiones de Cambio.  
§ En el caso de que el 

cambio requiera de 
cambios en el Contrato, 
revisar el informe de 
impacto correspondiente. 
Estos informes son los que 
deben ser enviados al 
Comité de Dirección de 
acuerdo a un Proceso de 
Gestión de Cambios en el 
Contrato 
§ Asegurar que el personal 

asignado para la ejecución 
de los servicios por el 
Adjudicatario está 
disponible y disponen de 
los recursos, formación y 
soporte necesarios para la 
correcta ejecución de sus 
tareas 
§ Revisar los niveles de 

servicio medidos en cada 
periodo, discutir las 
desviaciones sobre los 
valores objetivos 
acordados y calcular, en su 
caso, las penalizaciones 
aplicables 
§ Servir como punto único de 

contacto entre las 
organizaciones de Canal 
de Isabel II y del 
Adjudicatario para todos 
los asuntos relacionados 
nivel de gestión táctico del 
Servicio  
§ Controlar que la 

facturación se está 
realizando conforme a los 
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Frecuencia Comité Responsabilidades 
Asistentes 

Canal de 
Isabel II 

Adjudicatario 

acuerdos y resolver 
cualquier problema 
relacionado con el precio o 
los pagos 
§ Revisar y facilitar al Comité 

de Dirección cualquier 
información que le sea 
solicitada 

(*) Rol que preside el Comité 

3.2.4. Comité Operacional 

Frecuencia Comité Responsabilidades 
Asistentes 

Canal de 
Isabel II 

Adjudicatario 

Semanal/ 
A petición 

de 
cualquiera 

de las 
partes 

Operativo 

§ Elaborar planes de detalle 
semanales de actuación para 
las planificaciones mensuales 
acordadas y realizar su 
seguimiento 
§ Revisar la lista de incidencias y 

tareas pendientes y asignar 
prioridades 
§ Revisar y priorizar las 

peticiones recibidas 
§ Coordinar los grupos y 

personas asignados a la 
entrega del Servicio 
§ Discutir nuevos requerimientos 

o cambios. Revisar y aprobar 
las Peticiones de Cambio 
menores. 
§ En el caso de que el cambio 

sea significativo elaborar 
informe propuesta para el 
Comité de Seguimiento y 
Control. 
§ Verificar que el personal 

asignado para la ejecución de 
los servicios por el 
Adjudicatario está disponible y 
disponen de los recursos, 
formación y soporte necesarios 
para la correcta ejecución de 
sus tareas 
§ Revisar la tendencia de los 

niveles de servicio y establecer 
acciones correctoras 

§ Jefe de 
Proyecto / 
Responsable 
Operativo (*) 

§ Jefe de 
Proyecto / 
Responsable 
Operativo 
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Frecuencia Comité Responsabilidades 
Asistentes 

Canal de 
Isabel II 

Adjudicatario 

  

§ Servir como interlocutor entre 
las organizaciones de Canal de 
Isabel II y del Adjudicatario 
para todos los asuntos del día 
a día relacionados con el 
Servicio  
§ Revisar y facilitar al Comité de 

Seguimiento y Control 
cualquier información que le 
sea solicitada. 

  

(*) Rol que preside el Comité 

 

3.3. Gestión del Contrato 

Canal de Isabel II considera como un requerimiento imprescindible contar con estructuras 
de contrato flexibles, que permitan los cambios en cualquier aspecto del servicio que sea 
preciso como consecuencia de cambios en la demanda de servicios a los usuarios o áreas 
de negocio de Canal de Isabel II, o cambios en el entorno de negocio de Canal de Isabel 
II. Además debe garantizar que el proyecto se beneficia del avance de la tecnología, tanto 
en mejoras de calidad de servicio o productividad como en su coste. 

Un aspecto crítico para el éxito del proyecto y que, por lo tanto, será valorado 
especialmente, son los mecanismos para gestionar la variabilidad del ámbito de los 
Servicios a lo largo de la vida del contrato.  

El Adjudicatario debe describir los procedimientos, métodos y herramientas que propone 
implantar para la gestión de cambios en el contrato. Para ello debe completar 
adecuadamente el apartado 3.1.1.4  Verificación y Control del Alcance del Plan de 
Gestión del Alcance, dentro del Plan de Gestión del Proyecto. El Adjudicatario deberá 
proponer concretamente un Procedimiento de Gestión de Cambios al Contrato capaz de 
gestionar:  

· Cambios mayores y menores al contrato 

· Cambios en los documentos de Contrato y en los Apéndices 

· Cambios en el Ámbito de los servicios contenido en el Contrato 

· Cambios en los ANS 

· Cambios como consecuencia de la implantación o ejecución de iniciativas de mejora 
o de los Planes de Transformación 

· Cambios en las actividades de negocio (nuevos servicios, abandono de actividades) 
o en la organización de Canal de Isabel II que impactan en el ámbito, volúmenes o 
la forma de entrega de los servicios 
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· Cualquier otro cambio que pueda afectar a la estructura o contenido de los contratos 
que regulan la prestación de los servicios 

3.4.  Sistema de Gestión Integrado 

Canal de Isabel II tiene como objetivo llevar a cabo una gestión activa e integrada de la 
entrega de los servicios, en dos niveles: estratégico y táctico-operativo. Para ello espera 
que el Adjudicatario implemente un Sistema de Gestión Integrado que permita a Canal de 
Isabel II realizar la gestión continua y en todos los niveles: 

· Nivel Estratégico. Tener una visión global que permita: 

o Controlar el cumplimiento del contrato 

o Controlar que los niveles de servicio responden a las necesidades de 
negocio para mantener la alineación con los objetivos corporativos 

o Controlar el cumplimiento global de los niveles de servicio y que se produce 
una mejora continua de su calidad 

o Controlar la evolución del consumo de servicio y su coste asociado (ratios 
de coste) 

o Controlar y ajustar los precios 

· Niveles Táctico y Operativo. Tener una visión detallada que permita: 

o Controlar el cumplimento de los niveles de servicio 

o Monitorizar y ajustar los niveles de servicio 

o Seguimiento y control de fallos, incidencias y problemas 

o Control de las configuraciones y topologías de sistemas y redes 

o Control y seguimiento de la capacidad y de los planes e iniciativas 
relacionadas con la capacidad 

o Seguimiento, control y ajuste de la asignación de tareas y de recursos 

o Seguimiento y control de la ejecución de tareas y trabajos 

o Maximizar el uso de los servicios del Adjudicatario 

o Conocer el detalle de los consumos y precios de los servicios 

El Adjudicatario debe detallar en el Plan de Gestión de la Comunicación dentro del Plan de 
Gestión del Proyecto las herramientas y procesos que componen el Sistema de Gestión 
Integrado que propone utilizar. El Adjudicatario incluirá en su descripción ejemplos de 
interfaces, informes, etc. 
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3.5. Seguimiento e informes 

Se establecen como estándar los informes siguientes:  

Informe mensual 

Informe dirigido a los miembros del Comité de Seguimiento y Control para analizar la 
información requerida en dicho comité, en especial la actividad del periodo 
correspondiente, el cumplimiento de los indicadores de nivel de servicio y la identificación 
proactiva de problemas en el cumplimiento del ANS. 

Informe anual 

Informe dirigido a los miembros del Comité de Dirección para analizar la información 
requerida en dicho comité, en especial recogiendo la evolución de los indicadores de 
calidad y la información de los elementos que se consideren más críticos. 

Adicionalmente a estos informes, y ante situaciones específicas, el Adjudicatario deberá 
presentar información requerida bajo demanda y en particular para cubrir los puntos 
descritos en el Comité Operacional. 
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4. FASES DEL CONTRATO 

El licitador presentará un plan general de desarrollo e implantación donde se indiquen los 
principales hitos con tareas y entregables por cada una de las distintas fases del proyecto. 

Al comienzo del proyecto el Adjudicatario presentará un plan detallado para la prestación 
de los servicios en sus diferentes fases, que serán las siguientes: 

· Transición. 

· Estabilización. 

· Pleno Servicio. 

· Devolución. 

La fase de Transición se gestionará como un proyecto independiente según la Metodología 
de Gestión de Proyectos de Canal de Isabel II basada en PMI descrita en el Anexo 2 de 
este pliego.  Aun siendo el proyecto de transición por cuenta y riesgo del adjudicatario y no 
teniendo, por tanto, un importe asociado, de cara al seguimiento del proyecto y al cálculo 
de las penalizaciones que sean de aplicación para el mismo, dicho proyecto de transición 
tendrá una valoración específica indicada en el subapartado 3.5 Condiciones de 
Facturación del Anexo I del PCAP. 

 

4.1. Fase de Transición 

Este capítulo describe los requisitos para la transición de los servicios, incluido un Plan de 
Transición que el Adjudicatario deberá proporcionar. El Adjudicatario realizará la transición 
del servicio conforme lo especificado a continuación 

4.1.1. Principios Generales 

Durante la fase de transición el Adjudicatario deberá cumplir los niveles de servicio 
establecidos en el presente pliego, si bien, no serán de aplicación los mecanismos de 
penalización por incumplimiento de niveles de servicio. 

El objetivo de la transición y del Plan de Transición es permitir a las partes a completar los 
preparativos necesarios para que el Adjudicatario pueda asumir la responsabilidad de la 
prestación de los Servicios. 

El Adjudicatario notificará a Canal de Isabel II por escrito que los criterios de aceptación 
para cualquiera de los hitos establecidos en el Plan de Transición se han cumplido 
sustancialmente y el Adjudicatario es capaz de prestar los servicios pertinentes en cada 
fase. Al finalizar la fase de transición el Adjudicatario comenzará la prestación de los 
servicios según los niveles de servicio establecidos en el presente pliego. 
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La fase de transición no podrá ser superior a 1 mes. 

Durante esta Fase, Canal de Isabel II y el Adjudicatario pueden inventariar y validar 
cualquier información utilizada para el diseño de los Servicios. En caso de que se 
detectaran discrepancias significativas en la información contenida u omitida en el contrato 
de servicios, se realizarán de común acuerdo, las modificaciones que se pueda demostrar 
que son necesarias para ajustar los cargos y cualquier otro término del Contrato afectado 
por dicha inexactitud. 

4.1.2. Obligaciones del Adjudicatario 

Durante el período de transición las obligaciones del Adjudicatario deberán incluir: 

1. La realización de la transición. 

2. Ejecutar los servicios tal como se hace en la actualidad, con el compromiso de 
garantizar la continuidad de los mismos, y que los usuarios y procesos de negocio 
no sufren una merma de su calidad. La mayoría de las actividades durante esta 
fase se desarrollarán en instalaciones de Canal de Isabel II.  

3. Asistir a las reuniones relativas a la transición que procedan para asegurar que sus 
obligaciones se concluyan dentro de los plazos establecidos en el Plan de 
Transición. 

4. Revisar el progreso de transición contra el Plan de Transición con Canal de Isabel 
II. 

5. La actualización periódica y el mantenimiento del Plan de Transición con la 
aprobación de Canal de Isabel II, tal aprobación no debe ser injustificadamente 
retrasada. 

6. El desarrollo y la ejecución de las pruebas de implementación y de las 
correspondientes pruebas de explotación asociadas. 

7. Garantizar la ejecución de los procedimientos necesarios para proteger la integridad 
de los datos del Canal de Isabel II. 

8. Garantizar de que las incidencias y riesgos planteados por Canal de Isabel II se 
gestionan con el fin de minimizar el posible impacto en la planificación y/o resultados 
de la transición. 

9. La gestión de la documentación del proyecto y el mantenimiento de un archivo de 
proyecto relacionado con la transición. 

10. La redacción de un conjunto de documentos de buenas prácticas, basados en ITIL, 
adaptados a Canal de Isabel II. 

11. Acordar criterios adecuados de aceptación de la transición con Canal de Isabel II 
para su inclusión en el Plan de Transición. 

12. En esta fase el Adjudicatario deberá haber establecido las líneas de comunicación 
y sistemas informáticos necesarios para la prestación del servicio. 
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4.1.3. Obligaciones de Canal de Isabel II  

Durante el período de transición Canal de Isabel II proporcionará al Adjudicatario de los 
recursos e información que pueda ser solicitada razonablemente por el Adjudicatario a fin 
de que la transición progrese de acuerdo con los plazos establecidos en el Plan de 
Transición. 

Canal de Isabel II desempeñará sus obligaciones de acuerdo del Plan de Transición.   

Los recursos, la información y las obligaciones requeridas de Canal de Isabel II incluirán: 

1. Asistir a las reuniones relativas a la transición que procedan para asegurar que sus 
obligaciones se concluyan dentro de los plazos establecidos en el Plan de 
Transición. 

2. Revisar con el Adjudicatario de servicio el progreso de transición según el Plan de 
Transición. 

3. Servir de enlace con los usuarios finales de Canal de Isabel II para que las 
actividades de transición se realicen de acuerdo con la planificación acordada en el 
Plan de Transición. 

4. El desarrollo y la ejecución de las pruebas de rendimiento adecuadas. 

5. Garantizar que el personal pertinente de Canal de Isabel II está a disposición del 
Adjudicatario de servicio como sea razonablemente solicitado por el Adjudicatario 
de servicio para permitir que los plazos acordados que figuran el Plan de Transición 
se cumplan. 

6. Identificar los adecuados períodos congelación de cambios necesarios para la 
reubicación de los servicios a nuevas infraestructuras. 

7. Asegurar que las cuestiones planteadas por el Responsable de la Transición del 
Adjudicatario son reconocidas y, en su caso, tratadas en plazos razonables con el 
fin de tratar de minimizar el impacto potencial en la planificación y/o los productos. 

8. Acordar, cuando corresponda, los cambios a los procesos y procedimientos 
retenidos de Canal de Isabel II que podrían afectar a la prestación de los servicios 
prestados por el Adjudicatario. 

9. La gestión de la terminación de los contratos existentes con terceras partes que se 
transfieren al Adjudicatario. 

4.1.4. Gobierno durante el periodo de transición 

Como referencia para el modelo de gobierno se considera lo especificado en el capítulo 
Modelo de Gobierno, en particular en lo que se refiere a los niveles estratégico, táctico y 
operativo y sus respectivos gestores. 
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Con anterioridad al comienzo de la Transición cada parte habrá nombrado a un 
Responsable de la Transición, que será responsable de la coordinación y gestión de la 
transición y de la aplicación del Plan de Transición. 

Durante la fase de transición se establece el siguiente comité de nivel estratégico: 

 

Frecuencia Comité Objetivos 
Asistentes 

Canal de Isabel II Adjudicatario 

Quincenal 

Comité 
Estratégico 

de la 
Transición 

§ Revisar la calidad de la 
transición y sus resultados 
clave 

§ Supervisar los criterios de 
aceptación de transición 
acordados 

§ Ofrecer compromiso, 
apoyo y recursos para la 
transición de las 
respectivas áreas de 
responsabilidad de cada 
parte para facilitar el éxito 
de la transición 

§ Revisar y monitorizar el 
progreso según los hitos 
del Plan de Transición. 

§ Resolver problemas y 
riesgos clave escalados de 
las reuniones de Progreso 
de la Transición. 

§ Actuar como canal de 
relación con el negocio de 
Canal de Isabel II para 
cuestiones que le afecten. 

§ Revisar incidencias y 
registros de riesgos. 

§ Revisar y aprobar cambios 
en el Plan de Transición. 

§ Director / Jefe 
de Proyecto (*) 

§ Responsable de 
la Transición 

§ Director / Jefe 
de Proyecto 

§ Gestor 
Estratégico 

§ Responsable 
de la Transición 

(*) Rol que preside el Comité 
 

Durante la fase de transición se establece el siguiente comité de nivel táctico: 
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Frecuencia Comité Objetivos 
Asistentes 

Canal de Isabel II Adjudicatario 

Semanal 
Progreso de 
la Transición 

§ Revisión del progreso de 
todas las actividades 
incluidas en el ámbito de la 
transición. 

§ Examinar las incidencias y 
los riesgos. 

§ Revisar los cambios en el 
Plan de Transición. 

§ Revisar las actividades y 
carga de trabajo para la 
siguiente semana. 

§ Revisar que los 
entregables son correctos: 
manuales, documentación, 
sesiones transferencia, 
etc. 

§ Responsable de 
la Transición (*) 

§ Gestor 
Operativo 

§ Responsable 
de la Transición 

§ Gestor 
Operativo 

(*) Rol que preside el Comité 
 

El Adjudicatario proporcionará a Canal de Isabel II los informes semanales de progreso que 
describen:  

1. El estado actual de la transición. 

2. El progreso del trabajo que se realiza. 

3. Los problemas o retrasos reales o previstos de los cuales el Adjudicatario tenga 
conocimiento. 

4. El impacto de este tipo de problemas o retrasos en el Plan de Transición. 

5. Todas las acciones que se están adoptando o que deban adoptarse para remediar 
ese tipo de problemas o retrasos. 

El Adjudicatario actual realizará las sesiones de comunicación y/o formación que sean 
necesarias y según el Plan de Transición. Estas sesiones contarán con la presencia de 
Canal de Isabel II y el personal clave del nuevo Adjudicatario. 

No se podrá dar por concluida la fase de transición si el Adjudicatario no está en disposición 
de facilitar la medición del ANS del servicio, por lo que será de aplicación la penalización 
correspondiente al incumplimiento de la finalización del proyecto.  
 

4.2. Fase de Estabilización 

Desde el comienzo de esta fase el Adjudicatario asumirá la responsabilidad de proveer los 
servicios contratados, conforme a los niveles de calidad y disponibilidad definitivos. El 
modelo de relación y sus comités estarán en pleno funcionamiento operativo. Se realizarán 
las mediciones de todos los indicadores del ANS, si bien las penalizaciones se aplicarán 
en una cuantía del 60%.  
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Las actividades comenzarán a realizarse desde las oficinas del Adjudicatario, para lo cual 
el Adjudicatario deberá haber establecido una red de comunicación de datos con la VPN 
de Canal de Isabel II, corriendo a su cargo los costes de la misma. Se seguirán realizando 
actividades de coordinación y las que Canal de Isabel II considere necesarias desde 
instalaciones del mismo. 

Esta fase tendrá una duración de 1 mes comenzando al final de la fase de Transición. 
Terminada esta fase se pasará a la siguiente de Pleno Servicio. 

4.3. Fase de Pleno Servicio 

El servicio se seguirá prestando con responsabilidad del Adjudicatario, tal como se hacía 
en la fase anterior. 

Se incorporarán de mutuo acuerdo las adaptaciones al modelo que se consideren 
oportunas en virtud de las lecciones aprendidas en los meses de rodaje previos. La mayoría 
de las actividades se realizarán en las instalaciones del Adjudicatario, a excepción de 
aquéllas que requieran interacción con el personal de Canal de Isabel II o sean acordadas 
entre las partes. 

Los ANS revisados y acordados en la fase de transición entrarán en pleno funcionamiento, 
incluido el esquema de penalizaciones aplicándose una cuantía del 100%. 

4.4. Fase de Devolución 

A continuación, se describen los requisitos para los servicios de finalización, incluido un 
Plan de Devolución que el Adjudicatario deberá redactar, mantener y actualizar anualmente 
de acuerdo con el contrato. 

 

4.4.1. Principios clave 

El objetivo del Plan de Devolución es permitir la finalización del contrato y la transferencia 
de todos los servicios a Canal de Isabel II y a un nuevo Adjudicatario de dichos servicios 

El Adjudicatario deberá, en un plazo de seis (6) meses a partir del comienzo de la fase de 
Pleno Servicio, producir un borrador del Plan de Devolución, que estará basado en los 
principios establecidos en este documento. 

El Plan de Devolución detallará los tipos de procesos y actividades que el Adjudicatario 
prestará para la finalización ordenada, con la mínima alteración material para el negocio 
de Canal de Isabel II, de los servicios del Adjudicatario a Canal de Isabel II o cualquier 
Adjudicatario sustituto en caso de cualquier finalización o vencimiento de este contrato por 
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cualquier motivo. 

En un plazo de 30 días a partir del envío del borrador del Plan de Devolución, las partes 
deberán reunirse y realizar todos los esfuerzos para acordar definitivamente el contenido y 
forma del Plan de Devolución definitivo.  

El Adjudicatario actualizará el Plan de Devolución a los 3 meses del vencimiento del 
contrato. Después de cada actualización, el Adjudicatario deberá enviar el Plan de 
Devolución actualizado a Canal de Isabel II para su revisión. En un plazo de 30 días 
después del envío del Plan de Devolución actualizado, las partes deberán reunirse y 
realizar respectivamente todos los esfuerzos razonables para acordar el Plan de 
Devolución a aplicar en caso de finalización de los servicios. 

El Plan de Devolución deberá cubrir las siguientes cuestiones con detalle: 

1. Principios generales. 
2. Elementos que se transferirán. 
3. Planificación y plan de proyecto. 
4. Gobierno de la finalización. 
5. Actividades durante el periodo de soporte 
6. Gestión de la seguridad. 
7. Facturación y obligaciones durante la finalización. 
8. Garantías durante la transferencia sobre los servicios a transferir. 

En el siguiente capítulo se explicarán con más detalle los requisitos para cada cuestión. 

 

4.4.2. Principios generales 

Se establecen los siguientes periodos de tiempo para la finalización de los servicios: 

 

 

Donde: 
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· Fecha de Decisión de la Finalización: fecha en la que el Adjudicatario y Canal de 
Isabel II deciden finalizar los servicios. A partir de esta fecha comienza el periodo 
de preparación, donde se comienza a elaborar el plan de proyecto de ejecución de 
la finalización en base al Plan de Devolución 

· Fecha de Inicio de la Devolución: fecha en la que comienza el periodo de devolución 
donde se realiza el proyecto de ejecución de la finalización. 

· Fecha de Fin de la Devolución: fecha a partir de la cual la responsabilidad, el 
conocimiento y los activos se han transferido y finaliza el contrato. A partir de esta 
fecha empieza un periodo de soporte por parte del Adjudicatario. 

· Fecha de Finalización: que define el final del proyecto de ejecución de la 
finalización. 

Durante el proyecto de finalización, el Adjudicatario asumirá la responsabilidad de ayudar 
a Canal de Isabel II y/o los posibles nuevos adjudicatarios comunicados por Canal de Isabel 
II, con la finalización de los servicios que se mencionan en el presente pliego y todos los 
puntos relacionados que se describen a continuación, sin interrupción alguna de los 
servicios ni de los niveles de calidad. 

Durante el proyecto de finalización el Adjudicatario facilitará a Canal de Isabel II y a los 
posibles proveedores sustitutos acceso a: 

· Los registros y la documentación que puedan ser necesarios. 

Durante el proyecto de finalización el Adjudicatario garantizará que sus empleados 
relacionados con la entrega del servicio dedicarán tiempo suficiente a transferir su 
conocimiento a Canal de Isabel II o a los proveedores sustitutos. 

Toda documentación necesaria para la prestación del servicio se mantendrá actualizada, 
lo que se auditará antes de la Fecha de Inicio de la Devolución. Si no están al día, será 
necesario actualizarlas. No se cobrará ninguna tarifa adicional a Canal de Isabel II por 
actualizar esta documentación. 

4.4.3. Elementos que se transferirán 

El Plan de Devolución deberá contener listas exhaustivas, correctas, actuales y ordenadas 
(tanto impresas como en electrónico) que incluyan toda la información disponible para el 
Adjudicatario, de todo el hardware, software y licencias, bases de datos y datos, 
documentación, ajustes de instalaciones, contratos y acuerdos de terceros, así como 
personal, en uso para la prestación de los servicios, que se transferirán a petición de Canal 
de Isabel II durante la finalización y antes de la Fecha de Inicio de la Devolución. El 
Adjudicatario será responsable de la recopilación y actualización de estas listas, así como 
de la precisión de estas listas. El Adjudicatario deberá cumplir los principios siguientes:   

· Software y aplicaciones. El Plan de Devolución contendrá una lista de todo el 
software, materiales y licencias en uso para la prestación de los servicios. 
Especificará la propiedad del software y las licencias, los licenciatarios y los 
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permisos para transferir las licencias. Toda la personalización del software para 
Canal de Isabel II debe ponerse a disposición de Canal de Isabel II sin coste 
adicional.  

· Herramientas. El Plan de Devolución contiene una lista específica de todas las 
herramientas (herramientas de gestión del servicio y plantillas de cambios) usadas 
para la prestación de los servicios. También especificará la propiedad de las 
herramientas, las licencias, los licenciatarios y los permisos para transferir las 
licencias. En caso de herramientas propietarias, el Plan de Devolución propone 
herramientas alternativas y describe, en general, la transición para la 
implementación de herramientas alternativas. 

· Datos y bases de datos. El Plan de Devolución especifica todos los datos 
electrónicos e impresos, su propiedad y la ubicación de almacenamiento, y la 
propiedad del sistema de almacenamiento. El Adjudicatario también suministrará 
un registro de todos los cambios realizados y planificados como parte del 
procedimiento integral de gestión del cambio. Canal de Isabel II determina y debe 
aprobar el formato en que el Adjudicatario deberá transferir los datos. 

· Documentación. El Plan de Devolución incluye una lista de toda la documentación, 
descripciones de procesos e instrucciones de trabajo utilizados por el Adjudicatario 
para la prestación de los servicios. El Adjudicatario garantiza que toda la 
documentación relevante sea exacta y esté actualizada en el momento de su 
transferencia a Canal de Isabel II o al Adjudicatario sustituto. La documentación se 
pondrá a disposición de Canal de Isabel II en formato electrónico e impreso. 

· Transferencia de conocimientos. El Adjudicatario dedicará tiempo y recursos 
razonables durante la transición de finalización a garantizar la adecuada 
transferencia de conocimiento. La transferencia de conocimiento deberá incluir (sin 
limitación): 

- La transferencia de todo el conocimiento relacionado con la provisión de los 
servicios a Canal de Isabel II o a un Adjudicatario sustituto. 

- La transferencia de todos los errores conocidos y soluciones provisionales 
relacionados con la provisión de los servicios a Canal de Isabel II o a un 
Adjudicatario sustituto. 

- La base de conocimientos necesaria para el centro de atención al usuario. 
- Las respuestas a todas las preguntas razonables, formuladas por Canal de 

Isabel II o el Adjudicatario sustituto, hasta la Fecha de Devolución. 

4.4.4. Planificación y plan de proyecto  

El Plan de Devolución incluirá un plan de proyecto de finalización con la planificación de 
las actividades necesarias para realizar la finalización a partir de la Fecha de Inicio de la 
Devolución. Deberán especificarse para cada actividad las responsabilidades del 
Adjudicatario, de Canal de Isabel II y del Adjudicatario sustituto. 

A partir de la Fecha de Decisión de la Finalización y durante el periodo de preparación se 
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realizará una verificación del Plan de Devolución entre Canal de Isabel II y el Adjudicatario, 
se verificarán las hipótesis y los requisitos previos, y se actualizarán si se acuerda y es 
necesario. En virtud de tal revisión el Adjudicatario generará el plan de proyecto de 
ejecución de la finalización. 

Durante el periodo de preparación, el Adjudicatario y Canal de Isabel II recopilarán y 
facilitarán toda la información necesaria para una devolución fluida de los servicios a partir 
de la Fecha de Inicio de la Devolución. 

El periodo de preparación no podrá ser superior a 1 mes. 

El plan de ejecución de la finalización se desglosará en procesos de trabajo manejables, 
que se detallarán cada semana y describirán en detalle las actividades y entregables 
necesarios del Adjudicatario, Canal de Isabel II, y (si corresponde) del Adjudicatario 
sustituto. Por cada proceso de trabajo se acordará una lista clara de hitos para cada etapa. 
En caso de que se aplique la transferencia de hardware, software y licencias, bases de 
datos y datos, documentación, contratos de terceros, ajustes de instalaciones y personal, 
cada grupo deberá tratarse como procesos de trabajo separados. Además, deberá 
especificarse la cantidad de recursos necesarios de Canal de Isabel II y, si corresponde, 
del Adjudicatario sustituto. Para cada proceso de trabajo, el plan de ejecución de la 
finalización incluirá los criterios de aceptación que deberán cumplirse. 

Después de la Fecha de Fin de la Devolución, el Adjudicatario facilitará soporte y 
transferencia de conocimiento a Canal de Isabel II o a su Adjudicatario durante un periodo 
de tiempo acordado (periodo de soporte). El periodo de soporte no podrá ser inferior a 3 
meses. 

Al finalizar el periodo de soporte se realizará el cierre del proyecto de ejecución de la 
finalización, dando por terminada la finalización de los servicios. 

4.4.5. Gobierno de la finalización  

El Plan de Devolución deberá contener una descripción detallada de la configuración 
organizativa, las personas implicadas, y las líneas de comunicación. Como referencia para 
el modelo de gobierno se considera lo especificado en el Modelo de Gobierno, en particular 
en lo que se refiere a los niveles estratégico, táctico y operativo y sus respectivos gestores. 

Durante el periodo de preparación cada parte nombrará un Responsable de la Finalización, 
que será responsable de la coordinación y gestión de la finalización de los servicios y de la 
aplicación del Plan de Devolución. 

Durante la fase de devolución seguirá vigente el modelo de gobierno indicado en el 
presente pliego. Los comités establecidos en dicho modelo podrán ir desapareciendo 
progresivamente, según el proyecto de ejecución de la finalización. Además, se establece 
el siguiente comité de nivel estratégico: 
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Frecuencia Comité Objetivos 
Asistentes 

Canal de Isabel 
II 

Adjudicatario 

Quincenal 

Comité 
Estratégico 

de la 
Finalización 

§ Revisar la calidad de la 
devolución y sus 
resultados clave 

§ Supervisar los criterios de 
aceptación de finalización 
acordados 

§ Ofrecer compromiso, 
apoyo y recursos para la 
finalización de las 
respectivas áreas de 
responsabilidad de cada 
parte para facilitar el éxito 
de la finalización 

§ Revisar y monitorizar el 
progreso según los hitos 
del proyecto de ejecución 
de la finalización 

§ Resolver problemas y 
riesgos clave escalados de 
las reuniones de Progreso 
de la Devolución 

§ Actuar como canal de 
relación con el negocio de 
Canal de Isabel II para 
cuestiones que le afecten. 

§ Revisar incidencias y 
registros de riesgos 

§ Revisar y aprobar cambios 
en el Plan de Devolución 

§ Gestor 
Estratégico (*) 

§ Responsable 
de la 
Finalización 

§ Gestor 
Estratégico 

§ Responsable 
de la 
Finalización 

(*) Rol que preside el Comité 

 

Durante la fase de devolución se establece además el siguiente comité de nivel táctico: 

 

Frecuencia Comité Objetivos 
Asistentes 

Canal de 
Isabel II 

Adjudicatario 

Semanal 
Progreso de 

la Devolución 

§ Revisión del progreso de 
todas las actividades 
incluidas en el ámbito de la 
finalización 

§ Examinar las incidencias y 
los riesgos 

§ Revisar los cambios en el 
Plan de Devolución. 

§ Revisar las actividades y 
carga de trabajo para la 
siguiente semana. 

§ Responsable 
de la 
Finalización 
(*) 

§ Gestor 
Operativo 

§ Responsable 
de la 
Finalización 

§ Gestor 
Operativo 

(*) Rol que preside el Comité 
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El Adjudicatario proporcionará a Canal de Isabel II los informes semanales de progreso de 
la devolución que describen:  

1. El estado actual de la devolución. 
2. El progreso del trabajo que se realiza. 
3. Los problemas o retrasos reales o previstos de los cuales el Adjudicatario tenga 

conocimiento. 
4. El impacto de este tipo de problemas o retrasos en el Plan de Devolución. 
5. Todas las acciones que se están adoptando o que deban adoptarse para remediar 

ese tipo de problemas o retrasos. 
 

4.4.6. Actividades durante el periodo de Soporte 

Durante el periodo de soporte los Responsables de la Finalización de Canal de Isabel II y 
del Adjudicatario mantendrán la comunicación necesaria para la ejecución de las 
actividades de soporte definidas. 

4.4.7. Gestión de la seguridad y la conformidad 

En el Plan de Devolución, el Adjudicatario especificará cómo se garantiza la seguridad de 
los datos, sistemas e información durante la finalización. En un plazo de cuatro semanas 
después de la Fecha de Fin de la Devolución el Adjudicatario borrará cualquier copia (on 
line) restante de software de aplicación y juegos de datos, sin conservar ninguna copia de 
seguridad, a menos que Canal de Isabel II indique lo contrario.  

4.4.8. Facturación y obligaciones durante la finalización  

Aparte de los cargos que se indican en presente pliego, Canal de Isabel II no tendrá 
ninguna otra obligación hacia el Adjudicatario durante la finalización de los servicios. 

Las partes reconocen que la finalización de los servicios del Adjudicatario al nuevo 
Adjudicatario o a Canal de Isabel II (según corresponda) puede producirse en fases, lo que 
puede provocar el cese gradual por parte del Adjudicatario de la provisión de partes de los 
servicios y su provisión por el nuevo Adjudicatario o el cliente.  En este sentido, las partes 
acuerdan que los cargos variarán durante la migración de los servicios retirados. En el 
proyecto de ejecución de la finalización se detallará el plan de facturación de finalización, 
según se vaya produciendo la devolución de los servicios. 

A partir de Fecha de Fin de la Devolución las responsabilidades para la prestación del 
servicio recaen en Canal de Isabel II o en el Adjudicatario sustituto. No se aceptarán 
facturas en relación con la prestación del servicio después de la Fecha de Fin de la 
Devolución. 



PPT SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES DE GESTIÓN DE LA 

EXPLOTACIÓN DE CANAL ISABEL II S.A. 

 

 
60/120 

Durante el periodo de soporte el Adjudicatario podrá facturar dicho servicio de soporte en 
base a las tarifas acordadas por perfiles según los precios propuestos en la oferta. 

4.4.9. Garantías durante la transferencia sobre los servicios a transferir. 

Durante los periodos de preparación y devolución el Adjudicatario deberá cumplir los 
niveles de servicio descritos en el presente pliego, estando vigente la aplicación de posibles 
penalizaciones. 
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5. AUDITORIA 

Se definen los principios y procedimientos aplicables a las actividades de auditoría de 
Canal de Isabel II y terceros (auditores externos, reguladores, etc.) en los servicios 
proporcionados por el Adjudicatario. 

5.1. Principios 

Canal de Isabel II tendrá derecho a auditar los servicios prestados por el Adjudicatario 
durante la vigencia del presente contrato con el fin de determinar: 

· El cumplimiento de los servicios según lo especificado en este pliego. 

· El cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio 

· La integridad y exactitud de los informes. 

· La exactitud de los costes facturados. 

· La integridad, seguridad y tratamiento de los datos. 

· Seguridad de los trabajos realizados 

 

Canal de Isabel II tendrá derecho a realizar un máximo de 6 auditorías a lo largo de la vida 
del contrato, y dentro de este alcance, al menos una cada 2 años. 

 

A título informativo, Canal de Isabel II podría llevar a cabo una auditoría en cualquiera de 
los siguientes momentos:  

· Una vez al año.  

· A la entrada en producción de diferentes nuevos sistemas 

· Cuando circunstancias específicas den a Canal de Isabel II motivos razonables para 
el supuesto de que el Adjudicatario no cumple con sus obligaciones contractuales. 

Los costes facturados por un auditor externo elegido por Canal de Isabel II serán pagados 
por Canal de Isabel II. Cualquier gasto incurrido por el Adjudicatario con respecto a la 
auditoría correrá a cargo del Adjudicatario. 

Si el resultado de la auditoría demuestra que el Adjudicatario ha facturado sus servicios a 
Canal de Isabel II con un sobrecoste con respecto a los cargos acordados, el Adjudicatario 
reembolsará con prontitud las cantidades cobradas de más, más incurrirá en las 
penalizaciones indicadas en el apartado 9.1 del Anexo I del PCAP. 

Sin perjuicio de cualquier otro derecho de Canal de Isabel II, si el resultado de la auditoria 
demuestra que el rendimiento real de Adjudicatario no cumple con el Catálogo de Servicios, 
los niveles de servicio, el Plan de Transición o el Plan de Transformación, o si la auditoría 
revela cualquier otro rendimiento insuficiente o falta de cumplimiento, el Adjudicatario 
definirá, planificará e implementará las mejoras necesarias para subsanar tal 
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incumplimiento que serán autorizadas por Canal de Isabel II. Se hará un Plan de Mejora 
de la auditoría como se describe en este documento. 

5.2. Procedimientos de auditoría 

5.2.1. Organización de la auditoría 

Canal de Isabel II y el Adjudicatario asignarán un coordinador de auditoría en el Cliente y 
en el Adjudicatario. 

5.2.2. Plan de Auditoría 

No existe una planificación fija acordada para las auditorías. Cada año Canal de Isabel II 
preparará un Plan de Auditoría que refleje, al menos, lo siguiente: 

· Universo de auditoría (en términos de potenciales objetos de auditoría). 

· Lista no limitativa de auditorías que Canal de Isabel II llevará a cabo en el año en 
curso. 

· Calendario previsto. 

· Seguimiento de Auditorías. 

Canal de Isabel II puede cambiar el Plan de Auditoría durante el año cuando Canal de 
Isabel II identifica la necesidad de hacerlo. Los cambios en el Plan de Auditoría se 
comunicarán al coordinador de auditoría del Adjudicatario. 

El coordinador de auditoría de Canal de Isabel II gestionará el Plan de Auditoría. El 
Coordinador de Auditoría de Canal de Isabel II mantendrá relaciones con las partes 
pertinentes de auditoría fuera de Canal de Isabel II (auditores externos, reguladores, etc.), 
coordinará y supervisará las iniciativas de auditoría y actualizará los requisitos de auditoría 
y Plan de Auditoría con respecto a los servicios proporcionados por el Adjudicatario cuando 
sea necesario. El Coordinador de Auditoría de Canal de Isabel II comunicará el Plan de 
Auditoría anual al Coordinador de Auditoría del Adjudicatario. 

5.2.3. Notificación 

Canal de Isabel II notificará al Coordinador de Auditoría del Adjudicatario de una próxima 
auditoría con un mes de antelación. Dicha comunicación contendrá información sobre los 
requisitos de auditoría en los siguientes términos: 

· Los objetivos de la auditoría. 
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· Alcance de la auditoría.  

· Duración de la auditoría. 

· Listado de información necesaria que debe estar disponible (este listado puede ser 
modificado durante la auditoría). 

· Actividades especiales que los auditores necesiten realizar (ejecución de software 
de auditoría o scripts).  

· Ubicación(es) de auditoría. 

· Roles implicados y fechas en las que deben estar disponibles.  

· Nombres de los auditores. 

El Coordinador de Auditoría del Adjudicatario evaluará los requisitos de auditoría e 
informará al Coordinador de Auditoría de Canal de Isabel II sobre cualquier conflicto que 
afecte a la auditoría. 

Para las auditorías causadas por circunstancias específicas que den a Canal de Isabel II 
motivos razonables para el supuesto de que el Adjudicatario no cumple con sus 
obligaciones contractuales, se notificará al Coordinador de Auditoría del Adjudicatario tan 
pronto como sea razonablemente posible. Si no hay tiempo para definir los requisitos de 
auditoría, la notificación puede ser informal.  

En estos casos, el Adjudicatario proporcionará la información solicitada y el acceso a los 
datos con alta prioridad. 

5.2.4. Reunión de arranque 

La reunión de arranque se llevará a cabo el primer día de la auditoría, con el Adjudicatario, 
Canal de Isabel II y los auditores para comunicar a los participantes los requisitos de la 
auditoría a fin de eliminar cualquier confusión. 

5.2.5. Trabajo de campo 

El Coordinador de Auditoría del Adjudicatario facilita el trabajo de auditoría, poniendo a 
disposición del equipo auditor los distintos elementos expuestos en los requisitos de 
auditoría y haciendo que los roles implicados estén disponibles y con el propósito de 
acelerar el proceso de auditoría. Aquellos que participen en alguna reunión durante el 
proceso de auditoría resolverán la solicitud de información adicional (documentación, 
datos, procedimientos, etc.) y verificarán que las actas de las reuniones reflejan los puntos 
tratados y resultados obtenidos. 

El Coordinador de Auditoría del Adjudicatario podrá asistir a cualquier reunión de trabajo 
de campo durante el proceso de auditoría. 

El trabajo de campo incluye: 
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· Entrevistas con empleados del Adjudicatario o con terceros contratados por el 
Adjudicatario. 

· Consulta de documentación. 

· Pruebas de los procedimientos tomando muestras. 

· Otras actividades que se requieran para ofrecer garantías suficientes sobre la 
calidad de los procesos y datos. 

5.2.6. Informe de auditoría 

Cada auditoría se traduce en un informe de auditoría donde se refleja el cumplimiento del 
servicio según el alcance establecido.  El informe de auditoría se presentará en una reunión 
a la que asistirán el Coordinador de Auditoría de Canal de Isabel II y el Coordinador de 
Auditoría del Adjudicatario. 

El Coordinador de Auditoría del Adjudicatario elaborará un Plan de Mejora para solventar 
las posibles no conformidades expuestas en el informe. En dicho Plan de Mejora se 
indicará, para cada no conformidad, las acciones a tomar, la fecha en la que acción será 
completada y la persona responsable de realizar la acción. El Plan de Mejora se entregará 
a Canal de Isabel II no más tarde de un mes después de la fecha del informe de auditoría. 
Canal de Isabel II aprobará el Plan de Mejora y lo remitirá al equipo auditor para su 
aprobación final. 

5.2.7. Seguimiento 

Se realizará un seguimiento del cumplimiento de las acciones del Plan de Mejora debido a 
la auditoría. Dicho seguimiento se realizará en las reuniones de seguimiento del servicio 
establecidas mensualmente según se indica en el Modelo de Gobierno. 

5.2.8. Software para la auditoría 

Con el fin de acelerar el proceso de auditoría mediante la automatización de actividades, 
el equipo auditor podrá solicitar la instalación y ejecución de cierto software de auditoría o 
de scripts relacionados. En ese caso se seguirá el proceso de Gestión de Cambios 
acordado. El software de auditoría y los scripts pueden incluir descarga de datos de Canal 
de Isabel II o del Adjudicatario o la extracción de la configuración de equipos. El 
Adjudicatario facilitará la implantación del software de auditoría o scripts. 
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5.2.9. Documentación 

Canal de Isabel II puede acceder a toda la documentación necesaria que mantiene el 
Adjudicatario que está relacionada con los servicios. El Adjudicatario entregará una copia 
(electrónica) de la documentación pertinente si es necesario. Canal de Isabel II y el equipo 
auditor tratarán toda la documentación suministrada por el Adjudicatario con carácter 
confidencial. 

5.2.10. Auditorías realizadas por terceros 

Canal de Isabel II puede decidir delegar las actividades de auditoría a auditores 
independientes. El Adjudicatario tratará estos auditores independientes de manera similar 
a lo descrito en este documento y los considerará como si fueran empleados de Canal de 
Isabel II. En los casos auditorías realizadas por terceros, Canal de Isabel II seguirá siendo 
responsable de la Auditoría. 

Canal de Isabel II puede decidir contratar a expertos en la materia para delegar actividades 
de auditoría específicas. El Adjudicatario podrá rechazar a estos expertos en la materia si 
concurren motivos razonables. Si el Adjudicatario rechaza el experto en la materia, 
propondrá un experto en la materia alternativo comparable al presentado por Canal de 
Isabel II. Estos expertos firmarán un acuerdo de confidencialidad aceptable para el 
Adjudicatario.  

Canal de Isabel II será responsable de las acciones u omisiones de estos auditores 
independientes y asegurará que se adhieran a las obligaciones derivadas del Acuerdo 
Marco de Servicios, como si fueran parte del mismo (por ejemplo, en temas de 
confidencialidad), sin obstáculos o impedimentos.  

El Coordinador de Auditoría del Adjudicatario y el Coordinador de Auditoría de Canal de 
Isabel II se mantendrán mutuamente informados acerca de las actividades previstas por el 
auditor independiente. 
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6. ESTRUCTURA DE LAS OFERTAS 

Las empresas licitadoras deberán presentar de forma precisa, estructurada, clara y concisa 
sus propuestas. 

Para facilitar su valoración, debe presentarse una copia digital de la oferta. En caso de 
discrepancia prevalecerá la copia en papel. No se valorarán las ofertas que no se ajusten 
a la estructura indicada. 

No serán tomadas en consideración en el presente procedimiento de licitación las 
ofertas que no se ajusten a la estructura indicada o que no cumplan los requisitos 
mínimos establecidos en el presente Pliego. 

La estructura de la oferta técnica se encuentra detalla en el apartado 6 del anexo I del 
PCAP. 
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7. CONDICIONES DE ACEPTACIÓN, GARANTÍA Y 

MANTENIMIENTO 

El Adjudicatario comunicará por escrito a Canal de Isabel II la entrega de los trabajos objeto 
de cada una de las fases de este pliego en la reunión de control, la cual se mantendrá con 
el carácter periódico que se determine. 

Canal de Isabel II revisará cada uno de los resultados del trabajo y comprobará su 
adecuación a los requisitos establecidos. Como consecuencia de ello, hará una propuesta 
de corrección o mejora, que el Adjudicatario deberá implantar, o dará su aceptación 
definitiva. 

En todo caso, se establece un periodo de garantía de 6 meses, durante el cual el 
Adjudicatario se comprometerá a resolver cualquier error o falta de adecuación a los 
requisitos detectados con posterioridad a la aceptación definitiva. 
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ANEXO 1. CUESTIONARIO PERSONAL 

Cuestionario por persona del equipo propuesto. 

Apellidos, Nombre - identificador  
Categoría ofertada  

Antigüedad en la empresa, antigüedad en la categoría y experiencia en T.I. 

Empresa Categoría F-alta F-baja Meses Actividad Informática 

      
      
      
      

Formación Académica. 

Título Académico Centro Años F-expedición 

    
    
    

Formación en Tecnologías de la Información y/o Consultoría. 

Curso Impartido por Horas Fecha inicio 
    

    
    
    

Se consignarán aquí las certificaciones técnicas exigidas para la realización de los 

trabajos. 

Certificaciones exigidas 

Módulo Fecha de 
Certificación 

Nivel de Certificación 

   

   
   

Experiencia Profesional 

Proyecto Empresa Categoría F-inicio F-fin Descripción 
funciones 
realizadas 
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PPT SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES DE GESTIÓN DE LA 

EXPLOTACIÓN DE CANAL ISABEL II S.A. 

 

 
70/120 

ANEXO 2. METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE 

PROYECTO DE CANAL DE ISABEL II  

El Área de Planificación, Control y Seguridad a través de la Oficina de Proyectos, pone a 
disposición de los licitadores que así lo requieran, a través del enlace: 
 
https://www.canaldeisabelsegunda.es/documents/20143/3672224/Metodologia_de_Gesti
on_de_Proyectos_Proyecto_y_Servicio.zip 

Los siguientes documentos y plantillas de apoyo para la correcta elaboración del Plan de 
Proyecto: 

- ODP-G-Guía de Referencia- Guía de referencia para la aplicación de la 
Metodología. 

- ODP-G-Plan de Gestión del Proyecto varias fases  

Este documento será la plantilla que el licitador deberá utilizar para presentar el Plan 
de Proyecto en su oferta y contiene todos los capítulos necesarios para describir los 
objetivos, alcance, modelo, solución y herramientas propuestas y para el adecuado 
seguimiento y control del proyecto. La no presentación del plan en la plantilla 
suministrada por Canal de Isabel II supondrá que la oferta no sea tomada en 
consideración en el presente procedimiento de licitación. 

Los capítulos son los siguientes: 

o Introducción al Plan de Gestión del Proyecto 

§ Propósito 

§ Alcance 

§ Preparación 

§ Aprobación 

§ Actualización 

§ Periodicidad del control y revisión del Plan 

o Introducción al Proyecto (Descripción general del Proyecto) 

§ Descripción general 

§ Descripción del Alcance 

§ Descripción de la solución/modelo/herramientas 

ú Descripción detallada del modelo y herramientas propuestos y de 
sus componentes. 

ú Entorno tecnológico necesario. 

§ Roles y Responsabilidades 

o Planes para cada una de las áreas de Gestión 
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§ Plan de Gestión del Alcance (Gestión de Cambios) en el que se tendrán 
en cuenta las diferentes fases que conforman su alcance. En él se 
incluirá, para la fase 3, el ANS que el licitador propone o, en su caso, el 
acatamiento con carácter general del ANS que acompaña a este pliego. 

§ Plan Gestión del Tiempo/Cronograma en el que se identifiquen las 
diferentes fases. 

§ Plan de Gestión de Costes. Las fases 1 y 2 se tratarán en cuanto a coste 
como un proyecto cerrado con un coste también cerrado e 
independiente. La fase 3 en función de la imputación de horas realizada 
al proyecto. La fase 4 se planificará durante las fase 1 y 2 con cargo al 
presupuesto de estas fases, ejecutándose al final del proyecto con cargo 
al presupuesto de la fase 3. 

§ Plan de Gestión de Riesgos/Contingencias. De forma separada para 
cada una de las fases. 

§ Plan de Gestión de Recursos. En este plan se tendrán en cuenta los 
diferentes equipos de trabajo que puedan participar en las diferentes 
fases del proyecto. 

§ Plan de Gestión de la Comunicación. De la misma manera que en los 
planes anteriores, se tendrán en cuenta las diferentes fases y sus 
diferentes modelos de gestión (Proyecto y Servicio). En ésta se incluirán 
los modelos de Gestión del ANS, del Servicio, de la Relación y del 
Contrato que el licitador propone según las directrices contenidas en los 
sucesivos apartados de este pliego.  

§ Plan de Gestión de la Calidad. 

o Cierre del Proyecto 

 
El ofertante deberá presentar la metodología prevista para el desarrollo de los trabajos de 
las fases de transición o transferencia, estabilización, desarrollo o pleno servicio y, también, 
para la devolución del servicio, bien por rescisión del contrato tras reiterados 
incumplimientos de los niveles de servicio o por la finalización del mismo.  

El Plan de Proyecto deberá ser ajustado por el Adjudicatario, una vez realizada la 
adjudicación, para su aprobación por parte de Canal de Isabel II. Deberá, por tanto, ser 
aprobado por Canal de Isabel II antes del inicio de los trabajos. 
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ANEXO 3. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD 

DE APLICACIONES PARA CANAL DE ISABEL II, 

S.A. 

CONSIDERACIONES PARA EL DESARROLLO SEGURO DE APLICACIONES: 

1.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
El objeto de este procedimiento general de seguridad es definir, independientemente de la 
tecnología, un conjunto de buenas prácticas de codificación y desarrollo seguro que se 
pueden integrar en el ciclo de vida del desarrollo de software como requisitos de 
codificación y cuya implementación permitiría mitigar las vulnerabilidades de software más 
comunes.  
 
En general, es mucho menos costoso desarrollar software seguro que corregir los 
problemas de seguridad después de que la aplicación se ha completado, por no hablar de 
los costes, tangibles e intangibles, que pueden estar asociados a un fallo de seguridad. 
 
El objetivo de la seguridad tanto en las aplicaciones como en los sistemas de información 
de Canal de Isabel II Gestión, S.A. (en adelante, Canal de Isabel II) es mantener la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información que forman parte 
de los procesos de negocio y, a través de la implementación de los necesarios y adecuados 
controles de seguridad, permitir su ejecución satisfactoria. 

 

2.- DEFINICIONES 
Activo (de información). 
Recurso perteneciente a Canal de Isabel II y que contiene algún tipo de información 
relevante para su negocio. 
Puede presentarse en diferentes soportes (oral, impreso o electromagnético) y en cualquier 
estado de su ciclo de vida, debiendo ser protegido en cualquiera de estos estados con la 
misma diligencia y de forma acorde a su clasificación. 
 
Adjudicatario. 
Responsable del proyecto de desarrollo perteneciente a la empresa externa con la que 
Canal de Isabel II establece una relación contractual para la asistencia técnica o realización 
de un proyecto de desarrollo, designado específicamente por dicha empresa para ello.  
 
Algoritmos de cifrado robusto. 
Aquellos algoritmos de cifrado que han demostrado resistencia al criptoanálisis. 
 
Amenaza 
Causa potencial de un incidente no deseado, que puede ocasionar daño a un sistema u 
organización. 
 
Aplicaciones. 
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Programa o conjunto de programas informáticos que soportan procesos de una o varias 
actividades de gestión o de apoyo para Canal de Isabel II. 
 
Autenticación 
Es la propiedad que permite comprobar la autenticidad de la identidad de la entidad, es 
decir, comprobar que una entidad es quien dice ser. Toda aplicación desarrollada para 
Canal de Isabel II realizará una comprobación de la autenticidad de las entidades que 
acceden a ella, verificando sus credenciales de acceso. 
 
Autorización. 
Es el proceso por el cual se autoriza al usuario identificado y autenticado a acceder sólo a 
aquellos recursos a los que se le ha permitido el acceso. 
 
Canonicalizar. 
Convertir distintas codificaciones y representaciones de datos a una forma estándar 
predefinida. 
 
Certificados digitales. 
Son claves criptográficas firmadas por una autoridad de certificación reconocida. 
 
Ciclo de vida (de un activo). 
Estados en los que un activo de información puede potencialmente presentarse. Son 
generación, transmisión, almacenamiento, compartición/publicación y eliminación.  
 
Condiciones de carrera (race conditions). 
Si los procesos que están en ejecución no son correctamente sincronizados, puede 
producirse un error de corrupción de datos, lo que puede ser aprovechado para vulnerar 
los sistemas 
 
Confidencialidad. 
Propiedad de un activo, por la que la información contenida debe ser protegida de la 
exposición fuera de una audiencia determinada, de una forma proporcional al daño que le 
causaría a Canal de Isabel II dicha exposición. 
 
Control (salvaguarda, medida de seguridad o contramedida). 
Medio de gestión del riesgo, que incluye políticas, procedimientos, directrices, prácticas o 
estructuras de la organización, y que pueden ser de naturaleza administrativa, técnica, de 
gestión o legal. 
 
Cookie. 
Pequeña información enviada por un sitio web y almacenada como un fichero en el equipo 
del usuario con el propósito de llevar el control de usuario, conseguir información sobre su 
actividad previa, hábitos de navegación, etc. Esto permite al sitio web ofrecer al usuario, 
entre otras cosas, una experiencia personalizada. 
 
Disponibilidad. 
Propiedad de un activo, por la que la información que contiene está a disposición (accesible 
y utilizable) de quienes deben acceder a ella, ya sean personas, procesos o aplicaciones. 
 
Entidad. 
Todo usuario físico, programa, aplicación, servicio o sistema que accede y hace uso de la 
información. 
 
Evento de seguridad de la información. 
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Es la presencia identificada de un estado del sistema, del servicio o de la red que indica un 
posible incumplimiento de la política de seguridad de la información, un fallo de controles, 
o una situación previamente desconocida que puede afectar a la seguridad. 
 
Framework. 
Conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios que sirve como referencia para 
enfocar un tipo de problemática particular. 
 
Hash. 
Funciones inyectivas sin inversa que se usan principalmente para generar un conjunto de 
datos resumen de un tamaño fijo como referencia unívoca del conjunto de datos de entrada. 
Las funciones hash o checksum pueden ser criptográficamente robustas o no, dependiendo 
de la facilidad para someterlas a criptoanálisis e identificar colisiones (identificar dos 
conjuntos de datos distintos que generan el mismo conjunto de datos resumen, 
desconociendo éste previamente) o ataques por preimagen (construir un conjunto de datos 
que generen el mismo conjunto conocido de datos resumen). 
 
Integridad. 
Propiedad de un activo de información, por la que la información que contiene está libre de 
modificaciones no autorizadas. Salvaguarda la exactitud y completitud de la información. 
 
Identificación. 
Es el proceso de verificación de la identidad de una entidad. Toda entidad deberá tener un 
identificador único para permitir la trazabilidad de las acciones que realice. 
 
No repudio. 
Protección contra la negación, por parte de alguna de las entidades implicadas, de haber 
participado en toda o en parte de la comunicación, evitando que el emisor o el receptor 
nieguen la transmisión de un mensaje. 
 
Puesta en Producción. 
Proceso de creación, verificación y puesta en marcha del entorno productivo y despliegue 
e implantación de la aplicación desarrollada. 
 
Propietario o Dueño de los datos. 
Es el principal usuario de los datos y dueño de los mismos. 
 
Responsable de la Aplicación. 
Responsable designado por la Unidad Organizativa a la que da servicio un Sistema de 
Información para aprobar las mejoras o informes y autorizar el acceso a la aplicación. En 
aquellos Sistemas de Información en los que se traten datos sujetos a la ley de Protección 
de Datos, este responsable será el Responsable Operativo del Fichero. 
 
Riesgo. 
Valoración de la frecuencia (probabilidad) de que una o más amenazas aprovechen una o 
más vulnerabilidades y la magnitud de la posible pérdida (impacto) de uno o más activos 
de información. 
 
Salt. 
Datos aleatorios que se usan como una entrada adicional a una función hash para obtener 
los datos resumen de una contraseña o frase de contraseña (passphrase).  
 
Seguridad de la Información. 
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Es la protección de la información y de los sistemas de información contra el acceso no 
autorizado y/o la modificación de la información, ya sea en su almacenamiento, 
procesamiento o tránsito, y en su disponibilidad a los usuarios autorizados. 
 
Sistema de Información. 
Aplicación o conjunto de aplicaciones informáticas cuya finalidad es dar soporte a una 
unidad o proceso de negocio de Canal de Isabel II. 
 
TLS. 
Acrónimo de Transport Layer Security. 

 

3.- DESARROLLO 
A lo largo del Ciclo de Vida del Desarrollo de los Sistemas de Información, se ha de 
contemplar la seguridad de una manera integrada. Por ello, en este Procedimiento General 
se abordan las actividades de seguridad en las diferentes fases del desarrollo de sistemas 
de información como se muestra en el siguiente diagrama: 
 
 

 
 
 

3.1.- Fase de Diseño. 
 
 

3.1.1.- Establecimiento de Requisitos de Seguridad. 
 
 
La construcción de aplicaciones o sistemas requiere considerar la seguridad de la 
información y el mantenimiento de medidas apropiadas a lo largo de la fase de diseño del 
desarrollo. Los requisitos de seguridad de la información deberán ser tratados y 
considerados como una parte integral de los requisitos de negocio. Por ello, los requisitos 
de seguridad deben ser considerados al evaluar las distintas alternativas de diseño de las 
aplicaciones. 
 
Se establecerán los requisitos de seguridad necesarios para mantener el riesgo a un nivel 
aceptable, considerando implicaciones de coste y eficiencia. Estos serán identificados 
teniendo en cuenta, al menos: 
 
· Toda la información procesada por la aplicación. 
· Obligaciones contractuales, reguladoras y legales. 
· Los requisitos y objetivos de negocio de Canal de Isabel II 
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El Dueño de los Datos / Responsable de la Aplicación procederá a la valoración ACIDA de 
los activos de información que se gestionarán en la aplicación en caso de que sean activos 
de información nuevos. Para dicha valoración ACIDA será de aplicación el Procedimiento 
General de Clasificación y Tratamiento Seguro de la Información PGS-001. Si se trata de 
activos de información ya existentes, se informará de su valoración ACIDA actual. 
 
Toda aplicación o sistema que se desarrolle en o para Canal de Isabel II, deberá cumplir, 
al menos, con los siguientes Requisitos Generales de Seguridad: 
 
[RGS01] Arquitectura de seguridad. 
 
Las aplicaciones desarrolladas en o para Canal de Isabel II deberán conseguir una 
integración óptima en el entorno tecnológico de Canal de Isabel II, en particular, deberán 
hacer uso de los servicios de seguridad ofrecidos por dicho entorno (control de accesos 
mediante mecanismos de seguridad perimetral e interna (cortafuegos, NAC, IPS, etc.) 
servicios de directorio, SSO, servicios de criptografía, etc.). Asimismo, deberán disponer 
de un diseño de arquitectura que facilite el comportamiento seguro de la aplicación 
(Seguridad por Diseño). 
 
El responsable del proyecto deberá proporcionar inicialmente a la Dirección de Seguridad 
el documento “Arquitectura de la Aplicación” en el que se detallará el diseño de 
arquitectura de la aplicación. Este documento debe contemplar, al menos: 
 
· Diagrama de arquitectura con indicación de los interfaces entre sus componentes. 
· Descripción detallada de los componentes de la aplicación o sistema. Se reflejarán 
los componentes y elementos que formen parte de la arquitectura, conexiones de red entre 
ellos, flujos de los datos, protocolos y puertos previstos para las comunicaciones tanto entre 
los componentes, como con otros sistemas, así como los interfaces de usuario. 
 
 
[RGS02] Modelado de amenazas. 
 
Todas las aplicaciones desarrolladas en o para Canal de Isabel II tendrán un modelo de 
amenaza desarrollado y documentado basado en la evaluación del riesgo de la aplicación. 
El enfoque de evaluación del riesgo contemplará, al menos, lo siguiente: 
 
§ Descomponer la aplicación a través de un proceso de inspección manual, 
comprendiendo cómo funciona la aplicación, sus activos, funcionalidad y conectividad. 
§ Identificar los activos afectados, obtener su clasificación e inferir los controles que 
les aplican. 
§ Identificar, documentar y valorar las amenazas potenciales a través de un proceso 
de desarrollo de escenarios de amenaza, árboles de ataque que desarrollen una visión 
realista de potenciales vectores de ataque desde la perspectiva del atacante, así como la 
identificación de las condiciones necesarias para que un ataque se logre llevar a cabo con 
éxito. 
§ Explorar e identificar condiciones o vulnerabilidades potenciales (técnicas, 
operacionales y de gestión), proporcionando información relevante sobre cuáles serían las 
contramedidas más eficaces para contrarrestar un posible ataque y/o mitigar los efectos de 
la presencia de una vulnerabilidad en nuestro sistema/aplicación. 
§ Proveer información sobre cómo las medidas actuales previenen la consecución de 
ataques 
§ Proporcionar una estrategia sólida para evitar posibles vulnerabilidades y brechas 
de seguridad. 



PPT SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES DE GESTIÓN DE LA 

EXPLOTACIÓN DE CANAL ISABEL II S.A. 

 

 
77/120 

§ Crear estrategias sólidas de mitigación para las vulnerabilidades o brechas de 
seguridad encontradas: desarrollar controles de mitigación para cada una de las amenazas 
que se consideran realistas. El resultado de un modelo de amenaza es, generalmente, una 
colección de listas y diagramas. 
§ Proporcionar una estrategia sólida para evitar posibles vulnerabilidades y brechas 
de seguridad. 
§ Simplificar la posterior actualización mediante el uso de componentes reutilizables. 
§ Transmitir al negocio la importancia de los riesgos tecnológicos en términos de 
impacto de negocio. 
§ Facilitar la comunicación y promover una mejor concienciación sobre la importancia 
de la seguridad. 
 
Para la evaluación del riesgo se utilizará la metodología MAGERIT en su versión 2, aunque 
para aquellos aspectos no cubiertos por esta metodología se pueden contemplar otras 
como NIST 800-30, OCTAVE, CRAMM, etc., siempre que los criterios de evaluación 
puedan ser mapeables con los de MAGERIT v2 y los resultados estén alineados con ella. 
 
 
[RGS03] Principio de Separación de Privilegios, Mínimos Privilegios, Segregación de 
Funciones y Mínimos Mecanismos Comunes. 
 
Son cuatro principios relacionados: 
 
1. Mínimos privilegios (Least privilege). 
 
Cada usuario y proceso deberán tener un conjunto de derechos de acceso mínimo y 
suficiente para desempeñar sus tareas. El privilegio mínimo limita el daño que un usuario 
malicioso podrá ejercer si toma el control del programa. Los derechos de acceso deberán 
ser exigidos explícitamente, en lugar de ser dados a los usuarios por defecto. 
 
2. Separación de privilegios (Separation of Privileges). 
 
La separación de privilegios es una técnica que se usa para atenuar el daño potencial de 
un ataque. 
Es muy importante diferenciar y separar los privilegios necesarios en cada momento en un 
programa y entre distintas rutinas o programas. De este modo, desde una parte del 
programa no se podrán ejecutar operaciones que no se tenían previstas en un principio. 
Un atacante no podrá aprovechar el control sobre un programa para efectuar tareas 
distintas o adicionales al propósito del mismo. 
 
3. Segregación de funciones (Segregation of Duties - SoD). 
 
3.a) En el aspecto funcional de la aplicación: 
 
Ninguna persona o grupo de personas con funciones y/o responsabilidades comunes debe 
poder manejar todos los aspectos o fases de una misma transacción. Toda transacción 
debe ser realizada en cuatro etapas: 
 
i. Aprobación. 
ii. Autorización. 
iii. Ejecución. 
iv. Registro. 
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El control de las dichas etapas debe correr a cargo de empleados o grupos de empleados 
comunes relativamente independientes. 
La finalidad de la segregación de funciones es tanto poder detectar los errores involuntarios 
como para que ninguna persona o grupo de personas se halle en posición de poder 
cometer un fraude y ocultar su acción por medio de la falsificación o modificación no 
autorizada de información sin confabularse con otros miembros de la organización. 
 
 
3.b) En el aspecto de gestión: 
 
Los roles de desarrollo, administración, operación y usuario final tienen que estar 
claramente diferenciados y existir mecanismos de identificación de pertenencia a cada 
grupo. 
 
4. Mínimos mecanismo comunes (Least common mechanisms). 
 
Los mecanismos comunes a más de un usuario, proceso y/o función no deben ser 
compartidos. Cada mecanismo compartido (especialmente las variables compartidas) por 
más de un usuario es potencialmente un camino de intercambio de información entre 
usuarios y debe ser evitado. 
 
 
[RGS04] Validación de los datos. 
 
Se deberá tratar la entrada, el procesamiento y la salida de los datos, para permitir 
explícitamente los datos válidos y no permitir ningún otro tipo de dato. 
 
La validación de datos garantiza la estabilidad adecuada del sistema ya que realiza un 
control preventivo sobre aquellos datos que el sistema espera recibir, que va a procesar o 
que va a devolver como salida. 
 
o Validación de datos de entrada. 
 
Todos los datos de entrada deberán ser validados para garantizar que son correctos y 
apropiados. Esta validación se realizará siempre en un sistema confiable (como, por 
ejemplo, el servidor). Como norma general, la aplicación estará configurada 
adecuadamente para especificar un conjunto de caracteres definido (como, por ejemplo, 
UTF-8) para todas las fuentes de entrada. Antes de la validación, todos los datos de entrada 
serán convertidos y codificados a ese conjunto de caracteres definido (canonicalización) y 
cualquier fallo de validación dará como resultado el rechazo de los datos de entrada. 
 
Se validarán y comprobarán obligatoriamente, al menos, los siguientes aspectos: 
 
a) las longitudes de las cadenas de datos de entrada. 
b) los datos de entrada provenientes de variables de entorno del sistema operativo. 
c) los campos obligatorios. 
d) los campos de formularios. 
e) los rangos de datos. 
f) la comprobación de parámetros vacíos. 
g) del formato de los datos de entrada para aceptar sólo los formatos aceptados: uso 
de mime-types, content-type, magic numbers, etc. 
h) todos los datos de entrada contra una “lista blanca” de caracteres permitidos, 
siempre que sea posible. 
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i) si no es posible definir una “lista blanca” de caracteres permitidos, será obligatorio 
implementar controles adicionales, como, por ejemplo: 
j) codificación de los datos de salida 
k) APIs de seguridad para el tratamiento de los datos 
l) niveles de autorización y registro en el uso de los datos dentro de la aplicación 
 El objeto es controlar exhaustivamente caracteres identificados como 
potencialmente peligrosos (por ejemplo: < > ” ’ % ( ) & + \ / \’ \”) para evitar la inserción de 
cadenas de texto especialmente  diseñadas, manipuladas o maliciosas por parte de un 
potencial atacante. 
m) bytes nulos (%00). 
n) caracteres de nueva línea (%0d, %0a, \r, \n). 
o) caracteres de alteraciones de ruta “punto, punto, barra” (../ o ..\). En los casos en 
que se soporten conjuntos de caracteres extendidos (por ejemplo, UTF-8 extendido), será 
obligatorio contemplar representaciones alternativas, tales como: %c0%ae%c0%ae/ (es 
necesario utilizar la canonicalización como forma de implementar la doble codificación u 
otras formas de ofuscación de ataques). 
 
Siempre que sea posible, se debe hacer uso de valores establecidos previamente por 
defecto (por ejemplo, listas desplegables que contengan sólo las entradas permitidas) en 
lugar entradas que se puedan realizar libremente por el usuario. 
 
El objetivo es lograr una correcta validación en la entrada de datos a un sistema o 
aplicación minimizando el riesgo de realización de ataques al sistema a través de 
vulnerabilidades de tipo HTTP request smuggling, heap overflow (use-after-free, double free, 
dereference after free), off-by-one, format string, integer overflows/underflows, memory 
leaks, buffer overflow, etc. 
 
 
o Control en el procesamiento interno de los datos. 
 
Deberán incorporarse comprobaciones de validación para detectar información alterada. 
La validación de los datos durante su procesamiento está orientada a asegurar tanto su 
estabilidad e integridad como la del propio sistema ante posibles fallos en el procesamiento. 
 
Los datos introducidos correctamente pueden verse alterados durante su procesamiento 
debido a errores o a actos deliberados. Se deberán incorporar filtros de comprobación y 
validación para detectar dicha alteración y poder llevar a cabo las acciones de remediación 
que se identifiquen. El diseño de las aplicaciones debe asegurar la implantación de 
mecanismos que minimicen el riesgo debido a fallos en el proceso que provoquen pérdidas 
de integridad. 
Los aspectos a considerar son: 
 
§ Condiciones de carrera (race conditions): interacción entre hilos en un proceso, 
concurrencia de distintos procesos, uso de recursos compartidos, etc. 
 
§ Introducir controles tales como la gestión de los niveles de autorización de acceso 
a los datos, registros de auditoría de acceso a los mismos, uso de funciones resumen 
(hash) criptográficamente robustas, firma digital, etc. 
 
§ La ubicación y uso en los programas de funciones tipo ‘añadir’ y ‘borrar’ para 
cambiar los datos. 
 
§ Los procedimientos para evitar la ejecución de procesos en el orden equivocado o 
después de fallos en un proceso anterior. 
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§ El uso de programas de recuperación de fallos para asegurar el correcto y adecuado 
procesamiento de los datos. 
 
§ El uso de procedimientos almacenados predefinidos o prediseñados en lugar de 
realizar construcción de sentencias. 
 
 
o Validación de datos de salida: 
 
Se deberán validar los datos de salida de una aplicación para garantizar que el proceso de 
la información ha sido correcto y apropiado a lo definido. La validación de salidas deberá 
comprobar, al menos: 
 
§ Que los datos de salida son los esperados y son verosímiles. 
 
§ Que se suministra suficiente información al usuario o a un sistema de proceso 
subsiguiente para poder permitir determinar la exactitud, completitud, precisión y 
clasificación de la información. 
 
Todas las salidas, y códigos de retorno y de error deberán ser verificados y tratados. Se 
contemplara obligatoriamente la correcta codificación de los datos de salida a través de un 
sistema confiable (por ejemplo, el servidor) y utilizando preferiblemente funciones estándar 
o rutinas completamente verificadas. Dicha codificación se realizará en base a cómo los 
datos de salida serán utilizados. También se tendrá en cuenta la sanitización de la salida, 
sobre todo ésta se vaya a utilizar para la construcción de sentencias (por ejemplo, SQL, 
XML, LDAP, etc.) o para el envío de comandos al sistema operativo. 
 
 
[RGS05] Autenticación y gestión de contraseñas. 
 
Será necesario requerir autenticación para todos los recursos excepto aquellas 
específicamente clasificadas como públicas. 
 
Todos los controles de autenticación deben ser efectuados en un sistema confiable (por 
ejemplo, el servidor). 
 
Siempre que sea posible, establecer y utilizar servicios de autenticación estándares y 
ampliamente probados. 
 
Utilizar una implementación centralizada para todos los controles de autenticación, 
incluyendo librerías que llamen a servicios externos de autenticación. 
 
Segregar la lógica de la autenticación del recurso solicitado y utilizar redirección desde y 
hacia el control centralizado de autenticación. 
 
Todos los errores de los controles de autenticación deben ser controlados y, en caso de 
que se produzca el fallo, hacerlo de forma segura. 
 
Todas las funciones de la aplicación dedicadas a la administración y gestión de las cuentas 
de usuario deben ser al menos tan seguras como el mecanismo primario de autenticación. 
 
La aplicación permitirá establecer políticas relativas a asegurar la fortaleza de la 
contraseña. Por ejemplo, la longitud de la contraseña deberán ser de, al menos, 8 
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caracteres, conteniendo tanto caracteres alfanuméricos, con mayúsculas y minúsculas, 
como no alfanuméricos. Se recomienda una longitud de 16 caracteres o el uso de “frases 
de contraseña” (passphrases) de varias palabras, que incluyan también números y 
caracteres no alfanuméricos. 
 
Si la aplicación dispone de un almacenamiento de contraseñas, se debe asegurar que 
únicamente se almacenará el resumen de las mismas, generado a través de funciones 
resumen unidireccionales, implementadas en un sistema confiable (por ejemplo, el 
servidor), criptográficamente robustas y que usen un salt aleatorio y único para cada 
contraseña. 
El archivo/tabla donde se almacenen sólo podrá ser escrito por la aplicación.  
 
No utilizar algoritmos de hash comunes, tales como MD5 o SHA1, dado que no son 
criptográficamente robustos o que presentan ataques conocidos. En su defecto, se 
utilizarán funciones de derivación de clave (key derivation function), con las siguientes 
características: 
 
i. Salt aleatorio de, al menos, 64 bits de longitud (se recomiendan 128 bits). 
ii. Al menos, 1000 iteraciones. 
 
Se deberán validar los datos de autenticación únicamente después de haber completado 
todos los datos de entrada, especialmente en implementaciones de autenticación 
secuencial. 
 
Las respuestas a los fallos en la autenticación no deben indicar qué parte de la 
autenticación fue incorrecta. Por ejemplo, en lugar de “usuario inválido” o “contraseña 
inválida”, utilizar “usuario y/o contraseña inválidos” en ambos casos. Las repuestas a los 
errores deben ser idénticas tanto a nivel de lo que se le muestra al usuario como lo que 
éste pueda visualizar en el código fuente (por ejemplo, en páginas web). 
 
Utilizar siempre autenticación en conexiones a sistemas externos que involucren 
información o funciones sensibles. 
 
Las credenciales de autenticación para acceder a servicios externos a la aplicación deben 
estar cifradas y almacenadas en ubicaciones protegidas y en un sistema confiable (por 
ejemplo, el servidor). El código fuente NO es una ubicación segura. 
 
Las contraseñas se transmitirán exclusivamente a través de conexiones cifradas. En caso 
de sea necesaria una autenticación sobre HTTP, las credenciales de autenticación serán 
transmitidas exclusivamente en el cuerpo POST, nunca en la URL. 
 
Utilizar únicamente conexiones cifradas o datos cifrados para el envío de contraseñas que 
no sean temporales. Las contraseñas temporales (como, por ejemplo, aquellas asociadas 
con restablecimientos enviados por correo electrónico), pueden ser una excepción. 
 
Las entradas de datos en los campos “contraseña” siempre deben ser ofuscadas u 
ocultadas en la pantalla del usuario (por ejemplo, utilizando el tipo de entrada “password” 
en los formularios de páginas web). 
 
Proteger las cuentas contra ataques de fuerza bruta mediante la aplicación de técnicas de 
protección estándar como, por ejemplo: 
· Uso de CAPTCHAs. 
· Deshabilitar las cuentas tras un número establecido y configurable de intentos 
fallidos de acceso al sistema. Nota: el tiempo que permanecerá la cuenta deshabilitada 
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deberá ser suficiente como para evitar el ataque por fuerza bruta, pero no tan alto como 
para permitir un ataque de denegación de servicio. 
· Limitando el número de intentos en un periodo de tiempo determinado y 
configurable. 
 
Los procesos de cambio y reseteo de contraseñas requieren los mismos niveles de control 
que aquellos asociados a la creación y autenticación de cuentas. 
 
Si se utiliza el correo electrónico en el proceso de reseteo de una contraseña, únicamente 
se enviará un enlace a una página web dinámica del sistema o contraseñas temporales a 
direcciones de correo previamente registradas en el sistema. Este proceso debe realizarse 
siempre antes de las preguntas de seguridad (en caso de que existan). 
Las contraseñas y enlaces temporales deben tener un corto periodo de tiempo de validez, 
además de ser de un solo uso. Se debe forzar el cambio de las contraseñas temporales 
después de su utilización 
 
En caso de que existan las preguntas de seguridad en la propia aplicación para que el 
usuario pueda resetear su contraseña en caso de olvido, deberán ser al menos tres, y 
contemplar un amplio rango de respuestas aleatorias por parte del usuario. No deben ser 
aceptadas preguntas que pueda establecer el propio usuario o preguntas estándar típicas 
como “¿Libro favorito?” o “¿Color preferido?”, dado que tienen una alta probabilidad de 
presentar respuestas comunes. 
 
Los usuarios deben ser notificados cada vez que se produce un reseteo de su contraseña. 
 
Prevenir la reutilización de contraseñas a través del mantenimiento de un histórico. 
 
Las contraseñas deben tener al menos un día de antigüedad antes de poder ser 
cambiadas, para evitar ataques de reutilización de contraseñas. 
 
Se debe establecer un tiempo de caducidad de las contraseñas, que dependerá de la 
clasificación de la información a acceder. Por ejemplo, el acceso a información reservada 
obligará a un cambio de las contraseñas con una periodicidad mayor que el acceso a 
información confidencial. 
Ejemplos: Información "Reservada": 30 días, Información "Confidencial": 40-50 días, 
Información de "Difusión Limitada": 60-90 días 
 
Se debe establecer el tiempo mínimo permitido entre cada reseteo de contraseñas. 
 
Deshabilitar siempre la funcionalidad de “recordar contraseña” en los campos de tipo 
“contraseña” de los formularios. 
 
La aplicación debe poder identificar ataques a múltiples cuentas utilizando la misma 
contraseña, como forma de intentar superar bloqueos estándar de la aplicación cuando los 
nombres de usuario pueden ser obtenidos o adivinados de alguna forma. 
 
Cambiar todos los usuarios y contraseñas por defecto o deshabilitar las cuentas asociadas. 
 
Será obligatorio reautenticar a los usuarios antes de la puedan realizar operaciones 
sensibles o críticas. 
 
Siempre que sea posible, utilizar autenticación multifactor para las cuentas más sensibles, 
con permisos privilegiados o de mayor valor. 
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Si se utiliza un código de terceros para la autenticación, deberá ser inspeccionado 
minuciosamente para asegurar que no se encuentre afectado por vulnerabilidades o código 
malicioso. 
 
[RGS06] Control de la sesión. 
 
Las aplicaciones deberán implementar mecanismos robustos que garanticen el control de 
la sesión del usuario en la aplicación. De esta forma se evitará que usuarios no autorizados 
accedan a la información desde inicios de sesiones realizados de forma no controlada o 
por tiempo indefinido. 
 
A la hora de diseñar la aplicación es preferible intercambiar un único parámetro entre el 
cliente y el servidor (un identificador de sesión), en lugar de pasar todos los parámetros 
asociados a la sesión (parámetros de entrada de formularios, rutas de navegación, etc.). 
 
Utilizar los controles del servidor o de un framework para la administración de sesiones. La 
aplicación sólo debe reconocer estos identificadores como válidos. 
 
La creación de identificadores de sesión solo debe ser realizada en un sistema confiable 
(por ejemplo, el servidor). Se evitará trasladar toda o parte de la lógica de los procesos de 
autenticación a la parte cliente. 
 
Los controles de administración de sesiones deben utilizar algoritmos que generen 
identificadores únicos con valores suficientemente aleatorios. 
 
Definir el dominio y ruta para las cookies que contienen identificadores de sesión 
autenticados con un valor estricto apropiado para la aplicación. 
 
La función de finalización de la sesión (logout) debe terminar completamente con la sesión 
y la conexión asociada, y debe estar disponible en todas las páginas protegidas por 
autenticación. 
 
Establecer un tiempo de vida de la sesión lo más corto posible (balanceando los riesgos 
con los requisitos del negocio), incluso cuando la sesión esté activa. Nunca deberá ser 
superior a varias horas. Llegado al límite fijado, se finalizará la sesión y será necesario 
volver a autenticarse. 
 
Generar un nuevo identificador de sesión después de cada nueva autenticación. 
 
No permitir inicios de sesión concurrentes con el mismo usuario. Si existe una sesión previa 
y se inicia una nueva de forma exitosa, la previa deberá finalizarse. 
 
No exponer identificadores de sesión en URLs, mensajes de error, logs en niveles mayores 
o iguales que INFO, etc. Los identificadores de sesión sólo deben ser ubicados en la 
cabecera de la cookie HTTP. Por ejemplo, no transmitir identificadores de sesión como 
parámetros GET. 
 
Proteger la información sobre las sesiones del lado del servidor, implementando los 
controles de acceso apropiados. 
 
Generar un nuevo identificador de sesión y desactivar el anterior de forma periódica. De 
esta forma se pueden mitigar algunos escenarios de ataque para el robo de sesiones, 
donde el identificador se compromete. 
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Generar un nuevo identificador de sesión si la seguridad cambia de HTTP a HTTPS, como 
puede suceder durante la autenticación. Dentro de la aplicación es recomendable usar 
siempre HTTPS en lugar de cambiar entre HTTP y HTTPS. 
 
Es necesaria una gestión complementaria de la sesión para todas las operaciones 
sensibles realizadas en el lado del servidor como, por ejemplo, la gestión de cuentas de 
usuario, utilizando identificadores (tokens) más robustos (por ejemplo, con mayor requisito 
de aleatoriedad como garantía de unicidad) o mediante el uso de parámetros. Este método 
puede ser utilizado para prevenir ataques de Cross Site Request Forgery (CSRF). Para 
operaciones críticas se utilizarán tokens o parámetros por petición (per request) en lugar 
de por sesión. 
 
Configurar el atributo “Secure” para las cookies transmitidas sobre una conexión TLS. 
 
Configurar las cookies con el atributo “HttpOnly”, salvo que la aplicación requiera del uso 
de scripts por parte del cliente para leer o configurar una cookie. 
 
Para facilitar la detección de ataques, se recomienda el uso de identificadores de sesión 
“booby trapped”. Se trata de registrar el uso de identificadores de sesión que nunca son 
asignados y que permiten detectar si se está realizando un ataque de fuerza bruta contra 
el identificador de sesión. 
 
 
[RGS07] Control de acceso. 
 
Para la toma de decisiones de autorización, se utilizarán únicamente objetos confiables del 
sistema, como por ejemplo, objetos de sesión del servidor. 
 
Utilizar un único componente para el chequeo de autorizaciones para toda la aplicación. 
Esto incluye librerías que llamen a servicios de autorización externos. 
 
Todos los errores de los controles de acceso deben ser controlados y, en caso de fallo, 
hacerlo de forma segura. 
 
Por defecto se denegarán todos los accesos en caso de que la aplicación no pueda acceder 
a la información de la configuración de seguridad. 
 
Requerir controles de autorización en cada solicitud realizada desde el cliente (por ejemplo, 
AJAX o Flash) y también aquellas creadas por scripts en el servidor (por ejemplo, 
“includes”). 
 
Segregar el código fuente dedicado a la lógica privilegiada. 
 
Restringir el acceso a ficheros u otros recursos únicamente a usuarios autorizados, 
incluyendo aquellos fuera del control directo de la aplicación. Es obligatorio implementar 
en la aplicación un modelo de roles, perfiles y autorizaciones. 
 
Restringir sólo a usuarios autorizados el acceso a: 
 
i. URLs protegidas. 
ii. funciones protegidas 
iii. referencias directas a objetos 
iv. servicios. 
v. información de la aplicación 
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vi. usuarios, atributos y políticas de información utilizadas por los controles de acceso. 
vii. a información relevante de la configuración 
 
Se utilizará siempre una arquitectura cliente/servidor de tres niveles: capa de base de 
datos, capa de aplicación y capa de presentación. Esto permitirá ubicar la capa de 
presentación en aquellas zonas que se identifiquen necesarias según el origen (confiable 
o no) de las conexiones del cliente, con el objeto de salvaguardar siempre las capas de 
aplicación y de base de datos. 
 
Las reglas de control de acceso implementadas en la capa de aplicación y en la capa de 
presentación deben coincidir siempre. 
 
Si existen datos de estado que deben ser guardados en la parte cliente, será necesario el 
uso de cifrado robusto y comprobaciones de integridad del lado del servidor para poder 
evaluar el estado de los datos. 
 
Limitar el número de transacciones que se pueden realizar en un cierto período de tiempo. 
 
Utilizar el “referer” de la cabecera HTTP sólo como un chequeo complementario. Nunca 
debe ser utilizado como chequeo de autorización, ya que es posible modificarlo. 
 
Si se permiten sesiones autenticadas por un largo periodo de tiempo, se deberá revalidar 
periódicamente la autorización de las entidades autenticadas para asegurar que sus 
privilegios no han sido modificados. En caso de modificación, finalizar la sesión autenticada 
y forzar una nueva autenticación. 
 
Se implementará una auditoría básica de cuentas que permita deshabilitar aquellas 
cuentas en desuso o sin actividad por un periodo de tiempo definido. 
 
La aplicación debe permitir deshabilitar cuentas y terminar sesiones una vez que se finaliza 
la autorización (por ejemplo, durante el cambio de rol, etc.). 
 
Las cuentas de servicio o las cuentas definidas para crear interfaces de entrada o de salida 
con otros sistemas externos deben tener el mínimo privilegio. 
 
 
[RGS08] Gestión de errores y excepciones. 
 
En caso de que la aplicación entre en estado de error o excepción, se deberá capturar 
dicho estado y salir del mismo de modo estable, liberando los recursos utilizados y sin dar 
posibilidad de acceso a los mismos. 
 
No difundir información sensible en las respuestas de error, incluyendo detalles del 
sistema, identificadores de sesión o información de la cuenta, depuración (debugging) de 
memoria, etc. 
 
Se deberán utilizar mensajes de error genéricos y utilizar páginas de error adaptadas, que 
serán acordados internamente durante la fase de desarrollo y recogidos en la 
documentación técnica de la aplicación, de tal manera que sólo sean entendibles por los 
equipos de desarrollo, soporte, operación y explotación. 
 
Durante la fase de diseño y desarrollo se deberán identificar las posibles causas de error 
de la aplicación. 
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La lógica para la gestión de errores debe especificar que, en caso de error, los controles 
de seguridad no permitirán el acceso por defecto. 
 
 
[RGS09] Gestión de registros (logs). 
 
Todos los controles de registro (log) deberán estar implementados en sistemas confiables. 
Por tanto, la aplicación deberá poder comunicarse con sistemas externos estándar para el 
almacenamiento y tratamiento de los logs (por ejemplo, syslog). 
 
La configuración del log para los controles de acceso debe contemplar recoger tanto los 
casos de éxito como de error. 
 
Toda aplicación deberá tener un mecanismo de configuración de los registros de log que 
permita especificar el nivel del detalle que contemplarán estos: sólo errores, errores y 
advertencias, errores, advertencias e información, etc.). 
 
Los registros de logs relativos a auditoría deberán permitir reconstruir por completo una 
sesión, transacción, etc. de la aplicación 
 
Asegurar que los logs que incluyan información potencialmente peligrosa (como, por 
ejemplo, comandos del sistema operativo) no serán ejecutados en los interfaces o en el 
aplicativo de visualización y/o tratamiento de los logs. 
 
Restricción de acceso a los logs: únicamente los usuarios autorizados podrán acceder a 
los logs, y exclusivamente con permiso de sólo lectura. 
 
Utilizar una rutina centralizada para todas las operaciones de logging. 
 
No guardar información sensible en logs, incluyendo detalles innecesarios del sistema, 
identificadores de sesión, contraseñas, etc. 
 
Se registrarán en los logs: 
 
i. todos los errores en la validación de los datos de entrada. 
ii. todos los intentos de autenticación, en particular, los fallidos. 
iii. todos los errores en los controles de acceso. 
iv. todos los eventos de intento de evasión de controles, incluyendo cambios no 
esperados en el estado de la información. 
v. todos los intentos de conexión con tokens inválidos o expirados. 
vi. todas las excepciones del sistema. 
vii. todas las funciones administrativas, incluyendo los cambios en la configuración de 
seguridad. 
viii. todos los errores de conexión de TLS. 
ix. todos los errores de los módulos criptográficos. 
 
 
[RGS10] Protección de los datos. 
 
Proteger todos los almacenamientos temporales (cualquier que sea su naturaleza) de datos 
sensibles almacenados en el servidor de accesos no autorizados y datos que solamente 
puedan ser accedidos por usuarios específicos. Para ello, es necesario implementar en la 
aplicación, al menos: 
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a) un modelo de perfiles y autorizaciones 
b) controles de accesos apropiados a los datos sensibles. 
 
Eliminar de forma segura todos los archivos y memoria de trabajo temporal intermedios tan 
pronto como no sean necesarios. 
 
Cifrar con algoritmos robustos toda la información altamente sensible almacenada, incluida 
la almacenada en el servidor, como son, por ejemplo, los datos para la verificación de la 
autenticación. Siempre se han de utilizar algoritmos de cifrado robustos. 
 
Es necesario proteger el código fuente en el servidor, de forma que no pueda ser 
descargado por el usuario. 
 
No permitir almacenar contraseñas, cadenas de conexión u otra información sensible en 
texto claro o de forma que no sea criptográficamente segura del lado del cliente. Esto 
incluye incluirla en formatos inseguros tales como, por ejemplo, MS Viewstate, Adobe 
Flash, código compilado, etc. 
 
Revisar el código fuente de los sistemas productivos que se accesible por el usuario final 
para eliminar cualquier comentario que pueda revelar información sensible (usuarios, 
contraseñas, hostnames, IPs privadas, etc.). 
 
Revisar los sistemas productivos para comprobar que no exponen información o 
documentación sensible o útil para un potencial atacante (ficheros temporales, de 
configuración, copias de seguridad, etc.). 
 
Eliminar cualquier aplicación que no sea estrictamente necesaria (extensiones, módulos, 
etc.). 
 
No incluir información sensible en los parámetros del método HTTP GET. 
 
Deshabilitar las funcionalidades de autocompletar en todos aquellos formularios o campos 
que contengan o puedan contener información sensible, incluyendo la autenticación. 
 
Deshabilitar el almacenamiento temporal del lado del cliente de páginas que contienen 
información sensible: por ejemplo, se debe utilizar “Cache-Control: no-store” 
conjuntamente con el control de cabecera HTTP “Pragma: no-cache”, que es menos 
efectivo, pero mantiene la compatibilidad con HTTP/1.0. 
 
La aplicación debe tener como funcionalidad la de permitir la eliminación de datos 
clasificados como sensibles cuando ya no son necesarios (por ejemplo: datos de carácter 
personal, datos financieros, etc.). 
 
Siempre que sea posible, implementar la Política de Contenido Seguro (CSP) según marca 
el W3C en las cabeceras HTTP. 
 
 
[RGS11] Seguridad en las comunicaciones. 
 
Es necesario implementar cifrado en las comunicaciones para todas las transmisiones de 
datos o funciones sensibles, lo que incluye el acceso autenticado. Esto debería incluir TLS 
(TLS v1.1 o v1.2) para proteger la conexión, que se puede combinar con un cifrado de 
archivos sensibles en aquellas conexiones entre sistemas que no estén basadas en el 
protocolo HTTP. 
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Los certificados TLS deben de ser válidos y contener el nombre de dominio correcto, no 
deben estar caducados y deberán ser instalados con los certificados intermedios cuando 
sean necesarios. 
 
Las conexiones TLS que fallen no deben transformarse en una conexión insegura. 
 
Utilizar una única implementación estándar de TLS y configurarla correctamente. 
 
Especificar la codificación de caracteres en todas las conexiones. 
 
Cuando existan vínculos a sitios externos, filtrar los parámetros que contengan información 
sensible de los referer de las cabeceras HTTP. 
 
 
[RGS12] Configuración de los sistemas. 
 
Asegurar que los servidores, los frameworks y los componentes del sistema están 
ejecutando la última versión aprobada por la organización en el ámbito del proyecto de 
implantación. 
 
Asegurar que los servidores, los frameworks y los componentes del sistema están 
actualizados con todos los parches y actualizaciones de seguridad liberados por el 
fabricante para las versiones aprobadas por la organización, validando previamente su 
impacto en la aplicación. 
 
Deshabilitar los listados de directorio. 
 
Restringir la ejecución del servidor web, los procesos y las cuentas de servicios al mínimo 
privilegio posible. 
 
Eliminar todas las funcionalidades y archivos que no sean estrictamente necesarios. 
 
Especialmente en los entornos productivos, eliminar cualquier código de test o prueba, y 
cualquier funcionalidad que no sea necesaria e imprescindible antes de la puesta en 
producción. 
 
Prevenir revelar la estructura de directorios en el archivo “robots.txt” colocando directorios 
que estén disponibles para el índice público en un directorio raíz aislado y luego, 
“Deshabilitar” el directorio raíz en el archivo robots.txt en lugar de “Deshabilitar” cada 
directorio individual. 
 
Definir cuáles de los métodos HTTP, GET o POST, va a soportar la aplicación, y si deben 
de ser manejados de forma diferente en las distintas páginas de la aplicación. 
 
Deshabilitar extensiones del método HTTP innecesarias, como las extensiones WebDAV. 
Si una extensión del método HTTP que soporte gestión de archivos es realmente 
necesaria, utilice un mecanismo de autenticación robusto y bien comprobado. 
 
Deshabilitar métodos HTTP potencialmente inseguros, como OPTIONS, TRACE, DELETE, 
PUT, etc. 
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Si el servidor web manejará HTTP 1.0 y HTTP 1.1, asegurarse de que ambos están 
configurados de manera similar o asegurarse de entender bien las diferencias que puedan 
existir (por ejemplo, en el manejo de métodos extendidos de HTTP (tokens)). 
 
Eliminar toda información innecesaria de las cabeceras HTTP de respuesta, sobre todo las 
referidas al Sistema Operativo, versión del servidor web y frameworks de aplicación 
(productive banners). Si es necesaria una herramienta de estadísticas, es recomendable 
utilizar un sistema externo. Si es necesario que se ejecute internamente, será obligatorio 
proteger el acceso al mismo. 
 
La configuración de seguridad de la aplicación debe de ser listada en un formato completo 
y legible para facilitar su auditoría. 
 
Aislar los entornos de desarrollo de los entornos de calidad y éstos de los entornos de 
producción. Permitir el acceso a los primeros solamente a los grupos de desarrollo, pruebas 
y formación específicamente autorizados. Los entornos de desarrollo a menudo son 
configurados de forma menos segura que los entornos de producción y un potencial 
atacante puede utilizar estas diferencias para descubrir vulnerabilidades y cómo poder 
explotarlas en los entornos de producción. 
 
 
[RGS13] Seguridad en la base de datos. 
 
El acceso de la aplicación a la base de datos no se realizará nunca desde la capa cliente, 
siempre se realizará a través de la capa de aplicación. 
 
La aplicación debe utilizar el mínimo nivel de privilegios cuando acceda a la base de datos. 
Si es posible, la aplicación deberá conectarse a la base de datos con credenciales 
diferentes para cada nivel o rol de confianza establecido en la aplicación (por ejemplo: 
usuarios con capacidad de modificación, usuarios de sólo lectura, invitados, 
administradores, etc.). 
 
Es obligatorio utilizar credenciales seguras para el acceso de la aplicación a la base de 
datos. 
 
Las cadenas de conexión a la base de datos no deben de estar incluidas en el código de 
la aplicación (hard-coded) y deben estar en un archivo de configuración separado que 
debería de estar cifrado siempre que sea posible. 
 
Se priorizará el uso de consultas predefinidas fuertemente parametrizadas, manteniendo 
la consulta y los datos separados mediante el uso de marcadores de posición. La estructura 
de la consulta se definirá con los marcadores de posición, la instrucción SQL se enviará a 
la base de datos y se preparará y, a continuación, la declaración ya preparada se 
combinará con los valores de los parámetros. Esto evita que la consulta sea alterada, 
debido a que los valores de los parámetros se combinan con la sentencia ya compilada, no 
con una cadena SQL. 
 
Será necesario validar las entradas y la codificación de las salidas, asegurándose de 
gestionar adecuadamente los metacaracteres. Si esto falla, la sentencia no deberá 
ejecutarse en la base de datos. 
 
En los lenguajes de programación fuertemente tipados, será obligatorio que todas las 
variables tengan tipo de datos asociados. Para los lenguajes de programación no tipados, 
débilmente tipados o con tipado dinámico, se tendrán en cuenta las recomendaciones de 
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seguridad propias del lenguaje de programación específico y relativas a la declaración de 
variables. 
 
Utilizar procedimientos almacenados para abstraer el acceso a los datos y eliminar los 
permisos de las tablas en la base de datos. 
 
Se recomienda el uso de pools de conexión para hacer más eficiente el acceso a la BBDD, 
optimizando recursos, aumentando el rendimiento y eliminando conexiones innecesarias. 
 
Eliminar o cambiar todas las contraseñas de las cuentas administrativas por defecto. 
Utilizar contraseñas fuertes, frases de varias palabras (passphrases) o implementar 
autenticación de múltiples factores. 
 
Deshabilitar todas las funcionalidades innecesarias de la base de datos (por ejemplo: 
procedimientos almacenados innecesarios, servicios no utilizados, paquetes de utilidades, 
etc.). Instale sólo el conjunto mínimo de funcionalidades y opciones estrictamente 
necesarias para reducir superficie susceptible de ataque. 
 
Eliminar el contenido innecesario incluido por el proveedor (por ejemplo: esquemas de 
ejemplo). 
 
Deshabilitar todas las cuentas de usuarios que no son necesarias para la operativa del 
negocio. 
 
 
[RGS15] Gestión de los ficheros. 
 
Exigir autenticación antes de permitir la transferencia de un archivo al servidor. 
 
Sólo se permitirá transferir al servidor únicamente los tipos de archivo (por ejemplo: pdf, 
doc, etc.) requeridos por la aplicación para la ejecución de los procesos definidos. 
 
Validar los tipos de archivo transferidos verificando la estructura de los encabezados. La 
validación del tipo de archivo únicamente por la extensión del mismo no es suficiente. 
 
No guardar los archivos transferidos en el mismo contexto que la aplicación web. Los 
archivos deben almacenarse en un filesystem o repositorio específico, controlado y aislado. 
 
Evitar o restringir la transferencia de archivos que puedan ser interpretados por el servidor 
web (por ejemplo: asp, php, js, jsp, cgi, etc.). 
 
Eliminar siempre los permisos de ejecución a los archivos transferidos. 
 
En entornos UNIX o GNU/Linux, será obligatorio implementar una transferencia de archivos 
segura mediante el uso de discos lógicos y el uso de las rutas (paths) correspondientes o 
mediante la utilización de jaulas chroot. 
 
Cuando sea necesario referenciar a un archivo existente en el servidor, será obligatorio, al 
menos: 
 
· utilizar una lista blanca de nombres y extensiones válidas. 
· validar el contenido del parámetro proporcionado contra dicha lista blanca 
· si no se encuentran coincidencias, denegar la operación o utilizar la transferencia 
de un archivo inocuo predefinido. 
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No utilizar información provista por el usuario en ninguna operación dinámica o para la 
generación de redirecciones dinámicas. Si por algún motivo justificado se debe proveer la 
funcionalidad de redirección, ésta debe aceptar únicamente rutas relativas dentro de la 
URL previamente establecidos a través de una lista blanca. 
 
No incluir en parámetros nombres de directorios o rutas de archivos, en su lugar utilizar 
índices que internamente se asocien a directorios o rutas predefinidas. 
 
Nunca se enviarán rutas absolutas a la parte cliente. 
 
Asegurarse de que los archivos y recursos de la aplicación sean de sólo lectura. 
 
Es necesario comprobar siempre los archivos transferidos por los clientes en busca de 
virus y malware. 
 
 
[RGS16] Gestión de la memoria. 
 
Para la información proveniente del cliente, utilizar siempre controles en la entrada y en la 
salida de información. 
 
Revisar dos veces que el tamaño de los buffers sean los requeridos y especificados. 
 
Evitar el uso de funciones que permitan definir el número de bytes a copiar (como 
strncpy()), dado que, por ejemplo, si el tamaño del buffer de destino es igual al tamaño del 
buffer origen, el destino podría quedar sin el NULL-byte necesario del final. 
 
Verifique los límites de los buffers si se llama a las funciones dentro de un bucle y 
asegúrese de no escribir fuera del espacio reservado (como printf()). 
 
Truncar el largo de todas las cadenas de entrada a un tamaño razonable antes de pasarlos 
a una función de copia o concatenación. 
 
Liberar explícitamente los recursos (por ejemplo: objetos de conexión, manejadores de 
archivos, etc.), no confíe en el garbage collector. 
 
Utilizar stacks no ejecutables cuando sea posible (NX bit). 
 
Evitar siempre el uso de funciones con vulnerabilidades conocidas (por ejemplo: printf(), 
strcat(), strcpy(), etc.). 
 
Liberar correctamente la memoria asignada a la finalización cumplimiento de las funciones 
y en todos los puntos de salida. 
 
 
[RGS17] Protección de datos de carácter personal. 
 
Las aplicaciones que traten datos de carácter personal deberán contemplar una serie de 
controles adicionales obligados por normativa legal, y la aplicación de la legislación de 
protección de datos. De cara al cumplimiento legal, el responsable de la aplicación deberá 
ponerse en contacto con el área legal correspondiente dentro de la Secretaría General 
Técnica (SGT), con el objeto de identificar el nivel de seguridad que de acuerdo con la 
normativa de protección de datos vigente y siempre según la tipología de datos que se 
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vayan a tratar a través de la aplicación. A tal efecto, el Responsable de la Aplicación deberá 
facilitar al área legal correspondiente dentro de la Secretaría General Técnica (SGT) el 
detalle de los datos que se puedan tratar a través de la aplicación, si van a existir campos 
de texto libre, catalogados, etc., así como las finalidades. 
 
 
 
[RGS18] Uso de criptografía. 
 
Todas las funciones criptográficas de la aplicación deben ser implementadas en un sistema 
confiable (por ejemplo, el servidor). 
 
Será necesario proteger las claves maestras de accesos no autorizados. 
 
En caso de fallo o error, los módulos de criptografía deberán hacerlo de forma segura. 
 
Todos los números aleatorios, nombres aleatorios, GUIDs, y frases aleatorias, deberán 
generarse utilizando módulos aprobados para su generación, es decir, dichos módulos 
deben cumplir con Common Criteria EAL 2+, FIPS 140-2 o con su estándar equivalente. 
 
O Gestión de certificados. 
 
Pueden ser utilizados tanto por usuarios como por procesos o aplicaciones para 
proporcionar confidencialidad, integridad o no repudio entre las partes intervinientes. 
 
Los certificados digitales deben ser gestionados a través de una política de uso, la cual 
debe contemplar todo el ciclo de vida del certificado: solicitud, instalación, salvaguarda, 
validación, transmisión, uso y expiración o revocación. 
 
 
O Firmado de aplicaciones. 
 
Dada la gran cantidad existente de código malicioso y el aumento del riesgo de infección 
de los sistemas a la hora de distribuir e instalar aplicaciones, con objeto de mitigar este 
riego, se debe garantizar el origen y la integridad del software a instalar, de manera que se 
asegure que no sea posible hacer modificaciones posteriores no autorizadas sobre las 
aplicaciones ya distribuidas para su despliegue o instalación. 
 
Para ello, se utiliza la firma de aplicaciones, que, básicamente, consiste en utilizar técnicas 
criptográficas para la realización de un resumen (hash) firmado de fuentes o ficheros objeto 
de las versiones completas de código. Se deberán utilizar funciones hash 
criptográficamente robustas (resistentes a colisiones). 
 
 
[RGS19] Uso de una metodología de desarrollo segura. 
 
Actualmente, el desarrollo de aplicaciones de manera ad hoc no es lo suficiente 
estructurado para producir aplicaciones seguras. Si se pretenden desarrollar aplicaciones 
consistentes desde el punto de vista de la seguridad, se necesita de una metodología de 
desarrollo que soporte dicho objetivo e integre la seguridad en todas las fases del ciclo de 
vida del desarrollo. 
 
Se deberá por tanto adoptar y seguir una Metodología de Desarrollo Seguro para garantizar 
que los desarrollos para Canal de Isabel II cumplan unos requisitos mínimos de seguridad. 
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La metodología a utilizar ha de incluir mecanismos robustos de aceptación de diseño, 
testeo y documentación e incluir la introducción de controles de seguridad. 
 
Para ello, es conveniente consensuar, adoptar y usar frameworks de desarrollo basados 
en las mejores prácticas aceptadas por la industria y que incorporen funciones de 
seguridad en la validación de los datos (entrada, procesamiento y salida), el acceso a las 
bases de datos, la gestión de sesiones, el uso de librerías de funciones de seguridad 
(manejo de credenciales, cifrado, ofuscación de código, depuración de caracteres, etc.), el 
control de errores, la gestión de logs, etc. 
Asimismo, se recomienda utilizar herramientas de calidad de código que se integren con 
dichos frameworks de desarrollo para complementarlos a través de sus métricas: 
arquitectura y diseño, código duplicado, código muerto (variables, parámetros o métodos 
sin usar), complejidad de métodos, reglas de codificación según las convenciones y buenas 
prácticas del estándar del lenguaje de programación utilizado, con el objeto de asegurar la 
usabilidad, portabilidad, mantenibilidad, eficacia, confiabilidad, mutabilidad, la capacidad 
de prueba, el análisis de dependencias, cobertura de código, la generación de test 
unitarios, el uso razonable de los comentarios, etc. 
 
Es necesario por tanto promover y garantizar la formación del equipo técnico de desarrollo 
(programadores) en los aspectos de desarrollo seguro y calidad del software. 
 
 
[RGS20] Auditoría de seguridad del código fuente. 
 
Se llevará a cabo desde una perspectiva de caja blanca (revisión tanto estática como 
dinámica) como de caja negra (técnicas de provisión de datos incorrectos, inesperados y/o 
aleatorios en los parámetros de entrada o fuzzing). 
 
Caja Blanca. 
 
El objetivo de la revisión estática es encontrar errores durante el proceso de desarrollo y 
evitar así que se conviertan en fallos públicos (por ejemplo, la no eliminación de 
comentarios en el código fuente en aplicaciones desarrolladas en código interpretado antes 
de su puesta en producción). 
El objetivo de la revisión dinámica es revisar el comportamiento del código durante su 
ejecución, identificando, por ejemplo, dependencias (polimorfismo) o falsos negativos, no 
detectados durante la fase de revisión estática. 
 
Caja Negra. 
 
También se abordará el uso de técnicas de fuzzing para auditar el comportamiento de la 
aplicación desarrollada y para localizar puntos de inestabilidad en el software que puedan 
ser aprovechados para ejecutar código. 
En el caso de que se realicen revisiones de la calidad del código, éstas se realizarán 
juntamente con la Dirección de Seguridad para identificar y en su caso activar las 
comprobaciones de seguridad que se incluyan, de serie o vía conectores externos (plug-
in), en las herramientas utilizadas para la revisión, con el objeto de obtener métricas que 
permitirán completar los requisitos de seguridad existentes o identificar otros adicionales 
que puedan formar parte del catálogo. 
 
La revisión del código fuente precisa del conocimiento del lenguaje o lenguajes de 
programación utilizados, así como de los aspectos básicos referentes a la visión del 
software. Es importante conocer la finalidad del producto, sus requisitos, el tipo de datos 
que se van a tratar, los interfaces, el perfil de los usuarios que vayan a utilizar la aplicación, 
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etc. La documentación aportada por el programador con respecto al código fuente a revisar 
es otro factor básico para un correcto proceso de revisión. 
La auditoría de seguridad del código fuente tiene también la finalidad de comprobar que 
las aplicaciones han sido implementadas siguiendo las medidas de seguridad propuestas 
en este Procedimiento. 
 
 
 
Recomendaciones de seguridad generales. 
 
Para la realización de tareas o funciones habituales, reutilizar código probado y verificado, 
en lugar de crear códigos específicos. 
 
Utilizar las APIs previstas para el acceso a funciones específicas del Sistema Operativo. 
No se permitirá que la aplicación ejecute comandos directamente en el Sistema Operativo, 
y menos aún mediante la invocación de una consola de comandos o shell. 
 
Se deberán utilizar funciones resumen (hash, checksum) criptográficamente robustas para 
verificar la integridad del código interpretado, bibliotecas, ejecutables y archivos de 
configuración previamente a su utilización. 
 
Utilizar bloqueos (locks) para evitar múltiples accesos simultáneos a recursos o 
mecanismos de sincronización (por ejemplo: semáforos) y así evitar vulnerabilidades de 
tipo estado de carrera o condiciones de carrera (race conditions). 
 
Es necesario proteger de accesos concurrentes inadecuados las variables y recursos 
compartidos. 
 
Explícitamente será necesario inicializar todas las variables y mecanismos de 
almacenamiento de información (por ejemplo: buffers), durante su declaración o antes de 
usarlos por primera vez. 
 
Explícitamente será necesario liberar recursos una vez dejen de ser necesarios. 
 
Las aplicaciones que requieran privilegios especiales deberán elevarlos sólo cuando sea 
necesario y devolverlos (bajar privilegios) lo antes posible. Los privilegios especiales se 
mantendrán únicamente cuando sea estrictamente necesario. 
 
Evitar los errores de cálculo comprendiendo la forma en que el lenguaje de programación 
maneja las operaciones matemáticas y las representaciones numéricas. Será necesario 
prestar especial atención a las discrepancias en la cantidad de bytes utilizados para la 
representación, la precisión, diferencias entre valores con y sin signo, truncamiento, 
conversiones y casting entre tipos de variables, los cálculos “no-numéricos” y cómo el 
lenguaje maneja los números demasiado grandes o demasiado pequeños para su 
representación. 
 
No se utilizarán datos provistos por el usuario para ninguna función dinámica. 
 
Bajo ningún concepto se permitirá que los usuarios introduzcan o modifiquen código de la 
aplicación. 
 
 
Se revisarán obligatoriamente todas las aplicaciones secundarias, código provisto por 
terceros y bibliotecas para determinar la necesidad de su utilización y validar su 
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funcionamiento seguro, ya que estos componentes pueden introducir nuevas 
vulnerabilidades. 
 
Será necesario implementar mecanismos seguros para las actualizaciones: 
 
§ Si la aplicación realiza actualizaciones automáticas, utilizar firmas criptográficas 
para verificar la integridad del código. 
§ Asegurarse que el cliente que descarga la aplicación verifique dichas firmas. 
§ Utilizar canales cifrados para las transferencias de código desde el servidor de 
actualización. 
 
Dentro del proyecto de desarrollo, es necesaria la identificación e integración en la 
aplicación resultante de mecanismos simples de protección y seguridad, que pasan 
inadvertidos al usuario final y tienen como objetivo principal el proteger a la aplicación de 
los usuarios autorizados y, por añadidura, facilitar su uso y conocimiento, así como su 
aceptación. Por ejemplo, textos, iconos e imágenes auto explicativos, ayudas contextuales, 
ejemplos gráficos y casos de uso, etc. 
 
 

3.1.2.- Diseño de los Controles de Seguridad. 
 
 
Para ayudar al cumplimiento de estos requisitos generales de seguridad en la fase de 
diseño, se proporcionarán una serie de Instrucciones Técnicas de cara a facilitar el 
desarrollo de los mecanismos necesarios para el cumplimiento de los requisitos en las 
diferentes plataformas. 
 
Una vez identificados los controles de seguridad, se contemplarán en el diseño de 
arquitectura, actualizándose por tanto el documento de arquitectura de la aplicación y 
obteniéndose un nuevo documento denominado “Arquitectura de Seguridad de la 
Aplicación”. En dicho documento se recogerán los controles de seguridad, indicando 
dónde se aplican y los mecanismos que se van a utilizar e implementar para cumplir con 
los requisitos de seguridad establecidos. 
 
 
 

3.1.3.- Actividades de esta fase. 
 
 
· Establecimiento de los requisitos de seguridad obtenidos de la caracterización del 
sistema/aplicación. 
· Entrega del documento de Arquitectura de la Aplicación a la Dirección de 
Seguridad para su revisión. 
· Identificación de los controles de seguridad. 
· Entrega del documento de Arquitectura de Seguridad de la Aplicación a la 
Dirección de Seguridad para su revisión 
 
 
 



PPT SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES DE GESTIÓN DE LA 

EXPLOTACIÓN DE CANAL ISABEL II S.A. 

 

 
96/120 

3.2.- Fase de Construcción. 
 
 
 

3.2.1.- Adecuación a los requisitos de seguridad. 
 
 
Durante la fase de construcción del sistema, se procederá a la adecuación del sistema a 
los requisitos generales de seguridad recogidos en la fase de diseño, teniendo en cuenta 
las diferentes plataformas existentes. 
 
 
 

3.2.2.- Requisitos de seguridad propios de la fase de construcción. 
 
 
 
[RG21] Gestión de entornos. 
 
Se deberá garantizar la separación física de los diferentes entornos empleados en Canal 
de Isabel II: desarrollo, calidad y producción. 
 
El paso entre entornos se realizará de forma controlada y mediante una adecuada gestión 
de cambios. Para su aprobación, deberá garantizar que se dispone de un procedimiento 
de marcha atrás a utilizar en caso de que el cambio produzca resultados no deseados 
(errores funcionales, interrupción del servicio, subida incompleta, errores reiterados en 
el/los proceso(s) de subida o durante el/los proceso(s) de actualización, etc.). 
 
Implementar un sistema de control de versiones y cambios para la gestión y registro de los 
cambios entre los distintos entornos (desarrollo, calidad y producción), tanto para el código 
fuente como para las versiones de software, la configuración de la aplicación, etc. 
 
Si el sistema realiza tratamiento de datos de carácter personal (afectados por la LOPD y el 
Reglamento que la desarrolla) y se requiere un volcado de los mismos desde el entorno de 
producción a otros entornos no productivos, se empleará un mecanismo que garantice la 
disociación de dichos datos. En caso de que no exista dicho mecanismo, las medidas de 
seguridad de los entornos no productivos en los que se han volcado los datos serán, al 
menos, las mismas que las contempladas para el entorno productivo, siempre y cuando 
dichas medidas no sean superiores a las establecidas en la legislación vigente relativa a 
protección de datos de carácter personal. 
 
 
[RG22] Gestión de redes de comunicaciones. 
 
Existirá una separación lógica de las redes de comunicación de los diferentes entornos 
para contribuir a garantizar la separación de los mismos. 
 
Las redes de comunicaciones serán gestionadas de forma que las reglas habilitadas para 
las comunicaciones entre los distintos sistemas pasen por un proceso procedimentado de 
solicitud, valoración, prueba y aprobación. 
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[RG23] Gestión del código fuente. 
 
El código fuente de las aplicaciones será gestionado mediante una herramienta de gestión 
de versiones de forma que se garantice el correcto etiquetado, almacenamiento y control 
de versiones. 
 
Se deberá mantener un registro de cambios o control de versiones con todos los cambios 
efectuados sobre el software así como un adecuado control de acceso y perfilado de 
usuarios de la herramienta de gestión de versiones para impedir las modificaciones no 
autorizadas y garantizar la correcta administración de la herramienta. 
 
 
[RG24] Gestión de la configuración. 
 
Se llevará a cabo un proceso de gestión de la configuración de la aplicación en el que se 
desarrollarán, al menos, las siguientes actividades: 
 
o Identificación de los elementos de configuración de la aplicación para cada entorno 
(ficheros .properties, etc.). 
o Control de cambios sobre los elementos de configuración y la línea base. 
o Procedimiento de aprobación de solicitudes de cambio. 
o Mantenimiento actualizado del registro del estado de los elementos de 
configuración. 
 
 
 

3.2.3.- Actividades de esta fase, 
 
 
 
ü Construcción de los controles de seguridad de la aplicación. 
 
 
 
 

3.3.- Fase de Finalización. 
 
 
 

3.3.1.- Auditoría de cumplimiento de los requisitos de seguridad. 
 
 
Una vez construido el sistema, la Dirección de Seguridad realizará una auditoría para 
verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad. A través de las tablas de medición 
de los controles, se verificará la correcta implantación de dichos controles identificados en 
las Instrucciones Técnicas correspondientes a la plataforma, y que respondan a los 
requisitos de seguridad planteados en la fase de diseño. Esta auditoría se realizará sobre 
el entorno candidato a su puesta en producción. En caso de que el entorno candidato sufra 
alguna modificación antes de su puesta en producción, deberá ser auditado de nuevo. 
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El resultado de dicha auditoría se reflejará en el “Informe de Auditoría de Seguridad”. En 
dicho informe se describirán las verificaciones realizadas y el resultado obtenido para cada 
una de ellas. 
 
 

3.3.2.- Seguimiento de los no cumplimientos. 
 
 
En el caso de que se haya detectado no cumplimientos, se deberá informar al dueño de 
los datos / responsable de la aplicación, exponiendo los riesgos de seguridad asociados. 
El dueño de los datos / responsable de la aplicación decidirá qué no cumplimientos se 
resuelven, priorizando su resolución en una planificación con las áreas responsables y con 
la Dirección de Seguridad, y cuáles no, aceptando entonces y de forma explícita su riesgo 
asociado. 
 
 

3.3.3.- Auditoría de seguridad final. 
 
 
Una vez que se haya cumplido la planificación propuesta para la resolución de los no 
cumplimientos identificados como “a resolver” por el dueño de los datos / responsable de 
la aplicación, se volverá a realizar la auditoría de seguridad completa, donde se 
comprobará si se han subsanado las deficiencias de seguridad detectadas y que no se han 
introducido nuevas en el proceso de resolución. 
 
 

3.3.4.- Revisión de la valoración y clasificación de la aplicación. 
 
 
Después de la última auditoría de seguridad, independientemente de sus resultados, el 
Dueño de los Datos / Responsable de la Aplicación podrá revisar la valoración ACIDA de 
los activos de información que se gestionarán en la aplicación. 
Se procederá a una revisión final de la adecuación de los controles identificados en las 
fases anteriores contra los requisitos impuestos por la valoración ACIDA de los activos. 
Posteriormente, se procederá a la clasificación de la propia aplicación. 
Para dicha revisión de la valoración ACIDA y para la clasificación de la aplicación será de 
aplicación el Procedimiento General de Clasificación y Tratamiento Seguro de la 
Información PGS-001. 
 

3.3.5.- Actividades de esta fase. 
 
 
 
ü Diseño del Plan de Auditoría. 
ü Ejecución de las pruebas de auditoría. 
ü Documentación del resultado de las pruebas de auditoría. 
ü Planificación de la resolución de las No Conformidades. 
ü Resolución de las No Conformidades 
ü Auditoría final. 
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ü Valoración y clasificación final del sistema. 
ü Revisión opcional de valoración final de los activos de información 
ü Revisión de la adecuación de los controles identificados en las fases anteriores 
contra los requisitos impuestos por la valoración ACIDA de los activos. 
ü Clasificación de la aplicación. 
 
 
De todos los requisitos generales de seguridad aquí expuestos se derivarán 
recomendaciones de seguridad específicas para cada plataforma tecnológica, así como 
guías y documentos de desarrollo seguro complementarios, que quedarán recogidas en 
las instrucciones técnicas que correspondan o en documentos o guías de seguridad. 

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

DE APLICACIONES WEB: 

1. INTRODUCCION 

Las aplicaciones Web, entendiendo por aplicaciones Web todas aquellas que por la naturaleza 

de su uso requieran acceso desde redes públicas de comunicación, presentan complejos 

aspectos de seguridad que deben ser cubiertos tanto a nivel de arquitectura y diseño como a 

nivel de desarrollo y construcción. Las aplicaciones Web más estables, seguras y resistentes 

a la intrusión son aquellas en las que los aspectos de seguridad se tuvieron en cuenta en todas 

las etapas del proyecto. 

2. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PARA EL DISEÑO DE UNA APLICACIÓN. 

Es necesario considerar diferentes aspectos de seguridad existentes en cada parte de la 
arquitectura de una aplicación Web: 
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Esto se especifica a continuación en una tabla que relaciona las distintas 

consideraciones de seguridad con las vulnerabilidades asociadas. 

  3. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD Y VULNERABILIDADES ASOCIADAS  

Consideración de seguridad Vulnerabilidades asociadas 
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Validación de datos de entrada 

La aplicación no está configurada para valores de entrada 
codificados, internacionalizados o en Unicode, no está 
definido un conjunto válido de caracteres, no se 
comprueban: 

a) las longitudes de las cadenas de entrada 

b) los datos de entrada provenientes de variables de 
entorno del sistema 

c) los campos obligatorios 

d) el uso de valores por defecto o establecidos (listas 
que contenga sólo las entradas permitidas) en 
lugar entradas que se puedan realizar libremente 
por el usuario 

e) la comprobación de parámetros vacíos 

f) la comprobación del formato de los datos de 
entrada para aceptar sólo los formatos aceptados y 
evitar la inserción de cadenas de texto 
especialmente diseñadas/manipuladas o 
maliciosas en query strings (uso de mime-types, 

content-type, magic numbers, etc.) 

g) la comprobación del file size 

La incorrecta validación en la entrada de datos a un 
sistema o aplicación aumenta el riesgo de realización de 
ataques al sistema a través de vulnerabilidades de tipo 
HTTP Request Smuggling, heap overflow (use-after-free, 

double free, derefe- 

rence after free), off-by-one, format string, integer over-

flows/underflows, memory leaks, buffer overflow, etc. 

Control de procesamiento interno Condiciones de carrera (race conditions). 

Autenticación Suplantación de identidad, password cracking, elevación 
de privilegios y accesos no autorizados. 

Autorización Acceso a datos confidenciales o restringidos, ejecución de 
operaciones no autorizadas. 

Administración de configuración 
Acceso no autorizado a interfaces de administración, 
alteración de datos de configuración, acceso no 
autorizado a cuentas de usuario y perfiles de cuentas de 
usuarios 

Datos sensibles 
Acceso a información 

confidencial. Pérdida de 

integridad de los datos. 
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Administración de sesiones 
Captura de identificadores de sesión. 

Tiempo excesivo de expiración de la sesión. 

Cifrado Acceso a datos confidenciales y/o credenciales de cuentas 
de usuario. 

Manipulación de parámetros Ejecución de comandos, elevación de privilegios, denegación 
de servicios (DoS y DDoS), etc. 

Gestión de excepciones 
Denegación de servicios y acceso a información específica 
de los sistemas base (sistema operativo, servidor web y de 
aplicaciones, base de datos, etc.). 

Auditoría y registro de actividades Fallos en el registro de pruebas de intrusión, acciones realiza-
das por el intruso y dificultades para diagnosticar problemas 

 

1. VALIDACIÓN DE UNA APLICACIÓN WEB DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA 

SEGURIDAD. 

Para poder validar correctamente una aplicación Web, desde el punto de vista de la 

seguridad, previamente a su entrega a Canal de Isabel II, S.A. (en adelante, Canal de 

Isabel II) y a su puesta en producción, es necesario confrontarla contra el estándar 

de buenas prácticas de seguridad UNE-ISO/IEC 27002 en su publicación más actual, 

a través de la utilización de metodologías de pruebas de seguridad en sus últimas 

versiones publicadas: 

Para Sistemas Operativos y Servicios: 

1. OSSTM (Open Source Security Testing Methodology). 

2. NIST (National Institute of Standards and Technology). 

Para Aplicaciones Web: 

1. OWASP (Open Web Application Security Project). 

2. WASC (Web Application Security Consortium). 

Para Código Fuente: 

1. OWASP (Open Web Application Security Project). 

2. ISSAF (Information System Security Assessment Framework). 
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3. CVSS v2 (Common Vulnerability Scoring System). 

Adicionalmente, es necesario tener en cuenta los requisitos de seguridad 

establecidas por Canal de Isabel II en los pliegos técnicos y administrativos en los 

que se recogen, a través de la Oficina de Proyectos de Canal de Isabel II, todos los 

aspectos necesarios para la realización del proyecto. 

Por lo tanto, todo adjudicatario que desarrolle una aplicación Web para Canal de 

Isabel II deberá contrastar su desarrollo contra el estándar de seguridad arriba 

referenciado a través de su verificación en las pruebas realizadas con las 

metodologías de comprobación de seguridad antes mencionadas, además de 

aquellos requisitos de seguridad establecidos por Canal de Isabel II. 

 

2. CRONOGRAMA PARA LAS AUDITORÍAS DE SEGURIDAD. 

Las auditorías de seguridad deberán planificarse dentro del cronograma de 

proyecto como tareas asociadas al mismo y con entregables definidos (resultados 

de las auditorías y tareas de corrección). Es conveniente realizar una auditoría en 

cuanto existan entregables que puedan ser revisados, lo que permitirá detectar de 

forma temprana posibles vulnerabilidades y proceder a su resolución con tiempo 

suficiente. 

A la entrega definitiva del proyecto, se realizará la auditoría previa a la puesta en 

producción, donde se comprobará si se han solucionado vulnerabilidades 

detectadas con anterioridad y se reportarán aquellas que sigan apareciendo, como 

no solucionadas o como nuevas. Se abrirá entonces un periodo de resolución de las 

vulnerabilidades detectadas y se realizará una auditoría de verificación para 

comprobar que la aplicación entregada está libre de vulnerabilidades conocidas y se 

puede proceder a la puesta en producción de la misma. 

Para la realización de las auditorías, es conveniente tener acceso restringido (a 

través del control de acceso vía direccionamiento IP y autenticación y autorización 

de usuarios a los paneles o contextos de administración) al aplicativo en su fase de 

desarrollo y en su fase final de validación, así como en las fases posteriores de 

verificación de las correcciones. Dichas restricciones para el acceso a la parte 

administrativa de la aplicación (en caso de que exista) se deberán mantener una vez 

que el aplicativo esté publicado y en producción.  
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ANEXO 4. ESPECIFICACIÓN ENTORNOS 

TECNOLÓGICOS PARA NUEVOS DESARROLLOS. 

 

7.1. CONTEXTO 

Canal de Isabel II, pretende estandarizar la arquitectura de sus aplicaciones, así como 
los procesos de control de la calidad de software a exigir a los contratistas que 
realizan desarrollos de sistemas de información. El objetivo de este anexo es describir 
la infraestructura que dispone Canal de Isabel II así como los procesos, herramientas, 
librerías, normativa y convenciones que deben seguir los contratistas durante la 
prestación de sus servicios. 

7.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO/ÁREA FUNCIONAL 

Los objetivos que se pretenden son: 

· Dar un marco homogéneo al personal técnico de Canal de Isabel II. 
· Facilitar el desarrollo de aplicaciones mediante servicios comunes ya 

implementados: seguridad, notificaciones, etc. 
· Realizar el control de los desarrollos realizados y que cumplen con la calidad 

requerida. 
· Estandarizar procedimientos de trabajo. 

 

7.3. FASES DEL PROYECTO/ÁREA FUNCIONAL Y ENTREGABLES 

La metodología y procedimientos de trabajo deben cumplir con los estándares PMI de 
Gestión de Proyectos. 

Dentro de la primera fase del proyecto se fijará el entorno de desarrollo del proyecto y 
la integración con el entorno de QA de Canal de Isabel II así como la replicación de 
repositorios de código, si hubiera que hacerla. 

Será responsabilidad de contratista el realizar dichas tareas con la colaboración de 
los técnicos de Canal de Isabel II. 
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7.4. HITOS CLAVE 

Integración de entornos de desarrollo, repositorios y entorno QA de Canal de Isabel II 
o uso por parte del contratista de los que dispone Canal de Isabel II. 

Entrega de procesos de integración continua desde las primeras tareas de diseño y 
arquitectura de las aplicaciones. 

7.5. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

Es básico para la consecución del proyecto contar activamente con el apoyo del 
contratista para dicha integración del entorno de desarrollo, así como la experiencia 
del contratista en entornos de aseguramiento de la calidad de software basados en 
procesos de integración continua, calidad de software y gestión de la configuración. 
Es importante el conocimiento previo del contratista de las tecnologías que utiliza 
Canal de Isabel II para dichos procesos, las cuales son Open Source en su mayoría. 

 

7.6. RESTRICCIONES 

Entorno de infraestructura Canal de Isabel II 
o VMWare 
o Cacti 
o Nagios 
 
Entorno de desarrollo Canal de Isabel II 
o Subversion  
o IDE Eclipse o derivativo (STS) 
o Maven  
o Sun JDK  
o .Net Framework 
 

 
Entorno QA Canal de Isabel II 
o Hudson/Jenkins 
o Apache Archiva / Nexus 
o Sonar 
 

7.7. DETALLE DE LOS REQUISITOS 

 Requisitos Generales 
 
[RG001] Decisiones de Diseño. 
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Se documentarán las decisiones de diseño para cada componente desarrollado y/o 
utilizado. 
 
[RG002] Flexibilidad, Reutilización y Reuso. 
Primará la simplicidad y flexibilidad en el diseño. En general cualquier servicio 
disponible que cumpla los requisitos será utilizado en lugar de realizar desarrollo a 
medida. Primará así mismo la extensión del código de los servicios y su contribución a 
la comunidad, en lugar del desarrollo a medida. 
 
[RG003] Rendimiento 
En general las aplicaciones deberán responder a las interacciones del usuario en 
menos de 1 segundo. 

Las aplicaciones deberán tener en cuenta la topología de red Canal de Isabel II 
debido al diferente ancho de banda de los enlaces. 

En entorno WAN el ancho de banda varía desde 256Kbps a 10Mbps 

En entorno LAN el ancho de banda es de 100Mbps a 1Gbps 

 
[RG004] Escalabilidad 
Las aplicaciones desarrolladas se diseñarán de forma que sean escalables tanto 
horizontalmente como verticalmente. 

El adjudicatario deberá plantear escenarios de incremento de capacidad de la 
plataforma, según los parámetros más relevantes del sistema (número de usuarios 
concurrentes, número de transacciones, volumen de datos: número de documentos, 
etc), de forma que sirva de base para redimensionar la infraestructura en caso de 
incremento de dichos parámetros. 

 

[RG005] Dimensionamiento 
 
La aplicación tendrá en cuenta las magnitudes siguientes (incluir las que correspondan) 

· Nº de operaciones por unidad de tiempo 
· Nº de expedientes por unidad de tiempo 
· Nº de documentos 
· Nº de usuarios iniciales:  

· Concurrentes:100 
· Totales: 400 

 

 
[RG006] Disponibilidad, tolerancia a fallos y balanceo de carga 
 
Las aplicaciones se diseñarán teniendo en cuenta que el periodo de operación es 24x7 
y la disponibilidad del servicio debe ser del 99,9% 
Las aplicaciones se diseñarán para que sus diferentes componentes soporten balanceo 
de carga y tolerancia a fallos. 
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Se debe hacer trasparentes los fallos de los componentes de las mismas evitando 
perder la sesión de usuario. 
Se contemplarán diferentes mecanismos de balanceo de carga: pesos, turnos 
(Round Robin), etc. Los métodos de balanceo de carga tendrán en cuenta las 
sesiones establecidas del usuario y las consideraciones para hacer un balanceo 
de carga efectivo (replicación de sesiones de usuario, compartición de sesión, 
etc). 
Requisitos de Infraestructura 
 
[RI001] Virtualización. 
Se harán plantillas virtualizadas de los servidores y/o componentes de los que Canal 
de Isabel II no disponga actualmente. Dichas plantillas deben haber sido construidas 
siguiendo los pasos de instalación y configuración del componente y deberán 
mantenerse actualizados tanto la documentación como la plantilla virtualizada. El 
producto de virtualización que usa Canal de Isabel II está indicado arriba. 
 
[RI002] Tipos de entorno y generación 
Se contemplarán al menos 3 tipos de entorno: desarrollo, preproducción y producción. 
Los entornos estarán en redes lógicas separadas e incluso en el mismo entorno los 
servidores de datos podrían estar en red lógica diferente según criterio de Canal de 
Isabel II. Deberán documentarse los servicios expuestos y consumidos por la 
aplicación. 
El entorno de desarrollo puede ser diferente en recursos de los entornos de 
preproducción y producción. Cuando dichas diferencias influyan en el desarrollo de la 
aplicación, por ejemplo, en un cluster de aplicación J2EE, deberá indicarse claramente 
en la documentación. 
El adjudicatario deberá determinar e implantar los procedimientos para construir un 
entorno a partir de otro. Dichos procedimientos se automatizarán. 
 
[RI003] Monitorización 
Los componentes de infraestructura se integrarán en los sistemas de monitorización de 
Canal de Isabel II. Se indicará para cada servidor y/o componente cómo realizar dicha 
monitorización, así como los parámetros y rangos de valores operacionales a fin de 
detectar las posibles incidencias en el funcionamiento de los mismos. 
Deberán implementarse todos los monitores necesarios (disponibilidad y rendimiento), 
para incluir el sistema y sus componentes en la consola de monitorización de Canal de 
Isabel II.  
 
Se adjuntará un Excel con la información de comunicación entre el cliente y los 
servidores que formen parte de la solución indicando puertos y protocolos. 
 
[RI004] Middleware de Integración 
 
Se ofertarán las tecnologías para realizar integraciones avanzadas o tratamiento 
avanzado de señales a través de motor de reglas  
 
[RI005] Disponibilidad de entornos 
Los entornos de desarrollo e integración tendrán una disponibilidad limitada conforme 
a entornos no productivos. Canal de Isabel II se compromete a ofrecer una 
disponibilidad en estos entornos del 95%, excluyendo aquellas paradas programadas. 
Las paradas programadas se realizarán en la ventana de 8:00 a 20:00 horas, buscando 
minimizar el impacto en los equipos de desarrollo, pero nunca fuera de estos horarios 
al no ser sistemas productivos. 



PPT SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES DE GESTIÓN DE LA 

EXPLOTACIÓN DE CANAL ISABEL II S.A. 

 

 
108/120 

La caída del entorno de desarrollo no será óbice para la interrupción del proceso de 
desarrollo ni la justificación de retrasos en el mismo. 
 
 Requisitos de Arquitectura 
 
[RA001] Arquitectura de aplicación. 
Las aplicaciones se construirán en capas: presentación, negocio, persistencia, 
interfaces, procesos, etc. Existirán capas transversales a toda la aplicación como son 
la seguridad, monitorización, rendimiento, logs y trazas. No todas las capas tienen que 
estar representadas en cada una de las aplicaciones. Se usará el Framework Spring 
en el diseño y desarrollo de las mismas aprovechando las características del 
Framework. Los contextos que se usen en la aplicación estarán diferenciados para las 
capas de seguridad, interfases, persistencia, negocio, etc. 
 
[RA002] Capa de presentación 
El GUI de las aplicaciones seguirá el patrón de Diseño MVC o variaciones del mismo. 
Deberá justificarse la decisión de utilizar cliente pesado y recibir aprobación escrita por 
parte de Canal de Isabel II. 
EL GUI de las aplicaciones será internacionalizable así mismo permitirá 
previsualización de las impresiones via PDF y previsualización/exportación de datos via 
Excel. 
Canal de Isabel II requerirá al contratista el diseño del mismo con un nivel de 
Accesibilidad que dé cumplimento al Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, 
sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector 
público. 
 
Así mismo Canal de Isabel II recomienda el uso de Spring Web Flow en esta capa de 
la aplicación debido a sus capacidades declarativas y un alto nivel de flexibilidad de 
navegación para el desarrollo de un GUI de usuario. 
 
[RA003] Capa de negocio 
Los servicios internos que ofrezca la aplicación se codificarán mediante un interfaz y 
una o varias implementaciones. La codificación de la lógica de negocio se orientará a 
clases simples (POJOs). 
 
[RA004] Capa de persistencia 
La persistencia del modelo de datos las aplicaciones se realizará mediante DAO’s , se 
entiende por DAO un interfaz que contiene los métodos necesarios para realizar las 
operaciones, como por ejemplo CRUD sobre el modelo de la aplicación. La 
implementación de dichos DAO’s se realizará siguiendo el paradigma ORM u otro. Será 
posible cambiar la implementación de los DAO’s para utilizar diferentes paradigmas de 
persistencia (Hibernate, JPA, JDBC, Spring Data, etc). Se utilizará un mecanismo de 
inyección de dependencias para enlazar diferentes implementaciones de los DAO’s. Se 
utilizarán excepciones de acceso a datos que no dependan del mecanismo utilizado. 
El acceso a fuentes de datos se hará siempre mediante pool de conexiones 
configurables. Los pool de conexiones se definirán en el servidor de aplicaciones para 
aprovechar las capacidades de monitorización y alarmas del mismo. Caso de que la 
aplicación defina el pool será responsabilidad del contratista la integración con los 
sistemas de monitorización de Canal de Isabel II, Nagios y Cacti. Se automatizarán 
todas las operaciones de manipulación y creación del modelo de las aplicaciones 
mediante scripts sujetos igualmente a procesos de integración continua. 
 
[RA005] Capa de interfaces 
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Las aplicaciones deberán poder exponer y consumir servicios mediante diferentes 
protocolos entre los que destacamos los siguientes: RMI, Mensajería (Spring,AMPQ), 
REST, Web Services, http. 
Se implementarán ejemplos en Java y .Net de los servicios que exponga la aplicación. 
 
[RA006] Capa de seguridad 
Se utilizará Spring Security en aplicaciones Java, definiéndose en el descriptor el 
modelo de seguridad de la aplicación. 
En aplicaciones no Java se utilizará el Servicio Central de Autenticación de Canal de 
Isabel II basado en CAS Jasig. 
El uso de otro enfoque debe estar aprobado de forma escrita por parte del responsable 
de Canal de Isabel II. 
Se programarán pruebas unitarias de seguridad de forma opcional. 

 
[RA007] Capa de monitorización 
Las aplicaciones se integrarán en los sistemas de monitorización de Canal de Isabel II. 
Se crearán los monitores que Canal de Isabel II estime adecuado y que testeen tanto 
el correcto funcionamiento de los componentes individuales como el de las 
funcionalidades de las aplicaciones. Se construirán también monitores funcionales que 
validarán el correcto funcionamiento de los puntos más críticos de las aplicaciones 
Se crearán monitores de ayuda a la hora de realizar tareas de explotación de los 
sistemas, por ejemplo arranque y parada. 
Las aplicaciones y/o sistemas exportaran mediante SNMP y/o JMX las métricas y 
parámetros de configuración de los mismos, así como los contadores sobre las métricas 
definidas como escalables. 
 
[RA008] Capa de rendimiento 
Las aplicaciones construidas exportarán métricas de rendimiento. 
Deberán proveer como mínimo las siguientes métricas: 
Consumo de CPU, memoria, red, número de procesos, consumo de acceso a discos, 
carga, etc 
Tiempos de respuesta máximo, mínimo, medio de sus operaciones. 
Tamaño actual, máximo y mínimo de las diferentes agrupaciones de recursos: 
conexiones, hebras, heap, etc 
Valor actual, máximo, mínimo y medio de número de sesiones de usuario, lista de 
usuarios con sesión, número de sesiones por usuario, número de transacciones totales 
y por usuario del componente, número de errores del componente. 
Cuando el servidor de la aplicación no provea estas métricas será responsabilidad de 
la aplicación proveer estos detalles. 
La activación de esta capa debe ser configurable en “caliente”. 
Se utilizará un Framework reconocido para realizar esta funcionalidad: spring insight o 
perf4j 

 
[RA009] Capa de logs y trazas 
 
El sistema de logs será parametrizable en cuanto a formato del log, destino del log 
(fichero, BD, syslog, otros), política de rotación, tamaño, archivado y severidad a 
mostrar. 
Deberá incluir al menos la fecha, y hora del log, usuario, nivel de severidad y mensaje. 
No se mostrarán contraseñas sin cifrar. 
Las aplicaciones permitirán la modificación en caliente (sin reinicio de la aplicación) de 
los parámetros de configuración de logs y trazas. 
Los mensajes de error deberán ser internacionalizables. 
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El sistema permitirá identificar las transacciones que realiza el usuario a través de todos 
sus componentes e interfases de las aplicaciones. Se deberá identificar fácilmente cual 
es el componente que detecta y/o genera el fallo y como proceder para la resolución 
de cada uno de los mismos. 
Se utilizará un Framework reconocido de logs y trazas. Se deberá justificar una 
implementación propietaria con aceptación de Canal de Isabel II por escrito. 
Se utilizarán mecanismos de AOP para habilitar, en cliente, trazas en capas de la 
aplicación con volcado de parámetros de los métodos. 
 
Requisitos de Integración Continua  
 
[RS001] Integración en entorno de Integración Continua de Canal de Isabel II. 
 
Las aplicaciones a desarrollar se integrarán en el entorno de integración continua de 
Canal de Isabel II el cual utiliza Maven, Subversion, Hudson/Jenkings, Archiva / Nexus 
y Sonar. 
 
Procesos repetibles 

 
[RS002] Proceso de construcción de las aplicaciones. 
 
Las aplicaciones utilizarán Maven para construir los desplegables correspondientes. La 
sentencia mvn package construirá el conjunto de aplicaciones a entregar. El proceso 
de construcción tendrá en cuenta las diferentes propiedades de configuración de los 
diferentes entornos de building. 
En general se realizarán un único proyecto maven con los módulos necesarios. 
En caso de tener que ampliar funcionalidad de una aplicación existente (Open Source) 
se utilizará el método Maven war Overlay para personalización y cambios de 
comportamiento 
 
[RS003] Proceso de generación de entorno de desarrollo (IDE) 
 
Las aplicaciones utilizarán Maven para construir el proyecto que se abrirá desde el IDE. 
Configurando todas las dependencias de librerías, código fuente, etc 
La sentencia mvn eclipse:eclipse creará en proyecto para ser abierto en el IDE eclipse. 
 
[RS004] Proceso de lanzamiento de pruebas unitarias 
 
Las aplicaciones utilizarán Maven para lanzar las pruebas unitarias: funcionalidad, 
seguridad, etc 
La sentencia mvn test realizará el lanzamiento de dichas pruebas. 

 
[RS005] Proceso de lanzamiento de pruebas de integración 
Las aplicaciones utilizarán Maven para lanzar las pruebas de integración: funcionalidad, 
seguridad, etc 
La sentencia mvn integration-test realizará el lanzamiento de dichas pruebas. 
 
[RS006] Proceso de release de las aplicaciones 
Las aplicaciones utilizarán Maven para realizar un release de las aplicaciones. Este 
proceso deberá integrarse con el repositorio de código utilizado en Canal de Isabel II. 
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Requisitos de Calidad software 
 
[RQA001] Estilo de programación y nomenclatura de paquetes 

 
El estilo de programación a utilizar será el estándar de Java, 
http://www.oracle.com/technetwork/java/codeconvtoc-136057.html 
 
Los paquetes Java seguirán la siguiente nomenclatura 
 
es.cyii.<appName>.[<componentName>].[<appLayer>] 
 
donde: 
 
appName es el nombre de la aplicación 
componentName es el nombre de un componente o módulo de la aplicación 
appLayer es una capa de la aplicación 
 

 
[RQA002] Cobertura de código 
 
La cobertura de las pruebas unitarias será superior al 50% del código a nivel de 
proyecto maven. 
 
[RQA003] Calidad de código. 
 
No deberán existir avisos de calidad en la aplicación en el cumplimiento de reglas 
No deberán existir violaciones de duplicados en la aplicación 
No deberán existir pruebas unitarias no satisfactorias. El tiempo de ejecución de las 
mismas estará por debajo de 10 minutos 

 
 
Las métricas que utiliza Canal de Isabel II pueden consultarse en la instancia sonar de 
Canal de Isabel II 
 
 
 Requisitos de Gobierno 
 
[RGB001] Descripción de servicios. 
 
Se documentarán los servicios expuestos de forma remota por las aplicaciones de 
acuerdo a la plantilla de Canal de Isabel II. 
El contexto de exposición de servicios estará claramente definido en la aplicación. 
 
[RGB002] Documentación de arquitectura física y lógica, de acuerdo al formato 
establecido por Canal de Isabel II. 
Entendemos por arquitectura física de la solución el conjunto de servidores, subredes, 
elementos de comunicación, elementos de seguridad, elementos de redundancia, 
interfaces con otros servidores que formen parte de la infraestructura de Canal de 
Isabel II pero sean necesarios para el funcionamiento de la solución, clientes, 
protocolos y puertos de comunicación entre los mismos. Todos los elementos físicos 
anteriores deberán estar identificados de forma única. 
Entendemos por arquitectura lógica cada uno de los servicios que se ejecutan cada 
uno de los elementos de la arquitectura física, protocolos que comunican los servicios 
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anteriores, cada una de las capas que conforman las aplicaciones de la solución y el 
detalle de componentes y/o librerías de cada una de las capas 

 
[RGB003] Documentación de interfases 
 
Se documentarán todas las interfases del sistema de acuerdo al formato establecido 
por Canal de Isabel II.  
 
[RGB004] Paso entre entornos 
 
El adjudicatario deberá determinar e implantar los procedimientos de pasos y marcha 
atrás de las aplicaciones. Dichos procedimientos tendrán una implementación 
desatendida y planificable. Se aplicarán las políticas de gestión de errores y 
excepciones a estos procesos. 
El adjudicatario deberá determinar e implantar los procedimientos de paso de 
información (datos) entre entornos. Estos procedimientos tendrán una implementación 
que deberá ser desatendida y planificable además de respetar la LOPD, por lo que 
debería existir un procedimiento de disociación de datos según la clasificación de la 
información establecida por Canal de Isabel II y un procedimiento de reconfiguración 
del sistema copiado que garantice la integridad tanto de los datos que recibe (el sistema 
recibe sólo los datos que debe recibir) como los que envía (el sistema envía datos a los 
sistemas que debe enviar y no a otros). 
Se aplicarán las políticas de gestión de errores y excepciones a estos procesos. 
El adjudicatario utilizará los tres entornos del sistema conforme a las buenas prácticas. 
Toda subida a producción deberá haberse probado y validado adecuadamente en el 
entorno de integración. 
 
 
[RGB005] Ciclo de vida de los datos 
Se definirá el ciclo de vida de los datos, así como los procedimientos para el archivado 
o borrado de la información en base a tiempo y/o tamaño, establecer los mecanismos 
necesarios para la consulta y/o recuperación de la información archivada. Todos los 
procedimientos de Bases de Datos deberán automatizarse. 
 
En el caso de migraciones se definirán procesos repetibles (continuando a partir de 
determinado paso), desatendidos, automáticos y panificables y diseñados de manera 
que puedan ser reutilizados para tratamientos masivos de datos. 
 

 

[RGB006] Externalización de configuración 
Todos los parámetros de configuración de las aplicaciones y componentes, fuentes de 
datos, propiedades de despliegue (dependientes del entorno), etc. serán externos al 
código de la aplicación. 
Las propiedades de configuración podrán leerse de diferentes fuentes (fichero (path y 
classpath), JNDI, URL, etc). 
Canal de Isabel II podrá requerir que los cambios de configuración y parametrización 
de la aplicación se lleven a cabo a través de un GUI. 
Canal de Isabel II podrá requerir que la modificación de los cambios se aplique en 
caliente sin reinicio de la aplicación. 

 

[RGB007] Política de errores, logs y trazas 
 



PPT SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES DE GESTIÓN DE LA 

EXPLOTACIÓN DE CANAL ISABEL II S.A. 

 

 
113/120 

El adjudicatario elaborará e implantará una política de gestión de errores, logs y trazas 
en los aplicativos. La implantación de la política se realizará mediante AOP. 
Las aplicaciones y/o sistemas tendrán un catálogo de errores que indique para cada 
código de error las causas del mismo y las posibles soluciones. Los mensajes de error 
contendrán la información de despliegue del sistema, por ejemplo, en caso de no poder 
conectar con un determinado servicio, el mensaje de error contendrá las propiedades 
de despliegue del mismo (servidor, puerto, etc). 
 
Se registrarán en el log de las aplicaciones y/o sistemas el arranque y parada de las 
mismas indicando claramente si el arranque y/o parada ha ocurrido satisfactoriamente 
o no. 
En caso errores se indicará claramente el código de error, el catálogo de errores 
recogerá las causas probables del mismo, así como las acciones a realizar. 
 
Toda excepción capturada se escribirá en el log de la aplicación.  
 
Se registrarán en el log todas las llamadas a sistemas externos (remotos), a nivel 
informativo al comienzo y final de la llamada. La información a nivel informativo incluirá 
el resultado de la invocación además de datos usuales en logs. Los parámetros de 
llamada y resultados obtenidos se escribirán en nivel DEBUG. Todos los errores y las 
pilas de llamadas de escribirán a nivel ERROR o WARNING según corresponda. 
La recarga de la configuración de log y trazas se hará en caliente sin reinicio de la 
aplicación 

 

[RGB008] Guía de desarrollo 
 
El adjudicatario elaborará una guía de desarrollo que contenga como realizar las 
ampliaciones funcionales en la aplicación. 
 
[RGB090] Pasos entre entornos 
Los procedimientos de despliegue de las aplicaciones serán automáticos, desatendidos 
y planificables. 
CANAL podrá requerir que el proceso anterior sea transaccional. Igualmente CANAL 
podrá requerir que el paso de datos entre entornos sea igualmente automático, 
planificable y desatendido además  debe existir un procedimiento de disociación de 
datos según la clasificación de la información establecida por CANAL y un 
procedimiento de reconfiguración del sistema copiado que garantice la integridad tanto 
de los datos que recibe (el sistema recibe sólo los datos que debe recibir) como los que 
envía (el sistema envía datos a los sistemas que debe enviar y no a otros). 
 
Como fase previa a la entrada en producción, se realizarán las siguientes tareas: 

§ Definición de entornos, pruebas y procedimientos de producción. 

§ Pruebas de componentes del sistema. 

§ Determinación de necesidades especiales para el funcionamiento del 
sistema. 

 
 
Requisitos de Pruebas 
 
[RP001] Plan de pruebas 
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Se diseñará un plan de pruebas para cubrir todas las pruebas que apliquen en el 
sistema. 
Pruebas unitarias 
Pruebas de integración 
Pruebas de disponibilidad 
Pruebas funcionales 
Pruebas de rendimiento 
Pruebas de aceptación 
 
[RP002] Pruebas unitarias 
Las pruebas unitarias se desarrollarán en código y se lanzarán con la herramienta de 
integración continua. 
 
[RP003] Pruebas de integración  
Las pruebas de integración se desarrollarán en código y se lanzarán con la herramienta 
de integración continua. 
 
[RP004] Pruebas funcionales  
Las pruebas funcionales se desarrollarán en código y se lanzarán con la herramienta 
de integración continua. 

 
[RP005] Pruebas de rendimiento  
Las pruebas de rendimiento se realizarán con la herramienta JMeter. 
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ANEXO 5. CONDICIONES PARA LA CONEXIÓN A LA 

RED CORPORATIVA DE DATOS Y DE SEGURIDAD 

DE CANAL DE ISABEL II 

 
El adjudicatario queda obligado a realizar una conexión privada a la Red Corporativa de 
Datos (en adelante, RCD) de Canal de Isabel II, S.A. para la realización de aquellos 
trabajos contemplados dentro del alcance del presente contrato que lo requieran. El 
adjudicatario, por tanto, deberá asignar un recurso técnico especializado en redes de datos 
y comunicaciones, que se responsabilice, en el ámbito de la prestación de los servicios 
asociados al contrato de prestación de servicios, de la configuración y mantenimiento de la 
parte de la infraestructura de comunicaciones entre el adjudicatario y Canal de Isabel II, 
S.A. que sea responsabilidad del adjudicatario, al objeto de garantizar el cumplimiento de 
estas condiciones de conexión, la cual se realizará bajo los siguientes condicionantes 
obligatorios:  

1. Conexión única del operador de comunicaciones con la RCD de Canal de Isabel II  

El operador de comunicaciones elegido por la empresa colaboradora para la puesta en 
marcha de la conexión de la misma con Canal de Isabel II, S.A. entregará en un único punto 
todo el tráfico gestionado de las empresas colaboradoras que conecten a través del mismo 
con Canal de Isabel II, S.A. Esto es, si el operador ya presta servicio a una empresa 
colaboradora de Canal de Isabel II, S.A., la nueva conexión deberá utilizar la infraestructura 
física existente en Canal de Isabel II, S.A. para generar la nueva conexión, sin que sea 
necesaria la instalación de nuevo equipamiento físico ni la realización de ninguna actividad 
en las dependencias de Canal de Isabel II, S.A. La utilización de infraestructura común por 
parte de las empresas colaboradoras no supone la disponibilidad de conexión entre las 
mismas, siendo el objeto la conexión privada uno a uno de cada una de las empresas 
colaboradoras con Canal de Isabel II, S.A. En caso de que el operador no preste en la 
actualidad este servicio a ninguna empresa colaboradora, podrá realizar la conexión a la 
RCD de Canal de Isabel II, S.A., teniendo en cuenta la casuística expuesta para futuras 
conexiones de otras posibles empresas. El operador de comunicaciones preservará la 
privacidad de las comunicaciones con la RCD de Canal de Isabel II, S.A. y en especial 
entre las diferentes empresas colaboradoras a las que pudiera dar servicio con la misma 
infraestructura. 

 

En caso de que el contrato sea adjudicado a una Unión Temporal de Empresas (UTE), se 
presentará una única conexión a Canal de Isabel II, S.A., y serán las empresas que 
forman la UTE las que deberán coordinarse entre ellas y realizar las acciones que sean 
necesarias para garantizar que la prestación de los servicios contratados por parte de 
Canal de Isabel II, S.A. se realice exclusivamente a través de dicha conexión única. 
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2. Conexión de backup, contingencia o respaldo con la RCD de Canal de Isabel II  

Si por parte del área de Canal de Isabel II, S.A. responsable de la empresa colaboradora 
se identificara que el servicio contratado es crítico, necesitara una conexión de backup, 
contingencia o respaldo, o tuviera unos requisitos de disponibilidad altos (por ejemplo, 
24x7), la empresa colaboradora quedaría obligada a provisionar una segunda línea de 
comunicación con Canal de Isabel II, S.A. a través de otro operador de comunicaciones 
distinto del seleccionado para la primera línea de comunicación, y en los mismos términos 
identificados en el punto 1. Conexión única del operador de comunicaciones con la RCD 
de Canal de Isabel II, S.A., con el objeto de disponer de una línea adicional y poder 
garantizar así la disponibilidad de las comunicaciones. 

3. Direccionamiento IP 

 
La empresa contratista se adecuará a los rangos de direccionamiento IP establecidos por 
Canal de Isabel II, S.A. Se establecerá por parte de Canal de Isabel II, S.A. un rango IP 
compatible en el que la empresa contratista se integrará en la RCD de Canal de Isabel II, 
S.A. Si fuera necesaria la aplicación de traducción de direcciones (NAT) ésta será 
responsabilidad exclusiva de la empresa contratista, bien con medios propios o bien a 
través de la capacidad de la línea contratada con el operador de comunicaciones elegido. 

4. Monitorización de la conexión 

Canal de Isabel II, S.A. se reserva el derecho de monitorizar la línea de comunicaciones 
solicitada por la empresa contratista. Para ello se debe garantizar el acceso de consulta 
SNMP a los routers en extremos (no a los routers que pudieran componer la propia red del 
operador) dedicados a la conexión. 
 

5. Contacto  

En caso de duda sobre alguna de las condiciones reflejadas en este documento, pueden 
dirigir sus consultas o dudas, haciendo referencia a los apartados de este documento, a su 
responsable o contacto en Canal de Isabel II, S.A. quien se encargará de tramitarlas de 
forma interna.  
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A continuación se recogen los requisitos técnicos de seguridad que deberá cumplir toda 

entidad externa a Canal de Isabel II S.A. (en adelante, Canal de Isabel II) con la que exista 

un contrato firmado vigente, un convenio o encomienda suscrito por ambas partes firmado 

y vigente o trabajos acordados, cuya naturaleza y alcance estarán reflejados por escrito y 

vigentes para referencia y consulta por ambas partes, y que requieran el acceso a Sistemas 

de Información de Canal de Isabel II para la ejecución de los trabajos reflejados en el 

contrato, convenio, encomienda o acuerdo (en adelante, los trabajos). 

 1. Las entidades externas deberán utilizar el acceso concedido a la Red Corporativa de 

Datos de Canal de Isabel II (en adelante, RCD) y a los sistemas informáticos de Canal de 

Isabel II, única y exclusivamente para la realización de los trabajos.  

2. Las entidades externas deberán adoptar, en aquellos equipos de su propiedad que 

vayan a ser utilizados para acceder a los recursos proporcionados por Canal de Isabel II, 

las medidas de índole técnico que establezca Canal de Isabel II para garantizar la 

seguridad e integridad de la RCD, de los sistemas informáticos y de la información que 

contienen, propiedad de Canal de Isabel II. Estas medidas incluyen, como mínimo, los 

siguientes puntos:  

- El equipo informático, dispositivo hardware o aplicación propia utilizados para la 

realización de los trabajos estarán actualizados con todos los parches y 

actualizaciones, principalmente las críticas y las de seguridad, liberadas por el 

fabricante o comunicadas de forma particular, tanto del hardware como de los 

Sistemas Operativos base y las aplicaciones.  

- El equipo informático, dispositivo hardware o aplicación propia utilizados para la 

realización de los trabajos deberán mantenerse actualizados mediante la aplicación 

programada de los parches y actualizaciones, principalmente las críticas y las de 

seguridad, proporcionados por el fabricante, tanto del hardware como de los 

Sistemas Operativos base y las aplicaciones propias, a la mayor brevedad posible, 

una vez se hayan publicado de forma oficial o hayan sido comunicadas de forma 

particular.  

- Siempre que los Sistemas Operativos base lo permitan, deberán contar con 

medidas de contención (antivirus, antispyware, antimalware, etc.) instaladas, 

activas y actualizadas de forma periódica.  

- Los equipos destinados a dar servicio para la prestación de los trabajos, deberán 

estar aislados de la red propia de la entidad externa, contrata o proveedor.  
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- Se deberá mantener informado al responsable de los trabajos en Canal de Isabel 

II en todo momento, aportando la adecuada justificación, de cualquier cambio en 

equipos, hardware y aplicaciones y configuración de los mismos, así como de 

personal propio o externo que acceda a los recursos proporcionados por Canal de 

Isabel II para el desempeño del trabajo reflejado en las obligaciones contractuales 

de los trabajos. 

3. La conexión de entidades externas se hará siempre a través de los sistemas de control 

de acceso de Canal de Isabel II para permitir el acceso exclusivamente a los sistemas de 

información y comunicación de Canal de Isabel II necesarios, y por los servicios requeridos, 

para el desarrollo de los trabajos.  

4. Todos los accesos a los sistemas de información y comunicación de Canal de Isabel II 

se realizarán, en la medida de lo posible, de forma segura, evitando siempre protocolos de 

comunicación manifiestamente inseguros (TELNET, NetBIOS, RDP, FTP, TFTP, etc.).  

5. Una vez concedido el acceso a sistemas de información y comunicación de Canal de 

Isabel II, éste se regirá siempre por el Principio del Menor Privilegio (asignación de los 

privilegios mínimos necesarios para poder realizar y completar los trabajos).  

6. Toda entidad externa cuyo cometido exclusivo sea el desarrollo de aplicaciones o 

soluciones informáticas para Canal de Isabel II, sólo tendrá acceso a los entornos de 

desarrollo para la realización de los trabajos. El acceso a los sistemas de integración y 

producción, de autorizarse explícitamente por el Responsable de la Aplicación en Canal de 

Isabel II, sólo se realizará con perfiles de consulta y siempre con la supervisión del 

responsable del proyecto en Canal de Isabel II, y exclusivamente para llevar a cabo las 

pruebas de calidad estrictamente necesarias, justificadas y derivadas de los trabajos 

realizados en el entorno de desarrollo.  

7. Toda entidad externa cuyo cometido sea la operación de determinados sistemas de 

información productivos de Canal de Isabel II, sólo tendrán acceso a dichos sistemas con 

el perfil de operación mínimo necesario para poder realizar con garantía y de forma 

satisfactoria los trabajos. El perfil de operación no tendrá ninguna autorización ni rol que 

permita la modificación del sistema.  

8. Se restringirá al máximo el acceso remoto a sistemas de información y comunicación de 

Canal de Isabel II. No se permitirá el acceso remoto ni local a sistemas de información y 

comunicación con permisos de administrador, salvo que el objeto de los trabajos refleje 

explícitamente la explotación y administración de dichos sistemas de información y 
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comunicación o que se autorice explícitamente por el Responsable de la Aplicación en 

Canal de Isabel II.  

9. Canal de Isabel II se reserva el derecho de desconexión en caso de detectar cualquier 

incidente de seguridad imputable a la entidad externa, contrata o proveedor que pueda 

comprometer la integridad de la RCD y los Sistemas de Información y Comunicación de 

Canal de Isabel II, así como la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información que contienen. 

10. La entidad externa, en caso de que haya evidencias demostrables de que un incidente 

de seguridad en Canal de Isabel II es imputable a ella, se compromete a elaborar un 

informe pormenorizado y exhaustivo del incidente en el que hará constar, como mínimo, la 

siguiente información:  

· Alcance y objetivos del documento.  

· Descripción del incidente.  

· Origen del incidente.  

· Descripción cronológica de los hechos del incidente.  

· Descripción de las acciones preventivas/correctivas llevadas a cabo por la entidad 

externa, contrata o proveedor.  

· Evaluación de los recursos humanos pertenecientes al equipo de trabajo asignado 

al contrato, convenio o acuerdo bajo el que se prestan los servicios a Canal de 

Isabel II y que han sido necesarios para el análisis y resolución del incidente. Dicho 

informe, una vez terminado, se remitirá al responsable del contrato, convenio, 

encomienda o acuerdo en Canal de Isabel II.  

11. Canal de Isabel II se reserva el derecho de realizar las auditorías de seguridad que 

considere oportunas y necesarias, previa comunicación con antelación suficiente a la 

entidad externa y con el único objeto de garantizar el cumplimiento de los requisitos 

técnicos aquí dispuestos. Si Canal de Isabel II detecta no conformidades con cualquiera de 

los puntos aquí reflejados, se concederá a la entidad externa un plazo temporal para 

subsanar dichas no conformidades. Si éstas persisten una vez agotado dicho plazo 

temporal, podrán ser causa de resolución del contrato según lo establecido en la Cláusula 

9.2 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
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ANEXO 6 INFORMACIÓN PARTICULAR. 

 

Ver anexo: “PPT-177/2021 - Anexo 6 Información Particular.pdf” 
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