
 

 

RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN 
 

 

Nº EXPEDIENTE P.A. 5/2014. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 
 

PRIMERO.-Mediante resolución de fecha 2 de enero de 2015, del Viceconsejero de 
Asistencia Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud, se acordó la adjudicación del 
procedimiento abierto 5/2014, cuyo objeto es “contrato mixto de suministros y obras  

para la construcción  y gestión de una  central térmica en el Hospital Universitario La 
Paz”, a la UTE DALKIA ENERGÍA Y SERVICIOS, S.A. – GAS NATURAL SERVICIOS 

SDG, S.A. , por un importe total de 36.322.497,50 €, para un periodo de 180 meses. 
 
Dicho contrato entró en vigor según establece el apartado 20, de la Cláusula 1, del 

Capítulo primero del PCAP, al inicio de la Fase I, el día 1 de mayo de 2015, hasta el 30 
de abril de 2030. 

 
SEGUNDO.- Que por Escritura de Cambio de denominación social y Modificación 
estatutaria de fecha 16 de diciembre de 2014, protocolo número 1251 del Notario de 

Madrid D. Joaquín M.ROVIRA PEREA, la mercantil DALKIA ENERGÍA Y SERVICIOS, S.A. 
pasa a cambiar su denominación, siendo en adelante VEOLIA SERVICIOS LECAM,S.A.U. 

 
TERCERO.- Asimismo, mediante escritura de Cambio de denominación de fecha 27 de 

junio de 2018, número de protocolo 1647, del Notario de Cataluña D. Francisco ARMAS 
OMEDES, la mercantil GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. cambia su denominación a 
NATURGY IBERIA, S.A. 

 
CUARTO.- Mediante escritura de Cambio de denominación de la UTE y modificación de 

artículos de los Estatutos de fecha 5 de marzo de 2019, número de protocolo 467 del 
Notario de Madrid D. Enrique Javier DE BERNARDO MARTÍNEZ-PIÑEIRO se modifica la 
denominación de la UTE GAS NATURAL SERVICIOS SDG Y VEOLIA SERVICIOS LECAM, 

S.A.U., siendo en adelante NATURGY IBERIA, S.A. y VEOLIA SERVICIOS LECAM, 
S.A.U., abreviadamente “NATURGY IBERIA VEOLIA HULP UTE”. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

          

PRIMERO.- En base a la Disposición transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, actualmente vigente, apartado 2 expone 

que: (…) “Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en 
vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, 
incluida su modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa 

anterior”(…). Así, el presente procedimiento se adjudica en fecha 2 de enero de 2015, 
según se indica en el antecedente de hecho primero, quedando sujeta la Modificación del 

mismo al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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Ref: 47/057678.9/22



 

 

 

SEGUNDO.- El artículo 106 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de      
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aplicable al presente procedimiento, indica que:  

 “Los contratos del sector público podrán modificarse siempre que en los pliegos o en el 

 anuncio de licitación se haya advertido expresamente de esta posibilidad y se 

 hayan detallado de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá 

 hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de las modificaciones que 

 pueden acordarse con expresa indicación del porcentaje del precio del contrato al que 

 como máximo puedan afectar, y el procedimiento que haya de seguirse para ello. 

 A estos efectos, los supuestos en que podrá modificarse el contrato  deberán definirse 

 con total concreción por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda 

 verificarse de forma objetiva y las condiciones de la eventual modificación deberán 

 precisarse con un detalle suficiente para  permitir a los licitadores su valoración a 

 efectos de formular su oferta y ser tomadas en cuenta en lo que se refiere a la 

 exigencia de condiciones  de aptitud a los licitadores y valoración de las ofertas.” 

En colación al artículo anteriormente mencionado, el apartado 22, de la Cláusula 1, del 

Capítulo primero del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador del 
procedimiento, establece:  

 

“Modificaciones previstas en el suministro: SI 

 

Alcance: Se podrán realizar modificaciones en las cantidades de energías suministradas en 

el supuesto de que existan variaciones o cambios en las instalaciones del HULP (por 

ejemplo, cambios en la utilización de un servicio, cierre/apertura de nuevas/viejas zonas, 

cambios en la demanda de vapor por variaciones en la esterilización, etc.) con el porcentaje 

en +/- 5%, los cuales tendrán reflejo en la parte del importe abonado con cargo al 

suministro energético.” 

 

Por lo que, según se indica en la Memoria justificativa, que acompaña la documentación 
de la modificación, que debido al incremento en la demanda de vapor en el Hospital, 

como consecuencia de las medidas adoptadas tras la declaración de pandemia del 
COVID-19 por la OMS en marzo de 2020 y como aplicación de los protocolos 
establecidos por el Ministerio de Sanidad en lo referente a la ventilación y aporte de 

aire, la presente modificación cumple en puridad el mandato del artículo 106 
mencionado, así como, queda expresamente advertida en el tenor de la cláusula 22 del 

pliego, de forma “clara, precisa e inequívoca” siendo verificable de forma objetiva. 

 

TERCERO.- El Servicio de Mantenimiento del Hospital, solicita la modificación del 5% 

del contrato sobre el precio inicial, para afrontar el incremento de la demanda de vapor 
expuesta en el fundamento de derecho segundo y recogida en el literal del pliego. 

 

CUARTO.- Conforme al artículo 99.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de      

noviembre, cuando se autorice la presente Resolución, se solicitará a la mercantil 
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adjudicataria el reajuste de la garantía definitiva por un importe de NOVENTA Y TRES 
MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (93.327,17 euros).  

  

 Ante lo anteriormente expuesto, esta Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y 
Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, como órgano de 

contratación del Servicio Madrileño de Salud, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 
1/2022, de 19 de enero, del Consejo de Gobierno y en el Decreto 157/2021, de 7 de 

julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 88/2021, de 30 de 
junio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura orgánica de las 
Consejerías de la Comunidad de Madrid, y en el artículo 3.4) del Decreto 49/2003, de 3 

de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid (B.O.C.M. 11/4/2003) 

 

RESUELVE: 

 

 APROBAR la modificación del contrato P.A. 5/2014, que tiene por objeto 
“contrato mixto de suministros y obras para la construcción y gestión de una central 

térmica en el Hospital Universitario La Paz”, según se detalla a continuación: 
 

NIF contratista Nombre o razón social contratista 
Importe 

modificación 
(sin IVA) 

Importe 
modificación 
(con 21% IVA) 

Plazo ejecución 

U87172516 
NATURGY IBERIA, S.A. y VEOLIA 

SERVICIOS LECAM, S.A.U. 
1.866.543,47 2.258.517,60 

Hasta fin de ejecución: 
30 de abril de 2030. 

 

               ORDENAR la publicación de la presente resolución en el Perfil de Contratante 

de la Comunidad de Madrid y comunicarla formalmente al contratista. 

 

Contra la presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, 
con carácter potestativo, recurso especial en materia de contratación, anunciándolo 
previamente al órgano de contratación, en el plazo de quince días hábiles contados 

desde el día siguiente a aquel en que se remita la notificación, ante el mismo órgano 
que lo ha dictado o ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la 

Comunidad de Madrid, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de la 
notificación, ante la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, sin 

perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo ello 
conforme a lo dispuesto en los artículos 40 y siguientes del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de de 
Contratos del Sector Público; y artículos 8 a 12 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 
EL VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA Y SALUD PÚBLICA, 
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