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PRÓRROGA EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO Nº 101/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 22 de agosto de 2025 la prórroga extraordinaria del 
contrato nº 101/2022 relativo a la RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SOFTWARE DE BROADCOM PARA 

Fecha de 

aprobación

NIF 

contratista

Nombre o razón 

social contratista

Importe 

prórroga (sin 

IVA)

Importe 

prórroga (con 

IVA)

Variación plazo 

ejecución

22.08.2025 B97490056
TRICISE IBERIA, 

S.L.
22.765,57 27.546,34 2 meses

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.
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