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RES’OLUCI(')N DE MODIFICACION
ARTICULO 204 (Ley 9/2017 LCSP)

N° EXPEDIENTE: P.A. 9/2022

ANTECEDENTES

PRIMERO. -Mediante resolucidén de fecha 11 de enero de 2023, del Director Gerente
del Hospital Universitario La Paz, se acordd la adjudicacion del procedimiento abierto
n® 9/2022 cuyo objeto es el “suministro de detergentes, desinfectantes y material
fungible necesario para el lavado y desinfeccién automatizada de endoscopios del
Hospital Universitario La Paz”, a la empresa OLYMPUS IBERIA, S.A.U., por un importe
total de 435.343,00 €, para un periodo de 24 meses.

Dicho contrato entré en vigor el 3 de febrero de 2023, hasta el 2 de febrero de 2025.

SEGUNDO. - Que mediante resolucion del Director Gerente del Hospital Universitario
La Paz de fecha 29 de noviembre de 2024, se acordé la prérroga del contrato a la
empresa adjudicataria del mismo por importe de 435.343,00 €, para un periodo de 24
meses

Dicho contrato entré en vigor el dia 3 de febrero de 2025, hasta el 2 de febrero de
2027

TERCERO. - Que el apartado 20 de la Clausula 1, del Capitulo I del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, autoriza expresamente la modificacion del contrato en un
porcentaje que no podra superar el 20% maximo del importe de adjudicacion del
contrato, asimismo, el articulo 203.2 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, expone lo siguiente: “2. Los contratos administrativos
celebrados por los érganos de contratacion solo podran modificarse durante su vigencia
cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: a) Cuando asi se haya previsto en el
pliego de clausulas administrativas particulares, en los términos y condiciones
establecidos en el articulo 2047(...).

CUARTO.- Que teniendo en cuenta, el articulo 204 de la Ley 9/2017 LCSP, que regula
las modificaciones previstas en el pliego de cldusulas administrativas particulares,
estableciendo en su punto 1 lo siguiente "1. Los contratos de las Administraciones
Publicas podran modificarse durante su vigencia hasta un maximo del veinte por ciento
del precio inicial cuando en los pliegos de clausulas administrativas particulares se
hubiera advertido expresamente de esta posibilidad”(...), la presente modificacién se
incluye dentro del tenor de este articulo.

QUINTO. - El Servicio de Suministros solicita la modificacidn del contrato para los
adjudicatarios e importes abajo relacionados antes de la finalizacién del mismo y previa
audiencia del contratista, segun establece el articulo 102 del RGLCAP.

A la vista de lo anterior, esta Direccion Gerencia, en funcidén de las atribuciones
conferidas por Resolucion de la Viceconsejeria de Asistencia Sanitaria, de 13 de
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septiembre de 2021, sobre delegacion de competencias en materia de contratacion y
gestién econdmico-presupuestaria (B.0.C.M. n°® 222, de 17 de septiembre),

RESUELVE:

APROBAR la modificacion del contrato derivado del Expte. P.A. 9/2022, que
tiene por objeto el “suministro de detergentes, desinfectantes y material fungible
necesario para el lavado y desinfeccion automatizada de endoscopios del Hospital
Universitario La Paz”, segun se detalla a continuacion:

Nombre o razén social Importe
NIF contratista - modificacion
contratista !

(sin IVA)

A08214157 OLYMPUS IBERIA, S.A.U. 71.957,52 € 87.068,60 €

Importe modificacion|

(con 21 % IVA) Plazo ejecucién

Hasta fin del contrato, el 2
de febrero de 2027

SOLICITAR el reajuste de la garantia, al contratista, en base al articulo 109.3
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

ORDENAR la publicacién de la presente resolucién en el Perfil de Contratante
de la Comunidad de Madrid y comunicarla formalmente al contratista.

Contra la presente resolucion podra interponerse, con caracter potestativo,
recurso de reposicidén en el plazo de un mes, computado de acuerdo con lo establecido
en el apartado 1 de la disposicion adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, en la forma prevista en el articulo 51 de
dicha ley y sus disposiciones de desarrollo, ante el mismo érgano que lo ha dictado o
bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante
la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
conforme a lo dispuesto en los articulos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas; y articulos
8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccién Contencioso-
administrativa.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente
interponer.

EL DIRECTOR GERENTE,
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