Memoria Justificativa y
Solicitud de Contratacion

OBJETO A CONTRATAR: OBRAS DE DESAMIANTADO DE LA
CUBIERTA DE LA NAVE DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL
MOVIL

NUMERO DE LA S.C: 2000003586

Metro de Madrid, S.A.

Direccion Explotacion Ferroviaria Area: Obra Civil
/Gerencia:
Divisién: Servicio: Infraestructurasy
Estaciones

Aprobada por: Juan Tébar




1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION:

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contrataciéon de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién para el inicio de un
proceso de licitacion que tiene por objeto la contratacion de las obras de
desamiantado de la cubierta de la Nave de Mantenimiento de Material Mévil.

2 DATOS DE LA LICITACION
» Objeto:

La actuacién propuesta comprende la retirada de las placas de fibrocemento
que componen la cubierta de la nave de Ciclo Corto del Depdsito de Canillejas y
la reposicion de la misma mediante un sistema de cubierta tipo deck,
implementando aquellas situaciones provisionales necesarias que permitan
garantizar la realizacién de los trabajos de mantenimiento de los trenes de las
series 7000 y 9000, y 2000A, 2000B y 3000, que dan servicio a las lineas 5y 7 de
la red de Metro de Madrid, respectivamente, cuando su correspondiente
equipamiento de mantenimiento, e instalaciones asociadas, se encuentren
fuera de servicio por realizarse labores de desamiantado incompatibles con los
mismos.

= Estamento responsable de la ejecucion del contrato:

Servicio de Infraestructuras y Estaciones.

» Valor estimado del contrato (articulo 4 RDLSE):
Valor estimado: 16.158.147,75 € (IVA no incluido).

» Meétodo de cdlculo aplicado para determinar el valor estimado (Art. 4 RDLSE):

Importe de las obras previsto en el proyecto, sin incluir el IVA.

= Presupuesto base de licitacién (Art. 43 RDLSE):

= Base imponible (BI): 16.158.147,75 euros

=  |mporte del .V.A.: 3.393.211,03 euros



=  Presupuesto Base de Licitacion (PBL):

IVA incluido

19.551.358,78 euros,

Desglose del presupuesto base de licitacion: (Art. 43.5 RDLSE)

Cco

Co

Co

Cco

Cco

DESGLOSE COSTES DIRECTOS:

OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA 7.548.574,29
INSTALACIONES 2.385.137,62
EQUIPAMIENTO MATERIAL MOVIL 2.407.255,46
GESTION MEDIOAMBIENTAL 48.961,52
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 373.650,00
TOTAL COSTES DIRECTOS: 12.763.578,8

Costes Directos 94% 12.763.578,89 €

Costes Indirectos 6% 814.696,53 €

Total Presupuesto Ejecucion Material 13.578.275,42 €

Gastos Generales 13% 1.765.175,80 €

Beneficio Industrial 6% 814.696,53 €

Base Imponible 16.158.147,75 €

IVA 21% 3.393.211,03 €

Presupuesto Base de Licitacion 19.551.358,78 €

Modificacién del contrato (articulo 110 RDLSE)

No procede.

Division en lotes:

NO se divide en lotes (Art. 52.3 RDLSE)



Justificar los motivos de la no division en lotes:

Los trabajos de retirada de la cubierta de fibrocemento de la nave de ciclo
corto del depésito de Canillejas deben de simultanearse con la realizacion
del mantenimiento de las flotas de trenes adscritas a dicha nave, con el fin
de no afectar a la disponibilidad de trenes y la prestacion del servicio en las
Lineas 5y 7. Esto es, las actuaciones de mantenimiento en la nave incluyen
tanto actuaciones de correctivo (averias) como preventivo de ciclo corto
(actuaciones periddicas mensuales de revisién) y ciclo largo (actuaciones
de mayor calado que requieren medios adicionales), por lo que la
imposibilidad de reparar una averia o la no realizacién de los planes de
mantenimiento preventivo obligara a paralizar ese tren y por tanto tendra
una afeccion directa a la prestacion del servicio ferroviario a los viajeros de
Metro de Madrid.

Conforme a lo anterior, el Proyecto se debe de ejecutar en un Unico
contrato debido a la singularidad del procedimiento de ejecucién
planteado , el cual consiste en la division en 15 fases, que estan definidas
por las siete crujias que conforman la nave, subdivididas a su vez en dos
zonas cada una, y la zona del “foso de tornos”.La secuencia de trabajos
implicara la entrega al adjudicatario de dichas zonas de trabajo de una en
una, minimizando asi la afeccion al servicio al actuar en la superficie
asociada a un quinceavo de la superficie correspondiente a la actuacion
global, por lo que se debe de garantizar una plena coordinacién de los
trabajos, tanto en la fase en la que se trabaje en ese momento, como en
los trabajos previos a la siguiente fase.

Por lo anterior, se considera que todas las unidades de obra contempladas
han de ser ejecutadas bajo la responsabilidad y planificacién de un Gnico
contratista. La realizacién independiente de las diversas prestaciones
objeto del contrato pondria en riesgo la correcta ejecucién del Proyecto,
suponiendo problemas en la seguridad y explotacion ferroviaria de las
lineas 5y 7 de la red de Metro de Madrid.

Duraciéon del contrato:

Plazo de duracién/ejecucion inicial del contrato: Treinta y dos (32) meses, a
partir del dia siguiente a |a firma del acta de replanteo.

Prorrogas:

X NO

Clasificacion del contrato:

Sujeto a RDLSE (Real Decreto-ley 3/2020)



Naturaleza del contrato:

Mixto (obras)

Se califica como contrato mixto, siendo la prestacion principal Obras.

La vinculacion entre las diferentes prestaciones, esto es, obras, instalaciones y
equipamiento, se basa en la necesidad de mantener el nivel de servicio y de la Nave
de Mantenimiento de Material Mévil durante la duracién de todos los trabajos de
retirada de amianto de la cubierta, con el fin de no afectar a la disponibilidad de
trenes y prestacion de servicio en las Lineas 05 y 07 de Metro de Madrid.

En este sentido, los trabajos contemplan una planificacién secuencial de 15 fases,
que estan definidas por las siete crujias que conforman la nave, subdivididas a su
vez en dos zonas cada una, y la zona del “foso de tornos”.

Segun la programacion, durante cada una de las fases, las zonas de trabajo
asociadas permaneceran completamente aisladas y clausuradas durante el periodo
de ejecucion del desamiantado y montaje de la nueva cubierta.

Cada una de las zonas contienen actualmente equipamientos de trabajo cuyo uso
es indispensable de manera continuada, por lo que serd necesario instalar
equipamientos “paralelos” en otras zonas para garantizar el servicio asociado, asi
como sus instalaciones asociadas

En concreto, se identifican dos casuisticas distintas en la flota que se mantiene en

dicho centro:
o Flota de galibo ancho alimentada a 1500Vcc con destino principal en
linea 7: dadas las caracteristicas técnicas de las unidades que se mantienen
actualmente, unidades 7000 y 9000, éstas podrian pueden ser trasladadas a
otros Centros de Mantenimiento para realizar las operaciones de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo necesarias, permitiendo mantenerse el
servicio al existir alternativas para garantizar el cumplimiento de los planes de
mantenimiento establecidos, minimizandose las necesidades de instalaciones
para cada fase de desamiantado descrita.

o Flota de galibo estrecho alimentada a 600 Vcc con destino principal en
linea 5: formada por material 2000A, 2000B y 3000. EI material 3000 es
material bitensién con equipos de traccion preparados para la circulacion por
lineas de 600 y 1500 Vcc aportando alternativas para su mantenimiento
durante el periodo de duracion de la obra. Para las unidades 2000 A y 2000 B
no existe la posibilidad de traslado a otros Centros de Mantenimiento para las
mencionadas operaciones de mantenimiento requeridas debido a que las
caracteristicas de alimentacion del equipo de traccién que presentan estos
trenes (600Vcc) es incompatible con otras lineas en las que si se dispone de
centros de mantenimiento siendo necesario mantener las tareas que
garanticen la prestacion del servicio en la nave de Canillejas, por lo que las
necesidades de equipamiento y de instalaciones asociadas son mayores al
resto de la flota afectada.



Cabe destacar que, en la actualidad, para el mantenimiento preventivo de los
2000A y 2000B, se realizan maniobras para desplazarlos al actual elevador de 2
cajas localizado en la nave del Servicio de Mantenimiento de Talleres
Centrales, situada en el depésito de Canillejas. Cuando se estén ejecutando las
obras en la nave, se generara una necesidad mayor a la habitual de emplear la
playa de vias existentes en el acceso a la misma, tanto en la zona de Linea 5
como en la de Linea 7, como vias de estacionamiento de trenes. Actualmente,
en dicha zona se realizan maniobras, cambio de vias de los trenes y traslados
de unidades al citado elevador de dos cajas de la nave de Talleres Centrales,
desplazamientos que se veran del todo imposibilitados por una mayor la
ocupacion del estacionamiento de estas composiciones, haciendo
imprescindible la implantacién de una linea de elevacion de 6 coches en la
propia nave de ciclo corto y de sus instalaciones asociadas.

Por todo lo anterior, y conforme al articulo 15.1 del RDLSE que indica que “Se
entenderd por contrato mixto aquel que contenga prestaciones correspondientes a
otro u otros de distinta clase. Solo podrdn fusionarse prestaciones correspondientes
a diferentes contratos en un contrato mixto cuando esas prestaciones se
encuentren directamente vinculadas entre si 'y mantengan relaciones de
complementariedad que exijan su consideracion y tratamiento como una unidad
funcional dirigida a la satisfaccion de una determinada necesidad o a la
consecucion de un fin institucional propio de la entidad contratante”, es necesario
que el objeto del contrato, esto es, el desamiantado de la nave, lleve asociados los
trabajos anteriormente comentados de instalaciones y equipamientos que, aun
siendo prestaciones de distinta clase, se encuentran directamente vinculadas entre
si, tienen una relacién directa entre ellas y estan ligadas inseparablemente,
respondiendo conjuntamente a la ya citada necesidad de retirar el amianto
existente en la cubierta de la nave de ciclo corto.

Procedimiento de licitacion:

Procedimiento Abierto

No se relinen los requisitos necesarios que exige el RDLSE para la aplicacion de
un procedimiento negociado. Por lo anterior, y con el fin de asegurar los
principios del articulo 27 del RDLSE, se propone la contratacion mediante
procedimiento abierto.

Criterio de adjudicacién (Arts. 66 RDLSE):

Pluralidad de criterios en base a la mejor relacién calidad-precio

e Criterios cualitativos: 30 puntos:
Criterios evaluables mediante juicios de valor:

A. Memoria, y estudio de la obra y de las afecciones y plan de obra: 14,5
puntos.



Oficina técnica de apoyo a la obra: 1 punto.

Suministros: 3,5 puntos.

. Plan especifico de control de calidad del contrato: 1 punto.

Andlisis de impacto ambiental: 0,5 puntos.

Memoria técnica descriptiva de especificaciones técnicas del sistema
hibrido de elevacién de unidades de tren de 6 coches ofertado: 9,5 puntos.

mTmon®

e (Criterios econémicos: Precio, 70 puntos

- ¢Se aplicaran férmulas de valoracion de los criterios econémicos? Si, se
otorgara la maxima puntuacién a la oferta econémica que presente un
precio mas bajo. El resto de ofertas se valoraran de forma proporcional
mediante la siguiente férmula lineal:

Punt. Econ = Bbest x (Pmax) / Bi

e Punt. Econ = Puntuacion econdémica de la oferta objeto de la
valoracién

e  Bbest = Mejor oferta econdmica

¢ Pmax = puntuaciéon maxima (70 puntos)

e  Bi=Oferta econdmica objeto de la valoracion

La aplicacion de esta formula permite una valoracion proporcional y
equitativa de las ofertas.

= Subcontratacién (articulo 107 RDLSE)

Procede.

- No existen tareas criticas.

= Procedimiento de subasta electrénica o peticidn sucesiva de ofertas:
NO

=  Fondos FEDER:
Contrato no financiable con fondos FEDER

O Contrato financiable con fondos FEDER

= Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas:
Sl
En su totalidad




En el PPT aparece informacion sensible mostrando accesos, planos vy
ubicaciones de espacios que albergan instalaciones vitales para el
funcionamiento del servicio.

Cesion de datos

¢La ejecucion de este contrato requiere la cesidon de datos por parte de Metro de
Madrid, S.A. al contratista?

X NO

Justificacion de la Clasificacion y de los criterios de Solvencia a aplicar

La actuacién propuesta comprende la retirada de las placas de fibrocemento
que componen la cubierta de dicha nave y la reposicién de la misma mediante
un sistema de cubierta tipo deck, implementando aquellas situaciones
provisionales que permitan asegurar la realizacion de los trabajos de
mantenimiento de los trenes de las series 7000 y 9000, y 2000A, 2000B y 3000,
que dan servicio a las lineas 5 y 7 de la red de Metro de Madrid,
respectivamente, cuando su correspondiente equipamiento de mantenimiento
se encuentren fuera de servicio por realizarse labores de desamiantado
incompatibles con los mismos.

Atendiendo a la naturaleza (Obras) y al Valor Estimado de la contratacion
16.158.147,75 euros (IVA no incluido), aplica lo recogido en el “Articulo 77.
Exigencia y efectos de la clasificacion” de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, en concreto:

1. La clasificacion de los empresarios como contratistas de obras o como
contratistas de servicios de los poderes adjudicadores serd exigible y surtird
efectos para la acreditacion de su solvencia para contratar en los siguientes
casos y términos:

a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior
a 500.000 euros serad requisito indispensable que el empresario se
encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los
poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificacion del
empresario en el grupo o subgrupo que en funcion del objeto del
contrato corresponda, con categoria igual o superior a la exigida
para el contrato, acreditard sus condiciones de solvencia para
contratar.

En consecuencia, en este contrato se ha establecido la clasificacion de acuerdo
con lo senalado en el punto anterior de este documento, asi como de acuerdo
con la disposicion transitoria segunda Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto.



Es de aplicacion en cuanto a la clasificacion, el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre.

La clasificacion exigida en el apartado 19 del cuadro resumen del Pliego de
Condiciones Particulares (PCP) aplica a las empresas espanolas y extranjeras no
comunitarias.

Por tanto, los requisitos de Solvencia econémica y financiera (apartado 20 del
cuadro resumen del PCP) y Solvencia técnica y profesional (apartado 21 del
cuadro resumen del PCP) Unicamente aplican a las empresas no espanolas de
Estados miembros de la Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econémico Europeo.

En definitiva, los requisitos de solvencia econémica y financiera y solvencia
técnica y profesional se han establecido de forma proporcional a la clasificacion
exigida para evitar que posibles licitadores a los que no es exigible la
clasificacion tengan que acreditar importes de solvencia (econémica y técnica)
superiores a los exigidos mediante la clasificacion para los licitadores a los que
si aplica ésta, todo ello a los efectos de asegurar los principios de contratacién y
confidencialidad.

= Clasificacion del contratista

La determinacion de la clasificacion exigible al contratista para la realizacion de
las obras se realiza conforme a lo estipulado en los articulos 26 y 36 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

Las partidas mas importantes en que se divide la obra, sus presupuestos y
porcentaje respecto al total son los siguientes:

0,
CAPITULO PRESUPUESTO SINIVA | 7° Sobre presupuesto
global
ESTRUCTURAS METALICAS 707.870,31 € 4%
RENOVACION DE CUBIERTA 6.402.248,49 € 40%
PAVIMENTO 807.612,99 € 5%
INSTALACION DE DISTRIBUCION o
EN BAJA TENSION 2.137.001,32 € 13%




En base a las cantidades anteriormente expuestas previstas para las actividades
de la obra y teniendo en cuenta su duracién parcial, se han calculado las
siguientes anualidades equivalentes:

, ANUALIDAD
CAPITULO EQUIVALENTE
ESTRUCTURAS METALICAS 265.451,37 €
RENOVACION DE CUBIERTA 2.400.843,18 €
PAVIMENTO 302.854,87 €
INSTALACION DE DISTRIBUCION
EN BAJA TENSION 801.375,50 €

Teniendo en cuenta el objeto del proyecto y los porcentajes obtenidos para los
capitulos mas significativos, se ha determinado que la clasificacion del
contratista debe ser la que se detalla en el siguiente cuadro:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA
Grupo C. Edificaciones Subgrupo 3', Isttructuras 2
metalicas

Grupo C. Edificaciones Subgrupo 4. Alban.llerla, 5
revocos y revestidos

Grupo C. Edificaciones Subegrupo 6. P?wmentos, 2
solados y alicatados

Grupo . Instalaciones eléctricas Subgrupo 6 D|st.r|,buuon 3

en baja tensién

A pesar de que algunos subgrupos no alcanzan el 20% del presupuesto global,
se han considerado en la clasificacion del contratista, debido al grado de
especializacion que requieren los trabajos en ellos contemplados.

- Solvencia econdmica y financiera

En el apartado 20 del cuadro resumen del PCP se indica:

“Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio de los ultimos tres
disponibles, por importe igual o superior a 3.060.000 euros.”

El importe del volumen anual de negocios exigido se ha establecido de forma
proporcional a la suma de las categorias de los subgrupos exigidos en



clasificacién para evitar que posibles licitadores a los que no es exigible la
clasificacién tengan que acreditar importes de solvencia econémica superiores
a los exigidos mediante la clasificacion para los licitadores a los que si aplica
ésta, todo ello a los efectos de asegurar los principios de contratacion.

- Solvencia técnica y profesional

En el apartado 21 del cuadro resumen del PCP se indica:

“Relacion de las obras similares ejecutadas en los ultimos cinco aros,
avalada por certificados de buena ejecucion, que deberd acreditar la
ejecucion de:

- Al menos tres (3) obras relativas a estructuras metdlicas por
importe conjunto igual o superior a 150.000 € (IVA no incluido). No
se tendrdn en cuenta obras cuyo importe sea inferior a 50.000 €
(IVA no incluido).

- Al menos tres (3) obras relativas a albaiiileria, revocos y revestidos
por importe conjunto igual o superior a 2.400.000 € (IVA no
incluido). No se tendrdn en cuenta obras cuyo importe sea inferior a
800.000 € (IVA no incluido).

- Al menos tres (3) obras relativas a pavimentos, solados y alicatados
por importe conjunto igual o superior a 150.000 € (IVA no incluido).
No se tendrdn en cuenta obras cuyo importe sea inferior a 50.000 €
(IVA no incluido).

- Al menos tres (3) obras relativas a instalaciones eléctricas de
distribucion en baja tension por importe conjunto igual o superior a
360.000 € (IVA no incluido). No se tendrdn en cuenta obras cuyo
importe sea inferior a 120.000 € (IVA no incluido).

Los importes de los requisitos de solvencia técnica y profesional exigidos se han
establecido de forma proporcional a las categorias de los subgrupos exigidos en
clasificaciéon para evitar que posibles licitadores a los que no es exigible la
clasificaciéon tengan que acreditar importes de solvencia técnica superiores a
los exigidos mediante la clasificacién para los licitadores a los que si aplica ésta,
todo ello a los efectos de asegurar los principios de contratacion.



3 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD
3.1. Justificacion de la necesidad

Es proposito de Metro de Madrid continuar con el desamiantado de la infraestructura,
siguiendo el Plan de Desamiantado de Metro de Madrid.

La presente propuesta tiene como objeto la definicion de la obra civil, arquitectura e
instalaciones para el desamiantado de la cubierta de la Nave de Mantenimiento de
Material Movil.

Por este motivo, el Servicio de Infraestructuras y Estaciones decide realizar un
concurso para la contratacion de una empresa que ejecute dicho proyecto.

3.2. Antecedentes

a) Contrato precedente: 7720000007

CONTRATACION ANTERIORES CONTRATACION ACTUAL
SOLICITUD DE
CONTRATACIO SC: 2000002934
N/ N° Contrato: 7720000007 SC: 2000003586
CONTRATO
OBJETO DEL OBRA PARA LA RENOVACION DE LAS CUBIERTAS OBRAS DE DESAMIANTADO DE LA
DEL DEPOSITO DE ALUCHE CUBIERTA DE LA NAVE DE
CONTRATO MANTENIMIENTO DE MATERIAL MOVIL

DURACION INICIAL

6 32
DEL CONTRATO meses meses
PRORROGAS
No No
PREVISTAS
MODIFICADOS No No
PREVISTOS
LOTES No No
PRESUPUESTO BASE
. 356.565,71 € 16.158.147,75 €
LICITACION (SIN IVA)
VALOR ESTIMADO 356.565,71€ 16.158.147,75 €

b) Comparacion de los alcances

Ambos proyectos resuelven el desamiantado y renovacion de las cubiertas de ubicaciones de
la red con materiales con amianto. Los trabajos en el Depdsito de Aluche son de menor




envergadura y la afeccion al servicio es minima. En el caso de la Nave de Mantenimiento de
Material Mévil de Canillejas, se trata de una de las naves de mayor tamano de la red y tiene la
dificultad de una importante afeccion al servicio, que se deberd mantener mientras se
ejecuten los trabajos.



4 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSION

ANO 2022 2023 2024 2025
R 50.000,00 6.059.305,41 6.059.305,41 3.989.536,93
PERMITIDO
PEP 04.014 04.014 04.014 04.014
EXPEDIENTE -

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del
original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos

adicionales a nombre y apellidos.
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