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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO
DE OBRAS TITULADO ACONDICIONAMIENTO PUNTUAL DE LA PLANTA 22 DE LA OFICINA DE
EMPLEO DE MORATALAZ PARA C. O. E. EN LA CALLE HACIENDA DE PAVONES N°350 MADRID,
RELATIVO AL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR
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RESILIENCIA, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO

CAPITULO I.- CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: ACONDICIONAMIENTO PUNTUAL DE LA PLANTA 22 DE LA OFICINA DE EMPLEO DE
MORATALAZ PARA C. O. E. EN LA CALLE HACIENDA DE PAVONES N°350 MADRID, RELATIVO AL
PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNION
EUROPEA -NEXTGENERATIONEU, DENTRO DEL MECANISMO DE RECUPERACION Y
RESILIENCIA

1.- Definicion del objeto del contrato.

El objeto de este contrato es la ejecucion de la obra civil e instalaciones (en adelante las “Obras”) en la
planta 22 de la Oficina de Empleo de Moratalaz para C.O.E., sito en la calle Hacienda de Pavones n°® 350
de Madrid, con arreglo al Proyecto Basico y de Ejecucion (en adelante, el Proyecto Técnico), promovido
por la Direccion General del Servicio Publico de Empleo de la Comunidad de Madrid.

Este contrato esta financiado por el Mecanismo de Recuperaciéon y Resiliencia de la Union Europea,
establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se
establece un Instrumento de Recuperacion de la Unidén Europea para apoyar la recuperacion tras la crisis
de la COVID-19, y regulado segun el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

Esta contratacion se encuadra en el Componente 23 «Nuevas Politicas Publicas para un mercado de
trabajo dinamico, resiliente e inclusivoy, Inversién 5, “Gobernanza e impulso a las politicas de apoyo a la
activacion para el empleo” Proyecto “Implantacion de una Red de 20 Centros Publicos de Orientacion,
Emprendimiento, Acompafiamiento e Innovacion para el Empleo”, Subproyecto “Constitucion del Centro
de Orientacién, Emprendimiento e Innovacién para el Empleo de la Comunidad de Madrid”.

Dentro de este subproyecto de constitucion del Centro de Orientacion, Emprendimiento, Acompafiamiento
e Innovacion para el Empleo de la Comunidad de Madrid, se encuentra la Actuacion 2. Acondicionamiento
y Transformacion de los Espacios del COE.

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO




Financiado por la Unién Europea
NextGenerationEU

* ok ko
ook

Comunidad | CONSEJERIA DE ECONOMIA,
do Madrid | HACIENDAY EMPLEO

s =

Cédigo CPV: 45453000-7. Trabajos de reacondicionamiento.

Divisién en lotes: NO
Admision de ofertas integradoras: NO

2.- Situacion:

Calle Hacienda de Pavones n° 350 — 22 planta (28030 Madrid).

3.- Organos administrativos.
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ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

Denominacion Comunidad de Madrid.
Consejeria de Economia, Hacienda y Empleo
Cadigo DIR3 A13002908

Direccion Postal

C/ Ramirez de Prado, 5 bis (28045 Madrid)

UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL CONTRATO

Denominacion

Direccion General del Servicio Publico de Empleo

Cédigo DIR3

GEO0016395

Direccion Postal

C/ Via Lusitana, 21 (28025 Madrid)

OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE CONTABILIDAD

Denominacion

Intervencion General de la Comunidad de Madrid

Caodigo DIR3

A13029032

Direccion Postal

C/ Alcala, 1 (28014 Madrid)

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

Denominacion

Direccion General del Servicio Publico de Empleo

Direccion Postal

C/ Via Lusitana, 21 (28025 Madrid)

Unidad encargada del seguimiento y ejecucién del contrato: El 6rgano de contratacién nombrara al Director
del Expediente que sera Responsable del Contrato, de tal forma que, durante el desarrollo de la obra,
todas las relaciones referentes al contrato, se estableceran a través del Director del Expediente o persona

en quien delegue.

El Responsable del Contrato sera un técnico con titulacién de ingeniero adscrito a la unidad que

corresponda de la Direccién General.
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El Director del Expediente, establecera los criterios y lineas generales para la actuacion en relacién con la

obra contratada para el cumplimiento de los fines del mismo.

El Director del Expediente sera el responsable de nombrar al Director de Obra, Director de Ejecucion,

Coordinador de Seguridad y Salud y cualquier otra figura facultativa.
4.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto: Maximo determinado

Presupuesto base de licitacion:
Base imponible:

Importe del IVA 21%:
Importe total:

199.724,37 euros
41.942,12 euros
241.666,49 euros

Desglose del Presupuesto base de licitacion:

CONCEPTOS IMPORTES

Demoliciones y trabajos previos 6.409,01 €
Albafiileria 7.038,75 €
Carpinteria interior 31.741,36 €
Carpinteria exterior 2.138,89 €
Pintura y acabados 23.346,77 €
Instalacion de calefaccion 3.916,47 €
Instalacion de electricidad y alumbrado 16.325,85 €
Instalacion de voz y datos 16.563,56 €
Varios 1.343,82 €
Equipamiento 55.313,04 €
Seguridad y salud 3.158,08 €
Gestion de residuos 540,00 €
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL (P.E.M.) 167.835,60 €
Gastos generales (13%) 21.818,63 €

Beneficio industrial (6%) 10.070,14 €

TOTAL GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 31.888,77 €

BASE IMPONIBLE 199.724,37 €
.V.A. (21%) 41.942,12 €
TOTAL 241.666,49 €

El contrato se financia con el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia: Si
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Cddigo de referencia unico del proyecto: P08.C23.105.P01.513.02.01.02

Financiacion: 100% por la Union Europea NEXT GENERATION EU, dentro del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia (PRTR), Componente 23 «Nuevas Politicas Publicas para un mercado de trabajo
dinamico, resiliente e inclusivoy, Inversion 5, “Gobernanza e impulso a las politicas de apoyo a la activacion
para el empleo” Proyecto “Implantacién de una Red de 20 Centros Publicos de Orientaciéon, Emprendimiento,
Acompafiamiento e Innovacion para el Empleo”, Subproyecto “Constitucion del Centro de Orientacion,
Emprendimiento e Innovacion para el Empleo de la Comunidad de Madrid”.

Anualidad Importe
2022 10.115,81 euros
2023 231.550,68 euros
Anualidad corriente: Programa Econdmica Importe
241M 63100 10.115,81 euros

Estudios y Proyectos: NO

Expropiaciones: NO

Servicios afectados: NO

Presupuesto para conocimiento de la Administracion: 241.666,49 euros

Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): 199.724,37 euros

Método de calculo aplicado para calcular el valor estimado: El establecido en el articulo 101.2 de la LCSP
teniendo en cuenta que el contrato no es prorrogable y no se permite su modificacion.
5.- Sistema de retribucion:

Precios unitarios.

6.- Contrato NO sujeto a regulacién armonizada.

7.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizaciéon del contrato.
Procede: NO

7.bis.- Inscripciéon en el ROLECE.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4. a) de la LCSP, todos los licitadores deberan estar
inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico en la fecha final
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de presentacion de ofertas. No obstante, también resultara admisible la proposicion del licitador que
acredite haber presentado la solicitud de inscripcion en dicho Registro, junto con la documentacion
preceptiva para ello, siempre que dicha solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentacion de
ofertas.

7.ter.- Compromiso de adscripcion a la ejecucién del contrato de medios personales y/o materiales.

Procede: SI
Los licitadores deberan adquirir el compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales exigidos a continuacion:

- Jefe/a de obra: La titulacion exigida sera la de Arquitectura Técnica o Grado en Ingenieria de la
Edificacidn, Arquitectura, Ingenieria o equivalente. Se consideran titulados facultados legalmente
para ejercer en territorio espafol a aquellas personas que estan en posesion del titulo
correspondiente, bien espafiol, bien legalmente reconocible (titulos de la Unién Europea) u
homologado al espariol.

Debera poseer al menos 5 afos de experiencia como Jefe de obra. Tendra entre otras las funciones
de coordinar y dirigir todos los trabajos y sera la persona interlocutora en las reuniones de obras.

- Encargado/a: sera el/la responsable de la adjudicataria a pie de obra con permanencia en la misma
durante toda su jornada laboral y durante toda la duracion de las obras. Sera el/la responsable de
ejecutar y coordinar las tareas que le indique el/la jefe/a de obra.

Debera de tener al menos 5 afos de experiencia como encargado/a de obras.

Al compromiso adquirido en relacién con los medios resefiados en los parrafos anteriores resulta de
aplicacion lo estipulado en el art 150.2 de la LCSP. Para ello, el propuesto como adjudicatario debera
acreditar la disponibilidad efectiva de los medios especificados anteriormente, mediante la aportacion
documental de:

- Declaracién responsable firmada por el representante de la empresa en la que se relacionen las
personas que componen el equipo de trabajo.

- Curriculum Vitae enfocado al proyecto, firmado, de todos los componentes del equipo de trabajo, en
los que se especifique la titulacion y experiencia. La titulacion académica se justificara mediante
copia del titulo (licenciatura, diplomatura o grado) y la experiencia se acreditara con la vida laboral,
copia de contratos de trabajo, certificaciones de servicios u otros documentos justificativos.
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Este compromiso tiene caracter de obligacién esencial por lo que su incumplimiento dara lugar a la
resolucién del contrato segun lo dispuesto en el art. 211.1 de la LCSP.

8.- Procedimiento de adjudicacion.

Tramitacion anticipada: NO

Tramitacién: Urgente

Procedimiento: ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS
Subasta electronica: NO

9.- Criterios objetivos de adjudicacion del contrato.

Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como criterios de adjudicacion:

Como criterios sociales
x | Como criterios ambientales
Como criterios de innovacion
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De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomaran en consideracion a efectos de apreciar, en
su caso, que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién de valores anormales
o desproporcionados, el sefialado con el numero 1 “EL PRECIO”, siendo los limites para apreciar que se dan
en aquella dicha circunstancia, los siguientes:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas de 25
unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la otra
oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el computo de dicha media
la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha
media.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se procedera al
calculo de una nueva media so6lo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En
todo caso, si el numero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre
las tres ofertas de menor cuantia.
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10.- Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios de adjudicacion del contrato:

CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE
FORMULAS:
- Criterios 1 y 2.1: Se presentara cumplimentado y firmado el anexo 1.1 del presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares.
- Criterio 2.2: Se presentara documentacion acreditativa firmada del célculo de la huella de carbono
para esta obra (en kg CO2 eq), junto con las medidas de minimizacién de la misma y un
compromiso de su aplicacion.

11.- Admisibilidad de variantes.

Procede: NO

12.- Medios electronicos.

Licitacion electronica. Se exige la presentacion de ofertas por medios electrénicos: Si.

En el Portai de Ila Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid (URL
http://www.madrid.org/contratospublicos) se ofrece la informacion necesaria y el acceso al sistema de licitacion

electronica que debe utilizarse. Para la presentacion de ofertas por medios electrénicos deben tenerse en
cuenta las indicaciones de la clausula 10 de este pliego.

Subasta electrénica.
Procede: NO

13.- Pdlizas de seguros.

Procede: SI

Sin perjuicio de su responsabilidad bajo contrato y extracontractual, y sin que esta clausula limite las
mismas, el adjudicatario contratara y mantendra vigente y al corriente de pago por su cuenta y a su cargo
en todo momento durante el curso del presente contrato y hasta transcurrido al menos un afo desde la
Recepcioén sin reservas, en términos y condiciones de cobertura a satisfaccion de la Direccion General del
Servicio Publico de Empleo, los seguros descritos a continuacion.

El adjudicatario sera también responsable de las variaciones en precio que puedan sufrir las pdlizas
durante el transcurso de la obra.
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El adjudicatario no debera comenzar los trabajos hasta que todos los seguros a su cargo hayan sido
formalizados. Dicha formalizaciéon no ira, en ningun caso, en perjuicio de la responsabilidad general
asumida por el adjudicatario segun lo previsto en las normas legales y en este contrato.

El adjudicatario debera, facilitar copias de las mencionadas pdlizas o certificados de las mismas a Direccion
General antes de iniciar los trabajos, que se incorporaran como anexo al contrato. Si este requisito no se
cumple, no se podra iniciar ninguna actividad en la obra, sin que esto produzca retraso en la fecha prevista
de finalizacion de la misma. Ademas, la Direccidn General se reserva el derecho a exigir el justificante de
pago de dichas podlizas en cualquier momento.

Para estos seguros, el adjudicatario actuara como Tomador del Seguro, teniendo consideracion de
Asegurado Adicional / Beneficiario Direccion General (sin perjuicio de su condicion de tercero para la
Responsabilidad Civil) y como Asegurado Adicional los contratistas, subcontratistas, proyectistas,
asistencia técnica y cualquier otra parte con interés asegurable en lo que se refiere a sus actividades
relacionadas con la ejecucion de las obras, sin perder la condicion de terceros.

Para la gestion de siniestros, el adjudicatario ofrecera a la Direccion General los datos de su corredor de
seguros y dara las indicaciones oportunas tanto al asegurador como al corredor para que gestione el
siniestro comunicado por la Direccién General.

Es obligacién y responsabilidad del adjudicatario exigir a cada subcontratista que tenga concertados los
seguros obligatorios que sean exigibles por ley y/o estipulados en este contrato, entre los que se incluira
inexcusablemente el seguro de Responsabilidad Civil Patronal. EI cumplimiento de esta obligacién no
exime al adjudicatario de su responsabilidad frente a la Direccién General, asumiendo el adjudicatario
cualquier diferencia.

La Direccion General podra solicitar el cambio de Asegurador cuando el mismo no merezca su confianza
en virtud del acaecimiento de situaciones econdmicas y/o financieras sobrevinientes que demostraren un
estado de insolvencia y/o cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez de la cobertura
otorgada. El adjudicatario queda obligado a asumir el coste y las franquicias de la nueva pdliza en los
términos mencionados en los parrafos siguientes.

Cualquier diferencia que surja en el pago de las indemnizaciones, por franquicias y/o descubiertos de los
seguros que contrate, debera ser soportada por el adjudicatario.

Ninguno de los seguros mencionados en la presente clausula, limitaran en modo alguno la responsabilidad

del adjudicatario con arreglo a las obligaciones contractuales y legales. Por tanto, el adjudicatario
respondera de los danos producidos aun cuando éstos superen el maximo previsto en dichas pdlizas.
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Si el adjudicatario no obtiene y/o no mantiene los seguros previstos en el contrato, la Direccién General
tendra derecho a procurar una cobertura de seguros similar, cuyos costes seran cargados al adjudicatario
y oportunamente descontados de cualquier suma que la Direccion General le adeudase o, a su exclusivo
criterio, podra resolver el contrato por causas imputables al adjudicatario.

El adjudicatario queda obligado a informar por escrito a la Direcciéon General de cualquier incidencia que
afecte a la vigencia y condiciones de los seguros contratados. Asimismo, el adjudicatario no podra solicitar
ante la aseguradora la anulacién, modificacion o enmienda material de las polizas suscritas sin el previo
consentimiento por escrito de la Direccion General.

Tipo de pdlizas e importes:

Seqguro de Responsabilidad Civil General:

El adjudicatario se compromete a cubrir la Responsabilidad Civil extracontractual, incluida la Profesional,
derivada de los dafios causados con ocasion de la ejecucion de las Obras a los demas Contratistas,
Subcontratistas, la Direccion General , sus representantes y el personal de la Direccidn General, los bienes
preexistentes o instalaciones de la Direccién General, asi como a las personas o cosas ajenas que ho
estén vinculadas a las entidades nombradas en la ejecucion de las Obras, o como consecuencia de las
reparaciones por vicios o defectos de ejecucion que afecten a los acabados en el periodo de garantia.

La Pdliza incluira la clausula de renuncia de la Compania Aseguradora a su derecho de subrogacion frente
a la Direccion General, sus representantes y su personal.

Con respecto a las garantias y limites minimos, esta pdliza tendra un limite, como minimo, de 300.000
euros por siniestro, incluyendo entre otras las siguientes coberturas: Responsabilidad Civil General o de
Explotacion.

Responsabilidad Civil Patronal por dafos personales causados a sus propios empleados o de sus
Subcontratistas con un sublimite minimo de 300.000 €.

Responsabilidad Civil Cruzada por dafios personales.

Responsabilidad Civil de Productos y/o Post-trabajos hasta 24 meses después de la entrega de los
trabajos.

Dafios a Edificios colindantes y Conducciones subterraneas y/o aéreas Dafios a Bienes Preexistentes.
Responsabilidad Civil derivada de Polucion y/o Contaminacion Accidental Responsabilidad Civil
subsidiaria por el uso de vehiculos a motor.

Responsabilidad Civil derivada del transporte de mercancias.

Responsabilidad Civil derivada de los bienes bajo control, custodia o depésito.

Responsabilidad Civil derivada de la utilizacion de explosivos y maquinaria (si procede) Fianzas y Defensa
penal y civil.
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Este seguro debera cubrir también la responsabilidad legalmente exigible por los dafios ocasionados por
el error o negligencia en la gestion de la Seguridad e Higiene durante la ejecucion de la obra.

El adjudicatario se compromete a ampliar el alcance de este seguro si en opinién de la Direccién General
asi fuera preciso para el normal desarrollo de las obras.

Seguro Todo Riesgo Construccidn:

El adjudicatario suscribira una pdliza Todo Riesgo Construccién por el valor del 100% del Importe del
Presupuesto de adjudicacion de Contrata (Presupuesto de Ejecucion Material + Gastos Generales +
Beneficio Industrial) para cubrir los dafios y pérdidas ocurridos en los trabajos objeto de este Contrato,
desde la fecha de inicio de los mismos hasta la entrega a la Direccion General, incluyendo un periodo de
mantenimiento amplio de, como minimo, 12 meses desde su entrega.

Todo aumento en dichos importes debera ser comunicado a la Compaiiia y a la finalizacién se procedera
a regularizar en funcion del valor final y definitivo de la obra, emitiendo el recibo correspondiente.

La cobertura de este seguro de construccion debera ser contra "Todo Riesgo" de dafos fisicos y pérdidas
cualquiera que sea su causa (incluyendo las pérdidas resultantes de dafos derivados de error de disefio,
que no estén especificamente excluidos en las condiciones de la pdliza). El criterio de valoracion e
indemnizacion debera ser el de valor de reposicién a nuevo, garantizando plenamente el Precio del
Contrato.

Dicho seguro debera garantizar, como minimo:
- Dafios a la Obra Civil montaje € instalaciones, asi como materiales, producidos por:
+ Riesgos convencionales: IRE, robo y expoliacion, impacto, choque de vehiculos y caida de
aeronaves.
Riesgos de la Naturaleza.
Riesgos inherentes a la realizacion de la obra: Errores de disefio, defectos de material o mano
de obra. Fallo humano: impericia, negligencia y actos malintencionados de terceros o del
personal del asegurado.
+ Cualquier otra causa accidental e imprevisible.
- Danos y pérdidas materiales en:
+ Equipos de construccion (Suma asegurada adicional a la descrita en el primer parrafo del
presente seguro.
Magquinaria. Suma asegurada adicional a la descrita en el primer parrafo del presente seguro.
Bienes preexistentes (si procede) Suma asegurada adicional a la descrita en el primer parrafo
del presente seguro.
- Otros:
+ Honorarios profesionales
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+ Gastos de salvamento
+ Gastos de extincién
+ Gastos de desescombro
+ Horas extraordinarias y transportes urgentes
+ Huelga, Motin y Conmocioén Civil
+ Terrorismo
+ Aumento automatico de sumas aseguradas
+ Errores de Disefio Mantenimiento: 24 meses (los 12 primer mantenimiento amplio).
+ Pérdida de beneficios (ALOP).

Otros seguros a contratar por el adjudicatario:

El adjudicatario debera formalizar a su cargo las siguientes polizas de seguros:

Seguro contra Dafos o Pérdida Parcial o Total de los Equipos utilizados para la ejecucién de las
Obras, con un maximo establecido en funciéon de su propio valor. Esta cobertura cubrira bajo la
pdliza de Todo Riesgo Construccion, segun se indica en su apartado respectivo.

Seguro de Desplazamiento, por cualquier medio de transporte, del personal del adjudicatario hasta
y desde las dependencias de las obras.

Seguro de Responsabilidad Civil obligatorio y voluntario, de importe suficiente y nunca inferior a los
obligatorios segun las leyes normas vigentes, para responder de la responsabilidad derivada de
dafos a las cosas y/o personas provocadas por los vehiculos a motor en el lugar de las obras.

Dicho Seguro debe prever también, la cobertura en caso de incendio o explosién de los vehiculos
y/o de los enseres transportados, asi como operaciones de carga y descarga de los mismos
vehiculos, ya fuesen de la propiedad del adjudicatario y/o de sus Subcontratistas o, sin ser de su
propiedad, utilizados por los mismos.

El adjudicatario sera responsable de que todo transporte de materiales, y suscribira un seguro que
debe cubrir las operaciones de carga y descarga y el posible almacenamiento de los equipos o
mercancias. El limite de la indemnizacién no podra ser inferior al valor maximo de la mercancia
asegurada. Asimismo, sera responsable de que todo el transporte de materiales que no realice el
propio adjudicatario haya sido debidamente asegurado por el transportista o, en su caso, por el
proveedor.

Seguro de Responsabilidad Civil Medioambiental Accidental que cubrira los dafios producidos al
Medio Ambiente por las actividades de la obra.
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- Seguro de Accidentes de Trabajo. El adjudicatario contratara a su cargo, y por la cuantia necesaria,
el seguro de Accidentes de Trabajo, segun el convenio colectivo del sector.

Con independencia de los seguros anteriores, el adjudicatario podra suscribir las pélizas complementarias
que estime necesario para la total cobertura de sus intereses y responsabilidades segun lo establecido en
las Clausulas de este Contrato.

Momento de entrega de las pdlizas: Con caracter previo al inicio de la ejecucion del contrato.

14.- Plazo de ejecucion.

Total: 3 meses a contar del dia siguiente al del acta de comprobacién del replanteo.
Recepciones parciales: NO

15.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato.

Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacién como condiciones especiales de ejecucion:

Como criterios sociales
X | Como criterios ambientales
Como criterios de innovacion

Condiciones especiales de ejecucion: En cumplimiento de lo preceptuado en el articulo 202 de la LCSP, se
considera condicion especial de ejecucién del contrato, la adopcidon de medidas concretas para favorecer
la conservacion del medio ambiente, en este caso referentes a la presentacion de informes y documentos
durante el servicio:

- Sodlo se presentaran documentos en papel si asi se requiere explicitamente. En términos generales
se seguira el siguiente criterio:

+ Documentos de trabajo: para reducir el consumo de papel, todos los documentos de trabajo
generados durante la ejecucion del proyecto se entregaran en formato electrénico por correo
electronico o a través de un servidor (con enlaces para descargar los documentos).

+ Documentos finales: se entregaran preferentemente en formato electrénico, por correo
electronico o a través de la pagina web de la CM (Gestiones y Tramites) o con un lapiz de
memoria, abiertos para poder reutilizarlos posteriormente.

En caso de que se considere necesaria la impresion de documentos o que la DGSPE lo solicite
expresamente (como una presentacion de los resultados o informe final) la empresa adjudicataria debera:

16

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO




Plan de Recuperacion, w.o..c
Transformacién

Financiado por la Unién Europea .ﬁ. | [P
NextGenerationEU TWeT “ | Ao % v Resiliencia SEPE

Comunidad | CONSEJERIA DE ECONOMIA,
de Madrid | HACIENDA Y EMPLED

Ref: C-241M/007-22
Exp.: AAOBR-028253/2022

- Reducir en lo posible el numero de impresiones ajustandolas al maximo alas necesidades (nUmero
de participantes en una reunion, etc.) para que no haya copias sobrantes.

- Utilizar papel 100% reciclado libre de cloro o en papel no reciclado (con un contenido minimo de
fibras de gestidn forestal sostenible y/o recicladas del 20%).

Asimismo, en cumplimiento de la obligacion de respeto al principio de “no causar un perjuicio significativo
al medio ambiente (DNSH) segun lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia y su normativa de desarrollo, en la ejecucion de esta condicidon especial se respetara la
normativa medioambiental aplicable. También se respetaran los procedimientos de evaluacion ambiental,
cuando sean de aplicacion conforme a la legislacién vigente, asi como otras evaluaciones de
repercusiones que pudieran resultar de aplicacién en virtud de la legislacion medioambiental.

Esta condicion especial de ejecucion se califica como obligacion contractual esencial, a los efectos
sefalados en el articulo 211.1 f).

16.- Criterios sociales de preferencia en caso de empate:
Si, de acuerdo con lo establecido en la clausula 14 del presente pliego.
17.- Penalidades.

a) Penalidades por incumplimiento del plazo total de ejecucion de la obra o de los plazos
establecidos en el programa de trabajo de la obra, de conformidad con el contrato que se firme en su
dia, recogiendo el plazo ofertado por la empresa adjudicataria.

- El importe diario sera de 0,60 euros por cada 1000 euros, segun lo dispuesto en el articulo 193 LCSP,
para el caso de incumplimiento del plazo total de la obra.

- El importe diario sera de 0,20 euros por cada 1000 euros, segun lo dispuesto en el articulo 193 LCSP,
para el caso de incumplimiento de los plazos establecidos en el programa de trabajo.

b) Penalidades por ejecucion defectuosa del contrato:
La correcta ejecucion del contrato es una obligacion del mismo, por lo que la ejecucion defectuosa del
objeto del contrato supone un incumplimiento al que corresponde la aplicacion de penalidades.

1. Calificacion de las penalidades:
1.1 Incumplimientos de obligaciones calificados leves:
- Incumplimiento de requerimientos del érgano de contratacién o sus representantes, por
parte del contratista en orden a las obligaciones contractuales, no calificado como grave.
- Falta de cuidado de las instalaciones y mobiliario de los edificios objeto del contrato.
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- Falta de sefializacion exigida en el Proyecto de ejecucion de las obras.

1.2 Incumplimientos de obligaciones calificados graves:

- El incumplimiento por el contratista de cualquier requerimiento que le dirija el érgano de
contrataciéon o de sus representantes en orden a la subsanacion de defectos relativos a la
correcta la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, a la vista de los requerimientos
establecidos en el Proyecto.

- Resistencia, excusa o negativa a las tareas inspectoras del 6rgano de contratacion o de sus
representantes.

- Incumplimiento de las obligaciones contenidas en la documentacion contractual sobre

proteccién de datos de caracter personal.

- El incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales en relacion con sus trabajadores,
que resultan de aplicacién segun normativa.

- El incumplimiento por el contratista de las condiciones, establecidas en el proyecto, de
seguridad y salud, asi como de prevencion de riesgos laborales, en especial la falta de
seguimiento de la actividad preventiva por parte de la empresa.

- Falta de control de calidad de las obras por el contratista en los términos exigidos en el
Proyecto de ejecucion de las obras.

- Carencia de locales, parque de maquinaria y medios auxiliares adecuados a las
prestaciones previstas en el Proyecto de ejecucion de las obras.

- Reiteracion en los incumplimientos contemplados como leves en el apartado anterior, desde
la primera reiteracion del incumplimiento.

1.3 Incumplimientos de obligaciones calificados muy graves:
- Reiteracion de cualquiera de los incumplimientos contemplados como graves en el apartado
anterior, desde la primera reiteracion del incumplimiento.

2. Cuantia de las penalidades:
Las penalidades aplicables para los supuestos antes indicados seran las siguientes:
- Por incumplimientos leves: Deduccién hasta el 2,5% del importe del precio del contrato, IVA
excluido.
- Por incumplimientos graves: Deduccién superior al 2,5% e inferior al 5% del importe del
precio del contrato, IVA excluido.
- Por incumplimientos muy graves: Deduccion del 5% al 10% del importe del precio del
contrato, IVA excluido.

3. Procedimiento:
La imposicion de penalidades exigira expediente contradictorio instruido al efecto con arreglo al
procedimiento fijado en los apartados siguientes.
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Tramites del procedimiento:

3.1 Iniciacién del procedimiento de imposicion de penalidades:
El procedimiento se iniciara de oficio por el érgano de contratacién, bien por propia iniciativa
0 como consecuencia de peticidon razonada de otros érganos, o por denuncia formulada por
cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos mencionados.

3.2 Instruccion del procedimiento:

Los expedientes se instruiran por el érgano de contratacion siguiendo los siguientes tramites:

a) La iniciacion del expediente sera acordada por el 6rgano de contratacion mediante
resolucion, que expresara el hecho o hechos imputados y su calificacion, se notificara a la
entidad adjudicataria

b) Se concederan a la entidad adjudicataria diez (10) dias habiles para que, a la vista del
expediente, alegue lo que considere conveniente y presente los documentos, justificantes
y pruebas que estime oportunos.

c) Presentadas las alegaciones, o transcurrido el plazo establecido al efecto, el 6érgano de
contratacion, previa realizacion de los actos de instruccion que considere necesarios
(informes técnicos, juridicos y econdmicos), se elevara al 6rgano de contratacion el
expediente para que emita la correspondiente resolucion, que acordara la imposicién de
las correspondientes penalidades.

3.3 Ejecucion de las penalidades econémicas impuestas a la entidad adjudicataria:

- El 6rgano de contratacion detraera el importe correspondiente a las penalidades impuestas
de la cuantia de los pagos a abonar a la entidad adjudicataria, y subsidiariamente, de la
garantia definitiva del contrato, que debera ser en tal caso reajustada, en los términos
previstos en el presente pliego.

Las penalidades seran proporcionales a la gravedad del incumplimiento o cumplimiento defectuoso
previsto en los pliegos, graduandose en atencion a la posible intencionalidad dolosa, la
negligencia, la trascendencia de los hechos, la consiguiente adopcion de medidas tendentes a su
no repeticion, asi como al hecho de haber procedido a la reparacion de los dafios de toda indole
que haya podido causar.

En todo caso, la imposicion de penalidades no eximira al contratista de la obligacién que
legalmente le incumbe en cuanto a la reparacion de los defectos.

c) Penalidades por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion:
- Hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato.
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18.- Modificaciones previstas del contrato.
Procede: NO
19.- Subcontratacion.

Procede: SI, en los términos fijados en la clausula 4 del Anejo 2 al Proyecto de Obra (Prescripciones
Técnicas Adicionales y Obligaciones MRR).

Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: Los licitadores deberan indicar
en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el
perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.

En caso de subcontratar parte de la actividad objeto del presente contrato, la entidad adjudicataria habra
de prever mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio de “no causar un
perjuicio significativo al medio ambiente” en el sentido del articulo 17 del Reglamento (UE) 2020/852.
Asimismo, la empresa subcontratada debera cumplir los requisitos establecidos en el articulo 9 de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia

20.- Régimen de pagos.

Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual. El pago se efectuara mediante la presentacién de la
correspondiente certificacion de la obra ejecutada en el mes correspondiente y conformada por la Direccion

Facultativa.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: NO

21.- Revision de precios.
Procede: NO
22.- Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista:

La que asi determine el Responsable del contrato. En relacién con datos de caracter personal el
adjudicatario queda obligado al cumplimiento de la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion
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Datos Personales y garantia de los derechos digitales.
Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial de la informacién: 5 afios.

23.- Plazo de garantia:
1 afio, a contar desde la recepcion del contrato.

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del Estado en materia de
contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido
enla LCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, aprobado por
Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el
Reglamento General de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003,
de 3 de abril (RGCPCM) y sus normas complementarias. Supletoriamente, se aplicaran las normas
estatales sobre contratos publicos que no tengan caracter basico, las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion sera de aplicacion, con caracter supletorio, la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacién, a excepcion de lo dispuesto sobre garantias
de suscripcion obligatoria.

El presente contrato, al encontrarse financiado con fondos del Plan de Recuperacién, Transformacion y
Resiliencia, le sera de aplicacion el Plan de medidas antifraude para la ejecucién del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, aprobado por el Consejo de Gobierno el 29 de diciembre de 2021. Asimismo,
el contrato esta sujeto a los controles de la Comisién Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal
de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea y el derecho de estos 6rganos al acceso a la informacién sobre
el contrato.
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Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucidon de las obras descritas en el
apartado 1 de la clausula 1 del presente pliego, segun el proyecto aprobado por la Administracion, que
recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a
tener en cuenta. Dicho proyecto, segun resulta de la resolucién de su aprobacion, consta de cuantos
documentos son exigidos en el articulo 233 de la LCSP, habiéndose contemplado en su elaboracién lo
preceptuado en el libro segundo, titulo primero, capitulo 1l, seccidon segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares y el pliego
de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter contractual, por lo que deberan ser firmados,
en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacién del contrato.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo
que se establezca un numero maximo de lotes por licitador, para lo que se estara a lo estipulado en el
apartado 1 de la clausula 1. En este apartado se indican, asimismo en su caso, €l nimero maximo de
lotes a adjudicar a cada licitador y las normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar
adjudicatario de un numero de lotes que exceda el indicado.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacién y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en el
apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su calculo incluye todos
los factores de valoracion y gastos que, segun los documentos contractuales y la legislacion vigente son
de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor
Anadido, que figura como partida independiente en el apartado 4 de la clausula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afadido en partida independiente.
Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base de licitacién seran
desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la adjudicacion, que en ningun caso
superara el presupuesto base de licitacion. La baja que pueda obtenerse como resultado de la
adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las
anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia que se recoge

en el apartado 5 de la clausula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se mantendra invariable, conforme
al régimen de modificacion de las obras establecido en la clausula 28 del presente pliego.

22

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO




Plan de Recuperacion, ...
Transformacion

Financiado por la Unién Europea .ﬁ. | [P
NextGenerationEU TWT 7 | Ao % vy Resiliencia SEPE

Comunidad | CONSEJERIA DE ECONOMIA,
de Madrid | HACIENDA Y EMPLED

Ref: C-241M/007-22
Exp.: AAOBR-028253/2022

La ejecucion de las obras esta amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de la clausula
1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, quedara sometido a las disposiciones del Tratado de la
Unidén Europea y a los actos fijados en virtud del mismo, asi como a lo dispuesto en el Reglamento (UE)
n° 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus,
al Fondo de Cohesién, al Fondo de Transicion Justa y al Fondo Europeo Maritimo, de Pesca y de
Acuicultura, asi como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migracion e
Integracion, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestion de Fronteras
y la Politica de Visados, en lo que se refiere a las actuaciones cofinanciadas con cargo al periodo de
programacion 2021-2027 y, en su caso, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento (UE) n® 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, en lo que se refiere a las actuaciones
cofinanciadas con cargo al periodo de programacion 2014-2020..

Clausula 5. Perfil de contratante.
El acceso al perfil de contratante del 6érgano de contratacion se efectuara a través del Portal de la

Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion de Internet (URL):
http://www.madrid.org/contratospublicos.

CAPITULO III. LICITACION

Clausula 6. Capacidad para contratar.

Podran optar a la adjudicaciéon del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar,
que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la
Administracion establecidas en el articulo 71 de la LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de
8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso,
se especifica en el apartado 7 de la clausula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente pliego

han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, conforme a sus estatutos
o reglas fundacionales, les sean propios.
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Las empresas extranjeras no comunitarias deberan reunir, ademas, los requisitos establecidos en el
articulo 68 de la LCSP.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4. a) de la LCSP, todos los licitadores deberan estar
inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico en la fecha final
de presentacion de ofertas. No obstante, también resultara admisible la proposicion del licitador que
acredite haber presentado la solicitud de inscripcion en dicho Registro, junto con la documentacion
preceptiva para ello, siempre que dicha solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentacion de
ofertas.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto simplificado abreviado, en aplicacion de los articulos
131.2, 145.3.f), 146.1 y 159 de la LCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto
legal.

Si asi se indica en el apartado 8 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacion del contrato se
celebrara una subasta electronica, conforme a los requisitos establecidos en el articulo 143 de la LCSP.
En el apartado 12 de la clausula 1 se incluye la informacion necesaria sobre su celebracion.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los establecidos,
con su correspondiente ponderacién o, en su defecto, por orden decreciente de importancia, en el
apartado 9 de la clausula 1.

Igualmente, se sefialaran, en su caso, en este apartado los parametros objetivos que deberan permitir
identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la oferta considerada en su
conjunto.

Cuando en el apartado 1 de la clausula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente se llevara a cabo
una evaluacion comparativa para determinar si las ofertas presentadas por un licitador concreto para una
combinacion particular de lotes cumplirian mejor, en conjunto, los criterios de adjudicacién establecidos en
el pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas presentadas para los lotes separados de que se trate,
considerados aisladamente.

Clausula 9. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacion, que se
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publicara en el perfil de contratante del Portal de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos), donde se ofrecerd, entre otra, la informacion relativa a la
convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas particulares,
de prescripciones técnicas particulares y documentacion complementaria, en su caso, y el enlace a la
informacion sobre el sistema de licitacion electrénica que debe utilizarse.

Los licitadores podran solicitar informaciéon adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion
complementaria con una antelaciéon minima de 7 dias a la fecha limite fijada para la recepcién de ofertas
en el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitara cuatro dias antes del fin del plazo de presentacion
de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en el perfil de contratante.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad de variantes
o0 mejoras. Tampoco podra suscribir ninguna proposicion en union temporal con otros empresarios si lo ha
hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La contravencion de estas prohibiciones
dara lugar a la inadmisién de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacion de proposiciones se realizara necesaria y Unicamente en el registro indicado en el anuncio
de licitacion, y supone, por parte del empresario, la aceptacién incondicional del clausulado de este pliego
y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato, sin salvedad alguna.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 11 de la clausula 1. Si el
sistema de retribucién del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y se autoriza la
presentacion de variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades de obra, dichas variantes
deberan ser ofertadas bajo esta modalidad. En este caso, los licitadores deberan presentar un proyecto
basico con el contenido que se indica en el apartado 11 de la clausula 1.

Clausula 10. Medios electrénicos.

La utilizacion de medios y soportes electrénicos, informaticos y telematicos en la presentacion de
proposiciones sera obligatoria segun se indica en el apartado 12 de la clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde se puede acceder a los programas y la
informacion necesaria para licitar por medios electronicos.

Los licitadores aportaran sus documentos en formato electrénico, autenticados mediante firma electrénica
utilizando uno de los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios
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de certificacion” establecidos en Espafia, publicada en |la sede electrénica del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo, que no esté vencido, suspendido o revocado. Si no dispusieran de los documentos en dicho formato
porque fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportaran copias digitalizadas. Las copias que aporten
los interesados al procedimiento de contratacion tendran eficacia, exclusivamente en el ambito de la actividad
contractual de esta Administracion Publica Autondmica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten. Excepcionalmente,
cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la
copia, el érgano de contratacién podra solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el
licitador, para lo que podra requerir la exhibicion del documento o de la informacion original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad es causa de prohibicién de contratar
conforme al articulo 71.1 €) de la LCSP.

El 6rgano de contratacion recabara de otros 6rganos y registros de las Administraciones y entidades publicas
la consulta y transmision electrénica de datos y documentos que se requieran referentes a la capacidad de las
empresas, salvo que conste su oposicion expresa, en los términos del modelo que figura como anexo Il de
este pliego.

Notificaciones y comunicaciones telematicas.
Para las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se relacionaran con
el érgano de contratacion por medios electrénicos.

Para la practica de las notificaciones, el 6rgano de contratacion utilizara el Sistema de Notificaciones
Telematicas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa o su representante deben estar dados
de alta en ese sistema.

Tablén de anuncios electrénico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacién presentada
por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacion, y las ofertas con valores
anormales mediante su publicacidon en el tabldn de anuncios electrénico, del Portal de la Contratacion
Publica -Perfil de contratante- (http://www.madrid.org/contratospublicos).

Quienes figuren como interesados o representantes en procedimientos abiertos en la Comunidad de
Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al correspondiente expediente,
accediendo a la pagina de “Gestiones y tramites” del sitio web de la Comunidad de Madrid
(https://gestionesytramites.madrid.org). También existe la posibilidad, en esa misma pagina, de utilizar un
formulario genérico de solicitud para presentar documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier érgano
de la Comunidad de Madrid.
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Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta
lengua, y constaran de UN (1) UNICO SOBRE,

Los licitadores deberan indicar la documentacién o informacion aportada a la licitacién que tenga caracter
confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de la oferta,
y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya
sea en este procedimiento de licitacion o en otros posteriores. El caracter confidencial no podra extenderse
a todo el contenido de la proposicion, ni a las partes esenciales de la oferta, pudiendo afectar Unicamente
a los documentos que tengan una difusion restringida y, en ningun caso, a documentos que sean
publicamente accesibles.

Relacion de documentos a incluir en el sobre:

1.- Proposicion econémica y declaracion responsable del licitador sobre el cumplimiento de
los requisitos previos para participar en este procedimiento de contratacion.

La proposicion econémica se presentara redactada conforme al modelo fijado en el anexo 1.1 al
presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para considerar la oferta,
debiendo incluir, en su caso, el desglose de costes exigido en el apartado 9 de la clausula 1. Si
alguna proposicidon no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida,
excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte
del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, sera desechada, sin
que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de algunas palabras del modelo si
ello no altera su sentido.

En la proposiciéon debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Afadido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 19 de la clausula 1, se incluira la indicacion de la
parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion.

En la presentacion electrénica de las ofertas y en el supuesto de subasta electronica,
respectivamente, se tendra en cuenta lo dispuesto en la clausula 10 y en el apartado denominado
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“Medios electronicos” de la clausula 1, relativa a las “Caracteristicas del contrato”.

La presentacién de la oferta exigira la declaracion responsable del firmante, conforme al modelo
fijado en el anexo 1.2 al presente pliego, respecto a ostentar la representacion de la sociedad que
presenta la oferta, a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a no estar
incurso en prohibicién de contratar alguna y que, de recurrir a las capacidades de otras entidades,
va a disponer de los recursos necesarios, comprometiéndose a que, de ser el licitador que
presente la mejor oferta, aportara el compromiso por escrito de dichas entidades cuando le sea
requerido y que se encuentra inscrito en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico o, en su defecto, que ha presentado la solicitud de inscripcion en el citado Registro
junto con la documentacion preceptiva para ello.

Asimismo, la declaracion incluira el compromiso relativo a las empresas que estén obligadas a
tener en su plantilla trabajadores con discapacidad, por el que, de resultar adjudicatario, asume,
conforme con lo sefialado en la clausula 33 del presente pliego “Medidas de contratacion con
empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la obligacién
de tener empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por
100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mas trabajadores
y el contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de
la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas
desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracion se hara
constar, ademas, que asume igualmente la obligacién de acreditar ante el 6rgano de contratacién
cuando le fuese requerido durante la vigencia del contrato el cumplimiento de la obligacion
anteriormente referida.

Asimismo, en el caso de empresas de 50 o mas trabajadores, en la citada declaracion se indicara
que cuentan con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

El licitador, antes de firmar la declaracion responsable, debera cerciorarse de que reune los
requisitos de capacidad, y ausencia de prohibiciones de contratar exigidos en las clausulas 1y 6
en el momento de finalizar el plazo de presentacion de las proposiciones y subsistir en el momento
de perfeccion del contrato.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la union temporal frente a la Administracion
deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos exigidos en la presente
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clausula, ademas de un escrito de compromiso solidario en el que se indicaran: los nombres y
circunstancias de los que la constituyan; la participacion de cada uno de ellos; la asuncion del
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios y la
designacion de un representante o apoderado uUnico de la unidon con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento
debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la union.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de empresarios, ésta
acreditara su constitucién en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha union antes de la
formalizacion del contrato. La duracién de la union sera coincidente con la del contrato, hasta su
extincion.

3.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren
en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio y que presenten distintas
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion, o conjuntamente con otra empresa
0 empresas ajenas al grupo con las que y con las cuales concurra en union temporal, deberan
presentar declaracion en la que hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracion explicita, respecto de los socios que la integran, aquellas
sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos
alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

4.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponderles, en los términos del modelo que figura como anexo il de
este pliego.

5.- Subasta electrénica.
En caso de celebracion de subasta electronica, los licitadores deben indicar una direccion de

correo electronico donde enviar la invitacion a participar y los datos de una persona de contacto, a la
cual se asignara una clave que le permitira acceder a la Plataforma de Subastas Electrénicas.
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6.- Documentacion técnica.

Se incluira la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 10 de la clausula
1, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion del contrato valorables de
forma automatica por aplicacion de formulas especificados en el apartado 9 de la citada
clausula, asi como toda aquélla que, con caracter general, el licitador estime conveniente aportar.

Clausula 12. Apertura de proposiciones.

Se garantiza, mediante un dispositivo electronico, que la apertura de proposiciones no se realizara hasta
que haya finalizado el plazo para su presentacion. Finalizado el plazo de admision de proposiciones, se
procedera a la apertura del unico sobre que contiene la oferta.

Una vez examinada la documentacion aportada, se determinara las empresas admitidas a licitacion, las
rechazadas y las causas de su rechazo, segun proceda. Estas circunstancias se publicaran en el tablon
de anuncios electronico.

En la misma sesién, se procedera, previa exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan los
requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las ofertas, a realizar la propuesta de adjudicacion a favor
del candidato con mejor oferta, y a comprobar y requerir la documentacion prevista en la clausula 13.

Si se celebra subasta electronica, tras la apertura de estos sobres y la realizaciéon de una primera
evaluacion completa de las proposiciones, se invitara simultdneamente por medios electrénicos,
informaticos o telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas admisibles a participar en
la subasta.

Si la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacién se presume que es anormalmente baja, de
acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 9 de la clausula 1, se realizara la tramitacion prevista
en el articulo 149 de la LCSP. En caso de subasta electronica esta tramitacion se llevara a cabo tras la
finalizacion de la subasta, tomando en consideracion para apreciar si existen valores anormales o
desproporcionados los de la ultima puja de cada licitador.

Si, tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion, se produce empate entre dos o mas ofertas, se

solicitara de los licitadores afectados la documentacién acreditativa de los criterios de desempate indicados
en la clausula 14.
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Clausula 13. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion. Renuncia o
desistimiento.

Se recabara de otros érganos y registros de las Administraciones y entidades publicas la consulta y
transmision electronica de datos y documentos referentes a la capacidad del licitador que haya resultado
propuesto como adjudicatario, siempre que sea posible su acceso de forma gratuita, y que el interesado,
a estos efectos, haya indicado en qué momento y ante qué érgano administrativo presenté los citados
documentos, salvo que conste su oposicidn expresa, en los términos del modelo que figura como anexo
Il de este pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados documentos, o si se opone a
su consulta, se solicitara al interesado su aportacion. No obstante, no podra oponerse a la consulta de los
datos que figuren en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.
Asimismo requerira, en su caso, al licitador, la presentacion por medios electronicos, en el plazo de siete
dias habiles, a contar desde el envio de la comunicacién, de los documentos que se indican a continuacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucién o modificacién, en su caso,
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucion, estatutos o
acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro oficial. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen
juridico del licitador en el momento de la presentacion de la proposicion y que conforme a su objeto
social puede presentarse a la licitacion.

El 6rgano de contratacion utilizara medios electrénicos para recabar los datos del numero de
identificacion fiscal (N.I.F.) de la empresa, salvo que conste oposiciéon expresa del interesado, en
cuyo caso debera presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el 6rgano de contratacién utilizara medios electrénicos
para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicidon expresa, en cuyo caso debera
presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafnoles de Estados miembros de la Union Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, la capacidad y ausencia de
prohibiciones de contratar se podra realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista
oficial de operadores econdémicos autorizados de un estado miembro, bien mediante la aportacién
de la documentacion acreditativa de los citados extremos.
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Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafnolas de Estados
miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la
legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion
especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder realizar la prestacion de que
se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, informe de
la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espana del lugar del domicilio de la
empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el
Registro local profesional, comercial o analogo, o en su defecto, que actian con habitualidad en
el trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.
Igualmente deberan acompafiar el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68.1 de la
LCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa para la
realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7 de la clausula 1.

1.6.- Declaraciones responsables referidas en la Orden HFP 1030/2021 en el articulo 8.2.d)
[aceptacion de la cesidn de datos entre las Administraciones Publicas implicadas para dar
cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicaciéon y de conformidad con la
Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecciéon de Datos Personales y garantia de los
derechos digitales (modelo anexo 1V.B)] y e) [declaracion responsable relativa al compromiso de
cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al
ambito objeto de gestion (modelo anexo IV.C)]; asi como la inscripcion en el Censo de
empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria o
en el Censo equivalente de la Administracion Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad
efectivamente desarrollada en la fecha de participacion en el procedimiento de licitaciéon, conforme
a lo dispuesto en el articulo 8.2.f) de la citada orden.

1.7.- Asimismo, con la finalidad de obtener la informacion a que se refiere el articulo 10 de la Orden
HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, y dar cumplimiento a la exigencia del articulo 22.d) del
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por
el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, el propuesto como adjudicatario
debera aportar la informacion sobre la identificacion del perceptor de los fondos, por la condicion
de contratista y subcontratista, tal como se define el titular real en el punto 6 del articulo 3 de la
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Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo.

A tal efecto, se requerira la aportacion de la declaracién de titularidad real que haya sido
presentada junto a las ultimas cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil, segun el
modelo TR de la Orden JUS/616/2022, de 30 de junio, por la que se aprueban los nuevos modelos
para la presentacién en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su
publicacién, o segun los modelos y formatos electrénicos aplicables con anterioridad a la vigencia
de dicha orden ministerial segun la fecha de depdsito. Si se trata de contratistas no sujetos a la
obligacion de presentacion en el Registro Mercantil, se aportara una declaracién con el mismo
contenido que el del modelo TR de la Orden JUS/616/2022.

Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona
juridica, deberan acomparar también poder acreditativo de su representacion declarado bastante
para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid. Si
el documento acreditativo de la representacion contuviese delegacion permanente de facultades,
debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.

El 6rgano de contratacion utilizara medios electronicos para recabar los datos del DNI de la
persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacion, salvo que conste oposicion
expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos de la
Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de
octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el
interesado en el momento de su formulacion, requisito sin el cual no se iniciara la actuacién
administrativa, segun lo establecido en la Orden 98/2002, de 29 de enero, de la Consejeria de
Presidencia, por la que se aprueban las normas de gestion, liquidacion y recaudacion de la tasa
por bastanteo de documentos.

Documentacién acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y de que no
existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid.

El 6érgano de contratacion consultara por medios electronicos que el licitador se halla al corriente

en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo que conste su
oposicion expresa, en cuyo caso debera presentar la siguiente documentacion:
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Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del
contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relaciéon con las que venga
realizando a la fecha de presentacion de su proposicion, referida al ejercicio corriente, o el ultimo
recibo, completado con una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula
del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion responsable
indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones
establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar
asimismo resolucién expresa de la concesién de la exencién de la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el impuesto, sin
perjuicio de la tributaciéon que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, en la que
se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 13 del
RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la mejor oferta, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid,
no debera tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las
mismas estuviesen debidamente garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de
deudas se aportara de oficio por la Administracion Autonomica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4.f).3° de la LCSP, la mesa de contratacion
comprobara en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa esta
debidamente constituida, el firmante de la proposicion tiene poder bastante para formular la oferta,
ostenta la solvencia econémica, financiera y técnica o, en su caso la clasificacion correspondiente,
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y no esta incursa en ninguna prohibicion para contratar. No obstante, el empresario debera aportar
la documentacion requerida en esta clausula que no figure en el citado certificado, entre la que se
encuentra la especificamente exigida por la Administracién de la Comunidad de Madrid.

No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion, sustituyéndose su
presentacion por el acceso de los o6rganos y mesas de contratacion al mismo por medios
electronicos.

Los 6rganos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del Registro
relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden
1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

Si el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la presentacion de la solicitud de
inscripcion en el ROLECE, a que alude el inciso final de la letra a) del apartado 4 del articulo 159
de laLCSP, debera aportar el acuse de recibo de la solicitud emitido por dicho Registro, cuya fecha
ha de ser anterior a la fecha final de presentacion de ofertas, asi como una declaracion responsable
de haber aportado la documentacion preceptiva y de no haber recibido requerimiento de
subsanacion. En este supuesto, deberan aportar la documentacién justificativa de todos los
extremos referentes a su aptitud para contratar enunciados en esta clausula.

5.- Si el licitador que ha presentado la oferta mas ventajosa se comprometié a la contratacion de
personas en situacion de exclusion social, debera presentar informes de los servicios sociales
publicos competentes acreditativos de dicha situacion, contratos de trabajo y documentos de
cotizacion a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la Union
Europea o signatario del Espacio Econémico Europeo, la acreditacion de su capacidad, y ausencia de
prohibiciones se podra realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores
economicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion
acreditativa de los citados extremos.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefalado, si no la subsana, en su caso,
o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos establecidos en este pliego, se
entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la adjudicacién del contrato a su favor,
incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la
LCSP; asimismo, se le exigira el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en
concepto de penalidad. En estos supuestos, se propondra al érgano de contratacion la adjudicacion a favor
del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa acreditacion de
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su capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la presentacion de la documentacion
correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, se elevara al érgano de contratacion las ofertas, junto con los informes emitidos, en su
caso, Y la propuesta que se estime pertinente, que incluira en todo caso la ponderacién de los criterios
indicados en el apartado 9 de la clausula 1.

La propuesta de adjudicaciéon no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto, que no los
adquirira, respecto a la Administracion, mientras no se haya formalizado el contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 14. Adjudicacioén del contrato.

Presentada la documentacién y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacion del
compromiso del gasto por la Intervencion en un plazo no superior a 5 dias naturales, se procedera a
adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas, que, sin
estar sujetas a la obligacion a que se refiere la clausula 33 del presente pliego “Medidas de contratacion
con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, tengan en su
plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad no inferior al 2 por 100, siempre que dichas
proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas después de aplicar los criterios objetivos
establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacion de esta circunstancia los licitadores
deberan acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de
cotizacion a la Seguridad Social. Si varias empresas acreditan tener relacion laboral con personas con
discapacidad en un porcentaje no inferior al indicado, tendra preferencia en la adjudicacion el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacién, en igualdad de condiciones con las que sean
econOmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de insercidon reguladas
en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de las empresas de insercion, que
cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas por las

empresas que, al vencimiento del plazo de presentacién de ofertas, incluyan medidas de caracter social y
laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
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En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicién de la entidad que reuna
mas de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor de la oferta que segun el orden
de prioridad establecido tenga mejor puntuacion en el criterio de adjudicacion preferente.

Si se produce empate entre dos 0 mas empresas una vez tenidas en cuenta las circunstancias anteriores,
se decidira la propuesta de adjudicacion mediante sorteo.

La documentacién acreditativa de los distintos criterios de desempate sera aportada por los licitadores en
el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una union temporal de empresas, esta obligada a
acreditar su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha union. En todo caso, la
duracion de la union sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Una vez notificada la adjudicacion del contrato, las ofertas presentadas y la documentacion relativa a su
valoracién seran accesibles de forma abierta por medios informaticos, sin restricciéon alguna.

Clausula 15. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con compafias aseguradoras, las polizas de seguros que se
indican en el apartado 13 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas, duraciéon y
condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a la formalizacién del
contrato, por el érgano de contratacion.

Clausula 16. Perfeccion y formalizacién del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacion, que se efectuara mediante la firma de aceptacion
por el contratista de la resolucion de adjudicacion, dentro del plazo de cinco dias a contar desde el siguiente
al de la notificacion de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el érgano de contratacion
previamente y, en su caso, la suscripcion de las podlizas que se indican en el apartado 13 de la clausula
1. Si el adjudicatario fuera una UTE debera acreditar su formalizacion en escritura publica ante el 6rgano
de contratacion en el plazo de quince dias habiles desde la notificacién de la adjudicacion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del plazo indicado, se

le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de
penalidad, e incurrira en la causa de prohibicién de contratar establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP.
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El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los
gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera entregar a la Administracion una
copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacion, el érgano de contratacion decidiese no adjudicar o celebrar el contrato o
desistiese del procedimiento, lo notificara a los licitadores compensandoles por los gastos efectivos en que
hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion de su valoracién econémica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 17. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucién del contrato se realizara a riesgo
y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de la LCSP para casos de fuerza
mayor.

Clausula 18. Comprobacién del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso, dentro del plazo
de un mes desde la fecha de formalizacién de aquél, el responsable del contrato procedera a la
comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacidn, en el que intervendran el contratista o su
representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que debera ser firmada por todos los
intervinientes. El acta debera recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobaciéon demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte del
contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por aquél la autorizacion
para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucién desde el dia siguiente al de la firma del acta.
En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion, consideradas tales
autorizacion de inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho
de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente a la
disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 236 de la LCSP y 139.3 del
RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo
anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas, quedara
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suspendida la iniciaciéon de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado el responsable
del contrato a dar cuenta inmediata a la Administracién, que resolvera lo que proceda. El régimen de la
modificacion se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia siguiente a
la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a que hace referencia el
articulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el érgano de contratacion dictara la resolucién
correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion empezara a
contarse desde el dia siguiente a la recepcién de la notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio de
las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto de
comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion tales reservas resultasen
infundadas, no quedara suspendida la iniciacidon de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar
nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacién de las mismas y se modifique el computo del plazo para
su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de lo dispuesto
en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podra ser superior a un
mes, contados desde la formalizacidn, sin perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de
comprobacion del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso
se debiera a causas ajenas a la Administracion contratante y al contratista y asi se hiciera constar en
resolucién motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

Clausula 19. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun proceda, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista elaborara un plan
de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcion de su propio sistema de ejecucion de la
obra.
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El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administraciéon antes del inicio de la obra, con el
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra,
o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccién se estara a lo dispuesto
sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo centro de
trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de
enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de
Riesgos Laborales en materia de coordinacion de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la
Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontrataciéon se anotara la persona responsable de la
coordinaciéon de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra, asi como cualquier cambio de
coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de
lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista debera comunicar cada
subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 20. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacién del contrato, habra de
someter a la aprobacion del 6rgano de contratacion correspondiente, el programa para su realizacion, en
el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su presentacion,
pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de modificaciones o el cumplimiento
de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las cldusulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualizacion
y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucién del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y se han
admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de obra , el adjudicatario debera aportar el
proyecto de construccién de las variantes ofertadas a que se refiere la clausula 9 del presente pliego, para
su preceptiva supervision y aprobacion, en el plazo que se indica en el apartado 11 de la clausula 1, sin
que en ningun caso el precio o el plazo de la adjudicaciéon puedan sufrir variacion como consecuencia de
la aprobacion de este proyecto.
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Clausula 21. Interpretacién del proyecto.

Corresponde al director de la obra la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las 6rdenes
para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningln caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de alguna
indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente definicidon con la antelacion
suficiente a su realizacién, quien debera contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 22. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 32 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para
la Contratacion de Obras del Estado, estaran adscritas al 6rgano que se menciona en el apartado 3 de la
clausula 1.

El érgano de contratacion, a través de la direccién facultativa de las obras y, en su caso, de la unidad
encargada del seguimiento y ejecucion del contrato, efectuara la inspeccion, comprobacioén y vigilancia
para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo dispuesto en las clausulas 4 y 21 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que desarrolla el
régimen de control ejercido por la Intervencion General, sera misién exclusiva del director la comprobacion
de la realizacion de las obras segun el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucion de
las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él designado.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion facultativa
de las obras y, en su caso, al facultativo designado por la Administracion representante de ésta, que
tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para
Su previo reconocimiento.

La direccioén de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto
en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontrataciéon en el Sector de
la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra exigir la adopcion de medidas
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concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccidon de la misma estime
convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los planos
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de cuenta del
contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos
de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales
defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso
contrario, la direccion certificara laindemnizacion que corresponde a la ejecucién y reparacion de las calas,
valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demoliciéon y
reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la
clausula 44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado,
en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacién de ensayos y analisis de materiales y unidades
de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo
del contratista los gastos que por estas operaciones se originen, salvo que se determine otra cosa en la
clausula 1.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios en los casos
de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio
de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacién administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, sera el establecido
en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucidén de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a la ejecucion
de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las instrucciones, de
obligado cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccion de la obra.

Clausula 23. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 14 de la clausula 1 o el que se
determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la
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aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion del
replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos que en la
aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizaciéon del mismo,
asi como de los plazos parciales sefalados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las obras
en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras, existiesen razones para estimarlo
inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP y en la clausula 53 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Clausula 24. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al contratista
y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el érgano de contratacién un plazo que sera,
por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, regulandose su
peticion por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo aprobado, la
Administracion podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucion del contrato o por la
imposicién de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resoluciéon del mismo o acordar la continuidad
de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este ultimo supuesto, el érgano de contratacion
concedera la ampliacién del plazo que estime necesaria para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los
plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el
contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o por las penalidades que se
determinan en el apartado 17 de la clausula 1.
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En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato, o, en su caso, incumplimiento del
compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y materiales
suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato en materia medioambiental, de
innovacion, social o laboral, la Administracién podra imponer al contratista las penalidades indicadas en el
apartado 17 de la clausula 1, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.

La aplicacién y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la Administracion pueda
tener derecho por dafos y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.3 de la LCSP podra
dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del
subcontrato o la resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el
segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento de
lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento
juridico, permitira la imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 17 de la
clausula 1.

Clausula 25. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafos y perjuicios directos e indirectos que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administracion,
ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También sera la Administracion
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto
elaborado por ella misma. En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecucién en
que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafos causados a la
Administracion, esta exigira al contratista la indemnizaciéon por dafios y perjuicios, conforme a lo
establecido en el 194.1 de la LCSP.

Clausula 26. Modificacion de las obras.

El 6érgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés
publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo V del libro |, y de
acuerdo con el procedimiento regulado en la Subseccién 42, Seccidon 32, Capitulo I, Titulo | del Libro
Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 191 de la LCSP, justificandolo
debidamente en el expediente.
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En lo concerniente a su régimen se estara asimismo a lo dispuesto en el articulo 242 de la LCSP, asi como
a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a la LCSP.

En el apartado 18 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los limites y el
procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 18 de la clausula 1 sélo podran efectuarse cuando se
justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el articulo 205 de
la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion
y deberan limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa
objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el Portal de la
Contratacién Publica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo
203 de la LCSP.

Si el contrato esta configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones que sean
necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 27. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucion del contrato.
Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el contratista si se diese
demora en el pago superior a cuatro meses en las condiciones previstas 198.5 de la LCSP. A efectos de
la suspension del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, asi como en los preceptos
concordantes del RGLCAP y del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 28. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a
un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el articulo 214 de la
LCSP.

Clausula 29. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacién parcial del mismo siempre que se
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cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando obligado al cumplimiento de
los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y 217 del mismo texto legal. En todo caso,
los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista, que asumira la total responsabilidad de la
ejecucion del contrato frente a la Administracion, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral, y el sometimiento a la normativa nacional y de la Unién Europea en
materia de proteccion de datos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 215.4 de la LCSP.

El contratista debera comunicar por escrito al érgano de contratacion, tras la adjudicacion del contrato y,
a mas tardar, cuando inicie su ejecucioén, su intencion de subcontratar, indicando las partes del contrato a
que afectara y la identidad, datos de contacto y representantes legales del subcontratista, asi como
justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia, y acreditando que no se encuentra incurso en prohibicion de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del subcontrato a
celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar
de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacion podra hacerse efectiva mediante declaracion
responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 19 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su oferta la parte
del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial.
En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta por celebrarse con empresarios
distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestacion diferentes
a las sefaladas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que efectuen la
notificacion y aportacion de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacion expresa
con anterioridad por la Administracion o situacién de emergencia justificada, excepto si la Administracion
notifica en ese plazo su oposicion.

Cualquier modificacién que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato debera ser notificada
por escrito al o6rgano de contratacion, asi como toda la informacidon precisa sobre los nuevos
subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacion que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del contratista
principal.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre subcontratacion
establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el contratista habra de presentar
el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El contratista
debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro de Subcontratacion habilitado por la Direccion
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General de Trabajo de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida
Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, seran
sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista debera remitir al 6rgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion detallada de
aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su
participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que
guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar, a solicitud del érgano de
contratacion, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro
de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracién de condiciones esenciales de
ejecucion del contrato y su incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento
juridico, permitira la imposicién de las penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado 17 de
la clausula 1.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas igualmente a
todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los derechos
que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacién con los pagos a subcontratistas y suministradores,
sin que sea de aplicacion a este respecto el articulo 1.110 del Cédigo Civil.

Los subcontratistas no tendran, en ningun caso, accién directa frente a la Administracién contratante por
las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del contrato
principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la disposicién adicional quincuagésima
primera de la LCSP.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Clausula 30. Abonos, mediciones y valoracion.
Sdlo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su caso,
a las ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra servir de base para

reclamaciones de ningun género el niumero de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicidn de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccién de la obra, pudiendo el contratista
presenciar la realizacién de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y
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caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar
con la suficiente antelacién, a fin de que la direccion pueda realizar las correspondientes mediciones y
toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta
de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones
de la Administracion sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe correspondiente
de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el director de la obra se procedera
a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los
abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto
en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran los
porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra que resulte se multiplicara
por el coeficiente de adjudicacidn, obteniendo asi la relaciéon valorada mensual, que dara lugar a la
certificacion mensual, la que se expedira por la Administracion en los diez dias siguientes al mes que
corresponda. La demora en el pago por plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacion de la
certificacion, devengara a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacioén por los costes
de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido en el
articulo 198.4 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracion debera aprobar las
certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista
tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no supondran en forma
alguna aprobacion y recepcioén de las obras que comprenden, y a resultas de la certificacion final de las
obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses contados a partir de la recepcion y a cuenta
de la liquidacioén del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el pliego de
prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP.
Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio cerrado se abonaran mensualmente, en la
misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o
elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 20 de la clausula 1, previa peticiéon escrita, tendra
derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y
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acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma y con las garantias que, a tal efecto
determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el
apartado 20 de la clausula 1. Los referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia
que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el proyecto o cuyas
caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de las mismas seran fijados por
la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacion, se consideraran incorporados a
todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 242.2
de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el mismo, los
contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administraciéon conforme a Derecho.
A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene suscritos convenios de colaboracién con varias entidades
financieras para el descuento de certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir para la transmision
de los derechos de cobro en el portal de la Comunidad de Madrid: http://www.comunidad.madrid.

El contratista debera observar la obligacién sobre conservacion de documentos establecida en el articulo
132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de
2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unidn: mantener un registro y
conservar los documentos justificativos, los datos estadisticos y demas documentacion concerniente a la
financiacion, asi como los registros y documentos en formato electronico, durante un periodo de cinco
afios a partir del pago del saldo o, a falta de dicho pago, de |la operacion. Este periodo sera de tres afos
si la financiacién es de un importe inferior o igual a 60.000 euros. Los registros y documentos relativos a
auditorias, recursos, litigios, la tramitacion de reclamaciones relativas a compromisos juridicos o relativos
a investigaciones de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude se conservaran hasta que dichas
auditorias, recursos, litigios, tramitacion de reclamaciones o investigaciones hayan concluido.

Asimismo, al tratarse de un contrato financiado con fondos del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia, se incluira entre las obligaciones del contratista el cumplimiento de las exigencias establecidas,
en su caso, en el pliego de prescripciones técnicas o documento equivalente en materia de etiquetado
verde y etiquetado digital, asi como las asumidas por la aplicacién del principio de no causar un dafo
significativo y las consecuencias en caso de incumplimiento.
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Clausula 31. Revisién de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 21 de la clausula 1, todo ello de
conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que no se opongan a
la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo,
de desindexacién de la economia espafiola y Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se
aprueba la relacion de materiales basicos y las férmulas-tipo generales de revision de precios de los
contratos de obras y de contratos de suministro de fabricacién de armamento y equipamiento de las
Administraciones Publicas.

Clausula 32. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacidn del contrato en el supuesto de
elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en
especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros,
ademas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones.
Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento
del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales,
instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de
tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA
y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la ejecucion del
objeto del contrato ante el registro del érgano de contratacion, en los términos establecidos en la normativa
sobre factura electronica, a efectos de su remision al 6rgano administrativo o unidad a quien corresponda
su tramitacion. En la factura debera constar la identificacion del érgano gestor (6rgano de contratacion),
de la unidad tramitadora (centro directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (6rgano que tiene
atribuida la funcién de contabilidad), con indicacion de los correspondientes codigos de acuerdo con el
“Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria de Estado de
Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado de “Organos administrativos” de la
clausula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las pdlizas de seguros que estime convenientes
el érgano de contratacion. Su determinacion y momento de entrega se contienen en el apartado 13 de la

clausula 1.

El contratista tendra la obligacidon de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, siguiendo los
modelos e instrucciones de la Administracion.
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Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el contratista
debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al menos en igual nimero
que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un reportaje
fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser exigidas durante la
ejecucion de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a la
obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, asi como a
cumplir las 6rdenes a que se refiere la clausula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para
la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista esta obligado no sdélo a la ejecucién de las obras, sino también a su conservacioén y policia
hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el adjudicatario respondera
de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo
dispuesto de la clausula 33 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado. Si asi fuera requerido por la direccion de la obra, el contratista tendra la obligacion de
adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 22 de la clausula 1, el caracter
confidencial de la informacion a que tenga acceso con ocasién de la ejecucion del contrato, la cual se
especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

El contratista debera observar la obligacién sobre la conservacion de documentos establecida en el articulo
132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de
2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unidén: mantener un registro y
conservar los documentos justificativos, los datos estadisticos y demas documentacion concerniente a la
financiacion, asi como los registros y documentos en formato electrénico, durante un periodo de cinco
afios a partir del pago del saldo o, a falta de dicho pago, de la operacidn. Este periodo sera de tres afios
si la financiacion es de un importe inferior o igual a 60.000 euros. Los registros y documentos relativos a
auditorias, recursos, litigios, la tramitacion de reclamaciones relativas a compromisos juridicos o relativos
a investigaciones de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude se conservaran hasta que dichas
auditorias, recursos, litigios, tramitacion de reclamaciones o investigaciones hayan concluido.

Asimismo, al tratarse de un contrato financiado con fondos del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia, se incluira entre las obligaciones del contratista el cumplimiento de las exigencias establecidas,
en su caso, en el pliego de prescripciones técnicas o documento equivalente en materia de etiquetado
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verde y etiquetado digital, asi como las asumidas por la aplicacién del principio de no causar un dafo
significativo y las consecuencias en caso de incumplimiento.

Clausula 33. Medidas de contrataciébn con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo de
Gobierno, por el que se establecen medidas en la contrataciéon administrativa de la Comunidad de Madrid
para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus
obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mas trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacion,
de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o
la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de
abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizara mediante la declaracion responsable que se cita en la
clausula 11 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el
érgano de contrataciéon cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato. La
acreditacion de dicho cumplimiento se efectuara mediante la presentacion ante el érgano de contratacion
de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el nUmero de trabajadores de
plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.

Clausula 34. Obligaciones laborales, sociales, medioambientales y de proteccién de datos.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social,
de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos laborales, conforme a lo
dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto
171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de
actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion:
LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones sobre

proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en la Comunidad
de Madrid en:
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Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas 22 y 62, 28008
- Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la proteccion del medio
ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos Ambientales publicada en
el apartado de Informacion General del Portal de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicién econémica que figura como anexo |1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivo sectoriales
que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida
obligaciéon ante el 6rgano de contratacion, si es requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato.

Asimismo, el contratista esta obligado a respetar la normativa nacional y de la Unién Europea en materia
de proteccion de datos.

Clausula 35. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993, de 22 de junio,
de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectonicas,
con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el contratista estara obligado a cumplir lo
preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de
la Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectonicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo,
del Consejo de Gobierno, a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con
independencia de sus limitaciones.

CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 36. Aviso de terminacion de la ejecucién de la obra.
El contratista, con una antelacién de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la direccion
de la obra la fecha prevista para la terminacioén del contrato, a efectos de que se pueda realizar su
recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion y la designacion de

representante por la Intervencién se regularan por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP y por la
legislacion propia de la Comunidad de Madrid
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Clausula 37. Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizaciéon de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la recepcion
de la misma.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos de su
asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el facultativo
designado por la Administracion representante de ésta las dara por recibidas, levantandose la
correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la recepcion,
entregandose un ejemplar al representante de la Administracion, otro al director de la obra, el tercero al
representante de la Intervencidon General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de
garantia. En el acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicién general,
quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean imputables no
cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitira un ejemplar del acta para que, en el plazo
de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el érgano de
contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el director de
las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para
remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele
otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la
Edificacién, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de obra una copia del Libro de
Subcontratacién debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Clausula 38. Medicién general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia del contratista,
formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicion de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificacion final, que debera ser
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aprobada por el érgano de contratacion dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion y
que sera abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacion, a
cuenta de la liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

Clausula 39. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en el apartado
23 de la clausula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo
del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacién y policia de las obras con
arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones
que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Administracién, descuidase la conservacion y diere lugar
a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para
evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin perjuicio de lo
dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo de
la obra, de oficio 0 a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si este
fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo
244 de la LCSP, procediéndose a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe no fuese favorable y los
defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido,
durante el plazo de garantia el director procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado
de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una vez
reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo de un mes la propuesta de
liquidacién de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista para que en el plazo de diez dias
preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados
a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el érgano de
contratacion debera aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.
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Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente, el
6rgano de contratacién acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso publico,
aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se
produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de la obra en los términos
establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 40. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcién con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion, debido aincumplimiento del contrato
por parte del contratista, respondera éste de los dafos y perjuicios durante el término de quince afios a
contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra por
vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u
otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad
de la construccion, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanacion
de éstas. Las acciones para exigir la responsabilidad por los indicados dafios prescribiran en el plazo de
dos anos desde que se produzcan o se manifiesten los dafos, sin perjuicio de las acciones que puedan
subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 41. Resolucién del contrato.

Son causas de resolucién del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP, asi como
las siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin perjuicio de
las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido en la clausula
24.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y
de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley 8/2005, de 26 de
diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y
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cuando su conducta haya sido objeto de sancion muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo
11.2.1 de dicha Ley.

- El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones esenciales del contrato indicadas
en este pliego.

- El incumplimiento de las obligaciones del contratista respecto a la contratacion de las diferentes
polizas de seguro establecidas en el apartado 13 de la cldusula 1 del presente pliego, podra llevar
aparejada la resolucion del contrato.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del contratista,
en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el articulo
109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista, debera indemnizar a
la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de la LCSP y
110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 249 de la LCSP.

Clausula 42. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El rgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten
durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacidn, efectos y extincion, dentro de los
limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacién de contratos de las Administraciones
Publicas podran ser objeto de recurso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, asi como en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

POR LA ADMINISTRACION,

EL CONSEJERO DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO
(P.D. Orden de 3 de diciembre de 2021 (BOCM 21/12/2021)

CONFORME: EL VICECONSEJERO DE EMPLEO

EL ADJUDICATARIO Firmado digitalmente por: TIMERMANS DEL OLMO ALFREDO
Fecha: 2022 10 19 11:11
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ANEXO 1.1
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D/ , con DNI numero ..........cccuu.... [en nombre propio] [actuando en
representacion de la (empresa)’ ..............ccccceievceeeeeee], con CIF/NIF , domicilio
(=10 P y CAllE/PIAZA........eeie e s , NUMEro.........ccceuees

consultado el anuncio de licitacion del contrato de OBRAS titulado ACONDICIONAMIENTO PUNTUAL DE
LA PLANTA 22 DE LA OFICINA DE EMPLEO DE MORATALAZ PARAC. O.E. EN LA CALLE HACIENDA
DE PAVONES N°350 MADRID, RELATIVO AL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA -NEXTGENERATIONEU, DENTRO DEL
MECANISMO DE RECUPERACION Y RESILIENCIA, publicado en el Perfil de contratante el dia.................
de...oveee (o [T y enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos
de clausulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y
acepta plenamente, y de las obligaciones sobre proteccién del medio ambiente y las relativas a las
condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes
en la Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa en materia laboral, de seguridad social, de
integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos laborales, asi como las
obligaciones contenidas en el convenio colectivo que le sea de aplicacion, sin que la oferta realizada pueda
justificar una causa econdmica, organizativa, técnica o de produccién para modificar las citadas
obligaciones, comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el érgano de
contratacion, cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, se
compromete a tomar a su cargo la ejecucion del contrato, en las condiciones siguientes:

Base imponible: (e ) euros
% IVA: (ceee e ) euros
Importe total de laoferta: (...........ccccevenevnenenn.. ) euros

Reduccion plazo de ejecucion:

Reduccion de 1 SEMANA del plazo de ejecucion

Reduccion de 2 SEMANAS del plazo de ejecucion
(Marcar con una X la reduccion del plazo que se oferte)

Fecha y firma del licitador.

!'Se debera indicar, a continuacion del nombre o razén social, si se trata 0 no de una pequefia 0 mediana empresa.
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ANEXO 1.2
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA COMUNIDAD DE MADRID.

[ - ,CONDNI/NIE ...................... en nombre propio o en
representacion de la empresa .........cooveviiiiii i ,CONNIF n® ................... , en calidad de
...................................................... , en relacion con el contrato denominado ACONDICIONAMIENTO
PUNTUAL DE LA PLANTA 2° DE LA OFICINA DE EMPLEO DE MORATALAZ PARA C. O. E. EN LA
CALLE HACIENDA DE PAVONES N°350 MADRID, RELATIVO AL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA -
NEXTGENERATIONEU, DENTRO DEL MECANISMO DE RECUPERACION Y RESILIENCIA

DECLARA:

Que el firmante de esta declaracion responsable ostenta la representacién de la sociedad que presenta la
oferta.

Que la citada sociedad cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del contrato;
que no se encuentra incursa en ninguna prohibicion de contratar, sin que la sociedad, sus administradores
y representantes legales, asi como el firmante, se hallen tampoco comprendidos en ninguna de las
incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley 14/1995, de 21 de abiril, de Incompatibilidades de
Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y sin deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de
Madrid y, si las tiene, estan garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de
8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid; y que, si recurre a las capacidades
de otras entidades, demostrara que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion del
compromiso por escrito de dichas entidades a requerimiento del érgano de contratacion.

Que se encuentra inscrito en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o, en su
defecto, que ha presentado la solicitud de inscripcion en el citado Registro junto con la documentacion
preceptiva para ello.

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacién de tener
empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta
alcanza un numero de 50 o mas trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real
Decreto 364/2005, de 8 de abril. Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida
obligacién ante el érgano de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato.

Igualmente, si se trata de una empresa de 50 o mas trabajadores, asume la obligacion de contar con un
plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley organica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad de mujeres y hombres, y se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el 6érgano de contratacion cuando sea requerido para ello.

Asi mismo se compromete a adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales establecidos en el
apartado 7.ter de la clausula 1 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Fdo.:
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ANEXO Il
MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL LICITADOR A LA CONSULTA DE SUS
DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS

D - ,COnDNI/NIE ................ en nombre propio o en representacion
de 1a empresa ....coociiiiiii , con NIF n° ................... , en calidad de
.................................... , en relacion con el contrato de ACONDICIONAMIENTO PUNTUAL DE LA
PLANTA 22 DE LA OFICINA DE EMPLEO DE MORATALAZ PARA C. O. E. EN LA CALLE HACIENDA
DE PAVONES N°350 MADRID, RELATIVO AL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA -NEXTGENERATIONEU, DENTRO DEL
MECANISMO DE RECUPERACION Y RESILIENCIA

DECLARA que:

NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios electrénicos para
recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del empresario individual, y demas datos
y documentos que se requieran en el presente pliego referentes a la capacidad de las empresas, asi como
a que realice la consulta de que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

No obstante, la mesa y el 6rgano de contratacion podran consultar en todo caso los datos que figuren en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

Firmado:
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ANEXO Il
MODELO DE DECI:ARACION DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCION DE LOS JUZGADOS Y
TRIBUNALES ESPANOLES PARA EMPRESAS EXTRANJERAS.

D PR , con DNI/NIE
n° .....eicceeeeeee...,  €n nombre  propio o en representacion de la empresa
.................................................................. ,encalidad de? ..........ccooeviiiiiiiiiiiee e, A

objeto de nuestra participacion en el presente contrato de la Comunidad de Madrid, denominado
ACONDICIONAMIENTO PUNTUAL DE LA PLANTA 22 DE LA OFICINA DE EMPLEO DE MORATALAZ
PARA C. O. E. EN LA CALLE HACIENDA DE PAVONES N°350 MADRID, RELATIVO AL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA -
NEXTGENERATIONEU, DENTRO DEL MECANISMO DE RECUPERACION Y RESILIENCIA, DECLARA,
bajo su personal responsabilidad:

El sometimiento a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden para todas las
incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de los contratos que celebre con la Comunidad
de Madrid, con renuncia expresa, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Lde de .......

2 Nota: Esta declaracion responsable debera ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla. Indiquese

la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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