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SEGUNDA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 54/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 19 de mayo de 2025 la segunda ampliación del plazo de 
ejecución, sin aumento de precio, del contrato nº 54/2022 relativo al PROYECTO Y OBRA PARA LA 
AMPLIACIÓN Y ADECUACION AL PNCA DE LA EDAR GUADARRAMA MEDIO (T.M. BRUNETE) .

Fecha de 
aprobación

Nº ampliación 
del plazo NIF contratista Nombre o razón social 

contratista Variación plazo

19.05.2025 2 U70976766 U.T.E. DRAGADOS, S.A. -
DRACE GEOCISA, S.A. 7 semanas

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.
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