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MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 292/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P., ha acordado el día 1 de diciembre de 2025, la modificación (nº 2)

del procedimiento de licitación nº 292/2021 relativo a las “OBRAS DEL PROYECTO DE 

INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA EN El DEPÓSITO DE EL PINAR EN LA ETAP DE 

COLMENAR VIEJO”.

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Fecha 

aprobación

Nº 

Lote

Nº 

modificación

NIF 

contratista

Nombre o 

razón social 

contratista

Importe 

modificación 

(sin IVA)

Importe 

modificación 

(con IVA)

Variación 

plazo 

ejecución

01.12.2025 - 2 A46146387

COBRA 

INSTALACIONE

S Y SERVICIOS, 

S.A.

104.502,89 € 126.448,50 €

Sin 

variación 

de plazo

El Subdirector de Contratación

Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Firmado electronicamente por 50321085Y GONZALO JOSÉ
BARDÓN (R:A86488087) FIRMA
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