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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y
CONSULTORIA URBANISTICA PARA LA REDACCION DEL PLAN ESPECIAL PARA LA IMPLANTACION DE LAS
COCHERAS DE METRO EN LA PARCELA 55.2 DEL UZI1.0.07 MONTECARMELO, MADRID.

CLAUSULA 1. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato consiste en la redaccién del Plan Especial para laimplantacidn de las Cocheras de METRO
en la parcela 55.2 del UZI.0.07 Montecarmelo segun el articulo 50 y 67.1 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del
Suelo, de la Comunidad de Madrid.

CLAUSULA 2. ASPECTOS GENERALES.

Esta actuacion se encuadra en la modificacién del PGOU-1997 aprobada el 25 de marzo de 2020 denominada
MPG-2020 cuyo objetivo es el desarrollo de la actuacion urbanistica denominada Madrid Nuevo Norte. La
propia modificacién incluye en su delimitacién suelos dotacionales publicos ubicados en la segunda
modificacién puntual del Plan Parcial de Montecarmelo del PAU-II.2 UZI.0.7. La razdn para esta inclusién se
debe a que la proyeccién de una nueva linea de Metro en el ambito de Madrid Nuevo Norte requiere de la
instalacidn de unas cocheras para su correcta explotacion.

La ordenacidn prevista por la segunda modificacion puntual del Plan Parcial de Montecarmelo se corresponde
con suelos urbanos consolidados con uso “Administracidn Publica” en las clases de zona verde, equipamiento
y servicios de la Administracién Publica, todos ellos en la red local del ambito.

El objeto de este Plan Especial es otorgar viabilidad urbanistica a la implantacion en la parcela 55.2 del UZI.0.07
Montecarmelo de las Cocheras de METRO que, al estar calificadas como “Logistica de Transporte”, es necesaria
la aprobacion de un Plan Especial para su implantacion; con la inclusién de los elementos que la conforman en
la ordenacidn prevista, como la nueva linea y los ramales a las citadas cocheras (en sintonia con art. 7.15.8 del
PGOUM) para garantizar la correcta integracién de todos ellos recogiendo los ajustes necesarios en la
ordenacidn, en su caso.

Con caracter general, en el PGOUM-97 la red de Metro tiene consideraciéon de “Uso Dotacional para el
Transporte”, regulado en el capitulo 7.15 del citado plan general. Ademas, se califica como tipo especial dentro
de “Transporte Ferroviario” quedando incluido el conjunto de tuneles, estaciones, tramos en superficie,
infraestructuras e instalaciones y, por tanto, las cocheras.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
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Por todo ello, son de aplicacién las condiciones de desarrollo del articulo 7.15.31 de las normas urbanisticas
del Plan General que imponen la aprobacién de un Plan Especial para alterar la ordenaciéon pormenorizada
establecida de “Administracion Publica” a “Dotacional para el Transporte”.

Por otro lado, el articulo 50 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid, establece
que los planes especiales cuentan con la funcién, entre otras, de definir, ampliar o proteger cualquiera de los
elementos integrantes de las redes publicas de infraestructuras, asi como la complementacion de sus
condiciones de ordenacién con caracter previo para legitimar su ejecucion.

Con todo ello y en base a lo establecido en la normativa urbanistica vigente municipal y autondmica, el Plan
Especial es la figura necesaria y adecuada para llevar a cabo la implantacidn de las cocheras de Metro en la
parcela localizada en el ambito de Montecarmelo.
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Los proyectos asociados a este Plan son los proyectos de urbanizacién PU-APE 05.31 “Centro de Negocios
Chamartin” Y PU-APE 08.20 “Malmea — San Roque — Tres Olivos”.

La infraestructura es competencia de la Comunidad de Madrid y los terrenos en los que se pretende implantar
las cocheras son de propiedad municipal.

ASPECTOS GENERALES

- El &mbito de actuacion esta configurado por las tres parcelas urbanas siguientes:
- Parcela sin edificar 1946402VK4184F de 31.778 m2.
- Parcela sin edificar 1946403VK4184F de 3.755 m2.
- Parcela sin edificar 1946407VK4184F de 25.014 m2.
- La superficie total del ambito es 60.547 m2.
- Reordenacién de usos:
- Dotacional via publica con el caracter de red supramunicipal para los nuevos enlaces a
nudo de Fuencarral.
- Zona verde que deberd mantener la superficie actual.
- Equipamiento municipal.
- Trazado de los servicios afectados

CLAUSULA 3. DESCRIPCION Y ALCANCE DEL TRABAIJO.
La documentacién que se entregue debera constar, al menos, de:
BLOQUE 1.- Documentacion informativa.

Volumen 1. — Memoria de informacion.
1.1 Objeto, entidad promotora y legitimacion.
1.2 Justificacion de la conveniencia y necesidad del Plan Especial.
1.3 Estructura de la propiedad.
1.4 Legislacion aplicable.
1.5 Ambito geogréfico.
1.6 Planeamiento vigente afectado por el Plan Especial (clasificacion y calificacion del suelo
afectado).
1.7 Situacidn actual y bases de disefio.
Volumen 2. — Planos de informacion.
2.1 Plano de situacion.
2.2 Afecciones a la legislacion sectorial.
2.3 Encuadre sobre el planeamiento municipal.
2.4 Ambito del Plan Especial.
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BLOQUE 2.- Documentacion ambiental (segin el articulo 29.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluacion ambiental.

Volumen 1.- Evaluacion ambiental estratégica simplificada.

1.1 Documento ambiental estratégico.
- Objetivos de la planificacién.
- Alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas, técnica y
ambientalmente viables.
- Desarrollo previsible del plan o programa.
- Caracterizacién de la situacion del medio ambiente antes del desarrollo del
plan o programa en el ambito territorial afectado.
- Efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificacion.
- Efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.
- Motivacién de la aplicacion del procedimiento de evaluacién ambiental
estratégica simplificada.
- Resumen de los motivos de la seleccion de las alternativas contempladas.
- Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir
cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente del a aplicacion del plan o
programa, tomando en consideracién el cambio climatico.
- Descripcion de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.

1.1 Informe ambiental estratégico. Justificacién de su cumplimiento.
- Informe ambiental estratégico.
- Justificacién de su cumplimiento. Indicacién expresa de los apartados que
recogen sus determinaciones.

Volumen 2.- Evaluacion de impacto ambiental de proyectos.
2.1 Evaluacidn de impacto ambiental simplificada.
2.2 Informe de impacto ambiental.

Bloque 3.- Documentacion de ordenacion.

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion: | G

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv

Volumen 1.- Memoria de ejecucion de la infraestructura propuesta
CAPITULO 1.- Descripcidn general de las obras
1.1 Objetivos, justificacidon, conveniencia y oportunidad de la redacciéon del Plan
Especial.
1.2 Marco normativo.
1.3 Descripcion y caracteristicas de las infraestructuras.
1.4 Zona de afeccion.
- Propiedades afectadas
- Afecciones sectoriales
- Organismos afectados
1.5 Reglamentos, normas y especificaciones del proyecto.
- Normas de provecto
- Especificaciones de proyecto
1.6 Replanteo.
1.7 Construccién y montaje.
1.8 Régimen de explotacién y prestacion del servicio.
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CAPITULO 2.- Programa de ejecucién y estudio econémico financiero
2.1 Plazos de ejecucion.
2.2 Valoracién de las obras.
2.3 Estimacion de los gastos.
2.4 Estimacion total de costes del Plan Especial.
2.5 Sistema de ejecucion y financiacion.
CAPITULO 3.- Memoria de impacto normativo
3.1 Impacto por razén de género.
3.2 Impacto por razén de orientacidn sexual.
3.3 Impacto en la infancia y la adolescencia.
3.4 Justificacion de cumplimiento sobre accesibilidad universal.

Volumen 2. - Planos de Informaciéon y Ordenacién
0-1 Plano de situacion y emplazamiento (1/10.000 — 1/2.000)
0-2 Plano topogréfico georreferenciado (1/1.000 — 1/500)
0-3 Plano de informacién y ordenacién actual (1/1.000 — 1/500)
0-4 Plano de infraestructuras bdsicas y servicios urbanos existentes (1/1.000 — 1/500)
0-5 Plano de informacién: edificacidn, vegetacidn existente, etc. (1/1000 — 1/500)
0-6 Plano de ordenaciéon pormenorizada, normas generales de edificaciéon y urbanizacion
(1/1000 - 1/500)
0-7 Planta general de la infraestructura (1/1000 — 1/500)
0-8 Planta por tramos de la infraestructura (1/10.000 — 1/2.000)

Anexos. Acompafaran al documento en forma de Anexos, o bien integrados en su propia documentacion.

A.1 Estudio de trafico y movilidad.

A.2 Antecedentes (histéricos, consultas previas, planeamiento previo, etc.)

A.3 Documentacion fotografica.

A.4 Fichas catastro, nota simple Registro Propiedad, Inscripcién en el Inventario de Patrimonio
Municipal, etc.

A.5 Acreditacion datos promotores.

A.6 Estudio del sistema dotacional actual y cuantificacidn de las reservas dotacionales disponibles para
la cobertura de los déficits detectados.

El desarrollo de los trabajos constara de las siguientes fases de acuerdo al articulo 59 de la Ley 9/2001, de 17
de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid

1.

Fase 1. Elaboracidn del Plan Especial. Comenzara el dia siguiente al de la formalizacion del contrato y
finalizara con la presentacion por el promotor del documento del Plan Especial para su aprobacion
inicial. En esta fase el contratista elaborard el Documento completo del Plan Especial conforme al
indice establecido en la clausula 3 del PPT, que se presentard para su aprobacion inicial. Su duracion
es de tres (3) meses y representa el 60% del precio total del contrato.

Fase 2. Revisién del Plan Especial aprobado inicialmente. Comenzara el dia siguiente al de finalizacidn
de lafase 1y finalizara con la completa revision y actualizacién del Plan Especial aprobado inicialmente.
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En esta fase el 6rgano promotor solicitara la aprobacion inicial del Plan Especial y el contratista revisara
y actualizard el Plan Especial aprobado inicialmente conforme a los requerimientos del 6rgano
competente para su aprobacion derivados del trdmite de informacidn publica y de los informes
sectoriales preceptivos para la solicitud de aprobacién definitiva. Representa el 30% del precio total
del contrato. El Contratista dispondrd de un plazo de tres (3) meses desde la recepcion de los
requerimientos para la entrega del Plan Especial aprobado inicialmente completamente revisado y
actualizado, conforme a los requerimientos citados. La duracion total de esta fase es de quince (15)
meses.

3. Fase 3: Revisién del Plan Especial sometido a aprobacién definitiva Comenzara el dia siguiente al de la
finalizacion de la fase 2 y finalizard con la completa revision y actualizacion del Plan Especial. En esta
fase el érgano promotor solicitara la aprobacion definitiva a la revisién y actualizacién del Plan Especial
y el contratista revisard y actualizara el Plan Especial sometido a aprobacién definitiva incorporando
los requerimientos del 6rgano competente para su aprobacion. El contratista deberd hacer entrega
del Plan revisado y actualizado en el plazo de un (1) mes desde la recepciéon de cada uno de los
requerimientos, debiendo realizar cuantas revisiones y actualizaciones sean necesarias hasta obtener
la aprobacién definitiva. Representa el 10% del precio total del contrato. La duracién de esta fase es
de seis (6) meses.

Sin perjuicio de ello, de los documentos definitivos de cada una de las fases se presentaran DOS ejemplares en
papel que incluyan toda la documentacién grafica y escrita, y DOS ejemplares en soporte digital en formato
MS Word y Excel (para documentacion escrita y tablas), y en formato digital dxf y pdf para planos. El soporte
informdatico con el conjunto de ficheros incluird un fichero formato MS Word denominado indice
documentacion, conteniendo la denominacién de todos los ficheros anteriores y una breve descripcién del
contenido de cada uno de ellos. Los documentos definitivos llevaran firma original y antefirma del autor, o
autores en su caso.

CLAUSULA 4. NORMATIVA URBANISTICA

Ademas de toda aquella normativa urbanistica, ambiental y sectorial que sea de aplicaciéon por el dmbito
territorial del Plan Especial, se considerara en la ejecucion del contrato la Modificacion Puntual del PGOUM-
97 aprobada el 25 de marzo de 2020 denominada MPG-2020, la segunda modificacién puntual del Plan Parcial
de Montecarmelo del PAU-II.2 UZI.0.7 y el propio PGOUM-97.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
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CLAUSULA 5.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO.

El adjudicatario debera disponer de la dotacidon minima de personal y material que se detalla en el anejo 1 de
este documento.

5.1 Aspectos técnicos.

El Adjudicatario debera elaborar cuanta informacién o modificacién de la aportada sea necesaria o haya sido
requerida por organismos e instituciones para conseguir la aprobacién definitiva en los plazos previstos en la
cldusula 3.
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Igualmente sera obligacidn del adjudicatario facilitar la documentacién al representante de la administracion
en cada uno de los tramites; conforme al niUmero de copias y formato exigido en la clausula tercera.

Dentro de la prestacidon del servicio, se incluye la necesidad de asistir a cuantas reuniones sean precisas en las
instalaciones de la Direccién General de Infraestructuras de Transporte Colectivo, el Ayuntamiento de Madrid
o cualquier otra dependencia de los organismos o instituciones que participen en la tramitacidn del Plan
Especial.

5.2 Medios humanos.
La empresa adjudicataria presentard mensualmente, copias de los documentos TC1 y TC2 de cotizacién a la

Seguridad Social del mes anterior, debidamente diligenciadas ante la Tesoreria correspondiente de la
Seguridad Social.

Director Técnico del Servicio.

La empresa Adjudicataria, durante el periodo de vigencia del contrato, designara un Responsable o Director
Técnico de la empresa, que sea el interlocutor oficial valido ante la Direccion General de Infraestructuras de
Transporte Colectivo La presencia de este Director Técnico podra ser requerida por Direccidon General de
Infraestructuras de Transporte Colectivo en cualquier momento para la resolucién de las cuestiones o dudas
que se planteen en el desarrollo del servicio.

Asumird la direccion y organizacidon de los trabajos, debiendo contar con titulaciéon de arquitecto, con la
experiencia minima exigida en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

CLAUSULA 6. FASES DE LOS TRABAJOS.
Los trabajos se desarrollaran conforme a las siguientes fases:

1. Fase 1. Elaboracién del Plan Especial. Comenzara el dia siguiente al de la formalizacién del contrato y
finalizara con la presentacion por el promotor del documento del Plan Especial para su aprobacién
inicial. En esta fase el contratista elaborard el Documento completo del Plan Especial conforme al
indice establecido en la cldusula 3 del PPT, que se presentard para su aprobacion inicial. Su duraciéon
es de tres (3) meses y representa el 60% del precio total del contrato.
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2. Fase 2. Revision del Plan Especial aprobado inicialmente. Comenzara el dia siguiente al de finalizacién
de lafase 1y finalizara con la completa revision y actualizacion del Plan Especial aprobado inicialmente.
En esta fase el 6rgano promotor solicitara la aprobacion inicial del Plan Especial y el contratista revisara
y actualizard el Plan Especial aprobado inicialmente conforme a los requerimientos del érgano
competente para su aprobacion derivados del tramite de informacidn publica y de los informes
sectoriales preceptivos para la solicitud de aprobacién definitiva. Representa el 30% del precio total
del contrato. El Contratista dispondrd de un plazo de tres (3) meses desde la recepcién de los
requerimientos para la entrega del Plan Especial aprobado inicialmente completamente revisado y
actualizado, conforme a los requerimientos citados. La duracién total de esta fase es de quince (15)
meses.

Pagina 6 de 9



Direccion General de Infraestructuras de Transporte Colectivo
CONSEJERIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

*******

Comunidad
de Madrid

3. Fase 3: Revisién del Plan Especial sometido a aprobacién definitiva Comenzara el dia siguiente al de la
finalizacion de la fase 2 y finalizard con la completa revisidn y actualizacidn del Plan Especial. En esta
fase el érgano promotor solicitara la aprobacion definitiva a la revisién y actualizacién del Plan Especial
y el contratista revisard y actualizara el Plan Especial sometido a aprobacién definitiva incorporando
los requerimientos del 6rgano competente para su aprobacion. El contratista deberd hacer entrega
del Plan revisado y actualizado en el plazo de un (1) mes desde la recepcién de cada uno de los
requerimientos, debiendo realizar cuantas revisiones y actualizaciones sean necesarias hasta obtener
la aprobacién definitiva. Representa el 10% del precio total del contrato. La duracién de esta fase es
de seis (6) meses.

EL JEFE DE DIVISION DE EDIFICACION

Firmado digitalmente por: ESCANO VILLALBA ANTONIO MIGUEL
Fecha: 2022.10.27 13:13

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
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ANEXO N21

DOTACION MiNIMA DE PERSONAL Y MEDIOS.

1. PERSONAL:
A continuacioén, se describen las personas que debe reunir el personal del Contratista, encargado de realizar
los trabajos objeto de este documento.

La dotacion minima de personal que el Contratista debera disponer para la realizacién de los trabajos objeto
de este contrato son los siguientes:

= Como Director Técnico, un Arquitecto superior o Master en Arquitectura con dedicacién del 100%
al contrato, con una experiencia minima de 5 afios colaborando en la redaccion de instrumentos de
planeamiento urbanistico general o de desarrollo. Esta obligacion tendra la consideracidn de esencial.

= Un Arquitecto superior o Master en Arquitectura, con una experiencia minima de 5 afos
colaborando en la redaccidn de instrumentos de planeamiento urbanistico general o de desarrollo.
Esta obligacion tendra la consideraciéon de esencial.

= Como especialista en medio ambiente, un licenciado en ciencias ambientales, biologia o titulacidon
equivalente o Master, o titulacion equivalente, en ciencias medioambientales y ecologia, segun el
Anexo 1 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organizacién de
las ensefianzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, con una experiencia
minima de 5 afios en redaccién de informes ambientales de instrumentos de planeamiento urbanistico
general o de desarrollo. Esta obligacidn tendra la consideracion de esencial.

= Como técnico de apoyo al Arquitecto, un graduado en Arquitectura, (o titulacidn equivalente), con
una experiencia minima de 2 afios de participacién en la redaccidn de instrumentos de planeamiento
urbanistico general o de desarrollo. Esta obligacion tendra la consideracidn de esencial.

= Como técnico de apoyo al especialista en medio ambiente, un graduado en ciencias ambientales,
biologia o titulacién equivalente, o Master, o titulacion equivalente, en ciencias medioambientales y
ecologia, segun el Anexo 1 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la
organizacion de las ensefianzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, con
una experiencia minima de 2 afios en redaccién de informes ambientales de instrumentos de
planeamiento urbanistico general o de desarrollo. Esta obligacidn tendra la consideracién de esencial.

= Un Licenciado en Derecho o grado en Derecho con Master habilitante, que prestara sus servicios
durante todo el contrato a tiempo parcial del 50%, con una experiencia minima de 5 afios en derecho
urbanistico y tramitacion de instrumentos de planeamiento urbanistico general o de desarrollo. Esta
obligacidn tendrad la consideracion de esencial.

= Un profesional con experiencia minima de 5 afios en delineacién. Esta obligacion tendra la
consideracién de esencial.

= Un Administrativo y Responsable de Documentacion. No se requiere titulacion especifica. Esta
obligacién tendra la consideracion de esencial.
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2. MATERIAL INVENTARIABLE:

Se incluye en este concepto el material susceptible de utilizacidn continuada a lo largo del desarrollo de los
trabajos y necesario para el cumplimiento de las tareas definidas en este documento.

Se entenderan, en cualquier caso, como material inventariable aquel no perecedero con su uso y duradero a
lo largo de los trabajos.

El Contratista deberd disponer la dotacién minima de material detallada a continuacién:

Teléfono interurbano, teléfonos moviles, fax y conexion a internet con fibra dptica.
Equipos de reproducciéon de documentos en A3 y A4, en color.
Camara fotogréfica digital.
Mobiliario de oficina: mesas de oficina, sillas, estanterias, armarios y cajoneras para todo el personal.
Mesa de reuniones con 10 sillas.
Medios informaticos:
¢ 7 ordenadores personales.
¢ Un ordenador personal con licencias BIM a disposicién de la DGITC.
¢ Una impresora de inyeccion de tinta en formato A3 color.
¢ Equipo de escaneado de documentos.
e Licencias para programas de ofimatica, de AUTOCAD, REVIT, BIM y demas licencias necesarias
para llevar a cabo los trabajos.

El adjudicatario proveera la totalidad de dicho material inventariable
3. MATERIAL NO INVENTARIABLE:

Se incluye en este concepto el material fungible, perecedero con su utilizacién, suministrado periddica o
intermitentemente a lo largo de los trabajos a lo largo de los trabajos y necesario para el desempefio de las
tareas definidas en este contrato.

Asimismo, se incluye bajo esta denominacién aquel material que, no siendo propiamente fungible, se
considera menudo o de escasa entidad, y cuya probabilidad de quedar inservible u obsoleto en su utilizacién,
dentro del plazo del presente contrato, es muy grande.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www madrid org/csv
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El Contratista suministrard la totalidad de material no inventariable necesario para el desarrollo de las tareas
incluidas en este pliego, en la cuantia y proporcidn que el desarrollo de las mismas aconseje.
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