
RESOLUCIÓN DE PRÓRROGA 

Nº EXPEDIENTE 2ª PRÓRROGA P.A. 12/2023 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. - Mediante resolución de fecha 25 de agosto de 2023, del Director Gerente 
del Hospital Universitario La Paz, se acordó la adjudicación del procedimiento Abierto 
12/2023, cuyo objeto es el servicio de mantenimiento integral de las instalaciones en 
los centros de especialidades y salud mental adscritos al Hospital Universitario La Paz, 
a la empresa EIFFAGE ENERGIA S.L.U., por importe total de 178.172,86 , para un 
periodo de 12 meses. 

Dicho contrato entró en vigor el  20 de septiembre de 2023, hasta el 19 de septiembre 
de 2024. 

SEGUNDO.  El 05 de septiembre de 2024, se aprobó la 1ª prórroga del P.A. 12/2023, 
por un importe de 178.172,86  un periodo de 12 meses desde el 20 de septiembre 
de 2024 hasta el 19 de septiembre de 2025. 

TERCERO. - Dado que continúan vigentes las necesidades cubiertas por dicho contrato, 
para la normal actividad del Hospital, se hace preciso seguir disponiendo del servicio 
objeto del contrato. 

TERCERO. - El artículo 29.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, y el apartado 18 del Capítulo I del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares regulador del procedimiento prevén la posibilidad de prorrogar el contrato  

A la vista de lo anterior, esta Dirección Gerencia, en función de las atribuciones 
conferidas por Resolución de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y 
Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, de 13 de septiembre de 2021, sobre 
delegación de competencias en materia de contratación y gestión económico-
presupuestaria (B.O.C.M. nº 222 de 17 de septiembre), 

RESUELVE: 

APROBAR la 2ª prórroga del contrato derivado del Expte. P.A. 12/2023, que 
tiene por objeto el servicio de mantenimiento integral de las instalaciones en los 
centros de especialidades y salud mental adscritos al Hospital Universitario La Paz, por 
un periodo de 12 meses, según se detalla a continuación: 



 
 
 

NIF 
contratista 

Nombre o razón social 
contratista 

Importe prórroga 
(sin IVA) 

Importe prórroga 
(con 21 % IVA) 

Plazo ejecución 

B02272490 EIFFAGE ENERGIA S.L.U. 147.250,30  178.172,86  
Desde el 

20/09/2025 hasta el 
19/09/2026 

 

ORDENAR la publicación de la presente resolución en el Perfil de Contratante 
de la Comunidad de Madrid y comunicarla formalmente al contratista. 

 
EL DIRECTOR GERENTE, 
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