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PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 170/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 5 de junio de 2026 la prórroga del contrato nº 170/2022
relativo a los “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BANCOS DE ENSAYO DE 
VERIFICACIÓN DE CONTADORES”.

Subdirector de Contratación

Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Fecha de 

aprobación

NIF 

contratista

Nombre o razón social 

contratista

Importe 

prórroga 

(sin IVA)

Importe 

prórroga 

(con IVA)

Variación de 

plazo

05.06.2026 B06831911

INOTECH SPAIN METER 

CALIBRATION

SYSTEMS, S.L.

12.000,00 14.520,00 3 meses

Firmado electronicamente por: Gonzalo José
Bardón Fernández-Pacheco
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