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RESOLUCION DE MODIFICACION
ARTICULO 204 (Ley 9/2017 LCSP)

N° EXPEDIENTE: 2024-9-16 MODIFICACION P.A. 2023-0-43
ANTECEDENTES

PRIMERO. -Mediante resolucion de fecha 25 de septiembre de 2023, del
Director Gerente del Hospital Universitario La Paz, se acordd la adjudicacién
del procedimiento abierto con pluralidad de criterios, cuyo objeto es ‘el
arrendamiento de un Sistema Robdtico para la realizacion de cirugias de artroplastia de
rodilla y cadera en el Servicio de Traumatologia del Hospital Universitario La Paz”, a la
empresa STRYKER IBERIA S.L., por un importe total de 421.663,90 €, para un
periodo de 12 meses. Dicho contrato entrd en vigor el 19 de octubre de 2023,
hasta el 18 de octubre de 2024.

SEGUNDO. - Que el apartado 20 de la Clausula 1, del Capitulo I del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, autoriza expresamente la modificaciéon
del contrato en un porcentaje que no podra superar el 20% maximo del
presupuesto de licitaciéon del contrato, asimismo, el articulo 203.2 a) de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, expone lo
siguiente: “2. Los contratos administrativos celebrados por los dérganos de
contratacion solo podran modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno
de los siguientes supuestos: a) Cuando asi se haya previsto en el pliego de
clausulas administrativas particulares, en los términos y condiciones
establecidos en el articulo 204" (...).

TERCERO. - Que, teniendo en cuenta, el articulo 204 de la Ley 9/2017 LCSP,
que regula las modificaciones previstas en el pliego de clausulas administrativas
particulares, estableciendo en su punto 1 lo siguiente "1. Los contratos de las
Administraciones Publicas podran modificarse durante su vigencia hasta un
maximo del veinte por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de
clausulas administrativas particulares se hubiera advertido expresamente de
esta posibilidad” (...), la presente modificacidon se incluye dentro del tenor de
este articulo.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

CUARTO. - El Servicio de Suministros solicita la modificaciéon del contrato para
los adjudicatarios e importes abajo relacionados antes de la finalizacion del
mismo y previa audiencia del contratista, segun establece el articulo 102 del
RGLCAP.

A la vista de lo anterior, esta Direccién Gerencia, en funcion de las
atribuciones conferidas por Resolucién de la Viceconsejeria de Asistencia
Sanitaria, de 13 de septiembre de 2021, sobre delegacion de competencias en
materia de contratacién y gestién econdmico-presupuestaria (B.0.C.M. n° 222,
de 17 de septiembre),
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RESUELVE:

APROBAR la modificaciéon 2024-9-16 del contrato derivado del Expte.
P.A. 2023-0-43, que tiene por objeto “el arrendamiento de un Sistema Robdtico
para la realizacion de cirugias de artroplastia de rodilla y cadera en el Servicio de
Traumatologia del Hospital Universitario La Paz”, segun se detalla a

continuacion:

. . Importe Importe
NIF Nombre o razén social opn - oge L. . ..
contratista contratista mod.lflcacmn modificacion Plazo ejecuciéon
(sin IVA) (con 21 %IVA)
Hasta fin del contrato,
B82173451 | STRYKER IBERIA S.L 30.527,20 € 36.937,91 € el 18 de octubre de
2024

SOLICITAR el reajuste de la garantia, al contratista, en base al
articulo 109.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico.

ORDENAR la publicacion de la presente resolucion en el Perfil de
Contratante de la Comunidad de Madrid y comunicarla formalmente al
contratista.

Contra la presente resolucién podra interponerse, potestativamente, el recurso
especial en materia de contratacién regulado en el articulo 44 y siguientes de
la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, ante el
Tribunal Administrativo de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid,
en el plazo de 15 dias habiles contados a partir del dia siguiente a aquél en
gue se haya notificado esta resolucion, sin que proceda la interposicion de
recursos administrativos ordinarios contra la misma, o bien, directamente, la
interposicidon de recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
a contar desde el dia siguiente al de la notificacién de esta resolucion, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.

EL DIRECTOR GERENTE,
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