
RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN 
ARTÍCULO 204 (Ley 9/2017 LCSP) 

Nº EXPEDIENTE: 2025-9-23 MODIFICACIÓN P.A. 2023-0-38 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. -Mediante resolución de fecha 13 de noviembre de 2023, del 
Director Gerente del Hospital Universitario La Paz, se acordó la adjudicación del 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, cuyo objeto es el 
material necesario para la realización de determinaciones analíticas por 

, a la empresa THE BINDING SITE SPAIN (SPECIALIST 
PROTEIN COMPANY), S.L., por un importe total de 174.369, , y un periodo de 24 
meses. 

Dicho contrato entró en vigor el 7 de diciembre de 2023, hasta el 6 de 
diciembre de 2025.    

SEGUNDO. - Que el apartado 20 de la Cláusula 1, del Capítulo I del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, autoriza expresamente la modificación del 
contrato en un porcentaje que no podrá superar el 20% máximo del presupuesto de 
licitación del contrato, asimismo, el artículo 203.2 a) de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de C 2. Los contratos 
administrativos celebrados por los órganos de contratación solo podrán modificarse 
durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: a) Cuando así 
se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en los términos 
y condiciones establecidos en el artículo 

TERCERO. - Que, teniendo en cuenta, el artículo 204 de la Ley 9/2017 LCSP, 
que regula las modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, estableciendo en su punto 1 lo siguiente 
Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo 
del veinte por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares se hubiera advertido expresamente de esta 
( , la presente modificación se incluye dentro del tenor de este artículo. 

CUARTO. - El Servicio de Inmunología solicita la modificación del contrato para 
los adjudicatarios e importes abajo relacionados antes de la finalización del mismo y 
previa audiencia del contratista, según establece el artículo 102 del RGLCAP.     

A la vista de lo anterior, esta Dirección Gerencia, en función de las atribuciones 
conferidas por Resolución de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, de 13 de 
septiembre de 2021, sobre delegación de competencias en materia de contratación y 
gestión económico-presupuestaria (B.O.C.M. nº 222, de 17 de septiembre),  



 
RESUELVE: 

 
 APROBAR la modificación 2025-9-23 del contrato derivado del Expte. P.A. 
2023-0-38, que tiene por objeto el 

., según se detalla 
a continuación: 

 

NIF contratista 
Nombre o razón social 

contratista 

Importe 
modificación 

(sin IVA) 

Importe 
modificación 
(con 21 %IVA) 

Plazo ejecución 

B67306142 
THE BINDING SITE SPAIN 

(SPECIALIST PROTEIN 
COMPANY), S.L. 

  
Hasta fin del contrato, el 6 

de diciembre de 2025 

 

 SOLICITAR el reajuste de la garantía, al contratista, en base al artículo 
109.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

ORDENAR la publicación de la presente resolución en el Perfil de 
Contratante de la Comunidad de Madrid y comunicarla formalmente al contratista. 

 
Contra la presente resolución podrá interponerse, con carácter potestativo, 

recurso de reposición en el plazo de un mes, computado de acuerdo con lo 
establecido en el apartado 1 de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en la forma prevista en 
el artículo 51 de dicha ley y sus disposiciones de desarrollo, ante el mismo órgano 
que lo ha dictado o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; y artículos 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
 

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente 
interponer. 

 
 

EL DIRECTOR GERENTE, 
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