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RES'OLUCI()N DE MODIFICACION
ARTICULO 204 (Ley 9/2017 LCSP)

N° EXPEDIENTE: 2026-9-2 MODIFICACION P.A. 2023-0-57

ANTECEDENTES

PRIMERO. -Mediante resolucion de fecha 22 de diciembre de 2023, del Director
Gerente del Hospital Universitario La Paz, se acordo la adjudicacion del procedimiento
abierto 2023-0-57, cuyo objeto es el “suministro de empapadores para el Hospital
Universitario La Paz”, a la empresa ACTIVE MEDICAL DISPOSABLE, S.A.U., por un
importe total de 468.512,00 €, para un periodo de 24 meses.

SEGUNDO. - Que en fecha 15 de enero de 2024 se interpuso recurso especial en
materia de contratacion por LABORATORIOS INDAS, S.A.U., resolviendo el Tribunal a
su favor.

TERCERO.- Mediante Resolucion de adjudicacion del Director Gerente de fecha 13 de
abril de 2024 se adjudica el procedimiento a las empresas ACTIVE MEDICAL
DISPOSABLE, S.A.U. y LABORATORIOS INDAS, S.A.U., por importe total de
466.769,60 euros, para un periodo de 24 meses.

Dicho contrato entro en vigor el dia 9 de mayo de 2024 y hasta el dia 8 de mayo de
2026.

CUARTO. - Que el apartado 20 de la Clausula 1, del Capitulo I del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, autoriza expresamente la modificacion del contrato en un
porcentaje que no podra superar el 20% del importe de adjudicacion del contrato,
asimismo, el articulo 203.2 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, expone lo siguiente: “2. Los contratos administrativos celebrados por
los 6rganos de contratacion solo podran modificarse durante su vigencia cuando se dé
alguno de los siguientes supuestos: a) Cuando asi se haya previsto en el pliego de
clausulas administrativas particulares, en los términos y condiciones establecidos en el
articulo 204(...).

d.madrid/csv

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

hups;//geeﬁnna

QUINTO.- Que teniendo en cuenta, el articulo 204 de la Ley 9/2017 LCSP, que regula
las modificaciones previstas en el pliego de clausulas administrativas particulares,
estableciendo en su punto 1 lo siguiente "1. Los contratos de las Administraciones
Publicas podran modificarse durante su vigencia hasta un maximo del veinte por ciento
del precio inicial cuando en los pliegos de clausulas administrativas particulares se
hubiera advertido expresamente de esta posibilidad” (...), la presente modificacion se
incluye dentro del tenor de este articulo.

SEXTO. - El Servicio de Suministros solicita la modificacion del contrato para los
adjudicatarios e importes abajo relacionados antes de la finalizacion del mismo y previa
audiencia del contratista, segun establece el articulo 102 del RGLCAP.

A la vista de lo anterior, esta Direcciéon Gerencia, en funcion de las atribuciones
conferidas por Resolucion de la Viceconsejeria de Asistencia Sanitaria, de 13 de
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septiembre de 2021, sobre delegacion de competencias en materia de contratacion y
gestion economico-presupuestaria (B.0.C.M. n® 222, de 17 de septiembre),

RESUELVE:

APROBAR la modificacion 2026-9-2 del contrato derivado del Expte. P.A.
2023-0-57, que tiene por objeto el “suministro de empapadores para el Hospital
Universitario La Paz”, seguin se detalla a continuacion:

Nombre o razén social Importe Importe modificacion|
NIF contratista - modificacion P o Plazo ejecucion
contratista - (con 21 % IVA)
(sin IVA)
A45002516 LABORATORIOS INDAS, S.A. 8.352,00 € 10.105,92 €
ACTIVE MEDICAL Hasta fin del contrato, el 8
de mayo de 2026
A64247182 DISPOSABLE, S.A.U. 68.774,40 € 83.217,02 € y

SOLICITAR el reajuste de la garantia, al contratista, en base al articulo 109.3
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

ORDENAR la publicacion de la presente resolucion en el Perfil de Contratante
de la Comunidad de Madrid y comunicarla formalmente al contratista.

Contra la presente resolucion podra interponerse, con caracter potestativo, recurso de
reposicion en el plazo de un mes, computado de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de la
disposicién adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, en la forma prevista en el articulo 51 de dicha ley y sus disposiciones de desarrollo, ante el
mismo 6rgano que lo ha dictado o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, conforme a lo dispuesto en los articulos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas; y articulos 8, 10 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccidn Contencioso-administrativa.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer.

EL DIRECTOR GERENTE,
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