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Orden de la Consejeria de Economia, Hacienda y Empleo, por la que se dispone la aprobacion de la liquidacion del
contrato de OBRAS PARA LA FASE Il DE ADECUACION DE LA OFICINA DE EMPLEO DE “VALLECAS -
SANTA EUGENIA”.

ANTECEDENTES

Primero.- La Consejeria de Economia, Hacienda y Empleo mediante Orden de fecha 05 de marzo de 2024, inicid
el expediente de contratacién de OBRAS PARA LA FASE || DE ADECUACION DE LA OFICINA DE EMPLEO DE
“VALLECAS — SANTA EUGENIA” tramitado como procedimiento ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE
CRITERIOS, con un presupuesto base de licitacion de 957.592,96 euros.

Segundo.- Mediante Orden de fecha 27 de junio de 2024, se adjudicé el contrato a la empresa EMPRESA
CONSTRUCTORA EJUCA, S.A., NIF A28976306.

Tercero.- Con fecha 22 de julio de 2024 se formalizé el correspondiente contrato administrativo, previo depésito de
la garantia definitiva en la Caja General de Depdsitos de la Comunidad de Madrid por importe de 32.043,75 euros
acreditado con numero de resguardo 202455003529X de fecha 04 de junio de 2024, con un plazo de ejecucion de
3 meses y un precio de 775.458,77 euros.

Cuarto.- La recepcion formal de la prestacion tuvo lugar el 12 de diciembre de 2024, levantandose el acta
correspondiente.

Quinto.- Se practicé la propuesta de liquidacion sin que exista saldo a favor de EMPRESA CONSTRUCTORA
EJUCA, S.A., empresa adjudicataria ni saldo a favor de la Administracion, lo que le fue notificado en fecha 17 de
diciembre de 2025, concediendo el oportuno plazo de tramite de audiencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El articulo 243.3 de la de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico (LCSP)
establece que “dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo
de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera
favorable, el contratista quedara exonerado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo siguiente,
procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias (...)".
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Por todo lo anterior, de conformidad con lo que establece el articulo 210 de la LCSP y demas disposiciones de
aplicacién, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes,

DISPONGO

Primero.- Declarar concluido y cumplido a satisfaccion de esta Administracion el contrato de OBRAS PARA LA
FASE Il DE ADECUACION DE LA OFICINA DE EMPLEO DE “VALLECAS — SANTA EUGENIA”.

Segundo.- Aprobar la liquidacién del contrato de OBRAS PARA LA FASE Il DE ADECUACION DE LA OFICINA DE
EMPLEO DE “VALLECAS — SANTA EUGENIA”, por un importe total de 801.562,68 euros, sin que exista saldo a
favor de EMPRESA CONSTRUCTORA EJUCA, S.A., empresa adjudicataria ni saldo a favor de la Administracion.
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Contra el presente acto, que pone fin a la via administrativa, podra interponerse, con caracter potestativo,
recurso de reposicion en el plazo un mes, computado de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de la
disposicion adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, en la
forma prevista en el articulo 51 de dicha ley y sus disposiciones de desarrollo, ante el mismo érgano que lo ha
dictado o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, conforme a lo dispuesto en los articulos 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas;
y articulos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-administrativa.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer.

LA CONSEJERA DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO
P.D. LA VICECONSEJERA DE ECONOMIA Y EMPLEO
Orden de 17 de abril de 2024 (BOCM de 7 de mayo)
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