


 Pág. 2
 

1 OBJETO  

 

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente 
órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización para el pago 
correspondiente a la liquidación del contrato 7720000323. 
 

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN 

 Número del contrato 

7720000323 

 Objeto del contrato 

Análisis, diseño, construcción e implantación de una nueva aplicación para la 
gestión de ventas y recaudación en Metro de Madrid. 

 Número de la licitación 

6012000177 

 Número de SC del contrato original 

2000003053  

 Contratista 

NETCHECK, S.A. 

 Importe inicial del contrato 

528.000,00 euros, IVA excluido 

 Valor estimado del contrato 

800.000,00 euros, IVA excluido 

 Régimen Jurídico 

 
- Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato: 

 RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020) 
 
- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: se rige por lo 

establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho 
privado, además de por RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020) 

 Duración de contrato 

 
- Plazo de ejecución/duración inicial que se indica en el contrato: Veinticuatro (24) 

meses    

 Fecha inicio: 16.01.2021 

 Fecha de finalización: 15.01.2023 
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- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de ejecución? 

No. 

 
 

3 ANTECEDENTES 

 
El proyecto GESREVENET se inicia en enero de 2021. Durante la ejecución del contrato se 
detectan diversos incumplimientos por parte del contratista, que conllevan penalizaciones 
económicas. Adicionalmente se hace necesario realizar dos (2) ampliaciones del plazo de 
vigencia, con el fin de obtener la totalidad de la prestación.  

Al vencimiento del contrato, el 31/01/2024, se realiza por parte de Metro una valoración 
completa sobre el grado de finalización de los trabajos objeto del mismo, se formaliza mediante 
un acta de recepción provisional de los trabajos y se remite al contratista, estableciendo un plazo 
de dos meses para la subsanación de todos los defectos que impiden la aceptación final de los 
trabajos definitiva y que por tanto, evidencia que el contrato no se encuentra ejecutado en su 
totalidad y a satisfacción de Metro de Madrid. 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que determina:

- Que el contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, 
de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad 
de la prestación. 

- Y que en todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto 
formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o 

 

El contratista manifiesta su desacuerdo con el acta de recepción provisional entregada por 
Metro. 

Una vez concluido el periodo de subsanación, Metro de Madrid procede a evaluar nuevamente 
el estado final con el objetivo de efectuar la liquidación definitiva del contrato. En consecuencia, 
se emite el Acta de Recepción Definitiva y la propuesta de liquidación de los trabajos.  

El contratista declara de nuevo su oposición a la propuesta de liquidación de Metro. 
 
Mediante la presente incidencia de contrato se propone efectuar un pago al contratista por 

iva incluido según el siguiente desglose: 
 

-  
- Grado de completitud global del proyecto: 60% 
-  
- Importe bruto pendiente de facturar en función del grado de completitud de los 

 .  
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