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90 VIVIENDAS VPPA EN TRES EDIFICIOS SITOS EN LAS MANZANAS I, II Y III DE LA UNIDAD DE 
EJECUCIÓN UE-10A DE VILLA DEL PRADO. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA –FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA- Next Generation EU. 

 
Nº expte: A/OBR-020510/2024 
 
 
 
 

INFORME SOBRE CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR 

 

Con fecha 22 de agosto de 2024, y en relación con el expediente de referencia, se ha procedido por parte de la 
Mesa de Contratación de la Agencia de Vivienda Social a la apertura en acto público de la documentación para 
criterios sometidos a juicio de valor presentada por los licitadores relacionados a continuación: 

 

1- COPCISA, S.A. 

2- FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. 

3- VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.  

4- UTE IMASINTER -RICO, S.A. 

5- CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A. 

6- UTE TAPUSA TECOPSA. 

7- ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 

8- UTE OB - OPAIN 

9- UTE FTC ARNO AVS 

10- AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L. 

 

Una vez recibida la documentación presentada por los licitadores en el sobre nº 2, se ha procedido a realizar una 
primera revisión de la misma, comprobando su adecuación a lo establecido en el apartado 10.2.2 de la Cláusula 
1 del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares. A continuación, y de acuerdo con lo especificado en 
dicho apartado, se ha procedido a realizar su baremación mediante la aplicación de los criterios establecidos en 
el mismo. 

Las ofertas se han analizado de manera comparativa evaluando en cada una de ellas los apartados señalados en 
el citado apartado, valorando en cada una de ellas la claridad y concreción de la exposición, su nivel de detalle 
en la definición y su grado de ajuste a las características de las obras que constituyen el objeto del contrato, con 

el resultado que se detalla a continuación:  
 
 
 
CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDAN DE UN JUICIO DE VALOR (Valoración máxima 14 
puntos) 
 
a) MEMORIA DESCRIPTIVA (máximo 8 puntos) - Se valorará la presentación de una memoria descriptiva 

que contenga los aspectos relacionados a continuación, no valorándose las descripciones genéricas que no se 
ciñan a las características de la obra objeto de la presente licitación, ni las justificaciones mediante textos 
copiados íntegramente de los documentos del proyecto de ejecución: 

 
- Estado actual del solar, con descripción detallada, documentación fotográfica actual e indicación de las 

incidencias existentes (servicios afectados, arbolado, restos de edificaciones, etc) – máximo 0,5 puntos 
 
 

1- COPCISA, S.A. – 0,30 puntos 
o Describe el estado actual de las parcelas y presenta reportaje fotográfico (0,2) 
o Somera descripción de afecciones por causa las obras y soluciones (tráfico, peatones, 

señalización) (0,1) 
o No hace mención a los servicios que existen actualmente en las parcelas (alcantarillado, 

abastecimiento, etc), al estar urbanizado el ámbito 
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2- FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. – 0,30 puntos 

o Describe el estado actual de las parcelas y presenta reportaje fotográfico (0,2) 
o Somera descripción de afecciones por causa las obras y soluciones (tráfico, peatones, 

señalización) (0,1) 
o No hace mención a los servicios que existen actualmente en las parcelas (alcantarillado, 

abastecimiento, etc), al estar urbanizado el ámbito 
 

3- VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. – 0,30 puntos 
o Describe el estado actual de las parcelas y presenta reportaje fotográfico (0,2) 
o Somera descripción de afecciones por causa las obras y soluciones (tráfico, peatones, 

señalización) (0,1) 
o No hace mención a los servicios que existen actualmente en las parcelas (alcantarillado, 

abastecimiento, etc), al estar urbanizado el ámbito 
  

4- UTE IMASINTER - RICO. – 0,5 puntos 
o Describe el estado actual de las parcelas y presenta reportaje fotográfico (0,2) 
o descripción de afecciones por causa las obras y soluciones (tráfico, peatones, señalización) 

(0,2) 
o Hace mención a los servicios que existen actualmente en las parcelas (alcantarillado, 

abastecimiento, etc), al estar urbanizado el ámbito (0,1) 
 

5- CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A. – 0,10 puntos 
o Aporta mínima descripción del estado actual de las parcelas y reportaje fotográfico (0,1) 

o No aporta descripción de los servicios afectados por las obras (tráfico, peatones, señalización). 
o No hace mención a los servicios que existen actualmente en las parcelas (alcantarillado, 

abastecimiento, etc) , al estar urbanizado el ámbito 
 

6- UTE TAPUSA - TECOPSA – 0,5 puntos 
o Describe el estado actual de las parcelas y presenta reportaje fotográfico (0,2) 
o descripción de afecciones por causa las obras y soluciones (tráfico, peatones, señalización) 

(0,2) 
o Hace mención a los servicios que existen actualmente en las parcelas (alcantarillado, 

abastecimiento, etc), al estar urbanizado el ámbito (0,1) 
 

7- ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. - 0,5 puntos 
o Describe el estado actual de las parcelas y presenta reportaje fotográfico (0,2) 
o descripción de afecciones por causa las obras y soluciones (tráfico, peatones, señalización) 

(0,2) 
o Hace mención a los servicios que existen actualmente en las parcelas (alcantarillado, 

abastecimiento, etc), al estar urbanizado el ámbito (0,1) 
 

8- UTE OB - OPAIN – 0,3 puntos 
o Describe el estado actual de las parcelas y presenta reportaje fotográfico (0,2). 
o Somera descripción de afecciones por causa las obras y soluciones (tráfico, peatones, 

señalización) (0,1). 
o No hace mención a los servicios que existen actualmente en las parcelas (alcantarillado, 

abastecimiento, etc), al estar urbanizado el ámbito 
 

9- UTE FTC – ARNO AVS - 0,5 puntos 
o Describe el estado actual de las parcelas y presenta reportaje fotográfico (0,2) 
o descripción de afecciones por causa las obras y soluciones (tráfico, peatones, señalización) 

(0,2) 
o Hace mención a los servicios que existen actualmente en las parcelas (alcantarillado, 

abastecimiento, etc), al estar urbanizado el ámbito (0,1) 
 

10- AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L. - 0,5 puntos 
o Describe el estado actual de las parcelas y presenta reportaje fotográfico (0,2) 
o descripción de afecciones por causa las obras y soluciones (tráfico, peatones, señalización) 

(0,2) 
o Hace mención a los servicios que existen actualmente en las parcelas (alcantarillado, 

abastecimiento, etc), al estar urbanizado el ámbito (0,1) 
 
 
 

 
- Resumen de los medios personales y materiales que el licitador estima necesarios para la ejecución del 

contrato, indicando el perfil técnico del personal asignado a la obra - máximo 2 puntos 
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1- COPCISA, S.A. – 1,0 punto 

o Aporta listado del personal asignado a la obra sin indicación expresa del perfil técnico (0,5).  
o No define equipo post-venta para la gestión de incidencias durante el periodo de garantía. 
o Aporta listado de medios materiales y humanos para la ejecución de las obras (0,5). 

 
2- Ferrovial Construcción, S.A. – 1,5 puntos 

o Aporta listado del personal asignado a la obra con indicación expresa del perfil técnico (1,0). 
o No define equipo post-venta para la gestión de incidencias durante el periodo de garantía. 
o Aporta listado de medios materiales y humanos para la ejecución de las obras (0,5). 

 
3- VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. – 1,0 puntos 

o Aporta listado del personal asignado a la obra sin indicación expresa del perfil técnico (0,5).  
o No define equipo post-venta para la gestión de incidencias durante el periodo de garantía. 
o Aporta listado de medios materiales y humanos para la ejecución de las obras (0,5). 

 
4- UTE IMASINTER - RICO – 1,5 puntos 

o Aporta listado del personal asignado a la obra, sin indicación expresa del perfil técnico (0,5). 
o Define equipo post-venta para la gestión de incidencias durante el periodo de garantía (0,5). 
o Aporta listado de medios materiales y humanos para la ejecución de las obras (0,5). 

 
5- CONSTRUCTORA SAN JOSE,S.A. – 1,0 puntos 

o Aporta listado del personal asignado a la obra con indicación expresa del perfil técnico (1,0). 
o No hace mención al equipo para la gestión de incidencias durante el periodo de garantía 

(postventa). 
o No aporta listado de medios materiales y humanos para la ejecución de las obras. 

 
6- UTE TAPUSA - TECOPSA –2,0 puntos 

o Aporta listado del personal asignado a la obra con indicación expresa del perfil técnico (1,0). 
o Define equipo post-venta para la gestión de incidencias durante el periodo de garantía (0,5). 
o Aporta listado de medios materiales y humanos para la ejecución de las obras (0,5) 

 
7- ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. – 1,0 puntos 

o Aporta listado del personal asignado a la obra sin indicación expresa del perfil técnico (0,5).  
o No hace mención al equipo para la gestión de incidencias durante el periodo de garantía 

(postventa). 
o Aporta listado de medios materiales y humanos para la ejecución de las obras (0,5). 

 
8- UTE OB - OPAIN. – 1,0 puntos 

o Aporta listado del personal asignado a la obra sin indicación expresa del perfil técnico (0,5). 
o No hace mención al equipo para la gestión de incidencias durante el periodo de garantía 

(postventa). 
o Aporta listado de medios materiales y humanos para la ejecución de las obras (0,5). 

 
9- UTE FTC – ARNO AVS – 2,0 puntos 

o Aporta listado del personal asignado a la obra con indicación expresa del perfil técnico (1,0). 
o Define equipo post-venta para la gestión de incidencias durante el periodo de garantía (0,5).  
o Aporta listado de medios materiales y humanos para la ejecución de las obras (0,5). 

 
10- AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L. – 2,0 puntos 

o Aporta listado del personal asignado a la obra con indicación expresa del perfil técnico (1,0). 
o Define equipo post-venta para la gestión de incidencias durante el periodo de garantía (0,5). 
o Aporta listado de medios materiales y humanos para la ejecución de las obras (0,5). 

 
 

- Descripción general de la obra a desarrollar y de los sistemas constructivos a emplear, con indicación de 
las posibles incidencias y/o errores observados en la documentación del proyecto – máximo 3,5 puntos 

 
1- COPCISA, S.A. – 1,1 puntos 

o Escasa descripción de la obra a desarrollar (0,1). 
o Escasa descripción del proceso constructivo (0,5). 
o Hace mención a posibles incidencias y/o errores observados en la documentación del proyecto 

(0,5). 
 

2- FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. – 2 puntos 
o Muy buena descripción general de la obra a desarrollar (1,0). 
o Descripción del proceso constructivo completa y acorde a la obra objeto del presente contrato 

(1,0). 
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o No hace mención a posibles incidencias y/o errores observados en la documentación del 
proyecto. 

 
3- VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. – 2,0 puntos 

o Muy buena descripción general de la obra a desarrollar (1,0). 
o Descripción del proceso constructivo correcta y acorde a la obra objeto del presente contrato 

(1,0). 
o No hace mención a posibles incidencias y/o errores observados en la documentación del 

proyecto. 
 

4- UTE IMASINTER - RICO – 3,5 puntos 
o Muy buena descripción general de la obra a desarrollar (1,0). 
o Descripción del proceso constructivo completa y acorde a la obra objeto del presente contrato 

(1,0). 
o Hace mención pormenorizada a posibles incidencias y/o errores observados en la 

documentación del proyecto (1,5). 
 

5- CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A. – 1,5 puntos 
o Buena descripción de la obra a desarrollar (0,5). 
o Descripción del proceso constructivo correcta y acorde a la obra objeto del presente contrato 

(1,0). 
o No hace mención a posibles incidencias y/o errores observados en la documentación del 

proyecto. 
 

6- UTE TAPUSA - TECOPSA – 3,5 puntos 
o Muy buena descripción general de la obra a desarrollar (1,0). 
o Descripción del proceso constructivo completa y acorde a la obra objeto del presente contrato 

(1,0). 
o Hace mención pormenorizada a posibles incidencias y/o errores observados en la 

documentación del proyecto (1,5). 
 

7- ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. – 2,5 puntos 
o Muy buena descripción general de la obra a desarrollar (1,0). 
o Descripción del proceso constructivo completa y acorde a la obra objeto del presente contrato 

(1,0). 
o Hace mención a posibles incidencias y/o errores observados en la documentación del proyecto 

(0,5). 
 

8- UTE OB - OPAIN – 2,5 puntos 
o Muy buena descripción general de la obra a desarrollar (1,0). 
o Descripción del proceso constructivo completa y acorde a la obra objeto del presente contrato 

(1,0). 
o Hace mención a posibles incidencias y/o errores observados en la documentación del proyecto 

(0,5). 
 

9- UTE FTC – ARNO AVS. – 3,5 puntos 
o Muy buena descripción general de la obra a desarrollar (1,0). 
o Descripción del proceso constructivo completa y acorde a la obra objeto del presente contrato 

(1,0). 
o Hace mención pormenorizada a posibles incidencias y/o errores observados en la 

documentación del proyecto (1,5). 
 

10- AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L. – 3,5 puntos 
o Muy buena descripción general de la obra a desarrollar (1,0). 
o Descripción del proceso constructivo completa y acorde a la obra objeto del presente contrato 

(1,0). 
o Hace mención pormenorizada a posibles incidencias y/o errores observados en la 

documentación del proyecto (1,5). 
 

- Estudio de mediciones del proyecto en aquellas unidades que tengan un mayor peso dentro del mismo, 
mediante la presentación de un comparativo en el que se especifiquen las diferencias detectadas en su 
caso. Este comparativo deberá estar valorado con los precios del proyecto cuya obra es objeto de la 
presente licitación, y se presentará un resumen de presupuesto comparativo por capítulos, manteniendo 
iguales aquellos que no sufran variación para obtener una cifra final total – máximo 2 puntos 

 
1- COPCISA, S.A. – 1,5 puntos 

o Buen análisis de mediciones con presupuesto comparativo (0,5). 
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o Aporta comparativo con estudio de mediciones respecto al proyecto original, y especifica 
diferencias significativas detectadas (0,5). 

o Aporta comparativo con la suma por capítulos y con cifra final del presupuesto (0,5). 
 

2- FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. – 1 punto 
o Buen análisis de mediciones con presupuesto comparativo (0,5). 
o Aporta comparativo con estudio de mediciones respecto al proyecto original, pero no especifica 

si existen diferencias significativas detectadas (0,5). 
o No aporta comparativo con la suma por capítulos y con cifra final del presupuesto 

 
3- VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. – 2 puntos 

o Muy buen análisis de mediciones con presupuesto comparativo (1,0). 
o Aporta comparativo con estudio de mediciones respecto al proyecto original, y especifica 

diferencias significativas detectadas (0,5). 
o Aporta comparativo con la suma por capítulos y con cifra final del presupuesto (0,5). 

 
4- UTE IMASINTER - RICO – 2,0 puntos 

o Muy buen análisis de mediciones con presupuesto comparativo (1,0). 
o Aporta comparativo con estudio de mediciones respecto al proyecto original, y especifica 

diferencias significativas detectadas (0,5). 
o Aporta comparativo con la suma por capítulos y con cifra final del presupuesto (0,5). 

 
5- CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A. – 2,0 puntos 

o Muy buen análisis de mediciones con presupuesto comparativo (1,0). 

o Aporta comparativo con estudio de mediciones respecto al proyecto original, y especifica 
diferencias significativas detectadas (0,5). 

o Aporta comparativo con la suma por capítulos y con cifra final del presupuesto (0,5). 
 

6- UTE TAPUSA - TECOPSA – 2,0 puntos 
o Muy buen análisis de mediciones con presupuesto comparativo (1,0). 
o Aporta comparativo con estudio de mediciones respecto al proyecto original, y especifica 

diferencias significativas detectadas (0,5). 
o Aporta comparativo con la suma por capítulos y con cifra final del presupuesto (0,5). 

 
7- ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. – 2,0 puntos 

o Muy buen análisis de mediciones con presupuesto comparativo (1,0). 
o Aporta comparativo con estudio de mediciones respecto al proyecto original, y especifica 

diferencias significativas detectadas (0,5). 
o Aporta comparativo con la suma por capítulos y con cifra final del presupuesto (0,5). 

 
8- UTE OB - OPAIN – 2,0 puntos 

o Muy buen análisis de mediciones con presupuesto comparativo (1,0). 
o Aporta comparativo con estudio de mediciones respecto al proyecto original, y especifica 

diferencias significativas detectadas (0,5). 
o Aporta comparativo con la suma por capítulos y con cifra final del presupuesto (0,5). 

 
9- UTE FTC – ARNO AVS – 2,0 puntos 

o Muy buen análisis de mediciones con presupuesto comparativo (1,0). 
o Aporta comparativo con estudio de mediciones respecto al proyecto original, y especifica 

diferencias significativas detectadas (0,5). 
o Aporta comparativo con la suma por capítulos y con cifra final del presupuesto (0,5). 

 
10- AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L. – 2,0 puntos 

o Muy buen análisis de mediciones con presupuesto comparativo (1,0). 
o Aporta comparativo con estudio de mediciones respecto al proyecto original, y especifica 

diferencias significativas detectadas (0,5). 
o Aporta comparativo con la suma por capítulos y con cifra final del presupuesto (0,5). 

 
 

 

b) PROGRAMA DE TRABAJO (máximo 4 puntos) - Se valorará la presentación de un programa de trabajo de 
acuerdo con los siguientes aspectos, debiendo ajustarse al plazo de 20+6 meses indicado en el presente 
pliego: 

 
- El contenido y grado de detalle de la programación de actividades propuesta por el licitador, incluyendo 

una lista de actividades lo suficientemente representativa como para permitir analizar el desarrollo de 
las obras – máximo 3 puntos 
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1- COPCISA, S.A. – 2,50 puntos 

Muy buena planificación de obra, desarrollan con detalle la programación de actividades propuesta por el 
licitador con un escaso cuadro de rendimientos. 
o mención a los trabajos a desarrollar durante los 6 meses adicionales – 0,5 
o Cuadro de rendimientos – 0,5 
o Camino critico - 0,5 
o Actuación en caso de retrasos – 1,0 

 

2- FERROVIAL CONSTRUCCION S.A. – 2,00 puntos 

Buena planificación de obra, desarrollan con detalle la programación de actividades propuesta por el 
licitador sin indicación de la actuación en caso de retrasos. 
o mención a los trabajos a desarrollar durante los 6 meses adicionales – 0,5 
o Cuadro de rendimientos – 1,0 
o Camino critico - 0,5 
o Actuación en caso de retrasos – 0 

 

3- VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. – 1,50 puntos 

Buena planificación de obra, desarrollan con detalle la programación de actividades propuesta por el 
licitador sin indicación de camino crítico ni de actuación en caso de retrasos. 
o mención a los trabajos a desarrollar durante los 6 meses adicionales – 0,5 
o Cuadro de rendimientos – 1 
o Camino critico – 0  
o Actuación en caso de retrasos – 0 

 

4- UTE IMASINTER-RICO – 3,00 puntos 

Muy buena planificación de obra, desarrollan con detalle la programación de actividades propuesta por el 
licitador. 
o mención a los trabajos a desarrollar durante los 6 meses adicionales – 0,5 
o Cuadro de rendimientos – 1 
o Camino critico - 0,5 
o Actuación en caso de retrasos – 1 

 

5- CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. 2,25 puntos 

Buena planificación de obra, desarrollan con detalle la programación de actividades propuesta por el 
licitador con escasa mención a los trabajos a desarrollar durante los 6 meses adicionales y sin indicación 
del camino crítico. 
o mención a los trabajos a desarrollar durante los 6 meses adicionales – 0,25 
o Cuadro de rendimientos – 1 
o Camino critico – 0 
o Actuación en caso de retrasos – 1 

 

6- UTE TAPUSA-TECOPSA – 3,00 puntos 

Muy buena planificación de obra, desarrollan con detalle la programación de actividades propuesta por el 
licitador. 
o mención a los trabajos a desarrollar durante los 6 meses adicionales – 0,5 
o Cuadro de rendimientos – 1 
o Camino critico - 0,5 
o Actuación en caso de retrasos – 1 

 

7- ACCIONA CONSTRUCCION, S.A. – 2,0 puntos 

Buena planificación de obra, desarrollan con detalle la programación de actividades propuesta por el 
licitador con escaso cuadro de rendimientos y actuación en caso de retrasos. 
o mención a los trabajos a desarrollar durante los 6 meses adicionales – 0,5 
o Cuadro de rendimientos – 0,5 
o Camino critico - 0,5 
o Actuación en caso de retrasos – 0,5 

 

8- UTE OB-OPAIN – 1,50 puntos 

Buena planificación de obra, desarrollan con detalle la programación de actividades propuesta por el 
licitador con escaso cuadro de rendimientos y sin actuación en caso de retrasos. 
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o mención a los trabajos a desarrollar durante los 6 meses adicionales – 0,5 
o Cuadro de rendimientos – 0,5 
o Camino critico - 0,5 
o Actuación en caso de retrasos – 0 

 

9- UTE FTC-ARNO-AVS – 3,00 puntos 

Muy buena planificación de obra, desarrollan con detalle la programación de actividades propuesta por el 
licitador. 
o mención a los trabajos a desarrollar durante los 6 meses adicionales – 0,5 
o Cuadro de rendimientos – 1 
o Camino critico - 0,5 
o Actuación en caso de retrasos – 1 

 

10- AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L. – 1,5 puntos 

Buena planificación de obra, desarrollan con detalle la programación de actividades propuesta por el 
licitador con escaso cuadro de rendimientos y sin actuación en caso de retrasos. 
o  mención a los trabajos a desarrollar durante los 6 meses adicionales – 0,5 
o Cuadro de rendimientos – 0,5 
o Camino critico – 0,5 
o Actuación en caso de retrasos – 0 

 
 

- Duración estimada de cada actividad de acuerdo con los procesos constructivos descritos en la memoria 
presentada por el licitador – máximo 1 punto 

 
1- COPCISA, S.A. – 1,00 punto 

o La planificación de la duración de las actividades se ha realizado de acuerdo con los procesos 
constructivos descritos por el licitador. 

 
2- FERROVIAL CONSTRUCCION S.A. – 1,00 punto 

o La planificación de la duración de las actividades se ha realizado de acuerdo con los procesos 
constructivos descritos por el licitador. 

 
3- VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. – 1,00 punto 

o La planificación de la duración de las actividades se ha realizado de acuerdo con los procesos 
constructivos descritos por el licitador. 

 
4- UTE IMASINTER-RICO – 1,00 punto 

o La planificación de la duración de las actividades se ha realizado de acuerdo con los procesos 
constructivos descritos por el licitador. 

 
5- CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. – 1,00 punto 

o La planificación de la duración de las actividades se ha realizado de acuerdo con los procesos 
constructivos descritos por el licitador. 

 
6- UTE TAPUSA-TECOPSA – 1,00 punto 

o La planificación de la duración de las actividades se ha realizado de acuerdo con los procesos 
constructivos descritos por el licitador. 

 
7- ACCIONA CONSTRUCCION, S.A. – 1,00 punto 

o La planificación de la duración de las actividades se ha realizado de acuerdo con los procesos 
constructivos descritos por el licitador. 

 
8- UTE OB-OPAIN – 1,00 punto 

o La planificación de la duración de las actividades se ha realizado de acuerdo con los procesos 
constructivos descritos por el licitador. 

 
9- UTE FTC-ARNO-AVS – 1,00 punto 

o La planificación de la duración de las actividades se ha realizado de acuerdo con los procesos 
constructivos descritos por el licitador. 

 
10- AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L. – 1,00 punto 

o La planificación de la duración de las actividades se ha realizado de acuerdo con los procesos 
constructivos descritos por el licitador. 
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c) PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES DNSH (máximo 1 punto) – Se valorará la 

presentación de una memoria que contenga la identificación y análisis de los posibles impactos ambientales 
que puedan producirse durante la ejecución de la obra, indicando las causas que lo provocan, las medidas 
preventivas o correctoras para solventar dicho impacto, así como el procedimiento para su gestión, vigilancia 
y seguimiento en obra, incluyendo los siguientes aspectos: 

 
- Prevención y gestión de los residuos en función de su peligrosidad – máximo 0,25 puntos 

 
1- COPCISA, S.A. – 0,15 puntos 

o Presenta memoria relativa a la identificación y posterior tratamiento de residuos, pero no la 
adapta a la obra objeto del contrato. 

 
2- FERROVIAL CONSTRUCCION S.A. – 0,25 puntos 

o Presenta memoria relativa a la identificación y posterior tratamiento de residuos adaptada a la 
obra objeto del contrato. 

 
3- VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. – 0,25 puntos 

o Presenta memoria relativa a la identificación y posterior tratamiento de residuos adaptada a la 
obra objeto del contrato. 

 
4- UTE IMASINTER-RICO - 0,25 puntos 

o Presenta memoria relativa a la identificación y posterior tratamiento de residuos adaptada a la 
obra objeto del contrato. 

 
5- CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. – 0,15 puntos 

o Presenta memoria relativa a la identificación y posterior tratamiento de residuos, pero no la 
adapta a la obra objeto del contrato. 

 
6- UTE TAPUSA-TECOPSA – 0,25 puntos 

o Presenta memoria relativa a la identificación y posterior tratamiento de residuos adaptada a la 
obra objeto del contrato. 

 
7- ACCIONA CONSTRUCCION, S.A. - 0,25 puntos 

o Presenta memoria relativa a la identificación y posterior tratamiento de residuos adaptada a la 
obra objeto del contrato. 
 

8- UTE OB-OPAIN - 0,25 puntos 
o Presenta memoria relativa a la identificación y posterior tratamiento de residuos adaptada a la 

obra objeto del contrato. 
 

9- UTE FTC-ARNO-AVS – 0,15 puntos 
o Presenta memoria relativa a la identificación y posterior tratamiento de residuos, pero no la 

adapta a la obra objeto del contrato. 
 

10- AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L. - 0,25 puntos 
o Presenta memoria relativa a la identificación y posterior tratamiento de residuos adaptada a la 

obra objeto del contrato 
 

- Medidas encaminadas a la reducción del consumo de agua durante la ejecución de la obra – máximo 
0,25 puntos 
 

1- COPCISA, S.A. – 0,25 puntos 
o El licitador propone suficientes medidas para la reducción del consumo de agua durante la 

ejecución de las obras. 
 

2- FERROVIAL CONSTRUCCION S.A. – 0,25 puntos 
o El licitador propone suficientes medidas para la reducción del consumo de agua durante la 

ejecución de las obras. 
 

3- VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. – 0,25 puntos 
o El licitador propone suficientes medidas para la reducción del consumo de agua durante la 

ejecución de las obras. 
 

4- UTE IMASINTER-RICO – 0,25 puntos 
o El licitador propone suficientes medidas para la reducción del consumo de agua durante la 

ejecución de las obras. 
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5- CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. - 0,10 puntos 
o El licitador propone escasas medidas para la reducción del consumo de agua durante la 

ejecución de las obras. 
 

6- UTE TAPUSA-TECOPSA - 0,25 puntos 
o El licitador propone suficientes medidas para la reducción del consumo de agua durante la 

ejecución de las obras. 
 

7- ACCIONA CONSTRUCCION, S.A. - 0,25 puntos 
o El licitador propone suficientes medidas para la reducción del consumo de agua durante la 

ejecución de las obras. 
 

8- UTE OB-OPAIN - 0,10 puntos 
a. El licitador propone escasas medidas para la reducción del consumo de agua durante la 

ejecución de las obras. 
 

9- UTE FTC-ARNO-AVS - 0,25 puntos 
o El licitador propone suficientes medidas para la reducción del consumo de agua durante la 

ejecución de las obras. 
 

10- AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L. - 0,10 puntos 
a. El licitador propone escasas medidas para la reducción del consumo de agua durante la 

ejecución de las obras. 
 

- Minimización de emisiones a la atmósfera (polvo, gases, olores, contaminación lumínica, etc) – máximo 
0,25 puntos 

 
1- COPCISA, S.A. – 0,10 puntos 

o El licitador relaciona distintas medidas a adoptar para minimizar las emisiones que se puedan 
producir durante la ejecución de la obra, pero no las adapta a la obra objeto del contrato. 
 

2- FERROVIAL CONSTRUCCION S.A. – 0,25 puntos 
o El licitador relaciona suficientes medidas a adoptar para minimizar las emisiones que se puedan 

producir durante la ejecución de las obras. 
 

3- VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. – 0,25 puntos 
o El licitador relaciona suficientes medidas a adoptar para minimizar las emisiones que se puedan 

producir durante la ejecución de las obras. 
 

4- UTE IMASINTER-RICO – 0,10 puntos 
o El licitador relaciona distintas medidas a adoptar para minimizar las emisiones que se puedan 

producir durante la ejecución de las obras, pero no las adapta a la obra objeto del contrato. 
 

5- CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. - 0,10 puntos 
o El licitador relaciona distintas medidas a adoptar para minimizar las emisiones que se puedan 

producir durante la ejecución de la obra, pero no las adapta a la obra objeto del contrato. 
 

6- UTE TAPUSA-TECOPSA – 0,25 puntos 
o El licitador relaciona suficientes medidas a adoptar para minimizar las emisiones que se puedan 

producir durante la ejecución de las obras. 
 

7- ACCIONA CONSTRUCCION, S.A. - 0,25 puntos 
o El licitador relaciona suficientes medidas a adoptar para minimizar las emisiones que se puedan 

producir durante la ejecución de las obras. 
 

8- UTE OB-OPAIN - 0,10 puntos 
o El licitador relaciona distintas medidas a adoptar para minimizar las emisiones que se puedan 

producir durante la ejecución de la obra, pero no las adapta a la obra objeto del contrato. 
 

9- UTE FTC-ARNO-AVS - 0,10 puntos 
o El licitador relaciona distintas medidas a adoptar para minimizar las emisiones que se puedan 

producir durante la ejecución de la obra, pero no las adapta a la obra objeto del contrato. 
 

10- AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L. - 0,10 puntos 
o El licitador relaciona distintas medidas a adoptar para minimizar las emisiones que se puedan 

producir durante la ejecución de la obra, pero no las adapta a la obra objeto del contrato. 
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- Afecciones que puedan afectar al espacio y el entorno donde se localizan la obra a ejecutar – máximo 
0,25 puntos 

 
1- COPCISA, S.A. – 0,20 puntos 

o El licitador identifica alguna de las posibles afecciones y plantea medidas a tomar para 
minimizar los efectos producidos en el espacio y el entorno por la ejecución de las obras. 

 
2- FERROVIAL CONSTRUCCION S.A. – 0,15 puntos 

o El licitador identifica algunas de las posibles afecciones y plantea medidas a tomar para 
minimizar los efectos producidos en el espacio y el entorno por la ejecución de las obras, pero 
no las adapta a la obra objeto del contrato. 

 
3- VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. - 0,20 puntos 

o El licitador identifica alguna de las posibles afecciones y plantea medidas a tomar para 
minimizar los efectos producidos en el espacio y el entorno por la ejecución de las obras. 

 
4- UTE IMASINTER-RICO - 0,20 puntos 

o El licitador identifica alguna de las posibles afecciones y plantea medidas a tomar para 
minimizar los efectos producidos en el espacio y el entorno por la ejecución de las obras. 

 
5- CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. - 0,15 puntos 

o El licitador identifica algunas de las posibles afecciones y plantea medidas a tomar para 
minimizar los efectos producidos en el espacio y el entorno por la ejecución de las obras, pero 
no las adapta a la obra objeto del contrato. 

 
6- UTE TAPUSA-TECOPSA – 0,25 puntos 

o El licitador identifica suficientes afecciones y plantea medidas a tomar para minimizar los 
efectos producidos en el espacio y el entorno por la ejecución de las obras. 

 
7- ACCIONA CONSTRUCCION, S.A. - 0,25 puntos 

o El licitador identifica suficientes afecciones y plantea medidas a tomar para minimizar los 
efectos producidos en el espacio y el entorno por la ejecución de las obras. 

 
8- UTE OB-OPAIN - 0,15 puntos 

o El licitador identifica algunas de las posibles afecciones y plantea medidas a tomar para 
minimizar los efectos producidos en el espacio y el entorno por la ejecución de las obras, pero 
no las adapta a la obra objeto del contrato. 
 

9- UTE FTC-ARNO-AVS - 0,20 puntos 
o El licitador identifica alguna de las posibles afecciones y plantea medidas a tomar para 

minimizar los efectos producidos en el espacio y el entorno por la ejecución de las obras. 
 

10- AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L. - 0,15 puntos 
o El licitador identifica algunas de las posibles afecciones y plantea medidas a tomar para 

minimizar los efectos producidos en el espacio y el entorno por la ejecución de las obras, pero 
no las adapta a la obra objeto del contrato. 

 
 

 

e) TECNOLOGÍA I+D+I (máximo 1 punto) 
 

- Se valorará la calidad e idoneidad de las tecnologías que el licitador proponga para la ejecución de la 
obra en el marco de proyectos I+D+I que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra 
– máximo 1 punto 
 

 
1- COPCISA, S.A. – 1 punto 

o Propone numerosas tecnologías de aplicación directa que mejoran la calidad y el valor técnico 
de la obra objeto del contrato. 

 
2- FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. – 1 punto 

o Propone numerosas tecnologías de aplicación directa que mejoran la calidad y el valor técnico 
de la obra objeto del contrato. 

 
3- VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. – 0,5 puntos 

o Propone tecnologías de aplicación general que sólo parcialmente representan una mejora de la 
calidad y valor técnico de la obra objeto del contrato 
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4- UTE IMASINTER - RICO – 1 punto 
o Propone numerosas tecnologías de aplicación directa que mejoran la calidad y el valor técnico 

de la obra objeto del contrato. 
 

5- CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A.– 0,25 puntos 
o Propone tecnologías de aplicación general que mínimamente representan una mejora de la 

calidad y valor técnico de la obra objeto del contrato 
 

6- UTE TAPUSA - TECOPSA – 1,0 punto 
o Propone numerosas tecnologías de aplicación directa que mejoran la calidad y el valor técnico 

de la obra objeto del contrato. 
 

7- ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. – 0,5 puntos 
o Propone tecnologías de aplicación general que sólo parcialmente representan una mejora de la 

calidad y valor técnico de la obra objeto del contrato 
 

8- UTE OB - OPAIN – 0,5 puntos 
o Propone tecnologías de aplicación general que sólo parcialmente representan una mejora de la 

calidad y valor técnico de la obra objeto del contrato 
 

9- UTE FTC – ARNO AVS – 0,5 puntos 
o Propone tecnologías de aplicación general que sólo parcialmente representan una mejora de la 

calidad y valor técnico de la obra objeto del contrato 
 

10- AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L. – 1,0 punto 
o Propone numerosas tecnologías de aplicación directa que mejoran la calidad y el valor técnico 

de la obra objeto del contrato. 
 

 
 
CONCLUSIÓN 
 
 
De todo lo anterior, se deducen las siguientes puntuaciones: 
 

 
 

1- COPCISA – 9,10 puntos 
 

a) MEMORIA DESCRIPTIVA (máx. 8 ptos.)____________________3,90 
- Estado actual del solar (máx. 0,5)  0,3 
- Medios personales y materiales (máx. 2)  1,0 
- Descripción obra y sist. constructivos (máx. 3,5) 1,1 
- Estudio mediciones (máx. 2)   1,5 
 

a) PROGRAMA DE TRABAJO (máx. 4 ptos.)____________________3,5 
- Programación actividades (máx. 3)  2,5 
- Duración actividades (máx. 1)   1,0 
 

       
b) PROGRAMA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES (máx. 1 pto.)_  0,70 

- Prevención y gestión residuos (máx. 0,25) 0,15 
- Reducción consumo agua (máx. 0,25)  0,25 
- Minimización emisiones (máx. 0,25)  0,10 

  - Afecciones zona obra (máx. 0,25)  0,20 
 

c) TECNOLOGÍA I+D+I (máx. 1 pto.)_______________________1,0 
 
 

 
2.- FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. – 9,70 puntos 

 
a) MEMORIA DESCRIPTIVA (máx. 8 ptos.)____________________4,80 

- Estado actual del solar (máx. 0,5)  0,3 
- Medios personales y materiales (máx. 2)  1,5 
- Descripción obra y sist. constructivos (máx. 3,5) 2,0 
- Estudio mediciones (máx. 2)   1,0 
   1 
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b) PROGRAMA DE TRABAJO (máx. 4 ptos.)____________________3,0 
- Programación actividades (máx. 3)  2,0 
- Duración actividades (máx. 1)   1,0 
 

       
c) PROGRAMA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES (máx. 1 pto.)_  0,90 

- Prevención y gestión residuos (máx. 0,25) 0,25 
- Reducción consumo agua (máx. 0,25)  0,25 
- Minimización emisiones (máx. 0,25)  0,25 

  - Afecciones zona obra (máx. 0,25)  0,15 
 

d)TECNOLOGÍA I+D+I (máx. 1 pto.)_______________________1,0 
 
 
 

3.- VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. – 9,25 puntos 
 

a) MEMORIA DESCRIPTIVA (máx. 8 ptos.)____________________5,30 
- Estado actual del solar (máx. 0,5)  0,3 
- Medios personales y materiales (máx. 2)  1,0 
- Descripción obra y sist. constructivos (máx. 3,5) 2,0 
- Estudio mediciones (máx. 2)   2,0 
 

b) PROGRAMA DE TRABAJO (máx. 4 ptos.)____________________2,5 

- Programación actividades (máx. 3)  1,5 
- Duración actividades (máx. 1)   1,0 
 

       
c) PROGRAMA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES (máx. 1 pto.)_  0,95 

- Prevención y gestión residuos (máx. 0,25) 0,25 
- Reducción consumo agua (máx. 0,25)  0,25 
- Minimización emisiones (máx. 0,25)  0,25 

  - Afecciones zona obra (máx. 0,25)  0,20 
 

d) TECNOLOGÍA I+D+I (máx. 1 pto.)_______________________0,5 
 

 
4.- UTE IMASINTER - RICO. – 13,30 puntos 
 

a) MEMORIA DESCRIPTIVA (máx. 8 ptos.)____________________7,5 
- Estado actual del solar (máx. 0,5)  0,5 
- Medios personales y materiales (máx. 2)  1,5 
- Descripción obra y sist. constructivos (máx. 3,5) 3,5 
- Estudio mediciones (máx. 2)   2,0 
 

b) PROGRAMA DE TRABAJO (máx. 4 ptos.)____________________4,0 
- Programación actividades (máx. 3)  3,0 
- Duración actividades (máx. 1)   1,0 
 

       
c) PROGRAMA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES (máx. 1 pto.)_  0,80 

- Prevención y gestión residuos (máx. 0,25) 0,25 
- Reducción consumo agua (máx. 0,25)  0,25 
- Minimización emisiones (máx. 0,25)  0,10 

  - Afecciones zona obra (máx. 0,25)  0,20 
 

d) TECNOLOGÍA I+D+I (máx. 1 pto.)_______________________1,0 
 
 

5.- CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A. – 8,60 puntos 
 

    a)      MEMORIA DESCRIPTIVA (máx. 8 ptos.)____________________4,6 
- Estado actual del solar (máx. 0,5)  0,1 
- Medios personales y materiales (máx. 2)  1,0 
- Descripción obra y sist. constructivos (máx. 3,5) 1,5 
- Estudio mediciones (máx. 2)   2,0 
 

b) PROGRAMA DE TRABAJO (máx. 4 ptos.)____________________3,25 
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Emilia, 12-24 

28029 Madrid 

- Programación actividades (máx. 3)  2,25 
- Duración actividades (máx. 1)   1,0 
 

       
c)PROGRAMA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES (máx. 1 pto.)_  0,5 

- Prevención y gestión residuos (máx. 0,25) 0,15 
- Reducción consumo agua (máx. 0,25)  0,10 
- Minimización emisiones (máx. 0,25)  0,10 

  - Afecciones zona obra (máx. 0,25)  0,15 
 

d)TECNOLOGÍA I+D+I (máx. 1 pto.)_______________________0,25 
 
 
 
 

6.- UTE TAPUSA - TECOPSA – 14,00 puntos 
 

a) MEMORIA DESCRIPTIVA (máx. 8 ptos.)____________________8,0 
- Estado actual del solar (máx. 0,5)  0,5 
- Medios personales y materiales (máx. 2)  2,0 
- Descripción obra y sist. constructivos (máx. 3,5) 3,5 
- Estudio mediciones (máx. 2)   2,0 
 

b) PROGRAMA DE TRABAJO (máx. 4 ptos.)____________________4,0 

- Programación actividades (máx. 3)  3,0 
- Duración actividades (máx. 1)   1,0 
 

       
c) PROGRAMA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES (máx. 1 pto.)_  1,0 

- Prevención y gestión residuos (máx. 0,25) 0,25 
- Reducción consumo agua (máx. 0,25)  0,25 
- Minimización emisiones (máx. 0,25)  0,25 

  - Afecciones zona obra (máx. 0,25)  0,25 
 

d) TECNOLOGÍA I+D+I (máx. 1 pto.)_______________________1,0 
 

 
7.- ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. – 10,50 puntos 
 

a) MEMORIA DESCRIPTIVA (máx. 8 ptos.)____________________6,0 
- Estado actual del solar (máx. 0,5)  0,5 
- Medios personales y materiales (máx. 2)  1,0 
- Descripción obra y sist. constructivos (máx. 3,5) 2,5 
- Estudio mediciones (máx. 2)   2,0 
 

b) PROGRAMA DE TRABAJO (máx. 4 ptos.)____________________3,0 
- Programación actividades (máx. 3)  2,0 
- Duración actividades (máx. 1)   1,0 
 

       
c) PROGRAMA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES (máx. 1 pto.)_  1,0 

- Prevención y gestión residuos (máx. 0,25) 0,25 
- Reducción consumo agua (máx. 0,25)  0,25 
- Minimización emisiones (máx. 0,25)  0,25 

  - Afecciones zona obra (máx. 0,25)  0,25 
 

d) TECNOLOGÍA I+D+I (máx. 1 pto.)_______________________0,5 
 
 

8.- UTE OB - OPAIN. – 9,40 puntos 
 

a) MEMORIA DESCRIPTIVA (máx. 8 ptos.)____________________5,8 
- Estado actual del solar (máx. 0,5)  0,3 
- Medios personales y materiales (máx. 2)  1,0 
- Descripción obra y sist. constructivos (máx. 3,5) 2,5 
- Estudio mediciones (máx. 2)   2,0 
 

b) PROGRAMA DE TRABAJO (máx. 4 ptos.)____________________2,50 
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- Programación actividades (máx. 3)  1,5 
- Duración actividades (máx. 1)   1,0 
 

       
c) PROGRAMA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES (máx. 1 pto.)_  0,6 

- Prevención y gestión residuos (máx. 0,25) 0,25 
- Reducción consumo agua (máx. 0,25)  0,10 
- Minimización emisiones (máx. 0,25)  0,10 

  - Afecciones zona obra (máx. 0,25)  0,15 
 

d) TECNOLOGÍA I+D+I (máx. 1 pto.)_______________________0,5 
 
 
 

 
9.- UTE FTC – ARNO AVS. – 13,20 puntos 
 

a) MEMORIA DESCRIPTIVA (máx. 8 ptos.)____________________8,0 
- Estado actual del solar (máx. 0,5)  0,5 
- Medios personales y materiales (máx. 2)  2,0 
- Descripción obra y sist. constructivos (máx. 3,5) 3,5 
- Estudio mediciones (máx. 2)   2,0 
 

b)PROGRAMA DE TRABAJO (máx. 4 ptos.)____________________4,0 

- Programación actividades (máx. 3)  3,0 
- Duración actividades (máx. 1)   1,0 
 

       
e) PROGRAMA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES (máx. 1 pto.)_  0,70 

- Prevención y gestión residuos (máx. 0,25) 0,15 
- Reducción consumo agua (máx. 0,25)  0,25 
- Minimización emisiones (máx. 0,25)  0,10 

  - Afecciones zona obra (máx. 0,25)  0,20 
 

e) TECNOLOGÍA I+D+I (máx. 1 pto.)_______________________0,5 
 
 

10.- AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L. – 12,10 puntos 
 

a) MEMORIA DESCRIPTIVA (máx. 8 ptos.)____________________8,0 
- Estado actual del solar (máx. 0,5)  0,5 
- Medios personales y materiales (máx. 2)  2,0 
- Descripción obra y sist. constructivos (máx. 3,5) 3,5 
- Estudio mediciones (máx. 2)   2,0 
 

b)PROGRAMA DE TRABAJO (máx. 4 ptos.)____________________2,5 
- Programación actividades (máx. 3)  1,5 
- Duración actividades (máx. 1)   1,0 
 

       
c) PROGRAMA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES (máx. 1 pto.)_  0,60 

- Prevención y gestión residuos (máx. 0,25) 0,25 
- Reducción consumo agua (máx. 0,25)  0,10 
- Minimización emisiones (máx. 0,25)  0,10 

  - Afecciones zona obra (máx. 0,25)  0,15 
 

d) TECNOLOGÍA I+D+I (máx. 1 pto.)_______________________1,0 
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Madrid, a fecha de la firma 
 

 
 
 

 
EL JEFE AREA DE MANTENIMIENTO    EL SUBDIRECTOR GENERAL 

               DE PROYECTOS Y OBRAS 
 
 
 
 
 

 

TEC. I+D+I

(máx. 1 pto)

Estado actual 

solar

 (máx. 0,5 ptos.)

Medios 

personales y 

mat.

 (máx. 2 ptos.)

Descrp.

Obra y sist. 

Const.

(máx. 3,5 ptos.)

Estudio 

mediciones 

(máx. 2 ptos.)

TOTAL

(1)

Contenido y 

grado de 

detalles

 (máx. 3 ptos.)

Duración 

actividad

 (máx. 1 pto.)

TOTAL

(2)

Prev. y 

gestión 

residuos

 (máx. 0,25 

ptos.)

Reduc. 

Consumo 

agua

 (máx. 0,25 

ptos.)

Minim. 

emisiones

 (máx. 0,25 

ptos.)

Afecciones 

en entorno

 (máx. 0,25 

ptos.)

TOTAL

(3)

TOTAL

(4)

1 COPCISA, S.A.
0,30 1,00 1,10 1,50 3,90 2,50 1,00 3,50 0,15 0,25 0,10 0,20 0,70 1,00 9,10

2 FERROVIAL CONSTRUCCIÓN S.A.
0,30 1,50 2,00 1,00 4,80 2,00 1,00 3,00 0,25 0,25 0,25 0,15 0,90 1,00 9,70

3 VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
0,30 1,00 2,00 2,00 5,30 1,50 1,00 2,50 0,25 0,25 0,25 0,20 0,95 0,50 9,25

4 UTE IMASINTER-RICO
0,50 1,50 3,50 2,00 7,50 3,00 1,00 4,00 0,25 0,25 0,10 0,20 0,80 1,00 13,30

5 CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.
0,10 1,00 1,50 2,00 4,60 2,25 1,00 3,25 0,15 0,10 0,10 0,15 0,50 0,25 8,60

6 UTE TAPUSA-TECOPSA
0,50 2,00 3,50 2,00 8,00 3,00 1,00 4,00 0,25 0,25 0,25 0,25 1,00 1,00 14,00

7 ACCIONA CONSTRUCCION,SA
0,50 1,00 2,50 2,00 6,00 2,00 1,00 3,00 0,25 0,25 0,25 0,25 1,00 0,50 10,50

8 UTE OB-OPAIN
0,30 1,00 2,50 2,00 5,80 1,50 1,00 2,50 0,25 0,10 0,10 0,15 0,60 0,50 9,40

9 UTE TFTC ARNO AVS
0,50 2,00 3,50 2,00 8,00 3,00 1,00 4,00 0,15 0,25 0,10 0,20 0,70 0,50 13,20

10
AVINTIA PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES, S.L. 0,50 2,00 3,50 2,00 8,00 1,50 1,00 2,50 0,25 0,10 0,10 0,15 0,60 1,00 12,10

LICITADORES

VALORACIÓN OFERTAS

1 - MEMORIA DESCRIPTIVA (máx. 8 ptos.) 2 - PROGRAMA DE TRABAJO (máx. 4 ptos.)
3 - Programa Actuaciones Medioam. DNSH

(máx. 1 pto) TOTAL CRITERIOS

 JUICIOS DE VALOR

(máx. 14 ptos.)

(1+2+3+4)

CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDAN DE UN JUICIO DE VALOR 

(máx. 14 ptos.)
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