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PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 205/2023 

 
 

 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 31 de julio de 2026 la prórroga del contrato nº 205/2023 

relativo a los “SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS DEL “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO 
DEL ACCESO A LA EDAR DE VALDEMORILLO, MADRID”.” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subdirector de Contratación 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. 

 

Fecha de 

aprobación 

NIF 

contratista 

Nombre o razón social 

contratista 

Importe 

prórroga 

(sin IVA) 

Importe 

prórroga (con 

IVA) 

Variación de 

plazo 

31.07.2026 B81040503 

CONURMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES, S.L. 

17.720,37 21.441,65 
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