Ref: 69/278062.9/24

"Ml CONSEJERIA DE EDUCACION,

CIENCIA, Y UNIVERSIDADES
= = Este documento se ha obtenido directamente del original que
co m u n i dad de M ad rld contenia todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos
personales protegidos y los codigos que permitirian acceder al
original.

D.G.INFRAES.Y SERV.
Exp.: AAOBR-015730/2024

ORDEN 5765/2024
En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes.

DISPONGO

Con fecha 26 de junio de 2024 se aprueba el pliego de clausulas administrativas
particulares del expediente de contratacion REFORMA DE LA RED DE INFRAESTRUCTURAS
EDUCATIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID MEDIANTE: "SUBSANACION DE PATOLOGIA
EN PISTAS DEPORTIVAS EN EL CEIP LEON FELIPE DE ARGANDA DEL REY", "MEJORAS DE
ACCESIBILIDAD Y EVACUACION EN EL IES ISIDRA DE GUZMAN DE ALCALA DE HENARES",
"SUBSANACION DE DEFICIENCIAS Y ACCESIBILIDAD IES EIJO Y GARAY DE MADRID" Y
"MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUSTITUCION DE ESCALERA EN EL IES ANTONIO GAUDI
EN COSLADA”".

Para la obra MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUSTITUCION DE ESCALERAENEL IES
ANTONIO GAUDI EN COSLADA (LOTE 4 REFORMA DE LA RED DE INFRAESTRUCTURAS
EDUCATIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID) se establecia un gasto plurianual de
183.621,54 euros con la siguiente distribucién de anualidades, que respondia a la previsidon de
inicio de las obras en noviembre de 2024:

Anualidades Importe
2024 45.048,12 €
2025 138.573,42 €
Importe total 183.621,54 €

Debido a la tramitacién del expediente, se ha producido un retraso en la fecha inicialmente
prevista para el comienzo de la ejecucion del contrato, trasladandose a febrero de 2025, por lo
que resulta imposible el cumplimiento de las anualidades establecidas en el PCAP.

En consecuencia con lo expuesto, atendiendo a la nueva fecha prevista de comienzo de
las obras, considerando el plan de obra contenido en el proyecto y de conformidad con lo que
establece el articulo 12 del Reglamento General de Contratacion Publica de la Comunidad de
Madrid, aprobado por Decreto 49/2003 de 3 de abril,

Se aprueba la adecuacion de anualidades del contrato de MEJORA DE ACCESIBILIDAD
Y SUSTITUCION DE ESCALERA EN EL IES ANTONIO GAUDIi EN COSLADA (LOTE 4
REFORMA DE LA RED DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA COMUNIDAD DE
MADRID) segun la siguiente distribucion:

Anualidades Importe
2024 0,00 €
2025 183.621,54 €

Esta modificacion no produce incremento ni disminucion sobre el precio del contrato.

En la adjudicacion del contrato y en su formalizacion se haran constar los nuevos importes
anuales aplicando la baja de la oferta del adjudicatario.
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