
 

Ref.: SC 5000008139 

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario, no miembro, de la Comisión 

Ejecutiva de Contratación de Metro de Madrid, S.A., 

CERTIFICO 

Que, en la sesión del 15 de diciembre de 2025, la Comisión Ejecutiva de Contratación mostró su 
conformidad con la modificación del contrato nº 7724000248 (OBRAS DE RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA 
SUPERESTRUCTURA DE VÍA EN LÍNEA 6 LOTE 2. LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN ESTE CONTRATO 
PODRÁN SER COFINANCIADAS AL 40% CON CARGO AL PROGRAMA FEDER 2021-2027 DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID DENTRO DEL OBJETIVO POLÍTICO 2. UNA EUROPA MÁS VERDE, HIPOCARBÓNICA Y EN 
TRANSICIÓN HACIA UNA ECONOMÍA CON CERO EMISIONES NETAS DE CARBONO, Y RESILIENTE, 
PROMOVIENDO UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA LIMPIA Y EQUITATIVA, LA INVERSIÓN VERDE Y AZUL, LA 
ECONOMÍA CIRCULAR, LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA ADAPTACIÓN A ÉL, LA PREVENCIÓN 
Y GESTIÓN DE RIESGOS Y LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y EL OBJETIVO ESPECÍFICO RSO2.1. 
FOMENTAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y LA REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO.), siendo aprobada dicha propuesta por la Comisión Ejecutiva de Contratación delegada 
del Consejo de Administración en su condición de Órgano de Contratación y conforme a los poderes 
otorgados a tal efecto. 
 

Condiciones iniciales del contrato: 

• Objeto: renovación integral de la superestructura de vía en línea 6 entre las estaciones de 
Laguna y Avenida de América (arco sureste p.k.2+756-p.k.14+242. 

• Nº de licitación: 6012400271 

• Tipo de procedimiento: Abierto. 

• Plazo de ejecución: 18 meses 

• Adjudicatario: UTE RENOV. LÍNEA 6 LOTE 2 (COMSA, S.A.U. y TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, 
S.A. 

• Importe del contrato (IVA excluido): 60.585.424,02 euros. 

• Fecha de adjudicación: 30.09.2024 

• Fecha de formalización: 15.11.2024 

• Fecha de inicio: 21.11.2024 

Propuesta aprobada: 

• Objeto de la propuesta: Modificaciones que se consideran indispensables para el desarrollo de 
los trabajos. 

• Importe de la propuesta: 16.681.740,73 euros 

• Nueva fecha fin de contrato: Hasta fin de contrato 

 

D. Santiago Ruedas Arteaga 

Secretario, no miembro, 

Comisión Ejecutiva de Contratación 

Metro de Madrid S.A 
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