
FIII-UCON-015 Página 1 de 2

     
                                 MODIFICACIÓN

Expediente P.A.: 2024-0-92

Visto el Informe de la Dirección de Gestión proponiendo la modificación en mayor importe del 
contrato formalizado con la empresa GENYCELL BIOTECH ESPAÑA, S.L., con CIF B18583336, 
Lote 1 (nº de ordenes 3), derivado de la adjudicación del expediente de referencia cuyo objeto es el 
SUMINISTRO DE REACTIVOS Y DIVERSO MATERIAL PARA LA REAIZACIÓN DE UN 
PANEL DE GENES, EXOMA COMPLETO Y GENOMA COMPLETO EN EL SERVICIO DE 
GENÉTICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE, con un plazo de ejecución de 12 
meses prorrogables y un importe total de 1.191.917,76 €.

La Directora Gerente del Hospital Universitario 12 de Octubre, en virtud de las competencias 
establecidas en la RESOLUCIÓN 342/2021, de 13 de septiembre, de la Viceconsejería de Asistencia 
Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud por la que se delega el 
ejercicio de determinadas Competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria 
en los Directores Gerentes de los centros de Atención Hospitalaria adscritos al Servicio Madrileño de 
Salud, Centro de Transfusiones, y en el Director-Gerente del SUMMA-112 (B.O.C.M. Núm. 222, de 
fecha de 17 septiembre de 2021).

RESUELVE

PRIMERO: Aprobar el expediente de modificación en mayor importe del contrato para 
atender el SUMINISTRO DE REACTIVOS Y DIVERSO MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE UN 
PANEL DE GENES, EXOMA COMPLETO Y GENOMA COMPLETO EN EL SERVICIO DE 
GENÉTICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE, en los siguientes términos: 

SEGUNDO: Aprobar el nuevo importe para el contrato en la cantidad de DOS MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS (2.622.219,07 Euros)- (B.I.: 2.167.123,20 Euros; 21 % IVA: 455.095,87 Euros.),
resultado al haberse producido la modificación de ampliación para poder cubrir la demanda del 
Servicio, lo que supone un importe mayor para el contrato en la cantidad de 119.191,78 Euros (B.I.: 
98.505,60 €; 21 % IVA: 20.686,18 €).

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cuando se considere que la 
modificación contractual se basa en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por entender que la modificación 
debía ser objeto de una nueva adjudicación, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso 
especial en materia de contratación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 44 y siguientes de 
dicha Ley, en el plazo de 

ADJUDICACION + PRÓRROGA + 
1º MODIFICACIÓN > 10%

2ª MODIFICACION > 10 % IMPORTE TOTAL CONTRATO

ADJUDICATARIO
BASE 

IMPONIBLE
IVA 21 %

IMPORTE 
ADJUDICADO

BASE 
IMPONIBLE

IVA 21 %
IMPORTE 

MODIF.
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IMPORTE 
TOTAL

GENYCELL 

BIOTECH 

ESPAÑA, S.L.

2.068.617,60 434.409,70 2.503.027,30 98.505,60 20.686,18 119.191,78 2.167.123,20 455.095,87 2.622.219,07
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quince días hábiles computados conforme a lo dispuesto en su artículo 50.1, en la forma prevista en el 
artículo 51 de dicha ley y sus disposiciones de desarrollo, ante el órgano de contratación o ante el 
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid como órgano 
competente para resolverlo.

Alternativamente, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses ante los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de Madrid, según se establece en los 
artículos 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa.

En el supuesto de que se impugne por cualquier motivo distinto al mencionado, podrá 
interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo un mes, computado de acuerdo 
con lo establecido en el apartado 1 de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, en la forma prevista en el artículo 51 de dicha ley y sus 
disposiciones de desarrollo, ante el mismo órgano que lo ha dictado o bien, directamente, recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-
administrativo de Madrid, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y artículos 8, 
10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer.

         En Madrid, a fecha de firma
                                                                                                    LA DIRECTORA GERENTE

                                              

Fdo.: Carmen Martínez de Pancorbo González L
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