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CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 

 
INFORME JUSTIFICATIVO PARA LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO PRIVADO DEL 
CONCIERTO DE LA-33 EN LA PLAZA DE LA REMONTA, COMO PARTE DE LOS ACTOS 
PROGRAMADOS PARA LA SEMANA DE LA HISPANIDAD 2024, A ADJUDICAR POR 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 
 
REF.: P/SER-024158/2024 
EXP: 334A/014-24 
 
 
PRIMERO. Antecedentes.  
 
Con fecha 30 de julio de 2024, se suscribió CONCIERTO DE LA-33 EN 
LA PLAZA DE LA REMONTA, COMO PARTE DE LOS ACTOS PROGRAMADOS PARA LA 
SEMANA DE LA HISPANIDAD 2024, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 
SIN PUBLICIDAD
prestación del servicio el sábado 12 de octubre de 2024 en la Plaza Remonta de Madrid.  
 
El jueves 12 de septiembre funcionarios del Ayuntamiento de Madrid y la Policía Local de 
Madrid ponen en conocimiento de la Dirección General de Cultura e Industrias Creativas 
circunstancias sobrevenidas e imprevisibles que imposibilitan la realización del concierto en 
el escenario previsto. Ante los episodios de violencia producidos en los últimos meses en el 
distrito de Tetuán, dichas instancias consideran que la celebración de eventos que 
congreguen un número elevado de personas, podría comprometer la seguridad ciudadana y 
la integridad del público asistente, razón por la que se deniega la autorización solicitada para 
la realización de las actividades programadas. 
 
Entre el contratista y la Dirección General de Cultura e Industrias Creativas se ha acordado 
el traslado del concierto a una nueva ubicación: Puente del Rey-Madrid Río.  
 
Es por este motivo, por el que resulta necesario modificar el lugar del espectáculo previsto 
en el referido Pliego de Prescripciones Técnicas, sin modificar ningún otro aspecto del 
contrato.  
 
Resulta necesario especificar, que en ningún caso la modificación propuesta supone 
incremento económico adicional al precio establecido por contrato pues este cambio de 
fecha y hora en la prestación del servicio no supone ningún gasto extra. 
 
SEGUNDO. Normativa aplicable. 
 
- Artículos 203-207 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
(LCSP). 
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007. 
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General  
  de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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TERCERO. Posibilidad de modificar los contratos. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, los contratos públicos sólo podrán ser modificados por razones 
de interés público.  
 
Los contratos administrativos solo podrán modificarse durante su vigencia cuando se dé 
alguno de los siguientes supuestos: 
 
a) Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en los 
términos y condiciones establecidos en el artículo 204; 
 
b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las 
condiciones que establece el artículo 205. 
 
 
CUARTO. Causas justificativas.  
 
El artículo 205 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, regula 
las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares, que 
tengan su motivación en uno de estos supuestos: prestaciones adicionales, circunstancias 
imprevisibles y modificaciones no sustanciales y establece que: 
 
Las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares o que, 

habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido en el artículo anterior, solo podrán 
realizarse cuando la modificación en cuestión cumpla los siguientes requisitos: 
 
a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el 
apartado segundo de este artículo. 
 
b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a 
la causa objetiva que la haga necesaria.  
 
Continúa señalando el referido artículo en su apartado 2 letra b) que Cuando la necesidad 
de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran 
imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, siempre y cuando 
se cumplan las tres condiciones siguientes: 
 
1.º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración 
diligente no hubiera podido prever. 
 
2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato. 
 
3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, 
aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 
50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.  
 
En el presente supuesto de modificación contractual nos encontramos en supuesto 
contemplado en el citado artículo 205.2.b), es decir, se trata de una modificación derivada 
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de circunstancias sobrevenidas y que fueron imprevisibles en el momento en que tuvo lugar 
la licitación del contrato. Es por este motivo, por el que resulta necesario modificar la fecha 
y el horario.  
 
Y, en todo caso, esta modificación no supone, en ningún caso: 
 
1º Que el valor de la modificación altere la cuantía inicial del contrato que exceda, aislada o 
conjuntamente de un 50 por ciento del precio inicial del mismo, IVA excluido, toda vez que, 
la citada modificación, no conlleva aumento del importe del mismo. 
 
2º Los servicios objeto de modificación se encuentran previstos dentro del ámbito del 
contrato que se modifica, puesto que la modificación únicamente tiene por objeto variar el 
lugar de celebración del concierto. 
 
En este sentido, el Tribunal Supremo en su sentencia de 1 de febrero de 2000, señala que 
La doctrina científica ha defendido, entre los privilegios de la Administración contratante, la 

potestad de modificar el contrato -ius variandi-, cuando así lo exija el interés público, cuyas 
exigencias, al servicio de la comunidad, no pueden quedar constreñidas por las cláusulas 
del contrato. De esta forma, un error inicial de la Administración contratante posteriormente 
detectado, o un cambio de las circunstancias tenidas en cuenta en el momento de contratar, 
o la adopción de medidas generales que, aunque no varíen directamente el objeto del 
contrato, inciden sobre él, permiten la posterior modificación del contrato para adaptarlo a 
las nuevas exigencias. En el mismo sentido se expresa el Consejo de Estado. El Alto Órgano 

e el mantenimiento 
del contrato y su resolución debe atenderse al interés público en juego, dando preferencia a 
la pervivencia de la relación contractual por las consecuencias perniciosas -costes de nueva 
contratación, retraso en la prestación del servicio, etc.- que la Resolución conlleva. La 
jurisprudencia de esta Sala en Sentencias reiteradas (sentencias de 17 de noviembre de 
1978, 2 de julio de 1979, 9 de abril de 1985, 13 de julio de 1992, 29 de junio de 1995 y 12 
de julio de 1995) ha reconocido el ius 

habilitación a la Administración con una potestad de promover adaptaciones del objeto 
 

 
QUINTO. Conclusión 
 
En base a lo anteriormente descrito, se entiende que se cumplen con los requisitos legales 
necesarios para la aprobación por el órgano de contratación, de la modificación propuesta 
en los términos informados. 
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Madrid, a fecha de firma. 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL. 
(P.A. EL JEFE DE AÉREA DE GESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Raúl Martín Soler.  
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