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ORDEN NUMERO: 0151/2025

CONSEJERIA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS

SOCIALES UNIDAD ADMINISTRATIVA

DIVISION DE

Expte.: 190/2024 (A/SER-028008/2024) CONTRATACION

Mediante Orden de esta Consejeria n°® Orden 3653/2024, de 12 de diciembre, se adjudicé a
la entidad ASOCIACION PARA LA PREVENCION, REINSERCION Y ATENCION A LA
MUJER PROSTUTIUDA (APRAMP), el Contrato de servicios denominado “SERVICIOS
PARA LA GESTION DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A MUJERES EN
SITUACION DE PROSTITUCION DE LA COMUNIDAD DE MADRID (ARTEMISA)”, con
fecha de inicio de ejecucién el 1 de febrero de 2025.

El pliego de prescripciones técnicas que rige este contrato prevé una serie de obligaciones
que deberan ser cumplidas por el contratista tanto en lo que se refiere a los medios
personales (clausula 122), como a los recursos materiales (clausula 152).

Con fecha de 30 de enero de 2025, la entidad APRAMP, contratista del servicio, solicita
mediante correo electrénico, la suspensiéon del inicio de ejecucion del contrato con los
siguientes argumentos: “En relacion al contrato 190/2024 para la Gestién de un centro de
atencion integral a mujeres en situacion de prostituciéon de la Comunidad de Madrid
(Artemisa) con fecha de inicio de contrato prevista para el 1 de febrero.

En el proceso de preparacion de los medios técnicos y materiales para dar comienzo a los
frabajos han surgido una serie de dificultades que hacen imposible que estos medios
cumplan las condiciones del pliego a la fecha de inicio del contrato.
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En relacidon a los medios técnicos las dificultades halladas son:

- Laautocaravana previamente seleccionada no cumplia con el pliego de condiciones,
el proceso para la adquisicion del nuevo vehiculo se ha alargado en el tiempo y hasta
la semana que viene (después del 1 de febrero) no podremos finalizarlo.

- Ellocal disponible para prestar el servicio, si bien cumple los requisitos del pliego de
condiciones ha necesitado de algunas reformas, que segun nos han comunicado
desde la empresa que esta realizando los trabajos no van a estar finalizadas para el 1
de febrero, lo que imposibilita su uso como centro de atencion y trabajo.

En relaciéon a los medios personales,

- Estamos teniendo dificultades para lograr la autorizacion para la contratacion de
algunas personas técnicas ya que las candidatas presentadas no estan cumpliendo
los requisitos recogidos en el pliego, por otro lado,

- Dos profesionales que si habian cumplido los requisitos y sido aprobadas han
renunciado esta mafiana a la propuesta de contratacion por cuestiones personales, lo
que nos ha obligado a volver a revisar el proceso de seleccion.
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Por todas estas cuestiones nos gustaria solicitar una demora en la fecha de inicio del
contrato hasta que todas estas incidencias sean solventadas.

Esperamos la semana que viene poder notificar que se ha procedido a las
subsanaciones y poder dar inicio al contrato.”

Por expuesto, se solicita por parte de la Direccion General de la Mujer la suspensidn del inicio
de la ejecucion del contrato de servicios denominado “SERVICIOS PARA LA GESTION DE
UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A MUJERES EN SITUACION DE PROSTITUCION
DE LA COMUNIDAD DE MADRID (ARTEMISA)”, desde el dia 1 de febrero de 2025, hasta
que se verifique el cumplimiento de todos los extremos exigidos en el pliego de
prescripciones técnicas que rige el presente contrato.

De conformidad con lo establecido en el articulo 208 de la mencionada Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, en el articulo 103 del Reglamento General de
Contratos de las Administraciones Publicas del Estado (Real Decreto 1098/2001), de 12 de
octubre

DISPONGO

PRIMERO.- Acordar la suspension temporal del inicio del contrato de servicios denominado:
“SERVICIOS PARA LA GESTION DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A
MUJERES EN SITUACION DE PROSTITUCION DE LA COMUNIDAD DE MADRID
(ARTEMISA)”

SEGUNDO.- En el plazo maximo de dos dias habiles, contados desde el dia siguiente a la
notificacion de esta orden, se firmara por un representante del 6rgano de contratacién y el
contratista el acta de suspension.

LA CONSEJERA DE FAMILIA, JUVENTUD Y
ASUNTOS SOCIALES
(P.D. Orden 3147/2023, de 5 de diciembre, 304, de
22/12/2023)
LA DIRECTORA GENERAL DE LA MUJER

Firmado digitalmente por: REYES RIVERA PATRICIA-ISAURA

En Madrid, a la fecha de la firma
Fecha: 2025.01.31 13:56
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