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ANUNCIO DE MODIFICACION DEL CONTRATO TITULADO OBRAS DE REHABILITACION Y
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE NATACION
MUNDIAL 86, ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE DEPORTES DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, DENTRO DEL COMPONENTE 26 DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA (PROYECTO C26.102.P02 MODERNIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.
PLAN ENERGIA DEPORTE 2.0), FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA - NEXTGENERATION EU

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Cultura, Turismo y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Contratacion de la Secretaria General Técnica.
¢) Informacion:

1) Correo electrénico: contratos.cultura@madrid.org

2) Direccion de Internet del perfil de contratante: Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de

Madrid: https://contratos-publicos.comunidad.madrid

2. Cédigo CPV: 45212200-8 Trabajos de construccién de instalaciones deportivas.

3. Cbédigo NUTS: ES30.

4. Descripcidon de la contratacion:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripcion del objeto: Trabajos de rehabilitacion y mejora de la eficiencia energética de las
instalaciones del Centro de Natacion Mundial 86.

¢) Namero de expediente: C-336A/026-24 (A/OBR-031485/2024).

5. Incremento del precio causado por la modificacion:

a) Incremento del precio del contrato causado por la modificacion:
Importe neto: 373.037,46 euros. IVA: 78.337,87 euros. Importe total: 451.375,33 euros.

b) Incremento del contrato después de la modificacion:
Esta modificacion supone un 6,31 % de variacion respecto del contrato primitivo.

6. Descripcién de la modificacion:
La presente modificacion es consecuencia de la necesidad de modificar el proyecto inicial, conforme a
los motivos descritos en la aprobacion de la modificacion del contrato.

7. Fecha de aprobacion de la modificacion del contrato: 6 de noviembre de 2025.
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8. Adjudicatario: VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGETICA, S.L.
9. El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Uni6n Europea: Si.
10. Fondo de la Unién Europea: Componente 26 del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia
- Proyecto C26.102.P02 Modernizacion de Instalaciones Deportivas. Plan Energia Deporte 2.0.
11. Fechas y referencias de publicaciones anteriores:
a) Medio y fecha de publicacion del anuncio de licitacién:
Perfil de contratante y DOUE: 8 de octubre de 2024. BOCM: 11 de octubre de 2024.
b) Medio y fecha de publicacién del anuncio de formalizacién:
DOUE: 24 de diciembre de 2024. Perfil de contratante: 26 de diciembre de 2024. BOCM: 9 de enero de 2025.

12. Fecha de envio del anuncio al Diario Oficial de la Union Europea: 13 de noviembre de 2025.

Dispuesta la publicacion de este anuncio mediante Resolucion de la Secretaria General Técnica de la
Consejeria de Cultura, Turismo y Deporte, de fecha 12 de noviembre de 2025. Fdo.: Fernando Casado

Gonzélez.
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