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1 OBIJETO DEL INFORME DE VALORACION TECNICA:

El objeto del presente documento es recoger el resultado de los analisis efectuados
sobre las ofertas técnicas presentadas a la licitacién nimero 6012400361 para la
SUSTITUCION DE LAS PLANTAS DE ENERGIA DE LOS CAT DE L08 y L10 DE METRO DE
MADRID.

2 INFORMACION PREVIA A LA VALORACION TECNICA:
Las empresas que han manifestado interés en la licitacién han sido:

- CONTROL Y MONTAIJES INDUS. CYMI, S.A.

- ASEA BROWN BOVERI, S.A.

- SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. (SICE)

- MOYANO TELSA SISTEMAS RADIANTES Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.
- COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES S.A.U.

- DELTA ENERGY SYSTEMS, S.L.

- COXT&l,S.LU.

- INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SERVITRIA

De ellas, las que finalmente han presentado oferta han sido:

- CONTROL Y MONTAIES INDUS. CYMI, S.A.

- SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. (SICE)

- MOYANO TELSA SISTEMAS RADIANTES Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.
- COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES S.A.U.

- DELTA ENERGY SYSTEMS, S.L.

- COXT&l,S.LU.

3 CONTENIDO MiNIMO DE LA OFERTA:

Los contenidos minimos de la oferta técnica requeridos, tal y como se indica en el
apartado OFERTA TECNICA, apartado 25 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones
Particulares (PCP), son los siguientes:

¢Es necesaria oferta técnica? Si.

¢éSe exige contenido minimo de la oferta técnica? Si, la oferta técnica deberd presentarse
con el contenido minimo siguiente:

e Listado de elementos, marca y modelo de los que se compone el bastidor de
potencia.

e Listado de mddulos del telemando, marca y modelo de cada uno, y modelo y
version del software de la CPU.
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e Caracteristicas técnicas (Data Sheet) del equipo de telemando, CPU, mddulos
suministrados por el fabricante del equipo.

e Planos constructivos de las mdquinas a suministrar con los elementos
solicitados marcados en ellas.

e (Caracteristicas técnicas del bastidor de potencia, médulos que lo componen,
suministrado por el fabricante del equipo, potencia de cada de los elementos,
especificaciones técnicas.

e Cartade compromiso por parte del suministrador del equipo de telemando que
certifique que el telemando cumple con las condiciones especificadas, y que se
integra directamente en la plataforma de telemando WIPE de plantas de
energia de Metro de Madrid.

e (Carta de compromiso por parte del suministrador del equipo de potencia que
certifique que el equipo cumple con las condiciones especificadas, y que se
puede integrar directamente en la plataforma COMMIT y de telemando de
plantas de energia de Metro de Madrid.

El resultado de la revision del contenido minimo de las ofertas técnicas de cada licitador
se indica a continuacidn:

CONTROL Y MONTAIJES INDUS. CYMI, S.A. Incluye en su oferta técnica todos los
contenidos minimos solicitados.

SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. Incluye en su oferta técnica
todos los contenidos minimos solicitados.

MOYANO TELSA SISTEMAS RADIANTES Y DE TELECOMUNICACIONES S.A Incluye en su
oferta técnica todos los contenidos minimos solicitados.

COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES S.A.U Incluye en su oferta técnica
todos los contenidos minimos solicitados.

DELTA ENERGY SYSTEMS, S.L. Incluye en su oferta técnica todos los contenidos minimos
solicitados.

COX T&I, S.L.U . Incluye en su oferta técnica todos los contenidos minimos solicitados.

Por lo tanto, se evaltian las seis ofertas presentadas, ya que han cumplido con los
contenidos minimos:

CONTROL Y MONTAIJES INDUS. CYMI, S.A.,

SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A.

MOYANO TELSA SISTEMAS RADIANTES Y DE TELECOMUNICACIONES S.A,
COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES S.A.U.

DELTA ENERGY SYSTEMS, S.L.,

COX T&l, S.L.U.
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4 REQUERIMIENTOS DE LOS PLIEGOS:

Una vez verificado el contenido minimo se pasa a la valoracion de los requerimientos de
los pliegos de cada una de las ofertas que han superado la fase de contenido minimo.
Se revisan todas las ofertas de los licitadores y no se detectan incumplimientos con

respecto a los requerimientos de los pliegos, tanto de Prescripciones Técnicas como de
Condiciones Particulares.

5 DESARROLLO DE LA VALORACION TECNICA CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS
DE VALORACION TECNICA EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR.

Se ha procedido a valorar las ofertas atendiendo a los criterios cualitativos siguientes
evaluables mediante juicios de valor, tal y como se indica en el PCP (apartado 27 del
cuadro resumen):

Criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor: maximo 25 puntos.

1. Memoriay estudio de los trabajos: maximo 5 puntos.

Justificacidn de la organizacion del contratista y la metodologia indicada para la
ejecucion de los trabajos, su coherencia, el buen conocimiento que tienen del proyecto
y de dénde se ejecutardn los trabajos.

La valoracidn del criterio se realizarad conforme a la siguiente tabla:

Valoracién de cada criterio Puntuacion

Descripcion coherente del programa de trabajo con la descripcién de las
diferentes fases, afectacion que se pueda producir al servicio de METRO, a

nuestros clientes, y a nuestras instalaciones, y mejoras aportadas al proyecto.

Descripcion coherente del programa de trabajo con la descripciéon de las
diferentes fases. No hay detalles de afectacién que se pueda producir al
servicio de METRO, a nuestros clientes, y a nuestras instalaciones. No aporta

mejoras al proyecto.

No aporta informacion o la descripcién de los elementos solicitados en el PPT 0

es incompleta o con un nivel de detalle bajo

2. Medios técnicos adscritos a los trabajos y calidades a obtener. Mdximo 5 puntos.
Controles de calidad que propongan realizar durante la ejecucion de los trabajos.

Se valorard la utilizacion de instalaciones, equipos y medios que la Empresa se
compromete a adscribir a los trabajos

La valoracion del criterio se realizara conforme a la siguiente tabla:
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Valoracién de cada criterio

Descripcion de los productos utilizados, marca y modelo. Descripcién y
metodologia de los controles de calidad a utilizar en la ejecucion del proyecto.
Descripcion de las instalaciones y medios a emplear.

Descripcion insuficiente de los productos utilizados, no hay marca ni modelo.
No hay metodologia de trabajo ni de los controles de calidad a utilizar en la

ejecucion del proyecto. Descripcion de las instalaciones y medios a emplear.

No hay detalles de productos, metodologia ni instalaciones.

3. Suministros de materiales. Maximo 5 puntos.

Puntuacion

Suministros de materiales necesarios para la realizacién de los trabajos, asi como la
logistica a desarrollar con los mismos para su puesta a pie de los emplazamientos.

La valoracion del criterio se realizara conforme a la siguiente tabla:

Valoracién de cada criterio

Se especifican las ofertas recibidas con su plan de entrega y puesta a pie de
los emplazamientos, en coherencia con los plazos de los trabajos.

Se especifican las ofertas recibidas con su plan de entrega y puesta a pie de
los emplazamientos, pero no hay coherencia con los plazos de los trabajos.

No aporta informacion o la descripcion de los elementos solicitados es
incompleta o con un nivel de detalle bajo

Medios Humanos y Servicios Técnicos. Maximo 5 puntos.

Puntuacion

Relacién del personal y servicios técnicos afectos a los trabajos, teniéndose en cuenta la

cualificacion profesional y su disponibilidad.

La valoracion del criterio se realizara conforme a la siguiente tabla:

Valoracién de cada criterio

Descripcion, completa y detallada, de la estructura organizativa, donde
aparezcan referenciados puestos o categorias, y las relaciones de mando
entre ellos. Definicion del organigrama del equipo de trabajo, las funciones de

cada uno de ellos y su localizacién geografica.

Puntuacion
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Nivel de detalle medio/bajo en la descripcion de la estructura organizativa. No
aparece alguno de los requisitos solicitados, puestos, funciones, o relaciones

de mando entre ellos o localizacion geografica.

No existe datos solicitados, o no aporta informacion relevante.

Plan de ejecucion de los trabajos. Maximo 5 puntos.

Plan de ejecucion de los trabajos con hitos, con tareas y subtareas coherentes que cumplen con

el plazo de realizacion, que demuestren el conocimiento sobre Metro y sus metodologias.

La valoracion del criterio se realizara conforme a la siguiente tabla:

Valoracién de cada criterio

Se aporta plan de ejecucion de los trabajos coherente, con plazos
determinados para cada una de las fases del proyecto, e hitos a cumplir,
detallando plazos de entrega de materiales, instalaciones y puesta en

servicio.

Se entrega plan de ejecucion de los trabajos insuficiente, faltando algun dato
o hito. Se mantiene la coherencia en fechas de entrega del material y puestas

en servicio.

No aporta plan de ejecucion de los trabajos o no se mantienen las fechas de
entrega o los hitos no se adecuan al resto de la informacion solicitada en el
PPT

La valoracion de las diferentes empresas oferentes en funcion de los criterios detallados

anteriormente es la siguiente

Criterio 1

Puntuacion

Memoria y estudio de la obra.

Se puntuard la justificacidn de la organizacion del contratista y la metodologia
indicada para la ejecucion de los trabajos, su coherencia, el
buen conocimiento que tienen del proyecto y de donde se ejecutara la obra.

PUNTUACION

Descripcidn coherente del programa de trabajo con la descripcion de las
diferentes fases, afectacion que se pueda producir al servicio de METRO, a
nuestros clientes, y a nuestras instalaciones, y mejoras aportadas al proyecto.

5 Puntos

Descripcidn coherente del programa de trabajo con la descripcidn de las
diferentes fases. No hay detalles de afectacion que se pueda producir al
servicio de METRO, a nuestros clientes, y a nuestras instalaciones. No aporta
mejoras al proyecto.

3 Puntos
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No aporta informacidn o la descripcién de los elementos solicitados en el PPT

. . . 0 Puntos
es incompleta o con un nivel de detalle bajo

CONTROL Y MONTAIJES INDUS. CYMI, S.A. Realiza una descripcién de las diferentes
fases de estudio de la obra, aportando operaciones y procedimientos para su
realizacion. Tiene en cuenta las afecciones posibles al servicio que presta Metro y aporta
soluciones, mostrando conocimiento sobre la obra y el entorno en la que ejecuta.
Presenta la descripcion coherente del programa de trabajo con la descripcién de las
diferentes fases, afectacién que se pueda producir al servicio de METRO, a nuestros
clientes, y a nuestras instalaciones, y mejoras aportadas al proyecto

Por estos motivos se le adjudica la mayor puntuacion de 5 puntos

SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. Realiza una descripcion de
las diferentes fases de estudio de la obra, aportando operaciones y procedimientos para
su realizacidn. Tiene en cuenta las afecciones posibles al servicio que presta Metro y
aporta soluciones, mostrando conocimiento sobre la obra y el entorno en la que ejecuta.
Presenta la descripcién coherente del programa de trabajo con la descripcién de las
diferentes fases, afectacién que se pueda producir al servicio de METRO, a nuestros
clientes, y a nuestras instalaciones, y mejoras aportadas al proyecto

Por estos motivos se le adjudica la mayor puntuacién de 5 puntos

MOYANO TELSA SISTEMAS RADIANTES Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. Realiza una
descripcién de las diferentes fases de estudio de la obra, aportando operaciones y
procedimientos para su realizacion. Tiene en cuenta las afecciones posibles al servicio
que presta Metro y aporta soluciones, mostrando conocimiento sobre la obra y el
entorno en la que ejecuta. Presenta la descripcidn coherente del programa de trabajo
con la descripcién de las diferentes fases, afectacion que se pueda producir al servicio
de METRO, a nuestros clientes, y a nuestras instalaciones, y mejoras aportadas al
proyecto

Por estos motivos se le adjudica la mayor puntuacion de 5 puntos

COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES S.A.U Realiza una descripcion de
las diferentes fases de estudio de la obra, aportando operaciones y procedimientos para
su realizacion. Tiene en cuenta las afecciones posibles al servicio que presta Metro y
aporta soluciones, mostrando conocimiento sobre la obray el entorno en la que ejecuta.
Aporta mejoras al proyecto, aunque se limitan a aportar mas recursos. Presenta la
descripciéon coherente del programa de trabajo con la descripcion de las diferentes
fases, afectacion que se pueda producir al servicio de METRO, a nuestros clientes, y a
nuestras instalaciones, y mejoras aportadas al proyecto

Por estos motivos se le adjudica la mayor puntuacion de 5 puntos

DELTA ENERGY SYSTEMS, S.L. Realiza una descripcion de las diferentes fases de estudio
de la obra, aportando operacionesy procedimientos para su realizacion. Tiene en cuenta
las afecciones posibles al servicio que presta Metro y aporta soluciones, mostrando
conocimiento sobre la obra y el entorno en la que ejecuta. Presenta la descripcion
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coherente del programa de trabajo con la descripcidn de las diferentes fases, afectacion
que se pueda producir al servicio de METRO, a nuestros clientes, y a nuestras

instalaciones, y mejoras aportadas al proyecto

Por estos motivos se le adjudica la mayor puntuacién de 5 puntos.

COX T&lI, S.L.U . Realiza una descripcidn de las diferentes fases de estudio de la obra,
aportando operaciones y procedimientos para su realizacidon. Tiene en cuenta las
afecciones posibles al servicio que presta Metro y aporta soluciones, mostrando
conocimiento sobre la obra y el entorno en la que ejecuta. Presenta la descripcion
coherente del programa de trabajo con la descripcién de las diferentes fases, afectacion
que se pueda producir al servicio de METRO, a nuestros clientes, y a nuestras

instalaciones, y mejoras aportadas al proyecto

Por estos motivos se le adjudica la mayor puntuacién de 5 puntos.

Resumen de puntuaciones criterio 1

Puntuacion

Criterio 2

Medios técnicos adscritos a la obra y calidades a obtener.

Controles de calidad que propongan realizar durante la ejecucion de los
trabajos.

Se valorara la utilizacién de instalaciones, equipos y medios que la Empresa
se compromete a adscribir a los trabajos.

PUNTUACION

Descripcidn de los productos utilizados, marca y modelo. Descripcién y
metodologia de los controles de calidad a utilizar en la ejecucion del proyecto.
Descripcidn de las instalaciones y medios a emplear.

5 Puntos

Descripcidn insuficiente de los productos utilizados, no hay marca ni
modelo. No hay metodologia de trabajo ni de los controles de calidad a
utilizar en la ejecucion del proyecto. Descripcidn de las instalaciones y medios
a emplear

2 Puntos

No hay detalles de productos, metodologia ni instalaciones.

0 Puntos
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CONTROL Y MONTAIJES INDUS. CYMI, S.A. Realiza una descripcién de equipos a montar,
incluso propone dos equipos de empresas diferentes. Pone a disposicién del proyecto
los recursos de control de calidad de la empresa, describiendo la metodologia a emplear
y los medios adscritos. Presenta la descripciéon de los productos utilizados, marca y
modelo. Descripcién y metodologia de los controles de calidad a utilizar en la ejecuciéon
del proyecto. Descripcidn de las instalaciones y medios a emplear.

Por estos motivos se le adjudica la mayor puntuacién de 5 puntos

SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A., Realiza una descripcion de
equipos a montar, incluye muestras de instalaciones anteriores. Pone a disposicion del
proyecto los recursos de control de calidad de la empresa, describiendo la metodologia
a emplear y los medios adscritos. Presenta la descripcidén de los productos utilizados,
marca y modelo. Descripcidon y metodologia de los controles de calidad a utilizar en la
ejecucion del proyecto, aportando certificados de calidad, y detallando los métodos de
control de calidad. Descripcidn de las instalaciones y medios a emplear.

Por estos motivos se le adjudica la mayor puntuacién de 5 puntos.

MOYANO TELSA SISTEMAS RADIANTES Y DE TELECOMUNICACIONES S.A, Realiza una
descripcién de los equipos a montar. Pone a disposicidon del proyecto los recursos de
control de calidad de la empresa, describiendo la metodologia a emplear y los medios
adscritos. Presenta la descripciéon de los productos utilizados, marca y modelo.
Descripcion y metodologia de los controles de calidad a utilizar en la ejecucion del
proyecto. Descripcidn de las instalaciones y medios a emplear.

Por estos motivos se le adjudica la mayor puntuacién de 5 puntos.

COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES S.A.U Realiza una exhaustiva
descripcién de equipos a montar. Pone a disposicion del proyecto los recursos de control
de calidad de la empresa, particularizandolos para este contrato, describiendo la
metodologia a emplear y los medios adscritos. Presenta la descripcidén de los productos
utilizados, marca y modelo. Descripcion y metodologia de los controles de calidad a
utilizar en la ejecucion del proyecto. Descripcion de las instalaciones y medios a emplear.

Por estos motivos se le adjudica la mayor puntuacidn de 5 puntos

DELTA ENERGY SYSTEMS, S.L. Realiza una descripcidon de equipos a montar. Pone a
disposicion del proyecto los recursos de control de calidad de la empresa, describiendo
la metodologia a emplear y los medios adscritos. Propone como emplazamientos a
utilizar como base tanto sus instalaciones como los de su partners para instalacion.
Presenta la descripcion de los productos utilizados, marca y modelo. Descripcion y
metodologia de los controles de calidad a utilizar en la ejecucion del proyecto.
Descripcidn de las instalaciones y medios a emplear.

Por estos motivos se le adjudica la mayor puntuacién de 5 puntos.

COX T&I, S.L.U. Realiza una descripcidon de equipos a montar. Pone a disposicion del
proyecto los recursos de control de calidad de la empresa, describiendo la metodologia
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a emplear y los medios adscritos. Presenta la descripcién de los productos utilizados,
marca y modelo. Descripcidon y metodologia de los controles de calidad a utilizar en la
ejecucion del proyecto. Descripcidon de las instalaciones y medios a emplear.

Por estos motivos se le adjudica la mayor puntuacién de 5 puntos.

Resumen de puntuaciones criterio 2

Puntuacion

Criterio 3

Suministros de materiales.

Se tendra en cuenta para la valoracién la prevision de suministros de
materiales necesarios para la realizacion de los trabajos, asi como la PUNTUACION
logistica a desarrollar con los mismos para su puesta a pie de los
emplazamientos.

Se especifican las ofertas recibidas con su plan de entrega y puesta a pie de

. . . 5 Puntos
los emplazamientos, en coherencia con los plazos de los trabajos.
Se especifican las ofertas recibidas con su plan de entrega y puesta a pie de 3 Puntos
los emplazamientos, pero no hay coherencia con los plazos de los trabajos.
No aporta informacién o la descripcion de los elementos solicitados es 0 Puntos

incompleta o con un nivel de detalle bajo.

CONTROL Y MONTAIJES INDUS. CYMI, S.A. Plantea un plan de entrega de equipos
coherente con el Plan de Obra, y aporta el compromiso del fabricante principal de los
equipos ENERTEL, y de los equipos de telemando para apoyo y puesta en marcha. Se
especifican los plazos de entrega y puesta a pie de los emplazamientos, hay coherencia
con los plazos de los trabajos del punto siguiente.

Por estos motivos se le adjudica la puntuacion de 5 puntos.

SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A., Plantea un plan de entrega
de equipos coherente con el Plan de Obra, aporta el compromiso del fabricante principal
de los equipos ENERTEL. Se especifican las ofertas recibidas con su plan de entrega y
puesta a pie de los emplazamientos, tiene coherencia con los plazos de los trabajos del
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punto siguiente, y presenta compromiso de las empresas fabricantes o partners
autorizados. Ademas, aporta elementos Unicos para el transporte de los bastidores, asi
como los vehiculos que se van a utilizar en el contrato.

Por estos motivos se le adjudica la puntuacién maxima de 5 puntos

MOYANO TELSA SISTEMAS RADIANTES Y DE TELECOMUNICACIONES S.A, Plantea un
plan de entrega de equipos coherente con el Plan de Obra, aporta el compromiso de
suministro y asistencia de todos los fabricantes implicados. Se especifican las ofertas
recibidas con su plan de entrega y puesta a pie de los emplazamientos, en coherencia
con los plazos de los trabajos del punto siguiente, asi como compromiso con las
empresas fabricantes o partners autorizados.

Por estos motivos se le adjudica la puntuacion de 5 puntos

COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES S.A.U Plantea un plan de entrega
de equipos coherente con el Plan de Obra, aporta el compromiso de suministro y
asistencia de todos los fabricantes implicados. Se especifican las ofertas recibidas con
su plan de entrega y puesta a pie de los emplazamientos, en coherencia con los plazos
de los trabajos del punto siguiente, asi como compromiso con las empresas fabricantes
o partners autorizados. Se detallan las rutas y puntos de entrega de materiales y plazos
entre ellos. Se adjunta listado de vehiculos afines a la obra.

Por estos motivos se le adjudica la puntuacién de 5 puntos.

DELTA ENERGY SYSTEMS, S.L. Plantea un plan de entrega de equipos coherente, aporta
el compromiso del fabricante principal de los equipos, que es DELTA. Aporta también, el
compromiso de la empresa OPTOMATION. Se especifican las ofertas recibidas con su
plan de entrega y puesta a pie los emplazamientos, con coherencia con los plazos de los
trabajos del punto siguiente. Presenta al detalle vehiculos y medidos de transporte.

Por estos motivos se le adjudica la puntuacién de 5 puntos.

COX T&I, S.L.U.. Realiza una descripcién de equipos a montar, aportando
documentacion de ellos y de las empresas suministradoras, hasta la entrega a pie de
calle, pero no detalla medios con los que la maquina se lleva hasta el emplazamiento

final. En el planning propuesto no detalla fechas de suministro realizando dicho dato de
forma muy general sin especificar.

Por estos motivos se le adjudica la puntuacién de 3 puntos.

Resumen de puntuaciones criterio 3

Puntuacion
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5
3
Criterio 4
Medios Humanos y Servicios Técnicos.
Se valorara la relacion del personal y servicios técnicos afectos a los .
. ’ P yservico , PUNTUACION
trabajos, teniéndose en cuenta la cualificacidn profesional y su
disponibilidad.
Descripcién completa y detallada, de la estructura organizativa, donde
aparezcan referenciados puestos o categorias, y las relaciones de mando 5 Puntos
entre ellos. Definicidn del organigrama del equipo de trabajo y su
localizacidn geogréfica.
Nivel de detalle medio/bajo en la descripcién de la estructura
organizativa. No aparece alguno de los requisitos solicitados, puestos, 3 Puntos
funciones o relaciones de mando entre ellos o localizacién geografica.
No existen los datos solicitados, o no aporta informacidn relevante. 0 Puntos

CONTROL Y MONTAIJES INDUS. CYMI, S.A. Aporta la estructura que propone para su
realizacion. Presenta descripcidon coherente, completa y detallada, de la estructura
organizativa, donde aparecen referenciados puestos o categorias, y las relaciones de
mando entre ellos. Definen organigrama del equipo de trabajo y su localizacion
geografica.

Por estos motivos se le adjudica la mayor puntuacién de 5 puntos.

SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A., Realiza una descripcion de
las funciones del cada uno de los perfiles asignados y su dedicacidn al proyecto. Aporta
la estructura que propone para su realizacion y su integracién en la estructura de calidad
de la empresa. Presenta descripcion coherente, completa y detallada, de la estructura
organizativa, donde aparecen referenciados puestos o categorias, y las relaciones de
mando entre ellos. Definen organigrama del equipo de trabajo y su localizacién
geografica.

Por estos motivos se le adjudica la mayor puntuacion de 5 puntos

MOYANO TELSA SISTEMAS RADIANTES Y DE TELECOMUNICACIONES S.A, Realiza una
descripcién de las funciones del cada uno de los perfiles asignados y su dedicacién al
proyecto. Aporta la estructura que propone para su realizacién y su integracién en la
estructura de calidad de la empresa. Presenta descripcidon coherente, completa y
detallada, de la estructura organizativa, donde aparecen referenciados puestos o
categorias, y las relaciones de mando entre ellos. Definen organigrama del equipo de
trabajo y su localizacién geografica.
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Por estos motivos se le adjudica la mayor puntuacién de 5 puntos.

COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES S.A.U Realiza una descripcidn de
las funciones del cada uno de los perfiles asignados y su dedicacidn al proyecto. Aporta
la estructura que propone para su realizacion y su integracién en la estructura de calidad
de la empresa. Presenta descripcién coherente, completa y detallada, de la estructura
organizativa, donde aparecen referenciados puestos o categorias, y las relaciones de
mando entre ellos. Definen organigrama del equipo de trabajo y su localizacién
geografica.

Por estos motivos se le adjudica la mayor puntuacion de 5 puntos

DELTA ENERGY SYSTEMS, S.L. Realiza una descripcion de las funciones del cada uno de
los perfiles asignados y su dedicacion al proyecto. Aporta la estructura que propone para
su realizacidn. Presenta descripcidn coherente, completa y detallada, de la estructura
organizativa, donde aparecen referenciados puestos o categorias, y las relaciones de
mando entre ellos. Definen organigrama del equipo de trabajo y su localizaciéon
geografica.

Por estos motivos se le adjudica la mayor puntuacién de 5 puntos.

COX T&I, S.L.U. Realiza una descripcién con un nivel de detalle medio/bajo en la
descripcién de la estructura organizativa. No da detalles de la organizacidon ni recursos
refiriéndose a ellos “en funcion de la complejidad del trabajo, ajustaran la cantidad y
tipo de recursos”, no especifican que recursos se van a destinar al proyecto. No aparece
localizacién geografica de sus instalaciones, no especifican los protocolos de trabajo, ni
seguimiento, dejando sin concretar.

Por estos motivos se le adjudica la puntuacién de 3 puntos.

Resumen de puntuaciones criterio 4

Puntuacion
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Criterio 5

Plan de ejecucién de los trabajos.

Se valorara el plan de obra con h|.tos,. t::Oh tareas y subtareas coherentes PUNTUACION
que cumplen con el plazo de realizacidn, que demuestren el

conocimiento sobre Metro y sus metodologias.

Se aporta plan de ejecucion de los trabajos coherente, con plazos

determinados para cada una de las fases del proyecto, e hitos a cumplir, 5 Puntos
detallando plazos de entrega de materiales, instalaciones y puesta en

servicio.

Se entrega plan de ejecucion de los trabajos insuficiente, faltando algun

dato o hito. Se mantiene la coherencia en fechas de entrega del material 3 Puntos
y puestas en servicio.

No aporta plan de ejecucidn de los trabajos o no se mantienen las fechas

de entrega o los hitos no se adecuan al resto de la informacion solicitada 0 Puntos
en el PPT.

CONTROL Y MONTAIJES INDUS. CYMI, S.A. Define cada una de las fases y aporta
diagrama de Gantt con los plazos, tareas y tiempos. Consideramos que aporta plan de
ejecucién de los trabajos coherente, con plazos determinados para cada una de las fases
del proyecto, e hitos a cumplir, detallando plazos de entrega de materiales, instalaciones
y puesta en servicio.

Por estos motivos se le adjudica la mayor puntuacién de 5 puntos.

SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. Define cada una de las fases
y aporta diagrama de Gantt con los plazos, tareas y tiempos. Consideramos que aporta
plan de ejecucidon de los trabajos coherente, con plazos determinados para cada una de
las fases del proyecto, e hitos a cumplir, detallando plazos de entrega de materiales,
instalaciones y puesta en servicio.

Por estos motivos se le adjudica la mayor puntuacién de 5 puntos.

MOYANO TELSA SISTEMAS RADIANTES Y DE TELECOMUNICACIONES S.A Define cada
una de las fases y aporta diagrama de Gantt con los plazos, tareas y tiempos.
Consideramos que aporta plan de ejecucidn de los trabajos coherente, con plazos
determinados para cada una de las fases del proyecto, e hitos a cumplir, detallando
plazos de entrega de materiales, instalaciones y puesta en servicio.

Por estos motivos se le adjudica la mayor puntuacién de 5 puntos.

COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES S.A.U Define cada una de las fases
y aporta diagrama de Gantt con los plazos, tareas y tiempos. Consideramos que aporta
plan de ejecucidn de los trabajos coherente, con plazos determinados para cada una de
las fases del proyecto, e hitos a cumplir, detallando plazos de entrega de materiales,
instalaciones y puesta en servicio.

Por estos motivos se le adjudica la mayor puntuacién de 5 puntos.
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DELTA ENERGY SYSTEMS, S.L. Define cada una de las fases y aporta diagrama de Gantt
con los plazos, tareas y tiempos. Consideramos que aporta plan de ejecucion de los
trabajos coherente, con plazos determinados para cada una de las fases del proyecto, e
hitos a cumplir, detallando plazos de entrega de materiales, instalaciones y puesta en

servicio.

Por estos motivos se le adjudica la mayor puntuacidn de 5 puntos

COX T&I, S.L.U. Define cada una de las fases y aporta diagrama de Gantt con los plazos,
tareas y tiempos. Consideramos que aporta plan de ejecucién de los trabajos coherente,
excepto en las fechas de suministro que no las detalla por emplazamiento, realizando
dicho dato de forma muy general sin especificar. El resto de la realizacién de los trabajos,

e hitos a cumplir se detallan convenientemente.

Por estos motivos se le adjudica la puntuacién de 3 puntos.

Resumen de puntuaciones criterio 5

Una vez analizadas las ofertas técnicas vdlidas presentadas, se resumen todas las puntuaciones

en la siguiente tabla:

Puntuacion

Criterio | Criterio | Criterio | Criterio | Criterio
1 ) 3 a 5 TOTAL

CONTROL Y MONTAIJES INDUS. CYMI, S.A. 5 5 5 5 5 25
SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS, S.A. > > > > > 25
MOYANO TELSA SISTEMAS RADIANTES Y DE 5 5 5 5 5 25
TELECOMUNICACIONES S.A
COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS
INDUSTRIALES S.A.U > > > > > 25
DELTA ENERGY SYSTEMS, S.L. 5 5 5 5 5 25
COX T&I,S.L.U 5 5 3 3 3 19
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6 CONCLUSIONES:

Todas las empresas han aportado la documentacién que se requiere como contenido minimo en
el PCP por lo que se ha considerado la valoracidn técnica de todas ellas. A su vez, ninguna de ellas
presenta incumplimientos en los requerimientos de los Pliegos.

Una vez analizadas todas las ofertas validas presentadas en el ambito de esta licitacién y
valoradas en relacién con el contenido minimo y a los requerimientos de los Pliegos, se aporta el
siguiente cuadro resumen:

EMPRESA PUNTOS | CUMPLIMIENTO
CONTROL Y MONTAIJES INDUS. CYMI, S.A. 25 Sl
SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. 25 Sl
MOYANO TELSA SISTEMAS RADIANTES Y DE TELECOMUNICACIONES S.A 25 N|
COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES S.A.U 25 Sl
DELTA ENERGY SYSTEMS, S.L. 25 N
COX T&l,S.L.U 19 Sl

Las ofertas de las empresas presentadas son validas y cumplen con los requisitos de contenido
minimo y de los Pliegos, calificdndose, por tanto, APTAS exclusivamente a tales efectos.

Esta licitacidn incluye también criterios cualitativos de adjudicacion del contrato mediante la
aplicacién de férmulas. Por tanto, no hay aun valoracidn respecto al limite de suficiencia técnica,
cuyo cumplimiento no podrd comprobarse hasta analizar, con posterioridad a la emisidn de este
informe, las puntuaciones correspondientes a los criterios cualitativos de adjudicacion del
contrato mediante la aplicacién de férmulas.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el
que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.
En el cumplimiento de las obligaciones de proteccién de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a

nombre y apellidos.
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