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1 OBIJETO DEL INFORME DE VALORACION TECNICA

Este informe tiene por objeto la realizacion de la valoracion técnica de las ofertas
presentadas por las empresas que ha superado la primera fase del proceso (revision de
la documentacion administrativa determinada en el Pliego de Condiciones Particulares,
en adelante PCP) correspondiente al proceso de licitacion para la contratacién del
acuerdo marco para el SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE ELEVACION DE
TRENES JUNTO CON EQUIPAMIENTO ASOCIADO EN TALLERES DE MANTENIMIENTO DE
MATERIAL MOVIL DE METRO DE MADRID.

2 INFORMACION PREVIA A LA VALORACION TECNICA

Para la presente licitacion han manifestado interés las siguientes empresas:

- ORONA, S. COOP.
- NEUERO RAILTEC GMBH

- WINDHOFF BAHN-UND ANLAGENTECHNIK GMBH

- CODEC OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS S.L.

- COLUMBUS MC KINNON ENGINEERED PRODUCTS GMBH
- SERANCO, S.A.

- GONDOLAS IN DESIGN, S.L.

- Forty Industries and Technologies SL

- Industrias Velasco Cabrera, S.L.U.

- Alvamar Obras y Reformas SL

De las empresas que han manifestado interés finalmente se ha presentado oferta en el
plazo fijado por las siguientes empresas: - ALVAMAR OBRAS Y REFORMAS, S.L. y
COLUMBUS MC KINNON ENGINEERED PRODUCTS GMBH, bajo el compromiso formal de
constituirse en UTE (en adelante UTE ALVAMAR OBRAS Y REFORMAS, S.L.-COLUMBUS
MC KINNON ENGINEERED PRODUCTS GMBH)

- GONDOLAS IN DESIGN, S.L. y CODEC OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L. bajo el
compromiso formal de constituirse en UTE (en adelante UTE GONDOLAS IN DESIGN,
S.L.-CODEC OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L.)

- INDUSTRIAS VELASCO CABRERA, S.L.U.

- NEUERO RAILTEC GMBH

- SERANCO, S.A.
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3 CONTENIDO MiNIMO DE LA OFERTA

En el apartado 25 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) que
rige este proceso, se indican los siguientes requisitos:

25. Oferta técnica

;Es necesaria oferta técnica? Si

La valoracion técnica se realizara de acuerdo con los criterios especificados en el apartado 27 del
cuadro resumen de este PCP y la documentacion para |z valoracion de dichos criterios debera
presentarse conforme a lo indicado en el apartado 43 del cuadro resumen de este PCP

¢ Se exige contenido minimo de |a oferta técnica? No
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4 REQUERIMIENTOS DE LOS PLIEGOS

Del estudio de los requerimientos técnicos establecidos en el PPT determina la viabilidad
de las ofertas presentadas, no encontrando incumplimiento alguno que suponga
impedimento para la ejecuciéon del contrato objeto de la licitacidn, asi como tampoco
incumplimientos al Pliego de Condiciones Particulares.

5 VALORACION TECNICA DE LA OFERTA

La valoracién técnica de la oferta se realiza en base a los criterios de valoracién técnica
definidos en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP que rige este proceso. Segun
dicho apartado se establecen los siguientes criterios:
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27. Evaluacion de las ofertas del Acuerdo Marco

Oferta Técnica

Criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor (40 puntos):

1. Memoria
descriptiva
vinculada a las
actividades de
obra civil del
acuerdo marco
en centros de
mantenimiento
de material
mavil

ferroviario que

incluya:
Obra Civil:
a) Metodologia

que se propone aplicar
para la realizacion de
los trabajos objeto del
Acuerdo Marco. Este
apartado explicitard la
forma en realizar la

Metodologia
Planificacion

Hasta 10 puntos

Metodologia de
planificacién incluyendo la
forma en la que se realiza,
la identificacién de las
fases y la estimacién de
tiempos. asi como la
metodologia de control y
seguimiento de los trabajos
incluyendo las formas de
actuacién previstas y los
compromisos para cumplir

con la planificacion.

Se presenta de manera

gy =
d ¥ P

describiendo sin
ambigiedades y de forma
coherente, todos los
aspectos que e
especifican en el PPT 10
puntos.

planificacién ¥
programacién de los
trabajos  desde la
adjudicacion de los
mismos definiendo
tante la forma de
actuacion prevista
como los compromisos
que acometera el
licitader para para

cumplir.

. Planificacion:
Forma de realizar
planificacion y
programacion.

Identificacion de fases

Metodologia de
estimacién de tiempos

para cada fase

. Metodologia
de control y
seguimiento del

desarrollo de los
trabajos, formas de
actuacion previstas y
COmpromisos para
cumplir la planificacién.

Se presenta de manera
incompleta. sin incluir toda
la informacién requerida,
aunque se describe de
forma detallada, sin
ambigliedades y de forma
coherente, conforme a lo
especificado en el PPT y
con la solucién técnica
ofertada

5 puntos.

La informacién presentada
es incompleta. sin incluir
toda la informacién
requerida. Ademés esta
informacién no se describe
en detalle 0. es ambigua e
incoherente, respecto a lo
especificado en el PPT.

0 puntos.
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Se presenta de manera detallada y completa,
2. Memoria descriptiva - g describiendo sin ambigiedades y de forma
: e puntos
vinculada a las actividades coherente, todos los aspectos que se
del acuerdo marco relativa especifican en el PPT.
al suministro %
; - Se presenta de manera incompleta, sin incluir
eguipamiento. ) B _
— toda la informacion requerida, aungue se
Descripcién  general de |Ia describe de  forma  detallada.  sin
g - 15 puntos
maquinaria objeto del acuerdo ambigiiedades y de forma coherente.
marco. incluyendo todo el conforme a lo especificade en el PPT y con la
proceso: disefic, fabricacién, solucién técnica ofertada
implantacion vy puesta en La informacion presentada es incompleta, sin
marcha. incluir toda la informacion requerida. Ademas
0 puntos | esta informacién no se describe en detalle o,

es ambigua e incoherente. respecto a lo

especificado en el PPT
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5.1 ANALISIS PARA LA VALORACION TECNICA DE LAS OFERTAS PARA CRITERIOS
EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR

5.1.1 VALORACION TECNICA DE LA OFERTA PRESENTADA UTE ALVAMAR OBRAS Y

REFORMAS, S.L.-COLUMBUS MC KINNON ENGINEERED PRODUCTS GMBHALVAMAR

< UTE ALVAMAR OBRAS Y REFORMAS, S.L.-COLUMBUS MC KINNON ENGINEERED
PRODUCTS GMBH

1 MEMORIA DESCRIPTIVA VINCULADA CON ACTVIDADES DE OBRA CIVIL EN CENTROS DE
MANTENIMIENTO DE MATERIAL MOVIL FERROVIARIO

-METOLODOLOGIA DE PLANIFICACION-

Puntuacion maxima 10 puntos

La memoria descriptiva relativa a las actividades de obra civil describe la metodologia
para la planificacion y programacion de los trabajos desglosando un esquema detallado
para el cumplimiento de plazos y calidad, como la coordinacidn inicial, la revision de
documentacion, la planificacidon de recursos y el control de calidad y seguridad entre
otros aspectos.

Se detalla de manera detallada y coherente los aspectos relativos a la forma de planificar
y programar, identificando las diferentes fases (replanteo, excavacion, proteccién de
estructuras circundantes etc) a la vez que se determina la metodologia de estimacién de
tiempos en funcion de diferentes parametros.

Por ultimo, la oferta refleja las diferentes metodologias para el control de seguimiento
de los trabajos desde diferentes visiones (calidad, seguridad, riesgos etc) a la vez que se
establecen compromisos para cumplir con la planificacion, destacando aspecto como la
aplicacion de métodos constructivos eficientes, utilizacion de tecnologia avanzada y
software de gestién de obras entre otros compromisos.
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2 MEMORIA DESCRIPTIVA VINCULADA CON ACTVIDADES DEL ACUERDO MARCO RELATIVAS
AL SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO

Puntuacion maxima 30 puntos

La oferta realiza una descripcion general de la maquinaria objeto del acuerdo marco,

incluyendo todo el proceso: disefo, fabricacién, implantacién y puesta en marcha.

Describe los elevadores de trenes correctamente tanto desde de la vision de descripcion
general del sistema como la visién del disefio y fabricacion. Incluye desglose en la parte
relacionada con elevadores de caja, elevadores de bogies y sus accionamientos,
estructuras y husillos entre otros aspectos, para finalmente aportar un desarrollo sobre

aspectos vinculados en la implantacién y puesta en marcha.

Incluye informacion completa y coherente de manera adicional asociada a plataformas

girabogies, locotractores, mesas elevadoras y en general maquinaria vinculada con el

sistema de elevacion.
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5.1.2 VALORACION TECNICA DE LA OFERTA PRESENTADA POR UTE GONDOLAS IN

DESIGN, S.L. y CODEC OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS, SL

© UTE GONDOLAS IN DESIGN, S.L. y CODEC OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS, SL

1 MEMORIA DESCRIPTIVA VINCULADA CON ACTVIDADES DE OBRA CIVIL EN CENTROS DE
MANTENIMIENTO DE MATERIAL MOVIL FERROVIARIO

-METOLODOLOGIA DE PLANIFICACION-

Puntuacién maxima 10 puntos

La oferta presentada incluye un documento especifico asociado a la memoria
justificativa, relacionada con las actividades de obra civil que desarrolla los aspectos
relativos a la planificacién y programacién de los trabajos, junto con la metodologia de

control y seguimiento.

Durante el desarrollo de la memoria se incorporan aspectos como las diferentes fases
(replanteo, sefializacion, etc) determinando la forma en la que se realizard la
planificacidon y programacion de los trabajos, junto con la forma de estimar los tiempos
de cada fase. Se fija en particular la metodologia de trabajo, asi como la metodologia de
control y seguimiento de manera correcta y coherente al incorporar puntos relativos a
la supervision y control de la ejecucion, la gestion de seguridad y medio ambiente, la

coordinacion y el reporte de avances entre otros multiples puntos.

Por ultimo, la memoria establece los diferentes compromisos para cumplir la
planificacion, incluyendo medidas correctivas inmediatas y optimizacion de proceso

constructivos entre otros aspectos.

Se presenta Memoria Justificativa de manera detallada y completa, describiendo sin

ambigliedades y de forma coherente, todos los aspectos que se especifican en el PPT.

Puntuacién: 10 puntos
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2 MEMORIA DESCRIPTIVA VINCULADA CON ACTVIDADES DEL ACUERDO MARCO RELATIVAS
AL SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO

Puntuaciéon maxima 30 puntos

Se presenta una amplia memoria descriptiva que desengrana las diferentes tipologias

de equipos y maquinaria implicados en al acuerdo marco

En primer lugar, realiza una amplia descripciéon de los sistemas de elevacion de trenes
desde una visidn técnica, incorporando aspectos asociados a su disefio y fabricacion. De
manera general, se incorporan aspectos como los dispositivos de seguridad, las
caracteristicas de las estructuras constructivas y de las soldaduras

De la misma forma, se incluye informacidn vinculada con la implantacién y puesta en
marcha desde las pruebas en fabrica hasta su completa instalacién en destino.
Descripcion general de la maquinaria objeto del acuerdo marco, incluyendo todo el

proceso: disefio, fabricacion, implantacién y puesta en marcha.

Esta misma informacion se aporta coherente y ampliamente en su memoria para el resto

de equipamiento asociado al acuerdo marco, desde elevadores de bogies hasta

plataformas girabogies y mesas baja bogies.
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5.1.3 VALORACION TECNICA DE LA OFERTA PRESENTADA POR INDUSTRIAS VELASCO

CABRERA, S.L.U.

< INDUSTRIAS VELASCO CABRERA, S.L.U.

1 MEMORIA DESCRIPTIVA VINCULADA CON ACTVIDADES DE OBRA CIVIL EN CENTROS DE
MANTENIMIENTO DE MATERIAL MOVIL FERROVIARIO

-METOLODOLOGIA DE PLANIFICACION-

Puntuacion maxima 10 puntos

Se presenta memoria técnica con aspectos relacionados con las actividades de obra civil,
gue incorpora aspectos como el plan de prevencién de riesgos laborales, y un plan
especifico para la ejecucion de los trabajos, asi como las caracteristicas técnicas de la

obra civil.

Si bien la memoria describe aspectos relacionados con la obra civil y su metodologia de
implantacién, no describe en ninglin momento aspectos como la identificaciéon de las
fases o la metodologia de control y seguimiento del desarrollo de los trabajos, por lo

gue se considera que la informacion presentada es incompleta.

Por otro lado, existen aspectos como los compromisos para cumplir con la planificacion
que no se desarrollan, lo que no se encuentra desarrollado en la documentacion es una
definicion clara y estructurada de las fases. Por otro lado, si se determina la metodologia
de ejecucion correcta y coherentemente (a través de Diagramas de Gant) pero tal y
como se indica, sin definir completamente las fases y sin especificar la forma en la que
se realiza las estimaciones de tiempos, lo que origina que se valore la documentacion

presentada como incompleta.

Se presenta Memoria Justificativa en donde la informacion presentada es incompleta, sin
incluir toda la informacién requerida, aunque se describe de manera detallada sin
ambigliedades y de forma coherente a lo especificado en el PPT y con la solucién técnica
ofertada.

Puntuacion: 5 puntos
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2 MEMORIA DESCRIPTIVA VINCULADA CON ACTVIDADES DE L ACUERDO MARCO RELATIVAS

AL SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO

Puntuaciéon maxima 30 puntos

No presenta ningun tipo de documento donde se describan las diferentes tipologias de

equipos y maquinaria implicados en al acuerdo marco
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5.1.4 VALORACION TECNICA DE LA OFERTA PRESENTADA POR NEUERO RAILTEC

GMBH

< NEUERO RAILTEC GMBH

1 MEMORIA DESCRIPTIVA VINCULADA CON ACTVIDADES DE OBRA CIVIL EN CENTROS DE
MANTENIMIENTO DE MATERIAL MOVIL FERROVIARIO

-METOLODOLOGIA DE PLANIFICACION-

Puntuaciéon maxima 10 puntos

Se aporta un documento especifico con la memoria descriptiva vinculada con la obra
civil.

De la documentacidon presentada se destaca como entienden las necesidades del
servicio requerido, fusionando los aspectos y necesidades vinculadas tanto con la obra
civil como con la maquinaria.

La memoria desgrana tanto la forma en la que se realiza la planificacidn y programacion,
como los diferentes pasos o fases a realizar durante la fase de planificacidn, destacando
aspectos esenciales como las diferentes reglamentaciones aplicables y la seguridad

como factor crucial.

se describen los aspectos vinculados a la obra civil de manera especifica para los
principales equipamientos objeto del acuerdo marco.

Por ultimo, a pesar de que la memoria es detallada y coherente se considera incompleta,
ya que no se incluye informacién como la metodologia de control y seguimiento y

compromisos para cumplir la planificacion.

Se presenta Memoria Justificativa de manera incompleta, sin incluir toda la informacién
requerida, aunque se describe de forma detallada, sin ambigliedades y de forma coherente,

conforme a lo especificado en el PPT y con la solucidn técnica ofertada

Puntuacion: 5 puntos
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2 MEMORIA DESCRIPTIVA VINCULADA CON ACTVIDADES DEL ACUERDO MARCO RELATIVAS
AL SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO

Puntuacion maxima 30 puntos

Descripcion general de la maquinaria objeto del acuerdo marco, incluyendo todo el
proceso: diseio, fabricacién, implantacién y puesta en marcha.

El documento especificado incorporado en la oferta con la memoria justificativa
vinculada con los suministros y equipamientos objeto del acuerdo marco esta
desarrollado amplia, correcta y coherentemente, describiendo la maquinaria objeto del
acuerdo marco e incluyendo puntos especifico,s tanto para las fases de disefio como
para la fabricacion, implantacién y puesta en marcha.

Se ha incorporado adicionalmente normativa e imagenes asociadas.

De la misma forma, los esquemas técnicos, figuras aportadas sobre sistemas de

elevacion se consideran otro aspecto adecuado.
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5.1.5 VALORACION TECNICA DE LA OFERTA PRESENTADA POR SERANCO, S.A.

< SERANCO, S.A.

1 MEMORIA DESCRIPTIVA VINCULADA CON ACTVIDADES DE OBRA CIVIL EN CENTROS DE
MANTENIMIENTO DE MATERIAL MOVIL FERROVIARIO

-METOLODOLOGIA DE PLANIFICACION-

Puntuacién maxima 10 puntos

La memoria presentada incorpora apartados especificos para cada uno de los puntos
vinculados con la metodologia de planificacion. Desde una visiéon general se destaca la
coherencia general y comprensién de las necesidades vinculadas al acuerdo marco, asi
como su integracion global e interconexion entre los aspectos relativos a la obra civil y

al equipamiento.

En cuanto a los aspectos asociados a la metodologia de planificacidn, se desarrollan
todos los aspectos de manera amplia, clara, completa y coherente. Se detallan aspectos
de la forma en realizar la planificacion como las medidas a tomar para reducir las

afecciones

Se detallan las diferentes fases, desde la fase previa a las obras hasta ejecucién de la
obra civil, pasando por la gestion de residuos y trabajos de contencién entre otros
aspectos.

Por ultimo, se determinan coherentemente los aspectos relativos a la metodologia de
control y seguimiento de los trabajos incluyendo formas de actuacién y compromisos
para su cumplimiento, como la ampliacién del nimero de equipos o la modificacion de

procesos de trabajo.

e presenta a de manera detallada y completa, describiendo sin

dl u\‘r"-?\f:\”'l—*‘V\fl jes vy | (L f rma Cc H erente, to 17‘ )S Ic S aspec tos que se espe: Ht| an en el mif

Puntuacion: 10 puntos
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2 MEMORIA DESCRIPTIVA VINCULADA CON ACTVIDADES DE L ACUERDO MARCO RELATIVAS
AL SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO

Puntuacion maxima 30 puntos

La memoria especifica para este apartado incorporada en la oferta realiza una correcta
y coherente descripcion general de la maquinaria y equipamiento relacionado con el
objeto del acuerdo marco, en donde durante su desarrollo se definen aspectos
relacionados con todos los puntos del proceso desde su disefio hasta su puesta en

marcha.

Se destaca la coherencia de la exposicion, lo que unido a los diferentes esquemas

técnicos presentados para diferente maquinaria, determina un conocimiento real de las

necesidades y equipamiento necesario.
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Puntuacion
maxima

6 CONCLUSIONES

Por todo lo anterior, todas las ofertas técnicas presentadas se consideran APTAS u
OFERTAS TECNICAMENTE ACEPTABLES en relacién con los requerimientos de los pliegos,
pero no respecto al limite de suficiencia técnica, cuyo cumplimiento se analizara con

posterioridad a la emisién de este informe.
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