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RESOLUCION DE MODIFICACION
ARTICULO 204 (Ley 9/2017 LCSP)

N° EXPEDIENTE: 2026-9-1 MODIFICACION P.A. 2025-0-20

ANTECEDENTES

PRIMERO. -Mediante resolucién de fecha 19 de agosto de 2025, del Director Gerente del Hospital
Universitario La Paz, se acord6 la adjudicacion del procedimiento abierto con pluralidad de criterios,
cuyo objeto es el suministro de material de intervencionismo no coronario, a las empresas [ZASA
HOSPITAL, S.L.U.;TERUMO EUROPE ESPANA, S.L.; PALEX MEDICAL, S.A_;ABBOTT
MEDICAL ESPANA, S.A.; BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.;MEDTRONIC IBERICA,
S.A.; WORLD MEDICAL, S.L.; SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOGIE, por un importe
total de 1.186.598,38 €, para un periodo de 12 meses. Dicho contrato entr6 en vigor el 11/09/2025,
hasta el 10/09/2026.

SEGUNDO. - Que el apartado 20 de la Clausula 1, del Capitulo I del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, autoriza expresamente la modificacion del contrato en un porcentaje que
no podra superar el 20% maximo del presupuesto de licitaciéon del contrato, asimismo, el articulo 203.2
a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, expone lo siguiente: “2. Los
contratos administrativos celebrados por los érganos de contratacion solo podran modificarse durante
su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: a) Cuando asi se haya previsto en el

pliego de clausulas administrativas particulares, en los términos y condiciones establecidos en el
articulo 204 (...).

TERCERO. - Que, teniendo en cuenta, el articulo 204 de la Ley 9/2017 LCSP. que regula las
modificaciones previstas en el pliego de clausulas administrativas particulares, estableciendo en su
punto 1 lo siguiente “I. Los contratos de las Administraciones Publicas podran modificarse durante su
vigencia hasta un maximo del veinte por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de clausulas
administrativas particulares se hubiera advertido expresamente de esta posibilidad” (...), 1a presente
modificacion se incluye dentro del tenor de este articulo.

CUARTO. - El Servicio de suministros solicita la modificacién del contrato para los adjudicatarios e
importes abajo relacionados antes de la finalizacién del mismo y previa audiencia del contratista, segiin
establece el articulo 102 del RGLCAP.

A la vista de lo anterior, esta Direccion Gerencia, en funciéon de las atribuciones
conferidas por Resolucion de la Viceconsejeria de Asistencia Sanitaria, de 13 de septiembre de 2021,
sobre delegacion de competencias en materia de confratacién y gestidn econdmico-presupuestaria
(B.O.C.M. n° 222, de 17 de septiembre),

RESUELVE:

APROBAR la modificacién 2026-9-11 del contrato derivado del Expte. P.A. 2025-0-20, que
tiene por objeto suministros de material de intervencionismo no coronario, segun se detalla a
continuacion:
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NIF Nombre o razon social contratista Importe modificacién | Importe modificacion Plazo ejecucion
contratista ’ (sin IVA) (con 21 %IVA)
B83524769 TERUMO EUROPE ESPANA, S.L. 43.175,00 € 51.048.25€
A58710740 PALEX MEDICAL, S.A. 49.155,00 € 59.477.55€
A79658845 | ABBOTT MEDICAL ESPANA, S.A. 7.293,00€ 8.82453 €
Hasta fin del contrato,
A80401821 | BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A. 15.699.60 € 18.996.52 € 110/09/
el 10/09/2026
A28389484 MEDTRONIC IBERICA, S.A. 41.766,00 € 50.536,86 €
SAHAJANAND MEDICAL
2 2

B97592000 TECHNOLOGIE 23.520.00€ 28.459.20 €

IMPORTE TOTAL 180.608,60 € 217.34291 €

SOLICITAR el reajuste de la garantia, al contratista, en base al articulo 109.3 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

ORDENAR la publicacién de la presente resolucion en el Perfil de Contratante de la
Comunidad de Madrid y comunicarla formalmente al contratista.

Contra la presente resolucion podra interponerse, con caracter potestativo, recurso de reposicion en el
plazo de un mes, computado de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de la disposicion adicional
decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, en la forma
prevista en el articulo 51 de dicha ley y sus disposiciones de desarrollo, ante el mismo 6rgano que lo
ha dictado o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses. ante la
Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, conforme a lo
dispuesto en los articulos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas; y articulos 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdiccién Contencioso-administrativa.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer.

EL DIRECTOR GERENTE,
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