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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL
PROYECTO DE LA CIUDAD DE LA SALUD: CONTRATO DE OBRAS PARA LA DEMOLICION
DEL PUNTO LIMPIO EXISTENTE Y LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO INDUSTRIAL Y
GALERIA DE INSTALACIONES EN FASE 0 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ, A
ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS (P.A.
22/2024).

CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: Proyecto de la Ciudad de la Salud: obras para la demolicién del punto limpio existente y la
construccion del edificio industrial y galeria de instalaciones en fase 0 del Hospital Universitario La Paz, a
adjudicar por procedimiento abierto con pluralidad de criterios.

1.-Definiciéon del objeto del contrato.

Ejecucion de las obras de demolicion del punto limpio existente y la construccion del edificio industrial y galeria
de instalaciones en fase 0 del Hospital Universitario La Paz, contempladas en el Proyecto Ciudad de la Salud.

Dado que la actuacion se llevara a cabo en un hospital en funcionamiento, sera prioritario garantizar que a labor
asistencial no se vea afectada. Para ello, se adoptaran las medidas necesarias en cumplimiento de los Protocolos
para la Prevencion y el Control de Infecciones, asi como de cualquier otra directriz emitida por los Servicios de
Medicina Preventiva y Prevencion de Riesgos Laborales del Hospital. Ademas, el adjudicatario, una vez
formalizado el contrato, debera suscribir el documento de coordinacion de actividades empresariales
con el Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales del Hospital.

La ejecucién de la obra se llevara a cabo conforme al proyecto redactado por la U.T.E. Campo de Retamas,
cumpliendo con la normativa legal vigente en el momento de su ejecucion y siguiendo en todo momento las
indicaciones de la Direccion Facultativa y del Responsable del contrato.

Divisioén en lotes: no.
Numero maximo de lotes a que los empresarios podran licitar: lote tinico.
Numero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador: lote nico.

Normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un nimero de lotes, que exceda
del limite indicado en el parrafo anterior: no procede.

Admision de ofertas integradoras: no.

Codigo CPV:45215100-8 Trabajos de construccion de edificios relacionados con la salud.
Cddigo CPV: 452132500 Trabajos de construccion de edificios industriales.
Cédigo CPV: 45110000-1 Trabajos de demolicion de inmueble y movimiento de tierras.

2.-Situacion.

El area de actuacion se sitia en la parcela del Hospital Universitario La Paz, Paseo de la Castellana n°® 261, 28046
Madrid.
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3.-Organos administrativos.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

DENOMINACION AGENCIA DE CONTRATACION SANITARIA DE LA COMUNIDAD DE
MADRID

CODIGO DIR3 A13048312
DIRECCION POSTAL | C/ Melchor Ferndndez Almagro, 1. Madrid.

UNIDAD TRAMITADORA:

DENOMINACION AGENCIA DE CONTRATACION SANITARIA DE LA COMUNIDAD DE
MADRID

CODIGO DIR3 A13048312

DIRECCION POSTAL | C/ Melchor Fernandez Almagro, 1. Madrid.

OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE CONTABILIDAD
DENOMINACION INTERVENCION GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
CODIGO DIR3 A13029032
ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO
DENOMINACION HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

DIRECCION POSTAL | P° de la Castellana, 261. 28046 Madrid

Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato: Direccion de Gestion, bajo la superior direccion y
coordinacion de la Direccion Gerencia y Direccion Facultativa.

4.-Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.

Tipo de presupuesto: por precios unitarios.

Presupuesto

Base imponible obra: 26.982.166,66 euros
Importe del .V.A. (21%) obra: 5.666.255,00 euros
Importe total 32.648.421,66 euros

El contrato se financia con el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia: no.
Cofinanciacion: Comunidad de Madrid: 100 % Otros Entes: 0%
Aportacion de la Comunidad de Madrid: 32.648.421,66 euros

Anualidad Importe
2025 s 7.890.116,04 euros
2026 e, 24.758.305,62 euros
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Anualidad corriente: Programa Econémica Importe

2025 312A ... 62101 7.890.116,04 euros

Sistema de determinacion del presupuesto: aplicacion de precios unitarios referidos a los distintos componentes
de la prestacion o a las unidades de la misma, que se entreguen o ejecuten, articulo 102.4 de Ley 9/2017 de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Pablico (LCSP).

Valor estimado del contrato: articulo 101 de la LCSP, importe total, sin incluir el IVA y teniendo en cuenta las
posibles modificaciones y prorrogas: 26.982.166,66 euros.

Método de calculo aplicado para calcular el valor estimado: para calcular el valor estimado, al tratarse de un
contrato de obras, se ha tomado el importe total definido en el proyecto sin incluir el Impuesto sobre el Valor
Afadido. En este importe se han tenido en cuenta los costes derivados de las normativas laborales vigentes, los
costes de materiales, la ejecucion material de las distintas unidades de obra, los gastos generales de estructura y el
beneficio industrial. Todos los importes considerados se refieren a precios habituales en el mercado en el momento
del inicio de este procedimiento de adjudicacion. Dado que no se prevén prorrogas ni modificaciones, el valor
estimado del contrato coincide con la base imponible del mismo.

Expropiaciones: no
Servicios afectados: no

Presupuesto para conocimiento de la Administracion: 32.648.421,66 euros.

5.-Sistema de retribucion: expedicion de certificaciones mensuales.

6.-Contrato sujeto a regulacion armonizada: si.

7.-Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.

Procede: no.

8.-Solvencia econémica, financiera y técnica.

Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como criterios de seleccion:
] Como criterios sociales
I Como criterios ambientales

] Como criterios de innovacion

8.1 Empresas espaiiolas v extranjeras no comunitarias.

Clasificacion del contratista
Grupo/s: Subgrupo/s:  Categoria/s
C Subgrupo 2 6

8.2 Empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Union Europea o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo.
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8.2.1 Acreditacion de la solvencia econémica y financiera.

Articulo 87.1 a) de la LCSP

Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres Gltimos disponibles en funcion de las
fechas de constitucion o de inicio de actividades del empresario y de presentacion de las ofertas por importe igual
o superior sefialado en este pliego.

Criterios de seleccion:

El volumen global de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres tltimos disponibles, debera ser al
menos una vez y media el valor anual medio del contrato.

El valor anual medio se calculara dividiendo la base imponible por el nimero de meses del plazo de ejecucion, 16
meses, y multiplicando por 12 el coeficiente resultante.

Importe a acreditar: 30.354.937,49 euros.

Acreditacion de estos requisitos:

Mediante la presentacion de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el Registro
oficial que corresponda. Si no hubiese vencido el plazo de presentacion y no se encuentran depositadas, deberan
presentarse acompafiadas de la certificacion de su aprobacion por el 6rgano de la Administracion competente.

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios
mediante la presentacion de los libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

En caso de UTE se contabilizara la suma del volumen de negocios de cada una de sus empresas componentes.

8.2.2 Acreditacion de la solvencia técnica.

Articulo 88.1 a) de la LCSP

Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los diez lltimos afios, avalada por certificados de buena ejecucion;
estos certificados indicaran el importe, las fechas de inicio y final de las obras, y el lugar de ejecucion de las
mismas, y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente
a buen término; en su caso, dichos certificados seran comunicados directamente al 6rgano de contratacion por la
autoridad competente.

Criterios de seleccion:

Presentacion de una tabla donde se especificaran las obras efectuadas en los diez afios anteriores a la fecha de
finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones, del mismo grupo o subgrupo de clasificacion que el
correspondiente al contrato, cuyo importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucion sea igual o superior al
70 por ciento de la anualidad media del contrato.

Importe a acreditar: 14.165.637,50 euros.

Acreditacion de estos requisitos:

Se llevara a cabo mediante la presentacion de una tabla donde se especificaran las obras efectuadas en los diez
afios anteriores a la fecha de finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones, avalada por certificados de
buena ejecucion.

En dicha tabla, se sefialaran expresamente aquellas obras de las que se aportan los certificados de buena ejecucion.
Estos certificados indicaran el importe, las fechas de inicio y final de las obras, y el lugar de ejecucion de las obras,
y se precisara si se realizaron segln las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen
término; en su caso, dichos certificados seran comunicados directamente al 6rgano de contratacion por la autoridad
competente.
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Articulo 88.1.d) LCSP: Indicacion de las medidas de gestion medioambiental que el empresario podra aplicar al
ejecutar el contrato.

Criterio de seleccioén:

El licitador debera acreditar, en la fecha final de presentacion de ofertas y en el momento de la perfeccion del
contrato, tener implantado en la empresa un Sistema de Gestion y Auditoria Medioambientales EMAS (Eco-
Management and Audit Scheme) o similar, asi como la emision del certificado por su correspondiente organismo
emisor autorizado.

8.3 Concrecion de las condiciones de solvencia

Especificacién en la oferta de los nombres vy cualificacién profesional del personal responsable de ejecutar la
prestacidn objeto del contrato: si.

Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios personales: si.

La complejidad técnica del objeto del contrato lleva a que, a tenor de lo dispuesto en el articulo 76.2 de la
LCSP, se exija que el licitador, se comprometa a constituir un equipo multidisciplinar (al que se le identificara
como “equipo técnico minimo”), atribuyéndole a tal compromiso el caracter de obligacion esencial. El equipo
técnico minimo actuara bajo la coordinacién de la persona que el adjudicatario designe como director del
equipo y debera estar compuesto, al menos, por los siguientes perfiles profesionales:

Adscripcion al menos de:

- Un jefe de obra, con titulacion profesional de ingeniero superior, ingeniero técnico o grado en ingenieria,
arquitecto o arquitecto técnico.

- Un jefe de produccion, con al menos titulacion universitaria técnica o grado, o técnico superior en
formacion profesional especialidad edificacion.

- Un jefe de oficina técnica, gestion documental BIM, BIM Manager o Responsable BIM, con titulacion
profesional de ingeniero superior, ingeniero técnico o grado en ingenieria, arquitecto o arquitecto técnico,
y formacion especifica en BIM.

- Un coordinador y modelador BIM especializado en las disciplinas de arquitectura y estructuras, con al
menos titulacion como coordinador y técnico en modelado BIM.

- Un coordinador y modelador BIM especializado en la disciplina de instalaciones, con al menos titulacion
como coordinador y técnico en modelado BIM.

- Un responsable de instalaciones, con titulacion profesional de ingeniero superior en la materia objeto de
estas funciones.

- Un responsable de Seguridad y Salud, con titulacion de arquitecto técnico, ingeniero en edificacion o
similar, o con titulacion habilitante.

- Un encargado de obra.

Todos ellos tendran dedicacion total y cada una de estas tareas sera desempefiada por personas diferentes.

Las titulaciones académicas y profesionales deberan ser, necesariamente, espafiolas, o estar homologadas en el
ambito de la Union Europea.

Experiencia minima exigida a los miembros del equipo técnico minimo.

El jefe de obra, el jefe de produccidn, el jefe de la oficina técnica y el responsable de instalaciones acreditaran una
experiencia minima en 2 obras similares a las del objeto del contrato, en las mismas funciones, en los lltimos 10
afios. Como obras similares se entenderan obras de nueva edificacion, reforma o ampliacion de hospitales.
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El responsable de Seguridad y Salud y el encargado de obra acreditaran una experiencia minima en 2 obras de
edificacion de nueva planta, de uso no necesariamente sanitario, que aislada o conjuntamente, sumen 15.000.000
€ de presupuesto total incluido IVA, debiendo tener, alguna de ellas, un importe minimo de 7.000.000 € de
presupuesto total incluido IVA.

Los Coordinadores y modeladores BIM acreditaran un minimo de 3 afios coordinando/modelando sus respectivas
especialidades en el ambito de la construccion.

Sustitucion de algtin miembro del equipo técnico minimo

Cualquier cambio o sustitucion de los perfiles adscritos al contrato debera ser autorizado previamente por el
Hospital y realizado por profesionales con igual o superior cualificacion y experiencia a la ofertada por el
contratista.

Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios materiales: si.

El adjudicatario debera ubicar una oficina convenientemente acondicionada para que en ella pueda trabajar
con normalidad tanto la Direccion Facultativa como el personal técnico y sus auxiliares a cualquier hora de la
jornada, debiendo conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto base del
contrato, los Libros de Ordenes, incidencias para el control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en
las Obras, y cuanta documentacion se considere necesaria para el correcto desarrollo de la ejecucion de las
obras.

El licitador debera disponer de todos los medios materiales, maquinaria, equipos y herramientas que sean
necesarias para el desarrollo de los trabajos, asi como los medios de transporte y montaje, conforme a las
especificaciones incluidas en el proyecto. Debera aportar compromiso firmado que asi lo especifique.

Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales
o materiales. El compromiso de dedicacion o adscripcion de los medios personales o materiales quedara
integrado en el contrato, atribuyéndosele el caracter de obligacion esencial a los efectos previstos en el articulo
211.1.f de la LCSP, por lo que su incumplimiento constituira causa suficiente para la resolucion del contrato.

Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion anticipada: no.
Tramitacion: ordinaria.
Procedimiento: abierto.

Pluralidad de criterios de adjudicacion.

Subasta electronica: no.

10.-Criterios objetivos de adjudicacion del contrato.

Descripcion de criterios Puntuacién

10.1: Criterios cualitativos evaluables de forma automatica 49 puntos
Reduccion del plazo de ejecucion de la obra 6 puntos
Ampliacion del plazo de garantia 6 puntos

Operador de Instalaciones durante la puesta en marcha y cambio estacional |6 puntos

Incremento en la calidad 6 puntos
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Experiencia afiadida del equipo técnico minimo 25 puntos
Jefe de obra 5 puntos
Jefe de produccion 4 puntos
Jefe de la oficina técnica (documentacion BIM) 4 puntos
Coordinador -modelador BIM especializado en arquitectura y estructuras 2 puntos
Coordinador -modelador BIM especializado en instalaciones 2 puntos
Responsable de Instalaciones 4 puntos
Responsable de Seguridad y Salud 2 puntos
Encargado de obra 2 puntos
10.2: Criterio econémico. Criterio relacionado con el precio 51 puntos
TOTAL 100 puntos

10.1. Criterios cualitativos evaluables de forma automatica (hasta 49 puntos).

. Descripcion del criterio: Reduccién del plazo de ejecucion de la obra.

Ponderacion: hasta 6 puntos sobre 100.

Se valorara la reduccion ofertada en dias naturales hasta un maximo del 10% del plazo de ejecucion
licitado. La puntuacion se otorgara de manera proporcional desde la maxima reduccion ofertada hasta

la nula reduccioén del plazo.

Documentacién acreditativa: Documento de compromiso firmado, que tendra caracter contractual.

. Descripcion del criterio: compromiso de ampliacion del plazo de garantia.

Ponderacion: hasta 6 puntos sobre 100.

El licitador podra aumentar el plazo minimo de garantia de las obras fijado en el Pliego, hasta un
maximo de 24 meses adicionales. La puntuacion se otorgara de manera proporcional desde el maximo

plazo admitido (24 meses) hasta el nulo plazo de ampliacion ofertado.

Documentacion acreditativa: Documento de compromiso firmado, que tendra caracter contractual.

. Descripcion del criterio: Operador de Instalaciones durante la puesta en marcha y cambio estacional.

Ponderacion: hasta 6 puntos sobre 100.

Se valorara el compromiso por parte del licitador de aportar un operador de instalaciones, formado por
los recursos que se precisen, con experiencia en puesta en marcha de edificios hospitalarios durante el
primer afio y medio desde la firma del acta de recepcion total de las obras con 6 puntos. En caso de no
presentar compromiso de aportacion de operador de instalaciones, éste apartado sera valorado con 0

puntos.

Los recursos minimos en este caso sera al menos un técnico que cumpla con los siguientes requisitos.

Requisitos en cuanto a la titulacion del operador de instalaciones: Grado en Ingenieria industrial
Ingenieria de la Energia, Ingenieria Mecanica o titulacion equivalente, con formacion especifica en
gestion y optimizacion de sistemas automatizados, en certificaciones en protocolos de eficiencia

energética (ISO 50001) y en sistemas HVAC para entornos criticos, como hospitales.
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Requisitos en cuanto a la experiencia del operador de instalaciones: experiencia profesional de al
menos 5 afios en puesta en marcha de instalaciones en edificios hospitalarios o equivalentes (edificios
con instalaciones complejas).

Este técnico podra contar con el apoyo de recursos adicionales que la empresa adjudicataria estime
necesario para realizar su tarea, seglin su propia organizacion y planificacion de los trabajos.

Documentacion acreditativa: Documento de compromiso firmado, que tendra caracter contractual.

e Descripcion del criterio: Incremento en la calidad

Ponderacion: hasta 6 puntos sobre 100.

Se valorara el importe destinado al control de calidad externo por encima del minimo establecido en
el proyecto calculado sobre el presupuesto de ejecucion material (sin aplicacion de la baja de
adjudicacion), por un porcentaje maximo de 2%, destinado a la realizacion de ensayos, analisis de
materiales, de instalaciones, unidades de obra, revision de proyecto, asistencias técnicas o informes
especificos que se recaben.

Este importe se considerara incluido dentro del precio del contrato, no obstante, sera la propiedad,
representada por el Responsable del contrato designado, la que determinara en su momento, aquellos
aspectos, asistencias, partidas o materiales en las que se imputara el valor economico del porcentaje
ofertado.

La asignacion de puntos se efectuara de acuerdo con el siguiente cuadro.

Porcentaje Puntos
1% sobre Presupuesto de Ejecucion Material sin aplicacion de la baja de adjudicacion 2 puntos
1,5 % sobre Presupuesto de Ejecucion Material sin aplicacion de la baja de adjudicacion 4 puntos
2% sobre Presupuesto de Ejecucion Material sin aplicacion de la baja de adjudicacion 6 puntos

Documentacion acreditativa: Documento de compromiso firmado, indicando el porcentaje ofertado
sin expresion del importe econémico, que tendra caracter contractual.

e Descripcion del criterio: Experiencia afiadida del equipo técnico minimo.
Ponderacion: hasta 25 puntos sobre 100.

Se valorara que el licitador incluya en los miembros del equipo técnico que se relacionan mas abajo,
personal con experiencia profesional que supere los minimos exigidos, considerando que la
experiencia afiadida en obras concretas, con circunstancias y condicionantes diversos, proporcionara
al equipo una mayor capacidad en el desempeiio de sus trabajos y ahondara en la mejor calidad en la
ejecucion de la obra.

La asignacion de puntos se efectuara de acuerdo con la baremacion especifica, y distribucion de puntos
de cada cuadro:
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Jefe de obra: MAXIMO 5 PUNTOS. Por experiencia profesional adicional a la minima exigida, de 2
obras, acreditada en obras similares, realizadas en calidad de Jefe de obra, con dedicacion exclusiva,
segun la siguiente graduacion:

N° de obras adicionales | 1 | 2 | 3 0 mas

Puntos 1{3]5

Como obras similares se entenderan obras de nueva edificacion, reforma o ampliacion de hospitales.
Los puntos no son acumulativos.

Jefe de producciéon: MAXIMO 4 PUNTOS. Por experiencia profesional adicional a la minima exigida,
de 2 obras, acreditada en obras similares, realizadas en calidad de Jefe de produccion, con dedicacion
exclusiva, segun la siguiente graduacion:

N° de obras adicionales | 1 | 2 0o mas

Puntos 314

Como obras similares se entenderan obras de nueva edificacion, reforma o ampliacion de hospitales.
Los puntos no son acumulativos.

Jefe de oficina técnica: MAXIMO 4 PUNTOS. Por experiencia profesional adicional a la minima
exigida, de 2 obras, acreditada en obras similares, realizadas en calidad de Jefe de oficina técnica, con
dedicacion exclusiva, seglin la siguiente graduacion:

N° de obras adicionales | 1 | 2 0o mas

Puntos 314

Como obras similares se entenderan obras de nueva edificacion, reforma o ampliacion de hospitales.
Los puntos no son acumulativos.

Coordinador-Modelador BIM especializado _en_arquitectura vy _estructuras: MAXIMO 2
PUNTOS. Por experiencia acreditada en obras de nueva edificacion, reforma o ampliacion de
hospitales, realizadas en calidad de coordinador-modelador BIM, seglin la siguiente graduacion:

N°de obras | 1 | 2 0 mas

Puntos 112

Los puntos no son acumulativos.

Coordinador-Modelador BIM especializado en instalaciones: MAXIMO 2 PUNTOS. Por
experiencia acreditada en obras de nueva edificacion, reforma o ampliacion de hospitales, realizadas
en calidad de coordinador-modelador BIM, segun la siguiente graduacion:

N°de obras | 1 | 2 0 mas

Puntos 112

Los puntos no son acumulativos.

Responsable de instalaciones: MAXIMO 4 PUNTOS. Por experiencia profesional adicional a la
minima exigida, de 2 obras, acreditada en obras similares, realizadas en calidad de Responsable de
Instalaciones, con dedicacion exclusiva, seglin la siguiente graduacion:

N° de obras adicionales | 1 | 2 0o mas

Puntos 214

Como obras similares se entenderan obras de nueva edificacion, reforma o ampliacion de hospitales.
Los puntos no son acumulativos.
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7 | Responsable de Seguridad y Salud: MAXIMO 2 PUNTOS. Por experiencia profesional adicional a
la minima exigida, de 2 obras, acreditada en obras de edificacion de nueva planta, de uso no
necesariamente sanitario, cuyo importe minimo sea de 7.000.000 € de Presupuesto total incluido IVA,
realizadas en calidad de Responsable de Seguridad y Salud, segin la siguiente graduacion:

N° de obras adicionales | 1 | 2 o mas
Puntos 112
Los puntos no son acumulativos.

8 | Encargado de obra: MAXIMO 2 PUNTOS. Por experiencia profesional adicional a la minima
exigida, de 2 obras, acreditada en obras de edificacion de nueva planta, de uso no necesariamente
sanitario, cuyo importe minimo sea de 7.000.000 € de Presupuesto total incluido IVA, realizadas en
calidad de encargado de obra, segun la siguiente graduacion:

N° de obras adicionales | 1 | 2 o mas
Puntos 1]2
Los puntos no son acumulativos.

Documentacién acreditativa: Para la valoracion del criterio “Experiencia afiadida del equipo técnico
minimo”, se presentaran los siguientes documentos:

- Certificados de buena ejecucion de obras expedidos por las empresas o administraciones ptblicas
destinatarias de los servicios prestados por el Jefe de obra que se adscribira al equipo técnico
minimo. Los certificados indicaran, al menos, el nombre del profesional, el cargo ocupado, el tipo
de obra ejecutada la dedicacion temporal a la misma y su importe total incluido IVA, y fechas en
las que se desarrollaron los trabajos.

- Certificados de buena ejecucion de obras expedidos por las empresas o administraciones ptblicas
destinatarias de los servicios prestados por el Jefe de producciéon que se adscribira al equipo
técnico minimo. Los certificados indicaran, al menos, el nombre del profesional, el cargo ocupado,
el tipo de obra ejecutada la dedicacion temporal a la misma y su importe total incluido IVA, y
fechas en las que se desarrollaron los trabajos.

- Certificados de buena ejecucion de obras expedidos por las empresas o administraciones piblicas
destinatarias de los servicios prestados por el Jefe de oficina técnica (gestion documental BIM)
que se adscribira al equipo técnico minimo. Los certificados indicaran, al menos, el nombre del
profesional, el tipo de obra ejecutada, el cargo ocupado, la dedicacion temporal a la misma y su
importe total incluido IVA, y fechas en las que se desarrollaron los trabajos.

- Certificados de buena ejecucion de obras expedidos por las empresas o administraciones ptblicas
destinatarias de los servicios prestados por el Coordinador-Modelador BIM (especializado en
arquitectura y estructuras) que se adscribira al equipo técnico minimo. Los certificados indicaran,
al menos, el nombre del profesional, el tipo de obra ejecutada, el cargo ocupado, la dedicacion
temporal a la misma y su importe total incluido IVA, y fechas en las que se desarrollaron los
trabajos.

- Certificados de buena ejecucion de obras expedidos por las empresas o administraciones piblicas
destinatarias de los servicios prestados por el Coordinador-Modelador BIM (especializado en
instalaciones) que se adscribira al equipo técnico minimo. Los certificados indicaran, al menos, el
nombre del profesional, el tipo de obra ejecutada, el cargo ocupado, la dedicacion temporal a la
misma y su importe total incluido IVA, y fechas en las que se desarrollaron los trabajos.
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Certificados de buena ejecucion de obras expedidos por las empresas o administraciones publicas
destinatarias de los servicios prestados por el Responsable de Instalaciones que se adscribira al
equipo técnico minimo. Los certificados indicaran, al menos, el nombre del profesional, el cargo
ocupado, el tipo de obra ejecutada, la dedicacion temporal a la misma y su importe total incluido
IVA, y fechas en las que se desarrollaron los trabajos.

Certificados de buena ejecucion de obras expedidos por las empresas o administraciones publicas
destinatarias de los servicios prestados por el Responsable de Seguridad vy Salud que se
adscribira al equipo técnico minimo. Los certificados indicaran, al menos, el nombre del
profesional, el cargo ocupado, el tipo de obra ejecutada, la dedicacion temporal a la misma y su
importe total incluido IVA, y fechas en las que se desarrollaron los trabajos.

Certificados de buena ejecucion de obras expedidos por las empresas o administraciones publicas
destinatarias de los servicios prestados por el Encargado de obra que se adscribira al equipo
técnico minimo. Los certificados indicaran, al menos, el nombre del profesional, el cargo ocupado,
el tipo de obra ejecutada, la dedicacion temporal a la misma y su importe total incluido IVA, y
fechas en las que se desarrollaron los trabajos.

En el caso de que el certificado de buena ejecucion expedido haga referencia a una empresa, y no
figure el nombre del profesional que se estd evaluando, serd necesario incluir una declaracion
responsable del empresario, en la que se declare que el profesional ha participado en la obra de la que
se presenta dicho certificado, con detalle de su dedicacion temporal.

10.2. Criterio relacionado con el precio (hasta 51 puntos).

Descripcion del criterio: Precio.

Ponderacion: hasta 51 puntos sobre 100.

La asignacion de puntos se efectuara de acuerdo con la siguiente formula, con una puntuacion maxima de 51

puntos:

P =51 x ((A-B) / (A-C)) * (1/6)

Siendo:

P = puntuacion otorgada al licitador.

A = precio de licitacion.

B = Oferta a valorar.

C = Oferta mas baja.

Justificacion férmula criterio econdmico 0 precio:

La eleccion de la formula se ha realizado teniendo en cuenta la Resolucién N° 51/2019 del Tribunal
Administrativo de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, conforme a la cual la citada formula se
considera adecuada al respetar el principio de proporcionalidad en la valoracion de las ofertas y los 3 principios
basicos que conforme indica el citado Tribunal, se consideran aceptables en una formula, a saber “la mayor
baja sera la que obtenga la totalidad de los puntos del criterio, no se tendran en cuenta relaciones matematicas
que recaigan sobre la baja media de las ofertas, la oferta igual al tipo no obtendra puntuacién y no se incluiran
umbrales de saciedad.”

Documentacién a presentar: Para la valoracion del “Criterio relacionado con el precio”, se presentaran el

siguiente documento:

La proposicion econémica segun el modelo establecido en el PCAP.
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NOTAS ACLARATORIAS SOBRE CRITERIOS DE VALORACION:

1 De los criterios objetivos establecidos anteriormente se valoraran en primer lugar los criterios cualitativos
evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas (hasta 49 puntos) y posteriormente el criterio
relacionado con el precio (hasta 51 puntos). La puntuacién total del licitador sera la suma de la puntuacion
obtenida por los criterios cualitativos evaluables automaticamente y la puntuacion econémica obtenida.

2 De los criterios objetivos establecidos anteriormente se tomaran en consideracion, a efectos de apreciar, en
su caso, que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de tratarse de una oferta con valores
anormales o desproporcionados, el criterio 10.2. criterio relacionado con el precio. Los criterios cualitativos
no se tienen en cuenta a la hora de valorar la anormalidad de la oferta segtn lo previsto en el articulo 149.2, al
carecer de trascendencia segun la articulacion prevista en los pliegos, al contener todos y cada uno de los
criterios cualitativos, limites o umbrales que impiden que tanto por defecto como por exceso puedan afectar o
comprometer la ejecucion del objeto del contrato, siendo los limites para apreciar que se dan en aquella dicha
circunstancia, los siguientes:

Si se presentase un unico licitador se entiende como asumible, una baja maxima respecto del precio de
licitacion de un 10%, sin que esta situacion suponga una merma en la calidad técnica requerida.

Si se presentan varios licitadores, se entiende una baja méaxima respecto del precio de licitacion de un 10%,
sin que esta situacion suponga una merma en la calidad técnica requerida.

No obstante, y ademas de lo anterior, se entiende como propuesta anormalmente baja aquella cuyo porcentaje
de baja respecto al precio de licitacion supere en 2.5 puntos porcentuales la media de todas las bajas.

3 En el caso de empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en
alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cdédigo de Comercio, presenten distintas proposiciones,
independientemente de si se presentan individualmente o en UTE con otras empresas, se tomara Ginicamente,
para aplicar el régimen de apreciacion de ofertas desproporcionadas o temerarias, la oferta mas baja,
produciéndose la aplicacion de los efectos derivados del procedimiento establecido para la apreciacion de
ofertas desproporcionadas o temerarias, respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo
descrito anteriormente.

4 La documentacion se presentara en formato electrénico y en idioma castellano.

11.-Garantia provisional.

Procede: no.

12.-Admisibilidad de variantes.

Procede: no.

13.-Medios electronicos.

Licitacion electronica:

Se exige la presentacion de ofertas por medios electronicos. Si.

En el Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid (URL https://contratos-
publicos.comunidad.madrid/) se ofrece la informacidn necesaria y el acceso al sistema de licitacion electronica
que debe utilizarse. Para la presentacion de ofertas por medios electronicos deben tenerse en cuenta las
indicaciones de la Clausula 11 de este Pliego.

Subasta electronica.

Procede: no
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14.-Garantia definitiva.
Procede: si.
Importe: 5 por 100 del precio final ofertado, I.V.A. excluido.

Constitucion mediante presentacion de aval ante la Tesoreria General de la Comunidad de Madrid o cualquiera
de las formas admitidas por la legislacion de aplicacion.

Constitucién mediante retencion en el precio: no.

15.-Garantia complementaria (articulo 107.2 de la LCSP).

Procede: no.

16.-Pélizas de seguros.
Procede: si.

El adjudicatario contratara y mantendra a su costa durante el periodo de construccion, los siguientes contratos de
seguro:

1.- Poliza de Seguro de Todo Riesgo de Construccion:
El seguro debera permanecer vigente durante toda la duracion del contrato.
La suma asegurada sera de 26.982.166,66 euros.

Cuando los licitadores concurran en UTE el seguro habra de ser suscrito por la UTE o por las empresas que la
compongan y, en ambos casos, por la totalidad del importe exigido.

La empresa adjudicataria podra extender al presente contrato el contrato de seguro de todo riesgo de construccion
que ya tuviese concertado, siempre que quede cubierta la cantidad asegurada indicada en las condiciones exigidas,
y asi se acredite mediante certificacion expedida por la compaiiia aseguradora.

El certificado del seguro correspondiente debera aportarse antes de la formalizacion del contrato, en el que debera
especificarse la cobertura objeto de la presente contratacion en las condiciones, como minimo, establecidas en el
presente Pliego.

El seguro debera mantenerse vigente durante el tiempo de vigencia del contrato.

2.- Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil, incluida la Responsabilidad Civil Profesional:
La suma asegurada sera, como minimo, de:

- 300.000 euros por victima.

- 1.000.000 euros por dafios materiales.

El seguro debera permanecer vigente durante toda la duracion del contrato.

Tendran la condicion de asegurados el adjudicatario como persona juridica o fisica y como asegurados adicionales,
el Servicio Madrilefio de Salud y el personal del mismo que intervenga en el contrato, sin que pierdan su condicion
de terceros. El seguro debera cubrir la responsabilidad civil por los hechos acaecidos durante el periodo de vigencia
del contrato de seguro y cuya reclamacion se efectue hasta dos afos después de su finalizacion.

Dicho seguro actuara en primera instancia ante cualquier reclamacion derivada de la ejecucion de los trabajos
objeto del contrato.
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La empresa adjudicataria podra extender al presente contrato el contrato de seguro de responsabilidad civil que ya
tuviese concertado, siempre que quede cubierta la cantidad asegurada indicada en las condiciones exigidas, y asi
se acredite mediante certificacion expedida por la compafiia aseguradora.

17.-Plazo de ejecucion.
Total: 16 meses.

Fecha prevista de inicio: 1 de junio de 2025.

Recepciones parciales: no.

Procede la prorroga del contrato: no

18.-Condiciones especiales de ejecucion del contrato.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 202 de la LCSP, se fijan las siguientes consideraciones especiales
de ejecucion.

1.- AMBIENTALES. Se elaboraran instrucciones de trabajo que incluyan informacioén ambiental y que estén
accesibles en los puestos de trabajo, en relacion con la gestion de residuos y de productos, reduccion de consumos
de energia y agua, u otros aspectos ambientales.

El plazo de presentacion de este documento “Instrucciones de caracter medioambiental” sera de 7 dias desde el
inicio de la obra y requerira informe favorable del 6rgano de contratacion.

El documento “Instrucciones de caracter medioambiental” debera incluir compromiso firmado por el
adjudicatario, en el que manifieste:

- Gestion de residuos: El adjudicatario se hara cargo de la retirada de elementos averiados o inservibles, asi
como de los residuos generados por embalajes y materiales empleados en la obra. La gestion debera cumplir
con la normativa medioambiental vigente y, en su caso, con la regulacion sobre transporte de mercancias
peligrosas. Se entregara al Hospital la documentacion acreditativa de la correcta gestion de los residuos,
incluyendo certificados de destruccion cuando corresponda.

- Restauracion de areas afectadas: Definidos los circuitos y zonas de acopio de materiales y escombros,
el adjudicatario se compromete a devolver las areas afectadas a su estado original al finalizar la obra.
Esto incluye la retirada de elementos de separacion, escombros y cualquier otro residuo generado. En
caso de que el adjudicatario deje residuos en el recinto hospitalario sin autorizacion, el Hospital podra
gestionar su retirada, deduciendo los costes de las certificaciones de obra o del aval presentado.

- Control de vertidos: Se prohibe expresamente el vertido de residuos liquidos no permitidos en la
red de saneamiento del Hospital. El compromiso firmado debera incluir una declaracion expresa del
adjudicatario en la que manifieste que conoce y acepta esta prohibicion, garantizando su cumplimiento
durante toda la ejecucion de la obra.

2.- GESTION DOCUMENTAL. Los requisitos y condiciones para la ejecucion de esta condicion esencial de
ejecucion del contrato son los siguientes.

2.1.-Metodologia BIM

La aplicacion de la metodologia BIM, conforme a las condiciones y requisitos establecidos a continuacion, se
considerara una obligacion esencial para la ejecucion del contrato, de acuerdo con lo previsto en la letra f) del
apartado 1 del articulo 211 de la LCSP. El incumplimiento de esta obligacion constituira causa suficiente para
la resolucion del contrato.
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A. Requisitos generales

Los siguientes requisitos se aplican a todas las partes, incluyendo a posibles subcontratas de éstas, sin
comprometer ninguna relacion contractual ni modificar las responsabilidades acordadas por las partes en el
contrato.

Para el seguimiento de la obra, la empresa adjudicataria implementara la metodologia BIM que determine el
Hospital, siguiendo un entono comun de datos CDE conforme a lo basado en los estandares UNE-EN ISO
19650, como continuacion a los modelos elaborados en fase de proyecto.

Dichos modelos deberan actualizarse con las caracteristicas geométricas y prestacionales de los materiales y
equipos suministrados, asi como, previo a su montaje se replanteara la coordinacion espacial para su correcto
montaje y para las operaciones de mantenimiento.

Se indica también la necesidad por parte de la empresa adjudicataria de gestionar los modelos, que deben
siempre quedar para la supervision de la Direccion Facultativa, en CDE (Common Data Enviroment) o entorno
comun de datos, pudiéndose usar el CDE del proyecto de ejecucion, alli deben estar siempre los modelos
actualizados para su consulta.

Al inicio de las obras, en contratista debera revisar y aceptar el Modelo BIM y el documento BEP del Proyecto
de Ejecucion.

Con base a BEP disponible, redactado para el desarrollo del Proyecto de Ejecucion, la empresa adjudicataria
desarrollara una actualizacion de este para la fase de construccion y puesta en marcha, dicha actualizacion sera
presentada a la Direccion Facultativa para su verificacion y aprobacion.

Se establecen los siguientes objetivos generales durante su implementacion:

- Seguimiento de la ejecucion del proyecto de arquitectura, estructura e instalaciones desde la plataforma
BIM basado en los estandares UNE-EN ISO 19650.

- Generacion de modelos BIM de cada especialidad en archivos independientes que contengan
informacion requerida para su correcto montaje, puesta en marcha y operacion del edificio.

- Coordinacion técnica de todas las especialidades involucradas en el proyecto, en lo global y en lo
particular, detectando e identificando puntos y/o areas de inconsistencias técnicas, interferencias de
instalaciones y/o puntos de conflicto constructivo y/o operacional, especificando para cada area o
coordenada en conflicto, una solucion técnica y constructiva viable que debe ser aprobada por cada
especialidad e incorporada en el modelo.

- Mejora de la calidad de la ejecucion de la obra a través del uso de procedimientos de verificacion
cuantitativos y metoddicos.

- Logro de procesos en la ejecucion de la obra, verificables y coordinados: reduccion de costos y/o
- Mejoras técnicas (concepto de disefio integrado).

- Logro de una correcta coordinacion entre las especialidades, anticipando problemas y solucionandolos
con propuestas constructivas durante la ejecucion en obra.

- Apoyo del entendimiento del proyecto en todas las etapas de desarrollo.

- Mejorar los procesos colaborativos entre los stakeholders a través de un uso estructurado de una
plataforma basada en los estandares UNE-EN ISO 19650-1.

- Uso de dispositivos y aplicaciones para reportar las no conformidades.
- Verificacion de las mediciones segun lo ejecutado en funcion de avance de obra.

La definicion general del modelo desarrollado por la empresa adjudicataria tendra que ser similar a la del
modelo de proyecto entregado.

Todas aquellas modificaciones del proyecto original que se produzcan con posterioridad a la firma del Acta de
Replanteo, que sean propuestas por el contratista y/o la Direccion Facultativa de la obra seran debidamente
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documentadas con sus correspondientes esquemas, planos, hojas de calculo y detalles. En caso de que se
ejecuten modificaciones constructivas la empresa adjudicataria debera dejarlas reflejadas en el correspondiente
modelo BIM de seguimiento de obra.

Toda la documentacion producida en obra gestionada por la empresa adjudicataria pasara a formar parte del
Libro del Edificio, que estara vinculado a dicho modelo, de forma que la documentacion quedara en un
repositorio comun, ordenada, para su consulta y posterior gestion del activo por parte de la Direccién
Facultativa.

Una vez terminada la construccion y como parte de la documentacion final de obra, se entregara una maqueta
digital basada en la federacion de todos los modelos actualizados en la obra con lo finalmente ejecutado.
Ademas de la pertinente actualizacion grafica, contendra la informacion parametrizada, con los resultados de
la puesta en marcha, asi como, requerida para la operacion y el mantenimiento, validada para generar el gemelo
digital de la infraestructura. Dicha maqueta digital se entregara en los dos formatos IFC y RVT.

La inclusion de la metodologia Building Information Modeling (BIM) supone la creacion de un modelo de
informacion que sera actualizado durante el transcurso de la obra e incluira la informacion necesaria para
generar los entregables segun los usos BIM descritos en los apartados siguientes, incluyendo el modelo
“asbuilt” destinado a la explotacién y mantenimiento de la obra construida.

La propiedad de toda la informacion producida en el contrato, ya sea digital o no digital; y del derecho a su
uso corresponde al 6rgano de contratacion, siendo la Direccion de Obra la responsable de velar por la idoneidad
de los modelos generados.

B. Objetivos y usos BIM del modelo
Objetivos BIM del modelo
- Poseer un modelo de informacién centralizada del proyecto aprobado.

- Asegurar la coordinacion de las distintas disciplinas en obra, la toma de decisiones ante imprevistos y
la comunicacion entre todos los agentes implicados.

- Asegurar la fiabilidad de la informacion para el analisis del rendimiento del activo y sus costes.

- Apoyar la transferencia de informacion desde la fase de disefio a la fase de operacion y mantenimiento,
asegurando la entrega de una fuente de informacién tnica fiable y coherente.

Usos BIM del modelo
- Replanteo inicial.

- Programacion de obra vinculada al modelo para mejor planificacion de los trabajos, su coordinacion y
seguimiento.

- Seguimiento y certificacion del avance de la obra.

- Coordinacion 3D.

- Obtencion de mediciones para su uso en el proceso de certificacion.
- Obtencion de documentacion 2D para la ejecucion de obra.

- Obtencion de documentacion para fabricacion.

- Inventario para controlar y gestionar la informaciéon de los elementos que componen el edificio
terminado, conforme las instrucciones dadas por responsable del contrato, durante el desarrollo de las
obras.

- Obtencién de documentacion final de obra.

La Direccion Facultativa supervisara los usos BIM asociados al contrato de obras y aprobara y validara los
entregables BIM durante la ejecucion de la misma.
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C. Requisitos BIM

1-Plan de Ejecucién BIM

Dentro de los 15 dias siguientes a la firma del contrato, se entregara un Plan de Ejecucion BIM, especificando
aspectos concretos sobre fechas de inicio, hitos intermedios y finalizacién, organigramas, etc., con el siguiente
contenido minimo:

- Objetivos BIM del cliente: qué se quiere conseguir con el modelo BIM.
- Usos del modelo.

- Requisitos BIM.

- Entregables BIM.

- Plan maestro de entrega de informacion (MIDP).

- Programa de Desarrollo de Informacion de una Tarea (TIDP).

- Organizacion del modelo.

- Requisitos para mantenimiento y explotacion: datos necesarios.
- Recursos.

- Gestion de Informacion.

- Analisis de riesgos.

- Procesos BIM: Mapa y especificacion de procesos para la creacion y desarrollo del modelo a través de
los diferentes agentes.

- Estandares.

- Software: sera a eleccion del licitador el software para la modelizacion BIM, si bien debera ser capaz
de garantizar, sin pérdida de propiedades, el intercambio de informacion en formato IFC en su version
mas actual.

2-Entorno de colaboracién/ubicacion del modelo

La empresa adjudicataria de las obras debera poner a disposicion del contrato una plataforma colaborativa
digital para que todas las partes involucradas y responsables del proceso de construccion puedan consultar e
intercambiar informacion (modelos BIM, planos, documentacion escrita, imagenes, etc.).

Esta plataforma colaborativa, aprobada por la Administracién antes de su puesta en funcionamiento, actuara
como repositorio unico centralizado, constituyendo la inica fuente de informacion de las obras y, por tanto,
de uso obligatorio para todos los agentes intervinientes.

La plataforma tendra capacidad suficiente para albergar y visualizar modelos BIM de gran tamaifio, asi como
toda la documentacion del proyecto y la obra, informes, certificaciones, imagenes, etc.

Corresponde al contratista su implementacion y mantenimiento, asegurando su operatividad antes del inicio
de las obras, durante la fase de construccion, y hasta el limite del plazo de garantia, incluida la liquidacion de
las obras. Por operativo se entiende que los procedimientos escritos y protocolos estén aprobados, la version
electronica del sistema funcionando y el equipo del proyecto debidamente formado.

La implementacion de este gestor documental no sustituira los canales de comunicacion validos entre agentes
para la gestion diaria, por lo que no sera imprescindible que cuente con canales de comunicacion integrados,
pero si con un sistema de alertas automaticas a los usuarios registrados de los cambios de estado del mismo.
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El sistema debera reunir los siguientes requisitos:

Sistema basado en la neutralidad donde haya un duefio del proyecto, pero no un duefio de toda la
informacion.

Cumplimiento de la LOPD.
Capacidad para visualizar modelos BIM en formato [FC y formato nativo en el visor integrado.

Sistema de gestion de usuarios con diferentes niveles de accesibilidad acorde a las especificaciones del
Plan de ejecucion BIM.

Estar completamente basado en la web y que no sean necesarias instalaciones de software adicionales
ni programas de ningun tipo, no siendo limitante.

Volumen de informacion almacenada ilimitado, considerando que no se trata de producir
colaborativamente, sino de validar informacion con la Administracion.

Manejar Flujos de Trabajo y aprobaciones de planos y modelos. Nimero ilimitado de Flujos de Trabajo
y de Plantillas de Flujos de Trabajo.

Gestionar transmisiones de planos y de modelos BIM. Numero ilimitado de Transmisiones.
Uso ilimitado del sistema por todos los participantes, de cargas y descargas.
Numero ilimitado de participantes.

Incluir un visualizador online con capacidad para realizar anotaciones y visualizar datos asociados a los
modelos BIM.

Capacidad de federacion de modelos BIM en formato IFC y nativo.

Generar Instrucciones, Solicitudes de Inspeccion, Solicitudes de Informacion, a través de soluciones
propias u otras soluciones que pudieran ser integradas con el sistema propuesto.

Posibilidad de acceder al modelo desde los correos recibidos pudiendo generar hipervinculos para
integrarlos en los emails entre los agentes participantes.

Afiadir comentarios.

Posibilidad de ejecutar copias de seguridad de los datos varias veces al dia o al menos una vez cada 24
horas.

Disponer de procedimientos de recuperacion en caso de desastre que garanticen la total accesibilidad al
sistema en 12 horas tras producirse un desastre en los principales servidores o centros de datos. En el
peor de los escenarios, la pérdida de datos no sera mayor a 24 horas.

El coste total de la solucion propuesta integrando a todos los agentes sera a cargo de la empresa
adjudicataria debiendo hacer una prevision de perfiles a incorporar, roles, incluyendo a la
administracion.

Finalizada la obra, la empresa adjudicataria entregara al Organo de contratacion una copia de toda la
documentacion generada en la plataforma: documentos, planos, comunicaciones, etc., en soporte digital.

El adjudicatario dotara al Servicio de Mantenimiento del Hospital de la infraestructura necesaria (equipos y
licencias) para el seguimiento de las obras y del periodo de garantia, una vez finalizado este periodo, se
entregaran a la propiedad para su posterior gestion del mantenimiento.

3-Entregables BIM

Dentro de los 15 dias siguientes a la firma del contrato, se entregara el Plan de ejecucion BIM.
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- Modelo federado a un nivel de informacién segun tabla y formato abierto (IFC 2x3) con el nivel de
informacion correspondiente por disciplina, y los modelos nativos individuales con el nivel de
informacion correspondiente por disciplina.

- Informe de colisiones en formato Excel.

- Manual del modelo BIM que contendra la informacién actualizada del plan de ejecucion BIM y que
servira de documento de ayuda en fase de construccion.

Niveles de definicion e informacion:

A continuacion, se detallan los niveles de definicion grafica estimados para la generacion del modelo de
informacion:

elemento pre-construccion | construccion | operacion
Arquitectura | LOD 300 /D2 LOD 300 LOD 300
Estructura LOD 200 LOD 300 LOD 300
Instalaciones | LOD 300 LOD 300-350 | LOD 350-400
Urbanizacion | LOD 300 LOD 300 LOD 300

El nivel de detalle de la informacién sera, en todo caso, el nivel D2 definido por el estandar internacional
COBie.

Calidad:

El licitador definira, en el Plan de Ejecucion BIM, el procedimiento a seguir para cumplir los requisitos de
BIM establecidos y la integridad de la informacion contenida en los modelos, y asegurara el seguimiento a lo
largo de la duracion de las obras, poniendo especial cuidado en los siguientes aspectos:

- Codificacion de los elementos.
- Organizacion y documentacion asociada.
- Introduccién progresiva de datos en el modelo.

Los minimos de la documentacion BIM que debe ser incluida en estos entregables en formato habitual o que
se debe post-procesar con herramientas de software para generar estos entregables en formato habitual, siempre
conforme con lo establecido en el MIDP y TIDP incluidos en el PEB, son los siguientes:

1.-Entregables BIM del Proyecto Constructivo.

Se entregara el Modelo e informacion BIM del proyecto de ejecucion (en formatos nativos y de intercambio
abierto).

Los modelos de informacion en formato abierto constituiran los entregables contractuales, siendo los modelos
editables (nativos) entregables adicionales. El modelo de la solucion definitiva del proyecto (modelo federado),
resultado de la combinacion o federacion de los diferentes modelos parciales, sera desarrollado por el
coordinador BIM del contrato. Este modelo se utilizara para la verificacion de la coherencia del mismo con
los entregables finales (planos y presupuesto principalmente).

2.-Entregables BIM de Obra.
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Se describe a continuacion la documentacion BIM que debe ser incluida durante el seguimiento de las obras y
la interrelacion entre entregables.

a. Planos de Obra Ejecutada

Los modelos BIM han de ser el medio que da coherencia a la informacion contenida en el documento Planos.
Para ello, los planos deberan provenir del modelo tridimensional de informacion. Quedaran detallados como
parte del Plan de Ejecucion BIM todos aquellos elementos que, por razones justificadas de plazos y dedicacion
requeridos, no formen parte de los modelos BIM.

El indice de planos del proyecto debera contener la siguiente informacion:

- Diferenciacion entre planos provenientes de modelos tridimensionales de informacion, planos no
provenientes de los modelos tridimensionales de informacion y planos con ambas procedencias.

- Modelo tridimensional nativo de informacién del que procede o al que queda vinculado.
- Cddigo del plano conforme a codificacion del Plan de Ejecucion BIM.

Todas las entregas anteriores se deberan organizar e integrar en una entrega con los modelos y biblioteca
“asbuilt” de la obra ejecutada incluyendo la vinculacion con los planos y la documentacion técnica necesaria
para el mantenimiento, siguiendo las instrucciones del equipo de mantenimiento del Hospital, debidamente
integrado en el modelo as built del edificio. A tales efectos, durante la ejecucion del contrato, se detallaran y
acordaran entre ambas partes la definicion de la biblioteca, etc.

b. Certificaciones de Obra

En la definicion de las unidades de obra (cuadros de precios) quedara reflejado si la unidad esta incluida en los
modelos tridimensionales de informacion, y sera obligatorio seguir la misma codificacién de unidades en todos
los documentos de certificacion de obras y para el presupuesto de liquidacion.

Las mediciones deberan proceder de los modelos tridimensionales de informacion y deberan estar justificadas
de esta forma. Siempre que quede justificado por el contratista por alcance y plazo requerido, se aceptara que
parte de las mediciones puedan proceder de la documentacion de detalle no modelado en BIM.

D. Egquipo técnico

El equipo técnico adscrito al desarrollo del contrato debera manejar el modelo BIM, cumpliendo siempre los
minimos exigidos en la solvencia técnica del presente Pliego, ejerciendo el jefe de oficina técnica (Responsable
BIM/BIM Manager), en particular, las siguientes funciones:

- Aplicar los flujos de trabajo.
- Proponer y coordinar la definicidén, implementacion y cumplimiento del Plan de ejecucion BIM.

- Responsable de la tecnologia y procesos que permitan la correcta integracion de toda la informacion del
modelo entre especialidades.

- Colaborar en la estrategia de comunicacion entre agentes.
- Responsable de la gestion del CDE

- Facilitar el uso de formatos de intercambio estandar.

- Facilitar la correcta clasificacion de los elementos.

- Coordinar los perfiles y roles de acceso a la informacion.

La persona designada tendra los conocimientos técnicos y de gestion, y la experiencia demostrable y adecuada
a los objetivos y complejidad del contrato.
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Ademas de organizar las reuniones especificas de BIM, asistira a todas las reuniones de seguimiento que
organice el responsable del contrato y sera ademas responsable de la coordinacion BIM del contrato, ejerciendo
también las siguientes funciones:

- Garantizar el buen uso de la plataforma de repositorio de informacion.

- Garantizar que el entorno tecnoldgico (programas, maquinaria y red) esté¢ implantado y en correcto uso.
- Garantizar el cumplimiento de Usos BIM

- Coordinar de modelo BIM federado de las distintas disciplinas.

El rol de los coordinadores-modeladores BIM se encargara de los procesos de validacion para la calidad del
modelo BIM. Ademas, coordinara el desempeiio del trabajo en las disciplinas de arquitectura, estructuras e
instalaciones, para que puedan ser cumplidos los requisitos del Director Técnico. También se asegurara de que
haya compatibilidad del modelo BIM con todas las disciplinas y desempeiiara los chequeos de calidad del
modelo BIM. Cada uno de ellos cumplira las siguientes funciones:

- Exportacion de modelos 2D.

- Crear dibujos en 2D, construyendo todos los objetos que se necesiten para disefiar - Ejecucion
de visualizaciones de tipo 3D con los elementos constructivos.

- Mantenerse en contacto en todo momento con las otras personas que configuren el equipo.

- Trabajar directamente con el Hospital, con el fin de crear un modelo BIM con gran nivel detalle que
cumpla con sus expectativas y esté basado en las necesidades, objetivos y limitaciones del proyecto.

- Trasladar toda la informacién necesaria para la ejecucion del proyecto a través del software BIM
utilizado y determinado por el BIM manager.

- Contrastar sus labores con profesionales como arquitectos/as, contratistas, asesores/as o ingenieros/as.

- Trazar una hoja de ruta propia teniendo presente el caracter interdisciplinar de sus tareas y seguir una
estructura clara y rigurosa que le permita desenvolverse en colaboracion constante con los otros expertos
involucrados.

- Trabajar conforme a los métodos de disefio establecidos por el BIM Execution Plan.

2.2.-Seguimiento complementario y control de la obra mediante nuevas tecnologias.

El edificio que se pretende construir requiere de un seguimiento exhaustivo de la ejecucion de las obras, con
un control preciso de los procesos constructivos, dada su complejidad y la sensibilidad del entorno en el que
se ubicara. El apoyo mediante nuevas tecnologias en la realizacion de este seguimiento, facilitara la prevencion
de errores que tengan un impacto negativo en los tiempos y costes de la construccion pretendida.

La instalacion debera incluir los siguientes dispositivos de adquisicion de imagenes:

a) Seguimiento en streaming de la obra: Instalacion de camaras de video color en streaming de calidad
Full HD (1920x1080), con acceso a través de entorno colaborativo BIM o web mediante contraseiia,
incluyendo baculo de suportacion (si fuera necesario). Instalacion minima de 4 unidades.

b) Seguimiento mediante TimeLapse de la obra: Disposicion de camaras color Time-Lapse Ultra HD 4K,
incluyendo baculo de suportacién (si fuera necesario). Instalacion minima de 4 unidades. Las imagenes
tomadas se guardaran en el entorno colaborativo BIM o en una determinada direccion de internet o “nube”,
con acceso a través de password. Al mismo tiempo, se facilitara un soporte fisico con las fotografias
realizadas, en la entrega final de la obra.

El adjudicatario adquirira los siguientes compromisos:

- Presentar en el plazo maximo de 1 mes desde la firma del acta de inicio de las obras, informe justificativo
de la instalacion de dispositivos de captacion de imagenes que contara con el visto bueno de la Direccion
Facultativa de las obras.
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- Facilitar a los técnicos de Administracion encargados del seguimiento del contrato y a la Direccion
Facultativa de las obras, el acceso al entorno colaborativo BIM, a la web de visualizacion de las camaras,
asi como a la plataforma en la web o “nube” en la que se ubicara la documentacion que se vaya
generando.

- Entregar mensualmente en formato digital informe recapitulativo y material visual generado.

3.- SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION:

Instrucciones de caracter medioambiental: el cumplimiento de estas instrucciones sera objeto de seguimiento
y verificacion por parte de la Direccion Facultativa de la obra, y Responsable del contrato, que evaluaran la
correcta aplicacion de las medidas adoptadas mediante inspecciones periddicas y la revision de registros
documentales.

Modelo BIM: El cumplimiento de estas condiciones sera supervisado mediante un seguimiento continuo y
controles de calidad digital por parte de la Direccion Facultativa y Responsable del contrato.

Seguimiento complementario y control de la obra mediante nuevas tecnologias: El cumplimiento de esta
condicion especial de ejecucion sera supervisado mediante la validacion del informe inicial de instalacion de
dispositivos por parte de la Direccion Facultativa y Responsable del contrato, el acceso continuo a las
plataformas de visualizacion y almacenamiento de imagenes, garantizando la trazabilidad de los trabajos y la
revision periddica de los informes mensuales entregados por el adjudicatario.

19.-Criterios sociales de preferencia en caso de empate: si.

20.-Penalidades.

Por demora: si.
Seran de aplicacion los puntos siguientes:

Articulo 193.3 LCSP. Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo de ejecucion ofertado, la Administracion podra optar, atendidas las
circunstancias del caso, por la resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias en
proporcion de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

Articulo 193.4 LCSP. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por cien del precio
del contrato, IVA excluido, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo
o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

Por ejecucion defectuosa: si.

Por incumplimiento de los criterios objetivos de valoracion y condiciones de la oferta:

Por incumplimiento de las labores durante el periodo de garantia ofertado:

El incumplimiento de estas labores, derivadas de la comunicacion fehaciente al contratista por parte de la
Direccién Facultativa y/o Responsable del contrato de los trabajos a efectuar en los plazos que en aquélla se
sefialen, durante el plazo de garantia ofertado conllevara la imposicion de una penalidad de 0,20 euros/dia
natural por cada 1.000 € del precio del contrato.

Por incumplimiento de la adscripcién de medios personales:

El incumplimiento relativo a la adscripcion de los medios personales designados como equipo técnico
minimo encargado de la ejecucion del contrato en caso de sustitucion de alguno o algunos de aquéllos, que
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no cuenten con la autorizacion previa por parte del Hospital o se verifique el incumplimiento de la
cualificacion o experiencia ofertada por el contratista, conllevara la imposicion de una penalidad de 0,20
euros/dia natural por cada 1.000 € del precio del contrato, por perfil y desde la comunicacion de dicha
circunstancia al contratista.

Por incumplimiento del plazo de presentacion del documento “Instrucciones de cardcter medioambiental”.

El incumplimiento de presentar en el plazo maximo de 7 dias desde el inicio de la obra el documento
“Instrucciones de caracter medioambiental” conllevara una penalizacion del 0,5 % del contrato, IV A excluido.

Por incumplimiento de las condiciones relativas al “Seguimiento complementario v control de la obra mediante

nuevas tecnologias”.

El incumplimiento de presentar en el plazo maximo de un mes desde la firma del acta de inicio de obras,
informe justificativo de la instalacion de dispositivos, facilitar a la Administracion el acceso al entorno
colaborativo BIM o el retraso en la entrega mensual de los informes y material visual generado, supondra
una penalidad de 0,025 euros/dia natural por cada 1.000 € del precio del contrato, contados desde la
comunicacion fehaciente de dicha circunstancia al contratista.

Unidades de obra con ejecucion defectuosa:

Un 10 % del valor en euros de cada partida defectuosa ejecutada, en el supuesto de no haber sido subsanada
en el plazo indicado por la Direccion Facultativa y/o Responsable del contrato en el requerimiento expreso
para la subsanacion del defecto de ejecucion.

Otras penalidades:

Actuaciones consideradas como leves:

La falta de asistencia a las reuniones convocadas por el responsable del contrato.

La falta de colaboracién con la Administracion contratante, entendiéndose como tal la falta de
respuesta por parte del contratista, en el plazo sefialado, al requerimiento de informacion relacionada
con el objeto y ejecucion del contrato que le formule el responsable del contrato.

Inobservancia de las instrucciones dadas por la Administracion y/o Direccion Facultativa respecto a
la correcta ejecucion del contrato, siempre que no afecte a los resultados constructivos de la obra o a
la seguridad de la ejecucion.

Actuaciones consideradas como graves:

Inobservancia e incumplimiento de las medidas dictadas por otros entes y necesarias para la obtencion
de permisos y/o licencias relacionadas con el contrato.

No respetar los parametros de calidad y seguridad establecidos en la oferta contractual y en los pliegos,
asi como negligencia en la observancia y cumplimiento de las medidas dictadas por la empresa
responsable del control de calidad en la ejecucion de las obras.

Inobservancia de las instrucciones dadas por la Administracion y/o Direccion Facultativa respecto a
la correcta ejecucion del contrato, siempre que pueda afectar a los resultados constructivos de la obra
o0 a la seguridad de la ejecucion.

La entrega de documentos con errores de calculo, normativos o de contenidos que afectan de forma
sustancial al contrato. Se entendera que afectan de forma sustancial al contrato cuando del error se
derive necesariamente la demolicion de alguna parte de la obra.

La reiteracion por tercera vez de un incumplimiento leve.

Actuaciones consideradas como muy graves:
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- Elincumplimiento de la normativa vigente en relacion con cada una de las prestaciones que componen
el objeto del contrato, y en particular, la relativa a la seguridad y salud en el trabajo y accesibilidad.
Se consideraran penalizables aquellos incumplimientos en los que la correspondiente normativa no
prevea una sancion concreta.

- El incumplimiento del compromiso de gestionar los residuos, devolver las areas afectadas a su estado
original o realizara algin vertido liquido prohibido da la red de saneamiento del Hospital.

- Prestacion del contrato por personal sin titulacion o habilitacién/colegiacion que resulte exigible en
funcioén del trabajo a realizar.

- Encontrarse en situacion de impago de los seguros requeridos.

- Utilizacion de las instalaciones, elementos o maquinaria adscritos a la ejecucion de la obra para fines
distintos a los previstos en el contrato.

- Lareiteracion por segunda vez de un incumplimiento grave.

El régimen de penalidades seré el siguiente:

- Por incumplimientos leves. El primer incumplimiento leve sera sancionado con apercibimiento y los
siguientes se le podra imponer una penalidad hasta el 0,99% del precio de adjudicacion del contrato,
IVA excluido, graduandose en funcion del perjuicio ocasionado.

- Por incumplimientos graves se podra imponer una penalidad desde el 1% hasta el 5% del precio de
adjudicacion, IVA excluido, en funcion de los perjuicios que ocasionen.

- Por incumplimientos muy graves se podra optar por una penalidad del 5,01% hasta un 10% del precio
de adjudicacion, IVA excluido, en funcion de los perjuicios que ocasionen.

Las cuantias correspondientes a las penalizaciones se descontaran de las correspondientes certificaciones,
minorando el importe de la facturacion mensual, final o garantia definitiva. Estas penalidades deberan ser
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantias de cada una de ellas no podran ser superiores
al 10 por ciento del precio del contrato, [VA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio
del contrato, de acuerdo con el articulo 192.1 de la LCSP.

Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion: si.

Sera de aplicacion art. 215.3 de la LCSP.

El incumplimiento por la empresa adjudicataria de cualquiera de las obligaciones impuestas por la LCSP para
la subcontratacion tendra, entre otras previstas en esta Ley, y en funcion de la repercusion en la ejecucion del
contrato, alguna de las siguientes consecuencias:

- Laimposicion de una penalizacion de hasta un 50% del importe del subcontrato de que se trate.

- La resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo
parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211.

El incumplimiento por la empresa adjudicataria de cualquiera de las obligaciones impuestas por el LCSP para
la subcontratacion llevara aparejada la imposicion de una penalizacion del 5% del importe del subcontrato de
que se trate.

De persistir el incumplimiento tras el plazo concedido para su subsanacion o producirse un segundo
incumplimiento en el mismo subcontrato, la penalizacion se elevara al 10%. Cuando se haya reiterado y
concedido un segundo plazo para el cumplimiento de la obligacion y éste se incumpla nuevamente o en el caso
de un tercer incumplimiento, la penalizacion sera del 50% del importe del subcontrato.

Por incumplimiento de las obligaciones de pago a subcontratistas: si.

Sera de aplicacion art. 217 de la LCSP.
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Por incumplimiento de la remision a solicitud de la Administracion contratante, de la relacion detallada de
subcontratistas o suministradores cuya participacion en el contrato se haya perfeccionado, junto con aquellas
condiciones de subcontratacion, o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo
del pago: 10% del importe total subcontratado o del suministro afectado.

Por remitir de modo incompleto o inexacto la relacion detallada de subcontratistas o suministradores cuya
participacion en el contrato se haya perfeccionado, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo del pago: 10% del importe de
los subcontratos o suministros a los que afecte el defecto de la relacion.

Por incumplimiento de la remision a solicitud de la Administracion contratante del justificante de pago a
subcontratistas o suministradores una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente
establecidos: 10% del importe total subcontratado o del suministro afectado.

Por remitir de modo incompleto o inexacto el justificante de cumplimiento de los pagos a subcontratistas o
suministradores una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos: 10%
del importe de los subcontratos o suministros a los que afecte el defecto del justificante de cumplimiento.

Por incumplimiento del pago en plazo: 10% del importe de la cantidad adeudada.

Procedimiento para la imposicion de penalidades.

Las penalidades mencionadas con anterioridad, seran impuestas por acuerdo del 6rgano de contratacion, a
propuesta del Responsable del contrato, y previa emision de informe por parte de la Direccion Facultativa de la
obra, en el cual se detallaran los incumplimientos detectados y su correspondiente graduacion, asi como audiencia
al contratista por un plazo de 5 dias habiles.

21.-Modificaciones previstas del contrato: no.
22.-Subcontratacion.

Procede: si. Se permite la subcontratacion respetando los limites legalmente establecidos.

Prestaciones no susceptibles de subcontratacion: no.

Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: no.

23.-Régimen de pagos.

Expedicién de certificaciones: Periodicidad mensual.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: si, a propuesta de la adjudicataria y previo informe favorable de
la Direccion de Obra y con la autorizacion del érgano de contratacion.

Dado que la actividad asistencial debe mantenerse en todo momento, las actuaciones se coordinaran con el
Hospital segtin las necesidades del centro. Sera necesario adaptar la organizacion de las empresas licitadoras a un
entorno en funcionamiento, pudiendo requerirse la ejecucion de ciertas tareas en horarios distintos al habitual,
festivos o fines de semana. Estas variaciones se consideran incluidas en el precio del contrato, sin que proceda
abono adicional por este concepto.

El licitador aportara, junto con la documentacion de caracter administrativo, compromiso firmado que asi lo
suscriba.

24.-Revision de precios.

Procede: si.
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Ante la posibilidad de que el contrato de obras pueda ser objeto de revision de precio, la formula teniendo en
cuenta las caracteristicas de la obra, sera, en el caso en que se den las circunstancias, la nimero 812 de entre
las indicadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales
basicos y las formulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

25.-Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion.
Procede: si.

Importe maximo: 4.000 euros.

26.-Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista.

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial de la informacion: 10 afios.

27.-Forma de constatacion por la Administracion de la correcta ejecucion del contrato.

Previa recepcion de conformidad por el responsable del contrato en documento emitido al efecto y la
comunicacion, cuando resulte preceptiva, a la Intervencion correspondiente en el ejercicio de sus funciones de
comprobacion material de la inversion, para su asistencia potestativa.

28.-Forma de recepcion del contrato.
Mediante acta de recepcion de los trabajos una vez finalizadas las obras y recibidas de conformidad.

Recepciones parciales: no.

De conformidad con lo establecido en el articulo 210.2 de la LCSP, el plazo de recepcion de la obra sera dentro
del mes siguiente a la emision por parte de la Direccion Facultativa del Certificado final de Obra.

Antes de la recepcion de las obras, la empresa adjudicataria debera aportar la siguiente documentacion:

- Planos 'as built' con la nueva distribucion y, en su caso, las instalaciones modificadas (electricidad,
fontaneria, climatizacion, gases medicinales, control, PCI, etc.), ademas del Proyecto incluido en la
licitacion.

- Fichas técnicas de todos los productos instalados, especificando partida y lote, certificadas por el
fabricante y/o distribuidor.

- Manuales técnicos, de mantenimiento y garantias de cualquier equipo nuevo instalado.

- Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y equipos. En caso necesario, se
impartira formacion técnica al personal del Servicio de Mantenimiento del Hospital (sesiones de
aproximadamente 60 minutos por tipo de instalacion o sistema).

- Boletines y documentacion técnica sometida a control de la autoridad industrial, debidamente
aprobados, asi como aquellos documentos derivados del control de calidad de las instalaciones.

29.-Plazo de garantia: 2 afios.

30. Cesion de datos personales al contratista: no.

P.A.22/2024 PROYECTO CIUDAD DE LA SALUD: CONTRATO DE OBRAS PARA LA DEMOLICION DEL PUNTO LIMPIO EXISTENTE Y LA 28
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO INDUSTRIAL Y GALERIA DE INSTALACIONES EN FASE 0 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ



‘."E Hospital Universitario
SaludM La Paz M ”<“

CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido
en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del Estado en materia de
contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen
al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido la LCSP, rige el Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31
de diciembre, por las Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de
Contratacion Piblica de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y
sus normas complementarias. Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos publicos que
no tengan caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho
privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion sera de aplicacion, con caracter supletorio, la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a excepcion de lo dispuesto sobre garantias de
suscripcion obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente Pliego, es la ejecucion de las obras descritas en el apartado
1 de la clausula 1 del presente Pliego, segin el proyecto aprobado por la Administracion, que recoge las
necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta.
Dicho proyecto, segun resulta de la resolucion de su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos
en el articulo 233 de la LCSP, habiéndose contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el libro segundo,
titulo primero, capitulo II, seccion segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el Pliego de prescripciones técnicas particulares y el Pliego de
clausulas administrativas particulares, revestiran caracter contractual, por lo que deberan ser firmados, en
prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del contrato.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo que
se establezca un nimero maximo de lotes por licitador, para lo que se estara a lo estipulado en el apartado 1
de la clausula 1. En este apartado se indican, asimismo en su caso, el nimero maximo de lotes a adjudicar a
cada licitador y las normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un ntimero
de lotes que exceda el indicado.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacién consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en el apartado
4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su calculo incluye todos los factores
de valoracion y gastos que, segun los documentos contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del
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adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, que
figura como partida independiente en el apartado 4 de la clausula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida independiente. Aquellas
cuyo importe sin [IVA supere la base imponible del presupuesto base de licitacion seran desechadas. El precio
del contrato sera aquél al que ascienda la adjudicacion, que en ningun caso superara el presupuesto base de
licitacion. La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia que se recoge en
el apartado 5 de la clausula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se mantendra invariable, conforme al
régimen de modificacion de las obras establecido en la clausula 29 del presente Pliego.

La ejecucion de las obras esta amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de la clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, quedara sometido a las disposiciones del Tratado de la Unién
Europeay a los actos fijados en virtud del mismo, asi como a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n®2021/1060
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen disposiciones comunes
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesién, al
Fondo de Transicion Justa y al Fondo Europeo Maritimo, de Pesca y de Acuicultura, asi como las normas
financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migracién e Integracion, el Fondo de Seguridad
Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestion de Fronteras y la Politica de Visados, en lo que se
refiere a las actuaciones cofinanciadas con cargo al periodo de programacion 2021-2027.

Clausula 5. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuara a través del Portal de la Contratacion
Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion de Internet (URL): https://contratos-
publicos.comunidad.madrid/.

CAPITULO IIL. LICITACION

Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras,
a titulo individual o en union temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no se
encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administracion
establecidas en el articulo 71 de la LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos
Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de
la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica,
requisito éste ultimo que sera sustituido por la correspondiente clasificacion en los casos en los que con arreglo
a lo establecido en la LCSP sea exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado 8 de la clausula
1, en el que se indican asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccion de las empresas. El
cumplimiento de dichos criterios se acreditara por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracion de contratos del mismo tipo que
aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija estar en posesion de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, se
especifica en el apartado 7 de la clausula 1.
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Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente pliego han de
estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberan reunir, ademas, los requisitos establecidos en el articulo 68
de la LCSP.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, en aplicacion de los
articulos 131.2, 145y 156.1 de la LCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacion del contrato se celebrara
una subasta electronica, conforme a los requisitos establecidos en el articulo 143 de la LCSP. En el apartado
14 de la clausula 1 se incluye la informacidn necesaria sobre su celebracion.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los establecidos, con su
correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden decreciente de importancia, en el apartado 10 de la
clausula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios objetivos de
adjudicacion, en el mismo apartado de dicha clausula, se especifican, en su caso, los que se valoraran en una
primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada uno de ellos la puntuaciéon que asimismo se
indica para que la oferta pueda ser valorada en la fase decisorio. Igualmente, se sefialaran, en su caso, en este
apartado, los parametros objetivos que deberan permitir identificar los casos en que una oferta se considere
anormal, referidos a la oferta considerada en su conjunto.

Cuando los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor tengan atribuida una ponderacion mayor
que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica, la valoracion de aquéllos correspondera
bien a un comité formado por expertos en la materia objeto del contrato, o bien a un organismo técnico
especializado. El comité, en su caso, estara compuesto por un minimo de tres miembros, que podran pertenecer
a los servicios dependientes del 6rgano de contratacion, pero, en ningun caso, podran estar adscritos al érgano
proponente del contrato al que correspondera realizar la evaluacion de las ofertas. Su designacién o el
procedimiento para efectuarla o, en su caso, la designacion del organismo técnico especializado se establece
en el apartado 10 de la clausula 1, debiendo publicarse en el perfil de contratante, con caracter previo a la
apertura de la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio
de valor.

Cuando en el apartado 1 de la clausula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente se llevara a cabo una
evaluacion comparativa para determinar si las ofertas presentadas por un licitador concreto para una
combinacion particular de lotes cumplirian mejor, en conjunto, los criterios de adjudicacion establecidos en el
pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas presentadas para los lotes separados de que se trate,
considerados aisladamente.

Clausula 9. Garantia provisional.
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Si asi se especifica en el apartado 12 de la clausula 1, para tomar parte en la licitacion, los licitadores deberan
constituir previamente, a disposicion del 6rgano de contratacion, una garantia provisional por el importe
seflalado en dicho apartado.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de union temporal de empresarios, la garantia
provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en su conjunto se
alcance la cuantia exigida en el apartado 12 de la clausula 1 y garantice solidariamente a todos los integrantes
de la unién.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estara a lo previsto en el 106 de la LCSP, asi como a lo
dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en dicha Ley.

La constitucion de la garantia se ajustara, en cada caso, a los modelos que se encuentran disponibles para los
contratos en la pagina web de la Caja de Depdsitos de la Comunidad de Madrid
(https://www.comunidad.madrid/servicios/atencion-contribuyente/caja-depositos)

Esta garantia debera constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la Caja de Depositos de la
Comunidad de Madrid o en la Tesoreria de los Organismos Autéonomos, en su caso.

Podra constituirse asimismo en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones Publicas en los
términos previstos en los convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas, y ante el propio 6rgano de
contratacion cuando se trate de certificados de inmovilizacion de valores anotados, de avales o de certificados
de seguro de caucion.

i la garantia se constituye en efectivo en la Caja de Depositos de la Comunidad de Madrid, el 6rgano de
contratacion consultara sus datos por medios electronicos, seglin lo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo
de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional se extinguira automaticamente y sera devuelta a los licitadores inmediatamente después
de la perfeccion del contrato. Al licitador cuya proposicion hubiera sido seleccionada para la adjudicacion se
le retendra la garantia provisional hasta que proceda a la constitucion de la definitiva, pudiendo aplicar el
importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitucion de esta ultima. Sera
incautada la de las empresas que retiren injustificadamente su proposicion antes de la perfeccion del contrato.

n todo caso, la garantia provisional respondera del cumplimiento de las obligaciones impuestas en el articulo
150.2 de la LCSP.

Clausula 10. Presentacion de proposiciones y tratamiento de datos personales por parte de la Administracion.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacion, y en la forma
establecida en este pliego.

En el Portal de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid (https://contratos-
publicos.comunidad.madrid/) se ofrecera la informacion relativa a la convocatoria de licitacion de este
contrato, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas particulares, de prescripciones técnicas
particulares, el proyecto y documentacion complementaria, en su caso y el enlace a la informacion sobre el
sistema de licitacion electronica que debe utilizarse.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion
complementaria con una antelacion de 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcion de ofertas en el anuncio
de licitacion. Esta informacion se facilitara seis dias antes del fin del plazo de presentacion de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de documentacion,
las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en el perfil de contratante.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad de variantes y
subasta electronica si se prevén en la clausula 1. Tampoco podra suscribir ninguna proposicién en unién
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temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La
contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision de todas las proposiciones por él suscritas.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 13 de la clausula 1. Si el sistema
de retribucién del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y se autoriza la presentacion de
variantes sobre determinados elementos o unidades de obra, dichas variantes deberan ser ofertadas bajo esta
modalidad. En este caso, los licitadores deberan presentar un proyecto basico con el contenido que se indica
en el apartado 13 de la clausula 1.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional del clausulado
de este pliego y del de prescripciones técnicas particulares que rigen el presente contrato, sin salvedad o reserva
alguna, asi como la autorizacion a la mesa y al érgano de contratacion para consultar los datos recogidos en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de
operadores econdmicos de un Estado miembro de la Union Europea.

Los datos de caracter personal de los licitadores, del adjudicatario y, en su caso, de sus representantes y
personal, seran tratados por el centro directivo promotor del contrato en la actividad de tratamiento
“CONTRATACION”, cuya finalidad es la tramitacién, adjudicacién y ejecucion de los contratos. La
legitimacion para el tratamiento de esos datos personales se fundamenta en el articulo 6.1.b) del Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de las
personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos y
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).

No se comunicaran los datos personales a terceros destinatarios, salvo a aquellas entidades o Administraciones
a las que resulte necesario para el cumplimiento de la finalidad del tratamiento y de las obligaciones legales
del contrato, en los términos declarados en el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) correspondiente.

Los datos que proceda seran publicados en los diarios o boletines oficiales y, en particular, en el perfil de
contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid y, por interconexion, en la
Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

Los derechos de acceso, rectificacion, supresion y portabilidad de sus datos, de limitacion y oposicion a su
tratamiento, asi como el derecho a no ser objeto de decisiones basadas unicamente en el tratamiento
automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden ejercer por registro electronico, registro presencial o
en los lugares y formas previstos en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, preferentemente mediante el “Formulario para el
ejercicio de derechos en materia de proteccion de datos personales”, que esta disponible en la direccion de
Internet: https://www.comunidad.madrid/protecciondedatos, donde ademas se ofrece informacion adicional
sobre esta materia.

Clausula 11. Medios electronicos.

La utilizacion de medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos en la presentacion de
proposiciones sera obligatoria cuando se indique en el apartado 14 de la clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a los programas y la
informacion necesaria para licitar por medios electronicos.

Si se exige la presentacion electronica de las ofertas, los licitadores aportaran sus documentos firmados
electronicamente. Los certificados de firma electronica que se utilicen deben haber sido emitidos por uno de
los prestadores de servicios electronicos de confianza cualificados
(https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/) y no estar vencidos, suspendidos o revocados. Si no
dispusieran de los documentos en formato electronico porque fueron emitidos originalmente en soporte papel,
aportaran copias digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de contratacion tendran
eficacia exclusivamente en el ambito de la actividad contractual de esta Administracion Publica Autondmica.
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Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten. Excepcionalmente, cuando
la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia,
el 6rgano de contratacion podra solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador,
para lo que podra requerir la exhibicion del documento o de la informacion original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de prohibicion de
contratar conforme al articulo 71.1 e) de la LCSP.

El 6rgano de contratacion recabara de otros o6rganos y registros de las Administraciones y entidades publicas
la consulta y transmision electronica de datos y documentos que se requieran referentes a la capacidad y
solvencia de las empresas, salvo que conste su oposicion expresa, en los términos del modelo que figura como
anexo III de este pliego.

Notificaciones y comunicaciones telematicas.

Aun en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electronicos, para las restantes
comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se relacionaran con el 6rgano de
contratacion por medios electronicos.

Para la practica de las notificaciones, el érgano de contratacion utilizara el sistema de notificaciones
electrénicas de la Comunidad de Madrid, al que se accede a través de la Carpeta Ciudadana
(https://gestiona7.madrid.org/carpetaciudadana/), para lo cual la empresa o su representante deben estar dados
de alta en ese sistema.

Tablén de anuncios electrénico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacion presentada por
los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacion, y las ofertas con valores anormales
mediante su publicacion en el tablon de anuncios electronico, del Portal de la Contratacion Publica, seccion
Perfil de contratante (https://contratos-publicos.comunidad.madrid/perfil-contratante).

Adicionalmente, se notificaran de forma individual por medios electrénicos a los interesados afectados, cuando
se trate de actuaciones de la mesa o del 6rgano de contratacion, que impliquen la posible subsanacion de
defectos u omisiones en la documentacion presentada o determinen la exclusion de candidatos o licitadores.

Conforme a lo dispuesto en la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, los plazos a contar desde la
notificacion de las actuaciones a que se refiere el parrafo anterior se computaran desde la fecha de envio de la
notificacion electronica, siempre que el acto objeto de notificacion se haya publicado el mismo dia en el Perfil
de contratante del 6rgano de contratacion. En caso contrario los plazos se computaran desde la recepcion de la
notificacion por el interesado.

Por su parte, la publicacién en el tablon de anuncios electronico de la existencia de ofertas que pueden ser
consideradas anormalmente bajas se hace para su divulgacion y conocimiento de todos los licitadores, ya que
esta circunstancia amplia el plazo maximo para adjudicar el contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo
158.3 de la LCSP; sin perjuicio de que se efectuara, mediante notificacion electronica individual, el
requerimiento a cada licitador que haya presentado una oferta incursa en presuncion de anormalidad, para
tramitar el procedimiento previsto en el articulo 149 de la de la misma Ley, tal y como establece la clausula
relativa a la actuacion de la mesa de contratacion, computandose en este caso los plazos desde la recepcion de
la notificacion por el interesado.

Quienes figuren como interesados o representantes en los procedimientos que se encuentren abiertos en la
Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al correspondiente
expediente a través de la Carpeta Ciudadana (https://gestiona7.madrid.org/carpetaciudadana/), en la opcion
“Situacion de expedientes”. También existe la posibilidad de utilizar un formulario genérico de solicitud
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(https://tramita.comunidad.madrid/prestacion-social/formulario-solicitud-generica) para presentar
documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier érgano de la Comunidad de Madrid.

Clausula 12. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta lengua, y
constaran de TRES (3) SOBRES.

A) SOBRE N° 1. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

B) SOBRE N° 2. DOCUMENTACION TE(;NICA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR.

C) SOBRE N° 3. PROPOSICION E(;ONOMICA Y DOCUMENTACION RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR
APLICACION DE FORMULAS.

Los licitadores deberan indicar la documentacion o informacidn aportada a la licitacion que tenga caracter
confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de la oferta, y a
cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en
este procedimiento de licitacion o en otros posteriores. El caracter confidencial no podra extenderse a todo el
contenido de la proposicion, pudiendo afectar unicamente a los documentos que tengan una difusion
restringida y, en ninglin caso, a documentos que sean publicamente accesibles.

En los sobres se debera incluir la documentacion que a continuacion se indica:

A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluird, preceptivamente los
siguientes documentos:

1. Declaracion responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos previos para participar
en este procedimiento de contratacion, conforme al formulario normalizado del “documento europeo
unico de contratacion” (DEUC), establecido por el Reglamento de Ejecucion (UE) 2016/7 de la
Comision, de 5 de enero de 2016, segun se recoge en el anexo II al presente pliego.

El servicio en linea gratuito DEUC electronico permite cumplimentar este documento por via
electronica en la siguiente direccion de Internet: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-
web/filter?lang=es conforme se indica a continuacion:

e Con el servicio DEUC electronico, el 6rgano de contratacion creara un modelo de DEUC para este
procedimiento, que se pondra a disposicion de los licitadores en formato normalizado XML, junto
con los demas documentos de la convocatoria (como documentacion complementaria) en el Portal
de la Contratacion Pablica de la Comunidad de Madrid -Perfil de contratante-.

e El licitador debera almacenar localmente en su ordenador dicho modelo en XML y acceder
después al servicio DEUC electréonico, donde debera importarlo, cumplimentar los datos
necesarios, exportarlo y almacenarlo en su equipo en formato electronico, firmarlo
(electronicamente en el supuesto de licitacion electronica) y presentar el DEUC con los demas
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documentos de la licitacion. En el amexo II se incluyen unas orientaciones para la
cumplimentacion del formulario normalizado del DEUC.

Si varios empresarios concurren constituyendo una unioén temporal, cada uno de los que la componen debera
acreditar su capacidad de obrar presentando todos y cada uno de ellos un formulario DEUC separado, asi como
el resto de los documentos exigidos en este apartado de la presente clausula, debiendo acompaiiar asimismo
un escrito de compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del
contrato, en el que indicaran los nombres y circunstancias de los empresarios que se agrupan, el porcentaje de
participacion de cada uno de ellos y la designacion de un representante o apoderado tinico de la unién con
poderes bastantes, que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion de la misma
frente a la Administracion. El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la union.

Si el licitador va a recurrir a la capacidad de otra/s entidad/es para acreditar solvencia, debera también aportar
el DEUC separado de dicha/s entidad/es.

Si el contrato esta dividido en lotes y los requisitos de solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional
exigidos varian de un lote a otro, se aportara una declaracion responsable por cada lote o grupo de lotes al que
se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico lo indicaran en el propio formulario del DEUC y, si alguno de los datos o informaciones requeridos
no consta en el Registro o no figuran actualizados, los aportaran mediante la cumplimentacion del citado
formulario.

No obstante, el érgano o la mesa de contratacion, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del
procedimiento, podran recabar, en cualquier momento anterior a la adjudicacion, que los licitadores presenten
la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre
la vigencia o fiabilidad de la declaracion.

2. Declaracion responsable multiple.

Declaracion responsable multiple, conforme al modelo que figura en el anexo III al presente pliego.

3. Garantia provisional.

Justificante de haber constituido, en su caso, la garantia provisional por el importe sefialado para cada lote en
el apartado 12 de la clausula 1 del presente pliego, de conformidad con las condiciones y requisitos
establecidos en la clausula 9.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Caja de Depositos de la Comunidad de Madrid, los licitadores
haran constar esta circunstancia en la documentacion aportada, y el drgano de contratacion consultara sus datos
por medios electronicos, conforme a lo previsto en la clausula 9.

4.- Subasta electronica.

En caso de celebracion de subasta electrénica, los licitadores deben indicar una direccion de correo electronico
donde enviar la invitacién a participar y los datos de una persona de contacto, a la cual se asignara una clave que
le permitira acceder a la Plataforma de Subastas Electronicas.

B) SOBRE N° 2. “DOCUMENTACION TECNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR.”.
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En este sobre se incluira la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de la clausula
1, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion cuya cuantificacion depende de un juicio
de valor especificados en el apartado 10 de la citada clausula, asi como toda aquélla que, con caracter
general, el licitador estime conveniente aportar, sin que pueda figurar en el mismo ninguna documentacion
relativa al precio.

Ademas, en obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerrado, si procede, segtn lo dispuesto
en el apartado 5 de la clausula 1, se incluira en el sobre niimero 2 el Proyecto basico de las variantes ofertadas.

C) SOBRE N° 3 "PROPOSICI(')N’ ECONOMICA Y DOCUMENTACION RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR
APLICACION DE FORMULAS".

Este sobre contendra:

1. La proposicion econdmica, segin el modelo establecido en el anexo I.1 de este Pliego, incluyendo también
el plazo de entrega al que se compromete el licitador, asi como, en su caso, el desglose de costes exigido en el
apartado 10 de la clausula 1.

Para la presentacion electronica de las ofertas y de subasta electronica, en su caso, respectivamente, se tendra
en cuenta lo dispuesto en el apartado denominado “Medios electronicos” de la clausula 1, relativa a las
“Caracteristicas del contrato”.

No se aceptaran proposiciones econémicas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para considerar la oferta debiendo incluir,
en su caso, el desglose de costes exigido en el apartado 10 de la clausula 1. Si alguna proposicion no guardase
concordancia con la documentaciéon examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion,
variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable,
sera desechada por la Mesa de contratacion, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omision de
algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor
Afiadido que deba ser repercutido.

2. La documentacion que se especifica en el apartado 11 de la clausula 1 al presente pliego, en orden a la
aplicacion de los demas criterios de adjudicacion, distintos del precio y el plazo de ejecucion, valorables de
forma automatica por aplicacion de formulas.

Clausula 13. Actuacion de la Mesa de contratacion.

Finalizado el plazo de admision de proposiciones, se constituird la Mesa de contratacion, con objeto de
proceder a la apertura del sobre que contiene la documentacion administrativa. Si observase defectos u
omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo comunicara a los interesados, a través del tablon de
anuncios electronico del Portal de la Contratacion Piblica de la Comunidad de Madrid. Adicionalmente, se
notificaran de forma individual por medios electrdnicos a los interesados afectados, concediéndose un plazo
de tres dias naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen.

Una vez examinada la documentacion aportada, la Mesa determinara las empresas admitidas a licitacion, las
rechazadas y las causas de su rechazo, segun proceda. Estas circunstancias se publicaran en el tablon de
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anuncios electrénico. Adicionalmente, se notificaran de forma individual por medios electronicos a los
interesados afectados.

Conforme a lo dispuesto en la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, los plazos a contar desde la
notificacion de las actuaciones a que se refieren los parrafos anteriores se computaran desde la fecha de envio
de la notificacion electronica, siempre que el acto objeto de notificacion se haya publicado el mismo dia en el
Perfil de contratante del érgano de contratacion. En caso contrario los plazos se computaran desde la recepcion
de la notificacién por el interesado.

En un plazo que no podra ser superior a siete dias, a contar desde la apertura de la documentacion, se procedera,
en su caso, a la apertura en acto publico de los sobres que contengan la documentacion relativa a los criterios
cuya ponderacion dependa de un juicio de valor (sobre n° 2), entregandose al 6rgano encargado de su
valoracion la documentacion contenida en los mismos, dejando constancia documental de todo lo actuado.

En acto publico, la Mesa pondra en conocimiento de los licitadores el resultado de la comprobaciéon de la
documentacion y, en su caso, la valoracion previa de los criterios de adjudicacion cuya ponderacion dependa
de un juicio de valor. Seguidamente, abrira el sobre n° 3 “Proposicion econémica y documentacion relativa a
los criterios de adjudicacion evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas”, dando lectura a las
ofertas de las empresas admitidas y, en su caso, a la documentacion relativa a los criterios evaluables de forma
automatica por aplicacion de férmulas.

Si se celebra subasta electronica, tras la apertura de estos sobres y la realizacion de una primera evaluacion
completa de las proposiciones, se invitara simultaneamente por medios electronicos, informaticos o
telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas admisibles a participar en la subasta.

Si se identificase alguna proposicion que pueda ser considerada anormalmente baja, de acuerdo, en su caso,
con lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, se realizara la tramitacion prevista en el articulo 149 de la
LCSP. En caso de subasta electronica esta tramitacion se llevara a cabo tras la finalizacion de la subasta,
tomando en consideracion para apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los de la ultima puja
de cada licitador.

Si se produce empate entre dos o mas ofertas, se solicitara de los licitadores afectados la documentacion
acreditativa de los criterios de desempate indicados en la clausula 16.

La mesa de contratacion clasificara las proposiciones presentadas por orden decreciente, atendiendo a los
criterios de adjudicacion, pudiéndose solicitar para ello cuantos informes técnicos se estime pertinentes, para
posteriormente elevar la correspondiente propuesta al 6rgano de contratacion.

Si el contrato esta sujeto a regulacion armonizada, si se apreciasen indicios fundados de conductas colusorias
en el procedimiento de contratacion, en el sentido definido en el articulo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de
Defensa de la Competencia, se seguira el procedimiento establecido al respecto en el articulo 150 de la LCSP.

En el ambito de la Comunidad de Madrid, la Direccion General de Economia, de la Consejeria de Economia,
Hacienda y Empleo, a través de la Subdireccion General de Defensa de la Competencia y Unidad de Mercado,
ostenta la condicion de autoridad de competencia autonémica, siendo este el érgano al que habria que solicitar
el informe regulado en el articulo 150 de la LCSP. Ademas, esa Direccion General ha publicado la Guia para
la deteccion de indicios de colusion en la contratacion publica, dirigida a los érganos de contratacion de la
Comunidad de Madrid, que esta disponible en la siguiente direccion de Internet (URL):

https://www.comunidad.madrid/servicios/consumo/defensa-competencia-0#contratacion-publica-
competencia

Clausula 14. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 de la LCSP
estara obligado a constituir, a disposicion del 6rgano de contratacion, una garantia definitiva. Su cuantia sera
igual al 5 por 100 del precio final ofertado, [.V.A. excluido, segun lo previsto en el apartado 15 de la clausula
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1. La constitucion de esta garantia debera efectuarse por el licitador en el plazo de 10 dias habiles, contados
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento. En todo caso, la garantia definitiva
respondera de los conceptos a que se refieren los articulos 110, 217.3 y, en su caso, 217.1 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituira en la Caja de Depositos de la Comunidad de conformidad con lo
preceptuado en los articulos 108, 109y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a
lo previsto en la LCSP, segun los modelos y las indicaciones que, para los contratos, figuran en la pagina web
de la Caja de Depésitos (https://www.comunidad.madrid/servicios/atencion-contribuyente/caja-depositos) o
en la Tesoreria de los Organismos Autonomos, en su caso.

Podra constituirse asimismo en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones Publicas en los
términos previstos en los convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas.

Tratandose de garantias depositadas en la Caja de Depdsitos de la Comunidad de Madrid, el érgano de
contratacion consultara sus datos por medios electronicos, segin lo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo
de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencion en el precio, si asi se indica en el
apartado 15 de la clausula 1.

Si la garantia provisional se hubiese constituido en metalico o valores de Deuda Publica, sera potestativo para
el adjudicatario aplicar su importe a la garantia definitiva o proceder a la nueva constitucion de esta ultima.

En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el adjudicatario viene obligado
a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio del mismo, se
reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario
el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcion con el precio del contrato resultante
de la modificacion. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o
indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda,
incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estara, en su caso, a lo
dispuesto en el apartado 16 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos, la consideracion de garantia
definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso, el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 15. Acreditacion de la capacidad para contratar.

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el érgano de contratacion, los servicios correspondientes
recabaran de otros organos y registros de las Administraciones y entidades publicas la consulta y transmision
electrénica de datos y documentos referentes a la capacidad y solvencia del licitador que haya resultado
propuesto como adjudicatario, siempre que sea posible su acceso de forma gratuita, y que el interesado, a estos
efectos, haya indicado en qué momento y ante qué 6rgano administrativo presentd los citados documentos,
salvo que conste su oposicion expresa, conforme al modelo de declaracion responsable multiple que figura como
anexo III a este pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados documentos, o si se opone a
su consulta, se solicitara al interesado su aportacion. No obstante, no podra oponerse a la consulta de los datos
que figuren en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico. Asimismo,
requerira, en su caso, al licitador, la presentacion por medios electronicos, en el plazo de diez dias habiles, a
contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, de los documentos que se indican
a continuacion:

1.- Capacidad de obrar.
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1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacion, en su caso, inscrita en
el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en los que
consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la
presentacion de la proposicion y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitacion.

El 6rgano de contratacion utilizara medios electronicos para recabar los datos del niimero de identificacion
fiscal (N.I.F.) de la empresa, salvo que conste oposicion expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar
dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el drgano de contratacion utilizara medios electronicos para recabar
los datos de su DNI, salvo que conste su oposicion expresa, en cuyo caso debera presentar dicho documento,
o en su caso, el que le sustituya reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo, la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar se podra realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores economicos
autorizados de un estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de los citados
extremos.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de Estados miembros de la
Unidén Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas
para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas
estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder
realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, informe de la Misioén
Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espaiia del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga
constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o
analogo, o en su defecto, que actiian con habitualidad en el trafico local en el &mbito de las actividades a las
que se extiende el objeto del contrato. Igualmente deberan acompaiiar el informe de reciprocidad a que se
refiere el articulo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espaiia, con designacion de apoderados o
representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del
contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7 de la clausula 1.

2.- Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona juridica, deberan
acompafiar también poder acreditativo de su representacion declarado bastante para concurrir y contratar por
un Letrado de los Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid. Si el documento acreditativo de la
representacion contuviese delegacion permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil.
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El 6rgano de contratacion utilizara medios electronicos para recabar los datos del DNI de la persona a cuyo
favor se otorgd el apoderamiento o representacion, salvo que conste oposicion expresa del interesado, en cuyo
caso debera presentar dicho documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos de la Comunidad de
Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo
se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacion, requisito
sin el cual no se iniciara la actuacion administrativa, segln lo establecido en la Orden 98/2002, de 29 de enero,
de la Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de gestion, liquidacion y recaudacion de la
tasa por bastanteo de documentos.

3.- Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y de que no existen
deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid.

El 6rgano de contratacion consultara por medios electronicos que el licitador se halla al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo que conste su oposicion expresa,
en cuyo caso debera presentar la siguiente documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato,
siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, referida al ejercicio corriente, o el ultimo recibo
completado con una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion responsable indicando la
causa de exencidn. En el supuesto de encontrarse en alguna de las excepciones establecidas en el articulo 82.1
apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar asimismo resolucion expresa de la concesion de la
exencion de la Agencia Estatal de Administracion.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el impuesto, sin perjuicio de
la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, en la que se contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, los licitadores que hayan presentado la mejor oferta, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5
de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no deberan
tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Administracion autonoémica, salvo que estuviesen
garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de dichas deudas se aportara de oficio por la
Administracién Autonomica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se contenga genéricamente
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.
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4.- Solvencia econémica, financiera y técnica.

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los licitadores deberan estar
clasificados en el/los grupo/s, subgrupo/s y categoria/s exigidos en el apartado 8 de la clausula 1.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas
especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o autorizacion profesional, la clasificacion en el
grupo correspondiente a esa especializacion, en caso de ser exigida, podra suplirse por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcion con otros empresarios que dispongan de la habilitacion
y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no
exceda del 50 por ciento del precio del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 75.4 de la LCSP, se podra exigir que determinadas partes o
trabajos, en atencion a su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio licitador o, en el caso
de una oferta presentada por una unién de empresarios, por un participante en la misma.

Los empresarios no espaiioles de Estados miembros de la Union Europea, caso de no hallarse clasificados en
Espaila, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion, la documentacion acreditativa de su solvencia
economica y financiera y técnica que se exija por el 6rgano de contratacion en el apartado 8 de la clausula
1, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 97 de la LCSP sobre los certificados comunitarios de
empresarios autorizados para contratar.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores deberan acreditar su
solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por los medios que se especifiquen en el anuncio
de licitacion y que se relacionan en el apartado 8 de la clausula 1. En el mismo apartado se especifican los
criterios de seleccion en funcion de los medios de acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacion y no exentos del requisito de acreditacion de la
solvencia econdmica y financiera o de la solvencia técnica, si en el presente pliego no aparecen concretados
los criterios y requisitos minimos para su acreditacion, los licitadores o candidatos que no dispongan de la
clasificacion que, en su caso, corresponda al contrato, acreditaran su solvencia econdmica y financiera y
técnica por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion establecidos en los articulos 87 y 88 de
la LCSP.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, debera aportar la documentacion
referida en los apartados anteriores de dichas empresas, asi como el compromiso por escrito de las entidades,
que demuestre que dispone efectivamente para la ejecucion del contrato de la solvencia y medios declarados.

5.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, el certificado de inscripcion en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico eximira a los licitadores inscritos con
certificado en vigor de la presentacion en las convocatorias de contratacion de la documentacion
correspondiente a los datos que figuren en €l, concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones
de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion
profesional o empresarial, solvencia econémica y financiera, asi como concurrencia o no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. No obstante, el empresario debera aportar la
documentacién requerida en esta clausula que no figure en el citado certificado, entre la que se encuentra la
especificamente exigida por la Administracion de la Comunidad de Madrid.
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No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion, sustituyéndose su presentacion por
el acceso de los 6rganos y mesas de contratacion al mismo por medios electronicos.

Los érganos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del Registro relativas a las
empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la
que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

6.- Asimismo, se presentara la documentacion acreditativa de la constitucion de la garantia definitiva, en
caso de que no se hubiera constituido en la Caja de Depdsitos de la Comunidad de Madrid.

7.-  lustificantes correspondientes al pago de los anuncios de licitacion, en su caso.

8.-  En su caso, debera aportar la documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de los medios que
se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme a lo dispuesto en el
articulo 76.2 de la LCSP.

9.-  Si se hubiera celebrado subasta electronica, el licitador debera presentar ratificacién por escrito de la
oferta resultante de su ultima puja, suscrita por el empresario o su representante, conforme al modelo
que figura como anexo 1.2 de este pliego.

10.- Si procede, los documentos originales que se requieran para el supuesto de licitacion electronica.

11.- Siel licitador que ha presentado la oferta mas ventajosa se comprometio a la contratacion de personas
en situacion de exclusion social, debera presentar informes de los servicios sociales publicos
competentes acreditativos de dicha situacion, contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la
Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la Union
Europea o signatario del Espacio Econémico Europeo, la acreditacion de su capacidad, solvencia y ausencia
de prohibiciones se podra realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores
economicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportacién de la documentacion acreditativa
de los citados extremos.

Los licitadores podran ser excluidos del procedimiento e incurrir en la circunstancia de prohibicion de contratar
prevista en el articulo 71.1 e) de la LCSP, con los efectos establecidos en el articulo 73, si la informacion
contenida en el DEUC se ha falseado gravemente, se ha ocultado o no puede completarse con documentos
justificativos.

Clausula 16. Propuesta de adjudicacion.

La Mesa de contratacion calificara, cuando proceda, la documentacion aportada y, si observa defectos u
omisiones subsanables, se lo comunicara al interesado a través del tablon de anuncios electronico del Portal
de la Contratacion Puablica de la Comunidad de Madrid. Adicionalmente, se notificaran de forma individual
por medios electronicos a los interesados afectados, concediéndose un plazo de tres dias naturales para que el
licitador los corrija o subsane. Conforme a lo dispuesto en la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP,
los plazos a contar desde la notificacion de las actuaciones anteriores se computaran desde la fecha de envio
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de la notificacidn electronica, siempre que el acto objeto de notificacion se haya publicado el mismo dia en el
Perfil de contratante del érgano de contratacion. En caso contrario los plazos se computaran desde la recepcion
de la notificacién por el interesado.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana, en su caso, o si
del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos establecidos en este pliego, se entendera
que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo, en su
caso, en la causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la LCSP, asimismo, se le
exigira el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, [VA excluido, en concepto de penalidad. En estos
supuestos la Mesa de contratacion propondra al érgano de contratacion la adjudicacion a favor del licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa acreditacion de su capacidad para
contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la presentacion de la documentacion correspondiente en el
plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevara al 6rgano de contratacion las ofertas, junto con los informes
emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluira en todo caso la ponderacion de
los criterios indicados en el apartado 10 de la clausula 1.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del empresario
propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracion, mientras no se haya formalizado el contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Clausula 17. Adjudicacion del contrato.

El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato al licitador que, en su conjunto, presente la mejor oferta,
mediante la aplicacion de los criterios objetivos establecidos en el apartado 10 de la clausula 1, o declarara
desierta la licitacion cuando no exista ninguna proposicion admisible de acuerdo con los criterios objetivos de
adjudicacion.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas, que, sin estar
sujetas a la obligacién a que se refiere la clausula 36 del presente pliego “Medidas de contratacion con
empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar
su solvencia técnica, tengan en su plantilla un numero de trabajadores con discapacidad no inferior al 2 por
100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas después de aplicar los
criterios objetivos establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacion de esta circunstancia
los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos
de cotizacién a la Seguridad Social. Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la
proposicion mas ventajosa acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje no
inferior al 2 por ciento, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga del mayor
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que sean
econdmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de insercion reguladas en la
Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de las empresas de insercion, que cumplan
con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas por las empresas
que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, incluyan medidas de caracter social y laboral que
favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicion de la entidad que retina mas
de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor de la oferta que segun el orden de prioridad
establecido tenga mejor puntuacion en el criterio de adjudicacion preferente.
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La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate sera aportada por los licitadores en el
momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una union temporal de empresas, esta obligada a acreditar
su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha unién. En todo caso, la duracién de la
union sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

El contrato se adjudicara en el plazo maximo de dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones,
sin perjuicio de lo establecido en el articulo 119.2 de la LCSP para los expedientes calificados de urgentes.
Este plazo se ampliara en quince dias habiles cuando se aprecien ofertas anormalmente bajas.

Clausula 18. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con compaiiias aseguradoras, las polizas de seguros que se indican en
el apartado 17 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracion y condiciones que se
establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a la formalizacion del contrato, por el érgano de
contratacion.

Clausula 19. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacion, en documento administrativo, que no podra efectuarse
antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita la notificacion de la adjudicacion a los
licitadores, si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion.

En este supuesto, el 6rgano de contratacion, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin
que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion del contrato, o se
hubiera levantado la suspension, requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior
a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento.

En el resto de supuestos, el contrato debera formalizarse no mas tarde de los quince dias habiles siguientes a
aquel en que se realice la notificacion de adjudicacion a los licitadores.

En los contratos en que proceda, el adjudicatario debera acreditar previamente, ante el érgano de contratacion,
la suscripcion de las polizas que se indican en el apartado 17 de la clausula 1 y la constitucion de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del plazo indicado, se le
exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad,
que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, e incurrira en la
causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los
gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista debera entregar a la Administracion una copia
legitimada y una simple del citado documento en el plazo méximo de un mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacion, el 6rgano de contratacion decidiese no adjudicar o celebrar el contrato o desistiese
del procedimiento, lo notificara a los licitadores compensandoles por los gastos efectivos en que hubieran
incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion de su valoracion econdmica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 20. Principio de riesgo y ventura.
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De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucion del contrato se realizara a riesgo y
ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de la LCSP para casos de fuerza mayor.

Clausula 21. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso, dentro del plazo de
un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del contrato, en su caso, o el 6rgano de la
Administracion encargado de las obras, procedera a la comprobacion del replanteo hecho previamente a la
licitacion, en el que intervendran el contratista o su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose
acta que debera ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger expresamente lo dispuesto en
el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte del
contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por aquél la autorizacion para
su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso
de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones
que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar
o suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacién de inicio constara
explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente a la
disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 236 de la LCSP y 139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo anterior o
el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas, quedara suspendida la
iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado el responsable del contrato, en su
caso, o el organo de la Administracion encargado de las obras, a dar cuenta inmediata a la Administracion, que
resolvera lo que proceda. El régimen de la modificacion se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del
RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia siguiente a la
firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a que hace referencia el articulo
245 b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivd la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la resolucion
correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion empezara a contarse
desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto de
comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del organo de contratacion tales reservas resultasen
infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo
acuerdo para que se produzca la iniciacién de las mismas y se modifique el computo del plazo para su
ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de lo dispuesto en
el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podra ser superior a un mes,
contado desde la formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacion del
replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas
ajenas a la Administracion contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resoluciéon motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

Clausula 22. Plan de Seguridad y Salud.
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En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segin proceda, de acuerdo con
lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista elaborara un plan de seguridad y
salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en
el estudio o estudio basico, en funcion de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la obra, con el
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, o del
director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a lo dispuesto sobre
el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo centro de
trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero,
por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales en materia de coordinacion de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion
(R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotara la persona responsable de la coordinacion de
seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra, asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad
y salud que se produjera durante la ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo
16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista debera comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de
Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 23. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato, habra de
someter a la aprobacion del 6rgano de contratacion correspondiente, el programa para su realizacion, en el que
deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su presentacion,
pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualizacion y
puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y se han admitido
variantes sobre determinados elementos o unidades de obra , el adjudicatario debera aportar el proyecto de
construccion de las variantes ofertadas a que se refiere la clausula 10 del presente pliego, para su preceptiva
supervision y aprobacion, en el plazo que se indica en el apartado 13 de la clausula 1, sin que en ninglin caso
el precio o el plazo de la adjudicacion puedan sufrir variacion como consecuencia de la aprobacion de este
proyecto.

Clausula 24. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las 6érdenes
para su desarrollo.
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El contratista no podra aducir, en ninglin caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de alguna
indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente definicion con la antelacion
suficiente a su realizacion, quien debera contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 25. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3? del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado, estaran adscritas al 6rgano que se menciona en el apartado 3 de la clausula
1.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras y, en su caso, de la unidad encargada
del seguimiento y ejecucion del contrato, efectuara la inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta
realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo dispuesto en las clausulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que desarrolla el régimen
de control ejercido por la Intervencion General, sera mision exclusiva del director la comprobacion de la
realizacion de las obras segin el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él designado.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion de las obras y,
en su caso, al facultativo designado por la Administracion representante de ésta, que tendran libre acceso a
todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en el
articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la
Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de ¢l dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha del contrato, el érgano de contratacion podra exigir la adopcion de medidas
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma estime
convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes.
Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de cuenta del contratista. Este
permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de
construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales
defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso
contrario, la direccion certificara la indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas,
valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicion y reconstruccion
de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo
establecido en la LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y unidades
de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del
contratista los gastos que por estas operaciones se originen, salvo que se determine otra cosa en la clausula 1.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios en los casos de
peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que
la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacién administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, sera el establecido en el
articulo 146 del RGLCAP.
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La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a la ejecucion de
los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado
cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion de la obra.

Clausula 26. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 18 de la clausula 1 o el que se determine
en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la aprobacion del
programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion del replanteo,
si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos que en la aprobacion
se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del mismo,
asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las obras en el
plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras, existiesen razones para estimarlo
inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP y en la clausula 53 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Clausula 27. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al contratista y
éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el 6rgano de contratacion un plazo que sera, por lo
menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, regulandose su peticion por lo
establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al cumplimiento
del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo aprobado, la Administracién podra
optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el érgano
de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su
ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este ultimo supuesto, el érgano de contratacion concedera
la ampliacién del plazo que estime necesaria para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los
plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el
contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o por las penalidades que se
determinan en el apartado 21 de la clausula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato o, en su caso, incumplimiento del
compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y materiales suficientes o
de las condiciones especiales de ejecucion del contrato, la Administracion podra imponer al contratista las
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penalidades indicadas en el apartado 21 de la clausula 1, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 192.1
de la LCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la Administracion pueda tener
derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.3 de la LCSP podra
dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato
o la resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo parrafo de
la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 217 de la LCSP, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la
imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 21 de la clausula 1.

Clausula 28. Responsabilidad del contratista por daiios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y perjuicios
ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administracion, ésta sera
responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También sera la Administracion responsable de los
dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En
todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecucion en que no
esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios causados a la Administracion, esta
exigira al contratista la indemnizacion por dafios y perjuicios conforme a lo establecido en el 194.1 de la LCSP.

Clausula 29. Modificacion de las obras.

El organo de contratacioén podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés publico,
modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en la Subseccion 4%, Seccion 3%, Capitulo I,
Titulo I del Libro Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 191 de la LCSP,
justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en el articulo 242 de la LCSP, asi como a lo dispuesto
en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a la LCSP.

En el apartado 22 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los limites y el
procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 22 de la clausula 1 sélo podran efectuarse cuando se justifique
suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el articulo 205 de la LCSP. Estas
modificaciones no podran alterar las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion y deberan limitarse
a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga
necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el Portal de la
Contratacion Publica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 203
de la LCSP.

Si el contrato esta configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones que sean necesarias
para corregir errores u omisiones del proyecto.

P.A.22/2024 PROYECTO CIUDAD DE LA SALUD: CONTRATO DE OBRAS PARA LA DEMOLICION DEL PUNTO LIMPIO EXISTENTE Y LA 50
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO INDUSTRIAL Y GALERIA DE INSTALACIONES EN FASE 0 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ



‘."E Hospital Universitario
SaludM La Paz M ”<“

Clausula 30. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucion del contrato.
Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el contratista si se diese la
circunstancia sefialada en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del contrato se estara a lo
dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP y del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo
establecido en dicha ley.

Clausula 31. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a un
tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el articulo 214 de la LCSP.

Clausula 32. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo siempre que se
cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando obligado al cumplimiento de los
requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y 217 del mismo texto legal. En todo caso, los
subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista que asumira la total responsabilidad de la ejecucion
del contrato frente a la Administracion, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral, y el sometimiento a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia
de proteccion de datos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 215.4 de la LCSP.

El contratista debera comunicar por escrito al 6rgano de contratacion tras la adjudicacion del contrato y, a mas
tardar, cuando inicie su ejecucion, su intencion de subcontratar, indicando las partes del contrato a que afectara
y la identidad datos de contacto y representantes legales del subcontratista, asi como justificar la aptitud de
éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el
subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion,
y acreditando que no se encuentra incurso en prohibicion de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del subcontrato a
celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar de
acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacion podra hacerse efectiva mediante declaracion
responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 23 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su oferta la parte del
contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido
por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a
encomendar su realizacion, conforme al modelo de declaracion responsable multiple que figura como anexo 111
al presente pliego. En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestacion
diferentes a las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que efectten la
notificacion y aportacion de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacion expresa con
anterioridad por la Administracion o situacion de emergencia justificada, excepto si la Administracion notifica
en ese plazo su oposicion.

Cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato debera ser notificada por
escrito al 6rgano de contratacion, asi como toda la informacion precisa sobre los nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones
o la autorizacion que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del contratista principal.
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En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre subcontratacion establecidas
en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el contratista habra de presentar el certificado de
estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El contratista debera obtener, llevar en
orden, al dia y conservar el Libro de Subcontratacién habilitado por la Direccion General de Trabajo de la
Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado
Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto.

El contratista debera remitir al érgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion detallada de aquellos
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion, junto
con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa
con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar, a solicitud del 6rgano de contratacion, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente
establecidos en el articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas
obligaciones tendran la consideracion de condiciones especiales de ejecucion del contrato y su incumplimiento,
ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las penalidades
que a tal efecto se especifiquen en el apartado 21 de la clausula 1 respondiendo la garantia definitiva de las
penalidades que se impongan por este motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas igualmente a todos
los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los derechos que les
reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacion con los pagos a subcontratistas y suministradores, sin que sea
de aplicacion a este respecto el articulo 1110 del Cédigo Civil.

Los subcontratistas no tendran, en ningln caso, accion directa frente a la Administracion contratante por las
obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del contrato principal
y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la disposicion adicional quincuagésima primera de la
LCSP.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL. CONTRATISTA
Clausula 33. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su caso, a las
ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra servir de base para
reclamaciones de ningtn género el nimero de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo el contratista
presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas
hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar con la suficiente
antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando
los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe correspondiente de los
estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el director de la obra se procedera a la
valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o
el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras
defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.
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Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran los
porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra que resulte se multiplicara por el
coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada mensual que dara lugar a la certificacion
mensual, la que se expedira por la Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La
demora en el pago por plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacidn de la certificacion, devengara
a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido en el articulo 198.4 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracion debera aprobar las
certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista tendran
el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no supondran en forma alguna aprobacion
y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se
expedira en el plazo de tres meses contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el pliego de
prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP.
Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio cerrado se abonaran mensualmente, en la misma
proporcion que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de
obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 24 de la clausula 1, previa peticion escrita, tendra derecho
a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de
materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los
articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 24 de la
clausula 1. Los referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en
dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el proyecto o cuyas
caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de las mismas seran fijados por la
Administracion, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacion, se consideraran incorporados a todos
los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el mismo, los
contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracion conforme a Derecho. A
este respecto, la Comunidad de Madrid tiene suscritos convenios de colaboracién con varias entidades
financieras, para el descuento de certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir para la transmision de
los derechos de cobro en el portal de la Comunidad de Madrid:
https://www.comunidad.madrid/gobierno/hacienda/bases-reguladoras-seleccion-entidades-financieras-
colaboradoras-servicios-recaudacion

Clausula 34. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 25 de la clausula 1, todo ello de
conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que no se opongan a la
LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de
desindexacion de la economia espaiiola y Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la
relacion de materiales basicos y las formulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y
de contratos de suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.
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Clausula 35. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en el supuesto de
elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial
la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos
visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra
obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como
son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios
del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse
de la ejecucion del contrato durante la vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la ejecucion del objeto
del contrato ante el registro del 6rgano de contratacion, a efectos de su remision al érgano administrativo o
unidad a quien corresponda su tramitacion. En la factura debera constar la identificacion del 6rgano gestor
(6rgano de contratacion), de la unidad tramitadora (centro directivo promotor del contrato) y de la oficina
contable (6rgano que tiene atribuida la funcion de contabilidad), con indicacion de los correspondientes
codigos de acuerdo con el “Directorio Comin de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria de
Estado de Administraciones Piiblicas, conforme se recoge en el apartado de “Organos administrativos” de
la clausula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las polizas de seguros que estime convenientes el
organo de contratacion. Su determinacion y momento de entrega se contienen en el apartado 17 de la clausula
1.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, siguiendo los
modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el contratista debera
colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al menos en igual numero que los que
hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un reportaje
fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser exigidas durante la ejecucion
de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a la obra,
las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro debido a la
marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las 6rdenes
a que se refiere la clausula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras
del Estado.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacion y policia hasta
la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el adjudicatario respondera de la
vigilancia de los terrenos, asi como de los bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de
la clausula 33 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si
asi fuera requerido por la direccion de la obra, el contratista tendra la obligacion de adscribir, con caracter
permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 27 de la clausula 1, el caracter
confidencial de la informacion a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato, la cual se especifica,
en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 36. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores
con discapacidad.
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El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo de Gobierno,
por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la
estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener
trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un
namero de 50 o mas trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 42 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas
desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.

La asuncién de la citada obligacion se realizara mediante la declaracion responsable que se cita en la clausula
12 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano
de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato, o, en todo caso,
antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion de dicho cumplimiento se efectuara mediante
la presentacion ante el 6rgano de contratacion de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en
el que conste el numero de trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con
trabajadores con discapacidad.

Clausula 37. Obligaciones laborales, sociales, medioambientales y de proteccion de datos.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social,
de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos laborales, conforme a lo
dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto
171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de
actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion:
LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones sobre proteccion
del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas 2%y 6% 28008 -
Madrid, teléfono 900 71 31 23 y correo electronico: irsst@madrid.org.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la proteccion del medio
ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos Ambientales publicada en el
apartado de Informacion General del Portal de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid
(https://contratos-publicos.comunidad.madrid/).

En el modelo de proposicion economica que figura como anexo L.1 al presente pliego se hara manifestacion
expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos sectoriales que
les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante
el 6rgano de contratacion, si es requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

Asimismo, el contratista esta obligado a respetar la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de
proteccion de datos.

Clausula 38. Barreras arquitectonicas.
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Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993, de 22 de junio,
de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectonicas, con
la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el contratista estara obligado a cumplir lo
preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promocién de la
Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectdnicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del
Consejo de Gobierno, a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia
de sus limitaciones.

CAPITULO VIL EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 39. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la direccion de la
obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion. El
procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion y la designacion de representante por la
Intervencion se regularan por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP y por la legislacion propia de la
Comunidad de Madrid.

Clausula 40. Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos
del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la recepcion de la
misma.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos de su asistencia
potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el facultativo designado
por la Administracion representante de ésta, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta por
cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al
representante de la Administracion, otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion
General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director
de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicion general, quedando notificado el contratista para dicho
acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean imputables no
cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitira un ejemplar del acta para que, en el plazo de
diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el érgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el director de las
mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar
aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la
Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de obra una copia del Libro de
Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.
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Clausula 41. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista,
formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion la medicion de las realmente
ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificacion final, que debera ser aprobada por el érgano
de contratacion dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion y que sera abonada, en su caso,
al contratista dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacion, a cuenta de la liquidacion del contrato,
de conformidad con lo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

Cldausula 42. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en el apartado 28
de la clausula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo del
contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras con arreglo
a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la
direccion de la obra. Si, a juicio de la Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre
la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el daflo.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas comenzara a
contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula
73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo de la
obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere
favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la
LCSP, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso,
al pago de las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe no fuese
favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista
para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de
garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una vez
reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo de un mes la propuesta de
liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la
contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion debera
aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente, el 6rgano
de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso publico, aun sin el
cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se produciran los
efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo
168 del RGLCAP.

Clausula 43. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.
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Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la
garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras determinado en el apartado 28 de la
clausula 1, se dictara acuerdo de devolucion de aquélla o de cancelacion del aval, conforme al procedimiento
establecido en el articulo 24 del RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia debera adoptarse y notificarse el acuerdo
de devolucioén. Si la devolucion de la garantia no se hubiese hecho efectiva en este plazo por causa imputable
a la Administracion, ésta debera abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal
del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la
devolucion de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y la liquidacion
hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la devolucion o cancelacion de la
garantia, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el articulo 110 de la LCSP
y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas licitadoras
retinan los requisitos de pequefia o mediana empresa, definida segiin lo establecido en el Reglamento (UE) N°
651/2014, de la Comision, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorias de ayuda
compatibles con el mercado comtin en aplicacion de los articulos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento
de la Unién Europea y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales
requisitos, este plazo se reducira a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado en el apartado 18
de la clausula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 44. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la
construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y
perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra por vicios
o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecéanica y la estabilidad de la
construccion, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanacion de éstas. Las
acciones para exigir la responsabilidad por los indicados dafios, prescribiran en el plazo de dos afios desde que
se produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir
responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara totalmente extinguida
la responsabilidad del contratista.

Clausula 45. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP, asi como las
siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin perjuicio de
las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido en la clausula 27.
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- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los
que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley 8/2005, de 26 de
diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y
cuando su conducta haya sido objeto de sanciéon muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo
11.2.1 de dicha Ley.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de las obligaciones esenciales del contrato
indicadas en este pliego.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del contratista, en
su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el articulo 109 del
RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, le sera incautada la garantia y debera,
ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de
la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de la LCSP y 110
del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP.

De conformidad con lo establecido en el apartado 3.9 del anexo de la Ley 1/2001, de 29 de marzo, por la que
se establece la duracion maxima y el régimen de silencio administrativo de determinados procedimientos, el
plazo maximo para dictar y notificar la resolucion expresa en los expedientes de resolucion contractual sera de
ocho meses. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado la resolucion expresa, el
procedimiento se considerara desestimado si se ha iniciado a instancia del contratista o se producira su
caducidad si ha sido iniciado de oficio.

Clausula 46. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene caracter administrativo. El
organo de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten durante la vigencia del
mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y extincion, dentro de los limites y con sujecion a los
requisitos sefialados en la ley.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 44.1 de la LCSP, si el contrato tiene un valor estimado superior
a3.000.000 euros, seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacion los anuncios de licitacion,
los pliegos y documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratacion, la
adjudicacion y los actos de tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacion que decidan directa o
indirectamente sobre la adjudicacién, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan
indefension o perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos. A estos efectos se consideran actos de
tramite los acuerdos de admision o exclusion de licitadores o la admision o exclusion de ofertas. También son
susceptibles de recurso especial en materia de contratacion los actos dictados en relacion con las
modificaciones contractuales que incumplan lo dispuesto en los articulos 204 y 205 de la LCSP.

El recurso especial en materia de contratacion tiene caracter potestativo, pudiendo presentarse el escrito de
interposicion en los lugares establecidos en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comiin de las Administraciones Publicas. Asimismo, podra presentarse en el
registro del 6rgano de contratacion o del competente para la resolucion, en el plazo de quince dias habiles
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computados conforme a lo dispuesto en el articulo 50.1 de la LCSP, o en el plazo previsto en el articulo 50.2
cuando el recurso se funde en alguna de las causas de nulidad enumeradas en él.

Los escritos presentados en registros distintos de los dos citados especificamente en el parrafo anterior, deberan
comunicarse al Tribunal de manera inmediata y de la forma mas rapida posible.

La resolucion dictada serda directamente ejecutiva y solo cabra contra ella la interposicion del recurso
contencioso-administrativo.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacion de contratos de las Administraciones Publicas
que no retnan los requisitos del apartado 1 del articulo 44 de la LCSP podran ser objeto de recurso, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comtin
de las Administraciones Publicas, asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion
Contencioso Administrativa.

POR LA ADMINISTRACION,
FJE@EJMAdxlFJRMA por: RAFAEL FERNANDO PEREZ-

SANTAMARINA FEIJOO - ***4362%%

CONFORME, Fecha: 2025.04.11 13:43
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA
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ANEXO L.2. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA ELECTRONICA

D /D , con DNI nimero ......cccocecevvvvvviivniieeeennne [en
nombre propio] [actuando en representacion de (empresa)................oceeinieieseneennennn], con NIF
............................. , domicilio en ... Calle/plaza
.............................................................................. , numero.................., participante en la subasta

..................................... , de acuerdo con lo previsto en el pliego de clausulas administrativas
particulares, RATIFICA su tltima puja en la subasta electronica celebradael ....................... , Cuyo
importe total se indica a continuacion, y se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del contrato en
los términos expresados en dicha puja.

Lote | Base imponible IVA Total

Importe total:

Fecha y firma del licitador.!

'En caso de que el licitador sea una union temporal de empresarios, la proposicion econdmica debera ser firmada
por los representantes de cada una de las empresas que compongan la union.
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ANEXO II. FORMULARIO NORMALIZADO DEL DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE
CONTRATACION (DEUC) Y ORIENTACIONES PARA SU CUMPLIMENTACION.?

FORMULARIO

El servicio en linea gratuito DEUC electronico permite cumplimentar este documento por via
electronica en la siguiente direccion de Internet: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-
web/filter?lang=es

ORIENTACIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL FORMULARIO
NORMALIZADO DEL DEUC

Cada empresa debera cumplimentar un formulario normalizado del DEUC. Si la empresa concurre a la
licitacion en union temporal con otra u otras, cada empresa integrante de la futura UTE debera presentar
un formulario normalizado del DEUC.

Parte I: Informacion sobre el procedimiento de contratacion y el poder adjudicador o la entidad
adjudicadora

Esta parte del documento se completa por el 6rgano de contratacion. El resto del formulario se rellenara
por el licitador.

La parte I se puede rellenar sin necesidad de haber publicado previamente la licitacion o bien una vez
publicada la convocatoria en el DOUE., en cuyo caso, al introducir en el servicio DEUC el numero de
identificacion que proporciona la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, se
completa automaticamente la informacion sobre el procedimiento y el poder adjudicador.

Creado el modelo del DEUC para esta licitacion, el érgano de contratacién obtiene un archivo en
formato XML, mediante la opcion exportar, que debe almacenar localmente en su equipo para
publicarlo, junto con los demas documentos de la convocatoria (como documentacién complementaria)
en el Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid -Perfil de contratante-.

La empresa licitadora debera almacenar en su ordenador el modelo en XML creado y publicado
previamente por el 6rgano de contratacion, y acceder después al servicio DEUC electronico, donde
debera importarlo, cumplimentar los datos necesarios, exportarlo y almacenarlo en su equipo en formato

2 El formulario normalizado DEUC, ha sido establecido por el Reglamento de Ejecucion (UE) 2016/7 de la
Comision, de 5 de enero de 2016, y debe admitirse para los contratos sujetos a regulacion armonizada desde el 18
de abril de 2016. Consiste en una declaracion responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos
previos para participar en el procedimiento de contratacion, relativos a su situacion financiera, capacidades e
idoneidad de la empresa.
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electrénico, firmarlo (electronicamente en el supuesto de licitacion electrénica) y presentar el DEUC
con los demas documentos de la licitacion.

Parte II: Informacién sobre el operador econémico
Esta parte recoge informacion sobre la empresa licitadora.

En la identificacion del operador econémico, como numero de [IVA se debera recoger el NIF si se trata
de ciudadanos o empresas espaiioles; el NIE si se trata de ciudadanos extranjeros residentes en Espaiia,
y el VIES o DUNS si se trata de empresas extranjeras.

A la pregunta sobre si figura inscrito en una lista oficial de operadores econdmicos autorizados o tiene
un certificado equivalente, la empresa debe contestar:

Si: si se encuentra clasificada.
No: si no se encuentra clasificada.

No procede:. si la clasificacion no es exigida para el contrato que se licita.

Para indicar el nombre de la lista o certificado procede contestar si la empresa esta clasificada como
contratista de obras o de servicios. Como numero de inscripcion o certificacion basta con consignar el
propio NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa.

Para indicar si el certificado de inscripcion o la certificacion estan disponibles en formato electronico,
la pagina web del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico es
https://registrodelicitadores.gob.es; la autoridad u organismo expedidor es la Junta Consultiva de
Contratacion Publica del Estado, y la “referencia exacta de la documentacion” debe entenderse referida
al NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa, segtn el caso.

Como clasificacion obtenida en la lista oficial, la empresa debe indicar el grupo, subgrupo y categoria.

Las empresas que figuren inscritas en una «lista oficial de operadores econdémicos autorizados» solo
deberan facilitar en cada parte del formulario aquéllos datos e informaciones que, en su caso concreto,
no estén inscritos en estas «listas oficiales». Asi, las empresas no estaran obligadas a facilitar aquellos
datos que ya figuren inscritos de manera actualizada en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico (ROLECE), siempre que se indique en el formulario normalizado del
DEUC.

Cuando el licitador se encuentre inscrito, debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos
y actualizados en el Registro de Licitadores y cuales no estan inscritos o, estandolo, no estan
actualizados. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no consten en el Registro o no
figuren actualizados, la empresa debera aportarlos mediante la cumplimentacion del citado formulario.
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Parte III: Motivos de exclusion

Dado que el formulario normalizado del DEUC no recoge referencia alguna a nuestra legislacion, para
facilitar la adecuada cumplimentacion de esta parte del formulario, a continuacién se indica una tabla
de equivalencias entre cada una de las preguntas que deben responder las empresas, los articulos de la
Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre
contratacion publica y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (en adelante, la Directiva nueva o
“DN™) y, por ultimo, los articulos de la Ley de Contratos del Sector Publico (LCSP) que han dado
transposicion al articulo 57 de la DN.

Dado que no todas las prohibiciones para contratar estan inscritas en el ROLECE, las empresas deberan
responder a todas las preguntas que se formulan en la parte Il del formulario normalizado del DEUC.

Tabla de equivalencias relativa a la parte I1I del formulario normalizado del DEUC

Parte III., ’N. DN LCSP
de seccion
. Articulo 71.1.a) (excepto los delitos contra la Hacienda Publica y la
. Articulo . . - . .
Secciéon A Seguridad Social relativos al pago de tributos y cotizaciones a la|
57.1. . .
Seguridad Social).
Articulo 71.1:
Letra a) (cuando se trate de delitos contra la Hacienda Publica o contra
) la Seguridad Social, relativos al pago de tributos y cotizaciones a la
Seccién B ?7120“10 Seguridad Social).
o Letra d), primer parrafo, primer inciso.
Letra f) (cuando se trate de sanciones administrativas firmes impuestas
con arreglo a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).
Seccion C:
Articulo 71.1.b) (cuando no sea infraccion muy grave en materia
) profesional o en materia de falseamiento de la competencia);
Primera Articulo ) o )
pregunta 57.4.). Articulo 71.1.d) primer parrafo, segundo inciso (en lo relativo al
incumplimiento del requisito del 2 por 100 de empleados con
discapacidad.).
Segunda Articulo ,
pregunta 57.4.b). Articulo 71.1.c).
Tercera Articulo , . ., . .
pregunta 57.4.0). Articulo 71.1.b) (infraccion muy grave en materia profesional).
Cuarta Articulo Articulo 71.1.b) (infraccion muy grave en materia de falseamiento de
pregunta 57.4.d). la competencia).
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Quinta Articulo ,

pregunta 57.4, letra e). Articulo 71.1.g) y h).
Articulo ,

Sexta pregunta 57.4. letra ). Articulo 70.

Séptima Articulo ,

pregunta 57.4.9). Articulo 71.2, letras ¢) y d).

Octava

pregunta:

Letras a), b) y||Articulo ,

o) 57.4.h). Articulo 71.1, letra e) y 60.2, letras a) y b).
Articulo ,

Letra d) 57.4.0). Articulo 71.1.¢).

Articulo 71.1.f) (cuando se trate de sancion administrativa firme con
Seccién D - arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones).

Parte IV: Criterios de seleccion.

El 6rgano de contratacion podra limitar la informacion requerida sobre los criterios de seleccion a la
pregunta de si los licitadores cumplen o no todos los criterios de seleccion necesarios. En este caso
Gnicamente serd necesario que la empresa interesada cumplimente la seccion “A: INDICACION
GLOBAL RELATIVA A TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCION”, omitiendo cualquier otra
seccion de esta parte. Aunque, posteriormente, podra solicitarles informaciéon o documentacion
adicional.

En caso contrario, el érgano de contratacion debe determinar los criterios de seleccion exigibles, y la
empresa facilitar la informacion sobre el cumplimiento de cada uno de los criterios de seleccion que se
hayan indicado, cumplimentando las secciones A a D de esta parte que procedan.

Parte V: Reduccion del niimero de candidatos cualificados

En el procedimiento abierto el empresario no tiene que cumplimentar esta parte.
Parte VI. Declaraciones finales.

Esta parte debe ser cumplimentada y firmada por la empresa interesada en todo caso.

Para mas informacion sobre la cumplimentacion del formulario se puede consultar la Resolucion de 6
de abril de 2016, de la Direccién General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la

Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa sobre la utilizacion del
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Documento Europeo Unico de Contratacién previsto en la nueva Directiva de contratacion publica
(B.O.E. de 8 de abril de 2016).
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ANEXO III. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE MULTIPLE'

Organo de contratacion:

Numero de expediente:

Titulo del contrato:

Lote o lotes:

D/DRA.: e ,con DNI/NIE n® ...........oooeeil , actuando (en nombre
propio o en representacion del licitador) ..o ,con NIF: .................. , con domicilio
(del licitador) en (calle/plaza/etc.): .....cccccovvvevievienincieeieeieeieene , 0% , poblacion: ................cll ,
provincia: = ....ccieieeeiienn. y codigo postal: ... , en calidad de:?
................................................................ , teléfono  n°: e correo  electrdnico:

.................................... , en relacion con el expediente de contratacion arriba referenciado y de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y en el pliego de
clausulas administrativas particulares (PCAP) del contrato:

IDECLARA RESPONSABLEMENTE: (mdrquese y complétese lo que proceda)

Pertenencia 0 no a grupo empresarial

O Que no pertenece a ninglin grupo empresarial (no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el articulo
42.1 del Codigo de Comercio o de los supuestos alternativos establecidos en ese articulo).

O Que pertenece al siguiente grupo empresarial: ............ooiiiiiiiiiiiiiiiiiii i,

O Que no presenta oferta ninguna otra empresa perteneciente al mismo grupo empresarial.

O Que también presenta/n oferta al/a los lote/s .......... la/s empresa/s siguiente/s perteneciente/s al mismo
grupo empresarial (indicar nombre/s): ............ccccviiiiiiiiiiiiiiiiia..

Jurisdiccion para las empresas extranjeras

' En el caso de licitacion en union temporal de empresarios, debera presentarse una declaracion responsable por cada una de las
empresas componentes de la UTE (art. 140.1 e) de la Ley 9/20117, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico).

2 Esta declaracion responsable deber ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla. Indiquese la representacion que ostenta

el declarante en la empresa.
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O Que es una empresa extranjera y se somete a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espaiioles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, al fuero
jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Concrecién de la solvencia requerida

O Que, si en la clausula 1 del PCAP se exige que se especifique en la oferta el personal responsable de ejecutar la
prestacion objeto del contrato, ese personal sera el siguiente (indicar el nombre de cada una de esas personas y su
cualificacion profesional):

O Que, de resultar adjudicatario del contrato, si asi se requiere en la clausula 1 del PCAP, se compromete a dedicar o
adscribir a su ejecucion los medios personales y/o materiales que se especifican en la citada clausula, con las
caracteristicas, requisitos y condiciones que se sefialan en ella.

Subcontratacion

e Sien laclausula 1 del PCAP se requiere que los licitadores indiquen la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar:

O Que no tiene prevista ninguna subcontratacion.

O Que tiene previsto subcontratar:
- La siguiente parte del contrato (odel lote n®...): ...
- Porimporte de: ...
- Con (nombre o perfil empresarial del/de los subcontratista/s): ..........c.cccoueeieieiiinin.

(En caso de division en lotes, indiquense esos datos tantas veces como lotes estén afectados por la subcontratacion)

e Silaejecucion del contrato conlleva que el contratista trate datos personales por cuenta del centro directivo
promotor como responsable del tratamiento:

O Que no tiene previsto subcontratar los servidores ni los servicios asociados a ellos.

O Que tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a ellos con (nombre o perfil empresarial
del/de [0S SUbCORtratista/s): ...........couuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinannn,

| Empleo de personas con discapacidad e igualdad de mujeres y hombres
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O Que se trata de una empresa de menos de 50 trabajadores.

O Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacion de tener
empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza
un numero de 50 o mas trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el érgano de contratacion
cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la
devolucion de la garantia definitiva.

O Que se trata de una empresa de 50 o mas trabajadores y cuenta con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto
en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; asi
como que:

O Su plan de igualdad esta inscrito en el correspondiente registro de convenios colectivos, acuerdos
colectivos de trabajo y planes de igualdad, de la autoridad laboral competente.

O Ha presentado la solicitud de inscripcion de su plan de igualdad en el citado registro junto con la
documentacion preceptiva para ello y han transcurrido tres meses sin haber recibido notificacion de decision alguna
sobre la misma, lo que se compromete a acreditar ante el drgano de contratacion cuando sea requerido para ello.

Oposicion del licitador a la consulta de sus datos por medios electrénicos (en su caso)

O Que NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios electrénicos para recabar
los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del empresario individual, y demas datos y documentos que
se requieran en el PCAP del contrato referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi como a que realice la
consulta de que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.

No obstante, la mesa y el érgano de contratacion podran consultar en todo caso los datos que figuren en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracion en ........................... irmar
electronicamente).
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