
Dirección General de Infraestructuras y Servicios 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA REDACCIÓN 
DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE 4 AULAS DE 
ESO, 4 AULAS DE BACHILLERATO, AULAS DE APOYO, DESDOBLE Y ESPECÍFICA 
EN EL IES SAN NICASIO EN LEGANÉS.
CUESTIONES DE CARÁCTER GENERAL

1. OBJETO

El objeto del presente pliego es definir las condiciones técnicas que regirán la redacción del PROYECTO 
BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA 
AMPLIACIÓN 4 AULAS DE ESO, 4 AULAS DE BACHILLERATO, AULAS DE APOYO, DESDOBLE Y
ESPECÍFICA EN EL IES SAN NICASIO EN LEGANÉS.

Las obras de construcción previstas responden a la demanda de escolarización de la Consejería de 
Educación, Ciencia y Universidades y se concretan en el programa de necesidades aportado.

El ámbito del contrato abarca tanto el proyecto del edificio como la urbanización de la parcela 
escolar.

El adjudicatario del contrato está obligado a ajustar el diseño del proyecto al presupuesto de contrata 
establecido, teniendo en cuenta las instrucciones fijadas en este pliego para la elaboración del presupuesto. 
Esta cifra podrá ser objeto de variación si hubiera circunstancias justificadas, sin que por ello suponga 
aumento o disminución de los honorarios fijados.

La superficie construida deberá ajustarse al programa de necesidades aportado.

El objeto del contrato comprende la redacción de:
a) Proyecto básico y de ejecución de obras y actividad completo.
b) Estudio de Seguridad y Salud.
c) Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición.
d) Plan de control de calidad.
e) La asistencia técnica durante la obtención de la Licencia de Obras y Actividad

correspondiente, redactando cualquier documento urbanístico o técnico complementario
para la realización de trámites de obtención de permisos, licencias y autorizaciones
precisas.

f) Proyecto de demolición, en su caso.

El proyecto básico y de ejecución deberá venir acompañado de un Informe de control de calidad, 
elaborado por una Entidad de Control de Calidad de la Edificación designada por la Administración 
contratante, en el que se acredite el cumplimiento de la normativa de aplicación.

Es objeto del contrato la subsanación de los requerimientos necesarios para obtener la validación 
del control de calidad, así como de la oficina de supervisión.

El proyecto deberá estar redactado por técnicos competentes en las respectivas materias, siendo 
el proyectista un técnico que tenga la titulación profesional habilitante, conforme al artículo 2.a de la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. En el caso del presente proyecto será la
titulación habilitante la de arquitecto.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos 
técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, en la memoria del proyecto se hará 
referencia a éstos y a su contenido, y se integrarán en el proyecto por el proyectista, bajo su coordinación, 
como documentos diferenciados y se mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación sin que se 
produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos 

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la
firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha
ocultado el código que permitiría comprobar el original



Dirección General de Infraestructuras y Servicios 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES

trabajos indicados tal como se desprende del artículo 4.2 de la LOE y Anejo I del Código Técnico de la 
Edificación Parte I.

Los trabajos objeto del contrato se adecuarán a lo establecido en el Pliego de Condiciones 
Administrativas Particulares (PCAP), a las normas que sean de aplicación y a las instrucciones que, en su 
caso, facilite el órgano de contratación, por sí o a través del órgano contratante, dentro del marco del 
vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

2. REFERENCIAS Y NORMATIVA A LA QUE HA DE SUJETARSE LA REDACCIÓN DEL 
PROYECTO Y DE LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE GESTIÓN DE RESIDUOS

El proyecto y demás documentación contratados por la Dirección General de Infraestructuras de la 
Consejería de Educación, Ciencia y Universidades habrá de dar respuesta a:

a) Programa de necesidades (Anexo I)
b) Las instrucciones recibidas del órgano contratante en relación a los posibles ajustes que sobre el 

Programa de necesidades se puedan producir para la mejor adecuación a las necesidades 
(variación en el número de espacios, superficies aproximadas, especificaciones técnicas y de 
funcionamiento del centro, por ejemplo).

Además, el proyecto habrá de cumplir la normativa vigente aplicable al objeto del contrato, 
entre la que se encuentra la siguiente:

b.1) Normativa de contratación: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 
así como el Reglamento General de la Ley de Contratos aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. de 16 de octubre de 2001) sobre contenido de los 
proyectos como documento básico para el contrato de ejecución de las obras.

b.2) Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos 
de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, 
la educación primaria y la educación secundaria.
En los Centros de Educación Infantil y Primaria se va a seguir aplicando el Programa de 
Necesidades de la O.M. de 4 de noviembre de 1991, con sus modificaciones.

b.3) Normas urbanísticas y ordenanzas municipales de aplicación.

b.4) Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación (B.O.E. de 6 de 
noviembre de 1999).

b.5) Normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales: Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
sobre prevención de riesgos laborales (B.O.E. de 10 de noviembre de 1995) y Ley 
54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales (B.O.E. de 13 de diciembre de 2003).

b.6) Normativa sobre Seguridad y Salud en obras de construcción: Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en obras de construcción (B.O.E. de 25 de noviembre de 1997).

b.7) Instalaciones: Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aquellas normas específicas de 
las compañías suministradoras de servicios afectados por el proyecto y relativas al 
diseño y a las características específicas sobre instalaciones y acometidas en la 
Comunidad de Madrid, así como la normativa de aplicación con respecto a aparatos a 
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presión, instalaciones eléctricas, instalaciones de telecomunicación, y prevención y 
protección contra incendios.

b.8) Normativa sobre la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición: 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero (B.O.E. de 13 de febrero de 2008) y Orden 
2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción 
y demolición en la Comunidad de Madrid.

b.9) Código Técnico de la Edificación aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
modificado por Orden del Ministerio de la Vivienda 984/2009, de 15 de abril, (B.O.E. de 
23 de abril de 2009).

b.10) Normativa sobre calidad de la edificación: Ley 2/1999, de 17 de marzo, de medidas para 
la calidad de la Edificación (B.O.C.M. de 29 de marzo de 1999)

b.11) Normativa sobre accesibilidad: Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad (B.O.E. de 3 de diciembre de 2003), Ley 8/1993, de 22 de junio, de 
promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas (B.O.C.M. de 29 
de junio de 1993) y Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento Técnico de desarrollo en materia de promoción de la accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas (B.O.C.M. de 24 de abril de 2007), Real Decreto 
505/2007 de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados y edificaciones (B.O.E. 11 mayo 2007) y Real Decreto 
173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, 
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad 
no discriminación de las personas con discapacidad (B.O.E. 11 marzo 2010).

b.12) Normativa sobre eficiencia energética de los edificios: Real Decreto 235/2013, de 5 de 
abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia 
energética de los edificios (B.O.E de 13 de abril de 2013).

b.13) Legislación sectorial de aplicación.

b.14) El proyecto tomará como referencia, además de la normativa vigente de aplicación, lo 
establecido en las siguientes normas:
- Norma UNE-ISO 21542:2012. Edificación. Accesibilidad del entorno construido.
- Norma UNE 170002:2009. Requisitos de accesibilidad para la rotulación.

3. EQUIPO FACULTATIVO

Para la redacción del proyecto el adjudicatario del contrato contará con un equipo facultativo que 
deberá incorporar, al menos, un técnico habilitado profesionalmente para las tareas requeridas que ejercerá 
de proyectista director conforme al art. 2.a de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, y que deberá acreditar amplia experiencia en obras similares a la del objeto del contrato.

El Contratista designará al proyectista director como coordinador del trabajo e interlocutor principal 
del equipo ante la Administración contratante.

4. DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LA ADMINISTRACIÓN AL LICITADOR COORDINACIÓN 
DE LOS TRABAJOS.

Se aportará por parte de la administración:

- Anexo I: Datos de la parcela, urbanísticos, características del diseño y programa de necesidades 
del IES San Nicasio.
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- Anexo II: Información gráfica de las parcelas y fotografías del estado actual.
- Guía para la redacción de proyectos.

Durante la redacción del proyecto, una vez adjudicado el contrato, se entregará un estudio 
geotécnico y topográfico si correspondiera, la última documentación de obra si se trata de un edificio que se 
construye por fases, la Guía para la redacción de proyectos de la Consejería de Educación, Ciencia y 
Universidades y los condicionantes urbanísticos.

La Administración designará un Arquitecto Coordinador o Tutor, una vez formalizado el contrato, 
cuyas principales funciones eran:

- Ejercer la inspección y vigilancia del trabajo contratado.
- Coordinar la redacción del proyecto y las variaciones que se puedan plantear.
- Interpretar la documentación contractual para la correcta ejecución del contrato.
- Exigir la existencia de las personas, medios y organización, que constan en la documentación 

contractual.
- Proponer los criterios que convenga tener en cuenta en el desarrollo del proyecto y en especial 

de los referentes a tipos y calidades de materiales y precios descompuestos utilizados en la 
confección del presupuesto del proyecto.

- Tramitar y resolver las incidencias que surjan en la fase de redacción del proyecto.

Dichas funciones serán ejercidas sin perjuicio de las funciones y responsabilidades que 
correspondan a los redactores de proyecto del de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/1999 de
Ordenación de la Edificación y en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 o cualquier otra norma que resulte de aplicación.

5. BASES PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO

Para la redacción del proyecto se contará con el Programa de necesidades, el plano de situación, 
condiciones urbanísticas aportadas, guías de diseño y restante documentación técnica, como Anexo I y 
Anexo II.

El Proyecto en su conjunto o en cada una de las etapas de ejecución independiente que se prevean, 
deberá referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser 
entregadas al uso general y específico.

Durante la elaboración del trabajo el proyectista director se mantendrá en contacto directo y 
permanente con la Administración contratante a través de su coordinador o tutor, recabando su conformidad 
sobre las soluciones básicas adoptadas con la frecuencia que ésta estime conveniente.

En ningún caso las normas contenidas en este Pliego podrán servir para justificar la omisión de 
estudios o descripciones que deban integrar el Proyecto según la legislación vigente o sean exigidas por las 
características específicas de la obra o por instrucciones dadas por la Administración contratante.

De forma ineludible, se deberán tener en cuenta para la redacción del proyecto las prescripciones 
que figuran en los reglamentos, ordenanzas municipales, normas e instrucciones oficiales de obligado 
cumplimiento, que guarden relación con obras objeto del contrato, con sus instalaciones complementarias 
o con los trabajos necesarios para realizarlas.

Si alguna de las prescripciones o normas a las que se refieren los párrafos anteriores no coinciden 
en algún aspecto entre sí, la solución a adoptar por el proyectista deberá estar debidamente justificada.

El proyecto incluirá también las obras e instalaciones de urbanización necesarias para la conexión 
e integración con los servicios existentes en los lugares marcados por los organismos titulares de los 
servicios (agua, gas, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones...) de tal manera que el conjunto de las 
obras resulte suficiente y adecuado para su uso general.

El Proyecto Básico y de Ejecución deberá cumplir las condiciones y documentación que a
continuación se definen.

a) Deberá describirse la situación urbanística y justificar la propuesta conforme al planeamiento de 
aplicación, o en su defecto se aportará justificación de que no procede.
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b) Se justificará así mismo el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Bases Técnicas que 
se aportan. Incluirá las características principales, las áreas funcionales, las circulaciones interiores 
y accesos al edificio, así como la descripción por plantas en la solución arquitectónica propuesta.

c) Se incorporará un cuadro de superficies útiles y construidas pormenorizado de todas las 
edificaciones propuestas, por usos, áreas, plantas y totales, cumpliendo siempre con lo establecido 
en este Pliego. Las superficies construidas resultantes en la propuesta deberán ajustarse a los 
condicionantes previstos establecidos en los datos aportados. Se incluirá un cuadro comparativo de 
superficies útiles con respecto a las del Programa de necesidades y Plan Funcional aportado por el 
Centro.

Si como consecuencia de la actuación hubiera de derribarse parte de la edificación existente se 
entenderá incluida dentro del objeto del contrato la redacción del proyecto de derribo de la parte o partes a 
demoler.

6. PLAZO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO.

El plazo para la redacción del proyecto objeto del contrato es de máximo 90 días con la siguiente 
distribución:

a) Reunión de lanzamiento a la firma del contrato.
b) Reuniones de seguimiento y coordinación para la elaboración del Proyecto Básico y de Ejecución 

con una periodicidad mínima de dos veces al mes y tantas como establezca el responsable asignado 
por la administración.

c) Elaboración y entrega de un ejemplar completo del anteproyecto en el que se pueda verificar el 
cumplimiento de las cuestiones básicas del encargo. Contendrá un plano de emplazamiento, 
plantas, alzados y secciones a una escala adecuada, una imagen del proyecto y una estimación de 
superficies construidas, de urbanización, etc.. todo en DIN-A3, presentándose en pdf y editable, 
todo ello adecuado a la topografía real.
Este anteproyecto se entregará transcurridos 20 días desde la formalización del contrato.

d) Elaboración y entrega de 1 ejemplar completo del proyecto de básico y de ejecución para su revisión 
por el control de calidad (copia en formato digital), dentro del plazo de entrega estipulado en el 
P.C.A.P.

e) Entrega de ejemplar completo del proyecto una vez obtenida la validación del control de calidad 
presentando en formato digital, para su supervisión por parte de la Administración contratante (1 
mes como máximo, excepto en aquellos casos en que por la naturaleza de la situación sea 
necesario un plazo mayor).

f) Tras las observaciones realizadas por la oficina de supervisión, el contratista dispondrá de un plazo 
adicional de 15 días para realizar la entrega definitiva.

7. CONTENIDO DEL TRABAJO A ENTREGAR

Una vez supervisado el Proyecto Básico y de Ejecución por la Administración contratante, el 
Contratista entregará hasta al menos DOS ejemplares firmados de los proyectos debidamente 
encuadernados en tamaño DIN-A4, en cajas rígidas, de acuerdo con la Guía para la redacción de proyectos 
de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades. A efectos de una mayor operatividad, sería 
conveniente que la firma de los documentos fuese electrónica.

Se entregarán los ejemplares establecidos en papel, conforme a la Guía para la redacción de 
proyectos de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades.

Los documentos que, como mínimo, habrán de integrarse en el proyecto serán los determinados en 
los artículos 233 del Real Decreto Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y artículos 124 a 134 del Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y se adaptará a lo establecido en el CTE.

Se seguirán la Guía para la redacción de proyectos de la Consejería de Educación, Ciencia y 
Universidades en todos sus términos, debiendo incluirse los formatos de papel y digitales de los archivos 
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establecidos en las mismas, así como los criterios orden de los distintos documentos siguiendo el índice 
establecido. 

Los documentos a presentar básicamente son:

a) Proyecto básico y de ejecución de obras e instalaciones.
b) Estudio de Seguridad y Salud, que será responsabilidad únicamente de la Asistencia Técnica.
c) Estudio sobre la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
d) Certificación de eficiencia energética del proyecto del edificio, y registro telemático del mismo según 

la Orden de 14 de junio de 2013, del Consejero de Economía y Hacienda (BOCM de 21/06/13), por 
la que se crea el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de la Comunidad de 
Madrid, en caso de ser necesario.

e) Proyecto de demoliciones en el caso de ser necesario.
f) Justificación del cumplimiento de la normativa sobre accesibilidad.
g) Justificación del cumplimiento de las normas sectoriales, reglamentos y ordenanzas municipales de 

aplicación.
h) Cualquier documento urbanístico o técnico que se requiera para la realización de trámites ante 

organismos competentes y para la obtención de cuantos permisos, licencias y autorizaciones sean 
necesarios para su puesta en funcionamiento.

Para realizar las gestiones ante la Administración local de solicitud y tramitación de licencias, 
permisos y autorizaciones pertinentes, será responsabilidad del proyectista la entrega de la documentación 
complementaria y de todas las correcciones y modificaciones del proyecto derivadas de los informes o 
prescripciones de los órganos competentes para obtener las autorizaciones o licencias correspondientes, 
así como las contenidas en los informes de supervisión de la Administración contratante y del control de 
calidad.

Así mismo será responsabilidad del adjudicatario presentar a tal efecto el anexo resumen del 
cumplimiento de ordenanzas y reglamentos, y cualquier otra documentación requerida por la administración 
municipal.

Toda la documentación se presentará en la Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la 
Comunidad de Madrid, C/ Santa Hortensia, 30 de Madrid.

8. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

El contenido deberá adecuarse a lo establecido en el Anejo I del R.D. 314/2006, de 17 de marzo, 
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE). La confección de cada uno 
de los documentos enumerados a continuación se acomodará a las determinaciones contenidas en el 
artículo 233.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

La documentación escrita estará específicamente referida a la obra objeto del proyecto.

Se evitará, por tanto, la inclusión de bloques de documentación genérica o exposiciones de carácter 
teórico, que no aporte mayor definición del proyecto, produciendo un aumento innecesario del volumen del 
mismo.

I MEMORIA

MD. Memoria descriptiva
Se describe el objeto de las obras, que recogerá los antecedentes y la situación previa a las mismas, 

las necesidades a satisfacer y justificación de la solución adoptada, detallando los factores a tener en 
cuenta:

MD1.DATOS BÁSICOS
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A.1 Objeto del contrato. Se indicará si se trata de Construcción / (Reforma y/o ampliación) de 
.... Calle (plaza); Núm. de expediente; Fecha; Localidad, etc.

A.2 Autores del proyecto. Colaboradores
A.3 Declaración de obra completa, conforme al Anexo II.A.4 Declaración del cumplimiento 

del artículo 99.3 de la Ley 9/2017 conforme al Anexo II.
MD2.- INFORMACIÓN PREVIA
B.1.- Situación y Emplazamiento.
B.2.- Datos del solar (Parcela y/o edificio). Descripción, situación geográfica, topografía, 

situación y linderos
B.2.1.-Descripción física/Estado actual: (Proyectos de ampliación y reforma)
B.2.2.- Accesos y servicios.
B.2.3.-Servidumbres.
B.2.4.- Datos urbanísticos: Normativa de aplicación y Cuadro comparativo de parámetros 

urbanísticos. (Según NORMAS /Según PROYECTO). Cargas derivadas del 
planeamiento. Legislación sectorial de aplicación que pueda ser de aplicación.

MD3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
C.1 Descripción funcional.
C.2 Descripción formal
C.3.- Solución proyectada. Programa de necesidades. Superficies. Se recogerán en forma 

de tabla, la relación de locales que aparezcan en proyecto, sus superficies útiles y 
construidas, las sumas parciales por plantas y los totales del edificio. En reformas y 
ampliaciones se desglosará el cuadro en 2 partes: Zonas ampliadas y Zonas reformadas. 
La nomenclatura utilizada para definir los espacios debe coincidir con la reflejada en el RD 
132/2010.

C.4.- Descripción económica: El Proyecto tendrá en cuenta la economía de mantenimiento, 
tanto en el diseño como en las soluciones constructivas, materiales a emplear e 
instalaciones, de forma que se garantice la durabilidad con los menores gastos de 
conservación, sin detrimento de una buena calidad arquitectónica. 

El presupuesto no se podrá desviar del ratio €/m2 que se utiliza habitualmente en 
la Consejería. Las   desviaciones de coste respecto al presupuesto total estimado en el 
encargo del proyecto se deberán justificar. Entre las causas que justificarían las 
desviaciones indicadas pueden estar: Terrenos difíciles (escarpados, inundables, etc…), 
carencia de accesos o servicios, construcción en núcleos históricos, utilización obligada de 
materiales específicos, etc…Esta ratio debe trasladarse a la Administración informando al 
arquitecto coordinador que valide este cumplimiento.

C.5.- Datos Económicos
Ejec. Material obra - € con Estudio de Seguridad y salud Gestión de Residuos
Total Ejecución Material - €
13% Gastos Generales - €
6% Beneficio Industrial - €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN - €
21% IVA - €
TOTAL - €

C.6.- Calendario de Obras e Inversiones.
El calendario de obras e inversiones se desarrollará en una sola hoja, utilizando, si es 
preciso el formato DIN-A3 En el encabezado o pie del calendario se indicará el proyecto a 
que pertenece. Las cifras se corresponderán con los importes para la ejecución material de 
los distintos capítulos. 
Se deberá mostrar también 
El calendario deberá reflejar las entregas parciales solicitadas en el objeto del proyecto, 
según Anexo I.

MC.-MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DE CÁLCULO
MC 0 Actuaciones previas
MC 1 Sustentación del edificio (cimentación y saneamiento)
MC 2 Sistema estructural
MC 3 Sistema envolvente
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MC 4 Sistema de compartimentación
MC 5 Sistema de acabados
MC 6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones
MC 7 Urbanización y equipamiento deportivo exterior

MJ- MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA.
Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias 

básicas del CTE. LA justificación se realizará para las soluciones adoptadas conforme a lo indicado en el 
CTE. También se justificarán las prestaciones del edificio que mejoren los niveles exigidos en el CTE.

E.1.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL
E.1.1 Cimentación.
E.1.2 Estructura.

E.2.- SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO Normativa de aplicación: (parte general y
condiciones particulares de aplicación, normativa de ámbito local, Reglamento de 
establecimientos industriales…).
E.2.1 Propagación interior. (Listado de planos correspondientes)
E.2.2 Propagación exterior. (Listado de planos correspondientes)
E.2.3 Evacuación de ocupantes. (Listado de planos correspondientes)
E.2.4 Instalaciones de protección contraincendios.
E.2.5 Intervención de los bomberos.
E.2.6 Resistencia al fuego de la estructura.
E.3.- SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.
E.3.1 Seguridad frente al riesgo de caídas.
E.3.2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.
E.3.3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos.
E.3.4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.
E.3.5 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento.
E.3.6 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. (Listado de planos)
E.3.7 Accesibilidad. (Listado de planos). Se expondrán, de forma explícita (gráfica y/o 
escrita) así como mediante sus correspondientes referencias a memoria, planos y 
presupuesto, cómo se cumplen los preceptos de la normativa de aplicación en materia de 
accesibilidad, así como de todas las normas de referencia del presente Pliego en materia de 
accesibilidad, en caso de que sea de aplicación.
Se definirán y precisarán los materiales empleados así como las características de cada 
medida que sean relevantes en la observancia de la normativa con el objeto de cumplir la 
función para la que se prescriben.

E.4.- SALUBRIDAD
E.4.1 Protección frente a la humedad.
E.4.2 Recogida y evacuación de residuos.
E.4.3 Calidad del aire interior
E.4.4 Suministro de agua.
E.4.5 Evacuación de aguas.
E.4.6 Protección frente a exposición al radón.

E.5.- PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
E.5.1 Cuantificación de las exigencias.
E.5.2 Justificación del cumplimiento
E.5.3 Justificación de los valores utilizados

E.6.- AHORRO DE ENERGÍA
E.6.1   Limitación del consumo energético  
E.6.2 Condiciones para el control de la demanda energética
E.6.3 Condiciones de las instalaciones térmicas. Se justificará por referencia al cumplimiento 
del RITE y se remitirá al anexo de cumplimiento del mismo
E.6.4 Condiciones de las instalaciones de iluminación. 
E.6.5 Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente 
sanitaria. 
E.6.6 Generación mínima de energía eléctrica procedente de energías renovables
E.6.7 Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.
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F. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES
Justificación del cumplimiento de otros reglamentos obligatorios no realizada en el punto 

anterior, y justificación del cumplimiento de los requisitos básicos relativos a la funcionalidad de 
acuerdo con lo establecido en su normativa específica.

F.1.- Ley de Calidad de la Comunidad de Madrid. Certificado de viabilidad geométrica 
F.2.- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Se justificará el cumplimiento del mismo y se remitirá a la correspondiente parte de la
memoria.
F.3.- Reglamento de las Instalaciones Térmicas De Los Edificios (RITE)
Se justificará el cumplimiento de las exigencias básicas del RITE
F.4.- Telecomunicaciones
Cualquier otra instalación que contenga el proyecto.
Cada apartado de instalaciones contendrá el estudio técnico necesario para la correcta 

realización de las correspondientes instalaciones del edificio, en caso de ser necesario, así como 
los datos y la documentación que sean necesarios para su ejecución y obtención de los permisos y 
autorizaciones para su puesta en uso, y como mínimo los requeridos por la normativa de aplicación.

En caso de obras de reforma, deberán especificarse los niveles de ahorro energético, calidad 
y comodidad, con objeto de contribuir a la mayor satisfacción y seguridad de uso, así como a la 
mejor rentabilidad de la inversión y el mayor aprovechamiento de los recursos de materiales y 
energía, con el fin de lograr las mejores condiciones de temperatura, humedad y limpieza del aire y 
conseguir los parámetros de confort más idóneos para el bienestar y salubridad de las personas y 
bienes.

Se aportará memoria con una exposición lo más específica posible de todos aquellos detalles 
que son necesarios para la ejecución del mismo, conociendo de esta forma las características 
fundamentales de diseño y funcionamiento de la instalación proyectada.
Incluirá cálculos justificativos donde se especificarán todos aquellos cálculos precisos, necesarios 
y suficientes para el dimensionamiento de toda la instalación, tanto de máquinas como de elementos 
y accesorios de distribución.

El adjudicatario del contrato deberá solicitar a las compañías suministradoras las 
condiciones de acometida de las distintas instalaciones para que el redactor del proyecto pueda 
incluirlas en el proyecto de ejecución con su valoración económica.

AM.- ANEJOS A LA MEMORIA
AM1 CALCULO DE ESTRUCTURAS
AM2 CALIFICACIÓN ENERGÉTICA. CALENER. CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
AM3 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Se realizará un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición ajustado al 
proyecto, incluyendo el presupuesto del mismo en el presupuesto general en capítulo 
independiente conforme al Anexo II.
El contenido mínimo del estudio de gestión de residuos de construcción y demolición que 
debe formar parte del proyecto de ejecución de la obra, será el que se detalla en el artículo 
4.1.a), apartados 1º a 7º, del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (B.O.E. de 13 de febrero 
de 2008).

AM4 MEMORIA DE OBTENCIÓN DE CALIDAD EN MATERIALES Y PROCESOS
El Plan de control de calidad de la obra definirá todos los ensayos, pruebas y controles que 
se deban realizar, tanto los normativos como aquellos otros que el redactor del proyecto 
considere necesarios para la correcta ejecución de las actuaciones a realizar en el edificio y 
sus instalaciones.
Será redactado por técnico competente, en función del tipo de obra, acorde con lo indicado 
en el Proyecto de Ejecución y demás documentos del mismo, de forma coordinada con quien 
lo ha realizado, teniendo en cuenta los anexos y estudios previos que se dispongan. 
En el Plan de Control de Calidad se especificará, al menos, lo siguiente: Memoria; criterios 
para la recepción en obra de los productos, materiales, equipos y sistemas, según lo 
establecido en los artículos 7.2.1 y 7.2.2 del CTE.; los productos que han de disponer control 
de recepción mediante ensayos; y criterios para establecer el control de ejecución de la obra.

AM5 INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
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Se presentarán las correspondientes instrucciones de uso y mantenimiento.
AM6 NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO O EMERGENCIA
AM7 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Se realizará el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud, o en su caso del Estudio Básico.
Deberá contener todos los documentos que resulten preceptivos según las normas de
prevención de riesgos laborales y de seguridad y de salud en obras de construcción y demás
normativa vigente de aplicación.
Deberá servir de base para que, antes del comienzo de las obras, la empresa constructora 
que resulte adjudicataria del contrato de obras pueda elaborar un Plan de Seguridad y Salud 
tal y como indica el articulado del Real Decreto1627/1997, de 24 de octubre, (B.O.E. de 25 
de noviembre de 1997). Constará de:

- Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares
que hayan de utilizarse o cuya utilización pueda preverse. Se considerarán las
interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que 
se realice en la obra o cerca del lugar de la obra incluyendo las afecciones a 
trabajadores, viandantes y en especial, teniendo en cuenta las particularidades y 
circunstancias del centro, a todo el personal que realiza su trabajo en el mismo así 
como pacientes y usuarios en general.
Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que
deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número de
trabajadores que vayan a utilizarlos.
En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del 
entorno en que se realice la obra, así como la tipología y características de los
materiales y elementos que hayan de utilizarse, determinación del proceso 
constructivo y orden de ejecución de los trabajos.

- Planos
- Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el

trabajo que hayan sido definidos o proyectados.
Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y
ejecución del estudio de seguridad y salud.
El presupuesto se incorporará al resumen general del Presupuesto del Proyecto de 
Ejecución de las obras como un capítulo independiente.

- Pliego de condiciones particulares.
AM8 ESTUDIO GEOTÉCNICO. Se incluirá copia completa del estudio geotécnico facilitado.

DA.- DATOS ADMINISTRATIVOS. Se deben incluir los siguientes datos conforme a lo establecido 
en el anexo II.

1. Objeto del contrato. Conforme anexo II.
2. Clasificación del tipo de obra
3. Clasificación del contratista. Grupo Subgrupo Categoría
4. Procedimiento y forma de adjudicación del contrato de obra
5. Plan de obra, programa de trabajo y plazo de ejecución
6. Recepción y plazo de garantía. Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
7. Fórmula de revisión de precios
8. Artículo 144 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
9.Normas de obligado cumplimiento

II- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

III- MEDICIONES Y PRESUPUESTO

ESTRUCTURA DE CAPÍTULOS. Se seguirán las instrucciones del Anexo II para organizar los 
capítulos.
Las mediciones estarán siempre referidas a datos existentes en Planos y serán lo 
suficientemente detalladas para permitir su fácil comprobación.
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La ejecución que se prevea realizar en distintas fases, se reflejará en los documentos de 
mediciones y presupuesto de forma clara.

ESTRUCTURA DE PARTIDAS. Se seguirán las instrucciones del Anexo II para organizar las 
partidas.

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.- C
El documento de "MEDICIONES Y PRESUPUESTO" irá siempre sustentado en los cuadros 
de precios siguientes:
C.1.- CUADRO DE PRECIOS DE MANO DE OBRA.-
C.2.- CUADRO DE PRECIOS SIMPLES: MATERIALES Y MAQUINARIA.- precios simples 
de materiales, maquinaria y mano de obra con sus códigos correspondientes, su precio 
unitario y la unidad de medida.
C.3.- CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES.- figurarán los de los elementos que se realizan a 
pie de obra y son la base para formar los elementos simples o unitarios.
C.4.- CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS.- en el que se recogerán los precios de 
los elementos que configuran cada unidad de obra con la descripción completa de los 
mismos.
Precio descompuesto:
- Mano de obra
- Materiales
- Maquinaria
- % Medios auxiliares (variable en cada partida entre el 1 y el 3 por ciento)

Total Coste Directo
- Costes Indirectos (igual en cada partida entre el 1 y el 3 por ciento) sobre Coste Directo.

La suma de ambos costes conforma el precio.

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO.
Para completar el documento "MEDICIONES Y PRESUPUESTO" se hará un resumen yo te
general por capítulos. En él se recogerá el Presupuesto de ejecución material, por  
contrata y base de licitación.
El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) se formará con la ejecución material obtenida en 
base a los precios unitarios de todas las unidades de obra y partidas alzadas necesarias para 
la ejecución de la obra, organizado en capítulos y partidas que definan el proyecto.
Las cantidades totales de cada unidad de obra se expresarán en euros y se redondearán a dos 
decimales.
El Presupuesto de Contrata se obtendrá incrementando el PEM con el 13 % de gastos
generales y el 6 % de beneficio industrial en términos generales.
El Presupuesto Base de Licitación se conformará incrementado el Presupuesto de Contrata 
con el porcentaje de IVA correspondiente.
En el Resumen general se indicarán desglosados los conceptos que integran el coste total de 
la actuación: presupuesto de ejecución material, gastos generales, beneficio industrial,
presupuesto de Contrata, IVA y Presupuesto Base de Licitación.

IV PLANOS

Se seguirán las instrucciones del Anexo II, en cuestión de formato, identificación, numeración, y 
escalas.

Incluirán todos los dibujos de conjunto y de detalle necesarios para la perfecta definición de la obra 
y su realización. Los planos deberán ser lo suficientemente descriptivos para que puedan deducirse de ellos 
las mediciones que sirvan de base para las mediciones pertinentes.

Se aportará también como parte de la documentación gráfica del proyecto, un modelo 3D conforme 
a los requisitos en cuestión de formato de la Guía para la redacción de proyectos de la Consejería de 
Educación, Ciencia y Universidades.

La documentación gráfica se ajustará a lo siguiente:

1U1 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 
Plano de situación referido al planeamiento vigente, con referencia a puntos localizables e 
indicando el norte geográfico.
Plano de emplazamiento en la parcela, incluyendo justificación de condiciones urbanísticas.
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Demoliciones y actuaciones previas.
2U2 REPLANTEO. TOPOGRAFÍA ACTUAL. MOVIMIENTO DE TIERRAS
3U3 INSTALACIONES URBANAS red viaria, acometidas,…

En los casos en los que se trate de ampliaciones, debe reflejarse el estado actual del edificio.
Se incorporarán también planos detallados de cumplimiento de la normativa de accesibilidad 
de las obras contenidas en el proyecto, con especificación de los materiales empleados y de 
todas sus características para cumplir su función.

4A1 PLANTA PRIMERA. USOS Y COTAS.
5A2 PLANTA SEGUNDA. USOS Y COTAS
6A3 PLANTAS. ACABADOS Y SUPERFICIES
7A4 ALZADOS
8A5 SECCIONES

Se incorporarán los planos necesarios para describir las memorias gráficas de
Carpintería interior, carpintería exterior, cerrajería, vidriería y elementos singulares

9A6 DETALLES. SECCIONES CONSTRUCTIVAS
10I1 SANEAMIENTO. PLANTAS
11I2 FONTANERÍA. PLANTAS
12I3 CALEFACCIÓN Y GAS. PLANTAS

Para las instalaciones se recogerá esquema del estado actual afectado por el proyecto; 
esquema de principio de cada instalación, en caso de que se actúe en ellas o se vean afectadas 
por la actuación prevista; se incluirán los planos de las instalaciones en planta, alzados y 
secciones suficientes para su completa definición, con indicación de las conexiones con las 
instalaciones existentes, en su caso.

13I4 ELECTRICIDAD, INTRUSIÓN Y MEGAFONÍA. PLANTAS
14I5 ESQUEMAS UNIFILARES
15I6 PCI Y EVACUACIÓN. PLANTAS
16E1 CIMENTACION. PLANTAS
16E2 ESTRUCTURA PLANTA BAJA
16E3 ESTRUCTURA PLANTA PRIMERA
16E4 PÓRTICOS
16E5 ESCALERAS. MUROS.

9. INFORME DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO

El proyecto de ejecución estará sujeto al informe de control de calidad que deberá ser elaborado 
y suscrito por una empresa acreditada de control de calidad designada por la Administración contratante.

El proyecto de ejecución vendrá acompañado de un Informe de control de calidad, elaborado por 
una Entidad de Control de Calidad de la Edificación registrada en el Registro General de Entidades de 
Control de Calidad del Ministerio de Fomento.

Este informe será suficiente para asegurar la calidad del proyecto presentado, revisando toda la 
documentación necesaria, como Memoria general, Memorias de cálculo, Anexos a la memoria, Planos de 
emplazamiento, arquitectura, detalles, estructura e instalaciones, Especificaciones técnicas, Precios 
unitarios Precios compuestos, Mediciones, Presupuesto y Pliego de prescripciones técnicas y cualquier otra 
documentación incluida en el proyecto, comprobando el grado de definición del proyecto, la calidad del 
mismo y todos los aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final de edificio proyectado.

10. OBTENCIÓN DE LICENCIAS

El adjudicatario del contrato prestará a la Administración contratante la asistencia técnica precisa 
para la obtención de cualquier licencia o autorización necesaria para poder ejecutar las obras.

Cuando la Administración contratante se lo solicite, aportará los estudios previos, estudios de detalle 
y documentos, separatas o anexos complementarios que sean requeridos durante el trámite de obtención 
de las licencias urbanísticas, de actividad y cualquier otra licencia o autorización necesaria para poder 
ejecutar la obra y ponerla en uso.
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En el caso de tener que realizar Estudios de Detalle para la ordenación de la manzana, contendrán 
los documentos necesarios: memoria, planos de información y de ordenación.

Estos trabajos están incluidos dentro de la prestación objeto de este contrato no generando ningún 
derecho económico adicional.

Si por la tramitación de las licencias y/o autorizaciones exigidas fuera necesario, el adjudicatario 
estará obligado a presentar cuantos ejemplares completos firmados del proyecto redactado fuesen 
requeridos, además de los exigidos en este pliego.

11. COSTES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

La retribución de la Asistencia Técnica para la elaboración de los anteriores trabajos asciende a 
la cantidad de:

 VEINTICUARO MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS
(24.690,16) SIN IVA

 VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS (29.875,09) CON EL IVA INCLUIDO.

El importe estimado como presupuesto final del proyecto de ejecución es:  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM): 1.646.011 €
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PEL): 2.370.091 €.

La cantidad indicada de retribución de la asistencia técnica engloba todos los gastos para completar 
la realización del trabajo.

Las retribuciones se percibirán en los siguientes plazos:
El 100% de la retribución se percibirá a la remisión del informe favorable de la oficina de supervisión 

de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades. 

El sistema de determinación del presupuesto se realiza con la base de cálculo de honorarios 
utilizada por la DG de Infraestructuras y Servicios en función del presupuesto de ejecución material previsto 
para el proyecto.

Madrid, 27 de marzo de 2025

Fdo.: Ana Mª Barcala Calvete Fdo.: Carmen Sagredo Rodríguez
Jefa de División de Gestión de Proyectos Arquitecto 
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ANEXO I: DATOS DE LA PARCELA, URBANISTICOS, CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO Y 
PROGRAMA DE NECESIDADES DE LA AMPLIACIÓN DE 4 AULAS DE ESO, 4 AULAS DE 
BACHILLERATO, AULAS DE APOYO , DESDOBLE  Y ESPECIFICAS EN EL IES SAN NICASIO EN 
LEGANES. 

El IES San Nicasio, en Leganés se encuentra en la Calle Paseo de la Ermita nº4 (nº 6 según la 
ficha de catastro), 28918 Leganés, Madrid, Ref. Catastral: 5258402VK3655N0001ME 

La superficie de parcela es de 12.481 m2 y se encuentra dentro de una trama urbana, al 
oeste el Paseo de la Ermita, donde se encuentra el acceso principal y al este la Calle Arquitectura 
rez.  

 

1. RÉGIMEN URBANÍSTICO. 

El IES San Nicasio se encuentra en una parcela en suelo urbano consolidado, clasificado 
como equipamiento social de uso educativo. 

Según el Capitulo VIII. Ordenanza 7: Equipamieotos EQ. a continuación se muestran las 
condiciones que debe cumplir la edificación. 

 



4. PROGRAMA DE NECESIDADES DE LA AMPLIACION  

 



El proyecto en su conjunto o en cada una de las etapas de ejecución independiente que 
se prevean, deberán referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las 
susceptibles de ser entregadas al uso general y específico. 

La forma de la parcela es alargada, reduciendo el ancho hacia el norte y posee una 
superficie aproximada de 12.481 m2. La edificación existente se localiza en el centrada de la 
parcela y al sur.  Dejando libre de construcción la zona norte. 

La edificación principal está organizada en un construcción en cruz. En el año XXX  se 
hizo una ampliación perpendicular al eje principal, el eje este-oeste. Dicha ampliacion es anexa 
al edicio existente y no posee comunicación desde el interior. 

En la zona norte más proxima al edicicio se disponen dos pistas deportivas  y el resto de 
la parcela se encuentra en terreno natural.  

La nueva ampliación del edificio de bachillerato se prevé dande continuidad al edificio 
existente, en el eje norte sur, para un mejor funcionamiento del centro. 

 

El proyecto debe contemplar el desarrollo de todo el programa en el máximo número 
de plantas permitido por la normativa urbanística aplicable, siempre y cuando sea inferior a 
planta baja más tres alturas. 

Se contemplará la accesibilidad universal en todo proyecto, dando cumplimiento a la 
normativa vigente. El diseño de la implantación deberá tratar adecuadamente todas las zonas 
de urbanización, resolviendo la adecuación de la topografía en los patios de juego y espacios 
deportivos, así como todas las circulaciones en el espacio interior y exterior. 

Se deberá contemplar un análisis global o de posible división en fases. Se tendrán en 
cuenta tanto los edificios como los espacios exteriores necesarios para el funcionamiento del 
centro. 



ANEXO II: INFORMACION GRÁFICA DE LA PARCELA Y FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACUTAL. 

1. INFORMACIÓN GRÁFICA. 

 
 

2. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 
 
 
 



 
 

 

 

 

 


