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1. CAPITULO - OBJETO DE LA CONTRATACION 

1.1.- Alcance de los servicios 

1.1.1.-Objeto 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es el de describir los 
trabajos a contratar y establecer los requerimientos y condiciones técnicas que han de regir 
la adjudicación y desarrollo de los servicios de CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
MEJORAS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO, COLECTORES Y EMISARIOS E 
INSTALA-CIONES COMPLEMENTARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID QUE TIENEN SUSCRITO CONVENIO CON CANAL DE ISABEL II, S.A. M.P. O 
PUDIERAN SUSCRIBIRLO EN LA EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO Y QUE SE 
GESTIONEN POR PARTE DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN SISTEMA SANTILLANA 
(LOTE 11 DEL CONTRATO EN VIGOR 346/2017)” 

1.1.2.-Definición de las Instalaciones 

Las Redes de Saneamiento objeto de los servicios del presente concurso se desglosan en: 
Sistema de Colectores y Emisarios y en Redes de Alcantarillado Municipal Periféricas. En 
adelante, se entiende como red de saneamiento o red de drenaje urbano a cualquiera de las 
instalaciones citadas. 

La red de saneamiento objeto de los servicios del presente concurso está constituida 
básicamente por colectores no visitables, colectores visitables, imbornales, pozos de registro, 
aliviaderos y todos los elementos complementarios de la red. 

El servicio incluirá toda la red de saneamiento gestionada en el momento de licitación, por 
Canal de Isabel II, S.A.M.P. (en adelante Canal de Isabel II o Canal), así como los tramos que 
pudieran construirse o recibirse oficialmente dentro del plazo de contrato y restando aquéllos 
que se den de baja, procediéndose en ese caso según se indica en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

En el ANEXO 1 del presente Pliego se adjunta un plano de la ubicación de las redes de 
alcantarillado municipal, objeto de este contrato.  

En el ANEXO 1 del presente Pliego figura, a su vez, la relación de los colectores y emisarios 
objeto del contrato, donde se indican de forma orientativa las longitudes aproximadas. 

En el ANEXO 1 figuran las características más importantes de las redes de alcantarillado 
municipal objeto del presente contrato. 

A los efectos de este Pliego se considera como red visitable la constituida por conducciones 
cuya altura mínima sea de 1,4 m en las secciones ovoide y bóveda, con o sin andén, y aquéllas 
cuyo diámetro mínimo sea de 1,4 m en la sección circular, y que además puedan ser visitados 
por sus condiciones hidráulicas. 
 
Todas las conducciones que por su régimen hidráulico no puedan ser visitables o que no 
alcancen dichas dimensiones se consideran como no visitables.  
 
El adjudicatario podrá ser requerido por Canal de Isabel II para realizar trabajos objeto del 
presente contrato en otros lotes, o incluso en otras zonas de la Comunidad de Madrid, sin que 
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sea motivo de reclamación ni abono, si se usan medios del contrato. Si fuese el caso, los 
trabajos se certificarán según se indica en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

1.1.3.-Tipología de los trabajos a realizar  

Los servicios de explotación objeto de la presente licitación se clasifican en los tipos 
siguientes: 

 Vigilancia de las redes de saneamiento. 

 Reconocimiento o inspección de las redes de saneamiento.  

 Limpieza de las redes e infraestructuras anexas de la misma. 

 Obras de conservación y mejora en las redes de saneamiento. 

 Trabajos complementarios 

1.1.4.-Frecuencias 

Los trabajos de limpieza y reconocimiento de los elementos de las redes de saneamiento se 
realizarán según la frecuencia reflejada en el cuadro del ANEXO 2 de este pliego. 

1.1.5.-Régimen económico del servicio 

En el capítulo 10 del presente Pliego se recoge el régimen económico del servicio, que será 
mediante un canon mensual para los trabajos de vigilancia, reconocimiento y limpieza de 
colectores y emisarios, otro canon para los trabajos de vigilancia, reconocimiento y limpieza 
en redes municipales, y mediante la medición y valoración según el Cuadro de Precios del 
ANEXO X del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares o, en su defecto, Cuadro de 
Precios de Canal de diciembre de 2016 para los trabajos de obras de conservación y mejora, 
al que el licitador no podrá añadir precios nuevos en su oferta. 

 

CAPITULO 2.- VIGILANCIA, RECONOCIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS REDES DE 
SANEAMIENTO 

2.1..-Definición general de los trabajos de Vigilancia, Reconocimiento y Limpieza  

2.1.1.- Vigilancia 

Las labores de vigilancia de las redes de saneamiento se realizarán con la frecuencia 
especificada en el ANEXO 2 y consistirán en la realización de las siguientes actividades: 

a) Vigilancia de los ramales y pozos, tanto de los tramos de impulsión desde la salida 
de las estaciones de bombeo hasta la arqueta de rotura, como de los tramos que 
discurran por gravedad. En las redes de alcantarillado municipal se vigilarán, 
asimismo, los imbornales. 

En los casos en los que las tapas de registro o rejillas hayan sido sustraídas, 
desplazadas o se encuentren rotas, los pozos se taparán y señalizarán en el mismo 
momento y provisionalmente hasta su restitución, que deberá realizarse en un 
máximo de 24 horas. Se colocarán aquéllas que hayan sido retiradas o se hayan 
desplazado, independientemente de su causa, en toda la longitud. En el caso de 
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restitución de las tapas o rejillas, éstas se abonarán conforme al Cuadro de Precios 
del ANEXO X del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares o, en su defecto, 
Cuadro de Precios de Canal de diciembre de 2016. 

b) Comprobación de la continuidad de caudales en toda la longitud de la red abriendo 
todos y cada uno de los pozos de registro y revisando cada uno de los elementos 
de red. En caso de detectar algún atranco o vertido, se pondrá inmediatamente en 
conocimiento de Canal de Isabel II de forma fehaciente. 

Se comprobará el grado de ensuciamiento en los pozos de registro y elementos de 
red, realizando un informe que será presentado a Canal de Isabel II en los plazos 
requeridos. 

c) Vigilancia de la traza de la red, con una frecuencia que se indica en el ANEXO 2, 
tanto de los tramos de impulsión como de los que discurran por gravedad, poniendo 
en conocimiento de Canal Isabel II inmediatamente y de forma fehaciente, 
cualquier afección que se esté produciendo o se prevea que vaya a producirse, así 
como cualquier posible rotura.  

d) Limpieza de sólidos de gran tamaño en los pozos o imbornales obstruidos, o 
cualquier elemento que pueda ser causa de retenciones u obstaculice la vigilancia 
en los mismos, así como la retirada de todos aquellos elementos que dificulten 
tanto el acceso como la localización de los pozos (zarzas, maleza, etc.). 

e) Limpieza de pates y residuos que estén depositados en el interior de los pozos o 
arquetas de la red, sean de las dimensiones que sean. 

Cada brigada destinada a realizar labores de vigilancia deberá contar con una Tablet con 
conexión de datos para poder reportar la información en tiempo real a las aplicaciones 
correspondientes que fije Canal de Isabel II. Para ello, el Adjudicatario deberá disponer de 
personal que maneje el uso de la Tablet y de la aplicación que indique Canal de Isabel II. Las 
tablets, la conexión de datos y el mantenimiento de los equipos corre por cuenta del 
adjudicatario durante toda la duración del contrato, cumpliendo las especificaciones y 
programas de gestión que establezca Canal de Isabel II. 

 

2.1.2.-  Reconocimiento 

El reconocimiento tendrá por objeto vigilar y controlar el estado de funcionamiento y 
conservación de los elementos de la red, (tubulares, visitables, imbornales, pozos de registro, 
aliviaderos y elementos complementarios), comprobando que cada uno de ellos cumple la 
misión hidráulica y resistente para la que fueron proyectados y construidos, así como verificar 
todas las singularidades que se presenten (acometidas, cambios de sección y alineación, 
pozos, rápidos, cerrojos, etc.), debiendo quedar debidamente informatizados según el modelo 
de datos que defina Canal Isabel II. 

Existen tramos, principalmente en la Red de Colectores y Emisarios, que presentan 
dificultades para su reconocimiento por el caudal de agua que llevan. El reconocimiento de 
dichas conducciones deberá realizarse, a criterio de Canal Isabel II, en horario nocturno, en 
época estival, con bombeo o mediante los medios y procedimientos que proponga el licitador 
para evitar vertidos, estando el coste incluido en el canon y no siendo objeto de abono 
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adicional. Se indica, no obstante, que la longitud de red a inspeccionar referida en el párrafo 
anterior es poco representativa con respecto al total.  

Asimismo, existen en las redes de saneamiento tramos que por su orografía o accesibilidad 
presentan dificultades para su reconocimiento. El licitador reflejará en su oferta los medios 
que propone para el reconocimiento y limpieza de dichos tramos.  

Si se concluyera que la red realmente susceptible de ser inspeccionada es inferior a la 
señalada en el ANEXO 1, Canal de Isabel II se reserva el derecho de aumentar las frecuencias 
de reconocimiento en el resto de tramos o destinar al personal encargado para la realización 
de otras tareas similares, según se describe en el Capítulo 10. 

Derivado tanto por los trabajos de vigilancia como de los de reconocimiento, el adjudicatario 
llevará un control de las conexiones y acometidas, así como el origen de las mismas, que se 
irá actualizando a lo largo del contrato, según formato y periodicidad que indique Canal de 
Isabel II. 

Cada brigada destinada a realizar labores de reconocimiento deberá contar con una Tablet 
con conexión de datos para poder reportar la información en tiempo real a las aplicaciones 
correspondientes que fije Canal de Isabel II. Para ello, el Adjudicatario deberá disponer de 
personal que maneje el uso de la Tablet y de la aplicación que indique Canal de Isabel II. Las 
tablets, la conexión de datos y el mantenimiento de los equipos corre por cuenta del 
adjudicatario durante toda la duración del contrato, cumpliendo las especificaciones y 
programas de gestión que establezca Canal de Isabel II. 

 

2.1.2.1 - Reconocimiento sistemático  

Durante el contrato, y de forma progresiva y proporcional a las jornadas de días laborales 
transcurridas desde el comienzo del contrato, deberán estar inspeccionadas las redes en los 
porcentajes que se indican en el ANEXO 2 del presente Pliego. Este reconocimiento se 
extenderá a la red de conducciones tubulares o no tubulares, incluidos los ramales de 
conexión de los imbornales. 

En dicho anexo figuran las frecuencias para las siguientes inspecciones: 

- Inspección en colectores no visitable, mediante equipos portátiles dotados de pértiga 
equipos de circuito cerrado de 
 

- Inspección en colectores visitables, mediante operarios por el interior de la red 
). 

El licitador deberá justificar en su oferta el número de equipos que considere necesarios, sin 
perjuicio de poder alcanzar las longitudes de reconocimiento que constan en el ANEXO 2 del 
presente Pliego. 

A continuación se desarrollan con más detalles estas labores: 

 Conducciones no visitables 
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El reconocimiento deberá ser realizado, en el caso de conducciones NO VISITABLES de 
cualquier diámetro, con equipos de circuito cerrado de televisión (c.c.t.v.) así como 
mediante equipos portátiles dotados de pértiga (grabadora en video color con formato 
digital, e iluminación que permita la máxima longitud de reconocimiento). Las 
características de estos equipos se detallarán lo máximo posible en la oferta. 

El reconocimiento mediante c.c.t.v. se realizará tanto en la Red de Colectores y Emisarios 
como en las redes de alcantarillado municipal, con la frecuencia especificada en el  
ANEXO 2. Si no fuese posible el uso de la c.c.t.v. por imposibilidad técnica a causa de la 
orografía del terreno, y previa conformidad de Canal de Isabel II, se habrá de sustituir ésta 
por equipos portátiles dotados de pértiga o por los medios propuestos en la oferta por el 
licitador.  

No obstante lo anterior, se realizará en la Red de Colectores y Emisarios reconocimiento 
mediante equipos portátiles dotados de pértiga con la frecuencia especificada en el 
ANEXO 2. 

La grabación se presentará en formato digital, según indicaciones de Canal de Isabel II, y 
con la correcta identificación en pantalla del elemento (nombre de la calle, pozo que 
delimita el tramo al que pertenezca, diámetro o sección de la conducción,                                                                                                                             
fecha de la inspección, referencia de longitud, punto, etc.). El informe de la inspección 
también se entregará en formato digital que determine Canal de Isabel II, referenciado a 
los códigos de los elementos de la base cartográfica de Canal de Isabel II. Asimismo, 
Canal de Isabel II podrá requerir, junto a los informes de las inspecciones de conducciones 
tanto VISITABLES como NO VISITABLES, realizadas con pértiga o c.c.t.v., un fichero SHP 
(compatible con ArcGis) en el que queden georreferenciadas las incidencias y anomalías 
encontradas en cada tramo de colector, codificadas según la norma UNE-EN 13508 o 
equivalente y asociadas a cada tramo por el correspondiente modelo de datos. 

La entrega deberá realizarse bien mediante descarga de los datos directamente en las 
propias instalaciones de Canal de Isabel II o bien mediante alguna plataforma digital, 
según determine Canal de Isabel II. 

En la red NO VISITABLE será preceptivo realizar una limpieza con equipos de agua a 
presión antes de proceder a su reconocimiento, salvo que se reciban otras instrucciones 
por parte de Canal de Isabel II. El adjudicatario deberá entregar, junto con la inspección, 
plano con la zona inspeccionada donde se reflejen todos los elementos y conexiones de 
la red, así como longitudes y cotas. 

Si al realizar el reconocimiento el Adjudicatario observase que la conducción no quedó 
limpia tras la oportuna limpieza, repetirá la limpieza e inspección a su costa hasta 
comprobar que las conducciones quedan limpias. No podrán entregarse a Canal de   
Isabel II vídeos derivados de inspecciones sistemáticas en los que las conducciones no 
se encuentren limpias. En caso contrario, podrán ser aplicadas las oportunas sanciones 
contempladas en el P.C.A.P. 

 Conducciones visitables 

Para realizar la inspección en las conducciones VISITABLES, todo el personal deberá 
estar dotado con los equipos de detección de gases, equipos de escape, trípodes de 
bajada y los equipos de seguridad necesarios para el trabajo en espacios confinados, que 
llevarán de forma permanente como parte del equipo. Asimismo, dispondrán de equipos 
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de respiración autónoma en los casos en que las condiciones de seguridad en el interior 
de los colectores así lo aconsejen. 

Para el correcto desarrollo de los trabajos de inspección, todos los equipos dispondrán de 
cámaras fotográficas digitales con fechador y flash lo suficientemente potente para la 
oscuridad de los colectores, cintas métricas, ruedas de medir (odómetros) así como 
jalones y lo necesario para diagnosticar y situar los defectos y particularidades que 
pudieran quedar ocultos a una simple inspección ocular. 

2.1.2.2. Reconocimiento extraordinario 

Serán ordenadas por Canal de Isabel II cuando exista alguna razón que lo justifique y deberán 
planificarse para su realización a la mayor brevedad posible. 

No obstante, en casos de peticiones urgentes, estos reconocimientos deberá realizarlos el 
adjudicatario tan pronto haya recibido la petición por parte de Canal de Isabel II. 

A estos efectos, el licitador habrá de prever una reserva de medios para poder atender estos 
requerimientos con el límite que se indica en el ANEXO 2. 

2.1.3.-  Limpieza 

La limpieza se realizará en conducciones visitables, no visitables, pozos, imbornales, 
aliviaderos y en todos los elementos complementarios de la red, así como el terreno afectado 
por vertidos.  

Las frecuencias de limpieza tanto para colectores y emisarios y redes de alcantarillado se 
estipulan en el ANEXO 2. 

El licitador deberá justificar en su oferta el número y características de los equipos que 
considera necesarios, sin perjuicio de que deberá poner a disposición del contrato todos los 
que sean necesarios en todo momento y que dichos equipos deberán cumplir las 
características mínimas indicadas en el ANEXO 4. 

Las labores de limpieza interior de la red tendrán por objeto eliminar todo tipo de sedimentos 
(arenas, materia orgánica, etc.) y residuos sólidos (envases, plásticos, detergentes, etc.), así 
como las raíces que hayan podido penetrar puntualmente en los conductos, o las juntas de 
tubos que se encuentren sueltas, o parcialmente sueltas. Si es necesario, será preceptivo el 
uso de robot fresador sin que esto sea motivo de abono adicional. 

También se incluyen en estas labores la limpieza de las infiltraciones de lechadas de cemento 
y hormigón, producidas por inyecciones, obras en el subsuelo o vertidos en superficie, siempre 
que estos residuos pétreos no superen el 25 % de la sección de la conducción. En este caso 
se abonará el uso de robot fresador según cuadro de precios del ANEXO X del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

Es decir, la limpieza interior deberá eliminar, por completo, cualquier elemento que impida que 
el agua pueda fluir con facilidad y que pueda ser causa de retenciones o atrancos con la 
consiguiente producción de inundaciones y malos olores.  

En el caso de limpiezas exteriores de pozos y de aliviaderos, se prestará especial atención a 
los puntos de alivio, procediendo a la limpieza del terreno en el punto de alivio o pozo en el 
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caso de vertidos, principalmente en caso de lluvias, no pudiendo pasar más de dos semanas 
desde el alivio hasta la limpieza de los residuos. 

En el caso de limpieza de aliviaderos, aparte de esa limpieza indicada en el punto de vertido, 
se procederá a una limpieza trimestral (en la Red de Colectores y Emisarios) o semestral (en 
red de alcantarillado), con los medios que sean necesarios, sin que ello sea motivo de cobro 
adicional. Esta limpieza eliminará todos los sedimentos y arenas de la zona con caudal (parte 
húmeda), así como de los sedimentos, residuos y flotantes que hayan podido quedar en la 
parte seca y en el punto de vertido. Asimismo, incluirá la retirada de todos los residuos que 
hayan podido quedar retenidos en los sistemas de desbaste e instrumentación. En el      
ANEXO 1 se incluye un número aproximado de aliviaderos por tipo de ubicación y por lote. 

Los residuos generados por las limpiezas se llevarán a vertederos autorizados, o puntos 
indicados por Canal de Isabel II, adjuntándose los justificantes de entrega junto con la relación 
valorada, siendo condición indispensable para su cobro. 

El licitador contemplará en su oferta la forma y medios necesarios tanto para la limpieza como 
para su recogida y transporte, cuyo coste estará incluido en el canon mensual. 

Cada brigada destinada a realizar labores de limpieza deberá contar con una Tablet con 
conexión de datos para poder reportar la información en tiempo real a las aplicaciones 
correspondientes que fije Canal de Isabel II. Para ello, el Adjudicatario deberá disponer de 
personal que maneje el uso de la Tablet y de la aplicación que indique Canal de Isabel II. Las 
tablets, la conexión de datos y el mantenimiento de los equipos corre por cuenta del 
adjudicatario durante toda la duración del contrato, cumpliendo las especificaciones y 
programas de gestión que establezca Canal de Isabel II. 

 

2.1.3.1. Limpieza ordinaria o sistemática  

Para la limpieza interior de la red tubular se utilizarán equipos de agua a presión o tecnología 
similar, que en el caso de RED VISITABLE se realizará con los medios que sean necesarios, 
tanto humanos como mecánicos, sin que suponga incremento alguno del canon mensual. 

El sistema de limpieza de los elementos del imbornal deberá ser ofertado por el Contratista, 
describiendo en su oferta el o los procedimientos de limpieza que considere más adecuados, 
así como el procedimiento de retirada de residuos. La limpieza de los imbornales incluye la 
limpieza de los ramales de imbornales y de los propios imbornales, sea cual sea su estado. 

El Adjudicatario deberá realizar la limpieza en toda la red, siempre que lo precise, de acuerdo 
con la tabla de frecuencias recogida en el ANEXO 2 de este Pliego, donde se distinguen las 
limpiezas en la Red de Colectores y Emisarios así como en redes de alcantarillado 
municipales, sin perjuicio de que, si fuera necesario por razones de ensuciamiento prematuro 
de algunos tramos, el contratista haya de realizar una limpieza extraordinaria, garantizando 
siempre el perfecto funcionamiento de la red. 

De igual manera, para el caso concreto de la Red de Colectores y Emisarios que transcurren 
por zonas no urbanas, se aprovechará en todo lo posible la servidumbre de paso legalmente 
constituida sobre la conducción, generalmente de 2,5 m a cada lado del eje de la misma. En 
los casos en que el acceso de personal, camión, equipo de inspección, equipos de limpieza 
de vertidos u otros precisen acceder a la traza por otro terreno privado distinto al de la 
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servidumbre de paso deberá ponerse en conocimiento de Canal de Isabel II y tramitar la 
oportuna autorización del propietario. 

Los medios que utilice el licitador serán los necesarios para cumplir estas frecuencias, 
independientemente de los medios ofertados o de los necesarios para cubrir la atención de 
avisos, y no darán lugar a reclamaciones adicionales. 

El contratista elaborará, en el primer mes de cada año de contrato, una propuesta de tramos 
que a su juicio necesitan limpieza interior mediante equipo de agua a presión o tramos que 
necesitan inspección mediante equipos de c.c.t.v., u otra actuación complementaria. No 
obstante, Canal de Isabel II podrá modificar dicha propuesta exigiendo la limpieza y/o 
inspección de los tramos que considere necesario.  

Asimismo, existen tramos en la Red de Colectores y Emisarios que por su orografía o 
accesibilidad presentan dificultades para su limpieza. El licitador reflejará en su oferta los 
medios que propone en dichos tramos para su limpieza. El licitador reflejará en su oferta los 
medios que propone en dichos tramos para su limpieza. 

Si tras dicho inventario se concluyera que la red realmente susceptible de ser limpiada es 
inferior a la señalada en el ANEXO 1, Canal de Isabel II se reserva el derecho de aumentar 
las frecuencias de limpieza en el resto de tramos o destinar al personal encargado para la 
realización de otras tareas similares. 

2.1.3.2. Limpieza extraordinaria 

Será ordenada por Canal de Isabel II en los siguientes casos: 

- Por razones de ensuciamiento prematuro 

- Cuando se exceda la longitud de limpieza ordinaria 

- Cuando los técnicos de Canal de Isabel II lo consideren como tal 

Esta limpieza se realizará de tal forma que por ello NO se produzca un retraso en la limpieza 
programada y así cumplir los objetivos fijados en ese Pliego. 

A estos efectos, el licitador habrá de prever los medios necesarios para realizar la limpieza 
que determine Canal de Isabel II en el % indicado en el ANEXO 2, incluido en el canon. 

Salvo indicación en contra, el plazo máximo que deberá cumplir el adjudicatario para las 
limpiezas extraordinarias será de 5 días naturales, debiendo destinar los medios que sean 
necesarios para su cumplimiento, sin que ello sea motivo de reclamación económica. 

 

2.2.- Plazo de garantía de las Limpiezas e inspecciones  

Las limpiezas e inspecciones realizadas, de cualquiera de los tipos descritos anteriormente, 
gozarán de un período de garantía de dos años, es decir, que cualquier defecto que se detecte 
en dicho plazo por ejecución de los trabajos, será subsanado por el contratista sin coste 
alguno para Canal de Isabel II, asumiendo el mismo todas las responsabilidades que el 
defecto ocasione, siempre que en ese período no exista una afección externa que provocara 
incidencia en la red.  
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2.3.- Atención de Incidencias  

El Adjudicatario deberá atender las incidencias que procedan del Servicio de Incidencias de 
Canal de Isabel II, aunque puntualmente pueda proceder de personal de Canal de Isabel II a 
través de cualquier otro medio, durante las 24 horas del día y todos los días del año, debiendo 
adoptar cuantos recursos sea necesario para la atención inmediata al problema. 

Las incidencias que conlleven la utilización de equipos de limpieza y en casos puntuales 
equipos de inspección, estos equipos estarán incluidos en los cánones correspondientes, así 
como la realización de los informes correspondientes que elaborará el adjudicatario. 

Las reparaciones de cercos, restituciones de tapas, y las actuaciones que conlleven la 
realización de obra civil, se facturarán con respecto al cuadro de precios del ANEXO X del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares o, en su defecto, Cuadro de Precios de Canal 
de diciembre de 2016. 

La resolución de la incidencia no se considerará como limpiezas o inspecciones 
extraordinarias, ni sistemáticas, debiendo justificar el licitador los medios que dispone para 
estas tareas. 

El adjudicatario dispondrá, durante el horario laboral, de una brigada exclusiva para atención 
de incidencias, independientemente de que consideren conveniente (por el tipo de incidencia 
o por rapidez) que pueda atenderla alguno de los demás equipos.  En el momento que se 
reciba un nuevo aviso, el adjudicatario deberá ponerse en contacto telefónicamente con el 
informante del mismo, debiendo personarse en el lugar del aviso en el plazo máximo de UNA 
HORA Y MEDIA (1,5 h.) y que por ello NO se produzca un retraso en el resto de los trabajos 
programados para poder cumplir los objetivos fijados en ese pliego. 

Una vez atendida la incidencia, si no ha podido ser resuelta en la primera intervención, ésta 
deberá quedar resuelta definitivamente en el plazo máximo reflejado en la siguiente tabla: 

 

Atrancos / Inundaciones / Socavones 12 horas máximo 

Filtraciones / Humedades / Olores 5 días (naturales) máximo 

Reposición de elementos de cierre (Tapas, rejillas) 24 horas. La señalización de los mismos, debe 
realizarse con la atención inicial 

 

En el caso de que la incidencia sea por filtraciones, habrá que hacer un informe detallado con 
cotas, descripción y un croquis situando la localización relativa de las filtraciones respecto al 
saneamiento, con toma de muestras y entrega en el punto indicado por Canal de Isabel II para 
determinar el origen de las aguas, siempre que el personal de Canal de Isabel II lo considere 
necesario. 
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Canal de Isabel II mantiene un servicio de incidencias que cubre las 24 horas del día. Por ello 
se requiere que el Adjudicatario del servicio, asuma el compromiso, a solicitud del mencionado 
servicio, de dar respuesta logística a las incidencias que se presenten en las instalaciones 
objeto de contratación. Para ello aportará un número de teléfono (único para las 24 horas del 
día) y una línea de datos (con las condiciones mínimas que determine Canal de Isabel II) con 
dedicación exclusiva, enlazada con los sistemas informáticos donde se recojan los avisos para 
que la guardia, QUE DEBERÁ SER PRESENCIAL EN LA BASE FUERA DEL HORARIO 
LABORAL, pudiera actuar con toda prontitud. El adjudicatario cumplirá lo especificado en 
cuanto al tipo de conexión necesaria, así como las aplicaciones (antivirus, etc.) soportadas 
por el dispositivo de control de acceso a los sistemas informáticos de Canal de Isabel II, de 
manera que sean compatibles con las aplicaciones a las que se tenga acceso vía extranet. 

El número orientativo de incidencias a atender cada año están reflejadas en el cuadro del 
ANEXO 4 de este Pliego. En este cuadro están incluidas todas aquéllas recibidas en el servicio 
estén o no ocasionadas por la red de alcantarillado, como orden de magnitud del número de 
incidencias anuales. El aumento o la disminución no será causa de reclamación por parte de 
la empresa adjudicataria. 

Todos los equipos de atención de avisos deberán disponer de tablets con conexión de datos 
para poder asignar actuaciones al personal y reportar la información en tiempo real a las 
aplicaciones correspondientes que fije Canal de Isabel II. Las tablets, la conexión de datos y 
el mantenimiento de los equipos corre por cuenta del adjudicatario durante toda la duración 
del contrato, cumpliendo las especificaciones y programas de gestión que establezca Canal 
de Isabel II.  
 
El adjudicatario deberá disponer de personal que maneje la aplicación que indique Canal de 
Isabel II con objeto de asignar los avisos y actuaciones a la tablet de cada brigada. Con el 
objeto de mantener debidamente informado a Canal de Isabel II, cada inicio y fin de actuación 
deberá ser informada por esta vía en un plazo máximo de 30 minutos. 
 
Sólo bajo autorización de Canal de Isabel II podrá prescindirse de las tablets, siendo el 
procedimiento de trabajo el marcado por Canal de Isabel II. En este caso, el plazo máximo 
para informar será igualmente de 30 minutos, comunicando por una parte la situación y 
anomalías observadas y por otra parte las actuaciones realizadas para solventar la incidencia. 
Se procederá en cualquier caso al cierre de las actuaciones realizadas en la aplicación 
informática que Canal de Isabel II mantiene para la gestión de incidencias. En esta misma 
aplicación se deberán incluir TODAS las actuaciones que se han realizado para solucionar la 
incidencia, de la manera que determine el personal de Canal de Isabel II. 
 
El informe realizado en relación a las incidencias contendrá, como mínimo, descripción de las 
anomalías encontradas y actuaciones realizadas y fotografías fechadas (fotografías de la 
finca, número, calle, situación inicial de la red o elemento a que haga relación el aviso y 
situación final de la misma una vez se ha actuado y solucionado la incidencia), además de 
cuanta información sea solicitada por Canal de Isabel II, y en el formato que éste determine. 
 

2.4.- Documentación e informes de vigilancia, limpieza y reconocimiento 

Toda la documentación e informes mencionados en el presente pliego contendrán la 
información gráfica, descriptiva y de localización que fije Canal de Isabel II con el formato que 
éste determine posteriormente a la Adjudicación. Todos los documentos fotográficos que se 
aporten tendrán grabado sobre la imagen la fecha y hora en que se realizó la misma. 
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Sin perjuicio de los informes mencionados en otros capítulos, la documentación a presentar 
por el Adjudicatario será la siguiente: 
 

- Anualmente se presentará una propuesta de vigilancia, limpieza e inspección, a 
presentar en un plazo máximo de un mes desde el inicio de cada uno de los años de 
contrato, en el formato indicado por Canal de Isabel II y que deberá ser aprobada por 
Canal antes del inicio de los trabajos.  

- Diariamente se programarán los trabajos a realizar mediante el sistema informático 
designado por Canal, y se reportará la información correspondiente a la vigilancia, 
reconocimiento y limpieza realizadas a través de la Tablet que llevará consigo cada 
brigada. Sólo a petición de Canal de Isabel II se sustituirá o complementará el uso de 
este sistema por la presentación diaria de una previsión de la ubicación de todas las 
brigadas (obras, vigilancia, limpieza, etc.) del día siguiente y la producción de los 
trabajos realizados el día anterior, por otros medios. 

- Semanalmente se presentará una previsión de las obras de conservación a ejecutar 
la semana siguiente. 

- Se presentarán quincenalmente los informes y videos del reconocimiento programado 
con c.c.t.v. y pértiga y la inspección visitable realizados la quincena anterior, a no ser 
que por motivos de urgencia sean requeridos por Canal de Isabel II en un plazo 
máximo de 24 horas desde que se realiza la inspección.  

El informe vendrá acompañado de un plano de la zona inspeccionada y un resumen 
del estado de la red en el formato que sea determinado por Canal de Isabel II. 
Asimismo, Canal de Isabel II podrá requerir un fichero SHP (compatible con ArcGis) 
en el que queden georreferenciadas las incidencias y anomalías encontradas en cada 
tramo de colector y asociadas a cada tramo por el correspondiente modelo de datos. 

- Semanalmente se presentará, si así lo requiere Canal de Isabel II, el listado de 
informes de peticiones de inspección y limpiezas extraordinarias y el estado de 
resolución en que se encuentran. 

- En el caso de los reconocimientos resultantes de incidencias, con c.c.t.v. y/o pértiga, 
se deberá presentar el informe, junto con el vídeo, en los dos días hábiles siguientes 
al reconocimiento, a no ser que por motivos de urgencia sean requeridos por Canal de 
Isabel II en un plazo máximo de 24 horas desde que se realiza la inspección. 

- En el caso de localizar alguna afección a las redes de saneamiento objeto del contrato 
sin autorización expresa de Canal de Isabel II se deberá comunicar inmediatamente 
este hecho a Canal de Isabel II indicando además la localización y responsables de la 
afección. En un plazo máximo de 24 horas desde la detección de la afección se deberá 
presentar un informe completo con toda la información correspondiente. 

- Los informes solicitados por Canal de Isabel II no indicados anteriormente, se 
entregarán en el plazo máximo que determine Canal de Isabel II, siendo éste de 10 
días hábiles desde su petición si no hay indicación en contra. 

 

Los adjudicatarios deberán disponer de un mínimo de 4 licencias de ArcGIS de la versión 
que Canal de Isabel II determine. 

Las anomalías detectadas serán identificadas según el sistema de codificación de 
inspecciones visuales UNE-EN 13508-2:2003+A1 o equivalente. 

En los informes de las conducciones VISITABLES que determine Canal de Isabel II se 
adjuntará una presentación visual (PowerPoint u otra similar) con fotografías realizadas 
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con un intervalo máximo de 25 m entre ellas, además de los puntos singulares del mismo 
con un orden progresivo creciente en la medición del colector. 

Los informes de conducciones NO VISITABLES se realizarán en formato digital de alta 
definición indicado por Canal de Isabel II referenciado al modelo de datos definido por 
Canal de Isabel II, incluyendo plano de situación con todos los elementos y conexiones 
existentes. 

 

CAPÍTULO 3.- OBRAS DE CONSERVACION EN LAS REDES DE SANEAMIENTO 

3.1.-Definición de las obras 

Las obras de conservación son actuaciones realizadas al margen de las actividades del 
servicio de limpieza y reconocimiento, y que pueden ser clasificadas en los siguientes tipos: 

3.1.1.-Conservación preventiva 

Estos trabajos comprenden las operaciones programadas de conservación y obras de 
restauración necesarias para preservar el buen funcionamiento y la capacidad hidráulica de 
la red de saneamiento. Entre otros, se pueden mencionar el arreglo de cunas por desgaste, 
el relleno e impermeabilización de juntas y fisuras, la reposición de enlucidos deteriorados en 
brocales de pozos registro, hastiales, bóvedas, paseos y escaleras, mantenimiento de pates 
y otros similares.  

Una vez decidida la actuación a realizar y si ésta no es urgente, se deberá comenzar en el 
plazo máximo de un mes si no es requerida antes por Canal de Isabel II. 

3.1.2.-Conservación correctiva 

Como tales, se consideran las actuaciones que han de realizarse para recuperar la seguridad 
estructural y funcional de la red, cuando se ha producido la rotura de los elementos que 
constituyen la misma, tales como socavones, rotura de conductos, imbornales, hundimiento 
de registros, tapas y rejillas partidas o desaparecidas. 

Una vez decidida la actuación a realizar y si ésta no es urgente, se deberá comenzar en el 
plazo máximo definido por Canal de Isabel II. 

El carácter urgente de ciertas obras de conservación correctiva será evaluado por el propio 
personal de Canal de Isabel II. La intervención del adjudicatario del presente concurso en 
tales ocasiones tendrá carácter obligatorio y urgente, cualquiera que sea el momento de 
producirse y su situación de trabajo.  

3.1.2.1.-Reposición de elementos de cierre de la red 

La reposición de tapas, cercos y rejillas se realizará inmediatamente después de conocida su 
desaparición o rotura, según se ha indicado en apartados anteriores. 

Estos trabajos pueden deberse a dos motivos: rotura o desaparición por hurto. En el primer 
caso y, con objeto de establecer las posibles responsabilidades que pudieran derivarse, se 
deberá redactar un informe con la documentación fotográfica necesaria. En los casos de hurto, 
y también con objeto de delimitar responsabilidades, el adjudicatario procederá a formalizar 
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la oportuna denuncia en la Comisaría de Policía o Cuartel de la Guardia Civil que corresponda, 
aportando copia de la misma a Canal de Isabel II junto con la relación valorada mensual. 

En todo caso, el Adjudicatario deberá llevar un control del día y hora en que se ha recibido el 
aviso y la hora y fecha en que se repuso el elemento. 

Para el cobro de estos elementos será IMPRESCINDIBLE la presentación del reportaje 
fotográfico y la justificación de entrega del elemento deteriorado, según indicaciones de Canal 
de Isabel II, en la instalación que le sea indicada o entrada en vertedero autorizado, o la 
denuncia por robo. En cualquiera de los casos, el coste se incluye dentro de las labores 
incluidas en el canon mensual. 

Los equipos de vigilancia y de atención de avisos de la red deberán llevar en sus vehículos al 
menos dos tapas de registro y rejillas de las dimensiones más habituales para intentar dejar 
colocada la misma en el momento en el que se detecta la ausencia de tapa. Sólo en caso de 
no poder colocar la tapa en ese mismo momento, debe dejarse la arqueta o pozo 
perfectamente señalizado (cono, cintas de señalización, etc.) hasta que pueda ser repuesta, 
siempre en el mismo día que el de la recepción del aviso. 

        3.1.2.2.- Hundimientos y actuaciones urgentes 

Respecto a los hundimientos y socavones, tan pronto el Adjudicatario tenga conocimiento de 
ello sea cual sea la procedencia de la información, la pondrá inmediatamente en conocimiento 
de Canal de Isabel II y de la autoridad competente, y enviará equipos de señalización y 
balizamiento para acotar la zona afectada. 

Una vez controlado el problema se estudiará la forma más conveniente, segura y rápida de 
actuación, teniendo siempre como premisas fundamentales la seguridad del personal que 
realiza los trabajos, la del tránsito peatonal y rodado, así como la estabilidad de los edificios 
circundantes, comenzando los trabajos de forma  inmediata y actuando durante las 24 
horas seguidas en turnos hasta restablecer los servicios afectados, sin que ello 
suponga gravamen alguno a Canal de Isabel II. 

Con carácter general, queda terminantemente prohibido realizar cualquier vertido de aguas 
residuales, por lo que el contratista adoptará en cualquier circunstancia todas aquellas 
medidas que impidan el vertido. 

En el momento en que se tenga conocimiento de un vertido de aguas residuales o que éste 
se vaya a producir se deberá comunicar fehacientemente a Canal de Isabel II y se deberán 
acometer de forma inmediata cuantas actuaciones sean necesarias y con todos los medios 
necesarios para evitar el vertido, adquiriendo estas actuaciones carácter de urgencia.  

3.1.3.-Restitución por afecciones. 

Estos trabajos comprenden la restitución del tramo de red gestionada por Canal de Isabel II a 
su estado original tras las afecciones producidas por terceros. Estas actuaciones se realizarán 
conforme a las indicaciones que realice Canal de Isabel II. 

3.1.4.-Nueva Red y/o Instalaciones 

Se incluyen las obras que implican ampliación de red o nuevas instalaciones de las mismas. 
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3.2.- Procedimiento para la tramitación de las obras 

Las obras tanto de la red tubular como de la red visitable, de cualquiera de los tipos indicados 
en el apartado 3.1 anterior, serán fijadas por Canal de Isabel II. 

El Adjudicatario deberá realizar la tramitación de todas las licencias municipales y/o permisos 
necesarios. 

El Adjudicatario deberá preparar la documentación necesaria para su tramitación y posterior 
ejecución y que, a modo orientativo, será la que se especifica a continuación, debiéndola 
presentar el adjudicatario con un plazo máximo de 10 días hábiles desde que Canal de     
Isabel II lo solicite, sin perjuicio de que en determinados casos por motivos de urgencia deban 
presentarse en menor plazo. 

De carácter general para todas las obras  

- Estudio de soluciones posibles, con valoración aproximada de cada una de ellas 

- Memoria descriptiva de la obra a realizar 

- Plano de situación, planta y perfiles  debidamente acotados. (Formato dwg o el 
requerido para su tramitación, en coordenadas UTM), tanto de la red propuesta a 
ejecutar como de la existente. 

- Documentación fotográfica  

- Medición y valoración económica estimada 

- Plazo de ejecución estimado 

- En el caso de emplear rehabilitaciones interiores sin apertura de zanja, se deberán 
detallar las hipótesis de cargas consideradas, así como justificar las secciones que 
se propongan utilizar. En caso de rehabilitación con manga continua, esta 
justificación se hará con informe del fabricante de las mangas que certifique, en 
función de lo indicado, la idoneidad de la manga propuesta 

- En el caso de conducciones tubulares, se detallarán los tipos de tubo a emplear 
en la obra, dados por la clases resistentes, explicitando las hipótesis de carga 
consideradas 

- Documentación fotográfica complementaria de la presentada en informe inicial 

- Cálculos hidráulicos de caudales que pueden producirse y de la sección necesaria 
para evacuarlos 

- Presupuesto final de las obras 

-  Informe de Control de Calidad 

- Anejo de Gestión de Residuos 

- Plan de Seguridad y Salud en obra (en caso de no ser necesario, se realizará un 
anexo a la Evaluación de Riesgos para obras sin proyecto) 

- Anejo de Servicios Afectados 

- Anejo de estudio de tráfico con planos de señalización para la vía pública. 
(Formato dwg o el requerido para su tramitación, en coordenadas UTM) 

- Las Certificaciones y Relaciones Valoradas de los trabajos realizados, que 
deberán entregarse antes del día 25 de cada mes 
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3.3.- Condiciones a cumplir en la ejecución de las obras 

3.3.1.-Condiciones generales. 

Sin perjuicio de las modificaciones técnicas y/o legales posteriores que puedan experimentar 
en orden a su actualización y vigencia para los trabajos, servicios y obras a realizar dentro del 
ámbito de aplicación del presente pliego, será de obligado cumplimiento la siguiente 
reglamentación: 

1) Normas para Redes de Saneamiento del Canal de Isabel II. 

2) Ordenanzas municipales, en materia de movilidad, alcantarillado, calas en vía 
pública, transporte de tierras y escombros y todo lo que pueda afectar a la 
ejecución de obras de alcantarillado. 

3) 
caso de no existir Normativa Municipal al respecto 

4) Cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 de la ITC-IGC-01 del Real Decreto 
919/2006 de 28 de julio (Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de 
Combustibles Gaseosos) 

 

3.3.2.-Condiciones Particulares 

a) Mantenimiento del servicio de acometidas 

Todas las obras de conservación incluidas en el presente Pliego deberán realizarse de forma 
que no quede interrumpido el servicio de las acometidas. Para ello, según los casos, deberán 
acudir al bombeo, al desvío provisional o a cualquier otro procedimiento adecuado. 

b) Reparación de cunas y soleras. 

La reparación de cunas y soleras de colectores visitables se ejecutarán, obligatoriamente, 
desviando el caudal circulante mediante bombeo, ataguía o procedimiento similar, de tal forma 
que el tramo a reparar quede en seco y la obra de reparación pueda hacerse con toda 
garantía. Para la utilización de prefabricados de medias cañas en la renovación de cunas será 
necesaria la autorización de Canal de Isabel II. 

c) Renovación de tubulares muy profundas 

En los casos de tubulares y secciones no visitables a profundidades superiores a 4,50 metros 
que se encuentren muy deterioradas y que sea necesario renovar, no pudiendo hacerse la 
obra por el sistema tradicional de zanja debido a su profundidad, se acudirá a una de estas 
dos soluciones: 

1. Renovación interior de la tubería por procedimientos avanzados, sin apertura de 
zanja. 

2.  Construcción en mina de galería visitable mínima, de acuerdo con las secciones 
incluidas en las Normas del Canal de Isabel II o en las instrucciones dadas por 
Canal de Isabel II.  
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No se permite el procedimiento de introducir la tubería de hormigón en la mina excavada, sin 
revestir, procediendo posteriormente a su retacado con tierra u hormigón. 

Excepcionalmente, previa aprobación de Canal de Isabel II, S.A.M.P., podrán realizarse 
renovaciones mediante apertura de zanja a profundidades superiores a los 4,5 m en casco 
urbano y 5,0 m. en zonas no urbanizadas, siempre y cuando exista disponibilidad de terreno 
y las características geotécnicas del mismo lo permitan, adoptándose durante la excavación 
los taludes y la entibación necesarios para que prime la seguridad del personal. 

En el caso de que los taludes no sean estables y siempre que la profundidad de la excavación 
sea mayor de 1.6 metros el Adjudicatario estará obligado a proceder a entibar la excavación 
antes de trabajar dentro de la misma. 

d) Garantía de continuidad de caudales 

En el caso de colapso, rotura, o atasco de un colector que provocara retención aguas arriba 
de la misma, el Adjudicatario deberá disponer inmediatamente de los medios adecuados de 
bombeo, para garantizar como mínimo el bombeo del caudal de aguas negras, con objeto de 
mantener el servicio. 

Si las previsiones meteorológicas amenazaran lluvias deberá preverse la instalación de un 
equipo de bombeo que garantice la evacuación del caudal máximo para el cual está diseñado 
el colector. 

Queda totalmente prohibida la realización de vertidos de aguas residuales, por lo que se 
deberán tomar todas las medidas necesarias en la ejecución de las obras correspondientes. 

e) Presencia de Responsable de la Contrata en obras 

El Contratista deberá disponer, de manera permanente, de un Responsable, con categoría 
mínima de Encargado, en las obras que considere Canal de Isabel II necesaria su presencia. 

 

3.4.- Informes de obras realizadas 

Al finalizar la obra el Adjudicatario aportará, al menos, la siguiente documentación y efectuará 
las siguientes acciones: 

- Memoria de la actuación finalmente realizada 

- Planos acotados de planta, perfil longitudinal y secciones en coordenadas UTM, 
tanto en formato papel como formato electrónico (según indicaciones de Canal de 
Isabel II). Se indicarán en dichos planos: las profundidades, secciones, materiales 
y demás características definitorias de la obra ejecutada. Tanto para red instalada, 
como para red suprimida. 

- Relación valorada y mediciones de la obra. Comparativo y justificación de 
desviaciones del presupuesto, cuando sea necesario 

- Reportaje fotográfico y videográfico de la obra completa ejecutada que permita 
apreciar la obra realizada y su calidad con c.c.t.v., según indicaciones de Canal 
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de Isabel II, sin dar lugar a coste adicional y sin que por ellos se vean perjudicados 
los rendimientos de los reconocimientos programados y/o extraordinarios. 

- Informes de los ensayos realizados y certificados de los materiales usados 

- Informe de altas y bajas de inventario 

- Informe de gestión de residuos 

Toda la documentación deberá ser referenciada al modelo de datos definido por Canal de 
Isabel II. 

La aprobación de la relación valorada por Canal de Isabel II estará sujeta a la presentación 
de dicha documentación, que deberá remitirse en un plazo no superior a diez días hábiles 
desde la finalización de los trabajos.  

 

3.5.- Plazo de garantía de las obras  

Las obras de conservación realizadas, de cualquiera de los tipos descritos anteriormente, 
gozarán de un período de garantía de dos años, es decir, que cualquier defecto que se 
detecte en dicho plazo será reparado por el contratista sin coste alguno para Canal de Isabel 
II, S.A.M.P., sin perjuicio de los plazos establecidos por la legislativa vigente en concepto de 
vicios ocultos. 

Para garantizar la calidad de las obras, Canal de Isabel II optará como control de calidad a 
aplicar el marcado en el ANEXO 8, cuyo importe se considera incluido dentro del precio tal y 
como se expone en el propio anexo. 

 

CAPITULO 4.-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 

 

4.1.-  Inspección de conexiones y acometidas, Acompañamientos a visitas, 
Colaboración en trabajos complementarios 

Canal de Isabel II podrá requerir el acompañamiento de visitas y otras labores que requieran 
la investigación de la red en el terreno, incluso limpiezas y reconocimientos extraordinarios de 
la red (apartados 2.1.2.2. y 2.1.3.2.), y la confección de los informes técnicos. El adjudicatario 
deberá atender estos requerimientos en un plazo máximo de 24 horas siempre que así se 
solicite. 

El abono de estos trabajos estará incluido dentro del canon mensual y no podrán suponer una 
merma en los rendimientos del resto de las actividades. 
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4.2.- Conexión de desagües procedentes de abastecimiento 

El adjudicatario debe poner a disposición los medios técnicos y humanos que se requieran 
para la elaboración de un listado de todos los desagües acometidos a la red de 
saneamiento procedentes de la red de abastecimiento. El informe, que será elaborado por 
el adjudicatario, será entregado a Canal de Isabel II durante el primer año de contrato. 

El abono de estos trabajos estará incluido dentro del canon mensual y no podrán suponer 
una merma en los rendimientos del resto de las actividades. 

 

4.3.- Reconocimiento de nuevas redes o conducciones 

El adjudicatario debe poner a disposición los medios técnicos y humanos que se requieran 
para reconocer e informar del estado que se encuentre las nuevas conducciones que se 
proponen entrar en la explotación de la red, tanto tubulares como visitables, así como las 
redes de alcantarillado de municipios cuya gestión se esté estudiando por parte de Canal 
de Isabel II. 

El adjudicatario llevará a cabo, siguiendo las instrucciones de Canal de Isabel II, las 
labores de inspección de las nuevas obras de alcantarillado realizadas en su ámbito de 
actuación (independientemente de quién sea el promotor), tanto las de nueva planta como 
las de modificación de la red existente y las de inspección en nuevos municipios. Estas 
tareas de inspección deberán seguir los mismos requerimientos en cuanto a la elaboración 
de informes que las tareas de reconocimiento sistemático de la red. 

La medición de estos trabajos se realizará con cargo a los reconocimientos extraordinarios 
y, en caso de haberse agotado, se podrá aplicar el cuadro de precios del ANEXO X del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, (salvo que los rendimientos previstos de 
reconocimiento ordinario sean inferiores a los estipulados en el ANEXO 2, en cuyo caso 
se podrán compensar los reconocimientos efectuados, si así lo consideran los técnicos de 
Canal de Isabel II). 

 

CAPITULO 5.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

La gestión de los residuos generados en las distintas actuaciones definidas en el presente 
pliego, se realizará atendiendo a la naturaleza de los mismos y al tipo de actuación. 

Para todos los casos que se detallan a continuación, el adjudicatario del servicio enviará a 
Canal de Isabel II con frecuencia mensual un informe donde se detallen los residuos extraídos 
o retirados, indicando su naturaleza, procedencia, orden de trabajo / incidencia / obra de 
origen, fecha, lugar de depósito, etc., anexando al citado informe todos aquellos documentos 
justificativos que garantizan la entrega de los residuos en el lugar debido (albaranes, pesajes 
en vertedero, certificados del transportista y vertedero autorizado, tickets de entrega en EDAR 
o similar) 
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a) Residuos procedentes de la limpieza de la red de saneamiento 

1) Arenas, grava, piedras o residuos pétreos 

Son los residuos procedentes de la limpieza del interior de las conducciones de saneamiento, 
así como de pozos de registro, areneros y aliviaderos, siempre que se trate de arenas, gravas 
o piedras y de cualquier otro tipo de residuos pétreos. 

La retirada, transporte y depósito en las instalaciones de destino de las arenas extraídas en 
campañas de limpieza general programadas de alcantarillado está incluido en el canon 
correspondiente, por lo que no será objeto de abono adicional. 

El Adjudicatario deberá gestionar este tipo de residuos, trasladándolos a vertederos 
autorizados. En casos extraordinarios, Canal de Isabel II informará al adjudicatario del servicio 
de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales donde podrán realizarse las descargas 
de este tipo de residuos, para lo cual deberá seguir el procedimiento marcado por Canal de 
Isabel II. 

2) Otros residuos tipo detritus 

Se trata de otro tipo de residuos procedentes de la limpieza de las redes de saneamiento y 
sus instalaciones auxiliares, de naturaleza heterogénea: detritus, trapos, plásticos, vidrio, 
botes, sólidos de diversa naturaleza y tamaño, etc. La retirada, transporte y depósito hasta las 
instalaciones de destino de este tipo de residuos, extraídos en campañas de limpieza general 
programadas de alcantarillado está incluido en el canon correspondiente a las labores de 
limpieza y reconocimiento, por lo que no será objeto de abono adicional. 

El Adjudicatario deberá gestionar este tipo de residuos, trasladándolos a vertederos 
autorizados. En casos extraordinarios, Canal de Isabel II informará al adjudicatario del servicio 
de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales donde podrán realizarse las descargas 
de este tipo de residuos, para lo cual deberá seguir el procedimiento marcado por Canal de 
Isabel II. 

b) Residuos procedentes de obras 

Son residuos inertes que proceden de obras de reparación, renovación, etc. (ladrillo, 
hormigón, pequeños trozos de madera, arenas, etc., exentos de materia orgánica en cantidad 
significativa). 

El Adjudicatario del servicio es responsable de la retirada, transporte y depósito en vertedero 
autorizado. El importe correspondiente a esos conceptos se valorará con las mediciones de 
obra y los precios unitarios del Cuadro de Precios del ANEXO X del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares o, en su defecto, Cuadro de Precios de Canal de diciembre de 
2016. 

c) Restos de tapas y rejillas retiradas 

Se informará a Canal de Isabel II de las unidades recogidas. Canal de Isabel II indicará el 
punto de descarga de dichos elementos para su gestión. En algún caso Canal de Isabel II 
solicitará al Adjudicatario su gestión por medios propios a vertedero autorizado, justificándolo 
mensualmente en el informe de gestión de residuos. La retirada, acopio y, en su caso, 
desplazamiento a la instalación que indique Canal de Isabel II o gestión de los elementos de 
cierre será a cuenta del Adjudicatario. 
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CAPITULO 6.- HORARIO DE TRABAJO  

Los trabajos objeto del Concurso deberán realizarse en horario diurno dentro de la jornada 
normal de trabajo. Solamente en casos excepcionales de urgencia o si las características del 
servicio así lo requieren, para una mayor eficacia y rapidez, los trabajos podrán realizarse en 
horario nocturno o festivo, tomando las medidas necesarias para perturbar lo menos posible 
la circulación y causar las mínimas molestias al ciudadano. La modificación o cambios que se 
introduzcan en los horarios de trabajo en cuanto a la limpieza e inspección no tendrán 
repercusión  alguna sobre los precios objeto del concurso. Esta indicación no se tendrá en 
cuenta en la atención a incidencias, que se deberá realizar en el momento en que se tenga 
notificación de las mismas, independientemente del horario. 

Cualquier variación de la jornada laboral, deberá ser razonada, justificada e informada para 
ser autorizada por Canal de Isabel II o también podrá ser solicitada por el propio Canal de 
Isabel II. 

A los efectos oportunos, se considerará horario nocturno desde las 20:00 horas hasta las 
08:00 horas del día siguiente, en días laborables, y se considerará festivo desde las 20:00 
horas del viernes hasta las 08:00 del lunes siguiente, así como los festivos que marque el 
Convenio Colectivo correspondiente. 

 

CAPITULO 7.- SERVICIOS DE GUARDIA Y RETÉN 

El adjudicatario deberá mantener un servicio permanente de guardia durante las 24 horas del 
día en los sábados, domingos y festivos de todo el año. En los días laborables el servicio de 
guardia entrará en funcionamiento desde que acaba la jornada laboral de trabajo hasta que 
se inicia la del día siguiente.  

En el primer mes de concurso, la empresa adjudicataria  presentará un listado pormenorizado 
indicando el teléfono de contacto del responsable, nombres del personal que cubre el servicio, 
el almacén donde tiene los materiales y la maquinaria exigidos en este pliego, que será 
actualizado a lo largo del contrato.  

Independientemente de lo anterior, el Adjudicatario deberá mantener un único teléfono las 24 
horas del día para la posible recepción de avisos e incidencias, aparte de la recepción por las 
herramientas informáticas previstas. 

 

7.1.- Servicio de guardia permanente   

El servicio de guardia deberá estar presente en la base dispuesto para poder atender 
incidencias en el plazo máximo de una hora en el lugar que se les requiera. Se deberá 
contactar con el informante, o con el servicio de incidencias de Canal de Isabel II, pudiendo 
ser objeto de penalización el regresar a la nave sin haber solucionado dicha incidencia. 

El personal que se indica más adelante deberá encontrarse en la base durante el horario de 
guardia, mientras no estén atendiendo incidencias. 
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Si puntualmente se diese la circunstancia de que sucedan varias incidencias 
simultáneamente, y el Adjudicatario con sus propios medios no pudiera atenderlas en el plazo 
máximo establecido, deberá contar con medios de empresas subcontratistas para poder 
atender dichas incidencias en los plazos establecidos, las 24 horas del día, figurando en su 
oferta el nombre de las posibles empresas subcontratistas. 

Se dispondrá de un encargado sujeto a disponibilidad telefónica que pueda acudir al punto 
requerido en el plazo máximo de 1h 

El servicio de guardia estará  formado como mínimo por: 

Personal 

- 1 oficial 1ª pocero-conductor (presencial) 

- 1 peón especialista (presencial) 

Maquinaria 

- 1 Camión mixto impulsión  aspirador (Insonorizado)  

- 1 Camión ligero / Furgón  

Instalaciones 

El adjudicatario deberá disponer de unas instalaciones adecuadas para que tenga la base el 
equipo de guardia, con cobertura de telefonía móvil, así como conexión de datos según 
requisitos de Canal de Isabel II. 

Estas instalaciones deberán encontrarse dentro de la zona geográfica correspondiente al lote 
adjudicado. En cualquier caso, Canal de Isabel II deberá dar conformidad a dichas 
instalaciones. 

 

7.2.- Servicio de retén de reparaciones 

Se deberá disponer de los medios humanos y materiales necesarios para la señalización y 
balizamiento de averías y deberá evaluar la necesidad de una reparación inmediata o no, 
dejando la zona balizada y con las protecciones necesarias para garantizar la seguridad del 
que circule por la zona. 

En los casos en que se esté produciendo un vertido y/o inundación, o en los casos que Canal 
de Isabel II considere necesario, la solución del mismo deberá ser inmediata.  

El adjudicatario dispondrá de un servicio de retén de reparación, mantenimiento y emergencia 
que deberá poder presentarse en el plazo máximo de dos horas en el lugar que se les 
requiera. 

Sin perjuicio de cuantos medios sean necesarios para la atención de las emergencias o 
eventualidades que puedan presentarse en la red de saneamiento, la organización del equipo 
de retén del que deberá disponer el adjudicatario se ajustará, como mínimo, a las siguientes 
condiciones y medios: 
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 Personal (No Presencial) 

- Encargado  

- 1  oficial 1ª 

- 2  oficiales 2ª 

- 4 peones especialistas 

 Maquinaria: 

- 1 Furgón con equipo de c.c.t.v. 

- 1 Camión  grúa 

- 1 Grupo electrógeno de 100 KVA. 

- 1 Compresor de 5m3/min., equipado con martillos rompedores 

- 1 Excavadora mixta, con martillo hidráulico rompedor 

- 2 Bombas sumergibles de 20 CV, completamente equipadas (incluyendo 
mangueras).  

- 1 Bomba de agotamiento de agua residual con capacidad de hasta 1m3/s 
(incluyendo mangueras). 

 Medios auxiliares 

- Elementos de alumbrado, señalización y balizamiento 

- Obturadores de las medidas más usuales 

- Cabestrantes  

- Hormigoneras 

- Elementos para entibación metálica y de madera de hasta 6 m de 
profundidad 

 Materiales 

- Se dispondrá de un acopio de materiales básicos para este tipo de obras: 
ladrillos, cemento, tapas, cercos, pates, tuberías de diversos materiales y 

 

En este apartado se entenderán acopiados cuantos materiales sean necesarios en función 
del tipo de necesidades que demanda la situación específica con disponibilidad para las 
24 horas del día. 

 

CAPITULO 8.-MEDIOS ADSCRITOS AL SERVICIO 

Con el fin de realizar los cometidos marcados en este Pliego, el Licitador deberá especificar 
en la oferta el personal que considera necesario para el cumplimiento del Servicio, 
debidamente justificado, en régimen de funcionamiento normal.  

Sin perjuicio de lo anteriormente estipulado, el adjudicatario deberá disponer de los medios 
humanos y materiales necesarios para el cumplimiento de lo especificado en el Presente 
Pliego. 
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También especificará la forma y los medios para la realización de las labores. Toda oferta que 
incumpla los requisitos de este artículo podrá ser desestimada.  

El contratista deberá tener instalado en las tablets y/o terminales que se vayan adscribir al 
presente procedimiento de licitación, los aplicativos y software que Canal de Isabel II, S.A.M.P. 
le indique en cada momento y en concreto, el contratista acepta que algunos de esos sistemas 
tendrán herramientas de geolocalización de los terminales. Por ello, deberá -de conformidad 
con el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(en adelante, RGPD)-, informar expresamente de esta circunstancia a los trabajadores que 
adscriba a la ejecución del presente contrato, así como de la base legitimadora mediante la 
cual se tratarán y almacenarán los datos del terminal, en concreto los datos del ID (usuario), 
posiciones de geolocalización y actividades y registros del sistema así como del ejercicio de 
los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad que, en 
su caso, puedan ejercer en el domicilio social de la empresa o bien, en la dirección 
privacidad@canaldeisabelsegunda.es.   

8.1.- Propuesta de personal 

El licitador especificará y justificará debidamente en su oferta el personal que se compromete 
a asignar, con indicación de su categoría profesional, para atender y cumplir todas las 
obligaciones derivadas del contrato y de los documentos que lo integran. 

El Personal técnico deberá cumplir lo especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. El resto de personal adscrito tendrá una formación profesional, titulación y 
experiencia acordes con las funciones que vayan a tener encomendadas, por lo cual se 
incluirá en la oferta la relación nominal de las personas asignadas a los distintos puestos de 
trabajo, con expresión de las categorías profesionales. 

El adjudicatorio nombrará a un Jefe de Servicio, que tendrá una de las siguientes titulaciones: 
Ingeniero de Caminos, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Ingeniero Civil, Ingeniero 
industrial o Ingeniero Técnico Industrial o titulación equivalente, con dedicación exclusiva al 
contrato y con experiencia de al menos 2 años realizando funciones similares a las del objeto 
del contrato. El jefe de servicio será el interlocutor con Canal de Isabel II. 

A su vez, el adjudicatario nombrará a un jefe de obra, que tendrá una de las siguientes 
titulaciones: Ingeniero de Caminos, Ingeniero técnico de Obras Públicas, Ingeniero Civil, 
Ingeniero industrial o Ingeniero Técnico Industrial o titulación equivalente, con dedicación 
exclusiva al contrato y con experiencia de al menos 5 años en obras de saneamiento. 

Cualquier variación de la relación de personal remitida inicialmente a Canal de Isabel II deberá 
ser razonada, justificada e informada para, posteriormente, ser autorizada por Canal de    
Isabel II. 

En particular, el Responsable del Servicio del Adjudicatario sólo podrá ser sustituido por una 
persona de iguales o superiores características y experiencia siempre que Canal de Isabel II 
apruebe la propuesta de designación realizada por el Adjudicatario. 
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Canal de Isabel II no tendrá relación jurídica ni laboral con el personal perteneciente a la 
empresa adjudicataria durante la vigencia del Contrato, ni a su terminación. 

Todo el personal adscrito al contrato tendrá dedicación exclusiva al mismo, 
independientemente de su categoría laboral y funciones. El adjudicatario deberá entregar, 
al principio del contrato, un listado con todo el personal dedicado al mismo, que salvo causa 
justificada deberá ser el mismo que el ofertado y, a lo largo del contrato, deberá comunicar 
cualquier cambio que quiera realizar, siendo necesario permiso expreso de Canal de Isabel II 
para su modificación y, concretamente, para la sustitución de encargados, técnicos y 
responsable del servicio. 

 

8.2.- Adscripción del personal al Convenio Colectivo Vigente 

Todo el personal empleado por al Adjudicatario para la prestación del Servicio deberá percibir, 
como mínimo, los haberes o jornales fijados en los correspondientes convenios y 
reglamentaciones laborales legalmente aplicables, y estará en todo momento al corriente de 
los pagos de las cuotas a la Seguridad Social y demás cargas sociales establecidas. Canal 
de Isabel II podrá requerir los documentos justificantes que avalen este cumplimiento en 
cualquier momento, debiendo ser presentados en un plazo no superior a una semana desde 
su requerimiento. 

En caso de ser aplicables cláusulas de subrogación porque así lo disponga el Convenio 
Colectivo aplicable, el Adjudicatario del Servicio habrá de ofrecer la subrogación y absorber a 
los trabajadores de la empresa adjudicataria anterior, adscritos a los servicios objeto de este 
concurso, conforme a los requisitos y condiciones establecidos en aquel. 

 

8.3.- Actitud del personal asignado 

En el caso de la falta reiterada de diligencia o de incorrección denunciada por Canal de     
Isabel II por escrito, el Adjudicatario estará obligado, después del segundo apercibimiento, a 
la sustitución de la persona responsable, si así se solicitara. 

 

8.4.- Maquinaria 

Se definirán en la oferta todos los medios de los que dispone la empresa y destinará al 
servicio, así como todos aquéllos que se compromete a adquirir o alquilar y poner a 
disposición del servicio. 

El Licitador presentará en su oferta diferentes cuadros por tipo de servicio (vigilancia, 
reconocimiento, limpieza ordinaria, limpieza especial, obras de conservación y mejora, 
trabajos de cartografía) donde se incluya, al menos, la siguiente información: 

- Características de la máquina, vehículo o equipo 

- Modelo 
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- Estado (usado o nuevo) 

- Antigüedad (si es usado) 

- Régimen de propiedad (propio, compromiso de compra o alquiler) 

- Dedicación propuesta: Todos los medios materiales estarán dedicados en 
exclusiva al contrato 

En el ANEXO 3 se relacionan las características mínimas de los medios necesarios de este 
contrato. 

Los camiones de limpieza serán, irrenunciablemente, de tipo mixto, impulsor-succionador 
siendo recomendable que dispongan de sistema de reciclaje y reutilización del agua, de tal 
manera que se pueda utilizar para la limpieza agua del propio colector.  

La definición de las características de la maquinaria es de máximo interés especialmente para 
los equipos dedicados a la limpieza especial (robots...), al reconocimiento de colectores 
tubulares, al reconocimiento mediante equipos de inspección manual y de todo el 
equipamiento de tecnología avanzada propuesto. 

En este sentido, y con objeto de conseguir un adecuado control, mejora continua de la 
eficiencia y la correcta gestión de las actividades por parte de Canal de Isabel II, el 
adjudicatario deberá instalar y mantener a su costa en toda su flota de vehículos destinados 
a este contrato, un Sistema de Localización 
Automática GPS (AVL) para localización y seguimiento de flotas de acuerdo con los 
estándares y política de Canal de Isabel II en cada momento, que deberá estar en 
funcionamiento en un plazo no superior a TRES MESES desde el comienzo del servicio. Para 
ello, se deberá tener un compromiso de compra en firme antes del inicio de los trabajos. La 
no disposición de este compromiso de compra podrá ser motivo suficiente para no firmar el 
acta de inicio de los trabajos. El adjudicatario deberá de contar a su vez, en los vehículos de 
navegadores con objeto de facilitar el acceder a los diversos puntos de la red. 

A título meramente orientativo, y sin que suponga ningún tipo de obligación o compromiso por 
parte de Canal de Isabel II, se estima que el coste (sin IVA)  de la implantación  del sistema 
AVL supone un desembolso inicial de unos 3

  

La empresa Adjudicataria deberá justificar, en el momento que el Responsable de Canal de 
Isabel II lo requiera, la situación patrimonial de los vehículos, medios auxiliares e instalaciones 
exigidas en el presente Pliego, para el cumplimiento de todos los trabajos o el compromiso de 
su alquiler o adquisición. 

 

8.5.- Parque de maquinaria 

El licitador definirá en su oferta con la mayor claridad posible los lugares en los que tendrá 
instalada su base y su puesto de operaciones desde donde atenderá y gestionará cada uno 
de los distintos lotes a los que presenta oferta. 

La base de operaciones deberá encontrarse dentro de la zona a mantener, para permitir la 
atención de las incidencias en los tiempos establecidos. 



 

 

29  

Pliego de Prescripciones Técnicas 
Contrato Nº: 73/2025 

Ca
na

l d
e 

Is
ab

el
 II

, S
oc

ie
da

d 
An

ón
im

a,
 M

.P
. i

ns
cr

ita
 e

n 
el

 R
eg

is
tr

o 
M

er
ca

nt
il 

de
 M

ad
ri

d 
al

 T
om

o 
29

.7
33

, F
ol

io
 8

6,
 S

ec
ci

ón
 8

, H
oj

a 
M

-5
34

92
9.

 In
sc

ri
pc

ió
n 

1ª
. D

en
om

in
ac

ió
n 

en
 in

sc
rip

ci
ón

 1
26

, N
IF

 A
86

48
80

87
, D

om
ic

ili
o 

So
ci

al
: C

/ 
Sa

nt
a 

En
gr

ac
ia

, 1
25

, 2
80

03
 M

ad
ri

d.
 

 

 

CAPITULO 9.- OBSERVANCIA DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD 

9.1.- Responsabilidad de la Aplicación 

El adjudicatario será el responsable del cumplimiento de cuanto en materia de salud laboral 
contemple la normativa general vigente en cada momento, así como la específica de Canal 
de Isabel II en lo referente a la coordinación de actividades empresariales, en el apartado de 
seguridad y salud laboral para contratos de prestación de servicios. La observancia de dicha 
normativa deberá ser exigida por el Adjudicatario a toda persona asignada al servicio. En el 
plazo de treinta días hábiles tras la firma del contrato, el Adjudicatario designará un técnico 
de prevención, debiendo aportar la formación del citado técnico. Dicha designación se 
comunicará a Canal de Isabel II. 
 
Toda la documentación de Prevención se deberá introducir, y mantener con la periodicidad 
que Canal de Isabel II indique, en el programa de control de que disponga Canal de Isabel II 
en cada momento, siendo responsabilidad del Adjudicatario su introducción, tanto de su propia 
documentación, como de las empresas que tenga subcontratadas. 
 

9.2.- Disposiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud 

Se procede por parte de Canal de Isabel II, S.A.M.P., a la transmisión de una serie de 
indicaciones sobre las disposiciones a observar con carácter mínimo en materia de seguridad 
y salud en cuanto a los riesgos, medidas preventivas y actuaciones aplicables a la red de 
saneamiento periférico de Madrid, que se incluyen en el ANEXO 6, siendo la normativa de 
referencia la recogida en la LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 
laborales, así como su aplicación en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, con el objeto de 
que todos los licitadores reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con 
los riesgos existentes y con las medidas de protección y prevención correspondientes, y que 
serán de obligado cumplimiento. 

Con ello, habrá información recíproca sobre los riesgos específicos de las actividades que se 
desarrollan en el centro de trabajo. Así pues, en cumplimiento de lo establecido en el REAL 
DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales, Canal de Isabel II procede a informar sobre los riesgos en la red 
de alcantarillado periférico de Madrid. 

Es responsabilidad del empresario que desarrolle actividades en alcantarillado periférico 
trasmitir a su personal que directa o indirectamente intervengan en la ejecución de los 
trabajos, así como al de sus posibles subcontratas, toda la información facilitada por el Canal 
de Isabel II en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

Por lo tanto, y según lo indicado anteriormente, es responsabilidad del empresario que realice 
trabajos en alcantarillado periférico, el cumplimiento de todo lo especificado en el presente 
documento, incluido lo contemplado en el ANEXO 5. 

El empresario que vaya a desarrollar actividades en el citado centro de trabajo deberá 
presentar una Evaluación de Riesgos o Plan de Seguridad y Salud (según proceda) para los 
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trabajos que va a desarrollar en la red de alcantarillado periférico de Madrid, teniendo en 
cuenta las indicaciones facilitadas por el Canal de Isabel II entendidas como recomendaciones 
que deberán ser respetadas con carácter mínimo, por lo que deberán adaptarlas, 
complementarlas y desarrollarlas por parte del empresario, de acuerdo a sus métodos de 
trabajo y a su sistema de gestión preventiva. 

Será obligatorio el nombramiento de recursos preventivos por parte de la empresa en el centro 
de trabajo. 

El adjudicatario deberá entregar toda la documentación relativa a la prevención en los plazos 
que se establezcan y según el procedimiento requerido por Canal de Isabel II. En caso 
contrario, Canal de Isabel II podrá aplicar las sanciones oportunas contempladas en el 
P.C.A.P. 

9.3. Control de accesos 

Cada empresa deberá disponer de un listado que incluya a todo el personal que tenga permiso 
de acceso a la red de alcantarillado. Para disponer de ese permiso el trabajador deberá haber 
recibido la formación correspondiente y deberá tener la aptitud médica para estos trabajos. 
 

9.4.- Uniformidad 

Todo el personal del Adjudicatario afecto al Servicio deberá actuar correctamente uniformado 
e identificado. Las características y dotaciones de las prendas y elementos de identificación 
serán previamente sometidas a la aprobación del Comité de Seguridad y Salud del 
Adjudicatario e informado a Canal de Isabel. 

Canal de Isabel II podrá modificar la uniformidad de las prendas y elementos de identificación 
de los trabajadores conforme a la imagen corporativa de Canal de Isabel II. Este hecho no 
podrá ser causa de reclamación por parte del Adjudicatario. 

El licitador contemplará en su oferta el acondicionamiento de los equipos de inspección, 
limpieza y conservación a la imagen corporativa de Canal de Isabel II, según el manual de 
identidad corporativa en vehículos y en las vallas y cintas de acotamiento, según el         
ANEXO 7. 

 

CAPITULO 10.- RÉGIMEN ECONÓMICO DEL SERVICIO 

10.1.- Abono de los trabajos de vigilancia, limpieza y reconocimiento 

El abono al Adjudicatario de la totalidad de los trabajos descritos en los capítulos  segundo, 
cuarto y séptimo de este Pliego se realizará mediante canon mensual fijo, que será suma del 
correspondiente a la Red de Colectores y Emisarios y el de las redes de alcantarillado 
municipal, salvo las excepciones realizadas en dichos capítulos. En ambos cánones fijos 
estarán incluidos también todos los conceptos derivados de la seguridad y salud laboral, 
gestión de residuos, control de calidad y señalización referidos en los capítulos 
correspondientes. 
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El abono de los trabajos del canon se realizará mediante facturación, con los criterios definidos 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Los importes de los presentes pliegos 
llevan incluidos los conceptos de gastos generales y beneficio industrial. 

La falta de rendimiento en los trabajos realizados no será motivo de reclamación por parte del 
Adjudicatario. 

Sobre los trabajos contemplados en el ANEXO 2, Canal de Isabel II podrá cambiar las 
frecuencias en un máximo de un 5% del total de cada una de ellas, mediante las siguientes 
equivalencias: 

1 m.l. de limpieza con camión <> 1 m.l. de inspección con c.c.t.v. 

1 ud. de limpieza de imbornal <> 12 m.l. de inspección con c.c.t.v. 

1 ud. de inspección manual <> 10 m.l. de inspección con c.c.t.v. 

 

10.2.- Abono de los trabajos de conservación y mejora  

Todas las actuaciones relacionadas en el capítulo tercero de este Pliego se valorarán 
aplicando a la medición de las unidades de obra los precios propuestos en el cuadro de 
precios del ANEXO X del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares o, en su defecto, 
Cuadro de Precios de Canal de diciembre de 2016. El licitador no podrá añadir precios nuevos 
en su oferta. 

El abono de los trabajos de obras de conservación y mejora se realizará mediante facturación, 
con los criterios definidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Todos los precios del cuadro de precios de este Pliego tienen incluidos los importes 
correspondientes a las partidas de seguridad y salud laboral (sistemas de protección individual 
y colectiva, paneles metálicos para evitar riesgos de caída en altura, etc.), gestión 
medioambiental, control de calidad y señalización. 

En los precios cuya unidad de medida sea la longitud, la red mínima a certificar será de cinco 
metros (5 m) para actuaciones de red inferiores a dicha longitud. Este criterio no se 
considerará en la reparación de pozos/arquetas y sus entronques o elementos auxiliares de 
la red. Se considerará la misma actuación las reparaciones en ramales cercanos que no 
provocan desplazamiento de más de 2 km. de la maquinaria, y por tanto se considerará una 
única obra sumándose los distintos tramos. 

Asimismo, en trabajos nocturnos o festivos, cuando los mismos no se puedan realizar en 
horario laboral, se aplicará un coeficiente de mayoración de 1,25. Este coeficiente no se 
aplicará por duplicado en caso de trabajos nocturnos en festivo, y será incompatible con la 
longitud mínima a certificar anteriormente indicada. En este último caso, la mayoración de 
trabajo nocturno o festivo primará sobre la longitud mínima a certificar. 
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10.3.- Gastos por cuenta del adjudicatario 

Tanto los importes de los cánones mensuales como los precios unitarios ofertados incluirán 
también todos los gastos derivados de la prestación de los servicios objeto de este Pliego, 
tales como los citados de forma indicativa y no exhaustiva a continuación: 

 Señalización vertical, vallado de obra, señalización provisional, etc. 
 Gastos administrativos del contrato 
 Póliza de seguros de responsabilidad civil 
 Medios de comunicación y dispositivos portátiles (tablet o similar) 
 Medios de transporte 
 Instalación y mantenimiento del sistema de localización automática GPS (AVL)  
 Navegadores en vehículos adscritos al Servicio. 
 Cumplimiento de la Normativa de Seguridad y Salud Laboral 
 Aplicación y mantenimiento de la identidad corporativa (Identificación de 

contratas) 
 Control de calidad 
 Gestión de residuos 
 Tasas, fianzas, avales, costes de licencias e impuestos, con exclusión del IVA que 

se aplicara según P.C.A.P.  

 Todos aquellos que explícitamente no estén excluidos en la documentación del 
Concurso. 

10.4.- Otras condiciones económicas 

La paralización de los trabajos por causas no imputables a Canal de Isabel II, no será motivo 
de reclamación. 
 
La falta de rendimiento en los trabajos realizados no será motivo de reclamación en ningún 
caso. 

 

LA DIRECTORA DE OPERACIONES 

 

 

Fdo.: Belén Benito Martínez  

Firmado electronicamente por: Maria Belén Benito
Martínez
En la fecha y hora 13.05.2025 12:44:54 CEST
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ANEXOS
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ANEXO 1.- DATOS DE LA RED 

Anexo 1.1.- Planos de Situación 
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Anexo 1.2.- Datos de la Red e infraestructuras asociadas 

  
  
  
  
  
LOTE  

Red no visitable/m  

Colectores y 
Emisarios  

Red 
Alcantarillado  

Ramal imbornales (albañal o 
conducción de entronque hasta la red 

de alcantarillado de elementos del 
sistema de drenaje  

A  B  C  

  Santillana  39.275,28  67.619,41  7.298,64  
  
  
  
LOTE  Red visitable/m  

Colectores y 
Emisarios  

Red 
Alcantarillado  

Ramal imbornales (albañal o conducción 
de entronque hasta la red de 

alcantarillado de elementos del sistema 
de drenaje  

D  E  F  
  Santillana  2.090,17  54,12  4,30  

  
  
  

LOTE  

Nº 
elementos 
red 
drenaje 
(imbornale
s y otros)  

Nº pozos red 
de 
alcantarillado  

Aliviaderos  Puntos de 
vertido  

Nº pozos red 
de Colectores y 
Emisarios  

Aliviaderos en 
Red de 
Colectores y 
Emisarios  

Aliviaderos en 
Red de 
Alcantarillado
  

G  H  I  J  K  L  M  
 Santillana 1.268 1.775 28 104 806 18 10 
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ANEXO 2.- FRECUENCIAS DE LA LIMPIEZA Y RECONOCIMIENTO 

 

Descripción Datos 

Valor 

Red 
Municipal 

Colectores y 
Emisarios 

Limpieza no visitable frecuencia anual 25% 25% 

Limpieza visitable frecuencia anual 15% 15% 

Limpiezas extraordinarias % sobre total de red 5% 5% 

Limpieza aliviaderos (*) frecuencia  
Cada seis 

meses 
Cada tres 

meses 

Inspección no visitable con c.c.t.v. frecuencia anual 25% 25% 

Inspección visitable frecuencia anual 15% 15% 

Inspección manual frecuencia anual n/a 100% 

Inspección extraordinaria con 
c.c.t.v. % sobre total de red 5% 5% 

Inspección extraordinaria manual 
% sobre total de 
unidades 5% 10% 

Limpieza de imbornales y ramales 
de imbornales frecuencia  

Cada seis 
meses n/a 

Limpieza extraordinaria de 
imbornales y ramales 

% sobre total de 
unidades 10% n/a 

Vigilancia frecuencia anual mensual 

 

(*) Además de la limpieza indicada, se limpiará siempre que se produzcan vertidos 
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ANEXO 3. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE LOS MEDIOS  

La antigüedad máxima de los medios a disposición del contrato será de seis (6) años para 
vehículos y maquinaria y cinco (5) para equipos auxiliares. 
 
A continuación pasaremos a indicar las características mínimas que deben disponer los 
medios a disposición, aunque los licitadores deberán incluir las descripciones de los 
modelos propuestos, incluyendo marca y modelo 
 
CAMIÓN MIXTO IMPULSOR-ASPIRADOR 
 
Los camiones de limpieza serán, OBLIGATORIAMENTE, de tipo mixto, impulsor-aspirador. 
No admitiéndose los de tipo impulsor en ningún caso y, preferiblemente con sistema de 
reciclado para uso con las propias aguas que circulan por los colectores 
 

 Depósito de 8.000 l. Dividido para aguas limpias y negras 
 Bomba de vacío de 0.5 bar y 2.500 m³/h 
 Bomba alta presión 300 l/min y 250 kg/cm² 
  
  
 Pistola de agua a presión 
 Toberas y accesorios necesarios (mínimo universal, rotativa de chorro y rotativa de 

cadenas 
 Sistema de insonorización 
 Por lo menos uno de los camiones deberá contar con tracción total para acceso a 

zonas de difícil acceso 
 
 
 
CAMIONES DE TRANSPORTE/CARGA 
 

 Cabina para 3 personas 
 2.000 kg de carga útil 
 Superficie de carga de 9 m² 

 
 
 
FURGONETAS (para los equipos de imbornales e incidencias) 
 

 Capacidad para 3 personas  
 Asientos traseros abatibles 
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FURGONES (para los equipos de c.c.t.v. y Robot Fresador) 
 

 Capacidad para 3 personas  
 Parte trasera equipada como puesto de mando para el manejo de la CCTV 
 Forrada con paneles aislantes 
 Aire acondicionado 
 Luz ambiente, luz de trabajo y de emergencias 
 Espacio para ordenar la cámara, el carrete de cables y accesorios 
 Generador o baterías auxiliares. 
 Depósito de agua potable de 85 l. 

 
 
 
TODO TERRENOS 
 

 Capacidad para 5 personas 
 Asientos traseros abatibles 
 Tracción total con reductora 

 
 
 
PERTIGAS 
 

 Cámara color de alta resolución 
 Zoom óptico x15 y digital x5 
  
 Grabación digital de imágenes 
 Entrada de vídeo analógica compatible con fuente QuickView 
 Interface para conexión a PC 
 Capacidad para almacenamiento de imágenes individuales  
 Ajuste desde la unidad de control de la potencia de zoom, de la potencia iluminación 

individual para cada foco, del encendido/apagado y del enfoque manual/automático 
 Pértiga telescópica de 6 m de longitud, con soporte centrador 
 Batería autónoma 

 
 
 
CÁMARAS C.C.T.V. 
 
Una de las cámaras será de empuje manual o mecánico, para inspección de tuberías entre 
Ø 50 y 300 mm. de diámetro 
 

 Cámara color CCD con sistema de Cámara auto nivelada y gran ángulo de visión 
 Monitor 7 " TFT LCD color, 320 x 960 pixel 420 ltv  
 Grabador DVR y software de postproducción. 
 Cable de fibra de vidrio longitud 120 metros especial para trabajar en condiciones 

difíciles  
 Medidor de distancia. 
 Centradores para diferentes diámetros 
 Fuente de alimentación Cargador y acumulador autonomía 3 horas., 
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El resto de las cámaras permitirán la inspección de tuberías de diámetros entre 200 mm y 
visitables. 
 

 Cámara color digital de alta definición con sistema de autonivelado, gran ángulo de 
visión y posibilidad de rotación de 360º en plano vertical y 300 en el plano horizontal 

 Enfoque automático y zoom x10 óptico y x4 digital 
 Sistema de iluminación de alta potencia y largo alcance 
 Cámara montada sobre bastidor con ruedas u orugas dirigido desde el puesto de 

control con 250 m de cable 
 Sistema antideflagrante, para trabajar en atmósferas peligrosas. 
 Sistema de grabación y software de gestión 
 Puesto de mando montado sobre furgón (ya indicado arriba), con manejo de todo 

el equipo desde el mismo, o desde el exterior mediante mando a distancia. Desde 
el puesto de mando, se grabarán las inspecciones y se podrán visualizar y editar 
para la realización de los informes 

 
 
 
ROBOT FRESADOR 
 

 Apto para tuberías con diámetro interior desde 200mm y hasta 800mm  
 Capacidad de fresado 7 CV (5 KW). Accionamiento hidráulico 
 Cabezal giratorio 360º  
 Movimiento axial del cabezal de fresado con accionamiento hidráulico 
 Fresado axial y frontal 
 Desplazamientos con 4 ruedas motrices y accionamiento hidráulico 
 Sistema de bloqueo del robot en la tubería. 
 Longitud mínima de trabajo, desde el punto de introducción, de 75 m 
 Sistema de inyección de agua para la refrigeración de fresas y limpieza de la zona 

de trabajo 
 Cámara para visionado de imágenes y su traslado, en tiempo real, al furgón de 

trabajo y transporte, según las siguientes condiciones: 
• 

de gran tamaño 
• Angulo de giro mínimo, 200º 
• Sistema de anclaje en el cabezal del robot.  
• Transmisión de imagen PAL Y/C 
• Resolución de imagen 450 líneas TV 
• 

iluminación por control remoto 
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ANEXO 4. NÚMERO ORIENTATIVO DE INCIDENCIAS 

El número aproximado de incidencias esperadas anualmente en cada uno de los lotes son 
las que se indican en el cuadro siguiente. 

LOTES 
Nº INCIDENCIAS 

ESTIMADAS 

LOTE- SISTEMA SANTILLANA 229 

 

La atención a las incidencias, así como la resolución de las mismas, (siempre que no 
suponga obra), con los medios que sean necesarios, se encuentra incluida dentro del 
canon mensual y no generará derecho a abono independiente. 

Estos datos han sido recabados según el número de incidencias registradas en los años 
2015 y 2016. Se deberán atender todas las incidencias que surjan según se indica en los 
Pliegos y las diferencias que pudiesen existir con respecto a los datos anteriores no serán 
objeto de reclamación. 
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ANEXO 5.- PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y EBARES Y TANQUES DE 
TORMENTA 

ÍNDICE 
 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

2. TRABAJOS A REALIZAR POR LAS CONTRATAS EN OBRAS Y ACTUACIONES EN LA RED DE 
ALCANTARILLADO.  ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS TRABAJOS.  

2.1 EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO 

2.2 INSTALACIÓN Y SUSTITUCIÓN POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONDUCCIONES, POZOS, 
IMBORNALES, ETC. 

2.3 INSPECCIÓN INTERIOR EN CONDUCCIONES VISITABLES Y DESCENSO A POZOS DE REGISTRO.    

2.4 LIMPIEZA CON CAMIÓN A PRESIÓN DE CONDUCCIONES, IMBORNALES Y POZOS. 

2.5  INSPECCIÓN INTERIOR CON CÁMARA Y PÉRTIGA DE TV. 

2.6  VIGILANCIA EN SUPERFICIE DE LA RED (COLECTORES Y EMISARIOS). 

2.7 REHABILITACIÓN DE CONDUCCIONES: MANGA INTERIOR REVERSIBLE, MANGUITOS PUNTUALES, 
BURSTING. 

2.8 EJECUCIÓN DE POZOS. 

2.9 EJECUCIÓN DE GALERÍA EN MINA. 

2.10 LIMPIEZA EN TANQUES DE TORMENTA. 

 

3. TRABAJOS A REALIZAR POR LAS CONTRATAS EN OBRAS Y ACCTUACIONES EN EBARES.  ANÁLISIS DE 
RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS TRABAJOS.  

3.1 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DEL POZO DE BOMBEO Y ARQUETAS. ESPACIOS 
CONFINADOS. 

3.2 REPARACIÓN DE TUBERÍAS DE IMPULSIÓN. MONTAJE DE ACCESORIOS DE LA RED. INSTALACIÓN Y 
REPARACIÓN DE PARTES ESTRUCTURALES DE LA INSTALACIÓN. 

3.3 MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LA INSTALACIÓN, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, REPARACIÓN 
DE CUBIERTAS, ETC. 

3.4  DESCARGA Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS. 

3.5  TRABAJOS ELÉCTRICOS DE BAJA Y ALTA TENSIÓN. 

 

4. ANÁLISIS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

4.1 MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

4.2 CAMIÓN BASCULANTE 

4.3 EXTENDEDORA DE ASFALTO 

4.4  FRESADORA 
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5. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN MAQUINARIA DE TRANSPORTE, MÁQUINAS Y 
HERRAMIENTAS. 

5.1 CAMIÓN GRUA  

5.2  MARTILLO NEUMÁTICO 

5.3  DUMPER 

5.4  COMPRESOR 

5.5  MOTORADIAL (TRONZADORA), RADIAL 

5.6  MESA SIERRA CIRCULAR 

5.7 MAQUINILLO 

5.8  HORMIGONERA ELÉCTRICA 

5.9 VIBRADOR 

5.10  GRUPO ELECTROGENO 

5.11  BOMBAS SUMERGIBLES 

5.12 RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 

5.13  PEQUEÑAS COMPACTADORAS 

5.14 SOLDADURA ELÉCTRICA 

5.15 SOLDADURA OXICORTE 

5.16  MAQUINA CHORREO DE TIERRA Y AGUA 

5.17 BARREDORA AUTOPROPULSADA 

5.18 HERRAMIENTAS MANUALES EN GENERAL 

 

6. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE MEDIOS AUXILIARES. 

6.1 ESCALERAS DE MANO 

6.2 ESLINGAS Y ELEMENTOS DE UNIÓN. 

6.3  ANDAMIOS 

6.4  ANDAMIOS MÓVILES 

 

7. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN SERVICIOS AFECTADOS 

7.1  LÍNEAS ELÉCTRICAS SOTERRADAS 

7.2  LÍNEAS DE GAS 

7.3  LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS 

7.4  CONDUCCIÓN DE AGUA A PRESIÓN 

 

8. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. 

 

9. MANIPULACIÓN DE TUBERÍAS DE FIBROCEMENT0 (AMIANTO). 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el marco de referencia de los contratos de Mantenimiento y Reparación de la red de Alcantarillado 
y Ebares, se realiza el siguiente protocolo en el que se informa del contenido de la documentación 
en materia de prevención a aplicar para la ejecución de estos trabajos, así como de los riesgos 
generales y normas o medidas preventivas en función de los trabajos generales que se ejecutan en 
este tipo de obras y en las obras que consten con proyecto. 

Obras de construcción  

Obras de Construcción con proyecto, son aquellas donde es legalmente exigible un proyecto. 

- 
definen y determinan las exigencias técnicas de las obras de construcción, de acuerdo 
con las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable a cada obra. 

-  Se considera que la documentación técnica y económica de un proyecto está 
formada, como mínimo, por las siguientes partes: memoria, pliego de condiciones, 
planos, mediciones y presupuesto. 

Obras de Construcción sin proyectos, son las que se ejecutan sin contar con proyecto previo. 

- Obras en las que el proyecto no es exigible para su tramitación administrativa. 

- Obras de emergencia: Son aquellas condicionadas por la necesidad de una intervención 
rápida y que imposibilita la redacción de un proyecto (obras como consecuencia de la 
rotura en conducciones de agua en alcantarillado). 

- Obras de corta duración: Se trata de obras de escasa importancia tecnológica y 
económica que requieren poco tiempo para su ejecución. Aunque se trate de obras de 

frecuente que su inicio se conozca o determine con poco tiempo de antelación. 

En estos casos, y en aplicación de la legislación vigente, la acción preventiva de la empresa 
adjudicataria no puede articularse mediante un Plan de Seguridad y Salud que, por definición 
reglamentaria, no es sino la concreción, adaptación y desarrollo del Estudio de Seguridad y Salud 
incluido en el proyecto de la obra (que no existe en este caso). 

Por lo tanto, y para cumplir con su obligación legal de garantizar la seguridad de los trabajadores de 
la obra, el empresario contratista principal debe documentar la existencia de una evaluación 
de riesgos inherentes a todo los trabajos a realizar, una planificación de las medidas preventivas 
a emplear para reducir y controlar los riesgos existentes así como garantizar el cumplimiento de sus 
obligaciones en materia preventiva en cuanto a vigilancia preventiva, coordinación con otras 
empresas, formación e información de los trabajadores, vigilancia de la salud, presencia de 
Recursos Preventivos, control de la subcontratación, etc. 

En cuanto a la figura del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución en este tipo de 
obras, el art. 3 del RD 1627/97 vincula su existencia en una obra a la concurrencia de trabajadores 
de más de una empresa o/y trabajadores autónomos, independiente de que exista o no un proyecto 
de obra. Dado que en estas obras se da la circunstancia de la concurrencia de más de una empresa, 
las funciones del Coordinador deberán ceñirse a lo establecido en el art. 9 del RD 1627/97 con la 
particularidad de que al no existir Plan de Seguridad, no se podrá aprobar. 

Obligaciones del promotor. 

- Designación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto cuando 
intervengan varios proyectistas. 

- La Dirección Facultativa de Canal de Isabel II designará al Coordinador de Seguridad y 
Salud en fase de ejecución cuando intervengan más de una empresa o trabajadores 
autónomos. 
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- Redactar en la fase de elaboración del proyecto un Estudio de Seguridad y Salud (o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud). La redacción del Estudio, revisión del mismo y el 
visto bueno deberá recaer en el Responsable de Proyectos del Canal de Isabel II. 

El estudio de seguridad y salud deberá tener en cuenta, en su caso, cualquier tipo de actividad que 
se lleve a cabo en la obra, debiendo estar localizadas e identificadas las zonas en las que se presten 
trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo II, así como sus correspondientes 
medidas específicas. 

En todo caso, en el estudio de seguridad y salud se contemplarán también las previsiones y las 
informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 
previsibles trabajos posteriores. 

- La Dirección Facultativa de Canal de Isabel II y realizará el Acta de Aprobación del Plan 
de Seguridad y Salud en base al Informe Favorable del Coordinador de Seguridad y 
Salud en fase de ejecución. 

- Cuando en un mismo centro de trabajo concurran varias empresas, la Dirección 
Facultativa de Canal de Isabel II promoverá una Reunión de Coordinación de 
Actividades Empresariales. 

- En el Pliego de Prescripciones Técnicas se deberá incluir los riesgos de los Centros de 
Trabajo, medidas preventivas así como las medidas generales de emergencia. 

- El Jefe de Departamento de Prevención propondrá los Coordinadores de Seguridad y 
Salud en fase de ejecución al Jefe de Departamento o al Jefe de División para su 
designación, de manera previa al comienzo  de los trabajos. 

- El Departamento de Prevención facilitará el Libro de Incidencias, diligenciando 
(sellando) el mismo el Jefe de División. 

- Los Departamentos de alcantarillado enviarán semanalmente la asignación de las obras 
al CSS y al contratista correspondiente mediante sms o correo electrónico.  

- Los Departamentos de alcantarillado facilitarán al Departamento de Prevención y a los 
Coordinadores de Seguridad y Salud copia de las Evaluaciones de Riesgo (en el caso 
de obras sin proyecto) para su revisión y emisión de informe favorable respectivamente. 

- Los Departamentos de alcantarillado comunicarán semanalmente al Departamento de 
Prevención y a los CSS las obras abiertas. 

- El Departamento de Prevención convocará reuniones de coordinación periódicas con 
las Divisiones de red de alcantarillado metropolitano, alcantarillado periférico y con CSS. 

- El Departamento de Prevención, los Coordinadores de Seguridad y Salud y el Jefe de 
División revisarán que la Evaluación de Riesgos se ajuste a los trabajos a ejecutar. 

- El Jefe de División deberá autorizar la subcontratación de  cualquier empresa. 

- El Jefe de División comprobará que la contrata ha realizado la Apertura de Centro de 
Trabajo antes del inicio de los mismos. 

- El Departamento de Prevención accederá periódicamente en la aplicación la aplicación  
informática de la que disponga Canal de Isabel II  para comprobar la documentación  en 
materia de prevención aportada por las contratas. 

- Antes de comenzar cualquier obra, la contrata comprobará si existen servicios que 
puedan verse afectados. Para ello se consultará la información que aporten al respecto 
las distintas compañías de servicios. En caso de ser necesario contactar con alguna 
compañía y de no conseguirlo la contrata, La Dirección de obra de   Canal de Isabel II 
contactará con la compañía suministradora en cuestión, para que ésta reporte 
información acerca del estado de dicho servicio afectado y dependiendo del riesgo que 
este entrañe para los trabajos, se continuará con los trabajos o se suspenderán hasta 
el corte del suministro. 
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Obligaciones del contratista: 

- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el art, 15 de la L.P.R.L. 

- Aplicar el art. 10 del RD 1627/97. 

- Cumplir y hacer cumplir a las empresas subcontratistas la normativa en materia de 
Prevención. de riesgos laborales así como las medidas preventivas fijadas en su 
Evaluación de Riesgos o Plan de Seguridad y Salud. 

- Realizar la Evaluación de Riesgos o el Plan de Seguridad y Salud y anexos que le sean 
de aplicación. 

- Realizar la comunicación de Apertura de Centro de Trabajo. 

- Disponer del Libro de Subcontratación siempre actualizado. 

- Cumplir con el capítulo de formación e información con sus trabajadores. 

- Disponer de Recursos Preventivos y su nombramiento para los supuestos en los que 
sea preceptivo. 

- Solicitar autorización al responsable de contrato de Canal de Isabel II para subcontratar. 

- Contemplar en la Evaluación de Riesgos los procedimientos de trabajo necesarios para 
los trabajos que se vayan a ejecutar. 

- Actualizar las Evaluaciones de Riesgos o Plan de Seguridad y Salud junto con  la 
Planificación Preventiva cuando así sea solicitado por el Coordinador de Seguridad y 
Salud. La contrata ha de avisar al Coordinador de S y S cuando vayan a realizar trabajos 
no contemplados en la Evaluación de Riesgos. 

- Incluir en la Evaluación de Riesgos el organigrama preventivo de la empresa;  funciones, 
formación, responsabilidades y obligaciones. 

- Previo al inicio de los trabajos se solicitará a sus subcontratas la documentación 
necesaria en materia de prevención e introducirá en la aplicación toda la documentación 
en materia de prevención, tanto de sus empresas como de las subcontratas, previo al 
inicio de los trabajos, siendo esta documentación la siguiente: 

Libro de Subcontratación (Contratista principal). 

Apertura de centro de trabajo (Contratista principal). 

Listado de personal (Contratas y subcontratas). 

Tc1 y TC2. 

Evaluación de riesgos. 

Certificado de Formación en PRL de los trabajadores (1º y 2º Ciclo). 

Certificado de Información de los riesgos de su puesto de trabajo. 

Reconocimientos médicos. 

Plan de Seguridad y Salud o Evaluación de Riesgos. 

Acta de adhesión al Plan de Seguridad y Salud o Evaluación de Riesgo 
(Contratista principal). 

Recibo de entrega de Epis de los trabajadores. 

Listado de productos tóxicos o peligrosos y su ficha de seguridad. 

Servicio de prevención (modalidad). 

Nombramiento de Recurso preventivo (Contrata principal).  

Autorización para manejo de maquinaria. 
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Documentación de maquinaria. 

Carne de operador de grúa móvil. 

Certificado de montaje de maquinillo. 

Certificado de instalación eléctrica provisional. 

Inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas. 

Plan de trabajo para recintos confinados. 

- Cuando se ejecuten trabajos no reflejados en la evaluación de riesgos se procederá a 
la revisión de la misma anexando la evaluación de los nuevos trabajos, emitiéndose el 
correspondiente informe favorable por parte del Coordinador de Seguridad y Salud. 

- La citada evaluación se revisará y actualizará en los términos previstos en la LPRL. 

- Elaborará la oportuna planificación de medidas preventivas específicas para la obra. 

- Disponer de un Técnico Competente para supervisar a pie de obra las obras  

- Igualmente el contratista comunicará al CSS el inicio de los trabajos mediante sms o 
correo electrónico. 

- Disponer de medios adecuados en cuanto a señalización, vallado, balizamiento, 
material de entibación, medidores de gases,  etc, para una efectiva prevención en el 
cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales. 

- Establecer con el Coordinador de Seguridad y Salud la comunicación oportuna para una 
efectiva coordinación entre ambos, avisándole del inicio de los trabajos. 

- Subsanar de forma inmediata todas las deficiencias detectadas por el Coordinador de 
Seguridad y Salud. 

Obligaciones del Coordinador de Seguridad y Salud en Fase de Ejecución. 

- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el art, 15 de la L.P.R.L. 

- Aplicar el art. 10 del RD 1627/97. 

- Emitir un informe favorable del Plan de Seguridad y Salud, así como de los anexos que 
se puedan generar. 

- Emitir un Informe de favorable de la Evaluación de Riesgos (en obras sin proyecto) así 
como de los anexos que se puedan generar al Jefe de División y al Jefe del 
Departamento de Prevención.  

- Emitir informes mensuales sobre las condiciones de seguridad de los trabajos visitados 
a los Jefes de División, Jefes de Departamento de Alcantarillado y al Jefe del 
Departamento de Prevención, en dichos informes se incluirán copia del acta de visita a 
obra y de las anotaciones en el libro de incidencia. 

- Custodiar el Libro de Incidencias, realizando todas aquellas anotaciones que estimen 
oportunas. 

- Organizar la Coordinación de Actividades Empresariales. 

- Controlar toda la documentación de los trabajadores en materia de prevención de 
riesgos laborales, realizando chequeo periódicos de la misma. 

- Controlar la Subcontratación de los trabajos según la ley 32/2006.  

- En general todas las que recoge el art. RD 1627/1997. 

- Establecer con la contrata la comunicación oportuna para una efectiva coordinación 
entre ambos. 
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- El Coordinador de Seguridad y Salud comprobará que el contratista dispone de apertura 
de centro de trabajo antes del inicio de los trabajos. 

- Asistir a las reuniones  de coordinación convocadas por el Departamento de  Prevención 
de Canal de Isabel II, al objeto de realizar seguimiento de las actuaciones de seguridad 
y salud llevadas a cabo por los Coordinadores de Seguridad en las obras. 

2. TRABAJOS A REALIZAR POR LAS CONTRATAS EN OBRAS Y ACTUACIONES DE LA 
RED DE ALCANTARILLADO 

- Excavaciones a cielo abierto 

- Instalación y sustitución por mantenimiento y reparación de conducciones, pozos, 
imbornales, etc. 

- Inspección y limpieza en el interior en conducciones visitables y descenso a pozos de 
registro.    

- Limpieza con camión a presión de conducciones, imbornales y pozos. 

- Inspección interior con cámara y pértiga de tv. 

- Vigilancia en superficie de la red (colectores, emisarios y alcantarillado municipal fuera 
de la zona urbana.) 

- Rehabilitación de conducciones: manga interior reversible, manguitos puntuales, 
bursting. 

- Ejecución de pozos. 

- Excavación de galería visitable en mina. 

- Trabajos de limpieza y mantenimiento  en tanques de tormentas. 

2.1 Excavaciones a cielo abierto 

Riesgos detectables. 

- Desprendimientos de tierra o roca, inestabilidad de taludes (por diversos motivos: tipo 
de terreno, cohesión, ángulo de rozamiento, presencia de agua, sobrecargas estáticas 
y dinámicas y altura de talud) 

- Atropellos, golpes, colisiones o vuelcos por maquinaría de movimiento de tierras y 
otros vehículos ajenos a la obra 

- Caídas de personas a distinto nivel (desde el borde de la excavación) 

- Caídas de personas al mismo nivel 

- Contactos eléctricos directos e indirectos 

- Explosión por contacto con Línea de Gas 

- Golpes/atrapamientos y ahogo por rotura o desconexión de conducción de agua a 
presión 

- Polvo y ruido 

Normas o medidas preventivas. 

- La inclinación de los taludes será adecuada al tipo de terreno garantizando la estabilidad 
del mismo, si no es posible darles la inclinación necesaria, se recurrirá a entibar o 
colocar malla de  

por un técnico competente de la contrata.  
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- Como norma general se deberá entibar a profundidades mayores de 1,60 m. 

- Se revisarán con asiduidad los taludes de las zanjas (se prestará especial atención a 
los taludes en régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas) por parte de un técnico 
competente de la contrata. 

- No se retirará ningún componente de la entibación hasta que lo indique un técnico 
competente de la contrata. 

- Las zonas de zanja y de trabajo se señalizarán mediante malla naranja y en los casos 
en los que tengamos una profundidad mayor de 2 metros se protegerán con vallado 
rígido.  

- Los acopios deberán realizarse alejados del borde de la zanja, como mínimo a un 1,50 
m. 

- Ver capítulo de “Señalización y Balizamiento ” 

- Se acotará la zona de actuación de las máquinas. 

- Ver capítulo de “Análisis de riesgos y medidas preventivas en maquinaría de

movimiento de tierras” 

- Ver capítulo de “Análisis de riesgos y medidas preventivas en Servicios Afectados” 

- En caso de polvo y ruido utilizar los Epi´s necesarios. 

- Mantener el adecuado orden y limpieza en obra. 

2.2  Instalación y sustitución por mantenimiento y reparación de conducciones, 
pozos, imbornales, etc. 

 Riesgos detectables. 

- Desprendimientos de tierra o roca, inestabilidad de taludes (por diversos motivos: tipo 
de terreno, cohesión, ángulo de rozamiento, presencia de agua, sobrecargas estáticas 
y dinámicas y altura de talud). 

- Atrapamientos, golpes y aplastamientos por maquinaría de movimiento de tierras y por 
manejo de cargas con camión pluma. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Caídas de personas a distinto nivel (desde el borde de la excavación). 

- Cortes con motoradial por contacto directo con el disco o rotura y proyección de 
fragmentos del mismo. 

- Golpes y atrapamiento con las tapas de los pozos. 

- Cortes y golpes con herramientas manuales, manipulación de tubos y accesorios. 

- Contactos eléctricos directos e indirectos. 

- Explosión por contacto con Línea de Gas. 

- Golpes y atropellos por vehículos ajenos a la obra. 

- Riesgo de ahogamiento por fallos en el balón obturador y por avenidas de agua 
residual de manera intempestiva (tormentas). 

- Riesgo de contaminación biológica debido a la presencia de agua residual. 

Normas o medidas preventivas. 

- La inclinación de los taludes será adecuada al tipo de terreno garantizando la estabilidad 
del mismo, si no es posible darles la inclinación necesaria, se recurrirá a entibar o 
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adoptar será tomada por un técnico competente de la contrata.  

- Como norma general se deberá entibar a profundidades mayores de 1,60 m. 

- En la parte superior de los pozos se colocarán puntales y  paneles fenólicos en número 
y dimensiones suficientes que garanticen la estabilidad del terreno para evitar el 
desprendimiento de tierras. 

- Se revisarán con asiduidad los taludes de las zanjas (se prestará especial atención a 
los taludes en régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas) por parte de un técnico 
competente de la contrata. 

- No se retirará ningún componente de la entibación hasta que lo indique un técnico 
competente de la contrata. 

- Las zonas de zanja y de trabajo deberán protegerse mediante malla naranja y en los 
casos en los que tengamos una profundidad mayor de 2 metros se protegerán con 
vallado rígido.  

- En las zonas de los pozos el trabajador situado en la parte superior permanecerán atado 
a un punto fijo o detrás de una pasarela peatonal. 

- Se acotará la zona de actuación de las máquinas. 

- No permanecer nunca debajo de cargas suspendidas. 

- Ver capítulo de “Análisis de riesgos y medidas preventivas en maquinaría de

transporte, máquinas y herramientas”  

- Ver capítulo de “Análisis de riesgos y medidas preventivas medios auxiliares”. 

- El acceso a la zanja o excavación se efectuará mediante una escalera sólida, anclada 
en la parte superior, sobresaliendo 1 m. de la zanja o excavación.  

- No realizar trabajos con balón obturador cuando se prevean tormentas. 

- Ver capítulo de “Análisis de riesgos y medidas preventivas en Servicios Afectados” 

- Ver capítulo de “Señalización y Balizamiento ” 

- Antes de terminar la jornada y, en cualquier caso, antes de comer, se extremarán las 
medidas de higiene personal, en especial para el aseo de manos y caras. Se utilizará 
jabón anti bactericida o similar. 

2.3 Inspección y limpieza interior en conducciones visitables, galerías y descenso a 
pozos de registro. 

Riesgos detectables. 

- Riesgo de asfixia en atmósferas con falta de oxígeno, debido a una deficiente 
ventilación, así como una posible inundación debido a una rotura accidental de la 
canalización de agua. 

- Riesgo de explosión debido a atmósferas explosivas por presencia de metano u otros 
similares. 

- Riesgo de intoxicación por inhalación de gases tóxicos tales como el sulfhídrico, 
monóxido de carbono, etc. 

- Caídas a distinto nivel durante el ascenso o descenso por los pates y/o escaleras de 
acceso. 

- Caída al mismo nivel o pisadas sobre objetos, debido a la presencia de superficies 
irregulares, resbaladizas o inundadas. 
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- Golpes por subida y bajada de material y herramientas al interior de la galería o 
conducción. 

- Golpes y atrapamiento con las tapas de los pozos. 

- Caída de objetos en manipulación (tapas, material o equipos). 

- Atropellos por vehículos en el caso de registro de acceso en calzada. 

- Riesgo de ahogamiento por fallos en el balón obturador (si se utilizase) y por avenidas 
de agua residual de manera intempestiva (lluvias). 

- Riesgo de contaminación biológica debido a la presencia de agua residual. 

- Riesgo de picadura de animales e insectos. 

Normas o medidas preventivas. 

- E

se determinará en qué colectores es necesario llevar equipos personales autónomos o 
semi-autónomos de respiración (equipos de respiración de emergencias). 

- Se procurará realizar una ventilación natural, abriendo varios pozos de registro del 
colector, antes de acceder a la galería o conducción, si es necesario se dispondrá de 
ventilación forzada. Previo al acceso a la galería o conducción, medir y evaluar la 
atmósfera interior (detector de lectura directa como mínimo de % O2 y gas toxico o 
explosivo) a diferentes alturas desde el exterior y de manera continuada, avanzando 
paulatinamente dentro de la galería o conducción. El medidor de gases estará en 
perfecto estado, cargado y con las calibraciones correspondientes, el encargado de su 
custodia deberá estar formado e informado del funcionamiento del mismo. 

- Para el acceso a través de pates o escalas a galerías, conducciones  y pozos de 
profundidad superior a 2 m. se utilizarán sistemas anticaídas. 

- Para acceder a la galería o conducción, los equipos estarán constituidos como mínimo 
por tres personas, uno en la superficie y dos en el interior. 

- Siempre que se permanezca en el interior de la galería o conducción se utilizará detector 
portátil.  Se realizarán descanso periódico como medida de oxigenación saliendo a la 
superficie por la boca del pozo más cercana. 

- El operario situado fuera del pozo, realizará vigilancia y control de la operación desde el 
exterior. 

- Durante la realización de los trabajos en la galería o conducción, los operarios utilizarán 
el arnés de seguridad con algún dispositivo (trípode rescatador) que permita una rápida 
evacuación en caso de accidente/incidente. 

- No realizar trabajos en el interior de conducciones o galerías cuando se prevean 
tormentas. 

- Se señalizará la zona de acceso a la galería o conducción mediante vallas y señales de 
circulación, si afecta a vías públicas. 

- Si durante la realización de los trabajos en la galería o conducción el detector portátil 
avisa de peligro, los operarios abandonaran el recinto de forma inmediata. 

- Los trabajadores dispondrán de equipos autónomos o semiautónomos en el caso de ser 
necesario. 

- Se prohíbe la entrada al recinto en caso de emergencia sin estar provisto de arnés de 
seguridad y equipo de respiración autónoma (o semiautónomo), debiendo existir 
siempre un operario en el exterior. 
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- El material de trabajo se bajará y subirá mediante cuerda, maquinillo, etc, no 
permaneciendo ningún operario en la vertical mientras se realiza la operación. 

- Ver capítulo de “Señalización y Balizamiento”. 

- Antes de terminar la jornada y, en cualquier caso, antes de comer, se extremarán las 
medidas de higiene personal, en especial para el aseo de manos y caras. Se utilizará 
jabón anti bactericida o similar. 

2.4 Limpieza con camión a presión de conducciones, imbornales y pozos. 

Riesgos detectables. 

- Caída de personas a distinto nivel al pozo 

- Golpes producidos por la manguera con presión 

- Cortes, golpes y atrapamiento por manejo de elementos del equipo de limpieza 

- Atropellos  por vehículos en el caso de registro de acceso en calzada 

- Riesgo de contaminación biológica debido a la presencia de agua residual 

- Riesgo de picadura de animales e insectos (al abrir las tapas de los pozos..etc) 

- Golpes y atrapamiento con las tapas de los pozos y rejillas de imbornales. 

- Salida a superficie de herramienta de limpieza a alta presión. 

- Caídas al mismo nivel. 

Normas o medidas preventivas. 

- Siempre que se encuentren abiertas las tapas de pozos y las rejillas de los imbornales, 
se mantendrán valladas y señalizadas. En actuaciones en vía pública siempre se 
utilizará ropa de alta visibilidad. 

- Ver capítulo de “Señalización y Balizamiento”. 

- La manguera sólo se encontrará a presión cuando esté introducida en la conducción, 
pozo o imbornal.  

- 
 

- El camión de limpieza y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de 
aquellos a los que estén destinados. 

- Antes de terminar la jornada y, en cualquier caso, antes de comer, se extremarán las 
medidas de higiene personal, en especial para el aseo de manos y caras. Se utilizará 
jabón anti bactericida o similar. 

 
2.5    Inspección interior con cámara y pértiga de tv 

Riesgos detectables. 

- Caída de personas a distinto nivel al pozo 

- Atropellos  por vehículos en el caso de registro de acceso en calzada 

- Riesgo de contaminación biológica debido a la presencia de agua residual 

- Riesgo de picadura de animales e insectos (al abrir las tapas de los pozos..etc) 

- Golpes y atrapamiento con las tapas de los pozos y rejillas de imbornales 

- Golpes y atrapamiento por manejo de equipos de inspección. 
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Normas o medidas preventivas. 

- Siempre que se encuentren abiertas las tapas de pozos y las rejillas de los imbornales, 
se mantendrán valladas y señalizadas. En actuaciones en vía pública siempre se 
utilizará ropa de alta visibilidad. 

- Ver capítulo de “Señalización y Balizamiento”. 

- Antes de terminar la jornada y, en cualquier caso, antes de comer, se extremarán las 
medidas de higiene personal, en especial para el aseo de manos y caras. Se utilizará 
jabón anti bactericida o similar. 

2.6 Vigilancia en superficie de la red (colectores y emisarios) 

Riesgos detectables. 

- Caída de personas a distinto nivel al pozo 

- Partículas en los ojos ( al utilizar la desbrozadora de hilo, guadaña..) 

- Golpes y atrapamiento con las tapas de los pozos 

- Cortes y golpes con herramientas manuales y maquinas 

- Caída al mismo nivel debido a la presencia de superficies irregulares por el campo 

- Riesgo de contaminación biológica debido a la presencia de agua residual 

- Riesgo de picadura de animales e insectos 

- Sobreesfuerzos (al levantar tapas,..etc) 

- Atropello por vehículos  

- Pisadas sobre terrenos irregulares 

Normas o medidas preventivas. 

- Siempre que se encuentren abiertas las tapas de pozos se mantendrán valladas y 
señalizadas. En actuaciones en vía pública siempre se utilizará chaleco reflectante. 

- Durante el recorrido para la vigilancia del colector o emisario siempre se utilizará chaleco 
reflectante. 

- Ver capítulo de “Señalización y Balizamiento” 

- Ver capítulo de “Análisis de riesgos y medidas preventivas en maquinaría de

transporte, máquinas y herramientas”  

- Antes de levantar las tapas de los pozos, cerciorarse de ausencia de animales e 
insectos. 

- Antes de terminar la jornada y, en cualquier caso, antes de comer, se extremarán las 
medidas de higiene personal, en especial para el aseo de manos y caras. Se utilizará 
jabón anti bactericida o similar. 

2.7 Rehabilitación de conducciones: manga interior reversible, bursting.. 

Al ser este tipo de trabajos muy específicos, realizados por empresas especializadas, se actuará 
según su Evaluación de Riesgos, que será revisada por el Responsable del Contrato, por el 
Departamento de Prevención y por el Coordinador de Seguridad y Salud. 

2.8 Ejecución de pozos. 

Riesgos detectables. 



 

 

 

55  

Pliego de Prescripciones Técnicas 
Contrato Nº: 73/2025 

 

- Atrapamientos 

- Golpes/cortes 

- Caídas al mismo nivel 

- Sobreesfuerzos 

- Caídas a la excavación 

- Cortes y erosiones 

- Sepultamiento 

- Contacto eléctrico 

- Proyección de partículas 

- Vibraciones 

- Ambiente pulvigeno 

- Ruido 

Normas o medidas preventivas. 

- Se realizarán por personal especializado. 

- Previamente al comienzo de los trabajos, se localizará el trazado de servicio o líneas 
enterradas y se señalizará. 

- Deberá existir la presencia de recurso preventivo. 

- Se irá asegurando la estabilidad del terreno mediante la fabricación de muro de medio 
pie de ladrillo en pequeños tramos. 

- No se continuará la excavación hasta la comprobación de la estabilidad del muro 
realizado. 

- Si se realizasen excavaciones de profundidad tal que comprometan la seguridad del 
trabajador (por encima de 1.60m sin revestimiento) se dispondrá del Técnico 
Competente el cual adoptará las medidas adecuadas para la correcta ejecución del 
trabajo.  

- El acceso y salida se efectuará mediante los pates de acceso que se irán colocando 
según se construya el pozo, permaneciendo anclado el trabajador en todas las 
operaciones de descenso y ascenso. 

- Como norma general no se acoplarán tierras alrededor del pozo a una distancia inferior 
a los dos metros. 

- Los elementos auxiliares de extracción de tierras, se instalarán sólidamente recibidos 
sobre un entablado perfectamente asentado en torno a la boca del pozo. 

- 
antihumedad, 

con tensiones de seguridad. 

- En trabajos en pozos y / o zonas húmedas, la tensión de trabajo debe ser 24 V, como 
máximo.  

- Se prohíbe expresamente la utilización de maquinaria accionada por combustión o 
explosión en el interior de los pozos en prevención de accidentes por intoxicación 

- Cuando la profundidad de un pozo sea igual o superior a los 2 metros se rodeará su 
boca con una barandilla de 90 cm. de altura. 
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- Se dotará a los operarios de Equipos de Protección Individual de respiración: 
mascarillas filtrantes, certificadas al efecto, (polvo) o equipos de respiración autónoma 
(para ambientes enrarecidos), en caso de ser necesario. 

- Para la detección de gases se usarán los aparatos de medida adecuados, estando 
prohibidos la detección de los mismos mediante fuegos e interrumpiendo de inmediato 
los trabajos en caso de existencia de éstos. 

- La maquinaria solo podrá ser usada por personal autorizado y cualificado. 

- Siempre que haya operarios trabajado en el interior de pozos, se mantendrá uno de 
reten en el exterior, que podrá actuar como ayudante de trabajo y dará la alarma en 
caso de producirse alguna emergencia. 

- En previsión de inundaciones se dispondrá de bomba de achique y se requerirá la 
presencia del Técnico Competente para la valoración de la continuidad de los trabajos. 

2.9 Obras de galería. 

Riesgos detectables. 

- Caídas de objetos, (piedras, materiales, etc.). 

- Golpes por objetos desprendidos en manipulación manual. 

- Caídas de personas al entrar y al salir de la  galería por; (utilización de elementos 
inseguros para la maniobra). 

- Caídas de personas al caminar por las proximidades de un pozo. 

- Derrumbamiento de las paredes del pozo o galería. 

- Interferencias con conducciones subterráneas. 

- Ahogamiento  

- Asfixia (por gases procedentes de alcantarillado o simple falta de oxígeno). 

- Sobreesfuerzos.  

- Estrés térmico, (en general por temperatura alta). 

- Pisadas sobre terrenos irregulares o sobre materiales. 

- Cortes por manejo de material y herramientas. 

- Dermatitis por contacto con el cemento. 

- Atrapamientos entre objetos. 

- Ataque de animales existentes en el interior del alcantarillado. 

- Proyección de partículas. 

- Contacto eléctrico 

Normas o medidas preventivas. 

- 
incluya 

 

- 
obras, firmado por un técnico competente.  

- Recordar que los trabajos en galerías y / o zonas húmedas, la tensión de trabajo debe 
ser 24 V, como máximo.  
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- En estos trabajos siempre deberá existir la presencia de un Recurso Preventivo. 

- Los trabajadores estarán obligados a utilizar todos los equipos de protección que le sean 
de aplicación. 

- Utilización de equipos autónomos, semiautónomos o rescatadores en caso de 
emergencia. 

- En el interior de la galería siempre se utilizará detector portátil de gas. Antes de bajar a 
los pozos es obligatorio medir la calidad de aire en el interior. Si se detecta un nivel de 
oxigeno insuficiente no se permitirá la entrada a dicho pozo hasta que se realice la 
ventilación del mismo. 

- Se dispondrá un sistema de ventilación forzada en los casos en los que la ventilación 
natural sea insuficiente. 

- El avance en mina será de 1.50 metros aproximadamente, variando esta longitud en 
función de las condiciones que presente el terreno. 

- De acuerdo al proceso de realización de galerías en mina no se prevé utilización de 
entibación, puesto que se realiza el proceso de fabricación a la par de la excavación.  

- En el caso en el que sea necesario la utilización de entibación por las características del 
terreno,  un Técnico Competente de la empresa contratista valorará  antes del inicio de 
los trabajos las medidas a adoptar. 

- Se utilizarán herramientas manuales en el supuesto caso de que las condiciones del 
terreno no permitan el avance con herramientas manuales mecánicas. 

- A profundidades superiores a 2 metros, los trabajadores tendrán en el interior un 
anticaídas para acceder y salir de la galería. El sistema retráctil anticaídas deberá estar 
fijado a un perfil metálico o un punto fijo (homologado). 

- Los maquinillos o tornos se instalarán de acuerdo al manual de instrucciones del 
fabricante. Además deberán poseer marcado CE y el maquinillo deberá tener revisiones 
al día. Se instalarán sobre bases sólidas. La plataforma donde se ubique el maquinillo, 
deberá tener una barandilla a 90 cm de altura, con rodapiés (15 cm) y listón intermedio 
(45 cm), en el lado que conecte con el pozo. En el manejo de subida y bajada de cargas, 
el personal que permanezca en el interior de la galería en construcción, no saldrá a la 
zona del pozo hasta que los materiales no estén en el suelo de éste o el exterior 
(superficie). En todo momento se evitará que las cargas suspendidas pasen por encima 
de personas, para lo que es conveniente la formación, adiestramiento de los operarios 
encargados del maquinillo o torno. 

- Se prohíbe el acopio de materiales o el paso de vehículos junto al borde del pozo, 
guardando una distancia de 2 m. aproximadamente, si las condiciones de la calle o zona 
así lo permiten. Será el técnico competente de la empresa contratista el que determine 
la distancia de seguridad idónea en cada caso. 

- Utilización de mascarillas antipolvo, así como el empleo de las gafas de protección 
cuando se realicen trabajos que así lo requieran. 

- No utilizar zonas de paso como zonas de almacenamiento. 

- Cuando se realicen trabajos de albañilería, evitar contacto con morteros utilizando para 
ello guantes de goma. 

- Así mismo se evitarán salpicaduras realizando un adecuado trasiego de morteros y 
utilizando gafas de protección contra proyecciones. 

- Estará totalmente prohibido comer y fumar en el interior de galerías y pozos, así como 
en presencia de sustancias químicas. 

- La maquinaria solo podrá ser usada por personal cualificado. 
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- Es obligatorio un control total desde el exterior de las operaciones. La persona que 
permanecerá en el exterior debe estar perfectamente instruida, manteniendo un 
contacto continuo con el trabajador que ocupe el espacio interior. 

- En previsión de inundaciones se dispondrá de bomba de achique y se requerirá la 
presencia del Técnico Competente para la valoración de la continuidad de los trabajos. 

- Para el rescate de trabajadores en caso de emergencia del interior de las galerías se 
dispondrá en obra de un sistema homologado  para el ascenso y descenso de los 
trabajadores en caso de emergencia o extraordinariamente se utilizará el maquinillo. En 
el momento en el que se produzca un accidente se avisará a los servicios de emergencia 
correspondientes. 

2.10  Trabajos de limpieza en tanques de tormenta 

Riesgos detectables. 

- Emanaciones de gases tóxicos 

- Caída en altura 

- Caída al mismo nivel 

- Ruido 

- Riesgo de confinamiento 

- Ahogamiento 

- Atropello por maquinaria 

- Sobreesfuerzos, 

- Riesgo de explosión e incendio 

- Contaminación por contacto con agua residual 

-  Falta de oxígeno.  

Normas o medidas preventivas. 

- Se realizarán mediciones continuas con el detector de gases 

- Se activará sistema de ventilación forzada  en caso de ser necesario 

- Se usará equipos autónomos o semiautónomos en presencia de sulfuro de hidrógeno 

- En operaciones  en las que para la limpieza se requiera el uso de medios 
electromecánicos, el contratista redactará un procedimiento donde se contemplen los 
riesgos y medidas preventivas a tener en cuenta para la ejecución de los trabajos de 
forma segura. 

- En operaciones  en las que para la limpieza  se requiera  la entrada a una zona 
considerada como espacio confinado se elaborará un  procedimiento de trabajo seguro 
para recintos confinados, aislamiento hidráulico de la zona de trabajo de personal, etc 

3. TRABAJOS A REALIZAR POR LAS CONTRATAS EN OBRAS Y ACTUACIONES EN 
EBARES Y TANQUES DE  TORMENTA. ANÁLISIS  DE RIESGOS Y MEDIDAS 
PREVENTIVAS DE LOS TRABAJOS. 

3.1 Mantenimiento, Reparación y Limpieza del pozo de bombeo y arquetas. Espacios 
Confinados. 

Riesgos detectables. 
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- Caída de personas a distinto nivel al pozo de bombeo y arquetas 

- Caída al mismo nivel o pisadas sobre objetos, debido a la presencia de superficies 
irregulares, resbaladizas o inundadas 

- Partículas en los ojos  

- Cortes y golpes con herramientas manuales y máquinas 

- Riesgo de contaminación biológica debido a la presencia de agua residual 

- Sobreesfuerzos  

- Caída de objetos en manipulación (tapas, material o equipos) 

- Riesgo de asfixia en atmósferas con falta de oxígeno, debido a una deficiente 
ventilación, así como una posible inundación debido a una rotura accidental de la 
canalización de agua. 

- Riesgo de explosión e incendio debido a atmósferas explosivas por presencia de 
metano u otros similares. 

- Riesgo de intoxicación por inhalación de gases tóxicos tales como el sulfhídrico, 
monóxido de carbono, etc 

- Caídas de objetos desde un nivel superior 

- Riesgo de ahogamiento 

Normas o medidas preventivas. 

- Se procurará realizar una ventilación natural antes de acceder al pozo o arquetas, si es 
necesario se dispondrá de ventilación forzada. Previo al acceso, medir y evaluar la 
atmósfera interior (detector de lectura directa de % O2 y gas toxico o explosivo) a 
diferentes alturas desde el exterior y de manera continuada. 

- Para el acceso a través de pates o escalas, a pozos y arquetas de altura superior a 2 
m. se utilizarán sistemas anticaídas. 

- Siempre que se permanezca en el interior del pozo o arqueta se utilizará detector 
portátil.  

- Siempre existirá una vigilancia y control de la operación desde el exterior. 

- Durante la realización de los trabajos, los operarios utilizarán el arnés de seguridad con 
algún dispositivo (trípode rescatador) que permita una rápida evacuación en caso de 
accidente/incidente. 

- Si durante la realización de los trabajos el detector portátil avisa de peligro los operarios 
abandonaran el recinto de forma inmediata. 

- los operarios utilizarán los equipos autónomos (o semiautónomos) de respiración en 
caso que sea necesario. 

- Se prohíbe la entrada  en caso de emergencia sin estar provisto de arnés de seguridad 
y equipo de respiración autónoma (o semiautónomo), debiendo existir siempre un 
operario en el exterior. 

- El material de trabajo se bajará y subirá mediante cuerda, polipasto, maquinillo, etc, no 
permaneciendo ningún operario en la vertical mientras se realiza la operación. 

- Ver capítulo de “Análisis de riesgos y medidas preventivas en maquinaría de

transporte, máquinas y herramientas”  

- Antes de terminar la jornada y, en cualquier caso, antes de comer, se extremarán las 
medidas de higiene personal, en especial para el aseo de manos y caras. Se utilizará 
jabón anti bactericida o similar. 
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- Se aislarán hidráulicamente las instalaciones mientras duren los trabajos.  

3.2 Reparación de tuberías de impulsión. Montaje de accesorios de  la red. Instalación 
y reparación de partes estructurales de la instalación. 

Riesgos detectables. 

- Caída de personas a distinto nivel (por accesos a través de pates, utilización de 
andamios, escaleras, trabajos en cubiertas, etc) 

- Caída al mismo nivel o pisadas sobre objetos, debido a la presencia de superficies 
irregulares, resbaladizas o inundadas 

- Caída de objetos sobre las personas (por manipulación de material, herramientas..etc) 

- Partículas en los ojos ( fragmentos  de radial, descascarillado de cordón de soldadura, 
etc) 

- Cortes y golpes por manejo de máquinas, herramientas,  etc 

- Sobreesfuerzos 

- Atrapamientos y golpes por los medios de elevación  

- Quemaduras 

- Radiaciones por soldadura con arco 

- Contactos eléctricos directos e indirectos 

- Explosión de botellas de gas licuado. 

- Incendios 

- Riesgo de contaminación biológica debido a la presencia de agua residual 

Normas o medidas preventivas. 

- Se señalizará y vallará la zona de trabajo aunque se realicen los tajos dentro de 
instalaciones de Canal de Isabel II. Siempre que se encuentren abiertas las tapas de 
pozos y cámaras se mantendrán valladas y señalizadas. 

- Todas las zonas en las que haya que trabajar, estarán suficientemente iluminadas. De 
utilizarse portátiles estarán alimentadas a 24 voltios, en prevención del riesgo eléctrico. 

- A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Cuando se realicen 
actuaciones en el interior de pozos y cámaras los operarios utilizarán el arnés de 
seguridad con algún dispositivo (trípode rescatador) que permita una rápida evacuación 
en caso de accidente/incidente. 

- El material de trabajo se bajará y subirá mediante cuerda, maquinillo, camión pluma, 
etc, no permaneciendo ningún operario en la vertical mientras se realiza la operación. 

- Ver capítulo de “Análisis de riesgos y medidas preventivas en maquinaría de trasporte,

máquinas y herramientas”  

- Ver capítulo de “Análisis de riesgos y medidas preventivas medios auxiliares”. 

- Antes de terminar la jornada y, en cualquier caso, antes de comer, se extremarán las 
medidas de higiene personal, en especial para el aseo de manos y caras. Se utilizará 
jabón anti bactericida o similar. 

3.3  Mantenimiento en general de la instalación, sustitución de luminarias, reparación 
de cubiertas, etc. 

Riesgos detectables. 
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- Caída de personas a distinto nivel  

- Caída al mismo nivel o pisadas sobre objetos, debido a la presencia de superficies 
irregulares, resbaladizas o inundadas 

- Caída de objetos sobre las personas (por manipulación de material, herramientas..etc) 

- Partículas en los ojos  

- Cortes y golpes por manejo de máquinas, herramientas,  etc 

- Atrapamientos y golpes por los medios de elevación  

- Contactos eléctricos directos e indirectos 

- Riesgo de contaminación biológica debido a la presencia de agua residual 

Normas o medidas preventivas. 

- Se señalizará y vallará la zona de trabajo aunque se realicen los tajos dentro de 
instalaciones de Canal de Isabel II. Siempre que se encuentren abiertas las tapas de 
pozos y cámaras se mantendrán valladas y señalizadas. 

- Todas las zonas en las que haya que trabajar, estarán suficientemente iluminadas. De 
utilizarse portátiles estarán alimentadas a 24 voltios, en prevención del riesgo eléctrico. 

- Para trabajos en cubiertas que no dispongan de protección perimetral se utilizarán los 
sistemas de protección anticaída adecuados (líneas de vida, sargentos, puntos de 
anclaje, etc.) 

- Ver capítulo de “Análisis de riesgos y medidas preventivas en maquinaría de trasporte,

máquinas y herramientas”  

- Ver capítulo de “Análisis de riesgos y medidas preventivas medios auxiliares”. 

- Antes de terminar la jornada y, en cualquier caso, antes de comer, se extremarán las 
medidas de higiene personal, en especial para el aseo de manos y caras. Se utilizará 
jabón anti bactericida o similar. 

3.4   Descarga y Almacenamiento de Productos Químicos. 
 

Los productos químicos que se utilizan en los bombeos de Agua Residual son; Ácido 
Sulfúrico y en Villaviciosa además también se utilizan Hipoclorito y Sosa.  

- Se prestará especial atención a las maniobras del camión cisterna, al objeto de evitar 
golpes o atropellos con el vehículo, así como golpes del vehículo con las bocas de 
llenado. 

- Los operarios verificarán que el camión está preparado para proceder a la descarga del 
reactivo (en posición de salida de planta -siempre que lo permita la instalación- y libre 
de obstáculos, calzado, frenado, con los triángulos de señalización colocados y, 
siempre que sea posible, con el motor parado y la llave fuera de la cabina, etc.). 

- Durante la descarga, se verificará que el proceso se realiza con normalidad, libre de 
personal ajeno a la descarga y en ausencia de trabajos incompatibles (soldadura, etc.). 
El transportista estará fuera de la cabina, provisto de chaleco reflectante, presenciando 
y colaborando en la descarga, reflejándolo en la lista de comprobaciones. 

- Los depósitos de almacenamiento estarán debidamente identificados y señalizados, así 
como las bocas de llenado. 

- Las bocas de llenado estarán limpias y no presentarán ningún desperfecto, estando 
dotadas de las válvulas de llenado, tapas roscadas y cubeto de retención. 

- Las conexiones, mangueras, bombas o cualquier otro equipo utilizado en la carga, 
descarga o trasvase de reactivos químicos, estarán limpios y serán adecuados y 
conformes a éstos. No se utilizarán con otros reactivos salvo que se proceda a su 
limpieza previa con agua. 
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- Los equipos, bombas, válvulas de corte o cualquier otro equipamiento de las 
instalaciones sólo serán manejadas por personal propio, salvo autorización expresa. 

- La descarga del producto se realizara trasvasando desde la zona de descarga y acople 
de la manguera del camión cisterna a la boca de llenado existente en la instalación, 
preferentemente mediante un sistema mecánico de descarga (presurización de la 
cisterna o, en su defecto, bomba auxiliar). 

- Al objeto de evitar proyecciones y salpicaduras e inhalación de vapores peligrosos 
durante la descarga, en el punto de descarga es obligatorio el uso de: 

a. Calzado de seguridad. 
b. Guantes de protección química. 
c. Protección ocular (gafas de protección química tipo cazoleta o pantallas). 
d. Equipos de respiración filtrante específicos para el reactivo en cuestión. Ver tabla 

anterior 

- En un punto próximo a la descarga, se dispondrá de un equipo lavaojos para su 
utilización en caso de proyecciones o salpicaduras. 

- Tanto durante la descarga como en el momento de desconexión final de mangueras, 
se extremarán precauciones en orden a evitar todo tipo de vertido. 

- No desconectar la manguera en carga, salvo causa mayor y haciendo uso de los 
equipos de protección individual. 

- Para proceder a la descarga se operará sobre las distintas válvulas existentes en la 
instalación de descarga, evitando maniobras que impliquen una sobrepresión en la 
instalación.  

- Se debe conocer la incompatibilidad del Hipoclorito Sódico y el Hidróxido Sódico  con 
al Ácido Sulfúrico. 

-  En  estaciones de bombeos o Ebares en los que se realiza carga y descarga  de estos 
productos (Hipoclorito Sódico, Ácido Sulfúrico e Hidróxido Sódico), la empresa 
adjudicataria de la explotación dispondrá de un Consejero de Seguridad,  así como de 
las fichas de seguridad de los productos que aplica el ADR. 

 
Se adjuntan las Fichas de Seguridad de los productos: 
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3.5    Trabajos en instalaciones eléctricas. 

Riesgos detectables. 

- Contactos eléctricos directos o indirectos 

Normas o medidas preventivas. 

- Los trabajos se realizarán preferentemente sin tensión. 

- Nunca se llevarán a cabo trabajos eléctricos sin contar con la capacitación y la 
autorización necesaria para ello. 

- Se cumplirá con lo establecido en la normativa vigente: 

Baja tensión.- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Reglamento  R. D. 842/2002, de 02/08/2002. B.O.E. 224 de 18/09/2002 NUEVO REGLAMENTO 
PARA B.T. 

Alta Tensión.- Líneas Eléctricas aéreas de alta tensión. 

Reglamento R.D. 3151/68 de 28/11/68  B.O.E. 27/12/68. 

Ampliación R.D. 1377/88 de 27/10/88  B.O.E. 278 de 19/11/88. 

R.D. 223/08, de 15 de febrero sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas A.T. 

Medidas de protección contra contactos directos  

Las medidas de protección contra los contactos directos serán preferentemente:  

- Protección por aislamiento de partes activas  

- Protección por medio de barreras o envolventes.  

- Protección por medio de obstáculos. 

- Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento. 

- Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual. 

Medidas de protección contra contactos indirectos  

Las medidas de protección contra los contactos indirectos serán: 

- Protección corte automático de la alimentación, Esquemas TN, Esquemas TT. Esquemas IT.  

- Protección por empleo de equipos de la clase II o por aislamiento equivalente. 

- Protección en los locales o emplazamientos no conductores 

- Protección mediante conexiones equipotenciales locales no conectadas a tierra 

- Protección por separación eléctrica 

Cuando la protección de las personas contra los contactos indirectos está asegurada por corte 
automático de la alimentación, según esquema de alimentación TT, la tensión límite convencional 
no debe ser superior a 24 V de valor eficaz en corriente alterna, ó 60 V en corriente continua.  

Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos 
diferenciales de corriente diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien 
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alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; o bien protegidas por separación eléctrica de 
los circuitos mediante un transformador individual.  

La alimentación de los aparatos de utilización debe realizarse a partir de cuadros de distribución, en 
los que se integren:  

- Dispositivos de protección contra las sobreintensidades.  

- Dispositivos de protección contra los contactos indirectos.  

- Bases de toma de corriente. 

4.  ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE 
TIERRAS.  

4.1   Maquinaria de movimiento de tierras. 

Riesgos detectables. 

- Vuelco de maquinaría al interior de la zanja 

- Atropello 

- Contactos eléctricos directos o indirectos 

- Explosión por contacto con línea de gas 

- Atrapamiento 

- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.). 

- Vibraciones. 

- Ruido. 

- Polvo ambiental 

- Desplomes de taludes sobre la máquina 

- Caídas al subir o bajar de la máquina 

Normas o medidas preventivas. 

- 
 

- La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los 
que estén destinados. 

- Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros delanteros y 
traseros, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en 
ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y anti impactos y un extintor. 

- En presencia de líneas eléctricas aéreas, cualquier parte de la máquina, en la posición 
más desfavorable, estará a una distancia mínima de 5 m., y además se deberá señalizar 
sobre el vial o pista la presencia de dicha línea eléctrica. En caso de que la zona de 
seguridad pueda ser traspasada se interpondrán barreras o pórticos de protección que 
impidan el contacto o intromisión en dicha zona, y sobre los postes de los pórticos o 
barreras se instalarán señales de tráfico indicando la altura máxima. 

- En caso de presencia de líneas eléctrica subterráneas o conducciones de gas, o 
cualquier otro servicio público, estos se deben localizar y señalizar su recorrido en el 
terreno. Se podrá excavar  

con máquinas hasta 1,00 m de la conducción, y entre 0,50 m y 1 m, se realizará con 
martillo perforador, y el último 0,50 m se realizará manualmente. 
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- Si se produjese un contacto con líneas eléctricas con la maquinaria con tren de rodadura 
de neumáticos, el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará auxilio por 
medio de las bocinas. Antes de realizar ninguna acción se inspeccionará el tren de 
neumáticos con el fin de detectar la posibilidad de puente eléctrico con el terreno; de 
ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la 
máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno.  

- Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas serán acordonadas a una 
distancia de 5 m., avisándose a la compañía propietaria de la línea para que efectúe los 
cortes de suministro y puestas a tierra necesarias para poder cambiar sin riesgos, la 
posición de la máquina. 

- Las máquinas para el movimiento de tierras serán inspeccionadas diariamente 
controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, 
luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 

- Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello.  

- Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto 
con el pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor 
extrayendo la llave de contacto, para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico. 

- Para subir y bajar de las máquinas hay que utilizar los peldaños y asideros dispuestos 
para tal función, evitará lesiones por caída. 

- Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán 
limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caída. 

- Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas (cazo), para evitar los riesgos 
de caídas o de atropellos. 

- Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en 
marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 

- Se mantendrá una distancia de seguridad con el borde de la excavación, con el fin de 
evitar vuelcos de la maquina al interior de la excavación y para no sobrecargar el talud 
de la misma. 

- Se prohíbe la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están 
operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas 
enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 

- Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 1,50 m. del borde de la excavación (como 
norma general). 

- Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los cortes de la 
excavación a un mínimo de 2 m. de distancia de esta (como norma general), para evitar 
la caída de la maquinaria por sobrecarga del borde de los taludes. 

- La presión de los neumáticos de las máquinas será revisada, y corregida en su caso 
diariamente. 

4.2    Camión basculante 

Riesgos detectables. 

- Atropello de personas (Entrada, salida, etc.) 

- Choques contra otros vehículos 

- Vuelco del camión 

- Caída (Al subir o bajar de la caja) 

- Atrapamientos (Apertura o cierre de la caja) 
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- Contactos eléctricos directos o indirectos 

Normas o medidas preventivas. 

- 
 

- La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los 
que estén destinados. 

- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 
emprender la marcha. 

-  Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución, auxiliado por un 
señalista. 

- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa, el vehículo quedará frenado 
y calzado con topes. 

- Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada 
por el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. 

- Las maniobras se realizarán dentro del campo de visibilidad del conductor, y en caso 
necesario se auxiliará de un señalista. 

4.3   Extendedora de asfalto 

Riesgos detectables. 

- Caída al bajar o subir a la máquina  

- Quemaduras por tocar piezas, material..etc  sometidas a altas temperaturas  

- Vuelco de la extendedora de asfalto en terrenos situados cerca de zanjas y taludes  

- Atropello de trabajadores  

- Colisión con otras máquinas de la obra 

Normas o medidas preventivas. 

- 
 

- La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los 
que estén destinados. 

- Respetar las normas establecidas en la obra y los viales públicos en cuanto a la 
circulación, la señalización y el estacionamiento. 

- Para bajar o subir de la cabina. El operador no subirá nunca con la extendedora de 
asfalto en movimiento.  

- Para evitar posibles atropellos de personas, se debe delimitar perfectamente la zona de 
trabajo de la extendedora de asfalto.  

- No se dejará el vehículo en rampas pronunciadas o en las proximidades de zanjas. 

4.4   Fresadora 

Riesgos detectables. 

- Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 
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- Atrapamientos por vuelco de máquinas. 

- Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo. 

- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y 
vibraciones. 

Normas o medidas preventivas. 

- 
 

- La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los 
que estén destinados. 

5. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN  MAQUINARÍA DE TRANSPORTE, 
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS 

5.1  Camión Grúa 

Riesgos detectables. 

- Vuelco 

- Atrapamientos 

- Caídas al subir o bajar 

- Atropello 

- Desplome de la carga 

- Golpes de la carga 

- Contactos eléctricos directos o indirectos 

Normas o medidas preventivas. 

- 
 

- La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los 
que estén destinados. 

- Antes de ubicar la grúa, se comprobará que el terreno cumple con las características 
adecuadas  del terreno por un responsable de la obra. En general la grúa, y en concreto 
las patas estabilizadoras y las ruedas no se aproximarán nunca a menos de 3 m del 
borde de taludes. 

- Antes de iniciar maniobras de descarga, se instalarán calzos, inmobilizadores en las 
cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 

- Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

- Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga admisible de acuerdo con el diagrama 
de cargas que estará en sitio visible para el maquinista. 

- El gruísta tendrá siempre a la vista la carga suspendida. Si no fuese posible, las 
maniobras estarán dirigidas por un señalista. 

- Las rampas para acceso del camión grúa no superarán el 20%. 

- Se prohíbe arrastrar cargas. 
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- Se prohíbe las maniobras combinadas (movimientos simultáneos del gancho y la 
pluma). 

- Las cargas se guiarán con cabos de gobierno. 

- La elevación, giro o descenso de las cargas, deberá realizarse lentamente sin sacudidas 
bruscas. 

- Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores 
a 5 m. y bajo cargas suspendidas, para lo cual es conveniente balizar y señalizar la 
zona. 

- Se ascenderá y descenderá por los puntos diseñados (escaleras fijas o pates). 

- En caso de presencia de líneas eléctricas aéreas se mantendrá la distancia de 
seguridad de 5 m, en caso de que haya riesgo de traspasar la zona de seguridad, se 
instalarán pórticos de balizamiento y protección. 

5.2  Martillo Neumático 

Riesgos detectables. 

- Vibraciones en extremidades y en órganos internos del cuerpo 

- Atrapamientos 

- Contactos con líneas de energía eléctrica enterradas 

- Ruido y polvo ambiental 

- Sobreesfuerzos 

- Golpes por rotura de manguera bajo presión 

- Proyección de objetos y/o partículas 

Normas o medidas preventivas. 

- 
fabricante de la máquina. 

- La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los 
que estén destinados. 

- Además de los Epi´s habituales, utilizar siempre; gafas antiproyecciones, mascarilla, 
faja lumbar y cascos auditivos. 

- Cada tajo de larga duración con martillos, estará trabajado por varios operarios que se 
turnarán periódicamente, en prevención de lesiones por exposición a vibraciones de 
forma continuada. 

- Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado en previsión de los 
riesgos por impericia. 

- El operario antes de iniciar los trabajos con el martillo neumático debe comprobar las 
juntas y los acoplamientos de las mangueras y la sujeción correcta del útil. 

- Se prohíbe el uso del martillo neumático en las excavaciones en presencia de líneas 
eléctricas y de gas enterradas a partir de ser encontrada la "banda" o "señalización de 
aviso". 

- Se prohíbe dejar los martillos neumáticos abandonados hincados en los paramentos 
que rompen, en previsión de desplomes incontrolados. 

- Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el 
puntero. 
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- Antes de desmontar el puntero se ha de cortar la presión de aire. 

- Es muy peligroso cortar el aire doblando la manguera, por lo que está prohibido estas 
acciones. 

- No se abandonará  nunca el martillo conectado el circuito de presión. 

- Si observa deteriorado o gastado el puntero se procederá a su sustitución. 

5.3 Dumper  (Motovolquete Autopropulsado) 

Riesgos detectables. 

- Vuelco de máquina 

- Atropellos, golpes y choques  

- Atrapamientos  

- Monóxido de carbono en recintos mal ventilados 

- Proyección de fragmentos o partículas  

- Ruido  

- Vibraciones  

- Golpes con la manivela de puesta en marcha 

- Instalación por inhalación de gases de escape 

Normas o medidas preventivas. 

- 
fabricante de la máquina. 

- La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los 
que estén destinados. 

- Antes de iniciar la marcha se revisará la carga, observando su disposición y que no 
provoque inestabilidad en el vehículo. La carga nunca ha de dificultar la visión del 
conductor y nunca sobresaldrá lateralmente. 

- Está prohibido el transporte de personas en el Dumper. 

- Las rampas han de bajarse con el vehículo de espaldas a la marcha cuando está 
cargado, despacio y evitando frenazos bruscos.  

- El conductor tendrá vigente el Permiso de Conducir Clase B (imprescindible si se circula 
por vía urbana). 

- Se deberán cumplir las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en 
general, se regirá por el Código de Circulación. 

- Es obligatorio utilizar siempre el cinturón de seguridad. 

- Nunca se superarán los 20 km/h, se adecuará la velocidad a las condiciones de la 
calzada. 

- Si se circula o se realiza el vertido de material junto a zanjas y taludes, deberá 
señalizarse y colocarse un tope que impida el avance del dumper más allá de una 
distancia prudencial al borde del desnivel. 

- El dumper ha de tener los siguientes complementos: pórtico de seguridad que proteja el 
puesto de conducción, bocina, espejos, sistema de iluminación y asiento anatómico 
dotado de cinturón de seguridad con su correspondiente dispositivo de sujeción. 
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- No realizar nunca operaciones de mantenimiento, reparación o limpieza con el motor en 
marcha. (Las operaciones de mantenimiento y reparación serán realizadas por personal 
especializado). 

- Comunicar a su superior cualquier anomalía detectada en el dumper. 

5.4     Compresor 

Riesgos detectables. 

- Vuelco de máquina 

- Atrapamiento de personas 

- Caída por terraplén 

- Desprendimiento durante el transporte en suspensión 

- Fugas de aire con el riesgo de coletazos y proyecciones de materias 

- Ruido y vibraciones 

- Intoxicación por inhalación de gases de escape 

Normas o medidas preventivas. 

- El operario ha de 
fabricante de la máquina. 

- La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los 
que estén destinados. 

- El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una 
distancia nunca inferior a los 2 m. (como norma general), del borde de coronación de 
cortes y taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud 
por sobrecarga. 

- El compresor a utilizar, quedará en estación con la lanza de arrastre en posición 
horizontal (entonces el aparato en su totalidad está nivelado sobre la horizontal), con 
las ruedas sujetas mediante tacos antideslizantes. Si la lanza de arrastre carece de 
rueda o de pivote de nivelación, se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro. 

- Se recomienda siempre el uso de los compresores llamados "silenciosos" en la intención 
de disminuir la contaminación acústica. 

- Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar, estarán siempre instaladas en 
posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamiento y ruido. Si para 
refrigeración se considera necesario abrir las tapas, se debe disponer de una protección 
a base de bastidor de malla metálica que impida el contacto con los órganos móviles. 

- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuará con el motor parado, 
en prevención de incendios o de explosión. 

- Las mangueras a utilizar, estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, sin 
grietas o desgastes que puedan provocar un reventón. 

- El encargado del mantenimiento del compresor, controlará el estado de las mangueras, 
comunicando los deterioros detectados diariamente con el fin de que sean subsanados. 

- Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras 
mediante racores de presión según cálculo. 

- El compresor únicamente será manipulado por personal especializado y autorizado, con 
el motor parado. 

- Si el compresor se ubica en un local cerrado, se deberán disponer de una adecuada 
ventilación forzada. 
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- Se deberán proteger las mangueras que surten el aire contra daños por vehículos, 
materiales, etc., instalándolas en los canales protegidos al atravesar calles y caminos, 
o bien tendiéndolas en alto para lo cual se tenderán cables de suspensión.  
 

5.5    Motoradial (Tronzadora), Radial 

Riesgos detectables. 

- Cortes por contacto directo con el disco o rotura y proyección de fragmentos del mismo 

- Heridas en ojos producidas por proyección de fragmentos, partículas y chispas 

- Intoxicación por inhalación de Monóxido de   Carbono en recintos mal ventilados 

-  Incendios 

-  Ruido  

-  Vibraciones 

-  Explosión 

Normas o medidas preventivas. 

- 
fabricante de la máquina. 

- La maquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los 
que estén destinados. 

- Si se detecta alguna anomalía en la máquina durante la inspección diaria o durante su 
uso, no utilizarla e informar inmediatamente a su superior. 

- Las operaciones de mantenimiento, reparación o cualquier modificación, sólo podrán 
ser realizadas por personal especializado. 

- Mantener la zona de trabajo lo más limpia posible, libre de objetos, escombros, 
 

- No permitir la presencia de personas en el radio de acción de la tronzadora, tanto al 
ponerla en marcha como durante su utilización. Balizar la zona de trabajo. 

- En la operación de repostaje de la máquina (solo motoradial), el motor ha de estar 
parado y frío. No fumar. 

- Disponer de un extintor de incendios fácilmente accesible cerca del tajo. 

- Extremar las precauciones en la utilización de la máquina cuando la iluminación sea 
insuficiente o a la intemperie bajo condiciones climatológicas adversas (lluvia, nieve, 
etc.). 

- Utilizar  ropa de trabajo ajustada, evitando el uso de bufandas, pañuelos o cualquier otra 
prenda o accesorio que pueda engancharse en partes móviles de la máquina. 

- No abandonar la máquina mientras el motor permanezca en funcionamiento. 

- No inclinar lateralmente la máquina durante el corte. El disco ha de permanecer 
perpendicular a la superficie que se esté cortando. No empujar la máquina. 

- El disco de corte debe estar especificado para una velocidad igual o mayor que la 
indicada en la placa de la máquina. 

-  
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RECOMENDACIÓN DE SECUENCIA DE ACTUACIONES 

-  

-  

- 3º) Balizar la zona de trabajo. 

- 4º) Estudiar el corte. 

- 5º) Asegurar el tubo ( calzarlo, amarrarlo con eslinga..etc.). 

- 6º) Limpiar la zona del tubo que se va a cortar. 

- 7º) Marcar el corte con tiza o rotulador. 

- 8º) Realizar el corte sin prisas, vigilando la evolución del corte y teniendo en cuenta   
 

COMPROBACIONES DIARIAS EN LA TRONZADORA 

- Verificar que la máquina no posee daños estructurales evidentes, ni presenta fugas de 
líquidos. 

- Antes de colocar el disco comprobar que su estado es correcto y que las r.p.m del mismo 
son iguales o superiores a las indicadas en la placa de la máquina. 

- Comprobar que el resguardo de protección y el disco de corte se encuentran bien 
colocados.  

- Mantener las empuñaduras limpias, secas y libres de aceite, grasas, etc. 

- Comprobar que el nivel de combustible sea el adecuado y que el tapón del depósito está 
firmemente cerrado (solo motoradial). 

5.6  Mesa de Sierra Circular 

Riesgos detectables. 

- Cortes 

- Golpes por objetos 

- Abrasiones 

- Atrapamientos 

- Proyección  de partículas 

- Emisión de polvo (corte cerámico) 

- Ruido ambiental 

- Contacto con la energía eléctrica 

- Los derivados de los lugares de ubicación 

Normas o medidas preventivas. 

- El operario ha de 
fabricante de la máquina. 

- La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los 
que estén destinados. 
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- Las sierras circulares, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, (como norma 
general) del borde de la excavación. La superficie de apoyo de la máquina será 
horizontal y sin obstáculos. 

- Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos 
de caídas y eléctricos. 

- Se limpiará de productos procedentes de los cortes y los aledaños de las mesas de 
sierra circular. 

- No se ubicarán en el interior de áreas de batido de cargas suspendidas del gancho de 
la grúa, para evitar los riesgos por derrame de carga. 

- Estarán dotadas de los siguientes elementos de protección: 

Carcasa de cubrición del disco. 

Cuchillo divisor del corte. 

Empujador de la pieza a cortar y guía. 

Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 

Interruptor estanco. 

Toma de tierra. 

- El mantenimiento será realizado por personal especializado.  

- La alimentación eléctrica se realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de 
clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos 
eléctricos. 

- La toma de tierra de las mesas de sierra se realizará a través del cuadro eléctrico 
general (o de distribución) en combinación con los disyuntores diferenciales. 

PARA EL MANEJO DE LA SIERRA DE DISCO 

- Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a 
tierra, en caso afirmativo, avise al Encargado para que sea subsanado el defecto y no 
trabaje con la sierra, puede sufrir accidentes por causa de electricidad. 

- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al 
Encargado para que sea sustituido, evitará accidentes eléctricos. 

- Se utilizará el empujador para manejar la madera.  

- No se retirará la protección del disco de corte. 

- Si la máquina se detiene, se dejará de utilizar avisando al Encargado para que sea 
reparada.  

- Antes de iniciar el corte con la máquina desconectada de la energía eléctrica, se 
verificará el estado del disco, se comprobará que no esté fisurado, rajado o le falta algún 
diente. 

- Además de los Epi´s habituales usar siempre en el corte gafas de seguridad y guantes 
muy ajustados. 

- Se extraerá antes de cortar todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera, 
de no hacerlo, el disco puede fragmentarse o salir despedida la madera de forma 
descontrolada. 

PARA EL CORTE DE MATERIAL CERÁMICO 

- El corte a ser posible se efectuará a la intemperie o en un local muy ventilado y siempre 
protegido con una mascarilla de filtro mecánico. 
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- El corte se efectuará a favor de viento. El viento alejará  las partículas perniciosas. 

- El material cerámico se empapará de agua antes de cortar, para evitar la producción de 
grandes cantidades de polvo. 

 
5.7   Maquinillo 

Riesgos detectables. 

- Caída de la propia máquina por deficiente anclaje. 

- Caídas en altura de materiales. 

- Caídas en altura del operador. 

- Descarga eléctrica por contacto directo o indirecto. 

- Rotura del cable de elevación. 

Normas o medidas preventivas. 

- 
fabricante de la máquina. 

- La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los 
que estén destinados. 

- Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado de los accesorios de seguridad, 
el cable de suspensión de cargas y las eslingas. 

- Está prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida. 

- Están prohibidos los movimientos simultáneos de elevación o descenso y giro. 

- Se recuerda que está prohibido su uso para personas. 

- Está prohibido arrastrar cargas por el suelo, hacer tracción oblicua de estas, dejar 
cargas suspendidas con la máquina parada o intentar elevar cargas sujetas al suelo o 
a algún otro punto. 

- El anclaje se hará con abrazaderas metálicas a puntos sólidos del forjado a través de 
sus patas laterales y trasera. El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de 
arena u otro material. 

- Se comprobará la existencia de limitador de recorrido. 

- Será visible un cartel con el peso máximo a elevar. 

- Se dispondrá en el maquinillo de la barandilla delantera, está prohibido retirarla. 

- Los operarios que recepcionen la carga deberán usar cinturón anticaídas anclado a 
puntos resistentes independientes del maquinillo. 

- Los órganos móviles estarán protegidos mediante carcasas. 

- Para la elevación de las cargas se utilizarán recipientes adecuados. Nunca se empleará 
la carretilla común, pues existe grave peligro de vuelco. 

- Las operaciones de mantenimiento se realizarán desconectando la energía eléctrica. 

- El cable se revisará diariamente. 

- El gancho de suspensión de la carga, con cierre de seguridad, estará en buen estado. 

- El cable de alimentación estará en perfecto estado. 

- Además de las barandillas con que cuenta la máquina se instalarán barandillas que 
cumplen las mismas condiciones que en el resto de huecos. 
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- El motor y los órganos de transmisión estarán correctamente protegidos. 

- Al término de la jornada se pondrán los mandos a cero, no se dejarán cargas 
suspendidas y se desconectará la corriente. 

5.8  Hormigonera Eléctrica 

Riesgos detectables 

- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.). 

- Contactos con la energía eléctrica. 

- Polvo ambiental. 

- Ruido ambiental. 

Normas o medidas preventivas. 

- 
fabricante de la máquina. 

- La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los 
que estén destinados. 

- No se ubicarán a distancias inferiores a 2 m. (como norma general), del borde de 
excavación, para evitar los riesgos de caída a nivel y sobrecarga de talud. 

- Tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión -correas, 
corona y engranajes-, para evitar los riesgos de atrapamiento. 

- Estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar los sobreesfuerzos 
y los riesgos por movimientos descontrolados. 

- La alimentación eléctrica se realizará a través del cuadro auxiliar, en combinación con 
la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribución) eléctrico, para prevenir 
los riesgos de contacto con la energía eléctrica. 

- Las carcasas y demás partes metálicas estarán conectadas a tierra. 

- La botonera de mandos eléctricos será de accionamiento estanco, en prevención del 
riesgo eléctrico. 

- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la 
red eléctrica. 

- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para 
tal fin. 

- El cambio de ubicación de la hormigonera a gancho de grúa, se efectuará mediante la 
utilización de un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda de cuatro puntos 
seguros. 

5.9    Vibrador 

Riesgos detectables. 

- Descargas eléctricas. 

- Caídas en altura. 

- Salpicadura de lechada en ojos. 

- Vibraciones 

Normas o medidas preventivas. 
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- 
fabricante de la máquina. 

- La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los 
que estén destinados. 

- Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 

- El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por 
zonas de paso de los operarios. 

- Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento, y 
el convertidor tendrá conexión a tierra. 

- No se dejará en funcionamiento en vacío. 

- Para evitar desenganche de la manguera al convertidor, se debe cuidar que la sujeción 
se haga mediante abrazaderas, así mismo la manguera se encontrará 
convenientemente anclada para evitar movimientos y estarán protegidas en las zonas 
de paso de los peatones. 

5.10    Grupo Electrógeno 

Riesgos detectables. 

- Riesgos derivados del montaje (caídas, atrapamientos, golpes, etc.) 

- Vuelcos del grupo electrógeno, por superficie de apoyo incorrecta 

- Contactos eléctricos directos e indirectos 

- Explosiones e incendios del combustible 

- Ruidos y vibraciones 

- Riesgos derivados del mantenimiento (incendios y quemaduras) 

- Riesgos derivados del desmontaje (riesgos en demoliciones de superficie de 
apoyo, atrapamiento, golpes, etc.) 

- Sobreesfuerzos derivados de levantar la tapa del depósito 

- Intoxicación por inhalación de gases de escape 

Normas o medidas preventivas. 

- 
fabricante de la máquina. 

- La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los 
que estén destinados. 

- Para evitar los riesgos por vuelco, se compactará aquella superficie donde se vaya a 
posicionar el grupo electrógeno. 

- El grupo electrógeno nunca se ubicará a distancia inferior a 2 m. (norma general) del 
borde de la excavación, en prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del 
talud por sobrecarga. 

- El transporte a gancho de grúa se realizará según indique el fabricante. 

- Los grupos electrógenos estarán dotados de: aisladores vibratorios y silenciador de los 
gases de escape para evitar el riesgo de ruido. 

- Las carcasas aislantes de los grupos electrógenos estarán siempre instaladas y en 
posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido. 
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- La zona dedicada para la ubicación del grupo siempre será en el interior del recinto de 
obra. 

- El grupo electrógeno estará conectado a tierra en sus partes metálicas, incluyendo la 
carcasa del cuadro de mandos. La conexión se efectuará en combinación con el 
interruptor diferencial calibrado selectivo, del cuadro sectorial, con el objetivo de que no 
se desconecte toda la instalación en caso de contacto eléctrico. 

- Se regarán con frecuencia el terreno circundante de las tomas de tierra, del grupo 
electrógeno. 

- El combustible se verterá en el interior del depósito con el motor apagado, auxiliado 
mediante un embudo, para prevenir los riesgos por derrames innecesarios. Se secará 
con un trapo el combustible derramado. No prohíbe fumar durante estas operaciones. 

- Los combustibles líquidos se acopiarán en un lugar destinado para ello. Los bidones 
estarán perfectamente señalizados con su etiqueta, existirá un extintor  y señales de 

mas
en la proximidad). 

- El personal que manipule el grupo electrógeno será cualificado y estará autorizado para 
ello. 

5.11     Bombas Sumergibles 

Riesgos detectables. 

- Los riesgos propios de trabajos en el interior de zanjas, pozos o excavaciones 

- Caídas a distinto nivel 

- Caídas al mismo nivel 

- Proyecciones 

- Golpes con objetos 

- Contactos eléctricos directos o indirectos 

- Riesgos de contaminación biológica debido a la presencia de aguas residuales por 
salpicaduras 

Normas o medidas preventivas. 

- El operario ha de 
fabricante de la máquina. 

- La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los 
que estén destinados. 

- El operario que introduzca o saque la bomba de la excavación, pozo, cámara, etc estará 
anclado a un punto fijo con un arnés de seguridad. 

- El grupo electrógeno al que se conectará la bomba sumergible dispondrá de interruptor 
diferencial de 30 mA y toma de tierra. 

- Independientemente de esta medida, se realizará la instalación de la bomba según las 
indicaciones de cada fabricante, realizándose las mediciones previas al comienzo de 
los trabajos que estos recomienden (probador de resistencias, voltímetros, etc.). 

- Antes del comienzo de los trabajos se prestará especial atención a la presencia de 
personas en el agua, en cuyo caso no se comenzarán los mismos, hasta la salida de 
estos 

- Las bombas sumergibles deben estar perfectamente asentadas para su utilización, para 
evitar golpes por desplazamientos bruscos. 



 

 

 

80  

Pliego de Prescripciones Técnicas 
Contrato Nº: 73/2025 

 

- No se tocará durante su funcionamiento la carcasa de las bombas sumergibles, en 
evitación de quemaduras, por el normal calentamiento de las mismas. 

- Si se produjera cualquier tipo de interrupción por caída de tensión, paradas de descanso 
o final de jornada de trabajo, se prestará especial cuidado en desconectar la fuente de 
energía. 

- Las mangueras deben disponerse lo más rectas posible para evitar obstrucciones. 
Igualmente, no se tenderán sobre zonas de paso que puedan producir caídas por 
tropiezo. 

- Utilizar las bombas en las condiciones previstas para el fabricante: presión de agua, 
líquidos a evacuar, etc. 

- El mantenimiento (limpieza, cambio de lubricante, etc.) de la bomba sumergible se 
realizará con la máquina parada, y después de un tiempo de enfriamiento. 

5.12   Rodillo Vibrante Autopropulsado 

Riesgos detectables. 

- Atropello 

- Caída por pendientes 

- Vuelco 

- Choque con otros vehículos 

- Incendio y quemaduras 

- Ruido 

- Vibraciones 

Normas o medidas preventivas. 

- 
fabricante de la máquina. 

- La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los 
que estén destinados. 

- Empleo de la maquina por personal autorizado y cualificado, exigiéndose al menos el 
carnet de conducir. 

- Prohibición de transportar personal en la máquina. 

- No se funcionará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el llenado 
del depósito. 

- Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 

- Para subir o bajar de la cabina se utilizaran los peldaños y asideros diseñados a tal fin. 
Prohibir encaramarse a los rodillos.  

- Se utilizará siempre el cinturón de seguridad de la máquina. 

- Las operaciones de mantenimiento se realizarán con la máquina parada con el freno de 
mano en servicio, y en frío. 

- Si es necesario la manipulación de la batería, debe realizarse con guantes 
impermeables. 

- Cuando la máquina quede en posición de reposo, es conveniente instalar tacos de 
inmovilización de los rodillos. 
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- Antes de iniciar la marcha con la máquina compruebe la ausencia de personas en las 
cercanías. 

- Las máquinas irán dotadas de señalización acústica y luminosa de marcha atrás, así 
como, de cabina antivuelco y anti-impactos. 

5.13    Pequeñas Compactadoras  (Pisones Mecánicos) 

Riesgos detectables. 

- Atrapamiento 

- Golpes y aplastamientos 

- Explosión (combustibles) 

- Máquina en marcha fuera de control 

- Proyección de objetos 

- Vibraciones  

-  Ruido 

- Caídas al mismo nivel 

- Sobreesfuerzos 

Normas o medidas preventivas. 

- 
fabricante de la máquina. 

- La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los 
que estén destinados. 

- El mando de marcha no permitirá el movimiento a no ser que esté continuamente 
accionado (dispositivo de hombre muerto). 

- Las operaciones de mantenimiento, se realizarán con la máquina parada. 

- No se debe nunca intentar el desplazamiento marcha atrás y lateral, por el riesgo que 
se pudiera representar para el operador. 

- Antes de ponerse en funcionamiento, el operador se asegurará que estén montadas 
todos las tapas y carcasas protectoras. 

- Es conveniente regar la zona a apisonar evitará emisión de polvo. 

- El operador además de los Epi´s habituales utilizará: cascos antirruido, faja y 
muñequeras elásticas antivibratorias. 

5.14   Soldadura Eléctrica 

Riesgos detectables. 

- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico 

- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos 

- Quemaduras 

- Contacto con la energía eléctrica 

- Proyección de partículas 

- Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura) 

Normas o medidas preventivas. 
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- 
fabricante de la máquina. 

- La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los 
que estén destinados. 

- Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en 
prevención del riesgo eléctrico. 

- Se tendrá siempre en el lugar de trabajo un extintor en prevención de posibles incendios. 

- Si se trabaja en recintos cerrados se dispondrá ventilación  forzada directa y constante, 
en prevención de los riesgos por  atmósferas tóxicas.  

- Los porta electrodos a utilizar, tendrán el soporte de manutención en material aislante 
de la electricidad. 

- Se prohíbe expresamente la utilización de porta electrodos deteriorados, en prevención 
del riesgo eléctrico. 

- Las operaciones de soldadura a realizar en (zonas húmedas o muy conductoras de la 
electricidad), no se realizarán con tensiones superiores a 50 voltios. El grupo de 
soldadura si se puede se situará en el exterior del recinto en el que se efectúe la 
operación de soldar.  

- Las operaciones de soldadura a realizar (en condiciones normales), no se realizarán 
con tensiones superiores a 150 voltios si los equipos están alimentados por corriente 
continua. 

- Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para la salud. El operario se protegerá 
con el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde. 

- No se mirará directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede provocar 
lesiones graves en los ojos. 

- No se picará el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla 
desprendida pueden producir graves lesiones en los ojos. 

- No se tocarán las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, 
pueden estar a temperaturas que podrían producir quemaduras serias. 

- No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería.  

- Elegir un  lugar adecuado para tender el cableado del grupo, con el fin de evitar tropiezos 
y caídas. 

- No se utilizará el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Se evitará el riesgo 
de electrocución. 

- Se comprobará que el grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la 
soldadura. 

- Se desconectará totalmente el grupo de soldadura cada vez que se haga una pausa de 
consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 

- Se comprobará antes de conectar el grupo que las mangueras eléctricas están 
empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Están prohibidas las 
conexiones directas protegidas a base de cinta aislante. 

5.15   Soldadura Oxicorte 

Riesgos detectables. 

- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos 

- Quemaduras 
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- Explosión (retroceso de llama) 

- Incendio 

- Heridas en los ojos por cuerpos extraños 

Normas o medidas preventivas. 

- 
fabricante de la máquina. 

- La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los 
que estén destinados. 

- Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 

- Se prohíbe, la utilización de botellas de gases licuados en posición inclinada. 

- Las botellas de gases licuados se acopiarán separados (oxígeno, acetileno, etc.), con 
distinción expresa de lugares de almacenamiento para las vacías y las llenas. 

- Se utilizarán siempre carros porta botellas. 

- No se inclinarán las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. 

- Antes de encender el mechero, se comprobará que están instaladas las válvulas anti 
retroceso. 

- No se realizarán  fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados.  

- Se prohíbe fumar cuando se esté soldando o cortando, ni tampoco cuando se manipulen 
los mecheros y botellas.  

 
5.16   Máquina de Chorreo de Tierra y Agua 

Riesgos detectables. 

- Polvo mineral respirable (puede contener concentraciones de Si O2 > 1 %) 

- Exposición a ruido producido por la herramienta de chorreo neumático  

- Exposición a vibraciones a mano y brazos por utilización de la máquina de chorreo 

- Proyección de partículas 

- Fugas de aire con el riesgo de coletazos y proyecciones de materias 

Normas o medidas preventivas. 

- 
fabricante de la máquina. 

- La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los 
que estén destinados. 

5.17   Barredora autopropulsada 

Riesgos detectables. 

- Riesgo de atropello y colisión: Debido a que se trata de un trabajo en la calzada, la 
seguridad del operario dependerá, en gran medida, del grado de precaución que 
adopten los usuarios de la vía ante las obras. 

- Riesgo de caída a distinto nivel: Debido a la acción de subir y bajar del camión. 
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- Riesgo de atropello con la maquinaria: Debido a un uso indebido de la maquinaria o a 
situaciones de trabajo próximas a zonas con movimiento de vehículos. 

Normas o medidas preventivas. 

- 
fabricante de la máquina. 

- La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los 
que estén destinados. 

- Para acceder a la cabina del vehículo se dispondrá de los estribos correctos, con el 
suficiente número de peldaños, que serán antideslizantes. De la misma forma se 
prohíbe el acceso a la cabina apoyándose en los tornillos de las ruedas u otros 
elementos similares. 

- Se mantendrán todos los sistemas de seguridad existentes en la maquinaria, así como 
carcasas protectoras, aislantes eléctricos y demás. Para evitar accidentes por 
atrapamiento se prohíbe la manipulación de alguno de ellos.  

- Los trabajos se realizarán con condiciones atmosféricas favorables. En caso de 
acondiciones climatológicas adversas, tales como lluvia intensa, niebla, nieve o fuerte 
viento, se suspenderán los trabajos. 

- Con el fin de disminuir el peligro de atropellos, todos los trabajos se encontraran 
debidamente señalizados. 

5.18   Herramienta Manuales en General 

- 
fabricante de la máquina. 

- La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los 
que estén destinados. 

6. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE MEDIOS AUXILIARES. 

6.1    Escaleras de mano 

Riesgos detectables. 

- Caídas de personal al mismos nivel 

- Caídas de personal a distinto nivel. 

- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas). 

- Vuelco lateral por apoyo irregular 

- Rotura por defectos ocultos. 

Normas o medidas preventivas. 

- Las escaleras de mano estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 
antideslizantes. 

- Se prohíbe la utilización de escaleras de mano de alturas superiores a 5 metros. 

- Estarán firmemente amarradas  en su extremo superior al objeto o estructura que den 
acceso. 

- Las escaleras de mano deberán sobrepasar en 90 cm la altura a salvar. 

- La escalera se debe colocar con una inclinación de 75º con respecto al suelo, 
sobrepasando 1 metro el punto de apoyo superior. 
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- Está prohibido el empalme de dos escaleras a no ser que se utilicen escaleras 
homologadas que permitan acoplar tramos entre sí. 

- No utilizar la escalera sobre superficies resbaladizas, o lugares u objetos poco firmes, 
limpiando la zona si es preciso antes de asentar la escalera, para que ésta no resbale. 

- Los trabajos a más de 3.5 metros de altura, que requieran movimientos o esfuerzos 
peligrosos para la estabilidad del trabajador, solo se efectuarán si se utiliza un equipo 
de protección individual anticaída amarrado a un punto de anclaje fijo. Solo se fijará a la 
propia escalera si la misma está anclada de manera segura. 

- Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello 
supone para la detección de sus posibles defectos. 

- El ascenso o descenso debe hacerse siempre de frente a la escalera y peldaño a 
peldaño, sin deslizarse sobre los largueros; no debiendo ocupar los últimos peldaños. 

- No subir o bajar cargado de herramientas o materiales. Éstas se deberán subir o bajar 
utilizando algún sistema manual de izado y/o un portaherramientas apropiado. 

- Comprobar que la escalera no presenta defectos, revisando los peldaños, largueros, 
zapatas y anclajes, encontrándose libre de sustancias resbaladizas como barro, grasa, 
aceite, etc. En escaleras de tijera comprobar que ésta no pueda abrirse 
accidentalmente. 

6.2    Eslingas y elementos de unión. 

Riesgos detectables 

- Caídas de objetos por desplome o desprendimiento 
- Golpes por objetos en movimiento. 

Normas o medidas preventivas. 

- Las eslingas serán de construcción y tamaño apropiados para las operaciones en que 
se hayan de emplear. Deberá ser adecuada a la carga y a los esfuerzos que ha de 
soportar. 

- En ningún caso deberá superarse la carga de trabajo de la eslinga, debiéndose conocer, 
por tanto, el peso de las cargas a elevar. 

- Es recomendable que el ángulo entre ramales no sobrepase los 90º y en ningún caso 
deberá sobrepasar los 120º, debiéndose evitar para ello las eslingas cortas. 

- Las eslingas no se apoyarán nunca sobre aristas vivas, para lo cual deberán intercalarse 
cantoneras o escuadras de protección. 

- Los ramales de dos eslingas distintas no deberán cruzarse, es decir, no montarán unos 
sobre otros, sobre el gancho de elevación, ya que uno de los cables estaría comprimido 
por el otro pudiendo, incluso, llegar a romperse. 

- Antes de la elevación completa de la carga, se deberá tensar suavemente la eslinga y 
elevar aquélla no más de 10 cm. para verificar su amarre y equilibrio. Mientras se tensan 
las eslingas no se deberán tocar la carga ni las propias eslingas. 

- Nunca se tratará de desplazar una eslinga situándose bajo la carga. 

- Nunca deberá permitirse que el cable gire respecto a su eje. 

- La eslinga no deberá estar expuesta a radiaciones térmicas importantes ni alcanzar una 
temperatura superior a los 60 ºC. 

- Los elementos de unión entre el canal de la eslinga y el medio de elevación por medio 
de anillas o argollas se escogerán en función de las cargas que van a soportar. 
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- Los ganchos de elevación o tracción se elegirán en función de la carga y de los tipos de 
esfuerzo que tienen que transmitir. Estarán equipados con pestillo u otro dispositivo de 
seguridad para evitar que la carga pueda desprenderse. 

- Todos los equipos auxiliares de elevación se revisarán antes de su uso procediendo a 
su sustitución en el caso de detectarse alguna deficiencia en los mismos. 

6.3    Andamios. 

Riesgos detectables. 

- Caídas a distinto nivel 

- Caídas al mismo nivel 

- Desplome del andamio 

- Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales) 

Normas o medidas preventivas. 

- Los andamios se montarán siempre por personal especializado, siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 

- Los andamios siempre deben estar certificados por el fabricante, y solo podrán utilizarse 
en las condiciones, configuraciones y operaciones previstas por el fabricante. 

- Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que 
pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 

- Los pies derechos de los andamios en las zonas del terreno inclinado, se suplementan 
mediante tablones trabados entre sí o husillos de nivelación, y recibidos al durmiente de 
reparto. Nunca se deben utilizar elementos no diseñados a tal fin (bidones, bloques, 
torretas de madera ... etc). 

- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán 
firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por 
deslizamientos o vuelco. 

- Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas 
perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón 
intermedio y rodapiés. 

- Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para 
la realización de los trabajos. La comunicación vertical entre niveles se realizará 
mediante escaleras interiores, o independiente al andamio (escalera de rampa y 
meseta). 

- Las plataformas preferentemente serán metálicas y en caso de que se formen con 
tablones, estos estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin nudos que mermen 
su resistencia. 

- Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se 
recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 

- Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los 
andamios. 

- La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será 
superior a 30 cm. en prevención de caídas. 

- Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Vigilante de 
Seguridad,  antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de 
seguridad. 
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- En el caso de que el andamio supere los seis metros de altura, deberá elaborarse un 
plan de montaje, utilización y desmontaje. Este deberá ser realizado por una persona 
con una formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. 

6.4  Andamios móviles 

Riesgos detectables. 

- Caídas a distinto nivel 

- Desplome del andamio 

- Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales) 

- Vuelco del andamio por desplazamientos inadecuados 

Normas o medidas preventivas. 

- Los andamios se montarán siempre por personal especializado, siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 

- Para evitar vuelcos en el andamio, siempre se montarán las patas estabilizadoras. Para 
mover el andamio nunca se realizará con operarios en el mismo. El desplazamiento se 
realizará empujándolo por el lado estrecho, nunca por el ancho. 

- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante 
las abrazaderas de sujeción contra basculamiento. 

- Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima 
(no inferior a 60 cm.), que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más 
seguras y operativas. 

- Las torretas (o andamios)  sobre ruedas, cumplirán siempre con la siguiente expresión 
con el fin de cumplir un coeficiente de estabilidad y por consiguiente:  h / l menor o igual 
a 3. 

Donde: 

h = a la altura de la plataforma de la torreta. 
l = a la anchura menor de la plataforma en planta. 

Si no se cumple esta última condición se deberán instalar estabilizadores o aumentar el lado menor. 

- Cuando el andamio móvil solo sea de un nivel, en la base a nivel de las ruedas, se 
montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer el conjunto indeformable y 
más estable. Cuando exista más de un nivel se instalarán las diagonales al tresbolillo, 
o al menos en la base y en el nivel superior. 

- La movilidad a la torreta la dan las ruedas, cada una de ellas deberá contar con un 
dispositivo de bloqueo de rotación y de traslación. Las ruedas deben ser compatibles 
con la carga admisible de las plataformas. 

- Se prohíbe subir o realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metálicas) 
apoyados sobre ruedas, sin haber instalado previamente los frenos anti rodadura de las 
ruedas. Dichos frenos y dispositivos de bloqueo se deben asegurar antes de iniciar un 
montaje. 

- El acceso a la plataforma de trabajo se realizará por medio de escaleras interiores, y en 
caso de que sea necesario por la altura de la torreta se instalarán plataformas auxiliares 
intermedios cada 2 m. Dichas plataformas tendrán un ancho mínimo de 60 cm y estarán 
dotados en su contorno de barandillas reglamentarias. 
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- Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en todo 
su contorno con una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, 
barra intermedia y rodapié. 
 

7. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN SERVICIOS AFECTADOS 

7.1   Líneas eléctricas soterradas. 

Riesgos detectables. 

- Contactos eléctricos directos o indirectos 

Normas o medidas preventivas. 

- Antes de comenzarse ningún trabajo de excavación, se deberá conocer los servicios 
públicos subterráneos que puedan atravesar la traza. 

- Si las condiciones de explotación o de continuidad del suministro impiden el desvío o 
anulación de la línea, se deberán adoptar las siguientes medidas: 

 Informar a la Compañía propietaria inmediatamente si un cable sufre daño. 
Conservar la calma y alejar a todas las personas para evitar riesgos que 
puedan ocasionar accidentes. Para ello, la zona se señalizará y delimitará 
impidiendo el acceso a trabajadores o personas ajenas a la zona con 
elementos en tensión desprotegidos. 

 No tocar o ni cambiar la posición de ningún cable 

- Emplear señalización indicativa del riesgo, siempre que sea posible, indicando la 
proximidad a la línea en tensión y su área de seguridad.  

- A medida que los trabajos siguen su curso se velará porque se mantengan en perfectas 
condiciones de visibilidad y colocación la señalización anteriormente mencionada. 

- En caso de duda, tratar todos los cables subterráneos como si fueran cargados con 
tensión. 

- No utilizar picos, barras, clavos, horquillas o utensilios metálicos puntiagudos en 
terrenos blandos (arcillosos) donde pueden estar situados cables subterráneos. 

- Si la línea está recubierta con arena, protegida con fábrica de ladrillo y señalizada con 
cinta (generalmente indicativa de la tensión), se podrá excavar con máquinas hasta 0,50 
m. de la conducción (salvo que previamente de conformidad con la Compañía 
propietaria, nos hubieran autorizado a realizar trabajos a distancias inferiores a la 
señalada anteriormente) y a partir de aquí se utilizará la pala manual. 

-  Se podrá excavar con máquina hasta 1,00 m. de la conducción, a partir de ésta 
distancia y hasta 0,50 m. se podrá utilizar martillos neumáticos, picos, barras, etc., y, a 
partir de allí pala manual. 

- Con carácter general, en todos los casos en que la conducción quede al aire, se 
suspenderá o apuntalará, se evitará que pueda ser dañada accidentalmente por 
maquinarias, herramientas, etc., y si el caso lo requiere se colocarán obstáculos que 
impidan el acercamiento. 

7.2   Líneas de Gas. 

Riesgos detectables. 

- Incendio. 
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- Explosión. 

Normas o medidas preventivas. 

- Antes de comenzarse ningún trabajo de excavación, se deberá conocer los servicios 
públicos subterráneos que puedan atravesar la traza. 

- Una vez conocidos, si existiera interferencia con alguno de ellos, se contactará con la 
compañía propietaria del mismo.  

- Los trabajos de excavación se realizarán según las instrucciones de la empresa 
concesionaria del suministro, estableciéndose, como norma general: 

 
 

haciendo catas a mano, hasta descubrir la generatriz superior de la tubería, 
para asegurar su posición exacta. 

 Conducciones enterradas a profundidad > 1 m.: se podrá empezar la 
excavación con máquina, procediéndose como en el punto anterior a partir 

 

- En caso de tener que intervenir sobre la conducción, esta será realizada por el personal 
de mantenimiento de la empresa concesionaria. 

- Generalmente no se permitirá la excavación mecánica a una distancia inferior a 0,50 m 
de una tubería de gas a la presión de servicio. 

- Queda enteramente prohibido fumar o realizar cualquier tipo de fuego o chispa dentro 
del área afectada. 

- Queda enteramente prohibido manipular o utilizar cualquier aparato, válvula o 
instrumento de la instalación en servicio. 

- No se podrá almacenar material sobre conducciones de cualquier clase. 

- En los lugares donde exista riesgo de caída de objetos o materiales, se podrán carteles 
advirtiendo de tal peligro, además de la protección correspondiente. 

- Todas las máquinas utilizadas en proximidad de conducciones de gas que funcionen 
eléctricamente, dispondrán de una correcta conexión a tierra. 

- Los cables o mangueras de alimentación eléctrica utilizados en estos trabajos, estarán 
perfectamente aislados y se procurará que no haya empalmes. 

- En caso de escape incontrolado de gas, incendio o explosión, todo el personal de la 
obra se retirará más allá de la distancia de seguridad señalada y no se permitirá 
acercarse a nadie que no sea el personal de la compañía instaladora. 

- En los casos en que haya que emplear grupos electrógenos o compresores, se situarán 
tan lejos como sea posible de la instalación en servicio. 

7.3   Líneas eléctricas aéreas. 

Riesgos detectables. 

- Contactos eléctricos directos o indirectos 

Normas o medidas preventivas. 

- En averías, si en el trascurso de las excavaciones se detectaran líneas de gas que 
interfieran directamente con los propios trabajos de reparación, se contactará con la 
compañía suministradora.    
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- Cuando las condiciones de explotación o de continuidad del suministro no permitan 
proceder así, se considerarán unas distancias límite de las zonas de trabajo, medidas 
entre el punto más próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta 
del trabajador, o de la maquinaria empleada, considerando siempre la situación más 
desfavorable. 

- Cumplir con las distancias de seguridad establecidas en el RD 614/97 

- Las máquinas de elevación deben llevar unos enclavamientos o bloqueos de tipo 
eléctrico o mecánico que impidan sobrepasar esas distancias mínimas de seguridad. 

- Para las máquinas como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas que 
no se deben invadir y para ello se colocarán pórticos de señalización. 

7.4   Conducciones de agua a presión. 

Riesgos detectables. 

- Golpes/atrapamientos y ahogo por rotura o desconexión de conducción de agua a 
presión 

Normas o medidas preventivas. 

- Cuando se conozca la existencia de una tubería de agua a presión, como norma general 
se actuará: 

 Conducciones enterradas a 
catas a mano, hasta descubrir la generatriz superior de la tubería, para asegurar su 
posición exacta. 

 Conducciones enterradas a profundidad > 1 m.: se podrá empezar la excavación 

m. 

- Nunca se dejarán dos uniones seguidas entre tuberías al descubierto sin anclarlas 
convenientemente. 

- Se contactará con la compañía responsable para comprobar la presión de servicio. 

- En caso que el diámetro sea superior a 150mm o de apreciarse peligro en la actuación, 
se estudiará con la compañía responsable la posibilidad de interrumpir el servicio o 
modificarlo. 

8. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. 

Riesgos detectables. 

- Atropellos, colisiones y vuelcos por o con vehículos.  

- Caídas de personal al mismos nivel 

- Caídas de personal a distinto nivel. 

- Golpes por objetos o herramientas. 

- Pisadas sobre objetos 

Normas o medidas preventivas. 

- Se cumplirá siempre lo indicado en las Ordenanzas Municipales de Señalización y 
Balizamiento de las ocupaciones de las vías públicas por la realización de obras o 
trabajos. En el caso de no existir ordenanzas, se aplicar la ordenanza de Madrid Capital. 
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9. MANIPULACIÓN DE TUBERÍAS DE FIBROCEMENTO (AMIANTO). 

Riesgos detectables. 

 Exposición a fibras de  Amianto 

Normas o medidas preventivas. 

- Todas las empresas  que vayan a realizar actividades u operaciones incluidas en el 
ámbito de aplicación del R.D. 396/2006 de 31 de marzo sobre disposiciones mínimas 
de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
deberán estar inscritas en el Registro de empresas con riesgo de Amianto. 

- La empresa contratista deberá elaborar un Plan de Trabajo que se presentará para su 
aprobación ante la autoridad laboral correspondiente al lugar de trabajo en el que se 
vayan a realizar tales actividades. 

- Los procedimientos de trabajo deberán concebirse de tal forma que no produzcan fibras 
de amianto o, si ello resultara imposible, que no haya dispersión de las fibras en el aire. 

- Las fibras de amianto producidas se eliminarán en las proximidades del foco emisor, 
preferentemente mediante su captación por sistemas de extracción, en condiciones que 
no supongan un riesgo para la salud y el medio ambiente. 

- El amianto o los materiales de los que se desprendan fibras de amianto o que contengan 
amianto deberán ser almacenados y transportados en embalajes cerrados apropiados 
y con etiquetas reglamentarias que indiquen que contiene amianto. 

- Cuando la aplicación de las medidas preventivas y de protección colectiva, de carácter 
técnico u organizativo resulta insuficiente para garantizar la seguridad de los 
trabajadores, se deberán utilizar los equipos de protección individual necesarios. 

El contratista se responsabilizará del lavado y descontaminación de la ropa de trabajo, 
quedando prohibido que los trabajadores se lleven dicha ropa a su domicilio para tal fin. 
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ANEXO 6.- UNIFORMIDAD 
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ANEXO 7.- CONTROL DE CALIDAD 

A continuación se detallan la documentación y ensayos de control de calidad cuyos informes 
deberán acompañar a los informes de obras de conservación. 

De carácter general y válido para todas las obras a realizar y se entregara una única vez y 
siempre que se utilice un nuevo proveedor: 

- Documentación de control de calidad de fabricación: deberá aportarse la 
documentación del fabricante relativa a tubos, material de fundición, elementos 
prefabricados, etc., en la que figuren las características técnicas, la clasificación, 
materias primas, proceso de fabricación control de calidad durante el producto, 
certificaciones de producto y recomendaciones de instalación y manipulación.  

- Respecto al hormigón fabricado en central, se deberá remitir el registro de 

criterios para la realización del control de la producción de los hormigones fabricados 
en cent
realizados. 

De carácter particular por cada obra se entregaran previamente a la certificación de las 
obras los siguientes ensayos en cada caso: 

o Material granular en zanjas: Se realizará al menos un ensayo de compactación 
(próctor normal), un ensayo de granulometría (cama de grava y rellenos), un 
ensayo de densidad y un ensayo de humedad cada 20 metros; o en su caso a 
criterio del responsable de Canal de Isabel II. En caso de zanjas de longitud 
menor de 20 metros, se realizará al menos un ensayo de cada tipo de los 
referidos anteriormente. 

o Obras en galería. Por cada 20 metros lineales de obra, a criterio del 
Responsable del Canal de Isabel II, se realizarán dos catas para comprobación 
de espesores de ladrillo y hormigón. En caso de que la galería tenga una 
longitud inferior a 20 metros, se realizarán las dos catas descritas. 

o Ensayos de resistencia: Tanto en obras en zanja como en galerías, se 
extraerán, a criterio del Responsable del Canal de Isabel II, probetas de los 
hormigones para la realización de los correspondientes ensayos de resistencia. 

o En obras de rehabilitación con manga continua, se prepararán muestras de la 
manga continua 
del responsable de Canal de Isabel II o como mínimo cada 200 m de 
rehabilitación, y se probarán las propiedades físicas. Se determinará el espesor 
de pared de las muestras. 

o En obras lineales de tubería, se realizará al menos una prueba de 
estanqueidad por obra ejecutada de acuerdo a los criterios que considere el 
responsable de Canal de Isabel II. 

o Para determinar el estado interior de la obra ejecutada, se realizará una 
inspección de c.c.t.v. de la obra completa. 
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o En labores de asfaltado, el control de calidad del mismo se regirá en función 
de la norma UNE13108-20 (2006) o equivalente. Se solicitaran los albaranes 
de planta para comprobar densidades. 

No obstante, a criterio del Responsable del Canal de Isabel II, se realizarán los ensayos 
complementarios oportunos para garantizar la calidad de las obras ejecutadas. 

Todo lo referente a este Anexo correrá por cuenta del adjudicatario. 
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