Este documento se ha obtenido

directamente del original que contenia

* Kk kK lodas las firmas auténticasy se han
*

ocultado los datos personales protegidos N . ,
y los codigos que permitirian acceder al CONSEJERIA DE ECONOMIA,

original. HACIENDA Y EMPLEO

* &

Comunidad

de Madrid

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y
ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DEL EDIFICIO DE LA CALLE ALCALA, N°
1 DE MADRID A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

INDICE
CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO ..ovvoeeeeeeeeeeeeeeeee e e 3
Clausula 1. Caracteristicas del CONITALO. ............ceeeevuuunieeeiiiiiieiieeiiiiee e e ee e ve s eeeeas 3
CAPITULO I1. DISPOSICIONES GENERALES ......ooioeieeeeieee oot eee e se e s 14
Clausula 2. ReGIMen JUFIAICO. ..........ccoooenueeeeeee e tee e ee e ee e ee e e et aeeeaans 14
Clausula 3. Objeto del CONTFALO. ..............coaaemneeeaeaeeeeee et ee e e e ee e eeeeaeaes 15
Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del cOntrato. ............ccoceeeeevvveeeeennrveaannn. 15
Clausula 5. Perfil de CONtFAtANTe. ............c.o.eeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt ee e e e e e e ens 16
CAPITULO L LICTTACION ..ottt 16
Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas. ................... 16
Clausula 7. Procedimiento de adjudiCACION. ............ueeeeeeeeeeeeeeeeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeaeieee e e e eerrenens 17
Clausula 8. Criterios objetivos de adjudiCACION. ..............coooveeeeeenieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeie e, 17

Clausula 9. Presentacion de proposiciones y tratamiento de los datos personales por parte de

[a AdMINISTFACION CONTFAIANTE. ........c.covvveeeeeeeeeeeeeee e eeee e tee e et ee e et e e e e s aee e e seateeeeseataeseaen 18 % )
Clausula 10. Medios leCtrONICOS. ..........cooaueuueeeemiiieeeeieeeeeeee et ee et ee e e ee e e sebb e e e et eeseaes 20 g :g
Clausula 11. Forma y contenido de las propoSIiCIONES. ...........ccoeuvuueeeeuiiueeeerieeeeiiiieeeerriieeaenenns 22 %Ei %
Clausula 12. Apertura de propoSICIONES. .........c.oouuuee et ee e etree e ree e e eeaeaeaans 24 gég
Clausula 13. Garantia definitiVa. .............ccoooeuueeeemueeeeeeeeeee et e e re e e e eee e e e e eeseaes 25 E?‘é Ej
Clausula 14. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion. é%%
ReNUNCIA O AESISTIMICIIO. ...t ee et ee e e e e e e e ee e s s sttt aeae st aeaeaeeeaaeeaeseen sennsannsannes 26 s %%
CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION.........ccoooiiinmiinnnieneinsceisneaane. 33 327
Clausula 13. Adjudicacion del CONTFAIO. ..................ccoovmuueeemmmeeeeeiiee e eeiiee e e e aeaes 33 *gig
ClAUSULA 16, S@GUIOS . ....oeeereeeeeeee ettt ettt e e ee e e re et e e e et eesseeesnnneesesaassennssessrnneens 34 128
Clausula 17. Perfeccion y formalizacion del contrato. .........oveeevieiievvieeiieeee e, 35
CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO ..ooeeteee oo oo ee e ee e 35
Clausula 18. Principio de TieSZ0 ¥ VEHIUFA. ............ccoemeueeaeeeieeeeeiieeeeaeieeeeeeiieeeeaeee e areeaeasaans 35
Clausula 19. Comprobacion del replanteo. ....................eeeemmuueeimiiieeeeiiieeeeeiieeeeeiiieeeerrieeeeaaans 35
Clausula 20. Plan de Seguridad v SAIUd. .................ccoovmuueeeammneeaiieeieee e e e 37
Clausula 21. Programa de trabDajo. ..................coooeeuueeemmmeeeeeeeeeeeee et eeeee e aeeeaes 38
Clausula 22. Interpretacion del ProvecCto. ............ccoooeeeueeeeeeeeiiiiieeiiiiieeeeeeeieeee et e e 38
Clausula 23. Direccion de las ODFAS. ..............ceeammnueeeeieeeaee e ee e e e et eeaevans 39
Clausula 24. Plazo de J@CUCION. ..........ueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eteee e eeesseeeeaaeeeasseerssesseanseeerrnees 40

PCAP 3 A/OBR-033589/2025 OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE ]
CRITERIOS



*‘k**'k

* * : ,
CONSEJERIA DE ECONOMIA,

HACIENDA Y EMPLEO

Comunidad

de Madrid

Clausula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales. ...................... 41
Clausula 26. Responsabilidad del contratista por danos y perjuiCios. .........ccc.couveeeeevrreeennn.. 42
Clausula 27. Modificacion de [AS ODFAS. .........euueeeeeeeeeeeeeeeeeeeii e eeteeee e e e areeereaneseesreeeens 43
Clausula 28. Suspension de las ODFAS. ............ccoovenee e ree e aeaans 43
Clausula 29. CeSion del CONIFATO. ...........ccooooeemmeeeeieeieeeeeeeee et tee e e e e 44
Clausula 30. SUDCONIFATACION. ..........c.covvveieeeiiiiiieeiieeiiceee et e e e aa e e e e ae e 44
CAPITULO VL. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ...ooovevvvvvereene. 46
Clausula 31. Abonos, mediciones Y VAlOFACION. .............cccoeeeeeeeeeeiieieiieeeeeeiiieeeeeeaeieeeeee e 46
Clausula 32. ReViSION de@ PFECIOS. ...........eeeeeeeeeeeeeeee et e et e e ee e e ee e e et eeseaen 48
Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista................cc.ccccoeeen.... 48

Clausula 34. Medidas de contratacion con empresas que esten obligadas a tener en su

plantilla trabajadores con discapacidad. .....................eeeeemmneeememeeeeeee e 50
Clausula 35. Obligaciones laborales, sociales, medioambientales y de proteccion de datos. 51
Clausula 36. Barreras arGuit@ClONICAS. ..........ceeuuuuueeeemeeieeeereeeeatieeeessteeeeaasreeeessireeeeseareaeseaes 52
CAPITULO VIL EXTINCION DEL CONTRATO ...cooueeueeeeeeeeeeee oo eeeee e eeee e e 52
Clausula 37. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra. ...............ooueeeeeeeeeeeeinnreaaaannn.. 52
Clausula 38. Recepcion de la ODYa. .................ccooveeeeeemmmeeaeeeeeee e eaeaas 52
Clausula 39. Medicion general y certificacion final. ...............cccooeeeemmueeimmeeeiiiiieeeeiiiieeeennnnns 33
Clausula 40. Plazo de garantia y lIGUIAACION. ................ceeemvureeeimiiieeeiiiieeeeaeee e eevriieeeeasiaes 33
Clausula 41. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva. .............cccceeeeevveeeeeeeenennnn... 54
Clausula 42. Responsabilidad por viCiOS OCUITOS. ...........ccooveueeeeemiieeeeiieeeeieeeeeiee e eeaaans 55
Clausula 43. Resolucion del CONTFALO. ..........coouuuveeiiiiiiiiiiee it ee e e aa e 56

Clausula 44. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales

COMPEICIEES. ..o eeeeee e eeeeee e e e et ee e e e e tee e e ettt e e s e bbeeeese st eess bt eesebtnnesssbnneesesanneesessnnaesenen 57
ANEXO I.1. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA .....vooeeeeeeeeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeen, 58
ANEXO 1.2. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA
ELECTRONICA ..ot eeeee e eee e eeeseeaees e se e eseeseesesseeseesesae e eseesessessensssseseasersessensensesseneasens 59
ANEXO II. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE MULTIPLE........oovovoa..... 60
ANEXO 1III. MODELO PROPUESTA TECNICA.....c.otoiieiiieieieieieiieiinin, 64

PCAP 3 A/OBR-033589/2025 OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE 2
CRITERIOS



*****

* *

CONSEJERIA DE ECONOMIA,

C idad HACIENDA Y EMPLEO
omunida

de Madrid

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE OBRAS DE REHABILITACION Y
ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DEL EDIFICIO DE LA CALLE ALCALA, N°
1 DE MADRID A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

CAPITULO 1. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: OBRAS DE REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DEL
EDIFICIO DE LA CALLE ALCALA, N° 1 DE MADRID

1.- Definicion del objeto del contrato: Es objeto del contrato la ejecucion de las obras de
Rehabilitacion y acondicionamiento interior del edificio de la calle Alcala, n® 1 de
Madrid conforme al Proyecto aprobado por Orden de 31 de julio de 2025 de la
Consejeria Economia, Hacienda y Empleo.

Division en lotes: NO

Codigo CPV: 45259900-6 Actualizacion de instalaciones
45310000-3 Trabajo de instalacion eléctrica
45453100-8 Trabajos de reacondicionamiento

Las empresas licitadoras podran visitar el edificio antes de formular su oferta, para

comprobar las caracteristicas de las instalaciones. La visita no sera obligatoria, pero si
es recomendable.

2.- Situacion: ¢/ Alcala, n°® 1. 28014 Madnd

3.- Organos administrativos.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

DENOMINACION Consejeria de Economia, Hacienda y Empleo
CODIGO DIR3 A13002908
DIRECCION ¢/ Manuel Cortina, n® 2. 28010 Madnd
POSTAL
UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL CONTRATO
DENOMINACION Secretaria General Técenica
CODIGO DIR3 A13037517
DIRECCION ¢/ Manuel Cortina, n® 2. 28010 Madnd
POSTAL
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OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE
CONTABILIDAD
DENOMINACION Intervencion General de la Comunidad de Madnd
CODIGO DIR3 A13029032
DIRECCION ¢/Manuel Cortina,n® 2. 28010 Madnd
POSTAL
ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO
DENOMINACION Secretaria General Técnica.
DIRECCION ¢/Manuel Cortina, n° 2. 28010 Madnd
POSTAL

Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato: Subdireccion General de
Analisis y Organizacion

4.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto: cuantia determinada

EJECUCION MATERIAL DE OBRA i/. EG. Y SALUD 1.041.727,16 euros
Gastos Generales (13%) 135.424,53 euros
Beneficio Industrial (6%) 62.503,63 euros
EJECUCION POR CONTRATA 1.239.655,32 euros
LV.A. (21%) 260.327,62 euros
PRESUPUESTO TOTAL 1.499.982,94 euros

Cofinanciacion: NO

Anualidad Importe
2025 0,00 euros
2026 1.499.982,94 euros
Anualidad corriente: Programa Economica  Importe
923 M 63100 0,00 euros

Estudios y Proyectos: NO
Expropiaciones: NO
Servicios afectados: NO

Presupuesto para conocimiento de la Administracion: 1.499.982,94 euros
Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): 1.487.586,38 euros
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Mc¢todo de calculo aplicado para calcular el valor estimado: El valor estimado del
contrato es el resultante de sumar las distintas unidades de obra que conforman el
proyecto de ejecucion material mas los gastos generales de estructura mas el beneficio
industrial mas las posibles modificaciones, excluido el impuesto sobre el valor
anadido.

El contrato se financia con fondos de la Union Europea: NO

- Sistema de retribucion: unidades de obra
- Contrato NO sujeto a regulacion armonizada.
7.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.
Procede: NO

8.- Solvencia economica, financiera y técnica:

Obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.
Empresas espainolas y extranjeras no comunitarias:
Clasificacion del contratista

Grupo: C Subgrupo: 6  Categoria: 4

Empresas no espanolas de Estados miembros de la Union Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo

Acreditacion de la solvencia economica vy financiera:

Articulo 87.1 a) LCSP : “Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios
en el ambito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres
ultimos disponibles en funcion de las fechas de constitucion o de inicio de actividades
del empresario y de presentacion de las ofertas, por importe igual o superior al exigido
en el anuncio de licitacion o en la invitacion a participar en el procedimiento y en los

pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. "

Criterio de seleccion y forma de acreditacion: El volumen anual de negocios, referido
al ano de mayor volumen de negocio de los tres ultimos concluidos debera ser al
menos una vez y media el valor estimado del contrato (2.231.379,57 euros).

La acreditacion del volumen anual de negocios exigido se realizara mediante
declaracion responsable del representante de la empresa.
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10.-

Acreditacion de la solvencia técnica v profesional

- Articulo 88. 1 a) de la LCSP: “Relacion de obras ejecutadas en el curso de los cinco
ultimos anos, avalada por certificados de buena ejecucion, estos certificados indicaran
el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron
segun las reglas por las que se rige la profesion v se llevaron normalmente a buen

termino, en su caso, dichos certificados seran comunicados directamente al organo de

contratacion por la autoridad competente.”

Criter1o de seleccion y forma de acreditacion: la solvencia se entendera acreditada por

aquellas empresas licitadoras que justifiquen mediante una relacion la ejecucion de
obras realizadas en el curso de los ultimos cinco anos, correspondientes el mismo
grupo o subgrupo de clasificacion al que corresponde el contrato, cuyo importe anual

acumulado en el ano de mayor ejecucion sea 1gual o superior al 70 por cierto de la
anualidad media del contrato (2.082.620,93 euros)
Se deberan adjuntar certificados de buena ejecucion.

Concrecion de las condiciones de solvencia.
1. Especificacion en la oferta de los nombres y cualificacion profesional del personal
responsable de ejecutar la prestacion objeto del contrato: NO

2. Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios personales y/o
materiales: NO

Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion anticipada: NO
Tramitacion: ordinaria
Procedimiento: abierto simplificado
Pluralidad de criterios de adjudicacion
Subasta electronica: NO

Criterios objetivos de adjudicacion del contrato.
Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de mmnovacion como criterios de
adjudicacion: No

CRITERIOS RELACIONADOS CON LOS COSTES:

10-1 PrEEi“ LR RN N RN E N RN RS EES RN EE LR EEENERENENEENREREEEREEJENEERERJERERLLENREENBE}) haSta 80 puntﬂs
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El precio se valorara asignando el maximo de puntuacion a la mejor oferta y cero

puntos al tipo de licitacion, el resto de forma proporcional, de acuerdo con la siguiente
formula, ajustando el resultado a dos decimales:

P=80 (PBL-Ov) / (PBL-Ob)

Donde:

“P” es la puntuacion de cada oferta

80 es la puntuaciOn maxima,

“PBL” es el Presupuesto Base de Licitacion
“Ov” es la oferta que se valora

“ODb” la oferta mas baja de las presentada.

CRITERIOS CUALITATIVOS:

Evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas:

10.2. Ampliacion del periodo de garantia de las obras respecto al minimo
indicado en el PCAP (1 ano a partir de la fecha de recepcion de la obra): .......
hasta 20 puntos

La extension de la duracion del plazo de garantia de la obra, llevara aparejado la
ampliacion en 1gual tiempo del deposito correspondiente a la garantia definitiva.

Se valorara con hasta 20 puntos los meses de ampliacion del periodo de garantia hasta
un maximo de 12 meses.

Se empleara la siguiente formula de valoracion:
V=20 M/ Mmax

Donde:

V = Valoracion correspondiente a la oferta presentada

M= Meses de ampliacion del periodo de garantia de las obras sobre el establecido en
el PCAP.

Mmax = mayor numero de meses de ampliacion del periodo de garantia de las obras
sobre el establecido en el PCAP, ofertado de entre todas las empresas licitadoras.
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11.-

12.-

13.-

Los licitadores ofertaran la ampliacion del plazo de garantia que estimen oportuno en
meses completos. Dicha ampliacion de plazo debe estar expresada en numeros
enteros, no admitiendose decimales. En caso de que un licitador oferte la ampliacion
del plazo referida con decimales, se 1gnoraran los mismos.

S1 el licitador oferta mas de 12 meses de ampliacion del plazo de garantia se tendra en
cuenta a efectos de valoracion 12 meses. No obstante, en la ejecucion del contrato se

tendra en cuenta el cumplimiento de la amplhiacion del plazo de garantia efectivamente
ofertada por el licitador.

TOTAL 100 PUNTOS

De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomara en consideracion a
efectos de apreciar, en su caso, que la proposicion no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusion de valores anormales, el Precio, siendo los limites para
apreciar que se dan en aquella dicha circunstancia, los que establecen en el articulo 85
del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios objetivos de
adjudicacion del contrato:

Para la wvaloracion del criterio cualitativo 10.2, los licitadores deberan aportar
declaracion responsable del licitador con el compromiso de ampliacion en meses del
plazo de garantia (Anexo III de este pliego).

Admisibilidad de variantes.
Procede: NO

Medios electronicos.
[icitacion electronica.

Se exige la presentacion de ofertas por medios electronicos: SI

En el Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madnd (URL
https://contratos-publicos.comunidad.madrid/) se ofrece la informacion necesaria y el

acceso al sistema de licitacion electronica que debe utilizarse. Para la presentacion de
ofertas por medios electronicos deben tenerse en cuenta las indicaciones de la clausula

10 de este pliego.

Los defectos u omisiones subsanables de la documentacion presentada por los
licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacion, y las ofertas con
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14.-

15.-

16.-

17.-

18.-

valores anormales mediante su publicacion en el tablon de anuncios electronico, del
Portal de Ila Contratacion Publica -Perfil de contratante-(https://contratos-
publicos.comunidad.madnd/)

Subasta electronica.
Procede: NO

Garantia definitiva.
5 por 100 del precio final ofertado, I.V.A. excluido.
Constitucion mediante retencion en el precio: No se admite.

Garantia complementaria (articulo 107.2 de la LCSP).
Procede: NO

Polizas de seguros.
Procede: SI

El adjudicatario, con caracter previo a la formalizacion del contrato, debera acreditar
una poliza de responsabilidad civil que cubra un minimo de 1.100.000 euros por
cualquier clase de siniestro en la obra objeto del contrato.

Plazo de ejecucion.

Total: 6 meses

Recepciones parciales: NO

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del
contrato, habra de someter a la aprobacion del organo de contratacion
correspondiente, el programa de trabajo para su realizacion, en el que deberan
incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP. El 6rgano de contratacion
resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su presentacion,
pudiendo mmponer al programa de trabajo presentado la i1ntroduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las clausulas del contrato. Cada vez que se modifiquen las condiciones
contractuales o se reajuste, en su caso, €l numero de anualidades, el contratista
quedara obligado a la actualizacion y puesta al dia de este programa.

Condiciones especiales de ejecucion del contrato:
Incorporacion de clausulas sociales, ambientales v de mmnovacion como condiciones
especiales de ejecucion:
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] Como criterios sociales

Se considera condicion especial del presente contrato que el adjudicatario imparta a
las personas adscritas a la ejecucion del contrato una accion de formacion, de un

minimo de duracion de 3 horas sobre: “Medidas sobre mejoras medioambientales en
el entorno laboral”. Las acciones formativas tendran que impartirse en un plazo
maximo de 3 meses desde el inicio de la prestacion.

El adjudicatario debera acreditar el cumplimiento de la misma mediante informe de
asistencia a la formacion de las personas adscritas a la ejecucion del contrato.

Estas condiciones especiales tendran la consideracion de esenciales y su
incumplimiento constituira causa de resolucion del contrato conforme a lo dispuesto
en el Acuerdo de 3 de mayo de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se establece
la reserva de contratos publicos a favor de ciertas entidades de la economia social y se
impulsa la utilizacion de clausulas sociales y ambientales en la contratacion publica
de la Comunidad de Madrid.

19.-  Criterios sociales de preferencia en caso de empate: SI, los sefialados en la clausula
15 de este Pliego.

20.- Penalidades.

e Por DEMORA EN LA EJECUCION: de conformidad con lo establecido en el
articulo 193.3 de la LCSP, 0,60 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia, IVA
excluido.

e Por INCUMPLIMIENTO PARCIAL o CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO:

o Si1 al tiempo de la recepcion, las obras no se encuentran en estado de ser
recibidas por causas imputables al contratista:

- Se consideraran incumplimiento LEVE, con una penalidad del 1% del
precio de adjudicacion del contrato, IVA excluido cuando el volumen de
obra afectado sea inferior al 10% del presupuesto de ejecucion material.

- Se considerara incumplimiento GRAVE, con una penalidad del 5% del
precio de adjudicacion del contrato, IVA excluido cuando el volumen de
obra afectado sea entre el 10% y hasta el 30% del presupuesto de
ejecucion material.

- Se considerara incumplimiento MUY GRAVE, con una penalidad del
10% del precio de adjudicacion del contrato, IVA excluido, cuando el

volumen de obra afectado sea superior al 30% del presupuesto de
¢jecucion material.
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En todo caso, la mmposicion de las penalidades no eximira al contratista de la
obligacion que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacion de los defectos.

o El incumplimiento parcial de las obligaciones de senalizacion de las obras y

trabajos:

- Una falta de senalizacion sera LEVE s1 no da lugar a riesgo de
accidente con probables danos para personas fisicas. Penalidad: 1%
del precio de adjudicacion del contrato, IVA excluido.

- Una falta de senalizacion sera GRAVE s1 da lugar a un riesgo de
accidente con probables danos para personas fisicas. Penalidad: del
5% del precio de adjudicacion del contrato, IVA excluido.

La manifiesta falta de formacion especifica del personal de la empresa
adjudicataria en las labores a desarrollar, sera considerada falta LEVE.
Penalidad: 1% del precio de adjudicacion del contrato, IVA excluido.

La falta de higiene, limpieza o buen estado de la indumentaria, vehiculos vy
maquinaria destinados al contrato, sera considerada falta LEVE. Penalidad: 1%
del precio de adjudicacion del contrato, IVA excluido.

Falsear cualquier mmformacion a suministrar, sera considerada falta GRAVE.
Penalidad: del 5% del precio de adjudicacion del contrato, IVA excluido.

La persistencia del contratista en el incumplimiento de sus obligaciones, siempre
que hubiera sido requerido previamente y no las hubiera cumplido en el plazo
fijado, sera considerada falta GRAVE. Penalidad: del 5% del precio de

adjudicacion del contrato, IVA excluido.

La comision de un mismo incumplimiento leve cuando éste ya hubiera sido
penalizado durante la ejecucion del contrato o la reiteracion de la misma falta
leve dos veces en el plazo de 30 dias, contabilizados desde el dia que se cometi6
la primera falta leve, sera considerado falta GRAVE. Penalidad: del 5% del
precio de adjudicacion del contrato, IVA excluido.

Por la INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR LA
DIRECCION FACULTATIVA, relativas a la correcta ejecucion de la obra, por

cualquier medio que permita dejar constancia de su recepcion por el responsable
de la empresa adjudicataria.

Se considerara incumplimiento LEVE, con una penalidad del 1% del precio de
adjudicacion del contrato, IVA excluido, la 1observancia de cuatro
istrucciones.

Se considerara incumplimiento GRAVE, con una penalidad del 5% del precio
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PCAP 3
CRITERI

de adjudicacion del contrato, IVA excluido, la 1mobservancia de cinco
istrucciones.

o Se considerard incumplimiento MUY GRAVE, con una penalidad del 10% del
precio de adjudicacion del contrato, IVA excluido, la inobservancia de seis o
mas 1nstruccilones.

e Por INCUMPLIMIENTO de la obligacion de INDEMNIZAR LOS DANOS Y
PERJUICIOS ocasionados a terceros, como consecuencia de la incorrecta

gjecucion de las prestaciones objeto del contrato, denominada responsabilidad del
contratista por danos y perjuicios, s¢ podra imponer una penalidad, calificada
como MUY GRAVE, del 10% del precio de adjudicacion del contrato, IVA
excluido.

e Por INCUMPLIMIENTO de los PAGOS A LOS SUBCONTRATISTAS O
SUMINISTRADORES: 3% sobre el mmporte adeudado al subcontratista o

suministrador. Sera considerada como falta GRAVE.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP, las penalidades deberan
ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y las cuantias de cada una de
ellas no podran ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido,
ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato. Para los demas
incumplimientos o cumplimientos defectuosos, se estara a lo dispuesto en los
articulos 192 y siguientes de la LCSP y demas normativa aplicable.

Para la 1mposicion de las penalidades indicadas, sera necesario que los
incumplimientos que puedan dar lugar a las mismas queden certificados por el
responsable del contrato. De esta certificacion se dara traslado al contratista para que
realice las alegaciones oportunas en el plazo de 5 dias habiles. Toda la documentacion
recabada sera trasladada al organo de contratacion, que resolvera sobre la imposicion
de la penalidad, que se hara efectiva mediante el correspondiente descuento en la
facturacion del mes siguiente al de la notificacion de la imposicion de la misma al
adjudicatario o con cargo a garantia definitiva.

Modificaciones previstas del contrato: Si
Sé¢ prevée una modificacion del 20% por la posibilidad de que surjan nuevas
necesidades relacionadas con el contrato de rehabilitacion de acuerdo con el articulo
204 de la Ley de contratos, ademas de modificaciones no previstas en el PCAP segun
se establece en el articulo 205 de la citada Ley.
Las circunstancias que podran dar lugar a la modificacion del contrato seran las
siguientes:

e Identificacion de elementos constructivos con contenido en

fibrocemento o amianto.
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24.-

25.-

e El estado de conducciones o materiales deteriorados que a simple vista
no se hayan podido valorar a la hora de elaborar el proyecto.

e Defectos ocultos.

e Innovaciones o elementos tecnologicos que durante la ejecucion

puedan ser necesarios y mejoren el desarrollo de la actividad destinada
en este edificio.

Procedimiento para la modificacion: en el procedimiento de modificacion que
corresponda debera darse audiencia al contratista. Una vez completado el
procedimiento, asi como la autorizacion del gasto correspondiente, se procedera a la
formalizacion de la modificacion contractual, una vez adaptada la garantia por el
contratista.

Subcontratacién: Si
El contratista esta autorizado a subcontratar hasta un 70% del precio de adjudicacion.

Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, senalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial segun
el articulo 215 2.a) de la LCSP.

Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: periodicidad mensual.
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: No proceden

La presente licitacion requiere que el adjudicatario del contrato de la obra del edificio de
la Calle Alcald, n° 1 en Madrnd, esté obligado al abono de las tasas e Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras, que hayan sido abonadas previamente por la
Administracion de la Comunidad de Madrid.

Para ello, el adjudicatario del contrato de obra girara factura a la Comunidad de Madnd
con el importe total de las tasas que estuviese obligado a abonar. El abono se restara de
la certificacion que corresponda en el momento de presentacion de la factura.

Revision de precios.
Procede: NO

Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el
contratista:

La empresa adjudicataria y el personal que intervenga en la ejecucion de este contrato
deberan guardar la debida confidencialidad y secreto de los hechos, informaciones,
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conocimientos, documentos y otros elementos a los que tenga acceso con motivo del
desarrollo de los trabajos, sin que el adjudicatario pueda conservar copia o utilizarlos
para cualquier finalidad, mncurriendo en caso contrario en las responsabilidades previstas
en la legislacion vigente.

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial
de la informacion: 5 anos

26.- Plazo de garantia: un ano

CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del Estado en
materia de contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(LCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de
8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
(RGLCAP), por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes
aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contratacion Publica
de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus
normas complementarias. Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos
publicos que no tengan caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en
su defecto, las de derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion sera de aplicacion, con caracter
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a excepcion
de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.
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Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras
descritas en el apartado 1 de la clausula 1 del presente pliego, segun el proyecto aprobado
por la Administracion, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segun resulta de la
resolucion de su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de
la LCSP, habiéndose contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el libro segundo,
titulo primero, capitulo 1l, seccion segunda del RGLCAP.

La Memornia, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacion del contrato.

S1 el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos
ellos, salvo que se establezca un numero maximo de lotes por licitador, para lo que se estara a
lo estipulado en el apartado 1 de la clausula 1. En este apartado se indican, asimismo en su
caso, el numero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las normas a aplicar en el
supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un numero de lotes que exceda el
indicado.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en el apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su
calculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segun los documentos
contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Anadido, que figura como partida
independiente en ¢l apartado 4 de la clausula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Anadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base
de licitacion seran desechadas. El precio del contrato serd aquel al que ascienda la
adjudicacion, que en ningun caso superarda el presupuesto base de licitacion. La baja que
pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.
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S1 el sistema de retribucion esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia
que se recoge en el apartado 5 de la clausula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se
mantendra variable, conforme al régimen de modificacion de las obras establecido en la
clausula 27 del presente pliego.

La ejecucion de las obras esta amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de
la clausula 1.

S1 el contrato se financia con fondos europeos, quedara sometido a las disposiciones del
Tratado de la Union Europea y a los actos fijados en virtud del mismo, asi como a lo
dispuesto en el Reglamento (UE) n® 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24
de junio de 2021, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesion, al Fondo de
Transicion Justa y al Fondo Europeo Maritimo, de Pesca y de Acuicultura, asi como las
normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migracion e Integracion, el
Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestion de Fronteras
y la Politica de Visados, en lo que se refiere a las actuaciones cofinanciadas con cargo al
periodo de programacion 2021-2027.

Clausula 5. Perfil de contratante.
El acceso al perfil de contratante del organo de contratacion se efectuara a traves del Portal de

la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion de Internet
(URL): https://contratos-publicos.comunidad.madrid/.

CAPITULO I1I. LICITACION

Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espanolas o extranjeras, a titulo individual o en union temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 71 de la
LCSP, en la Ley 14/19935, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia economica,
financiera y técnica, requisito ¢ste ultimo que sera sustituido por la correspondiente
clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la LCSP sea exigible, de
conformidad con lo establecido en el apartado 8 de la clausula 1, en el que se indican
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asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccion de las empresas. EI cumplimiento de
dichos criterios se acreditara por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracion de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija
estar en posesion de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, se especifica en el apartado 7 de la clausula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad
que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberan reunir, ademas, los requisitos establecidos
en el articulo 68 de la LCSP.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4. a) de la LCSP, todos los licitadores
deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores vy Empresas Clasificadas del
Sector Publico en la fecha final de presentacion de ofertas. No obstante, también
resultara admisible la proposicion del licitador que acredite haber presentado la
solicitud de inscripcion en dicho Registro, junto con la documentacion preceptiva para
ello, siempre que dicha solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentacion de
ofertas.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de
criter1os, en aplicacion de los articulos 131.2, 156 y 139 de la LCSP, conforme a los términos
y requisitos establecidos en dicho texto legal.

S1 asi se indica en el apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacion del
contrato se celebrara una subasta electronica, conforme a los requisitos establecidos en el
articulo 143 de la LCSP. En el apartado 13 de la clausula 1 se incluye la informacion
necesaria sobre su celebracion.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.
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Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden decreciente de
importancia, en ¢l apartado 10 de la clausula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios
objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado de dicha clausula se especifican, en su caso,
los que se valoraran en una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada
uno de ellos la puntuacion que asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la
fase decisoria. Igualmente, se senalaran, en su caso, en este apartado los parametros objetivos
que deberan permitir 1identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a
la oferta considerada en su conjunto.

Cuando en el apartado 1 de la clausula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente se
llevara a cabo una evaluacion comparativa para determinar si las ofertas presentadas por un
licitador concreto para una combinacion particular de lotes cumplirian mejor, en conjunto, los
criterios de adjudicacion establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas
presentadas para los lotes separados de que se trate, considerados aisladamente.

Clausula 9. Presentacion de proposiciones y tratamiento de los datos personales por parte

de la Administracion contratante.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion que se publicara en el perfil de contratante del Portal de Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid (https://contratos-publicos.comunidad.madrid/), donde se ofrecera,

entre otra, la informacion relativa a la convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo
los pliegos de clausulas administrativas particulares, de prescripciones técnicas particulares y
documentacion complementaria, en su caso, y el enlace a la informacion sobre el sistema de
licitacion electronica que debe utilizarse.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacion complementaria con una antelacion minima de 12 dias a la fecha limite fijada
para la recepcion de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitara seis dias
antes del fin del plazo de presentacion de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en el perfil de
contratante.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad
de variantes o mejoras. Tampoco podra suscribir ninguna proposicion en union temporal con
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otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unioén temporal. La
contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision de todas las proposiciones
por ¢l suscritas.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 12 de la clausula
1. S1 el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado
y se autoriza la presentacion de variantes sobre determinados elementos o unidades de obra,
dichas variantes deberdan ser ofertadas bajo esta modalidad. En este caso, los licitadores
deberan presentar un proyecto basico con el contenido que se indica en el apartado 12 de la
clausula 1.

La presentacion de proposiciones se realizara necesaria y unicamente en el registro indicado
en el anuncio de licitacion, y supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional
del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato,
sin salvedad alguna.

Los datos de caracter personal de los licitadores, del adjudicatario y, en su caso, de sus
representantes y personal, seran tratados por el centro directivo promotor del contrato en la
actividad de tratamiento “CONTRATACION PUBLICA™, cuya finalidad es la tramitacion,
adjudicacion y ejecucion de los contratos. La legitimacion para el tratamiento de esos datos
personales se fundamenta en el articulo 6.1.b) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de las personas fisicas

en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos y
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).

No se comunicaran los datos personales a terceros destinatarios, salvo a aquellas entidades o
Administraciones a las que resulte necesario para el cumplimiento de la finalidad del
tratamiento y de las obligaciones legales del contrato, en los términos declarados en el
Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) correspondiente.

Los datos que proceda seran publicados en los diarios o boletines oficiales y, en particular, en
el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrd v,
por interconexion, en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

Los derechos de acceso, rectificacion, supresion y portabilidad de sus datos, de limitacion y
oposicion a su tratamiento, asi como el derecho a no ser objeto de decisiones basadas
unicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden ejercer
por registro electronico, registro presencial o en los lugares y formas previstos en el articulo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
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Administraciones Publicas, preferentemente mediante el “Formulario para el ejercicio de
derechos en materia de proteccion de datos personales™, que esta disponible en la direccion
de Internet: https://www.comunidad.madrid/gobierno/informacion-juridica-

legislacion/proteccion-datos-mis-derechos-su-ejercicio, donde ademas se ofrece imformacion

adicional sobre esta materia.

Clausula 10. Medios electronicos.

La utilizacion de medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos en la
presentacion de proposiciones sera obligatoria cuando asi se indique en el apartado 13 de la
clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a
los programas y la informacion necesaria para licitar por medios electronicos.

S1 se exige la presentacion electronica de las ofertas, los licitadores aportaran sus documentos
firmados electronicamente. Los certificados de firma electronica que se utilicen deben haber
sido emitidos por uno de los prestadores de servicios electronicos de confianza cualificados
(https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/) y no estar vencidos, suspendidos o

revocados. S1 no dispusieran de los documentos en formato electronico porque fueron emitidos
originalmente en soporte papel, aportaran copias digitalizadas. Las copias que aporten los
interesados al procedimiento de contratacion tendran eficacia exclusivamente en el ambito de la
actividad contractual de esta Administracion Publica Autonomica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan
dudas derivadas de la calidad de la copia, el organo de contratacion podra solicitar de manera
motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podra requerir la
exhibicion del documento o de la informacion original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de
prohibicion de contratar conforme al articulo 71.1 ) de la LCSP.

El organo de contratacion recabara de otros organos y registros de las Administraciones y
entidades publicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos que se requieran
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, salvo que conste su oposicion expresa, en
los términos del modelo que figura como anexo 11 de este pliego.

Notificaciones v comunicaciones telematicas.
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Aun en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electronicos, para
las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se
relacionaran con el organo de contratacion por medios electronicos.

Para la practica de las notificaciones se utiliza el sistema de notificaciones electronicas de la
Comunidad de Madrnd, al que se accede desde la Guia de tramitacion electronica (seccion

“Recibir”), para lo cual la empresa o su representante deben estar dados de alta en ese
sistema. El correo electronico no se considera un medio valido porque no acredita los
extremos exigidos legalmente para las notificaciones.

Tablon de anuncios electronico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacion
presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacion, y las
ofertas con valores anormales mediante su publicacion en el tablon de anuncios electronico,
incluido en la ficha de la correspondiente contratacion publicada en el Portal de la
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, seccion Perfil de contratante
(https://contratos-publicos.comunidad.madrid/perfil-contratante).

Adicionalmente, se notificaran de forma individual por medios electronicos a los interesados
afectados, cuando se trate de actuaciones de la mesa o del organo de contratacion, que
impliquen la posible subsanacion de defectos u omisiones en la documentacion presentada o
determinen la exclusion de candidatos o licitadores.

Conforme a lo dispuesto en la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, los plazos a
contar desde la notificacion de las actuaciones a que se refiere el parrato anterior se
computaran desde la fecha de envio de la notificacion electronica, siempre que el acto objeto
de notificacion se haya publicado el mismo dia en el Perfil de contratante del organo de
contratacion. En caso contrario los plazos se computaran desde la recepcion de la notificacion
por el interesado.

Por su parte, la publicacion en el tablon de anuncios electronico de la existencia de ofertas
que pueden ser consideradas anormalmente bajas se hace para su divulgacion y conocimiento
de todos los licitadores, ya que esta circunstancia amplia el plazo maximo para adjudicar el
contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 158.3 de la LCSP; sin perjuicio de que se
efectuara, mediante notificacion electronica individual, el requerimiento a cada licitador que
haya presentado una oferta incursa en presuncion de anormalidad, para tramitar el
procedimiento previsto en el articulo 149 de la de la misma Ley, tal y como establece la
clausula relativa a la actuacion de la mesa de contratacion.
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Quienes figuren como interesados o representantes en los procedimientos que se encuentren
abiertos en la Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones 0 aportar nuevos
documentos al correspondiente expediente desde la Guia de tramitacion electronica (seccion

“Consultar”, opcion “Situacién de mis expedientes™). También existe la posibilidad de
utilizar un formulario genérico de solicitud para presentar documentos y comunicaciones

dirigidos a cualquier 6rgano de la Comunidad de Madrid. En ese formulario se puede indicar
como destinatario a la unidad administrativa u organismo a quien va dirigido y seleccionar el
registro en el que se desea presentar. En caso de desconocer el registro se debe seleccionar
“Registro general™.

Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a
esta lengua, y constaran de UNO (1) sobre, segtin se indica a continuacion.

Los licitadores deberan indicar la documentacion o informacion aportada a la licitacion que
tenga caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras imnformaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitacion o en otros
posteriores. El caracter confidencial no podra extenderse a todo el contenido de la
proposicion, n1 a las partes esenciales de la oferta, pudiendo afectar unicamente a los
documentos que tengan una difusion restringida y, en ningun caso, a documentos que sean
publicamente accesibles.

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de
adjudicacion no figure ninguno cuva cuantificacion dependa de un juicio de valor, las
proposiciones se presentaran en un unico (1) sobre, que incluira preceptivamente los
siguientes documentos:

1.- Proposicion economica y declaracion responsable del licitador sobre el
cumplimiento de los requisitos previos para participar en este procedimiento de
contratacion.

La proposicion economica se presentarda redactada conforme al modelo fijado en el
anexo I.1 al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion estime
fundamental para considerar la oferta. S1 alguna proposicion no guardase
concordancia con la documentacion examinada y admitida, excediese del presupuesto
base de licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error
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manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del
licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, sera
desechada por la Mesa de contratacion, sin que sea causa bastante para el rechazo el
cambi1o u omision de algunas palabras del modelo s1 ello no altera su sentido.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Anadido que deba ser repercutido.

En la presentacion electronica de las ofertas y en el supuesto de subasta
electronica, respectivamente, se tendra en cuenta lo dispuesto en la clausula 10 y en
el apartado denominado “Medios electronicos™ de la clausula 1, relativa a las
“Caracteristicas del contrato™.

La presentacion de la oferta exigira la declaracion responsable multiple del firmante,
conforme al modelo que figura como anexo II al presente pliego

El licitador, antes de firmar la declaracion responsable, debera cerciorarse de que
reune los requisitos de capacidad, y ausencia de prohibiciones de contratar exigidos en
las clausulas 1 y 6 en el momento de finalizar el plazo de presentacion de las
proposiciones y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la union temporal frente a la
Administracion deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacion de cada uno de ellos; la asuncion del compromiso de
constituirse formalmente en union temporal en caso de resultar adjudicatarios y la
designacion de un representante o apoderado unico de la union con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El
citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia economica y financiera y técnica de la
union temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada
uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de
acumulacion de las mismas sera el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.
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Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la union
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los
dos primeros deberdan acreditar su clasificacion como contratistas de obras y los
ultimos su solvencia economica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de empresarios,
¢sta acreditara su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
union antes de la formalizacion del contrato. La duracion de la union sera coincidente
con la del contrato, hasta su extincion.

3.- Subasta electronica.

En caso de celebracion de subasta electronica, los licitadores deben indicar una
direccion de correo electronico donde enviar la invitacion a participar y los datos de una
persona de contacto, a la cual se asignara una clave que le permitira acceder a la
Plataforma de Subastas Electronicas.

4.- Documentacion técnica.

Se incluira la documentacion técnica que se exija, en su caso, en ¢l apartado 11 de la
clausula 1, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion del
contrato valorables de forma automatica por aplicacion de formulas especificados
en el apartado 10 de la citada clausula, asi como toda aquélla que, con caracter
general, el licitador estime conveniente aportar.

Clausula 12. Apertura de proposiciones

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de
adjudicacion no figure ninguno cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor,
finalizado el plazo de admision de proposiciones, se constituira la Mesa de contratacion, con
objeto de proceder a la apertura del unico sobre que contiene la oferta.

S1 observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo
comunicara a los interesados, a traves del tablon de anuncios electronico del Portal de la
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid. Adicionalmente, se notificaran de forma
individual por medios electronicos a los interesados afectados, concediéndose un plazo de
tres dias naturales para que los licitadores los corryjan o subsanen. Conforme a lo dispuesto
en la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, los plazos a contar desde la notificacion
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de las actuaciones anteriores se computaran desde la fecha de envio de la notificacion
electronica, siempre que el acto objeto de notificacion se haya publicado el mismo dia en el

Perfil de contratante del organo de contratacion. En caso contrario los plazos se computaran
desde la recepcion de la notificacion por el interesado.

Tras la apertura de ofertas, en la misma sesion, la mesa procedera, previa exclusion, en su
caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las
ofertas, a realizar la propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor puntuacion, y
a comprobar y requerir la documentacion prevista en la clausula 14.

S1 la oferta del lLicitador que haya obtenido la mejor puntuacion se presume que es
anormalmente baja de acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 10 de la clausula
1, se realizara la tramitacion prevista en el articulo 149 de la LCSP. En caso de subasta
electronica esta tramitacion se llevara a cabo tras la finalizacion de la subasta, tomando en
consideracion para apreciar s1 existen valores anormales o desproporcionados los de la ultima
puja de cada licitador.

S1, tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion, se produce empate entre dos 0 mas
ofertas, se solicitara de los licitadores atectados la documentacion acreditativa de los criterios
de desempate indicados en la clausula 15.

Clausula 13. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 145 de la LCSP estara obligado a constituir, a disposicion del organo de contratacion,
una garantia definitiva, s1 asi se indica en el apartado 14 de la clausula 1. Su cuantia sera
1gual al 5 por 100 del precio final ofertado, I.V.A. excluido, segun lo previsto en el apartado
14 de la clausula 1. La constitucion de esta garantia debera efectuarse por el licitador en el
plazo de 7 dias habiles, contados desde el envio de la comunicacion por la Administracion.
En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refieren los articulos
110, 217.3 y,en sucaso, 217.1 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituira en la Caja de Depositos de la Comunidad de conformidad
con lo preceptuado en los articulos 108, 109 y 112 de la LCSP y 35, 56 y 57 del RGLCAP, en
cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP, segun los modelos y las indicaciones que, para
los contratos, figuran en la pagmma web de la Caa de Depositos
(https://www.comunidad.madrid/servicios/atencion-contribuyente/caja-depositos) o en la

Tesoreria de los Organismos Autonomos, en su caso.
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Podra constituirse asimismo en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones
Publicas en los términos previstos en los convenios que a tal efecto se suscriban con las
mismas.

Tratandose de garantias depositadas en la Caja de Depositos de la Comunidad de Madrnid, el
organo de contratacion consultara sus datos por medios electronicos, segun lo dispuesto en la
Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencion en el precio, s1 asi se
indica en el apartado 14 de la clausula 1.

En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en 1gual cuantia, siendo a su costa el
otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha
en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la
debida proporcion con el precio del contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo
contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el
adjudicatario debera reponer o amphiar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estard, en
su caso, a lo dispuesto en el apartado 15 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso, el
porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 14. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion.

Renuncia o desistimiento.

La mesa de contratacion recabara de otros organos y registros de las Administraciones y
entidades publicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos referentes a la
capacidad y solvencia del licitador que haya resultado propuesto como adjudicatario, siempre
que sea posible su acceso de forma gratuita, y que el interesado, a estos efectos, haya
indicado en qué momento y ante qué organo administrativo presento los citados documentos,
salvo que conste su oposicion expresa, en los términos del modelo que figura como anexo 11
de este pliego. S1, excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados documentos, o s1 se
opone a su consulta, se solicitara al interesado su aportacion. En todo caso, no podra
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oponerse a la consulta de los datos que figuren en el Registro Oficial de Licitadores y

Empresas Clasificadas del Sector Publico. Asimismo, requerira, en su caso, al licitador, la

presentacion por medios electronicos, en el plazo de siete dias habiles, a contar desde el envio

de la comunicacion, de los documentos que se indican a continuacion:

1.-

Capacidad de obrar.

1.1.- S1 la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacion,
en su caso, mscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. S1 no lo fuere, la escritura o
documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en
el momento de la presentacion de la proposicion y que conforme a su objeto social
puede presentarse a la licitacion.

El organo de contratacion utilizara medios electronicos para recabar los datos del
numero de identificacion fiscal (N.LLF.) de la empresa, salvo que conste oposicion
expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

1.2.- S1 se trata de empresario individual, el 6rgano de contratacion utilizara medios
clectronicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicion expresa,
en cuyo caso debera presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya
reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espanoles de Estados miembros de la Unidon
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo, la
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podra realizar bien
mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdomicos
autorizados de un estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion
acreditativa de los citados extremos.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espanolas de
Estados miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas
empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada
organizacion para poder realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que
cumplen este requisito.
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1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espana del lugar
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o
en su defecto, que actuan con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato. Igualmente deberan
acompanar el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espana, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas
en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa
para la realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7
de la clausula 1.

2.- Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberan acompanar también poder acreditativo de su representacion
declarado bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos
de la Comunidad de Madrid. S1 el documento acreditativo de la representacion
contuviese delegacion permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil.

El organo de contratacion utilizard medios electronicos para recabar los datos del DNI
de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacion, salvo que
conste oposicion expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho
documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos
de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo
1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo
autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacion, requisito sin el cual
no se miclara la actuacion administrativa, segun lo establecido en la Orden 98/2002,
de 29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de
gestion, liquidacion y recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.
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3.- Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones

vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de
Madrid.

El 6rgano de contratacion consultara por medios electronicos que el licitador se halla al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
salvo que conste su oposicion expresa, en cuyo caso debera presentar la siguiente
documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Economicas en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a
dicho impuesto, referida al ejercicio corriente, o el ultimo recibo completado
con una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del
citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del mmpuesto deberan presentar
declaracion responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las excepciones establecidas en el articulo 82.1
apartados ¢) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
deberan presentar asimismo resolucion expresa de la concesion de la exencion
de la Agencia Estatal de Administracion.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en
el impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas
integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los

requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Obligaciones con la Securidad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la
que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos
en el articulo 14 del RGLCAP.
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Ademas, los licitadores que hayan presentado la mejor oferta, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la
Hacienda de la Comunidad de Madrid, no deberan tener deudas en periodo ejecutivo de
pago con la Administracion autondomica, salvo que estuviesen garantizadas. El
certificado que acredite la inexistencia de dichas deudas se aportara de oficio por la
Administracion Autonomica.

4.- Documentacion acreditativa de contar con un plan de igualdad de mujeres y
hombres.

El 6rgano de contratacion podra consultar por medios electronicos en el correspondiente
registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de 1gualdad, de la
autoridad laboral competente, la efectiva inscripcion del plan de 1gualdad de la empresa,
salvo que conste su oposicion expresa, en cuyo caso debera presentar el certificado de
Inscripcion en el mismo.

Cuando el licitador haya declarado que ha presentado la solicitud de inscripcion de su plan de
1igualdad en el correspondiente registro laboral junto con la documentacion preceptiva para
ello y que han transcurrido tres meses sin haber recibido notificacion de decision alguna
sobre la misma, se le podra requerir para que lo acredite mediante cualquier medio de prueba
admitido en Derecho, incluido el documento que demuestre en qué fecha presento la solicitud
de nscripcion de su plan de 1gualdad, acompanado de un certificado del citado registro
acreditativo de tales extremos o, en defecto de este ultimo, de la solicitud de tal certificado en
la que figure su fecha de presentacion en el mismo.

S.- Solvencia economica, financiera y técnica.
Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de mmnovacion como criterios de
seleccion:
L1 Como criterios sociales
L1 Como criterios ambientales
L Como criterios de innovacion

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los
licitadores deberan estar clasificados en el/los grupos/s, subgrupo/s y categoria/s
exigidos en el apartado 8 de la clausula 1.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada
por empresas especilalizadas que cuenten con una determinada habilitacion o
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autorizacion profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa
especializacion, en caso de ser exigida, podra suplirse por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcion con otros empresarios que
dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el
importe de la parte que debe ser ejecutada por ¢stos no exceda del 50 por ciento del
precio del contrato.

Los empresarios no espanoles de Estados miembros de la Union Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espana, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion,
la documentacion acreditativa de su solvencia economica y financiera y técnica que se
exija por el organo de contratacion en el apartado 8 de la clausula 1, todo ello sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 97 de la LCSP sobre los certificados
comunitarios de empresarios autorizados para contratar.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores
deberan acreditar su solvencia economica, financiera y técnica en los términos y por
los medios que se especifiquen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el
apartado 8 de la clausula 1. En el mismo apartado se especifican los criterios de
seleccion en funcion de los medios de acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacion y no exentos del requisito de
acreditacion de la solvencia econdOmica y financiera o de la solvencia técnica, s1 en el
presente pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su
acreditacion, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacion que, en
su caso, corresponda al contrato, acreditaran su solvencia economica y financiera y
técnica por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion establecidos en
los articulos 87 y 88 de la LCSP.

S1 el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, debera aportar
la documentacion referida en los apartados anteriores de dichas empresas, asi como el
compromiso por escrito de las entidades, que demuestre que dispone efectivamente
para la ejecucion del contrato de la solvencia y medios declarados.

6.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4.1).3° de la LCSP, la mesa de
contratacion comprobara en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas que la empresa esta debidamente constituida, el firmante de la
proposicion tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia
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economica, financiera y técnica o, en su caso la clasificacion correspondiente, y no
esta incursa en ninguna prohibicion para contratar. No obstante, el empresario debera
aportar la documentacion requerida en esta clausula que no figure en el citado

certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida por la Administracion
de la Comunidad de Madrid.

No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los organos y mesas de contratacion al
mismo por medios electronicos.

Los organos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8
de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

S1 el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la presentacion de la
solicitud de inscripcion en el ROLECE, a que alude el inciso final de la letra a) del
apartado 4 del articulo 159 de la LCSP, debera aportar el acuse de recibo de la
solicitud emitido por dicho Registro, cuya fecha ha de ser anterior a la fecha final de
presentacion de ofertas, asi como una declaracion responsable de haber aportado la
documentacion preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanacion. En
este supuesto, deberan aportar la documentacion justificativa de todos los extremos
referentes a su aptitud para contratar enunciados en esta clausula.

7.- Asimismo, se presentara la documentacion acreditativa de la constitucion de la
garantia definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Caja de Depositos
de la Comunidad de Madrid.

8.- En su caso, debera aportar la documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de
los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP.

9.- S1 se hubiera celebrado subasta electronica, el licitador debera presentar ratificacion
por escrito de la oferta resultante de su ultima puja, suscrita por el empresario o su
representante, conforme al modelo que figura como anexo 1.2 de este pliego.

10.- Si1 el lLicitador que ha presentado la oferta mas ventajosa se comprometio a la
contratacion de personas en situacion de exclusion social, debera presentar
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informes de los servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha
situacion, contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado
miembro de la Union Europea o signatario del Espacio Econdmico Europeo, la acreditacion
de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podra realizar bien mediante
consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdmicos autorizados de un
Estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de los citados
extremos.

S1 el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo senalado, s1 no la subsana,
en su caso, o s1 del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos
establecidos en este pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la
adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de
contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la LCSP; asimismo, se le exigira el importe del
3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad. En estos
supuestos la Mesa de contratacion propondra al organo de contratacion la adjudicacion a
favor del lhicitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas,
previa acreditacion de su capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la
presentacion de la documentacion correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevara al organo de contratacion las ofertas, junto
con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que
incluira en todo caso la ponderacion de los criterios indicados en el apartado 10 de la
clausula 1.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracion, mientras no se¢ haya
formalizado el contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 15. Adjudicacion del contrato.

Presentada la documentacion y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacion
del compromiso del gasto por la Intervencion en un plazo no superior a 5 dias naturales, se
procedera a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas,
que, sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la clausula 34 del presente pliego
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“Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad™, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su
plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad no inferior al 2 por 100, siempre que
dichas proposiciones 1gualaran en sus términos a las mas ventajosas después de aplicar los
criterios objetivos establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacion de
esta circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social. Si
varlas empresas acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje no inferior al indicado, tendra preferencia en la adjudicacion el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores f1jos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en 1gualdad de condiciones con las que
sean economicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de
insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de
las empresas de insercion, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa
para tener esta consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en 1gualdad de condiciones, las proposiciones presentadas
por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, incluyan medidas
de caracter social y laboral que favorezcan la 1gualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.

En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicion de la entidad
que reuna mas de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor de la oferta
que segun el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacion en el criterio de
adjudicacion preferente.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate sera aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una union temporal de empresas, esta
obligada a acreditar su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
umon. En todo caso, la duracion de la union sera coincidente con la del contrato hasta su
extincion.

Clausula 16. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con companias aseguradoras, las polizas de seguros
que se indican en ¢l apartado 16 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas,
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duracion y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a
la formalizacion del contrato, por el 6rgano de contratacion.

Clausula 17. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacion, que se efectuara en documento
administrativo, dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el organo de
contratacion previamente y, en su caso, la suscripcion de las polizas que se indican en el
apartado 16 de la clausula 1 y la constitucion de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del plazo
indicado, se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia

definitiva, s1 se hubiera constituido, e incurrira en la causa de prohibicion de contratar
establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica s1 asi lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera entregar a
la Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo
maximo de un mes desde su formalizacion.

S1, antes de la formalizacion, el organo de contratacion decidiese no adjudicar o celebrar el
contrato o desistiese del procedimiento, lo notificara a los licitadores compensandoles por los
gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion de su
valoracion economica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 18. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucion del contrato se
realizarad a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de
la LCSP para casos de fuerza mayor.

Clausula 19. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se senale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del
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contrato, procedera a la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el
que 1ntervendran el contratista o su representacion legal y el director de la obra,
extendiéndose acta que debera ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger
expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

S1 el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
aquel la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre
la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
¢jecucion de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de 1nicio
constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente
a la disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 236 de la LCSP vy
139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado el responsable del contrato a dar cuenta inmediata a la Administracion,
que resolvera lo que proceda. El régimen de la modificacion se ajustara a lo previsto en el
articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a
que hace referencia el articulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el organo de contratacion dictara la
resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
¢jecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de 1nicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas
en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, s1 a juicio del 6rgano de contratacion
tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en
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consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la mniciacion de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de
lo dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de micio de la ejecucion del contrato no
podra ser superior a un mes, contados desde la formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda
en lo referente al acta de comprobacion del replanteo. Si1 se excediese este plazo, el contrato
podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion
contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucion motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de
su exigibilidad.

Clausula 20. Plan de Seguridad v Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio basico, en funcion de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la
obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a
lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de
actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion
en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotara
la persona responsable de la coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la
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obra asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante
la ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho
Real Decreto, el contratista debera comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de
Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 21. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del
contrato, habra de someter a la aprobacion del organo de contratacion correspondiente, el

programa para su realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144
del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo mmponer al programa de trabajo presentado la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

S1 el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y
se han admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de obra , el adjudicatario
debera aportar el proyecto de construccion de las variantes ofertadas a que se refiere la
clausula 9 del presente pliego, para su preceptiva supervision y aprobacion, en el plazo que
se indica en el apartado 12 de la clausula 1, sin que en ningun caso el precio o el plazo de la
adjudicacion puedan sufrir variacion como consecuencia de la aprobacion de este proyecto.

Clausula 22. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de
dictar las ordenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. S1 a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.
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Clausula 23. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3" del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, estaran adscritas al organo que se
menciona en el apartado 3 de la clausula 1.

El organo de contratacion, a traves de la direccion facultativa de las obras y, en su caso, de la
unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato, efectuara la 1nspeccion,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo
dispuesto en las clausulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencion General, sera mision exclusiva
del director la comprobacion de la realizacion de las obras segun el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencilas estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por €l
designado.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
de las obras y, en su caso, al facultativo designado por la Administracion representante de
¢sta, que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales
destinados a las obras para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendra acceso 1gualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a
lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de ¢l dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra
exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
¢jecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los
planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos serdn
de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la
jornada de trabajo.
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El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
viclos ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificara la
indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los
prec1os unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicion y reconstruccion
de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la clausula
44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se
originen, salvo que se determine otra cosa en la clausula 1.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la
tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.
Durante la e¢jecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a
la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion
de la obra.

Clausula 24. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 17 de la clausula 1 o el
que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen
como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, s1 la Administracion autoriza el inicio de la obra.

PCAP 3 A/OBR-033589/2025 OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE 4()
CRITERIOS



* ko

* kK

CONSEJERIA DE ECONOMIA,

c idad HACIENDA Y EMPLEO
omun

de Madrid

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos
que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos
legales pertinentes.

El contratista estda obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales senalados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el
articulo 96 del RGLCAP y en la clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Clausula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

S1 las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que €l mismo no fuere imputable
al contratista y ¢ste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el organo de
contratacion un plazo que serd, por lo menos, 1gual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100
del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo
aprobado, la Administracion podra optar atendidas las circunstancias del caso, por la
resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el organo de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este ultimo
supuesto, el organo de contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria
para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.
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La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o
por las penalidades que se determinan en el apartado 20 de la clausula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato, o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato
en materia medioambiental, de innovacion, social o laboral, la Administracion podra imponer
al contratista las penalidades indicadas en el apartado 20 de la clausula 1, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administracion pueda tener derecho por danos y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.3 de
la LCSP podra dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato o la resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan
los requisitos establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211
de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP,
ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion
de las penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 20 de la clausula 1.

Clausula 26. Responsabilidad del contratista por danios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los danos y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. S1 los danos y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por la Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites senalados
en las leyes. También sera la Administracion responsable de los danos que se causen a
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo
caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
gjecucion en que no este prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los
danos causados a la Administracion, esta exigira al contratista la indemnizacion por danos y
perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.1 de la LCSP.
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Clausula 27. Modificacion de las obras.

El organo de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo
V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en la Subseccion 4*, Seccion 39,
Capitulo I, Titulo I del Libro Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
articulo 191 de la LCSP, justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara asimismo a lo dispuesto en el articulo 242 de la
LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 39 y 62 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto
no se opongan a la LCSP.

En el apartado 21 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los
limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 21 de la clausula 1 solo podran efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas
en el articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones
esenclales de la licitacion y adjudicacion y deberan limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el
Portal de la Contratacion Publica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme a lo
dispuesto en el articulo 203 de la LCSP.

S1 el contrato esta configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones
que sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 28. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la
¢jecucion del contrato. Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del
contrato por el contratista s1 se diese demora en el pago superior a cuatro meses en las
condiciones previstas en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del contrato
se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, asi como en los preceptos concordantes
del RGLCAP vy del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.
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Clausula 29. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 214 de la LCSP.

Clausula 30. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y
217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados solo ante el
contratista, que asumira la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
Administracion, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral, y el sometimiento a la normativa nacional y de la Union Europea en materia
de proteccion de datos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 215.4 de la LCSP.

El contratista debera comunicar por escrito al organo de contratacion, tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando 1nicie su ejecucion, su intencion de subcontratar, indicando
las partes del contrato a que afectara y la 1dentidad, datos de contacto y representantes legales
del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo s1 el subcontratista tuviera la
clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, y
acreditando que no se encuentra incurso en prohibicion de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacion podra
hacerse efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

S1 asi se requiere en el apartado 22 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, senalando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion,
conforme al modelo de declaracion responsable multiple que figura como anexo 11 al presente
pliego.

En este caso, s1 los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes
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de la prestacion diferentes a las senaladas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran
veinte dias desde que efectuen la notificacion y aportacion de las justificaciones referidas en
el parrato anterior, salvo autorizacion expresa con anterioridad por la Administracion o
situacion de emergencia justificada, excepto s1 la Administracion notifica en ese plazo su
OposIcIOn.

Cualquier modificacion que sufra esta mnformacion durante la ejecucion del contrato debera
ser notificada por escrito al organo de contratacion, asi como toda la informacion precisa
sobre los nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacion que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el
contratista habra de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar
el Libro de Subcontratacion habilitado por la Direccion General de Trabajo de la Comunidad
de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del
mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista debera remitir al o6rgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando
se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de pago.
Asimismo, deberan aportar, a solicitud del o6rgano de contratacion, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquellos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracion de
condiciones especlales de ejecucion del contrato y su incumplimiento, ademas de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la i1mposicion de las
penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado 20 de la clausula 1,
respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.
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Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas
1igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los
derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacion con los pagos a
subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicacion a este respecto el articulo 1.110
del Codigo Civil.

Los subcontratistas no tendran, en ningun caso, accion directa frente a la Administracion
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de
la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la
disposicion adicional quincuagésima primera de la LCSP.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.

Solo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto v,
en su caso, a las ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no
podra servir de base para reclamaciones de ninglin género el nimero de unidades de obra
realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion
sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la senalada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el
director de la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo
en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.
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Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra
que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion
valorada mensual, que dara lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la
Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por
plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacion de la certificacion, devengara a
favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido
en el articulo 198.4 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracion debera
aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas senaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonardan conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio
cerrado se abonaran mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a
que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 23 de la clausula 1, previa peticion
escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como 1nstalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la
forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP.
La cuantia y condiciones se¢ encuentran senaladas en el apartado 23 de la clausula 1. Los
referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en
dicho apartado.

S1 fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de
las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo
minimo de tres dias habiles.
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Los nuevos precios, una vez aprobados por el organo de contratacion, se consideraran

incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administracion conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madnd tiene
suscritos convenios de colaboracion con varias entidades financieras para el descuento de
certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir para
la transmisi0n de los derechos de cobro en el portal de la Comunidad de Madrid:
https://www.comunidad.madrid/gobierno/hacienda/bases-reguladoras-seleccion-entidades-

financieras-colaboradoras-servicios-recaudacion

Clausula 32. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 24 de la clausula 1, todo
ello de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo
que no se opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla
la Ley 2/2013, de 30 de marzo, de desindexacion de la economia espanola y Real Decreto
1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales basicos y las
formulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos,
en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras s1 este fuera exigible, el
IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la
vigencia del mismo.
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La presente licitacion requiere que el adjudicatario del contrato de la obra del edificio
de la Calle Alcala, n° 1 en Madrid, esté obligado al abono de las tasas e Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras, que hayan sido abonadas previamente por la
Administracion de la Comunidad de Madrid. Para ello, el adjudicatario del contrato de
obra girara factura a la Comunidad de Madrid con el importe total de las tasas que
estuviese obligado a abonar. El abono se restara de la certificacion que corresponda en
el momento de presentacion de la factura.

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la
¢jecucion del objeto del contrato ante el registro del 6rgano de contratacion, en los términos
establecidos en la normativa sobre factura electronica, a efectos de su remision al organo
administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacion. En la factura debera constar la
identificacion del organo gestor (0rgano de contratacion), de la unidad tramitadora (centro
directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (6rgano que tiene atribuida la
funcion de contabilidad), con indicacion de los correspondientes codigos de acuerdo con el
“Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3™ gestionado por la Secretaria de Estado de
Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado de “Organos
administrativos” de la clausula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las polizas de seguros que estime
convenientes el organo de contratacion. Su determinacion y momento de entrega se contienen
en el apartado 16 de la clausula 1.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en 1gual namero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, s1 asi lo solicita la direccion de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las senalizaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o iInmediaciones, asi como a cumplir las ordenes a que se refiere la clausula 23 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.
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El contratista esta obligado no sd6lo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes
que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. S1 asi fuera
requerido por la direccion de la obra, el contratista tendra la obligacion de adscribir, con
caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 25 de la clausula 1,
el caracter confidencial de la informacion a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del
contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 34. Medidas de contratacion con empresas que esten obligadas a tener en su

plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia
del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2
por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, s1 esta alcanza un nimero de 50 0 mas
trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su
inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2003, de 8
de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizara mediante la declaracion responsable que se
cita en la clausula 11 “Forma y contenido de las proposiciones™ de este pliego.

El contratista queda obligado 1gualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el organo de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia
del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion
de dicho cumplimiento se efectuara mediante la presentacion ante el organo de contratacion
de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el nimero de
trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con
discapacidad.
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Clausula 35. Obligaciones laborales, sociales, medioambientales y de proteccion de datos

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de
riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de actividades
empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion: LRSSC y R.D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante la ejecucion
del contrato.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales
vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas
2%y 6%, 28008 - Madrid, telefono 900 71 31 23 y correo electronico. 1rsst@madrid.org.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la proteccion
del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos
Ambientales publicada en el apartado de Informacion General del Portal de Contratacion
Publica de la Comunidad de Madrid (https://contratos-
publicos.comunidad.madrid/informacion-general/obligaciones-medioambientales).

En el modelo de proposicion economica que figura como anexo 1.1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos
sectoriales que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacion ante el organo de contratacion, si es requerido para
ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

Asimismo, el contratista esta obligado a respetar la normativa nacional y de la Union Europea
en materia de proteccion de datos.
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Clausula 36. Barreras arquitectonicas.

S1 el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993,
de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la Accesibilidad y Supresion
de Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el
contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectonicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus
limitaciones.

CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 37. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta
comunicacion y la designacion de representante por la Intervencion se regularan por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP y por la legislacion propia de la Comunidad de
Madrid

Clausula 38. Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando ¢€ste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos
de su asistencia potestativa al mismo.

S1 las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
facultativo designado por la Administracion representante de ésta, las darda por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al representante de la Administracion,
otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion General y el cuarto al
contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de
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la obra f1jara la fecha para el inicio de la medici6n general, quedando notificado el contratista
para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. S1 por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitira un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas,
sobre las que resolvera el organo de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el
director de las mismas senalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si1 transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenaci6n de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de
obra una copia del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo

incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D.
1109/2007.

Clausula 39. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion,
la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la
certificacion final, que debera ser aprobada por el organo de contratacion dentro del plazo de
tres meses contados a partir de la recepcion y que sera abonada, en su caso, al contratista
dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacion, a cuenta de la liquidacion del
contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

Clausula 40. Plazo de garantia y liguidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en
¢l apartado 26 de la clausula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de
garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si1, a juicio de la
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Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran
por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dano.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin
perjuicio de lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a mstancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. S1 este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la
devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si1 el informe
no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las
obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar
las oportunas 1nstrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de
la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, s1 el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion debera aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el organo de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 41. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, s1 no resultasen responsabilidades que hayan de
gjercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 26 de la clausula 1, se dictara acuerdo de devolucion de aquélla

PCAP 3 A/OBR-033589/2025 OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE 5§4
CRITERIOS



* ko

* kK

CONSEJERIA DE ECONOMIA,

Cc idad HACIENDA Y EMPLEO
omun

de Madrid

o de cancelacion del aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del
RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia debera adoptarse y
notificarse el acuerdo de devolucion. Si1 la devolucion de la garantia no se hubiese hecho
efectiva en este plazo por causa mmputable a la Administracion, ésta debera abonar al
contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente
al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion
de la garantia.

Transcurrido un ano desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y
la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la
devolucion o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las

responsabilidades a que se refiere el articulo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el valor esttimado del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las
empresas licitadoras reunan los requisitos de pequena o mediana empresa, definida segun lo
establecido en el Reglamento (UE) N° 651/2014, de la Comision, de 17 de junio de 2014, por
el que se declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comun en
aplicacion de los articulos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Union Europea y
no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales
requisitos, este plazo se reducira a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado
en el apartado 17 de la clausula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

S1 la obra se arrumnara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcion con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los danos y
perjuicios durante el término de quince anos a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los danos materiales causados en
la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecanica y la estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcion
de la obra sin reservas o desde la subsanacion de éstas. Las acciones para exigir la
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responsabilidad por los indicados danos prescribiran en el plazo de dos anos desde que se
produzcan o se manifiesten los danos, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para
exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningun dano o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 43. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP,
asi como las siguientes:

- El mcumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la clausula 25.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/20035, de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancion
muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

- El mcumplimiento por parte del contratista de las obligaciones esenciales del
contrato indicadas en este pliego. Se consideran obligaciones esenciales:
e El cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion.
e El incumplimiento de los compromisos, caso de haberlos adquirido, de los
criterios cualitativos de adjudicacion.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le sera
incautada la garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracion los dafos y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.
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Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de
la LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la
LCSP.

De conformidad con lo establecido en el apartado 3.9 del anexo de la Ley 1/2001, de 29 de
marzo, por la que se establece la duracion maxima y el régimen de silencio administrativo de
determinados procedimientos, el plazo maximo para dictar y notificar la resolucion expresa
en los expedientes de resolucion contractual sera de ocho meses. Transcurrido dicho plazo sin
que se haya dictado y notificado la resolucion expresa, el procedimiento se considerara
desestimado s1 se ha 1niciado a instancia del contratista o se producira su caducidad s1 ha sido
iniciado de oficio.

Clausula 44. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y ITribunales

compelenies.

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El 6rgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y
extincion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos senalados en la ley.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacion de contratos de las
Administraciones Publicas podran ser objeto de recurso, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

POR LA ADMINISTRACION,
LA CONSEJERA DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO
P.D. Orden 17.04.2024 (BOCM 07.05.2024)
CONFORME: LA SECRETARIA GENERAL TECNICA
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA

Firmado digitalmente por: ARRUTI ORMAECHE MARIA ISABEL
Fecha: 2025.09.12 12:38
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ANEXO I.1. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA'
Nombre y apellidos de la persona/s que firma/n la oferta: DNI/NIE
D./D* <Representante> <DNI>
D./D* <Representante> <DNI>
actuando en nombre propio o en representacion de (nombre y apellidos/razon social del licitador): * NIF
<Licitador= <NIF>

con domicilio en (domicilio del licitador):

Via / numero: <Direccion=

Localhidad: <Municipio=

Consultado el anuncio de licitacion del contrato:

<Expediente>
<Descripcion extendida=>

publicado en: Perfil de contratante

<Fecha perfil>

Enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas administrativas y de prescripciones
técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre proteccion del medio
ambiente y las relativas a las condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales
vigentes en la Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa en materia laboral, de seguridad social, de integracion social de
personas con discapacidad y de prevencion de riesgos laborales, asi como las obligaciones contenidas en el convenio colectivo
que le sea de aplicacion, sin que la oferta realizada pueda justificar una causa econémica, organizativa, técnica o de produccién
para modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el organo de
contratacion, cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, se compromete a tomar a su
cargo la ejecucion del contrato, en las condiciones siguientes:

Denominacion/objeto Base imponible Importe de IVA Importe total

Fecha y firma del licitador.
DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

! Desglose de costes si se exige en las clausulas 1.10y 11.
* Se debera indicar, a continuacion del nombre o razon social, si se trata 0 no de una pequefia 0 mediana empresa.

* En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicion econémica debera ser firmada por los
representantes de cada una de las empresas que compongan la union.
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ANEXO 1.2. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA
ELECTRONICA: NO PROCEDE
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ANEXO II. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE MULTIPLE!

Organo de contratacion:

Numero de expediente:
Titulo del contrato:

[ote o lotes:

| DA D P T ., con DNI/NIE n® ...ttt , actuando (en
nombre propio o en representacion del licitador) ...........cccoiiiiiiiiiiiiiiiiain., ,con NIF: .................. ,
con domicilio (del licitador) en (calle/plaza/etc.): .......cocoeiiiiiiiiiiiiieieieeeeeeeeeeeen,, 0 verrre--nn.s pOblacion:
........................... , provincia: ...................... y codigo postal: .......... en calidad de:’
................................................................ , teléfono n% .................., correo electronico:

.................................... , en relacion con el expediente de contratacion arriba referenciado y de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4.c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico y en el pliego de clausulas administrativas particulares (PCAP) del contrato:

DECLARA RESPONSABLEMENTE: (mdrquese y complétese lo que proceda)

Capacidad para contratar y solvencia requerida

[0 Que la sociedad cuenta con la adecuada solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso, la
clasificacion correspondiente, y con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del contrato.

[J Que la sociedad no se encuentra incursa en ninguna prohibicion de contratar.

[0 Que ni la sociedad, ni sus administradores y representantes legales, asi como el firmante, se hallan
comprendidos en ninguna de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley 14/1995, de 21 de abril,
de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.

[0 Que tanto la sociedad como el firmante no tienen deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de
Madrid v, si las tienen, estén garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

[ Que, si recurre a las capacidades de otras entidades, demostrara que va a disponer de los recursos necesarios
mediante la presentacion del compromiso por escrito de dichas entidades a requerimiento del organo de
contratacion.

Registro de Licitadores v Empresas Clasificadas del Sector Publico

' En el caso de licitacion en unién temporal de empresarios, debera presentarse una declaracion responsable por cada una de las
empresas componentes de la UTE [art. 140.1 e¢) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico].

* Esta declaracion responsable debera ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla. Indiquese la representacion que
ostenta el declarante en la empresa.
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[J Que se encuentra inscrito en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

[J Que ha presentado la solicitud de inscripcion en el citado Registro junto con la documentacion preceptiva para
ello y no ha recibido requerimiento de subsanacion.

Pertenencia o no a erupo empresarial

[J Que no pertenece a ningun grupo empresarial (no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el
articulo 42.1 del Codigo de Comercio o de los supuestos alternativos establecidos en ese articulo).

[J Que pertenece al siguiente Erupo EMPIESATIAL: .. ...iiirit ittt ettt it e e e e e e e i e e aaeeeenneens
L] Que no presenta oferta ninguna otra empresa perteneciente al mismo grupo empresarial.

L] Que también presenta/n oferta al/a 10s 1ote/s ... ..o,
la/s empresa/s siguiente/s perteneciente/s al mismo grupo empresarial (indicar nombre/s):

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Jurisdiccion para las empresas extranjeras

[J Que es una empresa extranjera y se somete a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de

cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, al fuero jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Concrecion de la solvencia requerida

[J Que, si en la clausula 1 del PCAP se exige que se especifique en la oferta el personal responsable de ejecutar
la prestacion objeto del contrato, ese personal sera el siguiente (indicar el nombre de cada una de esas personas
v su cualificacion profesional):

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

[ Que, de resultar adjudicatario del contrato, si asi se requiere en la clausula 1 del PCAP, se compromete a

dedicar o adscribir a su e¢jecucion los medios personales y/o materiales que se especifican en la citada clausula,
con las caracteristicas, requisitos y condiciones que se sefialan en ella.

Subcontratacion

e Sien la clausula 1 del PCAP se requiere que los licitadores indiquen la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar:

Que no tiene prevista ninguna subcontratacion.

L1 Que tiene previsto subcontratar:
- La siguiente parte del contrato (0 del Iote NO): ... e
= PO TP dE: oo oo e
- Con (nombre o perfil empresarial del/de los Subcontratista/s): ...............ooeeeeeeiiieeeeieaeiaeeeeaananns
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(En caso de division en lotes, indiquense esos datos tantas veces como lotes estén afectados por la
subcontratacion)

e Si la ejecucion del contrato conlleva que el contratista trate datos personales por cuenta del centro directivo
promotor como responsable del tratamiento:

Que no tiene previsto subcontratar los servidores ni los servicios asociados a ellos.

Que tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a ellos con (nombre o perfil
empresarial del/de los subcontratista/s):

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Empleo de personas con discapacidad e 1eualdad de mujeres v hombres

[J Que se trata de una empresa de menos de 50 trabajadores.

1 Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacion de tener
empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza
un numero de 50 o mas trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013,
de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de

abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano de contratacion
cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la
devolucion de la garantia definitiva.

[J Que se trata de una empresa de 50 o mas trabajadores y cuenta con un plan de igualdad conforme a lo
dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres; asi como que:

[0 Su plan de igualdad esta inscrito en el correspondiente registro de convenios colectivos, acuerdos
colectivos de trabajo y planes de igualdad, de la autoridad laboral competente.

[1 Ha presentado la solicitud de inscripcion de su plan de igualdad en el citado registro junto con la
documentacion preceptiva para ello y han transcurrido tres meses sin haber recibido notificacion de decision

alguna sobre la misma, lo que se compromete a acreditar ante el 60rgano de contratacion cuando sea requerido
para ello.

Oposicion del licitador a la consulta de sus datos por medios electronicos (en su caso)

[J Que NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios electronicos para
recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del empresario individual, y demas datos y
documentos que se requieran en el PCAP del contrato referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi
como a que realice la consulta de que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

No obstante, la mesa y el 6rgano de contratacion podran consultar en todo caso los datos que figuren en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.
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Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracion en .................ccceen...
(firmar electronicamente).

PCAP 3 A/OBR-033589/2025 OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS 63



* ok ok

* % % , ,
CONSEJER{A DE ECONOMIA,
HACIENDA Y EMPLEO
Comunidad
de Madrid
ANEXO III. MODELO DE PROPUESTA TECNICA
D 204 OO ., con
DNI/NIE n.° e , en nombre propio © en representacion de la empresa
............................................. ,encalidad de! ... ... iiiiiiiiiieie.., al Objeto de

nuestra participacion en el presente contrato de la Comunidad de Madrid, OFERTA la siguiente Mejora,
comprometiéndose en caso de resultar adjudicatario del contrato a asumirla:

» Ampliacion del periodo de garantia de las obras respecto al minimo indicado en el
PCAP (1 ano a partir de la fecha de recepcion de la obra):

MESES DE AMPLIACION OFERTADOS

1 . : : , ,
Nota: Esta declaracion responsable debera ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla. Indiquese la

representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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