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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO
DE OBRAS TITULADO REHABILITACION DE CARPINTERIA EXTERIOR E INSTALACION DE NUEVAS
TECNOLOGIAS DE PRODUCCION ELECTRICA PARA EL AUTOCONSUMO Y LA MEJORA DE LA
EFICIENCIA ENERGETICA DEL CRN DE MAQUINAS ELECTROMECANICAS DE LEGANES (2 LOTES),
A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

CAPITULO |I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: REHABILITACION DE CARPINTERIA EXTERIOR E INSTALACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS
DE PRODUCCION ELECTRICA PARA EL AUTOCONSUMO Y LA MEJORA DE LA EFICIENCIA
ENERGETICA DEL CRN DE MAQUINAS ELECTROMECANICAS DE LEGANES (2 LOTES)

1.- Definicién del objeto del contrato.

La ejecucion de la obra civil, en la edificaciéon situada en la calle Jesus Miguel Haddad Blanco, 18, 28914
Leganés, Madrid, para la rehabilitacién de carpinteria exterior e instalacion de nuevas tecnologias de
produccion eléctrica para el autoconsumo y la mejora de la eficiencia energética del CRN de Leganés de la
Consejeria de Economia, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid. La solucién técnica y cuantificacion
de las referidas obras estan descritas en el apartado “Pliego de Condiciones” del Proyecto de Ejecucion
denominado “SUSTITUCION DE LA CARPINTERIA EXTERIOR E INCORPORACION DE NUEVAS
TECNOLOGIAS DESTINADAS A LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA A TRAVES DE LA
PRODUCCION DE AUTOCONSUMO ELECTRICO DEL CRN DE LEGANES’, que constituye el Pliego de
Prescripciones Técnicas de este contrato.

Divisién en lotes: Si

LOTE | DENOMINACION CPV

44230000-1 Trabajos de carpinteria para la construccion

Rehabilitacién energética Trabajos de instalacion de carpinteria no
1 ) 45421150-0 L
de paramentos verticales metalica

45441000-0 Trabajos de acristalamiento

2 Instalacién de fotovoltaica Trabajos de instalacion de cableado y
45311000-0 . e
accesorios eléctricos
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45261215-4 Revestimiento de cubiertas con placas solares
09331200-0 Mddulos solares fotovoltaicos

31155000-7 Inversores

44115710-9 Marquesinas

2 Instalacion de fotovoltaica 45262210-6 Trabajos de cimentacion

45233222-1 Trabajos de pavimentacion y asfaltado

Numero maximo de lotes a que los empresarios podran licitar: 2
Numero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador: 2
Admisién de ofertas integradoras: No

2.- Situacion.
Calle Jesus Miguel Haddad Blanco, 18, 28914 Leganés (MADRID)

3.- Organos administrativos.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION
Denominacién Comur]id’ad de Madrid.’ .

Consejeria de Economia, Hacienda y Empleo
Cadigo DIR3 A13002908
Direccién Postal C/ Ramirez de Prado, 5 bis (28045 Madrid)
UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL CONTRATO
Denominacioén UGEP Formacion para el Empleo
Cadigo DIR3 GE0016397
Direccién Postal C/ Via Lusitana 21 (28025 Madrid)
OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE CONTABILIDAD
Denominacién Intervencién General de la Comunidad de Madrid
Cadigo DIR3 A13029032
Direccidon Postal C/ Alcala, 1 (28014 Madrid)
ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO
Denominacion Direccion General de Formacion
Direcciéon Postal C/ Via Lusitana 21 (28025 Madrid)
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Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato: la titular de la Subdireccién General de Estrategia
y Cooperacion o persona en quien delegue.

4.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.

Tipo de presupuesto: Maximo determinado

Presupuesto.

Base imponible: 524.284,09 euros
Importe (cuota) del IVA 21% : 110.099,66 euros
Importe total: 634.383,75 euros

Costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinacion:

El calculo del presupuesto base de licitacion del contrato se encuentra detallado y desglosado en el Proyecto
de Ejecucién denominado “REHABILITACION DE CARPINTERIA EXTERIOR E INSTALACION DE NUEVAS
TECNOLOGIAS DE PRODUCCION ELECTRICA PARA EL AUTOCONSUMO Y LA MEJORA DE LA
EFICIENCIA ENERGETICA DEL CRN DE MAQUINAS ELECTROMECANICAS, DE LEGANES”.

LOTE 1: REHABILITACION DE CARPINTERIAS EXTERIORES

Las actuaciones se han agrupado en cinco paquetes principales o capitulos, cuyos costes se incluyen en la
siguiente tabla:

CAPITULO | RESUMEN EUROS
1 DEMOLICIONES 5.937,21
2 CARPINTERIA Y VIDRIERIA 207.517,46
3 CONTROL DE CALIDAD 1.594,73
4 SEGURIDAD Y SALUD 3.253,47
5 GESTION DE RESIDUOS 708,70
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 219.011,57

Al importe del Presupuesto de Ejecucion Material (PEM) se le afiaden los costes indirectos, que comprenden
el 13% del PEM de gastos generales, por importe de 28.471,50 €, y el 6% del PEM de beneficio industrial por
un importe de 13.140,69 €.

El coste total del contrato del lote 1, sin IVA., es decir la base imponible del contrato, resulta ser de 260.623,76
€.

Al importe anterior se le debe incrementar el IVA, del 21%. EI IVA (21%) resulta ser de 54.730,99 €.
6
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Base imponible: 260.623,76 €
Importe IVA (21%): 54.730,99 €
Importe Total: 315.354,75 €

El presupuesto base de licitacion del lote 1, asciende, IVA incluido, a TRESCIENTOS QUINCE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS (315.354,75 €).

LOTE 2: INSTALACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE PRODUCCION ELECTRICA PARA
AUTOCONSUMO

Las actuaciones se han agrupado en siete paquetes principales o capitulos, cuyos costes se incluyen en la
siguiente tabla:

CAPITULO | RESUMEN EUROS

1 DEMOLICIONES DESMONTAJE Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.474,81
2 ESTRUCTURA CUBIERTA Y RED DE TIERRA 117.968,31
3 URBANIZACION 14.063,04
4 FOTOVOLTAICA 79.176,72
5 CONTROL DE CALIDAD 929,95
6 SEGURIDAD Y SALUD 5.000,39
7 GESTION DE RESIDUOS 1.950,08

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 221.563,30

Al importe del Presupuesto de Ejecucion Material (PEM) se le afiaden los costes indirectos, que comprenden
el 13% del PEM de gastos generales, por importe de 28.803,23 €, y el 6% del PEM de beneficio industrial por
un importe de 13.293,80 €.

El coste total del contrato del lote 2, sin IVA., es decir la base imponible del contrato, resulta ser de 263.660,33
€.

Al importe anterior se le debe incrementar el IVA, del 21%. EI IVA (21%) resulta ser de 55.368,67 €.
Base imponible: 263.660,33 €
Importe IVA (21%): 55.368,67 €
Importe Total: 319.029,00 €

El presupuesto base de licitacion del lote 2, asciende, IVA incluido, a TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL
VIENTINUEVE EUROS (319.029,00 €).

El contrato se financia con el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia: No
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Cofinanciacion: Comunidad de Madrid: 60 %  Otros Entes: 40 %
Aportacién de la Comunidad de Madrid: 380.630,25 euros (IVA incluido)

Anualidad corriente: Programa Econdmica Importe

2025 241A 63100 634.383,75 euros
Entes cofinanciadores Importe
UNION EUROPEA (Fondos FEDER)...........cccocueverueeeceeeceeceenaeeans 253.753,50 euros

Presupuesto base de licitacion de los lotes:

Lote numero Base imponible VA Importe total
1 260.623,76 € 54.730,99 € 315.354,75 €
2 263.660,33 € 55.368,67 € 319.029,00 €

Estudios y Proyectos: NO
Expropiaciones: NO
Servicios afectados: NO

Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): 524.284,09 euros

Método de calculo aplicado para calcular el valor estimado: El establecido en el articulo 101.2 de la LCSP
teniendo en cuenta que el contrato no es prorrogable y no se permite su modificacién.

El contrato se financia con fondos de la Union Europea: Si

Fondo europeo: FEDER
5.- Sistema de retribucion:
Precios unitarios por unidades de obra ejecutada
6.- Contrato NO sujeto a regulacion armonizada.
7.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.

Procede: No
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4. a) de la LCSP, todos los licitadores deberan estar
inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico en la fecha final de
presentacion de ofertas. No obstante, también resultara admisible la proposicion del licitador que acredite
haber presentado la solicitud de inscripcion en dicho Registro, junto con la documentacion preceptiva para
ello, siempre que dicha solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentacion de ofertas.

7.ter.- Visitas.

Las empresas licitadoras podran visitar las instalaciones objeto del presente contrato antes de presentar sus
ofertas. Se establecera un calendario de visitas de dos dias dentro del plazo de presentacion de ofertas. La

visita no sera obligatoria.

Los interesados en realizar la visita podran usar la siguiente direccion de correo electrénico para concertar

las visitas: sg.estrategia.cooperacion@madrid.org

8.- Solvencia econdmica, financiera y técnica

Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacién como criterios de seleccion:

Como criterios sociales
Como criterios ambientales
Como criterios de innovacion

- Obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.

Empresas espafolas y extranjeras no comunitarias:

Clasificacion del contratista:

Lote 1:

Grupo Subgrupo Categoria
C 9 2

Lote 2:

Grupo Subgrupo Categoria
C 3 2

I 9 2
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Empresas no espaiolas de Estados miembros de la Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econémico Europeo

De conformidad con el articulo 78 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, no
sera exigible la clasificacion a los empresarios no espanoles de Estado miembros de la Uniéon Europea o de
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo, ya concurran al contrato aisladamente
o integrados en una unién, sin perjuicio de la obligacién de acreditar su solvencia.

Acreditacion de la solvencia econoémica y financiera:

Articulo 87.1 de la LCSP, apartado a):

“Yolumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al que se refiera el contrato,
referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos disponibles en funcién de las fechas de constitucién o de
inicio de actividades del empresario y de presentacion de las ofertas por importe igual o superior al exigido en
el anuncio de licitacion o en la invitacion a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su
defecto, al establecido reglamentariamente. El volumen de negocios minimo anual exigido no excedera de
una vez y media el valor estimado del contrato, excepto en casos debidamente justificados como los
relacionados con los riesgos especiales vinculados a la naturaleza de las obras, los servicios o los suministros”

Criterios de seleccion:

En el caso de que las entidades liciten a uno solo de los dos lotes, las solvencias minimas exigidas seran las
siguientes:

Lote 1:
Volumen de negocios anual, referido al afio de mayor volumen de negocio dentro de los tres ultimos ejercicios
por importe igual o superior a 1,5 veces el valor estimado del lote: 390.935,64 euros (IVA no incluido).

Lote 2:
Volumen de negocios anual, referido al afio de mayor volumen de negocio dentro de los tres ultimos ejercicios
por importe igual o superior a 1,5 veces el valor estimado del lote: 395.490,50 euros (IVA no incluido).

En el caso de licitar a los lotes 1y 2:

Volumen de negocios anual, referido al afio de mayor volumen de negocio dentro de los tres ultimos ejercicios
por importe igual o superior a 1,5 veces la suma del valor estimado de ambos lotes: 786.426,14 euros (IVA
no incluido).
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Para la acreditacion del volumen anual de negocios el licitador o candidato debera aportar declaracion
indicando el volumen de negocios global de la empresa en las tres ultimas anualidades.

Para el computo de anualidades, se tendra en cuenta la mensualidad concreta en la que concluya la fecha
final de presentacion de ofertas, y sera esta mensualidad la que marcara el plazo para determinar las
anteriores anualidades.

Acreditacion de la solvencia técnica:

Articulo 88.1 de la LCSP, apartado a):
1. En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario debera ser acreditada por uno o varios de
los medios siguientes, a eleccion del 6rgano de contratacion:

a) Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco dltimos afos, avalada por certificados de buena
ejecucion; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara
si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término;
en su caso, dichos certificados serdn comunicados directamente al 6rgano de contratacién por la autoridad
competente. Cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia, los poderes
adjudicadores podran indicar que se tendran en cuenta las pruebas de las obras pertinentes ejecutadas en
los ultimos diez afios.

A los efectos de clasificacion de los contratistas de obras y de asignacion de categorias de clasificacion, el
titular del Ministerio de Hacienda y Funcién Publica podra fijar mediante Orden, a propuesta de la Junta
Consultiva de Contratacion Publica del Estado, una relacion de subgrupos de clasificacion para los que el
citado periodo de diez afios sera de aplicacién. Para la clasificacién en los subgrupos no incluidos en dicha
relacion solo se tendra en cuenta la obra ejecutada dentro de los cinco afios anteriores al de inicio del
procedimiento de clasificacion o de revision de clasificacion, asi como la ejecutada durante dicho afio.

La citada relacién de subgrupos de clasificacién podra ser actualizada anualmente por Orden del titular del
Ministerio de Hacienda y Funcion Publica, a propuesta de la Junta Consultiva de Contratacion Publica del
Estado, cuando lo exija la evolucion anual de la adjudicacion de contratos de obras, de manera que se
garantice un nivel suficiente de competencia en los contratos de obras de todos los subgrupos de clasificacion.

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendran la
misma consideracion que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este ultimo
ostente directa o indirectamente el control de aquella en los términos establecidos en el articulo 42 del Cédigo
de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista
sin que se cumpla dicha condicién, solo se reconocera como experiencia atribuible al contratista la obra
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ejecutada por la sociedad participada en la proporcion de la participacion de aquel en el capital social de esta.

3. En el anuncio de licitacion o invitacion a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se
especificaran los medios, de entre los recogidos en este articulo, admitidos para la acreditacion de la solvencia
técnica de los empresarios que opten a la adjudicacion del contrato, con indicacién expresa, en su caso, de
los valores minimos exigidos para cada uno de ellos. En su defecto, y para cuando no sea exigible la
clasificacion, la acreditacién de la solvencia técnica se efectuara mediante la relacién de obras ejecutadas en
los dltimos cinco afios, o en los ultimos diez afios si pertenecen a alguno de los subgrupos incluidos en la
relacién a la que se refiere el apartado 1.a, que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificacién que el
correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo mas relevante para el contrato si este incluye trabajos
correspondientes a distintos subgrupos, cuyo importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucion sea
igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato.”

Criterio de seleccion:

Lote 1:

Criterio general: Relacion de obras ejecutadas en los ultimos cinco afios de objeto afin al del presente
contrato, o en los ultimos 10 afos si pertenecen al Grupo C, Subgrupo 7 (art. 25 R.D. 1098/2001, de 12 de
octubre), cuyo importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucion sea igual o superior al 70% de la
anualidad media del lote, es decir, 182.436,63 euros (IVA no incluido).

Lote 2:

Criterio general: Relacion de obras ejecutadas en los ultimos cinco afios de objeto afin al del presente
contrato, o en los ultimos 10 afos si pertenecen al Grupo E, Subgrupo 1 (art. 25 R.D. 1098/2001, de 12 de
octubre), cuyo importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucion sea igual o superior al 70% de la
anualidad media del lote, es decir, 184.562,23 euros (IVA no incluido).

Lotes 1y 2:
Criterio general: Las entidades que liciten a ambos lotes, deberan cumplir los criterios establecidos para cada
uno de lotes a los que presenten oferta.

Concrecion de las condiciones de solvencia:

Especificacion en la oferta de los nombres y cualificaciéon profesional del personal responsable de
ejecutar la prestacion objeto del contrato: NO

Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios personales y/o materiales: NO
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9.- Procedimiento de adjudicacion.

Tramitacion anticipada: NO

Tramitacion: Ordinaria

Procedimiento: Abierto simplificado
Pluralidad de criterios de adjudicacion: Si
Subasta electronica: NO

10.- Criterios de adjudicacién del contrato.

Incorporacién de clausulas sociales, ambientales y de innovaciéon como criterios de adjudicacion:

Como criterios sociales

Como criterios ambientales

Como criterios de innovacion

1 Criterio relacionado con los costes: EL PRECIO. hasta 70 puntos

Las entidades licitadoras ofertaran una baja porcentual Unica con un maximo de dos decimales sobre el presupuesto
base de Licitacion, IVA excluido.

En el caso de ofertar un porcentaje con mas de dos decimales se tendran en consideracién Unicamente los dos
primeros sin redondeo.

La oferta de cada empresa sera la cifra resultante de aplicar la baja porcentual Unica ofertada por la empresa, a cada
uno de los precios unitarios/partidas, IVA excluido que componen la licitacion y que figuran en el apartado Mediciones
y Presupuestos del Proyecto (redondeada a dos decimales).

Se asignaran 70 puntos a la oferta econdmica mas baja, distribuyendo la puntuacion a las restantes ofertas conforme
a la siguiente formula:

PBL - Ov

P=70x 55T "0
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Siendo:

P: Puntuacion

PBL: Presupuesto base de licitacion (sin IVA)

Ov: Oferta a valorar (sin IVA)

Ob: Oferta mas baja (sin IVA)

Las ofertas que no contengan baja sobre el precio de licitacion obtendran 0 puntos en este criterio.

2 Criterios cualitativos evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas hasta 30 puntos

LOTE 1:

N° Descripcioén del criterio Ponderacion

2.1 Ampliacion del periodo de garantia de las obras respecto al minimo indicado en hasta 10 puntos
el PCAP

Plazo indicado en el PCAP: un afio a partir de la fecha de recepcion de la obra.

Se podra incrementar el plazo de garantia hasta un maximo de 24 meses, lo que
supondria un plazo total de garantia de 36 meses (3 afios).

La duracién maxima total de la garantia de cada oferta expresada en meses sera:
Dmax=12+M

Se empleara la siguiente formula de valoracion:

Vpg=10xM/24

Vpg = Valoracion correspondiente a la ampliacion del plazo de garantia ofertado (en
meses)

M = Meses ofertados de ampliacion del periodo de garantia de las obras sobre el
establecido en el PCAP (12 meses).

Los licitadores ofertaran la ampliacion del plazo de garantia que estimen oportuno en
meses completos. Por tanto, dicha ampliacion de plazo debera estar expresada en
nuameros enteros, no admitiéndose decimales. En caso de que un licitador oferte la
ampliacioén del plazo referida con decimales, se ignoraran los mismos.

Si el licitador oferta mas de 24 meses de ampliacién del plazo de garantia se tendra
en cuenta a efectos de valoracién 24 meses.

La extensién de la duracién del plazo de garantia llevara aparejada la ampliacion, en
igual tiempo, del depdsito correspondiente a la garantia definitiva.

2.2 Reduccién del plazo de ejecuciéon material de los trabajos hasta 10 puntos
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Se otorgara un punto por cada dia habil de reduccion sobre el establecido en este
Pliego, hasta un maximo de 10 dias habiles de reduccion.
La disminucion del plazo sera puntuada conforme a la siguiente formula:

Vpe =1 x N
Vpe = Valoracion correspondiente a la reduccion del plazo de ejecucion ofertado (en
dias)

N = ndmero de dias de reduccién del plazo ofertado (no podra ser superior a 10 dias)
Los licitadores deberan ofertar la reduccion del plazo de ejecucion en dias enteros. En
caso de que un licitador oferte la reduccién de plazo con decimales, se ignoraran los
mismos. Del mismo modo, en caso de que alguna oferta superase los dias de
reduccion maximos establecidos, no se tendra en consideracién el exceso de dias
para el calculo de la puntuacién de la misma.

23 Mejora en el periodo de garantia de la carpinteria exterior hasta 10 puntos
Se otorgaran hasta 10 puntos por el incremento del periodo de garantia de la
carpinteria exterior por encima de los tres afios establecidos en el articulo 17.1.b) de
la Ley de Ordenacion de la Edificacion, hasta un incremento maximo de siete afios, lo
que supondria un plazo total de garantia de 10 afos.

La duracién maxima total de la garantia de cada oferta, expresada en afos, sera:
Dmax=3+N
Se empleara la siguiente formula de valoracion:
Vpe =10 x N/7
Vpe = Valoracién correspondiente al incremento del periodo de garantia de la
carpinteria exterior ofertado.
N = numero de afios de incremento del periodo de garantia ofertado (no podra
ser superior a 7 anos)
Los licitadores deberan ofertar el incremento del periodo de garantia en afios enteros.
En caso de que un licitador oferte el incremento del periodo con decimales, se
ignoraran los mismos. Del mismo modo, en caso de que alguna oferta superase los
afos de incremento maximo establecido, no se tendra en consideracion el exceso de
afos para el calculo de la puntuacién de la misma.

LOTE 2:

Ne Descripcién del criterio Ponderacién
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2.1

Ampliacion del periodo de garantia de las obras respecto al minimo indicado
en el PCAP

Plazo indicado en el PCAP: un afio a partir de la fecha de recepcion de la obra.

Se otorgaran 5 puntos por cada afo de ampliacion del periodo de garantia respecto al
establecido en este Pliego, hasta un maximo de 2 afos, lo que supondria un plazo
total de garantia de 3 afios.

La duracién maxima total de la garantia de cada oferta, expresada en afos, sera:
Dmax=1+N

Se empleara la siguiente formula de valoracion:

Vpg=10xN/2

Vpg = Valoracion correspondiente a la ampliacion del plazo de garantia ofertado (en
afos)

N = Numero de afios ofertados de ampliacién del periodo de garantia de las obras
sobre el establecido en el PCAP (1 afo).

Los licitadores ofertaran la ampliacion del plazo de garantia que estimen oportuno en
afos completos. Por tanto, dicha ampliacion de plazo debera estar expresada en
nameros enteros, no admitiéndose decimales. En caso de que un licitador oferte la
ampliacion del plazo referida con decimales, se ignoraran los mismos.

Si el licitador oferta mas de 2 afos de ampliacién del plazo de garantia se tendra en
cuenta a efectos de valoracién 2 afios.

La extensién de la duracion del plazo de garantia llevara aparejada la ampliacién, en
igual tiempo, del depdsito correspondiente a la garantia definitiva.

hasta 10 puntos

22

Compromiso de la empresa de prestar un servicio de mantenimiento preventivo
y correctivo de la instalacion sin coste alguno para la Administraciéon

La valoracion sera la siguiente:

No se compromete 0 puntos
Se compromete 1 afio 6 puntos
Se compromete 2 afos 13 puntos
Se compromete 3 afios 20 puntos

Los licitadores no podran comprometerse a la prestacion del servicio de
mantenimiento un niumero de afios superior al plazo de garantia resultante después
de aplicar la oferta realizada por los mismos.

Hasta 20 puntos
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Si lo hicieran, se tendran en cuenta solo los afios de garantia resultante después de
aplicar su oferta.
Los licitadores ofertaran el plazo que estimen oportuno en afios completos. Por tanto,
dicha cifra debera estar expresada en numeros enteros, no admitiéndose decimales.
En caso de que un licitador oferte la ampliacion del plazo referida con decimales, se
ignoraran los mismos.
Si el licitador oferta mas de 3 afios de prestacion de servicio de mantenimiento gratuito
se tendra en cuenta a efectos de valoracion 3 afos o los afos resultantes después de
aplicar su oferta de ampliacion del periodo de garantia del apartado anterior.
Dicho servicio consistira en lo siguiente:
Mantenimiento preventivo
Comprendera todas las operaciones necesarias para la conservacion y el perfecto
funcionamiento de la instalacion.
Al menos una vez al afio:
- Limpieza de los modulos fotovoltaicos, de los inversores y de la estructura
- Verificacion del estado de las conexiones eléctricas
- Comprobacion de la estanqueidad, tanto del vidrio como de las cajas de
conexion.
- Revisidon general de la estructura, tornilleria, existencia de oxidaciones o
corrosiones y verificacion de su anclaje y comprobacién del conexionado a tierra.
- Comprobacion del estado del inversor y limpieza de filtros segun indicaciones del
fabricante
- Comprobacion del estado mecanico de cables y terminales
- Comprobacion de la ausencia de agua y barro en las canalizaciones.
Mantenimiento correctivo
Comprendera todas las operaciones de subsanacion de deficiencias de la instalacion
que por su naturaleza no puedan planificarse, como las averias y el mal
funcionamiento que son objeto de avisos de incidencias por la D.G de Formacion o las
detectadas por el Adjudicatario en el mantenimiento preventivo.
Este mantenimiento se llevara a cabo una vez detectado el fallo y comprendera tres
procesos:
- Valoracion del fallo: Identificar el problema y la causa que lo ha provocado.
- Reparacion temporal: Volver a reestablecer el funcionamiento de los equipos
defectuosos por un tiempo limitado hasta la reparacion final.
- Reparacion: Cambio de los componentes defectuosos y restauracion de la
funcién del elemento de forma permanente.
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No se admitiran ofertas intermedias para la prestacion de parte del mantenimiento o
la prestacién de uno solo de los dos tipos de mantenimiento, preventivo o correctivo.

TOTAL 100 puntos

De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomara en consideracion a efectos de apreciar, en su
caso, que la proposicién no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién en valores anormales o
desproporcionados, el sefialado como n° 1 “Precio”, siendo los limites para apreciar que se dan en aquella
circunstancia, los siguientes:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas de 25
unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la otra
oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el cdmputo de dicha media
la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha
media.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se procedera al
calculo de una nueva media solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En
todo caso, si el numero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre
las tres ofertas de menor cuantia.

Si el 6rgano de contratacion, considerando la justificacion efectuada por el licitador y los informes técnicos
pertinentes, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusiéon en valores
anormales o desproporcionados, la excluira de la clasificacion.

El cumplimiento de las mejoras ofertadas por los licitadores se configura como obligacion esencial del contrato,
de manera que su incumplimiento llevara aparejado el establecimiento de las penalidades previstas en el articulo
192 y siguientes de la LCSP, o en su caso, la resolucién del contrato, de conformidad con el articulo 211 de la
citada LCSP.

11.- Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios de adjudicacion del contrato:

CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS:

18

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS




Cofinanciado por )l — N
- la Unién Europea == Fondos Europeos

Comunidad | CONSEJERIA DE ECONOMIA
de Madrid | HACIENDA Y EMPLEO

Ref: C-241A/008-25
Exp.: AJOBR-025984/2025

Se presentara cumplimentado y firmado el anexo Il del presente Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares. En el caso del lote 1, las empresas, ademas, deberan aportar la ficha técnica de la carpinteria
exterior en la que figure su periodo de garantia.

CRITERIOS CUALITATIVOS CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR:
Al no incluirse en el presente contrato ningun criterio de adjudicacion cuya cuantificacion depende de un juicio de
valor, no es necesaria la presentacion de este sobre.

12.- Admisibilidad de variantes

Procede: NO

13.- Medios electronicos

Licitacion electrénica. Se exige la presentacion de ofertas por medios electronicos: Sl.

En el Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid URL https://contratos-
publicos.comunidad.madrid/) se ofrece la informacion necesaria y el acceso al sistema de licitacion electronica
que debe utilizarse. Para la presentacién de ofertas por medios electrénicos deben tenerse en cuenta las
indicaciones de la clausula 10 de este pliego.

Subasta electronica.
Procede: NO

14.- Garantia Definitiva.

Procede: Si

Importe: 5 por 100 del precio final ofertado, I.V.A. excluido.
Constitucién mediante retencion en el precio.

Se admite: NO

15.- Garantia complementaria (articulo 107.2 de la LCSP).
Procede: NO
16.-Pdlizas de seguros.

Procede: Si
POLIZAS DE SEGUROS (la misma para cada uno de los dos lotes)

19

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS




Cofinanciado por A el — e
- la Unién Europea == Fondos Europeos

Comunidad | CONSEJERIA DE ECONOMIA
de Madrid | HACIENDA Y EMPLEO

Ref: C-241A/008-25
Exp.: AJOBR-025984/2025

Sin perjuicio de su responsabilidad contractual y extracontractual, y sin que esta cldusula limite las mismas,
el adjudicatario contratara y mantendra vigente, por su cuenta y a su cargo, durante toda la ejecucion del
contrato y hasta la finalizacién del plazo de garantia, los seguros descritos a continuacion.

La adjudicacién queda condicionada a que el licitador que haya presentado la mejor oferta justifique haber
suscrito las polizas, debiendo facilitar copias de las mismas y de los certificados de estas en el plazo
establecido para la presentacién de documentacién previa y obligatoria para la adjudicacion definitiva.

Igualmente, la obligacion de mantener en vigor las pdlizas sera durante todo el tiempo de ejecucién de la obra
y también durante el plazo de garantia, incluyendo el plazo ofertado por la empresa adjudicataria si fuera
mayor al de los pliegos. En el caso de que la podliza vigente en el momento de la adjudicacién no cubra la
totalidad del plazo anteriormente citado, la adjudicataria debera remitir a la Subdireccion General de Estrategia
y Cooperacién, con caracter previo, al menos 24 horas antes de la finalizacion del plazo de vigencia,
justificante de su renovacion o la formalizaciéon de nueva pdliza con las mismas condiciones de las descritas
en este apartado.

Asimismo, el adjudicatario no podra continuar con la ejecucion de los trabajos contratados hasta no haber
remitido a la Subdireccion General de Estrategia y Cooperacion la documentacion justificativa de la renovacion
o nueva formalizacion de los seguros que puedan perder vigencia durante la ejecucion del contrato y del plazo
de garantia. Esta suspension de la ejecucion de los trabajos sera imputable a la adjudicataria a todos los
efectos.

Para estos seguros, el adjudicatario actuard& como Tomador del Seguro, teniendo consideracién de
Beneficiario la Direccion General de Formacion, sin perjuicio de su condicion de tercero, y como Asegurados
Adicionales los contratistas, subcontratistas, proyectistas, asistencia técnica y cualquier otra parte con interés
asegurable en lo que se refiere a sus actividades relacionadas con la ejecucion de las obras, sin perder la
condicién de terceros.

Cualquier diferencia que surja en el pago de las indemnizaciones, por franquicias y/o descubiertos de los
seguros que contrate, debera ser soportada por el adjudicatario.

Ninguno de los seguros mencionados en la presente clausula, limitaran en modo alguno la responsabilidad
del adjudicatario con arreglo a las obligaciones contractuales y extracontractuales. Por tanto, el adjudicatario
respondera de los danos producidos aun cuando éstos superen el maximo previsto en dichas pdlizas.

Si una vez iniciada la ejecucion del contrato o durante el periodo de garantia de este, la empresa adjudicataria
dejase de mantener en vigor las pdlizas de seguros previstas en el contrato, la Direccion General de
Formacion tendra derecho a procurar una cobertura de seguros similar, cuyos costes seran cargados al
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adjudicatario y oportunamente descontados de cualquier suma que la Direccion General de Formacion le
adeudase o, a su exclusivo criterio, podra resolver el contrato por causas imputables al adjudicatario.

El adjudicatario queda obligado a informar por escrito a la Direccion General de Formacién de cualquier
incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros contratados. Asimismo, el adjudicatario no
podra solicitar ante la aseguradora la anulacién, modificacién o enmienda material de las pdlizas suscritas sin
el previo consentimiento por escrito de la Direccidon General de Formacion.

Sequro de Responsabilidad Civil General

El adjudicatario se compromete a cubrir la Responsabilidad Civil extracontractual, incluida la Profesional,
derivada de los dafos causados con ocasion de la ejecucién de las obras a los demas contratistas,
subcontratistas, la Consejeria de Economia, Hacienda y Empleo como promotora de las obras y su personal,
sus representantes, los bienes preexistentes o instalaciones de la Consejeria, asi como a las personas o
cosas ajenas, que no estén vinculadas a las entidades nombradas, en la ejecucién de las obras, o como
consecuencia de las reparaciones por vicios o defectos de ejecucion que afecten a los acabados en el periodo
de garantia.

La Pdliza incluira la clausula de renuncia de la Compania Aseguradora a su derecho de subrogacion frente a
la Consejeria de Economia, Hacienda y Empleo, sus representantes y su personal.

Con respecto a las garantias y limites minimos, esta péliza tendra un limite, como minimo, de 300.000 € por
siniestro, incluyendo entre otras las siguientes coberturas:

- Responsabilidad Civil General o de Explotacion.

- Responsabilidad Civil Patronal por dafios personales causados a sus propios empleados con un
sublimite minimo de 300.000 €.

- Responsabilidad Civil Cruzada por dafos personales a los empleados de sus subcontratistas
con un sublimite minimo de 300.000 €.

- Responsabilidad Civil de productos y/o post-trabajos hasta 24 meses después de la entrega de
los trabajos.

- Responsabilidad Civil por dafios a edificios colindantes y conducciones subterraneas y/o aéreas,
asi como por dafios a otros bienes preexistentes.

- Responsabilidad Civil derivada de polucién y/o contaminacion accidental.

- Responsabilidad Civil subsidiaria por el uso de vehiculos a motor.

- Responsabilidad Civil derivada del transporte de mercancias.

- Responsabilidad Civil derivada de los bienes bajo control, custodia o depésito.

- Responsabilidad Civil derivada de la utilizacion de explosivos y maquinaria (si los hubiere)
- Gastos en fianzas y defensa penal y civil.
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Este seguro, en los dos lotes, debera cubrir también la responsabilidad legalmente exigible por los dafos
ocasionados por el error 0 negligencia en la gestién de la Seguridad e Higiene durante la ejecucién de la obra.

El adjudicatario de cada lote se compromete a ampliar el alcance de este seguro si en opinién de la D.G.F.
de la Consejeria de Economia, Hacienda y Empleo asi fuera preciso para el normal desarrollo de las obras.

Seguro Todo Riesgo Construccién

El adjudicatario de cada lote suscribird una poéliza Todo Riesgo Construccién con las coberturas, duraciéon y
condiciones establecidas en el régimen de garantias del art® 19.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion (LOE). El importe minimo del capital asegurado se ajustara a lo establecido en
el art® 19.5 de la misma ley.

El seguro debera cubrir todos y cada uno de los lotes adjudicados.

Deberan quedar asegurados los danos fisicos y pérdidas ocurridos durante la ejecucion del contrato, asi como
los que se ocasionasen en etapas posteriores como consecuencia de la ejecucion de trabajos, cuando estos
resultasen de una causa cuyo origen se encuentre temporalmente incluida en el periodo de realizacion de las
obras y relacionada con los trabajos realizados en la obra.

Deberan quedar cubiertos, como minimo, los siguientes supuestos:
1. Danos a la Obra Civil montaje e instalaciones, asi como materiales, producidos por:
a) Riesgos convencionales: robo y expoliacion, impacto, choque de vehiculos y caida de aeronaves.
b) Riesgos de la Naturaleza. Rayos, inundaciones, etc.
c) Riesgos inherentes a la realizacion de la obra: Errores de disefo, defectos de material o debidos a la
mano de obra, incluyendo tanto el fallo humano (impericia o negligencia) como los actos malintencionados
o dolosos
d) Actos dolosos de terceros como incendios provocados, detonaciones, etc.
e) Cualquier otra causa accidental e imprevisible como incendios no provocados, explosiones, etc.
2. Dafios y pérdidas materiales en:
a) Equipos de construccion. Suma asegurada adicional a la descrita en el seguro de RC.
b) Maquinaria. Suma asegurada adicional a la descrita en el seguro de RC.
c) Bienes preexistentes. Suma asegurada adicional a la descrita en el seguro de RC.
3. Otros:
a) Honorarios profesionales por horas extraordinarias
b) Dafos derivados de huelgas, motin y terrorismo
c) Medidas exigidas por la autoridad y/o sanciones/multas

El criterio de valoracién e indemnizacion debera ser el de valor de reposicion a nuevo.
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17.- Plazo de ejecucion

Total: 3 meses a contar a partir del dia siguiente de la firma del acta de comprobacién del replanteo.

Recepciones parciales: NO

18.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato.

Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como condiciones especiales de ejecucion:

Como criterios sociales
x | Como criterios ambientales
Como criterios de innovacion

Condiciones especiales de ejecucion:

En cumplimiento de lo preceptuado en el articulo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, se establece como condicidn especial de caracter medioambiental que, durante la ejecucion
del contrato, la empresa adjudicataria debera tener en cuenta todos los requisitos legales de aplicacion en el
desarrollo de la actividad referidos a sostenibilidad medioambiental, tratamiento de residuos y gestion
energética, en al menos los siguientes puntos:

- Debera informar de todos los incidentes con repercusién ambiental que tengan lugar en el desarrollo
de la actividad.

- Minimizard y gestionara adecuadamente los residuos, manteniendo el cuidado ambiental durante la
identificaciéon de cada residuo, su tratamiento, almacenamiento transporte y destino final.

- Para el tratamiento de los residuos se seleccionaran gestores autorizados que realicen un tratamiento
de los mismos.

- Realizara un uso eficiente del agua en la obra.

- Adoptara las medidas necesarias para evitar molestias relacionadas con la generacion de ruidos,
vibraciones y polvo en la zona de actuacion y zonas circundantes.

- Actuara en las demoliciones en la mitigacion de la produccién de polvo mediante la utilizacion de
medios mecanicos que minimicen dicha produccion.

- Los componentes y materiales de construccidn utilizados en el desarrollo de las actuaciones previstas
no contendran amianto ni sustancias téxicas identificadas a partir de la lista de sustancias sujetas a
autorizacion que figura en el anexo XIV del Reglamento (CE) 1907/2006.
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- Antes de intervenir en elementos constructivos susceptibles de contener amianto, debera informarse
a la Direccion Facultativa que determinara, en su caso, la toma de muestras para su analisis por
personal de empresa acreditada en el RERA.

Dicha condicion tiene como finalidad promover la reduccion de las cantidades de residuos que se destinan a
“eliminacion”, es decir, que se depositan en vertedero, garantizando que la gestion de los mismos se realiza
de acuerdo con la normativa ambiental vigente, una gestion sostenible del agua y la disminucion de la
contaminacion acustica, reduciendo el impacto medioambiental de las actuaciones. El apartado 3a) del
‘Acuerdo de 3 de mayo de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la reserva de contratos
publicos a favor de ciertas entidades de la economia social y se impulsa la utilizacion de clausulas sociales y
ambientales en la contratacion publica de la Comunidad de Madrid especifica que ‘Igualmente se podra exigir
el cumplimiento de condiciones medioambientales, entre las cuales podran incluirse bajas emisiones de CO2
o de sustancias contaminantes, incorporacion de criterios de sostenibilidad y accesibilidad de edificios,
eficiencia energética, gestiéon sostenible del agua o utilizacién de productos respetuosos con el medio
ambiente, entre otras’. Por todo ello, se ha considerado apropiada la inclusion de esta condicion especial en
el presente contrato.

El cumplimiento por la empresa adjudicataria de esta condicion especial de ejecucion se acreditara mediante
la presentacion de una declaracion responsable que especifique el cumplimiento de la misma.

A los efectos de comprobar el cumplimiento, el responsable del contrato podra hacer uso de las facultades de
comprobacion y requerir al efecto, si lo considera necesario, la presentacion de los correspondientes
justificantes documentales, entre otros. certificados de gestién de residuos de construcciéon y demolicién con
destino la reutilizacion, reciclaje y recuperacion, expedidos por los gestores de destino, como justificacion de
la entrega, incluyendo los cddigos del listado europeo de residuos (LER) y el porcentaje de valorizacion
alcanzado; Fichas de Datos de Seguridad de las sustancias y preparados quimicos utilizados, etc.

La condicion especial referida anteriormente tendra caracter de condicion esencial de ejecucion del contrato,
de conformidad con el apartado 3a) del ‘Acuerdo de 3 de mayo de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que
se establece la reserva de contratos publicos a favor de ciertas entidades de la economia social y se impulsa
la utilizacion de clausulas sociales y ambientales en la contratacion publica de la Comunidad de Madrid’. Su
incumplimiento serda, por tanto, considerado como una causa de resolucion del contrato, de las previstas en
el articulo 211, apartado f) de la LCSP.

19.- Criterios sociales de preferencia en caso de empate:

Si, segun lo establecido en la clausula 15 del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
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20.- Penalidades.
1. Penalidades por incumplimiento de los plazos de ejecucion de la obra.

Incumplimiento del plazo de ejecucién del contrato, establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares:

- El importe diario (dias naturales) sera de 0,60 euros por cada 1000 euros del contrato, segun lo dispuesto
en el articulo 193 LCSP, para el caso de incumplimiento del plazo total de ejecucién de la obra, siendo éste
el resultante de detraer la reduccion de plazo que hubiere ofertado la empresa adjudicataria en su oferta de
licitacion.

2. Penalidades por ejecuciéon defectuosa del contrato

La correcta ejecucion del contrato es una obligacion del mismo, por lo que la ejecucién defectuosa del objeto
del contrato, a juicio de la Direccion Facultativa (en adelante DF) supone un incumplimiento al que
corresponde la aplicacion de penalidades.

2.1 Calificacion de las penalidades:

Las penalidades aplicables para los supuestos antes indicados seran las siguientes:

- Por incumplimientos leves: Deduccion hasta el 2,5% del precio del contrato, IVA excluido.

- Por incumplimientos graves: Deduccion superior al 2,5% e inferior al 5% del precio del contrato, IVA
excluido.

- Por incumplimientos muy graves: Deduccion del 5% al 10% del precio del contrato, IVA excluido.

2.2 Graduacion de las penalidades por ejecuciéon defectuosa del contrato.

a) Incumplimientos leves de las obligaciones contractuales:

- Incumplimiento, por parte del contratista, de requerimientos del 6rgano de contratacion o sus
representantes (tanto personal de la administracion como la DF) para la ejecucién o subsanacién de
las obligaciones contractuales: 0,5% por cada incumplimiento, hasta un maximo de cinco
incumplimientos.

- El retraso en el cumplimiento del requerimiento de reemplazo del personal de la empresa
adjudicataria, a peticion del érgano de contratacidon o sus representantes, ante su manifiesta falta de
capacitaciéon especifica, previo informe motivado de la DF. Se aplicara una penalizacion del 1%
cuando la sustitucidon se produzca entre el octavo y decimocuarto dia después del requerimiento.
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- Falta de cuidado, por parte de la adjudicataria, de las instalaciones y mobiliario existentes en el edificio
objeto del contrato. Se aplicara una penalizacién del 1% por cada apercibimiento del 6rgano de
contratacion o sus representantes (tanto del personal de la administracién como de la DF), sin
perjuicio de la responsabilidad civil que se derive de ello.

b) Incumplimientos graves de las obligaciones contractuales:

Incumplimiento, por parte del contratista, de requerimientos del 6rgano de contratacién o sus

representantes (tanto personal de la administracién como la DF) para la ejecucién o subsanacion de

las obligaciones contractuales: 2,6% por cada incumplimiento, desde el sexto requerimiento hasta un
maximo de diez.

- El retraso en el cumplimiento del requerimiento de reemplazo del personal de la empresa
adjudicataria, a peticién del érgano de contratacidon o sus representantes, ante su manifiesta falta de
capacitacién especifica, previo informe motivado de la DF. Se aplicara una penalizacién del 2,6%
cuando la sustitucion se produzca entre el decimoquinto y el vigesimoprimer dia después del
requerimiento.

c) Incumplimientos muy graves de las obligaciones contractuales:

Incumplimiento, por parte del contratista, de requerimientos del 6rgano de contratacién o sus

representantes (tanto personal de la administracién como la DF) para la ejecucién o subsanacion de

las obligaciones contractuales: 5% por cada incumplimiento, por encima del décimo requerimiento.

- El retraso en el cumplimiento del requerimiento de reemplazo del personal de la empresa
adjudicataria, a peticién del érgano de contratacion o sus representantes, ante su manifiesta falta de
capacitaciéon especifica, previo informe motivado de la DF. Se aplicara una penalizacion del 5%
cuando la sustitucion se produzca desde el vigesimosegundo dia después del requerimiento y por
cada siete dias de retraso a partir de dicho momento.

- Resistencia, excusa o negativa, sin causa justificada, a las tareas inspectoras del 6rgano de
contratacion, de alguno de sus representantes, o de la DF, incluyendo las peticiones de pruebas o
analisis de materiales de obra que fuesen precisas por normativa o a juicio de ésta ultima. Se aplicara
una penalizacién del 5% por cada irresolucién o incumplimiento dentro del plazo establecido por la
DF.

- La ejecucion parcial o la no ejecucion de alguna de las partidas que figuran para cada lote en el
apartado “Mediciones y presupuesto” del Proyecto, por causas imputables al adjudicatario.

3. Penalidades por incumplimiento de los criterios de adjudicacion

Por el incumplimiento de cualquiera de los criterios de calidad, establecidos como criterios de adjudicacion
que hayan sido ofertados por el adjudicatario como mejora en la prestacion del servicio.
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En el caso de incumplimiento de cualquiera de los criterios de calidad ofertados por el adjudicatario se
impondra una penalidad de 10% del precio del contrato, IVA excluido, por cada incumplimiento.

4. Penalidades por infracciéon de las condiciones establecidas para la subcontratacion

a) Por incumplimiento de las condiciones de subcontratacion (articulo 215.3 LCSP):
Sera considerado como muy grave y conllevara la imposicion de la penalidad del 10% del importe
subcontratado (IVA excluido)

b) Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores:
Seré considerado como muy grave y conllevara la imposicion de las siguientes penalidades:

- 10% Sobre el importe subcontratado para el incumplimiento de los requerimientos de documentacion.

- 10% Sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador para el incumplimiento del pago en
plazo.

- Por resolucioén judicial o arbitral firme que acredite el impago por el contratista a un subcontratista o
suministrador, en los términos del articulo 217.3 LCSP: se impondra una penalidad del 5% del precio
del contrato (IVA excluido).

5. Penalidades por incumplimiento de la obligaciéon de remitir en plazo justificante de la renovacion de
las poélizas o contratacion de una nueva péliza en las mismas condiciones

Se considerard como muy grave el incumplimiento de remitir a la Subdireccién General de Estrategia y
Cooperacion, con caracter previo, al menos 24 horas antes de la finalizacién del plazo de vigencia, justificante
de su renovacién o la formalizacion de nueva pdliza con las mismas condiciones de las descritas en el
apartado 16 de la clausula 1.

Se impondra una penalidad del 0,5 % del precio del contrato (IVA excluido) por dia de retraso en la remision
de la documentacion exigida respecto al minimo exigido hasta el maximo previsto en normativa del 10%.

6. Penalidades por incumplimiento de la obligacién de indemnizar los dafios y perjuicios que se
causen a terceros

Si durante la realizacién de las prestaciones del contrato, el contratista ocasionase dafos perjuicios a terceros,
tendra la obligacion de asumir las indemnizaciones a que hubiera lugar conforme se establece en el Art. 196
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Sera considerado muy grave el incumplimiento de la obligacion de indemnizar todos los dafios y perjuicios
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato.
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Se impondra una penalidad por incumplimiento, por el importe del dafio causado con un recargo del 15% de
este valor, hasta el maximo previsto por normativa del 10% del precio del contrato (IVA excluido).

Todas las penalidades se haran efectivas mediante el correspondiente descuento en la facturacion, tras la
comunicacion, por parte de la Administracion al contratista, de los incumplimientos en los que haya incurrido.

Sera necesario que los incumplimientos que puedan dar lugar a las mismas queden certificados por la
Administracion.

En el supuesto de que el contratista no acatase las penalidades que se le comuniquen, para proceder a su
imposicion, sera necesario acuerdo del 6rgano de contratacién, previa tramitacion del procedimiento
legalmente establecido, que necesariamente implicara el traslado del incumplimiento al contratista para que
realice las alegaciones oportunas, en el plazo de 10 dias habiles.

21.- Modificaciones previstas del contrato.

Procede: NO
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 242.4 de la LCSP, no tendran la consideraciéon de
modificaciones:

a. El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variacion que durante la correcta ejecucion de la
obra se produzca exclusivamente en el numero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas
en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto
superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones sera recogido en
la certificacién final de la obra.

b. La inclusion de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en
esta Ley y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global del
contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto
primitivo del mismo.

22.- Subcontratacion.

Se autoriza la subcontratacion de los trabajos previstos en el Proyecto o Pliego de Prescripciones Técnicas,
con las siguientes excepciones en aplicacidon de lo establecido en el apartado e) del articulo 215 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por considerarse tareas criticas que no pueden
ser objeto de subcontratacion:

Prestaciones no susceptibles de subcontratacion por tratarse de tareas criticas:
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No se autoriza la subcontratacién de las figuras de Jefe de obra y de Encargado de obra ya que, entre las
tareas que tienen asignadas figuran las de supervision de los trabajos propios y subcontratados, tarea
fundamental que garantiza la correcta ejecucién de los mismos. Es decir, durante la ejecucioén de los trabajos
deberd estar presente en la obra al menos una persona de la empresa adjudicataria que los supervise. La
supervision de las prestaciones subcontratadas sera de una extension y frecuencia suficientes para garantizar
la correcta ejecucion de las mismas por parte del subcontratista.

El contratista debera comunicar por escrito al 6rgano de contratacién, tras la adjudicacién del contrato y, a
mas tardar, al iniciar la ejecucion de este, la intencidn de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la
prestacion que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes
legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. El contratista principal debera notificar por
escrito al érgano de contratacién cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del
contrato principal, y toda la informacién necesaria sobre los nuevos subcontratistas. En todo caso, la empresa
adjudicataria asumira la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion.

Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: NO

23.- Régimen de pagos.

Sistema de retribucion: Mediante precios unitarios

Expedicién de certificaciones: Periodicidad mensual sobre la obra ejecutada.

Cada certificacion se desglosara en los capitulos presupuestarios correspondientes, aplicando a las
mediciones correspondientes los precios unitarios y el coeficiente de baja ofertado por el adjudicatario.

En la factura deberan figurar los trabajos realizados durante el mes objeto de la misma vy la totalidad de

trabajos realizadas hasta ese momento.

En su caso, en la factura se especificaran también los conceptos que sobrepasen el trabajo adjudicado (por
aumento de la medicion prevista o como contradictorio).

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: NO

24.- Revision de precios.

Procede: NO

29

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS




Cofinanciado por )l — A
- la Unién Europea == Fondos Europeos

Comunidad | CONSEJERIA DE ECONOMIA
de Madrid | HACIENDA Y EMPLEO

Ref: C-241A/008-25
Exp.: AJOBR-025984/2025

25.- Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista:

Aquella informacién que con tal caracter determine el Director de obra y el responsable del contrato determinado
por la Administracion.

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial de la informacion: 5 afios.

26.- Plazo de garantia:

1 afio a contar desde la recepcion de la obra.

CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacién basica del Estado en materia de
contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen
al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, el Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de
31 de diciembre, por las Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y
sus normas complementarias. Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos publicos
que no tengan caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de
derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion serd de aplicacion, con caracter supletorio, la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion, a excepcion de lo dispuesto sobre garantias de

suscripcién obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.
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El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucidn de las obras descritas en el apartado
1 de la clausula 1 del presente pliego, segun el proyecto aprobado por la Administracién, que recoge las
necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta.
Dicho proyecto, segun resulta de la resolucién de su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos
en el articulo 233 de la LCSP, habiéndose contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el libro segundo,
titulo primero, capitulo Il, seccién segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares y el pliego
de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter contractual, por lo que deberan ser firmados, en
prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del contrato.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo que
se establezca un nimero maximo de lotes por licitador, para lo que se estara a lo estipulado en el apartado
1 de la clausula 1. En este apartado se indican, asimismo en su caso, el nimero maximo de lotes a adjudicar
a cada licitador y las normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un
numero de lotes que exceda el indicado.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacién y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en el apartado
4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su calculo incluye todos los factores
de valoracién y gastos que, segun los documentos contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del
adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, que figura
como partida independiente en el apartado 4 de la clausula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida independiente. Aquellas
cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base de licitaciéon seran desechadas. El precio
del contrato sera aquél al que ascienda la adjudicacion, que en ningun caso superara el presupuesto base de
licitacion. La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia que se recoge
en el apartado 5 de la clausula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se mantendra invariable, conforme

al régimen de modificacion de las obras establecido en la clausula 27 del presente pliego.

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de la clausula 1.
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Si el contrato se financia con fondos europeos, quedara sometido a las disposiciones del Tratado de la Union
Europea y a los actos fijados en virtud del mismo, asi como a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n® 2021/1060
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen disposiciones
comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de
Cohesion, al Fondo de Transicion Justa y al Fondo Europeo Maritimo, de Pesca y de Acuicultura, asi como
las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migracion e Integracién, el Fondo de
Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestion de Fronteras y la Politica de Visados, en
lo que se refiere a las actuaciones cofinanciadas con cargo al periodo de programacién 2021-2027.

Clausula 5. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuara a través del Portal de la Contratacion
Pdblica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion de Internet (URL): https://contratos-

publicos.comunidad.madrid/.

CAPITULO IIl. LICITACION

Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccién de las empresas.

Podran optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que
no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administracion
establecidas en el articulo 71 de la LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos
Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica,
requisito éste ultimo que sera sustituido por la correspondiente clasificacion en los casos en los que con
arreglo a lo establecido en la LCSP sea exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado 8 de la
clausula 1, en el que se indican asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccion de las empresas. El
cumplimiento de dichos criterios se acreditara por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracién de contratos del mismo tipo que
aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija estar en posesiéon de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, se
especifica en el apartado 7 de la clausula 1.
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Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente pliego han
de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberan reunir, ademas, los requisitos establecidos en el articulo
68 de la LCSP.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4. a) de la LCSP, todos los licitadores deberan estar
inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico en la fecha final de
presentacion de ofertas. No obstante, también resultara admisible la proposicién del licitador que acredite
haber presentado la solicitud de inscripcién en dicho Registro, junto con la documentacién preceptiva para
ello, siempre que dicha solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentacién de ofertas.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de criterios, en aplicacion
de los articulos 131.2, 156 y 159 de la LCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto
legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacién del contrato se celebrara
una subasta electronica, conforme a los requisitos establecidos en el articulo 143 de la LCSP. En el
apartado 13 de la clausula 1 se incluye la informacién necesaria sobre su celebracion.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacién del contrato son los establecidos, con
su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden decreciente de importancia, en el apartado 10
de la clausula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacién se articule en varias fases, de entre los criterios objetivos de
adjudicacion, en el mismo apartado de dicha clausula se especifican, en su caso, los que se valoraran en una
primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada uno de ellos la puntuacién que asimismo se
indica para que la oferta pueda ser valorada en la fase decisoria. Igualmente, se sefialaran, en su caso, en
este apartado los parametros objetivos que deberan permitir identificar los casos en que una oferta se
considere anormal, referidos a la oferta considerada en su conjunto.

Cuando en el apartado 1 de la clausula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente se llevara a cabo una
evaluacion comparativa para determinar si las ofertas presentadas por un licitador concreto para una
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combinacion particular de lotes cumplirian mejor, en conjunto, los criterios de adjudicacion establecidos en el
pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas presentadas para los lotes separados de que se trate,
considerados aisladamente.

Clausula 9. Presentaciéon de proposiciones y tratamiento de los datos personales por parte de la
Administracién contratante.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacién que se
publicara en el perfil de contratante del Portal de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid
(https://contratos-publicos.comunidad.madrid/), donde se ofrecerd, entre otra, la informacion relativa a la
convocatoria de licitacidon de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas particulares,
de prescripciones técnicas particulares y documentacion complementaria, en su caso, y el enlace a la
informacion sobre el sistema de licitacion electrénica que debe utilizarse.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion
complementaria con una antelacion minima de 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcién de ofertas en
el anuncio de licitacion. Esta informacién se facilitara seis dias antes del fin del plazo de presentacién de
proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de documentacion,
las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en el perfil de contratante.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad de variantes o
mejoras. Tampoco podra suscribir ninguna proposicion en union temporal con otros empresarios si lo ha
hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La contravencion de estas prohibiciones dara
lugar a la inadmisién de todas las proposiciones por él suscritas.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 12 de la clausula 1. Si el sistema
de retribucion del contrato estéd configurado a tanto alzado con precio cerrado y se autoriza la presentacion
de variantes sobre determinados elementos o unidades de obra, dichas variantes deberan ser ofertadas bajo
esta modalidad. En este caso, los licitadores deberan presentar un proyecto basico con el contenido que se
indica en el apartado 12 de la clausula 1.

La presentacion de proposiciones se realizara necesaria y Unicamente en el registro indicado en el anuncio
de licitacidn, y supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional del clausulado de este pliego y
del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato, sin salvedad alguna.

Los datos de caracter personal de los licitadores, del adjudicatario y, en su caso, de sus representantes y
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personal, seran tratados por el centro directivo promotor del contrato en la actividad de tratamiento
“CONTRATACION PUBLICA”, cuya finalidad es la tramitacién de los contratos. La legitimacion para el
tratamiento de esos datos personales se fundamenta en el articulo 6.1.b) del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccién de las personas fisicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos y por el que se deroga
la Directiva 95/46/CE (RGPD).

No se comunicaran los datos personales a terceros destinatarios, salvo a aquellas entidades o
Administraciones a las que resulte necesario para el cumplimiento de la finalidad del tratamiento y de las
obligaciones legales del contrato, en los términos declarados en el Registro de Actividades de Tratamiento
(RAT) correspondiente.

Los datos que proceda seran publicados en los diarios o boletines oficiales y, en particular, en el perfil de
contratante del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid y, por interconexion, en la
Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

Los derechos de acceso, rectificacion, supresion y portabilidad de sus datos, de limitacién y oposicion a su
tratamiento, asi como el derecho a no ser objeto de decisiones basadas unicamente en el tratamiento
automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden ejercer por registro electronico, registro presencial
o en los lugares y formas previstos en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, preferentemente mediante el “Formulario para el
ejercicio de derechos en materia de proteccién de datos personales”, que esta disponible en la direccion de
Internet: https://www.comunidad.madrid/protecciondedatos, donde ademas se ofrece informacién adicional
sobre esta materia.

Clausula 10. Medios electronicos.

La utilizacion de medios y soportes electrénicos, informaticos y telematicos en la presentacién de
proposiciones sera obligatoria cuando asi se indique en el apartado 13 de la clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a los programas y
la informacién necesaria para licitar por medios electrénicos.

Si se exige la presentacion electronica de las ofertas, los licitadores aportaran sus documentos firmados
electrénicamente. Los certificados de firma electronica que se utilicen deben haber sido emitidos por uno de los
prestadores de servicios electronicos de confianza cualificados
(https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/) y no estar vencidos, suspendidos o revocados. Si no
dispusieran de los documentos en formato electrénico porque fueron emitidos originalmente en soporte papel,
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aportaran copias digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de contratacion tendran
eficacia exclusivamente en el ambito de la actividad contractual de esta Administracion Publica Autonémica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten. Excepcionalmente, cuando
la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, el
6rgano de contratacion podra solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para
lo que podra requerir la exhibiciéon del documento o de la informacién original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de prohibicion de
contratar conforme al articulo 71.1 e) de la LCSP.

El 6érgano de contratacion recabara de otros 6rganos y registros de las Administraciones y entidades publicas la
consulta y transmision electrénica de datos y documentos que se requieran referentes a la capacidad y solvencia
de las empresas, salvo que conste su oposicion expresa, en los términos del modelo que figura como anexo Il
de este pliego.

Notificaciones y comunicaciones teleméaticas.

Aun en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electronicos, para las restantes
comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se relacionaran con el érgano de
contratacion por medios electronicos.

Para la practica de las notificaciones, el 6rgano de contratacion utilizara el sistema de notificaciones
electronicas de la Comunidad de Madrid, al que se accede a través de la Carpeta Ciudadana
(https://gestiona7.madrid.org/carpetaciudadana/), para lo cual la empresa o su representante deben estar
dados de alta en ese sistema.

Tablon de anuncios electrénico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacion presentada por
los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacion, y las ofertas con valores anormales
mediante su publicacion en el tablon de anuncios electrénico, del Portal de la Contratacion Publica, seccion
Perfil de contratante (https://contratos-publicos.comunidad.madrid/perfil-contratante).

Adicionalmente, se notificaran de forma individual por medios electronicos a los interesados afectados,
cuando se trate de actuaciones de la mesa o del érgano de contratacion, que impliquen la posible subsanacién
de defectos u omisiones en la documentacion presentada o determinen la exclusiéon de candidatos o
licitadores.
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Conforme a lo dispuesto en la disposicidon adicional decimoquinta de la LCSP, los plazos a contar desde la
notificacion de las actuaciones a que se refiere el parrafo anterior se computaran desde la fecha de envio de
la notificacién electrénica, siempre que el acto objeto de notificacién se haya publicado el mismo dia en el
Perfil de contratante del 6rgano de contratacion. En caso contrario los plazos se computaran desde la
recepcion de la notificacion por el interesado.

Por su parte, la publicacion en el tabléon de anuncios electrénico de la existencia de ofertas que pueden ser
consideradas anormalmente bajas se hace para su divulgacién y conocimiento de todos los licitadores, ya
que esta circunstancia amplia el plazo méaximo para adjudicar el contrato, conforme a lo dispuesto en el
articulo 158.3 de la LCSP; sin perjuicio de que se efectuara, mediante notificacion electrénica individual, el
requerimiento a cada licitador que haya presentado una oferta incursa en presunciéon de anormalidad, para
tramitar el procedimiento previsto en el articulo 149 de la de la misma Ley, tal y como establece la clausula
relativa a la actuacion de la mesa de contratacion.

Quienes figuren como interesados o representantes en los procedimientos que se encuentren abiertos en la
Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al correspondiente
expediente a través de la Carpeta Ciudadana (https://gestiona7.madrid.org/carpetaciudadana/), en la opcion
“Situacion de expedientes”. También existe la posibilidad de utilizar un formulario genérico de solicitud
(https://tramita.comunidad.madrid/prestacion-social/formulario-solicitud-generica) para presentar documentos
y comunicaciones dirigidos a cualquier 6rgano de la Comunidad de Madrid.

Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta lengua,
y constaran de UNO (1) O DOS (2) SOBRES, en funcion del supuesto A o B, segun se indica a continuacion.

Los licitadores deberan indicar la documentacién o informacién aportada a la licitacién que tenga caracter
confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de la oferta, y a
cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en
este procedimiento de licitacion o en otros posteriores. El caracter confidencial no podra extenderse a todo
el contenido de la proposicioén, ni a las partes esenciales de la oferta, pudiendo afectar Unicamente a los
documentos que tengan una difusion restringida y, en ningun caso, a documentos que sean publicamente
accesibles.

A.- PRESENTACION DE UN (1) UNICO SOBRE:
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Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de adjudicacion no figure
ninguno cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, las proposiciones se presentaran en un Gnico
(1) sobre, que incluira preceptivamente los siguientes documentos:

1.- Proposicion econdémica y declaracion responsable del licitador sobre el cumplimiento de los
requisitos previos para participar en este procedimiento de contratacion.

La proposicién econémica se presentara redactada conforme al modelo fijado en el anexo | al
presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para considerar la oferta. Si
alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacién examinada y admitida,
excediese del presupuesto base de licitacidén, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del
licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, sera desechada por la Mesa
de contratacion, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de algunas palabras
del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Afadido que deba ser repercutido.

En la presentaciéon electréonica de las ofertas y en el supuesto de subasta electrénica,
respectivamente, se tendra en cuenta lo dispuesto en la clausula 10 y en el apartado denominado
“Medios electronicos” de la clausula 1, relativa a las “Caracteristicas del contrato”.

La presentacion de la oferta exigira la declaracion responsable multiple del firmante, conforme al
modelo que figura como anexo Il al presente pliego

El licitador, antes de firmar la declaracion responsable, debera cerciorarse de que reune los requisitos
de capacidad, y ausencia de prohibiciones de contratar exigidos en las clausulas 1y 6 en el momento
de finalizar el plazo de presentacién de las proposiciones y subsistir en el momento de perfeccion del
contrato.

2.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unién temporal frente a la Administracién
deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos exigidos en la presente
clausula, ademas de un escrito de compromiso solidario en el que se indicaran: los nhombres y
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circunstancias de los que la constituyan; la participacion de cada uno de ellos; la asuncion del
compromiso de constituirse formalmente en union temporal en caso de resultar adjudicatarios y la
designacion de un representante o apoderado unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar
los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento debera estar
firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la unién temporal y
a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la
misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de acumulacion de las mismas sera el establecido
en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacidon, concurran en la unidén empresarios nacionales,
extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberan acreditar su
clasificacion como contratistas de obras y los ultimos su solvencia econdémica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unidn temporal de empresarios, ésta acreditara
su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha unién antes de la formalizacién
del contrato. La duracién de la unién sera coincidente con la del contrato, hasta su extincion.

3.- Subasta electronica.
En caso de celebracidon de subasta electronica, los licitadores deben indicar una direccion de correo
electrénico donde enviar la invitacion a participar y los datos de una persona de contacto, a la cual se
asignara una clave que le permitira acceder a la Plataforma de Subastas Electrénicas.

4.- Documentacion técnica.
Se incluira la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de la clausula 1,
en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion del contrato valorables de forma
automatica por aplicaciéon de formulas especificados en el apartado 10 de la citada clausula, asi
como toda aquélla que, con caracter general, el licitador estime conveniente aportar.

B.- PRESENTACION DE DOS (2) SOBRES:

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de adjudicacion figure

alguno o algunos cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, las proposiciones se presentaran
en DOS (2) SOBRES, que incluiran los siguientes documentos:
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a). SOBRE N° 1. “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR”, que incluira
preceptivamente los siguientes documentos:

Se incluira la declaracion responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos previos para
participar en este procedimiento de contratacion, conforme al modelo que figura como anexo Il al presente
pliego, asi como los documentos indicados en los nimeros 2 a 4 para el supuesto de presentacion de un
unico sobre, si bien como documentacién técnica (namero 4) se incluira Unicamente la documentacién
relativa a los criterios de adjudicaciéon cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, indicados en
el apartado 10 de la clausula 1.

b). SOBRE N° 2. “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION TECNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS
DE ADJUDICACION VALORABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.”, que
incluira preceptivamente los siguientes documentos:

1.- Proposicion econémica.

Se presentara redactada conforme a lo indicado en el nimero 1 del supuesto de presentacion de un
unico sobre, segun el modelo fijado en el anexo 1.1 al presente pliego.

2.- Documentacion técnica.

Se incluira la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de la clausula 1,
en orden a la aplicacién de los criterios objetivos de adjudicacion del contrato valorables de forma
automatica por aplicacion de formulas, especificados en el apartado 10 de la citada clausula, asi
como toda aquélla que, con caracter general, el licitador estime conveniente aportar.

Ademas, en obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerrado, si procede, segun lo
dispuesto en el apartado 5 de la clausula 1, se incluira el Proyecto basico de las variantes ofertadas.

Clausula 12. Apertura de proposiciones.
Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de adjudicacion no figure
ninguno cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, finalizado el plazo de admision de

proposiciones, se constituira la Mesa de contratacion, con objeto de proceder a la apertura del unico sobre
que contiene la oferta.
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Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de adjudicacion figure
alguno o algunos cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, finalizado el plazo de admision de
proposiciones, se constituira la Mesa de contratacién, con objeto de proceder a la apertura del sobre que
contiene la documentacion administrativa y técnica relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor. Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo comunicara a los interesados, a través del tablon de anuncios electrénico del Portal de la
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid. Adicionalmente, se notificaran de forma individual por
medios electrénicos a los interesados afectados, concediéndose un plazo de tres dias naturales para que los
licitadores los corrijan 0 subsanen. Conforme a lo dispuesto en la disposicién adicional decimoquinta de la
LCSP, los plazos a contar desde la notificaciéon de las actuaciones anteriores se computaran desde la fecha
de envio de la notificacién electréonica, siempre que el acto objeto de notificacion se haya publicado el mismo
dia en el Perfil de contratante del érgano de contratacién. En caso contrario los plazos se computaran desde
la recepcién de la notificacién por el interesado.

La valoracion de la documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa
de un juicio de valor se hara por los servicios técnicos del érgano de contratacion en un plazo no superior a
siete dias, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la valoracion.

Una vez efectuada la valoracién, se procedera a la apertura del sobre que contiene la proposicion econémica
y la documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicaciéon valorables de forma automatica por
aplicacion de formulas.

Tras la apertura de ofertas, en la misma sesién, la mesa procedera, previa exclusion, en su caso, de las
ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las ofertas, a realizar la propuesta
de adjudicacion a favor del candidato con mejor puntuacién, y a comprobar y requerir la documentacion
prevista en la clausula 14.

Si se celebra subasta electrénica, tras la apertura de estos sobres y la realizacidén de una primera evaluacion
completa de las proposiciones, se invitara simultaneamente por medios electronicos, informaticos o
telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas admisibles a participar en la subasta.

Si la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacion se presume que es anormalmente baja de
acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, se realizara la tramitacion prevista
en el articulo 149 de la LCSP. En caso de subasta electrénica esta tramitacion se llevara a cabo tras la
finalizacién de la subasta, tomando en consideracion para apreciar si existen valores anormales o
desproporcionados los de la ultima puja de cada licitador.
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Si, tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion, se produce empate entre dos o mas ofertas, se solicitara
de los licitadores afectados la documentacion acreditativa de los criterios de desempate indicados en la
clausula 15.

Clausula 13. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 de la LCSP
estara obligado a constituir, a disposicion del érgano de contratacién, una garantia definitiva, si asi se indica
en el apartado 14 de la clausula 1. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del precio final ofertado, |.V.A. excluido,
segun lo previsto en el apartado 14 de la clausula 1. La constitucion de esta garantia debera efectuarse por
el licitador en el plazo de 7 dias habiles, contados desde el envio de la comunicacion por la Administracion.
En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refieren los articulos 110, 217.3 vy,
en su caso, 217.1 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituird en la Caja de Depdsitos de la Comunidad de conformidad con lo
preceptuado en los articulos 108, 109 y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga
a lo previsto en la LCSP, segun los modelos y las indicaciones que, para los contratos, figuran en la pagina
web de la Caja de Depositos (https://www.comunidad.madrid/servicios/atencion-contribuyente/caja-
depositos) o en la Tesoreria de los Organismos Auténomos, en su caso.

Podra constituirse asimismo en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones Publicas en los
términos previstos en los convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas.

Tratandose de garantias depositadas en la Caja de Depdsitos de la Comunidad de Madrid, el érgano de
contratacion consultara sus datos por medios electronicos, segun lo dispuesto en la Resolucién de 7 de marzo
de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retenciéon en el precio, si asi se indica en el
apartado 14 de la clausula 1.

En el caso de amortizacidn o sustitucion de los valores que integran la garantia, el adjudicatario viene obligado
a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el otorgamiento de los documentos necesarios a tal
fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacién el precio del mismo, se
reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que se notifique al
empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcién con el precio del contrato
resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las
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penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que
corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estara, en su caso, a lo
dispuesto en el apartado 15 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos, la consideraciéon de garantia
definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso, el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 14. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicaciéon. Renuncia o
desistimiento.

La mesa de contratacion recabara de otros 6rganos y registros de las Administraciones y entidades publicas
la consulta y transmision electrénica de datos y documentos referentes a la capacidad y solvencia del licitador
que haya resultado propuesto como adjudicatario, siempre que sea posible su acceso de forma gratuita, y
que el interesado, a estos efectos, haya indicado en qué momento y ante qué érgano administrativo presentd
los citados documentos, salvo que conste su oposicion expresa, en los términos del modelo que figura como
anexo Il de este pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados documentos, o si se opone
a su consulta, se solicitara al interesado su aportacion. En todo caso, no podra oponerse a la consulta de los
datos que figuren en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico. Asimismo,
requerira, en su caso, al licitador, la presentacién por medios electrénicos, en el plazo de siete dias habiles,
a contar desde el envio de la comunicacion, de los documentos que se indican a continuacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucidon o modificacion, en su caso,
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucion, estatutos o
acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro oficial. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen
juridico del licitador en el momento de la presentacion de la proposicion y que conforme a su objeto
social puede presentarse a la licitacion.

El 6rgano de contratacion utilizara medios electronicos para recabar los datos del numero de
identificacion fiscal (N.I.F.) de la empresa, salvo que conste oposicién expresa del interesado, en cuyo
caso debera presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el 6rgano de contratacidn utilizara medios electrénicos para
recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicidn expresa, en cuyo caso debera presentar
dicho documento, o en su caso, el que le sustituya reglamentariamente.
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1.3.- Cuando se trate de empresarios no espanoles de Estados miembros de la Unién Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones de contratar se podra realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial
de operadores econdémicos autorizados de un estado miembro, bien mediante la aportacién de la
documentacién acreditativa de los citados extremos.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas,
se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado
en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia
a una determinada organizacion para poder realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar
que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, informe de la
Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del domicilio de la empresa
en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el Registro
local profesional, comercial o0 analogo, o en su defecto, que actian con habitualidad en el trafico local
en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. Igualmente deberan
acompanar el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa para la
realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7 de la clausula 1.

2.- Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona juridica,
deberan acompanar también poder acreditativo de su representacién declarado bastante para
concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid. Si el
documento acreditativo de la representacion contuviese delegacién permanente de facultades,
debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.

El 6rgano de contratacién utilizara medios electrénicos para recabar los datos del DNI de la persona
a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacion, salvo que conste oposicidon expresa del
interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.
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Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos de la
Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre,
la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el
momento de su formulacién, requisito sin el cual no se iniciara la actuacién administrativa, segun lo
establecido en la Orden 98/2002, de 29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se
aprueban las normas de gestion, liquidacion y recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.

3.- Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y de que no
existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid.

El 6rgano de contratacion consultara por medios electrénicos que el licitador se halla al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo que conste su

oposicidn expresa, en cuyo caso debera presentar la siguiente documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del
contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacion con las que venga
realizando a la fecha de presentacion de su proposicién, referida al ejercicio corriente, o el ultimo
recibo, completado con una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del
citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracién responsable
indicando la causa de exencidén. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones
establecidas en el articulo 82.1 apartados €) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar
asimismo resolucion expresa de la concesién de la exencion de la Agencia Estatal de Administracién
Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el impuesto, sin
perjuicio de la tributacién que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.
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Ademas, el licitador que haya presentado la mejor oferta de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid,
no debera tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las
mismas estuviesen debidamente garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de deudas
se aportara de oficio por la Administracion Autonémica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

Documentacion acreditativa de contar con un plan de igualdad de mujeres y hombres.

El érgano de contratacion podra consultar por medios electronicos en el correspondiente registro de
convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, de la autoridad laboral
competente, la efectiva inscripcion del plan de igualdad de la empresa, salvo que conste su oposicion
expresa, en cuyo caso debera presentar el certificado de inscripcion en el mismo.

Cuando el licitador haya declarado que ha presentado la solicitud de inscripcién de su plan de igualdad
en el correspondiente registro laboral junto con la documentacion preceptiva para ello y que han
transcurrido tres meses sin haber recibido notificacién de decision alguna sobre la misma, se le podra
requerir para que lo acredite mediante cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el
documento que demuestre en qué fecha present6 la solicitud de inscripcion de su plan de igualdad,
acompanado de un certificado del citado registro acreditativo de tales extremos o, en defecto de este
ultimo, de la solicitud de tal certificado en la que figure su fecha de presentacion en el mismo.

5.- Solvencia econémica, financiera y técnica.

Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como criterios de seleccion:
L1 Como criterios sociales
- Como criterios ambientales
- Como criterios de innovacion

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los licitadores deberan

estar clasificados en el/los grupos/s, subgrupo/s y categoria/s exigidos en el apartado 8 de la
clausula 1.
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En el caso de que una parte de la prestacidon objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas
especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o autorizacion profesional, la
clasificacion en el grupo correspondiente a esa especializacion, en caso de ser exigida, podra suplirse
por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecucién de esta porcion con otros empresarios
que dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacidn necesarias, siempre que el importe de la
parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del precio del contrato.

Los empresarios no espanoles de Estados miembros de la Uniéon Europea, caso de no hallarse
clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucién de la clasificacién, la documentacién
acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y técnica que se exija por el 6rgano de
contratacion en el apartado 8 de la clausula 1, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo
97 de la LCSP sobre los certificados comunitarios de empresarios autorizados para contratar.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores deberan acreditar
su solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por los medios que se especifiquen en
el anuncio de licitaciéon y que se relacionan en el apartado 8 de la clausula 1. En el mismo apartado
se especifican los criterios de seleccion en funcion de los medios de acreditacién de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacién y no exentos del requisito de acreditacion de
la solvencia econdmica y financiera o de la solvencia técnica, si en el presente pliego no aparecen
concretados los criterios y requisitos minimos para su acreditacion, los licitadores o candidatos que
no dispongan de la clasificacién que, en su caso, corresponda al contrato, acreditaran su solvencia
econdémica y financiera y técnica por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacién
establecidos en los articulos 87 y 88 de la LCSP.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, debera aportar la
documentacion referida en los apartados anteriores de dichas empresas, asi como el compromiso por
escrito de las entidades, que demuestre que dispone efectivamente para la ejecucion del contrato de
la solvencia y medios declarados.

6.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4.f).3° de la LCSP, la mesa de contratacion
comprobara en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa esta
debidamente constituida, el firmante de la proposicion tiene poder bastante para formular la oferta,
ostenta la solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso la clasificacion correspondiente, y
no esta incursa en ninguna prohibicion para contratar. No obstante, el empresario debera aportar la
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documentacién requerida en esta clausula que no figure en el citado certificado, entre la que se
encuentra la especificamente exigida por la Administracion de la Comunidad de Madrid.

No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcién, sustituyéndose su
presentacion por el acceso de los 6rganos y mesas de contratacion al mismo por medios electrénicos.

Los d6rganos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del Registro
relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010,
de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado.

Si el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la presentacion de la solicitud de inscripcion
en el ROLECE, a que alude el inciso final de la letra a) del apartado 4 del articulo 159 de la LCSP,
debera aportar el acuse de recibo de la solicitud emitido por dicho Registro, cuya fecha ha de ser
anterior a la fecha final de presentacion de ofertas, asi como una declaracion responsable de haber
aportado la documentacion preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanacién. En este
supuesto, deberan aportar la documentacion justificativa de todos los extremos referentes a su aptitud
para contratar enunciados en esta clausula.

7.- Asimismo, se presentara la documentacion acreditativa de la constitucion de la garantia definitiva,
en caso de que no se hubiera constituido en la Caja de Depdsitos de la Comunidad de Madrid.

8.- En su caso, debera aportar la documentacion acreditativa de la efectiva disposiciéon de los medios
que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme a lo dispuesto
en el articulo 76.2 de la LCSP.

9.- Si se hubiera celebrado subasta electrénica, el licitador debera presentar ratificacion por escrito de la
oferta resultante de su ultima puja, suscrita por el empresario o su representante.

10.- Si el licitador que ha presentado la oferta mas ventajosa se comprometio a la contratacion de personas
en situacién de exclusion social, debera presentar informes de los servicios sociales publicos
competentes acreditativos de dicha situacion, contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la
Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacién se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la Unién

Europea o signatario del Espacio Econémico Europeo, la acreditacién de su capacidad, solvencia y ausencia
de prohibiciones se podra realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores
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economicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion acreditativa
de los citados extremos.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefalado, si no la subsana, en su caso, o
si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos establecidos en este pliego, se
entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo,
en su caso, en la causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la LCSP; asimismo,
se le exigira el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad. En
estos supuestos la Mesa de contratacién propondra al érgano de contratacién la adjudicacion a favor del
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa acreditacion de su
capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la presentacion de la documentacién
correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevara al érgano de contratacion las ofertas, junto con los informes
emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluira en todo caso la ponderacién
de los criterios indicados en el apartado 10 de la clausula 1.

La propuesta de adjudicaciéon de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del empresario
propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracion, mientras no se haya formalizado el contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 15. Adjudicacién del contrato.

Presentada la documentacion y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacion del compromiso
del gasto por la Intervencion en un plazo no superior a 5 dias naturales, se procedera a adjudicar el contrato
a favor del licitador propuesto como adjudicatario.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas, que, sin estar
sujetas a la obligacion a que se refiere la clausula 34 del presente pliego “Medidas de contratacién con
empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, en el momento de
acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad no inferior
al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas después de
aplicar los criterios objetivos establecidos para la adjudicacién del contrato. A efectos de aplicacion de esta
circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de
trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social. Si varias empresas acreditan tener relacion laboral
con personas con discapacidad en un porcentaje no inferior al indicado, tendra preferencia en la adjudicacion
el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.
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Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que sean
econdmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de insercidén reguladas en
la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de las empresas de insercién, que cumplan
con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas por las empresas
que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, incluyan medidas de caracter social y laboral que
favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

En la aplicacidon de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicion de la entidad que reliina mas
de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor de la oferta que segun el orden de
prioridad establecido tenga mejor puntuacion en el criterio de adjudicacion preferente.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate sera aportada por los licitadores en el
momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una union temporal de empresas, esta obligada a
acreditar su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha unién. En todo caso, la
duracion de la union sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Clausula 16. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con compafias aseguradoras, las pélizas de seguros que se indican
en el apartado 16 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracién y condiciones que se
establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a la formalizacién del contrato, por el 6rgano
de contratacion.

Clausula 17. Perfeccion y formalizacion del contrato..

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacién, que se efectuara en documento administrativo, dentro
del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la notificacion de la adjudicacion, debiendo
el adjudicatario acreditar ante el érgano de contrataciéon previamente y, en su caso, la suscripcion de las

poélizas que se indican en el apartado 16 de la clausula 1 y la constitucién de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del plazo indicado, se le
exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad,

50

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS




Cofinanciado por )l — A
- la Unién Europea == Fondos Europeos

Comunidad | CONSEJERIA DE ECONOMIA
de Madrid | HACIENDA Y EMPLEO

Ref: C-241A/008-25
Exp.: AJOBR-025984/2025

que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, e incurrira en la
causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los
gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera entregar a la Administracion una
copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacién.

Si, antes de la formalizacién, el érgano de contratacion decidiese no adjudicar o celebrar el contrato o
desistiese del procedimiento, lo notificara a los licitadores compensandoles por los gastos efectivos en que
hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion de su valoracién econémica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 18. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucidn del contrato se realizara a riesgo y
ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de la LCSP para casos de fuerza
mayor.

Clausula 19. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso, dentro del plazo de
un mes desde la fecha de formalizacién de aquél, el responsable del contrato, procedera a la comprobacion
del replanteo hecho previamente a la licitacién, en el que intervendran el contratista o su representacion legal
y el director de la obra, extendiéndose acta que debera ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera
recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte del
contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por aquél la autorizacién para
su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso
de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones
que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar
o suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizaciéon de inicio constara
explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente a la
disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 236 de la LCSP y 139.3 del RGLCAP.
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En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo anterior
o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas, quedara suspendida la
iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado el responsable del contrato a dar
cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que proceda. El régimen de la modificacion se ajustara
a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia siguiente a la
firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a que hace referencia el articulo
245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictard la resolucion
correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion empezara a contarse
desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizacién de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto de
comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion tales reservas resultasen
infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo
acuerdo para que se produzca la iniciaciéon de las mismas y se modifique el computo del plazo para su
ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de lo dispuesto
en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podra ser superior a un mes,
contados desde la formalizacién, sin perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacién del
replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas
ajenas a la Administracién contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucién motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.
Clausula 20. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun proceda, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista elaborara un plan de seguridad y

salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas
en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucién de la obra.
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El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracién antes del inicio de la obra, con el
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, o
del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a lo dispuesto
sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo centro de
trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de
enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos
Laborales en materia de coordinacion de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion
(R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotara la persona responsable de la coordinacion de
seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad
y salud que se produjera durante la ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo
16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista debera comunicar cada subcontrataciéon anotada en el Libro de
Subcontratacién al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 21. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacién del contrato, habra de
someter a la aprobacion del érgano de contratacion correspondiente, el programa para su realizacion, en el
que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El érgano de contratacién resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su presentacion,
pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introducciéon de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualizacién y
puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucién del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y se han admitido
variantes sobre determinados elementos o unidades de obra , el adjudicatario debera aportar el proyecto de
construccion de las variantes ofertadas a que se refiere la clausula 9 del presente pliego, para su preceptiva
supervisién y aprobacion, en el plazo que se indica en el apartado 12 de la clausula 1, sin que en ninguin
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caso el precio o el plazo de la adjudicaciéon puedan sufrir variacion como consecuencia de la aprobacion de
este proyecto.

Clausula 22. Interpretacioén del proyecto.

Corresponde al director de la obra la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las 6rdenes
para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de alguna
indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente definicion con la antelacion
suficiente a su realizacion, quien debera contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 23. Direccién de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3?2 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado, estaran adscritas al érgano que se menciona en el apartado 3 de la
clausula 1.

El érgano de contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras y, en su caso, de la unidad
encargada del seguimiento y ejecucion del contrato, efectuara la inspeccion, comprobacion y vigilancia para
la correcta realizacién de la obra ejecutada, ajustandose a lo dispuesto en las clausulas 4 y 21 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que desarrolla el régimen
de control ejercido por la Intervencion General, serd mision exclusiva del director la comprobacion de la
realizacién de las obras segun el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucion de las
mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él designado.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccién de las obras vy,
en su caso, al facultativo designado por la Administracion representante de ésta, que tendran libre acceso a
todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.
La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacién, conforme a lo dispuesto en

el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la
Construccion (LRSSC).
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Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha del contrato, el érgano de contrataciéon podra exigir la adopciéon de medidas
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma estime
convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes.
Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de cuenta del contratista. Este
permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de
construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales
defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso
contrario, la direccion certificara la indemnizaciéon que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas,
valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacién. En cuanto a la demolicion y reconstruccion
de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se oponga
a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizaciéon de ensayos y analisis de materiales y unidades
de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del
contratista los gastos que por estas operaciones se originen, salvo que se determine otra cosa en la clausula
1.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios en los casos de
peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de
que la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, sera el establecido en el
articulo 146 del RGLCAP.

La resolucidon de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a la ejecucion de
los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado
cumplimiento, dadas por la direccidn e inspeccion de la obra.

Clausula 24. Plazo de ejecucion.
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El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 17 de la clausula 1 o el que se determine
en la adjudicacién del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la aprobacion del
programa de trabajo.

El cémputo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion del replanteo,
si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos que en la
aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién del mismo, asi
como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las obras en
el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras, existiesen razones para estimarlo
inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP y en la clausula 53 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Clausula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al contratista y
éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el érgano de contrataciéon un plazo que sera, por
lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, regulandose su peticién por
lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al cumplimiento
del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo aprobado, la Administracién
podra optar atendidas las circunstancias del caso, por la resoluciéon del contrato o por la imposicion de
penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el 6rgano
de contratacion estara facultado para proceder a la resoluciéon del mismo o acordar la continuidad de su
ejecucién con imposicion de nuevas penalidades. En este ultimo supuesto, el drgano de contratacion
concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracién tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los
plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.
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La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el
contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o por las penalidades que se
determinan en el apartado 20 de la clausula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucién del contrato, o, en su caso, incumplimiento del
compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y materiales suficientes
o de las condiciones especiales de ejecucién del contrato en materia medioambiental, de innovacién, social
o laboral, la Administracién podra imponer al contratista las penalidades indicadas en el apartado 20 de la
clausula 1, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la Administracion pueda tener
derecho por danos y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.3 de la LCSP podra
dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato
o la resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo parrafo
de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 217 de la LCSP, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la
imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 20 de la clausula 1.

Clausula 26. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafos y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y perjuicios
ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administracion, ésta sera
responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También sera la Administracion responsable de los
dafos que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En
todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecucion en que
no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios causados a la Administracion,
esta exigira al contratista la indemnizacién por danos y perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.1 de la
LCSP.

Clausula 27. Modificacion de las obras.

El érgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés publico,
modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo V del libro |, y de acuerdo con
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el procedimiento regulado en la Subseccion 42, Seccién 32, Capitulo I, Titulo | del Libro Segundo y de acuerdo
con el procedimiento regulado en el articulo 191 de la LCSP, justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara asimismo a lo dispuesto en el articulo 242 de la LCSP, asi como a
lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a la LCSP.

En el apartado 21 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los limites y el
procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 21 de la clausula 1 sélo podran efectuarse cuando se
justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el articulo 205 de la
LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones esenciales de la licitacién y adjudicacion y
deberan limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva
que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el Portal de la
Contratacion Publica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 203
de la LCSP.

Si el contrato estd configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones que sean
necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 28. Suspension de las obras.

La Administracién, por razones de interés publico, podra acordar la suspensién de la ejecuciéon del contrato.
Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el contratista si se diese demora
en el pago superior a cuatro meses en las condiciones previstas en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos
de la suspension del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, asi como en los preceptos
concordantes del RGLCAP y del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras
del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 29. Cesioén del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a un
tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el articulo 214 de la LCSP.

Clausula 30. Subcontratacion.
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El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo siempre que se
cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando obligado al cumplimiento de los
requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y 217 del mismo texto legal. En todo caso, los
subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista, que asumira la total responsabilidad de la
ejecucién del contrato frente a la Administracién, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral, y el sometimiento a la normativa nacional y de la Union Europea en materia
de proteccién de datos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 215.4 de la LCSP.

El contratista debera comunicar por escrito al 6rgano de contratacion, tras la adjudicacion del contrato y, a
mas tardar, cuando inicie su ejecucion, su intencién de subcontratar, indicando las partes del contrato a que
afectara y la identidad, datos de contacto y representantes legales del subcontratista, asi como justificar la
aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo
si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la
subcontratacién, y acreditando que no se encuentra incurso en prohibicion de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administraciéon del subcontrato a
celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar de
acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacion podra hacerse efectiva mediante declaracion
responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 22 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su oferta la parte del
contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido
por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a
encomendar su realizacién, conforme al modelo de declaracién responsable multiple que figura como anexo |l
al presente pliego.

En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta por celebrarse con empresarios distintos
de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestacion diferentes a las
sefaladas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que efectien la notificacion
y aportacion de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacion expresa con anterioridad
por la Administracion o situacién de emergencia justificada, excepto si la Administracién notifica en ese plazo
Su oposicion.

Cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato debera ser notificada por
escrito al érgano de contratacién, asi como toda la informacién precisa sobre los nuevos subcontratistas.
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El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones
o la autorizacion que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En el proceso de subcontratacién deberan cumplirse las normas generales sobre subcontratacion
establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el contratista habra de presentar el
certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El contratista debera
obtener, llevar en orden, al dia 'y conservar el Libro de Subcontratacion habilitado por la Direccion General de
Trabajo de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16
del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista debera remitir al érgano de contratacién, cuando éste lo solicite, relacion detallada de aquellos
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion, junto
con aquellas condiciones de subcontratacién o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion
directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar, a solicitud del 6rgano de contratacion, justificante
de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago
legalmente establecidos en el articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de
aplicacién. Estas obligaciones tendran la consideracion de condiciones especiales de ejecucion del contrato
y su incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la
imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado 20 de la clausula 1,
respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucién que formen parte del contrato seran exigidas igualmente a
todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los derechos que
les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacién con los pagos a subcontratistas y suministradores, sin
que sea de aplicacién a este respecto el articulo 1.110 del Cédigo Civil.

Los subcontratistas no tendran, en ningun caso, accién directa frente a la Administracidon contratante por las
obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del contrato principal
y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la disposicién adicional quincuagésima primera de la

LCSP.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.

Solo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su caso, a
las ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra servir de base para
reclamaciones de ningun género el numero de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo el contratista
presenciar la realizaciéon de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas
hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar con la suficiente
antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado,
cuya prueba corresponde al contratista, queda este obligado a aceptar las decisiones de la Administraciéon
sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe correspondiente de
los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el director de la obra se procedera a la
valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto
o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras
defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran los
porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra que resulte se multiplicara por
el coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la relacién valorada mensual, que dara lugar a la certificacién
mensual, la que se expedira por la Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La
demora en el pago por plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacion de la certificacion,
devengara a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido en el articulo 198.4 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracién debera aprobar las
certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista
tendréan el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no supondran en forma alguna
aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas de la certificacion final de las obras
ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses contados a partir de la recepcion y a cuenta de la
liquidacion del contrato.
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Las partidas sefaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el pliego de
prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP.
Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio cerrado se abonaran mensualmente, en la misma
proporcion que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento
de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 23 de la clausula 1, previa peticion escrita, tendra derecho
a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de
materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los
articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 23 de la
clausula 1. Los referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en
dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el proyecto o cuyas
caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de las mismas seran fijados por la
Administracion, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacidn, se consideraran incorporados a todos
los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 242.2 de la
LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el mismo, los
contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracion conforme a Derecho. A
este respecto, la Comunidad de Madrid tiene suscritos convenios de colaboracion con varias entidades
financieras para el descuento de certificaciones y facturas.

Se puede obtener informaciéon completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir para la transmision
de los derechos de cobro en el portal de la Comunidad de Madrid:
https://www.comunidad.madrid/gobierno/hacienda/bases-requladoras-seleccion-entidades-financieras-

colaboradoras-servicios-recaudacion

Clausula 32. Revisién de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 24 de la clausula 1, todo ello de
conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que no se opongan a la
LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de
desindexacién de la economia espafola y Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba
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la relacion de materiales basicos y las formulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras
y de contratos de suministro de fabricacién de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacién del contrato en el supuesto de
elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial
la tasa por prestacién de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros, ademas de
cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo,
vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato,
como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que
pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacién de presentar la factura o facturas correspondientes a la ejecucion del objeto
del contrato ante el registro del 6érgano de contratacién, en los términos establecidos en la normativa sobre
factura electronica, a efectos de su remision al 6rgano administrativo o unidad a quien corresponda su
tramitacién. En la factura debera constar la identificacion del érgano gestor (6rgano de contratacién), de la
unidad tramitadora (centro directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (6rgano que tiene atribuida
la funcion de contabilidad), con indicacion de los correspondientes codigos de acuerdo con el “Directorio
Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria de Estado de Administraciones Publicas,
conforme se recoge en el apartado de “Organos administrativos” de la clausula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcién, a su cargo, de las pdlizas de seguros que estime convenientes
el érgano de contratacion. Su determinacién y momento de entrega se contienen en el apartado 16 de la
clausula 1.

El contratista tendra la obligacidon de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, siguiendo los
modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el contratista debera
colocar en la obra carteles informativos de la participacién del FEDER, al menos en igual nimero que los que
hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccidon de la obra, un reportaje
fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser exigidas durante la
ejecucién de aquellas.
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El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a la obra,
las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro debido a
la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las
ordenes a que se refiere la clausula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion
de Obras del Estado.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacién y policia hasta
la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el adjudicatario respondera de la
vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de
la clausula 33 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.
Si asi fuera requerido por la direccidon de la obra, el contratista tendra la obligacion de adscribir, con caracter
permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 25 de la clausula 1, el caracter
confidencial de la informaciéon a que tenga acceso con ocasion de la ejecucién del contrato, la cual se
especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 34. Medidas de contrataciéon con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores
con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo de Gobierno,
por el que se establecen medidas en la contrataciéon administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar
la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener
trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un
numero de 50 o mas trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 42
del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas
desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.

La asuncién de la citada obligacién se realizara mediante la declaracion responsable que se cita en la
clausula 11 “Formay contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el 6rgano
de contrataciéon cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato, o, en todo caso,
antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion de dicho cumplimiento se efectuara mediante
la presentacion ante el 6rgano de contratacion de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en
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el que conste el numero de trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con
trabajadores con discapacidad.

Clausula 35. Obligaciones laborales, sociales, medioambientales y de proteccion de datos.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social,
de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos laborales, conforme a lo
dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de Riesgos Laborales, Real Decreto
171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacién de
actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion:
LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

Los licitadores podran obtener informacién sobre las obligaciones relativas a las condiciones sobre proteccion
del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid
en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas 22 y 62, 28008 -
Madrid, teléfono 900 71 31 23 y correo electronico: irsst@madrid.org.

Podran obtener asimismo informacién general sobre las obligaciones relativas a la proteccién del medio
ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos Ambientales publicada en el
apartado de Informacion General del Portal de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid
(https://contratos-publicos.comunidad.madrid/).

En el modelo de proposicién econdmica que figura como anexo 1 al presente pliego se hara manifestacion
expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos sectoriales que
les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante

el érgano de contratacion, si es requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

Asimismo, el contratista esta obligado a respetar la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de
proteccion de datos.

Clausula 36. Barreras arquitecténicas.
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Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993, de 22 de junio,
de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la Accesibilidad y Supresién de Barreras Arquitecténicas, con
la salvedad dispuesta en su disposicién adicional séptima, el contratista estara obligado a cumplir lo
preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la
Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitecténicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del
Consejo de Gobierno, a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia
de sus limitaciones.

CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 37. Aviso de terminacién de la ejecucién de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias héabiles, comunicara por escrito a la direccion de
la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion. El
procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion y la designaciéon de representante por la
Intervencion se regularan por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP vy por la legislacion propia de la
Comunidad de Madrid

Clausula 38. Recepcién de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos
del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacidn de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la recepcién de la
misma.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencién General, a efectos de su asistencia
potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el facultativo
designado por la Administracién representante de ésta, las dara por recibidas, levantandose la
correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la recepcion,
entregandose un ejemplar al representante de la Administracién, otro al director de la obra, el tercero al
representante de la Intervencion General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia.
En el acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicién general, quedando
notificado el contratista para dicho acto.
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El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean imputables no
cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitird un ejemplar del acta para que, en el plazo de
diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el érgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el director de las
mismas sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar
aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la
Edificacién, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de obra una copia del Libro de
Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Clausula 39. Medicién general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia del contratista,
formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicion de las realmente
ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificacion final, que debera ser aprobada por el
6rgano de contratacion dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcién y que sera abonada,
en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacion, a cuenta de la liquidaciéon
del contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

Clausula 40. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en el apartado 26
de la clausula 1. Los gastos de conservacién y vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo del
contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras con arreglo
a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte
la direccién de la obra. Si, a juicio de la Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre
la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafo.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas comenzara

a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin perjuicio de lo dispuesto en la
clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

67

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS




Cofinanciado por A el — e
- la Unién Europea == Fondos Europeos

Comunidad | CONSEJERIA DE ECONOMIA
de Madrid | HACIENDA Y EMPLEO

Ref: C-241A/008-25
Exp.: AJOBR-025984/2025

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo de la
obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere
favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la
LCSP, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacién del contrato y en su caso,
al pago de las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe no
fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso
de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuara encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion
del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una vez
reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo de un mes la propuesta de
liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista para que en el plazo de diez dias preste
su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir
de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion
debera aprobar la liquidaciéon y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente, el
6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso publico,
aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se
produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de la obra en los términos establecidos
en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 41. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la
garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras determinado en el apartado 26 de la
clausula 1, se dictara acuerdo de devolucién de aquélla o de cancelacion del aval, conforme al procedimiento
establecido en el articulo 24 del RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacidn del plazo de garantia debera adoptarse y notificarse el acuerdo
de devolucion. Si la devolucion de la garantia no se hubiese hecho efectiva en este plazo por causa imputable
a la Administracion, ésta debera abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal
del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la
devolucion de la garantia.
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Transcurrido un afo desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y la liquidacién
hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la devolucién o cancelacién de
la garantia, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el articulo 110 de la
LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas licitadoras
reunan los requisitos de pequefia o0 mediana empresa, definida segun lo establecido en el Reglamento (UE)
N° 651/2014, de la Comision, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorias de
ayuda compatibles con el mercado comun en aplicacién de los articulos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Union Europea y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que
no cumpla tales requisitos, este plazo se reducira a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado en el apartado
17 de la clausula 1 respecto de la cancelacioén parcial de la garantia.

Clausula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funciéon con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato
por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar
desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra por
vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la
construccion, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanacién de éstas.
Las acciones para exigir la responsabilidad por los indicados dafos prescribiran en el plazo de dos afios
desde que se produzcan o se manifiesten los dafos, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para
exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 43. Resolucién del contrato.

Son causas de resolucién del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP, asi como las
siguientes:
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- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin perjuicio de
las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido en la clausula 25.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de
los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley 8/2005, de 26 de
diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y
cuando su conducta haya sido objeto de sancién muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo
11.2.1 de dicha Ley.

- El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones esenciales del contrato indicadas en
este pliego.

La resolucion del contrato se acordara por el érgano de contratacion de oficio o a instancia del contratista, en
su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el articulo 109
del RGLCAP.

En los casos de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le sera incautada la
garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados en lo que
excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de la LCSP y 110
del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP.

De conformidad con lo establecido en el apartado 3.9 del anexo de la Ley 1/2001, de 29 de marzo, por la que
se establece la duracion maxima y el régimen de silencio administrativo de determinados procedimientos, el
plazo maximo para dictar y notificar la resolucidon expresa en los expedientes de resolucién contractual sera
de ocho meses. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado la resolucion expresa, el
procedimiento se considerara desestimado si se ha iniciado a instancia del contratista o se producira su
caducidad si ha sido iniciado de oficio.

Clausula 44. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene caracter administrativo.
El 6rgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten durante la vigencia del

70

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS




Cofinanciado por 2 — o
- la Unién Europea == Fondos Europeos

Comunidad | CONSEJERIA DE ECONOMIA
de Madrid | HACIENDA Y EMPLEO

Ref: C-241A/008-25
Exp.: AJOBR-025984/2025

mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y extincidn, dentro de los limites y con sujeciéon a los
requisitos sefialados en la ley.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacién de contratos de las Administraciones Publicas
podran ser objeto de recurso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, asi como en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

POR LA ADMINISTRACION,
LA CONSEJERA DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO
P.D. LA VICECONSEJERA DE ECONOMIA'Y EMPLEO
Orden de 17 de abril de 2024 (BOCM de 7 de mayo)
CONFORME:
EL ADJUDICATARIO

Firmado digitalmente por: TEJERA GIMENO MARIA DEL CARME!
Fecha: 2025.10.06 19:32
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ANEXO I: MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D0 5 LU , con DNI nimero .......ccccceeeeeenn.
en nombre (propio) o actuando en representacion de (empresa a que representa) ! ...........cccocoeiiiiieeien con
NIF. e foTo] 0 I o] 4 o] Tor | ITo T =1 o KRR TRR
Calle .. s , numero.................. consultado el anuncio de

licitacion del contrato de: REHABILITACION DE CARPINTERIA EXTERIOR E INSTALACION DE NUEVAS
TECNOLOGIAS DE PRODUCCION ELECTRICA PARA EL AUTOCONSUMO Y LA MEJORA DE LA
EFICIENCIA ENERGETICA DEL CRN DE MAQUINAS ELECTROMECANICAS DE LEGANES (2 LOTES),
publicado en el (BOCM, BOE, DOUE)............. del dia.......cc...... de.......c..... de....oo..e. y enterado de las
condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas administrativas y de
prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones
sobre proteccion del medio ambiente y las relativas a las condiciones sobre proteccién del empleo, condiciones
de trabajo y prevencioén de riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa
en materia laboral, de seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de
riesgos laborales, asi como las obligaciones contenidas en el convenio colectivo que le sea de aplicacion, sin
que la oferta realizada pueda justificar una causa economica, organizativa, técnica o de produccion para
modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante
el érgano de contratacién, cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del
contrato, se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del contrato, en las condiciones siguientes:

Lote 1: REHABILITACION ENERGETICA DE PARAMENTOS VERTICALES

Baja porcentual Unica ofertada aplicable a cada uno de los precios unitarios/partidas, IVA excluido, que
componen la licitacion y que figuran en el apartado Mediciones y Presupuestos del Proyecto (redondeada a dos
decimales): %

Lote 2: INSTALACION DE FOTOVOLTAICA
Baja porcentual unica ofertada aplicable a cada uno de los precios unitarios/partidas, IVA excluido, que

componen la licitacién y que figuran en el apartado Mediciones y Presupuestos del Proyecto (redondeada a dos
decimales): %

Fecha y firma del licitador.

!'Se deberd indicar, a continuacion del nombre o razon social, si se trata o no de una pequefia 0 mediana empresa.
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ANEXO Il. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE MULTIPLE 2

Organo de contratacion:

Numero de expediente:

Titulo del contrato:

Lote o lotes:
D./DAa.: .......cooeiiiiiii i iiiee e, cON DNI/NIE 0 L. ......, actuando (en
nombre propio o en representacion del licitador) ..................... ,conNIF: ..................,
con domicilio (del licitador) en (calle/plaza/etc.): ........cccccevviiieeiiiiniiiiiiieeeee y N , poblacién:
........................... , provincia: ..................... y codigo postal: ......., en calidad de:3
................................................................ , teléfono n°% .................., correo electrénico:

.................................... ., en relacion con el expediente de contratacion arriba referenciado y de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4.c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico y en el pliego de clausulas administrativas particulares (PCAP) del contrato:

IDECLARA RESPONSABLEMENTE: (marquese y complétese lo que proceda)]

Capacidad para contratar y solvencia requerida

O Que la sociedad cuenta con la adecuada solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso, la
clasificacién correspondiente, y con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del
contrato.

O Que la sociedad no se encuentra incursa en ninguna prohibicion de contratar.

O Que ni la sociedad, ni sus administradores y representantes legales, asi como el firmante, se hallan
comprendidos en ninguna de las incompatibilidades para contratar sefaladas en la Ley 14/1995, de 21 de
abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.

O Que tanto la sociedad como el firmante no tienen deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad
de Madrid y, si las tienen, estén garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990,
de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

O Que, si recurre a las capacidades de otras entidades, demostrara que va a disponer de los recursos
necesarios mediante la presentacién del compromiso por escrito de dichas entidades a requerimiento del
6rgano de contratacion.

2 En el caso de licitacion en unién temporal de empresarios, debera presentarse una declaracion responsable por cada
una de las empresas componentes de la UTE (art. 140.1 e) de la Ley 9/20117, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico).

3 Esta declaracion responsable debera ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla. Indiquese la
representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico

O Que se encuentra inscrito en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

O Que ha presentado la solicitud de inscripcion en el citado Registro junto con la documentacion preceptiva
para ello y no ha recibido requerimiento de subsanacion.

Pertenencia o no a grupo empresarial

O Que no pertenece a ningun grupo empresarial (no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos
en el articulo 42.1 del Codigo de Comercio o de los supuestos alternativos establecidos en ese articulo).

O Que pertenece al siguiente grupo empresarial: ..............ccooiii i
O Que no presenta oferta ninguna otra empresa perteneciente al mismo grupo empresarial.

O Que también presenta/n oferta al/a los lote/s .......... la/s empresals siguiente/s perteneciente/s
al mismo grupo empresarial (indicar nombre/s): ...................c..cooiiiii i

Jurisdiccion para las empresas extranjeras

O Que es una empresa extranjera y se somete a la jurisdiccién de los juzgados y tribunales espafioles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato,
con renuncia, al fuero jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Concrecion de la solvencia requerida

O Que, si en la clausula 1 del PCAP se exige que se especifique en la oferta el personal responsable de
ejecutar la prestacion objeto del contrato, ese personal sera el siguiente (indicar el nombre de cada una
de esas personas y su cualificacién profesional):

O Que, de resultar adjudicatario del contrato, si asi se requiere en la clausula 1 del PCAP, se compromete
a dedicar o adscribir a su ejecucion los medios personales y/o materiales que se especifican en la citada
clausula, con las caracteristicas, requisitos y condiciones que se sefialan en ella.

Subcontratacion

e Sienlaclausula 1 del PCAP se requiere que los licitadores indiquen la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar:

O Que no tiene prevista ninguna subcontratacion.

O Que tiene previsto subcontratar:
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- La siguiente parte del contrato (o dellote n®...) ...
- Porimportede: ...l
- Con (nombre o perfil empresarial del/de los subcontratista/s): ..............................

(En caso de divisioén en lotes, indiquense esos datos tantas veces como lotes estén afectados por la
subcontratacion)

e Sila ejecucion del contrato conlleva que el contratista trate datos personales por cuenta del centro
directivo promotor como responsable del tratamiento:

O Que no tiene previsto subcontratar los servidores ni los servicios asociados a ellos.

O Que tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a ellos con (nombre o peffil
empresarial del/de los subcontratista/S): ................cccouiiii i

Empleo de personas con discapacidad e igualdad de mujeres y hombres

O Que se trata de una empresa de menos de 50 trabajadores.

O Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacién de
tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa,
si ésta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusién social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en
el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano de
contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en
todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.

O Que se trata de una empresa de 50 o mas trabajadores y cuenta con un plan de igualdad conforme a lo
dispuesto en el articulo 45 de la Ley Orgéanica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres; asi como que:

O Su plan de igualdad esta inscrito en el correspondiente registro de convenios colectivos,
acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, de la autoridad laboral competente.

O Ha presentado la solicitud de inscripcion de su plan de igualdad en el citado registro junto con
la documentacion preceptiva para ello y han transcurrido tres meses sin haber recibido notificaciéon de
decisién alguna sobre la misma, lo que se compromete a acreditar ante el érgano de contratacion cuando
sea requerido para ello.

Oposicion del licitador a la consulta de sus datos por medios electronicos (en su caso)

O Que NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios electronicos
para recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del empresario individual, y demas
datos y documentos que se requieran en el PCAP del contrato referentes a la capacidad y solvencia de
las empresas, asi como a que realice la consulta de que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
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No obstante, la mesa y el 6rgano de contratacién podran consultar en todo caso los datos que figuren en
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracionen ...........................
(firmar electrénicamente).
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ANEXO Ill: MODELO PARA LA PROPOSICION RELATIVA AL CRITERIO DE ADJUDICACION
EVALUABLE MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS

DDA, ., mayor de edad, con
DNI  n® y domicilio en .. calle
............................................ , en su condicion de representante legal de la empresa
........................... et Y €N TElACION con el contrato de  obras titulado
“REHABILITACION DE CARPINTERIA EXTERIOR E INSTALACION DE NUEVAS
TECNOLOGIAS DE PRODUCCION ELECTRICA PARA EL AUTOCONSUMO Y LA
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DEL CRN DE MAQUINAS
ELECTROMECANICAS, DE LEGANES".

DECLARA:

Lote 1: REHABILITACION ENERGETICA DE PARAMENTOS VERTICALES

Primero.- En relacion con el criterio de adjudicacion “Ampliaciéon del periodo de garantia de las obras
respecto al minimo indicado en el PCAP”

N° meses adicionales de garantia (maximo 24): meses

Segundo.- En relacion con el criterio de adjudicacion “Reduccion del plazo de ejecucion material de
los trabajos”

N° de dias habiles de reduccion (maximo 10): dias

Tercero.- En relacion con el criterio de adjudicacion “Mejora en el periodo de garantia de la
carpinteria exterior”

N° afios incremento del periodo de garantia de la carpinteria exterior (maximo 7): anos.

Lote 2: INSTALACION DE FOTOVOLTAICA

Primero.- En relacion con el criterio de adjudicacién “Ampliaciéon del periodo de garantia de las obras
respecto al minimo indicado en el PCAP”

N° afios adicionales de garantia (maximo 2): afios
Segundo.- En relacion con el criterio de adjudicacion “Compromiso de la empresa de prestar un

servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la instalacién sin coste alguno para la
Administraciéon”
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[ No se compromete

O se compromete 1 ano
O se compromete 2 afios
O se compromete 3 afos

Se debera tener en cuenta, a todos los efectos, la presente declaracion a fin de establecer el total de
caracteristicas exigibles a la empresa que resulte finalmente adjudicataria.
Para que asi conste, firmo la presente declaracion en Madrid, a ........ de.......o de 20......

Firmado:
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