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1. OBJETO.

El presente informe tiene por objeto valorar las ofertas presentadas al contrato de obras del
‘PROYECTO DE RENOVACION DE LA RED DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE
VILLAR DEL OLMO. FASE | (PLAN SANEA 2500)”. CONTRATO N.° 2025/25.

2. PROCEDIMIENTO DE VALORACION DE LAS OFERTAS.

El procedimiento del contrato N.° 2025/25 es un procedimiento abierto simplificado con
pluralidad de criterios que prevé la adjudicacién del contrato a la empresa que presente, en
su conjunto, la mejor oferta mediante la aplicacion de los criterios establecidos en el apartado
8 del Anexo | del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. Se trata de criterios
cuantificables mediante la mera aplicacion de féormulas y también de criterios sujetos a juicios
de valor, segun el siguiente desglose:

A) Criterios cuantificables mediante la mera aplicaciéon de férmulas: 75 puntos

A) 1. Valoracion econémica.................. 55 puntos

A) 2. Criterios técnicos cualificables y cuantificables mediante la mera aplicacion de
formulas.................. 20 puntos:

A) 2.1 Ampliacion del periodo de garantia de las obras (10 puntos).
A) 2.2 Documentacion audiovisual del desarrollo y evolucién de las obras (5 puntos).

A) 2.3 Analisis y estudio de las afecciones ambientales: empleabilidad de materiales
sostenibles para potenciar la economia circular de las obras (5 puntos).

B) Criterios sujetos a un juicio de valor: 25 puntos

B) 1. Memoria descriptiva de los trabajos..................coooiiii 9 puntos
B) 2. Analisis critico del presupuesto del proyecto...................cooiiiiiiii, 10 puntos
B) 3. Propuestas novedosas en los trabajos enzanja.....................cooon 6 puntos

Con fecha 16 de mayo de 2025 tuvo lugar el acto de apertura del sobre N.° 1 de las ofertas
presentadas, siendo las empresas ofertantes las siguientes:

N.° PROPONENTE
1 FCC AQUALIA, S. A.

2 |ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S. A.
3 |CONSTRUCCIONES RICO S. A.
4 IMESAPI, S. A.
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5 INESCO, S. A.

6 LICUAS, S. A.

PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO
NATURAL, S. L.

8 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S. A. U.

9 |VIRTON, S. A.

3. ANALISIS DE LOS CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR

Se analizan en este apartado las ofertas presentadas por las distintas empresas y la
valoracién correspondiente a los criterios sujetos a juicios de valor de acuerdo con el apartado
8.B del anexo | del PCAP del contrato.

En el apartado de memoria descriptiva se valora el conocimiento y concepcién global de la
obra, la justificacién de la metodologia indicada para la ejecucion de los trabajos, su
coherencia, el buen conocimiento que se denote del proyecto, de la zona y del terreno donde
sera ejecutada la obra, el analisis de los aspectos mas problematicos de la obra desde el
punto de vista de su ejecucion y seguridad y la garantia de suministro de los materiales.

En el apartado de analisis critico del presupuesto se valora el analisis en profundidad de los
diferentes capitulos y partidas del presupuesto del proyecto en cuanto a mediciones y precios,
el estudio de los posibles riesgos y desviaciones, y su impacto en el coste de ejecucion, asi
como la definicion de posibles propuestas y soluciones para mejorar la eficiencia de la obra.

Por ultimo, en lo referente a propuestas novedosas en los trabajos en zanja, se valora la
propuesta de nuevas tecnologias para ampliar la seguridad durante los trabajos en zanja en
comparacion con los métodos tradicionales, de forma que se reduzca la presencia humana
en el interior de las zanjas. Se valora también la calidad e idoneidad de las propuestas para
la ejecucion de los trabajos.

A continuacion, se detalla el resultado del analisis realizado para cada una de las ofertas
presentadas por las distintas empresas ya enumeradas:

- FCC AQUALIA, S. A

Respecto al documento de memoria descriptiva, se hace una descripcion del proceso
constructivo sin describir de forma exhaustiva el alcance de las actuaciones del proyecto.

Respecto a los aspectos a tener en cuenta de ejecucion y seguridad analizan los puntos
criticos de la obra, dedicando gran parte del contenido a la descripcién de procedimientos
genéricos de obras de saneamiento sin particularizar. Existe confusion respecto a algunos
aspectos del proyecto. Se valora la relacion de suministros y proveedores positivamente.

Se considera una valoracion de 4,50 puntos.
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En cuanto al analisis critico del presupuesto, se hace un analisis de los capitulos, se considera
que no contiene la informacion esperada. Se valora positivamente la definicién de acciones
que mejoran la eficiencia de la obra.

Se considera una valoracion de 5 puntos.

En lo referente a propuestas novedosas en los trabajos en zanja se define y describen varios
métodos para reducir la presencia humana en la zanja, algunos centrados en la compactacién
y otros basados en el empleo de materiales que no necesitan compactacion.

Aporta un analisis comparativo de los métodos propuestos haciendo referencia a diferentes
parametros que pueden ser objeto de decision.

Concluye eligiendo una de las propuestas por su idoneidad respecto al proyecto.

Se considera una valoracién de 5 puntos.

- ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S. A.

Respecto al documento de memoria descriptiva, la oferta incluye una explicacion
perfectamente documentada y referenciada de las actuaciones a llevar a cabo sin ser copia
de lo redactado en el documento de proyecto. El detalle de los procesos constructivos se
adapta al emplazamiento en el que se llevaran a cabo.

La documentacién aportada demuestra un conocimiento idoneo del proyecto.

Respecto a los aspectos a tener en cuenta de ejecucion y seguridad aportan soluciones
concretas al ambito de actuacion.

Se considera una valoracion de 9 puntos.
En cuanto al analisis critico del presupuesto, la propuesta se valora favorablemente en

referencia al analisis concreto de las unidades del presupuesto y su comparacién con el resto
de los documentos del proyecto.

Se realiza analisis de materiales aportando garantia de suministros.
Se considera una valoracion de 9 puntos.

En lo referente a propuestas novedosas en los trabajos en zanja, se propone un método de
compactacion sin presencia humana para los trabajos en el interior de zanjas, si bien no
presenta alternativas.

Se considera una valoracién de 3 puntos.

- CONSTRUCCIONES RICO, S. A.

Respecto al documento de memoria descriptiva, la descripcion de las obras carece del
contenido esperado. Respecto a los aspectos a tener en cuenta de ejecucion y seguridad
analizan los puntos criticos de una obra de saneamiento en general sin particularizar para el
emplazamiento en el que se llevaran a cabo.

No analiza aspectos concretos relacionados con la ejecucién de obra.

Se considera una valoracién de 4,50 puntos.

INFORME DE VALORACION DE LAS OFERTAS PRESENTADAS AL CONTRATO DE OBRAS DEL Pagina 5 de 10
“PROYECTO DE RENOVACION DE LA RED DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VILLAR DEL
OLMO. FASE | (PLAN SANEA 2500)". CONTRATO N.° 2025/25



=
«*)
——
CYll AREA TECNICA

AR A

En cuanto al analisis critico del presupuesto, la oferta presentada no analiza el total de las
actuaciones en su conjunto. Se centra en hacer un analisis de precios respecto a los precios
de mercado.

Se considera una valoracion de 2,50 puntos.

En lo referente a propuestas novedosas en los trabajos en zanja se propone y describe un
método para reducir la presencia humana en la zanja centrado en la compactacion. También
define un tipo de material que no requiere compactacion.

Define a su vez la ejecucién con métodos convencionales que no eliminan la presencia
humana en trabajos en zanja.

Se considera una valoracién de 3 puntos.

- IMESAPI, S. A.

Respecto al documento de memoria descriptiva, la oferta contiene una descripcion detallada
de la obra y un proceso constructivo particularizado, destacando los aspectos mas conflictivos
y criticos de la obra. Se proponen aspectos a tener en cuenta durante la ejecucién de los
trabajos no contemplados en proyecto, aportando ideas y soluciones a los mismos, lo cual se
ha valorado positivamente.

Respecto a los aspectos a tener en cuenta de ejecucion y seguridad, destaca entre otros
licitadores el andlisis de afecciones realizado al emplazamiento concreto de cada una de las
actuaciones.

Se considera una valoracion de 8,50 puntos.

En cuanto al analisis critico del presupuesto, analiza de forma detallada y en profundidad las
partidas del proyecto, calculando la desviacion de cada una de ellas y su repercusién
economica en el presupuesto. Se valora positivamente la propuesta de mejoras aportada en
este documento.

Se considera una puntuacion de 8,50 puntos.

En lo referente a propuestas novedosas en los trabajos en zanja describen numerosas
propuestas en la compactacidon remota, el empleo de materiales que no necesitan
compactacion, procedimientos de trabajo y el uso de herramientas y utiles que evitan la
presencia humana en la zanja. Se analiza la reduccién del numero de trabajadores expuestos
para cada uno de los métodos propuestos.

Se considera una valoracién de 5,50 puntos.

-INESCO, S. A.

Respecto al documento de memoria descriptiva, el analisis de la obra aportado denota una
buena comprension del proyecto y de cada una de las actuaciones a llevar a cabo.

Se ha valorado favorablemente cada uno de los puntos recogidos en este aparado por su
coherencia con el entorno de trabajo asi como por la particularizacion del contenido aportado
a las calles y servicios afectados del municipio.
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Respecto a los aspectos a tener en cuenta de ejecucion y seguridad, destaca entre otros
licitadores la concrecién en el analisis de afecciones realizado al emplazamiento concreto de
cada una de las actuaciones.

Se considera una valoracién de 8 puntos.

En cuanto al analisis critico del presupuesto, se hace un analisis de incongruencias planos-
presupuesto, se considera que no contiene la informacion esperada. Se valora positivamente
la definicidn de maquinaria que mejoraria la eficiencia de la obra, asi como la propuesta de
mejoras.

Se detectan afirmaciones incorrectas en cuanto al alcance del presupuesto del proyecto.
Se considera una valoracion de 7,50 puntos.

En lo referente a propuestas novedosas en los trabajos en zanja, se proponen diferentes
metodologias que evitan la presencia en zanja de los trabajadores. Algunos los métodos
propuestos se considera que no estarian adaptados a la necesidad del emplazamiento
concreto, asi como de las actuaciones que se definen.

Se considera una valoracién de 3 puntos.

- LICUAS, S. A.

Respecto al documento de memoria descriptiva, el analisis de la obra aportado denota una
buena comprension del proyecto y de cada una de las actuaciones a llevar a cabo.

Se ha valorado favorablemente cada uno de los puntos recogidos en este aparado por su
coherencia con el entorno de trabajo, asi como por la particularizacién del contenido aportado
a las calles y servicios afectados del municipio, destaca la planificacién de suministros y
equipos de trabajo.

Respecto a los aspectos a tener en cuenta de ejecucion y seguridad, el analisis se adapta al
entorno del proyecto a llevar a cabo, se valora la propuesta de mejoras, asi como el analisis
de medios auxiliares, personal y maquinaria.

Se considera una valoracién de 8 puntos.

En cuanto al analisis critico del presupuesto, la propuesta detecta posibles errores de
medicién sin cuantificar respecto al conjunto global del proyecto. El contenido de la propuesta
no es el esperado.

Se valora favorablemente la planificacion aportada, asi como la coherencia del documento en
su conjunto respecto al conocimiento de las actuaciones a llevar a cabo.

Se considera una valoracién de 5,50 puntos.

En lo referente a propuestas novedosas en los trabajos en zanja se propone un método de
compactacion sin presencia humana para los trabajos en el interior de zanjas, presentando
ademas otras alternativas.

Se considera una valoracion de 3 puntos.
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- PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S. L.

Respecto al documento de memoria descriptiva, el analisis de la obra aportado denota una
buena comprension del proyecto y de cada una de las actuaciones a llevar a cabo.

Se valora favorablemente la propuesta de implantacién, la planificacion aportada, asi como el
estudio de desvios de trafico.

Respecto a los aspectos a tener en cuenta de ejecucion y seguridad, destaca entre otros
licitadores el analisis de afecciones realizado al emplazamiento concreto de cada una de las
actuaciones.

Se considera una valoracién de 9 puntos.

En cuanto al analisis critico del presupuesto, la propuesta analiza posibles riesgos. No realiza
analisis de mediciones. El documento contiene referencias al entorno de actuacion, sin
embargo, el contenido de la propuesta no es el esperado.

Se considera una valoracién de 5,50 puntos.

En lo referente a propuestas novedosas en los trabajos en zanja se proponen métodos de

compactacion sin presencia humana para los trabajos en el interior de zanjas, presentando
ademas otras alternativas.

Se considera una valoracién de 3 puntos.

- PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S. A. U.
Respecto al documento de memoria descriptiva, la descripciéon de las actuaciones denota el
conocimiento del proyecto, asi como de la zona donde se ejecutara el mismo, sin embargo,
tanto los procedimientos constructivos que se describen como a los aspectos a tener en
cuenta de ejecucion y seguridad, no aportan el contenido esperado por no ser coherentes con
la metodologia del proyecto asi como con la tipologia de obra de renovacién de saneamiento.
Se considera una valoracion de 5 puntos.

En cuanto al analisis critico del presupuesto, se realiza un analisis de mediciones sin
cuantificar econdmicamente su alcance en el conjunto del proyecto.

Se valora favorablemente la propuesta de necesidades y mejoras.
Se considera una valoracion de 6 puntos.

En lo referente a propuestas novedosas en los trabajos en zanja se proponen alternativas
para la compactacién de tierras en zanja sin presencia humana en el interior de las mismas.

Se considera una valoracién de 4 puntos.
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-VIRTON, S. A.

Respecto al documento de memoria descriptiva, la descripcidn de las actuaciones no difiere
de forma sustancial de lo recogido en el documento de memoria del proyecto. Se valora
favorablemente la coherencia del proceso constructivo, asi como la propuesta de
implantacién.

Respecto a los aspectos a tener en cuenta de ejecucion y seguridad analizan aspectos
concretos del emplazamiento aportando soluciones genéricas a los aspectos destacados.

Se considera una valoracién de 6,50 puntos.

En cuanto al analisis critico del presupuesto, se realiza un analisis de mediciones sin
cuantificar econédmicamente su alcance en el conjunto del proyecto. Se valora la descripcion
grafica de los riesgos identificados. Se detectan afirmaciones incorrectas en cuanto al alcance
del presupuesto del proyecto.

Se considera una valoracién de 5,50 puntos.

En lo referente a propuestas novedosas en los trabajos en zanja, se proponen diferentes
metodologias que evitan la presencia en zanja de los trabajadores. Algunos los métodos
propuestos se consideran que no estarian adaptados a la necesidad del emplazamiento
concreto asi como de las actuaciones que se definen.

Se considera una valoracion de 3 puntos.

4. RESUMEN DE PUNTUACIONES JUICIOS DE VALOR

Se muestra a continuacion la distribucién de puntos de cada uno de los criterios valorados,
asi como la puntuacién total conseguida en la fase de valoracién de ofertas correspondiente
a juicios de valor:

LAl= Lol c%ﬁfc‘:l_(l)stlasﬂ N%T/cégtcj)lzsi-l-sA:N TOTAL
N.© PROPONENTE DE(S;:E!FST)'VA PRESUPUESTO | LOS TRABAJOS | (25 PTS)
(10 PTS) DE ZANJA (6 PTS)
4 |IMESAPI, S. A. 8,5 8,5 5,5 225
2 éngTERMUPcRT%SRAA, S.A. 9 9 3 21
5 |INESCO, S. A. 8 7.5 3 18,5

PACSA SERVICIOS URBANOS
7 | Y DEL MEDIO NATURAL, S. L. ° 55 3 17,5

6 |LICUAS, S. A. 8 55 3 16,5
PAVASAL EMPRESA

8 | CONSTRUCTORA, S. A. U. 5 6 4 15

9 |VIRTON. S.A. 65 55 3 15

1 | Fcc AQuALIA, . A. 45 5 5 145

5 | CONSTRUCCIONES RICO, S. A, 45 25 3 10
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Madrid, a la fecha de la firma digital.

Firmado por MARIA PAREDES MORALES -
***x5883*% o]l dia 06/06/2025 con un
certificado emitido por AC CAMERFIRMA
FOR NATURAL PERSONS - 2016

Maria Paredes Morales
Area Técnica Ente Publico Canal de Isabel Il

"Este documento es copia del original firmado. En aplicacion de la normativa vigente, se han ocultado datos personales y los codigos que
permitirian acceder al original”
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