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1 OBIJETO DEL INFORME DE VALORACION TECNICA:

El objeto del presente informe es dar cumplimiento a lo previsto en el Pliego de Condiciones
Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen la licitacién 6012500379, de las
obras de ACONDICIONAMIENTO DE LA NAVE OESTE PARA INSTALACION DE UN SISTEMA DE
ALMACEN ROBOTIZADO, a fin de proceder a la valoracién técnica de las ofertas de las empresas
gue han participado en la misma.

2 INFORMACION PREVIA A LA VALORACION TECNICA:

Para la presente licitacidn han manifestado interés un total de veinte (20) empresas, que se
detallan a continuacion:

- FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A.

- COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

- COMSA, S.A.U.

- CONTROLY MONTAJES INDUS. CYMI, S.A.

- TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.

- TROYA CONSTRUCCIONES FERROVIARIAS, S.L.
- CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L.
- ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.
- EICO INGENIERIAY ECONOMIA, S.L.

- KREANS. COOP.

- CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

- COTODISA OBRAS Y SERVICIOS, S.A.

- SERANCO, S.A.

- ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.

- VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.

- VIALES Y OBRAS PUBLICAS, S.A.

- ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.
- TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS, S.A.

- CITANIAS OBRAS Y SERVICIOS, S.L.U.

- SAGLAS OBRAS Y SERVICIOS, S.A.

Para la presente licitacion, han presentado finalmente oferta un total de siete (7) empresas, que
se detallan a continuacion:

- FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A.

- COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

- CONTROLY MONTAIJES INDUS. CYMI, S.A. y TROYA CONSTRUCCIONES FERROVIARIAS,
S.L. bajo el compromiso formal de constituirse en UTE (en adelante UTE CONTROL Y
MONTAJES INDUS. CYMI, S.A. & TROYA CONSTRUCCIONES FERROVIARIAS, S.L.)

- TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.
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- CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L. y CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. bajo el
compromiso formal de constituirse en UTE (en adelante UTE CODEC OBRAS SERVICIOS
Y PROYECTOS S.L. & CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.)

- COTODISA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. y SAGLAS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. bajo el
compromiso formal de constituirse en UTE (en adelante UTE COTODISA OBRAS Y
SERVICIOS, S.A. & SAGLAS OBRAS Y SERVICIOS, S.A.)

- VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.

Una vez analizada la documentacidon administrativa presentada por cada licitador, las ofertas
gue pasaron a la siguiente fase de valoracion fueron:

- FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A.

- COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

- UTE CONTROL Y MONTAJES INDUS. CYMI, S.A. & TROYA CONSTRUCCIONES
FERROVIARIAS, S.L.

- TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.

- UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. & CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

- UTE COTODISA OBRAS Y SERVICIQOS, S.A. & SAGLAS OBRAS Y SERVICIOS, S.A.

- VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.

3 CONTENIDO MiNIMO DE LA OFERTA:

Segun el apartado 25 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares, la oferta
técnica debera presentarse con el contenido minimo siguiente:
e Memoria y estudio de la obra que incluya:
o Memoria del proceso constructivo y organizacion de los trabajos

o Afeccidn de las obras a los trabajos propios de los departamentos de Metro de
Madrid. S.A. que realizan en los depdsitos

o Plan de obra

A continuacion, se inserta un cuadro en el que se recoge el cumplimiento del contenido minimo
de la oferta técnica:
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CONTENIDO MINIMO

Memoria y estudio de la obra

Memoria del |Afeccién de las
proceso obras alos
constructivoy | trabajos que | Plande obra
organizacion | realizanen los
de los trabajos| depésitos
FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A. SI Sl Sl
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. Sl S| Sl
UTE CONTROL Y MONTAIJES INDUS. CYMI, S.A. & 5| S| S|
TROYA CONSTRUCCIONES FERROVIARIAS, S.L.
TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L. Sl S Sl
UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. S S| S|
& CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.
UTE COTODISA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. & 5| | S|
SAGLAS OBRAS Y SERVICIOS, S.A.
VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L. Sl S S

Todas las empresas han presentado el contenido minimo de la oferta técnica.

4 REQUERIMIENTOS DE LOS PLIEGOS:

Las ofertas técnicas recibidas no presentan ningin incumplimiento de los requerimientos
contenidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas ni en el Pliego de Condiciones Particulares.

5 DESARROLLO DE LA VALORACION TECNICA CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS

DE VALORACION TECNICA EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR.

Segun el apartado 27 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares, los criterios

cualitativos evaluables mediante juicios de valor son los siguientes:

1. Memoriay estudio de la obra

1.1. Memoria del proceso constructivo y organizacién de los trabajos

1.2. Afeccién de las obras a los trabajos propios de los departamentos de Metro de
Madrid, S.A. que realizan en los depdsitos

1.3. Plan de Obra

La valoracion de cada criterio se realizard conforme a la siguiente tabla:
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Valoracion de cada criterio Puntuacion

Se presenta de manera detallada y completa, describiendo sin o
. Maximo 100 %
ambigliedades y de forma coherente, todos los aspectos.

Se presenta de manera completa, incluyendo toda la informacion
requerida, aunque se describe de forma ploco detallada, aunque Maximo 50 %
coherente.

La informacidn presentada es incompleta, sin incluir toda la informacion
requerida. Ademas, esta informacion no se describe en detalle o, es 0%

ambigua e incoherente.

1. MEMORIA Y ESTUDIO DE LA OBRA.........ccerteeninnesnssnnsnsssesasssesas s s snssnsnasns 20 puntos

1.1. Memoria del proceso constructivo y organizacion de los trabajos: 10 puntos

Analisis, estudio, planteamiento y justificacion de la ejecucion de la obra, propuesta de fases,
logistica y organizacion de los trabajos.

1.1. Memoria del proceso constructivo y
organizacion de los trabajos: 10 puntos

FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A. 10,00 (100 %)
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. 10,00 (100 %)
UTE CONTROL Y MONTAIJES INDUS. CYMI, S.A. &

TROYA CONSTRUCCIONES FERROVIARIAS, S.L. 10,00 (100 %)
TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L. 10,00 (100 %)
UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. &

CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. 10,00 (100 %)
UTE COTODISA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. &

SAGLAS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. 10,00 (100 %)
VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L. 5,00 (50 %)

En referencia a este criterio cualitativo evaluable mediante juicios de valor, se procede a aclarar
las puntuaciones obtenidas:

FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A.

Se considera que la informacion mostrada en la oferta técnica cumple a la perfecciéon con lo
solicitado en el PCP, se realiza una descripcion y desarrollo del proceso constructivo y
organizacion de los trabajos donde se refleja un enfoque y planteamiento con mayor detalle
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que la definicidn del proyecto, adaptando a la realidad de la obra en fases y procesos, con la
aportacién de los documentos descriptivos y documentacién grafica que lo representa,
demostrando un importante conocimiento de la obra a ejecutar. Por tanto, se considera que
se presenta de manera detallada y completa, describiendo sin ambigliedades y de forma
coherente todos los aspectos.

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

Se considera que la informacién mostrada en la oferta técnica cumple a la perfeccién con lo
solicitado en el PCP, se realiza una descripcion y desarrollo del proceso constructivo y
organizacién de los trabajos donde se refleja un enfoque y planteamiento con mayor detalle
que la definicidn del proyecto, adaptando a la realidad de |la obra en fases y procesos, con la
aportacion de los documentos descriptivos y documentacidn grafica que lo representa,
demostrando un importante conocimiento de la obra a ejecutar. Por tanto, se considera que
se presenta de manera detallada y completa, describiendo sin ambigliedades y de forma
coherente todos los aspectos.

UTE CONTROL Y MONTAIJES INDUS. CYMI, S.A. & TROYA CONSTRUCCIONES FERROVIARIAS, S.L.

Se considera que la informacién mostrada en la oferta técnica cumple a la perfeccién con lo
solicitado en el PCP, se realiza una descripcion y desarrollo del proceso constructivo y
organizacioén de los trabajos donde se refleja un enfoque y planteamiento con mayor detalle
que la definicidn del proyecto, adaptando a la realidad de |la obra en fases y procesos, con la
aportacién de los documentos descriptivos y documentacidn grafica que lo representa,
demostrando un importante conocimiento de la obra a ejecutar. Por tanto, se considera que
se presenta de manera detallada y completa, describiendo sin ambigliedades y de forma
coherente todos los aspectos.

TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.

Se considera que la informacidn mostrada en la oferta técnica cumple a la perfeccién con lo
solicitado en el PCP, se realiza una descripcion y desarrollo del proceso constructivo y
organizacion de los trabajos donde se refleja un enfoque y planteamiento con mayor detalle
que la definicién del proyecto, adaptando a la realidad de la obra en fases y procesos, con la
aportacién de los documentos descriptivos y documentacidon grafica que lo representa,
demostrando un importante conocimiento de la obra a ejecutar. Por tanto, se considera que
se presenta de manera detallada y completa, describiendo sin ambigliedades y de forma
coherente todos los aspectos.

UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. & CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

Se considera que la informacidén mostrada en la oferta técnica cumple a la perfeccién con lo
solicitado en el PCP, se realiza una descripcion y desarrollo del proceso constructivo y
organizacion de los trabajos donde se refleja un enfoque y planteamiento con mayor detalle
que la definicion del proyecto, adaptando a la realidad de la obra en fases y procesos, con la
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aportacion de los documentos descriptivos y documentacion grafica que lo representa,
demostrando un importante conocimiento de la obra a ejecutar. Por tanto, se considera que
se presenta de manera detallada y completa, describiendo sin ambigtiedades y de forma
coherente todos los aspectos.

UTE COTODISA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. & SAGLAS OBRAS Y SERVICIOS, S.A.

Se considera que la informacién mostrada en la oferta técnica cumple a la perfeccién con lo
solicitado en el PCP, se realiza una descripciéon y desarrollo del proceso constructivo y
organizacion de los trabajos donde se refleja un enfoque y planteamiento con mayor detalle
que la definicion del proyecto, adaptando a la realidad de la obra en fases y procesos, con la
aportacion de los documentos descriptivos y documentacion grafica que lo representa,
demostrando un importante conocimiento de la obra a ejecutar. Por tanto, se considera que
se presenta de manera detallada y completa, describiendo sin ambigiliedades y de forma
coherente todos los aspectos.

VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.

Se considera que en su oferta se realiza una descripcion y desarrollo del proceso constructivo
y organizacion de los trabajos acorde al proyecto, adaptando a la realidad de la obra en fases
y procesos, con la aportacion de los documentos descriptivos y documentacién gréfica que
lo representa, demostrando conocimiento de la obra a ejecutar. Por tanto, se considera que
se presenta de manera completa, incluyendo toda la informacién requerida, aunque se
describe de forma poco detallada, aunque coherente.

1.2. Afeccion de las obras a los trabajos propios de los departamentos de Metro de
Madrid, S.A. que realizan en los depdsitos: 4 puntos

Propuestas de actuacién de cada una de las unidades de obra y/o procesos constructivos de la
obra que puedan generar afecciones en la operativa de los depdsitos, para paliar o evitar estas
afecciones, de forma que se hagan compatibles las obras con los trabajos que realizan los
distintos departamentos en los depdsitos de Metro de Madrid.

1.2. Afeccion de las obras a los trabajos
que realizan en los depésitos: 4 puntos
FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A. 4,00 (100 %)
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. 2,00 (50 %)
UTE CONTROL Y MONTAIJES INDUS. CYMI, S.A. & 2,00 (50 %)
TROYA CONSTRUCCIONES FERROVIARIAS, S.L. ! ?
TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L. 4,00 (100 %)
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UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. & 2,00 (50 %)
CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. ! ?
UTE COTODISA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. & o
SAGLAS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. 4,00 (100 %)
VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L. 4,00 (100 %)

En referencia a este criterio cualitativo evaluable mediante juicios de valor, se procede a aclarar

las puntuaciones obtenidas:

FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A.

Se considera que la informacion mostrada en la oferta técnica cumple a la perfeccién con lo
solicitado en el PCP, se describe la relacion de afecciones que las distintas actuaciones a
realizar puedan ocasionar en la operativa del depésito, y se define de forma éptima la
adecuacidon de estas actuaciones para minimizarlas, de forma que se garantice la
compatibilidad de las obras con los trabajos que realizan los distintos departamentos en el
depdsito. Por tanto, se considera que se presenta de manera detallada y completa,
describiendo sin ambigliedades y de forma coherente, todos los aspectos.

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

Se considera que en la informacion mostrada en la oferta se describe, con poco detalle, la
relacion de afecciones que las distintas actuaciones a realizar puedan ocasionar en la
operativa del depdsito, con una definicidon vaga de la adecuacidn de estas actuaciones para
minimizarlas, de forma que se garantice la compatibilidad de las obras con los trabajos que
realizan los distintos departamentos en el depdsito. Por tanto, se considera que se presenta
de manera completa, incluyendo toda la informacién requerida, aunque se describe de forma
poco detallada, aunque coherente.

UTE CONTROL Y MONTAIJES INDUS. CYMI, S.A. & TROYA CONSTRUCCIONES FERROVIARIAS, S.L.

Se considera que en la informacion mostrada en la oferta se describe, con poco detalle, la
relacion de afecciones que las distintas actuaciones a realizar puedan ocasionar en la
operativa del depdsito, con una definicidon vaga de la adecuacidn de estas actuaciones para
minimizarlas, de forma que se garantice la compatibilidad de las obras con los trabajos que
realizan los distintos departamentos en el depdsito. Por tanto, se considera que se presenta
de manera completa, incluyendo toda la informacién requerida, aunque se describe de forma
poco detallada, aunque coherente.

TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.

Se considera que la informacion mostrada en la oferta técnica cumple a la perfeccién con lo
solicitado en el PCP, se describe la relacion de afecciones que las distintas actuaciones a
realizar puedan ocasionar en la operativa del depésito, y se define de forma éptima la
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adecuacién de estas actuaciones para minimizarlas, de forma que se garantice la
compatibilidad de las obras con los trabajos que realizan los distintos departamentos en el
depésito. Por tanto, se considera que se presenta de manera detallada y completa,
describiendo sin ambigliedades y de forma coherente, todos los aspectos.

UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. & CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

Se considera que en la informacidon mostrada en la oferta se describe, con poco detalle, la
relacion de afecciones que las distintas actuaciones a realizar puedan ocasionar en la
operativa del depdsito, con una definicidon vaga de la adecuacién de estas actuaciones para
minimizarlas, de forma que se garantice la compatibilidad de las obras con los trabajos que
realizan los distintos departamentos en el depdsito. Por tanto, se considera que se presenta
de manera completa, incluyendo toda la informacién requerida, aunque se describe de forma
poco detallada, aunque coherente.

UTE COTODISA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. & SAGLAS OBRAS Y SERVICIOS, S.A.

Se considera que la informacién mostrada en la oferta técnica cumple a la perfeccién con lo
solicitado en el PCP, se describe la relacion de afecciones que las distintas actuaciones a
realizar puedan ocasionar en la operativa del depésito, y se define de forma dptima la
adecuacién de estas actuaciones para minimizarlas, de forma que se garantice la
compatibilidad de las obras con los trabajos que realizan los distintos departamentos en el
depdsito. Por tanto, se considera que se presenta de manera detallada y completa,
describiendo sin ambigliedades y de forma coherente, todos los aspectos.

VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.

Se considera que la informacidén mostrada en la oferta técnica cumple a la perfeccién con lo
solicitado en el PCP, se describe la relaciéon de afecciones que las distintas actuaciones a
realizar puedan ocasionar en la operativa del depdsito, y se define de forma dptima la
adecuacién de estas actuaciones para minimizarlas, de forma que se garantice la
compatibilidad de las obras con los trabajos que realizan los distintos departamentos en el
depdsito. Por tanto, se considera que se presenta de manera detallada y completa,
describiendo sin ambigliedades y de forma coherente, todos los aspectos.

1.3. Plan de Obra: 6 puntos

Diagrama de Gantt por actividad y/o fases de obra, con asignacién de recursos que refleje el
planteamiento de ejecucién de las distintas unidades de obra, identificando el camino critico de
las actividades. Se deberd indicar el tipo de recurso asignado a cada tarea (equipo, perfiles,
materiales, herramientas, etc. no indicar titulaciones ni experiencia), concretando la cantidad
de los recursos empleados. En el caso de que se prevean varios equipos de trabajo, se debera
definir la cantidad y tipo de recurso que compone cada equipo propuesto.
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El plazo total de ejecucion debera ser como maximo el que figura en el apartado 9 del cuadro
resumen de este PCP y debera coincidir exactamente con lo reflejado en el punto anterior (1.1),

expresando los plazos parciales que se consideren necesarios.

1.3. Plan de Obra: 6 puntos

FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A. 6,00 (100 %)
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. 6,00 (100 %)
UTE CONTROL Y MONTAJES INDUS. CYMI, S.A. & 6,00 (100 %)
TROYA CONSTRUCCIONES FERROVIARIAS, S.L. ’ >
TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L. 3,00 (50 %)
UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. & o

CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. 6,00 (100 %)
UTE COTODISA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. & o

SAGLAS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. 6,00 (100 %)
VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L. 6,00 (100 %)

En referencia a este criterio cualitativo evaluable mediante juicios de valor, se procede a aclarar

las puntuaciones obtenidas:

FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A.

Se considera que la informacion mostrada en la oferta técnica cumple a la perfeccién con lo
solicitado en el PCP, planificacion de la obra ajustada al proyecto con los equipos materiales
y perfiles adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria que justifique el
plazo de ejecucidén y plazos parciales previstos. Incluye diagrama de barras grafico ajustado
a proyecto para cada tarea en el tiempo, de forma que visualmente se puede identificar en
qué intervalo de la duracidn se realiza cada tarea y si hay tareas simultaneas, con asignacion
de recursos que refleje el planteamiento de ejecucion de las distintas unidades de obra,
identificando y analizando el camino critico de las actividades. Por tanto, se considera que se
presenta de manera detallada y completa, describiendo sin ambigiliedades y de forma
coherente todos los aspectos.

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

Se considera que la informacion mostrada en la oferta técnica cumple a la perfeccién con lo
solicitado en el PCP, planificacion de |la obra ajustada al proyecto con los equipos materiales
y perfiles adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria que justifique el
plazo de ejecucion y plazos parciales previstos. Incluye diagrama de barras grafico ajustado
a proyecto para cada tarea en el tiempo, de forma que visualmente se puede identificar en
qué intervalo de la duracién se realiza cada tarea y si hay tareas simultaneas, con asignacion
de recursos que refleje el planteamiento de ejecucion de las distintas unidades de obra,
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identificando y analizando el camino critico de las actividades. Por tanto, se considera que se
presenta de manera detallada y completa, describiendo sin ambigliedades y de forma
coherente todos los aspectos.

UTE CONTROL Y MONTAIJES INDUS. CYMI, S.A. & TROYA CONSTRUCCIONES FERROVIARIAS, S.L.

Se considera que la informacién mostrada en la oferta técnica cumple a la perfeccién con lo
solicitado en el PCP, planificacidn de la obra ajustada al proyecto con los equipos materiales
y perfiles adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria que justifique el
plazo de ejecucidn y plazos parciales previstos. Incluye diagrama de barras gréfico ajustado
a proyecto para cada tarea en el tiempo, de forma que visualmente se puede identificar en
qué intervalo de la duracidn se realiza cada tarea y si hay tareas simultaneas, con asignacién
de recursos que refleje el planteamiento de ejecucidn de las distintas unidades de obra,
identificando y analizando el camino critico de las actividades. Por tanto, se considera que se
presenta de manera detallada y completa, describiendo sin ambigliedades y de forma
coherente todos los aspectos.

TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.

Se considera que la planificacién de la obra se ajusta al proyecto con los perfiles adscritos a
cada una de las actividades descritas en la Memoria que justifique el plazo de ejecucién y
plazos parciales previstos. Incluye diagrama de barras grafico ajustado a proyecto para cada
tarea en el tiempo, de forma que visualmente se puede identificar en qué intervalo de la
duracidn se realiza cada tarea y si hay tareas simultaneas, con asignacidon de recursos
humanos, que refleje el planteamiento de ejecucidon de las distintas unidades de obra,
identificando pero sin analizar el camino critico de las actividades. Por tanto, se considera
gue se presenta de manera completa, incluyendo toda la informacion requerida, aunque se
describe de forma poco detallada, aunque coherente.

UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. & CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

Se considera que la informacidén mostrada en la oferta técnica cumple a la perfeccién con lo
solicitado en el PCP, planificacidn de la obra ajustada al proyecto con los equipos materiales
y perfiles adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria que justifique el
plazo de ejecucidon y plazos parciales previstos. Incluye diagrama de barras grafico ajustado
a proyecto para cada tarea en el tiempo, de forma que visualmente se puede identificar en
qué intervalo de la duracidn se realiza cada tarea y si hay tareas simultaneas, con asignacién
de recursos que refleje el planteamiento de ejecucidn de las distintas unidades de obra,
identificando y analizando el camino critico de las actividades. Por tanto, se considera que se
presenta de manera detallada y completa, describiendo sin ambigliedades y de forma
coherente todos los aspectos.
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UTE COTODISA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. & SAGLAS OBRAS Y SERVICIOS, S.A.

Se considera que la informacién mostrada en la oferta técnica cumple a la perfeccién con lo
solicitado en el PCP, planificacidn de la obra ajustada al proyecto con los equipos materiales
y perfiles adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria que justifique el
plazo de ejecucion y plazos parciales previstos. Incluye diagrama de barras grafico ajustado
a proyecto para cada tarea en el tiempo, de forma que visualmente se puede identificar en
qué intervalo de la duracion se realiza cada tarea y si hay tareas simultaneas, con asignacién
de recursos que refleje el planteamiento de ejecucién de las distintas unidades de obra,
identificando y analizando el camino critico de las actividades. Por tanto, se considera que se
presenta de manera detallada y completa, describiendo sin ambigliedades y de forma
coherente todos los aspectos.

VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.

Se considera que la informacidén mostrada en la oferta técnica cumple a la perfeccién con lo
solicitado en el PCP, planificacidn de la obra ajustada al proyecto con los equipos materiales
y perfiles adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria que justifique el
plazo de ejecucion y plazos parciales previstos. Incluye diagrama de barras grafico ajustado
a proyecto para cada tarea en el tiempo, de forma que visualmente se puede identificar en
qué intervalo de la duracidn se realiza cada tarea y si hay tareas simultaneas, con asignacién
de recursos que refleje el planteamiento de ejecucidn de las distintas unidades de obra,
identificando y analizando el camino critico de las actividades. Por tanto, se considera que se
presenta de manera detallada y completa, describiendo sin ambigliedades y de forma
coherente todos los aspectos.

6 CONCLUSIONES:

Como se puede observar, las siete ofertas técnicas valoradas han resultado ser “APTAS
o TECNICAMENTE ACEPTABLES” en relacién al contenido minimo y los requerimientos
de los Pliegos.
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OFERTANTES

TOTAL PUNTUACION DE LA
OFERTA TECNICA

UTE COTODISA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. &

SAGLAS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. 20,00
FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A. 20,00
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. 18,00
UTE CONTROLY MONTAIJES INDUS. CYMI, S.A. & 18.00
TROYA CONSTRUCCIONES FERROVIARIAS, S.L. ’

UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. 1800
& CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. ’

TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L. 17,00
VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L. 15,00

Se inserta a continuacidn un cuadro resumen con las puntuaciones parciales, asi como
las totales, que han obtenido las ofertas técnicas tras haber sido valoradas de acuerdo
con los criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor establecidos en el

apartado 27 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares.
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