PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACION,
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS, DE
LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA NAVE OESTE PARA
INSTALACION DE UN SISTEMA DE ALMACEN ROBOTIZADO, PARA
METRO DE MADRID.

CUADRO RESUMEN

1. Numero de licitacion: 6012500379

2. Organo de contratacion: Consejero Delegado.

3. Estamento responsable del contrato: Servicio de AlImacenamiento y Transporte.

4. Publicidad

Perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid.

5. Naturaleza, objeto y régimen juridico del contrato

Naturaleza: contrato de obras.

Objeto: Trabajos de acondicionamiento de la Nave Oeste del Centro Logistico de Canillejas, para la
instalacion de un sistema de almacén robotizado, para Metro de Madrid S.A., conforme al alcance

descrito en el apartado 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Cesidn de datos personales:
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;La ejecucion de este contrato requiere la cesion de datos personales por parte de Metro de Madrid
al contratista? No.

Régimen juridico del contrato:

La preparacion y adjudicacion de este contrato se regird por lo sefalado en el Titulo | del Libro
Tercero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al Ordenamiento Juridico Espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo,
2014/23/UEy 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, la LCSP), concretamente por los
articulos 316 a 318 de la LCSP. En cuanto a la ejecucion, efectos y extincion del contrato, éstos se
regiran por lo establecido en el propio contrato, en la documentacién contractual, en el Derecho

privado y por aquellas normas a las que expresamente se refiere el articulo 319 de la LCSP.

El régimen juridico particular del contrato es el previsto en el presente pliego de condiciones

particulares (en adelante, el PCP) y en el pliego de prescripciones técnicas (en adelante, el PPT).

En todo caso, este contrato se encuentra sometido a la normativa nacional y de la Unidn Europea en

materia de proteccion de datos que se encuentre en vigor.

6. Division del objeto del contrato en lotes

;Se divide el objeto del contrato en lotes? No.

;Se limita el numero de lotes a los que se puede presentar oferta? No.

;Se limita el numero de lotes que pueden adjudicarse al mismo licitador? No.

;Se permiten las ofertas integradoras? No.

7. Nomenclatura CPV - 45111100-9 Trabajos de demolicion.

- 45200000-9 Trabajos generales de construccion de inmuebles 'y
obras de ingenieria civil.

- 45310000-3 Trabajos de instalacion eléctrica.

- 45343000-3 Trabajos de instalacion de dispositivos de proteccion
contra incendios.

8. Forma de adjudicacion

Oferta con la mejor relacion calidad precio.
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El contrato se adjudicara conforme a los criterios establecidos en el apartado 26 del cuadro resumen
del PCP.

Fase de determinacion final del precio: No.

9. Plazo de ejecucion

Plazo de ejecucion del contrato: Dieciocho (18) meses a contar desde el dia siguiente a la firma del
acta de comprobacion del replanteo.

El plazo de ejecucidn contractual podra ser ampliado en los términos previstos en la condicion 12 del
PCP.

10. Precio del contrato

Base imponible: 2.659.825,28 euros
Importe del IVA: 558.563,31 euros
Presupuesto base de licitacion: 3.218.388,59 euros, IVA incluido

Desglose del presupuesto base de licitacion:

Costes Directos 2.128.711,70 €

Costes Indirectos 106.435,59 €

Presupuesto de Ejecucion material (PEM):

Costes Directos + Costes Indirectos 2.235.147,29 €

Gastos Generales (13% PE) 290.569,15 €
Beneficio Industrial (6% PE) 134.108,84 €
Base imponible 2.659.825,28 €
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Presupuesto Base de Licitacion

(Base imponible + IVA) 3.218.388,59 €

Valor estimado: 2.659.825,28 euros, IVA no incluido.
Método de calculo del valor estimado:

Importe de las obras previsto en el proyecto sin incluir el IVA.

Revision de precios: no procede. El precio sera fijo y permanecera invariable durante toda la vigencia
del contrato.

11. Sistema de determinacion del precio del contrato

Precios unitarios.

12. Tramitacion y procedimiento

Tramitacion: ordinaria.

Procedimiento abierto

Plazo maximo para la adjudicacién: seis meses desde el vencimiento del plazo para la presentacion

de las ofertas y hasta la adjudicacion del contrato.

13. Garantia provisional

;Se exige garantia provisional? No.

14. Garantia definitiva

Por importe del 5 por 100 del presupuesto base de licitacion, IVA excluido.

La garantia definitiva podra constituirse en cualquiera de las formas establecidas en la condicion
10.1.2 del PCP, salvo mediante retencion en el precio.
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En el caso de constituirse mediante aval o seguro de caucion, debera realizarse conforme al modelo
del anexo Il del PCP vy, siempre que sea posible, el aval o el seguro de caucion deberé ser entregado
en formato electronico autenticado mediante firma electronica reconocida del representante de la
entidad avalista o aseguradora. En el caso de que no pueda aportarse en formato electrénico
conforme a lo indicado anteriormente, podra entregarse fisicamente en el Servicio de Licitaciones de
Metro de Madrid, avenida de Asturias n.° 4, 28029 Madrid.

15. Garantia complementaria

Se exigird en su caso de acuerdo con lo previsto en la condiciéon 10.1.3 del PCP, por importe del 5 por

100 del presupuesto base de licitacion, IVA excluido.

16. Plazo de presentacion de ofertas

Hasta las 12:00 horas del dia 30 de enero de 2026

17. Comunicaciones y notificaciones por medios electrénicos

Contacto para la resolucién de consultas:

a. Correo electronico: consultas_licitaciones@metromadrid.es

b. Teléfono: 917796379 (horario de atencién de 9 a 21 horas de lunes a viernes)

Datos de contacto a efectos de notificaciones: se debera indicar la persona de contacto y los datos

a efectos de notificaciones en la declaracion responsable incluida como anexo IV del PCP

Para la realizacion de comunicaciones y notificaciones, en los procesos de adjudicacion y
contratacion, Metro de Madrid utilizara la aplicacion de notificaciones electrdnicas
COMUNICATE.

A fin de que el licitador reciba correctamente a través de la aplicacion COMUNICATE, las
notificaciones de Metro de Madrid en los procesos de adjudicacién y contratacién, la persona
de contacto del licitador tiene que estar dada de alta obligatoriamente como persona de
contacto en la empresa, con la misma direccion de correo electronico, para la concreta
licitacion en la aplicacion SRM, y debera dicha persona de contacto tener registrado un
certificado de firma digital de entre las opciones que se relacionan en el siguiente enlace

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0
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en la aplicacion SRM. En caso de incumplimiento de estos requerimientos, la persona de
contacto del licitador no podra acceder a las notificaciones, pudiendo Metro de Madrid en tal
caso enviar las notificaciones a otra/s persona/s de la empresa registradas en la aplicacion
SRM que si dispongan de un certificado de firma digital de entre las opciones que se relacionan
en el siguiente enlace

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0 en

la aplicacion SRM, que pasarian a ser consideradas a todos los efectos como las personas de

contacto del licitador.

Los avisos de existencia de comunicaciones y notificaciones en la aplicacion los recibiran las
personas de contacto de los licitadores a través de la direccion de correo electrdnico
noreply@metromadrid.es con asunto “Nueva notificacion de Metro de Madrid para [nimero de
NIF/NIE]”.

Los licitadores deberan ajustar la configuracion de su filtro ANTI SPAM para evitar la retencion
de los referidos correos electrénicos que incluiran enlaces y detalle de acceso a la aplicacion y
de esta forma poder acceder a las notificaciones con la maxima celeridad.

En el caso de que en la notificacion se indique un plazo de respuesta, el computo de este plazo
empezara a contar desde la fecha de envio del aviso de la notificacién, siempre que el acto
objeto de la notificacion sea publicado en el Perfil de Contratante del Portal de la Contratacion
Publica de la Comunidad de Madrid el mismo dia en que se envie el aviso de notificacion. En el
caso de que la publicacion no se haga el mismo dia, el computo del plazo empezara a contar en
el momento de la recepcidon de la notificacion. A la finalizacion del plazo indicado en la
notificacion se produciran los efectos oportunos que en cada caso se indique en el presente
Pliego de Condiciones Particulares.

18. Capacidad

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Cuando fueran
personas juridicas, deberan justificar que su objeto social comprende el desarrollo de todas las

actividades que constituyen el objeto del contrato.

Los licitadores no deberan estar incursos en ninguna de las causas de prohibicion de contratar
establecidas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusion del plazo de presentacién de

proposiciones, ni hasta que se proceda a la formalizacion del contrato.

Para acreditar su capacidad, los licitadores deberan aportar la declaracién responsable incluida como
anexo IV del PCP como parte de la documentacion administrativa. La no presentacién o la
presentacién incorrecta o defectuosa de la declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacion
de tres dias habiles conforme a lo indicado en el apartado 17 del cuadro resumen de este PCP. En
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caso de no recibirse la documentacion requerida en el plazo sefalado, la oferta sera excluida del

procedimiento.

Al licitador que haya presentado la mejor oferta, y en todo caso a cualesquiera otros licitadores si se
considera necesario durante la tramitacidén del procedimiento, se le requerira la aportacion de los

documentos siguientes:

a. Estatutos sociales, inscritos en el Registro Mercantil o en cualquier otro registro oficial que
corresponda en funcion del tipo de entidad, Escritura de apoderamiento de los firmantes de
la proposicion, inscrita en el Registro Mercantil en caso de que la inscripcion sea legalmente

obligatoria, segun la normativa vigente al respecto.

b. Enelsupuesto de tratarse de trabajadores autonomos deberan acreditar estar dado de alta
en el Impuesto de Actividades econdémicas en la actividad correspondiente al objeto del

contrato y aportando Escritura de apoderamiento en su caso.

La no presentacion o la presentacion incorrecta o defectuosa de la documentacién indicada dara
lugar a un plazo de subsanacion de tres dias habiles a partir de la fecha de su solicitud. En caso de
no recibirse la documentacién requerida en el plazo sefalado, la oferta serd excluida del

procedimiento.

En el caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en
UTE, se debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo

IV de este PCP por cada una de las empresas que formen la UTE.

Adicionalmente a la declaracion o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportara el
compromiso de constitucion de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar adjudicatarios,
de conformidad con lo exigido en el articulo 69.3 de la LCSP. Este compromiso sera un unico

documento y se debera presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo X de este PCP.

Metro de Madrid tomara las medidas adecuadas para garantizar que la participacion en la licitacion
de las empresas que hubieran participado previamente en la elaboracion de las especificaciones
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al drgano de
contratacidon durante la preparacion del procedimiento de contratacion, no falsee la competencia, de

conformidad con lo previsto en el art 70 de la LCSP.

Si se apreciasen indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratacion, en
el sentido definido en el articulo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia,

se seguira el procedimiento establecido al respecto en el articulo 150 de la LCSP.

En el ambito de la Comunidad de Madrid, la Direccion General de Economia, de la Consejeria de
Economia, Hacienda y Empleo, a través de la Subdirecciéon General de Defensa de la Competencia y
Unidad de Mercado, ostenta la condicion de autoridad de competencia autonémica, siendo este el
organo al que habria que solicitar el informe regulado en el articulo 150 de la LCSP. Ademas, esa

Direccién General ha publicado la Guia para la deteccion de indicios de colusidn en la contratacion
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publica, dirigida a los 6rganos de contratacién de la Comunidad de Madrid, que esta disponible en la

siguiente direccion de Internet (URL):

https://www.comunidad.madrid/servicios/consumo/defensa-competencia-O#fcontratacion-publica-competencia

19. Clasificacion (Empresas espafiolas y extranjeras no comunitarias de Estados no signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo).

;Es obligatoria la clasificacion? Si

Clasificacidn objeto del contrato:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA
2. Estructuras de fabrica u hormigdén 2
C. Edificaciones
4. Albafiileria, revocos y revestidos 2
K. Especiales 9. Instalaciones contra incendios 3

La vigencia y validez de la clasificacion sera comprobada directamente por Metro de Madrid, siempre
que el licitador haya indicado en la declaracidn responsable incluida como anexo IV del PCP la

informacion necesaria para que el 6rgano de contratacion pueda acceder directamente al certificado.

Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparandose en lo dispuesto en el
articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas también debera presentar la declaracion responsable

contemplada en el Anexo IV Bis de este PCP.

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su
clasificacion, el licitador que haya presentado la mejor oferta debera aportar ademas el compromiso
por escrito de dichas entidades de acuerdo con lo previsto en el articulo 145 de la LCSP.

En el caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en
UTE, se debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo

IV de este PCP por cada una de las empresas que formen la UTE.

Adicionalmente a la declaracion o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportara el
compromiso de constitucion de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar adjudicatarios,
de conformidad con lo exigido en el articulo 69.3 de la LCSP. Este compromiso sera un unico

documento y se debera presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo X de este PCP.

20. Solvencia econémica y financiera (Empresas no espafolas de Estados miembros de la Unién
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo)

Pagina 8 de 160




Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos de solvencia econémica y financiera:

Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio de los ultimos tres disponibles, por

importe igual o superior a 1.200.000,00 euros

Para acreditar su solvencia economica y financiera, los licitadores deberan aportar la declaracion
responsable incluida como anexo IV del PCP como parte de la documentacion administrativa,
indicando que cumplen las condiciones exigidas. La no presentacion o la presentacion incorrecta o
defectuosa de la declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacidn de tres dias habiles
conforme a lo indicado en el apartado 17 del cuadro resumen de este PCP. En caso de no recibirse

la documentacion requerida en el plazo sefialado, la oferta sera excluida del procedimiento.

Al licitador que haya presentado la mejor oferta, y en todo caso a cualesquiera otros licitadores si se
considera necesario durante la tramitacidon del procedimiento, se le requerira la aportacion de los

documentos siguientes:

a. Copia de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el
registro oficial que corresponda, correspondientes al mejor ejercicio de los ultimos tres
disponibles. En el caso de la constitucion de una nueva Sociedad a la que no aplique todavia
la obligacién de depositar las cuentas en el Registro Mercantil, este requisito podra
acreditarse con la aportacion de las cuentas sin depositar en el Registro Mercantil. Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual
de negocios mediante la presentacion de los libros de inventarios y cuentas anuales
legalizados por el Registro Mercantil. En las agrupaciones de licitadores se contabilizara la
suma del volumen de negocios de cada una de las empresas miembros de la agrupacién. En
el caso de empresas extranjeras, para acreditar este requisito deberan aportar el
equivalente a las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el

registro oficial que corresponda en el pais de su domicilio social

b. Justificacion del depdsito de las cuentas anuales indicadas en el punto a) anterior en el

Registro Mercantil o en el registro oficial que corresponda.

Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparandose en lo dispuesto en el
articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas también debera presentar la declaracion responsable

contemplada en el Anexo IV Bis de este PCP.

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia
economica y financiera, el licitador que haya presentado la mejor oferta debera aportar ademas el

compromiso por escrito de dichas entidades de acuerdo con lo previsto en el articulo 145 de la LCSP.

En el caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en
UTE, se debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo

IV de este PCP por cada una de las empresas que formen la UTE.

Adicionalmente a la declaracion o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportara el

compromiso de constitucion de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar adjudicatarios,
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de conformidad con lo exigido en el articulo 69.3 de la LCSP. Este compromiso sera un unico

documento y se debera presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo X de este PCP.

21. Solvencia técnica y profesional (Empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Union
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo)

Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos de solvencia técnica y profesional:

Relacion de las obras similares ejecutadas en los ultimos cinco afos, avalada por

certificados de buena ejecucion, que debera acreditar:

- La ejecucion de al menos (3) obras de Estructuras de fabrica u hormigon, por importe
conjunto superior a 150.000 euros (IVA no incluido), no teniéndose en cuenta obras cuyo

importe sea inferior a 40.000 €.

- La ejecuciéon de al menos (3) obras de Albanileria, revocos y revestidos, por importe
conjunto superior a 150.000 euros (IVA no incluido), no teniéndose en cuenta obras cuyo

importe sea inferior a 40.000 €.

- La ejecucion de al menos (3) obras de Instalaciones contra incendios por importe conjunto
superior a 360.000 euros (IVA no incluido), no teniéndose en cuenta obras cuyo importe
sea inferior a 60.000 €.

Para acreditar su solvencia técnica y profesional, los licitadores deberan aportar la declaracion
responsable incluida como anexo IV del PCP como parte de la documentacion administrativa,
indicando que cumplen las condiciones exigidas. La no presentacion o la presentacion incorrecta o
defectuosa de la declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacidn de tres dias habiles
conforme a lo indicado en el apartado 17 del cuadro resumen de este PCP. En caso de no recibirse

la documentacion requerida en el plazo sefialado, la oferta sera excluida del procedimiento.

Al licitador que haya presentado la mejor oferta, y en todo caso a cualesquiera otros licitadores si se
considera necesario durante la tramitacion del procedimiento, se le requerira la aportacion de los

concretos documentos a que se refiere este apartado.

Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparandose en lo dispuesto en el
articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas también debera presentar la declaracion responsable

contemplada en el Anexo IV Bis de este PCP.

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia
técnica y profesional, el licitador que haya presentado la mejor oferta debera aportar ademas el

compromiso por escrito de dichas entidades de acuerdo con lo previsto en el articulo 145 de la LCSP.

En el caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en
UTE, se debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo

IV de este PCP por cada una de las empresas que formen la UTE.
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Adicionalmente a la declaracion o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportara el

compromiso de constitucion de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar adjudicatarios,

de conformidad con lo exigido en el articulo 69.3 de la LCSP. Este compromiso sera un unico

documento y se debera presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo X de este PCP.

22. Empresas extranjeras

Normas especiales sobre capacidad:

a.

La capacidad de obrar de los licitadores no espafnoles de Estados miembros de la Unidn
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo se
acreditara por su inscripcion en el registro procedente, de acuerdo con la legislacion del
Estado donde estan establecidos, o mediante la presentacién de una declaracién jurada o

un certificado, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

Los demas licitadores extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de
la Mision Diplomatica Permanente de Espafa en el Estado correspondiente o de la Oficina

Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

Ademas, los licitadores de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o de Estados

signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo deberan justificar mediante

informe que su Estado de procedencia admite la participacion de empresas espafiolas en la

contratacion con los entes del sector publico, en forma sustancialmente analoga. Dicho informe

sera elaborado por la correspondiente Oficina Economica y Comercial de Espafia en el exterior

y se acompafara a la oferta. En los contratos sujetos a regulacion armonizada se prescindira del

informe sobre reciprocidad en relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo

sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial de Comercio.

Normas especiales sobre clasificacion:

a.

No sera exigible la clasificacion a los licitadores no esparnoles de Estados miembros de la
Union Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo,
concurran a la licitaciéon individualmente o en agrupacion de licitadores. Estos licitadores
deberan acreditar su solvencia conforme a lo establecido en los apartados 20y 21 del PCP.

Los licitadores de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o de Estados no signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Econdomico Europeo deberan estar clasificados, en caso de

que la clasificacion sea exigible.

Para los casos en que sea exigible |a clasificacidn y concurran en una agrupacion licitadores
espafoles, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unidn Europea
ni de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo, y extranjeros
que sean nacionales de un Estado miembro de la Union Europea o de un Estado signatario
del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo, los que pertenezcan a los dos primeros
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grupos deberdn acreditar su clasificacion, y estos ultimos su solvencia conforme a lo

establecido en los apartados 20 y 21 del PCP.

Los licitadores extranjeros se someteran a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles,

segun se indica en la declaracion responsable incluida como anexo |V del PCP.

23. Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato

;Es necesario contar con una habilitacion empresarial o profesional concreta para la ejecucion del

contrato? No.

24. Adscripcion de medios personales y materiales

;Se exigen medios personales y/o materiales concretos para la ejecucion del contrato? Si, medios

personales.

Medios personales:

Ne

Funcién Titulacion Experiencia Disponibilidad
personas

Titulacion
universitaria en
ingenieria de
caminos
canalesy

puertos, o
) ] Experiencia
ingeniero de o
. minima de 10
obras publicaso | _
] o afios como
1 Jefe de obra |ingenieria civil, 100 %
Jefe de Obra

en trabajos de

oen
arquitectura o B
. construccion.
arquitectura
técnica, o
titulacion
equivalente con
la

correspondencia
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a nivel 2 del
MECES o

superior.

Titulacion
universitaria en
ingenieria de
caminos
canalesy
puertos,
ingeniero de o
. Experiencia
obras publicaso |
. L minima de 3
ingenieria civil, }
afos como
Jefe de 100 %

Produccion en

Jefe de oen
Produccion arquitectura o
arquitectura )
- trabajos de
técnica, o -
. o construccion.
titulacion
equivalente con
la
correspondencia
a nivel 2 del
MECES o

superior.

Experiencia

minima de 10

) anos como
No se requiere
Encargado B Encargado de
formacion 100 %
de obra - obra en
especifica ]
trabajos de
construccion.
Ingeniero de
grado medio o o
) Experiencia
Superior, 0 o
) B minima de 3
titulacion }
] afios como
Jefe de equivalente con
. . Jefe de | 100 %
instalaciones | la

| Instalaciones
correspondencia )
. en trabajos de
a nivel 2 del

MECES o

superior.

construccion.
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Para acreditar su efectiva disposicion de estos medios, los licitadores deberan aportar la declaracidn
responsable incluida como anexo IV del PCP como parte de la documentaciéon administrativa,
indicando que cumplen las condiciones exigidas. La no presentacion o la presentacion incorrecta o
defectuosa de la declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacidon de tres dias habiles
conforme a lo indicado en el apartado 17 del cuadro resumen de este PCP. En caso de no recibirse

la documentacion requerida en el plazo sefialado, la oferta seré excluida del procedimiento

Al licitador que haya presentado la mejor oferta se le requerird la aportacion de los documentos
siguientes, sin perjuicio de la documentacion que todos los licitadores deben aportar en la carpeta 3
como documentacion acreditativa segun lo establecido en los apartados 27 y 42 de este cuadro

resumen, correspondiente a los criterios cualitativos evaluables mediante la aplicaciéon de formulas:

Curriculum vitae de cada una de las personas asignadas del personal técnico y mandos
intermedios en el que se indique la experiencia, titulaciones, etc., necesarios para la perfecta
ejecucion de las tareas encomendadas. Las titulaciones académicas y profesionales habran

de ser, necesariamente, espafolas, o estar homologadas en el &mbito de la Unién Europea.

25. Oferta técnica

;Es necesaria oferta técnica? Si.

;Se exige contenido minimo de la oferta técnica? Si, la oferta técnica debera presentarse con el

contenido minimo siguiente:

e Memoriay estudio de la obra que incluya:
o Memoria del proceso constructivo y organizacion de los trabajos
o Afeccion de las obras a los trabajos propios de los departamentos de Metro de
Madrid. S.A. que realizan en los depdsitos
o Plan de obra
Nota: esta documentacion se presentara conforme a lo indicado en el apartado 42 del cuadro

resumen de este PCP.

26. Criterios de adjudicacion del contrato

Criterios de adjudicacion del contrato y ponderacidn de los mismos:
a. Criterios cualitativos: 30 puntos.
b. Criterios econdmicos: precio, 70 puntos.

El contrato se adjudicara a la oferta que reciba la mayor puntuacion tras la suma de la puntuacion
correspondiente a los criterios cualitativos y a los criterios economicos, siempre que haya superado

el umbral de suficiencia a que se refiere el apartado siguiente.
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27. Evaluacion de las ofertas

Oferta Técnica

Criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor:

1. MEMORIA Y ESTUDIO DE LA OBRA (hasta 20 puntos)
1.1. Memoria del proceso constructivo y organizacion de los trabajos: (hasta 10 puntos)

Analisis, estudio, planteamiento y justificacion de la ejecucion de la obra, propuesta de fases,

logistica y organizacion de los trabajos.

1.2. Afeccion de las obras a los trabajos propios de los departamentos de Metro de Madrid,
S.A. que realizan en los depdsitos: (hasta 4 puntos)

Propuestas de actuacion de cada una de las unidades de obra y/o procesos constructivos de la
obra que puedan generar afecciones en la operativa de los depdsitos, para paliar o evitar estas
afecciones, de forma que se hagan compatibles las obras con los trabajos que realizan los

distintos departamentos en los depositos de Metro de Madrid.

1.3. Plan de Obra: (hasta 6 puntos)

Diagrama de Gantt por actividad y/o fases de obra, con asignacion de recursos que refleje el
planteamiento de ejecucion de las distintas unidades de obra, identificando el camino critico
de las actividades. Se deberd indicar el tipo de recurso asignado a cada tarea (equipo, perfiles,
materiales, herramientas, etc. no indicar titulaciones ni experiencia), concretando la cantidad
de los recursos empleados. En el caso de que se prevean varios equipos de trabajo, se debera
definir la cantidad y tipo de recurso que compone cada equipo propuesto.

El plazo total de ejecucion deberd ser como maximo el que figura en el apartado 9 del cuadro
resumen de este PCP y debera coincidir exactamente con lo reflejado en el punto anterior (1.1),
expresando los plazos parciales que se consideren necesarios.

Nota: en este plan de obra no debera incluirse ningun tipo de informacién de los requisitos

exigidos en el apartado 24 del cuadro resumen de este PCP.

Nota: no se han de incluir en este plan de obra las fechas de suministro que son objeto de

valoracion en los criterios evaluables mediante formulas contemplados en este apartado 27 del

cuadro resumen de este PCP, ya que en caso de hacerlo conllevara la exclusion del licitador.

La valoracion de cada criterio se realizara conforme a la siguiente tabla:

Valoracion de cada criterio Puntuacion
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Se presenta de manera detallada y completa, describiendo sin o
o Maximo 100 %
ambigliedades y de forma coherente, todos los aspectos.

Se presenta de manera completa, incluyendo toda la informacién
requerida, aunque se describe de forma poco detallada, aunque Maximo 50 %
coherente.

La informacion presentada es incompleta, sin incluir toda la informacion

requerida. Ademas, esta informacion no se describe en detalle o, es 0%

ambigua e incoherente.

La valoracion de los criterios se realizard mediante la informacion contenida en la tabla de valoracion
de criterio, teniéndose en cuenta no solo la apariencia formal de la oferta técnica, sino también el

examen de su contenido, puntuando la calidad técnica de cada oferta.

Nota: esta documentacion se presentara conforme a lo indicado en el apartado 42 del cuadro
resumen de este PCP.

Criterios cualitativos evaluables mediante la aplicacion de formulas:
2. COMPROMISOS DE SUMINISTROS: (puntuacién méxima 10 puntos)

2.1. Compromiso de suministro de los paneles ignifugos del falso techo: (puntuacion
maxima 4 puntos)
o Compromiso de entrega del material antes del dia 179, incluido, a contar desde la fecha
de comienzo del contrato (dias naturales) «=+eeeereeeerereeeeenens 4 puntos.
o Compromiso de entrega del material entre el dia 180 y el 209, ambos incluidos, desde
comienzo del contrato (dias naturales) «-«--ceoeeeeemeeemeiiinnnn. 2 puntos.
o Compromiso de entrega del material a partir del dia 210, incluido, desde comienzo del

contrato (dias naturales) ==« eeeeeeeeseeee 0 puntos.

Nota: La valoracion técnica para este criterio se realizara exclusivamente con la informacion

contenida en la declaracion del Anexo XIlI.

2.2. Compromiso de suministro de las puertas automaticas enrollables y puertas
correderas cortafuegos: (puntuacién maxima 6 puntos)
o Compromiso de entrega del material antes del dia 269, incluido, a contar desde la fecha
de comienzo del contrato (dias naturales) «==seeeeseeeerereneeeenens. 6 puntos.
o Compromiso de entrega del material entre el dia 270 y el 299, ambos incluidos, desde
comienzo del contrato (dias naturales) «-«--ceoeeeeemeeeeeiiinnn. 3 puntos.
o Compromiso de entrega del material a partir del dia 300, incluido, desde comienzo del

contrato (dias naturales) «««seeeeeeeeeeeeen 0 puntos.

Nota: La valoracion técnica para este criterio se realizard exclusivamente con la informacion

contenida en la declaracion del Anexo XIlI.
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Nota: esta documentacion se presentara conforme a lo indicado en el apartado 42 del cuadro

resumen de este PCP.

;Existe umbral de suficiencia de ofertas técnicas? Si.

Las ofertas técnicas que igualen o superen (=) los 15 puntos seran calificadas como aptas o

técnicamente aceptables.

La puntuacion que iguale o supere el umbral definido anteriormente sera la que se considerara para
determinar la mejor oferta conforme al apartado anterior, en el caso de que el contrato se adjudique

a la oferta con mejor relacién calidad-precio.

Oferta Econdmica

Criterios economicos evaluables mediante la aplicacion de férmulas:
Se otorgara una puntuacion econdémica de 0,00 puntos a las ofertas iguales al Presupuesto Base de
licitacion.
Para el resto de casos se puntuara conforme a la siguiente formula:
Ci = Cmax [1 - ((Bmax - Bi)/Bmax)>?]
Ci = puntuacion obtenida por el licitador i
Cmax = 70 puntos
Bi = baja ofertada por el licitante i (%)
Bmax = Méxima baja ofertada admitida (%)
Para el célculo de las bajas ofertadas por los licitadores se aplicara la siguiente férmula:

Bi = [1 - (Ofi/PBL)]*100

wn

Bi = Baja (%) de la oferta econémica “i

wn

Ofi = Oferta econdmica “i

PBL = Presupuesto Base de Licitacién
Notas:

Se debe aportar firmada electrénicamente la Proposicion economica conforme al modelo
de anexo | de este PCP, asi como el archivo Excel denominado “Oferta Econdmica” que se
facilitara junto al resto de la documentacidn. El archivo Excel debe presentarse tanto en
formato libro de Excel, como en formato PDF, debiendo estar el archivo en este segundo
formato firmado electronicamente conforme a lo indicado en el apartado 41 del cuadro
resumen de este PCP, y debiendo de ser idénticos el contenido en ambos formatos.

ii. El precio ofertado en cada una de las partidas y/o unidades no puede superar el precio
unitario de licitacion. El incumplimiento de lo sefialado anteriormente supondra la

exclusion de la oferta.
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iii. Es una partida FIJA y no podra modificarse, la siguiente:
SYS - SEGURIDAD Y SALUD

iv. Seran excluidas las ofertas que excedan del presupuesto de licitacion (sin IVA).

V. El importe de la celda “Importe Ofertado (sin IVA)” debe incluir el importe correspondiente
a las celdas “Beneficio Industrial ofertado” y “Gastos Generales ofertados”. En caso de que
las celdas mencionadas anteriormente no estén debidamente cumplimentadas, es decir,
se encuentren en blanco, se considerara que el % ofertado para dichas celdas es 0.

vi. La partida MEDAMVALO1 “GESTION DE CHATARRA FERRICA” debera rellenarse con
importe negativo, cuyo valor absoluto debera ser igual o superior al valor absoluto del
precio unitario de licitacion.

vii. La implantacion de las medidas propuestas en la oferta técnica no conllevard un abono
adicional por parte de Metro de Madrid.

Criterios de desempate:

a. Mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla.

b. Mayor porcentaje de personas trabajadoras en situacion de exclusion social en la plantilla

de la empresa.
c. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de la empresa
d. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de la empresa

e. Sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a

desempate

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por los licitadores en el

momento en que se produzca el empate, y no con caracter previo.

28. Variantes

;Se admiten variantes en las ofertas? No.

29. Forma de pago del precio

Mediante certificacion mensual de los trabajos.

El contratista debera firmar electrdnicamente las certificaciones del contrato, salvo excepciones

autorizadas por Metro tras la formalizacion del contrato.
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30. Abonos a cuenta

;Se contemplan abonos a cuenta? No.

31. Cesion del contrato

;Se permite la cesion del contrato? Si, la cesion del contrato procederd conforme a lo previsto en la
condicion 11.18 del PCP.

32. Subcontratacion

; Existen tareas criticas respecto de las que no es posible la subcontratacion? No.
;Es preciso aportar informacion previa sobre la subcontratacion? Si.

Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
seflalando su importe estimado, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a
encomendar la realizacion parcial de las prestaciones objeto del contrato, segln se prevé en la

declaracion responsable incluida como anexo |V del PCP.

33. Plazo de garantia

;Hay plazo de garantia? Si, dos (2) afios.

34. Modificacion del contrato

;Hay supuestos de modificacion previstos contractualmente? No.

35. Causas de resolucion del contrato

;Hay causas especiales de resolucion contractual, ademas de las previstas en la condicién 17.2 del
PCP? Si, el incumplimiento de la condicion especial de ejecucion establecida en el apartado 40 del
cuadro resumen de este PCP.
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36. Penalidades

;Hay penalidades contractuales? Si.
Supuestos en los que procedera la penalidad y cuantia de las penalidades:

a. El Incumplimiento de la obligacidén de aportar los concretos medios personales exigidos en
el apartado 24 del cuadro resumen conllevara una penalidad econémica de acuerdo con lo

descrito en la siguiente tabla:

Ausencia o sustitucion por otro
.. medio de caracteristicas inferiores .
Funcion . . Penalidad
a las solicitadas en pliego, NO

autorizado por la direccion de obra

0,05 por mil del importe de
) ) ) adjudicacion por dia
Jefe de obra | Tiempo superior a 5 dias naturales
natural de demora

adicional

0,05 por mil del importe de

Jefe de ) ) ) adjudicacion  por  dia
y Tiempo superior a 5 dias naturales
Produccion natural de demora
adicional

0,025 por mil del importe

Encargado . ) ; de adjudicacion por dia
Tiempo superior a 10 dias naturales
de obra natural de demora
adicional

0,025 por mil del importe

Jefe de . ) ; de adjudicacién por dia
) Tiempo superior a 10 dias naturales
Instalaciones natural de demora
adicional

b. Elincumplimiento por parte del contratista de la implantacion de cualquiera de las medidas
propuestas / de los compromisos adquiridos en el apartado 27 del cuadro resumen de este
PCP por los que se obtuvo puntuacion en la oferta técnica, conllevard las siguientes
penalidades:

i. Memoria del proceso constructivo y organizacion de los trabajos Se considerara
incumplimiento cualquier modificacion del proceso constructivo o de las fases de
ejecucion propuestas en la memoria, que no esté debidamente justificada y aprobada
por |a Direcci(')n de obra .......................................... 500€/d|a natura| de Cada
modificacion sin presentar justificacion.

ii. Estudio de afeccién de las obras a los trabajos propios de los departamentos de

Metro de Madrid, S.A. que realizan en los depdsitos: cuando no se hayan establecido
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las medidas propuestas para minimizar la afeccion o las medidas implantadas sean
de menor eficaciar - rrrrerrerreeeenes 250 €/dia natural.

Porincumplimiento de entrega de material en la fecha comprometida para la entrega
de suministros, aplicable a cada uno de los materiales cuya fecha se ha

comprometido----- 250€/dia natural.

c. Demora en la ejecucion de los trabajos por causa imputable al contratista

Las penalidades se graduan con respecto al importe de adjudicacion de la obra con arreglo

a la siguiente escala:

Importe de adjudicacion € Tanto por mil por dia natural de demora
Hasta 6.000 3
De 6.001 a 60.000 2
De 60.001 a 300.000 1
De 300.001 a 3.000.000 0,5
De 3.000.001 en adelante 0,2

En el caso que los trabajos contratados tengan hitos de cumplimiento, las
penalidades por incumplimiento de cada hito no seran acumulables entre si, es
decir no se arrastrara el retraso de un hito a otro, de forma que cada hito tendra su

propia penalidad.

Los precios referidos en este apartado se entenderan como precios de ejecucion

con deduccion del IVA. Los dias de demora se entenderan como dias naturales.

d. En el caso de que para la ejecucion del contrato sea necesaria la utilizacion de tarjetas de

identificacion y/o acceso a las instalaciones de METRO, seran de aplicacion las

penalizaciones establecidas en la condicién 11.21 de este PCP en el caso de que se

produjera el incumplimiento de las previsiones especificadas en dicha condicion.

e. En el caso de que durante la ejecucion del contrato se produzca la infraccion de las

condiciones establecidas para la subcontratacion en la condiciéon 11.19 de este PCP, se

aplicara una penalidad del 25 por ciento del importe del subcontrato.

Serd aplicable a las penalidades lo previsto en la condicién 13 del PCP.

37. Subrogacion de personal

No procede.
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38. Seguros

Pdliza de seguro de responsabilidad civil general, de acuerdo con la condicion 10.1.4 del PCP.

Adicionalmente, el contratista estara obligado a disponer, segun el precio final del contrato, también
de los sublimites minimos descritos en la tabla expuesta a continuacidn:

Importe del contrato

Superior a 600.000 euros e inferior a 3.000.000 euros

Por victima (patronal) 300.000 euros

39. Gastos de publicacion oficial

;Procede el abono de los gastos de publicacion oficial? No.

40. Condiciones especiales de ejecucion del contrato

Seran exigibles las condiciones especiales de ejecucion siguientes:

OCondicion medioambiental

X Condicion de tipo social o relativa al empleo

CCondicion referida a consideraciones econdmicas relacionadas con la innovacion

Compromiso de aplicar, durante toda la vigencia del contrato, a todos los trabajadores
adscritos a la ejecucion de los trabajos, como minimo, las condiciones establecidas en los
convenios colectivos en vigor:
- Convenio colectivo del sector de Construcciéon y Obras Publicas de la Comunidad
de Madrid.
- Convenio general del sector de la Construccion.
- Convenio colectivo estatal de la industria, las nuevas tecnologias y los servicios del
sector del metal.
En el caso de que el contratista no se rija por estos convenios, las condiciones establecidas
en el convenio colectivo en vigor que regule su actividad en relacién a los trabajos objetos
de esta licitacion, debiendo indicar en su oferta o al inicio del contrato la denominacién del

convenio.
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Una vez formalizado el contrato se solicitara al contratista una declaracién responsable en la
que quede reflejado este compromiso. Esta condicion de ejecucion tiene el caracter de
obligacion esencial del contrato a los efectos de lo especificado en el apartado 35.

41. Presentacion de ofertas

La presentacion de oferta se regird por lo indicado en la condicion 5 del PCP. Los licitadores
aportaran los documentos que formen parte de la oferta en formato electrénico, autenticados
mediante firma electrénica reconocida del representante del licitador conforme a lo
especificado en el Anexo “DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE
CONTRATACION)”, a excepcién de aquellos ficheros que formen parte de la oferta y que por sus
caracteristicas no sean susceptibles de firma electrénica (archivos en formato de sonido, video,
imagen o cualquier otro que sea de similares caracteristicas). Respecto de los documentos que no
tengan dicho formato y no sean susceptibles de firma electronica por el licitador, porque fueron
emitidos originalmente en soporte papel o porque no se trate de documentos confeccionados para
presentar la oferta (tales como escrituras notariales, catélogos y documentos de especificaciones
técnicas, documentos elaborados por terceros, etc.), se aportara copia digitalizada en formato que

garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente PDF).

En el caso de que proceda aportarse el Anexo IV Bis debera presentarse firmado electrénicamente
por el representante de la empresa a la que se recurre para acreditar lo especificado en dicho Anexo
IV Bis.

El incumplimiento del requisito de firma electronica de los documentos que constituyen la
oferta presentada que deban ser firmados electrénicamente supondra la exclusién de la oferta
de la empresa licitadora, previo periodo de subsanacion por plazo de tres dias habiles en su
caso. Para el caso de que sea la oferta técnica la que se haya presentado sin la firma electronica
o dicha firma electronica no sea valida, se requerira, para solventar esta circunstancia, la
aportacion del documento de ratificacion de oferta conforme al anexo V del PCP, con la firma
electronica reconocida del representante del licitador.

42. Presentacion de las ofertas en la aplicacion SRM

Las ofertas se depositaran en la aplicacion SRM de la siguiente forma:
1. Carpeta N°1

a. Declaracion responsable de acuerdo con el anexo IV del PCP. En el caso de que

dos o mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en
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UTE, se deberd presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada

conforme a dicho anexo por cada una de las empresas indicadas.

b. Compromiso de Constitucion de UTE segun el anexo X de este PCP (Gnicamente
se aportara en caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso
formal de constituirse en UTE y sera adicional a la declaracion citada en el punto

anterior).

c. Declaracion responsable de acuerdo con el anexo IV Bis del PCP (firmado por el
representante de la empresa a la que se recurre para acreditar por otras entidades),

€n su caso.

La inclusion en esta carpeta 1 de informacion relativa a los criterios evaluables
mediante formulas o de cualquier documento que permita deducir o conocer la
puntuacion de estos criterios y/o la introduccion de la oferta econémica o de
cualquier otro tipo de documento que permita deducir o conocer su importe,
conllevara la exclusion del licitador.

2. Carpeta N°2

a. Documentacion relativa al contenido minimo de la oferta técnica especificada en el

apartado 25 del cuadro resumen del PCP.

b. Documentacién técnica relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion
depende de un juicio de valor conforme a lo indicado en el apartado 27 del cuadro
resumen de este PCP.

La inclusion en esta carpeta 2 de informacion relativa a los criterios evaluables
mediante formulas o de cualquier documento que permita deducir o conocer la
puntuacion de estos criterios y/o la introduccion de la oferta econdémica o de
cualquier otro tipo de documento que permita deducir o conocer su importe,
conllevara la exclusion del licitador.

3. Carpeta N°3

a. Documentacion relativa a los criterios de adjudicacion evaluables de forma
automatica por aplicacion de formulas especificados en el apartado 27 del cuadro
resumen del PCP.

b. Proposicién econémica conforme al modelo de anexo | de este PCP, asi como
cualquier otro fichero o documento de oferta econdmica que sea obligatorio aportar,
conforme a lo indicado en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP y en el ANEXO
| MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA.
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Con la presentacion y firma de la proposicion econdmica, el licitador se adhiere, en
caso de llegar a ser contratista, a los principios de Contratacion Responsable, que se

encuentran recogidos en el anexo XIV del presente PCP.

Nota: la documentacién indicada anteriormente debera presentarse en la aplicacion SRM de Metro

de Madrid conforme a lo previsto en las condiciones 5.3 y 6 de este PCP.

Una vez depositados todos los documentos en las diferentes carpetas de la aplicacion SRM y
cumplimentados los campos precio y plazo, es imprescindible que den al boton ENVIAR para que la
oferta sea recibida por Metro de Madrid. Al ENVIAR la oferta, aparecera un mensaje de que la oferta
ha sido enviada y en unos instantes recibiran confirmacion por correo electrénico de que se ha

enviado correctamente.

En el caso de que el licitador no dé al boton ENVIAR, la oferta no se habra presentado y, en
consecuencia, no se tendra en consideracion en el procedimiento de adjudicacién.

43. Régimen de recursos y reclamaciones

Recursos contra los actos de preparacion, adjudicacion y modificacion del contrato:

Recurso de alzada impropio ante el titular de la Consejeria de la Comunidad de Madrid competente

en materia de transportes, conforme al articulo 44.6 de la Ley 9/2017 y a la Ley 39/2015.

Reclamaciones relacionadas con los efectos y extincion del contrato:

Sin perjuicio de la posibilidad del contratista de efectuar una previa reclamacion ante Metro de
Madrid si lo estima oportuno, las controversias relativas a los efectos y extincidn del contrato se

tramitaran ante los 6rganos competentes de la Jurisdiccién Civil, conforme a la condicién 21 del PCP

44. Visitas

Las empresas interesadas en la obra podran visitar las instalaciones de Metro de Madrid para

facilitar la preparacion de sus ofertas.

La fecha, lugar y hora de la visita se comunicara con la antelacién suficiente.

Fecha: 16 de diciembre de 2025.
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1. IDENTIFICACION Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO

1.1. Numero de licitacion

El indicado en el apartado 1 del cuadro resumen del presente pliego de condiciones
particulares (PCP).

1.2. Objeto del contrato

1.2.1. Descripcion del objeto del contrato

El objeto del contrato es el indicado en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP.

El detalle, las caracteristicas y la forma de ejecucion de las obras objeto del contrato se

definen en el pliego de prescripciones técnicas (PPT).

1.2.2. Divisidon del objeto del contrato en lotes

De acuerdo con lo previsto en el apartado 6 del cuadro resumen del PCP.

1.3. Régimen econdémico presupuestario del contrato

El presupuesto base de licitacion es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen del
PCP.

Su calculo, conforme al articulo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al Ordenamiento Juridico Espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

(LCSP), incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segin los documentos

Pagina 32 de 160



contractuales y la legislacion vigente, son de cuenta del contratista, asi como los tributos de

cualquier indole, incluido el IVA.
El valor estimado del contrato es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP.

Su célculo, conforme al articulo 101 de la LCSP, se corresponde con el importe total pagadero
al contratista por Metro de Madrid, teniendo en cuenta todos los conceptos relevantes y, en

particular, el importe de los suministros objeto del contrato; no se incluye el IVA.

El precio del contrato y su desglose, si procede, sera el que se indique en el documento de

formalizacion contractual.

1.4. Tramitacion

Conforme a lo previsto en el apartado 12 del cuadro resumen del PCP.

1.5. Naturaleza y régimen juridico del contrato

Los contratos tienen naturaleza privada, conforme al articulo 26.1 b) de la LCSP. El régimen

juridico del contrato sera el establecido en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP.

En todo lo no previsto expresamente se aplicaran, de manera supletoria, las normas propias
del Derecho privado.

2. FORMA, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

2.1. Formay procedimiento de adjudicaciéon del contrato

La forma de adjudicacion del contrato sera la establecida en el apartado 8 de este PCP. El
contrato se adjudicara por procedimiento abierto, de acuerdo con el apartado 12 del cuadro

resumen del PCP.

De conformidad con el articulo 152 de la LCSP, Metro de Madrid podra decidir no adjudicar
o no celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento antes de la formalizacion, de

acuerdo a lo indicado a continuacion:
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- Metro de Madrid podra decidir no adjudicar o no celebrar el contrato, por razones de
interés publico debidamente justificadas en la resolucion que se adopte a tal fin. En
este caso, no podra promoverse una nueva licitacion del contrato (o de un contrato
con objeto igual) en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la
decision

-  Metro de Madrid podré igualmente desistir del procedimiento de adjudicacion,
siempre que exista causa que lo justifique (consistente en una infraccion no
subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacion) y se determine en la resolucion que se adopte a tal
fin. El desistimiento no impedira la iniciacién inmediata de un nuevo procedimiento
de licitacion

En todos los casos anteriormente expuestos, Metro de Madrid deberd comunicar tal decisién
a los licitadores, publicandolo en todo caso en el perfil de contratante del Portal de la
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, asi como en los distintos diarios y boletines
oficiales cuando corresponda. En estos casos se compensara a los licitadores por los gastos

en los que hubieren incurrido, de conformidad con lo indicado en el articulo 152.2 de la LCSP.

2.2. Criterios de adjudicaciéon del contrato

Los criterios de adjudicacion del contrato seran los previstos en el apartado 26 del cuadro

resumen del PCP.

Se establecerd un umbral de suficiencia técnica, con el valor previsto en su caso en el
apartado 27 del cuadro resumen del PCP, de tal forma que, valorada la oferta de los
licitadores en relacidn con los concretos criterios cualitativos a que se refiere dicho apartado,

seran excluidas las ofertas que no igualen o superen dicho umbral.

3. REQUISITOS PREVIOS DE LOS LICITADORES

3.1. Capacidad

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Las personas
juridicas deberan tener un objeto social que comprenda el desarrollo de todas las actividades

que constituyen el objeto del contrato. Los trabajadores auténomos deberan estar dados de
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alta en el Impuesto de Actividades econdmicas en la actividad correspondiente al objeto del

contrato.

Los candidatos o los licitadores no deberan estar incursos en ninguna de las causas de
prohibicidn de contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusién
del plazo de presentacion de proposiciones, lo que debera mantenerse hasta el momento en

gue se proceda a la formalizacion del contrato.

La acreditacion documental de la capacidad se llevara a cabo conforme a lo previsto en el

apartado 18 del cuadro resumen del PCP.

3.2. Solvencia, Clasificacion, Habilitacion y Adscripcion de medios

Los licitadores deberan acreditar su solvencia economica y financiera y técnica y profesional
y adscripcion de medios personales y/o materiales en los términos previstos en los apartados
numero 19, 20, 21, 22, 23 y 24 del cuadro resumen del PCP. La acreditacion documental de

la solvencia se llevara a cabo conforme a lo previsto en dichos apartados.

Se admitira la integracién de la solvencia con medios externos siempre que el licitador
demuestre que durante toda la duracién de la ejecucion del contrato dispondréa efectivamente
de dichos medios externos, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibicion

de contratar, en los términos y condiciones del articulo 75 de la LCSP.

Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparandose en lo dispuesto
en el articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas también debera presentar la declaracion
responsable contemplada en el Anexo IV Bis de este PCP, debidamente cumplimentado y

firmado digitalmente por el representante legal del cedente de los medios externos.

Ademas, debera presentarse un compromiso debidamente suscrito por el cedente de los
medios externos que acredite la efectiva disponibilidad de los mismos durante toda la
ejecucion del contrato, asi como que el cedente no esta incurso en prohibicion de contratar.
Este compromiso seréd exigido al licitador que haya presentado su mejor oferta, y la falta de
presentacion o la presentacion incorrecta o defectuosa del mismo sera causa de exclusion

de la oferta, previo requerimiento de subsanacion por plazo de tres dias habiles.

El cedente de los medios externos respondera solidariamente junto con el contratista, frente

a Metro de Madrid, en ejecucion del contrato.

En las mismas condiciones anteriores, los licitadores que concurran agrupados podran

recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la agrupacion de licitadores, sin perjuicio
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ademas de la propia integracion o acumulacion de la solvencia de los distintos miembros de

la agrupacion.

3.3. Garantia provisional

Se exigira garantia provisional a los licitadores en caso de que asi se indique en el apartado

13 del cuadro resumen del PCP.

La garantia provisional, que respondera del mantenimiento de las ofertas de los licitadores
hasta la perfeccion del contrato, tendra el importe indicado en ese apartado, que no podra

ser superior al 3 por 100 del presupuesto base de licitacién del contrato, IVA excluido.
La garantia provisional se constituird por medio de alguna de las formas siguientes:

a. Mediante aval a primer requerimiento de Metro de Madrid y con renuncia expresa a
los beneficios de orden, excusion y division, que deberd ser emitido por una entidad

de crédito autorizada para operar en Espana.

b. Mediante contrato de seguro de caucion, que debera ser suscrito con una entidad

aseguradora autorizada para operar en Espafia en dicho ramo del seguro.

c. En efectivo, mediante deposito ante Metro de Madrid, que se constituira por ingreso

en la cuenta corriente que se indique a solicitud del licitador.

El aval y el certificado del seguro de caucion se confeccionaran conforme a los modelos del
anexo Il del PCP. Preferentemente, el documento acreditativo de la constitucion de la
garantia debera ser entregado en formato electrénico autenticado mediante firma electrénica

reconocida del representante de la entidad avalista.

En el caso de uniones temporales de empresarios, la garantia provisional podra constituirse
por una o varias de las empresas que conformen la unién, siempre que en conjunto se alcance

la cuantia requerida y se garantice solidariamente a todos los miembros de la union temporal.

La garantia provisional se extinguird automaticamente y sera devuelta a los licitadores

después de la formalizacion del contrato.

En todo caso, la garantia sera retenida al licitador cuya proposicion hubiera sido seleccionada
para la adjudicacion del contrato, hasta que proceda a la constitucion de la garantia definitiva,
e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposicién antes de la

adjudicacion.
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3.4. Contacto para la resolucion de consultas y comunicaciones sobre la licitacion

Se admitiran notificaciones y comunicaciones sobre las licitaciones por los medios

establecidos en el apartado 17 del cuadro resumen del PCP.

Los licitadores deberan adjuntar a sus ofertas los datos de contacto, de acuerdo con la
declaracién responsable incluida como anexo IV del PCP, incluyendo una direccion de correo
electrénico a efectos de notificaciones, que deberéd pertenecer a alguna persona de contacto

de la empresa dada de alta en la aplicacion informatica de presentacion de ofertas SRM.

Para ser persona de contacto incluida en dicha aplicacion, se deberan cumplimentar los datos

que figuran en el siguiente enlace de la pagina web de Metro de Madrid:

https://srm.metromadrid.es/proveedores/login.html

Opcion 1-Solicitud de acceso.

https://srm.metromadrid.es/sap/bc/gui/sap/its/zsrm_petiusum,/!

4. ANUNCIO DE LA LICITACION

Metro de Madrid publicara el anuncio de la licitacion del contrato de acuerdo con lo previsto

en el apartado 4 del cuadro resumen del PCP.

En caso de que el anuncio de licitacion sea publicado en diarios y boletines oficiales, el
contratista debera correr con los gastos de publicacion en los términos del apartado 39 del

cuadro resumen del PCP.

El enlace para acceder al perfil de contratante del Portal de la Contratacién Publica de la

Comunidad de Madrid es el siguiente:

https://contratos-publicos.comunidad.madrid/

5. PRESENTACION DE OFERTAS Y DOCUMENTACION

5.1. Reglas generales
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Las ofertas se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacion, y
en cualquier caso en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid, donde se ofrecera la informacidén relativa a la convocatoria de

licitacion de este contrato.

La presentaciéon de ofertas supone, por parte del licitador, la aceptacion incondicional del
contenido de este PCP y del PPT que rigen el presente contrato, sin salvedades o reservas

de ninguna clase.

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta. Tampoco podra suscribir ninguna oferta
en agrupacion con otros empresarios si lo ha hecho individualmente, o figurar en mas de una
agrupacion de licitadores. La contravencion de estas prohibiciones daréa lugar a la inadmision

de todas las ofertas suscritas por el licitador, solo o en agrupacion con otros.

Las ofertas se presentaran necesariamente en la forma prevista en este PCP. No se admitiran

ofertas verbales, telefonicas, por fax, correo electrénico, etc.

Solo se admitiran las ofertas que se hayan recibido en la fecha y hora establecidas al efecto.
Las solicitudes, ofertas, escritos, etc., presentados por los licitadores extemporaneamente, o
en lugar distinto del indicado, no seran tenidas en cuenta, y si se trata de ofertas no seran

admitidas en el procedimiento de adjudicacion del contrato.

5.2. Consultas previas a la formulacion de las ofertas

Los licitadores podran formular consultas y solicitar informacion adicional sobre los pliegos
(PCP y PPT) y sobre la documentacion complementaria con una antelacién minima de diez
dias naturales respecto a la fecha de presentacion de las ofertas, establecida en el apartado

16 del cuadro resumen del PCP.

Metro de Madrid facilitara las respuestas a las consultas formuladas, asi como la informacion
adicional solicitada, si procediera, con una antelacién minima de seis dias naturales respecto

a la fecha de presentacion de las ofertas.

Si lo solicitado son aclaraciones a lo establecido en los pliegos (PCP y PPT) o en el resto de
documentacion contractual, las respuestas tendran caracter vinculante y, en este caso,
deberan hacerse publicas en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de
la Comunidad de Madrid, en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el

procedimiento de licitacion.
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5.3. Presentacion de las ofertas por medios informaticos

Metro de Madrid dispone de una aplicacién informatica para la gestion de las licitaciones
denominada SRM (Supplier Relantionship Management) a través de la cual se accede para
la retirada de los pliegos (PCP y PPT) y resto de documentacion que componen la licitacidn

y desde la que, posteriormente, se presentan las ofertas.

Para participar en una licitacion es imprescindible que el interesado manifieste interés a
través del formulario habilitado al efecto en la pagina web de Metro de Madrid:

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panell

Una vez realizado este tramite, el interesado quedard incluido automaticamente en la
aplicacion SRM, pudiendo acceder a la descarga de pliegos (PCP y PPT) y posterior
presentacion de ofertas a través de las personas de contacto que designe mediante el

siguiente enlace:

https://srm.metromadrid.es/proveedores/login.html

De las personas de contacto que la empresa dé de alta a través de la Opcion 1-Solicitud de
acceso, al menos una debe disponer de certificado de firma digital de entre las opciones que
se relacionan en el siguiente enlace

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0, ya que

sblo esa persona podra acceder a la aplicacion SRM para descargar los pliegos o presentar
oferta. Los Certificados de firma digital se validan y registran en la Opcion 2-Registro de
certificado, pudiendo acceder a SRM directamente a través de la Opcion 3-Entrada a la
Aplicacion. Este proceso se exige con el fin de validar la identidad de la persona que accede

a la aplicaciéon SRM.

Tan solo podra accederse a la aplicacion SRM desde aquel ordenador que tenga instalado el

certificado de firma digital de la persona de contacto dada de alta.

En el siguiente enlace se encuentra disponible una tabla con informacion relativa a la

compatibilidad de la aplicacién SRM con distintos navegadores y sistemas operativos:

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0

Las ofertas se presentaran, en todos los casos, salvo en el supuesto de fallo informatico

previsto en el parrafo siguiente, en formato electronico a través de esta aplicacion SRM, antes
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de la fecha y hora que se indican en el apartado 16 del cuadro resumen del PCP.

Para el supuesto de que se produzcan fallos informaticos que no resulten imputables al
interesado y que estén probados, se dard acceso al interesado a la aplicacidon informatica
facilitando numero de usuario y password, siempre que el fallo haya sido puesto de manifiesto
con antelacion suficiente a Metro de Madrid. En este sentido, Metro de Madrid no garantiza
dar respuesta a cuestiones técnicas relacionadas con el uso de la aplicacion SRM si éstas no
son realizadas al menos con 24 horas de antelacion al vencimiento del plazo de presentacion

de ofertas.

Toda la documentacion ha de presentarse, preferentemente, en forma de un Unico fichero
informatico (RAR, ZIP, PDF, etc), para cada uno de los espacios mas abajo indicados, no
superior a 30 Mb, salvo excepciones justificadas por el tamano de los archivos. En este ultimo
caso se admitira el menor nimero de ficheros necesarios para poder presentar la oferta
completa. La informacion debera estar en un formato que garantice la inalterabilidad (PDF,

JPG, TIFF, etc.) o en su defecto estar protegido por alguna contrasena.

Para presentar las ofertas el licitador dispondra de tres espacios diferenciados denominados:
a. Carpeta N°L.
b. Carpeta N°2.
c. Carpeta N°3.

En estos espacios se deberd adjuntar, en cualquiera de los formatos indicados, toda la
informacion requerida, conforme a lo previsto en la condicién 6 de este PCP. Ademas, la
oferta econdmica y el plazo se deberan cumplimentar en los campos habilitados al efecto en
la aplicacion SRM. Para el caso de no ser necesario cumplimentar el campo “plazo”, se puede

insertar cualquier valor o un guion.

Si de acuerdo con lo especificado en el apartado 6 del cuadro resumen de este PCP, el
licitador puede no ofertar a un lote determinado, debera igualmente cumplimentar el campo
plazo de ese lote mediante cualquier valor (o un guion) en el espacio reservado a dicha
informacién.

Se recomienda introducir, con la antelacién suficiente al vencimiento de la presentacion de
ofertas en la aplicaciéon SRM, tanto la documentacidn solicitada como el contenido de la
oferta, pues el tiempo necesario de transferencia de datos por las lineas publicas de
comunicaciones esta directamente relacionado con el ancho de banda disponible y el

rendimiento en la subida de datos.

A efectos meramente informativos, la aplicacion SRM mostrara en la parte superior derecha,

durante el proceso de introduccion de las ofertas, un reloj con la fecha y hora del sistema.
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Les indicamos que, una vez depositados todos los documentos en las diferentes carpetas de
la aplicacion SRM y cumplimentados los campos precio y plazo, es imprescindible que den
al boton ENVIAR para que la oferta sea recibida correctamente. Al ENVIAR la oferta,
aparecera un mensaje de que la oferta ha sido enviada y en unos instantes recibiran

confirmacién por correo electrdnico de que se ha enviado correctamente.

Los licitadores aportaran los documentos de su oferta (administrativa, técnica y econdmica)
en formato electronico autenticados mediante firma electronica reconocida, y redactados en
castellano (en caso de documentos originales redactados en lengua extranjera, éstos

deberan acompanarse de su traduccion oficial).
Si los documentos fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportaran copias

digitalizadas.

Los documentos deberan firmarse electronicamente por el representante legal del licitador,

de acuerdo con lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.

Si el licitador no dispone de herramientas de firma en su equipo podra acceder al Portal de

firma electrénica https://firmaelectronica.gob.es/ y desde la zona de descargas

https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html instalarse una aplicacion de firma en

su escritorio (se recomienda AutoFirma).

Los certificados de firma electrénica que se utilicen deben haber sido emitidos por uno de
los prestadores de servicios electronicos de confianza cualificados

(https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/).

En cuanto a los certificados extranjeros comunitarios, se aceptaran los certificados
cualificados en cualquier pais de la Union Europea de acuerdo con el articulo 25.3 del
Reglamento (UE) 910/2014/UE sobre identificacion electrénica y servicios de confianza, el
cual dispone que “una firma electronica cualificada basada en un certificado cualificado
emitido en un Estado miembro sera reconocida como una firma electronica cualificada en
todos los demas Estados miembros”. Tal y como establece el articulo 22 del citado
Reglamento, la Comisién pone a disposicion del publico, mediante un canal seguro, la
informacidn relativa a las listas de confianza de cada Estado miembro, donde se publican los
servicios de certificacion cualificados a admitir (herramienta de consulta: Panel de control
IDAS).

Ademas, los certificados no tienen que estar vencidos, suspendidos ni revocados.
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6. PRESENTACION DE LAS OFERTAS EN LA APLICACION SRM

Las ofertas se depositaran en la aplicacion SRM de acuerdo con lo previsto en el apartado

42 del cuadro resumen de este PCP.

6.1. Reglas generales

Cada licitador podra presentar sélo una proposicidén en relacion con el contrato, o del lote o
lotes a los que concurra, si bien la misma podra incluir aquellas variantes o mejoras, ya sean
de exclusivo caracter econdomico o de contenido técnico, evaluables o no econdmicamente,
que estén expresamente previstas conforme a lo indicado en el cuadro resumen del PCP, en
particular en sus apartados numero 27 y 28. Asimismo, podran formularse ofertas

integradoras en caso de preverlo el apartado 6 del cuadro resumen del PCP.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad, solvencia
y habilitacion empresarial exigidos para contratar con Metro de Madrid serd el de finalizacion
del plazo de presentacion de ofertas. Estas condiciones deberan subsistir también en el

momento de perfeccion del contrato.

Metro de Madrid se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento la veracidad de
los documentos que conforman la oferta técnica, bien antes de la adjudicacion del contrato,
o bien durante su vigencia, por si misma o mediante peticion al licitador o adjudicatario de

documentacion o informes complementarios.

La falsedad o inexactitud de tales datos provocara la desestimacién de la oferta o, en su caso,
la resolucion del contrato, con pérdida de la garantia constituida, asi como la exigencia de las

responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

6.2. Informacion de caracter confidencial

Metro de Madrid, S.A., como entidad contratante, tiene la obligacion de no divulgar la
informacion facilitada por los operadores econdémicos que estos hayan designado como
confidencial en el momento de presentar su oferta (en particular, los secretos técnicos o

comerciales, los aspectos confidenciales de las ofertas y cualesquiera otras informaciones
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cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento

de licitacion o en otros posteriores).

Los licitadores deberan indicar, en su caso, qué documentos (o parte de los mismos) o datos
de los incluidos en las ofertas tienen la consideracion de confidenciales, sin que resulten
admisibles las declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos
de la oferta ni las partes de la oferta que deban ser publicadas (importe de la oferta

economica e importes que puedan determinar la valoracion técnica).

La condicion de confidencial debera reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de
cualquier otra forma claramente identificable) en el propio documento que tenga tal
condicion, utilizando expresamente el término CONFIDENCIAL, y sefialando ademas los
motivos que justifican ese caracter. No se consideraran confidenciales documentos que no
hayan sido expresamente calificados como tales por los licitadores. Ademas, dicha indicacién
como CONFIDENCIAL debera constar en la portada y/o indice de la oferta, junto con la exacta
ubicacion (pagina, apartado...), de las cuestiones confidencial es de forma que resulte

sencilla su identificacion.

6.3. Documentacion a incluir en las carpetas

a. Carpeta N°1 que incluird los siguientes documentos:

1) Declaracion responsable de acuerdo con el anexo IV del PCP. En el caso de
que dos o mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de
constituirse en UTE, se deberd presentar una Declaracion Responsable
cumplimentada y firmada conforme a dicho anexo por cada una de las
empresas indicadas.

2) Compromiso de Constitucion de UTE segun el anexo X de este PCP
(Unicamente se aportara en caso de que dos 0 mas empresas se presenten
bajo el compromiso formal de constituirse en UTE y sera adicional a la
declaracion citada en el punto anterior).

3) Declaracion responsable de acuerdo con el anexo |V Bis del PCP (firmado por
el representante de la empresa a la que se recurre para acreditar por otras

entidades), en su caso.

Pagina 43 de 160



4) Resguardo o documento acreditativo de la constitucion de la garantia

provisional, en su caso.

b. Carpeta N°2, que incluira los siguientes documentos:

Documentacion relativa al contenido minimo de la oferta técnica en caso de

que asi se prevea en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP.

Documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacion cuya
cuantificacion depende de un juicio de valor en caso de que asi se prevea en

el apartado 27 del cuadro resumen de este PCP.

Corresponderd a cada licitador formular, recoger y exponer en el respectivo

documento la informacion que se requiera de forma expresa, asi como aportar

cualesquiera otras informaciones que estime o considere necesarias para permitir la

mejor aplicacion de los criterios cualitativos de adjudicacion cuya cuantificacion

dependa de un juicio de valor.

Carpeta N°3, que incluird los siguientes documentos:

En su caso, declaracion responsable (anexo Xl de este PCP) y/o
documentacion relativa a los criterios de adjudicacion evaluables de forma
automatica por aplicacion de férmulas conforme a lo especificado en el

apartado 27 del cuadro resumen de este PCP.

Proposicion econdémica conforme al modelo de anexo | de este PCP, asi como
cualquier otro fichero o documento de oferta econdmica que sea obligatorio
aportar, conforme a lo indicado en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP
y en el ANEXO | MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA.

En el caso de que deba aportarse un fichero Excel junto con el anexo | del PCP, los licitadores

deberan seguir todas y cada una de las exigencias recogidas en el apartado 27 del cuadro

resumen del PCP y, en cualquier caso, las dos exigencias siguientes:
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- El precio total ofertado en ningun caso podra superar el presupuesto base de
licitacion.

- El precio unitario de cada una de las partidas y/o unidades que componen la oferta
no podra superar el precio unitario de la partida correspondiente del presupuesto,
salvo que en el contenido del apartado 27 del cuadro resumen del PCP se indique

expresamente lo contrario.

Asimismo, la oferta debera ir firmada electronicamente por el licitador o su representante
legal, no aceptandose las ofertas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan

conocer claramente lo que se estime fundamental para considerar la oferta.

Si el objeto del contrato se divide en lotes, aplicara lo previsto en el apartado 6 del cuadro

resumen del PCP.

Si alguna oferta econdmica no guardase concordancia con la documentacién examinada y
admitida, excediese del presupuesto de licitacion (sin IVA), variase sustancialmente el
modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe, o existiese reconocimiento
por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, sera
desechada por Metro de Madrid, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u

omision de algunas palabras del modelo si no se altera su sentido.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra,

prevalecera esta ultima.

7. PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS

El plazo de presentacion de las ofertas sera el previsto en el apartado 16 del cuadro resumen
del PCP.

8. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y VALORACION DE LAS
OFERTAS

8.1. Reglas generales

Las ofertas permaneceran en poder y bajo custodia de Metro de Madrid hasta que se haya
formalizado el contrato y no existan recursos o reclamaciones pendientes en relacién con los

actos de preparacion y adjudicacion contractual.
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En el caso de que la oferta de la empresa licitadora incumpla las previsiones del PCP,

conllevara su exclusién del procedimiento de adjudicacion.

Si se apreciasen indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de
contratacion, en el sentido definido en el articulo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de
Defensa de la Competencia, se seguira el procedimiento establecido al respecto en el
articulo 150 de la LCSP.

En el dmbito de la Comunidad de Madrid, la Direccion General de Economia, de la
Consejeria de Economia, Hacienda y Empleo, a través de la Subdireccion General de
Defensa de la Competencia y Unidad de Mercado, ostenta la condicion de autoridad de
competencia autondmica, siendo este el érgano al que habria que solicitar el informe
regulado en el articulo 150 de la LCSP. Ademas, esa Direccién General ha publicado la
Guia para la deteccion de indicios de colusion en la contratacion publica, dirigida a los
organos de contratacion de la Comunidad de Madrid, que esta disponible en la siguiente

direccion de Internet (URL):

https://www.comunidad.madrid/servicios/consumo/defensa-competencia-O#fcontratacion-publica-competencia

Indicios de conductas colusorias, por ejemplo, son los siguientes:

e Reducido numero de licitadores / cambios injustificados en el nimero de
licitadores que presentan ofertas anteriores similares.

e El mismo licitador presenta habitualmente la oferta mas baja.

e Ofertas incoherentes de un mismo licitador para bienes o servicios similares.

e Los mismos licitadores ganan siempre por zonas geograficas o lotes.

e Licitadores que no presentan oferta a licitaciones similares a otras a las que si
que presentan.

e Licitadores que siempre se presentan pero nunca ganan (ofertas de cobertura).

e Subcontratacion no justificada entre las empresas licitadoras.

e UTESs entre licitadores sin justificacion aparente (las empresas que conforman
la UTE podrian haberse presentado de modo independiente).

e Oferta conjunta entre licitadores que pueden ofertar en solitario.

e Retirada inesperada de ofertas (oferta de cobertura).

e Rotacién de los adjudicatarios.

e Licitador ganador subcontrata a quienes no han sido adjudicatarios.

e Formatos idénticos en la documentacion presentada (misma letra, modelo,

etc.) o documentos de la oferta con idénticos errores.
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e Documentacion remitida desde la misma direccion (de correo electronico, fax,
etc.) o presentada por la misma persona.

e Estimaciones similares en el calculo de costes.

e Cambios en la documentacion (tachaduras, borrones o correctores).

e Aumentos repentinos e idénticos en intervalos de precios que no pueden
explicarse por incrementos de costes.

e Expectativas de descuentos o reembolsos que desaparecen inesperadamente.

e Precios idénticos.

e Grandes diferencias de precio entre la ganadora y el resto.

e Reduccion de precios ante la entrada de nuevos licitadores.

e Precios més altos en entregas locales que en destinos mas alejados.

e Subidas generales de precios sin justificacion aparente.

e Ofertas por encima del presupuesto maximo.

e Referencias habladas o escritas en torno al establecimiento de un acuerdo
entre oferentes o en relacion al conocimiento de las ofertas de competidores.

e Encuentro de los licitadores con caracter previo a la presentacién de una oferta.

e Licitadores que se reunen con regularidad en Asociaciones, Jornadas, etc.

8.2. Apertura y calificacion de la carpeta N°1

A los efectos de la calificacion de la documentacién presentada, Metro de Madrid ordenara
la apertura de la documentacion administrativa y procedera luego a comprobar la integridad,

suficiencia y validez de la misma.

Si Metro de Madrid observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo notificara a los licitadores interesados para que éstos corrijan o subsanen la

documentacion, o para que presenten aclaraciones o documentos complementarios.

Metro de Madrid, una vez calificada la documentacion anterior y subsanados, en su caso, los
defectos u omisiones advertidos, procedera a determinar las ofertas que cumplen las
circunstancias que deban quedar acreditadas en virtud de lo exigido a efectos de
documentacion administrativa y, en su caso, a declarar excluidas del procedimiento de

adjudicacion del contrato a las que no las cumplan.

La exclusion debera ser notificada a los licitadores interesados.
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8.3. Apertura y valoracion de la documentacion de la carpeta N°2

En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 25 del cuadro resumen

del PCP, proceda la presentacion de oferta técnica, Metro de Madrid:

- Comprobara que la oferta técnica cumple los requisitos técnicos contemplados en el
PPT.
- Comprobara que la oferta técnica contiene los documentos minimos que se exigen,

en su caso, en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP.

Serda excluida de la licitacion aquella proposicion que no incluya los documentos indicados
como contenido minimo en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP, asi como aquellas
proposiciones que sean consideradas inviables desde el punto de vista técnico por no cumplir

los requerimientos del PPT.

En el caso de que se hayan establecido criterios de adjudicacion cualitativos evaluables
mediante juicios de valor en el apartado 27 del cuadro resumen, la puntuacion

correspondiente a dichos criterios se asignara conforme a lo previsto en el citado apartado.

En el caso de que solo se hubiesen previsto en el apartado 27 del cuadro resumen criterios
cualitativos evaluables mediante juicios de valor y ningun criterio cualitativo evaluable de
forma automatica por aplicacion de férmulas, seran excluidas del procedimiento de
adjudicacion las ofertas técnicas que hayan obtenido una puntuacion inferior al limite de

suficiencia técnica establecido en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP.

8.4. Apertura y valoracion de la documentacion incluida en la carpeta N°3

En el caso de que se hayan establecido criterios de adjudicaciéon cualitativos evaluables de
forma automatica por aplicacion de formulas en el apartado 27 del cuadro resumen, la
puntuacion correspondiente a dichos criterios se asignara conforme a lo previsto en el citado

apartado.

Las ofertas técnicas que tras la suma de la puntuacion correspondiente a los criterios
cualitativos evaluables mediante juicios de valor y/o evaluables de forma automatica por
aplicacion de formulas hayan obtenido una puntuacion inferior al limite de suficiencia técnica
establecido en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP seran excluidas del procedimiento

de adjudicacion del contrato.
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En consecuencia con lo anterior, Unicamente se procedera a la evaluacion de las ofertas

econdmicas de los licitadores cuyas ofertas técnicas hayan sido admitidas.

Seréan excluidas las ofertas que excedan del presupuesto de licitacion (sin IVA), bien en su

conjunto bien respecto del lote o lotes a los que la oferta se refiera.

A efectos de valoracion de las ofertas econdmicas se tendran en cuenta los precios ofertados
sin IVA.

Si se observasen errores formales en la proposicidn econdmica presentada, Metro de Madrid
solicitara la subsanacion de la proposicion presentada, notificandolo a los licitadores
interesados para que procedan a subsanar la oferta en el plazo de tres dias habiles. Seran

excluidas las ofertas que no resulten subsanadas.

Segun los criterios de adjudicaciéon establecidos en el apartado 26 del cuadro resumen de
este PCP, la clasificacion de las ofertas (en el caso de tratarse de una licitacion cuya forma
de adjudicacion sea a mejor precio/menor coste), o la asignacidon de la puntuacion de las
ofertas economicas (en el caso de pluralidad de criterios: oferta con la mejor relacion calidad
precio/oferta con la mejor relacion coste-eficacia) se realizara exclusivamente respecto de
las ofertas admitidas. Se consideran ofertas admitidas aquellas que no hayan sido excluidas
en las fases de revision de la documentacion administrativa y valoracion técnica (en su caso),
que no hayan sido excluidas en la fase de valoracién econémica (por motivos formales, por
superar el presupuesto base de licitacion, por superar los precios maximos unitarios, o por
incumplir alguno de los requerimientos de la oferta econdmica previstos en el apartado 27
del cuadro resumen), y las ofertas para las que no se haya propuesto su exclusién como
resultado del proceso previsto para las ofertas anormalmente bajas recogido en la condicion
9.2 posterior respecto al caracter anormalmente bajo de las mismas. Por tanto, la
clasificacion econdmica o la asignacion de la puntuacion de las ofertas econdmicas se

realizard una vez terminado el analisis de éstas, y tras realizar el citado proceso.

9. ADJUDICACION DEL CONTRATO

9.1. Adjudicacion del contrato

9.1.1. Reglas generales
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Metro de Madrid adjudicara el contrato a la oferta que resulte mejor valorada en aplicacién
de los criterios de adjudicacion establecidos en el apartado 26 del cuadro resumen del PCP,

que se valoraran conforme a lo que dispone el apartado 27 del propio cuadro resumen.

En caso de que no exista ninguna oferta admisible, Metro de Madrid declarara desierta la

licitacion, en su conjunto o respecto de los lotes para los que no existan ofertas.

9.1.2. Adjudicacidon del contrato con base en un tnico criterio

Con caracter general, en caso de que el Unico criterio de adjudicacion del contrato sea el
precio u otro criterio relacionado con el coste, y asi se haya previsto en el apartado 8 del
cuadro resumen del PCP, y siempre que existan al menos dos ofertas validas, Metro de
Madrid llevara a cabo una fase de determinacion final del precio que podra realizarse

mediante peticion sucesiva de ofertas o mediante subasta electronica.

A. Peticion sucesiva de ofertas

Metro de Madrid notificara a los licitadores la oferta recibida de precio mas bajo, concediendo
a todos ellos un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una nueva oferta que la

mejore.

Este proceso de peticion sucesiva de ofertas se repetird tantas veces como se determine en
el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del PCP.

B. Subasta electronica

La subasta electronica se llevara a cabo segun el siguiente procedimiento, y debera respetar

en todo caso lo establecido en el articulo 143 de la LCSP:

a. Antes de proceder a la subasta electronica, Metro de Madrid realizara una primera
evaluacion completa de las ofertas, con los criterios establecidos y descritos en el
PCP.

b. Alas empresas que hayan presentado ofertas validas se les facilitara la informacion
pertinente sobre la fecha de celebracion de la subasta electronica, el desarrollo de la
misma, las condiciones en las que los licitadores podran pujar y, en particular, las
diferencias minimas que se exigiran, en su caso, para cada puja, a los efectos de que
puedan presentar nuevos valores, el plazo inicial de duracion de la subasta, las

extensiones de dicho plazo inicial y las reglas y duracion de dichas extensiones, asi
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como otras particularidades de la subasta, facilitando toda la informacion pertinente
para la conexion individual al dispositivo electronico utilizado y precisando la fechay

hora del comienzo y finalizacién de la subasta electrdnica.

El dispositivo electronico utilizado serd una plataforma de subasta electrénica a la
qgue accederan los licitadores mediante un ordenador personal dotado de un
navegador web y conectado a Internet, verificando su identidad con usuario y
password o, en caso de que asi se determine, mediante certificado de firma

electronica, y estableciéndose una conexion segura con el servidor correspondiente.

El precio ofertado por cada licitador sera considerado como el precio inicial de la

subasta electronica y serd introducido en la plataforma por Metro de Madrid.

Los licitadores introduciran cuantas pujas consideren oportunas, siempre que se
correspondan con las condiciones de licitacion, cumplan las reglas de la subasta y

estén dentro del plazo establecido.

Durante la celebraciéon de la subasta los licitadores podran visualizar su clasificacion
en el ranking asi como el numero total de postores, pero no tendran informacién de
la identidad de los demas postores ni tampoco del importe de la mejor oferta.
Asimismo, la plataforma no admitira pujas de igual importe a otras ya realizadas,

informando a quien intente realizar dicha puja que se debe pujar por otro importe.

Al finalizar la subasta electronica, los licitadores que han participado en la misma, en
el plazo méaximo de un dia habil después de la celebracion de la subasta, enviaran a
Metro de Madrid la oferta econdmica correspondiente a la Ultima puja realizada,
debiendo estar firmada por el representante de la empresa con poder suficiente,

presentandose en el mismo formato y desglose que se indica en este PCP.

9.1.3. Adjudicacion del contrato con base en mas de un criterio

En caso de que exista mas de un criterio de adjudicacion, Metro de Madrid adjudicara el

contrato a la oferta que obtenga una mayor puntuacion en aplicacién de la suma de criterios

de adjudicacion establecidos.

La valoracidon de las ofertas se llevara a cabo conforme a lo previsto en el apartado 27 del

cuadro de caracteristicas del PCP. Podra llevarse a cabo también una fase de determinacion

final del precio, segun se establezca en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del PCP.

En el caso de que se establezca una subasta electronica, esta serd conforme a lo previsto en
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el articulo 143 de la LCSP y se realizara de acuerdo a lo indicado en el apartado 9.1.2 de este
PCP. En el caso de que se estableciera una peticién sucesiva de ofertas, Metro de Madrid

deberd notificar a cada licitador la siguiente informacion:

- Puntuacién de la oferta que haya obtenido la méxima puntuacién en aplicacion de la
suma de criterios de adjudicacion establecidos (puntuacion técnica + puntuacion
economica), asi como importe economico de esta oferta

- Puntuacion técnica del licitador en cuestion

Se concedera a todos los licitadores un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar
una nueva oferta economica que mejore la presentada inicialmente. Este proceso de peticion
sucesiva de ofertas se repetira tantas veces como se determine en el apartado 8 del cuadro
de caracteristicas del PCP. Finalizadas las rondas establecidas, se realizara el analisis del
caracter anormalmente bajo de las ofertas tal y como se establece en la condicion 9.2 de este
PCP, y posteriormente se calculara la puntuacion total definitiva de las ofertas admitidas
(puntuacion técnica + puntuaciéon econdmica) que determinard la mejor oferta en el

procedimiento de adjudicacion.

9.2. Ofertas anormalmente bajas

9.2.1. Criterios para la consideracion de las ofertas como anormalmente bajas

La consideracion de ofertas como anormalmente bajas se aplicara exclusivamente sobre las
ofertas econdmicas de aquellos licitadores cuyas ofertas no hayan sido excluidas en las fases
de revision de la documentacion administrativa y valoracion técnica (en su caso) y que no
hayan sido excluidas en la fase de valoracion econémica (por motivos formales, por superar
el presupuesto base de licitacidon, por superar los precios maximos unitarios, o por incumplir
alguno de los requerimientos de la oferta econdmica previstos en el apartado 27 del cuadro

resumen), y los criterios seran, en todo caso, los siguientes:

a. Cuando concurran dos licitadores, la oferta que sea inferior en mas de veinte

unidades porcentuales a la otra oferta.

b. Cuando concurran tres licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de diez
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante,
se excluira para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando

sea superior en mas de diez unidades porcentuales a la media.
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c. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de
dos con cinco unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas
presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha
media en mas de dos con cinco unidades porcentuales, se procedera al célculo de
una nueva media solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado.
En todo caso, si el numero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media

se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

Cuando hubieren presentado ofertas licitadores que pertenezcan a un mismo grupo de
empresas, en el sentido del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se tomara Unicamente, para
aplicar el régimen de identificacidon de las ofertas anormalmente bajas, aquélla que fuere mas
baja de todas, con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente

con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en agrupacion.

9.2.2. Procedimiento en caso de ofertas anormalmente bajas

El procedimiento para la evaluacion y declaracion de las ofertas anormalmente bajas, asi
como para la justificacion de las mismas y para la decisidén sobre su admision o rechazo, sera
el establecido en el articulo 149 de la LCSP.

En particular, cuando una o varias de las ofertas sean consideradas desproporcionadas o
anormalmente bajas, se comunicara a los interesados la valoracion de su oferta, asi como el
detalle de las condiciones de la misma, requiriéndoles para que en el plazo de tres dias
habiles para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los
precios, o de costes, o cualquier otro parametro en base al cual se haya definido la
anormalidad de la oferta, mediante la presentacion de la informacién y documentos que

resulten pertinentes.

El requerimiento que se dirija al licitador debera formularse con claridad, de manera que esté
en condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de la oferta. En concreto, se
podra pedir justificacion a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean
susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en particular, en

lo que se refiere a los siguientes valores:

a. El ahorro que permita el procedimiento de fabricacion, los servicios prestados o el

método de construccion.
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b. Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de
qgue disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las

obras,

c. La innovacidon y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los

productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.

d. Elrespeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social
o laboral, y de subcontratacion, no siendo justificables precios por debajo de mercado

o que incumplan dichas obligaciones de acuerdo con el articulo 201 de la LCSP.
e. La posible obtencidén de una ayuda de Estado.

En el caso de que no se aportara la justificacion de alguna de las ofertas consideradas
desproporcionadas o anormalmente bajas en el plazo de 3 dias héabiles establecido, dicho

incumplimiento dara lugar a la automatica exclusion de dicha oferta del procedimiento.

Metro de Madrid analizara la justificacidon recibida para garantizar el correcto cumplimiento
de la oferta recibida y, por tanto, la aceptacion o rechazo y consiguiente exclusion de la

misma, lo que debera decidirse en todo caso motivadamente.

Metro de Madrid rechazara las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque
vulneran la normativa sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicacion de lo
establecido en el articulo 201 de la LCSP. Adicionalmente, se rechazaran aquellas ofertas
incursas en presuncion de anormalidad en caso de que la justificacion no explique
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador, cuando la
justificacion sea incompleta, o si esta basada en hipdtesis o practicas inadecuadas desde

una perspectiva técnica, econdmica o juridica.

No podra ser rechazada una oferta cuyo valor se aprecie como desproporcionado, o
anormalmente bajo, sin haber requerido al licitador que la haya presentado, para que

justifigue las razones que le permiten cumplir con lo ofrecido.

En caso de que el contrato sea adjudicado a una oferta considerada como anormalmente
baja se exigira al contratista la garantia complementaria prevista en el PCP, sin perjuicio de
que Metro de Madrid pueda llevar a cabo un seguimiento pormenorizado de la ejecucion
contractual, con el objetivo de garantizar la correcta ejecucién del contrato sin que se

produzca una merma en la calidad de las prestaciones.
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9.3. Desempate

En caso de que exista empate a puntuacion entre dos o mas ofertas se aplicaran los criterios
de desempate a que se refiere el apartado 27 del cuadro resumen del PCP, por el orden en

el que se indican en dicho apartado.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate serd aportada por los licitadores
en el momento en que se produzca el empate, debiendo a estos efectos Metro de Madrid
notificarles el requerimiento para que procedan a aportar la documentacion necesaria en el

plazo de tres dias habiles.

9.4. Acreditacion del cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicacion del
contrato

Una vez identificada la mejor oferta conforme a lo previsto en las condiciones anteriores,
Metro de Madrid lo notificara al licitador que la haya presentado con objeto de que en el plazo
maximo de siete dias habiles remita la documentacidn acreditativa del cumplimiento de los

siguientes requisitos y condiciones.

En caso de que cumplido el plazo el licitador no hubiera aportado ninguna documentacion,

su oferta quedara excluida.

En caso de que la documentacion se presente incompleta, Metro de Madrid lo notificara al
licitador concediéndole un plazo de subsanacién de tres dias habiles. En caso de que la

subsanacion no se practique, la oferta sera excluida.

Cuando la oferta identificada como la mejor sea excluida, se solicitara la acreditacion del
cumplimiento de los requisitos y condiciones a que se refiere este apartado a la siguiente

oferta mejor valorada, y asi sucesivamente.

9.4.1. Personalidad juridica y capacidad de obrar

Debera presentarse la documentacion acreditativa de la capacidad del licitador establecida
en los apartados niimero 18 y 22 (este ultimo para el caso de empresas extranjeras) del

cuadro resumen del PCP.
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9.4.2. Representacion

Los que comparezcan y firmen proposiciones en nombre de otro deberan presentar
apoderamiento bastante, suficiente y subsistente para representar a la persona o entidad en
cuyo nombre se actue, debidamente inscrito en el Registro Mercantil si se trata de una

persona juridica en el caso de que dicha inscripcion sea legalmente obligatoria.

El nombre del representante sera el de la persona indicada en el Anexo “DECLARACION
RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)” de este PCP.

9.4.3. Solvencia, Habilitacion Profesional y Adscripcion de Medios

Debera presentarse la documentacion acreditativa de las concretas condiciones de solvencia,
habilitacion profesional y adscripcion de medios, establecidas en los apartados numero 20,
21,23y 24 del cuadro resumen del PCP.

9.4.4. Clasificacion

La clasificacidon se acreditara por medio de certificado de clasificacion vigente, de acuerdo
con lo establecido en el apartado 19 del cuadro resumen del PCP, sin perjuicio de lo que se

establece en la condicidn posterior.

9.4.5. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico

El certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion
en las convocatorias de contratacion de la documentacion correspondiente a los datos que

figuren en él.

No sera preciso que los licitadores aporten el certificado de inscripcidn, sustituyéndose su
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presentacion por el acceso telematico de Metro de Madrid al mismo por medios electrénicos.

Si se hubieran producido circunstancias que supusiesen alteracion de los datos registrales,
se aportaran los correspondientes datos o informaciones actualizados, sin perjuicio de que
los licitadores inscritos estén obligados a poner en conocimiento del Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico cualquier variacion que se produzca
en los datos reflejados en el certificado de inscripcidn, conforme a las disposiciones legales

y reglamentarias aplicables.

Metro de Madrid podra en todo momento acceder a las certificaciones del Registro relativas
a los licitadores en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de
mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas

Clasificadas del Sector Publico.

9.4.6. Documentacion acreditativa de contar con un plan de igualdad de mujeres y
hombres.

El 6rgano de contratacion podra consultar por medios electréonicos en el correspondiente
registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, de
la autoridad laboral competente, la efectiva inscripcidon del plan de igualdad de la empresa,
salvo que conste su oposicion expresa, en cuyo caso deberd presentar el certificado de

inscripcion en el mismo.

Cuando el licitador haya declarado que ha presentado la solicitud de inscripcion de su plan
de igualdad en el correspondiente registro laboral junto con la documentacion preceptiva
para ello y que han transcurrido tres meses sin haber recibido notificacion de decision
alguna sobre la misma, se le podra requerir para que lo acredite mediante cualquier medio
de prueba admitido en Derecho, incluido el documento que demuestre en qué fecha
presentd la solicitud de inscripcion de su plan de igualdad, acompanado de un certificado
del citado registro acreditativo de tales extremos o, en defecto de este ultimo, de la

solicitud de tal certificado en la que figure su fecha de presentacion en el mismo.

9.5. Notificacion y publicacion de la adjudicacion
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Metro de Madrid adjudicara el contrato al licitador que haya presentado la mejor oferta y
acreditado en tiempo y forma el cumplimiento de las condiciones a que se refieren las

condiciones anteriores.

La adjudicacion del contrato sera motivada y se notificara a los licitadores de acuerdo con lo

establecido en el articulo 151 de la LCSP, debiendo contener la informacidn siguiente:

a. Enrelacion con los licitadores descartados, la exposicion resumida de las razones por

las que se haya desestimado su oferta.

b. Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, los
motivos por los que no se haya admitido su oferta, asi como un desglose de las

valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo el adjudicatario.

c. La identidad del adjudicatario, asi como las caracteristicas y ventajas de su oferta
determinantes de que haya sido seleccionada con preferencia sobre las demas

ofertas admitidas.
En la notificacion se indicara el plazo en que debe procederse a la formalizacion del contrato.

Adicionalmente, la adjudicaciéon del contrato se publicara en el perfil del contratante del
Portal de Contratacion de la Comunidad Auténoma de Madrid, y en su caso, en el DOUE y
BOCM.

Con ocasion de la notificacion y publicacion de la adjudicacion del contrato Metro de Madrid
no podra divulgar ni facilitar informacidn confidencial, segin lo previsto en la condicidon 6.2
del PCP.

9.6. Nulidad de la adjudicacion

La adjudicacién del contrato a un licitador que no cumpla las condiciones de capacidad y

solvencia exigidas sera nula de pleno derecho.

Sin perjuicio de ello, Metro de Madrid podra acordar que el adjudicatario continte la
ejecucion del contrato, bajo las mismas condiciones, por el tiempo indispensable para evitar
el grave trastorno o perjuicio al servicio publico de transporte ferroviario de viajeros. La
continuacion de los trabajos en los términos sefnalados anteriormente requerira de una

declaracion expresa en tal sentido.
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10. FORMALIZACION DEL CONTRATO

10.1. Obligaciones previas a la formalizacion del contrato

10.1.1. Documentacién previa a la formalizaciéon contractual

Metro de Madrid requerira al adjudicatario del contrato para que, dentro del plazo de diez
dias habiles a contar desde aquel en que hubiera recibido la notificacion de la adjudicacién,

presente los documentos a que se refiere esta condicion.
En todo caso:

a. Documento acreditativo de constitucion de la garantia definitiva y, en su caso, de la
garantia complementaria. Si el adjudicatario es una UTE, las garantias deberan cubrir
a la propia UTE (solidariamente junto con las distintas empresas miembros de la
UTE) aunque puedan ser constituidas por alguna de las empresas que conformen la
UTE.

b. Certificado emitido por la compafiia aseguradora donde se acredite que el
adjudicatario tiene suscrito y en vigor un seguro de responsabilidad civil con las
coberturas y demas condiciones exigidas en el PCP conforme al modelo del Anexo VI
de este PCP. Si el adjudicatario es una UTE, el seguro debera cubrir a la propia UTE
(solidariamente junto con las distintas empresas miembros de la UTE) aunque pueda

ser contratado por alguna de las empresas que conformen la UTE.

c. Certificado de situacion en el censo de actividades economicas de la Agencia Estatal
de Administracion Tributaria. Los sujetos pasivos que estén exentos del IAE por
encontrarse en alguna de las exenciones contempladas en la ley reguladora de este
impuesto deberan presentar resolucion expresa de la concesion de la exencion de la

Agencia Estatal de Administracién Tributaria.
d. Escritura de constitucion y NIF, en el caso de que el adjudicatario sea una UTE.

e. Escritura de apoderamientoy fotocopia del DNI del firmante del contrato, cuando éste
sea distinto del representante que formuld la oferta o cuando el adjudicatario del

contrato sea una UTE.

f. Declaracion responsable, conforme al modelo del anexo Xlll, de la entidad

adjudicataria suscrita por un apoderado debidamente acreditado, en la que se indique

Pagina 59 de 160



gue no estaincursa en ninguna de las causas de prohibicion de contratar establecidas
en el articulo 71 de la LCSP.

En el caso de que el adjudicatario pase a estar incurso en alguna de las causas de
prohibicién para contratar deberd comunicar de inmediato dicha circunstancia a
Metro de Madrid, S.A.

En el caso de que la ejecucion del contrato requiera de la cesidn de datos por parte
de Metro de Madrid, S.A. al contratista: declaracion en la que se ponga de manifiesto
donde van a estar ubicados los servidores y desde donde se van a prestar los servicios
asociados a los mismos. El adjudicatario esta obligado a comunicar cualquier cambio
que se produzca a lo largo de la vigencia del contrato, de la informacion facilitada en
esta declaracion. Esta obligacion tendra caracter contractual esencial, cuyo
incumplimiento constituira causa de resolucién del contrato, conforme a lo dispuesto
en el articulo 211.1.f) de la LCSP.

En el caso de que el contrato sea cofinanciado con cargo a Programas Operativos
Regionales FSE y FEDER, declaracion expresa sobre ausencia de conflicto de

intereses conforme al anexo VIII del PCP.

Si el adjudicatario tiene domicilio fiscal en el territorio espanol, debera presentar también:

a.

Certificado positivo, expedido por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria,
acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias

con la Administracion General del Estado.

Certificado positivo, expedido por el organismo competente de la Administracion
autondmica donde se encuentre el domicilio fiscal del adjudicatario, acreditativo de
estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con dicha

Administracion.

Certificado positivo, expedido por la Tesoreria General de la Seguridad Social, de

hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

Si el adjudicatario no tiene domicilio fiscal en el territorio espanol, debera presentar también:

a.

En lugar de los certificados anteriores, una declaracion responsable suscrita por un
apoderado debidamente acreditado, en la que se certifique que el adjudicatario no
tiene deuda tributaria alguna ni con la Seguridad Social, en el &mbito estatal espanol

ni en el de la Comunidad de Madrid.
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En el caso de que el adjudicatario sea una UTE, los certificados y declaraciones responsables
a que se refiere esta condicion deberan presentarse por cada uno de los licitadores miembros

de la misma.

En el caso de que el documento acreditativo de la constitucion de la garantia definitiva no se
presente en formato electrénico con firma electronica de el/los representante/s de la entidad
avalista, ésta debera aportarse fisicamente en el Servicio de Licitaciones de Metro de Madrid
(Avenida Asturias n° 4, 28029 Madrid), los restantes documentos deberan ser remitidos

conforme a lo indicado en la notificacion.

De no recibirse la documentacion solicitada en el plazo sefalado en la notificacion de la
adjudicacion del contrato, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, pudiendo Metro
de Madrid ejecutar la garantia provisional, si la hubiera. En este caso se retrotraera el
procedimiento al momento anterior a la adjudicacién del contrato, con objeto de que el
licitador que haya presentado la siguiente oferta mejor valorada acredite el cumplimiento de

los requisitos previos a la adjudicacion.

10.1.2. Garantia definitiva

El adjudicatario del contrato estara obligado a constituir una garantia definitiva conforme a

lo establecido en el apartado 14 del cuadro resumen del PCP.
La garantia definitiva podréa constituirse de las siguientes formas:

a. Mediante aval a primer requerimiento de Metro de Madrid y con renuncia expresa a
los beneficios de orden, excusion y division, que debera ser emitido por una entidad

de crédito autorizada para operar en Espana.

b. Mediante contrato de seguro de caucién, que deberd ser suscrito con una entidad

aseguradora autorizada para operar en Espafa en dicho ramo del seguro.

c. Mediante retencion en el precio, siempre que asi se prevea en el apartado 14 del

cuadro resumen del PCP.

d. En efectivo, mediante deposito ante Metro de Madrid, que se constituira por ingreso

en la cuenta corriente que se indique a solicitud del licitador.

Tanto el aval como el seguro de caucién, que se formalizardn conforme a los modelos del
anexo |l del PCP, deben estar vigentes durante todo el periodo al que se refieran las
obligaciones garantizadas y hasta que Metro de Madrid autorice su cancelacion. En el caso

de optar por constituir la garantia mediante aval o seguro de caucién, y siempre que sea
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posible, la garantia debera ser entregada en formato electronico autenticada mediante firma

electronica reconocida del representante de la entidad avalista o entidad aseguradora.

La garantia definitiva respondera del cumplimiento de cuantas obligaciones se deriven del

contrato, y en particular:

a. Delas penalizaciones impuestas al contratista por razén de la ejecucion del contrato,

cuando aquéllas no puedan deducirse de las certificaciones.

b. Del resarcimiento de los dafos y perjuicios que el Contratista ocasionara a Metro de
Madrid con motivo de la ejecucidn del contrato o de las demoras en el cumplimiento

de sus obligaciones.

c. Delafalta de formalizacién del contrato dentro del plazo previsto al efecto, por causas

imputables al contratista.

d. De las actuaciones que Metro de Madrid se vea obligada a realizar en los casos de

resolucion del contrato.

e. De las modificaciones, cambios 0 mejoras que, reflejadas en el acta de recepcion, si
la hubiere, y con un tiempo establecido en la misma para su realizacion, no se hayan

llevado a cabo por el contratista.

f.  De los incumplimientos de compromisos de todo tipo que queden reflejados en el

apartado correspondiente del acta de recepcion.

g. De lainexistencia de vicios o defectos de las obras durante el plazo de garantia que

se haya previsto en el contrato, en su caso.

Cuando la garantia definitiva no sea bastante para satisfacer las anteriores
responsabilidades, Metro de Madrid reclamara al contratista el pago de la diferencia entre lo

satisfecho y el montante total.

Cuando la garantia definitiva se ejecute parcialmente para hacer efectivas las penalidades o
indemnizaciones exigibles al contratista, éste debera reponerla o ampliarla, en la cuantia que
corresponda, en el plazo de quince dias naturales desde la ejecucion. El incumplimiento de

la obligacién de reponer la garantia definitiva sera causa de resolucidn del contrato.

Cuando se modifique el precio del contrato debera reajustarse la garantia definitiva para que
guarde la debida proporcion con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias
naturales contados desde la fecha en que se notifigue al contratista el acuerdo de

modificacion.
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El incumplimiento de la obligacion de reajustar la garantia definitiva serd causa de resolucién
del contrato. No se considerara como supuesto de modificacion del precio a estos efectos la

aplicacion de la revision de precios, cuando proceda.

La garantia definitiva sera devuelta al contratista en el plazo méximo de seis meses tras el
vencimiento del plazo de garantia o tras la resolucidn del contrato por causa no imputable al
propio contratista, siempre que en todo caso no subsistan responsabilidades de ninguna
clase a las que pueda estar afecta esta garantia. Metro de Madrid autorizard expresamente

la devolucion de la garantia definitiva.

10.1.3. Garantia complementaria, en su caso

En caso de que la oferta del adjudicatario hubiese estado calificada como anormalmente
baja, se exigira a éste la constitucion de una garantia complementaria conforme a lo

establecido en el apartado 15 del cuadro resumen del PCP.

El régimen de la garantia complementaria serd analogo al de la garantia definitiva, segun se

establece en la condicidn anterior.

10.1.4. Seguros

El adjudicatario estara obligado a suscribir antes de la formalizacién del contrato, y a
mantenerla durante toda su vigencia, una poliza de seguro de responsabilidad civil general
qgue garantice las reclamaciones de las que el contratista pudiera resultar civilmente
responsable por los dafnos materiales o personales asi como los perjuicios consecuenciales
que el contratista pueda ocasionar a terceros como consecuencia de la ejecucion del
contrato, asi como durante el periodo de pruebas y ensayos, y durante el periodo de garantia,

si los hubiere.

Salvo que se indique otro importe en el apartado 38 del cuadro resumen del PCP, el limite de
suma asegurada por esta poliza no sera inferior al precio final del contrato, y, en ninguin caso,

sera inferior a 300.000 euros por siniestro.

Dicha poliza deberd también incluir los sublimites minimos descritos en la tabla expuesta en

el apartado 38 del cuadro resumen de este PCP, en el caso de que asi se solicite.

La poliza estara en vigor durante todo el periodo de ejecucion del contrato y, en su caso,

durante el periodo de garantia, pudiendo exigir Metro de Madrid en cualquier momento que
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se acrediten la vigencia de la pdliza y el pago de las primas. La falta de justificacion de estos
extremos, asi como la falta de comunicacion de cualquier incidencia que pudiera afectar a la
vigencia y a las condiciones establecidas en los seguros contratados, sera causa de

resolucion del contrato por causa imputable al contratista.

Si la pdliza venciera antes de la finalizacion del contrato, el contratista presentard nueva
poliza o nuevo certificado por el periodo de renovacion, en los mismos términos que la

anterior y dentro de los quince dias siguientes a su vencimiento.

El contratista queda obligado a informar a Metro de Madrid, durante el periodo de vigencia
del contrato, de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros

contratados, con el fin de adoptar las medidas procedentes.

En caso de siniestro, cualquier discrepancia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya
sea por aplicacion de franquicias u otro tipo de descubierto de los seguros contratados, sera

integramente soportada por el contratista.

Durante todo el periodo de duracién del contrato, el contratista mantendra en vigor y a su
costa las pélizas de seguro que sean exigibles con arreglo a la legislacion laboral para el

aseguramiento del personal que interviene en la ejecucion del contrato.

El contratista sera el Unico responsable de las reclamaciones por dafos o perjuicios que
puedan producirse a terceros como consecuencia de los trabajos contratados, quedando
Metro de Madrid expresa y totalmente exonerada de responsabilidad alguna, tanto solidaria

como subsidiaria.

La contratacion de las polizas de seguros exigibles no eximira ni limitard ninguna de las
obligaciones y responsabilidades del contratista derivadas del contrato. En particular, el
contratista se obliga a reparar los dafos y responder por aquellos riesgos que no queden
garantizados en las pdlizas de seguro que haya contratado, a fin de llevar a buen término la
ejecucion del contrato conforme a las obligaciones y responsabilidades asumidas por el

contratista en virtud del contrato.

Metro de Madrid podra solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca
confianza, en virtud de situaciones econdmicas o financieras sobrevenidas que demostraran
un déficit de solvencia o cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez y eficacia

de la cobertura otorgada.

10.2. Formalizacion contractual
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10.2.1. Reglas generales

Una vez cumplidas las obligaciones a que se refieren las condiciones anteriores, el contrato
se formalizara, con caracter general, mediante la firma electronica del documento de

formalizacion por Metro de Madrid y por el adjudicatario.

La firma electronica del contrato debera realizarse mediante alguno de los certificados de
firma electronica admitidos por la Comunidad de Madrid, que no deben estar vencidos,

suspendidos ni revocados.

La Comunidad de Madrid, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 15/2014, de 16 de
septiembre, de Racionalizacion del Sector Publico y otras Medidas de Reforma
Administrativa, admite todos los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza
de prestadores de servicios de certificacion” (TSL) establecidos en Espania, publicada en la
sede electronica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que pueden consultarse en

el siguiente enlace:

https.//sede.serviciosmin.gob.es/prestadores/paginas/inicio.aspx

El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su
cargo los correspondientes gastos. En este caso, el adjudicatario debera entregar a Metro de
Madrid una copia legitimada y una simple del documento de formalizacién del contrato, en el

plazo méaximo de un mes desde su elevacion a escritura publica.

10.2.2. Plazos para la formalizacion del contrato

Cuando, de conformidad con lo indicado en el articulo 44 de la LCSP, el acto de adjudicacion
del contrato sea susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la formalizacion
no podra efectuarse hasta transcurridos quince dias habiles desde que se practique la
notificacion de la adjudicacion.

En caso de que el acto de adjudicacion haya sido objeto de recurso especial, no podra
procederse a la formalizacion del contrato hasta que dicho recurso especial sea resuelto, o
hasta que el Tribunal Administrativo de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid

acuerde alzar la suspension correspondiente a la impugnaciéon de dicho acto.

Cuando el acto de adjudicacion del contrato no sea susceptible de recurso especial en
materia de contratacion, la formalizacion debera efectuarse dentro de los quince dias habiles

siguientes a aquél en que se practique la notificacidon de la adjudicacion.
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10.2.3. Contenido del documento de formalizacion del contrato

El documento de formalizacién del contrato contendra como minimo los siguientes extremos,

salvo que estén ya claramente identificados en los pliegos (PCP y PPT) del contrato:
a. Laidentificacion de las partes.
b. La acreditacion de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato.

c. Definicién del objeto del contrato, teniendo en cuenta en la definicion del objeto las

consideraciones sociales, ambientales y de innovacién.
d. Referencia a la legislacién aplicable al contrato.

e. La enumeracién de los documentos que integran el contrato, que salvo error
manifiesto a juicio de Metro de Madrid quedaran jerarquizados por el siguiente orden:

el PCP, el PPT y la oferta presentada por el contratista.
f.  El precio cierto, o el modo de determinarlo.

g. La duracién del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecuciony

para su finalizacién, asi como la de la prorroga o prérrogas, si estuviesen previstas.
h. Las condiciones de recepcion, entrega o admisiéon de las prestaciones.
i. Las condiciones de pago.

j. Los supuestos en que procede la modificacion de conformidad con lo establecido en

el articulo 204 de la LCSP, en su caso.
k. Los supuestos en que procede la resolucion.

I.  En el caso de entidades contratantes pertenecientes al Sector Publico, el crédito
presupuestario o el programa o rubrica contable con cargo al que se abonara el

precio, en su caso.

m. La extension objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se

imponga al contratista.

n. El valor estimado del contrato.

0. La obligacion de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de
ejecucion de contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de

aplicacion.
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No podran incluirse en el documento de formalizacion clausulas, términos y condiciones que
modifiquen el contenido del PCP, el PPT y demas documentos preparatorios del contrato, o
que impliquen alteracién de los términos y condiciones de la adjudicacion, o de la oferta

presentada por el contratista.

10.2.4. Consecuencias de la falta de formalizacion del contrato

En caso de que el contrato no sea formalizado por causa imputable al adjudicatario, se le
exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en

concepto de penalidad.

Dicho importe podra hacerse efectivo de forma preferente mediante la incautacion de la garantia
definitiva, si ésta ya estuviese constituida, y se adjudicara el contrato al licitador que haya
presentado la segunda oferta mejor valorada, requiriéndole para que proceda a la formalizacién
contractual conforme a lo previsto en esta condicién, previa acreditacién documental de los

requisitos y condiciones previos a la adjudicacién del contrato.

Si las causas de la no formalizacion del contrato fueran imputables a Metro de Madrid, se

indemnizara al adjudicatario de los dafos y perjuicios que la demora le pueda ocasionar.

10.3. Publicidad de la formalizacion

Metro de Madrid dard publicidad a la formalizacion del contrato en los términos previstos en
el articulo 154 de la LCSP. En particular, la formalizacion del contrato debera publicarse, junto
con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince dias tras la firma del mismo
en el perfil de contratante del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid,

y, en su caso, ademas, en el DOUE y en el BOCM.

10.4. Gastos

El contratista debera correr con los gastos de publicacion oficial conforme a lo indicado en el

apartado 39 del cuadro resumen del PCP, y, ademas, debera correr con cualesquiera
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impuestos o tasas que puedan gravar la adjudicacion y formalizacion del contrato y que no

se encuentren expresamente excluidos en el PCP.

En el caso de que el objeto del contrato se divida en lotes, el reparto de los gastos de

publicacion se realizara en los términos indicados a continuacion:

a. Gastos de publicacién de la licitacion: reparto proporcional al Presupuesto Base de
Licitacion de cada lote en relacion con el Presupuesto Base de Licitacion total de la
licitacion.

b. Gastos de publicacion de la adjudicacién y de la formalizacién: reparto proporcional
al importe de adjudicacién de cada lote en relacion con el importe de adjudicacién
total.

11. EJECUCION DEL CONTRATO

11.1. Riesgo y ventura

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, que estara obligado
a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la ejecucion del mismo, asi como de

los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista procedera a la ejecucion del contrato en los plazos y con la periodicidad y
condiciones establecidas en el PCP y en el PPT, asumiendo en exclusiva cualesquiera gastos
de ejecucidon de las prestaciones contractuales, asi como el resultado economico de la
ejecucion de los trabajos, sin que Metro de Madrid deba responder en modo alguno en caso

de que dicho resultado sea desfavorable para el contratista.

11.2. Comprobacion del replanteo y condiciones de ejecucion de las obras

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo. A
tales efectos y en el plazo que se sefale en el documento de formalizacion del contrato, y en

todo caso, dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacién de aquél, el
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responsable del contrato procedera a la comprobacion del replanteo hecho previamente a la
licitacion, en el que intervendran el contratista o su representante legal y el director de obra,

extendiéndose acta que debera ser firmada por todos los intervinientes.

Si el resultado de la comprobacion demuestra la viabilidad del proyecto, a juicio del director
de obra y sin reserva por parte del contratista, se dara por aquél la autorizacion para el inicio
de los trabajos, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la
firma del acta.

En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera
hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion de
obra, consideradas tales observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la misma,

justificandolo en la propia acta.

La autorizacion de inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificado el

contratista por el hecho de suscribirla.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio de los trabajos, Metro de Madrid dictara
la resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas
en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio de Metro de Madrid tales
reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en
consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las

mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de
su exigibilidad.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el proyecto
de obra, si lo hubiere, en el PCP y en el PPT, y conforme a las instrucciones que en
interpretacion técnica de éste dieren al contratista el directo de obra, y en su caso, el

responsable del contrato, en los ambitos de su respectiva competencia.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista

serd responsable de los defectos de toda indole que en la construccidén puedan advertirse.

11.3. Programa de trabajos
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Cuando por la envergadura de la ejecucion de la obra o instalacion se haya solicitado en la
oferta técnica el plan de programacion de la ejecucion de la obra o instalacion y dicho plan
forme parte de la documentacion contractual, el contratista redactara el correspondiente
programa de trabajos", que someterd a la aprobacion del director de obra, dentro del

improrrogable plazo de los diez dias siguientes al inicio de la ejecucion de los trabajos.
El programa de trabajos debera incluir, como minimo, los datos siguientes:

a. Ordenacidon en partes, con entidad propia, de las unidades presupuestadas en el
proyecto, si lo hubiere, y en el PPT, asi como de los plazos parciales de ejecucion

sucesivos en que deban realizarse.

b. Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipos
y materiales, con expresion de sus rendimientos medios, teniendo en cuenta a tales
efectos la oferta del contratista y las previsiones que sobre el particular se contengan

en el proyecto, si lo hubiere, en el PCP y en el PPT.

c. Estimacién en dias calendario de los plazos de ejecucidn de las diversas actividades,
operaciones preparatorias, equipos o instalaciones, asi como el personal, equipos y
materiales precisos para ello, con mencidn expresa, en su caso, del calendario de

suministros a aportar por Metro de Madrid.

d. Valoracion mensual y acumulada de la ejecucion de la obra o instalacion programada,

sobre la base del programa de Trabajos, tomando como precios fijos los del contrato.

e. Diagrama de espacio-tiempo de las diversas actividades o trabajos, con

determinacion, en su caso, del camino critico.

Cuando exista plan marco, el programa de trabajos deberd ajustarse a las previsiones

establecidas en el mismo.

En el caso excepcional de que se produjera una certificacion por ejecucion de obra o
instalacion sin haberse establecido previamente el programa de trabajos correspondiente, el
director de obra dara curso de la misma y simultaneamente anotara en el libro de érdenes tal
circunstancia, sin perjuicio de la obligatoriedad de la elaboracién de dicho programa, en los

términos expresados.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la

actualizacion y puesta al dia del programa de trabajos.

11.4. Horario de ejecucion de los trabajos
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Para la fijacion del calendario y horario de los trabajos se estara a lo previsto al respecto por

Metro de Madrid, en el proyecto si lo hubiere y en el PPT.

Cuando para cumplir los programas que se establezcan en el curso de la ejecucion de obra o
instalacion fuera necesario efectuar trabajos en horas extras y festivos, éstos se realizaran
sin cargo adicional alguno para Metro de Madrid, y siempre de acuerdo con la legislacion

vigente al respecto.

En los trabajos que por sus caracteristicas deban realizarse en zonas que puedan afectar al
servicio de transporte publico de viajeros, o necesitasen para su realizacion corte de la
tension de traccion o servicios auxiliares, se considerara la posibilidad de no ocupacion plena
de jornada, llevandose a cabo los trabajos en los momentos en que no produzcan, ni directa

ni indirectamente, perturbaciones en dicho servicio.

Si ademas los trabajos debieran efectuarse fuera de las horas de funcionamiento del servicio
de transporte publico de viajeros, se considerara a todos los efectos un tiempo disponible de
dos (2) horas, pudiendo incluso no garantizarse que el trabajo se pueda realizar todos los

dias habiles.

11.5. Direccion de las obras

La direccion de los trabajos corresponde al 6rgano responsable de la gestion del contrato que
designe Metro de Madrid.

Son funciones del director de las obras:

a. Interpretar el proyecto, si lo hubiere, el PPT y demas condiciones técnicas

establecidas en el contrato o en cualesquiera normas y disposiciones de aplicacion.

b. Exigir la existencia de los medios y organizacion necesarios para la ejecucion del

contrato en cada una de sus fases, si procede.

c. Dar las drdenes oportunas al contratista (en particular, al delegado del contratista)

para lograr los objetivos del contrato.

d. Proponer las modificaciones que convenga introducir, siempre y cuando las mismas

respeten lo establecido en los articulos 203 a 205 de la LCSP y lo previsto en el PCP.

e. Conformar las facturas correspondientes a los trabajos realizados segun los plazos

de ejecucion y abono que se hayan acordado.

f.  Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.
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g. Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de la
ejecucion del contrato, a la que estara obligada a asistir el contratista, asistido de
aquellos facultativos, técnicos, letrados o especialistas que tengan alguna

intervencion en el contrato.
En particular, el director de las obras determinara:

a. Los plazos para la ejecucion de los diversos trabajos comprendidos en el contrato
que no estén definidos ya en el PCP, el proyecto si lo hubiere y el PPT, asi como las
fechas para la ejecucion de trabajos que deben ser realizados en plazo determinado

e incluso, las horas de realizacion cuando sea necesatrio.

b. Los criterios y metodologia para la ejecucion del contrato, después de estudiadas las
propuestas que en este sentido haga el contratista, pero sin tener que atenerse

necesariamente a ellas.

c. Las prioridades de actuaciéon en cada momento del personal integrante de la

ejecucion de la obra o instalacion.

d. Las propuestas de medios tanto personales como materiales, necesarios para llevar

a cabo la correcta ejecucion de la obra o instalacion contratadas.

e. Cualquier otra cuestién que sea consecuencia de su labor de direccion del contrato y

gue a su juicio sea necesaria para el cumplimiento de sus fines.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al director de las obras,

que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes incluyendo a estos efectos a los
subcontratistas y a su personal, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben
la buena marcha del contrato, el director de las obras podréa exigir la adopcion de medidas

concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

11.6. Delegado del contratista

Se entiende como tal a la persona propuesta a tal fin por el contratista y aceptada por Metro

de Madrid, que tendra las atribuciones que se le reconocen en el PCP.

El nombramiento se comunicara a Metro de Madrid antes de la fecha de comienzo de la

ejecucion de la obra o instalacion. Metro de Madrid se reserva la facultad de rechazar al
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delegado propuesto por el contratista por motivos justificados, como por ejemplo la

apreciable falta de experiencia o de idoneidad técnica para el desempeno del puesto.

El contratista se compromete a mantener la designacion efectuada hasta el fin de la
ejecucion de la obra o instalacion, salvo que por causas justificadas precise sustituirlo, en

cuyo caso, debera solicitar autorizacion a Metro de Madrid.

En el caso de que la ejecucion de la obra o instalacion se realice en las instalaciones propias
de Metro de Madrid, el contratista vendra obligado a designar a una persona que sera su

representante en Metro de Madrid, y por tanto localizable en todo momento.

Asimismo, Metro de Madrid, cuando por la complejidad y/o volumen de ejecucion de la obra
o instalacidon asi lo haya hecho constar en el PPT, podréa exigir del contratista la asignacion
del equipo necesario de personal facultativo para que, bajo la dependencia de su delegado,

le asista y colabore con el mismo en su correcta ejecucion de los trabajos.

El delegado del contratista habré de tener autonomia suficiente para adoptar cualesquiera
decisiones que el desarrollo de la ejecucion de la obra o instalacion contratada requiera, en
coordinacion con el responsable del contrato y con el director de las obras, asi como para la

confeccion de certificaciones y liquidacion de la ejecucion de obras e instalaciones.

Metro de Madrid podra, en cualquier momento, promover o instar ante el contratista la
sustitucion de su delegado o cualquier persona que integre su equipo de personal, cuando
incurran en actos y omisiones que comprometan o perturben el desarrollo previsto del
programa de trabajos, y en general la correcta ejecucion de la ejecucion de obras e

instalaciones.

En tal caso, el contratista debera proceder a la sustitucion de la persona cuya sustitucion se
haya solicitado en el plazo mas breve posible que, en ningln caso, podra exceder de quince
dias. En cualquier caso, dicho plazo méaximo lo establecera Metro de Madrid atendiendo al

plazo de realizacion de la ejecucidn de obras e instalaciones establecido en el contrato.

11.7. Domicilio del contratista en relacion con la ejecucion de los trabajos

El contratista estd obligado a comunicar a Metro de Madrid, antes de la formalizacidén del
contrato, su domicilio y el de su delegado, a todos los efectos derivados de la ejecucion del

contrato.

Desde que comience la ejecucidén de los trabajos hasta su recepcidén o, en su caso, la

finalizaciéon de aquéllos, el contratista o su delegado estaran obligados a comunicar a Metro
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de Madrid previamente cualquier variacion que se produzca en el domicilio designado por el

contratista.

11.8. Obligaciones del contratista respecto del personal adscrito a la ejecucion del

contrato

El personal que intervenga en la ejecucién del contrato dependera exclusivamente del
contratista, el cual tendrad todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de
empresario, sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales

pueda derivarse responsabilidad alguna para Metro de Madrid.

El contratista no podra repercutir a Metro de Madrid ninguna carga o responsabilidad
resultante de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizara a
Metro de Madrid por cualquier cantidad que ésta se viera obligada a abonar por
incumplimiento de sus obligaciones, incluso por las que vengan impuestas por resolucion
administrativa o judicial, respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen
a Metro de Madrid.

No habra relacion o expectativa de constituirla, de caracter laboral o de otro tipo, entre Metro

de Madrid y el personal del contratista encargado de la ejecucidn del contrato.

11.9. Obligaciones en materia medioambiental, social y laboral

De conformidad con el articulo 201 de la LCSP, el contratista estara obligado durante la
ejecucion del contrato a cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental,
social o laboral establecidas en el Derecho de la Union Europea, el Derecho nacional, los
convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social
y laboral que vinculen al Reino de Espafa, y en particular las establecidas en el anexo V de
la LCSP.

Metro de Madrid podra requerir al contratista, en cualquier momento, la acreditacién del

cumplimiento de sus obligaciones en esta materia.

El contratista queda obligado a conocer y aplicar, en cada momento, las medidas necesarias

para cumplir con los requisitos legales vigentes en materia medioambiental, en todas las
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actividades realizadas dentro de las instalaciones de Metro de Madrid, que se derivan del

cumplimiento de los compromisos adquiridos a través de la ejecucion del contrato.

Sera responsabilidad del contratista la subsanacién de los efectos negativos del impacto
medioambiental que se produzcan en las instalaciones de Metro de Madrid como
consecuencia de la ejecucion de los trabajos, con independencia de la observacion o no de

los requisitos legales al respecto.

A tales efectos, el contratista se hace responsable ante la autoridad en materia de medio
ambiente de la adopcion de las medidas necesarias que le pudieran ser exigidas, asi como
del pago de las sanciones o indemnizaciones que se pudieran determinar por los érganos

competentes.

11.10. Prevencion de riesgos laborales

El contratista cumplird la normativa vigente en materia laboral y de prevencion de riesgos
laborales para trabajos definidos en este pliego, en especial la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién, el RD 171/2004, de 30
de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de actividades empresariales,
el RD 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccion (en aquellos contratos en los que sea de
aplicacion), asi como el marco normativo de desarrollo, prestando especial atencion a la
integracion de la actividad preventiva en el conjunto de sus actividades y decisiones, en los
procesos técnicos, en la organizacion del trabajo y en las condiciones que éste se preste por

todo su personal.

Ademas, el contratista queda obligado a cumplir cuanta normativa interna de Metro de

Madrid, en materia de seguridad y salud en el trabajo le resulte de aplicacion.

Metro de Madrid dispone de procedimientos internos donde se integran el RD 171/2004 vy el

RD 1627/1997; los cuales deberan cumplirse por el contratista.

El contratista debera contratar al personal necesario para atender sus obligaciones. Dicho
personal dependerd exclusivamente del contratista, por cuanto éste tendra todos los
derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador y debera cumplir las disposiciones
vigentes en materia de prevencion y seguridad en el trabajo, referida al propio personal a su

cargo.
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Cuando en un mismo centro de trabajo se desarrollen actividades por trabajadores de dos o
mas empresas, éstas deberan cooperar en la aplicacion de la normativa sobre prevencion de
riesgos laborales. A tal fin, estableceran los medios de coordinacién que sean necesarios en
cuanto a la proteccidon y prevencion de riesgos laborales y la informacion sobre los mismos a
sus respectivos trabajadores, conforme se establece en el Real Decreto 171/2004, de 30 de
enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de

Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacién de actividades empresariales.

En caso de que la empresa contratista subcontrate una parte de la ejecucion del contrato,
la/s empresa/s subcontratista/s también deberan cumplir las obligaciones indicadas
anteriormente, ello sin perjuicio de que la empresa contratista debe velar por su observancia

y también siga siendo responsable del cumplimiento de dichas obligaciones.

11.11. Obligaciones de contratistas, subcontratistas y autonomos en trabajos que les
aplique el RD 1627/1997 por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y

de salud en las obras de construccion

Las marcadas en los articulos 10, 11 y 12 del Real Decreto 1627/97 y las recogidas en el

Pliego de Prescripciones Técnicas por el que se rige el contrato.
El Contratista Principal debera:

e Cumplir con los Principios generales aplicables durante la ejecucion de la obra.

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

b) La eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en
cuenta sus condiciones de acceso, y la determinacién de las vias o zonas de
desplazamiento o circulacion.

¢) La manipulacion de los distintos materiales y la utilizacion de los medios
auxiliares.

d) La verificacion previa a la puesta en servicio, el mantenimiento y los controles
periodicos de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de la
obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y
salud de los trabajadores.

e) La delimitacion y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y acopio

de los materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.

Pagina 76 de 160



f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
g) El almacenamiento y la eliminacidon o evacuacion de residuos y escombros.
h) En funcidn del transcurso de la obra, la adaptacion del periodo de tiempo efectivo
qgue se debera dedicar a los distintos trabajos o fases de trabajo.
i) Lacooperacion entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autonomos.
j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o
actividad que se realice en la obra o en su proximidad.
Cumplir con los requisitos de inscripcion en el correspondiente Registro de Empresas
Acreditadas (REA) establecido en la Ley 32/2006, Reguladora de la Subcontratacion en

el Sector de la Construccion, y en el Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla.

Elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y
Salud o Estudio basico, en funcion de su propio sistema de ejecucion de la obra. En el
caso de obras sin proyecto, elaborar Documento de Gestion Preventivo (DGP) especifico
para las actividades a ejecutar teniendo en cuenta la documentacion preventiva que
Metro de Madrid les ha transmitido con la correspondiente normativa interna de
aplicacién. Las empresas que hayan recibido la informacion sefialada procedente de
Metro de Madrid, (bien mediante la documentacién interna para obras sin proyecto o
bien mediante el Estudio de Seguridad y Salud para obras con proyecto), deberan tener
en cuenta ésta, a los efectos de adaptar su propia evaluacion de riesgos y planificacion

preventiva, asi como informar de todo ello a sus trabajadores.

Proceder a la informacion a la Autoridad Laboral mediante la comunicacion de apertura
del centro de trabajo previa al comienzo de los trabajos segun el articulo 19 del Real

Decreto 1627/97.

Vigilar la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad
y Salud o en el documento de gestion preventiva, en lo relativo a las obligaciones que les
correspondan a ellos directamente, o en su caso a los Trabajadores Autonomos por ellos
contratados. El Contratista estd directamente obligado a cumplir las disposiciones
contenidas en el presente pliego y en las normas de internas de Metro que les aplique,
asi como conocer y cumplir cuantas otras normas legales o convencionales estuviesen

vigentes en materia de Seguridad y Salud, siendo el responsable de su aplicacion y de
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las consecuencias derivadas de su incumplimiento, tanto en lo concerniente a él como a

sus posibles Subcontratistas y Trabajadores Auténomos.

Disponer de una organizacion preventiva adecuada asignada a la obra, en funcién de los
trabajos a acometer. Asimismo, disponer de recursos humanos, en su nivel directivo y
productivo, con la formacion necesaria en materia de prevencion de riesgos laborales y
utilizarlos en la obra para el desarrollo de la actividad contratada, de forma que permita
que toda persona con funciones de gestion (adquisicion de productos, contratacion de
personal, etc.) en la obra de construccion sea capaz de integrar la prevencion en

cualquier decisidn que adopte.

Asignar la presencia de los recursos preventivos, en el caso de ser necesaria. Dichas
designaciones deberan estar incluidas en el Plan de Seguridad y Salud, o en su caso en

la Planificacién Preventiva de las obras o actuaciones contratadas.

Los Recursos Preventivos se regiran por los términos del articulo 32 bis y la disposicién
adicional decimocuarta de la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales, el Real
Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevencion, la disposicion adicional
Unica del R. D. 1627/1997 y concordantes. Sobre la base de estas normas legales su
designacion ha de ser conocida por los trabajadores afectados, y su presencia sera real
y efectiva mientras dure la situacion de riesgo (art. 22 bis y Anexo | del R. D. 39/1997)

que exige su presencia.

A efectos del RD 1627/1997 se entiende por trabajos con riesgos especiales aquellos
trabajos cuya realizacion exponga a los trabajadores a riesgos de especial gravedad para

su seguridad y salud.

El Contratista y sus Subcontratistas no podran solicitar contraprestacion econdomica
alguna a Metro por el tiempo invertido por su personal en la formacion requerida para
ser recurso preventivo o por la asignacion de recursos preventivos a determinadas tareas

objeto del contrato.

El contratista que pretenda subcontratar parte del contrato dispondra del libro de
subcontratacion en las condiciones establecidas por la Ley 32/2006, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion, y el Real Decreto 1109/2007 que la
desarrolla; debiendo cumplir el contratista con las obligaciones que dicha normativa le

impone al respecto.
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El contratista debera mandar copia del libro de subcontratacion a la direccidn facultativa,
cada vez que incluya a una nueva subcontrata. Igualmente, el contratista estara obligado
a actualizarlo, comunicandolo al Registro de Empresas Acreditadas para actuar como
contratista (REA EHE), cada vez que se realice un cambio de coordinador de seguridad

y salud.

El contratista respondera solidariamente de las consecuencias que se deriven del
incumplimiento de las medidas previstas en el plan de seguridad y salud, en los términos
de dicho articulo previstos en el art. 11 del R.D. 1627/1997.

El contratista debera cumplir con las obligaciones sobre coordinacion de actividades
empresariales previstas en el articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales,
asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas en el anexo IV R.D. 1627/1997

durante la ejecucién de la obra

Aquellos contratistas que no tengan intencion de subcontratar deberan notificar dicha

circunstancia a Metro de Madrid, segun la normativa interna de aplicacion.

El contratista comunicara al Responsable de Contrato de Metro de Madrid o direccion
facultativa, por el método mas réapido a su alcance y de forma inmediata, todo accidente
grave, muy grave o mortal, que sufra cualquiera de sus trabajadores, los de las
subcontratas y los auténomos, si los hay, e investigara los hechos y las causas que los
hubieran motivado, elaborando el correspondiente Informe de Investigacién del
Accidente, al tiempo que tendra que implantar las acciones correctivas que, en su caso,
hubieran de adoptarse. Todo lo anterior sera efectuado independientemente de

cumplimentar y tramitar la documentacion oficial obligatoria.

El informe preliminar de Investigacién del Accidente se ha de remitir al Responsable de
Contrato de Metro de Madrid o direccion facultativa, asi como al SPL de Metro de
Madrid, en un plazo maximo de 5 dias habiles. Y en un plazo maximo de 15 dias habiles,

serd remitido el informe definitivo de investigacién del accidente.

Asi mismo, la empresa contratista, ha de investigar la totalidad de accidentes por ley y
de forma adicional, los incidentes que pudieran haber afectado a la seguridad y salud de
los trabajadores o ponerles en riesgo, emitiendo el correspondiente Informe de

Investigacion de Accidente o incidente.
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Ademas, deberan informar a la direccion facultativa y al SPL de todas aquellas visitas y
diligencias que sean realizadas por organismos oficiales como son la Inspeccion de
Trabajo de Seguridad Social o el IRSST.

Adicionalmente, el personal de empresas externas, que detecte cualquier situacion de posible
riesgo, o deficiencias en dependencias, instalaciones, equipos de trabajo y/o equipos de
proteccion, colectiva o individual, que a su juicio entrafe, por motivos razonables, un riesgo
de accidente, debe comunicarlo a Metro de Madrid, con objeto de que se corrijan las causas

gue motivan las citadas situaciones o deficiencias.

11.12. Responsabilidad sobre los materiales

La responsabilidad sobre los materiales serad exclusivamente del contratista, que debera
reponer los que hayan sufrido desperfectos ocasionados durante el transporte y manipulacion
de los mismos, o por su uso indebido o desaparicion. Esta responsabilidad también se
extiende a los vehiculos que se faciliten y a los materiales cedidos por Metro de Madrid, si

los hubiera.

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada caso particular se determine, el
contratista se atendra a lo que sobre este punto ordene por escrito el director de las obras,
para el cumplimiento de lo previsto en el proyecto si lo hubiere y en el PPT. La direccién de
las obras decidira los materiales que deben ser rechazados por no cumplir los requerimientos

aplicables o no ser idoneos para la ejecucion de los trabajos.

11.13. Posibles interferencias con los trabajos de otros contratistas

En el caso de tener que simultanear la obra entre varios contratistas, por ejemplo si se trata
de adjudicatarios distintos de los diversos lotes objeto del contrato, se seguiran las
instrucciones de la direccion de las obras, que sera el Unico arbitro de posibles conflictos

entre ellos.

11.14. Imagen de Metro de Madrid
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En la ejecucion del contrato se debera, por parte del contratista, cuidar de que en ningun
momento se dafie laimagen de Metro de Madrid ante terceros, de forma que cualquier accién
que ofrezca duda en este sentido, deberd ser sometida a la consideracién de Metro de

Madrid, que resolvera en uno u otro sentido.

En su caso, el personal del contratista que se encuentre realizando trabajos en las
instalaciones de Metro de Madrid debera estar perfectamente uniformado y llevar un
distintivo de identificacion personal y de la empresa para la que trabaja. Cuando dicho
personal esté en contacto con el publico, el uniforme o ropa de trabajo debera ser aceptado

por Metro de Madrid y hallarse en perfecto estado.

11.15. Licencias y permisos

Correspondera al contratista la solicitud, gestion y obtencién, por su exclusiva cuentay cargo,
de cuantos permisos y licencias fueren precisos para la ejecuciéon de las obras, inclusive, en

su caso, las licencias de importacion, derechos arancelarios y otros gastos que procedan.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, los subcontratistas y el
personal de cualquiera de ellos, no implicara responsabilidad alguna para Metro de Madrid,
por lo que el contratista reintegrard de forma inmediata a Metro de Madrid las cantidades
que éste tuviera que depositar o abonar como consecuencia de tales incumplimientos,
guedando facultada Metro de Madrid para descontar de los pagos que haya de satisfacer el
contratista las cantidades a las que se refiere esta condicidn, si no le fueran oportunamente

reintegradas por éste.

11.16. Obligaciones del contratista en caso de perturbacion o afeccion al servicio de
transporte publico de viajeros que presta Metro de Madrid como consecuencia de la

ejecucion de los trabajos

Si durante la ejecucion de los trabajos se produjera por causa imputable al contratista
cualquier tipo de averia, interferencia o perturbacion en el normal funcionamiento de
cualquier tipo de aparatos, equipos o instalaciones de seguridad, de comunicaciones o
eléctricas que alterasen el normal funcionamiento del servicio de transporte publico de
viajeros que presta Metro de Madrid, o la suspension temporal de dicho servicio o de

cualquier tipo de instalacion, éste, ademas de reparar con urgencia la averia y suprimir las
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interferencias o perturbaciones, o correr con el coste de reparacion en caso de no poder
hacerse cargo personalmente de la misma, indemnizara a Metro de Madrid no sélo por el
dano emergente, sino también, en su caso, por lucro cesante, pudiendo servir de base para

la determinacion del mismo, entre otros, los siguientes criterios:
a. Coste de los retrasos que se hubieran originado en la circulacion de trenes.

b. Coste de los coches/kilometros que se hayan dejado de realizar por el tiempo de
inmovilizacion producido, de acuerdo con los baremos establecidos, y que

comunicaria Metro de Madrid en su caso.

11.17. Modificacion del contrato

Los contratos s6lo podran ser modificados (mas alla de los supuestos de sucesion en la
persona del contratista, cesion del contrato, revision de precios y ampliacion del plazo de
gjecucion) en los casos previstos en el apartado 34 del cuadro resumen del PCP, y en los

casos a que se refiere el articulo 205 de la LCSP.

Las modificaciones que deban ejecutarse conforme al articulo 205 de la LCSP, esto es, en
supuestos no previstos en el PCP, seran obligatorias para el contratista cuando impliquen,
aislada o conjuntamente, una alteracion en el precio del contrato que no exceda del 20 por

ciento del precio inicial, IVA excluido.

En todos los contratos y al margen de los casos sefialados, si fuese necesario ejecutar el
contrato de forma distinta a la pactada debera resolverse éste y licitarse la ejecucion de un
nuevo contrato adaptado a la realidad de las circunstancias, sin perjuicio de la obligacion del
contratista de adoptar medidas que resulten necesarias por razones de seguridad, servicio

publico o posible ruina.

Las modificaciones del contrato seran objeto de formalizacién de acuerdo con lo previsto
para el propio contrato en la condicién 10 del PCP. Adicionalmente, las modificaciones del
contrato se publicaran en el perfil de contratante del Portal de la Contrataciéon Publica de la
Comunidad de Madrid, y, en su caso, en el DOUE.

No tendrén la consideracion de modificaciones:

l. El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variacion que durante la correcta
ejecucion de la obra se produzca exclusivamente en el nimero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global

no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del
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contrato inicial. Dicho exceso de mediciones sera recogido en la certificacion final de
la obra.

Lainclusion de precios nuevos, fijados contradictoriamente conforme a la establecido
en la condicion 15.1 del presente pliego, siempre que no supongan incremento del
precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda
del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo. En cualquier caso, esto no
supondra la inclusion de nuevas unidades de obra completas no previstas

inicialmente.

11.18. Cesion del contrato

La posicidn del contratista (el conjunto de derechos y obligaciones dimanantes del contrato)

podra cederse a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no

hayan sido razon determinante de la adjudicacion del contrato, y de la cesion no resulte una

restriccion efectiva de la competencia en el mercado, en caso de que asi lo prevea el apartado

31 del cuadro resumen del PCP.

No podra autorizarse la cesion del contrato cuando esta suponga una alteracion sustancial

de las caracteristicas del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.

Para que pueda cederse el contrato deberan cumplirse los siguientes requisitos:

a.

Que Metro de Madrid autorice, de forma previa y expresa, la cesién, lo que se
producira cuando se cumplan los requisitos previstos en los apartados siguientes. Si
la resolucion sobre la autorizacién no se notifica al contratista en el plazo de dos
meses desde la solicitud, podra cederse el contrato en los términos indicados en la

misma.

Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del precio del contrato. No
sera de aplicacion este requisito si la cesion se produce encontrandose el contratista
en concurso de acreedores, aunque se haya abierto la fase de liquidacidn, o ha puesto
en conocimiento del juzgado competente para la declaracion del concurso que ha
iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacion, o para obtener
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la

legislacion concursal.

Que el cesionario tenga capacidad para contratar con Metro de Madrid y la solvencia

que resulte exigible en funcion de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar
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d.

debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso

en una causa de prohibicion de contratar.

Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian

al cedente, tal y como estos derechos y obligaciones se encuentren en el momento en el que

tenga lugar la cesion del contrato.

En los casos de cesion del contrato no se procedera a la devolucion o cancelacion de la

garantia definitiva prestada por el cedente hasta que no se halle formalmente constituida la

del cesionario.

En el caso de UTE se aplicaran las siguientes reglas especiales:

a.

Cuando la modificacion de la composicion de la UTE suponga el aumento del niumero
de empresas, la disminucion del mismo, o la sustitucion de una o varias empresas
por otra u otras, se necesitard la autorizacién previa y expresa del dérgano de
contratacion, debiendo haberse ejecutado el contrato al menos en un 20 por ciento
de su importe. En todo caso serd necesario que se mantenga la solvencia y
clasificacion exigida y que todas las empresas que integren la UTE tengan plena

capacidad de obrar y no estén incursas en prohibicion de contratar.

Cuando tengan lugar respecto de alguna o algunas empresas integrantes de la UTE
operaciones de fusion, escision o transmision de rama de actividad, continuara la
ejecucion del contrato con la UTE adjudicataria. En el caso de que la sociedad
absorbente, la resultante de la fusion, la beneficiaria de la escision o la adquirente
de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la UTE, sera necesario que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibicion de contratar y que

se mantenga la capacidad, solvencia y clasificacion exigida.

Cuando alguna de las empresas integrantes de la UTE fuese declaradas en concurso
de acreedores, y aun cuando se hubiera abierto la fase de liquidacién concursal,
continuard la ejecucion del contrato con la empresa o empresas restantes siempre

que éstas cumplan los requisitos de solvencia y clasificacion exigidos.

11.19. Subcontratacion
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El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, salvo

respecto de aquellas tareas criticas cuya ejecucion se reserve al contratista de acuerdo con

lo previsto en el apartado 32 del cuadro resumen del PCP.

Resultaran de aplicacion a la subcontratacion las reglas previstas en los articulos 215, 216 y

217 de la LCSP. En particular, deberan tenerse en cuenta las siguientes reglas:

a.

Los subcontratistas quedaran obligados sdélo ante el contratista principal, que
asumira, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a Metro
de Madrid, con arreglo estricto a la documentacién contractual, incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que
se refiere el articulo 201 de la LCSP, asi como de la obligacion a que hace referencia
el ultimo parrafo del apartado 1 del articulo 202 de la LCSP referida al sometimiento
a la normativa nacional y de la Union Europea en materia de proteccion de datos. El
conocimiento que tenga Metro de Madrid de los subcontratos, incluso en caso de
autorizar la celebracion de los mismos, no alterara la responsabilidad exclusiva del

contratista principal.

El contratista debera comunicar por escrito al Responsable del contrato de Metro tras
la adjudicacién del contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucién, su intencion
de subcontratar, indicando las partes del contrato a que afectara y la identidad datos
de contacto y representantes legales del subcontratista, asi como justificar la aptitud
de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar

la parte del contrato objeto de la subcontratacion.

De acuerdo con lo indicado en el apartado 32 del cuadro resumen del PCP, los
licitadores deberan indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas
a los que vayan a encomendar su realizacion. En este caso, si los subcontratos
difieren de lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los
indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestacion
diferentes a las sefaladas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte
dias desde que efectlen la notificacion y aportaciéon de las justificaciones referidas
en el parrafo anterior, salvo autorizacion expresa con anterioridad por Metro o
situacion de emergencia justificada, excepto si Metro notifica en ese plazo su

oposicion.
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Cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato
debera ser notificada por escrito al Responsable del contrato de Metro, asi como toda

la informacion precisa sobre los nuevos subcontratistas.

c. Enningun caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato
con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o
incursas en prohibicion de contratar de acuerdo con los supuestos del articulo 71 de
la LCSP.

d. El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la

subcontratacién, de acuerdo con la legislacion laboral.
e. Los subcontratos tendran en todo caso naturaleza privada.

f.  Sin perjuicio de lo establecido en la disposicion adicional quincuagésima primera de
la LCSP, cuando la entidad contratante sea una entidad perteneciente al Sector
Publico los subcontratistas no tendran accién directa frente a la primera por las
obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la

ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

g. El contratista debera pagar a los subcontratistas, conforme a lo establecido en el
articulo 216 de la LCSP, de conformidad con lo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, sin que en modo alguno se puedan superar los plazos

previstos en esta ley.

h. Metro de Madrid podrd comprobar el estricto cumplimiento por parte del contratista
de la obligacion de pago a los subcontratistas. A estos efectos, Metro de Madrid podra
requerir al contratista una relacién detallada de los subcontratistas, junto con las
condiciones de subcontratacion de cada uno de ellos que guarden relacidon directa
con el plazo de pago, asi como la justificacion del cumplimiento de los pagos dentro
de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la

morosidad en las operaciones comerciales.

11.20 Obligaciones del contratista sobre vigilancia y control de la aptitud fisico-médica

del personal encargado de conducir vehiculos ferroviarios en la red de Metro

En virtud de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos

Laborales, y en particular, en su articulo 22, sera obligacion del contratista, realizar
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reconocimientos meédicos a los trabajadores de su plantilla, que tengan que conducir
vehiculos ferroviarios en la red de metro, encaminados a verificar que su aptitud fisico-
meédica es la que requiere el desarrollo para esa actividad, por lo que deberan incluir las

valoraciones toxicologicas pertinentes.

El contratista, debera realizar un reconocimiento médico previo a la iniciacion del curso de
conduccidn de vehiculos ferroviarios, y acreditar a METRO el cumplimiento por parte de los
trabajadores, de los requisitos fisico-meédicos exigibles para la conduccion de vehiculos, que
le seran facilitados por METRO. De igual forma, se realizaran controles toxicolégicos para la
deteccion de alcohol y drogas de abuso: aleatoriamente y siempre con motivo de cualquier
incidente relacionado con la circulacion (rebase de sefial con indicacion de parada absoluta,
descarrilamiento, golpes, no atender a la senalizacion o indicaciones del Puesto de Control

Central y/o similares), con caracter inmediato, al instante en que se haya producido.

Dichos reconocimientos médicos y controles toxicoldgicos seran siempre por cuenta y cargo
del contratista, que los llevara a cabo con sus propios medios, por lo que deberan realizarse
por el personal médico contratado por él y deberdn contemplar las pruebas que permitan
conocer si el trabajador a quien se efectue el reconocimiento médico y los controles
toxicoldégicos precisos reune los requisitos fisico-médicos exigidos para el desarrollo de la

actividad que estuviera realizando.

El contratista, dispondra de un protocolo de actuacion para la realizacion de controles
toxicologicos que establecera las actuaciones a seguir durante la vigencia del contrato v,
especificamente, en el momento en que suceda algun incidente en la circulacién de vehiculos
conducidos por su personal o por el de las empresas a las que haya subcontratado esta labor.
Dicho protocolo, que sera facilitado por la Direccion Facultativa, deberd contemplar las

siguientes medidas de obligado cumplimiento para el contratista:

e Larecogiday valoracion de muestras bioldgicas para la detecciéon de alcohol y drogas

de abuso se realizard, al menos, en estos supuestos y con las cadencias indicadas:

o De manera aleatoria: 1 vez / afo.
o Inmediata después de que el conductor se viera implicado en incidentes

relacionados con la circulacidon de vehiculos ferroviarios.

e Facilitar por escrito a Metro los resultados de la prueba (Negativo / Positivo —o no

negativo-).
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La contratista esta obligada a comunicar a METRO la realizacion de los reconocimientos
médicos con las garantias exigidas y la conclusion de Negativo o de Positivo — 0 no negativo-
, que resulte de los controles toxicoldgicos realizados a los trabajadores de su plantilla que
conduzcan material ferroviario en la red de METRO, en el plazo méximo de 24 horas desde la

obtencion de los resultados de las pruebas y controles médicos que se hayan realizado.

En caso de que los controles toxicologicos realizados al personal de conduccion del
contratista, constaten que dicho personal no se encontraba en las condiciones de aptitud
exigidas (resultado Positivo —0 no negativo-), o que el contratista no comunique a METRO la
conclusion de dichos controles, debera retirarse inmediatamente a dicho trabajador de
conducir los vehiculos ferroviarios y METRO podra retirar a dicho trabajador la autorizacion
para conducir en la red de METRO durante un plazo de 12 meses. En el caso de que el
conductor sea reincidente, METRO podra retirar de forma definitiva la autorizacién para

conducir en la red de METRO, a dicho trabajador.

Si el resultado Positivo —o no negativo- es en el control toxicolégico para la deteccion de
drogas de abuso, deberad retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los
vehiculos ferroviarios con caracter cautelar, hasta la confirmaciéon del resultado por medio
del laboratorio al que se le haya remitido la muestra. Esta limitacion cautelar serd comunicada
a Metro en el plazo maximo de 24 horas. Asimismo, el resultado de las pruebas de
confirmacién sera comunicado a Metro en el plazo maximo de 24 horas desde la obtencion
de los resultados.

En todos los casos, es obligacion del contratista tomar las medidas necesarias para que no

se produzca demora del plazo de ejecucion de los trabajos contratados.

Es obligacion del contratista remitir, antes del inicio de los trabajos, la informaciéon contenida
en la presente condicion 11.20 a los trabajadores de su plantilla que tengan que conducir
vehiculos ferroviarios en la red de Metro, en cumplimiento del Deber de Informacion ligado a

la actual legislacion de proteccion de datos personales.

En el caso de que el Contratista subcontrate los trabajos objeto de este PCP a un tercero, y
ello pueda dar lugar a la conduccidon de vehiculos ferroviarios por los trabajadores de la
plantilla de este ultimo, el Contratista estara obligado a pactar con el subcontratista que éste

también asuma las mismas obligaciones de vigilancia y control de la aptitud fisico-médica
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del personal encargado de conducir vehiculos ferroviarios en la red de Metro que se
establecen para el Contratista en la presente clausula, la obligacién de informar a este
personal en cumplimiento del Deber de Informacion ligado a la actual legislacion de
proteccion de datos personales, asi como a exigir y controlar el cumplimiento de todas y cada

una de ellas, con la asuncion por parte de ambos de las consecuencias en ella previstas.

11.21 Uso de las tarjetas de identificacion y/o acceso a las instalaciones de METRO

11.21.1. Tipos de tarjetas

Los tipos de tarjeta existentes son los siguientes:

a.) Tarjeta de contrata identificativa y con permisos de acceso a través de los lectores
de control de accesos (C.AA.).

b.) Tarjeta de contrata identificativa y sin permisos de acceso. Serd la utilizada para el
acceso a las estaciones y a recintos de METRO o dependencias donde no existan

C.AA. 0 no se necesite su uso.

11.21.2. Forma de solicitud y lugar de entrega

e El contratista debe solicitar una tarjeta para cada uno de los trabajadores que vaya a
ejecutar el contrato tanto de su propia plantilla como de la empresa que haya
subcontratado. En el caso de que un mismo trabajador intervenga en varios contratos de
forma simultdanea, se le asignara una Unica tarjeta adecuando los permisos a las

necesidades de los distintos contratos.

e El contratista vendra obligado a acompanar a la solicitud de emision de las tarjetas que
precise, el nombre y apellidos, D.N.I., fotografia tipo D.N.I. digitalizada, de cada uno de
los trabajadores que han de utilizarlas, debiendo cumplir al efecto las obligaciones

impuestas por la normativa vigente en materia de proteccion de caracter personal.

e Laentrega se realizara en la direccidén que oportunamente se facilite por METRO, y cada
tarjeta sera retirada por el propio titular o de forma extraordinaria por Representante del
contratista debidamente autorizado por el titular adjuntando documentacion requerida
por METRO.
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11.21.3. Obligaciones

A continuacion, se muestran las obligaciones que deben cumplir los usuarios de las

tarjetas, habiendo el contratista de velar por su observancia:

Cada portador de tarjeta ha de utilizar la tarjeta con caracter individual e

intransferible.

La tarjeta se ha de utilizar exclusivamente para la identificacion y/o el acceso de su
titular a las dependencias para las que hayan sido autorizados, no pudiendo
emplearse como titulo de transporte para viajar en el ferrocarril metropolitano de
Madrid.

Siempre deberd mostrarse en caso de ser requerida por personal de Seguridad o por

personal de Metro junto con el DNI del portador de la tarjeta.

Para los casos de acceso cuando la tarjeta estd deteriorada o en proceso de
duplicado se habilitaran medios alternativos que el usuario seguird para acceder a

las diferentes dependencias.

Es obligatorio que el trabajador porte la tarjeta en un lugar visible, mientras se
encuentre dentro de las dependencias de METRO salvo en el caso que por un tema

de PRL (Prevencion de Riesgos Laborales) se desaconseje.

Es obligatoria la comunicacion del deterioro, pérdida o sustraccion de las mismas.
Para todos estos casos el proceso de solicitud y entrega es el mismo que el que se

detalla para las tarjetas nuevas, con las siguientes consideraciones.

o En el caso del deterioro, el trabajador debera presentar y entregar la tarjeta
deteriorada para proceder a la creacion de una nueva que sustituya a la
deteriorada.

o En el caso de pérdida o sustraccion, el trabajador debera avisar tan pronto
tenga conocimiento del hecho a Metro segun las indicaciones que se le hayan

entregado.

Asimismo, para proceder a la creacion de una nueva tarjeta el trabajador debera
realizar la denuncia correspondiente ante las FF.CC.S.E. y presentar dicha

denuncia al departamento de METRO responsable del contrato.

Las obligaciones que deben cumplir el contratista se detallan seguidamente:

El contratista debe obtener las tarjetas de identificacion y, en el caso en el que

corresponda, de acceso a las dependencias de Metro en las que se debe llevar a cabo
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el trabajo contratado. Deberd proveer las tarjetas a todo el personal que destinen a
la ejecucion ya sea propio o de las empresas que subcontrate y deberd hacer respetar

y cumplir lo establecido en este apartado.

Tanto el contratista como sus subcontratas se responsabilizan de que los
trabajadores a los que se asignen las tarjetas hagan un correcto uso y conservacion

de las mismas.

El contratista se responsabiliza de retirar y devolver las Tarjetas a METRO en el plazo
maximo de una semana en caso de finalizacion o extincion de la prestacion del
contrato con Metro, asi como de aquellas que hayan sido asignadas a un trabajador
que cause baja en la empresa o haya finalizado sus trabajos en las instalaciones de
METRO.

La falta de cumplimiento de las condiciones y obligaciones relativas a las tarjetas que
el contratista tenga asignadas impedird que se cursen nuevas solicitudes o
modificaciones de las que tuviera a su disposicion hasta el momento en que haya

desaparecido el incumplimiento en que haya incurrido.

11.21.4. Reposicion

El Contratista habra de abonar a METRO por cada reposicion de tarjeta que haya de
realizarse, con independencia de la causa que motive dicha reposicion, las cantidades que

se indican.

o Tarjeta de Contrata con C.AA: 20€.
o Tarjeta de Contrata sin C.AA: 10€.

11.21.5. Penalizaciones

Se establecen las siguientes penalizaciones econdmicas al contratista:

Incumplimiento

o Penalizacion total por tarjeta no devuelta, tanto por deterioro como cuando por
cualquier causa se extinga el derecho de uso de la misma (pe. por la finalizacion
de los trabajos o por el cese del trabajador en la totalidad de los contratos en que
esté asignado): 50€.
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o Trabajadores sin portar la tarjeta: Penalizacién de 20€ por cada incumplimiento.
Salvo en los casos en que se esté en el periodo de creacion de una tarjeta nueva
por extravio o robo, siempre que haya sido comunicado previamente.

o Anotacién del codigo de acceso (PIN) en la propia tarjeta. Retirada de tarjeta y
penalizacion de 50 €. Obligatoriedad de recogida de la tarjeta en el departamento
indicado por METRO.

o Incumplimiento en la normativa de la tarjeta:

a. Falta leve. Penalizacion econdmica al contratista de 50 €

i. Utilizacién para viajar por la Red de METRO. Retirada de tarjeta. Se
penalizarad por uso indebido de la tarjeta con 50 € por cada incumplimiento
(independientemente de lo que corresponda por la infraccion al reglamento
de viajeros por ir sin titulo de transporte valido). Obligatoriedad de recogida

en el departamento indicado por METRO.

b. Falta grave. Penalizacién econdmica al contratista. El Importe minimo a
penalizar por una infraccion grave sera de 100 € y el maximo de 500 €.
i. Cesion de la tarjeta a una tercera persona.
ii. La tercera falta leve cometida dentro de la vigencia del contrato y
sucesivas se consideraran como falta grave, salvo que por aplicaciéon

del apartado siguiente deban considerarse como muy grave.

c. Falta muy grave. Penalizacion econdmica al contratista. El Importe minimo a
penalizar por una infraccion muy grave sera de 1.000 € y el maximo de 5.000
€

i. Sera falta muy grave las siguientes acumulaciones de faltas dentro

de la vigencia de un contrato:

- 6 levesy sucesivas.
- 2 faltas graves y sucesivas.
- 1 falta grave que afecte a una instalacion definida por METRO

como critica.

En caso de producirse 4 faltas muy graves dentro de la vigencia del contrato,

esto podra ser causa de resolucion.

Los incumplimientos descritos anteriormente se aplicaran a todos los contratos en los que

esté asignado el trabajador que cometa la infraccion.
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Adicionalmente a la penalizacion econdmica al contratista, en el caso de trabajadores que
dispongan de tarjetas con permisos de control de accesos, éstos seran revocados en las
siguientes circunstancias, pudiéndosele asignar una tarjeta solo identificativa si asi se

necesita:

o Cuando el mismo trabajador cometa dos faltas leves durante la vigencia del contrato
los permisos seran revocados por un periodo de 1 afo.
o Al cometer una falta grave los permisos seran revocados por un periodo de 1 afo.
o Al cometer una falta muy grave los permisos seran revocados definitivamente.
o En caso de una falta muy grave que afecte a una instalacion definida por METRO
como critica:
- Ademas, se le prohibira el acceso a dicha instalacion.
- Ademas, en el caso de cesion de la tarjeta a una tercera persona se podra

determinar la imposibilidad de seguir trabajando en Metro.

La revocacion de permisos se aplicarda a cada trabajador, independientemente de los

contratos a los que esté asignado.

e Aplicacion de penalizaciones y costes de reposicion

Las penalizaciones se comunicaran en el momento de ser conocidas para que el responsable

del proyecto tome las medidas oportunas.

En el caso de los costes por reposicion y de las penalizaciones econdmicas, se repercutiran
al contratista, nunca al trabajador. Dichos costes y penalizaciones se haran efectivos seguin
el procedimiento establecido en el apartado “RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR
DEMORA Y DEFECTOS EN LA EJECUCION” del cuerpo de este PCP. En el caso de que dichos
costes y/o penalizaciones se produzcan durante el periodo de garantia del contrato (en el
caso de que se haya establecido) se haran efectivos mediante factura emitida al contratista
0, en caso de incumplimiento de los plazos establecidos en dicho apartado, procediendo

contra la garantia definitiva en el caso de existir.

Las revocaciones de permisos de control de accesos a los trabajadores se les aplicara de

manera personal independientemente del contrato en el que participen.
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11.22 Protocolos frente al acoso sexual o por razén de sexo, frente al acoso por
orientacion sexual, identidad y/o expresion de género y frente al acoso psicoléogico y

acoso discriminatorio.

Metro de Madrid dispone de un Protocolo frente al acoso sexual o por razén de sexo, de un
Protocolo frente al acoso por orientacion sexual, identidad y/o expresion de género y de un
Protocolo frente al acoso psicoldgico y acoso discriminatorio, que seran entregados a la
empresa contratista con motivo de la ejecucion del contrato. La empresa contratista esta
obligada a informar a su personal que preste servicio en instalaciones de Metro -asi como a
la empresa subcontratista, para que a su vez ésta haga lo mismo con su personal que esté
prestando servicio en las instalaciones de Metro- sobre la existencia de los citados
Protocolos, asi como a impartir las instrucciones que estime oportunas para la necesaria
observancia de dichos protocolos y sobre la politica de tolerancia cero de Metro ante todo
tipo de conducta que sea constitutiva de acoso sexual o de acoso por razén de sexo, acoso
por orientacion sexual, identidad y/o expresion de género, acoso psicolégico y/o acoso
discriminatorio; debiendo, en caso de producirse este tipo de conductas, establecerse una
comunicacion reciproca sobre las circunstancias dadas, con la finalidad de que se adopten
aquellas medidas mas idéneas y urgentes que den solucion al problema planteado, en la
mayor concordancia que resulte posible con las medidas de actuacidon establecidas para el

personal de Metro de Madrid a través de los citados protocolos.

11.23 Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla

trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa
de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la
vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con
discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un
numero de 50 o mas trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo
con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29
de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente
por el RD 364/2005, de 8 de abril.
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La asuncion de la citada obligacion se realizara mediante la declaracion responsable que
se cita en la condicion 6.3 “Documentacion a incluir en las carpetas” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida
obligacion ante el érgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento
de la vigencia del contrato, o en todo caso antes de la devoluciéon de la garantia definitiva.
La acreditacion de dicho cumplimiento se efectuard mediante la presentacion ante el
organo de contratacion de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el
gue conste el numero de trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos

celebrados con trabajadores con discapacidad.

12. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion de los trabajos sera el establecido en el apartado 9 del cuadro resumen
del PCP.

El cdmputo del plazo se iniciara desde el dia siguiente a la firma del acta de comprobacién
del replanteo. En caso de que las obras no puedan iniciarse en ese momento por causas
ajenas al contratista, Metro de Madrid notificard al mismo la autorizacién para inicio de las
obras y el plazo de ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la
notificacion.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajos, con los efectos
gue en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a todos los
efectos.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la

realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras,

existiesen razones para estimarlo inconveniente.

Procedera la ampliacion del plazo, siempre que esta se acuerde antes del dia en que finalice

la duracidn del contrato, en los siguientes supuestos:

a. Cuando el contratista incurra en mora en la ejecucion de los trabajos, siempre que
Metro de Madrid lo estime oportuno y sin perjuicio de la imposicion de las

penalidades que en su caso procedan, conforme a lo previsto en el PCP.
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b. Cuando el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste
ofreciera cumplir sus compromisos si se amplia el plazo inicial de ejecucion; en este
caso Metro de Madrid ampliara el plazo, por lo menos, por un periodo de tiempo igual
al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El director de las
obras emitird un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos

imputables al contratista.

La ampliacion del plazo debera formalizarse entre el contratista y Metro de Madrid previa

aprobacion del 6rgano de contratacion.

13. RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA Y DEFECTOS EN LA
EJECUCION

Se exigiran las penalidades a que se refiere el apartado 36 del cuadro resumen del PCP.

En todo caso, cuando el contratista, por causas imputables a él mismo, hubiese incurrido en
mora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen
previsto, Metro de Madrid podra optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por
la imposicion de las penalidades establecidas en el citado apartado, pudiendo procederse a
la resolucion del contrato si dichas penalizaciones alcanzan el diez por ciento del precio del

mismo.

Asimismo, si las penalidades que no sean relativas a la mora del contratista alcanzan el diez
por ciento del precio del contrato, Metro de Madrid podra optar, indistintamente, por la

resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades establecidas.

Como permite el articulo 1152 del Cddigo Civil, se pacta que las penalidades tendran la
naturaleza de pena convencional cumulativa, de forma que Metro de Madrid estara facultada
para exigir al contratista la indemnizacion de los dafos y perjuicios provocados por el

incumplimiento, junto con la penalidad correspondiente.
El procedimiento para la imposicion de penalidades sera el siguiente:

a. Metro de Madrid notificarad al contratista la comisidon del supuesto incumplimiento
susceptible de penalidad, asi como la penalidad correspondiente a dicho
incumplimiento, y le otorgard un plazo de cinco dias habiles para que presente

alegaciones.

Pagina 96 de 160



b. El contratista, dentro del indicado plazo, podra alegar todo lo que a su derecho
convenga, y presentar cuantos documentos y otras pruebas justifiquen sus

alegaciones.

c. Transcurrido ese plazo, a la vista de las alegaciones formuladas por el contratista,
Metro de Madrid decidira y le notificard si considera que se ha cometido el
incumplimiento susceptible de penalidad, asi como, en su caso, la penalidad

correspondiente.

d. El pago de las penalidades se efectuara por el contratista en el plazo maximo de

quince dias naturales desde que se le notifique su imposicion.

e. Siel contratista no efectua el pago dentro de dicho plazo, Metro de Madrid, detraera
el importe de la penalidad de las cantidades pendientes de pago al contratista. En
caso de que no sea posible deducir las penalidades de las certificaciones pendientes,
se procedera contra la garantia definitiva, en cuyo caso el contratista tendra la
obligacion de restituir dicha garantia en el plazo maximo de quince dias naturales

desde que Metro de Madrid le notifique la incautacién parcial.

La imposicion de penalidades sera independiente de la obligacion del contratista de poner
fin al incumplimiento que motiva la penalidad y, de ser ello posible, de reparar las

consecuencias de dicho incumplimiento.

El contratista estara obligado al pago de las penalidades que le imponga Metro de Madrid,

sin perjuicio de su derecho al ejercicio de cuantas acciones estime oportunas.

14. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia sera el establecido en el apartado 33 del cuadro resumen del PCP. En su
caso, el plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de recepcion, salvo que se

especifique lo contrario en dicho apartado.

15. OBLIGACIONES DE METRO DE MADRID

15.1. Pago del precio y facturacion
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Solo se abonara al contratista la obra que éste realice realmente y conforme a los
documentos que rigen el contrato y, en su caso, a las 6rdenes recibidas por escrito del director
de las obras.

En consecuencia, no podra servir de base para reclamaciones de ningun género el numero
de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto ni en el PPT ni ordenadas por

escrito por la direccion de las obras.
e Medicion y certificacion de los trabajos

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de las obras en
presencia del contratista, y con el apoyo de la Asistencia Técnica (si la hubiese). Para las
obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a
fin de que la direccion de las obras pueda realizar las correspondientes mediciones y toma
de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirad el contratista.
A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a

aceptar las decisiones de Metro de Madrid sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefalada en el epigrafe

correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto, si lo hubiere, y/o del PPT.

Terminada la medicion, por el director de las obras se procedera a la valoracion de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el
precio contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en el PCP y en el PPT, en
su caso, para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y
abonos a cuenta del equipo puesto en obra. Por tanto, todas las unidades de obra contenidas
en el fichero Excel referenciado en el Anexo | del presente Pliego de Condiciones Particulares,
se abonaran a los precios ofertados por el contratista en dicho fichero que forma parte de la

documentacion que rige la licitacion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que
no supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a
resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres

meses contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.
e Partidas a tanto alzada, abonos a cuenta y precios contradictorios:

Las partidas senaladas en el presupuesto a tanto alzado se abonaran conforme se indica en
el PPT. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Las unidades de obra contratadas a

tanto alzado con precio cerrado se abonaran mensualmente, en la misma proporcion que la
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obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de

obra de que se trate.

El contratista, en caso de preverse asi en el apartado 30 del cuadro resumen del PCP y previa
peticion escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la
formay con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del Reglamento

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendidas en los
documentos que rigen el contrato, o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas,
y siempre y cuando ello no dé lugar a una modificacién contractual no permitida de acuerdo
con el PCPy los articulos 203 a 205 de la LCSP, los precios de aplicacion de las mismas seran
fijados por Metro de Madrid, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias
habiles. Dichos precios se basaran, en cuanto resulte de aplicacidn, en los costes elementales
fijados en la descomposicién de precios unitarios integrados en el contrato, y en cualquier
caso, en los costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la adjudicacion. Los
nuevos precios, una vez aprobados por Metro de Madrid, se consideraran incorporados a

todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto si lo hubiere, o del PPT.

e Facturacion y abono:

El pago por Metro de Madrid se efectuard contra la presentacion de los siguientes

documentos por parte del contratista:

a. Certificacion de los trabajos efectivamente realizados, deducidas las penalizaciones
del mes anterior que se hubieran notificado por Metro de Madrid, conformada por el
responsable de la ejecucion del contrato. De toda la documentacion se remitira copia

por separado al responsable de la ejecucion del contrato.

b. Factura por el importe que arroje la certificacion correspondiente. Las facturas se
presentaran en el Servicio de Contabilidad de Metro de Madrid (Avenida Asturias n°
4, 28029 Madrid), indicando como minimo:

- Cédigo de Identificacion Fiscal (NIVA para empresas de la Unién Europea), tanto

del Contratista como de Metro de Madrid.

- Numero de contrato e hito de pago al que se refiere la factura, con descripcion de

los trabajos efectuados que comprenda.

- Base imponible, el tipo impositivo del IVA y cuantia correspondiente a este

impuesto, en su caso.
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- Identificacion del acta de recepcion o certificacion a la que se refiere la factura.
- Cualquier otro requisito exigido por la legislacién vigente.

La falta o incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevara la inadmision de la
factura y su devolucidn, asi como la actualizacidn de su fecha, una vez subsanado el defecto

o falta, con los efectos econdmicos que puedan derivarse.

El pago de las facturas por parte de Metro de Madrid, S.A se realizara en la cuenta corriente
que indique el contratista, que deberd facilitar certificado bancario de la titularidad de la
misma, asi como remitir el modelo de comunicacién de numero de cuenta que les sera

facilitado por Metro de Madrid, firmado digitalmente por representante legal.

Como medida de prevencién del fraude en los pagos, en los casos de modificacién de la
cuenta corriente durante la vigencia del contrato, serd responsabilidad del contratista
comunicar la nueva cuenta, de acuerdo con el procedimiento indicado. No se tendra en
consideracion a efectos del pago, el numero de cuenta corriente incluido en la factura, si no

ha sido comunicado previamente mediante este procedimiento.

La recepcion de la factura por medios electronicos producira los efectos de inicio del computo
del plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del

firmante, la integridad de la factura y la efectiva recepcidon de la obra por Metro de Madrid.

A estos efectos, Metro de Madrid admite ficheros electronicos en formato PDF y XML
(facturae versiones 3.0, 3.1 y 3.2) a través de la web o por correo electrénico a la siguiente

direccion: facturae_proveedor@metromadrid.es.

Seran aplicables a los contratos celebrados por Metro de Madrid las condiciones de pago
establecidas en los articulos 198.4, 210.4 y 243.1 de la LCSP. En particular:

a. Metro de Madrid tendra la obligacién de abonar el precio en el plazo maximo de
treinta dias siguientes a la fecha de aprobacion de las certificaciones de obra, que
deberan aprobarse dentro de los treinta dias siguientes a la efectiva ejecucion de los

trabajos que se certifican.

b. Metro de Madrid deberd abonar al contratista los intereses de demora y la
indemnizacién por los costes de cobro a que se refieren la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales. No se dara inicio al cdmputo del plazo para el devengo de
intereses si el contratista no cumple la obligacién de presentar la factura a Metro de

Madrid en la forma prevista en el contrato.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura

ante Metro de Madrid en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura
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electronica, el devengo de intereses no se iniciard hasta transcurridos treinta dias desde la
fecha de la correcta presentacion de la factura, sin que Metro de Madrid haya aprobado la

conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

15.2. Revision de precios

Los precios del contrato (precios unitarios y precios contradictorios y partidas alzadas) se
consideraran siempre como precios fijos e irrevisables, salvo que proceda la revision de

precios conforme a lo previsto en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP.

15.3. Recepcion de la obra, medicion general y certificacion final

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccién de Metro de Madrid, la totalidad de su objeto,
esto es, cuando haya ejecutado las obras definidas en el proyecto y en el PPT de acuerdo
con lo previsto en estos documentos y segun las ordenes emitidas por escrito por el director
de las obras.

Previa comunicaciéon expresa por parte del contratista a Metro de Madrid de la finalizacion
de los trabajos, se procedera, mediante acto formal, a la recepcion de la obra dentro del mes
siguiente a dicha comunicacion.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitira un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas,

sobre las que Metro de Madrid resolvera.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, seran
recibidas de conformidad, levantandose la correspondiente acta y comenzando a partir de
este momento el plazo de garantia, en su caso.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el actay el
director de las obras sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas,
fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el

contrato.
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Una vez subsanadas las deficiencias sefaladas, se procedera a la oportuna recepcion de

conformidad, segun lo previsto en esta condicion.

Recibidas las obras, la Direccion de Obra procedera a realizar la medicidn general de las
mismas en presencia del contratista, y con el apoyo de la Asistencia Técnica (si la hubiese),
formulando la medicién general de las obras realmente ejecutadas en el plazo de un mes
desde la fecha del acta de recepcion. El resultado de la medicién serd notificado por el
Director de Obra al contratista, para que en un plazo inferior a cinco (5) dias habiles éste

preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

La certificacion final de obra, debera ser aprobada por Metro de Madrid dentro del plazo de
tres meses contados a partir de la formalizacidén del acta de recepcion de obras. En el caso
de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las operaciones
de liquidacion y medicion fueran especialmente complejas, el plazo de tres meses para la
aprobacion de la certificacion final podra ser ampliado, siempre que no supere en ningun
caso los cinco meses. Las obras ejecutadas seran abonadas al contratista a cuenta de la

liguidacion del contrato.

A la finalizacion del periodo de garantia, y siempre en los términos previstos en la
documentacion contractual, se procedera a la liquidacion del contrato. En la liquidacion el
contratista declarard, expresamente, que con el pago de la factura de liquidaciéon quedaran
saldados y liquidados todos los trabajos realizados, que no tendra mas que reclamar a Metro
de Madrid en relacion con dicho contrato, sin perjuicio de las retenciones realizadas en sus
facturas y la eventual devolucion de la garantia definitiva, si la hubiera, asi como que no tiene

pendiente de abono cantidad alguna a sus empleados y empresas subcontratistas.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo por vicios ocultos, y podra solicitar la devolucidon de la garantia, que se
realizara en el plazo maximo de seis meses desde la recepcion de dicha solicitud. Asimismo,
se procederda a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones

pendientes.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia, el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista
para la debida reparaciéon de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna

por ampliacién del plazo de garantia.

Pagina 102 de 160



En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director
de obra una copia del libro de subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al libro del edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16.3 del Real
Decreto 1109/2007.

Adicionalmente a lo indicado en el parrafo anterior, el contratista entregara a Metro de Madrid
un certificado final de subcontrataciéon en el que se recogera todas las condiciones asociadas

a la subcontratacion de conformidad con lo establecido en la condicién 11.19 de este PCP.

16. FACULTADES DE METRO

La facultad de direccion e inspeccion serd ejercida, previa comunicacion e identificacion ante
el contratista, por los servicios técnicos propios de Metro de Madrid, o los servicios

expresamente concertados al efecto.

La inspeccion podra tener por objeto las condiciones técnicas de la ejecucion de la obra, los
requisitos para concurrir a su adjudicacion, las obligaciones asumidas por el contratista en
cuanto a su ejecucion o la justificacion de los abonos a cuenta percibidos o propuestos por

el contratista.

El contratista podra requerir la identificacion documental de quienes deban ejercer esta

facultad de inspeccidn.

17. EXTINCION DEL CONTRATO

El contrato se extinguira por su cumplimiento o resolucién, de conformidad con lo previsto en

esta condicion y en el apartado 35 del cuadro resumen del PCP.

Asimismo, sera causa de extincion del contrato la finalizacion del plazo de duracion indicado
en el apartado 9 del cuadro resumen del PCP, en el supuesto de que su plazo no sea ampliado

conforme a lo previsto en la clausula 12.1 del PCP.

En todo caso, se extinguira el contrato cuando se alcance su precio maximo.
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17.1. Cumplimiento del contrato

El contrato se extinguira, como forma natural y normal, por la total ejecucion de la obra y el
integro cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista, asi como las que

correspondan a Metro de Madrid, en virtud de lo convenido en los mismos.

Se entendera totalmente realizado e integramente cumplido el contrato cuando se haya
verificado la total y correcta ejecucion de la obra, y recepcionadas, entregadas y abonadas

las unidades de obra objeto del contrato.

17.2. Resolucion del contrato

Seran causas de resolucion del contrato las siguientes:

a. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la

personalidad juridica de la sociedad contratista.
b. Laimposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos:

- por exigencias derivadas de las decisiones de las autoridades competentes o
de la normativa que pueda ser de aplicaciéon y de las modificaciones que ésta
pueda sufrir en el futuro, siempre que no proceda la modificacion del contrato
para adaptarse a ellas.

- por causa, bien sobrevenida o imprevisible en el momento de adjudicar o
formalizar el contrato, o por razones de urgencia o fuerza mayor de la
prestacion de servicio de transporte publico de viajeros.

- porcualquier otra causa, siempre que no proceda la modificacion del contrato.

c. Elincumplimiento de las obligaciones esenciales previstas en el PCP o en el PPT por

parte del contratista.

d. El mutuo acuerdo de las partes.

e. Si el contratista dificulta las labores de direccidn e inspeccion de Metro al impedir o
limitar el acceso al lugar de los trabajos al Director de los trabajos o el incumplimiento
reiterado (al menos 3 veces) por parte del contratista de las 6rdenes emitidas por

escrito por el Director de los trabajos
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El incumplimiento de la obligacién del contratista de respetar el caracter confidencial
respecto de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion

del mismo.

El impago, durante la ejecucién del contrato, de los salarios por parte del contratista
a los trabajadores que estuvieran participando en dicha ejecucion, o el
incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor

para estos trabajadores durante la ejecucion del contrato.

La falsedad o inexactitud de los documentos que conforman la oferta técnica, con
pérdida de la garantia constituida, asi como la exigencia de las responsabilidades e
indemnizaciones que de tal hecho se deriven, segun lo especificado en la condicién

6.1 de este PCP, podra ser causa de resolucion del contrato.

La comisién de 4 faltas muy graves dentro de la vigencia del contrato segun lo
especificado en la condicion 11.21.5 de este PCP, en caso de que Metro de Madrid

decida en este supuesto resolver el contrato.

El incumplimiento de la obligacion de reponer la garantia definitiva, en los términos

establecidos en la clausula 10.1.2 de este PCP.

El incumplimiento de la obligacion de reajustar la garantia definitiva, en los términos

establecidos en clausula 10.1.2 de este PCP.

La falta de justificacion de la vigencia de la pdliza y el pago de las primas, asi como
la falta de comunicacion de cualquier incidencia que pudiera afectar a la vigenciay a
las condiciones establecidas en los seguros contratados, por causa imputable al

contratista, segun lo indicado en la clausula 10.1.4 de este PCP.

Metro de Madrid podra resolver el contrato por cualquier otro incumplimiento que se

establezca expresamente en el apartado 35 del cuadro resumen del PCP.

Ademas de las previstas anteriormente, podran ser causa de resolucion las siguientes:

n.

La superacion del limite del diez por ciento del precio del contrato en la imposicion
de penalidades por demora o la superacion del limite del diez por ciento del precio
del contrato por otras causas distintas de la demora, en caso de que Metro de Madrid

decida en este supuesto resolver el contrato.

Si en el contratista concurre alguna de las circunstancias establecidas en el articulo
71 “Prohibiciones de Contratar” de la LCSP, METRO podra resolver el contrato o

continuar su ejecucion si razones de interés publico asi lo aconsejan. No obstante lo
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anterior, si el motivo de estar incurso en prohibicion de contratar es consecuencia de

una declaraciéon de insolvencia, METRO resolvera el contrato.

Podran ser también causas de resolucion del contrato el desistimiento, la suspensién del
inicio de la ejecucion de los trabajos por causa imputable a Metro de Madrid por un plazo
superior a seis meses a partir de la fecha de formalizacién del contrato y la suspension de la

prestacion por un plazo superior a un ano.

No se considerard causa de fuerza mayor, eximente de la responsabilidad por el
incumplimiento de las obligaciones la existencia de un conflicto laboral que impida la

ejecucion del contrato.

17.3. Consecuencias de la resolucion del contrato

La resolucion del contrato dara lugar a la comprobacion, medicion y liquidacion de las obras
realizadas, aplicando, en su caso, las penalizaciones e importes por dafios y perjuicios que
correspondan para fijar los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista, ya que la
parte a la que sea imputable la resolucién debera indemnizar los dafnos y perjuicios padecidos

por la otra parte como consecuencia de la resolucion del contrato.

En el supuesto de que se trate de una resolucion de mutuo acuerdo, el convenio debera

contener al menos:
a. Las causas que justifican la resolucion.
b. La situacion en que finalmente hayan quedado las obras realizados
c. Laliguidacion correspondiente.
d. Laindemnizacion de danos y perjuicios, si la hubiere.

e. El plazo para retirar los equipos, materiales, productos y maquinaria para dejar libres
y expeditos las instalaciones o locales de Metro de Madrid ocupados con motivo de

la ejecucion de la obra.
f. La procedencia o no de la ejecucion de la garantia definitiva.

g. La aplicacidon de penalidades, si procediera.

18. RESPONSABILIDAD TRAS LA EJECUCION DE LAS OBRAS
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Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos de la obra
ejecutada, Metro de Madrid tendra derecho a reclamar al contratista la subsanacion de los
mismos. Terminado el plazo de garantia sin que Metro de Madrid haya formalizado dicha

denuncia, el contratista quedara exento de responsabilidad por razon de la obra ejecutada.

El contratista tendréd derecho a conocer y ser oido sobre las observaciones que se formulen

en relacion con el cumplimiento de la ejecucion de la obra contratada.

Si el incumplimiento de las obligaciones sobre conservacion durante el periodo de garantia
impidiera la utilizacion total o parcial del objeto de la obra ejecutada, el contratista, ademas
de estar obligado a reparar por su exclusiva cuenta y cargo los dafos o deterioros causados,
deberd abonar a Metro de Madrid, en concepto de indemnizacion por lucro cesante, un dos y
medio por mil (2,5%0) del valor de las partes de dicha obra no susceptibles de ser utilizadas
en las debidas condiciones de seguridad o fiabilidad, por cada semana completa de
inutilizacion, computadas desde la fecha en que Metro de Madrid notifique al contratista tal
anormalidad. El importe de dicha indemnizacién se le hara efectivo a Metro de Madrid cuando

se practique la liquidacién definitiva.

Lo dispuesto en el parrafo anterior se entiende sin perjuicio de la facultad de Metro de Madrid
de ejecutar, por si o por terceros, los trabajos, reparaciones o sustituciones necesarias, a

costa del contratista.

La progresiva ejecucion y facturacion de la obra no facultara al contratista para solicitar el
reintegro o cancelacidon proporcional de la garantia definitiva ni, en su caso, de la garantia

complementaria.

19. CONFIDENCIALIDAD

En el caso de que alguno de los documentos que rigen la licitacion haya sido declarado
confidencial, los licitadores quedan obligados a mantener absoluta confidencialidad y reserva
sobre cualquier dato que contenga el documento declarado confidencial, no pudiendo
copiarse ni utilizarse con fin distinto al de la preparacién de la oferta, ni tampoco ceder a
otros ni siquiera a efectos de conservacion.

El deber de confidencialidad que se exige en el parrafo anterior aplica tanto al representante
de la empresa como a los empleados que puedan tener acceso a los documentos declarados
como confidenciales.

El contratista, ademas de lo expresado anteriormente, queda expresamente obligado,

durante la ejecucion del contrato y por un periodo de cinco afos a contar desde su
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finalizacion, a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato de caracter

confidencial o reservado que pudiera conocer con ocasion del cumplimiento del contrato.

Para garantizar la observacion de esta obligacion, el contratista deberad informar a sus
empleados del alcance y condiciones de la misma, respondiendo de todos los dafos y
perjuicios que su actuacion pueda ocasionar. El personal del contratista que, directa o
indirectamente, pudiera tener acceso a informacion confidencial o reservada de Metro de
Madrid, debera aceptar los términos de esta condicion y comprometerse a su cumplimiento
en todo en cuanto les resulte aplicable con caracter previo a recibir dicha informacion, sin

perjuicio de la responsabilidad del contratista.

El contratista se compromete a tomar las medidas necesarias para la buena conservacion de
la informacién durante la ejecucidén del contrato. En todo caso, al finalizar la relacion
contractual, debera devolver la informacion confidencial o reservada, cualquiera que sea el
soporte en que la misma conste o se encuentre fijada. Si dicho soporte no fuera susceptible
de devolucidn, el contratista se comprometera a la eliminacion de la informacién confidencial
del mismo, dejando a salvo aquella informacion que, por obligacién legal, deba conservarse
por el propio contratista o ponerse a disposicién de las autoridades judiciales o

administrativas correspondientes.

El deber de confidencialidad expresado en esta condicidn aplicara en los mismos términos a
las empresas subcontratistas a las que se encomiende la realizacion parcial de las

prestaciones objeto del contrato.

20. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL Y REGIMEN DE SEGURIDAD
DE LA INFORMACION

20.1 Obligaciones del Contratista en relacion con los datos de caracter personal

obrantes en los archivos de METRO

El CONTRATISTA esta obligado al respeto y sometimiento en todo caso a la normativa

nacional y de la Union Europea en materia de proteccion de datos que se encuentre vigente.

Salvo autorizacion expresa y por escrito de METRO, el CONTRATISTA tendra prohibido el
acceso a los datos personales que se conserven en cada una de las dependencias a cuyo
interior deba de acceder. En consecuencia, el CONTRATISTA habra de impartir las
instrucciones oportunas a su personal para que éste se abstenga de examinar el contenido

de los documentos que, en soporte informatico, en soporte papel o en cualquier otro tipo de
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soporte, se encuentre en el interior de las dependencias en las que desarrollen sus

actividades.

METRO solo autorizard al CONTRATISTA a acceder a datos de caracter personal en aquellos

supuestos en que resulte necesario para la ejecucion del contrato, en cuyo caso el

CONTRATISTA asumira la condicion de encargado de tratamiento conforme al articulo 28 del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 —

en adelante, Reglamento General de Proteccidén de Datos o RGPD- y al articulo 33 de la Ley

Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y Garantia de los

Derechos Digitales, con las obligaciones que lleva aparejadas, por lo que:

a)

b)

d)

tratard los datos personales Unicamente siguiendo instrucciones documentadas de
METRO, inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer
pais o una organizacion internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del
Derecho de la Unidn Europea o de los Estados miembros que se aplique al encargado;
en tal caso, el encargado informard a METRO de esa exigencia legal previa al
tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohiba por razones importantes de interés

publico.

garantizara que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan
comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligacion de

confidencialidad de naturaleza estatutaria.
tomara todas las medidas necesarias de conformidad con el articulo 32 del RGPD.

no recurrird a otro encargado del tratamiento sin la autorizacidén previa por escrito,
especifica o general, de METRO. En este ultimo caso, informaréa al responsable de
cualquier cambio previsto en la incorporacion o sustitucion de otros encargados,
dando asi a METRO la oportunidad de oponerse a dichos cambios. Y cuando recurra
a otro encargado para llevar a cabo determinadas actividades de tratamiento por
cuenta de METRO, impondra a este otro encargado, mediante contrato u otro acto
juridico establecido con arreglo al Derecho espafol o de la Union Europea, las mismas
obligaciones de proteccion de datos que las aqui estipuladas, en particular la
prestacion de garantias suficientes de aplicacion de medidas técnicas y organizativas
apropiadas de manera que el tratamiento sea conforme con las disposiciones del
RGPD. Si ese otro encargado incumple sus obligaciones de proteccion de datos, el
encargado inicial seguira siendo plenamente responsable ante METRO por lo que

respecta al cumplimiento de las obligaciones del otro encargado.
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e)

g)

h)

asistira a METRO, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de
medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que éste
pueda cumplir con su obligacion de responder a las solicitudes que tengan por objeto
el ejercicio de los derechos de los interesados establecidos en el capitulo 11l del RGPD
(entre ellos, los derechos de acceso a los datos personales, a su rectificacion o
supresion, a la limitacion de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, asi como el

derecho a la portabilidad de los datos).

ayudara a METRO a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en
los articulos 32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la
informacion a disposicion del encargado. Por ello, deberda ayudar a METRO a
garantizar el cumplimiento de las obligaciones relativas a la aplicacion de las medidas
de seguridad, la notificacién de violaciones de datos a las Autoridades de Proteccion
de Datos, la comunicacion de violacion de datos a los interesados, la realizacion de
evaluaciones de impacto relativa a la proteccion de datos y, en su caso, la realizacion

de consultas previas a las autoridades de control.

suprimira todos los datos personales que obren en su poder, una vez finalice la
prestacion de los servicios de tratamiento, y suprimira las copias existentes en su
poder, entregando a METRO un certificado de su destruccion, a menos que se
requiera la conservacion de los datos personales en virtud del Derecho de la Unién

Europea o de los Estados miembros.

pondré a disposicion de METRO toda la informacion necesaria para demostrar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo 28 del RGPD, asi como
para permitir y contribuir a la realizacion de auditorias, incluidas inspecciones, por
parte de METRO o de otro auditor autorizado por METRO.

Asimismo, el encargado informard inmediatamente a METRO si, en su opinion, una

instruccion infringe el RGPD, la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, u otras disposiciones

en materia de proteccion de datos de la Union Europea o de Espanfa.

Durante la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA no podra utilizar los datos a los que

acceda en esa condicién de encargado del tratamiento con fin distinto al figurado en el

contrato ni los comunicara ni siquiera para su conservacion, a otras personas.

En caso de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la presente clausula, el

CONTRATISTA respondera de los dafios y perjuicios que se le irroguen a METRO —incluido el

importe de las multas o sanciones administrativas que pudieran llegar a serle impuestas-,
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pudiendo METRO, para resarcirse de los mismos, ejecutar la garantia que tuviera constituida

el CONTRATISTA o compensar su importe con cualquier saldo que, en ese momento,
presentase a su favor el CONTRATISTA.

20.2 Tratamiento de los datos personales aportados por los licitadores o por el
CONTRATISTA a METRO

En el caso de que los licitadores, durante el desarrollo de la licitacion, o el CONTRATISTA,

durante la ejecucion del contrato, entreguen a METRO datos de caracter personal de sus

trabajadores o de cualquier otra persona, los licitadores o el CONTRATISTA asumen la

obligacidon de informar a dichas personas de lo siguiente:

- Que sus datos personales seran tratados bajo la responsabilidad de METRO, con la

finalidad de realizar las acciones necesarias para la gestion de concursos,

licitaciones, contratos y relacion con licitadores y proveedores.

- Que esta actividad de tratamiento esta sustentada en diferentes bases legitimadoras:

El tratamiento de sus datos es necesario para la ejecucion de un contrato.

El tratamiento de sus datos es necesario para el cumplimiento de las
obligaciones legales a las que esta sujeto METRO respecto a: La Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico; el Libro | del RDLSE; El Decreto
69/2017, de 18 de julio, del Consejo de Gobierno, de impulso y generalizacién del
uso de medios electronicos, informaticos y telematicos en la contratacion publica
de la Comunidad de Madrid; Real Decreto de 22 de agosto de 1885, Cddigo de
Comercio.

El tratamiento de sus datos es necesario para la satisfaccion de intereses
legitimos de METRO consistentes en la defensa de sus derechos frente a
reclamaciones ulteriores en el seno de los procedimientos administrativos y/o
judiciales a que pudieran dar lugar el desarrollo de la licitacion o la ejecucidn del

contrato.
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- Que se prevén cesiones de datos a: Registro de contratos de la Comunidad de Madrid

y Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Adicionalmente a las anteriores, en caso de recibir requerimiento podrian cederse a:
Tribunal Administrativo de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, Tribunal
Superior de Justicia, Camara de Cuentas y otras Administraciones, tribunales y/o

juzgados.

- Que pueden ejercitar, si lo desean, los derechos contemplados en la normativa vigente
gue en su caso pudieran corresponder, de acceso, rectificacion, supresion, limitacidon
de tratamiento, oposicién y portabilidad de los datos, dirigiendo la pertinente

solicitud. Pueden acceder a informacion adicional en la web de Metro de Madrid:

https://www.metromadrid.es/es/contacto/proteccion-de-datos-personales.

20.3 Régimen de Seguridad de la informacién

Cuando la ejecucién del contrato requiera el empleo de sistemas de informacion, bien del
adjudicatario o bien de Metro de Madrid, S.A., el adjudicatario deberd asegurar su
conformidad con el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema
Nacional de Seguridad. Esto supone el cumplimiento de las medidas de seguridad
establecidas segun el marco organizativo, operacional y técnico, y la categoria de seguridad

de los sistemas de informacion.

El adjudicatario sera responsable de la seguridad y buen uso de la informacién y los medios
electrénicos requeridos para la ejecucion del contrato. A tal efecto, debera conocer y aplicar
la normativa especifica de seguridad de Metro de Madrid, S.A. incluyendo cualquier requisito
gue se haya previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Esto incluira las politicas de
seguridad de la informacion vigentes en el ambito del contrato y su normativa técnica de

desarrollo.

Asimismo, el adjudicatario deberd cumplir las siguientes obligaciones relativas a la seguridad

de la informacion:

— Designacion del Responsable de Seguridad de la Informacion: Comunicar al
responsable del contrato de Metro de Madrid, S.A. el nombre y los datos de contacto

de la persona designada como Responsable de la Seguridad de la Informacion, que
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debera ser el propio Responsable de Seguridad de la empresa contratista o una
persona con dependencia funcional o comunicacidn directa con el mismo, por lo tanto,
con funciones especificas en materia de seguridad de la informacidn, a efectos de su
ejecucion. Esta persona tendra la obligacion de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones que le correspondan conforme a la normativa aplicable, entre las que se
encuentran las de canalizar las comunicaciones relativas a la seguridad de la

informacion y la gestion de los incidentes derivados de la ejecucion del contrato.

Cadena de suministro: En caso de que el organo de contratacion autorice la
subcontratacion de actuaciones que impliquen el uso de sistemas de informacion, el
adjudicatario trasladara, tanto a sus trabajadores como a sus subcontratistas,
cualquier requisito de seguridad y confidencialidad en relacién con la ejecucion del
contrato que pueda afectar a Metro de Madrid, S.A., asi como a monitorizar el correcto
cumplimiento de los mismos. A estos efectos, el adjudicatario debera asumir toda la
responsabilidad en caso de incumplimiento de alguna medida de seguridad por parte

del tercero subcontratado.

Notificacion de incidentes de ciberseguridad: Notificar a Metro de Madrid, S.A. todo
incidente de ciberseguridad que pueda redundar, de manera directa o indirecta, en la
seguridad de los sistemas de informacion. Los incidentes de ciberseguridad deberan
ser notificados al Responsable del Contrato, a través de los medios que se
establezcan al inicio del contrato, en un periodo inferior a 24 horas desde su deteccién
y aportando toda la informacion necesaria para su gestion y notificacion a las
autoridades competentes por parte de Metro de Madrid, S.A. En caso de ser
necesario, el adjudicatario debera colaborar con cualquiera de las tareas que sean
requeridas por parte de Metro de Madrid, S.A. para la identificacidon, contencién,
erradicacion, recuperacion y recopilacion de las evidencias de los incidentes de

seguridad.

Resolucion de vulnerabilidades: Remediar toda aquella vulnerabilidad que sea
categorizada como critica o muy grave, que pueda comprometer la seguridad de la
ejecucion del contrato en un periodo inferior a una semana desde el momento en que
le haya sido detectada. Se entiende por vulnerabilidad critica o muy grave aquella que
permite la propagacién de amenazas, sin que sea necesaria la participacion del

usuario, o aquella que pueda ser capaz de poner en peligro la seguridad de la
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ciudadania y/o la confidencialidad, disponibilidad e integridad de sus datos de
caracter personal, asi como aquella que pueda tener una afeccion econdmica, legal,
de reputacion o de disponibilidad en los servicios prestados por parte de Metro de
Madrid, S.A. En caso de que no sea posible la remediacion de las vulnerabilidades en
el plazo indicado, el adjudicatario deberd aportar informaciéon sobre las medidas
mitigadoras a aplicar, con el objeto de que el 6rgano de contratacién, con el apoyo de
las unidades de seguridad de la informacién de Metro de Madrid, S.A., decida sobre
la idoneidad de su aplicacion para proteger los sistemas de informacion utilizados en

la ejecucion del contrato.

— Verificacidon del cumplimiento: Metro de Madrid, S.A., se reserva el derecho —en el
momento y con la periodicidad que se estime— a verificar el cumplimiento de las
medidas de seguridad requeridas para los sistemas de informacion empleados para
la ejecucion del contrato. Esto incluira la comprobacion de la normativa especifica de
ciberseguridad de Metro de Madrid, S.A. que sea aplicable y cualquier otro requisito
particular en materia de ciberseguridad que haya sido establecido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas o cualquiera de sus anexos. Para ello, el drgano de
contratacion y los responsables de ciberseguridad de Metro de Madrid, S.A., podran
recabar informacion y realizar auditorias de seguridad o pruebas de ciberseguridad
sobre los sistemas del adjudicatario a través de medios propios o de terceros

autorizados.

Con el objeto de que el adjudicatario pueda disponer de las medidas de seguridad necesarias
durante la vigencia del contrato, Metro de Madrid, S.A. podra asesorar en su implantacion,

estableciendo directrices de ciberseguridad a seguir por parte del adjudicatario.

21. SUMISION A FUERO

Metro de Madrid y el contratista, con renuncia expresa a su fuero jurisdiccional, se someteran
a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid para la resoluciéon de
cuantas incidencias o cuestiones puedan surgir en relaciéon con la interpretacion, el
cumplimiento y la extincion del presente contrato y, en todo caso, regira el Ordenamiento

juridico espafiol.
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ANEXOS

ANEXO |
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

(A insertar en la carpeta N°3)

D./D? , con D.N.l. nimero , representando a la Empresa , con N.I.F. y
domicilio fiscal en , calle , humero , en calidad de ,en uso de las facultades
que le confiere el poder otorgado a su favor el de de , ante el Notario de ,
D. , con el numero de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y
obligaciones sobre proteccion y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicaciéon del
Contrato de “OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA NAVE OESTE PARA INSTALACION DE
UN SISTEMA DE ALMACEN ROBOTIZADO, PARA METRO DE MADRID”, se compromete a tomar
a su cargo la ejecucion del mismo, con estricta sujeciéon a los expresados requisitos, condiciones

y obligaciones, de acuerdo con la siguiente tabla:

Importe de la oferta (IVA
no incluido)

Importe total oferta

% IVA | Importe del IVA (IVA incluido)

Y segun el archivo Excel* denominado “Oferta Econdmica” que se facilitara junto al resto de la
documentacion, todo ello de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas
y en el Pliego de Condiciones Particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido

declara conocer y acepta plenamente.

Asimismo, manifiesta que son ciertos todos los datos e informacidn contenidos en la Oferta, para

la cual firma el presente documento.

Adicionalmente y en caso de llegar a ser contratista, se adhiere a los principios de Contratacion

Responsable, que se encuentran recogidos en el anexo XIV del presente PCP.
El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.

*El fichero Excel mencionado anteriormente debe presentarse tanto en formato libro de
Excel, como en formato PDF firmado electrénicamente conforme a lo indicado en el apartado
41 del cuadro resumen.

Nota: Este anexo deberd entregarse firmado electronicamente conforme a lo indicado en el

apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO Il
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

(A entregar antes de la firma del Contrato)

MODELO DE AVAL

(FIANZA DEFINITIVA)
Aval n°®

D., en nombrey representacion de Q segun poder otorgado con fecha de de , ante el Notario
de, D., con numero de su protocolo, avala a primer requerimiento, con caracter solidario y con
renuncia expresa a los beneficios de division, orden y excusion, a @con N.I.F.

domiciliado en , calle , , por la cantidad de EUROS ( €.) en garantia
del fiel y el exacto cumplimiento de las obligaciones contraidas por@con METRO DE MADRID,

S.A., (A-28001352) en virtud del contrato derivado de la licitacion numero , para

Para la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a METRO DE MADRID,
S.A., a su simple requerimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID,
S.A., haya reclamado a @ como consecuencia de su incumplimiento contractual, con una
antelacion minima de siete dias a la solicitud de subrogacion en la caucion del avalista. Esta
solicitud, en la que METRO DE MADRID, S.A. certificara la negativa de(2_)a pagar la cantidad
reclamada, o su silencio al respecto, asi como una copia del requerimiento previo, una vez
recibidas por (1) obligaran a éste a hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con

el unico limite del importe total avalado, arriba mencionado.

Para la cancelacion expresa de este aval serd necesaria la autorizacién expresa de METRO DE
MADRID, S.A.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el niumero

En_ Madrid,a__de de20 .
oy
Por Poder:
(1) Entidad avalista

(2) Entidad contratista
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ADVERTENCIAS

- Seredactara en papel con membrete de la entidad financiera avalista.
- No se admitira si su redaccion difiere de manera significativa del texto de este modelo.
- Debe figurar el numero de aval y del registro.

- El aval llevara sello y firma.
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado de seguro de caucion NUmero; ==« rseeerrerreaeeees .

........................... (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en -reeeeeeieeeenen , calle
........................... Y N.I.F. R R RAARERLERIT TR debidamente representado por don
------------------------ , segun poder otorgado con fecha ---. de----+----.. de ----- , ante el Notario de
............... , dOl’] R AT IN ot0] nlJmero de su pl’OtOCOlO.

ASEGURA A «-eevee (2)eneeees oy NLLFL e ., en concepto de tomador del seguro,
ante METRO DE MADRID, S.A. (A-28001352), en adelante asegurado, hasta el importe de
------------ (4) -+---------- (en letras y en cifras), en los términos y condiciones establecidos en el

Pliego de Condiciones Particulares por la que se rige el contrato derivado de la licitacién
------------------------------ , en concepto de garantia definitiva, para responder de forma solidaria
de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las

normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el
articulo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones

Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador
a resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida
ni éste liberado de su obligacion, en caso de que el asegurador deba hacer efectiva la

garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle

contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar a METRO DE MADRID, S.A. al primer

requerimiento de esta sociedad, en su condiciéon de asegurada.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice

expresamente su cancelacion o devolucion.
Lugar y fecha

Firma: Asegurador.
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Instrucciones para la cumplimentacion del modelo.

(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.

(2) Se expresara la razon social completa del tomador del seguro..
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ANEXO III
GARANTIA PROVISIONAL

(Sélo en caso de que asi se indique en el apartado 13 del cuadro resumen del PCP)

Aval n®:

D., en nombre y representacion de (1) , seguin poder otorgado con fecha de de , ante el Notario de , D.

, con numero de su protocolo, avala a primer requerimiento, con caracter solidario y con renuncia

expresa a los beneficios de division, orden y excusion, a (2) , con N.LF. ___, domiciliado en , calle , ,
por la cantidad de-------ereveeee . EUROS ((€), »eeeeeeeeeee ..en garantia al exacto cumplimiento de las
obligaciones contraidas por (2) =+« .con METRO DE MADRID, S.A. (A-28001352), para licitar en la
licitacion N° yparareeeeeees _y responder de la oferta presentada.

Para la efectividad de este aval se establece que Qse obliga a pagar a METRO DE MADRID, S.A.,y a
su simple requerimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID, S.A., haya reclamado
a @ como consecuencia del incumplimiento por parte de éste, de las obligaciones derivadas de la oferta
presentada, con una antelacién minima de siete dias a la solicitud de subrogacién en la caucién del
avalista. Esta solicitud, en la que METRO DE MADRID, S.A,, certificara la negativa de(L)a pagar la
cantidad reclamada, o su silencio al respecto, asi como una copia del requerimiento previo, una vez
recibidas por (1) , obligaran a éste a hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con el tnico

limite del importe total avalado, arriba mencionado.

El presente aval tiene validez hasta la constitucidon de la fianza definitiva en caso de resultar adjudicatario

del contrato, o hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice su cancelacidon en otro caso.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el niumero

En Madrid, a de de 20 .

Por Poder:
(1) Entidad avalista
(2) Entidad licitadora

ADVERTENCIAS

Se redactara en papel con membrete dela entidad financiera.

No se admitira si su redaccion, difiere del texto de este modelo.
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e Deben figurar el nimero de aval y del registro, asi como el Numero de Expediente de la Licitacion.

e El aval llevara sello y firma.
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado de seguro de caucion NUmero; ==« rseeerrerreaeeees .

........................... ( 1) (en adelante, asegurador), con domicilio en «rereeerereaeeen , calle
........................... o Y N|F’ debidamente representado por don
------------------------ , segun poder otorgado con fecha ---. de-++-+----.. de ------ , ante el Notario de
............... , don R R AREARRLAE LI o10] numero de su prOtOCOlO.

ASEGURA A «+eevee (2)eeveenes oy NLLFL e ., en concepto de tomador del seguro,

ante Metro de Madrid, S.A. (A-28001352), en adelante asegurado, hasta el importe de
------------------------ . (en letras y en cifras), en los términos y condiciones establecidos en el
pliego de condiciones particulares por la que se rige el contrato derivado de la licitacidon
------------------------------ , en concepto de garantia provisional, para responder de forma solidaria
en garantia al exacto cumplimiento de las obligaciones contraidas por (2) -+ .con METRO
DE MADRID, S.A. (A-28001352), para licitar en la licitacion N° parg-seseesesees y

responder de la oferta presentada.

Para la efectividad de este certificado de seguro de caucion se establece que Qse obliga a
pagar a METRO DE MADRID, S.A., y a su simple requerimiento, la cantidad que, a su vez,
METRO DE MADRID, S.A. haya reclamado a @ como consecuencia del incumplimiento por
parte de éste, de las obligaciones derivadas de la oferta presentada, con una antelacion minima
de siete dias a la solicitud de subrogacion en la caucion del asegurador. Esta solicitud, en la
que METRO DE MADRID, S.A. certificara la negativa de (2) a pagar la cantidad reclamada, o su

silencio al respecto, asi como una copia del requerimiento previo, una vez recibidas por @

obligaran a éste a hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con el Unico limite

del importe total asegurado, arriba mencionado

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el
articulo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones

Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador
a resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida

ni éste liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle

contra el tomador del seguro.
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El asegurador asume el compromiso de indemnizar a METRO DE MADRID, S.A. al primer

requerimiento del mismo en su condicion de asegurado.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta la constitucion de la fianza definitiva, en
caso de resultar adjudicatario del contrato, o hasta que METRO DE MADRID, S.A. autorice su

cancelacion.
Lugary fecha

Firma: Asegurador.

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo.

(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.

(2) Se expresara la razon social completa del tomador del seguro.
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ANEXO IV
DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)

BLOQUE 1: INFORMACION DEL CONTRATANTE

Nombre del Contratante: METRO DE MADRID, S.A.

Titulo de la contratacion: OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA NAVE
OESTE PARA INSTALACION DE UN SISTEMA DE
ALMACEN ROBOTIZADO, PARA METRO DE MADRID

N° Licitacion: 6012500379

BLOQUE 2: INFORMACION SOBRE EL LICITADOR

Nombre de la empresa:

NIF de la empresa®:

Direccion postal de la empresa:

Nombre y apellidos del
representante:

Cargo del representante:

1 Los ciudadanos o empresas espanolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos no espanoles resientes en Espana,
el NIE; las empresas pertenecientes a algin Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso,
el numero DUNS; las empresas extranjeras de algun Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el nimero
DUNS.
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Tipo de empresa?:

O Microempresa
O Pequeina empresa
O Mediana empresa

O Ninguna de las anteriores

Pertenencia a algun grupo
empresarial:

(En el caso de que se trate de un
grupo empresarial con numerosas
empresas, se podra adjuntar un
listado a la presente declaracion)

O No pertenece a ninguin grupo empresarial
O Pertenece al siguiente grupo empresarial:

Dicho grupo, en los términos establecidos en el
articulo 42.1. del Caodigo de Comercio, esta
compuesto por las siguientes empresas:

Sélo para el caso de contratos (o
lotes) reservados:

ZEs el operador econdmico un centro
especial de empleo o una empresa de
insercion social, o prevé que el
contrato se ejecute en el marco de
programas de empleo protegido?

osri

0 No

Indicacion del lote/s al que el licitador
presenta oferta:

2 Microempresa: empresa que cuente con menos de 10 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance

general anual no exceda de 2 millones de euros.

Pequena Empresa: empresa que cuente con menos de 50 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance

general anual no exceda de 10 millones de euros.

Mediana empresa: empresa que no es una microempresa ni una mediana empresa, que cuente con menos de 250

empleados y cuyo volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no

exceda de 43 millones de euros.
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(En el caso de que la licitacion no
“

tenga lotes, debera indicar “no
procede”)

BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO DEL LICITADOR A EFECTO DE NOTIFICACIONES

12) Persona de contacto*:

Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

2?) Persona de contacto*:

Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

Otra persona de contacto*:

Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

*Esta persona tiene que estar dada de alta como persona de contacto en la empresa, con la misma direccion de
correo electrénico, para la concreta licitacion en la aplicacion SRM, y debera dicha persona de contacto tener
registrado un certificado de firma digital de entre las opciones que se relacionan en el siguiente enlace

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0

BLOQUE 4: PROHIBICIONES PARA CONTRATAR

En relacion con las prohibiciones o O El licitador NO esta incurso en prohibicion para
incompatibilidades para contratar contratar

senaladas en el articulo 71 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de

O El licitador Sl esta incurso en prohibicion para
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Contratos del Sector Publico.

contratar

Si el licitador ha respondido que si
estd incurso en prohibicion para
contratar, tiene que indicar la
circunstancia por la que esta incurso
y las medidas correctivas adoptadas
en su caso.

a) Circunstancia por la que estd incurso en
prohibicion de contratar:

b) Medidas correctivas adoptadas en su caso:

BLOQUE 5: REGISTRO DE LICITADORES

¢Esta el licitador inscrito en algun
registro de licitadores?

O Si

O No

Si el licitador ha respondido que si
esta inscrito en algun registro de
licitadores, tiene que indicar el
nombre de la lista o certificado y el n°
de inscripcion o certificado
pertinente, asi como las referencias
en que se basa la inscripcion o
certificacion y en su caso |la
clasificacion obtenida en la lista
oficial.

a) Nombre de la lista o certificado:

b) N° de inscripcion o certificado pertinente:

c) Referencias en que se basa la inscripcion o
certificacion:

d) Clasificacion obtenida en la lista oficial:

En caso de estar inscrito en el
Registro Oficial de Licitadores vy
empresas clasificadas del Sector
Publico (ROLECE), tendra que indicar
la informacién necesaria para que el

a) Direccion de internet:
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6rgano de contratacion pueda
acceder directamente al certificado.

b) Datos de Identificacion:

¢Han sido alterados en alguna de las
circunstancias los datos de |Ia
empresa que constan en el
certificado del Registro de
Licitadores?

O Si

O No

En el caso de haber indicado Sl en la
pregunta anterior, tendra que indicar
qué datos han sufrido variacion
respecto al contenido del certificado
del registro y acreditar dicha
variacion mediante los documentos
que adjunte a esta declaracion.

a) Datos que han sufrido variacion:

b) Documentacion justificativa que se adjunta:

BLOQUE 6: PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES

¢Participa en esta licitacién solo o
con otras entidades?

O En solitario, sin otras entidades

O Bajo el compromiso formal de constituirse en
UTE

En el caso de que dos 0 mas empresas
se presenten bajo el compromiso
formal de constituirse en UTE, se
tiene que indicar el nombre de las
demas entidades.

(Se debera presentar una Declaracién
Responsable cumplimentada y
firmada conforme a este anexo por
cada una de las empresas indicadas.

Adicionalmente a la declaracion o
declaraciones a que se refiere el

Nombre de las entidades:

Porcentaje de participacion de las entidades en la
UTE:
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parrafo anterior se aportara el
compromiso de constitucion de UTE
por parte de los empresarios en caso
de resultar adjudicatarios, de
conformidad con lo exigido en el
articulo 69.3 de la LCSP. Este
compromiso sera un unico documento
y se debera presentar cumplimentado
y firmado conforme al anexo X de este
PCP.)

BLOQUE 7: CAPACIDAD DE OBRAR, CLASIFICACION O SOLVENCIA, HABILITACION
EMPRESARIAL Y ADSCRIPCION DE MEDIOS

¢Cumple el licitador con los requisitos O Si

de capacidad de obrar y O No

representacion precisos para

participar en la presente licitacion?

¢Cumple el licitador con la O Si, solo con clasificaciéon del licitador

clasificacion recogida en el apartado
19 del cuadro resumen del PCP?

O Si, basandose en la clasificacion de otras
entidades

O No

En el caso de haber marcado la opcidn
“si, basandose en la clasificacion de
otras entidades” en el punto anterior,
el licitador debera indicar la entidad y
qué parte de la clasificacion va a
acreditar esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas
de su Declaracion Responsable
conforme a este Anexo IV, una
Declaracion Responsable

cumplimentada y firmada conforme al
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anexo IV Bis por cada una de las
empresas a cuya capacidad recurra)

¢Cumple el licitador con los requisitos
de solvencia economica y financiera
recogidos en el apartado 20 del
cuadro resumen del PCP?

O Si, solo con solvencia del licitador

O Si, basandose en la solvencia de otras
entidades

O No

En el caso de haber marcado la opcidn
“si, basandose en la solvencia de
otras entidades” en el punto anterior,
el licitador debera indicar la entidad y
qué parte de la solvencia va a

acreditar esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas
de su Declaracion Responsable
conforme a este Anexo IV, una
Declaracion Responsable
cumplimentada y firmada conforme al
anexo IV Bis por cada una de las
empresas a cuya capacidad recurra)

¢Cumple el licitador con los requisitos
de solvencia técnica y profesional
recogidos en el apartado 21 del
cuadro resumen del PCP?

O Si, solo con solvencia del licitador
O Si, basandose en la solvencia de otras entidades

O No

En el caso de haber marcado la opcion
“si, basandose en la solvencia de
otras entidades” en el punto anterior,
el licitador debera indicar la entidad y
qué parte de la solvencia va a

acreditar esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas
de su Declaracion Responsable
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conforme a este Anexo IV, una
Declaracion Responsable
cumplimentada y firmada conforme al
anexo IV Bis por cada una de las
empresas a cuya capacidad recurra)

¢Dispone el licitador y su personal de
las habilitaciones empresariales o
profesionales precisas para la
realizacion del contrato de acuerdo
con lo establecido en el apartado 23
del cuadro resumen del PCP?

O Si

O No

¢Cumple el licitador con los requisitos
de adscripcion de medios que, en su
caso, se hayan podido fijar en el
apartado 24 del cuadro resumen del
PCP?

O Si, solo con medios del licitador
O Si, basandose en los medios de otras entidades

O No

En el caso de haber marcado la opcidn
“si, basandose en los medios de otras
entidades” en el punto anterior, el
licitador debera indicar la entidad y
qué parte de la adscripcion de medios
va a acreditar esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas
de su Declaracion Responsable
conforme a este Anexo IV, una
Declaracion Responsable
cumplimentada y firmada conforme al
anexo IV Bis por cada una de las
empresas a cuya capacidad recurra)

En el caso de que la documentacion
acreditativa de la capacidad de obrar,
solvencia o adscripcion de medios, o
parte de ella, esté accesible y pueda
consultarse de forma gratuita, tendra
que indicar la informacién necesaria
(direccion de la pagina web, autoridad
u organismo expedidor, y resto de la
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informacion necesaria para el acceso
a los documentos) para que el 6rgano
de contratacion tenga la posibilidad
de obtener directamente los
documentos justificativos de que se
trate.

BLOQUE 8: INFORMACION RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS

;Tiene el licitador intencion de
subcontratar alguna parte del
contrato a terceros?

asi

O No

En caso de indicar que S, tendra que
enumerar los subcontratistas
previstos (nombre 0 perfil
empresarial), la parte del contrato
que tenga previsto subcontratar y el
importe estimado total de
subcontratacion.

a) Nombre o perfil empresarial de los
subcontratistas:

b) Parte del contrato que tenga previsto
subcontratar:

¢) Importe estimado total de subcontratacion:

¢El licitador va a indicar en su oferta O Si
técnica los medios que seran O No
aportados por sus subcontratistas?
En el caso de indicar que Si, debera
indicar la entidad.
Si asi se hubiera requerido en el punto O Si
32 del cuadro resumen de este PCP:

O No

;Tiene el licitador intencion de

Pagina 132 de 160




subcontratar los servidores o los
servicios asociados a los mismos en
relacion con el tratamiento de los
datos personales sefalados en el
apartado 5 del cuadro resumen de
este pliego?

En caso de indicar que S, tendra que
enumerar los subcontratistas
previstos (nombre 0 perfil
empresarial).

BLOQUE 9: EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD E IGUALDAD DE
MUJERES Y HOMBRES

El licitador debe completar este bloque en funcién de su nimero de trabajadores:
O Que se trata de una empresa de menos de 50 trabajadores.

O Que se trata de una empresa de 50 o mas trabajadores y cuenta con un plan de igualdad
conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres; asi como que (indicar una de las dos opciones
siguientes):

O Su plan de igualdad esta inscrito en el correspondiente registro de convenios
colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, de la autoridad
laboral competente.

O Ha presentado la solicitud de inscripcion de su plan de igualdad en el citado registro
junto con la documentacion preceptiva para ello y han transcurrido tres meses sin
haber recibido notificacion de decision alguna sobre la misma, lo que se compromete
a acreditar ante el 6rgano de contratacion cuando sea requerido para ello.

El licitador en caso de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo,
asume la obligacion de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al
menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores, de
acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005,
de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano

de contrataciéon cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del
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contrato o, en todo caso, antes de la devolucién de la garantia definitiva.

BLOQUE 10: PAGO DE IMPUESTOS Y/O COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

¢Se encuentra el licitador al corriente o sl
del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social

O NoO

impuestas por las disposiciones
vigentes y no tiene deudas en periodo
ejecutivo de pago con la Comunidad
de Madrid y, si las tiene, estan
garantizadas?

BLOQUE 11: ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

En el caso de que los trabajos objeto del alcance estén dentro del ambito de aplicacion
del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), el licitador se compromete a asegurar que
los servicios que preste durante la ejecucion del contrato, en caso, de ser
adjudicatario, asi como los sistemas de informacién que los sustenten, seran
conformes a los requisitos de seguridad establecidos en el Esquema Nacional de
Seguridad.

DECLARACIONES FINALES:

D/Dﬁa ............................................................ ,con DN|/N|E ............ FEEEEEREER actuando
en nombre propio/ oen representacién de |a EMPIESA trrrrrrrrrrrreeeeeens BEEEE R R R EPR PP RR ,con
N”: no Ceeeeeereeeaeeeaes y dom|C|||O SOCial ............................................. , en Ca“dad de

........................... R R R R R R AR TS Segun poder otorgado ante el notario de

....................................... , D./Dr"]a. St 0O fecha
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- Que la informacién aportada en el presente documento, asi como los
documentos que el licitador facilite a METRO DE MADRID. S.A. a fin de tomar
parte en la licitacion, es exacta y veraz, con pleno conocimiento de las

consecuencias de una falsa declaracion de caracter grave.

- Que el licitador, en el supuesto de que la suya resultara la mejor oferta o en
cualquier otro caso cuando se le solicite de modo expreso, pondra a
disposicion de METRO DE MADRID. S.A. a su requerimiento, los requisitos de
capacidad de obrar, representacion, clasificacion, solvencia, habilitacion
empresarial y adscripcion de medios para apreciar su concurrencia de
acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones Particulares. Para ello
aportara los certificados y otros tipos de pruebas documentales cuando se le
solicite, salvo en el caso de que, habiendo facilitado el licitador la informacion
necesaria (direccion de la pagina web, autoridad u organismo expedidor, y
resto de la informacion necesaria para el acceso a los documentos) METRO
DE MADRID. S.A. tenga la posibilidad de obtener los documentos
justificativos de que se trate directamente, accediendo a una base de datos
nacional o de cualquier Estado miembro de la Unién Europea que pueda
consultarse de forma gratuita, para lo que el licitador consiente en que
METRO DE MADRID. S.A. tenga acceso a dicha documentacion.

- Que el licitador, sea una empresa espafola o extranjera, acepta someterse a
los juzgados y tribunales espafoles de cualquier orden para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera

corresponderle.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitacion
referenciada en el bloque “Informacion del contratante”, firma electronicamente la presente

declaraciéon conforme a lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO IV Bis

DECLARACION RESPONSABLE PARA ACREDITAR CLASIFICACION O SOLVENCIA Y/0
ADSCRIPCION DE MEDIOS POR OTRAS ENTIDADES (este anexo se aportara
unicamente cuando el licitador acredite la clasificacion o solvencia y/o adscripcion de
medios por otras entidades)

BLOQUE 1: INFORMACION DEL CONTRATANTE

Nombre del Contratante: METRO DE MADRID, S.A.

Titulo de la contratacion: OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA NAVE
OESTE PARA INSTALACION DE UN SISTEMA DE
ALMACEN ROBOTIZADO, PARA METRO DE MADRID

N° Licitacion: 6012500379

BLOQUE 2: INFORMACION SOBRE LA ENTIDAD QUE CONTRIBUYE CON SUS
MEDIOS A ACREDITAR LA CLASIFICACION O SOLVENCIA Y/0 ADSCRIPCION DE
MEDIOS

Nombre de la empresa:

NIF de la empresa®:

Direccion postal de la empresa:

Nombre y apellidos del
representante:

Cargo del representante:

3 Los ciudadanos o empresas espanolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos no espafioles resientes en Espana,
el NIE; las empresas pertenecientes a algin Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso,

el numero DUNS; las empresas extranjeras de algun Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el nimero
DUNS.
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Pertenencia a algun grupo
empresarial:

(En el caso de que se trate de un grupo
empresarial con numerosas
empresas, se podra adjuntar un

listado a la presente declaracion)

O No pertenece a ninguin grupo empresarial
O Pertenece al siguiente grupo empresarial:

Dicho grupo, en los términos establecidos en el
articulo 42.1. del Coédigo de Comercio, esta
compuesto por las siguientes empresas:

BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO A EFECTO DE NOTIFICACIONES

Persona de contacto:

Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

BLOQUE 4: PROHIBICIONES PARA CONTRATAR

La entidad firmante del anexo IV bis
esta incursa en una prohibiciéon de
contratar, en los términos 'y
condiciones del articulo 75 de la

LCSP.

O La entidad firmante NO esta incursa en
prohibicién para contratar

O La entidad firmante S| esta incursa en
prohibicién para contratar

Si la entidad firmante ha respondido
que si esta incursa en prohibicion
para contratar, tiene que indicar la
circunstancia por la que esta incursa
y las medidas correctivas adoptadas
en su caso.

a) Circunstancia por la que estd incursa en
prohibicién de contratar:

b) Medidas correctivas adoptadas en su caso:
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BLOQUE 5: REGISTRO DE LICITADORES

¢Esta la entidad inscrita en algun
registro de licitadores?

O Si

O No

Si la entidad ha respondido que si
estd inscrita en algun registro de
licitadores, tiene que indicar el
nombre de la lista o certificado y el n°
de inscripcion o certificado
pertinente, asi como las referencias
en que se basa la inscripcion o
certificacion y en su caso la
clasificacion obtenida en la lista
oficial.

e) Nombre de la lista o certificado:

f) N°de inscripcién o certificado pertinente:

g) Referencias en que se basa la inscripcién o
certificacion:

h) Clasificacion obtenida en la lista oficial:

En caso de estar inscrito en el
Registro Oficial de Licitadores y
empresas clasificadas del Sector
Publico (ROLECE), tendra que indicar
la informacion necesaria para que el
organo de contratacion pueda
acceder directamente al certificado.

c) Direccion de internet:

d) Datos de Identificacion:

¢Han sido alterados en alguna de las
circunstancias los datos de la
empresa que constan en el
certificado del Registro de
Licitadores?

O Si

O No

En el caso de haber indicado Sl en la

¢) Datos que han sufrido variacion:
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pregunta anterior, tendra que indicar
qué datos han sufrido variacién
respecto al contenido del certificado
del registro y acreditar dicha
variacion mediante los documentos

que adjunte a esta declaracion.
d) Documentacion justificativa que se adjunta:

BLOQUE 6: CUESTIONES PARA LAS CUALES LA ENTIDAD DECLARANTE PRESTA
SUS MEDIOS

Marcar lo que proceda (una o varias) O Clasificacion
O Solvencia técnica y profesional
O Solvencia econdmica y financiera

O Adscripcion de medios

DECLARACIONES FINALES:

D/Dﬁa ............................................................ ,con DN|/N|E ............ EEEEEEERR aCtUandO
en nombre prOpiO/ oen representacién de |a EMPIESA trrerrrrrrrrreereens errerreeeeeeeaeeies ,con
NIF no Cee eeeereseeeaaes y d0m|C|||O SOCial ............................................. , en Calidad de

........................... R SRR TLEL TN Segun poder Otorgado ante el ﬂOtaI’IO de

....................................... , D/Dﬁa R R LR R LR R R LR R T L EE TR con feCha

- Que la informaciéon aportada en el presente documento, asi como en los
documentos que facilite a METRO DE MADRID. S.A., es exacta y veraz, con
pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa declaracién de

caracter grave.
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Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitacion
referenciada en el bloque “Informacion del contratante”, firma electrénicamente la presente

declaraciéon conforme a lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO V
RATIFICACION DE LA OFERTA TECNICA EN RELACION A LA FIRMA ELECTRONICA

D./Da ............................................................... .(nombre y dOS ape”idos de|/|a
representante del licitador), con NIF: -oeeeveeeeenee ..(codigo), representando a la Empresa
------------------------------ ..(razén social de la mercantil), domiciliada en --+----+----=--. (localidad),
con ClIF: seereerreeeeneenns ..(codigo), MANIFIESTO:

Primero. Que la empresa a la que represento ha concurrido al procedimiento de licitacion
NOrereeerernenens ., convocado por Metro de Madrid, S.A., y ha presentado la oportuna oferta

técnica en dicho procedimiento.

Segundo. Que Metro de Madrid, S.A. ha requerido a la empresa a la que represento para que
proceda a la ratificacion de la oferta técnica referida en el punto anterior que carecia de firma

electronica valida.

Tercero. Que por medio de este escrito procedo a la RATIFICACION de la oferta técnica
presentada, con objeto de cumplir con el requerimiento establecido en el apartado 41 del
cuadro resumen de este pliego. La oferta técnica presentada en su momento debe
entenderse ratificada por la empresa licitadora y por ende valida, vinculante y eficaz a todos

los efectos, como si estuviera inicialmente firmada por medios electrénicos.

En prueba de conformidad con lo expuesto se firma electronicamente el presente documento.
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ANEXO VI
FINIQUITO A EFECTOS DE LIQUIDACION CONTRACTUAL

D./D2  orerer e (nombre 'y dos apellidos del/la
representante del contratista), con NIF: «ceeoeeeeeeneene ..(cédigo), representando a la Empresa
------------------------------ ..(raz6én social de la mercantil), domiciliada en --+----+----=--. (localidad),
con ClF: severrerereeneens ..(codigo), contratada por METRO DE MADRID, S.A. para realizar los
trabajos de e . (descripcic’m del trabajo que realiza el
contratista) -contrato num ---eeeeeeeenes -, declara que con el pago de su/s factura/s de
liquidacion no ««seeeseeeemeeeeennns (num de factura), de fecha -+ e .. (enletra) y de importe
--------------- .. (cifra) euros mas IVA y n® «--eoeeveeveeeeeees (num de factura), de fecha
------ oo (en letra) y de importe ---------e-ee- (cifra) euros mas IVA [ardadir tantas

referencias facturas pendientes como procedan/, quedaran saldados y finiquitados todos los
trabajos realizados, y srrorererrraeieeieenn .(razdn social de la mercantil contratista) no tiene
nada mas que reclamar a METRO DE MADRID, S.A. ni a ninguna otra entidad o
Administracion Publica en relacion a los cobros de dicho contrato, declarando su conformidad
con los cobros efectuados en virtud del mismo, a falta del abono de las facturas detalladas
anteriormente, sin perjuicio de las retenciones realizadas en sus facturas y la eventual

devolucidn de la garantia definitiva en su caso.

Dichas retenciones y devolucion se haran efectivas, en su caso, por parte de METRO DE
MADRID, S.A., en la forma y plazos establecidos en el contrato n® -=-ereveveeeeeenes .. 0

documentacion contractual por la que se rige el mismo.

Asimismo, por parte de D, e .(nombre y dos
apellidos del/la representante del contratista), se declara expresamente que no tiene
pendiente de abono cantidad alguna a su personal en concepto de salarios, liquidacion,
impuestos, cotizaciones a la Seguridad Social, etc., asi como que tiene pagados el trabajo y/o
los suministros o servicios realizados por los subcontratistas y los materiales empleados en
la ejecucion de los trabajos incluidos los aportados, en su caso, por los subcontratistas, no
existiendo en consecuencia, deudas impagadas que motiven reclamacion de ningun tipo en
relacion con los trabajos que se liquidan. Igualmente se declara que a fecha del presente
escrito no se tiene conocimiento de ninguna notificacion verbal o escrita de que se vaya a

iniciar ninguno de tales procedimientos.

Y en prueba de conformidad con lo expuesto firma el presente documento D./D?
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............................................................... _(nombre y dOS ape”idos del/la representante
del contratista), en =«--ereeeeees . (localidad), a -+ ..(dia) de »++++--+- (mes) de 20---.

Nota: Este anexo deberd entregarse firmado electronicamente por el representante del

contratista
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ANEXO - VII

CERTIFICADO DE SEGURO

(1), con NIF con domicilio social
en
CERTIFICA
e Que la empresa (2), con
N.I.F , tiene otorgada cobertura, en calidad de (3),

en virtud de la pdéliza de Responsabilidad Civil General que mas adelante se detalla,

suscrita con esta compania aseguradora.

Que la poliza se encuentra registrada con el numero

Que dicha pdliza presenta, al menos, las siguientes garantias y coberturas:

o Limite de suma asegurada:

o Sublimites:

= Por victima (patronal):

Que dicha pdliza respondera de las reclamaciones de las que el contratista pudiera
resultar civilmente responsable por dafnos materiales o personales, asi como por los
perjuicios consecuenciales que el contratista pueda ocasionar a terceros como
consecuencia de la ejecucion del contrato derivado de la licitacion n°® 6012500379 -
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA NAVE OESTE PARA INSTALACION DE UN
SISTEMA DE ALMACEN ROBOTIZADO, PARA METRO DE MADRID, durante el periodo

de pruebas y ensayos, asi como durante el periodo de garantia, si los hubiere.

Que dicha poliza se encuentra al corriente de pago.

Que dicha pdliza se encuentra en vigor, siendo su periodo de cobertura desde el

hasta el
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Y para que asi conste expide el presente certificado en

de

Fdo y sellado:

(1) Entidad aseguradora

(2) Asegurado

(3) Indicar si es asegurado, asegurado adicional, etc.
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ANEXO VI

DECLARACION SOBRE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES
ADJUDICATARIOS DE CONTRATOS

En relacion con la operacidn cofinanciable por el FSE/FEDER: [identificar la operacion a

la que se refiere]

El/La abajo firmante [nombre y apellidos de la persona que firma] con DNI [indicar nimero
de DNI], actuando:

O en su nombre (en el caso de persona fisica)
O en representacion de la [denominacion o razon social de la entidad], con CIF

[indicar numero de CIF] (en el caso de persona juridica)

A. DECLARA que [en caso de persona juridica se incluira la denominacion o razén social de
la entidad]:

a) no ha sido condenado, estando pendiente de cumplir la condena, mediante sentencia
firme, con fuerza de cosa juzgada, dictada por la autoridad competente de un Estado
miembro de la UE por cualquier delito que afecte a su ética profesional, salvo que el
delito haya prescrito;

b) no ha cometido una falta profesional grave probada por cualquier medio que pueda
ser alegada por cualesquiera partes interesadas, estando pendiente de cumplir la
sancion, salvo que la falta haya prescrito;

¢) no ha sido condenado, estando pendiente de cumplir la condena, mediante sentencia
firme, con fuerza de cosa juzgada, por fraude, corrupcion, participacion en una
organizacion criminal, blanqueo de capitales o cualquier otra actividad ilegal que
suponga un perjuicio para los intereses financieros de la Union Europea, salvo que el
delito haya prescrito;

d) no ha sido objeto de una sancion administrativa, estando pendiente de su
cumplimiento, por haber incurrido en falsas declaraciones al facilitar la informacién
exigida por las autoridades competentes, o por no haber facilitado dicha informacion,

salvo que la falta haya prescrito.

B. DECLARA que las personas fisicas con poder de representacion, de toma de decisiones o
de control sobre [denominacion razén social de la entidad] NO se encuentran en los casos

mencionados en el apartado anterior. (Incluir tnicamente en caso de persona juridica).
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C. DECLARA que [en caso de persona juridica se incluird la denominacion o razén social de
la entidad]:

a) no estéa afectado por ningun conflicto de intereses en relacion con la tramitacion del
expediente arriba indicado, entendiéndose que el conflicto de intereses podria
plantearse en particular como consecuencia de intereses compartidos de naturaleza
econdmica, o por vinculos familiares en linea recta ascendente y descendente,
cualquiera que sea el grado, o en linea colateral hasta el tercer grado, alcanzando a
los parientes por consanguineidad y afinidad y a los derivados de relaciones afectivas
similares;

b) informard a Metro de Madrid, sin demora, de cualquier situacién que constituya
conflicto de intereses o pudiera dar lugar a tal conflicto;

c) no ha concedido ni concedera, no ha buscado ni buscara, no ha intentado ni intentara
obtener, y no ha aceptado ni aceptara ningun tipo de ventaja, financiera o en especie,
en favor de nadie ni por parte de nadie, cuando tal ventaja constituya una practica
ilegal o implique corrupcién o fraude, directa o indirectamente, por ser un incentivo o
una recompensa derivados de su participacion directa o indirecta en la operacion
cofinanciable a través de la concesion de una subvencién, la adjudicacién de un
contrato o la encomienda de una actividad;

d) ha suministrado informacion exacta, veraz y completa a Metro de Madrid en el marco

de la presente operacion;

D. RECONOCE que [en caso de persona juridica se incluiré la denominacion o razén social
de la entidad] podré ser objeto de sanciones administrativas y financieras si se demostrara

que las declaraciones o la informacion facilitadas son falsas.

Y en prueba de conformidad con lo expuesto firma el presente documento D./D?
............................................................... .(nombre y dOS ape”idOS), EN e,
(localidad), a «-++-- ..(dia) de ++--++-- (mes) de 20---.

Nota: Este anexo deberd entregarse firmado electronicamente por el representante del

adjudicatario
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ANEXO IX
MODELO DE AVAL DE GARANTIA POR ABONOS A CUENTA

Aval n°:

D., en nombre y representacion de (1) , segun poder otorgado con fecha de, ante el Notario de ,
D. , con numero de su protocolo, avala a ......... (2).......... ,con N.LF. ...................... , de
conformidad con lo dispuesto por el art. 240.2 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, ante
METRO DE MADRID, S.A. (A-28001352), por la cantidad de................. EUROS ( €), en concepto
de garantia por el abono a cuenta realizado por Metro, en virtud del contrato N° .

Para la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a METRO DE MADRID, S.A.,
y a su simple requerimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID, S.A., haya
reclamado a (2), como consecuencia del incumplimiento por parte de éste, de las obligaciones
derivadas del pago anticipado efectuado por METRO DE MADRID, S.A., con una antelacién minima
de siete dias a la solicitud de subrogacion en la caucién del avalista. Esta solicitud, en la que METRO
DE MADRID, S.A., certificara la negativa de_(2) a pagar la cantidad reclamada, o su silencio al
respecto, asi como una copia del requerimiento previo, una vez recibidas por (1) , obligaran a éste a
hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con el Unico limite del importe total avalado,
arriba mencionado.

El presente aval tiene validez hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice su cancelacion.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el numero

En Madrid, a __de de 20 .

(1)
Por Poder:

(1) Entidad avalista
(2) Entidad licitadora
ADVERTENCIAS

Se redactara en papel con membrete de la entidad financiera.
No se admitira si su redaccién, difiere del texto de este modelo.
Deben figurar el numero de aval y del registro, asi como el Numero de Expediente de la Licitacion.

El aval llevara sello y firma.
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ANEXO IX
MODELO DE SEGURO DE CAUCION DE GARANTIA POR ABONOS A CUENTA

Certificado de seguro de caucién numero:

............................ (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en .................... , calle
............................. .y NLF. ............................, debidamente representado por don
........................ , segun poder otorgado con fecha .... de........... de ...... , ante el Notario de
................ ,don............................,, con nUMero ........ de su protocolo.

Aseguraa ......... (2)........... ,conN.LF. ... , en concepto de tomador del seguro, de

conformidad con lo dispuesto por el art. 240.2 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, ante
METRO DE MADRID, S.A. (A-28001352), en adelante asegurado, por la cantidad de.................
EUROS ( €), en concepto de garantia por el abono a cuenta realizado por Metro, en virtud del
contrato N°

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo
57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra
el tomador del seguro.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice
expresamente su cancelacién o devolucion.

Lugar y fecha

Firma: Asegurador.

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo.

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Se expresara la razén social completa del tomador del seguro.
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ANEXO X

MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

D./Dna. con D.N.l.-Pasaporte n° , actuando en
nombre propio / nombre y representacion de la empresa , con
CIF , D./Dna. con D.N.l.-Pasaporte n°

, actuando en nombre propio / nombre y representaciéon de la empresa ,
con CIF , D./Dna. con D.N.l.-Pasaporte n°

, actuando en nombre propio / nombre y representacion de la empresa

, con CIF , manifiestan lo siguiente:

1. Su voluntad de constituir una Union Temporal de Empresas (UTE) comprometiéndose, en
caso de resultar adjudicatarios del contrato cuyo objeto es el “OBRAS DE
ACONDICIONAMIENTO DE LA NAVE OESTE PARA INSTALACION DE UN SISTEMA DE
ALMACEN ROBOTIZADO, PARA METRO DE MADRID ", a formalizar la constitucion de dicha

UTE en escritura publica.

2. Que la participacion que cada empresa ostentara en la Unidon Temporal de Empresas sera

la siguiente (expresada en porcentaje):

En ,a de de

(firma de los representantes legales de todos los integrantes de la UTE)

Fdo . Fdo Fdo

(Este modelo solamente se debera cumplimentar cuando concurran a la licitacion de forma

conjunta varios licitadores, con el compromiso de constituirse, en caso de ser adjudicatarios,
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en Unién Temporal de Empresas. Adicionalmente, cada empresa debera cumplimentar una

Declaracion responsable (conforme Anexo IV de este PCP)).
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ANEXO XI

DOCUMENTO A INSERTAR EN LA CARPETA N°2 DE LA APLICACION SRM

Nota: este anexo solo debe incluirse cuando asi se indique en el apartado 42 del cuadro

resumen de este PCP.

Este documento sin contenido se presenta con el fin de no deshabilitar la Aplicacién
informatica de presentacion de ofertas, ya que resulta necesario que todas las Carpetas (1,

2y 3) tengan incluido algun documento.

Al adjuntar en la Carpeta un documento, dicha Aplicacidn informatica permitira emitir la
oferta correctamente, de manera que pueda recibirse toda la documentacion de esta y

figurar, asi como Oferta presentada perfectamente valida.
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ANEXO Xl

DECLARACION OFERTA TECNICA: CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES
MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS

*A incluir en la carpeta N23 de SRM

D./DRA eeieeee ettt ettt s sae e esneneaa , €oN DNI/NIE ..o en nombre propio o
en representacion de 12 EMPIESA .....viicciie i ie ettt ste et e es et eassasesesresteseennanen , con
NIFN2 ...coviirnnne, , €N Calidad de i

DECLARA:

Que para los criterios evaluables mediante la aplicacidon de féormulas especificados en el apartado 27 del

cuadro resumen de este PCP, oferta las opciones sefialadas en la siguiente tabla:

MARCAR UNA

Compromisos de suministros .
OPCION

e Compromiso de suministro de los paneles ignifugos del falso
techo:

o Compromiso de entrega del material antes del dia 179,
incluido, a contar desde la fecha de comienzo del contrato

(dias naturales)

o Compromiso de entrega del material entre el dia 180 y el 209,
ambos incluidos, desde comienzo del contrato (dias

naturales)

o Compromiso de entrega del material a partir del dia 210,

incluido, desde comienzo del contrato (dias naturales)

e Compromiso de suministro de las puertas automaticas| MARCAR UNA
enrollables y puertas correderas cortafuegos: OPCION

o Compromiso de entrega del material antes del dia 269,
incluido, a contar desde la fecha de comienzo del contrato

(dias naturales)
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o Compromiso de entrega del material entre el dia 270 y el 299,
ambos incluidos, desde comienzo del contrato (dias

naturales)

o Compromiso de entrega del material a partir del dia 300,

incluido, desde comienzo del contrato (dias naturales)

A tener en cuenta para la correcta cumplimentacion de la oferta:
* Unicamente se rellenardn las celdas sombreadas en gris poniendo una X.

** Solo se podrd marcar una de las opciones para cada criterio. En el caso de incluir una X en mds

de una opcion dentro de un mismo criterio, se obtendrdn 0 puntos en dicho criterio.

Fdo.:
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ANEXO Xl

DECLARACION DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICION DE CONTRATAR

D/ D8 e , con DNI/NIE i actuando en representacion de
............................................... ,con NIF n® ................... y domicilio social ....ccccceeeeevereeieecceeeiieeereeen,, €0 calidad de
.................................................. , segun poder otorgado ante el notario de .eeceveceveeeeeeeceeene,, D/ D2
................................................. ,confecha ...ccceeveeeeeeeeee. y NUMero de protocolo .veeeeeeenneens,

DECLARA:

Que la empresa a la que representa no estad incursa en ninguna de las prohibiciones o incompatibilidades
para contratar sefialadas en el articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector

Publico.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos, expide y firma electrénicamente la presente

declaracion.
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ANEXO XIV (el presente anexo contiene el documento “PRINCIPIOS DE
CONTRATACION RESPONSABLE”)
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PRINCIPIOS DE
CONTRATACION

RESPONSABLE

Julio 2021 v1

<>
y



Area de Cumplimiento, Riesgos y Transparencia

1. Introduccidn

Metro de Madrid S.A. asienta su gestidén sobre una sélida cultura ética y de cumplimiento
normativo, y un firme compromiso con la sostenibilidad. Para la consecucién de sus objetivos,
Metro considera imprescindibles no solo a sus empleados, sino también a sus proveedores,
contratistas y colaboradores externos, y persigue establecer con ellos relaciones firmes y
duraderas basadas en la confianza y la transparencia.

Metro tiene un compromiso expreso con la gestién responsable de su cadena de valor, lo que
supone trasladar sus principios, estrategia y objetivos en materia de ética, transparencia y
sostenibilidad entre sus proveedores, a los que traslada el papel activo de Metro en el desarrollo
sostenible. La compafiia también estd adherida a diferentes iniciativas, como a los Principios del
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que animan a poner el foco en la seguridad y la salud de
empleados y clientes, en el medio ambiente y el respeto a los derechos humanos, aspectos en
los que deben implicarse también proveedores, contratistas y colaboradores externos.

El presente documento, basado en el marco descrito, va dirigido a proveedores y contratistas de
Metro de Madrid. El objetivo es asegurar su alineacidn con los principios de actuacién y negocio
responsable de Metro de Madrid, sus estandares éticos y el cumplimiento de lalegalidad vigente,
al tiempo que se garantiza un entorno respetuoso con los derechos humanos,la integridad, la
transparencia y el respeto al medio ambiente.

2. Principios generales de actuacion

Los valores que han de regir las relaciones de Metro de Madrid con sus contratistas y
proveedores son los mismos que recoge nuestro Cédigo Etico: servicio publico, profesionalidad
e integridad. Asi, el presente documento se asienta sobre los siguientes principios generales de
actuacion:

a) Enfocar la actividad profesional hacia la calidad y la innovacién, haciendo de estas una
fuente de cambio y de mejora.

b) Ser responsables, agiles, transparentes y eficientes en la ejecucién de funciones,
valorando y reconociendo el esfuerzo.

c) Trabajar en equipo y compartir conocimientos, informacién y recursos, valorando y
escuchando otras opiniones y aportaciones.

d) Adoptar decisiones analizando si son conformes a la legalidad vigente, y a los principios
gue inspiran este documento.

e) Cumplir con las politicas internas y procedimientos que se adopten para prevenir
comportamientos contrarios a la ética.

f) No permitir que intereses personales interfieran en las responsabilidades profesionales.

3. Principios de Contratacion responsable
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El proveedor, contratista o tercero relacionado con Metro de Madrid se alinea con nuestra

compaiiia en lo siguiente:

e Cumplimiento legal

Cumplir con toda la legislacién aplicable y vigente: nacional e internacional.

e Derechos humanos

Respetar los derechos humanos proclamados internacionalmente, sin provocar o ser cémplice
de cualquier violacién de los mismos. Estos derechos incluyen:

a) Prohibicién del trabajo forzado y del trabajo de menores.

b) Ofrecer un empleo de calidad: No discriminacién y respeto por los empleados,
promoviendo la igualdad de oportunidades y de trato a los trabajadores, y rechazando
cualquier tipo de acoso.

c) Apostar por la inclusién de todas las personas y colectivos.

d) Pagar salarios justos por el trabajo y cumplir con todas las leyes aplicables.

e) Respetar los derechos sindicales de los trabajadores.

f) Actuar de conformidad con todas las leyes en materia de salud y seguridad en el trabajo,
y ofrecer condiciones de trabajo seguras.

e Proteccion del medio ambiente

Respetar todas las normas y leyes internacionales aplicables en materia de medio ambiente, lo
qgue implica minimizar su impacto medioambiental, introducir mejoras continuas en la
conservacion del entorno, y apostar por la sensibilizacidn y difusién de buenas practicas en
materia de desarrollo sostenible.

e  Priacticas operativas justas

a) Promover la transparencia en todas las gestiones y organizacién de la empresa.

b) No tolerar ni participar en cualquier forma de corrupcién o soborno.

¢) Actuar de acuerdo con las leyes de competencia leal nacionales e internacionales, asi
como las leyes antimonopolio y respetar los derechos de propiedad intelectual.

d) No permitir que existan conflictos de intereses en el seno de la empresa, y en caso
afirmativo, comunicarlos convenientemente.

e) Cumplir con las leyes de blanqueo de capitales y financiacion del terrorismo.

f) Garantizar el cumplimiento de toda la legislacion en materia de proteccién de datos.

g) Cumplir con los principios de no discriminacion en la seleccién y el trato de los
proveedores.

4. Buzdén de Denuncias
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Area de Cumplimiento, Riesgos y Transparencia
Metro anima a todos sus proveedores a consultar y denunciar cualquier situacién contraria a

este documento a través del Buzdn de Denuncias confidencial habilitado para tal fin en el
siguiente link: https://metromadrid.buzondenuncia.es, o a través de la linea telefénica 91 001
67 67, de 9 de la mafiana a 18 h. de la tarde, en horario de lunes a viernes.
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