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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN
EL CONTRATO DE “OBRAS DE ADECUACION A NORMATIVA VIGENTE DE LA
INSTALACION DE PROTECCION ACTIVA CONTRA INCENDIOS DE LA RESIDENCIA
PARA PERSONAS MAYORES “MIRASIERRA” EN MADRID”, A ADJUDICAR POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TiTULO: OBRAS DE ADECUACION A NORMATIVA VIGENTE DE LA INSTALACION DE
PROTECCION ACTIVA CONTRA INCENDIOS DE LA RESIDENCIA PARA PERSONAS
MAYORES “MIRASIERRA” EN MADRID.

1.- Definicion del objeto del contrato:

El contrato de obras tiene por objeto la ejecucién de los trabajos necesarios para la
adecuacién a normativa vigente de la instalacién de proteccién activa contra incendios (PClI)
existente y legalizacion de la instalacion de deteccion contra incendios. Ademas, también se
contemplan los trabajos necesarios para corregir los defectos detectados segun el informe
redactado por el técnico de Organismo de Control Autorizado (OCA), tras la visita
correspondiente a la inspeccion periddica reglamentaria de la instalaciéon de PCI en el
CENTRO DE ATENCION A PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES (RESIDENCIA Y
CENTRO DE DiA) MIRASIERRA ubicado en la calle Portera del Cura n° 1, con vuelta a la
calle La Masé n® 32, C.P. 28035 de Madrid. Perteneciente a la Direccion General de
Atencién al Mayor y a la Dependencia de la Consejeria de Familia, Juventud y Asuntos
Sociales.

Division en lotes: No.

45343000-3 Trabajos de instalacion de dispositivos de proteccidn contra incendios
45343200 Trabajos de instalacion de dispositivos contra incendios.

2.- Situacion: Calle Portera del Cura n°® 1, con vuelta a la calle La Masé n° 32, C.P.
28035 de Madrid

3.- Organos administrativos.
ORGANO GESTOR
DENOMINACION Comunidad de Madrid
CODIGO DIR3 A13002908
UNIDAD DE GESTION ECONOMICO - PRESUPUESTARIA (UGEP)
DENOMINACION Atencion a Personas Mayores
CODIGO DIR3 GE0016388
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OFICINA CONTABLE
DENOMINACION Intervencion General de la Comunidad de Madrid
CODIGO DIR3 A13029032
ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO
DENOMINACION Direccién General de Atencién al Mayor y a la Dependencia
DIRECCION POSTAL | C/ Agustin de Foxa 31, 62 planta 28036-MADRID

Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato: Direccidn General de
Atencion al Mayor y a la Dependencia.

4.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto: cuantia maxima determinada.

Presupuesto base de licitacion.
Base imponible: 323.703,75 €
Importe del LV.A.: 67.977,79 €
Importe total: 391.681,54 €

De conformidad con el presupuesto del proyecto de obra:

01 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS ...t s s snsss s sss s s 264.258,13 97,15
02 GESTION DE RESIDUOS ...coooeevvevrssseeesessssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssesssssss oo s sssssossssssssssss s 2.007,08 0,74
03 SEGURIDAD Y SALUD ....ccvviriiirimiriisisisssisssssss s ss s sisss st sssss st s sss s s s s s 3.081,30 1,13
04 CONTROL DE CALIDAD ......oouuiiiiiiiiiisissssisssis st ssssssss s s bbbt 2.673,450,98

TOTAL EJECUCION MATERIAL 272.019,96

13,00 % Gastos generales ..........cccocneureunnenee 35.362,59
6,00 % Beneficio industrial ...............ccccuue.. 16.321,20

SUMA DE G.G.yB.l. 51.683,79

TOTAL VALOR ESTIMADO 323.703,75.
21,00 % LVA oo s 67.977,79

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION: 391.681,54

El contrato se financia con el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia: NO.
Cofinanciacion: NO

Anualidad Importe

2025 0,00 euros

2026 (6 meses) 391.681,54 euros

Anualidad corriente: Programa Econdmica Importe
2025 231D 63303 0,00 euros
2026 231D 63303 391.681,54 euros

Estudios y Proyectos: No.
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Expropiaciones: NO.
Servicios afectados: NO.
Presupuesto para conocimiento de la Administracién: 391.681,54 euros.

Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): 323.703,75 euros
Método de calculo aplicado para calcular el valor estimado: Se ha obtenido de la base
imponible de contrato, al no preverse prorrogas ni modificaciones.

5.- Sistema de retribucion: Precios unitarios.
6.- Contrato NO sujeto a regulaciéon armonizada.

7.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.
Procede: SI

La empresa que ejecute las obras debera estar inscrita en el registro del 6rgano competente
de la Comunidad Auténoma en la que se establezca como empresa instaladora autorizada
de instalaciones de proteccion contra incendios conforme a los articulos 9, 10 y 11 del Real
Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
proteccion contra incendios.

Se solicitara al licitador propuesto como adjudicatario, en el momento de presentar la
documentacion previa a la adjudicacion definitiva, que acredite su condicion de empresa
instaladora autorizada de instalaciones de proteccion contra incendios o en su defecto, que
acredite esta circunstancia la empresa instaladora autorizada que pretenda subcontratar.

La forma de acreditacion puede ser la aportacion del numero de registro/autorizacién como
empresa instaladora autorizada de instalaciones de proteccion contra incendios o bien
aportacion del acta emitida por el organismo competente de la Comunidad Auténoma en
materia de industria en que se encuentre registrada como tal.

8.- Solvencia econdmica, financiera y técnica

1.- Acreditacion de los requisitos de solvencia econdémica y financiera:

- Articulo 87.1.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al que se
refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos disponibles en
funcién de las fechas de constitucion o de inicio de actividades del empresario y de
presentacion de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacion
o en la invitacion a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su
defecto, al establecido reglamentariamente.

Criterios de seleccién:

Se acreditara un volumen anual de negocio que, referido al afio de mayor volumen de
negocio de los ultimos tres anos, debera ser por importe igual o superior a 485.000 euros
(una vez y media el valor estimado del contrato).
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Forma de acreditacion: Declaracion firmada por el representante legal de la empresa con la
cifra del volumen anual de negocios del afio de mayor volumen de negocio de los ultimos
tres afios.

2.- Acreditacion de la solvencia técnica:
- Articulo 88.1.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre:

a) Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos anos, avalada por
certificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar
de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige
la profesion y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados
seran comunicados directamente al érgano de contratacion por la autoridad competente.

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de
obras tendran la misma consideracién que las directamente ejecutadas por el propio
contratista, siempre que este ultimo ostente directa o indirectamente el control de aquella en
los términos establecidos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio. Cuando se trate de
obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se
cumpla dicha condicion, solo se reconocera como experiencia atribuible al contratista la
obra ejecutada por la sociedad participada en la proporcidn de la participacién de aquel en
el capital social de esta.

Criterios de seleccion: Se debera acreditar la ejecucion de obras correspondientes al
mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, por un importe
acumulado en el afio de mayor ejecucion igual o superior a 226.593 euros, correspondiente
al 70% del valor estimado del contrato.

Se considera del mismo tipo o naturaleza al objeto del contrato, la igualdad entre los tres
primeros digitos de los respectivos cédigos CPV.

La acreditacién se realizara mediante certificados expedidos o visados por el érgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico; cuando el
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de
este certificado, mediante una declaracion del empresario; en su caso, estos certificados
seran comunicados directamente al 6rgano de contratacion por la autoridad competente.
Los certificados deberan incluir importe, fecha y el destinatario, publico o privado de los
mismos, asi como el cddigo CPV.

Acreditacion de la solvencia técnica para empresas de nueva creacion:

De acuerdo con el Articulo 88.2 de la LCSP cuando la empresa licitadora sea una empresa
de nueva creacion, entendiendo por tal aquella que tenga una antigliedad inferior a cinco
afos, su solvencia técnica se acreditara por los siguientes medios:
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Articulo 88.1.e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre:

e) Declaracion sobre la plantila media anual de la empresa y del numero de
directivos durante los tres ultimos afos, acompanada de la documentacion
justificativa correspondiente cuando le sea requerido por los servicios dependientes
del érgano de contratacion

Criterios de seleccion: Se debera acreditar mediante declaracion firmada por el
representante legal de la empresa sobre la plantilla media anual de la empresa
durante los tres ultimos afios con un numero superior a 20 trabajadores.

Articulo 88.1.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre:

b) Declaracion indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no
integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecucion de las obras
acompafada de los documentos acreditativos correspondientes cuando le sea
requerido por los servicios dependientes del 6rgano de contratacion.

Criterios de seleccion: Se debera acreditar mediante declaracion firmada por el
representante legal de la empresa sobre personal en plantilla que pueda realizar las
funciones de Jefe de Obra con titulacién de Ingeniero Técnico Industrial o titulaciéon
con atribuciones equivalentes a estos efectos, Graduado Industrial o titulacion con
atribuciones equivalentes a estos efectos a fecha de anuncio de licitacion.

Al ser un contrato de presupuesto estimado inferior a 500.000 euros, no sujeto al requisito
de clasificacion, las empresas espafolas podran acreditar su solvencia bien acreditando el
cumplimiento de los requisitos de solvencia econémico y financiera y técnica especificados
en los apartados anteriores o bien mediante acreditando la siguiente clasificacion:

Clasificacion del contratista

- Grupo: K
- Subgrupo: 9
- Categoria: 2

Concrecion de las condiciones de solvencia
1. Especificacion en la oferta de los nombres y cualificacion profesional del personal
responsable de ejecutar la prestacién objeto del contrato: NO.

2. Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios personales: Sl.

De acuerdo con el articulo 76.2 de la LCSP, los licitadores, ademas de acreditar la
solvencia establecida anteriormente, deben comprometerse, mediante la declaracion
contenida en el Anexo Il de este pliego, a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los
siguientes medios personales:
- Jefe de obra con la titulacién de Ingeniero Técnico Industrial o titulacion con
atribuciones equivalentes a estos efectos, Graduado Industrial o titulacion con
atribuciones equivalentes a estos efectos.
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El 6érgano de contratacion, conforme a lo establecido en el articulo 150.2 del LCSP,
requerira al licitador que haya presentado la mejor oferta para que acredite que dispone
efectivamente de los medios personales que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir
al contrato en el ANEXO I, mediante la presentacion de la siguiente documentacion:

- Titulacion acreditativa

Este compromiso tiene caracter de obligacion esencial, por lo que su incumplimiento dara
lugar a la resolucion del contrato, segun lo dispuesto en el articulo 211.1 de la LCSP.

9.- Procedimiento de adjudicacion.

Tramitacién anticipada: NO.

Tramitacion: Urgente.

Procedimiento: abierto simplificado (articulo 159.1.a))
Pluralidad de criterios de adjudicacion

Subasta electrénica: NO.

10.- Criterios objetivos de adjudicacion del contrato.

10.1 Criterios relacionados con el coste: Ponderaciéon hasta 70 puntos.

Propuesta econémica: Criterio precio hasta 70 puntos.

La oferta econdmica se valorara aplicando la siguiente férmula:
P = Pmax x [(PBL-OL) / (PBL-OB)]*(1/6)
Siendo:
P: Puntuacion de la oferta econémica que se valora
Pmax: Puntuacion maxima asignada al criterio precio
PBL: Precio Base de Licitacion
OL: Oferta econdmica del Licitador que se valora
OB: Oferta mas baja de todas las presentadas
A los efectos de calculo todas las puntuaciones se redondearan al segundo decimal.
Datos sobre los costes que deberan proporcionar los licitadores: No se prevé

Método para la evaluacion de los costes facilitados: No procede

10.2 Criterios evaluables de forma automatica por aplicacién de férmulas: 30 puntos

10.2.a. Ampliacion del plazo de garantia: hasta 12 puntos.
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Se valorara la ampliacion del plazo de garantia de forma que sea superior al minimo de 12
meses establecido en el PCAP. La valoracién de la ampliacion de plazo de garantia se
realizara asignandole la siguiente puntuacion: 1 punto por cada mes adicional del plazo de
garantia, con un maximo de 12 puntos.

10.2.b._Experiencia del jefe de obra en trabajos de instalaciones de proteccién contra
incendios: hasta 18 puntos

Se valorara que el jefe de obra propuesto por el adjudicatario tenga experiencia acreditada
en obras de instalaciones de proteccion contra incendios con un maximo de 18 puntos.

Siendo la puntuacién 0 puntos en caso de que la empresa licitadora no acredite experiencia
alguna del jefe de obra en obras instalaciones de proteccion contra incendios.

Puntuando a razén de 3 puntos por cada certificado de participacion del jefe de obra en una
obra de instalaciones de proteccién contra incendios, con un maximo de 18 puntos. Solo se

valoraran las obras ejecutadas en los ultimos 10 afios.

10.3. Apreciacién de ofertas anormalmente bajas:

De los criterios objetivos establecidos anteriormente se tomaran en consideracion a efectos de
apreciar, en su caso, que la proposicién no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusion de valores anormales, todos ellos, siendo los limites para apreciar que se da dicha
circunstancia, los siguientes:

a) Cuando se obtenga una puntuacion igual o mayor de 18 puntos en los criterios
evaluables de forma automatica por aplicacién de formulas. Se considerara que la
oferta se encuentra incursa en presuncion de anormalidad si el porcentaje de baja
de la oferta econdmica es igual o superior en 25 unidades porcentuales a la media
aritmética de los porcentajes de baja de las ofertas presentadas.

b) Cuando se obtenga una puntuacién igual o mayor de 0 puntos y menor a 18 puntos
en los criterios evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas. Se
considerara que la oferta se encuentra incursa en presuncion de anormalidad si el
porcentaje de baja de la oferta econdémica es igual o superior en 30 unidades
porcentuales a la media aritmética de los porcentajes de baja de las ofertas
presentadas.

c) En el caso de que concurra 1 solo licitador e independientemente de la puntuacién
obtenida en los criterios evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas.
Se considerara que la oferta se encuentra incursa en presuncion de anormalidad si
el porcentaje de baja de la oferta econémica es igual o superior en 30 unidades
porcentuales al presupuesto base de licitacion, IVA excluido.

Cuando existan empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial sélo sera tomada en
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consideracion, para la apreciacion de lo anteriormente descrito, la oferta econdmica mas baja
de entre las formuladas por las empresas del grupo.

11.- Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios objetivos de
adjudicacion del contrato:

Se debera presentar dentro del Sobre unico el Anexo | (Modelo de proposicion econémica y
el Anexo lllI (Criterios evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas). Ademas,
para la obtener puntuacion en relacién con el criterio 10.2.b. Experiencia del jefe de obra en
trabajos de instalaciones de proteccién contra incendios, deberan incluir, en su caso:

- Certificado de direccion y terminacion de obra de instalacion de proteccion contra
incendios” segun modelo aprobado por la Direccién General con competencia en
materia de industria de la Comunidad Auténoma en la que haya sido presentado,
debidamente cumplimentados, firmados y con justificante de presentaciéon. Es
decir, certificados presentados para legalizaciéon y puesta en servicio de
instalaciones de proteccion contra incendios ejecutadas en los ultimos 10 afios.
En dichos certificados figurara el nombre del técnico propuesto por el licitador
como jefe de obra.

12.- Admisibilidad de variantes.
Procede: NO

13.- Medios electronicos.
Licitacion electronica.

Se exige la presentacién de ofertas por medios electrénicos: Si
En el Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid (URL

http://www.madrid.org/contratospublicos) se ofrece la informacion necesaria y el acceso al
sistema de licitacion electronica que debe utilizarse. Para la presentacion de ofertas por
medios electrénicos deben tenerse en cuenta las indicaciones de la clausula 10 de este

pliego.

Subasta electronica.
Procede: NO.

14.- Garantia definitiva.

5 por 100 del precio final ofertado, I.V.A. excluido.
Constitucion mediante retencion en el precio.

Se admite: NO.

15.- Garantia complementaria (articulo 107.2 de la LCSP).
Procede: NO.

16.- Pdlizas de seguros.
Procede: Sl.
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El adjudicatario, con caracter previo a la formalizacion del contrato, debera justificar que ha
suscrito, a su cargo, los siguientes seguros:

o Poliza de seguro de responsabilidad civil que garantice los dainos personales y

materiales ocasionados a terceros por hechos derivados de la ejecucion de la
obra contratada.
La empresa adjudicataria se compromete a suscribir y mantener en vigor durante
todo el plazo de duracion de éste, incluidas las posibles prorrogas, un seguro de
responsabilidad civil que garantice los dafios materiales y personales ocasionados a
terceros, por hechos derivados de la ejecucién de las obras contratadas.

En la referida pdliza debera incluirse como asegurado adicional a la Consejeria sin
que ello conlleve la pérdida de la condicion de tercero.

La podliza que se suscriba incluird los limites minimos siguientes, sin perjuicio de la
responsabilidad del adjudicatario de responder por todos los dafios y perjuicios que
cause:
o Minimo de indemnizacion por siniestro: 800.000,00 euros. (Art, 10.d
del RD 513/2017, de 22 de mayo).

Esta obligacion se acreditara con anterioridad a la formalizacién del contrato,
mediante la presentacion de la pdliza y la justificacion del abono de la prima
correspondiente o mediante un certificado emitido por la Compania Aseguradora en
el que se acrediten los extremos sefialados en los parrafos anteriores (entre otros, n°
de pdliza, centro/s a los que cubre, coberturas minimas, periodo de vigencia,
indicacion expresa de que el seguro esta al corriente de pago y hasta qué fecha).

Respecto a las posibles franquicias que pudiese tener la pdliza indicada, en caso de
siniestro, seran asumidas integramente por el adjudicatario, sin que puedan ser
repercutidas a las victimas.

En el caso de que en el certificado o en la pdliza no se indicasen sublimites en la
cobertura basica o de explotacién, se entendera que no se contemplan, siendo
responsabilidad del adjudicatario si asi no fuese.

Sélo en el caso de que no pudiese aportarse el certificado indicado, se justificara el
seguro mediante su correspondiente pdliza (en la que deberan constar todos los
requisitos expuestos para el certificado) y su recibo de pago vigente.

El seguro deberd mantenerse durante toda la duracion del contrato, y el
adjudicatario justificara su vigencia mediante el recibo de pago cuando sea requerido
(en el recibo debera especificarse el nimero de la pdliza y el periodo que
contempla).

En el caso de que el adjudicatario cambie de pdliza de seguro (bien porque cambien
los términos o bien porque cambie la compafia aseguradora), debera aportarse un
nuevo certificado en las mismas condiciones indicadas anteriormente, en el
momento del cambio.

e Podliza de seguro de todo riesgo de construccion.
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La empresa adjudicataria se compromete a suscribir y mantener en vigor durante la
ejecucion de las obras y hasta la recepcion de las mismas, incluyendo el periodo de
garantia, un seguro de todo riesgo de construccion. La pdliza suscrita debera cubrir
un importe minimo de 323.703,75 € correspondiente al valor estimado del contrato
de obras

Esta obligacion se acreditara antes de la formalizacion del contrato de obras,
mediante la presentacion de la pdliza y la justificacion del abono de la prima
correspondiente o mediante un certificado emitido por la Compafia Aseguradora en
el que se acrediten los extremos anteriores.

17.- Plazo de ejecucion.

Total: 6 meses, contados desde el dia siguiente a la formalizacion del Acta de
Comprobacion de Replanteo. El Acta se levantara en el plazo maximo de un (1) mes
contado desde el dia siguiente a la fecha de contrato.

No se prevé la posibilidad de prérroga del contrato.

Recepciones parciales: NO.

18.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato:
Incorporacién de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como condiciones especiales
de ejecucion:

1 Como criterios sociales: Si.

1 Como criterios ambientales: No

1 Como criterios de innovacion: No.
Condiciones especiales de ejecucion: Favorecer la formacion de los trabajadores en el lugar
de trabajo.

Se establece como condicion especial y esencial de la ejecucién del contrato, la adopcién de
medidas concretas para favorecer la formacion de los trabajadores que van a ejecutar los
trabajos objeto del contrato en el lugar de trabajo, a cuyo fin, la empresa propuesta como
adjudicataria presentara el contenido detallado de la actividad formativa del personal de la
empresa adscrito a estos trabajos (art. 202.2 LCSP). La formacién sera en las materias propias
de las funciones a realizar segun su categoria profesional en el trabajo objeto del contrato y
sera una formacion que mejore lo establecido en el Convenio Colectivo de aplicacion.

Dada la naturaleza y objeto del contrato, se considera adecuado que el adjudicatario imparta a
las personas encargadas de la ejecucion del contrato, una (1) accién de formacion, de un
minimo de duracion de seis (6) horas sobre los siguientes temas relacionados con la actividad
profesional a desarrollar:
- Innovacién de procesos constructivos, de materiales de construccién y de instalaciones
de proteccién contra incendios en edificacion.
- Medidas sobre mejoras medioambientales en obras de reforma de instalaciones de
edificios.
- Favorecer la economia circular en obras de construccion y demolicion.
- Medidas de mejora de la accesibilidad universal en edificios publicos.
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- Seguridad y salud en obras de instalaciones.

Esta accién formativa tendra que impartirse en un plazo maximo de tres (3) meses desde la
firma del contrato. Se acreditara su cumplimiento mediante certificado de la empresa o entidad
de formacién en la que se indique las horas de duracion, los contenidos del programa de la
accion formativa y los nombres y DNI de los trabajadores que han recibido dicha formacion. No
tienen la consideracion de acciones formativas las actividades de indole informativa,
divulgativa o comercial cuyo objeto no sea el desarrollo de un proceso de formacién o que no
guarden relacién con las acciones de formacién exigidas como condicién especial de ejecucion
del contrato.

A esta condicién especial de ejecucion, se le atribuye el caracter de obligaciéon contractual
esencial, de manera que, en caso de incumplimiento de la misma, se considerara causa de
resoluciéon conforme el apartado f) del articulo 211 LCSP.

19.- Criterios sociales de preferencia en caso de empate: Si

El empate entre varias ofertas tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion del
contrato establecidos en el apartado 9 de la Clausula 1 de este pliego, se resolvera
mediante la aplicacién de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de
finalizar el plazo de presentacion de ofertas:

a) Las proposiciones presentadas por entidades sin animo de lucro, con personalidad
juridica, siempre que su finalidad o actividad tenga relacion directa con el objeto del
contrato, segun resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y
figuren inscritas en el correspondiente registro oficial.

b)Las proposiciones presentadas por empresas que tengan en su plantilla un numero
de trabajadores con discapacidad en un porcentaje superior al 2% ademas del que
les pudiera imponer la normativa en la materia. A efectos de aplicacién de esta
circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad
Social

c) Las proposiciones presentadas por las empresas de inserciéon reguladas en la Ley
44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacién del régimen de las empresas de
insercion, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para
tener esta consideracion.

En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicion de la

entidad que reina mas de una caracteristica de las sefialadas en los apartados a), b) y ¢)

de esta clausula.

De subsistir el empate entre varias ofertas tras la aplicacion del criterio anterior, se

resolvera mediante la aplicacién por orden de los siguientes criterios sociales,

referidos al momento de finalizar el plazo de presentacion de ofertas:

1. Mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en la plantilla de cada una
de las empresas.

2. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantila de cada una de las
empresas.

3. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantila de cada una de las
empresas.

4. El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado
lugar a desempate.
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La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate sera aportada
por los licitadores en el momento en que se produzca el empate.

20.- Penalidades.

POR DEMORA:

Cuando el adjudicatario, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total recogidos en el programa de trabajo aprobado, la
Administracion podra optar, atendidas las circunstancias del caso por la resolucion del
contrato o por la imposicién de penalidades diarias, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 193 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 0.60 euros por cada 1.000 euros de
precio, al dia.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el érgano de contratacién estara facultado para proceder a la resolucion del mismo
0 acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales o cuando la demora en su cumplimiento haga presumir
razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total.

POR EJECUCION DEFECTUOSA O INCOMPLETA:
Atendiendo al articulo 192.1 de la LCSP, se podran imponer penalidades al contratista por
incumplimiento defectuoso del contrato, segun la siguiente gravedad de incumplimiento:

a) Incumplimiento muy grave

- El tercer incumplimiento grave tras la comisién de dos incumplimientos graves
similares tendra la clasificacion de muy grave.

- Por incumplir los criterios de adjudicacion o cuando se incumplan alguno o algunos
de los compromisos asumidos en su oferta.

- Por retraso de 15 dias naturales en el cumplimiento de la condicién especial de
ejecucion.

- Por retraso en la presentacién del Plan de Seguridad y Salud una semana antes del
acta de comprobacién del replanteo impidiendo el inicio de la ejecucién de las obras.

- Por la inobservancia de la obligacién de secreto profesional o incumplimiento de la
normativa de proteccion de datos.

- Por falsedad en los informes.

b) Incumplimiento grave
- La reiteracion de un tercer incumplimiento clasificado como leve tras la comision
de dos incumplimientos leves similares tendra la clasificacion de grave.
- Por retraso en la subsanacion del Plan de Seguridad y Salud una semana desde
su requerimiento por parte del Coordinador de Seguridad y Salud.
- El retraso de 7 dias naturales en el cumplimiento de la condicién especial de
ejecucion.
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- No reparar los danos producidos en los bienes del centro o de los usuarios como
consecuencia del uso de productos o métodos inadecuados o del personal del
adjudicatario.

¢) Incumplimiento leve
- La no asistencia por parte de los responsables de la ejecucién del contrato a
las reuniones convocadas por el director de los trabajos.
- El primer cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial de los
compromisos.
- El retraso de 3 dias naturales en el cumplimiento de la condicién especial de
€jecucion.
- El'incumplimiento de cualquier obligacién de las establecidas en este pliego
0 en su correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado
con mayor gravedad en este pliego.
Las cuantias de cada una de las penalidades por los incumplimientos establecidos no
podran ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las
mismas superar el 50 por cien del precio del contrato.

En todo caso, la imposicién de penalidades no eximira al contratista de la obligacion que
legalmente le incumbe en cuanto a la reparacion de los defectos.

POR INFRACCION DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA LA
SUBCONTRATACION:

Se podra imponer por cada infraccion de las condiciones establecidas para la
subcontratacion, indicadas en el articulo 215.2.b) de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, una
penalidad del 50 por ciento del importe del subcontrato, conforme a lo establecido en el
articulo 215.3 a) del citado texto legal.

IMPOSICION DE PENALIDADES POR IMPAGO A SUBCONTRATISTAS Y
SUMINISTRADORES:

- Sobre el importe subcontratado por el incumplimiento de los requerimientos de
documentacion: El 10% del importe subcontratado.

- Sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador por el incumplimiento
del pago en plazo: El 10% del importe subcontratado

- Sobre el precio del contrato cuando quede acreditado, mediante resolucién judicial o
arbitral firme, el impago por el contratista a un subcontratista o suministrador en los
plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, si la demora no esta
motivada por el incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales
asumidas por el subcontratista o por el suministrador: El 5% mensual del precio del
contrato hasta el limite conjunto del 50% de dicho precio.

21.- Modificaciones previstas del contrato: NO.
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Unicamente en los términos de lo establecido en los articulos 203 a 207, y 242 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre.

22.- Subcontratacion.

Si, de acuerdo con el articulo 215 de la LCSP, quedando los adjudicatarios obligados al
cumplimiento de todos los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y 217 de
la LCSP.

El contratista asumira la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
Administracién, incluido ademas del cumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 215.4 de la
LCSP; el sometimiento a la Normativa Nacional y de la Unién Europea en materia de
Proteccion de Datos que se encuentren en vigor.

Prestaciones no susceptibles de subcontrataciéon: NO

Indicaciéon en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: El licitador
indicara qué partes de la obra va a subcontratar y nombre de la empresa subcontratada en el
Anexo Il de este pliego.

El adjudicatario podra concertar con terceros la realizacion parcial del contrato siempre que se
cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 y siguientes de la LCSP.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
de los supuestos del articulo 71 de la LCSP. Dicha acreditacion podra hacerse efectiva
mediante declaracion responsable del subcontratista.

23.- Régimen de pagos.

El pago se realizara por certificaciones de obra mensuales y mediante presentaciéon de la
correspondiente factura de acuerdo con el articulo 240 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre.

Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: No.
Por materiales acopiados: No.

Por instalaciones y equipos: No

24.- Revision de precios.
Procede: NO.

25.- Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el
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contratista:

En relacion a la proteccion de datos personales, ademas de lo indicado en la clausula
relativa a obligaciones laborales, sociales y medioambientales, el contratista esta obligado a
respetar la normativa nacional y de la Union Europea en materia de proteccion de datos;
(actualmente la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos y Garantia
de los Derechos Digitales, y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos, asi como
toda la normativa complementaria que le resulte de aplicacion).

Asimismo, el contratista asumira la total responsabilidad de la ejecucidon del contrato frente
a la Administracién, incluido el sometimiento de los subcontratistas a la normativa nacional y
de la Union Europea en materia de proteccion de datos, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 215.4 de la LCSP.

La empresa adjudicataria y el personal encargado de la realizacién de las tareas guardaran
secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tengan
acceso o conocimiento como consecuencia de la ejecucion del contrato, en concreto planos
e instalaciones, estando obligados a no publicar, ni comunicar, transmitir o enajenar la
informacion y cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasion de su ejecucion,
aun después de finalizar el plazo contractual. La empresa adjudicataria debera asegurar y
justificar documentalmente la adopcién de las medidas y procedimientos que salvaguarden
la confidencialidad, que subsistira a la finalizacion del contrato.

El adjudicatario asumira las responsabilidades que se pudieran derivar del incumplimiento
de esta obligacion.

Toda la documentacién generada por el personal contratado por la empresa adjudicataria,
sera siempre propiedad de la Comunidad de Madrid.

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial de la
informacion: 5 afos.

26.- Plazo de garantia:
El plazo de garantia se establece en un afio a contar desde la recepcién de las obras a

expensas de la posible ampliacién ofertada por el licitador adjudicatario.

27.- Cesion de Datos Personales: NO.

CAPITULO Il. DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 2. Régimen juridico.
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El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas
expresamente a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones
técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacién basica del Estado
en materia de contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Pudblico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(LCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, el Real Decreto 817/2009,
de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
(RGLCAP), por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes
aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contratacion Publica
de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus
normas complementarias. Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre
contratos publicos que no tengan caracter basico, las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion sera de aplicacién, con caracter
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion, a excepcion
de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras
descritas en el apartado 1 de la clausula 1 del presente pliego, segun el proyecto
aprobado por la Administracion, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer
mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segun
resulta de la resolucion de su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el
articulo 233 de la LCSP, habiéndose contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el
libro segundo, titulo primero, capitulo I, seccion segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacion del contrato.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos
ellos, salvo que se establezca un numero maximo de lotes por licitador, para lo que se
estara a lo estipulado en el apartado 1 de la clausula 1. En este apartado se indican,
asimismo en su caso, el numero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las normas a
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aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un numero de lotes
que exceda el indicado.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad
expresada en el apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el
mismo. Su calculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segun los
documentos contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como
los tributos de cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Ahadido, que figura
como partida independiente en el apartado 4 de la clausula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto
base de licitacion seran desechadas. El precio del contrato sera aquél al que ascienda la
adjudicacién, que en ningun caso superara el presupuesto base de licitacion. La baja que
pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion esta configurado a tanto alzado con precio cerrado,
circunstancia que se recoge en el apartado 5 de la clausula 1, el precio ofertado por el
adjudicatario se mantendra invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras
establecido en la clausula 27 del presente pliego.

La ejecucion de las obras esta amparada por los créditos que se indican en el apartado 4
de la clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, quedara sometido a las disposiciones del
Tratado de la Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo, asi como a lo
dispuesto en el Reglamento (UE) n° 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
24 de junio de 2021, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesién, al
Fondo de Transicion Justa y al Fondo Europeo Maritimo, de Pesca y de Acuicultura, asi
como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migracion e
Integracion, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la
Gestidon de Fronteras y la Politica de Visados, en lo que se refiere a las actuaciones
cofinanciadas con cargo al periodo de programacion 2021-2027.

Clausula 5. Peffil de contratante.
El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacion se efectuara a través del Portal

de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion de Internet
(URL): hitps://contratos-publicos.comunidad.madrid/.
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CAPITULO IIl. LICITACION
Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espanolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 71 de la
LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia
economica, financiera y técnica, requisito éste ultimo que sera sustituido por la
correspondiente clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la
LCSP sea exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado 8 de la clausula 1,
en el que se indican asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccion de las
empresas. El cumplimiento de dichos criterios se acreditara por los medios que en el mismo
apartado se indican.

La clasificacién del empresario acreditara su solvencia para la celebracion de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracién no se exija
estar en posesion de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional
que, en su caso, se especifica en el apartado 7 de la clausula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad
que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberan reunir, ademas, los requisitos
establecidos en el articulo 68 de la LCSP.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4. a) de la LCSP, todos los licitadores
deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico en la fecha final de presentaciéon de ofertas. No obstante, también resultara
admisible la proposicion del licitador que acredite haber presentado la solicitud de
inscripcion en dicho Registro, junto con la documentacién preceptiva para ello, siempre que
dicha solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentacién de ofertas.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.
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El contrato se adjudicara por procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de
criterios, en aplicacion de los articulos 131.2, 156 y 159 de la LCSP, conforme a los
términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacién del
contrato se celebrara una subasta electréonica, conforme a los requisitos establecidos en el
articulo 143 de la LCSP. En el apartado 13 de la clausula 1 se incluye la informacion
necesaria sobre su celebracion.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden decreciente
de importancia, en el apartado 10 de la clausula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios
objetivos de adjudicacién, en el mismo apartado de dicha clausula se especifican, en su
caso, los que se valoraran en una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en
cada uno de ellos la puntuacién que asimismo se indica para que la oferta pueda ser
valorada en la fase decisoria. Igualmente, se senalaran, en su caso, en este apartado los
parametros objetivos que deberan permitir identificar los casos en que una oferta se
considere anormal, referidos a la oferta considerada en su conjunto.

Cuando en el apartado 1 de la clausula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente se
llevara a cabo una evaluacién comparativa para determinar si las ofertas presentadas por
un licitador concreto para una combinacién particular de lotes cumplirian mejor, en conjunto,
los criterios de adjudicaciéon establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes, que las
ofertas presentadas para los lotes separados de que se trate, considerados aisladamente.

Clausula 9. Presentacion de proposiciones y tratamiento de los datos personales por parte
de la Administracion contratante.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacidén que se publicara en el perfil de contratante del Portal de Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid (https://contratos-publicos.comunidad.madrid/), donde se ofrecera,
entre otra, la informacion relativa a la convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo
los pliegos de clausulas administrativas particulares, de prescripciones técnicas particulares
y documentacion complementaria, en su caso, y el enlace a la informacién sobre el sistema
de licitacion electronica que debe utilizarse.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacién complementaria con una antelacion minima de 12 dias a la fecha limite
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fijada para la recepcion de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitara
seis dias antes del fin del plazo de presentacion de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto
de documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en el
perfil de contratante.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicién, sin perjuicio de la
admisibilidad de variantes o mejoras. Tampoco podra suscribir ninguna proposicion en
union temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de
una unién temporal. La contravencién de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision de
todas las proposiciones por él suscritas.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 12 de la
clausula 1. Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con
precio cerrado y se autoriza la presentacion de variantes sobre determinados elementos o
unidades de obra, dichas variantes deberan ser ofertadas bajo esta modalidad. En este
caso, los licitadores deberan presentar un proyecto basico con el contenido que se indica en
el apartado 12 de la clausula 1.

La presentacion de proposiciones se realizara necesaria y unicamente en el registro
indicado en el anuncio de licitacion, y supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el
presente contrato, sin salvedad alguna.

Los datos de caracter personal de los licitadores, del adjudicatario y, en su caso, de sus
representantes y personal, seran tratados por el centro directivo promotor del contrato en la
actividad de tratamiento “CONTRATACION’, cuya finalidad es la tramitacion, adjudicacion y
ejecucion de los contratos. La legitimacion para el tratamiento de esos datos personales se
fundamenta en el articulo 6.1.b) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos y por
el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).

No se comunicaran los datos personales a terceros destinatarios, salvo a aquellas
entidades o Administraciones a las que resulte necesario para el cumplimiento de la
finalidad del tratamiento y de las obligaciones legales del contrato, en los términos
declarados en el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) correspondiente.

Los datos que proceda seran publicados en los diarios o boletines oficiales y, en particular,
en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid
y, por interconexion, en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.
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Los derechos de acceso, rectificacion, supresion y portabilidad de sus datos, de limitacion y
oposicion a su tratamiento, asi como el derecho a no ser objeto de decisiones basadas
Unicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden
ejercer por registro electrénico, registro presencial o en los lugares y formas previstos en el
articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun
de las Administraciones Publicas, preferentemente mediante el “Formulario para el ejercicio
de derechos en materia de proteccion de datos personales”, que esta disponible en la
direcciéon de Internet: https://www.comunidad.madrid/protecciondedatos, donde ademas se
ofrece informacién adicional sobre esta materia.

Clausula 10. Medios electrénicos.

La utilizacion de medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos en la
presentacion de proposiciones sera obligatoria cuando asi se indique en el apartado 13 de
la clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a
los programas y la informacion necesaria para licitar por medios electronicos.

Si se exige la presentacion electrénica de las ofertas, los licitadores aportaran sus documentos
firmados electronicamente. Los certificados de firma electrénica que se utilicen deben haber
sido emitidos por uno de los prestadores de servicios electronicos de confianza cualificados
(https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/) y no estar vencidos, suspendidos o
revocados. Si no dispusieran de los documentos en formato electrénico porque fueron emitidos
originalmente en soporte papel, aportaran copias digitalizadas. Las copias que aporten los
interesados al procedimiento de contratacion tendran eficacia exclusivamente en el ambito de
la actividad contractual de esta Administracion Publica Autonémica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan
dudas derivadas de la calidad de la copia, el 6rgano de contratacién podra solicitar de manera
motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podra requerir la
exhibicion del documento o de la informacién original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de
prohibicion de contratar conforme al articulo 71.1 e) de la LCSP.

El 6rgano de contratacion recabara de otros organos y registros de las Administraciones vy
entidades publicas la consulta y transmision electrénica de datos y documentos que se
requieran referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, salvo que conste su
oposicion expresa, en los términos del modelo que figura como anexo Il de este pliego.

Notificaciones y comunicaciones telematicas.
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Aun en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electronicos,
para las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se
relacionaran con el érgano de contratacion por medios electrénicos.

Para la practica de las notificaciones, el 6rgano de contratacion utilizara el sistema de
notificaciones electrénicas de la Comunidad de Madrid, al que se accede a través de la
Carpeta Ciudadana (https://gestiona7.madrid.org/carpetaciudadana/), para lo cual la
empresa o su representante deben estar dados de alta en ese sistema.

Tablén de anuncios electrénico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la
documentacién presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de
la licitacién, y las ofertas con valores anormales mediante su publicacion en el tablon de
anuncios electronico, del Portal de la Contratacion Publica, seccidon Perfil de contratante
(https://contratos-publicos.comunidad.madrid/perfil-contratante).

Adicionalmente, se notificaran de forma individual por medios electrénicos a los interesados
afectados, cuando se trate de actuaciones de la mesa o del 6rgano de contratacién, que
impliquen la posible subsanacién de defectos u omisiones en la documentacion presentada
o determinen la exclusién de candidatos o licitadores.

Conforme a lo dispuesto en la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, los plazos a
contar desde la notificacion de las actuaciones a que se refiere el parrafo anterior se
computaran desde la fecha de envio de la notificacion electronica, siempre que el acto
objeto de notificacion se haya publicado el mismo dia en el Perfil de contratante del érgano
de contratacion. En caso contrario los plazos se computaran desde la recepcion de la
notificacion por el interesado.

Por su parte, la publicacion en el tabléon de anuncios electrénico de la existencia de ofertas
que pueden ser consideradas anormalmente bajas se hace para su divulgacion y
conocimiento de todos los licitadores, ya que esta circunstancia amplia el plazo maximo
para adjudicar el contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 158.3 de la LCSP; sin
perjuicio de que se efectuara, mediante notificacion electrénica individual, el requerimiento a
cada licitador que haya presentado una oferta incursa en presuncion de anormalidad, para
tramitar el procedimiento previsto en el articulo 149 de la de la misma Ley, tal y como
establece la clausula relativa a la actuacion de la mesa de contratacion, computandose en
este caso los plazos desde la recepcion de la notificacion por el interesado.

Quienes figuren como interesados o representantes en los procedimientos que se
encuentren abiertos en la Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar
nuevos documentos al correspondiente expediente a través de la Carpeta Ciudadana
(https://gestiona7.madrid.org/carpetaciudadana/), en la opcién “Situacién de expedientes”.
También existe la posibilidad de utilizar un formulario genérico de solicitud
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(https://tramita.comunidad.madrid/prestacion-social/formulario-solicitud-generica) para
presentar documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier 6rgano de la Comunidad de
Madrid.

Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas
oficialmente a esta lengua, y constaran de UN sobre.

Los licitadores deberan indicar la documentacién o informacion aportada a la licitaciéon que
tenga caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los
aspectos confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido
pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitacion o
en otros posteriores. El caracter confidencial no podra extenderse a todo el contenido de la
proposicion, ni a las partes esenciales de la oferta, pudiendo afectar Uunicamente a los
documentos que tengan una difusion restringida y, en ningun caso, a documentos que sean
publicamente accesibles.

A.- PRESENTACION DE UN (1) UNICO SOBRE:

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de
adjudicacion no figure ninguno cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, las
proposiciones se presentaran en un udnico (1) sobre, que incluird preceptivamente los
siguientes documentos:

1.- Proposicion econémica y declaracion responsable del licitador sobre el
cumplimiento de los requisitos previos para participar en este procedimiento
de contratacion.

La proposicion econdmica se presentara redactada conforme al modelo fijado en el
anexo | al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion
estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicion no guardase
concordancia con la documentacion examinada y admitida, excediese del
presupuesto base de licitacién, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le
hagan inviable, sera desechada por la Mesa de contratacién, sin que sea causa
bastante para el rechazo el cambio u omision de algunas palabras del modelo si ello
no altera su sentido.

En la proposicién debera indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.
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En la presentacion electronica de las ofertas y en el supuesto de subasta
electrénica, respectivamente, se tendra en cuenta lo dispuesto en la clausula 10 y
en el apartado denominado “Medios electrénicos” de la clausula 1, relativa a las
“Caracteristicas del contrato”.

La presentacion de la oferta exigira la declaracién responsable multiple del firmante,
conforme al modelo que figura como anexo Il al presente pliego

El licitador, antes de firmar la declaraciéon responsable, debera cerciorarse de que
reune los requisitos de capacidad, y ausencia de prohibiciones de contratar exigidos
en las clausulas 1 y 6 en el momento de finalizar el plazo de presentacién de las
proposiciones y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unién temporal frente a la
Administracién deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacién de cada uno de ellos; la asuncién del compromiso de
constituirse formalmente en unidn temporal en caso de resultar adjudicatarios vy la
designacion de un representante o apoderado uUnico de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven. El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada
una de las empresas que componen la unién.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la
union temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para
cada uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el
régimen de acumulacién de las mismas sera el establecido en los articulos 51 y 52
del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unién
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los
dos primeros deberan acreditar su clasificacion como contratistas de obras y los
ultimos su solvencia econémica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de
empresarios, ésta acreditara su constitucién en escritura publica, asi como el NIF
asignado a dicha union antes de la formalizacion del contrato. La duracion de la
unién sera coincidente con la del contrato, hasta su extincion.
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3.- Subasta electronica.

En caso de celebracion de subasta electronica, los licitadores deben indicar una
direccién de correo electronico donde enviar la invitacion a participar y los datos de una
persona de contacto, a la cual se asignara una clave que le permitira acceder a la
Plataforma de Subastas Electrénicas.

4.- Documentacion técnica.

Se incluira la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de
la clausula 1, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacién del
contrato valorables de forma automatica por aplicacion de férmulas
especificados en el apartado 10 de la citada clausula:

Anexo Ill (Criterios evaluables de forma automatica por aplicacién de
férmulas). Ademas, para la obtener puntuacion en relacién con el criterio
10.2.b. Experiencia jefe de obra en trabajos de instalaciones de proteccion
contra incendios:

- Certificado de direccién y terminacion de obra de instalacion de
proteccion contra incendios” segun modelo aprobado por la Direccién
General con competencia en materia de industria de la Comunidad
Autbnoma en la que haya sido presentado, debidamente
cumplimentados, firmados y con justificante de presentacién. Es decir,
certificados presentados para legalizacion y puesta en servicio de
instalaciones de proteccién contra incendios ejecutadas en los ultimos
10 afos. En dichos certificados figurara el nombre del técnico
propuesto por el licitador como jefe de obra.

Clausula 12. Apertura de proposiciones.

Finalizado el plazo de admision de proposiciones, se constituira la Mesa de contratacion,
con objeto de proceder a la apertura del unico sobre que contiene la oferta.

Tras la apertura de ofertas, en la misma sesion, la mesa procedera, previa exclusion, en su
caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las
ofertas, a realizar la propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor puntuacion,
y a comprobar y requerir la documentacion prevista en la clausula 14.

Si se celebra subasta electronica, tras la apertura de estos sobres y la realizacion de una
primera evaluacion completa de las proposiciones, se invitara simultdaneamente por medios
electronicos, informaticos o telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas
admisibles a participar en la subasta.

Si la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacion se presume que es
anormalmente baja de acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 10 de la
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clausula 1, se realizara la tramitacion prevista en el articulo 149 de la LCSP. En caso de
subasta electronica esta tramitacion se llevara a cabo tras la finalizacion de la subasta,
tomando en consideracién para apreciar si existen valores anormales o desproporcionados
los de la ultima puja de cada licitador.

Si, tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion, se produce empate entre dos o mas
ofertas, se solicitara de los licitadores afectados la documentacion acreditativa de los
criterios de desempate indicados en la clausula 15.

Clausula 13. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 145 de la LCSP estara obligado a constituir, a disposicion del 6rgano de
contratacion, una garantia definitiva, si asi se indica en el apartado 14 de la clausula 1. Su
cuantia sera igual al 5 por 100 del precio final ofertado, I.V.A. excluido, segun lo previsto en
el apartado 14 de la clausula 1. La constitucion de esta garantia debera efectuarse por el
licitador en el plazo de 7 dias habiles, contados desde el envio de la comunicacion por la
Administracion. En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se
refieren los articulos 110, 217.3 y, en su caso, 217.1 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituird en la Caja de Depdsitos de la Comunidad de
conformidad con lo preceptuado en los articulos 108, 109 y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57
del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP, segun los modelos y las
indicaciones que, para los contratos, figuran en la pagina web de la Caja de Depdsitos
(https://www.comunidad.madrid/servicios/atencion-contribuyente/caja-depositos) o en la
Tesoreria de los Organismos Auténomos, en su caso.

Podra constituirse asimismo en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones
Pudblicas en los términos previstos en los convenios que a tal efecto se suscriban con las
mismas.

Tratandose de garantias depositadas en la Caja de Depdsitos de la Comunidad de Madrid,
el 6érgano de contratacién consultara sus datos por medios electronicos, segun lo dispuesto
en la Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y
Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencién en el precio, si asi se
indica en el apartado 14 de la clausula 1.

En el caso de amortizacién o sustitucion de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el
otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.
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Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la
fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que
guarde la debida proporcién con el precio del contrato resultante de la modificacion. En el
mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o
indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que
corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estara,
en su caso, a lo dispuesto en el apartado 15 de la clausula 1, teniendo, a todos los
efectos, la consideracion de garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso,
el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 14. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion.
Renuncia o desistimiento.

La mesa de contratacion recabara de otros érganos y registros de las Administraciones y
entidades publicas la consulta y transmisién electronica de datos y documentos referentes a
la capacidad y solvencia del licitador que haya resultado propuesto como adjudicatario,
siempre que sea posible su acceso de forma gratuita, y que el interesado, a estos efectos,
haya indicado en qué momento y ante qué 6rgano administrativo presentd los citados
documentos, salvo que conste su oposicidon expresa, en los términos del modelo que figura
como anexo Il de este pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados
documentos, o si se opone a su consulta, se solicitara al interesado su aportacién. En todo
caso, no podra oponerse a la consulta de los datos que figuren en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico. Asimismo, requerira, en su caso, al
licitador, la presentacion por medios electronicos, en el plazo de siete dias habiles, a contar
desde el envio de la comunicacion, de los documentos que se indican a continuacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucién o modificacion,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o
documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro oficial. Estos documentos deberan recoger el exacto
régimen juridico del licitador en el momento de la presentacion de la proposicion y
que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitacion.

El érgano de contratacion utilizara medios electronicos para recabar los datos del
numero de identificacion fiscal (N.I.LF.) de la empresa, salvo que conste oposicion
expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.
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1.2.- Si se trata de empresario individual, el érgano de contratacion utilizara medios
electrénicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicion
expresa, en cuyo caso debera presentar dicho documento, o en su caso, el que le
sustituya reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espanoles de Estados miembros de la
Union Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podra realizar bien
mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdémicos
autorizados de un estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion
acreditativa de los citados extremos.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafolas
de Estados miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacion del
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la
prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exija una autorizacién especial o la pertenencia a una
determinada organizacion para poder realizar la prestacion de que se trate, deberan
acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo
anterior, informe de la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espana
del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion
por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o
analogo, o en su defecto, que actuan con habitualidad en el trafico local en el ambito
de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. Igualmente deberan
acompanar el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Esparfa, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan
inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa
para la realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado
7 de la clausula 1.

Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a
una persona juridica, deberan acompanar también poder acreditativo de su
representacion declarado bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los
Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid. Si el documento acreditativo de la
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representacion contuviese delegacion permanente de facultades, debera figurar
inscrito en el Registro Mercantil.

El érgano de contratacion utilizara medios electronicos para recabar los datos del
DNI de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacion, salvo
que conste oposicidn expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho
documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios
Publicos de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto
Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a
tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacion,
requisito sin el cual no se iniciara la actuacion administrativa, segun lo establecido
en la Orden 98/2002, de 29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se
aprueban las normas de gestion, liquidacion y recaudacion de la tasa por bastanteo
de documentos.

3.- Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la
Comunidad de Madrid.

El érgano de contrataciéon consultara por medios electrénicos que el licitador se halla
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, salvo que conste su oposicion expresa, en cuyo caso debera presentar la
siguiente documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente
al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en
relacion con las que venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicion,
referida al ejercicio corriente, o el ultimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaraciéon
responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de encontrarse en
alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar asimismo resolucion expresa
de la concesion de la exencidn de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.
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Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes
de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la mejor oferta de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la
Hacienda de la Comunidad de Madrid, no debera tener deudas en periodo ejecutivo
de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen
debidamente garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de deudas se
aportara de oficio por la Administracién Autonémica.

Obligaciones con la Sequridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
14 del RGLCAP.

4.- Documentacion acreditativa de contar con un plan de igualdad de mujeres y
hombres.

El 6rgano de contratacion podra consultar por medios electronicos en el correspondiente
registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, de la
autoridad laboral competente, la efectiva inscripcion del plan de igualdad de la empresa,
salvo que conste su oposicién expresa, en cuyo caso debera presentar el certificado de
inscripcion en el mismo.

Cuando el licitador haya declarado que ha presentado la solicitud de inscripcion de su plan
de igualdad en el correspondiente registro laboral junto con la documentacién preceptiva
para ello y que han transcurrido tres meses sin haber recibido notificacion de decision
alguna sobre la misma, se le podra requerir para que lo acredite mediante cualquier medio
de prueba admitido en Derecho, incluido el documento que demuestre en qué fecha
presento la solicitud de inscripcion de su plan de igualdad, acompanado de un certificado
del citado registro acreditativo de tales extremos o, en defecto de este ultimo, de la solicitud
de tal certificado en la que figure su fecha de presentacién en el mismo.

5.- Solvencia econémica, financiera y técnica.
Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como criterios de
seleccion:
1 Como criterios sociales
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6.-

L1 Como criterios ambientales
L1 Como criterios de innovacion

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los
licitadores deberan estar clasificados en el/los grupos/s, subgrupo/s y categoria/s
exigidos en el apartado 8 de la clausula 1.

En el caso de que una parte de la prestacién objeto del contrato tenga que ser
realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada
habilitacion o autorizacion profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a
esa especializacion, en caso de ser exigida, podra suplirse por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcion con otros empresarios que
dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el
importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del
precio del contrato.

Los empresarios no espafnoles de Estados miembros de la Unidon Europea, caso de
no hallarse clasificados en Espana, deberan presentar, en sustitucion de la
clasificacién, la documentacién acreditativa de su solvencia econdémica y financiera y
técnica que se exija por el 6rgano de contratacion en el apartado 8 de la clausula 1,
todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 97 de la LCSP sobre los
certificados comunitarios de empresarios autorizados para contratar.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores
deberan acreditar su solvencia econémica, financiera y técnica en los términos y por
los medios que se especifiquen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el
apartado 8 de la clausula 1. En el mismo apartado se especifican los criterios de
seleccion en funcion de los medios de acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacion y no exentos del requisito de
acreditacién de la solvencia econdmica y financiera o de la solvencia técnica, si en el
presente pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su
acreditacion, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacion que,
en su caso, corresponda al contrato, acreditaran su solvencia econémica y financiera
y técnica por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion establecidos
en los articulos 87 y 88 de la LCSP.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, debera
aportar la documentacion referida en los apartados anteriores de dichas empresas,
asi como el compromiso por escrito de las entidades, que demuestre que dispone
efectivamente para la ejecucion del contrato de la solvencia y medios declarados.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.
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En los

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4.1).3° de la LCSP, la mesa de
contratacion comprobara en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas que la empresa estd debidamente constituida, el firmante de la
proposicion tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia
economica, financiera y técnica o, en su caso la clasificacion correspondiente, y no
esta incursa en ninguna prohibicién para contratar. No obstante, el empresario
debera aportar la documentacién requerida en esta clausula que no figure en el
citado certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida por la
Administracion de la Comunidad de Madrid.

No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los 6rganos y mesas de
contratacion al mismo por medios electronicos.

Los 6rganos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones
del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el
articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el
funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado.

Si el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la presentacion de la
solicitud de inscripcion en el ROLECE, a que alude el inciso final de la letra a) del
apartado 4 del articulo 159 de la LCSP, debera aportar el acuse de recibo de la
solicitud emitido por dicho Registro, cuya fecha ha de ser anterior a la fecha final de
presentacion de ofertas, asi como una declaracion responsable de haber aportado la
documentacién preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanacion. En
este supuesto, deberan aportar la documentacion justificativa de todos los extremos
referentes a su aptitud para contratar enunciados en esta clausula.

Asimismo, se presentara la documentacion acreditativa de la constitucion de la
garantia definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Caja de
Depositos de la Comunidad de Madrid.

Documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato conforme a lo
dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP.

Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacién del contrato
conforme a lo requerido en el apartado 7 de la clausula 1 de este pliego.

casos en que a la licitacidon se presenten empresarios extranjeros de un Estado

miembro de la Union Europea o signatario del Espacio Econémico Europeo, la acreditacion
de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podra realizar bien mediante
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consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econémicos autorizados de un
Estado miembro, bien mediante la aportacién de la documentacion acreditativa de los
citados extremos.

Si el licitador no presenta la documentaciéon requerida en el plazo sefalado, si no la
subsana, en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los
requisitos establecidos en este pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha
imposibilitado la adjudicacién del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa
de prohibicion de contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la LCSP; asimismo, se le
exigira el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de
penalidad. En estos supuestos la Mesa de contratacion propondra al 6rgano de contratacion
la adjudicacion a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas, previa acreditacion de su capacidad para contratar con la
Comunidad de Madrid, mediante la presentacion de la documentacion correspondiente en el
plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevara al 6rgano de contratacién las ofertas, junto
con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que
incluird en todo caso la ponderacion de los criterios indicados en el apartado 10 de la
clausula 1.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacidén no crea derecho alguno en favor
del empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracién, mientras no se
haya formalizado el contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Clausula 15. Adjudicacion del contrato.

Presentada la documentacion y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacion
del compromiso del gasto por la Intervencién en un plazo no superior a 5 dias naturales, se
procedera a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas
empresas, que, sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la clausula 34 del presente
pliego “Medidas de contrataciéon con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en
su plantilla un niumero de trabajadores con discapacidad no inferior al 2 por 100, siempre
que dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas después de
aplicar los criterios objetivos establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de
aplicacion de esta circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social. Si
varias empresas acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un
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porcentaje no inferior al indicado, tendra preferencia en la adjudicacion el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que
sean econdmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de
insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen
de las empresas de insercién, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha
normativa para tener esta consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas
por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, incluyan
medidas de caracter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.

En la aplicacién de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicion de la
entidad que reuna mas de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor
de la oferta que segun el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacion en el
criterio de adjudicacion preferente.

La documentacién acreditativa de los distintos criterios de desempate sera aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una uniéon temporal de empresas,
esta obligada a acreditar su constitucién en escritura publica, asi como el NIF asignado a
dicha unién. En todo caso, la duracion de la union sera coincidente con la del contrato hasta
su extincion.

Clausula 16. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con companias aseguradoras, las pdlizas de
seguros que se indican en el apartado 16 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias,
coberturas, duracion y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser
aceptadas, previamente a la formalizacion del contrato, por el érgano de contratacion.
Clausula 17. Perfeccion y formalizacion del contrato..

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacion, que se efectuara en documento
administrativo, dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el érgano de
contratacion previamente y, en su caso, la suscripcion de las pdlizas que se indican en el
apartado 16 de la clausula 1 y la constitucién de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del
plazo indicado, se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion,
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IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la
garantia definitiva, si se hubiera constituido, e incurrirda en la causa de prohibicién de
contratar establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera
entregar a la Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el
plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacién, el 6rgano de contratacion decidiese no adjudicar o celebrar el
contrato o desistiese del procedimiento, lo notificara a los licitadores compensandoles por
los gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacién
de su valoracion econdémica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 18. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucién del contrato se
realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239
de la LCSP para casos de fuerza mayor.

Clausula 19. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se senale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del
contrato, procedera a la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el
que intervendran el contratista o su representacion legal y el director de la obra,
extendiéndose acta que debera ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera
recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva
por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara
por aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucién desde
el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas
sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a
la ejecucion de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de
inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho
de suscribirla.
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En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo
concerniente a la disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 236
de la LCSP y 139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere
el parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el
acta, quedando obligado el responsable del contrato a dar cuenta inmediata a la
Administracion, que resolvera lo que proceda. El régimen de la modificacion se ajustara a lo
previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el
dia siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro
meses a que hace referencia el articulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la
resolucién correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificaciéon del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas
en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de
contratacion tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacién de
las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la
iniciacion de las mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion
de lo dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucién del contrato
no podra ser superior a un mes, contados desde la formalizacién, sin perjuicio de cuanto
proceda en lo referente al acta de comprobacién del replanteo. Si se excediese este plazo,
el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la
Administracién contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucion motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de
su exigibilidad.

Clausula 20. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras
de construccion, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que
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se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio
o estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del inicio de
la obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccién se estara
a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicién adicional primera del
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de
coordinacién de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de
Subcontratacion se anotara la persona responsable de la coordinacion de seguridad y salud
en la fase de ejecucion de la obra asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y
salud que se produjera durante la ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto
en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista debera comunicar cada
subcontrataciéon anotada en el Libro de Subcontratacion al coordinador de seguridad y
salud.

Clausula 21. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del
contrato, habra de someter a la aprobacion del 6rgano de contratacion correspondiente, el
programa para su realizacién, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo
144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a
su presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a
la actualizacion y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado
y se han admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de obra , el
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adjudicatario debera aportar el proyecto de construccién de las variantes ofertadas a que se
refiere la clausula 9 del presente pliego, para su preceptiva supervision y aprobacion, en el
plazo que se indica en el apartado 12 de la clausula 1, sin que en ningun caso el precio o
el plazo de la adjudicacién puedan sufrir variacion como consecuencia de la aprobacién de
este proyecto.

Clausula 22. Interpretacién del proyecto.

Corresponde al director de la obra la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de
dictar las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicion con la antelaciéon suficiente a su realizacion, quien debera
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 23. Direccién de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 32 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacién de Obras del Estado, estaran adscritas al érgano que se
menciona en el apartado 3 de la clausula 1.

El érgano de contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras y, en su caso, de
la unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato, efectuara la inspeccion,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacién de la obra ejecutada, ajustandose a lo
dispuesto en las clausulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencién General, sera misidon exclusiva
del director la comprobacion de la realizacién de las obras segun el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucién de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él
designado.

El contratista guardara y harda guardar las consideraciones debidas al personal de la
direccion de las obras y, en su caso, al facultativo designado por la Administracion
representante de ésta, que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes
de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.
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La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a
lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacién podra
exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direcciéon de la
misma estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar
con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los
replanteos seran de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo
y durante toda la jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso contrario, la direccion certificara la
indemnizacion que corresponde a la ejecucién y reparacion de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicion vy
reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo
dispuesto en la clausula 44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP vy el
RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacién de ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se
originen, salvo que se determine otra cosa en la clausula 1.

La direccién podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista
debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la direccién de la obra promueva con
posterioridad la tramitacién administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes
a la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
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conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion
de la obra.

Clausula 24. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 17 de la clausula 1 o
el que se determine en la adjudicacién del contrato, siendo los plazos parciales los que se
fiien como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si la Administracién autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos
que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos
legales pertinentes.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacién del mismo, asi como de los plazos parciales sefalados para su ejecucion
sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direcciéon de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el
articulo 96 del RGLCAP y en la clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Clausula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el
6rgano de contratacion un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser
que el contratista pidiese otro menor, regulandose su peticion por lo establecido en el
articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa
de trabajo aprobado, la Administracién podra optar atendidas las circunstancias del caso,
por la resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo
o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este
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ultimo supuesto, el érgano de contratacién concedera la ampliacion del plazo que estime
necesaria para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucién del contrato o
por las penalidades que se determinan en el apartado 20 de la clausula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato, o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios
personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del
contrato en materia medioambiental, de innovacién, social o laboral, la Administracion podra
imponer al contratista las penalidades indicadas en el apartado 20 de la clausula 1, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administracién pueda tener derecho por danos y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.3 de
la LCSP podra dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato o la resoluciéon del contrato, siempre y cuando se
cumplan los requisitos establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del
articulo 211 de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217 de
la LCSP, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la
imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 20 de la
clausula 1.

Clausula 26. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafos y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por la Administracién, ésta sera responsable dentro de los limites
sefalados en las leyes. También sera la Administracion responsable de los dafos que se
causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma.
En todo caso, sera de aplicacién lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los
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danos causados a la Administracion, esta exigira al contratista la indemnizacién por dafos y
perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.1 de la LCSP.

Clausula 27. Modificacion de las obras.

El 6rgano de contratacién podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones
de interés publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el
titulo V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en la Subseccion 42, Seccidn
32, Capitulo I, Titulo | del Libro Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
articulo 191 de la LCSP, justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara asimismo a lo dispuesto en el articulo 242 de la
LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en
cuanto no se opongan ala LCSP.

En el apartado 21 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance,
los limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 21 de la clausula 1 sélo podran efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias
previstas en el articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las
condiciones esenciales de la licitacién y adjudicacién y deberan limitarse a introducir las
variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga
necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el
Portal de la Contratacion Publica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme a lo
dispuesto en el articulo 203 de la LCSP.

Si el contrato esta configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones
que sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 28. Suspensioén de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspensién de la
ejecucion del contrato. Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del
contrato por el contratista si se diese demora en el pago superior a cuatro meses en las
condiciones previstas en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del
contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, asi como en los preceptos
concordantes del RGLCAP y del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.
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Clausula 29. Cesioén del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos
establecidos en el articulo 214 de la LCSP.

Clausula 30. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP,
quedando obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los
articulos 216 y 217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedaran
obligados solo ante el contratista, que asumira la total responsabilidad de la ejecucion del
contrato frente a la Administracion, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral, y el sometimiento a la normativa nacional y de la Unién
Europea en materia de proteccion de datos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
215.4 de la LCSP.

El contratista debera comunicar por escrito al érgano de contratacion, tras la adjudicacion
del contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucion, su intencion de subcontratar,
indicando las partes del contrato a que afectara y la identidad, datos de contacto y
representantes legales del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si
el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto
de la subcontratacion, y acreditando que no se encuentra incurso en prohibicion de
contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacion
podra hacerse efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 22 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion,
conforme al modelo de declaracion responsable multiple que figura como anexo Il al presente

pliego.

En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes
de la prestacion diferentes a las senaladas en ella, no podran celebrarse hasta que
transcurran veinte dias desde que efectuen la notificacion y aportacién de las justificaciones
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referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacidbn expresa con anterioridad por la
Administracion o situacion de emergencia justificada, excepto si la Administracion notifica
en ese plazo su oposicion.

Cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato debera
ser notificada por escrito al érgano de contratacion, asi como toda la informacién precisa
sobre los nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacion que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva
del contratista principal.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el
contratista habra de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia vy
conservar el Libro de Subcontratacion habilitado por la Direccion General de Trabajo de la
Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a
16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, seran
sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista debera remitir al érgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion
detallada de aquellos subcontratistas o0 suministradores que participen en el contrato
cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion
o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de pago.
Asimismo, deberan aportar, a solicitud del 6rgano de contratacion, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendran la
consideracion de condiciones especiales de ejecucion del contrato y su incumplimiento,
ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion
de las penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado 20 de la clausula 1,
respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a
los derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacion con los pagos a
subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicacion a este respecto el articulo
1.110 del Cddigo Civil.
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Los subcontratistas no tendran, en ningun caso, accion directa frente a la Administracion
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia
de la ejecucioén del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en
la disposicion adicional quincuagésima primera de la LCSP.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.

Solo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto
Y, €n su caso, a las ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente,
no podra servir de base para reclamaciones de ningun género el numero de unidades de
obra realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra,
pudiendo el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de
obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, el contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la
direccién pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los
planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso
anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones de la Administracién sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el
director de la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada
unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda,
teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas,
materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la
cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion
valorada mensual, que dara lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la
Administracién en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago
por plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacién de la certificacion,
devengara a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes
de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de
conformidad con lo establecido en el articulo 198.4 de la LCSP.
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Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracion debera
aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen
al contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta,
que no supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y
a resultas de la certificacidn final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de
tres meses contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas senaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica
en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto
en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio
cerrado se abonaran mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el
mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 23 de la clausula 1, previa peticion
escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en
la forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del
RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran sefaladas en el apartado 23 de la
clausula 1. Los referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia
que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion
de las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo
minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administracién conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene
suscritos convenios de colaboracion con varias entidades financieras para el descuento de
certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir
para la transmisién de los derechos de cobro en el portal de la Comunidad de Madrid:
https://www.comunidad.madrid/gobierno/hacienda/bases-requladoras-seleccion-entidades-
financieras-colaboradoras-servicios-recaudacion
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Clausula 32. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 24 de la clausula 1,
todo ello de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en
lo que no se opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se
desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacién de la economia espafiola y
Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacién de materiales
basicos y las formulas-tipo generales de revisién de precios de los contratos de obras y de
contratos de suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las
Administraciones Publicas.

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en el
supuesto de elevacién a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a
satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato,
como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos,
materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacién y ensayo,
tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la
ejecucion del contrato durante la vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la
ejecucion del objeto del contrato ante el registro del érgano de contratacién, en los términos
establecidos en la normativa sobre factura electrénica, a efectos de su remisién al érgano
administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacion. En la factura debera constar la
identificacion del 6rgano gestor (6rgano de contratacion), de la unidad tramitadora (centro
directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (6érgano que tiene atribuida la
funcién de contabilidad), con indicacién de los correspondientes codigos de acuerdo con el
“Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria de Estado de
Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado de “Organos
administrativos” de la clausula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las pdlizas de seguros que
estime convenientes el 6rgano de contratacion. Su determinacion y momento de entrega se
contienen en el apartado 16 de la clausula 1.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,

siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.
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Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual numero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccién de la obra,
un reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan
ser exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefalizaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las 6rdenes a que se refiere la clausula 23 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista estd obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los
bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi
fuera requerido por la direccién de la obra, el contratista tendra la obligacion de adscribir,
con caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las
mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 25 de la clausula
1, el caracter confidencial de la informacion a que tenga acceso con ocasién de la ejecucion
del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 34. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de
la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia
del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un
2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mas
trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su
inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de
8 de abril.
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La asuncion de la citada obligacion se realizara mediante la declaracion responsable que se
cita en la clausula 11 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida
obligacion ante el 6rgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de
la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva. La
acreditacion de dicho cumplimiento se efectuara mediante la presentacién ante el 6rgano de
contratacion de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el
numero de trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con
trabajadores con discapacidad.

Clausula 35. Obligaciones laborales, sociales, medioambientales y de proteccién de datos.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracién social de personas con discapacidad y de prevencién de
riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacién de actividades
empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacién en el
sector de la construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen
durante la ejecucion del contrato.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las
condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos
laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas
22 y 62, 28008 - Madrid, teléfono 900 71 31 23 y correo electrénico: irsst@madrid.org.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la
proteccion del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de
Aspectos Ambientales publicada en el apartado de Informacion General del Portal de
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid (https://contratos-
publicos.comunidad.madrid/).

En el modelo de proposicion econdmica que figura como anexo 1.1 al presente pliego se
hara manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales
obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios

Colectivos sectoriales que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el
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cumplimiento de la referida obligacion ante el érgano de contratacion, si es requerido para
ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

Asimismo, el contratista esta obligado a respetar la normativa nacional y de la Union
Europea en materia de proteccion de datos.

Clausula 36. Barreras arquitecténicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993,
de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la Accesibilidad y Supresion
de Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicién adicional séptima,
el contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el
Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion
de Barreras Arquitectonicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo
de Gobierno, a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con
independencia de sus limitaciones.

CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 37. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a
la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacién de esta
comunicacion y la designacion de representante por la Intervencién se regularan por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP vy por la legislacion propia de la Comunidad de
Madrid

Clausula 38. Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracién, la totalidad de su
objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a
la recepcion de la misma.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos
de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
facultativo designado por la Administracion representante de ésta, las dara por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los
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concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al representante de la
Administracién, otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencién
General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de
recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicion general,
quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacién, el responsable del contrato le remitira un ejemplar
del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y
el director de las mismas sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista
no lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director
de obra una copia del Libro de Subcontratacién debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D.
1109/2007.

Clausula 39. Medicién general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicidon general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar
la certificacion final, que debera ser aprobada por el 6rgano de contratacién dentro del plazo
de tres meses contados a partir de la recepcién y que sera abonada, en su caso, al
contratista dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacion, a cuenta de la
liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

Clausula 40. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcién y sera el indicado
en el apartado 26 de la clausula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el
plazo de garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la
Administracién, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se

OBRAS DE ADECUACION A NORMATIVA VIGENTE DE LA INSTALACION DE PROTECCION ACTIVA CONTRA INCENDIOS DE 51
LA RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES “MIRASIERRA ™ EN MADRID



*******

Comunidad | CONSEJERIA DE FAMILIA,
de Madrid | JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el
dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales,
sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la
devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacién del contrato y en su caso, al pago
de las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el
informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la
ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director
procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la
conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de
garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el
plazo de un mes la propuesta de liquidacién de las realmente ejecutadas, notificandose al
contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos
que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacién del
contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion
debera aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el érgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta
en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde
que concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del
acto de recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 41. Devolucién y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 26 de la clausula 1, se dictara acuerdo de devolucion de
aquélla o de cancelacion del aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24
del RGCPCM.
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En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia debera adoptarse y
notificarse el acuerdo de devolucion. Si la devolucién de la garantia no se hubiese hecho
efectiva en este plazo por causa imputable a la Administracion, ésta debera abonar al
contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero
correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha
de la devolucion de la garantia.

Transcurrido un ano desde la fecha de terminacién del contrato sin que la recepcion formal
y la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera
a la devolucién o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las
empresas licitadoras reunan los requisitos de pequefia o0 mediana empresa, definida segun
lo establecido en el Reglamento (UE) N° 651/2014, de la Comision, de 17 de junio de 2014,
por el que se declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado
comun en aplicacién de los articulos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unién
Europea y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla
tales requisitos, este plazo se reducira a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo
indicado en el apartado 17 de la clausula 1 respecto de la cancelaciéon parcial de la
garantia.

Clausula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcién con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los danos
y perjuicios durante el término de quince afnos a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados
en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la construcciéon, contados desde la
fecha de recepcién de la obra sin reservas o desde la subsanacion de éstas. Las acciones
para exigir la responsabilidad por los indicados dafios prescribiran en el plazo de dos afios
desde que se produzcan o se manifiesten los dafios, sin perjuicio de las acciones que
puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio,
quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.
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Clausula 43. Resolucién del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la
LCSP, asi como las siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la clausula 25.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccién y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancion
muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

- El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones esenciales del
contrato indicadas en este pliego.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacién de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le sera
incautada la garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracion los danos y
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212
de la LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246
de la LCSP.

De conformidad con lo establecido en el apartado 3.9 del anexo de la Ley 1/2001, de 29 de
marzo, por la que se establece la duracion maxima y el régimen de silencio administrativo
de determinados procedimientos, el plazo maximo para dictar y notificar la resolucion
expresa en los expedientes de resolucién contractual sera de ocho meses. Transcurrido
dicho plazo sin que se haya dictado y notificado la resolucién expresa, el procedimiento se
considerara desestimado si se ha iniciado a instancia del contratista o se producira su
caducidad si ha sido iniciado de oficio.
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Clausula 44. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales

competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene
caracter administrativo. El érgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas
cuestiones se susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion,
efectos y extincion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacion de contratos de las
Administraciones Publicas podran ser objeto de recurso, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la

Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

CONFORME:

EL ADJUDICATARIO

FECHA'Y FIRMA

(El contratista dara conformidad a los pliegos en el acto de
firma del contrato en el que se hara referencia inequivoca al
n° CSV que aparece en el lateral de los mismos)

POR LA ADMINISTRACION,
Madrid, a la fecha de la firma.

LA CONSEJERA DE FAMILIA, JUVENTUD Y

ASUNTOS SOCIALES
(P.D. Orden 3147/2023, de 5 de diciembre, BOCM n°
304, de 22/12/2023)
LA DIRECTORA GENERAL DE ATENCION AL
MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Firmado digitalmente por: ALVAREZ LOPEZ OSCAR
Fecha: 2025.12.17 11:13
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ANEXO I.1. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA *

Nombre y apellidos de la persona/s que firma/n la oferta: DNI/NIE
D./D? <Representante> <DNI>
D./D? <Representante> <DNI>
actuando en nombre propio o en representacion de (nombre y apellidos/razén social del NIF
licitador): 2

<Licitador> <NIF>

con domicilio en (domicilio del licitador):

Via / nUmero: <Direccién>

Localidad: <Municipio>

Consultado el anuncio de licitacion del contrato:

<Expediente>
<Descripcion extendida>

publicado en: Perfil de contratante

<Fecha perfil>

Enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas
administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta
plenamente, y de las obligaciones sobre proteccion del medio ambiente y las relativas a las condiciones
sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en la
Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa en materia laboral, de seguridad social, de integracién
social de personas con discapacidad y de prevencién de riesgos laborales, asi como las obligaciones
contenidas en el convenio colectivo que le sea de aplicaciéon, sin que la oferta realizada pueda justificar
una causa econdmica, organizativa, técnica o de produccién para modificar las citadas obligaciones,
comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano de contratacion,
cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, se compromete a
tomar a su cargo la ejecucion del contrato, en las condiciones siguientes:

Base imponible (*) Importe de IVA (21 %) Importe Total

*Esta cantidad no podra ser superior a: 323.703,75 euros

Fecha y firma del licitador. ® ]
DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

! Desglose de costes si se exige en las cldusulas 1.10 y 11.
2 Se debera indicar, a continuacién del nombre o razoén social, si se trata 0 no de una pequefia o mediana empresa.

3 En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicién econdomica deberd ser firmada por los
representantes de cada una de las empresas que compongan la union.
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ANEXO II. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE MULTIPLE'

Organo de contratacion:

Numero de expediente:

Titulo del contrato:

Lote o lotes:

DDA, o , con DNI/NIE n®% ..................l s
actuando (en nombre propio o en representacion del licitador) ............coooviiiiiiiiiiiiiiinn, ,
con NIF: ................. , con domicilio (del licitador) en (calle/plaza/etc.):
............................................. , N°% e, poblacion: ..........................., provincia:
...................... y codigo postal: e en calidad de:?
................................................................ , teléfono n° .................., correo
electronico: .....ooovviiiiiii , en relacion con el expediente de contratacion arriba

referenciado y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4.c) de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico y en el pliego de clausulas administrativas
particulares (PCAP) del contrato:

[DECLARA RESPONSABLEMENTE: (mdrquese y complétese lo que proceda)|

Capacidad para contratar v solvencia requerida

O Que la sociedad cuenta con la adecuada solvencia economica, financiera y técnica o, en su
caso, la clasificacion correspondiente, y con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad
objeto del contrato.

O Que la sociedad no se encuentra incursa en ninguna prohibicion de contratar.

O Que ni la sociedad, ni sus administradores y representantes legales, asi como el firmante, se
hallan comprendidos en ninguna de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley
14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.

O Que tanto la sociedad como el firmante no tienen deudas en periodo ejecutivo de pago con la
Comunidad de Madrid y, si las tienen, estén garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo
29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de
Madrid.

"' En el caso de licitacién en unién temporal de empresarios, debera presentarse una declaracion responsable por
cada una de las empresas componentes de la UTE [art. 140.1 e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico].

2 Esta declaracion responsable deberd ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla. Indiquese la
representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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O Que, si recurre a las capacidades de otras entidades, demostrara que va a disponer de los
recursos necesarios mediante la presentacion del compromiso por escrito de dichas entidades a
requerimiento del 6rgano de contratacion.

Registro de Licitadores v Empresas Clasificadas del Sector Publico

O Que se encuentra inscrito en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico.

O Que ha presentado la solicitud de inscripcion en el citado Registro junto con la documentacion
preceptiva para ello y no ha recibido requerimiento de subsanacion.

Pertenencia 0 no a grupo empresarial

O Que no pertenece a ninglin grupo empresarial (no se encuentra en ninguno de los supuestos
previstos en el articulo 42.1 del Codigo de Comercio o de los supuestos alternativos establecidos
en ese articulo).

O Que pertenece al siguiente grupo empresarial:

O Que no presenta oferta ninguna otra empresa perteneciente al mismo grupo
empresarial.

O Que también presenta/n oferta al/a los lote/s

Jurisdiccidn para las empresas extranjeras

O Que es una empresa extranjera y se somete a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales
espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, al fuero jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Concrecion de la solvencia requerida

O Que, si en la clausula 1 del PCAP se exige que se especifique en la oferta el personal
responsable de ejecutar la prestacion objeto del contrato, ese personal sera el siguiente (indicar el
nombre de cada una de esas personas y su cualificacion profesional):

O Que, de resultar adjudicatario del contrato, si asi se requiere en la clausula 1 del PCAP, se
compromete a dedicar o adscribir a su ejecucion los medios personales y/o materiales que se
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especifican en la citada clausula, con las caracteristicas, requisitos y condiciones que se sefialan
en ella.

Subcontratacién

e Sien laclausula 1 del PCAP se requiere que los licitadores indiquen la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar:

O Que no tiene prevista ninguna subcontratacion.

O Que tiene previsto subcontratar:
- La siguiente parte del contrato (o del lote n°):
- Por importe de:

- Con (nombre o perfil empresarial del/de los  subcontratista/s):

(En caso de division en lotes, indiquense esos datos tantas veces como lotes estén afectados por
la subcontratacion)

e Si la ejecucion del contrato conlleva que el contratista trate datos personales por cuenta del
centro directivo promotor como responsable del tratamiento:

O Que no tiene previsto subcontratar los servidores ni los servicios asociados a ellos.

O Que tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a ellos con
(nombre o perfil empresarial del/de los subcontratista/s):

Empleo de personas con discapacidad e igualdad de mujeres y hombres

O Que se trata de una empresa de menos de 50 trabajadores.

O Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la
obligacion de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si ésta alcanza un numero de 50 o mas trabajadores, de acuerdo con el
articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad
y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano de
contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del
contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.

O Que se trata de una empresa de 50 o mas trabajadores y cuenta con un plan de igualdad

conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la
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igualdad efectiva de mujeres y hombres; asi como que:

O Su plan de igualdad estd inscrito en el correspondiente registro de convenios
colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, de la autoridad laboral
competente.

O Ha presentado la solicitud de inscripcion de su plan de igualdad en el citado registro
junto con la documentacion preceptiva para ello y han transcurrido tres meses sin haber recibido
notificacion de decision alguna sobre la misma, lo que se compromete a acreditar ante el dérgano
de contratacion cuando sea requerido para ello.

Oposicion del licitador a la consulta de sus datos por medios electronicos (en su caso)

O Que NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios
electronicos para recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del
empresario individual, y demas datos y documentos que se requieran en el PCAP del contrato
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi como a que realice la consulta de que la
empresa se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

No obstante, la mesa y el 6rgano de contratacion podran consultar en todo caso los datos que
figuren en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracion en
........................... (firmar electronicamente).
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ANEXO Il
CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORABLES DE FORMA AUTOMATICA

D./Dia

............................. ,CONDNI/NIE ..................................., en nombre propio o en representacion
de la empresa
..................................................................................................................... , con NIF n°
........................................ ,encalidad de ..........................................., @l objeto de nuestra

participacion en el presente contrato de “OBRAS DE ADECUACION A NORMATIVA VIGENTE DE LA
INSTALACION DE PROTECCION ACTIVA CONTRA INCENDIOS DE LA RESIDENCIA PARA PERSONAS
MAYORES “MIRASIERRA” EN MADRID” se compromete al cumplimiento de las siguientes mejoras
recogidas el apartado 10.2 de la clausula 1:

10.2.a. Ampliaciéon del periodo de garantia:

meses de ampliacion de la garantia que se ofertan

10.2.b.Experiencia del jefe de obra en trabajos de instalaciones de protecciéon contra

incendios:

Numero de obras de instalaciones de proteccion contra incendios en los que ha participado el
jefe de obra en los 10 ultimos afios.

Este criterio se acreditard conforme lo previsto en el apartado 11 de la clausula 1 del presente PCAP. En caso de no

aportarse la correspondiente justificacion, no sera objeto de valoracion.

BN e - I de o de 2025

Firmado:
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