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1. OBJETO DEL PLIEGO 

El objeto del presente pliego es describir los trabajos y enumerar las materias que han de ser objeto 
de estudio, definir las condiciones y criterios técnicos que han de servir de base para la realización 
del contrato y concretar los documentos en cuya realización ha de intervenir el adjudicatario del 
contrato (en adelante Con  para que el trabajo pueda ser aceptado por la Dirección General 
de Infraestructuras de Transporte Colectivo (en adelante DGITC) de la Consejería de Vivienda, 
Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. 

Asimismo, se describen los documentos e información que la DGITC pone a disposición del Contratista 
y se establecen las relaciones entre los representantes de ambos en lo referente a aspectos técnicos 
y seguimiento del contrato. 

El objeto de licitación es el siguiente: 

 REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA ESTACIÓN EN LA LÍNEA 9 
DE METRO EN LOS DESARROLLOS DE LOS AHIJONES Y LOS BERROCALES. TÉRMINO 
MUNICIPAL DE MADRID 

2. EL CONTRATISTA, EQUIPO, MEDIOS Y OFICINA 

El Contratista realizará todos los trabajos necesarios para llevar a cabo el objeto de este contrato, y 
será plenamente responsable, técnica y legalmente, de su contenido, así como de la entrega de las 
diferentes unidades del Proyecto. 

El Contratista aportará un equipo humano integrado por técnicos con la formación y experiencia 
exigida en cada una de las materias objeto del trabajo y los medios materiales que resulten necesarios 
para su correcta realización. 

Para la realización de los trabajos, el Contratista deberá disponer de una oficina en la que se 
encontrará toda la documentación e información en vías de elaboración o redacción que concierna a 
los trabajos objeto del Contrato. 

En el ANEJO 2 de este Pliego se detallan las dotaciones mínimas personales y materiales de que 
deberá disponer el Contratista durante la ejecución del contrato. 

El representante de la DGITC y las personas que con él colaboren deberán tener acceso a toda la 
documentación en cualquier momento que estimen oportuno. 

Asimismo, el Contratista deberá disponer del material y personal auxiliar necesario para la correcta 
ejecución de los trabajos (medios informáticos, delineación, mecanografía, reproducción, 
encuadernación, etc.). 

El representante de la DGITC no será responsable, directa o solidariamente, de lo que, con plena 
responsabilidad técnica y legal, realice y elabore el Contratista. 
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3. NORMATIVA APLICABLE 

Además del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, será de aplicación al contrato la normativa 
de la U.E, la normativa medioambiental y urbanística; las Normas, Instrucciones, recomendaciones, 
Órdenes, Reales Decretos y Leyes que a fecha de la redacción del proyecto se encuentren en vigor, 
tanto de la Comunidad de Madrid como del Estado, además de aquellas Normas DIN, UNE, ISO y CEI 
en todo aquello que guarde relación con las obras a definir en el proyecto de construcción, así como 
las normativa técnica aplicable de ADIF, y los códigos U.I.C.; 

Asimismo, para la ejecución de los trabajos que deben llevarse a cabo en las infraestructuras y líneas 
ferroviarias sobre las que Metro de Madrid, S.A. ejerce su labor de Explotador, habrán de respetarse 
las normas y procedimientos establecidos por Metro de Madrid. S.A. 

También se observarán las directrices vigentes sobre la ordenación y contenidos de los proyectos, así 
como las instrucciones que dicte el representante de la administración cuando no existan otras sobre 
el tema. 

Para la redacción del Proyecto se tendrán en cuenta, entre otras, las normas que, de forma explícita, 
se citan seguidamente y cuantas disposiciones complementarias concordantes con ellas pudieran 
resultar de aplicación: 

1) Normativa de Básica de Carácter General: 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,.y su normativa de desarrollo, en 
especial el Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y el Reglamento de Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril.  

2) Normativa de referencia para la ejecución: 

El Proyecto objeto del presente contrato deberá sujetarse a las instrucciones y reglamentos 
técnicos comunitarios y nacionales que sean de obligado cumplimiento, en particular se 
observarán los siguientes: 

- Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

3) Normativa Medioambiental: 

Se estará a las disposiciones medioambientales vigentes y las instrucciones u órdenes que dicten 
las Administraciones con competencia en la materia y, en especial, a lo dispuesto en la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación de Impacto Ambiental. También se observarán: 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 
- Ley 8/ 1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, de regulación de la producción y gestión de residuos 

de construcción y demolición. 
- Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. 

JCM325
Nota adhesiva
None definida por JCM325

JCM325
Nota adhesiva
MigrationNone definida por JCM325

JCM325
Nota adhesiva
Unmarked definida por JCM325



 

Página 5 de 84 

- Decreto 55/2012 por el que se establece el régimen legal de protección contra la 
contaminación acústica en la Comunidad de Madrid, que dispone como régimen jurídico 
aplicable en la materia el definido en la legislación estatal. 

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de Ruido. 
- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
- Ley 16/1995, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid. 
- Decreto 18/92, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. 
- Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, 
de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el 
régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.  
- Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario. 
- Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector 

Ferroviario. 

4) Normas de Seguridad: 

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

- Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales. 
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción. 

5) Normativa Urbanística: 

Las cuestiones urbanísticas se sustanciarán por la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid, y demás normativa urbanística que resulte de aplicación; en 
particular: 

- Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. 
- Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de la 

Comunidad de Madrid. 
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
- Ley 11/2022, de 21 de diciembre, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad 

Económica y la Modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid. 

6) Normativa técnica: 

- Proyecto Funcional de Estaciones y Túneles de Metro de la Comunidad de Madrid. 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación, y sus posteriores modificaciones. 
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- Normativa específica de accesibilidad, en especial de la Comunidad de Madrid y la referida a 
los medios de transporte colectivo. 

- Normativa propia del Ayuntamiento de Madrid, así como las Ordenanzas Reguladoras. 
- Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación y Coordinación de los Transporte Urbanos 

de la Comunidad de Madrid. 

4. DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DE 
TRANSPORTE COLECTIVO (DGITC) 

La DGITC pondrá a disposición del Contratista toda aquella información de que disponga y que sea 
relevante para la elaboración de los trabajos objeto de este contrato. 

Se facilitarán aquellos documentos que se consideren relevantes en cuanto a los proyectos 
constructivos y de liquidación de las obras del tramo afectado y toda la información que sea 
transmitida por el Ayuntamiento de Madrid, Consorcio Regional de Transportes de Madrid, Metro de 
Madrid, la Empresa TFM como concesionaria del tramo u otras entidades afectadas a esta DGTIC en 
relación al estado y explotación de los mismos y que se considere necesaria para la correcta 
elaboración del Proyecto. 

El Contratista sólo podrá hacer uso de esta documentación para la realización de los trabajos que se 
indican en este Pliego. 

5. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

5.1. OBJETIVOS BÁSICOS DE LA ACTUACIÓN 

El objetivo de este contrato es la generación de los documentos que son necesarios según la 
legislación vigente para la licitación de las obras relativas a la implantación, en la reserva de trazado 
prevista, de una nueva estación de Metro en la Línea 9, en el ámbito de los desarrollos de Los Ahijones 
y Los Berrocales, donde el PGOU prevé una reserva de suelo para este fin. El proyecto contemplará 
la ejecución de una gran estación que permita satisfacer parte de las futuras demandas de transporte 
de más de 300.000 personas que acogerán los seis desarrollos del sureste de Madrid. 

Los nuevos desarrollos del sureste, de norte a sur, se denominan Los Cerros, El Cañaveral, Los 
Ahijones, Los Berrocales, Ensanche de Vallecas y Valdecarros, y estarán conectados por un gran 
bulevar de 16 km. Por este eje discurrirá un nuevo BRT (Bus Rapid Transit) que se conectará en tres 
puntos con la red existente de transporte colectivo de Madrid. 

En la reserva de trazado prevista de la línea 9 se pretende construir, mediante esta gran estación, una 
de las conexiones entre el nuevo BRT y la propia línea de Metro en coordinación con la planificación 
urbanística del Ayuntamiento de Madrid. 

La estación debe integrarse en el entorno (existente o futuro al estar en ejecución las obras de 
urbanización y edificación de los desarrollos), dando viabilidad a todas las conexiones del 
intercambiador con el entorno, tanto en red viaria (calzadas, aceras) como en todos los elementos 
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urbanos de tránsito o estanciales que tengan relación funcional o de proximidad con dicha 
infraestructura.  

Es una prioridad conseguir una infraestructura de transporte con consumo eficiente de energía que 
permita conseguir un abastecimiento de energía sostenible, que reduzca las emisiones de gases 
invernadero, y que contribuya a crear ciudades más respetuosas con el medio ambiente. 

La integración e inclusión de todos los ciudadanos en el sistema de transporte público es otro de los 
objetivos a incluir en el desarrollo de este proyecto. Para ello, además de las necesarias soluciones 
físicas que mejoren la percepción, comprensión y encaminamiento de la infraestructura, se 
estudiarán las nuevas tecnologías que el mercado pueda ofrecer con el objetivo de mejorar la 
accesibilidad. 

Para la preceptiva tramitación ambiental del Proyecto, de acuerdo con la Ley 21/2013 de Evaluación 
Ambiental, será necesaria la elaboración de los documentos ambientales con el contenido 
establecido en el artículo 45 de la referida Ley, cuya redacción también forma parte de este contrato 
(ver apartado 6.6.11). 

5.2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Para la redacción del Proyecto deberán realizarse todos los trabajos previos de diagnóstico de la 
situación actual, necesarios para la selección y definición de la solución constructiva a desarrollar en 
dos fases mediante la redacción del proyecto Constructivo y la elaboración de los documentos que lo 
componen, Memoria junto con sus Anejos, Planos, Pliego, Mediciones y Presupuesto. 

Los objetivos a cubrir consistirán en: 

- Análisis de estudios previos realizados en relación a la actuación. 

- Análisis de condicionantes externos mediante la recopilación de los datos básicos de la 
situación actual de la zona de estudio, que incluya una caracterización del territorio, de los 
factores ambientales y del planeamiento vigente. 

- El Adjudicatario deberá completar y actualizar la cartografía que resulte necesaria para la 
realización del proyecto de construcción. Su alcance será el necesario para poder estimar la 
idoneidad de las soluciones que se analicen o se desarrollen. 

- El proyecto identificará los suelos y relación de parcelas necesarias para la ejecución de obras. 

- Incluirá un análisis y consideración de condicionantes relativos a la condición de los suelos 
(vuelos y actividades incompatibles, vertidos y contaminación, etc.) para la ejecución de las 
obras. 

- Se recogerá el planeamiento vigente y la adecuación del proyecto al planeamiento. 

- Estudio geotécnico y geológico que permita caracterizar el terreno 

- Estudio de los condicionantes funcionales a cumplir por la nueva infraestructura (en cuanto 
a parámetros de toda índole exigidos para su la correcta explotación). Se estudiarán las 
diferentes opciones de explotación. 
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- Estudio de Rentabilidad Socioeconómica de la construcción y explotación de la nueva 
estación de Metro, así como una Propuesta de Gestión y Explotación de la línea 9B con la 
nueva estación. 

- Determinación de las posibles opciones viables de acuerdo con los estudios realizados, que 
incluirá, como mínimo, la definición de los siguientes elementos: 

o Geometría, arquitectura y acabados. 

o Obras de infraestructura necesarias para realizar la estación. 

o Estudios de tráfico ferroviario, drenaje y red de alcantarillado, abastecimiento de 
agua, fontanería, red de riego e hidrantes, alumbrado exterior, energía, 
telecomunicaciones, señalización y semaforización definitiva. 

o Instalaciones convencionales de Electricidad, Alumbrado, Ventilación, Climatización, 
Detección de gases contaminantes y medidas para reducción de emisiones, 
Detección y extinción de incendios, Transporte mecánico (ascensores. montacargas, 

. 

o Obras e instalaciones especiales de seguridad: salidas de emergencia y caminos de 
evacuación, sistema de control mediante circuito cerrado de televisión, paneles de 
señalización variable, sistema de detección automática de incidentes, sistema de 
extinción automática de incendios, sistema de detección de vehículos y control de 
accesos rodados, postes S.O.S, sistema SAI de alimentación ininterrumpida, 
generadores capaces de cubrir las necesidades energéticas en caso de fallo en el 
suministro de energía eléctrica, comunicaciones con el CRTM.  

o Instalaciones de telecomunicaciones, voz y datos 

o Mobiliario urbano y señalética. 

o Servicios afectados de todo tipo. El proyecto incluirá las consultas, tomas de datos y 
auscultaciones que se consideren necesarias para la correcta definición de las obras, 
teniendo especial atención a la identificación de redes de servicio. 

o Afecciones a otras infraestructuras. 
o Integración en el proyecto de las obras de la superestructura de vía de acuerdo con 

los criterios que Metro de Madrid defina para el trazado previsto. 

o Identificación de su impacto ambiental, su funcionalidad y su coste 
o Incluirá un análisis y consideración de condicionantes relativos a la posible ejecución 

simultánea con otras obras y actuaciones 

- Elaboración de un análisis multicriterio de las alternativas viables, que recoja factores tales 
como la funcionalidad, rentabilidad, afección al territorio, vertebración de la red de 
transportes, variables socio-económicas. 

- Tramitación ambiental del Proyecto, para lo que el Consultor preparará la documentación 
necesaria, de acuerdo a la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental (ver apartado 6.6.11). 

- Estudio de las alegaciones, en caso de proceder el procedimiento de Evaluación de Impacto 
Ambiental e incorporación de las prescripciones ambientales impuestas por el mismo. 

- Aprobación de la alternativa seleccionada. 
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- Desarrollo de la alternativa seleccionada a nivel constructivo y redacción del Proyecto 
Constructivo, incluyendo todos los documentos preceptivos de acuerdo con la legislación 
vigente. 

- Implantación de metodología BIM en el proyecto, según lo recogido en el ANEJO 3 del 
presente documento. 

- Elaboración del Dosier de aplicación del Reglamento de ejecución (UE) n  402/2013 de la 
Comisión, de 30 de abril de 2013, relativo a la adopción de un método común de seguridad 
para la evaluación y valoración del riesgo, y la realización de análisis de riesgos a lo largo del 
ciclo de vida de la modificación propuesta en el sistema ferroviario, conforme se detalla en 
el apartado 11 de este PPTP (en adelante Dosier R402). 

- El contratista someterá el Dosier R402 a una Evaluación independiente de seguridad para 
cambios del sistema ferroviario, descrito en el apartado 12 de este PPTP, debiendo resultar 
idóneo. 

6. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

6.1. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE DOCUMENTOS PREVIOS: 

Se obtendrán los antecedentes técnicos que pudieran existir, en concreto estudios y proyectos 
anteriores, así como cualquier otro que se estime de interés. El contratista deberá recopilar toda la 
documentación previa relacionada con la actuación, así como la información necesaria de otros 
Organismos que pudiera servir de punto de partida al Proyecto. 

Asimismo, el Contratista recopilará los datos básicos de las instalaciones e infraestructuras 
ferroviarias o de otro tipo, existentes o en proyecto, en la zona de actuación, a través de órganos 
competentes y del trabajo de campo. 

6.2. ANÁLISIS DE CONDICIONANTES EXTERNOS 

Se expondrá la definición, planeamiento y delimitación de la situación existente. Se indicará la zona 
considerada de influencia directa del estudio (zona de estudio) teniendo en cuenta los principales 
factores sociales, ambientales, económicos, administrativos y técnicos. 

6.2.1. DATOS BÁSICOS 

La obtención de los datos básicos a considerar será una parte fundamental de la redacción del 
proyecto. Los datos a obtener por el Contratista se agrupan en cinco conjuntos: cartografía base, 
datos físicos, datos ambientales, datos socioeconómicos y datos relativos al patrimonio histórico-
cultural. A continuación, se enumeran dichos datos: 

6.2.1.1. Cartografía base: 

El primer dato para estudiar un trazado es la cartografía del área seleccionada para implantar la nueva 
obra. La escala de la cartografía será, como mínimo 1:1000. Contendrá todos los condicionantes que 
puedan tener incidencia en el trazado. 

En todas las áreas a ocupar por nuevas estaciones de metro se efectuará, de forma complementaria, 
un levantamiento por topografía clásica a escala 1:500. 
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Igualmente, materializará una red de bases que sirvan para el replanteo de cada una de las partes 
que componen el proyecto. 

Además, tomará todos los datos necesarios para el enlace en planta y en alzado de la infraestructura 
a proyectar con las infraestructuras existentes del Metro. 

La red de apoyo estará formada por una malla homogénea de triángulos con el fin de asegurar una 
perfecta compensación. Dicha red se unirá a la Red Geodésica Nacional, de forma que las 
coordenadas de sus vértices estén referidas al sistema UTM.  

6.2.1.2. Datos básicos físicos 

Dentro de este apartado se estudiarán, al menos, los siguientes aspectos: 

6.2.1.2.1. Geología y Geotecnia 

El Contratista llevará a cabo un estudio geológico-geotécnico con el objeto de caracterizar el terreno 
en el que se ubicará la futura infraestructura mediante la definición de las características y 
parámetros geológico-geotécnicos de la zona de estudio. 

Con carácter general, el estudio geológico-geotécnico constará de las siguientes fases: 

a) Recopilación de información geológico-geotécnica, detección y localización de los servicios 
de la zona y planeamiento de la campaña. 

b) Realización de la campaña de reconocimiento de campo y ensayos. 
c) Redacción y edición del informe técnico final: el consultor procederá a la revisión y análisis 

de los datos y resultados obtenidos a través de los trabajos anteriores y redactará el Informe 
Técnico final del estudio geológico-geotécnico. 

El alcance y características del estudio geológico-geotécnico se definen de manera detallada en el 
Anejo 1 de este Pliego. 

En el Anejo 1 de este Pliego también se detallan de modo orientativo las prescripciones a tener en 
cuenta para la ejecución de la campaña de reconocimiento y las especificaciones concretas de los 

 deberá realizar para la 
caracterización del área de estudio. 

El Contratista deberá someter a aprobación del representante de la DGITC las hipótesis técnicas de 
partida (alcance de la obra, localización de emplazamientos de sondeos, métodos de ejecución, tipo 
de máquinas a emplear, laboratorio de ensayos propuestos, etc.). 

El informe final del estudio geológico-geotécnico incluirá criterios y recomendaciones sobre aspectos 
tales como: 

- Trazado en Planta y Perfil. 

-  Secciones tipo. 

- Procedimientos constructivos más adecuados. 

- Cimentación de estructuras y obras de fábrica. 

- Tratamientos del terreno 
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En el apartado 4 del Anejo 1 se detalla el contenido del informe final y su manera de presentación. 

El estudio servirá, asimismo, como base para la redacción del Anejo de Geología y Geotecnia del 
Proyecto Constructivo. 

6.2.1.2.2. Hidrología y climatología  

El estudio hidrológico y climatológico incluirá los siguientes apartados: 

- Datos climatológicos generales. 

- Datos pluviométricos. 

- Cálculo de precipitaciones e intensidad de lluvia. 

- Estudios de las cuencas. Características y tiempos de concentración. 

- Cálculos de caudales. Período de recurrencia. 

- Niveles freáticos y aguas subálveas. 

- Caracterización del medio hidrogeológico. 

- Cálculo del caudal de infiltración y bombeo. 

- Dimensionamiento del drenaje y ubicación de pozos. 

Los datos se recogerán de las publicaciones existentes tanto del Ministerio de Fomento, como del 
Instituto Nacional de Meteorología. 

6.2.1.2.3. Cimentaciones, servicios e infraestructuras en el ámbito de afección. 

Se realizará un estudio completo de los diferentes servicios e infraestructuras que se pudieran verse 
afectados por la actuación. Se recabará de las diferentes administraciones y empresas la 
documentación necesaria. 

El Contratista realizará un inventario exhaustivo de las instalaciones o servicios públicos y privados 
existentes en la zona de estudio, que previsiblemente podrían ser afectados, temporal o 
permanentemente, por la ejecución de las obras o la explotación del trazado. 

A tal fin, recabará la información necesaria de las Compañías y organismos propietarios y comprobará 
en el campo la situación precisa de las diferentes redes. 

Con la información obtenida, el Contratista preparará planos de situación de los servicios afectados, 
que servirán también de base para la realización de los correspondientes proyectos de reposición a 
incluir en el Proyecto Constructivo. 

Asimismo, el Contratista recopilará toda la información disponible tanto sobre las cimentaciones de 
los edificios como de los propios edificios, así como la referente a otras estructuras próximas situadas 
en el área de influencia y que previsiblemente podrían verse afectadas por la actuación. Esta 
información deberá ser contrastada "in situ", realizándose sobre el terreno las mediciones o 
comprobaciones necesarias para establecer, con la mayor precisión posible, la situación, dimensiones 
y características de las cimentaciones, edificios, o estructuras enterradas, afectadas por la traza 
directamente, y aquellas otras que, aunque no lo estén por la traza, pudieran estarlo por la ejecución 
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de la obra y/o la puesta en explotación del servicio. Se estudiará, particularmente, la interferencia de 
la obra con los servicios existentes y con la edificación del entorno y, en especial, aquellos elementos 
que, por su singularidad o estado de conservación, obliguen a extremar las medidas de seguridad. 

Cuando se estime necesario se definirán y desarrollarán las medidas de refuerzo de las estructuras o 
del terreno necesarias para garantizar la seguridad del elemento. 

El contratista deberá elaborar una ficha de estado por cada uno de los inmuebles o estructuras de 
otro tipo que resulten afectadas por la actuación, incluyendo en cada una de ellas una caracterización 
y descripción de la estructura, un reportaje fotográfico de su estado y, en su caso, el inventario de 
patologías preexistentes que pudiesen presentar, que se incluirá en el estudio y posteriormente en 
el anejo correspondiente del proyecto aquellas que resultasen finalmente afectadas tras la selección 
de la alternativa. 

6.2.1.3. Datos básicos ambientales. 

La documentación generada se incluirá en relación a estos datos será incluida en el documento de 
análisis de alternativas. Dentro de este apartado se estudiarán al menos los siguientes aspectos: 

6.2.1.3.1. Vegetación 

Se estudiará de todo el ámbito de actuación, mediante la realización siguientes trabajos: 

 Estudios iniciales y bibliográficos. A partir de la documentación existente, auxiliándose con 
fotografías aéreas y visitas al terreno, se realizarán las siguientes labores: 

- Definir las unidades vegetales actuales a cartografiar. 

- Investigar la posible presencia de especies de carácter endémico o amenazadas. 

- Recoger la información que facilite la cartografía posterior. 

 Cartografía de las unidades de vegetación. Sobre la cartografía base  se ubican las distintas 
unidades identificadas. Esta tarea exigirá una revisión de campo. 

 Descripción florística. Las unidades anteriormente cartografiadas deberán ser descritas 
mediante la realización de los correspondientes inventarios, bien mediante la elaboración de 
listas de especies o bien elaborando un inventario cuantitativo. 

Se realizará un inventario completo del arbolado que pudiese resultar afectado, incluyéndose 
número de pies, especies o variedades, dimensiones, edad aproximada, estado sanitario y 
localización. Se deberán determinar además las posibilidades o no de trasplante así como un detalle 
de la metodología a emplear. Lo anterior se recogerá en un Estudio Específico del Arbolado. 

6.2.1.3.2. Fauna 

Al igual que en la vegetación se deberán realizar los inventarios que permitan la descripción, 
cuantificación y valoración de la fauna existente en el ámbito de actuación.  

Será necesario realizar, al menos, un estudio inicial a partir de la documentación existente que se 
completarán con visitas al terreno. 
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En el caso de que durante la tramitación ambiental del Proyecto lo requiera el Órgano Ambiental 
competente, se deberán realizar Estudios Específicos de la Fauna. 

6.2.1.3.3. Paisaje 

El estudio del paisaje se acometerá definiendo y cartografiando, en primer lugar, las unidades de 
paisaje. Las unidades resultantes siempre serán consecuencia de los componentes básicos del 
paisaje, es decir, el relieve o modelado fisiográfico, el agua, la vegetación y las estructuras o 
elementos artificiales. 

A continuación, se realizará un análisis de las unidades para determinar su calidad y fragilidad. El 
estudio del paisaje se completará con la determinación de las cuencas visuales de puntos 
seleccionados de cada unidad. 

6.2.1.3.4. Espacios naturales 

En el caso que existan espacios naturales protegidos dentro del área de influencia, se obtendrá toda 
la información relativa al nivel de protección del espacio y la que pueda ser significativa a efectos del 
Proyecto. 

En el caso de que durante la tramitación ambiental del Proyecto lo requiera el Órgano Ambiental 
competente, se deberán realizar Estudios Específicos de los distintos Espacios Naturales que se 
afecten. 

6.2.1.3.5. Estudio de ruido y vibraciones 

Uno de los principales factores ambientales a estudiar será el ruido y las vibraciones. Se determinarán 
los tipos de áreas de sensibilidad acústica en función de los usos del suelo existentes y previstos en 
el entorno de la infraestructura. Para el conocimiento del ruido en la situación preoperacional se 
realizarán medidas directas en horario diurno y nocturno. A partir de esos datos se elaborarán los 
correspondientes mapas de ruido. 

A partir del ruido y vibraciones estimados para la nueva infraestructura se elaborarán los mapas de 
ruido en situación post-operacional en situación diurna y nocturna. Se deberá presentar un 
documento donde se justifiquen y se representen las medidas correctoras necesarias en materia de 
contaminación acústica. 

6.2.1.3.6. Estudio energético 

Se realizará un estudio energético para valorar las diferentes alternativas. El estudio incluirá 
diferentes fuentes de energía renovables, su implantación y funcionamiento en fase de explotación.  

El estudio incluirá las propuestas de implementación de la energía que se pudiera generar en la 
infraestructura. Se estudiarán al menos las siguientes fuentes de energía renovable: Geotermia, 
fotovoltaica, recuperación de energía en material móvil. 

Además, se estudiarán las diferentes opciones para reducir el consumo energético tanto en fase de 
obra como de explotación. Se estudiarán de manera especial las instalaciones eléctricas y de 
climatización. 

 

JCM325
Nota adhesiva
None definida por JCM325

JCM325
Nota adhesiva
MigrationNone definida por JCM325

JCM325
Nota adhesiva
Unmarked definida por JCM325



 

Página 14 de 84 

6.2.1.3.7. Reportaje fotográfico 

Se realizará un reportaje fotográfico completo de las diferentes alternativas que, basándose en los 
estudios realizados, resultasen viables. 

6.2.1.4. Datos básicos socioeconómicos 

6.2.1.4.1. Demanda 

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid proporcionará un estudio de demanda. 

El Contratista realizará por su cuenta y a su cargo los estudios complementarios que resulten 
necesarios para complementar la información suministrada por el Consorcio Regional de Transportes 
de Madrid hasta el nivel exigido para desarrollar el Proyecto. 

6.2.1.4.2. Estudio de Rentabilidad Socioeconómica 

Se deberá tener en consideración la concesión en vigor, su plazo de finalización e incluir un Estudio 
de Rentabilidad Socioeconómica de la construcción y explotación de la nueva estación de Metro, así 
como una Propuesta de Gestión y Explotación de la línea 9B con la nueva estación. 

6.2.1.4.3. Planeamiento urbanístico 

El Contratista recopilará la información relativa al planeamiento urbanístico vigente del municipio de 
Madrid en la zona de estudio, incluyendo el planeamiento vigente, las revisiones (si existen) y el 
planeamiento en desarrollo. Con esta información se elaborará un plano donde se representará la 
clasificación del suelo, su calificación, los sistemas supramunicipales, generales y locales, y la 
delimitación de los sectores y unidades, así como una recopilación de la normativa urbanística que 
aplica al proyecto. 

6.2.1.4.4. Estructura de la propiedad 

La fuente básica que habrá de ser investigada es la cartografía catastral. Deberán obtenerse las hojas 
de los planos parcelarios de la zona, así como las características catastrales de las fincas, con objeto 
de tener la información necesaria para proceder a valorar, de forma aproximada, las propiedades 
afectadas. Debe cumplirse con los requerimientos de la INSTRUCCIÓN DE 24 DE ABRIL DE 2019, DE 
LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA, RELATIVA AL CONTENIDO AL QUE DEBEN AJUSTARSE LOS ANEJOS 
DE EXPROPIACIONES QUE FORMAN PARTE DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE, QUE SUSTITUYE A LA INSTRUCCIÓN DE 7 DE ABRIL 
DE 2017, de la Secretaría General Técnica de la entonces Consejería de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras, de la Comunidad de Madrid. 

6.2.1.4.5. Servidumbres 

Se recopilará toda la información disponible de servidumbres existentes: en la cartografía base, 
acudiendo a los organismos titulares y mediante revisiones de campo. Entre las servidumbres a 
estudiar estarán las líneas ferroviarias existentes, tanto de Titularidad de la Comunidad de Madrid 
como del Estado, las carreteras, viarios, las servidumbres asociadas a conducciones enterradas y las 
servidumbres asociadas a líneas aéreas eléctricas. 
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6.2.1.5. Datos básicos relativos al patrimonio histórico-cultural 

6.2.1.5.1. Zonas arqueológicas 

Se efectuará un Estudio Arqueológico que abarcará los trabajos necesarios para cumplir los requisitos 
y directrices que establezca la Hoja Informativa, o documento equivalente, emitida por la Dirección 
General de Patrimonio Cultural, Área de Protección. 

6.2.1.5.2. Vías pecuarias 

Se identificarán y cartografiarán las vías pecuarias existentes en la zona del estudio. Se estudiará la 
restitución de aquéllas que se vean afectadas por el trazado de la infraestructura según marquen las 
directrices del Área de Vías Pecuarias. 

6.2.1.5.3. Patrimonio histórico-cultural 

Se procederá al estudio y localización de los bienes y elementos con valor histórico-cultural que 
existan en el área de estudio. 

 
6.2.2. ANÁLISIS Y PROGNOSIS DE LOS DATOS BÁSICOS OBTENIDOS 

En esta fase se presentarán los resultados del estudio, análisis y prognosis de los datos básicos 
obtenidos con el fin de caracterizar la situación y determinar la envergadura de las opciones capaces 
de cumplir con los objetivos y condiciones funcionales que persigue la actuación. Al menos, el análisis 
comprenderá los aspectos geotécnicos, ambientales, urbanísticos y de estructura de la propiedad. 
Otros condicionantes a los que se prestará atención serán los servicios existentes y las servidumbres, 
así como las relacionadas con el patrimonio (arqueología, vías pecuarias, bienes con valor cultural, 
etc.). 

Basándose en estos resultados, el contratista deberá confeccionar un documento de diagnóstico y 
territorial del medio ambiente afectado por el Proyecto. 

El análisis y prognosis de demanda se realizará a partir de los datos obtenidos de acuerdo al punto 
6.2.1.4.1 de este Pliego. La prognosis implicará la construcción de un modelo específico, o bien el uso 
de un modelo existente. Una vez calibrado el modelo se realizará la prognosis a partir de las variables 
básicas proyectadas al año horizonte. 

La prognosis del ruido y vibraciones se realizará mediante modelos que puedan efectuar previsiones 
a partir de la geometría y el nivel de tráfico de la nueva infraestructura. Se elaborará a partir de ellos 
los correspondientes mapas del ruido. 

El análisis de los aspectos ambientales se llevará a cabo de forma separada y debe conducir a conocer 
las interacciones entre los factores ambientales y las acciones de proyecto, de forma que se esté en 
condiciones de realizar el trámite de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto de acuerdo a la 
legislación vigente en la materia. 
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6.3. CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD 

La DGITC, con apoyo del Contratista, realizarán un análisis funcional de la actuación, para detectar, 
de acuerdo a los datos obtenidos a través de los estudios anteriormente descritos, las necesidades a 
satisfacer a través de la misma. 

Se establecen las siguientes condiciones: 

- El diseño de la estación permitirá el acceso desde ambos desarrollos: Los Ahijones y Los 
Berrocales. 

- La estación deberá tener conexión vertical con el paso superior de la Gran Vía del Sureste, 
por donde circulará el autobús prioritario que dará servicio en un futuro a los desarrollos 
del sureste y que tendrá parada en este punto. 

- La estación deberá facilitar operaciones de regulación del servicio atendiendo a la demanda 
en cada momento. 

- La nueva estación debe ser diseñada con el objeto de convertirse en un intercambiador de 
transporte colectivo para las áreas residenciales y terciarias de los nuevos desarrollos para 
potenciar al máximo sus condiciones de intermodalidad. 

- La ubicación prevista para la nueva estación de la línea 9b de metro ha sido incluida en el 
planeamiento urbanístico como posible área de intercambio modal con el objetivo 

 
- En el planeamiento se ha establecido una reserva de suelo para un aparcamiento disuasorio 

asociado a la futura estación entre Los Ahijones y Los Berrocales. Por tanto, la nueva 
estación deberá resolver la conexión con dicho aparcamiento disuasorio con la mejor 
solución posible para la interconexión entre ambos modos de transporte. 

- La integración de la nueva estación en el entorno, que deberá tener en consideración 
especialmente el proyecto Bosque Metropolitano del Ayuntamiento de Madrid. 

- La nueva estación de Metro se encuentra incluida dentro del ámbito del Anillo Verde del 
Sureste del tercer tramo del Proyecto del Bosque Metropolitano, que propone la 
recuperación ambiental; la transición de los nuevos desarrollos urbanísticos al suelo rural y 
la integración social de la población marginal arraigada en este entorno. Es preciso que 
dichos proyectos se coordinen. 

- Las conexiones y accesos de otros modos de transporte a la nueva estación deberán ser 
itinerarios peatonales con el menor recorrido posible, así como itinerarios accesibles, con 
el objetivo de mejorar la movilidad en el entorno y optimizar la funcionalidad de la estación, 
especialmente las conexiones con la red ciclista y con las ecovías previstas en el Sector 3 del 
citado Proyecto del Bosque Metropolitano. 

El Contratista deberá hacer una recopilación de toda la normativa técnica relativa a trazado, 
estaciones, instalaciones y su funcionalidad que haya que tener en consideración a la hora de diseñar 
la nueva estación. 

Asimismo, se deberán estudiar las necesidades de ventilación, drenaje, energía y seguridad, de 
manera que estos aspectos sean tenidos en cuenta para la evaluación de las posibles opciones. 
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6.4. DEFINICIÓN DE LAS OPCIONES ESTUDIADAS 

Una vez caracterizada la situación actual y las necesidades a satisfacer a partir del análisis y prognosis 
de los datos básicos, y teniendo en cuenta los condicionantes funcionales de la actuación, se 
procederá a la generación de las alternativas que puedan resolver la situación y necesidades 
enunciadas y resulten viables a la vista de los datos básicos.  

Se presentarán y analizarán las opciones funcionales y técnicas con la profundidad y extensión 
suficiente para poder valorarlas de forma completa, comparar y seleccionar. Asimismo, el contratista 
analizará los potenciales impactos de cada una de ellas. Cada opción ha de ser técnica, social, 
ambiental, administrativa y económicamente viable. 

Se realizará un análisis específico de subsidencias y previsión de movimientos de cada una de las 
alternativas planteadas. Se utilizarán programas específicos de este tipo de análisis. 

Para cada una de las alternativas se realizará un estudio de los posibles procedimientos para la 
construcción de la infraestructura, encaminado a determinar los procedimientos constructivos más 
convenientes desde el punto de vista técnico y económico. 

El contratista deberá elaborar un documento completo que contenga los datos externos y funcionales 
existentes, las diferentes alternativas confeccionadas y las características técnicas, funcionales, 
valoración e impactos de cada una de ellas. 

 

6.5. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 

6.5.1. Evaluación de impacto ambiental del proyecto 

El Proyecto deberá ser sometido a consulta sobre el procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental (en adelante EIA) según lo establecido por el artículo 7 de la Ley 21/2013 de Evaluación 
Ambiental, de acuerdo con el procedimiento establecido en el capítulo II de esta Ley (ver apartado 
6.6.11). 

En función del tipo de proyecto y las determinaciones del órgano ambiental, el Contratista deberá 
generar la documentación que resulte necesaria, según lo indicado en la referida Ley. 

El procedimiento de EIA incluye asimismo la consulta a las administraciones públicas afectadas y a las 
personas interesadas y, en caso de tramitación ordinaria, la Información Pública del proyecto. Una 
vez sometido el documento a Información Pública, en su caso, y recibidas las alegaciones e informes 
de las administraciones afectadas y personas interesadas, el Contratista realizará una labor de 
recopilación, análisis y síntesis de las mismas elaborando los informes de contestación. 

Enmarcado en el trámite de consulta a las administraciones públicas afectadas, el Contratista deberá 
elaborar y obtener la documentación necesaria que acredite la compatibilidad de la nueva actuación 
con el planeamiento urbanístico. 

Una vez elaborada y enviada la preceptiva documentación al Órgano Ambiental para su análisis, el 
Contratista deberá realizar las subsanaciones e informes adicionales que éste solicite. 
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Por último, una vez emitido por el Órgano Ambiental la Declaración o Informe (en su caso) de Impacto 
Ambiental, el Contratista deberá realizar un estudio del mismo con objeto de ajustar el Proyecto 
Constructivo a las determinaciones ambientales en él incluidas. 

6.5.2. Valoración de las opciones estudiadas 

De manera paralela a la evaluación ambiental del proyecto, para cada opción se determinará la 
valoración de sus costes y beneficios y la evaluación de otras ventajas e inconvenientes, tanto para la 
comunidad como para el usuario.  

Se distinguirán los siguientes costes y beneficios cuantificables económicamente: 

 Costes: Construcción, expropiaciones, reposición de servidumbres y servicios, conservación, 
costes de funcionamiento, consumo energético, costes del tiempo. 

 Beneficios: Reducción de costes de conservación, reducción de costes de funcionamiento, 
reducción de tiempos de recorrido, generación de energía.  

Mediante el adecuado estudio de costes y beneficios se determinarán para cada opción de trazado 
los oportunos indicadores de rentabilidad, concretando justificadamente, en su caso, la tasa de 
actualización y el período de análisis considerados. 

Por otra parte se considerarán los costes y beneficios no cuantificables económicamente mediante la 
elaboración del oportuno análisis multicriterio, bien por el método Electre, por objetivos o por otros 
métodos que pueda proponer el Contratista. Deberá valorarse la conveniencia de usar un Sistema de 
Información Geográfica para desarrollar este apartado. 

Se realizará una valoración de los posibles riesgos de cada una de las alternativas planteadas, en 
función del terreno, infraestructuras que se cruzan, edificaciones existentes, afecciones a terceros, 
ocupaciones, etc. 

6.5.3. Comparación de las opciones estudiadas 

Una vez se haya concluido el análisis económico, el análisis multicriterio y la evaluación ambiental se 
realizará un resumen comparativo de las características y repercusiones técnicas, económicas, 
sociales, ambientales y administrativas de cada opción estudiada mediante unos cuadros con las 
características e índices obtenidos en la valoración. 

6.5.4. Concepción global de la opción seleccionada

Basándose en la comparación anterior, se seleccionará razonadamente, sin olvidar la incidencia de la 
explotación, una determinada opción. 

La concepción global de la opción seleccionada se expondrá destacando su funcionalidad, 
clasificación de cada tramo, localización aproximada, accesibilidad, características técnicas, nivel de 
servicio, impacto ambiental, etc. 

El contratista deberá elaborar un documento resumen que contenga los datos externos y funcionales 
existentes, las diferentes alternativas tenidas en cuenta, el análisis comparativo realizado y la 
justificación de la alternativa final seleccionada. 
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6.6. DESARROLLO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

La DGITC seleccionará la opción más ventajosa, tras el análisis multicriterio y una vez que el 
Contratista haya contrastado su viabilidad urbanística y se haya superado el trámite de evaluación 
ambiental, mediante el correspondiente informe o declaración favorable por parte del Órgano 
Ambiental.  

A partir de ese momento comenzará la redacción de los diferentes documentos integrantes de los 
Proyectos Constructivos de la actuación, previa comunicación de inicio por parte de la DGITC. 

El contratista podrá comenzar con los trabajos previos a la redacción del Proyecto, en aquellos 
aspectos que no se vean afectados por los trámites anteriores. Para comenzar la redacción, el 
Contratista deberá realizar los siguientes trabajos, cuyos resultados se incluirán en el Anejo o 
documento correspondiente: 

6.6.1. Antecedentes 

Se hará referencia al objeto, contenido y conclusiones de posibles estudios elaborados con 
anterioridad y que constituyan antecedentes directos o indirectos del presente Proyecto.  

6.6.2. Cartografía y topografía 

Para el desarrollo concreto del proyecto y la redacción del anejo de Cartografía y Topografía, una vez 
seleccionada la alternativa, se completarán los trabajos para la obtención de la cartografía base 
definidos en el punto 6.2.1.1 mediante una campaña topográfica complementaria, centrada a nivel 
del trazado seleccionado, que constará de las siguientes fases: 

6.6.2.1. Sistema de referencia

El sistema de referencia planimétrico que se utilizará en los trabajos es el oficial en la cartografía 
española para la península: 

- Sistema de Proyección: Universal Transversa Mercator (UTM). 

- Sistema Geodésico de Referencia: ETRS-89 materializado por la red REGENTE. 

El sistema de referencia altimétrico que se utilizará en los trabajos será el nivel medio del mar en 
Alicante, que es el definido por la red N.A.P.  

6.6.2.2. Red de Replanteo 

6.6.2.2.1. Formación de la Red de Replanteo 

Se establecerá una red de replanteo doble, planimétrica y altimétrica, referida al marco ETRS-89 y a 
la red N.A.P.  

Esta red de replanteo estará formada por al menos cinco bases, que servirán para la obtención del 
levantamiento topográfico, replanteo de la obra y para posteriores trabajos de topografía. 

Las premisas para la ubicación de estas bases serán: 

- Que estén repartidas por la obra y que la abarquen por completo. 
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- Para que puedan ser utilizados por métodos de topografía clásica, es recomendable que 
desde cada vértice sean visibles por lo menos otros dos. 

- Que sean puntos estables y permanentes. 
- Se situaran fuera de la zona de actuación pero cerca de ella. 

Se dejará constancia en el terreno de los vértices mediante hitos prefabricados, clavos de hierro 
recibidos con hormigón u otro medio que garantice su permanencia. De cada uno de ellos se realizará 
una reseña conteniendo un croquis de campo con la representación del entorno y su acceso, el 
emplazamiento, tipo de señal, sus coordenadas y coeficiente de anamorfosis y una fotografía en 
color. 

La descripción de los vértices en las reseñas debe ser lo suficientemente detallada de forma que 
permita su localización sin necesidad de replantear su posición por coordenadas. 

6.6.2.2.2. Observación de la red de replanteo 

Los instrumentos utilizados en la observación de las bases de replanteo deberán estar en perfectas 
condiciones y calibrados. Se tendrá especial cuidado en la correcta nivelación y el centrado de la base 
nivelante y el trípode.  

Planimetría 

Para la georreferenciación planimétrica del proyecto, se enlazará mediante GPS a un vértice 
geodésico de la red REGENTE o una estación fija de referencia de redes GNSS. 

La metodología de trabajo se basará en el posicionamiento GPS en modo estático relativo con 
postproceso, o modo RTK haciendo uso de estaciones permanentes GPS de referencia y usando las 
soluciones de red. 

Las condiciones de observación serán las siguientes: 

- Número de satélites mayor o igual a 5. 

- Máscara de elevación mayor de 15º. 

- GDOP inferior o igual a 5. 

Las tolerancias de las coordenadas medidas en las observaciones serán de 25 mm en X e Y, y 35 mm 
en Z. 

Altimetría 
Es necesario que todo el trabajo esté dentro de unas precisiones relativas dentro del sistema. Las 
cotas de las bases de replanteo obtenidas con observaciones GPS se ajustarán mediante una 
nivelación geométrica. Para ello se realizará la nivelación geométrica de un anillo cerrado partiendo 
de una base como datum, pasando por el resto de las bases y cerrando el anillo en la primera. El error 
de cierre se compensará entre las bases. 

La toleran
itinerario en km. 
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6.6.2.3. Obtención de la cartografía 1/500 

6.6.2.3.1. Levantamiento topográfico 

La escala del levantamiento será 1/1000 con equidistancia de medio metro. 

Se tomarán todos los puntos necesarios para que la cartografía obtenida con este levantamiento sea 
un reflejo fiel del terreno existente. Las observaciones de estos puntos se realizarán por topografía 
clásica, mediante radiación desde las bases de replanteo o mediante observaciones GPS. 

Las tolerancias de las coordenadas medidas en las observaciones serán de 30 mm en X e Y, y 40 mm 
en Z. 

El plano topográfico proporcionará la siguiente información: 

- Vías de comunicación, edificios, construcciones, aceras, sendas, caminos. 

- Se tomarán todos los servicios afectados: abastecimiento, saneamiento, drenaje, líneas de 
gas, teléfono, electricidad, comunicaciones, etc. 

- Parcelas y subparcelas, y se diferenciarán los usos del suelo. 

- Los árboles aislados y singulares se dibujarán individualizados uno a uno. 

- Se pondrá especial cuidado en la toma de puntos de las zonas donde se vaya a emplazar 
estaciones, estructuras, así como en las conexiones con vías ya existentes. 

Se tomarán topográficamente todas aquellas infraestructuras y servicios de especial relevancia para 
el proyecto (colectores, túneles, pasos superiores o inferiores, etc.), siempre que los datos 
suministrados por los propietarios de la infraestructura fueran dudosos y se requiera por parte de la 
Dirección del Proyecto su comprobación. 

6.6.2.3.2. Replanteo y obtención del perfil longitudinal 
Se realizará el replanteo de las actuaciones en superficie, de los puntos singulares o de aquellos que 
la dirección del proyecto considere oportunos. También se obtendrá el perfil longitudinal de los 
distintos ejes. 

6.6.2.3.3. Obtención de perfiles transversales 
Se realizará la obtención de los perfiles transversales, con la anchura necesaria en función de la zona 
de ocupación. 

6.6.2.3.4. Documentos a entregar de los trabajos topográficos 
6.6.2.3.4.1. Documentación a entregar de las bases de replanteo: 

- Se describirá en la memoria de los trabajos de topografía el procedimiento utilizado 
para la obtención de las coordenadas y cotas de los vértices de Red de Bases de 
replanteo, especialmente la metodología usada. 

- Reseñas, con croquis, fotografías de las bases y referencias. 

- Listado de coordenadas de las bases de replanteo. 
6.6.2.3.4.2. Documentación a entregar del replanteo de los ejes y obtención de los perfiles 

longitudinales: 

- Cotas de los perfiles longitudinales. 
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- Estado de alineaciones y listado de puntos cada 20 m. 

6.6.2.3.4.3. Documentación a entregar de los perfiles transversales obtenidos en campo: 

- Perfiles transversales. 
6.6.2.3.4.4. Documentación a entregar de los levantamientos taquimétricos: 

- Planos de los levantamientos topográficos ploteados en DIN A-3. 

- DXF de los planos levantados. 
Toda la documentación de estos apartados se entregará tanto en formato papel como en formato 
digital. 

6.6.3. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

Para el desarrollo concreto del proyecto, una vez seleccionada la alternativa, se completarán los 
trabajos realizados definidos en el punto 6.2.1.2.1 mediante los siguientes trabajos complementarios, 
centrado al nivel del trazado seleccionado: 

6.6.3.1. Estudio geológico detallado a nivel constructivo 

El estudio geológico de los terrenos atravesados por la traza se realizará tomando como base la 
información bibliográfica y cartográfica disponible. Se incluirán los planos geológicos existentes, a 
escala 1:200.000 y 1:50.000, así como cualquier otra que estuviese disponible. Esta información se 
completará con un estudio de fotogeología de la zona, que deberá incluirse en el Proyecto, y una 
campaña de apoyo sobre el terreno con el fin de determinar con exactitud los siguientes datos: 

- geomorfología; 
- espesores y características de los mantos de alteración y materiales de recubrimiento; 

- litología, estratigrafía e historia geológica; 

- geología estructural y tectónica, haciendo especial hincapié en la detección de paleo 
deslizamientos y otros riesgos geológicos, en su caso; 

- hidrogeología; 

- sismicidad. 
Con toda la información procedente de los estudios y reconocimientos previamente efectuados se 
confeccionará un plano de planta geológica a escala 1:5.000, con un ancho de banda mínimo de 500 
m. El plano de panta geológica deberá contener al menos: 

- Representación de la obra: incluirá el eje del trazado con referencias a sus distancias al origen, 
las vías con las distancias mínimas por gálibo exigibles. 

- Representación geológica: se indicarán con colores las diferentes unidades geológicas del 
sustrato, separando, siempre que sea posible, diferentes litologías existentes dentro de cada 
una de ellas. Se indicarán con diferente tono las zonas de afloramientos sanos de las zonas 
cubiertas por suelos de alteración. En este último caso se harán referencias puntuales sobre 
los espesores de suelos existentes según las observaciones de campo. Lo mismo es aplicable 
a las formaciones de recubrimiento cuaternarias. Cada unidad geológica o formación 
superficial diferenciada tendrá asociada una sigla, tanto en planos como en leyenda. 
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- Representación hidrogeológica: se representarán mediante simbología adecuada los cursos 
de agua permanentes, lagunas y charcas. Se indicarán además las zonas húmedas o de 
aparición de freatofitas. Se deberán marcar los manantiales y pozos. En los primeros se 
indicará el caudal aproximado, mientras que en los segundos se indicará la profundidad a la 
que aparece el agua. 

- Representación geomorfológica: se representará mediante simbología las diferentes formas 
del terreno, utilizando diversos colores para cada uno de los agentes morfogenéticos (fluvial, 
gravitacional, cárstico, antrópico...). Se prestará una especial atención a aquellos procesos 
que puedan afectar a la obra. En particular, se cartografiarán de manera diferenciada los 
paleo deslizamientos, que deberán ubicarse en planta y para los que habrá que definir su 
profundidad y cubicación de modo aproximado. 

- Representación de los reconocimientos realizados con la simbología adecuada a cada uno de 
ellos. 

- Se recopilará toda la documentación de las infraestructuras realizadas en la zona para 
comprobar los datos y contrastarlos. 

6.6.3.2. Procedencia de materiales 

El contratista estudiará en el ámbito del proyecto las canteras, préstamos o vertederos de los 
materiales a utilizar para la ejecución de las unidades de obra incluidas en el mismo, para determinar 
los que resulten más ventajosos en función de los diferentes factores a tener en cuenta: distancia, 
calidad, etc. 

De acuerdo con el artículo 34 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación 
de obras del Estado, el contratista tiene la libertad para obtener los materiales naturales que las obras 
precisen de los puntos que tenga por conveniente, siempre que los mismos reúnan las condiciones 
exigidas por el Pliego de Prescripciones Técnicas del Contrato. Excepcionalmente, la Administración 
podrá exigir determinadas localizaciones, en cuyo caso figurará esta exigencia de modo expreso en 
los documentos contractuales del proyecto, como una prescripción técnica más. Este extremo deberá 
señalarse, por tanto, en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 

6.6.3.2.1. Préstamos, yacimientos granulares y canteras 

Se incluirá un estudio específico y detallado relativo a la posible procedencia de los materiales, 
actualizando y completando la información obtenida a partir de la cartografía del I.G.M.E. u otros 
organismos, en su caso. Para cada préstamo, yacimiento o cantera que se proponga utilizar, se 
describirá con detalle su ubicación en planos a escala 1:50.000, y la forma de acceso mediante el 
correspondiente croquis.  

Las profundidades y ubicaciones en planta de las muestras recogidas en los reconocimientos deben 
ser suficientemente representativas dentro de cada uno de los préstamos, yacimientos o canteras. 
En el caso de yacimientos granulares o canteras activos, se podrá sustituir la investigación por datos 
de ensayos suministrados por sus explotadores. 

- En el caso de yacimientos granulares o materiales de cantera que el proyecto proponga 
emplear como áridos en hormigones estructurales, deben seguirse los criterios especificados 
en la EHE-08. 
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- En el caso de yacimientos granulares o materiales de cantera que el proyecto proponga 
emplear como áridos en pavimentos de hormigón o en hormigón magro vibrado deben 
seguirse los criterios especificados en el artículo 550 y 551 del PG3. 

6.6.3.2.2. Instalaciones de suministro 

Se investigarán y documentarán las instalaciones de suministro de materiales que pudieran 
emplearse en las obras: fábricas de cemento, plantas de machaqueo de áridos, plantas de hormigón 
y plantas de mezclas bituminosas.  

Toda la información relativa a la procedencia de materiales se resumirá en un mapa de localización 
de préstamos, yacimientos, canteras e instalaciones de suministro a escala 1:50.000, en el que se 
ubicarán todos los puntos de aprovechamiento detectados, con indicación expresa del tipo de 
material existente (préstamos, yacimientos granulares, canteras) y las instalaciones de suministro 
localizadas (fábricas de cemento, plantas de áridos, plantas de hormigón y plantas de mezclas 
bituminosas). Sobre la base de las características geotécnicas y la ubicación de las distintas fuentes 
de materiales (desmontes de la traza, canteras, préstamos, etc.) y en coordinación con el anejo de 
movimiento de tierras del Proyecto, se realizará una propuesta razonada de la procedencia de los 
materiales del Proyecto, y en función de su distancia a la zona de obras, se determinará el coste del 
transporte que debe incluirse dentro de la justificación del precio unitario de cada unidad de obra. 
También se estudiará en la justificación de los precios unitarios de los materiales naturales el importe 
del canon a abonar por la explotación de préstamos, yacimientos granulares o canteras. En ningún 
caso podrán figurar, dentro de los Cuadros de Precios, unidades de obra cuya ejecución exija el 
empleo de materiales cuya procedencia no haya sido debidamente justificada. 

6.6.3.3. Campaña geotécnica complementaria 
Con el fin de determinar las características geológico-geotécnicas de los terrenos atravesados por la 
traza de la alternativa seleccionada al nivel de detalle suficiente para la redacción del proyecto 
constructivo, se realizarán los sondeos, toma de muestras y ensayos complementarios a los 
ejecutados en el marco de la campaña de reconocimiento de campo realizada para la obtención de 
los datos básicos que resulten precisos para conseguir la completa caracterización geotécnica del 
terreno atravesado por la línea.  

Para definir la campaña complementaria a realizar, el contratista deberá elaborar un en el plan de 
Reconocimiento Complementario, con el mismo contenido que plan de reconocimiento del estudio 
geológico-geotécnico ya realizado, pero particularizado para la traza de la alternativa seleccionada, 
indicando los trabajos ya realizados y los complementarios a realizar. 

Las condiciones de ejecución de los trabajos de la campaña complementaria se ajustarán a lo 
establecido en este aspecto en el ANEJO 1 de este Pliego. 

La campaña geotécnica se complementará, donde corresponda, con una campaña exhaustiva de 
investigación geofísica, en la que se incluirán sondeos eléctricos verticales SEV y SEDT, perfiles 
sísmicos, testificación geofísica de sondeos, prospecciones con georradar y tomografía eléctrica. 

El estudio geológico-geotécnico y los datos complementarios obtenidos a través de esta campaña 
complementaria servirán de base para la elaboración del Anejo geotécnico del Proyecto Constructivo, 
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que incluirá todos los datos necesarios para el diseño y dimensionamiento de las obras a nivel de 
proyecto constructivo. 

6.6.4. CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

Para el desarrollo concreto del proyecto y la redacción de los anejos de climatología e hidrología, una 
vez seleccionada la alternativa, se completarán los trabajos realizados en cuanto a climatología e 
hidrología definidos en el apartado 6.2.1.2.2 centrados al nivel del trazado seleccionado. 

El Anejo de climatología del Proyecto tiene por finalidad dar a conocer las condiciones climáticas e 
hidrológicas del entorno afectado por las obras. Éste se orientará a la definición de los principales 
rasgos climáticos de la zona. Basándose en ellos, el Contratista establecerá la incidencia que tendrá 
el clima en la obra, mediante el cálculo de los coeficientes medios de aprovechamiento de días 
laborables para la realización de las principales unidades de obra, así como la definición de los índices 
agroclimáticos que servirán de partida para el diseño de las plantaciones a realizar en la obra.  

El Anejo hidrológico tiene por finalidad, previo análisis del régimen de precipitaciones y del resto de 
las características hidrológicas de la zona objeto del Proyecto, determinar los caudales de infiltración 
del túnel o los caudales generados en las cuencas interceptadas por la traza en las zonas en que ésta 
transcurra en superficie. 

6.6.4.1. Climatología 
6.6.4.1.1. Datos de partida 
El Contratista consultará las publicaciones existentes, tanto del Ministerio de Fomento como de la 
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET.), o cualquier otro organismo, en lo referente a los datos 
climáticos de la zona. En el caso de que la obra esté situada en un lugar donde algunos de los datos 
recogidos en dichas publicaciones no sean representativos por estar basados en estaciones 
climatológicas alejadas de la traza, se elaborará un estudio específico partiendo de los datos 
disponibles en AEMET. Será preceptiva la incorporación de los datos originales suministrados, así 
como el proceso seguido para su selección, en el que se tendrán en cuenta condiciones de proximidad 
a la traza, número de años con datos completos y altitud de la estación de registro. Se elaborará un 
cuadro resumen con las estaciones seleccionadas, con indicación expresa del código de identificación, 
cuenca hidrográfica en la que se localiza, tipo de estación (pluviométrica, termo pluviométrica, 
etcétera), nombre, coordenadas, altitud, número de años con datos y número de años con datos 
completos. Además, sobre un plano a escala adecuada, se reflejará la posición de dichas estaciones, 
indicando su nombre y código, así como la traza objeto del Proyecto. 

6.6.4.1.2. Contenidos mínimos 
El Contratista deberá estructurar los trabajos en tres apartados: 

- Obtención, mediante estudio estadístico, de las principales variables climáticas. 

- Clasificación e índices climáticos. 

- Determinación del número de días aprovechables en la ejecución de las obras. Dentro del 
apartado de las variables climáticas, se obtendrán las siguientes: 

 precipitación media mensual y anual; 
 precipitación máxima en 24 horas (por meses y anual); 

JCM325
Nota adhesiva
None definida por JCM325

JCM325
Nota adhesiva
MigrationNone definida por JCM325

JCM325
Nota adhesiva
Unmarked definida por JCM325



 

Página 26 de 84 

 precipitación máxima mensual; 
 número de días de lluvia; 
 número de días de nieve; 
 número de días de granizo; 
 número de días de tormenta; 
 número de días de niebla; 
 número de días de rocío; 
 número de días de escarcha; 
 temperatura media mensual y anual; 
 temperatura media de las mínimas (mensual y anual); 
 temperatura media de las máximas (mensual y anual); 
 temperatura mínima absoluta (mensual y anual); 
 temperatura máxima absoluta (mensual y anual); 
 oscilación de las temperaturas extremas medias mensuales; 
 oscilación verano-invierno de las temperaturas medias; 
 oscilación máxima de las temperaturas; 
 humedad media relativa; 
 evaporación media diaria; 
 número medio anual de días de sol; 
 número medio anual de días despejados; 
 número medio de días con heladas; 
 análisis de los vientos dominantes (dirección, recorrido, velocidad, etcétera). 

Siempre que sea posible se presentarán los resultados en forma de gráficos con la especificación de 
los valores más representativos. En el apartado de clasificación e índices climáticos, se obtendrán los 
usuales (Aridez de Martonne, termo-pluviométrico de Dantin-Revenga, pluviosidad de Lang, 
clasificaciones agroclimáticas de Köppen o Papadakis, etcétera) que hacen referencia a la influencia 
del clima sobre la vegetación y los cultivos. Se incorporarán los diagramas ombrotérmicos de Walter-
Gaussen, de cada una de las estaciones seleccionadas, donde queden reflejados los períodos secos y 
húmedos a lo largo del año. 

6.6.4.2. Hidrología 
El objetivo fundamental de los trabajos de hidrología es garantizar la continuidad de los cauces 
naturales interceptados por la línea en sus tramos superficiales si los hubiese, mediante su eventual 
acondicionamiento y la construcción de obras de drenaje transversal o puentes. Por otro lado, junto 
con los estudios geológicos llevados a cabo, la localización de las masas de agua existentes en el 
terreno, determinación de los caudales de infiltración y dimensionamiento de los elementos de 
drenaje y evacuación necesarios para un correcto funcionamiento de la infraestructura. 

El Anejo de hidrología incluirá una descripción general de la hidrología de la zona, sobre la base de 
los datos básicos, de la recopilación de nuevos datos que permitan el nivel de detalle necesario para 
el diseño constructivo de la alternativa seleccionada y las visitas realizadas a la traza, con 
especificación de los cursos de agua atravesados, surgencias, aguas subterráneas, manantiales, 
pozos, etcétera, que afecten directa o indirectamente a la traza.  
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Además de los datos pluviométricos de la Agencia Estatal de Meteorología, que deberán tener el 
mismo tratamiento descrito para los datos climatológicos, se deberán mantener los contactos 
necesarios con los organismos afectados (Confederaciones Hidrográficas o administración hidráulica 
competente) para recabar la información disponible (aforos de cursos de agua, localización de 
acuíferos, zonas inundables, deslinde de dominio público hidráulico), así como los condicionantes que 
afectarán en el diseño posterior de las obras de drenaje necesarias o interferencias con otros 
proyectos en desarrollo. 

El Contratista deberá analizar los datos obtenidos y adaptar el diseño de la infraestructura de manera 
que cumpla con los objetivos indicados. 

6.6.5. TRAZADO 

El Contratista deberá calcular los parámetros de la alternativa de trazado seleccionada, teniendo en 
cuenta los condicionantes tanto externos (topografía del terreno, infraestructuras y servicios 

 como funcionales, de acuerdo a los criterios y especificaciones técnicas de la Red de 
Metro de Madrid. 
El trazado se establecerá a escala 1:500 y tendrá en cuenta los siguientes condicionantes: 

- Las estaciones deben estar en horizontal y su alineación ha de ser recta. 

6.6.6. INFRAESTRUCTURA DE LA LÍNEA 

El Contratista deberá realizar los trabajos de cálculo y diseño que permitan definir todas las obras de 
infraestructura necesarias para la puesta en servicio de la línea y con el grado de detalle necesario 
para hacer posible la ejecución de las obras objeto del presente Pliego. 

El Contratista estudiará y definirá con todo detalle las diferentes obras que configuran la 
infraestructura, así como la interferencia con otras obras, afecciones de servicios y su reposición, así 
como las edificaciones colindantes y las actuaciones encaminadas a preservarlas de asientos 
inadmisibles. 

6.6.6.1. Estaciones 

Los elementos que se agrupan en este epígrafe se consideran partes integrantes de las estaciones y 
se proyectarán con arreglo a los criterios funcionales de la red de Metro de Madrid establecidos en 

 

En todo momento se tendrá presente la aplicación de la normativa de accesibilidad y Supresión de 
Barreras Arquitectónicas y el Código Técnico de la Edificación y cualquier otra legislación , norma o 
instrucción vigente de aplicación en la materia. 

El Contratista deberá realizar el dimensionamiento de las áreas de tránsito de viajeros teniendo en 
cuenta el número previsible de viajeros que circulen por ellas (obtenidos a través de los estudios de 
demanda realizados) de acuerdo a los criterios de diseño de la Red Metro de Madrid, según normativa 
ya descrita, debiendo éstas dimensiones será aprobadas por la Dirección del contrato. 

El contratista estudiará y diseñará los siguientes elementos: 
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6.6.6.1.1. Accesos 

Se ubicarán de forma que la entrada al vestíbulo sea lo más directa posible, evitándose todo camino 
redundante. Con carácter general, los accesos dispondrán de escaleras mecánicas de bajada y subida 
y de escalera fija. 

Las dimensiones y resto de características del diseño del acceso en superficie, sus pasillos de conexión 
con el vestíbulo de la estación y todo el resto de elementos necesarios (escaleras fijas, foso de 
escaleras mecánic
criterios y estándares de Metro de Madrid, debiendo ser aprobadas por la DGITC. 

Deberá estudiarse la urbanización de la superficie de manera que se integren los nuevos accesos en 
la vía pública. 

6.6.6.1.2. Cañones 

Las dimensiones serán acordes con los criterios y estándares de Metro de Madrid, debiendo ser 
aprobadas por la Dirección del contrato y dependerán, fundamentalmente del flujo de viajeros y de 
la necesidad de disposición de escaleras mecánicas o pasillos rodantes. 

6.6.6.1.3. Vestíbulos 

Las dimensiones serán acordes con los criterios y estándares de Metro de Madrid, debiendo ser 
aprobadas por la DGITC y dependerán no solo de los flujos de viajeros previstos para cada uno de 
ellos, sino también factores estéticos y funcionales. Por tanto, contarán con la superficie necesaria 
para ubicar además de los elementos de control de viajeros, (taquillas, máquinas expendedoras de 
billetes, torniquetes, pasos enclavados de accionamiento electromagnético y célula fotoeléctrica, 
etc...), aseos y vestuarios masculinos y femeninos para uso de los agentes de la Compañía y cuarto 
de control de estación. Si el flujo esperado de viajeros lo justifica, se reservará espacio para locales 
comerciales. Los aseos tendrán ventilación al exterior. 

El cuarto de control de estación será dimensionado para albergar los medios necesarios para el 
control de todos y cada uno de los elementos que componen la estación, tales como monitores de 
circuito de televisión, control de la megafonía, central telefónica, cuadro de alarma y control de 
escaleras mecánicas, cuadro sinóptico del funcionamiento de los ventiladores y en su caso de bombas 
de agotamiento de agua, control de alumbrado, etc... 

La superficie destinada a locales comerciales podrá variar dependiendo de la importancia de los flujos 
de viajeros previstos. 

6.6.6.1.4. Andenes 

Los viajeros se reparten en dos zonas claramente diferenciadas, una de espera y circulación de 
viajeros y otra de seguridad, constituida con material antideslizante y de distinto color que el resto 
de la plataforma para su perfecta diferenciación. 

En estas zonas se situarán las siguientes áreas de servicio: 

- Cuarto de transformación (en andén vía II). 
- Cuarto de enclavamiento. 
- Cuarto de comunicaciones. 
- Cabina de andén (en el centro del andén de vía I en finales de línea). 
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- Cuarto de limpieza y fuentes de agua (ambos andenes). 
- Cuarto de PCI (en andén vía II). 

El cuarto de PCI estará ubicado lo más próximo posible al cuarto de transformación y dispondrá de 
toma de agua potable y desagüe. 

En los cuartos de limpieza se instalará un grifo y una pileta con desagüe. 

Los cuartos para conductores estarán ubicados en las estaciones terminales o en aquellas que se 
establezca ruptura de frecuencia, disponiéndose uno en cada andén de dichas estaciones. Estos 
cuartos se destinarán uno a permanencia de conductores ubicado en el piñón y el otro, también en 
piñón, a servicios, con dos mingitorios y un lavabo. 

Los cuartos tendrán la disposición y dimensiones mínimas que permitan su funcionalidad de acuerdo 
a los criterios y estándares de Metro de Madrid, debiendo ser su distribución aprobada por la 
Dirección del contrato. 

 

6.6.7. SUPERESTRUCTURA DE VÍA 

El contratista diseñará la plataforma de vía (teniendo en cuenta los elementos de drenaje necesarios 
en función de los estudios hidrológicos realizados) y el resto de la superestructura, definiendo todos 
sus componentes: traviesas, tipo de sujeción, carriles y aparatos de vía precisos para la correcta 
explotación de la línea. También deberá definir el procedimiento constructivo que resulte más 
conveniente para su correcta ejecución. 

Se definirán los materiales a utilizar y la sección tipo, de la que se generarán los oportunos planos 
que se incluirán en el documento del planos del Proyecto. 

El diseño se realizará de acuerdo a las especificaciones de diseño del Metro de Madrid. El Proyecto 
incluirá el Pliego de Condiciones con el que el contratista deberá realizar la topografía del túnel, si 
procede, y la vía, una vez montada ésta. 

Las vías, aparatos de vía y obras necesarias para poder realizar el transbordo con la línea 9 de Metro 
en la nueva estación, cuyo trazado previsto para su ejecución deberá adecuarse 
correspondientemente para que la operación de la línea se pueda establecer con ruptura en Los 
Ahijones/Los Berrocales. 

6.6.8. ESTRUCTURAS 

El contratista diseñará las estructuras necesarias de la estación, vestíbulos y plataforma estructural o 
estructuras necesarias para la conexión con las paradas del autobús de uso prioritario ubicadas en el 
paso superior de la Gran Vía del Sureste. 

Se realizarán las propuestas de adaptación de la Estructura E-16 de la Gran Vía del Sureste, incluida 
en el Pro -
alojar las paradas del Bus de Uso Prioritario en ambos sentidos y la interconexión de dichas paradas 
con la futura estación de metro de la línea 9B, teniendo en cuenta la cota de la rasante de la Línea 9B 
en este punto para asegurar que la estructura que se proyecte deja los gálibos necesarios para la 
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explotación de la línea de Metro, así como la distancia entre las pilas de la estructura, de forma que 
éstas permitan la ubicación de la futura estación de Metro. 

6.6.9. INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Instalaciones y equipos que deberá redactar el Contratista: 

Los trabajos de diseño de las instalaciones y equipos que deberán ser proyectados íntegramente por 
el Contratista, son los siguientes:  

6.6.9.1. Arquitectura y acabados de la estación 
6.6.9.2. Iluminación de las estaciones  
6.6.9.3. Cuadros eléctricos y tomas eléctricas en las estaciones 
6.6.9.4. Proyecto de accesibilidad 

Además de atender a las necesidades de las instalaciones de metro, se atenderá a la 
afección de la infraestructura y elementos proyectados sobre la vía pública, de manera 
que los elementos correspondientes a accesos, ventilación, salidas de emergencia y otros 
elementos que deban emerger sobre la vía pública de manera que permitan el desarrollo 
de itinerarios peatonales accesibles en la vía urbana sin invadirlos. 

6.6.9.5. Infraestructura de la Ventilación 
6.6.9.6. Línea aérea. Condicionantes de la infraestructura 
6.6.9.7. Drenaje y pozos de bombeo 

Se contemplará el drenaje longitudinal y la evacuación del agua en los puntos bajos del 
trazado y los pozos de bombeo si fueran necesarios. 

La instalación en pozos de bombas se sitúa en los puntos bajos de la línea donde no hay 
colectores de desagüe por debajo de la misma. El proyecto deberá contemplar la 
instalación del equipo mecánico así como su alimentación hasta la entrada en servicio del 
tramo. 

Se deberá practicar un acceso directo e independiente desde la calle hasta el lugar donde 
se instalen las bombas. Todo según las especificaciones de Metro de Madrid. 

6.6.9.8. Alojamiento de subestaciones eléctricas 

Deberán tener acceso directo desde el exterior. 

6.6.9.9. Evacuación de emergencia 

De acuerdo con el sistema de evacuación de emergencia de viajeros que resulte necesario 
de acuerdo a la normativa vigente, el Contratista deberá proyectar la infraestructura 
necesaria para su implantación. 

6.6.9.10. Saneamientos y abastecimientos 

6.6.9.10.1. Estaciones 

El abastecimiento de agua potable se realizará mediante tantas acometidas como 
vestíbulos tenga la estación, proyectándose al efecto, una arqueta para alojar la llave 
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general de paso, provista de puerta con cerradura y empotrada en el paramento del 
vestíbulo. 

Se considerará la instalación de Columna Seca, de acuerdo con las especificaciones de 
Metro de Madrid. 

En todos los pasillos de acceso al vestíbulo y andenes y con la separación adecuada se 
instalarán bocas de riego de enchufe rápido también empotradas en los paramentos y 
dotadas de puertas con cerraduras. 

Las aguas residuales de los aseos, vestuarios y cuarto de limpieza, se conducirán 
mediante tubería dimensiones suficientes a una arqueta y desde ella, y con tubería de 
fibrocemento y las arquetas necesarias, al colector general más próximo mediante 
bombeo o por gravedad. 

En los puntos bajos de los pasillos se colocarán rejillas o arquetas sifónicas para evacuar 
el agua que se pudiera acumular: ésta y la de los desagües de los fosos de las escaleras 
mecánicas se dirigirán cuando sea posible, al sistema de saneamiento antes citado. 

El agua proveniente de las filtraciones y del baldeo de los andenes se desaguará, 
mediante la red adecuada, a la cuneta central de la entrevía. 

Se proyectará además de la cuneta central, cubierta con un entramado metálico, dos 
laterales adyacentes a los andenes y que desagüen a ella. 

6.6.9.11. Fuentes de energía renovables 

Se estudiarán y proyectarán diferentes fuentes de energía renovables. El estudio incluirá 
su aplicación tanto a la infraestructuras e instalaciones de la red de Metro, como la 
posibilidad de su aplicación en infraestructuras públicas exteriores. 

Instalaciones y equipos que deberá redactar Metro de Madrid S.A.: 

La redacción del resto de instalaciones y equipos necesarios para la explotación del sistema 
corresponde a Metro de Madrid, S.A. Se enumeran a continuación: 

- Electrificación de tracción 
- Señalización 
- Distribución de energía  
- Transporte vertical (escaleras mecánicas y ascensores) 
- Ventilación 
- Protección contra incendios 
- Red de telecomunicaciones, red de radiocomunicaciones, red de telefonía, red de transporte 

de datos 
- Sistemas de videovigilancia, megafonía e interfonía 
- Control de acceso y anti intrusión 
- Sistema de Control de Estaciones 

No obstante, el Contratista, para la realización de este proyecto deberá tener en cuenta dichas 
instalaciones y equipos redactadas por Metro de Madrid, S.A., diseñando y realizando la 
infraestructura necesaria para su posterior instalación. Así mismo, queda obligado a incorporarlas al 
documento definitivo del proyecto constructivo.  
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El representante de la DGITC coordinará con Metro de Madrid y el Contratista la inclusión de los 
proyectos de instalaciones en el documento definitivo del proyecto. En todo caso, el presupuesto 
será conjunto, así como el resto de documentos que lo requieran. Se hará constar en la Memoria los 
responsables de cada una de las partes del proyecto, describiendo qué y quién es el autor, quedando 
refrendado con la firma de todos los autores y el representante de la administración. Quedará 
documentado el equipo redactor de cada una de las partes del documento final. 

No obstante, por motivos de obsolescencia técnica o por plazos de diseño, los proyectos de 
instalaciones podrían no incluirse en el proyecto constructivo, previa justificación técnica motivada. 
Dicha justificación detallará qué proyectos de instalaciones no se incluyen en el proyecto constructivo 
y la motivación técnica que lo justifique. 

6.6.10. CÁLCULOS REALIZADOS POR ORDENADOR 

Los cálculos realizados con ordenador deberán adecuarse a las especificaciones siguientes: 

1. Información sobre el programa de ordenador: 

 Descripción de los problemas a resolver por el programa. 

 Descripción de las notaciones, abreviaturas, unidades y símbolos utilizados. Fecha del 
programa y nombre. 

 Hipótesis hechas en el problema planteado y simplificaciones admitidas para acomodar al 
programa, o para hacer posible el cálculo electrónico. 

 Constantes de diseño y ecuaciones usadas en el programa. 
 Distinción clara entre los datos de entrada y cálculos en el programa. 

 Diagrama general y detallado y descripción escrita, paso a paso, de todos los cálculos. 

 Nombre comercial del centro que ha efectuado el trabajo. 
2. Criterios de proyecto usados, especialmente diagramas o croquis que muestren las condiciones 

de carga y estructura supuestas, incluido su pre dimensionamiento. 

3. Se proporcionarán las hojas del ordenador (como parte de los cálculos del Proyecto), que 
cumplirán lo siguiente: 

 Estarán numeradas e incluidas en un índice. 

 Constará la firma del Ingeniero responsable y el sello de la empresa contratista en el índice 
de hojas, en la relación de datos de entrada y, al menos, en una hoja de salida. 

 Se Incluirá una leyenda de los términos y abreviaturas usados. 

 Contarán con la correspondiente explicación los listados de resultados ofrecidos por el 
ordenador. 

4. Interpretación de resultados, determinando si los cálculos se ajustan al problema y cumplen 
con las Instrucciones y normas aplicables en cada caso. Además, indicación de controles al 
programa, resultados intermedios importantes y de comprobación, además de los resultados 
finales. Cálculos manuales para los análisis no cubiertos por el programa. En ningún caso se 
omitirán las unidades empleadas y su signo. 
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6.6.11. INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

Se redactará el Estudio de Integración Ambiental y Paisajística del Proyecto de acuerdo a las 
prescripciones que indique el Órgano Ambiental en su informe ambiental o, en su caso, en la 
Declaración de Impacto Ambiental, debiéndose proyectar las medidas preventivas y correctoras de 
la incidencia de las obras proyectadas, tanto en la fase de construcción, como en la de explotación, 
de manera que se consiga la integración ambiental de la línea y la reducción de los impactos. 

Se prestará especial atención a la integración de la nueva estación en el entorno, que deberá tener 
en consideración especialmente el proyecto Bosque Metropolitano del Ayuntamiento de Madrid. 

La nueva estación de Metro se encuentra incluida dentro del ámbito del Anillo Verde del Sureste del 
tercer tramo del Proyecto del Bosque Metropolitano, que propone la recuperación ambiental; la 
transición de los nuevos desarrollos urbanísticos al suelo rural y la integración social de la población 
marginal arraigada en este entorno. Es preciso que dichos proyectos se coordinen. 

6.6.12. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 

Durante la redacción del Proyecto se establecerán contactos con todos aquellos organismos, 
entidades y empresas concesionarias de servicios que sea preciso, bien sea por resultar directamente 
afectados por la ejecución de las obras, o bien por disponer de información de utilidad referente a la 
zona objeto de estudio. Dichos contactos requerirán la aprobación previa y expresa del  
representante de la DGITC y se formalizarán, en todo caso, por escrito. En consecuencia, el consultor 
no podrá ponerse en contacto con Ayuntamientos, organismos, entidades, etc., en cumplimiento de 
las prescripciones señaladas en el presente Pliego, en tanto no disponga de la pertinente orden 
formulada por el representante de la administración . A tales efectos, la DGITC otorgará al consultor 
las credenciales precisas para contactar y obtener la información necesaria para el correcto y 
adecuado diseño de las obras proyectadas. 

Será de especial importancia la coordinación con aquellos organismos propietarios o gestores de 
todas aquellas infraestructuras que pudiesen resultar afectadas por la actuación. 

Entre otros, que pudieran resultar necesarios, se establecerá contacto con los siguientes Organismos 
y Entidades: 

- Ayuntamiento de Madrid. Se obtendrá información relativa al Planeamiento urbanístico 
vigente, relación de titulares, bienes y derechos afectados, servicios municipales afectados, 
etcétera; 

- Ayuntamiento de Madrid. La nueva estación de Metro se encuentra incluida dentro del 
ámbito del Anillo Verde del Sureste del tercer tramo del Proyecto del Bosque Metropolitano, 
que propone la recuperación ambiental; la transición de los nuevos desarrollos urbanísticos 
al suelo rural y la integración social de la población marginal arraigada en este entorno. Es 
preciso que dichos proyectos se coordinen. 

- Junta De Compensación Del Uzp 2 3 Desarrollo Del Este Los Ahijones. 

- Junta De Compensación Uzp 2 4 Los Berrocales. 

- Canal de Isabel II. 
- AENA. 
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- Confederaciones Hidrográficas o Administraciones hidráulicas competentes. 

- Se solicitará informe favorable de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería 
de Cultura, Turismo y Deporte, de la Comunidad de Madrid. 

- Ministerios afectados, y en especial los que tengan competencia en Transportes y Movilidad. 

- Entidades y empresas relacionadas con servicios públicos: se recabará información relativa a 
la localización, identificación y reposición de servicios y servidumbres afectadas, incluyendo 
su valoración correspondiente. Se deberá contactar con: 

- Titulares de redes e instalaciones de telefonía: Telefónica; Orange; Vodafone; Jazztel, etc. 

- Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. 
- Titulares de redes de transporte y distribución de energía eléctrica: Red Eléctrica de 

España y compañías distribuidoras de energía eléctrica. 

- Titulares de gaseoductos: Enagás S.A., y resto de empresas transportistas y distribuidoras 
de gas natural. 

- Titulares de oleoductos: Compañía logística de hidrocarburos (CLH). 

- Administrador de Infraestructuras ferroviarias (ADIF). 
- Entidad Estatal de Suelo (SEPES). 

- Organismos titulares de redes de transporte de agua para abastecimiento de poblaciones 
o riego. 

- Administraciones titulares de otros viales, carreteras y vías pecuarias interceptadas 
(Comunidades autónomas, diputaciones provinciales, ayuntamientos, etc.): se recabará 
información relativa a las características de tráfico, y actuaciones previstas en las mismas, 
con objeto de tenerlo en cuenta en el diseño de intersecciones, enlaces y reposiciones; 
solicitándose informe favorable entre otros del Área de Vías Pecuarias de la Dirección General 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e 
Interior. 

- Agencia Estatal de Meteorología: se obtendrán los datos climáticos de la zona objeto de 
estudio; 

- Centro de Estudios Hidrográficos: se obtendrán datos hidrológicos y de aforos relativos a los 
cursos de agua importantes; 

- Entidades relacionadas con el cumplimiento de las condiciones de la Declaración de Impacto 
Ambiental: departamentos de medio ambiente y Patrimonio de las comunidades autónomas; 
confederaciones hidrográficas; patronatos de parques nacionales; etc. 

En el Anejo correspondiente se incluirá la documentación correspondiente a los contactos 
establecidos. 

6.6.13. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

En función de las consultas establecidas y el inventario y levantamiento realizados, el Contratista 
estudiará y definirá las obras necesarias para la reposición de los servicios afectados, temporal o 
permanentemente. 
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Además de la realización de los planos de coordinación que fueran necesarios, se realizarán los 
proyectos de reposición necesarios, segregados por Compañías y organismos, debiendo el Contratista 
definir las soluciones a adoptar en cada caso de acuerdo con los respectivos agentes. El proyecto de 
estas reposiciones figurará en el anejo de Reposición de Servicios del Proyecto, y su presupuesto se 
integrará en el de ejecución material del Proyecto. 

El Contratista estudiará, igualmente, las obras o desvíos provisionales así como la organización de la 
obra y los servicios auxiliares necesarios para limitar al máximo las afecciones a la actividad ciudadana 
normal vigente antes de las obras y definir, de acuerdo con las autoridades correspondientes, las 
soluciones más adecuadas en cada caso. 

A continuación se define a grandes rasgos el procedimiento a seguir por el Contratista: 

6.6.13.1. Diseño de reposiciones 

Una vez localizados e identificados, se realizará, en los casos en que la reposición lo requiera, un 
levantamiento topográfico local en el entorno del punto de intercepción, determinando con exactitud 
las coordenadas y cotas de los diferentes elementos del trazado afectado (postes de apoyo, tendidos 
aéreos, arquetas de registro, etcétera). Toda la información anterior se reflejará sobre planos de 
planta y alzado a escala adecuada, los cuales serán remitidos a la Entidad o Empresa propietaria o 
concesionaria del servicio en cuestión, recabando información relativa a los condicionantes 
existentes y características técnicas que deben cumplir las obras de reposición. 

El contratista deberá elaborar el proyecto de reposición de cada uno de los servicios afectados en 
colaboración con la propia compañía gestora o el propietario del servicio afectado. En cualquier caso, 
la solución adoptada deberá contar con la aprobación de la Entidad o Empresa titular del servicio en 
cuestión, y con la conformidad del Área encargada de los trabajos. 

En el caso en que la solución adoptada no pueda ser definida con antelación a la ejecución de las 
obras, o no cuente con la aprobación final de la Entidad o Empresa titular del servicio en cuestión 
porque requiera de condiciones especiales o los trabajos deban, por razones de seguridad del 
personal y garantía del servicio, ejecutarse por la propia compañía y por ello no sea posible su 
definición exacta, se realizará una estimación y valoración del diseño de la reposición. 

6.6.13.2. Definición y valoración de las reposiciones en los documentos contractuales del 
proyecto 

Toda la información recogida y proyectada, relativa a los servicios afectados, se sintetizará en unas 
el resto 

de la documentación (Planos, comunicaciones, etc.) general y justificativa de los servicios afectados 
por las obras. 

Los planos integrantes de los distintos proyectos de reposición de servicios pasarán a formar parte 
de los planos del Proyecto. 

El PPTP del Proyecto incluirá la definición exacta de todas y cada una de las unidades de obra 
necesarias para la ejecución material de las restituciones proyectadas, las especificaciones de calidad 
que deben de cumplir los materiales empleados, así como la forma de medición y abono, haciendo 
referencia expresa a los precios del Cuadro de Precios N.º 1 que sean de aplicación en cada caso. 

JCM325
Nota adhesiva
None definida por JCM325

JCM325
Nota adhesiva
MigrationNone definida por JCM325

JCM325
Nota adhesiva
Unmarked definida por JCM325



 

Página 36 de 84 

El Cuadro de Precios N.º 1 deberá incluir los precios unitarios de ejecución material correspondientes 
a todas y cada una de las unidades de obra incluidas en los proyectos de reposición de servicios. El 
Cuadro de Precios N.º 2 reflejará su descomposición reglamentaria correspondiente. 

Los distintos presupuestos de reposición de cada uno de los servicios afectados se incorporarán como 
presupuestos parciales dentro del Capítulo General de Reposición de Servicios, cuyo importe total se 
incorporará al resto de los capítulos del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto. 

El Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto recogerá las actuaciones necesarias en esta materia que 
estén contempladas en los proyectos de reposición. 

En el caso en que la solución adoptada no pueda ser definida con antelación a la ejecución de las 
obras el presupuesto estimado se derivará de la elaboración de una separata de reposición del 
servicio afectado en la que se incluirá la definición de la reposición mediante la descripción de los 
trabajos, los planos y la valoración mediante un presupuesto. El representante de la administración  
determinará el modo de incluir el presupuesto en el Proyecto en función de la situación concreta. 

6.6.14. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

Se analizará la información recopilada relativa al planeamiento urbanístico y se indicará su adaptación 
al mismo, plasmándose en mapas a escala suficiente para comprobar la situación relativa entre las 
zonas de afección del trazado propuesto y el alcance previsto para las zonas de urbanizado, etc. de 
acuerdo con el planeamiento urbanístico vigente. 

Se incluirá en el Anejo correspondiente toda la documentación e informes generados en las consultas 
con el Ayuntamiento en relación a este aspecto.  

Igualmente, se analizará con suficiente grado de detalle la localización y determinaciones aplicables 
a usos tales como centros hospitalarios, equipamiento docente u otros análogos, que pudieran 
plantear exigencias específicas en cuanto a limitación de ruidos y vibraciones, accesos, etc. y, en 
consecuencia, requerir la adopción de medidas especiales en el proyecto para hacerlo compatible 
con ellos. 

A la documentación integrante del Proyecto incorporará como Anexo el planeamiento vigente, tanto 
escrito como gráfico, y tendrá en consideración, en lo que procedan, las determinaciones recogidas 
en el mismo. En este sentido, se realizará un Estudio justificativo de la viabilidad urbanística de la 
propuesta, que se incluirá en un Anejo independiente en la Memoria, que incluirá la compatibilidad 
con el Planeamiento y la determinación de las servidumbres y afecciones finales que resulten del 
proyecto constructivo. 

6.6.15. EXPROPIACIONES 

El Anejo de Expropiaciones tiene por objeto definir con toda precisión posible los terrenos cuya 
obtención sea estrictamente necesaria para la correcta ejecución de las obras correspondientes, así 
como la identificación de sus propietarios y demás titulares de derechos sobre los mismos, sirviendo 
de base para el inicio de los correspondientes expedientes expropiatorios y su posterior inscripción 
en el Registro de la Propiedad.  
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Debe cumplirse con los requerimientos de la INSTRUCCIÓN DE 24 DE ABRIL DE 2019, DE LA 
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA, RELATIVA AL CONTENIDO AL QUE DEBEN AJUSTARSE LOS ANEJOS DE 
EXPROPIACIONES QUE FORMAN PARTE DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y 
OTRAS INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE, QUE SUSTITUYE A LA INSTRUCCIÓN DE 7 DE ABRIL DE 
2017. 

El contratista deberá elaborar a tal efecto el Anejo de Expropiaciones, que contendrá la siguiente 
documentación e información que deberá figurar en formato papel y soporte informático: 

6.6.15.1. Relación de los bienes y derechos afectados, con identificación de sus titulares 

Para toda parcela afectada por el proyecto e incluida en la relación de bienes y derechos afectados, 
se hará constar:  

 La identificación registral de la finca, los derechos y cargas que recaigan sobre la misma, así 
como la identificación de sus titulares según resulte de la certificación registral de dominio y 
cargas expedida por el Registro de la Propiedad correspondiente. Dicha certificación deberá 
incorporase como documentación del Anejo de expropiaciones. 

En el supuesto de que el registrador no emitiese certificación de dominio y cargas, bien por 
no encontrarse la finca inmatriculada, bien por no haber podido realizar la identificación 
entre parcela catastral y registral, se incorporará el certificado o escrito emitido por el 
registro haciendo constar estas circunstancias o, en su defecto, bastará con aportar la 
solicitud de certificación presentada ante el registro de la propiedad correspondiente. 

En estos dos últimos supuestos se consignarán los datos de titularidad que resulten del 
Catastro. 

 En el caso de que el titular catastral sea desconocido se utilizarán todas las fuentes de 
información posibles como Cámaras Agrarias, Ayuntamientos, Comunidades de Regantes y 
cualquier otro que pudiera aclarar la titularidad. 

 La referencia catastral de la parcela y su superficie catastral. 

 El aprovechamiento existente en las parcelas rústicas, esto es el que resulte de la inspección 
visual de las parcelas, siendo suficiente con consignar el aprovechamiento básico o tipo de 
las mismas.  

 Deberán, asimismo, reflejarse los datos de cultivadores, aparceros, arrendatarios e inquilinos 
que se hayan podido obtener del Registro, Catastro y demás fuentes de información 
utilizadas, con ocasión de la obtención de los datos de titularidad de las parcelas.  

 La identificación de las construcciones e instalaciones existentes en cada una de las parcelas 
(vallados, muros, pozos, construcciones, cerramientos diversos, vegetación, etc..), 
diferenciando entre aquellos que van a ser repuestos tras ejecutarse el proyecto, y los que 
deban valorarse e indemnizarse en el expediente expropiatorio. Las características y estado 
de tales construcciones e instalaciones y fotos representativas de las mismas.  

 Tratándose de bienes o derechos titularidad de las Administraciones Públicas, deberá 
consignarse además su régimen jurídico, esto es, si son bienes patrimoniales o de bienes de 
naturaleza demanial. La inclusión de los bienes demaniales tendrá meros efectos 
informativos. Si el carácter demanial de los bienes no se hubiera podido constatar en este 
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momento y se pusiera de manifiesto en las actuaciones posteriores, se dará traslado a la 
Dirección General de Infraestructuras de Transporte Colectivo a fin de que formule las 
propuestas necesarias para la preparación y adquisición de esos suelos.  

 Si como consecuencia de la ejecución del proyecto resultará afectada alguna Vía Pecuaria 
deberán indicarse los terrenos que son necesarios para su reposición y representarse 
gráficamente de forma adecuada.  

 Para las ocupaciones temporales se señalará el número de meses que está prevista su 
duración sin que quepan indicaciones imprecisas o genéricas.  

 Si fuera necesario el establecimiento de servidumbre en alguna parcela, debe indicarse qué 
tipo de servidumbre es, así como las limitaciones que implica en el uso posterior de la parcela.  

 Las superficies de expropiación, servidumbre y ocupación temporal se expresarán en metros 
cuadrados, evitándose los decímetros cuadrados, centímetros cuadrados y los milímetros 
cuadrados, redondeándose con el criterio que marque la Dirección General del Catastro en 
sus informes de validación, para que el proyecto tenga coherencia con la información que 
nos proporcione la Dirección General de Catastro. 

 Código CSV correspondiente al informe de validación gráfica de cada una de las parcelas 
afectadas por expropiación parcial o sometidas parcialmente a servidumbre. En el caso de las 
ocupaciones temporales, no serán necesarios. Estos informes de validación gráfica se 
obtienen de la Dirección General del Catastro a través de la página 
http://www.sedecatastro.gob.es/, y en ellos se refleja la afección ocasionada por el proyecto 
a la parcela catastral. 

6.6.15.2. Representación gráfica georreferenciada 
La representación gráfica necesaria para la obtención de los informes de validación en la Sede 
Electrónica de Catastro, deberá tener el formato de archivo GML INSPIRE de parcela catastral, 
incluyendo para cada finca las superficies afectadas (por expropiación o servidumbre) y la superficie 
restante. Dicha representación, siguiendo lo dispuesto en la Resolución de 26 de octubre de 2015 de 
la Dirección General del Catastro y la Dirección General de los Registros y del Notariado (BOE del30 
de octubre de 2015), deberá adecuarse a la siguiente metodología:  

 La base de representación gráfica será la cartografía catastral.  

 Sistema de referencia. Se utilizará como sistema geodésico de representación el sistema de 
referencia ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989), empleando la Proyección 
Universal Transversa de Mercator (UTM), de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 
1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en 
España. 

 Topología. La representación gráfica de las parcelas deberá tener una topología de tipo 
recinto en la cual no existan ni solapes, ni huecos, pudiendo tener recintos inscritos en la 
finca (construcciones u otros). En el caso de fincas discontinuas se efectuará una 
representación gráfica de cada una de las porciones que la compongan.  

6.6.15.3. Cartografía:  

El anejo de expropiaciones debe contener, al menos, los siguientes planos: 

http://www.sedecatastro.gob.es/, y en ellos se refleja la afecci�n ocasionada por el proyecto 
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 Planos de afección: representación gráfica del trazado y las parcelas catastrales afectadas 
(con número de polígono y parcela catastral así como el número de finca del plano parcelario 
asignado).  
En los planos se diferenciarán las superficies de expropiación, las sometidas a servidumbre y 
las afectadas por ocupaciones temporales.  

 En el caso de planos de proyectos modificados, se debe reflejar la diferencia entre la zona 
afectada en el proyecto original y en el proyecto modificado. 

 Planos de reposición tanto de la red viaria, carreteras, caminos vecinales, vías pecuarias. 

 

6.6.15.4.  Formato de la documentación: 

 En formato papel y formato .pdf: todo el contenido del apartado 6.6.14.1 relativo a la de los 
bienes y derechos afectados, con identificación de propietarios y titulares de los mismos; y el 
apartado 6.6.14.3 cartografía. 

 En formato .dwg o .dxf, así como en formato .gdb: el apartado 6.6.14.3 cartografía. 
 En formato .gml, así como en formato .gdb : los archivos .gml realizados para cada parcela. 
 En formato .pdf: los informes de validación gráfica de cada parcela, realizados para la 

obtención del CSV que delimite la afección de cada parcela. 

6.6.16. PLANOS DE REPOSICIÓN TANTO DE LA RED VIARIA, CARRETERAS, CAMINOS VECINALES, 
VÍAS PECUARIAS, ASÍ COMO DE TODO TIPO DE SERVICIOS AFECTADOS (RIEGOS, 
SANEAMIENTOS, LÍNEAS ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS, GASODUCTOS, ETC.). DE CADA UNA DE 
LAS REPOSICIONES DEBE APORTARSE PLANO DE PLANTA, CON LA SITUACIÓN ACTUAL DEL 
SERVICIO Y LA FUTURA REPOSICIÓN.  

De cada una de las reposiciones debe aportarse plano de planta, con la situación actual del servicio y 
la futura reposición. 

6.6.17. PLAN DE OBRAS 

Se elaborará un programa de trabajos, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 132 del 
Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001) y 233 
de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público haciendo constar el carácter meramente indicativo 
que tendrá esta programación. 

El plan de trabajos se confeccionará teniendo en cuenta las actividades correspondientes a las 
unidades de obra más importantes, los equipos más adecuados para su ejecución y sus rendimientos 
medios previsibles, así como la lógica del proceso de construcción de las obras. Se adjuntará un 
diagrama de barras representativo del desarrollo de las obras, justificativo del plazo total estimado 
para la terminación de las mismas, con indicación de las inversiones previstas en cada actividad y mes 
durante todo el plazo de ejecución. 
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6.6.18. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Se propondrá la clasificación exigible al Contratista para poder licitar en la contratación de las obras 
proyectadas, en cumplimiento de lo previsto en la legislación vigente. Se señalarán los grupos, 
subgrupos y categorías en que deban estar clasificados los contratistas que, en su día, opten a la 
adjudicación del contrato de ejecución de las obras objeto del proyecto, debiendo ser este extremo, 
en cualquier caso, aprobado por el representante de la DGITC. 

6.6.19. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

El anejo de Justificación de Precios carecerá de carácter contractual y su objeto será acreditar ante la 
DGITC la situación del mercado y servir de base para la confección de los Cuadros de Precios números 
1 y 2. En este anejo se presentará la justificación del cálculo de los precios adoptados, las bases fijadas 
para la valoración de las unidades de obra y de las partidas alzadas propuestas. El cálculo de precios 
de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de los costes precisos para su 
ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del IVA. 

Los costes a determinar serán los siguientes: 

- Directos: 
o mano de obra, con consideración del rendimiento: se calcularán los salarios por 

trabajador, según las distintas categorías, de acuerdo con lo que disponga el 
convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios 
técnicos; 

o investigación geotécnica de campo, considerando el coste de la maquinaria, 
desplazamientos, equipos y ensayos; 

o estudio de ruidos y vibraciones; 
o coste de edición de los documentos; 
o Evaluación independiente de seguridad para cambios (ISA/AsBo) 

- Indirectos: 
o oficina; 
o comunicaciones; 
o vehículos; 
o seguro de responsabilidad civil; 
o imprevistos. 

Los costes indirectos se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades 
de obra, que adoptará, en cada caso, el técnico autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la 
obra proyectada. El valor del porcentaje que corresponde a costes indirectos será como máximo del 
6 %. El valor del coeficiente representativo de los costes indirectos estará compuesto por dos 
sumandos: K = K1 + K2. El primero, K1, es el porcentaje que resulta de la relación entre la valoración 
de los costes indirectos y la de los costes directos: K1 = Coste indirecto / Coste directo. El segundo, 
K2, es el porcentaje correspondiente a la incidencia de los imprevistos, que será función del tipo y 
situación de las obras proyectadas. 

Una vez determinados los costes directos de las distintas unidades de obra (Cd) y establecido el 
porcentaje correspondiente a los costes indirectos (K), se obtendrán los precios de ejecución material 
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(P) de todas las unidades de obra que intervengan en el proyecto mediante la expresión: P = 
Cd.(1+k/100). 

6.6.20. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA DGITC 

El presupuesto para conocimiento de la DGITC será obtenido como la suma de los gastos 
correspondientes al estudio y elaboración del proyecto, del presupuesto de las obras y del importe 
previsible de las expropiaciones necesarias y de restablecimiento de servicios, derechos reales y 
servidumbres afectados, en su caso. 

6.6.21. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

Se propondrá la fórmula tipo de revisión de precios aplicable en el contrato para la ejecución de las 
obras proyectadas, de acuerdo con la legislación vigente en el momento de la redacción del proyecto. 

6.6.22. CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 

A partir de las mediciones correspondientes a las unidades de obra fundamentales del proyecto el 
Consultor deberá elaborar una propuesta de Plan de Aseguramiento de la Calidad, en el que se 
calculará el número de ensayos a prever para cada una de las unidades de obra seleccionadas de 
acuerdo a las especificaciones técnicas vigentes en la materia. En caso de no existir normativa 
específica, el contratista deberá proponer el control que considere más adecuado de cara a las 
características de los materiales y las unidades a ejecutar. 

6.6.23. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
El proyecto debe incluir un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición para dar 
cumplimiento al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. Este estudio se realizará de acuerdo con la normativa 
comunitaria, estatal y autonómica con mención especial al cumplimiento de la OC 2726/2009 de 16 
de julio por la que se regula la Gestión de Residuos de Demolición y Construcción de la Comunidad 
de Madrid, la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular 
y el Plan de Gestión Integrado de los Residuos de Construcción y Demolición de la Comunidad de 
Madrid (2017-2024), integrado en la Estrategia de Gestión Sostenible de los residuos de la Comunidad 
de Madrid 2017/2024. 

6.6.24. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Como Anejo de la Memoria, se realizará un estudio de Seguridad y Salud completo de acuerdo con la 
normativa vigente en la materia, que incluirá todas las actividades proyectadas. 

7. IMPLANTACIÓN METODOLOGÍA BIM  

La metodología BIM consiste en la elaboración de los modelos de información con una orientación a 
mejorar la integración y la coordinación de la información durante la ejecución de los trabajos y su 
posterior explotación y mantenimiento; es decir, durante todo el ciclo de vida de la infraestructura. 

El presente Pliego tiene como objetivo principal el desarrollo de un proyecto constructivo usando la 
metodología BIM, no como entregable o como una parte del trabajo sino como el hilo conductor o 
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filosofía básica de desarrollo y gestión integral de todo el ciclo de vida útil del proyecto, aprovechando 
todas las ventajas de esta metodología en cada fase: diseño, elaboración del proyecto, construcción 
y gestión de la infraestructura, aportando en cada una de ellas las herramientas, métodos y 
procedimientos necesarios para garantizar el éxito del proyecto. En el ANEJO 3 del presente 
documento se establecen los requerimientos mínimos de la Dirección General de Infraestructuras de 
Transporte Colectivo para el desarrollo del proyecto (EIR preliminar) y que sirve de base para la 
elaboración del Plan de Implantación BIM y la redacción del Plan de Ejecución BIM (BEP).  

8. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

8.1. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA PARA LA TRAMITACIÓN AMBIENTAL 

El Adjudicatario deberá presentar aquella documentación necesaria para la tramitación ambiental 
del contrato y definida en el apartado 6.5.1 del presente Pliego. Dicha documentación incluirá todos 
los documentos establecidos en la Ley 21/2013 de Evaluación de Impacto Ambiental. Estos 
documentos se elaborarán conforme a las especificaciones definidas en la cláusula 6 de este Pliego. 

A modo informativo, la documentación ambiental tendrá que constar, como mínimo, de: 

BLOQUE 1.- Documentación informativa. 

  Volumen 1.  Memoria de información. 
1.1 Objeto, entidad promotora y legitimación. 
1.2 Estructura de la propiedad. 
1.3 Legislación aplicable. 
1.4 Ámbito geográfico. 
1.5 Planeamiento vigente afectado por el Plan Especial (clasificación y calificación 

del suelo afectado). 
1.6 Situación actual y bases de diseño. 

Volumen 2.  Planos de información. 
2.1 Plano de situación. 
2.2 Afecciones a la legislación sectorial. 
2.3 Encuadre sobre el planeamiento municipal. 
2.4 Ámbito del Plan Especial. 

BLOQUE 2 - Documentación ambiental (conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental). 

 Volumen 1.- Evaluación ambiental estratégica ordinaria o simplificada, según corresponda. 
1.1 Documento ambiental estratégico. 

- Objetivos de la planificación. 
- Alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas, técnica y 

ambientalmente viables. 
- Desarrollo previsible del plan o programa. 
- Caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del 

plan o programa en el ámbito territorial afectado. 
- Efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación. 
- Efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 
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- Motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental 
estratégica. 

- Resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. 
- Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, 

corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la 
aplicación del plan o programa, tomando en consideración el cambio 
climático. 

- Descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan. 
1.2 Informe ambiental estratégico. Justificación de su cumplimiento. 

- Informe ambiental estratégico. 
- Justificación de su cumplimiento. Indicación expresa de los apartados que 

recogen sus determinaciones. 

Volumen 2.- Evaluación de impacto ambiental de proyectos. 
2.1 Evaluación de impacto ambiental. 
2.2 Informe de impacto ambiental. 

ANEXOS. Acompañarán al documento en forma de Anexos, o bien integrados en su propia 
documentación. 

A.1 Estudio de tráfico y movilidad. 
A.2 Antecedentes (históricos, consultas previas, planeamiento previo, etc.) 
A.3 Documentación fotográfica. 
A.4 Fichas catastro, nota simple Registro Propiedad, Inscripción en el Inventario de 
Patrimonio Municipal, etc. 
A.5 Acreditación datos promotores. 
A.6 Estudio del sistema dotacional actual y cuantificación de las reservas dotacionales 
disponibles para la cobertura de los déficits detectados. 

 

La edición de los documentos y estudios detallados se realizará con los medios propios del 
Contratista. 

Una vez supervisado favorablemente y aprobado cada documento, deberá presentarse en formato 
PDF, adecuadamente indexado para facilitar el acceso rápido a cada parte de los documentos a través 
de su índice. Se estará a las instrucciones del representante de la administración en cuanto los 
nombres de los ficheros. Se entregarán cinco (5) ejemplares de la documentación requerida, en 
soporte CD o DVD no regrabable. 

Los textos de los documentos deberán asimismo grabarse en soporte informático editable, siguiendo 
las indicaciones del representante de la administración en cuanto a programas de tratamiento de 
texto, bases de datos a utilizar, programa de mediciones y presupuestos, etc. La documentación 
gráfica, planos, etc., se grabará en formato DXF. Se entregarán cinco (5) ejemplares en memoria USB, 
soporte CD o DVD de todos los archivos fuente. De manera orientativa, se utilizarán los siguientes 
formatos: 

- Para los estudios y documentos, procesador de textos Microsoft WORD y Acrobat Reader 
(pdf), hoja de cálculo Microsoft EXCEL y base de datos Microsoft ACCESS. 
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- 
de parámetros de impresión. 

- La información cartográfica generada y utilizada en el trámite ambiental también será 
entregada en formato .gdb 

En todos los estudios que requieran un experto con conocimientos específicos, deberá estar 
identificado éste como autor, incluida su firma; en concreto, especialistas en cálculo de estructuras, 
geotecnia, medio ambiente, etc. 

8.2. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA PARA EL PROYECTO CONSTRUCTIVO 

La edición del Proyecto se realizará con los medios propios del Contratista. 

El proyecto deberá contener todos los documentos pertinentes, de acuerdo con lo exigido al respecto 
por la legislación y normativa vigente. 

Con la entrega del Proyecto se acompañará la documentación correspondiente al Dosier R402 y a la 
evaluación independiente de seguridad para cambios, integrada por lo detallado en los apartados 11 
y 12 de este PPTP y conforme a las instrucciones detalladas a continuación. 

El proyecto deberá presentarse en formato PDF, adecuadamente indexado para facilitar el acceso 
rápido a cada parte de los documentos a través de su índice. Se estará a las instrucciones del 
representante de la administración en cuanto los nombres de los ficheros. Se entregarán cinco (5) 
ejemplares de cada proyecto completo en memoria USB, soporte CD o DVD no regrabable, 
coincidente de forma garantizada con la versión encuadernada. 

Los textos de los documentos de los Proyectos, deberán asimismo grabarse en soporte informático 
editable, siguiendo las indicaciones del representante de la administración en cuanto a programas de 
tratamiento de texto, bases de datos a utilizar, programa de mediciones y presupuestos, etc. La 
documentación gráfica, planos, etc., se grabará en formato DXF. Se entregarán cinco (5) ejemplares 
en memoria USB, soporte CD o DVD de todos los archivos fuente de cada proyecto. De manera 
orientativa, se utilizarán los siguientes formatos: 

- Para Memoria, Anejos, Pliego, etc. procesador de textos Microsoft WORD y Acrobat Reader 
(pdf), hoja de cálculo Microsoft EXCEL y base de datos Microsoft ACCESS. 

- Las Mediciones, Cuadros de Precios, Presupuestos y Anejo de Justificación de Precios en 
fichero en formato de intercambio estándar de base de datos de la construcción versión 3 
(FIEBDC-3), ficheros de texto tipo ASCII, procesador de textos Microsoft WORD, hoja de 
cálculo Microsoft EXCEL. 

- 
de parámetros de impresión. 

Adicionalmente, se entregará una copia en formato papel encuadernada de cada uno de los 
proyectos constructivos en tamaño UNE A-3, en caso de requerirse por parte de la Dirección General 
de Infraestructuras. 

Tanto las carátulas de los planos como la presentación y encuadernación de los proyectos requerirán 
la aceptación previa del representante de la administración . 
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Tanto la documentación en soporte informático como en soporte papel del proyecto que se entregue 
deberá contener un índice completo de los ficheros informáticos que se presentan. Dicho índice 
habrá de identificar los directorios en que se ordena la información, la denominación de los ficheros, 
su formato y su contenido. Este mismo índice se presentará como fichero en formato Microsoft 
WORD, con el nombre de INDICE y situado en el primer CD-R/DVD-R, si hubiera más de uno. 

En todos los estudios que requieran un experto con conocimientos específicos, deberá estar 
identificado éste como autor, incluida su firma; en concreto, especialistas en cálculo de estructuras, 
geotecnia, medio ambiente, arqueología y paleontología, coordinadores de seguridad y salud. 

Adicionalmente y para su publicación en la fase de licitación de la obra se proporcionará una copia 
completa del proyecto en formato pdf convenientemente anonimizada y en la que se especifique que 
es una copia exacta del original aprobado. 

8.3. REDACCIÓN DEL PROYECTO CON METODOLOGÍA BIM 

Paralelamente a la entrega del Proyecto Constructivo, deberá entregarse un modelo BIM del 
proyecto, que cumpla todos los requisitos definidos en el Anejo 3 del presente documento.  

Los archivos se entregarán en los formatos siguientes:

- Modelos: En formato IFC 2x3 o superior y en la extensión nativa de los diferentes 
programas de modelado usado. 

- Informes de conflictos: En formato BCF. 

A través del EDC se establecerá el sistema de intercambio de archivos entre todos los agentes 
implicados en el proyecto de modelado. 

 

9. PERMISOS, LICENCIAS Y VISADOS 

Se estará a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato.  

Será asimismo de la incumbencia del Contratista el abono de los derechos de visado en Colegio 
Profesional si fuera necesario. 

También deberá obtener los permisos y autorizaciones necesarias por parte del explotador (Metro 
de Madrid) para el acceso a la línea para la realización de los trabajos de inspección recogidos en el 
presente Pliego, siendo a cargo del contratista todos los gastos en que pudiera incurrir como 
consecuencia de las exigencias de Metro de Madrid en cuanto a comunicaciones y seguridad. 

El adjudicatario garantizará la viabilidad técnica y administrativa de todas las propuestas incluidas en 
su proyecto, a través de sus contactos con los organismos implicados. 

 

10.  PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El adjudicatario del contrato adoptará las medidas necesarias para que durante la ejecución de los 
trabajos encomendados quede asegurada la protección de terceros. Para ello, será imprescindible la 
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correcta coordinación con el explotador de la línea (Metro de Madrid) y el cumplimiento de la 
normativa en cuanto a riesgos empresariales de dicha empresa. 

 

11. ELABORACIÓN DOSIER R402 Y ANÁLISIS DE RIESGOS A LO LARGO DEL CICLO DE VIDA 

El Reglamento de ejecución (UE) n  402/2013 de la Comisión, de 30 de abril de 2013, relativo a la 
adopción de un método común de seguridad para la evaluación y valoración del riesgo, es el 
documento de referencia adoptado en Metro de Madrid para el desarrollo de actividades 
relacionadas con la seguridad ferroviaria operacional (SFO). 

En aplicación del mismo, hay que prestar especial atención a las modificaciones del sistema 
ferroviario en las que, durante su vida útil, pueda verse afectado. En este sentido, es necesario 
comprender y controlar los riesgos asociados a la modificación de cualquier sistema que forma parte 
del sistema ferroviario integrado, así como a la introducción de nuevos productos en el mismo. 

Por ello, en la elaboración del proyecto ha de redactarse el Dosier de aplicación del Reglamento 402 
y la realización de análisis de riesgos a lo largo del ciclo de vida de la modificación propuesta en el 
sistema ferroviario. 

Los trabajos se realizarán teniendo en cuenta los Reglamentos 402/2013 y 2015/1136 relativos a la 
adopción de un método común de seguridad para la evaluación y valoración del riesgo, y 
considerando la normativa de seguridad serie CENELEC EN50126, EN50128, EN50129 y/o cualquier 
otra que pudiera establecerse durante la duración del contrato, cuando sea necesario. 

Los trabajos incluirán las actividades de campo y gabinete necesarias para cumplir con la normativa 
indicada, así como con los procesos y procedimientos establecidos, en su caso, por Metro de Madrid 
para la elaboración del Dosier 402 o la realización del análisis del riesgo del ciclo de vida de la 
modificación propuesta. 

El contenido de los trabajos a realizar será el siguiente: 

 ÍNDICE: 

 Realizar el análisis del riesgo, incluida la determinación de los peligros y la valoración del 
riesgo. 

 Desarrollar el Registro de peligros. Dicho registro dará cuenta de los progresos logrados en la 
supervisión de los riesgos asociados a los peligros determinados. En el registro de peligros se 
consignarán todos los peligros, así como todas las medidas de seguridad asociadas y las 
hipótesis del sistema indicadas durante el proceso de evaluación del riesgo. Además, 
contendrá una referencia clara al origen de los peligros y a los principios elegidos de 
aceptación del riesgo e indicará claramente al agente o agentes responsables de controlar 
cada peligro. 

 Demostrar el cumplimiento de los requisitos de seguridad, asesorando a los agentes 
responsables de los requisitos de seguridad que controlan cada peligro y recopilando las 
evidencias documentales que justifican el cumplimiento de los requisitos de seguridad que 
deberán presentar los agentes responsables. 

JCM325
Nota adhesiva
None definida por JCM325

JCM325
Nota adhesiva
MigrationNone definida por JCM325

JCM325
Nota adhesiva
Unmarked definida por JCM325



 

Página 47 de 84 

 Elaborar el informe de pruebas de aplicación del proceso de gestión del riesgo, que contendrá 
como mínimo la siguiente información: 

o Una descripción de la organización y de los expertos designados para llevar a cabo el 
proceso de evaluación del riesgo. 

o Los resultados de las distintas fases de evaluación del riesgo y una lista de todos los 
requisitos de seguridad necesarios que deben cumplirse para reducir el riesgo a un 
nivel aceptable. 

o Pruebas del cumplimiento de todos los requisitos de seguridad necesarios. 

o Todos los supuestos pertinentes para la integración, funcionamiento y 
mantenimiento del sistema que se hubieran realizado durante la determinación, el 
diseño y la evaluación del riesgo de aquél. 

 Cualquier otra actividad que se estime necesaria relacionada con los trabajos. 

 
12. EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE SEGURIDAD PARA CAMBIOS (ISA/AsBo) 

El Contratista someterá el Proyecto a un EVALUACIÓN INDEPENDIENTE de seguridad para cambios 
del sistema ferroviario, llevada a cabo por un organismo de evaluación, tanto de la idoneidad de la 
aplicación del proceso de gestión del riesgo como de sus resultados. 

Las evaluaciones se realizarán teniendo en cuenta los Reglamentos 402/2013 y 2015/1136 relativos 
a la adopción de un método común de seguridad para la evaluación y valoración del riesgo, y 
considerando la normativa de seguridad serie CENELEC EN50126, EN50128, EN50129 y/o cualquier 
otra que pudiera establecerse durante la duración del contrato, cuando sea necesario. 

Los entregables mínimos son los siguientes: 

 Plan de evaluación independiente de la seguridad. 

 Registro de los resultados de la evaluación independiente de la seguridad. 

 Informe de evaluación independiente de la seguridad, que deberá: 

o Identificar al organismo de evaluación. 

o Definir el ámbito cubierto por la evaluación independiente, así como sus limitaciones, 
identificando todos los elementos evaluados del sistema en estudio. 

o Registrar los resultados de la evaluación independiente de la seguridad. 

o Aportar una conclusión. 

 
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO, 

CONCESIONES Y CONSERVACIÓN 
 

  


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ANEJO 1 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

DEL ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 
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1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ALCANCE Y CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO GEOLÓGICO-
GEOTÉCNICO 

El estudio geológico-geotécnico constará de las siguientes fases: 

a) Recopilación de información geológico-geotécnica de la zona, tanto actual como antigua 
en el sentido de investigación de la existencia de cursos de agua actualmente inexistentes, 
rellenos de origen reciente, etc. 

b) Investigación de servicios existentes. 

Con el fin de ubicar adecuadamente los puntos de sondeo, se realizará una investigación 
exhaustiva de todas las redes de servicios existentes en la zona. La Administración 
facilitará las credenciales oportunas, y, en su caso, los contactos necesarios para que estos 
trabajos se realicen de forma adecuada; no obstante, si por defecto de la información 
obtenida en el transcurso de la ejecución de los sondeos, se afectara a alguno o algunos 
de los servicios existentes, será de responsabilidad del Consultor el subsanar los perjuicios 
causados incluyendo eventuales responsabilidades de tipo civil o penal. Como 
consecuencia de ello, y con el fin de minimizar el posible riesgo, se realizarán catas a mano 
en emplazamiento de sondeo hasta la cota -2 con relación a la superficie. 

c) Realización de la campaña de reconocimiento de campo. 

Con el fin de determinar las características geológico-geotécnicas de los terrenos en los 
que se ejecutará la estación, se realizarán los sondeos que se determinan en el plan de 
Reconocimiento (punto 3 del anejo), de los cuales se obtendrán las muestras necesarias 
para determinar con precisión razonable tanto las acciones a considerar, como el método 
constructivo más adecuado para la realización de las obras. 

La muestra obtenida se guardará en las correspondientes cajas portatestigos que se 
pondrán a disposición de la Administración, quedando almacenadas en locales del 
Consultor hasta que la Administración los reclame y, como mínimo, hasta que finalice el 
periodo de garantía del contrato, siendo responsables el Consultor de su guarda y custodia 
durante este plazo. Si transcurridos estos dos años, la Administración no hubiere 
reclamado la caja de portatestigos, el Consultor, antes de proceder a deshacerse de ellas, 
notificará a la Administración sus intenciones y esperará un plazo de 1 mes para recibir 
respuesta. 

d) La campaña geotécnica se complementará, donde corresponda, con una campaña 
exhaustiva de investigación geofísica, en la que se incluirán sondeos eléctricos verticales 
SEV y SEDT, perfiles sísmicos, testificación geofísica de sondeos, prospecciones con geo-
radar y tomografía eléctrica. 

e) Realización de ensayos de laboratorio. 

Sobre las muestras obtenidas, se realizarán todos los ensayos necesarios para conseguir 
la adecuada caracterización del suelo atravesado, tanto desde el punto de vista del diseño 
como de la construcción, definiéndose los parámetros geotécnicos básicos al efecto. 

f) Supervisión de la campaña de reconocimiento de campo. 
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Durante la realización del reconocimiento de campo deberá haber constantemente a pie 
de obra un técnico por parte del Consultor que deber ostentar la titulación adecuada 
(Ingeniero de Caminos, Ingeniero Técnico de Obras Publicas o Geólogo), el cual deberá 
redactar un parte diario de incidencias, en el cual reflejarán todos aquellos aspectos que 
puedan resultar de interés al objeto del Estudio. 

g) Elaboración del informe técnico final. 

Con base en todo lo anterior, se redactará un informe técnico final de las características y 
parámetros geológico-geotécnicos de los terrenos atravesados que deberá servir de base 
para el anejo de geología y geotecnia del proyecto. 

En este informe se incluirá toda la documentación existente tal como fotografías de 
sondeos, fotografías de muestras, columnas de sondeos, resultados de laboratorio, 
cálculos realizados en función de los datos anteriores, etc. 

2. CONDICIONES DE LOS TRABAJOS 

En la ejecución de la campaña de campo se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 

 En la ubicación de las estaciones se realizarán al menos dos sondeos 

 La profundidad de los sondeos será, como mínimo: 

o Estaciones: 30 m bajo la cota de máxima excavación prevista 

 De todos los reconocimientos realizados se deberán dar coordenadas UTM  

 Se realizará testificación geofísica (gamma natural, temperatura, resistividad, etc.) en uno 
de cada tres sondeos o en aquellos en donde se detecte presencia de nivel (o niveles) de 
agua estables agua o de escaso contenido en finos (tamaño inferior a 0,08 mm) 

 La toma de muestras será: 

o Ejecución de un SPT cada 3 m 

o Extracción de muestra inalterada cada 3 m. Cuando no se pueda extraer por 
presentar el rechazo con una penetración escasa, se parafinarán testigos con la 
misma frecuencia 

o Muestra de agua en los acuíferos y siempre que se detecte en un sondeo, 
asegurándose que es agua del terreno y no la empleada en la perforación. 

 En las proximidades de gasolineras o zonas de almacenamiento de combustibles, se 
realizará un sondeo (ejecutado por una empresa con experiencia probada) para analizar 
la posible contaminación medioambiental. 

 Los ensayos in situ a ejecutar en el interior de los sondeos, además del citado SPT serán, 
en principio: 

o De permeabilidad Lefranc, cuando se detecte un acuífero saturado y que pueda 
verse afectado por la excavación/perforación de la línea de metro 
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o Ensayo presiométrico, al menos en las proximidades del trazado en los sondeos 
de línea (2 por sondeo) y en toda la profundidad de la estación (5 por sondeo de 
estación) 

 Los ensayos de laboratorio a realizar, serán, como mínimo: 

o Identificación: granulometría por tamizado (o en los casos que se considere 
conveniente, el pasante por el tamiz UNE 0,08) y límites de Atterberg, a realizar 
en el 30% de las muestras totales 

o Humedad natural, densidad seca y peso específico de las partículas en un mínimo 
del 30% de las muestras inalteradas y testigos parafinados 

o Agresividad de las aguas: en el 100% de las muestras de agua extraídas. En los 
suelos se analizarán al menos dos muestras por sondeo y en aquellas zonas en 
donde se prevea la sustancia de elementos agresivos. 

o Análisis de expansividad (presión de hinchamiento e hinchamiento libre): en las 
zonas de peñuelas y transición tosco-peñuela, a realizar, en al menos, un 20 % de 
las muestras inalteradas y testigos parafinados extraídos de los niveles en estudio. 

o Resistencia a la compresión simple 8en un 40% de los testigos parafinados) y 
determinación de los parámetros de resistencia intrínseca (cohesión y ángulo de 
rozamiento interno): en al menos un 25% de los testigos parafinados obtenidos. 

La ejecución de los trabajos de reconocimiento se ejecutará tal y como se indica en el Punto 3.1 de 
este Anejo: 

 Presentar un plan de reconocimientos con un trazado (en planta y alzado) los más definido 
posible, que deberá ser aprobado por el representante de la administración . 

 Los trabajos serán supervisados en todo momento por personal cualificado de la empresa 
consultora. 

 Toda la información se suministrará de modo que sea fácilmente integrable en la base de 
datos de la Dirección General de Infraestructuras de Transporte Colectivo. 

 
3. CAMPAÑA DE RECONOCIMIENTO GEOTÉCNICO 

3.1. PLAN DE RECONOCIMIENTO GEOTÉCNICO 

El Contratista, de manera previa al comienzo de la ejecución de los trabajos de caracterización del 
terreno (sondeos, toma de muestr
geotécnico que deberá ser aprobado por el representante de la administración . 

El plan de reconocimiento geotécnico estará constituido por los planos de planta y perfil a escala 
1:5000 con indicación de las prospecciones y los trabajos de campo a llevar a cabo, junto con una 
memoria justificativa, en base a conceptos geotécnicos y constructivos, las necesidades y los 
objetivos de los mismos. Los planos tendrán un grado de definición suficiente para que un técnico, 
que pudiera ser otro distinto de quien los ha preparado, lleve a cabo el replanteo en el campo de 
cada punto de prospección y para que pueda gestionar la petición de los permisos necesarios. 
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Los trabajos a llevar a cabo, descritos en el plan de reconocimiento, serán programados en el tiempo 
y expresados en un cronograma con indicación de los recursos requeridos (sondas, penetrómetros, 
retroexcavadoras, laboratorios, equipos de delineación y equipos de ingeniería), habilitando los 
plazos y el número de los mismos que permitan asegurar la calidad del trabajo con arreglo a su 
rendimiento. Asimismo, el contratista deberá realizar el correspondiente plan de seguridad y salud 
para la realización del reconocimiento. 

El plan de trabajos y el programa serán las herramientas de control de desarrollo de los trabajos y, a 
tal fin, el Consultor entregará las fotografías de los puntos de prospección y las columnas de los 
sondeos y las calicatas antes de transcurridos veinte días desde que se lleven a cabo.  

3.2. ESPECIFICACIONES DE LOS TRABAJOS 

En este anejo se regula la realización por parte del Consultor de los siguientes trabajos: 

- Ejecución de sondeos mecánicos. 

- Ejecución de ensayos de penetración estándar (SPT). 

- Toma de muestras inalteradas y parafinadas. 

- Ensayos de permeabilidad en suelos y en macizos rocosos. 

- Identificación, preparación, conservación y envío al laboratorio de las muestras obtenidas. 

- Ejecución de ensayos de presiometría y dilatometría. 

- Medición y registro de niveles freáticos. 

- Ejecución de ensayos de penetración dinámica, estática y CPTU (piezocono). 

- Ejecución de sondeos eléctricos, perfiles sísmicos, testificación geofísica y prospección con 
georradar. 

- Ejecución de ensayos Vane-test. 

- Calicatas. 

- Ensayos de carga con placa. 

- Realización de ensayos de laboratorio. 

- Suministro de todo el personal, medios y equipos necesarios para la correcta ejecución de 
los trabajos, así como el seguimiento en campo de los mismos por un técnico cualificado. 

- Realización de todos los trabajos necesarios para el replanteo de los sondeos u otros 
puntos o zonas de investigación y registro de las coordenadas y cota de boca de los mismos. 
El sistema y precisión del replanteo y nivelación se fijará en función del tipo de trabajo, su 
importancia, y la existencia de cartografía y/o bases de replanteo suficientemente 
próximas al área de los trabajos. 

En cualquier caso el Consultor realizará la representación en planos de todos los puntos de 
investigación, junto a un croquis detallado y fotografía en color de cada punto. 
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- El Contratista propondrá el programa de trabajos a realizar. Una vez aprobado dicho 
programa, y una vez materializados estos puntos en el terreno, por el Contratista será 
responsable de su posterior localización. También será responsable de la petición de todos 
los permisos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, salvo indicación en 
contra. Si fuera necesario, sería apoyado en esta labor por la Dirección del contrato, en la 
medida de lo posible. 

- Recopilación y entrega a la dirección del contrato de todos los registros, informes y datos 
obtenidos o preparados como parte de estos trabajos. 

- Preparación y entrega a la dirección del contrato de un informe final que recoja todos los 
trabajos y datos obtenidos de los mismos. 

- Redacción del Informe geológico-geotécnico final. 

El Contratista deberá entregar una copia del procedimiento de ejecución a utilizar para aquellos 
ensayos o trabajos que no estén regulados por una normativa oficial publicada, así como la 
verificación y calibración de los equipos a utilizar. 

3.3. ESPECIFICACIONES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CAMPO Y DE LABORATORIO 

3.3.1. Condiciones generales 

Los trabajos se ejecutarán siguiendo las normas de buena práctica, en orden a conseguir una 
satisfactoria identificación de los terrenos encontrados y la recuperación de muestras 
representativas.  

Todo el equipo de trabajo deberá estar en buenas condiciones durante el transcurso de la 
campaña. Si a juicio del representante de la administración, el equipo suministrado es 
inadecuado, deberá ser reemplazado a costa del Contratista por otros equipos adecuados. 

3.3.2. Sondeos mecánicos 

3.3.2.1. Situación de sondeos 

Los sondeos se llevarán a cabo en los puntos previstos en el proyecto de reconocimiento, en 
donde los datos obtenidos permitan asegurar el cumplimiento del objeto de su perforación, 
cuidando de minimizar la ocupación de viales, la afección al tráfico y la perturbación del 
entorno. 

En los lugares a sondear en que deban ser tenidas en cuantas medidas de seguridad para 
protección de servicios urbanos o instalaciones enterradas, se hará previamente la 
preparación del terreno con los medios auxiliares necesarios. 

Las perforaciones tendrán señalizada el área de trabajo y dispondrán de las medidas de 
seguridad para los viandantes, la circulación de vehículos, el mobiliario urbano, el arbolado 
y, en definitiva, el entorno en que se lleva a cabo la actuación. 

Las bocas de los sondeos terminados quedarán protegidas con tapas metálicas y enrasadas 
con el vial, disponiendo de sistemas de apertura con herramientas específicas que permitan 
la medida regular del nivel freático. 
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La situación de los sondeos será determinada topográficamente, debiendo quedar 
localizados por referencias a puntos fijos bien identificados. La cota será determinada por 
nivelación geométrica. 

Los puntos investigados serán fotografiados durante la realización de los sondeos y después 
de finalizados. 

3.3.2.2. Prescripciones generales 

Los sondeos mecánicos se realizarán a rotación, con recuperación continua de testigo. 
Puntualmente, si las circunstancias lo requieren, y siempre a indicación de la Dirección del 
Contrato, se podrían emplear otros sistemas de perforación. 

Ocasionalmente el representante de la administración podrá ordenar o autorizar la 
perforación a rotopercusión, con o sin recuperación del detritus y con la entubación que se 
precise para otras operaciones o ensayos posteriores. 

Para estabilizar los sondeos, cuando se perfore con adición de agua, si fuera preciso, se 
utilizará entubación metálica de diámetro no inferior a 98 mm. En ningún caso la entubación 
penetrará en el terreno a mayor profundidad que la prevista para la ejecución de ensayos o 
toma de muestras. 

En todos los casos el fondo de la perforación deberá limpiarse convenientemente antes de 
realizar cualquier operación de toma de muestras o ensayos, no admitiéndose en el fondo 
del sondeo un espesor de sedimentos mayor de 5 cm. La limpieza del fondo se efectuará de 
forma que se asegure que el suelo a ensayar no resulta alterado por la operación. 

En suelos, salvo condiciones especiales de dureza u otras circunstancias, se hará la 
perforación en seco. En cualquier caso, en suelos cohesivos se deberá obtener no menos del 
95% de recuperación, y en suelos granulares no menos del 90%. 

En los suelos granulares se efectuarán ensayos de penetración estándar (S.P.T.), a intervalos 
no mayores de 2,0 m y siempre que cambie la naturaleza del terreno. 

En los suelos cohesivos se tomarán muestras inalteradas a intervalos no mayores de 4,0 m 
mediante tomamuestras de pared delgada o gruesa, intercaladas con ensayos de penetración 
estándar y/o testigos parafinados, de modo que se obtenga una muestra o se realice un 
ensayo como mucho cada 2,0 m. 

En los casos en que la elevada dureza del terreno no permita tomar muestras inalteradas 
convencionales, se parafinarán porciones representativas del testigo obtenido. 

No obstante, el representante de la administración podrá cambiar la metodología de toma 
de muestras o ensayos si lo consideran oportuno, en función de las características del terreno 
y/o profundidad de las prospecciones. 

Cuando se perfore con adición de agua, el nivel de la misma en el sondeo se mantendrá en 
todo momento a la altura del nivel freático o ligeramente por encima del mismo. Tanto la 
herramienta de perforación, como el tomamuestras de ensayos S.P.T., se retirarán 
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lentamente, manteniendo una aportación continua de agua a fin de evitar el posible 
aflojamiento del suelo. 

Cuando se trate de sondeos para la investigación de la cimentación de estructuras y se 
encuentre un estrato potente de roca, se penetrará en ella un mínimo de cinco (5) metros, 
salvo autorización expresa en contrario. 

En roca, se perforará a rotación, utilizando batería doble y con extracción de testigo continua. 
El diámetro interior mínimo del tubo batería será de setenta (70) milímetros. Las coronas de 
perforación serán las más adecuadas a las características del terreno. 

Si las recuperaciones obtenidas fueran suficientes y la calidad del testigo adecuada, el 
representante de la administración podrá autorizar al Consultor la utilización de batería 
sencilla. 

El Contratista deberá controlar la velocidad y la presión de la perforación, caudal y presión 
de agua y longitud de carrera, con vistas a conseguir la máxima recuperación de testigo 
posible. Si fuese necesario, se procederá al registro continuo de los principales parámetros 
de perforación, tanto analógica como digitalmente. Los parámetros a registrar serán 
principalmente los siguientes: velocidad de avance, revoluciones por minuto, par de rotación, 
carga sobre la corona, presión de inyección, caudal de inyección, etc. 

Si se encontraran formaciones blandas o muy fracturadas, el Contratista tomará las 
precauciones necesarias para mantener el testigo tan inalterado como sea posible y 
conseguir su recuperación. En suelos metaestables, muy sensibles a la adición de agua, 
deberá limitarse la aportación de agua al sondeo, realizando en seco la maniobra anterior a 
la toma de muestras o ensayos de penetración. 

En algunas condiciones de especial dificultad de recuperación de testigo, se deberá utilizar 
baterías especiales, refrigeradas por aire, y/o la utilización de baterías triples, dotadas de 
camisa de fibra de vidrio. 

En roca, la longitud de carrera no será en ningún caso mayor de tres (3) metros. En 
formaciones blandas o fracturadas, esta longitud no deberá exceder de un metro y medio 
(1,5 m), reduciéndose incluso a medio (0,5) metro si fuera aconsejable. 

Una vez extraído el tubo portatestigos del sondeo, se sacará el testigo del mismo 
cuidadosamente, colocándolo en una caja de cartón parafinado, preparada al efecto 
suministrada por el Contratista. 

El testigo se clasificará, midiéndose la recuperación obtenida, y se situará en la caja 
portatestigos siguiendo la secuencia en que fue obtenido, disponiendo separadores entre las 
diferentes maniobras realizadas y delimitando las cotas de toma de muestras (S.P.T., 
muestras inalteradas, testigos parafinados, etc.). 

Además el porcentaje de recuperación, se determinará para todos los testigos obtenidos el 
índice de calidad de roca (RQD). Este índice, expresado como tanto por ciento, se obtendrá 
como cociente entre la longitud total del testigo, considerando solamente aquellas partes del 
mismo de al menos diez (10) centímetros de longitud, y la longitud de perforación en cada 
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maniobra. Aquellas fracturas que evidencien haber sido producidas durante la perforación o 
manipulación de los testigos, no se considerarán como tales a los efectos de determinar el 
índice RQD. 

El Consultor deberá llevar un registro o parte de campo continuo de la ejecución de cada 
sondeo, en el que el sondista haga constar como mínimo los siguientes datos: maquinaria y 
equipos utilizados, fechas de ejecución, coordenadas y cota de boca, operaciones realizadas, 
columna estratigráfica y descripción de los terrenos encontrados indicando en qué tramos se 
ha perforado en seco y cuáles con adición de agua u otros fluidos autorizados. También se 
incluirán los resultados de los ensayos de penetración realizados, situación y características 
de las muestras obtenidas, ganancias y/o pérdidas del líquido de perforación, cotas del nivel 
freático y de otros niveles acuíferos, recuperaciones obtenidas y diámetro del sondeo y 
cuantas incidencias se hubieran producido durante la perforación. 

Este registro o parte de campo deberá estar a disposición del representante de la 
administración en cualquier momento, como comprobación de la marcha del sondeo y de la 
ejecución de dicha parte en tiempo real. Una vez terminado el sondeo, se entregará al menos 
una copia del parte de campo al representante de la administración o a quien éste indique. 

Cada equipo de trabajos de campo (sondeos, calicatas, etc.) deberá tener a pie de obra, a 
disposición de la Dirección del Contrato o de quien ésta designe, determinados medios de 
ayuda para la clasificación y descripción visual del terreno. Entre estos medios se fijan como 
imprescindibles los siguientes: cámara fotográfica, penetrómetro de bolsillo y ácido 
clorhídrico diluido para la determinación cualitativa de la presencia o contenido de 
carbonatos. 

La clasificación y descripción de los suelos y rocas se efectuará de acuerdo con los criterios 
de las Sociedades Españolas de Mecánica de Suelos y Rocas. 

3.3.2.3. Ensayos de penetración estándar 

Tanto el equipo utilizado como el procedimiento operativo del ensayo se ajustará a lo 
establecido en la Norma UNE-EN ISO 22476-3:2006, Investigación y ensayos geotécnicos. 
Ensayos de campo. Parte 3: Ensayo de penetración estándar (ISO 22476-3:2005). 

3.3.2.4. Toma de muestras y testigos parafinados. 

El tomamuestras de pared delgada, para reconocer los suelos blandos, tendrá de 1 a 2 mm 
de espesor, longitud mínima de 45 cm y diámetro mínimo interior de 70 mm. No podrán 
utilizarse tomamuestras de diámetros inferiores sin la aprobación de la dirección del 
contrato. Este tipo de tomamuestras, en número razonable, con los complementos 
necesarios para su uso, estará permanentemente en obra como dotación básica del equipo 
de sondeos. Antes de proceder a la toma de una muestra, se retirarán todos los materiales 
sueltos o alterados del fondo del sondeo, como se indica en el apartado 3.2.1. La toma de la 
muestra se efectuará a velocidad constante, hincando lentamente el tomamuestras en el 
terreno mediante presión. 

El tomamuestras seccionado, para reconocer el resto de suelos, será de pared gruesa de 4 
mm de espesor, longitud mínima de 60 cm y diámetro mínimo interior de 70 mm. La 
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secuencia y demás condiciones de hinca de estos tomamuestras serán las mismas que para 
la realización del ensayo SPT con idea de facilitar la correlación del golpeo con dicho ensayo 
SPT. Una vez hincado el tomamuestras, la muestra se cortará del terreno por rotación, 
sacándose seguidamente el tomamuestras con las debidas precauciones. 

Extraído el tomamuestras y separado el varillaje, se eliminarán cuidadosamente el menos 3,0 
cm de la muestra por ambos extremos y se rellenarán inmediatamente los huecos con 
parafina líquida. Los extremos del tubo que aloja a la muestra deberán protegerse con tapas 
cuidadosamente ajustadas. Los tubos que contengan las muestras se etiquetarán para su 
identificación, almacenándose cuidadosamente para su envío al laboratorio. 

Cuando la resistencia del terreno sea elevada impidiendo la toma de muestras inalteradas de 
longitud suficiente para su posterior ensayo en el laboratorio y el terreno sea cohesivo, se 
sustituirá la toma de muestra inalterada por el parafinado de un trozo de testigo obtenido de 
la mayor longitud posible (> 35 cm). Estas porciones, previa limpieza superficial, se recubrirán 
con material no absorbente, y el conjunto se protegerá con un baño de parafina, de espesor 
suficiente para asegurar la invariabilidad de sus condiciones de humedad. En circunstancias 
especiales, la dirección del contrato podrá autorizar otros sistemas de protección de las 
muestras, siempre que se garantice su inalterabilidad. El diámetro mínimo de las muestras 
parafinadas será de 70 mm. Cada porción de testigo seleccionado se etiquetará para su 
correcta identificación. 

Las normas de aplicación para la toma de muestras inalteradas en sondeos serán la ASTM D-
3550/84 y ASTM D-1587/94. 

3.3.2.5. Toma de muestras de agua. 

Cuando se encuentra agua en el terreno en alguno de los puntos de reconocimiento (sondeos, 
calicatas, etc.), se procederá a la toma de muestras para el estudio de su agresividad y/o 
potabilidad. Si se hubiese perforado con adición de agua, además de la muestra de agua del 
propio terreno, se adjuntará una muestra del agua utilizada para perforar. 

Las muestras de agua se envasarán en recipientes limpios de plástico o vidrio, dotados de 
cierre hermético, procediéndose al llenado de los mismos después de enjuagarlos con el agua 
a muestrear. Cada una de las muestras se etiquetará correctamente indicando su 
procedencia. 

La toma de muestra de agua para análisis químicos se ejecutará de acuerdo a lo establecido 
en la Norma UNE-EN ISO 5667-1:2024. 

3.3.2.6. Observaciones del nivel freático. 

El consultor deberá llevar un registro del nivel freático en todos los sondeos, no sólo durante 
la perforación, sino también tras su finalización, al menos hasta la terminación de la campaña. 
Si durante la ejecución del sondeo se utilizarán lodos bentoníticos, o geles especiales de 
perforación, se limpiará éste una vez finalizado mediante circulación de agua limpia. La 
utilización de lodos bentoníticos o geles especiales precisará la aprobación previa del 
representante de la administración, en especial si se pretende realizar posteriores ensayos 
de permeabilidad. 
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Tras la terminación de cada sondeo, se introducirá en éste un tubo perforado o rasurado, de 
PVC o galvanizado, para la medición del nivel freático y posibles comprobaciones de la 
profundidad de sondeo. Estos tubos tendrán un diámetro útil comprendido entre 60 y 100 
mm y las uniones serán soldadas o roscadas. Los extremos de estos tubos se deben tapar y 
proteger adecuadamente. Los tubos piezométricos se nivelarán cuidadosamente, dejando en 
el extremo libre una referencia de nivel. El Consultor tomará las medidas necesarias para 
evitar el enterramiento del sondeo antes de la colocación del tubo piezométrico. Si fuera 
necesario, el tubo se colocará antes de retirar completamente la entubación. Los tubos, 
además de permitir el control diferido del nivel freático, podrán ser utilizados en su momento 
para el rellenado u obturación de los sondeos. Si estuviera previsto realizar algún ensayo 
especial en el interior del sondeo, se podrá ordenar la colocación de un revestimiento 
provisional de las características que se precisen. 

En los sondeos en curso se controlará la posición del agua en los mismos, indicando la 
profundidad a que se encuentra el sondeo, y la fecha y hora de las lecturas. 

Durante la realización de cada campaña de campo el Contratista efectuará diariamente como 
mínimo dos mediciones del nivel freático en todos los sondeos terminados, debidamente 
espaciadas o con la secuencia que se indique según la duración de los trabajos. 

Cuando se perfore en seco, se anotará el nivel al que se detectó por primera vez el agua y la 
posterior evolución de los niveles de ésta. Si se perfora con agua, se realizarán al menos dos 
achiques de la misma, controlando los niveles de achique y las posibles recuperaciones de 
nivel, de modo que se garantice la comprobación y posición del nivel freático. Por tanto, el 
Consultor deberá proponer y en su caso tener, a pie de obra, el adecuado equipo para realizar 
estos achiques (cacillo, mini bomba, aire comprimido, etc.). 

El Contratista llevará un registro de estos niveles, en el que se hará constar junto a cada 
medición, la fecha y hora en que fue efectuada, así como todas las incidencias que a su juicio 
puedan tener influencia en los niveles medidos, lluvias, etc. 

En caso de que fuera preciso o conveniente, se instalarán piezómetros de modo que puedan 
aislarse los distintos acuíferos interceptados en cada sondeo. 

3.3.2.7.  

Si las características del proyecto o del propio terreno lo aconsejan, se procederá a la 
realización de ensayos de permeabilidad. El tipo de ensayo, Lugeon o Lefranc, se decidirá 
según la naturaleza y estado del terreno. 

En roca se realizarán ensayos Lugeon, reservándose los ensayos Lefranc para suelos 
granulares o cohesivos y rocas blandas o rocas duras muy fracturadas. Si al realizar ensayos 
Lefranc, la inestabilidad del terreno lo aconsejará, se procedería a rellenar con gravilla el 
tramo de ensayo. 

En ambos casos se aportará la descripción del método seguido, y las relaciones presión-
admisión, carga de agua-admisión, para cada tramo ensayado, con el fin de poder estimar la 
permeabilidad y/o inyectabilidad del terreno. 
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3.3.2.8. Ensayos de presiometría y dilatometría 

El equipo a utilizar para estos ensayos deberá reunir las condiciones adecuadas al tipo de 
terreno a ensayar, principalmente por los diferentes rangos de presiones a alcanzar. En el 
caso de rocas los equipos deberán poder alcanzar hasta 200 kg/cm2 (caso del ensayo 
dilatométrico). Estas presiones deben aplicarse en varios ciclos de carga-descarga, 
realizándose al menos doce (12) escalones por ciclo hasta alcanzar la estabilización de las 
deformaciones. La utilización de lamas de protección de la célula de carga sólo será 
autorizada en el caso de que el terreno contenga gravas abundantes. 

De cada ensayo se aportará el registro digital bruto, los resultados de la calibración en tubo 
rígido y vacío, así como el método de interpretación utilizado. También se proporcionará el 
módulo presiométrico (indicando en este caso el coeficiente de Poisson estimado) y/o de 
corte, y las presiones de fluencia y límites (brutas y netas). 

En suelos excepcionalmente blandos y con dificultades para mantener estable la perforación 
previa, necesaria para un ensayo presiométrico, puede realizarse un ensayo con célula plana 
(DMT), que no precisa perforación. Esta célula se sitúa a la cota de ensayo mediante hinca 
por empuje hidráulico, preferentemente o por golpeo. 

3.3.3. Envase, protección y transporte de muestras 

Todas las muestras y testigos se envasarán convenientemente para evitar su alteración durante el 
transporte o almacenamiento, y se enviarán a la mayor brevedad posible al laboratorio. Las cajas 
deberán estar siempre protegidas de la intemperie. 

Las muestras inalteradas deberán conservarse en el laboratorio en un ambiente de temperatura y 
humedad controlados. Únicamente se procederá a la apertura de los envases de las muestras que 
vayan a ensayarse, y sólo en el momento de la realización de los ensayos correspondientes. El resto 
de las muestras deberán conservarse en condiciones óptimas de humedad y temperatura, al menos 
durante seis meses en el laboratorio del Consultor o donde éste proponga previa notificación y visto 
bueno del  representante de la administración 
a las cajas portatestigos, con todos los testigos obtenidos y no destinados a ensayo. Antes de la 
eliminación definitiva de las cajas, se deberá notificar por escrito tal circunstancia al representante 
de la administración con una antelación mínima de una semana a la fecha de eliminación. 

3.3.4. Calicatas 

Las calicatas se realizarán mecánicamente hasta una profundidad no inferior a 3,0 m, salvo que 
aparezca roca o que las características del suelo o la presencia de agua lo impidan. Las calicatas 
tendrán las dimensiones necesarias en planta para permitir su inspección y descripción, la realización 
de fotografías en color, la obtención de eventuales tomas de muestras en saco o inalteradas o la 
realización de otros ensayos. 

Si el fin de la calicata es el de acceder a una cota o estrato de interés para la realización de un ensayo 
de carga con placa, el fondo de la misma se dejará ligeramente por encima de la cota de ensayo, de 
modo que este exceso se elimine en el momento de la realización del ensayo para evitar o disminuir 
la posible descomprensión del terreno, sobre todo si la profundidad fuese superior a 1,0 m. Así mismo 
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se darán las dimensiones adecuadas en planta para permitir la correcta realización del ensayo y 
asegurar la estabilidad de las paredes. 

Antes de proceder a la restitución del terreno extraído, si se observase la existencia de humedad o 
un rezume de agua, se mantendrá abierta la excavación durante unos 30 minutos con el fin de valorar 
y estimar en lo posible la permeabilidad del terreno. 

Todas las calicatas serán descritas por un geólogo, adjuntando un corte estratigráfico del terreno, así 
como el estado del mismo en cuanto a humedad, dureza o compacidad de cada estrato. 

3.3.5. Toma de muestras en saco 

En las calicatas se tomarán muestras en saco para la realización de ensayos en el número y cuantía 
que se determinen. La cantidad por cada muestra será la suficiente para poder realizar al menos 
granulometría completa, límites de Atterberg, un ensayo Proctor modificado y un CBR. Dicha cantidad 
será determinada en función del tamaño máximo de los granos del material. Se considera que el peso 
de cada muestra deberá ser del menos unos 60 kg para los materiales más finos. 

El envasado de las muestras se realizará en sacos de plástico de suficiente consistencia para su 
transporte y de modo que se evite durante el mismo la pérdida de finos. De cada muestra en saco se 
tomará una fracción suficiente para la determinación de la humedad natural. Esta fracción se 
recogerá en un envase hermético. Cada envase será etiquetado correctamente para su identificación 
utilizando al menos dos (2) etiquetas adhesivas, una de las cuales, se colocará en el interior del saco 
como medida de seguridad. 

Este tipo de muestras se podrá tomar bien en superficie o de cortes de taludes, calicatas o sondeos 
con barrera helicoidal. 

3.3.6. Ensayos de laboratorio 

Los ensayos de laboratorio comenzarán cuanto antes y se harán simultáneamente junto con la 
ejecución de los trabajos de campo. 

El tipo de ensayos a efectuar dependerá del tipo de suelo localizado y la calidad de las muestras 
extraídas. 

El procedimiento de ejecución será el regulado por las Normas siguientes o bien, caso de no existir 
éstas, según las reglas de la buena práctica establecidas: 

 

Denominación Norma UNE-EN (ISO) 

- Apertura y descripción de muestras. ASTM-D2488  

- Preparación de muestras para ensayos de suelos. NLT-101/72 103100:1995 

- Determinación de humedad natural. NLT-102/91 17892-1:2015 

- Determinación de densidad aparente. NLT-156/72 103301:1994 

- Determinación de la densidad de las partículas. NLT-211/91 17892-3:2018 

JCM325
Nota adhesiva
None definida por JCM325

JCM325
Nota adhesiva
MigrationNone definida por JCM325

JCM325
Nota adhesiva
Unmarked definida por JCM325



 

Página 61 de 84 

Denominación Norma UNE-EN (ISO) 

- Determinación de los límites Atterberg. NLT-105/98 

NLT-106/98 

17892-12:2019 

- Comprobación de la no plasticidad. NLT-106/98 17892-12:2019 

- Determinación del límite de retracción. - 103108:1996 

- Granulometría por tamizado de suelos. NLT-104/91 17892-4:2019 

- Granulometría por tamizado en zahorras. NLT-150/89 103100:1995 

- Granulometría del material que pasa por el tamiz 0,080 
UNE (sedimentación o lavado). 

NLT-152/89 17892-4:2019 

- Equivalente de arena. NLT-113/87 103109:2022 

- Comprensión Simple en suelos. NLT-202/91 17892-7:2019 

- Corte directo en suelos. ASTM D-3080 - 

- Triaxial en suelos. - 17892-8:2019 

- Consolidación unidimensional (ensayo edométrico). - 17892-5:2019 

- Colapsabilidad en edómetro según norma. NLT-254/99 - 

- Presión máxima de hinchamiento, en muestra inalterada 
o remodelada. 

ASTM D-3877 103602:1996 

- Hinchamiento libre, en muestra inalterada o remodelada 
en edómetro. 

ASTM D-3877 103601:1996 

- Ensayo de dispersión o erosión interna (Pin-hole). NLT-207/91  

- Proctor normal. NLT-107/98 103500:1994 

- Proctor modificado. NLT-108/98 103501:1994 

- CBR de laboratorio. NLT-111/78 103502:1995 

- Determinación coeficiente desgaste de Los 
Angeles 

NLT-149/91  

- Compresión simple en roca, incluso tallado y refrentado. NLT-250/91 17892-7:2019 

- Compresión simple en roca con bandas extensométricas, 
incluso tallado y refrentado. 

ASTM D-3148  

- Corte sobre discontinuidades rocosas. ISRM 22950-5:1996 

- Triaxial en roca.  22950-4:1992 

- Ensayo a tracción indirecta (brasileño) NLT-253/91 22950-2:1990 

- Determinación de la dureza Schmidt NVR 3-400  
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Denominación Norma UNE-EN (ISO) 

- Determinación del desmoronamiento de rocas blandas NLT-251/91  

- Porcentaje de absorción de agua ASTM-C97 1097-6:2025 

- Carbonatos (cuantitativo) NLT-116/91 103200:2021 

- Determinación del contenido de sulfatos solubles NLT-120/72 103201:2019 

- Determinación de la materia orgánica NLT-118/98 

NLT-117/72 

103204:2019 

- Análisis químico completo de agua para determinar su 
agresividad al hormigón, determinando: 

PH 

Sustancias orgánicas solubles en éter. 

Sulfatos 

Sustancias solubles en agua 

Cloruros 

Hidratos de carbono 

EHE Anejo 5  

83952:2008 

83960:2014 

83956:2008 

83957:2008 

83958:2014 

83959:2014 

 

Todos los ensayos se realizarán en un laboratorio acreditado para la realización de ensayos de 
Mecánica del suelo (SE). 

3.3.7. Ensayos de penetración 

3.3.7.1. Ensayos de penetración dinámica tipo BORROS Y DPSH 

Para el ensayo tipo Borros se empleará una puntaza maciza de 16 cm2 de sección cuadrada y 
un ángulo de 90º acoplada al extremo inferior de una barra de 32 mm de diámetro. La maza 
de golpeo deberá pesar 63,5 kg y la altura de caída será de 50 cm. 

Para el ensayo tipo DPSH, se empleará una puntaza maciza de 20 cm2 de sección circular y un 
ángulo de 90º acoplada al extremo inferior de una barra de 32 mm. La maza de golpeo deberá 
pesar 63,5 kg y la altura de caída será 75 cm. Este ensayo se ajustará a lo establecido en la 
Norma UNE-EN ISO 22476-2:2008. 

Las puntazas a utilizar en cualquiera de los ensayos de penetración dinámica deberán estar 
homologadas en base a la normativa correspondiente. En ambos ensayos se contará y 
anotará el número de golpes necesarios para cada 20 cm de avance. 

Los ensayos de penetración se realizarán preferentemente con el equipo DPSH. El uso del 
penetrómetro tipo Borros u otro similar, debe ser autorizado previamente por la dirección 
del contrato. 

Todos los ensayos se realizarán hasta alcanzar un rechazo de 100 golpes en 20 cm, o bien 
cualquier otro rechazo especificado por el representante de la administración. 
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En caso de producirse rechazo a menos de 1 m de profundidad o cuando lo considere preciso 
el representante de la administración por la duda razonable de la representatividad del 
ensayo, de acuerdo con las características del terreno, se realizará otro intento desplazando 
el equipo a un punto próximo al anterior. 

Los resultados se adjuntarán en gráficos o curvas de penetración (número de golpes obtenido 
para cada avance de 20 cm) suficientemente claros. En cada ensayo, se reflejará la 
localización, cota de boca, fecha de ejecución y cuantas observaciones puedan ayudar a 
interpretar los resultados, sobre todo si se estima que ha podido producirse falso rechazo por 
golpear sobre algún bolo u otro obstáculo aislado. 

3.3.7.2. Ensayo de penetración estática 

El penetrómetro deberá ser del tipo cono holandés de 10 cm2 de sección y capaz de medir 
independientemente la resistencia en punta y el rozamiento lateral. Los resultados se 
adjuntarán en gráficos adecuados y con los datos precisos de localización, cota, etc., como en 
el caso de las penetraciones dinámicas. 

Tanto el penetrómetro y el equipo del ensayo de referencia, como su procedimiento, 
ejecución y presentación de resultados, se ajustarán a lo establecido en la norma UNE-EN ISO 
22476-2:2008. 

3.3.7.3. Ensayo de penetración estático CPTU (piezocono) 

Los equipos para este ensayo irán equipados con sistemas de adquisición de datos, capaces 
de registrar en relación al tiempo la presión por punta por fuste e intersticial (señales 
analógicas o acústicas que se transforman en señales digitales y éstas se restituyen en forma 
gráfica o numérica mediante un ordenador situado en superficie). 

El procedimiento de ensayo sigue las pautas marcadas por el mismo procedimiento 
internacional de referencia: UNE 103-804-93. 

3.3.7.4. Ensayos de corte en el interior de sondeos (Vane Test y Vane Borer). 

Para la realización de este ensayo se utilizará un molinete formado por cuatro aspas de 
relación H=2D, según regula la norma ASTM D-2573, siendo H la altura de las aspas y D el 
diámetro equivalente. 

3.3.8. Ensayo de carga con placa 

En todos los casos el representante de la administración podrá exigir el uso de placas de 
mayor tamaño, así como modificar el rango y secuencia de los escalones de carga. Siempre 
se realizarán como mínimo dos ciclos de carga-descarga. 

Una vez finalizado el ensayo de carga, se procederá a la toma de una muestra del suelo bajo 
la placa, para determinar la humedad natural y la densidad seca máxima y humedad óptima. 
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3.3.9. Investigación geofísica 

3.3.9.1. Sondeos eléctricos verticales SEV y SEDT 

El equipo de instrumentación estará formado por un milivoltímetro de estado sólido con 
lectura mínima de 0,1 mV y escalas de medida de 1 mV a 100V, un miliamperímetro con 
lectura mínima de 0,3 mA y un rango de medidas hasta 300 mA, un acumulador de batería de 
400 V y electrodos impolarizables de material poroso y cobre. 

Los datos obtenidos en campo deberán interpretarse en gabinete. Una vez interpretadas las 
curvas de resistividades, se presentarán los resultados con los valores de resistividad natural 
en Ohmios y los valores de espesor en metros, confeccionándose perfiles geoeléctricos que 
han de correlacionarse de una forma lógica con la geología de la zona. El error entre los 
valores de resistividad obtenidos en campo y los calculados en gabinete no superará el 5%. 

En el caso de que la expansión lateral de las capas sea menor que la apertura del dispositivo 
de medida o bien si existen contrastes laterales de resistividad, se podrán sustituir los SEV 
por sondeos electromagnéticos en el dominio del tiempo (SEDT).  

Estos aportan una mayor focalización de las medidas según el tamaño del bucle que se 
emplee, a su vez función de la penetración requerida. Los quipos de SEDT habrán de tener las 
características adecuadas al rango de profundidades a investigar (tiempos de muestreo, etc.). 

Todas las investigaciones realizadas se reflejarán en un plano de planta, que formará parte 
del informe final, donde se incluirán los perfiles realizados, las curvas de resistividades, etc. 

3.3.9.2. Perfiles sísmicos 

Los trabajos geofísicos mediante la técnica de sísmica de refracción se realizarán con un 
equipo capaz de trabajar con registros analógico y digital y con geófonos de 10 Hz, tanto 
horizontales como verticales. Cada equipo tendrá un mínimo de seis canales independientes 
con resolución de ganancias, amplificación de la señal recibida y con memoria independiente 
para cada canal. Deberá observarse la señal en pantalla CRT y obtenerse los registros 
mediante fotografía o registro analógico o impresora incorporada de papel autosensible. 

El número mínimo de disparos a efectuar por línea será de tres (uno central y dos extremos) 
en el caso de seis geófonos; cinco en el caso de doce geófonos (uno central, dos extremos y 
dos exteriores) , y siete de 24 geófonos (tres centrales, dos extremos y dos exteriores). 

Se proporcionará el registro digital de cada disparo y las curvas dromocrónicas del conjunto 
de la línea. Con los datos obtenidos en campo, se elaborarán unos perfiles con la velocidad 
sísmica y el espesor de cada capa. 

Se redactará un informe indicando las conclusiones sobre presencia de discontinuidades, 
zonas fracturadas o constantes elásticas del terreno. Se incluirá un plano de planta con la 
situación de los reconocimientos efectuados. 

3.3.9.3. Testificación geofísica de sondeos 

Se define como un conjunto de técnicas que conducen al conocimiento de diferentes 
características de los materiales atravesados por un sondeo mecánico mediante la 
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interpretación de un registro continuo o diagrafía. Las diagrafías que se realizarán pueden ser 
combinaciones de los siguientes: gamma natural, gamma-gamma, neutrón-neutrón, 
parámetros eléctricos (resistividad-potencial eléctrico), sónica de onda completa y térmica. 

Los registros se realizarán, tanto en el descenso como en el ascenso de la sonda por el interior 
del sondeo, considerándose ambos como un único perfil. Las medidas se realizarán utilizando 
cada una de las sondas correspondientes con un equipo electrónico que interprete 
adecuadamente las señales enviadas por la sonda y que sea capaz de indicar en cada 
momento la posición de la sonda, con una precisión de centímetros y la velocidad de la 
misma. 

Con los datos  obtenidos se elaborará un informe final que contenga las diagrafías 
correctamente representadas, la interpretación litológica de las mismas y las distintas 
características de los materiales atravesados, los datos del sondeo mecánico que pudieran 
ser de interés  para su interpretación y un plano de situación en planta con las investigaciones 
realizadas. Se indicará cual es el software y/o el método a aplicar para la interpretación 
litológica o paramétrica de las diagrafías. 

3.3.9.4. Prospecciones con geo- radar 

El geo-radar se basa en la emisión de impulsos electromagnéticos, de muy corta duración, en 
la banda UHF/VHF, que se repiten con una determinada frecuencia. 

La frecuencia a emplear será la adecuada para estudiar los niveles superiores del terreno, con 
la resolución adaptada al espesor de la capa más fina. En consecuencia las antenas y 
conjuntos de los equipos a utilizar serán capaces de operar en el rango de frecuencias más 
adecuado a la profundidad y resolución a alcanzar. 

Se indicará el método de procesado de la señal y el software a emplear, así como las 
constantes dieléctricas estimadas para obtener la escala de profundidades. Esta escala debe 
estar avalada y correlacionada mediante los datos de espesores obtenidos de calicatas 
manuales o mecánicas, previamente realizadas, situadas en el perfil geofísico. 

El representante de la administración podrá exigir la ejecución posterior de alguna calicata 
en puntos de perfil elegidos al azar y/o sobre puntos de anomalías geofísicas, para comprobar 
la precisión de los espesores suministrados por el geo-radar. Esta precisión en la medida o 
determinación de espesores estará comprendida en el intervalo de (+3% y -3%). 

3.3.9.5. Prospección mediante tomografía eléctrica 

La tomografía eléctrica tiene por objeto determinar la distribución real de la resistividad del 
subsuelo a lo largo de un perfil de medidas de resistividad aparente, obtenidas con 
prospecciones eléctricas de corriente continua. 

La presentación de resultados contendrá el perfil del subsuelo a escala horizontal 1:5000 y 
vertical 1:500, siendo la superficie del terreno fiel reflejo de la cartografía. 
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3.3.10. Autocontrol de los trabajos de campo 

El Contratista presentará por escrito al comienzo del contrato un Plan de Autocontrol para el 
desarrollo de los trabajos, que deberá ser aprobado por el representante de la administración. 

Este autocontrol consistirá, al menos, en la disposición a pie de obra salvo autorización contraria 
de la Dirección del Contrato de un técnico de laboratorio con experiencia en la materia que será 
el encargado de la supervisión y correcta ejecución de todos los trabajos de campo que se estén 

permisos si fueran necesarios, etc.  

Durante la realización de los trabajos, el Contratista deberá llevar un registro completo, 
numerado exacto y legible, de cada sondeo u otro tipo de explotación del subsuelo, que 
contendrá la interpretación de los resultados de las exploraciones, así como las condiciones y 
naturaleza del subsuelo. 

4. INFORME FINAL 

El Contratista redactará el correspondiente Informe Geotécnico final que comprenda los aspectos 
geotécnicos del trazado objeto de estudio (cimentación de estructuras, estabilidad de taludes, 
cimentación de rellenos, zonas de préstamo, clasificación de materiales, etc.) para su posterior 
empleo en la redacción del correspondiente proyecto constructivo. El informe incluirá la definición 
del estudio geológico complementario a realizar en la zona de ubicación de la alternativa que resulte 
finalmente seleccionada, que se llevará a cabo en la fase de desarrollo de la alternativa seleccionada. 

Junto a los datos facilitados por los reconocimientos realizados en el presente contrato, se facilitarán 
los datos existentes obtenidos para los estudios y anteproyectos realizados hasta la fecha, 
información que deberá ser tenida en cuenta a la hora de proponer el Consultor el plan de trabajos. 

El Informe deberá contener como mínimo la presentación de los trabajos de campo, de los ensayos 
de laboratorio, su interpretación geotécnica, los problemas geológico-geotécnicos y sus soluciones 
ingenieriles. 

4.1. Presentación de los trabajos de campo 

En los anejos del Informe deberán quedar recogidos todos los datos que se indican a 
continuación: 

4.1.1. Sondeos 

Por cada sondeo se adjuntará una ficha técnica, en formato DIN-A3, que contenga lo 
siguiente: 

a) Consultor 

b) Denominación contractual. 

c) Identificación del sondeo y referencia a los datos de levantamiento. 

d) Cota del terreno. 

e) Fecha de comienzo y terminación. 

f) Identificación de la máquina utilizada. 
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g) Tabulación de los resultados y detalles de todos los sondeos, tipo de batería,  

h) Corona, útiles de perforación, diámetro del testigo y datos de revestimiento     con 
información completa de la disposición vertical y clasificación de los materiales 
atravesados. 

i) Para cada muestra obtenida, las cotas del principio y del fondo, tipo, longitud y 
número (todas las muestras se numerarán consecutivamente). 

j) Número de golpes necesarios para cada 15 cm de penetración de los 
tomamuestras. 

k) Cota del nivel freático y observaciones sobre el agua freática. 

l) Observaciones sobre variaciones en la pérdida del líquido de perforación. 

m) Método y cuantía de presión utilizado para introducir el tomamuestras de pared 
delgada y longitud y diámetro de cada una de las muestras obtenidas. 

n) Fotografía en color de todas las cajas portatestigos y de la zona donde se hayan 
realizado todos y cada uno de los sondeos incluyendo la sonda posicionada durante 
su ejecución y la boca del sondeo finalizado. 

o) Resultados de la testificación geotécnica. 

p) Resultados de los ensayos de laboratorio. 

 Además, en los sondeos en roca se incluirá también: 

a) Longitud y porcentaje de testigo obtenido para cada maniobra longitud perforada. 
Numeración correlativa de las muestras. 

b) Tipo de roca, datos estructurales (buzamiento de las capas, estratificación, juntas 
y esquistosidad). 

c) Cota de cada cambio de tipo de roca. 

d) Cotas en las que se observa cambios en la velocidad de avance del sondeo, con las 
observaciones precisas. 

e) Parámetros de perforación (velocidad de avance, presión, par revoluciones; en 
relación a la profundidad), cuando se soliciten expresamente; en caso contrario, 
sólo se anotarán observaciones cualitativas de dichos parámetros. 

4.1.2. Ensayos de penetración dinámica o estática 

 Por cada ensayo de penetración se adjuntará una ficha técnica que contenga lo siguiente: 

a) Consultor y nombre del técnico responsable designado por la misma. 

b) Denominación contractual. 

c) Identificación del ensayo de penetración y referencia a los datos de levantamiento. 

d) Cota del terreno. 

e) Fecha de ensayo. 
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f) Identificación de la maquinaria utilizada.

g) Profundidad obtenida y cota del fondo del reconocimiento. 

h) Altura de caída y peso de la maza. 

i) En los penetrómetros dinámicos, número de golpes necesarios para cada 20 cm de 
penetración con sus gráficos correspondientes. 

j) En los penetrómetros estáticos, resistencia en punta y rozamiento lateral, con sus 
gráficos, incluidos los de presión intersticial en los piezoconos y de disipaciones de 
la misma. 

k) Dimensiones de la puntaza y diámetro del varillaje. 

l) Cota del nivel freático cuando sea posible su medición o estimación. 

m) Sistema de golpeo (automático o manual). 

n) Fotografía en color del emplazamiento de cada uno de los ensayos. 

4.1.3. Investigación geofísica 

Deberán adjuntarse los siguientes daos: 

a) Consultor y nombre del técnico responsable designado por la misma. 

b) Denominación contractual. 

c) Plano de replanteo en planta de los perfiles investigados. 

d) Identificación de la prospección. 

e) Cotas del terreno. 

f) Fecha de su ejecución. 

g) Nombre del técnico u operador. 

h) Perfiles de las alineaciones analizadas, junto con los datos que han sido utilizados 
para la interpretación. Método analítico seguido. 

i) Planos de isopacas o isobatas, con curvas de nivel cada 2 m. 

j) Características de los horizontes obtenidos. 

k) Descripción de los equipos utilizados, medios auxiliares y cuantas observaciones 
sean precisas, en relación con la ejecución. 

4.1.4. Calicatas 

Por cada cata se adjuntará una ficha técnica que contenga lo siguiente: 

a) Fecha de ejecución 

b) Datos comunes a todas las prospecciones. 

c) Nombre del consultor. 

d) Denominación contractual. 
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e) Identificación y referencia a los datos de levantamiento. 

f) Cota del terreno. 

g) Fecha/s de ejecución. 

h) Maquinaria utilizada. 

i) Coordenadas de posición. 

j) Condiciones sobre excavabilidad del terreno, estabilidad de las paredes y posición 
del nivel freático. 

k) Columna estratigráfica del corte vitalizado en la cata, indicando espesores y 
naturaleza del terreno atravesado y profundidad a la que se han tomado las 
muestras. 

l) Resultados de los ensayos de laboratorio (ensayos de identificación, Proctor, CBR, 
químicos, etc.). 

m) Fotografías en color de la cata y de la zona de ejecución. 

4.1.5. Ensayos de carga con placa 

Se adjuntará el corte del terreno visualizado en la cata abierta, especialmente las 
características del suelo bajo la placa. 

Asimismo se adjuntarán los partes de campo del ensayo, junto con la curva presión-
asentamiento y un croquis del montaje realizado, además de la caracterización del suelo 
ensayado y de fotografías en color. 

4.1.6. Estaciones geomecánicas 

Se presentará una ficha individualizada de cada estacón tomada en campo durante la 
realización de los estudios geológicos, conteniendo la descripción de los apartados 
siguientes: 

a) Denominación de la estación. 

b) Situación aproximada. 

c) Tipo de discontinuidades analizadas. 

d) Rugosidad de la discontinuidad. 

e) Continuidad de la misma. 

f) Espaciado medio medido. 

g) Tipo de relleno, con observaciones organolépticas del mismo. 

h) Presencia de aguas, oxidaciones, etc. 

Cada estacón será perfectamente identificable en los planos de planta geológica que se 
realizarán para el estudio geotécnico. 
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4.2. Presentación de ensayos de laboratorio 

En todos los ensayos se presentarán los valores numéricos y/o gráficos correspondientes, 
adaptados a los impresos normalizados en cada caso. En su defecto, podrán utilizarse impresos 
distintos, siempre y cuando sean suficientemente claros y precisos para poder deducir de ellos 
los parámetros buscados. Todas las hojas de resultados y gráficos de los ensayos vendrán 
firmados originalmente por el jefe de laboratorio y con el sello del mismo. 

Cada ensayo estará referenciado con el origen de la muestra, profundidad, tipo de muestra, 
obra de procedencia, fecha de obtención, fecha de ensayo y cuantos otros datos se consideren 
precisos para la mejor interpretación del mismo. Si se estimara conveniente, la Dirección del 
contrato, podría solicitar las hojas de cálculo utilizadas para la realización de cada ensayo. 

4.3. Recomendaciones geotécnicas 

Basándose en los resultados de los trabajos de campo y de laboratorio, y en la información 
existente de trabajos anteriores, se redactarán las correspondientes recomendaciones 
geotécnicas con e

 

El informe incluirá como mínimo los aspectos siguientes: 

 Plano de planta geológica a escala 1:5000. 

 Plano de planta con la situación de las prospecciones a escala 1:10.000 

 Perfil geológico a escala horizontal 1:5000 y vertical 1:500 con la tramificación geotécnica. 

 Tramificación del trazado en función de los diferentes materiales detectados en los 
reconocimientos, tomando como base de partida la cartográfica geológica realizada para 
los estudios informativos y la proporcionada por la bibliografía existente. 

 Determinación del espesor de cada uno de estos materiales a lo largo del trazado.

 Parámetros geotécnicos característicos de cada una de las formaciones diferenciadas. 

 Determinación de la aptitud de los materiales excavados para su empleo en rellenos. 

 Caracterización geomecánica de los macizos rocosos. 

 Determinación de los tratamientos de terreno a realizar si fuese necesario. 

 Estudio de materiales de posibles zonas de préstamos. 

 Recomendaciones para cimentación de estructuras y obras de fábrica. 

No obstante, este contenido mínimo estará sujeto a posibles variaciones en función de las 
necesidades concretas que se evidencien durante el estudio. 
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ANEJO 2 

DOTACIONES MÍNIMAS DE EQUIPO Y MEDIOS 
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1. PERSONAL: 

El Contratista aportará un equipo humano formado por un número suficiente de técnicos 
competentes en cada una de las materias objeto del trabajo, que incluirá:  

- Como Jefe de la Oficina Técnica y autor del proyecto, un Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos o Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (Máster nivel 3 del MECES 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior- o nivel 7 del EQF European 
Qualifications Framework); con dedicación del 100%, con una experiencia mínima de 10 años 
en redacción de proyectos de construcción de infraestructuras de transporte ferroviario 
urbano. A los efectos del presente contrato se considerarán infraestructuras de transporte 
ferroviario urbano las infraestructuras de metro convencional, metroligero, tranvía y 
cercanías, sin que tengan dicha consideración las infraestructuras de tren de largo recorrido 
ni las de tren de alta velocidad. 

Asimismo el Contratista deberá poner a disposición del contrato, para la realización de los trabajos 
que lo requieran, el siguiente personal: 

- Como especialista en geotecnia, un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (o Máster en 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos) o un Ingeniero de Minas (o Máster equivalente), o 
un Licenciado en Geología (o Máster equivalente) o un Ingeniero Geólogo con Máster en 
Ingeniería Geológica, (Máster nivel 3 del MECES o nivel 7 del EQF), con una experiencia 
mínima de 10 años en la elaboración de los anejos o estudios geotécnicos de proyectos de 
construcción o como especialista en geotecnia en obras o asistencia técnica de obras. 

- Como especialista en explotación e instalaciones de infraestructuras ferroviarias, un 
Ingeniero Superior (o Máster equivalente) (Máster nivel 3 del MECES o nivel 7 del EQF), o 
Ingeniero Técnico (Grado nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF) con una experiencia mínima de 
10 años en actuaciones relativas a instalaciones ferroviarias urbanas y /o explotación de 
instalaciones ferroviarias urbanas y seguridad ferroviaria. A los efectos del presente contrato 
se considerarán instalaciones ferroviarias urbanas las instalaciones ferroviarias de metro 
convencional, metroligero, tranvía y cercanías, sin que tengan dicha consideración las 
infraestructuras de tren de largo recorrido ni las de tren de alta velocidad. 

- Como especialista en estructuras y arquitectura de estaciones, un Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos (o Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos) o un Arquitecto 
Superior (o Máster equivalente) (Máster nivel 3 del MECES o nivel 7 del EQF) con una 
experiencia mínima de 10 años, en el cálculo y diseño de estructuras y arquitectura de 
estaciones ferroviarias en proyectos de construcción o como especialista en estructuras y 
arquitectura de estaciones ferroviarias en obras o asistencia técnica de obras. 

- Como especialista en medio ambiente, un licenciado en ciencias ambientales, biología o 
titulación equivalente o Master en ciencias medioambientales y ecología (Máster nivel 3 del 
MECES o nivel 7 del EQF), según el Anexo 1 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, 
por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento 
de aseguramiento de su calidad, con una experiencia mínima de 5 años en redacción de 
informes ambientales de instrumentos de planeamiento urbanístico general o de desarrollo. 
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- Como especialista BIM Manager, un profesional con titulación o certificado que le acredite 
como BIM Manager con una experiencia mínima de 5 años en la redacción de proyectos 
realizados mediante metodología BIM. 

- Un Ingeniero Técnico de Obras Públicas (o Grado equivalente), (Grado nivel 2 del MECES o 
nivel 6 del EQF) con 10 años de experiencia en proyectos de infraestructuras ferroviarias. 

- Un ayudante de campo: no se requiere titulación específica. 

- Un delineante, con cualquiera de los títulos que habilitan para el ejercicio de la profesión. 

- Un administrativo: no se requiere titulación específica. 

Los medios dispuestos por el Contratista en cada momento serán suficientes, en todo caso, para 
desempeñar todos los trabajos detallados en el Pliego.  

 

2. OFICINA: 

El Contratista deberá contar para la ejecución del contrato con una oficina para el uso de su personal 
con las condiciones necesarias para la correcta realización de las prestaciones incluidas en el contrato 
a la que pueda acudir el personal de la Administración para la consulta y revisión de los trabajos que 
éste realice. 

 

3. MATERIAL INVENTARIABLE: 

Se incluye en este concepto el material susceptible de utilización continuada a lo largo del desarrollo 
de los trabajos y necesario para el cumplimiento de las tareas definidas en este pliego. 

Se entenderán en cualquier caso, como material inventariable aquel no perecedero con su uso y 
duradero a lo largo de los trabajos. 

El Consultor pondrá a disposición del contrato aquellos medios de transporte necesarios para 
asegurar la movilidad de su personal. 

El Consultor deberá disponer la dotación mínima de material detallada en el punto 5 de este Anejo. 

El adjudicatario proveerá la totalidad de dicho material inventariable. 
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4. MATERIAL NO INVENTARIABLE: 

Se incluye en este concepto el material fungible, perecedero con su utilización, suministrado 
periódica o intermitentemente a lo largo de los trabajos a lo largo de los trabajos y necesario para el 
desempeño de las tareas definidas en este contrato. 

Asimismo, se incluye bajo esta denominación aquel material que, no siendo propiamente fungible, 
se considera menudo o de escasa entidad, y cuya probabilidad de quedar inservible u obsoleto en su 
utilización, dentro del plazo del presente contrato, es muy grande. 

El Consultor suministrará la totalidad de material no inventariable necesario para el desarrollo de los 
trabajos, en la cuantía y proporción que el desarrollo de los mismos aconseje. 

 

5. DOTACIONES DE MATERIAL: 

El Consultor deberá disponer: 

- 7 líneas móviles durante 14 meses. 
- 14 meses de conexión a internet con fibra óptica. 
- Medios informáticos: 

 9 ordenadores personales.  
 Software técnico que resulte necesario para las tareas de modelado BIM, 

ejecución del trazado, presupuesto, etc.  
- Equipo de topografía. 3 meses de alquiler de los siguientes equipos: 

 Estación Total. 
 Equipo GPS móvil. 
 Medios auxiliares: Niveles y taquímetros, distanciómetro, libreta electrónica, 

trípodes, miras, cintas de precisión. 
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ANEJO 3 

REQUERIMIENTOS BIM DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE COLECTIVO. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento describe los REQUERIMIENTOS BIM DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE COLECTIVO de la Consejería de Vivienda, Transportes e 
Infraestructuras, que servirán de base para definir la estrategia para el desarrollo y control de la 
documentación de los mismos mediante el uso de gestión digital. 

BIM (Building Information Modelling) facilita la creación colaborativa de Proyectos coherentes, 
coordinados y bien documentados donde la abstracción y las prácticas basadas en el papel están 
siendo reemplazadas por bases de datos estructuradas con información gráfica tridimensional, e 
información de detalle y desarrollo de cada uno de los elementos que conforman los modelos 
federados. 

2. OBJETIVOS BIM. METODOLOGÍA DE PROYECTO 

Desarrollar el proyecto a partir de un modelo virtual realizado de acuerdo a la metodología BIM, de 
tal forma que la información descriptiva del proyecto en dos dimensiones se genere a partir de dicho 
modelo existiendo conexión directa entre la información de la maqueta o modelo virtual y los planos 
y demás documentos entregados (mediciones, presupuestos, planificación de obra, etc.). Se trabajará 
bajo un protocolo BIM que haya sido redactado a partir de las recomendaciones y contenidos de la 
Serie de Normas ISO 19650. Esta norma describe los principios, conceptos y procesos que deberán 
guiar el trabajo. 

Dicho protocolo BIM dará respuesta a los requerimientos concretos del proyecto. 

De esta manera se establecen los siguientes propósitos y objetivos: 

1. Supervisar el desarrollo de Proyectos y tomar decisiones basadas en la información BIM y su 
visualización en 3D.  

2. Mejorar el control del diseño y la construcción gracias a información consistente a lo largo de 
todo el Proyecto.  

3. Anticipar los problemas y riesgos del diseño y la construcción, incluyendo la coordinación, la 
seguridad y los sobrecostes.  

4. Disponer de un repositorio único y fiable de información que represente la infraestructura real 

5. Tener un entorno de colaboración adecuado en el que los Agentes del Proyecto accedan a la 
información más actualizada y desarrollen el Proyecto de manera coordinada. 

6. Establecer un entorno colaborativo que asegure un adecuado traspaso de información entre las 
diferentes Partes a lo largo del Proyecto.  

7. Establecer procesos que permitan controlar el cumplimiento de los requisitos de Proyecto. 

3. REQUERIMIENTOS BIM 

Para la obtención de los objetivos indicados en el apartado anterior la empresa deberá describir los 
siguientes requerimientos conforme las características concretas del proyecto. 
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3.1 Usos BIM 

Se definirán los usos BIM necesarios a partir de los requisitos y objetivos marcados en el pliego. En su 
defecto, o como complemento los usos estarán centrados, en: 

- Control del proyecto y ajuste de modificaciones o requisitos de forma automática, de manera 
que el documento global: Memoria, planos, pliego y Mediciones y presupuestos sea lo más 
consistente posible 

- Documento final que sirva de base para el siguiente paso global en la generación del activo 
como, por ejemplo, documento de inicio para la ejecución de una obra. 

- Generación de plan de ejecución global y definición de hitos clave para el seguimiento 

- Encaje de proceso constructivo del activo, teniendo en cuenta todas y cada una de sus fases, 
así como su interacción con el entorno (edificaciones, construcciones existentes, etc.) 

- Coordinación con otras disciplinas, como desarrollo de instalaciones específicas, de tal forma, 
que el documento pueda servir de base para la definición de otros documentos necesarios 
para la generación del activo 

- Renderizados tridimensionales, con un nivel de detalle a definir antes de la entrega del Plan 
de Ejecución BIM 

3.2 Requisitos de Gestión 

Se definirán los siguientes requisitos BIM de gestión del Proyecto, relacionados con el desarrollo de 
Proyectos bajo . 

3.2.1 Estándares y Guías de Aplicación 

Se indicarán los estándares en función de la fase o nivel de desarrollo del proyecto 

3.2.2 Roles y Responsabilidades 

Se definirán los roles y responsabilidades del equipo de desarrollo (coordinador BIM, modeladores 
BIM, etc.), si bien, la responsabilidad de entregar el Proyecto BIM y gestionar el Activo de acuerdo 
con los requisitos recae en cada Integrante del Equipo de Desarrollo. 

3.2.3 Matriz de Gestión de la Información 

Se presentará una tabla que establezca las responsabilidades en la gestión de la información BIM. 
Debe servir de referencia a los equipos de desarrollo para entender sus tareas y está referida a las 
secciones del apartado 5 de la Norma ISO 19650-2. 

Las responsabilidades descritas en esta tabla podrán modificarse de manera puntual para un Proyecto 
concreto y este se recogerá en los Requisitos BIM Específicos del mismo 

3.2.4 Desarrollo del Modelo de Información 

3.2.4.1 Plan General de Producción de Modelos  

Se elaborará un plan de producción de modelos como parte del proceso de planificación. Este plan 
incluirá el desglose de modelos, su contenido y el nivel de información necesaria 
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3.2.4.2 Contenido del Modelo de Información  

El contenido del Modelo de Información será tal que permita cumplir los objetivos definidos para 
cada intercambio con economía de medios y precisión 

3.2.4.3 Nivel de Información Necesaria  

Se empleará el estándar LOD - Level of Development- del BIM Forum para asignar el nivel de 
información necesaria para cada etapa del proyecto. 

ETAPA  LOD ESPECIFICACIONES LOD 

Estudios Previos LOD 100 El elemento del modelo está representado gráficamente como 
un objeto genérico, con la mínima orientación formal posible. En 
este nivel de información necesaria lo único que se puede 
responder con garantías es si un objeto existirá. En este LOD los 
elementos son representaciones genéricas normalmente como 
reservas de espacio. 

Anteproyecto 
Proyecto básico 

LOD 200 El elemento del modelo está representado gráficamente dentro 
del modelo como un sistema genérico, un objeto o un 
ensamblaje con cantidades aproximadas, tamaño, forma, 
ubicación y orientación. También se puede adjuntar información 
no gráfica al elemento del modelo. 
En este LOD, los elementos son marcadores genéricos. Pueden 
ser reconocibles como los componentes que representan, o 
pueden ser volúmenes para la reserva del espacio. Cualquier 
información derivada de los elementos LOD 200 debe 
considerarse aproximada. 

Proyecto 
Constructivo 

LOD 300 El Elemento del Modelo se representa gráficamente dentro del 
Modelo como un sistema, objeto o conjunto específico en 
términos de cantidad, tamaño, forma, ubicación y orientación. 
También se puede adjuntar información no gráfica al elemento 
del modelo. 
La cantidad, el tamaño, la forma, la ubicación y la orientación del 
elemento tal como se ha diseñado pueden medirse 
directamente desde el modelo sin referirse a información no 
modelada, como notas o cotas. El origen del Proyecto se define 
y el elemento se localiza con precisión con respecto al origen del 
Proyecto. 

Proyecto de la 
Constructora 
Planos de taller 

LOD 400 El elemento del modelo se representa gráficamente dentro del 
modelo como un sistema, un objeto o un ensamblaje específico 
en términos de tamaño, forma, ubicación, cantidad y orientación 
con detalles, fabricación, montaje e información de instalación.  
También se puede adjuntar información no gráfica al elemento 
del modelo. 
Un elemento LOD 400 es modelado con suficiente detalle y 
precisión para la fabricación del componente representado. La 
cantidad, el tamaño, la forma, la ubicación y la orientación del 
elemento tal como se ha diseñado pueden medirse 
directamente desde el modelo sin referirse a información no 
modelada, como notas o cotas. 
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ETAPA  LOD ESPECIFICACIONES LOD 

Puesta en 
servicio, 
Operación 
Mantenimiento 

LOD 500 El elemento del modelo es una representación verificada en la 
obra en términos de tamaño, forma, ubicación, cantidad y 
orientación. También se puede adjuntar información no gráfica 
a los elementos del modelo. 

 

3.2.4.4 Clasificación de Elementos 

Se indicará el sistema de clasificación a emplear en todos los elementos contenidos en los modelos 
BIM. 

La naturaleza, extensión y profundidad de la codificación será detallada en el Plan de Ejecución BIM 
del proyecto 

3.2.4.5 Entorno Común de Datos 

Se configurará un Entorno Común de Datos (CDE) para el Proyecto, en línea con lo establecido en la 
Norma ISO 19650-1 sección 11. 

Ese CDE será el entorno por defecto para intercambio de información 

Los miembros del Equipo de Proyecto deberán comunicar, colaborar y coordinar sus disciplinas y 
modelos dentro del CDE, aprovechando la posibilidad de crear modelos federados, los sistemas 
modernos de gestión de incidencias y los procesos automáticos de detección de interferencias y 
conflictos 

3.2.4.6 División en Contenedores 

Se indicará el modo en el que el Modelo de Información se dividirá y estructurará en Contenedores 
(modelos BIM, grupos dentro de los modelos BIM, bases de datos o documentos no estructurados), 
de tal manera que permita una clara separación del alcance y responsabilidad entre las partes 

3.2.4.7 Nomenclatura 

Se establecerá un sistema de nomenclatura para los Contenedores (modelos BIM, bases de datos, 
documentos) 

3.2.4.8 Control de calidad, Coordinación y Detección de Interferencias del modelo BIM. 

Se indicará la forma de llevar a cabo el control de calidad, revisión de coordinación y control de 
interferencias del modelo. 

3.3 Requisitos Técnicos 

3.3.1 Plataformas de software 

La siguiente lista contiene los softwares y formatos que utilizará el Equipo de Proyecto. La lista no 
debe considerarse como definitiva o restrictiva. Se podrán actualizar las herramientas y versiones de 
software en cualquier momento del Proyecto, previa conformidad de la Dirección General de 
Infraestructuras de Transporte Colectivo. 
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Tabla - Plataformas de Software 

ÁREA FUNCIONAL 
BIM 

SOFTWARE/ARCHIVO 
NATIVO/ARCHIVO ABIERTO 

EXTENSION ENTREGABLE 

MODELADO 
EDIFICACIÓN 

 Autodesk Revit 
 VectorWorks  
 ArchiCad 

 RVT, DWG + IFC 
 VWX / IFC 
 PLN / IFC 

MODELADO OBRA 
CIVIL 

 ISTRAM 
 Revit  
 ArchiCad 
 Civil 3D 

 SUP / ISA 
 RVT / IFC 
 PLN / IFC 
 DWG + IFC 

MODELADO 
INSTALACIONES 

 Revit  
 CYPECAD  
 DDS CAD  

 RVT / IFC 
 MEP / CYP / IFC 
 DDS / IFC 

MODELADO Y 
CÁLCULO DE 
ESTRUCTURAS 

 Revit  
 Robot Structural 

Analysis 
 Cype  
 Tricalc.  

 RVT / IFC 
 RTF 
 CYP / IFC 
  

MODELADO BIM 
GENERAL 

 Revit  
 ArchiCAD  
 Allplan  

 RVT / IFC 
 PLN / IFC 
 NDW / IFC 

PROGRAMACIÓN 
VISUAL 

 Dynamo  
 Data Studio  
 Revit  

 DYN O DYF / IFC 
 VSIX / IFC 
 RVT / IFC 

GESTIÓN MODELOS  NAVISWORKS  
 SOLIBRI MODEL 

CHECKER  

 NWD, NWF,NWC / IFC 
 SMC/ IFC 

REVISIÓN  SOLIBRI MODEL 
CHECKER 

 NAVISWORKS 

 SMC/ IFC 
 NWD, NWF,NWC / IFC 

COORDINACIÓN  BIM 360  
 Navisworks  
 SOLIBRI  

 F3D /IFC 
 NWD, NWF,NWC / IFC 
 SMC/ IFC 

PLANIFICACIÓN 4D  Naviswork  
 Project  
 SYNCHRO  

 NWD, NWF,NWC / IFC 
 MPP / IFC 
 IFC 

COSTES 5D  Arquímedes  
 Presto - Cost It  

 DBD, IDX Y DAT / IFC 
 BC3 / IFC 

GESTIÓN 
PROYECTOS BIM 

 SOLIBRI MODEL 
CHECKER  

 Navisworks  

 SMC/ IFC 
 NWD, NWF,NWC / IFC 

GESTIÓN 
DOCUMENTOS 

 BIM SYNC 
 Procor 
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ÁREA FUNCIONAL 
BIM 

SOFTWARE/ARCHIVO 
NATIVO/ARCHIVO ABIERTO 

EXTENSION ENTREGABLE 

COMUNICACIÓN  Trimble connect. 
 Slack. 

 

NUBES DE PUNTOS  Revit  
 BricsCAD 
 BLK360 

 RVT / IFC 

 

En caso de optar por software alternativo para autoría y coordinación, su uso deberá ser justificado 
previa autorización de la Dirección General de Infraestructuras del Transporte Colectivo. En todo caso 
las herramientas deben ser compatibles con el estándar abierto IFC 2x3. 

3.3.2 Idiomas 

La información contenida en el Modelo de Información se registrará en estos idiomas: 

Tabla - Idiomas 

Información Idioma 

Nombre parámetros de modelo Español 

Valores de parámetros de modelo Español 

Componentes Español 

Planos 2D Español 

Documentación Español 

3.3.3 Sistemas e Instalaciones 

Los sistemas de instalaciones se pueden modelar dentro de los documentos BIM como conjuntos 
lógicos de elementos que cumplen una función común y conectada. Los Equipos deben aprovechar 
las capacidades de las herramientas BIM al modelar las instalaciones del Proyecto. Además, los 
esquemas de principio y unifilares serán necesarios como parte de las entregas del Proyecto. En la 
medida de lo posible, dichos diagramas se crearán utilizando las posibilidades paramétricas y 
orientadas a objetos de las aplicaciones BIM en lugar de tratarse de forma independiente con dibujo 
CAD tradicional. 

3.3.4 Planos 

Como es la práctica común en BIM, los dibujos pueden contener vistas basadas en el modelo - plantas, 
secciones, perspectivas, tablas - e información no basada en el modelo -detalles, diagramas, 
esquemas y leyendas-. El Equipo de Desarrollo u Operación debe reducir al mínimo la cantidad de 
información no basada en modelos y mantenerlos en vistas de dibujo separadas, siempre que sea 
posible. 
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3.3.5 Coordenadas 

Todos los modelos BIM y los datos producidos por el Equipo de Desarrollo u Operación compartirá 
uno o varios sistemas de coordenadas globales. Estos sistemas se basarán en el sistema de 
coordenadas ETRS89 y quedarán definidos en el Plan de Ejecución BIM del Proyecto (BEP). 

3.3.6 Unidades 

Todos los modelos BIM compartirán un sistema de unidades común que partirá del especificado en 
la siguiente tabla: 

Información Formato Redondeo 

Longitud Metro m 0,000 

Área Metro cuadrado m² 0,00 

Volumen Metro cúbico m³ 0,000 

Ángulo Grados sexagesimales º 0,000 

Pendiente Grados sexagesimales º 0,00 

 

El uso del Sistema Métrico Internacional (SI) es obligatorio. 

Habrá una excepción a esta regla para algunos elementos específicos de instalaciones en los que el 
Sistema Imperial es de uso común (definición de diámetros de tubo y accesorios). 

3.3.7 Parámetros 

Los elementos BIM pueden alojar información tanto en forma gráfica como no gráfica. A esta última 
se accede a través de campos o parámetros tanto nativos como personalizados.  

Los modelos BIM que alojen información no gráfica en parámetros deben seguir estas reglas: 

 La información contenida en el modelo debe servir a un propósito, ya sea para representación 
o análisis, como parte de los usos acordados de BIM. Por lo tanto, se desaconseja el 
almacenamiento de información duplicada que ya existe en otros repositorios bien 
estructurados. 

 Los parámetros nativos serán preferidos a los parámetros personalizados, especialmente 
aquellos que afectan a las etiquetas y a otra información imprimible. 

 Los parámetros personalizados tendrán nombres claros, en español siempre que sea posible 
y se deben mantener en el número mínimo necesario. 

 Existirá un registro común de parámetros personalizado, garantizando la consistencia en la 
denominación y el uso. 
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3.3.8 Limitaciones de los Sistemas de Información 

Se establece una limitación en el tamaño de los Contenedores de información en 300 MB. Esta 
limitación puede ser derogada en el Plan de Ejecución BIM del Proyecto si el Equipo de Desarrollo 
establece medidas adicionales para asegurar el rendimiento de los modelos.  
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