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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE OBRAS A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO MEDIANTE CRITERIO UNICO.

CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: CONTRATO DE OBRAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL
COMO OFICINA DE GESTION DE LA TARJETA DE TRANSPORTE PUBLICO EN
ARANJUEZ

1.- Definicion del objeto del contrato:
El contrato tiene por objeto la ejecucion de las obras de acondicionamiento de un local
actualmente en desuso, ubicado en la calle Almibar, 55 de Aranjuez, para su adecuacion
como oficina de atencion al publico para la gestion de la Tarjeta de Transporte Publico
del Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

Los trabajos de reforma a desarrollar consisten fundamentalmente en la redistribucion de
espacios, renovacion de suelos, revestimientos y acabados, asi como de las instalaciones
(electricidad, climatizacion, fontaneria, cerrajeria, comunicaciones, proteccion contra
incendios, carpinteria y mobiliario) del citado local que se encuentra en régimen de
alquiler.

Division en lotes: NO
Admision de ofertas integradoras: NO

2.- Situacion:
Calle Almibar, 55, Aranjuez.

3.-  Organos administrativos.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION
DENOMINACI()N CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID
CODIGO DIR3 A13003093

DIRECCION AVDA. ASTURIAS, N.° 4, 28029, MADRID
POSTAL
UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL
CONTRATO
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DIRECCION PLANIFICACION  ESTRATEGICA

EXPLOTACION

DE

Y

CODIGO DIR3

A13003093

DIRECCION
POSTAL

AVDA. ASTURIAS, N.° 4, 28029, MADRID

OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE

CONTABILIDAD

DENOMINACION

CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID

CODIGO DIR3

A13003093

DIRECCION
POSTAL

AVDA. ASTURIAS, N.° 4, 28029, MADRID

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

DENOMINACION

CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID

DIRECCION

AVDA. ASTURIAS, N.° 4, 28029, MADRID

POSTAL

Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato:
Direccion de Planificacion Estratégica y Explotacion

Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto: Cuantia determinada
Presupuesto base de licitacion

Base imponible: 77.249,74 euros

Importe del .V.A.: 16.222,45 euros

Importe total: 93.472,19 euros

Cofinanciacion: Comunidad de Madrid: 100 % Otros Entes: 0 %

Aportacion de la Comunidad de Madrid: 93.472,19 euros

Anualidad Importe
2025 0 euros
2026 93.472,19 euros
Anualidad corriente: Programa Econémica  Importe
453N 64010 93.472,19 €
Estudios y Proyectos Importe: .......oovviiiiiiiiii
Expropiaciones: NO Importe: ......coooviiiiiiiii
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Servicios afectados: NO
Presupuesto para conocimiento de la Administracion: 93.472,19 euros (77.249,74 mas
LV.A)
Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): Dado que no se prevé ninguna prorroga ni
modificacion contractual, el valor estimado del contrato coincide con la base imponible
de presupuesto base de licitacion, esto es, 77.249,74 €.
Me¢étodo de calculo aplicado para calcular el valor estimado; se han utilizado los
precios de mercado vigentes en el momento del inicio del procedimiento de
contratacion, y tenido en cuenta los siguientes conceptos:
- Los costes directos de ejecucion de la obra, incluyendo materiales, mano de obra 'y
maquinaria.
- Los costes laborales, conforme a la normativa vigente y convenios colectivos
aplicables.
- Los gastos generales de estructura necesarios para la correcta ejecucion del
contrato.
- El beneficio industrial estimado para el contratista.
- Cualquier otro coste derivado de la ejecucion del contrato.
El contrato se financia con fondos de la Union Europea: NO
5.- Sistema de retribucion:
Certificaciones mensuales, sobre la base de los precios unitarios ofertados y las
unidades de obra ejecutadas.
6.- Contrato NO sujeto a regulacion armonizada.
7.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.
Procede: NO
8.- Solvencia econdmica, financiera y técnica.

Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como criterios de
seleccion:

[1 Como criterios sociales

[1 Como criterios ambientales

[] Como criterios de innovacion

El empresario podra acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica mediante su
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clasificacion acumulativa en los grupos, subgrupos y categorias que se citan a
continuaciéon, o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos especificos de
solvencia que se indican en el siguiente parrafo.

Clasificacion del contratista

Grupo/s: C Subgrupo/s: 4 Categoria/s: 1 - R.D. 773/2015 que modifica el R.D.
1098/2001.

Grupo/s: 1 Subgrupo/s: 9 Categoria/s: 1 - R.D. 773/2015 que modifica el R.D.
1098/2001.

Acreditacion de la solvencia econdmica y financiera:
Articulo 87 de la LCSP, apartado 1: Volumen anual de negocios, o bien volumen anual

de negocios en el ambito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro
de los tres ultimos disponibles en funcion de las fechas de constitucion o de inicio de
actividades del empresario y de presentacion de las ofertas por un importe igual o
superior al exigido en el anuncio de licitacion o en la invitacion a participar en el
procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariamente.

Criterios de selecciéon: El volumen anual de negocios del licitador, que referido al afio de
mayor volumen de negocios de los tres tltimos afios concluidos (2023-2025), debera ser
al menos 77.249,74 € (sin .LV.A.).

Forma de acreditacion: El volumen anual de negocios del licitador o candidato se

acreditara por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por
las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro
Mercantil.

Acreditacion de la solvencia técnica:
Articulo 88 de la LCSP, apartado 1 a): Relacion de las obras ejecutadas en el curso de

los cinco tultimos afios (2021-2025) avalada por certificados de buena ejecucion; estos
certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se
precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados seran comunicados
directamente al 6rgano de contratacion por la autoridad competente.

Criterios de seleccion: Ha de presentarse una relacion de obras efectuadas en los ultimos

cinco afios (2021-2025) de igual o similar naturaleza a la que corresponde el objeto del
contrato, cuyo importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucion sea igual o

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. CRITERIO UNICO. 6
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superior a 54.074,82 € (sin [.V.A.) avalada por certificados de buena ejecucion seglin se
establece en el parrafo anterior.

Solvencia para empresas de nueva creacion:

De conformidad con el articulo 88.2 de la LCSP, cuando el contratista sea una empresa
de nueva creacion, entendiendo por tal aquella que tenga una antigiiedad inferior a cinco
afios, su solvencia técnica se acreditard de la siguiente forma:

“Declaracion indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no
integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecucion de las obras,
acompanada de los documentos acreditativos correspondientes cuando le sea
requeridos por los servicios dependientes del organo de contratacion”.

Criterios de seleccion: La empresa dispondré para la ejecucion de las obras, al menos,

con una persona titulada en arquitectura, arquitectura técnica o titulacion equivalente y
otra persona que desempefie la funcion de encargado y cuente con mas de 2 afios de
experiencia en obras de reforma.

Forma de acreditacion: Declaracion responsable que incluya relacion nominal del

personal técnico o de las unidades técnicas que intervendran en la obra junto con copia
de las titulaciones exigidas y curriculum en el que se recoja la experiencia acreditada en
trabajos de naturaleza andloga”.

Concrecion de las condiciones de solvencia.
1. Especificacion en la oferta de los nombres y cualificacion profesional del personal
responsable de ejecutar la prestacion objeto del contrato: NO

2. Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios [personales] y/o
[materiales]: NO

9.- Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion anticipada: NO
Tramitacion: ordinaria
Procedimiento: abierto simplificado
Criterio relacionado con los costes: PRECIO
Subasta electronica: NO

Parametros objetivos para determinar ofertas anormalmente bajas:

Se consideraran, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se
encuentren en los siguientes supuestos:

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. CRITERIO UNICO. 7
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10.-

11.-

12.-

a) Si se presentase una Unica oferta, cuando sea inferior al presupuesto base de
licitacion en mas de 10 unidades porcentuales.
b) Si se presentasen dos o mas ofertas, cuando sean inferiores en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.
En todo caso, en lo no previsto en estas condiciones se aplicara con carécter supletorio lo
establecido en el articulo 149 de la LCSP en relacion con el articulo 85 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre.

Criterio objetivo de adjudicacion del contrato.
Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como criterios de
adjudicacion:

[1  Como criterios sociales

[]  Como criterios ambientales

[]  Como criterios de innovacion

Datos sobre los costes que deberan proporcionar los licitadores: PRECIO

Me¢étodo para la evaluacion de los costes facilitados: Férmulas de puntuacion (valoracion

maxima de 100 puntos).
La puntuacion correspondiente se asignard de forma directamente proporcional al
importe ofertado, conforme a la siguiente formula:

| Puntuacion Oferta; = (Oferta mas baja / Oferta  a valorar) x 100

Las puntuaciones resultantes seran redondeadas al segundo decimal.

Medios electronicos.
Licitacién electronica.

Se exige la presentacion de ofertas por medios electronicos: Si

En el Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid (URL
https://contratos-publicos.comunidad.madrid/) se ofrece la informacién necesaria y el

acceso al sistema de licitacion electronica que debe utilizarse. Para la presentacion de
ofertas por medios electronicos deben tenerse en cuenta las indicaciones de la clausula 9
de este pliego.

Subasta electronica.

Procede: NO

Garantia definitiva.
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5 por 100 del precio final ofertado, I.V.A. excluido.
Constitucion mediante retencion en el precio.
Se admite: NO
13.- Garantia complementaria (articulo 107.2 de la LCSP).
Procede: NO
14.-  Polizas de seguros.
Procede: NO
15.- Plazo de ejecucion.
Total: 4 meses.
Recepciones parciales: NO
16.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato:
Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como condiciones
especiales de ejecucion:
B Como criterios sociales
[C1  Como criterios ambientales
[1  Como criterios de innovacion
Condiciones especiales de ejecucion:
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 202.2 de la LCSP, se establece como
condicion especial en relacion con la ejecucion del contrato que el contratista debera
emplear para la ejecucion del contrato, en los supuestos de nuevas contrataciones, bajas
y sustituciones, a personas en situacion legal de desempleo, segun lo establecido en el
articulo 267 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
17.-  Criterios sociales de preferencia en caso de empate: Si
18.-  Penalidades.

Por demora: Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, se impondran penalidades diarias en
proporcion de 0,60 euros por cada 1.000 euros de precio del contrato, IVA excluido, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 193.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico.

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. CRITERIO UNICO. 9
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Por ejecucion defectuosa del contrato: Se impondran penalidades al contratista cuando se

observen vicios o defectos en la construccion derivados del incumplimiento de las
prescripciones técnicas del Pliego para las distintas unidades de obra o del
incumplimiento de lo establecido en la definicion geométrica contenida en los planos del
proyecto.

La cuantia de las penalidades ser4 la siguiente:

1. Penalidad general por ejecucion defectuosa

Cuando los vicios o defectos se detecten por primera vez, sin que exista advertencia
previa ni reincidencia, se aplicard una penalidad del 1% del presupuesto vigente del
contrato.

2. Penalidad agravada por advertencia previa

Se entendera que existe advertencia previa cuando, durante la ejecucion de la obra, la
direccion facultativa o el organo de contratacion haya comunicado formalmente al
contratista la existencia de uno o varios vicios o defectos, otorgandole plazo para su
correccion.

En caso de que, tras dicha advertencia, los defectos no hayan sido subsanados o se
detecten nuevos vicios o defectos de naturaleza similar, la penalidad aplicable sera del
5% del presupuesto vigente del contrato.

3. Penalidad agravada por reincidencia

Existira reincidencia cuando el contratista incurra en la repeticion de vicios o defectos de
naturaleza similar a los ya detectados anteriormente, aunque no haya mediado
advertencia previa formal.

La reincidencia se apreciara cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

- Se repitan defectos analogos en fases distintas de la ejecucion.

- Surjan multiples incidencias similares en las mismas o diferentes unidades de obra o
partidas.

- La reiteracion revele falta de control, negligencia o ausencia de medidas correctoras
adecuadas por parte del contratista.

En estos supuestos, la penalidad serd igualmente del 5% del presupuesto vigente del
contrato.

4. Penalidad maxima por riesgo grave

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. CRITERIO UNICO. 10
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Aun cuando no exista advertencia previa formal o reincidencia, la penalidad serd del
10% del presupuesto vigente del contrato cuando los vicios o defectos en la
construccion:

- Supongan un riesgo para la integridad fisica de las personas, o
- Comporten riesgo de ruina de lo construido.

Las penalidades por cumplimiento defectuoso se haran efectivas con independencia de la
obligacion del contratista de reparar las deficiencias que su defectuoso cumplimiento
haya podido ocasionar.

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato: Se impondra

una penalidad del 10% del presupuesto de adjudicacion del contrato, .V.A. excluido,
cuando el contratista por causa imputable al mismo haya incumplido la condicion
especial de ejecucion del contrato.

Por infraccibn de las condiciones establecidas para la subcontratacion: FEl

incumplimiento de la obligacion de comunicacion de subcontratacion recogida en el
articulo 215.2 b) de la LCSP, supondra la imposiciéon de una penalidad de:

- Hasta el 10% del importe del subcontrato si se ha producido un retraso de la
comunicacioén en un plazo inferior a 7 dias naturales desde la fecha de inicio de la
ejecucion del contrato.

- Hasta el 20% del importe del subcontrato si se ha producido un retraso de la
comunicacion en un plazo igual o superior a 7 dias naturales desde la fecha de inicio
de la ejecucion del contrato.

Procedimiento para la imposicion de penalidades:

El responsable del contrato formulara propuesta de penalidad que se notificara al
contratista concediéndole el plazo de 10 dias habiles para formular alegaciones.
Efectuado el tramite de alegaciones el responsable del contrato elevara propuesta al
organo de contratacion que resolvera, resultando de aplicacion lo dispuesto en el
apartado 2 del articulo 194 de la LCSP.

El abono de las penalizaciones se llevard a efecto mediante el descuento del importe
de las mismas en las certificaciones parciales, o sobre la garantia definitiva cuando no
puedan deducirse de las certificaciones. Los importes de las penalizaciones afectaran
a la certificacion, como un importe mas de la misma de sentido negativo, antes de
LV.A.

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. CRITERIO UNICO. 11



CONSORCIO

Fidakd TRANSPORTES
| **** MADRID
CONSEIERIA DF VIVIENDA,
o aiad | TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

19.- Modificaciones previstas del contrato: NO

20.  Subcontratacion.
Prestaciones no susceptibles de subcontratacion: Ninguna, a excepcion de las que
corresponden al Jefe de obras en el desempeio de sus funciones.
Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: NO

21. Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: NO

22.  Revision de precios.
Procede: NO

23.  Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el
contratista:
No procede
Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial
de la informacion: 5 afos.

24.  Plazo de garantia: 1 afio y 6 meses.
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CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 2. Régimen juridico.’

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regird por la legislacion bésica del Estado en
materia de contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espaiiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(LCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de
8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
(RGLCAP), por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes
aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contratacién Publica
de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus
normas complementarias. Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos
publicos que no tengan caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en
su defecto, las de derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificaciéon sera de aplicacion, con caracter
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a excepcion
de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras
descritas en el apartado 1 de la clausula 1 del presente pliego, segin el proyecto aprobado

! En los contratos financiados con fondos del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia se incluira en
esta clausula el siguiente parrafo: “Sera de aplicacion al contrato el Plan de medidas antifraude para la ejecucion
del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, actualizado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de
27 de diciembre de 2023. Asimismo, el contrato esta sujeto a los controles de la Comision Europea, la Oficina
de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea y el derecho de estos 6rganos al
acceso a la informacion sobre el contrato.”
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por la Administracion, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segun resulta de la
resolucion de su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de
la LCSP, habiéndose contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el libro segundo,
titulo primero, capitulo II, seccion segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de cldusulas administrativas particulares, revestiran caracter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacion del contrato 2.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos
ellos, salvo que se establezca un nimero maximo de lotes por licitador, para lo que se estara a
lo estipulado en el apartado 1 de la clausula 1. En este apartado se indican, asimismo en su
caso, el nimero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las normas a aplicar en el
supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un nimero de lotes que exceda el
indicado.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacién y precio del contrato.’

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en el apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su
calculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segin los documentos
contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, que figura como partida
independiente en el apartado 4 de la clausula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base
de licitacion serdn desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la

2 En lo que se refiere al caracter contractual de la memoria hay que estar a lo contemplado en el articulo 128 del
RGLCAP, sin perjuicio de que el 6rgano de contratacion entienda que existan otros que puedan tener este
caracter, por lo que, en este supuesto, podria ajustarse este parrafo.

3 De conformidad con lo dispuesto en el articulo 102.6 de la LCSP, los contratos, cuando su naturaleza y objeto
lo permitan, podran incluir cldusulas de variacion de precios en funcion del cumplimiento o incumplimiento de
determinados objetivos de plazos o de rendimiento, debiendo establecerse con precision los supuestos en que se
produciran estas variaciones y las reglas para su determinacion, de manera que el precio sea determinable en
todo caso.
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adjudicacion, que en ningun caso superard el presupuesto base de licitacion. La baja que
pueda obtenerse como resultado de la adjudicaciéon, dard lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion estd configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia
que se recoge en el apartado S de la clausula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se
mantendrd invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras establecido en la
clausula 26 del presente pliego.

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de
la clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, quedard sometido a las disposiciones del
Tratado de la Union Europea y a los actos fijados en virtud del mismo, asi como a lo
dispuesto en el Reglamento (UE) n° 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24
de junio de 2021, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesion, al Fondo de
Transicion Justa y al Fondo Europeo Maritimo, de Pesca y de Acuicultura, asi como las
normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migracion e Integracion, el
Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestion de Fronteras
y la Politica de Visados, en lo que se refiere a las actuaciones cofinanciadas con cargo al
periodo de programacion 2021-2027.

Clausula 5. Perfil de contratante.
El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuard a través del Portal de

la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion de Internet
(URL): https://contratos-publicos.comunidad.madrid/.

CAPITULO III. LICITACION
Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en union temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 71 de la
LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
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de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica, requisito éste ultimo que serd sustituido por la correspondiente
clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la LCSP sea exigible, de
conformidad con lo establecido en el apartado 8 de la clausula 1, en el que se indican
asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccion de las empresas. El cumplimiento de
dichos criterios se acreditara por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditard su solvencia para la celebracion de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija
estar en posesion de la misma.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, se especifica en el apartado 7 de la clausula 1.

Ademés, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad
que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberan reunir, ademas, los requisitos establecidos
en el articulo 68 de la LCSP.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4. a) de la LCSP, todos los licitadores
deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico en la fecha final de presentacion de ofertas. No obstante, también resultara
admisible la proposicion del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripcion
en dicho Registro, junto con la documentacion preceptiva para ello, siempre que dicha
solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentacion de ofertas.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto simplificado mediante criterio Unico, en
aplicacion de los articulos 131.2, 146.1 y 159 de la LCSP, conforme a los términos y
requisitos establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacion del
contrato se celebrard una subasta electrénica, conforme a los requisitos establecidos en el
articulo 143 de la LCSP. En el apartado 11 de la clausula 1 se incluye la informacion
necesaria sobre su celebracion.
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Clausula 8. Presentacion de proposiciones y tratamiento de datos personales por parte de la
Administracion contratante.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion que se publicard en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de
la Comunidad de Madrid (https://contratos-publicos.comunidad.madrid/), donde se ofrecera,

entre otra, la informacion relativa a la convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo
los pliegos de clausulas administrativas particulares, de prescripciones técnicas particulares y
documentacién complementaria, en su caso, y el enlace a la informacion sobre el sistema de
licitacion electrénica que debe utilizarse. *

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la

> a la fecha limite

documentacion complementaria con una antelacion minima de 12 dias
fijada para la recepcion de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitard

seis dias antes del fin del plazo de presentacion de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en el perfil de
contratante.

Cada empresario no podra presentar mds de una proposicion. Tampoco podrd suscribir
ninguna proposicion en unidon temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente
o figurar en mas de una unidn temporal. La contravencion de estas prohibiciones dara lugar a
la inadmision de todas las proposiciones por €l suscritas.

La presentacion de proposiciones se realizard necesaria y Unicamente en el registro indicado
en el anuncio de licitacion, y supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional
del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato,
sin salvedad alguna.

Los datos de caracter personal de los licitadores, del adjudicatario y, en su caso, de sus
representantes y personal, serdn tratados por el centro directivo promotor del contrato en la

4 En el procedimiento abierto simplificado, el anuncio de licitacion Unicamente precisara de publicacion en el
perfil de contratante del érgano de contratacion. El plazo de presentacién de proposiciones no podra ser inferior
a 20 dias a contar desde el siguiente a la publicacion del anuncio en el perfil de contratante y las proposiciones
deberan presentarse necesaria y Unicamente en el registro indicado en el anuncio de licitacion.

3 Este plazo de antelacion podra variarse, conforme a lo dispuesto en el articulo 138.3 de la LCSP.
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actividad de tratamiento “CONTRATACION”, cuya finalidad es la tramitacion, adjudicacion
y ejecucion de los contratos®. La legitimacion para el tratamiento de esos datos personales se
fundamenta en el articulo 6.1.b) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).

No se comunicaran los datos personales a terceros destinatarios, salvo a aquellas entidades o
Administraciones a las que resulte necesario para el cumplimiento de la finalidad del
tratamiento y de las obligaciones legales del contrato, en los términos declarados en el
Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) correspondiente.

Los datos que proceda seran publicados en los diarios o boletines oficiales y, en particular, en
el perfil de contratante del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid y,
por interconexion, en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

Los derechos de acceso, rectificacion, supresion y portabilidad de sus datos, de limitacion y
oposicion a su tratamiento, asi como el derecho a no ser objeto de decisiones basadas
unicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden ejercer
por registro electronico, registro presencial o en los lugares y formas previstos en el articulo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, preferentemente mediante el “Formulario para el ejercicio de
derechos en materia de proteccidon de datos personales”, que esta disponible en la direccion
de Internet: https://www.comunidad.madrid/gobierno/informacion-juridica-

legislacion/proteccion-datos-mis-derechos-su-ejercicio, donde ademas se ofrece informacion

adicional sobre esta materia.

Clausula 9. Medios electronicos.

La utilizacion de medios y soportes electronicos, informaticos y telemdticos en la
presentacion de proposiciones serd obligatoria cuando asi se indique en el apartado 11 de la

clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a
los programas y la informacion necesaria para licitar por medios electronicos.

¢ Adaptar la denominacion y la finalidad segin esté declarado en su Registro de Actividades de Tratamiento.
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Si se exige la presentacion electronica de las ofertas, los licitadores aportaran sus documentos
firmados electronicamente. Los certificados de firma electronica que se utilicen deben haber
sido emitidos por uno de los prestadores de servicios electronicos de confianza cualificados
(https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/) y no estar vencidos, suspendidos o

revocados. Si no dispusieran de los documentos en formato electrénico porque fueron emitidos
originalmente en soporte papel, aportardn copias digitalizadas. Las copias que aporten los
interesados al procedimiento de contratacion tendran eficacia exclusivamente en el &mbito de la
actividad contractual de esta Administracion Piiblica Autonoémica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan
dudas derivadas de la calidad de la copia, el 6rgano de contratacion podré solicitar de manera
motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podra requerir la
exhibicion del documento o de la informacion original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de
prohibicion de contratar conforme al articulo 71.1 e) de la LCSP.

El 6rgano de contratacion recabard de otros Organos y registros de las Administraciones y
entidades publicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos que se requieran
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, salvo que conste su oposicion expresa, en
los términos del modelo que figura como anexo II de este pliego.

Notificaciones v comunicaciones telematicas.

Aun en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electronicos, para
las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se
relacionaran con el 6rgano de contratacién por medios electronicos.

Para la practica de las notificaciones se utiliza el sistema de notificaciones electronicas de la
Comunidad de Madrid, al que se accede desde la Guia de tramitacion electronica (seccion

“Recibir”), para lo cual la empresa o su representante deben estar dados de alta en ese
sistema. El correo electronico no se considera un medio valido porque no acredita los
extremos exigidos legalmente para las notificaciones.

Tablon de anuncios electronico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacion
presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacion, y las
ofertas con valores anormales mediante su publicacion en el tablon de anuncios electronico,
incluido en la ficha de la correspondiente contratacion publicada en el Portal de la
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Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, seccion Perfil de contratante
(https://contratos-publicos.comunidad.madrid/perfil-contratante).

Adicionalmente, se notificaran de forma individual por medios electronicos a los interesados
afectados, cuando se trate de actuaciones de la mesa o del 6rgano de contratacion, que
impliquen la posible subsanacion de defectos u omisiones en la documentacion presentada o
determinen la exclusion de candidatos o licitadores.

Conforme a lo dispuesto en la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, los plazos a
contar desde la notificacion de las actuaciones a que se refiere el parrafo anterior se
computaran desde la fecha de envio de la notificacion electronica, siempre que el acto objeto
de notificacion se haya publicado el mismo dia en el Perfil de contratante del 6rgano de
contratacion. En caso contrario los plazos se computaran desde la recepcion de la notificacion
por el interesado.

Por su parte, la publicacion en el tablon de anuncios electronico de la existencia de ofertas
que pueden ser consideradas anormalmente bajas se hace para su divulgacion y conocimiento
de todos los licitadores, ya que esta circunstancia amplia el plazo maximo para adjudicar el
contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 158.3 de la LCSP; sin perjuicio de que se
efectuara, mediante notificacion electronica individual, el requerimiento a cada licitador que
haya presentado una oferta incursa en presuncion de anormalidad, para tramitar el
procedimiento previsto en el articulo 149 de la de la misma Ley, tal y como establece la
clausula relativa a la actuacion de la mesa de contratacion, computandose en este caso los
plazos desde la recepcion de la notificacion por el interesado.

Quienes figuren como interesados o representantes en los procedimientos que se encuentren
abiertos en la Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos
documentos al correspondiente expediente desde la Guia de tramitacién electrénica (seccion

“Consultar”, opcion “Situacion de mis expedientes”). También existe la posibilidad de
utilizar un formulario genérico de solicitud para presentar documentos y comunicaciones

dirigidos a cualquier 6rgano de la Comunidad de Madrid. En ese formulario se puede indicar
como destinatario a la unidad administrativa u organismo a quien va dirigido y seleccionar el
registro en el que se desea presentar. En caso de desconocer el registro se debe seleccionar
“Registro general”.

Clausula 10. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a
esta lengua, y constaran de UN (1) UNICO SOBRE.

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. CRITERIO UNICO. 20



CONSORCIO
TRANSPORTES
% MADRID

CONSEIERIA DF VIVIENDA,

o aiad | TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Los licitadores deberan indicar la documentacion o informacion aportada a la licitacion que
tenga caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitacion o en otros
posteriores. El caracter confidencial no podra extenderse a todo el contenido de la
proposicion, ni a las partes esenciales de la oferta, pudiendo afectar Unicamente a los
documentos que tengan una difusion restringida y, en ninglin caso, a documentos que sean
publicamente accesibles.

Las proposiciones incluiran preceptivamente los siguientes documentos: ’

1.- Proposicion economica y declaracion responsable del licitador sobre el
cumplimiento de los requisitos previos para participar en este procedimiento de
contratacion.

La proposicion econdmica se presentara redactada conforme al modelo fijado en el
anexo L.1 al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion estime
fundamental para considerar la oferta, debiendo incluir, en su caso, el desglose de
costes exigido en el apartado 10 de la clausula 1. Si alguna proposicion no guardase
concordancia con la documentacion examinada y admitida, excediese del presupuesto
base de licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error
manifiesto en el importe de la proposicidn, o existiese reconocimiento por parte del
licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, sera
desechada por la Mesa de contratacion, sin que sea causa bastante para el rechazo el
cambio u omision de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Anadido que deba ser repercutido.

En la presentacion electronica de las ofertas y en el supuesto de subasta
electrénica, respectivamente, se tendra en cuenta lo dispuesto en la clausula 9 y en el
apartado denominado “Medios electronicos” de la clausula 1, relativa a las
“Caracteristicas del contrato”.

7 Conforme a lo dispuesto en el articulo 140.2 de la LCSP, cuando sea necesaria la presentacién de otros
documentos se indicaran en el pliego y en el anuncio de licitacion.
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La presentacion de la oferta exigird declaracion responsable multiple del firmante,
conforme al modelo que figura como anexo II al presente pliego

El licitador, antes de firmar la declaracién responsable, debera cerciorarse de que
retne los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar
exigidos en las clausulas 1y 6 en el momento de finalizar el plazo de presentacion de
las proposiciones y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

2.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la union temporal frente a la
Administracion deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicardn: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacion de cada uno de ellos; la asunciéon del compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios y la
designacion de un representante o apoderado unico de la unién con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El
citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdémica y financiera y técnica de la
unidn temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada
uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de
acumulacion de las mismas sera el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificaciéon, concurran en la union
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los
dos primeros deberdn acreditar su clasificacion como contratistas de obras y los
ultimos su solvencia econdmica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios,
ésta acreditard su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
unidn antes de la formalizacion del contrato. La duraciéon de la union serd coincidente

con la del contrato, hasta su extincion.

3.- Subasta electronica.
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En caso de celebracion de subasta electromica, los licitadores deben indicar una
direccion de correo electronico donde enviar la invitacion a participar y los datos de una
persona de contacto, a la cual se asignard una clave que le permitird acceder a la
Plataforma de Subastas Electronicas.

Clausula 11. Apertura de proposiciones.®

Finalizado el plazo de admisiéon de proposiciones, se constituira la Mesa de contratacion, °
con objeto de proceder a la apertura del inico sobre que contiene la oferta.

Tras la apertura de ofertas, en la misma sesion, la mesa procedera, previa exclusion, en su
caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las
ofertas, a realizar la propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor oferta, y a
comprobar y requerir la documentacion prevista en la clausula 13.

Si se celebra subasta electronica, tras la apertura de estos sobres y la realizacion de una
primera evaluacion completa de las proposiciones, se invitara simultineamente por medios

8 En los contratos financiados con fondos del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia se incluird en
esta clausula el siguiente texto: “Una vez conocidos los participantes en el procedimiento de contratacion, se
realizara el andlisis ex ante de riesgo de conflicto de interés mediante la herramienta informatica de data mining
MINERVA, con sede en la Agencia Estatal de Administracion Tributaria (AEAT), en los términos de la Orden
HFP/55/2023, de 24 de enero, del Ministerio de Hacienda y Funcion Publica, dictada en aplicacién de la
disposicion adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 2023. Si la AEAT no dispone de informacion de la titularidad real de alguna empresa
objeto de consulta, el 6rgano de contratacion solicitara dicha informacion a esa empresa, la cual debera aportarla
en el plazo de cinco dias habiles desde que se formule la solicitud, siendo motivo de exclusion del
procedimiento la falta de entrega de la informacion en el plazo sefialado.

A tal efecto, se requerira la aportacion de la declaracion de titularidad real que haya sido presentada junto a las
ultimas cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil, segin el modelo TR de la Orden JUS/616/2022,
de 30 de junio, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentacion en el Registro Mercantil de las
cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicacion, o segun los modelos y formatos electronicos
aplicables con anterioridad a la vigencia de dicha orden ministerial segun la fecha de deposito. Si se trata de
contratistas no sujetos a la obligacion de presentacion en el Registro Mercantil, se aportara una declaracion con
el mismo contenido que el del modelo TR de la Orden JUS/616/2022.

% De conformidad con lo dispuesto en el articulo 326.6 de la LCSP, la Mesa de contratacion que intervenga en el
procedimiento abierto simplificado se considerard validamente constituida si lo estd por el Presidente, el
Secretario, un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento
juridico del 6rgano de contratacién y un funcionario que tenga atribuidas las funciones relativas a su control
econdmico-presupuestario.
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electronicos, informaticos o telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas
admisibles a participar en la subasta.

Si la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacion se presume que es
anormalmente baja, de acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 9 de la clausula
1, se realizara la tramitacion prevista en el articulo 149 de la LCSP. '° En caso de subasta
electronica esta tramitacion se llevara a cabo tras la finalizacion de la subasta, tomando en
consideracion para apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los de la Gltima
puja de cada licitador.

Si se produce empate entre dos o mas ofertas, se solicitard de los licitadores afectados la
documentacién acreditativa de los criterios de desempate indicados en la clausula 14.

Clausula 12. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 145 de la LCSP estara obligado a constituir, a disposicion del 6rgano de contratacion,
una garantia definitiva, si asi se indica en el apartado 12 de la clausula 1. Su cuantia sera
igual al 5 por 100 del precio final ofertado, [.V.A. excluido, segun lo previsto en el apartado
12 de la clausula 1. La constitucion de esta garantia debera efectuarse por el licitador en el
plazo de 7 dias habiles, contados desde el envio de la comunicacion por la Administracion.
En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refieren los articulos
110,217.3 y, en su caso, 217.1 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituira en la Caja de Depositos de la Comunidad de conformidad
con lo preceptuado en los articulos 108, 109y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en
cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP, segiin los modelos y las indicaciones que, para
los contratos, figuran en la pagina web de la Caja de Depdsitos
(https://www.comunidad.madrid/servicios/atencion-contribuyente/caja-depositos) o en la

Tesoreria de los Organismos Autonomos, en su caso.

Podra constituirse asimismo en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones
Publicas en los términos previstos en los convenios que a tal efecto se suscriban con las
mismas.

19 Segtin lo dispuesto en el articulo 159.4.1).4° de la LCSP, el plazo maximo para que el licitador justifique su
oferta no podra superar los 5 dias habiles desde el envio de la comunicacion.

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. CRITERIO UNICO. 24



CONSORCIO

LA TRANSPORTES
- % MADRID
CONSEIERIA DF VIVIENDA,
Comumdad

de Madrid TRANSPOHRTES F INFRAESTRUCTURAS

Tratandose de garantias depositadas en la Caja de Depdsitos de la Comunidad de Madrid, el
organo de contratacion consultard sus datos por medios electronicos, segin lo dispuesto en la
Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencion en el precio, si asi se
indica en el apartado 12 de la clausula 1.

En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el
otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha
en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la
debida proporcion con el precio del contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo
contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el
adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estard, en
su caso, a lo dispuesto en el apartado 13 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva.!! La garantia total podra alcanzar, en su caso, el
porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

' Ver nota a pie de pagina del apartado 13 de la clausula 1 del presente pliego.
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Clausula 13. Acreditacién de la capacidad para contratar'? y propuesta de adjudicacion.
Renuncia o desistimiento.

La mesa de contratacion recabara de otros drganos y registros de las Administraciones y
entidades publicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos referentes a la
capacidad y solvencia del licitador que haya resultado propuesto como adjudicatario, siempre
que sea posible su acceso de forma gratuita, y que el interesado, a estos efectos, haya
indicado en qué momento y ante qué drgano administrativo presentd los citados documentos,
salvo que conste su oposicion expresa, en los términos del modelo que figura como anexo II
de este pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados documentos, o si se
opone a su consulta, se solicitard al interesado su aportacion. En todo caso, no podra
oponerse a la consulta de los datos que figuren en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico Asimismo requerira, en su caso, al licitador, la
presentacion por medios electronicos, en el plazo de siete dias habiles, a contar desde el envio
de la comunicacion, de los documentos que se indican a continuacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constituciéon o modificacion,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o
documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas

12 Si el contrato se financia con fondos del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, en relacion con
la identificacion de los contratistas y subcontratistas, habran de incluirse en esta clausula, entre la
documentacién a requerir al licitador que haya resultado propuesto como adjudicatario, las declaraciones a que
se refiere la Orden HFP 1030/2021 en el articulo 8.2.d) [aceptacion de la cesion de datos entre las
Administraciones Publicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de
aplicacion y de conformidad con la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales
y garantia de los derechos digitales (modelo anexo IV.B)] y e) [declaracién responsable relativa al compromiso
de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ambito objeto
de gestion (modelo anexo IV.C)]; asi como la inscripcion en el Censo de empresarios, profesionales y
retenedores de la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria o en el Censo equivalente de la
Administracion Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de
participacion en el procedimiento de licitacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.2.f) de la citada orden.

Asimismo, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de medidas antifraude para la ejecucion del Plan
de Recuperacion Transformacion y Resiliencia en la Comunidad de Madrid, actualizado por Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 27 de diciembre de 2023, es necesario que al licitador propuesto como adjudicatario se
le requieran las declaraciones de ausencia de conflictos de interés (DACI) conforme al modelo D del anexo V
del citado Plan, modelo al que se puede acceder a través del siguiente enlace:
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/daci_d_contrat.subv_.benef .docx
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por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en
el momento de la presentacion de la proposicion y que conforme a su objeto social
puede presentarse a la licitacion.

El 6rgano de contratacion utilizara medios electronicos para recabar los datos del
nimero de identificacion fiscal (N.L.LF.) de la empresa, salvo que conste oposicion
expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el 6rgano de contratacion utilizard medios
electronicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicion expresa,
en cuyo caso debera presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya
reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdomico Europeo, la
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podré realizar bien
mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdmicos
autorizados de un estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion
acreditativa de los citados extremos.

Tendréan capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas
empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada
organizacion para poder realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que
cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espana del lugar
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o andlogo, o
en su defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el dmbito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato. Igualmente deberan
acompafiar el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68.1 de la LCSP.
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Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafa, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas
en el Registro Mercantil. '

1.5.- Documentacién acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa
para la realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7
de la clausula 1.

Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberdn acompafiar también poder acreditativo de su representacion
declarado bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos
de la Comunidad de Madrid. Si el documento acreditativo de la representacion
contuviese delegacion permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil.

El 6rgano de contratacion utilizard medios electronicos para recabar los datos del DNI
de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacion, salvo que
conste oposicion expresa del interesado, en cuyo caso deberd presentar dicho
documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos
de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo
1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo
autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacion, requisito sin el cual
no se iniciaré la actuacion administrativa, segun lo establecido en la Orden 98/2002,
de 29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de
gestion, liquidacion y recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.

Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de
Madrid.

13 Esta exigencia es potestativa, por lo que, si no se considera preciso, debera suprimirse este parrafo.

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. CRITERIO UNICO. 28



CONSORCIO

Fidakd TRANSPORTES
%" MADRID
CONSEIERIA DF VIVIENDA, R
o aiad | TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

El 6rgano de contratacion consultard por medios electronicos que el licitador se halla al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
salvo que conste su oposiciébn expresa, en cuyo caso deberd presentar la siguiente
documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdémicas en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a
dicho impuesto, referida al ejercicio corriente, o el ltimo recibo completado
con una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del
citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar
declaracion responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las excepciones establecidas en el articulo 82.1
apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
deberan presentar asimismo resolucion expresa de la concesion de la exencion
de la Agencia Estatal de Administracion.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en
el impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas
integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los

requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la
que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos
en el articulo 14 del RGLCAP.

Ademas, los licitadores que hayan presentado la mejor oferta, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la
Hacienda de la Comunidad de Madrid, no deberan tener deudas en periodo ejecutivo de
pago con la Administracion autondémica, salvo que estuviesen garantizadas. El
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certificado que acredite la inexistencia de dichas deudas se aportara de oficio por la
Administracion Autonémica.

4.- Documentacion acreditativa de contar con un plan de igualdad de mujeres y
hombres.

El organo de contratacion podrda consultar por medios electronicos en el
correspondiente registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y
planes de igualdad, de la autoridad laboral competente, la efectiva inscripcion del plan
de igualdad de la empresa, salvo que conste su oposicidn expresa, en cuyo caso
debera presentar el certificado de inscripcion en el mismo.

Cuando el licitador haya declarado que ha presentado la solicitud de inscripcion de su
plan de igualdad en el correspondiente registro laboral junto con la documentacion
preceptiva para ello y que han transcurrido tres meses sin haber recibido notificacion
de decision alguna sobre la misma, se le podra requerir para que lo acredite mediante
cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el documento que
demuestre en qué fecha presentd la solicitud de inscripcion de su plan de igualdad,
acompafiado de un certificado del citado registro acreditativo de tales extremos o, en
defecto de este ultimo, de la solicitud de tal certificado en la que figure su fecha de
presentacion en el mismo.

5.-  Solvencia economica, financiera y técnica'4.

4 De conformidad con la Comunicacion Interpretativa de la Comision Europea de 4 de julio de 2001, e Informe
5/2002, de 17 de septiembre, de la JCCA de la Comunidad de Madrid, para la acreditacion de la solvencia
técnica podrd tomarse en consideracion que los licitadores dispongan de un sistema de gestion y auditoria
medioambiental siempre que los elementos del mismo puedan considerarse equivalentes a uno o varios de los
medios de acreditacion de la capacidad técnica. Esta acreditacion podré realizarse mediante certificacion de
inscripcion en el sistema comunitario de gestion y auditoria medioambientales (EMAS), certificado ISO 14001
o cualquier otro justificante.

Asimismo, cuando los organos de contratacion exijan, como medio de acreditar la solvencia técnica, la
presentacion de certificados que acrediten que el empresario cumple determinadas normas de garantia de la
calidad, la marca "Madrid Excelente" puede reconocerse como prueba de medidas equivalentes de garantia de la
calidad, de conformidad con el Informe 4/2006, de 4 de julio, de la JCCA de la Comunidad de Madrid, sobre la
posibilidad de valorar en los concursos la certificacion de calidad Madrid Excelente.
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Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los
licitadores deberan estar clasificados en el/los grupos/s, subgrupo/s y categoria/s
exigidos en el apartado 8 de la clausula 1. 3

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o
autorizacion profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa
especializacion, en caso de ser exigida, podrda suplirse por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcidon con otros empresarios que
dispongan de la habilitacién y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el
importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del
precio del contrato.

Los empresarios no espaioles de Estados miembros de la Union Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion,
la documentacidn acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y técnica que se
exija por el 6rgano de contratacion en el apartado 8 de la clausula 1, todo ello sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 97 de la LCSP sobre los certificados
comunitarios de empresarios autorizados para contratar.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores
deberan acreditar su solvencia economica, financiera y técnica en los términos y por
los medios que se especifiquen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el
apartado 8 de la clausula 1. En el mismo apartado se especifican los criterios de
seleccion en funcion de los medios de acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacion y no exentos del requisito de
acreditacion de la solvencia econdémica y financiera o de la solvencia técnica, si en el
presente pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su
acreditacion, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacion que, en
su caso, corresponda al contrato, acreditaran su solvencia econémica y financiera y
técnica por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion establecidos en
los articulos 87 y 88 de la LCSP.

15 De conformidad con el articulo 77 de la LCSP, no seré exigible la clasificacion en los contratos de obras de
valor estimado inferior a 500.000 euros.
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Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, debera aportar
la documentacion referida en los apartados anteriores de dichas empresas, asi como el
compromiso por escrito de las entidades, que demuestre que dispone efectivamente
para la ejecucion del contrato de la solvencia y medios declarados.

6.-  Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.!6

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4.1).3° de la LCSP, la mesa de
contratacion comprobara en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas que la empresa estd debidamente constituida, el firmante de la
proposicion tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia
econdmica, financiera y técnica o, en su caso la clasificacion correspondiente, y no
estd incursa en ninguna prohibicion para contratar. No obstante, el empresario debera
aportar la documentacion requerida en esta cldusula que no figure en el citado
certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida por la Administracion
de la Comunidad de Madrid.

No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los drganos y mesas de contratacion al
mismo por medios electronicos.

Los 6rganos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8
de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

Si el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la presentacion de la
solicitud de inscripcion en el ROLECE, a que alude el inciso final de la letra a) del
apartado 4 del articulo 159 de la LCSP, deberd aportar el acuse de recibo de la
solicitud emitido por dicho Registro, cuya fecha ha de ser anterior a la fecha final de
presentacion de ofertas, asi como una declaracion responsable de haber aportado la
documentacién preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanacién. En

16 El érgano de contratacion tiene a su disposicion el deposito de certificados en linea e-Certis
(https://ec.europa.cu/tools/ecertis/#/homePage), en el que consta la lista completa y actualizada de los
documentos y certificados que en cada Estado son susceptibles de ser utilizados por las empresas interesadas

como medio de prueba del cumplimiento de los requisitos previos de acceso a una licitacion publica; asi como
una lista de los Registros de licitadores u otros y de las bases de datos que expiden estos certificados y
documentos, seglin prevé la DN (considerando 87, y articulos 59.6 y 61).
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este supuesto, deberan aportar la documentacion justificativa de todos los extremos
referentes a su aptitud para contratar enunciados en esta clausula.

7.- Asimismo, se presentard la documentacion acreditativa de la constituciéon de la
garantia definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Caja de Depdsitos
de la Comunidad de Madrid de la Comunidad de Madrid. '’

8.- En su caso, debera aportar la documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de
los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP.

9.- Si se hubiera celebrado subasta electronica, el licitador deberd presentar ratificacion
por escrito de la oferta resultante de su ultima puja, suscrita por el empresario o su
representante, conforme al modelo que figura como anexo 1.2 de este pliego.

10.- Si el licitador que ha presentado la mejor oferta se comprometi6 a la contratacion de
personas en situacion de exclusion social, deberd presentar informes de los servicios
sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacion, contratos de trabajo y
documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado
miembro de la Unidon Europea o signatario del Espacio Econdmico Europeo, la acreditacion
de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrd realizar bien mediante
consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdmicos autorizados de un
Estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de los citados
extremos.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo senalado, si no la subsana,
en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos
establecidos en este pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la
adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de
contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la LCSP; asimismo, se le exigira el importe del

17 El articulo 8 del Reglamento de la Caja General de Dep6sitos, aprobado por Real Decreto 937/2020, de 27 de
octubre, establece la posibilidad de subsanar la documentacion con la que se constituye la garantia, a
requerimiento de la Caja, en un plazo de diez dias, conforme a lo dispuesto en los articulos 68 y 73 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, segin
corresponda, lo que debera ser tenido en cuenta por el 6rgano de contratacion, a los efectos del articulo 22.1.a)
de la citada Ley 39/2015, en lo que pudiera afectar al plazo de acreditacion de la constitucion de dicha garantia.
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3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad. En estos
supuestos la Mesa de contratacion propondrd al 6rgano de contratacion la adjudicacion a
favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas,
previa acreditacion de su capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la
presentacion de la documentacion correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevara al érgano de contratacion las ofertas, junto
con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta de adjudicacion al postor con
mejor oferta econdmica.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a la Administracion, mientras no se haya
formalizado el contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Clausula 14. Adjudicacion del contrato.’®

Presentada la documentacion y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacion
del compromiso del gasto por la Intervencion en un plazo no superior a 5 dias naturales, ' se
procedera a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas,
que, sin estar sujetas a la obligacién a que se refiere la clausula 33 del presente pliego
“Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su
plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad no inferior al 2 por 100, siempre que
dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas después de aplicar los

8 El 6rgano de contratacion podra establecer en el pliego la preferencia en la adjudicacion de los contratos para
las proposiciones presentadas por aquellas empresas que desarrollen medidas destinadas a lograr la igualdad de
oportunidades en atencion a la identidad y expresion de género o diversidad sexual, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 43 de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de proteccion, igualdad efectiva y no
discriminacion de las personas transexuales e intersexuales de la Comunidad de Madrid y en el articulo 18 de la
Ley 3/2016, de 22 de julio, de proteccion, igualdad efectiva y no discriminacion de las personas LGTBI de la
Comunidad de Madrid. En este caso, se debera afiadir un parrafo relativo a la documentacién acreditativa de las
medidas adoptadas.

19 En el supuesto de tramitacion urgente del expediente, no procedera la reduccion de plazo para la adjudicacion
y formalizacion del contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 159.5 de la LCSP.
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criterios objetivos establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacion de
esta circunstancia los licitadores deberdn acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social. Si
varias empresas acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje no inferior al indicado, tendrd preferencia en la adjudicacion el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que
sean econdmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de
insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de
las empresas de insercion, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa
para tener esta consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas
por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, incluyan medidas
de caracter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.

En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicion de la entidad
que reuna mas de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor de la oferta
que segun el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuaciéon en el criterio de
adjudicacion preferente.

Si se produce empate entre dos 0 mas empresas una vez tenidas en cuenta las circunstancias
anteriores, se decidira la propuesta de adjudicacion mediante sorteo.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate serd aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una union temporal de empresas, esta
obligada a acreditar su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
union. En todo caso, la duracion de la unidn sera coincidente con la del contrato hasta su
extincion.

Clausula 15. Seguros.

El contratista estard obligado a suscribir con compafiias aseguradoras, las polizas de seguros
que se indican en el apartado 14 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas,
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duracion y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a
la formalizacion del contrato, por el érgano de contratacion.

Clausula 16. Perfeccién y formalizacién del contrato.?’

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacion, que se efectuard en documento
administrativo, dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el 6rgano de
contratacion previamente y, en su caso, la suscripcion de las poélizas que se indican en el
apartado 14 de la clausula 1y la constitucion de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del plazo
indicado, se le exigird el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia
definitiva, si se hubiera constituido, e incurrird en la causa de prohibicion de contratar
establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera entregar a
la Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo
maximo de un mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacion, el 6rgano de contratacion decidiese no adjudicar o celebrar el
contrato o desistiese del procedimiento, lo notificaré a los licitadores compensandoles por los
gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion de su
valoracién econémica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 17. Principio de riesgo y ventura.

20'Si el contrato se financia con fondos del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia y es susceptible
de recurso especial en materia de contratacion, habra de modificarse esta cldusula, conforme figura en los
modelos de pliegos de obras por procedimiento abierto ordinario, teniendo en cuenta que, siempre que el
procedimiento de seleccion del contratista se haya tramitado electronicamente, el 6rgano de contrataciéon no
podra proceder a la formalizacion del contrato hasta que hayan transcurrido diez dias naturales a partir del dia
siguiente a la notificacion de la resolucion de adjudicacion del contrato, de acuerdo con lo previsto en el articulo
58 del RDL 36/2020.
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De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucion del contrato se
realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de
la LCSP para casos de fuerza mayor.

Clausula 18. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacién del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del
contrato, procedera a la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el
que intervendran el contratista o su representacion legal y el director de la obra,
extendiéndose acta que debera ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger
expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre
la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
ejecucion de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidird iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio
constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente
a la disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 236 de la LCSP y
139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificaciéon de las obras
proyectadas, quedard suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado el responsable del contrato a dar cuenta inmediata a la Administracion,
que resolvera lo que proceda. El régimen de la modificacion se ajustard a lo previsto en el
articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia

siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a
que hace referencia el articulo 245.b) de la LCSP.
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Desaparecida la causa que motivd la falta de inicio, el 6érgano de contratacion dictard la
resolucion correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase reservas
en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion
tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en
consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de
lo dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no
podré ser superior a un mes, contados desde la formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda
en lo referente al acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato
podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion
contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resoluciéon motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formaré parte integrante del contrato a los efectos de
su exigibilidad.

Clausula 19. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bdasico, segun
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio basico, en funcion de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la
obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante

la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a
lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo, se estard a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real
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Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de
actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion
en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotara
la persona responsable de la coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la
obra asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante
la ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho
Real Decreto, el contratista debera comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de
Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 20. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo méximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del
contrato, habra de someter a la aprobacion del 6rgano de contratacion correspondiente, el
programa para su realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144
del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Clausula 21. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de
dictar las o6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera

contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 22. Direccion de las obras.
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Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3* del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, estardn adscritas al 6rgano que se
menciona en el apartado 3 de la clausula 1.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras y, en su caso, de la
unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato, efectuara la inspeccion,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo
dispuesto en las clausulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervenciéon General, serd mision exclusiva
del director la comprobacion de la realizacion de las obras segun el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estard representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por ¢l
designado.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
de las obras y, en su caso, al facultativo designado por la Administracion representante de
ésta, que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales
destinados a las obras para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendrd acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a
lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de ¢l dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra
exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado ejemplar con los
planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran
de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la
jornada de trabajo.
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El director de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificard la
indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demoliciéon y reconstruccion
de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estard a lo dispuesto en la cldusula
44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podrd ordenar la realizacion de ensayos y andlisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se
originen, salvo que se determine otra cosa en la clausula 1.%!

La direccion podré ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la
tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades inherentes a
la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion
de la obra.

Clausula 23. Plazo de ejecucion.

2L En el caso de que se desease sefialar un porcentaje maximo de gastos o una diferente distribucion de los
mismos, debera consignarse en esta clausula y crear un apartado especifico en la clausula 1.
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El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 15 de la clausula 1 o el
que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen
como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos
que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos
legales pertinentes.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefalados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podrad desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccién de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estard a lo dispuesto en el
articulo 96 del RGLCAP y en la clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Clausula 24. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable
al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el érgano de
contratacion un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, regulandose su peticién por lo establecido en el articulo 100
del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo
aprobado, la Administraciéon podrd optar atendidas las circunstancias del caso, por la
resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 192 de la LCSP.*

22 Téngase en cuenta no obstante, que €l 6rgano de contratacion puede establecer penalidades distintas de las del
articulo 193 de la LCSP, en cuyo caso debera modificarse este parrafo concretindose las especificas
penalidades. Si por el 6rgano de contratacion se utilizasen estas facultades, puede dejarse constancia de ellas en
esta clausula, o llevarlo al apartado 18 de la clausula 1 haciéndose una referencia a dicho apartado en esta
clausula.
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este ultimo
supuesto, el 6rgano de contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria
para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administraciéon tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucioén del contrato o
por las penalidades que se determinan en el apartado 18 de la cldusula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato, o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato
en materia medioambiental, de innovacion, social o laboral, la Administracion podra imponer
al contratista las penalidades indicadas en el apartado 18 de la cldusula 1, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.>*

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.3 de
la LCSP podré dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato o la resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan
los requisitos establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211
de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP,
ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion
de las penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 18 de la clausula 1.

23 En caso de que el érgano de contratacion utilizase la facultad prevista en el apartado 2 del articulo 192 de la
LCSP, deben establecerse en el apartado 18 de la clausula 1 del presente pliego las penalidades especificas.

24 Ver nota a pie de pagina en el apartado 18 de la clausula 1.
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Clausula 25. Responsabilidad del contratista por darios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafos y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por la Administracion, ésta serd responsable dentro de los limites sefialados
en las leyes. También serd la Administracién responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo
caso, serd de aplicacion lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los
dafos causados a la Administracion, esta exigird al contratista la indemnizacion por dafios y
perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.1 de la LCSP.

Clausula 26. Modificacién de las obras.”’

El 6rgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo
V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en la Subseccion 4%, Seccion 32,
Capitulo I, Titulo I del Libro Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
articulo 191 de la LCSP, justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara asimismo a lo dispuesto en el articulo 242 de la
LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto
no se opongan a la LCSP.

En el apartado 19 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los
limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 19 de la clausula 1 solo podran efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas
en el articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones

% De conformidad con lo dispuesto en el articulo 242.3 de la LCSP, cuando la modificacién contemple unidades
de obra que hayan de quedar ocultas, antes de efectuar su medicion parcial debera comunicarse a la Intervencion
para que pueda proceder a la comprobacion material de la inversion, si lo considera oportuno.
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esenciales de la licitacion y adjudicacion y deberan limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el
Portal de la Contratacion Publica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme a lo
dispuesto en el articulo 203 de la LCSP.

Si el contrato estd configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones
que sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 27. Suspension de las obras.

La Administraciéon, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la
ejecucion del contrato. Igualmente, podrd proceder la suspension del cumplimiento del
contrato por el contratista si se diese demora en el pago superior a cuatro meses en las
condiciones previstas en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del contrato
se estard a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, asi como en los preceptos concordantes
del RGLCAP y del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 28. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 214 de la LCSP.

Clausula 29. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacién parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y
217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados solo ante el
contratista, que asumird la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
Administracion, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral, y el sometimiento a la normativa nacional y de la Uniéon Europea en materia
de proteccion de datos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 215.4 de la LCSP.

El contratista deberd comunicar por escrito al 6rgano de contratacion, tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucion, su intencion de subcontratar, indicando

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. CRITERIO UNICO. 45



CONSORCIO
TRANSPORTES
% MADRID

E CONSEIERIA DF VIVIENDA,

o aiad | TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

las partes del contrato a que afectard y la identidad, datos de contacto y representantes legales
del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la
clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, y
acreditando que no se encuentra incurso en prohibicion de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacion podra
hacerse efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 20 de la clausula 1, los licitadores deberdn indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion,
conforme al modelo de declaracion responsable multiple que figura como anexo II al presente
pliego.

En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes
de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran
veinte dias desde que efectuen la notificacion y aportacion de las justificaciones referidas en
el parrafo anterior, salvo autorizacion expresa con anterioridad por la Administraciéon o
situaciéon de emergencia justificada, excepto si la Administracién notifica en ese plazo su
oposicion.

Cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato debera
ser notificada por escrito al 6érgano de contratacion, asi como toda la informacién precisa
sobre los nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacidon que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el
contratista habrd de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar
el Libro de Subcontratacion habilitado por la Direccion General de Trabajo de la Comunidad
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de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del
mencionado Real Decreto?. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista debera remitir al 6rgano de contratacidon, cuando éste lo solicite, relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando
se perfeccione su participaciéon, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de pago.
Asimismo, deberan aportar, a solicitud del organo de contratacion, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracion de
condiciones especiales de ejecucion del contrato y su incumplimiento, ademas de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicion de las
penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado 18 de la clausula 1,
respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los
derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacion con los pagos a

26 De conformidad con lo dispuesto en la Resolucién 2/SUB/, de 16 de noviembre de 2007, de la Direccién
General de Trabajo, por la que se da publicidad a los centros de recepcion de los Libros de Subcontratacion para
su habilitacion por la autoridad laboral (B.O.C.M. numero 285, de 30 de noviembre de 2007), para la
habilitacién de los Libros de Subcontratacion, las empresas contratistas podran presentar dichos Libros en las
siguientes entidades:

- Registro de la Direccion General de Trabajo, ¢/ Princesa, n° 5, planta baja, en horario de atencion al publico,
sin perjuicio de lo previsto en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comtn de las Administraciones Publicas.

- Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid, ¢/ Alcala, n°® 35, primera planta. Teléfono de contacto 915
230 888.

- Asociacion de Empresas de la Construccion de Madrid:

- Sede principal, ¢/ Serrano, n° 40, primero derecha. Teléfono de contacto 914 352 680.
- Centro Integrado de Empleo, ¢/ Carlos Hernandez, n® 38. Teléfono de contacto 913 771 941.
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subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicacion a este respecto el articulo 1.110
del Cédigo Civil.

Los subcontratistas no tendran, en ningin caso, accion directa frente a la Administracion
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de
la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la
disposicion adicional quincuagésima primera de la LCSP. %’

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Clausula 30. Abonos, mediciones y valoracion.

Soélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto vy,
en su caso, a las drdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no
podra servir de base para reclamaciones de ningun género el numero de unidades de obra
realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicién de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccién pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion
sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el
director de la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo
en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

27 Si en el apartado 20 de la clausula 1 se prevé la posibilidad de pagos directos a los subcontratistas, de
conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional quincuagésima primera de la LCSP, los pagos
efectuados a favor del subcontratista se entenderan realizados por cuenta del contratista principal, manteniendo
en relacion con la Administracion contratante la misma naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las
certificaciones de obra. En ningun caso sera imputable a la Administracion el retraso en el pago derivado de la
falta de conformidad del contratista principal a la factura presentada por el subcontratista.
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Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra
que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion
valorada mensual,?® que dard lugar a la certificacién mensual, la que se expedira por la
Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por
plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacion de la certificacion, devengara a
favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido
en el articulo 198.4 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracion debera
aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el cardcter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacién y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedird en el plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio
cerrado se abonaran mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a
que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 21 de la clausula 1, previa peticion
escrita, tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la
forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP.
La cuantia y condiciones se encuentran sefaladas en el apartado 21 de la clausula 1. Los
referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en
dicho apartado.

2 Conforme a lo establecido en el articulo 240.1 de la LCSP, podréa establecerse en el pliego de clausulas
administrativas particulares otra periodicidad para las certificaciones.
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Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de
las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo
minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el drgano de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administracion conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene
suscritos convenios de colaboracion con varias entidades financieras para el descuento de

certificaciones y facturas.?’

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir para
la transmisiéon de los derechos de cobro en el portal de la Comunidad de Madrid:
https://www.comunidad.madrid/gobierno/hacienda/bases-reguladoras-seleccion-entidades-

financieras-colaboradoras-servicios-recaudacion

Clausula 31. Revision de precios.

En la revision de precios se estard a lo especificado en el apartado 22 de la clausula 1, todo
ello de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo
que no se opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla
la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la economia espafiola y Real Decreto
1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales basicos y las
formulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

Clausula 32. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.>’

% La informacién relativa a la cesion de los derechos de cobro deberd suprimirse cuando el érgano de
contratacion sea un centro, organismo o entidad cuya gestion directa de tesoreria no corresponda a la Tesoreria
General.

30 Si el contrato se financia con fondos europeos, incluidos los del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia, se indicard en esta clausula la obligacion del contratista sobre conservacion de documentos
establecida en el articulo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Union: mantener un
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Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendré obligado a satisfacer
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos,
en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el
IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la
vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la
ejecucion del objeto del contrato ante el registro del 6rgano de contratacion, en los términos
establecidos en la normativa sobre factura electronica, a efectos de su remision al érgano
administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacion. En la factura deberd constar la
identificacion del 6rgano gestor (6rgano de contratacion), de la unidad tramitadora (centro
directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (6érgano que tiene atribuida la
funcién de contabilidad), con indicacion de los correspondientes codigos de acuerdo con el
“Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria de Estado de
Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado de “Organos
administratives” de la clausula 1.

registro y conservar los documentos justificativos, los datos estadisticos y demas documentaciéon concerniente a
la financiacion, asi como los registros y documentos en formato electronico, durante un periodo de cinco afios a
partir del pago del saldo o, a falta de dicho pago, de la operacion. Este periodo serd de tres afios si la
financiacion es de un importe inferior o igual a 60.000 euros. Los registros y documentos relativos a auditorias,
recursos, litigios, la tramitacion de reclamaciones relativas a compromisos juridicos o relativos a investigaciones
de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude se conservaran hasta que dichas auditorias, recursos, litigios,
tramitacion de reclamaciones o investigaciones hayan concluido.

Asimismo, en los contratos financiados con fondos del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, se
incluira entre las obligaciones del contratista el cumplimiento de las exigencias establecidas, en su caso, en el
pliego de prescripciones técnicas o documento equivalente en materia de etiquetado verde y etiquetado digital,
asi como las asumidas por la aplicacion del principio de no causar un dafio significativo y las consecuencias en
caso de incumplimiento.
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Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las pélizas de seguros que estime
convenientes el 6rgano de contratacion. Su determinacién y momento de entrega se contienen
en el apartado 14 de la clausula 1.

El contratista tendrd la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual numero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las 6rdenes a que se refiere la cldusula 23 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista estd obligado no solo a la ejecuciéon de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes
que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de
Cléausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera
requerido por la direccion de la obra, el contratista tendra la obligacion de adscribir, con
caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 23 de la clausula 1,
el caracter confidencial de la informacién a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del
contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 33. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la
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Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia
del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2
por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas
trabajadores y el contratista estd sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su
inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8
de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizard mediante la declaracion responsable que se
cita en la clausula 10 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el 6rgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia
del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion
de dicho cumplimiento se efectuard mediante la presentacion ante el 6rgano de contratacion
de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el nimero de
trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con
discapacidad.

Clausula 34. Obligaciones laborales, sociales, medioambientales y de proteccion de datos.”’

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de
riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de actividades
empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion: LRSSC y R.D. 1109/2007, asi como las que se promulguen durante la
ejecucion del contrato.

31 De conformidad con lo dispuesto en el articulo 201 de la LCSP, el 6rgano de contratacion tomaré las medidas
pertinentes para garantizar que en la ejecucion del contrato los contratistas cumplen las obligaciones aplicables
en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unidon Europea, el derecho
nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y
laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V de la LCSP.
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Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales
vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas
2%y 6%, 28008 - Madrid, teléfono 900 71 31 23 y correo electronico. irsst@madrid.org.

Podran obtener asimismo informacién general sobre las obligaciones relativas a la proteccion
del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos
Ambientales publicada en el apartado de Informacion General del Portal de Contratacion
Publica de la Comunidad de Madrid (https://contratos-
publicos.comunidad.madrid/informacion-general/obligaciones-medioambientales)

En el modelo de proposicion economica que figura como anexo I.1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos
sectoriales que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano de contratacion, si es requerido para
ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

Asimismo, el contratista est4 obligado a respetar la normativa nacional y de la Union Europea
en materia de proteccion de datos.

Clausula 35. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el &mbito del articulo 2 de la Ley 8/1993,
de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la Accesibilidad y Supresion
de Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el
contratista estard obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectonicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus
limitaciones.

CAPITULO VIIL EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 36. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.
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El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta
comunicacion y la designacion de representante por la Intervencion se regulardn por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP 32y por la legislacion propia de la Comunidad de
Madrid

Clausula 37. Recepcion de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.*?

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos
de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
facultativo designado por la Administracion representante de ésta, las dard por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberd ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al representante de la Administracion,
otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion General y el cuarto al
contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de
la obra fijard la fecha para el inicio de la medicion general, quedando notificado el contratista
para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitira un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas,
sobre las que resolverd el érgano de contratacion.

32 En los casos en que la duracion del contrato no permita cumplir los plazos resefiados en el articulo 163.1y 2
del RGLCAP, debera reajustarse esta clausula, indicando los plazos procedentes.

33 Este plazo podra ser modificado, a criterio del érgano de contratacion, y ser fijado en el PCAP.
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el
director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de
obra una copia del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D.
1109/2007.

Clausula 38. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcion’, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar
la certificacion final, que debera ser aprobada por el 6rgano de contratacion dentro del plazo
de tres meses contados a partir de la recepcion y que serd abonada, en su caso, al contratista
dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacion, a cuenta de la liquidacion del
contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

Clausula 39. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzaré a contar desde la fecha de la recepcion y serd el indicado en
el apartado 24 de la clausula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de
garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la
Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran
por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

34 De acuerdo con lo establecido en el articulo 166.1 del RGLCAP, excepcionalmente, en funcién de las
caracteristicas de la obra, podra establecerse un plazo mayor en el PCAP.
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En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin
perjuicio de lo dispuesto en la cldusula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la
devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe
no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las
obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la conservacion de
la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificaindose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion deberd aprobar la
liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, atn sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 40. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 24 de la clausula 1, se dictard acuerdo de devolucion de aquélla
o de cancelacion del aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del
RGCPCM.
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En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia debera adoptarse y
notificarse el acuerdo de devolucion. Si la devolucion de la garantia no se hubiese hecho
efectiva en este plazo por causa imputable a la Administracion, ésta deberd abonar al
contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente
al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion
de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y
la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd a la
devolucion o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las
empresas licitadoras reunan los requisitos de pequefia 0 mediana empresa, definida segin lo
establecido en el Reglamento (UE) N° 651/2014, de la Comision, de 17 de junio de 2014, por
el que se declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comun en
aplicacion de los articulos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Union Europea y
no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales
requisitos, este plazo se reduciré a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard a lo indicado
en el apartado 15 de la clausula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 41. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcion con
posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y
perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafos materiales causados en
la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecéanica y la estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcion
de la obra sin reservas o desde la subsanacion de éstas. Las acciones para exigir la
responsabilidad por los indicados dafios prescribiran en el plazo de dos afnos desde que se
produzcan o se manifiesten los dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para
exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.
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Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningin daio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 42. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP,
asi como las siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la clausula 24.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasioén del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Protecciéon y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancion
muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

- El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones esenciales del
contrato indicadas en este pliego.

La resolucion del contrato se acordaréd por el drgano de contratacion de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le sera
incautada la garantia y deberd, ademas, indemnizar a la Administracion los dafos y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de
la LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la
LCSP.

De conformidad con lo establecido en el apartado 3.9 del anexo de la Ley 1/2001, de 29 de
marzo, por la que se establece la duracion maxima y el régimen de silencio administrativo de
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determinados procedimientos, el plazo maximo para dictar y notificar la resolucion expresa
en los expedientes de resolucion contractual serd de ocho meses. Transcurrido dicho plazo sin
que se haya dictado y notificado la resolucion expresa, el procedimiento se considerara
desestimado si se ha iniciado a instancia del contratista o se producira su caducidad si ha sido
iniciado de oficio.

Clausula 43. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales
competentes.35

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El 6rgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y
extincion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacion de contratos de las
Administraciones Publicas podran ser objeto de recurso, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

POR LA ADMINISTRACION,
FECHA Y FIRMA
CONFORME:
EL ADJUDI C AT ARI O EieI:EZ:d(z) gzlglaazlr?grggggr NIEVA NIEVAS VICTORIA
FECHA Y FIRMA

35 Si el contrato se financia con fondos del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia y es susceptible
de recurso especial en materia de contratacion, habra de modificarse esta clausula, conforme figura en los
modelos de pliegos de obras por procedimiento abierto ordinario, teniendo en cuenta que, siempre que el
procedimiento de seleccion del contratista se haya tramitado electronicamente, el plazo de interposicion del
recurso contra la adjudicacion del contrato previsto en el articulo 50.1 de la LCSP, serd de diez dias naturales,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 58 del RDL 36/2020.
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ANEXO 1.2. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA
ELECTRONICA

D /D , con DNI nimero ........cooevvvvvveeieeeeiinninnnn,
[en nombre propio] [actuando en representacion de (EMPresa).......ooeeveeeneeeneeniniienneenieennne ],
con NIF ..., , dOMICIIIO €11 oottt
calle/plaza .......cooovieiiiiiiieie e , NUMErO.................. , participante

administrativas particulares, RATIFICA su ultima puja en la subasta electronica celebrada el
....................... , cuyo importe total se indica a continuacion, y se compromete a tomar a
su cargo la ejecucion del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | Base imponible IVA Total

Importe total:

Fecha y firma del licitador. !

"' En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposiciéon econémica debera ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la union.
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ANEXO II. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE MULTIPLE '

Organo de contratacion:

Numero de expediente:

Titulo del contrato:

Lote o lotes:

| DA D) s : IS , con DNI/NIE n®% .............ooo.l. , actuando (en
nombre propio o en representacion del licitador) ..., ,con NIF: .................. ,
con domicilio (del licitador) en (calle/plaza/etc.): .....cccooevviiieriiieiiiecieeeieenee, , N e, , poblacion:
........................... , provincia: ..................... y codigo postal: ......... en calidad de:’
................................................................ , teléfono n° .................., correo electronico:

.................................... , en relacion con el expediente de contratacion arriba referenciado y de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4.c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico y en el pliego de clausulas administrativas particulares (PCAP) del contrato:

IDECLARA RESPONSABLEMENTE: (mdrquese y complétese lo que proceda)|

Capacidad para contratar y solvencia requerida

O Que la sociedad cuenta con la adecuada solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso, la
clasificacion correspondiente, y con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del contrato.

O Que la sociedad no se encuentra incursa en ninguna prohibicion de contratar.

O Que ni la sociedad, ni sus administradores y representantes legales, asi como el firmante, se hallan
comprendidos en ninguna de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley 14/1995, de 21 de abril,
de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.

O Que tanto la sociedad como el firmante no tienen deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de
Madrid y, si las tienen, estén garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

O Que, si recurre a las capacidades de otras entidades, demostrara que va a disponer de los recursos necesarios
mediante la presentacion del compromiso por escrito de dichas entidades a requerimiento del organo de
contratacion.

| Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Piiblico

' En el caso de licitacién en unidon temporal de empresarios, debera presentarse una declaracion responsable por cada una de las
empresas componentes de la UTE [art. 140.1 e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico].

2 Esta declaracion responsable debera ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla. Indiquese la representacion que
ostenta el declarante en la empresa.
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O Que se encuentra inscrito en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

O Que ha presentado la solicitud de inscripcion en el citado Registro junto con la documentacion preceptiva para
ello y no ha recibido requerimiento de subsanacion.

Pertenencia 0 no a grupo empresarial

O Que no pertenece a ningun grupo empresarial (no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el
articulo 42.1 del Codigo de Comercio o de los supuestos alternativos establecidos en ese articulo).

O Que pertenece al siguiente grupo eMPreSarial: .. ......o.e.uieiu it e

O Que no presenta oferta ninguna otra empresa perteneciente al mismo grupo empresarial.

O Que también presenta/n oferta al/a 10S 10te/S .......veiiniitii e,
la/s empresa/s siguiente/s perteneciente/s al mismo grupo empresarial (indicar nombre/s):

Jurisdiccidn para las empresas extranjeras

O Que es una empresa extranjera y se somete a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, al fuero jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Concrecion de la solvencia requerida

O Que, si en la clausula 1 del PCAP se exige que se especifique en la oferta el personal responsable de ejecutar
la prestacion objeto del contrato, ese personal sera el siguiente (indicar el nombre de cada una de esas personas
v su cualificacion profesional):

O Que, de resultar adjudicatario del contrato, si asi se requiere en la clausula 1 del PCAP, se compromete a
dedicar o adscribir a su ejecucion los medios personales y/o materiales que se especifican en la citada clausula,
con las caracteristicas, requisitos y condiciones que se sefialan en ella.

Subcontratacién

e Sien laclausula 1 del PCAP se requiere que los licitadores indiquen la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar:

O Que no tiene prevista ninguna subcontratacion.

O Que tiene previsto subcontratar:
- La siguiente parte del contrato (o del lote n°® ...): oo
= POT IMPOTTE e ...ttt e
- Con (nombre o perfil empresarial del/de [0S SUDCORIFALISTA/S): «...vveeeii e
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(En caso de division en lotes, indiquense esos datos tantas veces como lotes estén afectados por la
subcontratacion)

e Si la ejecucion del contrato conlleva que el contratista trate datos personales por cuenta del centro directivo
promotor como responsable del tratamiento:

O Que no tiene previsto subcontratar los servidores ni los servicios asociados a ellos.

O Que tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a ellos con (nombre o perfil
empresarial del/de los subcontratista/s):

Empleo de personas con discapacidad e igualdad de mujeres v hombres

O Que se trata de una empresa de menos de 50 trabajadores.

O Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacion de tener
empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza
un nimero de 50 o mas trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013,
de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de
abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el érgano de contratacion
cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la
devolucion de la garantia definitiva.

O Que se trata de una empresa de 50 o mas trabajadores y cuenta con un plan de igualdad conforme a lo
dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres; asi como que:

O Su plan de igualdad esta inscrito en el correspondiente registro de convenios colectivos, acuerdos
colectivos de trabajo y planes de igualdad, de la autoridad laboral competente.

O Ha presentado la solicitud de inscripcién de su plan de igualdad en el citado registro junto con la
documentaciéon preceptiva para ello y han transcurrido tres meses sin haber recibido notificacion de decision
alguna sobre la misma, lo que se compromete a acreditar ante el 6rgano de contratacion cuando sea requerido
para ello.

Oposicion del licitador a la consulta de sus datos por medios electronicos (en su caso)

O Que NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios electronicos para
recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del empresario individual, y demds datos y
documentos que se requieran en el PCAP del contrato referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi
como a que realice la consulta de que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

No obstante, la mesa y el 6rgano de contratacion podran consultar en todo caso los datos que figuren en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.
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Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracion en
(firmar electronicamente).
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