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Comunidad
de Madrid

CONSEJERIA DE VIVIENDA,
TRANSPORTES
E INFRAESTRUCTURAS

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE OBRAS A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

1. NUmero de
expediente

A/OBR-013816/2026

2. Organos
administrativos

Organo gestor: drgano de contratacion

Denominacion: Comunidad de Madrid

Caddigo DIR3: A13002908

Direccion postal: Calle Maudes 17. 28003 Madrid

Unidad tramitadora: centro directivo promotor del contrato

Denominacién: UGEP Infraestructura del Transporte

Cadigo DIR3: GE0016363

Direccion postal: Calle Maudes, 17. 28003 Madrid

Oficina contable: 6érgano que tiene atribuida la funcién de contabilidad

Denominacion: Intervencidon General de la Comunidad de Madrid

Cddigo DIR3: A13029032

Direccion postal: Calle Maudes, 17. 28003 Madrid

Organo destinatario del objeto del contrato

Denominacién: Direccion General de Infraestructuras de Transporte Colectivo

Direccion postal: Calle Maudes, 17. 28003 Madrid

Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato: Subdireccién General de

Proyectos y Construccién

3. Tramitacion
del expediente y
procedimiento

de adjudicacion

Tramitacién del expediente
Ordinaria X Urgente [

Procedimiento: Abierto con pluralidad de criterios de adjudicacion

Sujeto a regulacion armonizada: SI X / NO O

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS 4




CONSEJERIA DE VIVIENDA,

i i e e TRANSPORTES
fadadel E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad

de Madrid

Tramitacion anticipada: SI 00/ NO

Licitacion electronica. Se exige la presentacion de ofertas por medios electronicos:
Si

NO O Justificacion:

En el Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid (URL
https://contratos-publicos.comunidad.madrid/) se ofrece la informacidn necesaria y el
acceso al sistema de licitacion electrénica que debe utilizarse. Para la presentacion de
ofertas por medios electronicos deben tenerse en cuenta las indicaciones de la clausula 10
de este pliego.

Subasta electronica: SI 0/ NO

4. Definicion del objeto del contrato: El objeto del contrato consiste en la ejecucion de las obras para la
construccién de la ampliacion de la red de Metro de Madrid al barrio de Valdebebas.

Situacion: Madrid

Cddigo/s CPV Lotes 1y 2

Cadigo CPV principal
45234122-7 Obras en la red de ferrocarriles subterraneos

Otros codigos CPV

45234129-6 Trabajos de construccion de vias férreas urbanas
45221240-6 Trabajos de construccion de taneles
45234125-8 Estacion de ferrocarril subterraneo

Clasificacion CPA
421220 Trabajos de construccion de vias férreas de superficie y subterraneas
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4.1 Division en
lotes

Division en lotes
Si
NO O

Numeroy
denominacion
de los lotes

Loten®1

Denominacion: OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA
AMPLIACION DE LA RED DE METRO DE MADRID AL
BARRIO DE VALDEBEBAS, TRAMO 1: MAR DE CRISTAL-
HOSPITAL ZENDAL

CPV: 45234122-7 | 45234129-6 | 45221240-6 / 45234125-8

Loten®?2

Denominacion: OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA
AMPLIACION DE LA RED DE METRO DE MADRID AL
BARRIO DE VALDEBEBAS, TRAMO 2: HOSPITAL ZENDAL-
VALDEBEBAS NORTE.

CPV: 45234122-7 | 45234129-6 / 45221240-6 / 45234125-8

Limitacion de
lotes

NUmero maximo de lotes a los que se puede presentar ofertas: 2

NUmero maximo de lotes que se pueden adjudicar a cada licitador: 1

Normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar
adjudicatario de un nimero de lotes que exceda del limite indicado en
el cuadro anterior:

En aquellos casos en los que las ofertas presentadas por una misma
empresa licitadora sean las mas ventajosas en un nimero de lotes
superior al que como maximo se puede adjudicar a un solo licitador,
se adjudicaré el lote en que haya obtenido una mayor puntuacion en
los criterios evaluables mediante juicios de valor. En caso de tener la
misma puntuacion en ambos lotes, sera el licitador el que elija el lote
aadjudicar. Para ello, en el modelo de proposicién el licitador indicara
el lote que prefiere que le sea adjudicado, en el caso de que esto
suceda. Si el licitador no indicara la preferencia de lote, se le
adjudicara el de menor presupuesto.

En el otro lote la adjudicacién pasara al siguiente licitador con mayor
puntuacion.

En caso de que un mismo licitador sea la Gnica empresa admitida en
ambos lotes se le adjudicara el Lote 1, quedando desierto el Lote 2.

Admision de
ofertas

integradoras

NO X
si O
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5. Presupuesto base de licitacion del contrato y crédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto: cuantia determinada.
La unidad promotora del contrato ha calculado el presupuesto del contrato como se indica a continuacion:

En la Memoria y en los Anejos correspondientes de los proyectos se encuentra la justificacion de los precios
y el presupuesto y las mediciones de las distintas unidades de obra, asi como los cuadros de precios, que mas
adelante se insertan resumidamente, desglosado por capitulos, en relacién a cada lote.

Presupuesto Base de Licitacion del contrato

GASTOS DIRECTOS

Presupuesto de ejecucion material: 611.549.369,56 €

GASTOS INDIRECTOS

Gastos generales (13%): 79.501.418,04 €.

Beneficio industrial (6%): 36.692.962,17 €.

TOTAL GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS: 727.743.749,77 €.
IVA: 152.826.187,45 €.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION: 880.569.937,22 €.

Presupuesto para conocimiento de la administracion

Presupuesto base de licitacion (IVA incluido): 880.569.937,22 €.

Estudios y proyectos: 0,00 €. No se prevén gastos por estudios y proyectos.

Importe de las expropiaciones, servidumbres y ocupaciones temporales: 0,00 €. No se prevén
gastos por expropiaciones, servidumbres, ni por ocupaciones temporales.

Importe de reposicion de servicios afectados: incluidos en el Presupuesto Base de Licitacion
Presupuesto para conocimiento de la administracion: 880.569.937,22 €

Presupuesto Base de Licitacion del contrato

Base imponible 727.743.749,77 euros
Importe IVA 152.826.187,45 euros
Importe total 880.569.937,22 euros

Supuesto de inversion del sujeto pasivo: Si
IVA con cargo al presupuesto: 0,00 euros.
IVA con cargo a extrapresupuestaria: 152.826.187,45 €
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Presupuesto base de licitacion de los lotes:

Lote 1. OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE METRO DE
MADRID AL BARRIO DE VALDEBEBAS, TRAMO 1: MAR DE CRISTAL-HOSPITAL ZENDAL

Se incluye a continuacion resumen del presupuesto del lote 1, desglosado por capitulos.

Cap. Descripcion Importe % PEM
1 TUNELES 75.806.507,94 € 18,83%
2  POZOSDETUNELADORA Y TELESCOPIO 38.032.709,74 € 9,45%
3 POZOSINTERESTACION 10.651.962,48 € 2,65%
4 ESTACIONES 206.225.439,11 € 51,22%
5  POZOSENTRONQUES TUNEL L11-L8 11.740.383,46 € 2,92%
6  TRATAMIENTO DEL TERRENO 15.172.841,04 € 3,77%
7 INSTRUMENTACION Y AUSCULTACION 5.243.050,66 € 1,30%
8  SUPERESTRUCTURA DE ViA 13.291.159,17 € 3,30%
9  INTEGRACION AMBIENTAL 3.115.166,66 € 0,77%
10  GESTION DE RESIDUOS 2.355.613,60 € 0,59%
11 RESPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS 11.467.912,31 € 2,85%
12 SEGURIDAD Y SALUD 5.260.307,73 € 1,31%
13  CONTROL DE CALIDAD 4.026.311,04¢ 1,00%
14  METODO COMUN DE SEGURIDAD 241.648,63 € 0,06%

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL (PEM)  402.631.103,57 € 100,00%

Gastos Generales (13%) 52.342.043,46 €
Beneficio Industrial (5%} 24.157.866,21 €

Suma 76.452.909,67 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA (PBL SIN

IVA) 479.131.013,24 €

VA (21%)  100.617.512,78 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION CON IVA (PBL

CON IVA) 579.748.526,02 €

GASTOS DIRECTOS

Presupuesto de ejecucion material: 402.631.103,57 €

GASTOS INDIRECTOS

Gastos generales (13%): 52.342.043,46 €.

Beneficio industrial (6%): 24.157.866,21 €.

TOTAL GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS: 479.131.013,24 €.
IVA: 100.617.512,78 €.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION LOTE 1: 579.748.526,02 €.
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Presupuesto para conocimiento de la administracion

Presupuesto base de licitacion (IVA incluido): 579.748.526,02 €.

Estudios y proyectos: 0,00 €. No se prevén gastos por estudios y proyectos.

Importe de las expropiaciones, servidumbres y ocupaciones temporales: 0,00 €. No se prevén
gastos por expropiaciones, servidumbres, ni por ocupaciones temporales.

Importe de reposicion de servicios afectados: incluidos en el Presupuesto Base de Licitacion
Presupuesto para conocimiento de la administracion: 579.748.526,02 €

Presupuesto Base de Licitacion del lote 1

Base imponible 479.131.013,24 euros
Importe IVA 100.617.512,78 euros
Importe total 579.748.526,02 euros

Supuesto de inversion del sujeto pasivo: Si
IVA con cargo al presupuesto: 0,00 euros.
IVA con cargo a extrapresupuestaria: 100.617.512,78 €

Lote 2. OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE METRO DE
MADRID AL BARRIO DE VALDEBEBAS, TRAMO 2: HOSPITAL ZENDAL-VALDEBEBAS

NORTE.

Se incluye a continuacion resumen del presupuesto del lote 2, desglosado por capitulos:
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Cap. Descripcion Importe % PEM

1 TUMELES 52.295.066,04€  25,03%
2 POZOSTUMELADORA 9.106.681,66 € 4 36%
3 POZOSINTERESTACION 11.374.164,14 € 5,44%
4  ESTACIOMES 97.150.670,78€  46,50%
5  TRATAMIENTOS DE TERRENO 5.236.757,17 € 2,51%
6 INSTRUMENTACION Y AUSCULTACION 3.634.32845€ 1,74%
7  SUPERESTRUCTURA DE Via 13.775.641,52€ 6,59%
8 INTEGRACION AMBIENTAL 2.990.007,74 € 1,43%
9  GESTION DE RESIDUOS 1.268.406,91¢€ 0,61%
10 REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS 6.410.738,93 € 3,07%
11 SEGURIDAD Y SALUD 3.461.275,20 € 1,66%
12 CONTROL DE CALIDAD 2.085.182 66 € 1,00%
13 METODO COMUN DE SEGURIDAD 125.344.80 € 0,06%

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL (PEM) 208.918.265,99€ 100,00%

Gastos Generales (13%) 27.159.374,58¢€
Beneficio Industrial (6%) 12.535.095,96 €
Suma 39.694.470,54€

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA (PBLSIN IVA) 248.612.736,53¢€

IVA(21%) 52.208.674,67¢C

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION CON IVA (PBL CON IVA) 300.821.411,20€

GASTOS DIRECTOS

Presupuesto de ejecucion material: 208.918.265,99 €

GASTOS INDIRECTOS

Gastos generales (13%): 27.159.374,58 €.

Beneficio industrial (6%): 12.535.095,96 €.

TOTAL GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS: 248.612.736,53 €.
IVA: 52.208.674,67 €.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION LOTE 2: 300.821.411,20 €.

Presupuesto para conocimiento de la administracion

Presupuesto base de licitacion (IVA incluido): 300.821.411,20 €.

Estudios y proyectos: 0,00 €. No se prevén gastos por estudios y proyectos.

Importe de las expropiaciones, servidumbres y ocupaciones temporales: 0,00 €. No se prevén
gastos por expropiaciones, servidumbres, ni por ocupaciones temporales.

Importe de reposicion de servicios afectados: incluidos en el Presupuesto Base de Licitacion
Presupuesto para conocimiento de la administracion: 300.821.411,20 €
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Presupuesto Base de Licitacion del lote 2

Base imponible 248.612.736,53 euros
Importe IVA 52.208.674,67 euros
Importe total 300.821.411,20 euros

Supuesto de inversion del sujeto pasivo: Si

IVA con cargo al presupuesto: 0,00 euros.

IVA con cargo a extrapresupuestaria: 52.208.674,67 €
Cofinanciacion: SI 0/ NO

ANUALIDADES

Anualidad Base imponible con IVA con cargo a Importe Total
cargo a presupuesto extrapresupuestaria

2026 0,00€ 0,00€ 0,00 €
2027 112.968.182,72 € 23.723.318,37 € 136.691.501,09 €
2028 240.300.790,54 € 50.463.166,02 € 290.763.956,56 €
2029 316.168.910,95 € 66.395.471,29 € 382.564.382,24 €
2030 58.305.865,56 € 12.244.231,77 € 70.550.097,33 €

TOTAL 727.743.749,77 € 152.826.187,45 € 880.569.937,22 €

Aplicacién presupuestaria
Anualidad Programa Econémica Importe
corriente
453B 60104 0,00 euros

Anualidades de los lotes

LOTE1
Anualidad Base imponible con IVA con cargo a Importe Total
cargo a presupuesto extrapresupuestaria
2026 0,00€ 0,00€ 0,00 €
2027 70.655.402,24 € 14.837.634,47 € 85.493.036,71 €
2028 140.043.346,12 € 29.409.102,69 € 169.452.448,81 €
2029 210.126.399,32 € 44.126.543,85 € 254.252.943,17 €
2030 58.305.865,56 € 12.244.231,77 € 70.550.097,33 €
TOTAL 479.131.013,24 € 100.617.512,78 € 579.748.526,02 €
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LOTE?2
Anualidad Base imponible con IVA con cargo a Importe Total
cargo a presupuesto extrapresupuestaria
2026 0,00 € 0,00€ 0,00 €
2027 42.312.780,48 € 8.885.683,90 € 51.198.464,38 €
2028 100.257.444,42 € 21.054.063,33 € 121.311.507,75 €
2029 106.042.511,63 € 22.268.927,44 € 128.311.439,07 €
TOTAL 248.612.736,53 € 52.208.674,67 € 300.821.411,20 €

Financiacion con fondos de la Unién Europea

SIO/NOKX

6. Valor estimado del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Afladido.

Concepto Importe (euros)

Presupuesto 727.743.749,77 euros
Modificaciones 145.548.749,95 euros
Otros conceptos 0,00 euros
Total valor estimado 873.292.499,72 euros

Método aplicado para calcular el valor estimado: Dado que se prevén modificaciones para cada uno de los
lotes y que no cabe prérroga, el valor estimado del contrato corresponde con la base imponible del contrato
mas un 20% de las posibles modificaciones.

Valor estimado de los lotes

Lote 1
Concepto Importe (euros)
Presupuesto 479.131.013,24 euros
Modificaciones 95.826.202,65 euros
Otros conceptos 0,00 euros
Total valor estimado 574.957.215,89 euros

Método aplicado para calcular el valor estimado del lote 1: Dado que se prevéen modificaciones y que no cabe
prorroga, el valor estimado del lote 1 del contrato corresponde con la base imponible del lote 1 mas un 20%
de las posibles modificaciones.
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Concepto Importe (euros)

Presupuesto 248.612.736,53 euros

Modificaciones 49.722.547,31 euros

Otros conceptos 0,00 euros

Total valor estimado 298.335.283,84 euros

Método aplicado para calcular el valor estimado del lote 2: Dado que se preven modificaciones y que no cabe
prérroga, el valor estimado del lote 2 del contrato corresponde con la base imponible del lote 2 méas un 20%
de las posibles modificaciones.

7. Sistema de retribucion.

Precios unitarios: SI X / NO O

Precio cerrado Si 0/ NO

Precios a tanto alzado Si O / NO - - y
Sistema mixto SI 0/ NO

8. Plazo de ejecucion.

Plazo total: 39 meses
Lote 1: 39 meses. Se contempla una posible reduccién del plazo de hasta 6 meses.
Lote 2: 32 meses. Se contempla una posible reduccién del plazo de hasta 4 meses.

Recepciones parciales: SI 0/ NO

9. Requisitos de capacidad para contratar y solvencia de los licitadores.

9.1 Capacidad para contratar
Admision de empresas procedentes de un tercer Estado que no tenga suscrito un acuerdo internacional en
vigor con la Unién Europea o que, habiéndolo suscrito, no esté cubierto el contrato o el poder adjudicador

o entidad contratante por dicho acuerdo: SI 00 NO
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9.2 Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como criterios de seleccion:
[0 Como criterios sociales

[0 Como criterios ambientales

0 Como criterios de innovacion

9.3 Clasificacion del LOTE 1
contratista Grupo Subgrupo Categoria
Empresas  espafiolas Y | A Movimientos de tierras y & Tlneles 6
extranjeras no comunitarias. perforaciones :
Los licitadores deben estar | B Pduentes, viaductos y 2. Eztructura de hormigén 5
en posesion de clasificacion |-3randes estructuras armado
en todos y cada uno de los | K Especiales 1. Cimentaciones especiales | 4
subgrupos y categorias que
se indican
LOTE 2
Grupo Subgrupo Categoria
A Mov!mlentos de tierras y 5 Toneles 5
perforaciones
B Puentes, viaductos y 2. Estructura de hormigon 5
grandes estructuras armado

Solvencia econémica y financiera

Articulo 87 de la LCSP, apartado 1 letra a): Volumen anual de negocios, o bien
volumen anual de negocios en el &mbito al que se refiera el contrato, referido al
mejor ejercicio dentro de los tres ultimos disponibles en funcion de las fechas de
constitucién o de inicio de actividades del empresario y de presentacion de las ofertas
por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacion o en la invitacion
a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al
establecido reglamentariamente.

9.4 Solvencia
Empresas no
espariolas de Estados
miembros de la
Unién Europea o de
Estados signatarios
del Acuerdo sobre el
Espacio Econdmico
Europeo

Criterios de seleccion: EI volumen anual de negocios, referido al afio de mayor
volumen de negocio de los tres ultimos disponibles, deberd ser al menos
221.137.390,73 €, IVA no incluido para el LOTE 1 y al menos 139.844.664,30 €,
IVA no incluido para el LOTE 2
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Acreditacion: Mediante la presentacion de las cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda del afio
de mayor volumen de los tres ultimos ejercicios disponibles.

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su
volumen anual de negocios mediante la presentacion de los libros de inventarios y
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

En las UTE se contabilizara la suma del volumen de negocios de cada una de sus
empresas componentes.

Solvencia técnica y profesional

Articulo 88 de la LCSP, apartado 1 letra a): relacion de las obras ejecutadas en el
curso de los cinco ultimos afios, avalada por certificados de buena ejecucion; estos
certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se
precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serdn comunicados
directamente al érgano de contratacién por la autoridad competente.

Criterios de seleccion: Haber efectuado en los altimos cinco afios anteriores a la
fecha de finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones obras que incluyan
conjuntamente los grupos A “Movimientos de tierras y perforaciones”, B “Puentes,
viaductos y grandes estructuras” y K “Especiales” por importe anual acumulado en
el afio de mayor ejecucion igual o superior a 103.197.449,01 €, sin incluir impuestos
para el LOTE 1 e igual o superior a 65.260.843,34 €, sin incluir impuestos para el
LOTE 2.

Acreditacion: Mediante la presentacion de una relacion de las obras efectuadas en
los cinco dltimos afios, avalada por certificados de ejecucion de las obras de
construccion. Estos certificados indicaran el titulo del contrato de construccion, el
importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras, y se precisaré si se realizaron
segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen
término.

En las UTE se acumularan los trabajos realizados por cada una de sus empresas
componentes.

Para las empresas que presenten certificados de trabajos realizados en asociacion con
otra u otras empresas en UTE, se valoraran dichos trabajos aplicando al presupuesto
de cada trabajo el porcentaje que la respectiva empresa tuviera en la UTE.
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9.5 Concrecién de
las condiciones de
solvencia

Especificacion en la oferta de los nombres y cualificacion profesional del personal
responsable de ejecutar la prestacion objeto del contrato:

SIO/NOKX

Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios personales y/o
materiales:

SIK/NOO
Medios personales:

Condicidn especial susceptible de penalizacién, salvo en el caso que se indica que
relne el caracter de obligacién esencial cuyo incumplimiento dard lugar a la
resolucion de contrato.

Se exigiran los medios que a continuaciéon se relacionan, con la titulacion y requisitos
indicados para cada caso.

LotelyLote?2

- Jefatura de Obra: Titulacion de Ingenieria de Caminos, Canales y Puertos o
Ingenieria Técnica de Obras Publicas (o Grado o Master equivalente conforme a la
normativa por la que se establecen los requisitos para la verificacion de los titulos
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones
correspondientes que se recogen en el Real Decreto 889/2022, de 18 de octubre, por
el que se establecen las condiciones y los procedimientos de homologacion, de
declaracion de equivalencia y de convalidacion de ensefianzas universitarias de
sistemas educativos extranjeros y por el que se regula el procedimiento para establecer
la correspondencia al nivel del Marco Esparfiol de Cualificaciones para la Educacion
Superior de los titulos universitarios oficiales pertenecientes a ordenaciones
académicas anteriores), con experiencia profesional en calidad de titular de la jefatura
técnica de obra en ejecucion de tuneles (o tunel) mediante tuneladora con didmetro
minimo de excavacion de 9,30 m y longitud minima acumulada de 2000 metros y
mediante el Método tradicional de Madrid de tanel en mina con seccion superior a 30
metros cuadrados y longitud minima acumulada de 500 metros. Este compromiso de
adscripcion revestira caracter de obligacion esencial y su incumplimiento constituira
causa de resolucion del contrato conforme al articulo 211.1 f) de la LCSP.
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- Jefatura de Produccion de Tuneles: Ingenieria de Caminos, Canales y Puertos o
Ingenieria Superior de Minas o Ingenieria Técnica de Obras Publicas o Ingenieria
Tecnica de Minas (0 Grado o Master equivalente conforme a la normativa por la que
se establecen los requisitos para la verificacion de los titulos universitarios oficiales
que habiliten para el ejercicio de las profesiones correspondientes que se recogen en
el Real Decreto 889/2022, de 18 de octubre, por el que se establecen las condiciones
y los procedimientos de homologacion, de declaracion de equivalencia y de
convalidacion de ensefianzas universitarias de sistemas educativos extranjeros y por
el que se regula el procedimiento para establecer la correspondencia al nivel del Marco
Espafiol de Cualificaciones para la Educacion Superior de los titulos universitarios
oficiales pertenecientes a ordenaciones académicas anteriores), con experiencia
profesional en jefatura de produccion o jefatura de obra en ejecucion de tuneles (o
tnel) mediante tuneladora con diametro minimo de excavacion de 9,30 m y longitud
minima acumulada de 2000 metros y mediante el Método tradicional de Madrid de
tinel en mina con seccion superior a 30 metros cuadrados y longitud minima
acumulada de 500 metros.

- Jefatura de Produccion de Estaciones: Ingenieria de Caminos, Canales y Puertos,
Arquitectura, Arquitectura Técnica o Ingenieria Técnica de Obras Publicas (o Grado
0 Master equivalente conforme a la normativa por la que se establecen los requisitos
para la verificacion de los titulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio
de las profesiones correspondientes que se recogen en el Real Decreto 889/2022, de
18 de octubre, por el que se establecen las condiciones y los procedimientos de
homologacion, de declaracion de equivalencia y de convalidacion de ensefianzas
universitarias de sistemas educativos extranjeros y por el que se regula el
procedimiento para establecer la correspondencia al nivel del Marco Espafiol de
Cualificaciones para la Educacion Superior de los titulos universitarios oficiales
pertenecientes a ordenaciones académicas anteriores), con experiencia profesional
minima en obra de al menos una estacion ferroviaria subterranea ejecutada mediante
el método “cut and cover” o “cielo abierto” como titular de la jefatura de produccion
de estaciones o de la jefatura de obra.

- Jefatura de Instalaciones y tuneladora: Ingenieria Industrial o Ingenieria Técnica
Industrial (o Grado o Master equivalente conforme a la normativa por la que se
establecen los requisitos para la verificacion de los titulos universitarios oficiales que
habiliten para el ejercicio de las profesiones correspondientes que se recogen en el
Real Decreto 889/2022, de 18 de octubre, por el que se establecen las condiciones y
los procedimientos de homologacion, de declaracion de equivalencia y de
convalidacion de ensefianzas universitarias de sistemas educativos extranjeros y por
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el que se regula el procedimiento para establecer la correspondencia al nivel del Marco
Espafiol de Cualificaciones para la Educacion Superior de los titulos universitarios
oficiales pertenecientes a ordenaciones académicas anteriores), con experiencia
profesional en calidad de titular de la jefatura de produccion de instalaciones o titular
de la jefatura de obra de al menos dos obras de entre las tres siguientes tipologias:
instalaciones de electrificacion o sefializacion ferroviaria o instalaciones de
electrificacion y sefializacion ferroviaria.

- Jefatura de Oficina Técnica: Ingenieria de Caminos, Canales y Puertos o
Ingenieria Técnica de Obras Publicas (o Grado o Master equivalente conforme a la
normativa por la que se establecen los requisitos para la verificacion de los titulos
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones
correspondientes que se recogen en el Real Decreto 889/2022, de 18 de octubre, por
el que se establecen las condiciones y los procedimientos de homologacion, de
declaracion de equivalencia y de convalidacion de ensefianzas universitarias de
sistemas educativos extranjeros y por el que se regula el procedimiento para establecer
la correspondencia al nivel del Marco Espafiol de Cualificaciones para la Educacion
Superior de los titulos universitarios oficiales pertenecientes a ordenaciones
academicas anteriores), con experiencia profesional minima de dos (2) obras
ferroviarias en calidad de titular de la jefatura de oficina técnica.

- Jefatura de Produccion de Via: Ingenieria Superior o Ingenieria Técnica (o Grado
0 Master equivalente conforme a la normativa por la que se establecen los requisitos
para la verificacion de los titulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio
de las profesiones correspondientes que se recogen en el Real Decreto 889/2022, de
18 de octubre, por el que se establecen las condiciones y los procedimientos de
homologacion, de declaracion de equivalencia y de convalidacion de ensefianzas
universitarias de sistemas educativos extranjeros y por el que se regula el
procedimiento para establecer la correspondencia al nivel del Marco Espafiol de
Cualificaciones para la Educacion Superior de los titulos universitarios oficiales
pertenecientes a ordenaciones académicas anteriores), con experiencia profesional en
jefatura de produccidon de via o jefatura de obra con experiencia minima de dos (2)
obras de construccion que contemplen la instalacion de via en placa.

- Jefatura de Calidad y Medio Ambiente: Ingenieria Superior, Ingenieria Técnica o
Licenciatura en Ciencias Ambientales (0 Grado o Master equivalente conforme a la
normativa por la que se establecen los requisitos para la verificacion de los titulos
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones
correspondientes que se recogen en el Real Decreto 889/2022, de 18 de octubre, por
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el que se establecen las condiciones y los procedimientos de homologacion, de
declaracion de equivalencia y de convalidacion de ensefianzas universitarias de
sistemas educativos extranjeros y por el que se regula el procedimiento para establecer
la correspondencia al nivel del Marco Espafiol de Cualificaciones para la Educacion
Superior de los titulos universitarios oficiales pertenecientes a ordenaciones
academicas anteriores), con experiencia profesional minima de dos (2) obras de
construccion en calidad de Técnico/a de Calidad o de Medio Ambiente o titular de la
Jefatura de Calidad o de Medio Ambiente

- Jefatura de Seguridad y Salud: Ingenieria Superior o Ingenieria Técnica (o Grado
0 Master equivalente conforme a la normativa por la que se establecen los requisitos
para la verificacion de los titulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio
de las profesiones correspondientes que se recogen en el Real Decreto 889/2022, de
18 de octubre, por el que se establecen las condiciones y los procedimientos de
homologacion, de declaracion de equivalencia y de convalidacion de ensefianzas
universitarias de sistemas educativos extranjeros y por el que se regula el
procedimiento para establecer la correspondencia al nivel del Marco Esparfiol de
Cualificaciones para la Educacion Superior de los titulos universitarios oficiales
pertenecientes a ordenaciones académicas anteriores), con formacion habilitante para
desarrollar las funciones de nivel superior en prevencion de riesgos laborales (seguin
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencion) con experiencia profesional minima de dos (2) obras de
construccion subterraneas en calidad de Técnico/a de Seguridad y Salud o titular de la
Jefatura de Seguridad y Salud.

- BIM Manager, con dedicacion total y presencia permanente durante la jornada
laboral en la obra u oficina de obra durante todo el contrato, deberd tener la
acreditacion de BIM Manager y tener la titulacion de Ingenieria superior o
Arquitectura (o Master equivalente conforme a la normativa por la que se establecen
los requisitos para la verificacion de los titulos universitarios oficiales que habiliten
para el ejercicio de las profesiones correspondientes que se recogen en el Real Decreto
889/2022, de 18 de octubre, por el que se establecen las condiciones y los
procedimientos de homologacion, de declaracion de equivalencia y de convalidacion
de ensefianzas universitarias de sistemas educativos extranjeros y por el que se regula
el procedimiento para establecer la correspondencia al nivel del Marco Espafiol de
Cualificaciones para la Educacion Superior de los titulos universitarios oficiales
pertenecientes a ordenaciones académicas anteriores). Con una experiencia de haber
participado como BIM Manager, en al menos 3 proyectos o ejecucién de obras
llevados a cabo mediante metodologia BIM o una experiencia minima de 5 afios como
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BIM Manager en proyectos o ejecucion de obras llevados a cabo mediante
metodologia BIM.

- BIM Modeller, con dedicacion total y presencia permanente durante la jornada
laboral en la obra u oficina de obra durante todo el contrato. Ingenieria o Arquitectura
técnica o superior (o Grado o master equivalente conforme a la normativa por la que
se establecen los requisitos para la verificacion de los titulos universitarios oficiales
que habiliten para el ejercicio de las profesiones correspondientes que se recogen en
el Real Decreto 889/2022, de 18 de octubre, por el que se establecen las condiciones
y los procedimientos de homologacién, de declaracion de equivalencia y de
convalidacion de ensefianzas universitarias de sistemas educativos extranjeros y por
el que se regula el procedimiento para establecer la correspondencia al nivel del Marco
Espafiol de Cualificaciones para la Educacion Superior de los titulos universitarios
oficiales pertenecientes a ordenaciones académicas anteriores), debera tener la
acreditacion de BIM Modeller, con una experiencia de haber participado como BIM
Modeller en al menos 3 proyectos o ejecucion de obras llevados a cabo mediante
metodologia BIM o0 una experiencia minima de 5 afios como BIM Modeller en
proyectos o ejecucion de obras llevados a cabo mediante metodologia BIM.

Medios materiales:
Obligacion esencial, cuyo incumplimiento dara lugar a la resolucion del contrato.

[ Condicion especial susceptible de penalizacion.
Se exigiran los medios que a continuacion se relacionan:

Lote1ly Lote 2.

1. MAQUINA TUNELADORA.

Tendra la consideracion de obligacién esencial la aportacion de una tuneladora con
los requisitos que se detallan a continuacion:

La tuneladora deberé contar con marcado CE de la maquina en su conjunto segun el
Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006,
relativa a las maquinas, o en su defecto la Directiva vigente en el momento de
fabricacion de la misma. Se acreditard mediante declaracion de conformidad del
fabricante o su representante establecido en la Union Europea, en la que se declara
que el producto comercializado satisface todos los requisitos esenciales.
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La tuneladora debera tener las siguientes caracteristicas técnicas:

EMPUJE PRINCIPAL DE LA TUNELADORA > 80.000 KN

EMPUJE MAXIMO EXCEPCIONAL de desbloqueo > 96.000 KN
PORCENTAJE DE ABERTURA DE LA CABEZA > 30%

PAR DE LA TUNELADORA > 22.600 KNm

ACCIONAMIENTO CON DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DE
24000 KN Y 400 MM DE CARRERA O ESCUDO CON
ARTICULACION ACTIVA DE APROX. 80.000kN CON UNA
CARRERA de 300mm

GATOS DE TIRO DE LA COLA DE ESCUDO MINIMO 20.000 KN
INYECCION DE BENTONITA EN LA CAMARA DEL ESCOMBRO
POSIBILIDAD DE INSTALACION DE BARRAS ESTABILIZADORAS
EN LA SUPERFICIE EXTERNA DEL ESCUDO

SISTEMA DE EXTRACCION DE ESCOMBROS EFECTUADO
MEDIANTE CINTAS TRANSPORTADORAS Y ESTACIONES
INTERMEDIAS DE TRANSFERENCIA

SISTEMA DE INYECCION DE MORTEROS BI-COMPONENTE EN
EL TRASDOS

SISTEMA DE INYECCION CONTROLADA DE BENTONITA ENTRE
EL ESCUDO Y EL TERRENO EXCAVADO PARA MINIMIZAR
ASENTAMIENTOS

SISTEMAS DE INYECCION DE ESPUMAS FER (foam expansion rate):
10%-20%, FIR (foam injection rate): 120%-130% CON UN NUMERO
MINIMO DE TOBERAS DE 10 A 12

SISTEMA DE REINYECCIONES COMPLEMENTARIAS A TRAVES
DE LAS DOVELAS EN LA ZONA DEL BACK-UP EQUIPADOS CON
CAUDALIMETROS Y PROVISTOS DE MEDIDORES DE PRESION
SISTEMA REDUNDANTE DE BASCULAS DE PESAJE TERRENO
EXCAVADO CON AL MENOS 4 CELULAS DE MEDICION DE
PESAJE Y PRECISION DEL +/-0,25% (DOBLE SISTEMA DE
PESADO)

DISPOSICION DE EYECTORES CON CAPACIDAD DE APLICAR
AGUA A MUY ALTA PRESION (250 BAR) SITUADOS EN EL EJE DE
LA TUNELADORA, DIRIGIDOS TANTO AL FRENTE COMO A LA
PROPIA CAMARA DE ESCOMBRO Y A 500BAR A TRAVES DEL
MAMPARO DE PRESION DEL ESCUDO

DISPOSICION DE BARRAS BATIDORAS PARA DESMENUZAR
BLOQUES QUE PUDIERAN FORMARSE TANTO EN TRASDOS
CABEZA DE CORTE COMO EN MAMPARA DE LA CAMARA DE
ESCOMBROS

SENSORES DE DETECCION DE DESGASTE DE LA ESTRUCTURA
DE LA RUEDA DE CORTE, TANTO PUNTUAL COMO RADIAL ALA
MISMA

GUILLOTINA FRONTAL DEL SINFIN PARA UN CIERRE ESTANCO
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e TAJADERA DOBLE DE SEGURIDAD EN LA DESCARGA DEL
SINFIN

e SISTEMA DE GESTION DE DATOS PARA VISUALIZACION Y
ANALISIS DE DATOS RELEVANTES DE LA TUNELADORA.
ALMACENAMIENTO DE LOS MISMOS Y CONEXION EXTERIOR
MEDIANTE FIBRA OPTICA Y ACCESO DIRECTO VIA WEB

e SISTEMA DE CONTROL DE ASENTAMIENTOS EN SUPERFICIE,
CON MEDICION DIRECTA EN CONTINUO CON EQUIPOS
CALIBRADOS. ALMACENAMIENTO Y ACCESO DIRECTO A LOS
MISMOS VIA WEB

e SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE CALIDAD PARA
FABRICACION, ALMACENAMIENTO Y LOGISTICA DE DOVELAS

e UN REFUGIO DE SUPERVIVENCIA DE 24 HORAS CON CAPACIDAD
PARA 20 PERSONAS

e GUIADO LASER DE ULTIMA GENERACION CON SISTEMA
INFORMATICO DE SEGUIMIENTO

Todos ellos, junto con los requerimientos para la tuneladora contenidos en el
proyecto constructivo objeto de este contrato (apartado 3.1 del Anejo 10. Tuneles de
los proyectos “3.1.2. Datos basicos de la tuneladora propuesta”), tendran la
consideracién de esenciales.

2. REPUESTOS PARA LA TUNELADORA DISPONIBLES DE MANERA
INMEDIATA PARA SU SUSTITUCION.

Tendra la consideracion de obligacion esencial la disponibilidad inmediata para su
sustitucién de los suministros que a continuacion se detallan:

Relacionados con el ACCIONAMIENTO PRINCIPAL

1 Rodamiento principal

1 Conjunto de sellos de motorizacién

2 Conjuntos de motor y reductora de accionamiento principal

2 Pifiones de ataque de accionamiento principal
1 En caso de motor eléctrico, un Variador de motor eléctrico de
accionamiento principal. En caso de motor hidraulico una unidad de
alimentacion hidraulica
2 Cilindros de empuje, 1 de ellos con sistema de medida de
elongacion

Relacionado con el ERECTOR DE DOVELAS:
1 Rodamiento erector de dovelas
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Los medios para justificar el cumplimiento de estos compromisos de adscripcion de
medios personales y materiales seran los sefialados en el punto 9 de la clausula 14
de este pliego, que se requeriran en su momento al licitador que sea propuesto como
adjudicatario.

9.6 Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.

SIO/NOK

10. Admisibilidad de variantes.

SIO/NOKX

11. Criterios de adjudicacion.

Pluralidad de criterios en base a la mejor relacion calidad-precio conforme al articulo 145 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

LOTE 1 - OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE METRO DE
MADRID AL BARRIO DE VALDEBEBAS, TRAMO 1: MAR DE CRISTAL-HOSPITAL ZENDAL

11.1 Criterios
cuya
cuantificacion
dependa de un
juicio de valor
(LOTE 1)

] Ponderacion

A. Descripcion del criterio y ponderacién: Calidad técnica de la oferta (22 puntos)
Se establece un Unico criterio con los siguientes apartados:

CALIDAD TECNICA DE LA OFERTA (22%). 22 PUNTOS.
1. Memoria descriptiva del proceso de ejecucion
2. Programa de Trabajos
3. Plan de calidad
4. Programa de actuaciones medioambientales
5. Memoria de seguridad y salud

La oferta técnica evaluable mediante juicio de valor se valorara sobre 22 puntos con la
siguiente descomposicién.
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Apartados Pun,tufacién
maxima

Memoria descriptiva del proceso de ejecucion 11
Programa de trabajos 5
Plan de calidad 2
Programa de actuaciones medioambientales 2
Memoria de Seguridad y Salud 2

La documentacion que se limite a reproducir prescripciones del pliego de
prescripciones técnicas sera valorada con cero puntos.

A continuacion, se detalla el contenido de cada apartado del criterio a valorar, asi como
su puntuacién, sefialandose que cada apartado deberé contener la informacion que se
indica y que no se valorara la informacion que no respete la secuencia de apartados
indicada:

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION (maximo 11 puntos)

PUNT. CRITERIOS DE

CONTENIDO MAX. VALORACION
Concepcidn global de la obra 4,0
Organigrama del personal técnico dedicado a la obra. Se 15

incluird la titulacién y dedicacion al contrato.

Se valorard que refleje un
enfoque y  planteamiento
correcto y realista del conjunto
de la obra, tanto en su
2,5 planificacién territorial como
temporal, todo ello analizado en

Descripcion de los procesos constructivos del tinel con
tuneladora, procesos constructivos del tinel en mina y
mediante tanel entre pantallas, montaje y desmontaje de
la tuneladora, estaciones, pozos y superestructura de via.
Coordinacion de trabajos con AMPLIACION DE LA
RED DE METRO DE MADRID AL BARRIO DE

coherencia con las
VALDEBEBAS. TRAMO 2: HOSPITAL ZENDAL - . .
prescripciones establecidas en
VALDEBEBAS NORTE
el Proyecto.
Relacion de las fuentes de suministro de materiales del 10
thnel, estacion, pozos y superestructura de via. '
Restitucion de servicios y afecciones a terceros con
especial incidencia a nivel calle 2,0

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS 24




CONSEJERIA DE VIVIENDA,
TRANSPORTES
E INFRAESTRUCTURAS

PROGRAMA DE TRABAJO (maximo 5 puntos)

CONTENIDO

PUNT.
MAX

CRITERIOS DE
VALORACION

Programa que incluya fechas de finalizacion de
actividades y camino critico de las mismas, que debera

Se valorard que refleje un

tener un plazo de 39 meses conforme al plazo del proyecto| 2,5 enfoque y  planteamiento
licitado, con desglose minimo a nivel de los capitulos del correcto y realista del conjunto
Presupuesto del Proyecto. de la obra, tanto en su
Di » i del P planificacion territorial como
|agrama 0 .representamon grafica del Programa temporal, todo ello analizado en
anteriormente indicado, en la que queden claramente coherencia con las
definidas las actividades a desarrollar, su duracién y| 25 prescripciones establecidas en
camino critico, con un plazo de 39 meses segun el plazo el Proyecto.
del Proyecto.
PLAN DE CALIDAD (méaximo 2 puntos)
PUNT. CRITERIOS DE
CONTENIDO MAX VALORACION
Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar
durante la ejecucion de los trabajos y normativa técnica| 1,0 | Se valorara la adecuacion de las
aplicable medidas propuestas para la
comprobacion de la calidad de
Organizacion dedicada al control de calidad 1,0 | laobra.

PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES (maximo 2 puntos)

la legislacién en materia de prevencion.

Plan de gestion de residuos teniendo presente la
legislacién en materia de prevencion.

PUNT. CRITERIOS DE
CONTENIDO MAX VALORACION
Se valorara:
« La precision en la
identificacion de las unidades de
obra y de los procesos que
- . . uedan generar impactos.
Programa de vigilancia ambiental en que se P . d . P .
. e, . . e La idoneidad de las medidas
identificaran las potenciales actividades generadoras de .
. e . correctoras 0 compensatorias
impactos y se especificaran las medidas correctoras o olanteadas
compensatorias propuestas para ellas, teniendo presente . .
P prop P P 1,0 *La adecuacion de las medidas

propuestas a la normativa
vigente respecto a la jerarquia

de  residuos: prevencion,
reutilizacién, reciclado, otro
tipo de  valoracion vy
eliminacion.

* La idoneidad del Plan de
Gestion de residuos.
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Se valoraran los ahorros
propuestos, asi como la
definicion y coherencia de la
metodologia propuesta para
conseguirlos 'y los medios
Plan de ahorro energético y de emisiones de CO2 0,75 dispuestos para realizar su
control, con especial atencion al
proceso de fabricacion vy
transporte de las instalaciones y
equipos necesarios para la
ejecucion de los trabajos

Se valoraré la coherencia con el
programa de vigilancia
0,25 ambiental propuesto y las
caracteristicas de la obra a
ejecutar.

Organigrama correspondiente al equipo de vigilancia
ambiental de la obra

MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD (maximo 2 puntos)

PUNT. |  CRITERIOS DE

CONTENIDO MAX | VALORACION

Organizacion de la prevencion y seguridad en la obra:
organigrama  preventivo,  recursos  preventivos,

. L . 1,0
funciones, coordinacion con  subcontratistas y Se val (12 ad i6n del
. ) valorar ion
trabajadores autdbnomos € ac? ara fa adecuacion de
contenido con la obra a
s . L . ejecutar.
Andlisis de las posibles situaciones de emergencia:
medidas a adoptar, relaciones a organizar con servicios 10

externos para garantizar su rapidez y eficacia

PUNTUACION CUALITATIVA EVALUABLE MEDIANTE JUICIO DE
VALOR: se calculara la puntacion puntuacién técnica de cada oferta presentada de
acuerdo con la siguiente formula:

VTi
VTmax

PTi = PTmax *

Siendo:

PTi = Puntuacién Técnica obtenida por la oferta i
PTmax = 22 puntos.

VTi = Valoracidn Técnica obtenida por la oferta i

VTmax = Valoraciéon maxima obtenida de todas las ofertas valoradas
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Documentacidn técnica a presentar:
Los licitadores deberan presentar la siguiente documentacion técnica: Memoria
descriptiva del proceso de ejecucién, Programa de trabajo, Plan de calidad, Programa

de actuaciones medioambientales y Memoria de Seguridad y Salud.

Cada uno de los documentos tendra el contenido y extension que a continuacion se detalla:

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION: maximo 20 paginas
CONTENIDO

Concepcion global de la obra

Organigrama del personal técnico dedicado a la obra. Se incluira la titulacién y dedicacion al
contrato.

Descripcion de los procesos constructivos del tunel con tuneladora, procesos constructivos
del tanel en mina y mediante tdnel entre pantallas, montaje y desmontaje de la tuneladora,
estaciones, pozos y superestructura de via. Coordinacion de trabajos con AMPLIACION DE
LA RED DE METRO DE MADRID AL BARRIO DE VALDEBEBAS. TRAMO 2:
HOSPITAL ZENDAL - VALDEBEBAS NORTE

Relacion de las fuentes de suministro de materiales del tunel, estacion, pozos y
superestructura de via.

Restitucidn de servicios y afecciones a terceros, con especial incidencia a nivel calle.

PROGRAMA DE TRABAJO: maximo 20 paginas
CONTENIDO

Programa que incluya fechas de finalizacion de actividades y camino critico de las mismas,
que debera tener un plazo de 39 meses conforme al plazo del proyecto licitado, con desglose
minimo a nivel de los capitulos del Presupuesto del Proyecto.

Diagrama o representacion gréfica del Programa anteriormente indicado, en la que queden
claramente definidas las actividades a desarrollar, su duracién y camino critico, con un plazo
de 39 meses segun el plazo del Proyecto.
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PLAN DE CALIDAD: maximo 10 paginas

CONTENIDO

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de los trabajos
y normativa técnica aplicable

Organizacion dedicada al control de calidad

PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES: méaximo 10 paginas

CONTENIDO

Programa de vigilancia ambiental en que se identificaran las potenciales actividades
generadoras de impactos y se especificaran las medidas correctoras o compensatorias
propuestas para ellas

Organigrama correspondiente al departamento de vigilancia ambiental de la obra

Plan de ahorro energético y de emisiones de CO2

Plan de gestion de residuos

MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD: méximo 10 paginas

CONTENIDO

Organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinacién con subcontratistas y trabajadores
auténomos

Anadlisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a
organizar con servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia

- Formato de la documentacion:

« Formato de entrega de documentacion: se entregard en formato digital que
permita busqueda por texto, en 5 archivos diferenciados, a saber: MEMORIA
DESCRIPTIVA, PROGRAMA DE TRABAJO, PLAN DE CALIDAD,
PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES y MEMORIA
DE SEGURIDAD Y SALUD. Cada archivo contard como maximo con el
numero de paginas indicado anteriormente para cada documento. En el caso de
superacion del numero de paginas de un apartado no se valorara el apartado.

« Tamafio maximo de hoja A4, (salvo el organigrama, el programa de trabajos y
planos y documentacion adicional cuyo contenido no podria visualizarse en
formato A4, con un maximo de 5 paginas en total). La informacion que no sea
legible en los formatos especificados no seré valorada.
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+ Tamafio de letra 11.

» Tipo de letra: libre (preferiblemente arial).

« Margen minimo recomendado: 2,00 cm.

* Interlineado minimo: sencillo.

« Extension maxima en paginas: la indicada en el apartado correspondiente a cada
documento, computandose tanto las paginas de tamafio A4 como las de un
tamanio superior.

Toda la documentacion técnica, incluida la suma de documentos (archivos)
anteriormente indicados, ocupard un maximo de 70 paginas.

Se considera como pagina la cara de una hoja. Toda la informacidn que se incluya
(portada, indices...etc.) seran contabilizados dentro del numero de péaginas
indicado.

No se valorara ninguna documentacidn que se aporte que no corresponda con los
documentos indicados en los distintos anteriores apartados.

Asimismo, en el supuesto de aportar documentacién adicional no incluida en
ninguno de los apartados anteriores y que suponga que se supera el maximo de
70 paginas, dicha documentacion no sera objeto de valoracion.

Podra aportarse documentacion, en archivo independiente, relativa a la
confidencialidad de la oferta o de alguno de sus elementos que no sera tomada
en consideracion para la valoracién de la oferta. De conformidad con lo
establecido en el articulo 133 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, la designacion de documentacion confidencial no podra ser
genérica ni afectar a la totalidad de la oferta o su documentacion, incumbiendo
al licitador designar expresamente qué documentos concretos, o parte de ellos,
de su oferta considera confidenciales, asi como aportar la justificacion detallada
y razonada sobre las razones de dicha confidencialidad conforme a los criterios
establecidos en el citado articulo.

En la documentacidn técnica no podran anticiparse datos o informaciones de las que
seran valoradas en los distintos criterios evaluables automaticamente por aplicacion de
férmulas, dado que supondria vulneracién del secreto de las proposiciones, pudiendo
suponer causa de exclusion.
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11.2 Criterios A. Descripcion del criterio y férmula aplicable: Criterio en funcion de la
evaluables de experiencia (maximo 3 puntos)

forma El criterio referido a la experiencia se valorara con un maximo de 3 puntos, conforme
automatica por | al siguiente baremo:

aplicacion de

formulas A.l Para la Jefatura de Obra (maximo 1,5 puntos)

(LOTE 1) En funcidn de la experiencia profesional en calidad de titular de la jefatura de obra en

ejecucion de taneles (o tanel) mediante tuneladora con diametro minimo de excavacion
de 9,30 m y longitud minima acumulada de 2000 metros y mediante el Método
tradicional de Madrid de tdnel en mina con seccion superior a 30 metros cuadrados y
longitud minima acumulada de 500 metros, que supere los minimos exigidos en el
apartado de compromiso de adscripcion de medios personales a la ejecucion del
contrato:

Longitud de taneles (o tdnel)
ejecutados mediante tuneladora | 2001-4000 | 4001-6000 | 6001-8000 | > 8000
(metros)
Puntos 0,25 0,50 0,75 1,00

Longitud de taneles (o tunel)
gjecutados mediante método
tradicional de Madrid de tinel en
mina (metros)

PUNtoS 0,10 0,20 0,30 0,50

501-1000 | 1001-1500 | 1501-2000 | > 2000

El cumplimiento de lo ofertado en este criterio revestira caracter de obligacion esencial
y su incumplimiento constituira causa de resolucion del contrato conforme al articulo
211.1 f)de la LCSP.

A.2 Para la tuneladora (méaximo 1,5 puntos)

En funcidn de la experiencia acreditada por el fabricante de la tuneladora propuesta en la
ejecucion de metros de tunel de més de 8,5 metros de diametro en terrenos andlogos a los
suelos de Madrid durante los dltimos 25 afios, entendiéndose como tales los formados
por las siguientes unidades geotécnicas: arena, arena de miga, tosco, tosco arenoso y
pefiuela:

Longitud de tdnel ejecutado
mediante tuneladora (metros)

Puntos 0,25 0,50 1,00 1,50

5001-6000 | 6001-7000 | 7001-8000 | > 8000
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El cumplimiento de lo ofertado en este criterio revestira caracter de obligacion esencial
y su incumplimiento constituird causa de resolucion del contrato conforme al articulo
211.1f) de la LCSP.

Documentacion a presentar:

- Para el apartado A.1 Para la Jefatura de Obra: ademas de la cumplimentacion del
apartado correspondiente del Anexo 1.1, la experiencia profesional ofertada debera
acreditarse mediante la DECLARACION RESPONSABLE DE EXPERIENCIA
conforme al modelo del Anexo VI de este pliego, suscrita por el representante de la
empresa licitadora

- Parael apartado A.2 Para la tuneladora: ademas de la cumplimentacion del apartado
correspondiente del Anexo 1.1, la acreditacion por el fabricante de la tuneladora dela
ejecucidn de tineles en terrenos analogos a los suelos de Madrid por su maquinaria
debera acreditarse mediante la DECLARACION RESPONSABLE del fabricante
conforme al modelo del Anexo VII de este pliego.

El licitador que sea propuesto como adjudicatario acreditara la experiencia ofertada para
su valoracién como criterio de adjudicacion mediante la aportacion de la documentacién
sefialada a estos efectos en el apartado 9 de la clausula 14.
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B. Descripcion del criterio y formula aplicable: Inscripcion en el REGISTRO DE
HUELLA DE CARBONO, COMPENSACION Y PROYECTOS DE
ABSORCION DE DIOXIDO DE CARBONO del Ministerio para la Transicion
Ecoldgica y el Reto Demogréafico (méximo 2 puntos).

Se valorara con un (1) punto a aquellas empresas que se encuentran inscritas en el
REGISTRO DE HUELLA DE CARBONO, COMPENSACION Y PROYECTOS DE
ABSORCION DE DIOXIDO DE CARBONO del Ministerio para la Transicion
Ecoldgica y el Reto Demografico y que hayan obtenido el sello “Calculo + Reduzco”
0 “Calculo + Compenso”.

Se valorara con un (1) punto adicional a aquellas empresas que hayan llevado a cabo
algun proyecto de absorcion de didxido de carbono y hayan obtenido el sello “Calculo
+ Reduzco + Compenso”.

Documentacion a presentar: cumplimentacion del apartado correspondiente del
Anexo 1.1, y sellos de inscripcion en vigor u otras pruebas de medidas equivalentes de
gestion medioambiental, conforme a lo establecido en el articulo 94.2 de la LCSP.

C. Descripcién del criterio y férmula aplicable: Reduccion del plazo de ejecucion
de la obra (méximo 1 punto).

Reduccidn del plazo de ejecucion de la obra, en meses, respecto al establecido en el
punto 8 de este Cuadro de caracteristicas del contrato (Lote 1 39 meses). Se podra
proponer una reduccién maxima de seis meses.

Reduccién del plazo en meses
1 2 3 4 5 6
Puntos 0,15 0,30 0,45 0,60 0,75 1,00

Documentacion a presentar: cumplimentacion del apartado correspondiente del
Anexo 1.1, y Plan de Obra que incluya todos los capitulos del proyecto, con sus plazos
parciales y final, donde se refleje la reduccion de plazo propuesta.

D. Descripcion del criterio y formula aplicable: Disponer de certificacién 1SO
19650, relativa a 1ISO19650-1 E 1SO19650-2. (maximo 1 punto).

El criterio cualitativo evaluable automéaticamente referido a la certificacion 1SO 19650
se valorara con un (1) punto. Dicha puntuacion se otorgard a aquellas empresas que
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acrediten poseer la certificacion 1SO 19650 (relativa a 1SO19650-1 e 1SO19650-2) o
certificacion equivalente.

Documentacién a presentar: cumplimentacion del apartado correspondiente del
Anexo 1.1, y certificacién ISO 19650 en vigor o certificacion equivalente en vigor, u
otras pruebas de medidas equivalentes de garantia de la calidad, conforme a lo
establecido en el articulo 93.2 de la LCSP.

E. Descripcion del criterio y formula aplicable: Disponer de certificacion en
materia de seguridad de la informacion, concretamente el Esquema Nacional de
Seguridad (ENS) (segun Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula
el esquema nacional de seguridad) y/o la norma internacional ISO/IEC 27001.
(maximo 1 punto).

El criterio cualitativo evaluable automaticamente referido al Esquema Nacional de
Seguridad (ENS) (segun R.D. 311/2022, de 3 de mayo) y la norma internacional
ISO/IEC 27001 se valorara de la siguiente forma:

* Certificacion ENS (nivel medio o alto) vigente: 0,50 puntos.

» Certificacion ISO/IEC 27001 vigente: 0,25 puntos.

* Disposicion de ambas certificaciones: 1,00 punto.

Documentacién a presentar: cumplimentacion del apartado correspondiente del
Anexo 1.1, y certificacion ENS, ISO/IEC 27001 o certificacion equivalente en vigor, u
otras pruebas de medidas equivalentes de garantia de la calidad, conforme a lo
establecido en el articulo 93.2 de la LCSP.

F. Descripcion del criterio y formula aplicable: Criterio econémico: precio
(maximo 70 puntos).

Se calcularé la puntuacién econdmica de acuerdo con la siguiente formula, otorgando
0,00 puntos a las ofertas iguales al Presupuesto Base de Licitacion y 70,00 puntos a la
oferta econdmica de menor importe:

Ci = Cmax [ZBi/Bmax - (Bi/Bmax)z]

Donde:
Ci = puntuacion obtenida por el licitador i
Cmax = 70 puntos
Bi = baja calculada sobre el precio ofertado por el licitante i (%)
Bmax = Baja calculada sobre el precio mas barato no incurso en temeridad (%)

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS 33




*******

Comunidad
de Madrid

CONSEJERIA DE VIVIENDA,
TRANSPORTES
E INFRAESTRUCTURAS

La puntuacion resultante sera redondeada a dos decimales, salvo que por dicho
redondeo se produzca la asignacion de la misma puntuacion a dos ofertas economicas
de distinto importe, en cuyo caso se consignaran los decimales que sean necesarios para
que la puntuacion otorgada no sea la misma a las ofertas de distinto importe.

Para el calculo de las bajas ofertadas por los licitadores se aplicara la siguiente formula:
Bi = [1 - (Ofi/PBL)]*100

Siendo:
Bi = Baja (%) de la oferta economica “i”
“i”

Ofi = Oferta econdémica “i” (euros)
PBL = Presupuesto Base de Licitacion (euros)

Documentacién a presentar: cumplimentacion del apartado correspondiente del
Anexo |.1.

LOTE 2 - OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE METRO DE
MADRID AL BARRIO DE VALDEBEBAS, TRAMO 2: HOSPITAL ZENDAL-VALDEBEBAS

NORTE.
11.1 Criterios | Ponderacion
cuya A. Descripcion del criterio y ponderacion: Calidad técnica de la oferta (22 puntos)

cuantificacion
dependa de un
juicio de valor
(LOTE 2)

Se establece un Unico criterio con los siguientes apartados:

CALIDAD TECNICA DE LA OFERTA (22%). 22 PUNTOS.
1. Memoria descriptiva del proceso de ejecucion
2. Programa de Trabajos
3. Plan de calidad
4. Programa de actuaciones medioambientales
5. Memoria de seguridad y salud

La oferta técnica evaluable mediante juicio de valor se valorara sobre 22 puntos con la
siguiente descomposicién.

Puntuacion
Apartados L.
maxima
Memoria descriptiva del proceso de ejecucion 11
Programa de trabajos 5
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Plan de calidad 2
Programa de actuaciones medioambientales 2
Memoria de Seguridad y Salud 2

La documentacion que se limite a reproducir prescripciones del pliego de
prescripciones técnicas sera valorada con cero puntos.

A continuacion, se detalla el contenido de cada apartado del criterio a valorar, asi como
su puntuacién, sefialandose que cada apartado deberé contener la informacion que se
indica y que no se valorara la informacion que no respete la secuencia de apartados
indicada:

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION (méaximo 11 puntos)

PUNT. CRITERIOS DE

CONTENIDO MAX. VALORACION
Concepcion global de la obra 4,0
Organigrama del personal técnico dedicado a la obra. Se 15
incluird la titulacion y dedicacion al contrato. ’
Descripcion de los procesos constructivos del tanel con Se valorara que refleje un
tuneladora, procesos constructivos del tinel en mina y enfoque 'y _ planteam_lento
mediante t(nel entre pantallas, montaje y desmontaje de correcto y realista del conjunto
la tuneladora, estaciones, pozos y superestructura de via. ”t de _'fj‘ g?ra, tanto en su
Coordinacién de trabajos con AMPLIACION DE LA | planificacion - territorial - como
RED DE METRO DE MADRID AL BARRIO DE temporal, todo ello analizado en
VALDEBEBAS. TRAMO 1: MAR DE CRISTAL- coherencia con las
HOSPITAL ZENDAL prescripciones establecidas en

el Proyecto.

Relacidn de las fuentes de suministro de materiales del 10
thnel, estacion, pozos y superestructura de via. '
Restitucion de servicios y afecciones a terceros con
especial incidencia a nivel calle 2,0
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PROGRAMA DE TRABAJO (maximo 5 puntos)

CONTENIDO

PUNT.
MAX

CRITERIOS DE
VALORACION

Programa que incluya fechas de finalizacion de
actividades y camino critico de las mismas, que debera

Se valorard que refleje un

tener un plazo de 32 meses conforme al plazo del proyecto| 2.5 enfoque y  planteamiento
licitado, con desglose minimo a nivel de los capitulos del correcto y realista del conjunto
Presupuesto del Proyecto. de la obra, tanto en su
Di » i del P planificacion territorial como
|agrama 0 .representamon grafica del Programa temporal, todo ello analizado en
anteriormente indicado, en la que queden claramente coherencia con las
definidas las actividades a desarrollar, su duracién y| 25 prescripciones establecidas en
camino critico, con un plazo de 32 meses segun el plazo el Proyecto.
del Proyecto.
PLAN DE CALIDAD (méaximo 2 puntos)
PUNT. CRITERIOS DE
CONTENIDO MAX VALORACION
Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar
durante la ejecucion de los trabajos y normativa técnica| 1,0 | Se valorara la adecuacion de las
aplicable medidas propuestas para la
comprobacion de la calidad de
Organizacion dedicada al control de calidad 1,0 | laobra.

PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES (maximo 2 puntos)

la legislacién en materia de prevencion.

Plan de gestion de residuos teniendo presente la
legislacién en materia de prevencion.

PUNT. CRITERIOS DE
CONTENIDO MAX VALORACION
Se valorara:
« La precision en la
identificacion de las unidades de
obra y de los procesos que
- . . uedan generar impactos.
Programa de vigilancia ambiental en que se P . d . P .
. e, . . e La idoneidad de las medidas
identificaran las potenciales actividades generadoras de .
. e . correctoras 0 compensatorias
impactos y se especificaran las medidas correctoras o olanteadas
compensatorias propuestas para ellas, teniendo presente . .
P prop P P 1,0 *La adecuacion de las medidas

propuestas a la normativa
vigente respecto a la jerarquia

de  residuos: prevencion,
reutilizacién, reciclado, otro
tipo de  valoracion vy
eliminacion.

* La idoneidad del Plan de
Gestion de residuos.
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Se valoraran los ahorros
propuestos, asi como la
definicion y coherencia de la
metodologia propuesta para
conseguirlos 'y los medios
Plan de ahorro energético y de emisiones de CO2 0,75 dispuestos para realizar su
control, con especial atencion al
proceso de fabricacion vy
transporte de las instalaciones y
equipos necesarios para la
ejecucion de los trabajos

Se valoraré la coherencia con el
programa de vigilancia
0,25 ambiental propuesto y las
caracteristicas de la obra a
ejecutar.

Organigrama correspondiente al equipo de vigilancia
ambiental de la obra

MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD (maximo 2 puntos)

PUNT. |  CRITERIOS DE

CONTENIDO MAX | VALORACION

Organizacion de la prevencion y seguridad en la obra:
organigrama  preventivo,  recursos  preventivos,

. L . 1,0
funciones, coordinacion con  subcontratistas y Se val (12 ad i6n del
. ) valorar ion
trabajadores autdbnomos € ac? ara fa adecuacion de
contenido con la obra a
s . L . ejecutar.
Andlisis de las posibles situaciones de emergencia:
medidas a adoptar, relaciones a organizar con servicios 10

externos para garantizar su rapidez y eficacia

PUNTUACION CUALITATIVA EVALUABLE MEDIANTE JUICIO DE
VALOR: se calculara la puntacion puntuacién técnica de cada oferta presentada de
acuerdo con la siguiente formula:

VTi
VTmax

PTi = PTmax *

Siendo:

PTi = Puntuacién Técnica obtenida por la oferta i
PTmax = 22 puntos.

VTi = Valoracidn Técnica obtenida por la oferta i

VTmax = Valoraciéon maxima obtenida de todas las ofertas valoradas
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Documentacidn técnica a presentar:

Los licitadores deberan presentar la siguiente documentacion técnica: Memoria
descriptiva del proceso de ejecucién, Programa de trabajo, Plan de calidad, Programa
de actuaciones medioambientales y Memoria de Seguridad y Salud.

Cada uno de los documentos tendra el contenido y extension que a continuacion se detalla:

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION: maximo 20 paginas
CONTENIDO

Concepcion global de la obra

Organigrama del personal técnico dedicado a la obra. Se incluira la titulacién y dedicacion al
contrato.

Descripcion de los procesos constructivos del tunel con tuneladora, procesos constructivos
del tanel en mina y mediante tanel entre pantallas, montaje y desmontaje de la tuneladora,
estaciones, pozos y superestructura de via. Coordinacion de trabajos con AMPLIACION DE
LA RED DE METRO DE MADRID AL BARRIO DE VALDEBEBAS. TRAMO 1: MAR
DE CRISTAL-HOSPITAL ZENDAL.

Relacion de las fuentes de suministro de materiales del tanel, estacién, pozos vy
superestructura de via.

Restitucion de servicios y afecciones a terceros, con especial incidencia a nivel calle.

PROGRAMA DE TRABAJO: maximo 20 paginas
CONTENIDO

Programa que incluya fechas de finalizacion de actividades y camino critico de las mismas,
que debera tener un plazo de 32 meses conforme al plazo del proyecto licitado, con desglose
minimo a nivel de los capitulos del Presupuesto del Proyecto.

Diagrama o representacion gréfica del Programa anteriormente indicado, en la que queden
claramente definidas las actividades a desarrollar, su duracién y camino critico, con un plazo
de 32 meses segun el plazo del Proyecto.

PLAN DE CALIDAD: maximo 10 paginas

CONTENIDO

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de los trabajos
y normativa técnica aplicable

Organizacion dedicada al control de calidad
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PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES: méaximo 10 paginas

CONTENIDO

Programa de vigilancia ambiental en que se identificaran las potenciales actividades
generadoras de impactos y se especificaran las medidas correctoras o compensatorias
propuestas para ellas

Organigrama correspondiente al departamento de vigilancia ambiental de la obra

Plan de ahorro energético y de emisiones de CO2

Plan de gestion de residuos

MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD: méximo 10 paginas

CONTENIDO

Organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo,
recursos preventivos, funciones, coordinacién con subcontratistas y trabajadores
auténomos

Andlisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a
organizar con servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia

- Formato de la documentacion:

Formato de entrega de documentacion: se entregara en formato digital que
permita busqueda por texto, en 5 archivos diferenciados, a saber: MEMORIA
DESCRIPTIVA, PROGRAMA DE TRABAJO, PLAN DE CALIDAD,
PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES y MEMORIA
DE SEGURIDAD Y SALUD. Cada archivo contard como maximo con el
namero de paginas indicado anteriormente para cada documento. En el caso de
superacion del nimero de paginas de un apartado no se valorara el apartado.
Tamafio maximo de hoja A4, (salvo el organigrama, el programa de trabajos y
planos y documentacion adicional cuyo contenido no podria visualizarse en
formato A4, con un méximo de 5 péginas en total). La informacién que no sea
legible en los formatos especificados no seré valorada.

Tamario de letra 11.

Tipo de letra: libre (preferiblemente arial).

Margen minimo recomendado: 2,00 cm.

Interlineado minimo: sencillo.

Extension maxima en paginas: la indicada en el apartado correspondiente a cada
documento, computandose tanto las paginas de tamafio A4 como las de un
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tamanio superior.

Toda la documentacion técnica, incluida la suma de documentos (archivos)
anteriormente indicados, ocupard un maximo de 70 paginas.

Se considera como pagina la cara de una hoja. Toda la informacion que se incluya
(portada, indices...etc.) seran contabilizados dentro del numero de péaginas
indicado.

No se valorara ninguna documentacion que se aporte que no corresponda con los
documentos indicados en los distintos anteriores apartados.

Asimismo, en el supuesto de aportar documentacién adicional no incluida en
ninguno de los apartados anteriores y que suponga que se supera el maximo de
70 paginas, dicha documentacion no sera objeto de valoracion.

Podra aportarse documentacion, en archivo independiente, relativa a la
confidencialidad de la oferta o de alguno de sus elementos que no serd tomada
en consideracion para la valoracién de la oferta. De conformidad con lo
establecido en el articulo 133 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, la designacion de documentacion confidencial no podra ser
genérica ni afectar a la totalidad de la oferta o su documentacion, incumbiendo
al licitador designar expresamente qué documentos concretos, o parte de ellos,
de su oferta considera confidenciales, asi como aportar la justificacion detallada
y razonada sobre las razones de dicha confidencialidad conforme a los criterios
establecidos en el citado articulo.

En la documentacidn técnica no podran anticiparse datos o informaciones de las que
seran valoradas en los distintos criterios evaluables automaticamente por aplicacion de
férmulas, dado que supondria vulneracién del secreto de las proposiciones, pudiendo
suponer causa de exclusion.
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11.2 Criterios A. Descripcion del criterio y férmula aplicable: Criterio en funcion de la
evaluables de experiencia (maximo 3 puntos)

forma El criterio referido a la experiencia se valorara con un maximo de 3 puntos, conforme
automatica por | al siguiente baremo:

aplicacion de

formulas A.l Para la Jefatura de Obra (maximo 1,5 puntos)

(LOTE 2) En funcidn de la experiencia profesional en calidad de titular de la jefatura de obra en

ejecucion de taneles (o tanel) mediante tuneladora con diametro minimo de excavacion
de 9,30 m y longitud minima acumulada de 2000 metros y mediante el Método
tradicional de Madrid de tdnel en mina con seccion superior a 30 metros cuadrados y
longitud minima acumulada de 500 metros, que supere los minimos exigidos en el
apartado de compromiso de adscripcion de medios personales a la ejecucion del
contrato:

Longitud de taneles (o tdnel)
ejecutados mediante tuneladora | 2001-4000 | 4001-6000 | 6001-8000 | > 8000
(metros)
Puntos 0,25 0,50 0,75 1,00

Longitud de taneles (o tunel)
gjecutados mediante método
tradicional de Madrid de tinel en
mina (metros)

PUNtoS 0,10 0,20 0,30 0,50

501-1000 | 1001-1500 | 1501-2000 | > 2000

El cumplimiento de lo ofertado en este criterio revestira caracter de obligacion esencial
y su incumplimiento constituira causa de resolucion del contrato conforme al articulo
211.1 f)de la LCSP.

A.2 Para la tuneladora (méaximo 1,5 puntos)

En funcidn de la experiencia acreditada por el fabricante de la tuneladora propuesta en la
ejecucion de metros de tunel de més de 8,5 metros de diametro en terrenos analogos a los
suelos de Madrid durante los altimos 25 afios, entendiéndose como tales los formados
por las siguientes unidades geotécnicas: arena, arena de miga, tosco, tosco arenoso y
pefiuela:

Longitud de tdnel ejecutado
mediante tuneladora (metros)

Puntos 0,25 0,50 1,00 1,50

5001-6000 | 6001-7000 | 7001-8000 | > 8000
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El cumplimiento de lo ofertado en este criterio revestira caracter de obligacion esencial
y su incumplimiento constituira causa de resolucion del contrato conforme al articulo
211.1f) de la LCSP.

Documentacion a presentar:

- Para el apartado A.1 Para la Jefatura de Obra: ademas de la cumplimentacion del
apartado correspondiente del Anexo 1.1, la experiencia profesional ofertada debera
acreditarse mediante la DECLARACION RESPONSABLE DE EXPERIENCIA
conforme al modelo del Anexo VI de este pliego, suscrita por el representante de la
empresa licitadora

- Parael apartado A.2 Para la tuneladora: ademas de la cumplimentacion del apartado
correspondiente del Anexo 1.1, la acreditacion por el fabricante de la tuneladora dela
ejecucidn de tineles en terrenos analogos a los suelos de Madrid por su maquinaria
debera acreditarse mediante la DECLARACION RESPONSABLE del fabricante
conforme al modelo del Anexo VII de este pliego.

El licitador que sea propuesto como adjudicatario acreditara la experiencia ofertada para
su valoracién como criterio de adjudicacion mediante la aportacion de la documentacién
sefialada a estos efectos en el apartado 9 de la clausula 14.
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B. Descripcion del criterio y formula aplicable: Inscripcion en el REGISTRO DE
HUELLA DE CARBONO, COMPENSACION Y PROYECTOS DE
ABSORCION DE DIOXIDO DE CARBONO del Ministerio para la Transicion
Ecoldgica y el Reto Demogréafico (méximo 2 puntos).

Se valorara con un (1) punto a aquellas empresas que se encuentran inscritas en el
REGISTRO DE HUELLA DE CARBONO, COMPENSACION Y PROYECTOS DE
ABSORCION DE DIOXIDO DE CARBONO del Ministerio para la Transicion
Ecologica y el Reto Demografico y que hayan obtenido el sello “Calculo + Reduzco”
0 “Calculo + Compenso”.

Se valorara con un (1) punto adicional a aquellas empresas que hayan llevado a cabo
algun proyecto de absorcion de didxido de carbono y hayan obtenido el sello “Calculo
+ Reduzco + Compenso”.

Documentacion a presentar: cumplimentacion del apartado correspondiente del
Anexo 1.1, y sellos de inscripcion en vigor u otras pruebas de medidas equivalentes de
gestion medioambiental, conforme a lo establecido en el articulo 94.2 de la LCSP.

C. Descripcién del criterio y férmula aplicable: Reduccion del plazo de ejecucion
de la obra (méximo 1 punto).

Reduccidn del plazo de ejecucion de la obra, en meses, respecto al establecido en el
punto 8 de este Cuadro de caracteristicas del contrato (Lote 2 32 meses). Se podra
proponer una reduccién maxima de cuatro meses.

Reduccién del plazo en meses
1 2 3 4
Puntos 0,25 0,50 0,75 1,00

Documentacion a presentar: cumplimentacion del apartado correspondiente del
Anexo 1.1, y Plan de Obra que incluya todos los capitulos del proyecto, con sus plazos
parciales y final, donde se refleje la reduccion de plazo propuesta.

D. Descripcion del criterio y formula aplicable: Disponer de certificacién 1SO
19650, relativa a 1ISO19650-1 E 1SO19650-2. (maximo 1 punto).

El criterio cualitativo evaluable automéaticamente referido a la certificacion 1SO 19650
se valorara con un (1) punto. Dicha puntuacion se otorgard a aquellas empresas que
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acrediten poseer la certificacion 1SO 19650 (relativa a 1SO19650-1 e 1SO19650-2) o
certificacion equivalente.

Documentacién a presentar: cumplimentacion del apartado correspondiente del
Anexo 1.1, y certificacién ISO 19650 en vigor o certificacion equivalente en vigor, u
otras pruebas de medidas equivalentes de garantia de la calidad, conforme a lo
establecido en el articulo 93.2 de la LCSP.

E. Descripcion del criterio y formula aplicable: Disponer de certificacion en
materia de seguridad de la informacion, concretamente el Esquema Nacional de
Seguridad (ENS) (segun Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula
el esquema nacional de seguridad) y/o la norma internacional ISO/IEC 27001.
(maximo 1 punto).

El criterio cualitativo evaluable automaticamente referido al Esquema Nacional de
Seguridad (ENS) (segun R.D. 311/2022, de 3 de mayo) y la norma internacional
ISO/IEC 27001 se valorara de la siguiente forma:

* Certificacion ENS (nivel medio o alto) vigente: 0,50 puntos.

* Certificacion ISO/IEC 27001 vigente: 0,25 puntos.

* Disposicion de ambas certificaciones: 1,00 punto.

Documentacién a presentar: cumplimentacion del apartado correspondiente del
Anexo 1.1, y certificacion ENS, ISO/IEC 27001 o certificacion equivalente en vigor, u
otras pruebas de medidas equivalentes de garantia de la calidad, conforme a lo
establecido en el articulo 93.2 de la LCSP.

F. Descripcion del criterio y formula aplicable: Criterio econémico: precio
(maximo 70 puntos).

Se calcularé la puntuacién econdmica de acuerdo con la siguiente formula, otorgando
0,00 puntos a las ofertas iguales al Presupuesto Base de Licitacion y 70,00 puntos a la
oferta econdmica de menor importe:

Ci = Cmax [ZBi/Bmax - (Bi/Bmax)z]

Donde:
Ci = puntuacion obtenida por el licitador i
Cmax = 70 puntos
Bi = baja calculada sobre el precio ofertado por el licitante i (%)
Bmax = Baja calculada sobre el precio mas barato no incurso en temeridad (%)
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La puntuacion resultante sera redondeada a dos decimales, salvo que por dicho
redondeo se produzca la asignacion de la misma puntuacion a dos ofertas economicas
de distinto importe, en cuyo caso se consignaran los decimales que sean necesarios para
que la puntuacion otorgada no sea la misma a las ofertas de distinto importe.

Para el calculo de las bajas ofertadas por los licitadores se aplicara la siguiente formula:
Bi = [1 - (Ofi/PBL)]*100

Siendo:
Bi = Baja (%) de la oferta economica “i”
“i’)

Ofi = Oferta econdémica “i” (euros)
PBL = Presupuesto Base de Licitacion (euros)

Documentacién a presentar: cumplimentacion del apartado correspondiente del
Anexo |.1.

11.3 Umbral minimode | SiO/NO
puntuacion (articulo
146.3 de la LCSP)

11.4 Mejoras (articulo Sid/NO
145.7 de la LCSP)

11.5 Relacién calidad- Criterios relacionados con los costes: 70 %
precio Criterios relacionados con la calidad: 30 %

11.6 Criterios sociales de preferencia en caso de empate: Si

11.7 Medidas de ajuste de la puntuacion o modalidades de trato diferenciado que se aplicara a las empresas
procedentes de un tercer Estado que no tenga suscrito un acuerdo internacional en vigor con la Unién
Europea o que, habiéndolo suscrito, no esté cubierto el contrato o el poder adjudicador o entidad contratante
por dicho acuerdo.

SI O Medidas:

NO
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12. Comité de expertos.
sid/NO
Organismo técnico especializado: Si 0/ NO

13. Pardmetros objetivos para apreciar que la proposicién incluye valores anormales o
desproporcionados:

De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomara en consideracion a efectos de apreciar, en su
caso, que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de ofertas anormalmente
bajas, el precio ofertado.

Se consideraran en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los siguientes
supuestos:

* Cuando, concurriendo un solo licitador, el precio ofertado sea inferior al presupuesto base de
licitacion en més de 20 unidades porcentuales.

Oferta (€) < (1-0,2) * Presupuesto Base de Licitacion (€)

* Cuando concurran dos licitadores, el precio ofertado que sea inferior en mas de 15 unidades
porcentuales al otro precio ofertado.

La oferta 1 se considera temeraria si: Oferta 1 (€) < (1-0,15) * Oferta 2 (€)
La oferta 2 se considera temeraria si: Oferta 2 (€) < (1-0,15) * Oferta 1 (€)

» Cuando concurran tres licitadores, los precios ofertados que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de los precios ofertados.

Oferta temeraria (€) < Oferta media (€)- (0,10 * Oferta media (€))

* Cuando concurran cuatro o mas licitadores admitidos, los precios ofertados que sean inferiores en
mas de 2,5 unidades porcentuales a la media aritmética de los precios ofertados

Oferta temeraria (€) < Oferta media (€)- (0,025 * Oferta media (€)

En el caso de empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en
alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de Comercio, presenten distintas proposiciones,
independientemente de si se presentan individualmente o en UTE con otras empresas, se tomara unicamente,
para aplicar el régimen de apreciacion de ofertas desproporcionadas o temerarias, la oferta mas baja,
produciéndose la aplicacion de los efectos derivados del procedimiento establecido para la apreciacion de
ofertas desproporcionadas o temerarias, respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas del
grupo descrito anteriormente.
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14. Garantias.

Si O
Provisional NO

Si 5 por 100 del precio final ofertado, VA excluido

0 5 % del presupuesto base de licitacion, VA excluido.
NO O

Se admite la constitucion mediante retencion en el precio: Si O/ NO

Definitiva

Si O Porcentaje:

Complementaria NO

15. Polizas de seguros.
SIX/NoO
Tipo de polizas:

LOTE1yLOTE?2
El adjudicatario contratard y mantendra a su costa los siguientes contratos de seguro:

Sequro de Todo Riesgo de Construccion:

Péliza Todo Riesgo Construccion/Montaje que cubra los dafios que sufran las obras realizadas y en curso de
realizacion de este contrato, incluyendo como asegurado al contratista y sus subcontratistas, y que cumpla los
siguientes requisitos:

1.- Franquicia no superior a:

- Franquicia General: 0,05% del valor de la obra.

- Franquicia para riesgos de la naturaleza y error de disefio: 0,05% del valor de la obra.
2.- Quedaran, al menos, cubiertos los riesgos derivados de incendio, rayo, explosién, robo, expoliacién,
impacto, impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, riesgos de la naturaleza, derrumbe
y colapso.
3.- La pdliza debe incluir una garantia de 24 meses de mantenimiento amplio.
4.- El limite de indemnizacién a garantizar sera la totalidad del valor de la obra conforme al precio de
adjudicacion del contrato
5.- La poliza debera incluir las garantias adicionales derivadas de:

- Error de disefio/riesgo fabricante (exclusivamente dafios a consecuencia de error de disefio).
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- Gastos por horas extraordinarias y trabajos nocturnos: Limite del 5 % del valor de la obra por
siniestro y duracion de la obra.

- Gastos de desescombro: Limite del 10% del valor de la obra por siniestro y duracion de la obra.
- Gastos de extincion de incendios: Limite del 5 % del valor de la obra por siniestro y duracion
de la obra.

- Medidas adoptadas por la Autoridad: Limite del 5% del valor de la obra por siniestro y duracion
de la obra.

- Dafios a bienes preexistentes: Limite del 15 % del valor de la obra por siniestro y duracién de
la obra.

- Huelga, motin, conmocion civil: Limite del 15 % del valor de la obra por siniestro y duracion
de la obra.

- Terrorismo: Limite del 20 % del valor de la obra por siniestro y duracion de la obra.

Cuando los licitadores concurran en UTE el seguro habra de ser suscrito por la UTE por la totalidad del importe
exigido o por las empresas que la compongan. En este Gltimo caso la suma de los importes garantizados debera
ascender como minimo a la totalidad del importe exigido.

La empresa adjudicataria podra extender al presente contrato el contrato de seguro de todo riesgo de
construccion que ya tuviese concertado, siempre que quede cubierta la cantidad asegurada indicada en las

condiciones exigidas, y asi se acredite mediante certificacion expedida por la compariia aseguradora.

El plazo de vigencia debera cubrir desde el inicio de la ejecucion de las obras hasta la finalizacion del periodo
de garantia.

Sequro de Responsabilidad Civil Patronal

Péliza de Responsabilidad Civil Patronal que garantice los dafios personales ocasionados a los propios
empleados del contratista y a los de sus subcontratistas en relacion con la ejecucion de los trabajos, con un limite
de indemnizacion minimo de 600.000,00 € por victima.

El seguro debera mantenerse vigente durante el tiempo de vigencia del contrato y el periodo de garantia.
La Comunidad de Madrid tendran que figurar como asegurado adicional.
Cuando los licitadores concurran en UTE el seguro habra de ser suscrito por la UTE por la totalidad del importe

exigido o por las empresas que la compongan. En este Gltimo caso la suma de los importes garantizados debera
ascender como minimo a la totalidad del importe exigido.
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Sequro de Responsabilidad Civil, incluida la Responsabilidad Civil Profesional

Pdliza de Responsabilidad Civil, incluida la Responsabilidad Civil Profesional, en la que se garantice la
responsabilidad derivada de la actividad objeto del contrato del adjudicatario y de sus subcontratistas frente a la
Comunidad de Madrid y/o terceros.

La suma asegurada sera, como minimo, de:
+ 600.000 euros por victima.
+ 5.000.000 euros por dafios materiales.
El seguro debera mantenerse vigente durante el tiempo de vigencia del contrato y el periodo de garantia.
La Comunidad de Madrid tendra que figurar como asegurado adicional y tercero en la pdliza.
Cuando los licitadores concurran en UTE el seguro habra de ser suscrito por la UTE por la totalidad del importe
exigido o por las empresas que la compongan. En este Gltimo caso la suma de los importes garantizados debera

ascender como minimo a la totalidad del importe exigido.

Acreditacién de los sequros

El adjudicatario debera aportar en el Area de Contratacion Administrativa con una antelacion minima de 3 dias
habiles a la fecha de la firma del contrato copia de las citadas polizas y del justificante de pago de las
correspondientes primas, o certificado de seguro en el que deberéa especificarse la cobertura objeto de la presente
contratacion en las condiciones, como minimo, establecidas en este apartado, incluido el periodo de vigencia
del seguro, que podréa cubrirse mediante indicacion del caracter renovable o prorrogable del seguro.

A estos efectos en las polizas o en los certificados de los seguros que se aporten apareceran, como minimo, los
siguientes datos:

* Numero de poliza y titulo del Contrato

* Efecto y vencimiento de la pdliza

* Riesgos cubiertos

* Periodo de vigencia del seguro, o en su caso indicacion del caracter renovable o prorrogable de la
poliza aportada

* Limites de indemnizacion

* Franquicias aplicables

* Asegurados adicionales, y asegurados adicionales con la condicion de terceros (en los seguros en que
se exige)

* Recibo de Pago o acreditacion de que se esta al corriente de pago.
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16. Condiciones especiales de ejecucion del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 202.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, se establece como condicion especial en relacion con la ejecucion del contrato que el
contratista deberd, siempre que sea posible, emplear para la ejecucion del contrato, en los supuestos de
nuevas contrataciones, bajas y sustituciones, para los perfiles de Jefatura de Calidad y Medio Ambiente,
Jefatura de Seguridad y Salud, BIM Manager y BIM Modeller, a personas en situacion legal de desempleo,
segun lo establecido en el articulo 267 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

A efectos de su comprobacion el contratista debera presentar una relacion del personal de la empresa que
ocupa dichos perfiles, y el tipo de contrato y comunicar cualquier cambio que se produzca al respecto,
acompafando el documento RLC o Recibo de Liquidacién de Cotizaciones de los nuevos trabajadores. En
el supuesto de no haber resultado posible la contratacion de una persona desempleada que cumpla las
condiciones requeridas en el compromiso de adscripcién de medios debera acreditarse mediante
justificacion expedida por el Servicio Publico de Empleo competente.

Esta condicion especial de ejecucion tendré caracter de:
[ Condicion especial susceptible de penalizacion.
Obligacion esencial, cuyo incumplimiento dara lugar a la resolucién del contrato.

17. Régimen de pagos.

Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual. Certificaciones mensuales en funcion del trabajo realizado
debidamente justificado segun las unidades detalladas en el Proyecto Constructivo, tras aplicar la baja derivada
del precio de adjudicacién del contrato. Los abonos se realizaran a buena cuenta de la liquidacion.

Abono a cuenta por operaciones preparatorias: SI X /NO O

Por materiales acopiados: Si.
Porcentaje maximo: 75% del valor de los materiales acopiados.

Por instalaciones y equipos: Si.

Porcentaje maximo: En el caso de instalaciones, el abono no podra superar el 50 por 100 de la partida de
gastos generales que resten por certificar hasta la finalizacion de la obra y en el de equipos el 20 por 100 de
las unidades de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para las cuales se haga necesaria la
utilizacién de aquéllos.
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Importe garantia: 100 % del importe de los abonos

Condiciones: articulos 155,156 y 157 del RGLCAP vy articulo 240 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico.

Se establecen los siguientes porcentajes de abonos a cuenta sobre el porcentaje maximo que se puede percibir
del precio cerrado por la ejecucion de las obras en funcion del cumplimiento de los siguientes hitos y/o
objetivos y las evidencias documentales que el contratista debera aportar::

« HITO 1. 20% Este hito se considerara cumplido cuando se formule por el contratista la orden de compra de
los materiales y/o instalaciones y equipos que se verificara del siguiente modo:
0 Aprobacion previa del listado de materiales y/o instalaciones y equipos sobre los que se pretende
abono a cuenta por la Direccion de obra (en adelante DO).
0 Comprobacion por parte del DO de los pedidos de compras dénde se verifique el numero de
referencia y las especificaciones de los materiales y/o instalaciones y equipos.
o0 Carta de aceptacion del proveedor con confirmacidn de suministro de materiales y/o instalaciones y
equipos y compromiso de fecha de entrega por el proveedor.
o Conformidad del responsable del contrato.

» HITO 2. 50% Este hito se considerard cumplido cuando los materiales y/o instalaciones y equipos estén
preparados para su instalacion o envio a obra, que se verificara del siguiente modo:
o0 Inspeccion favorable de la DO donde se comprueba el inventario en fabrica de los materiales y/o
instalaciones y equipos y su documentacion correspondiente
0 Revision de los procesos de calidad internos, mantenimiento / invernaje.
0 Conformidad del responsable de contrato

« HITO 3. 100% Este hito se considerard cumplido cuando los materiales y/o instalaciones y equipos estén
suministrados o instalados en obra, que se verificara del siguiente modo:
o Inspeccion favorable de la DO donde se comprueba la entrega en campo de % de unidades totales
abonadas a cuenta.
o Certificacion de entrega en buen estado y lista para su uso/instalacion.

18. Revisidn de precios.

SIK/NOO

Formula/s polinémica/s: de acuerdo con el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba
la relacion de materiales basicos y las formulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras
y de contratos de suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas,
la formula de revision de precios sera

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS 51




CONSEJERIA DE VIVIENDA,
ek ok TRANSPORTES
*kk E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad
de Madrid

Formula 111. Estructuras hormigén armado y pretensado

Kt=0,01-At/A0+0,05-Bt/Bo+0,12-Ct/Co+0,09-Et/E0o+0,01-Ft/Fo+0,01-Mt/M0+0,03:Pt/Po+0,01-Qt/Qo
+0,08-Rt/Ro+0,23-St/So+0,01-Tt/To+0,35

Simbolo Material basico (RD 1359/2011), (Anexo )
A Aluminio

B Materiales bituminosos
c Cemento

E Energia

F Focos v luminarias

M Madera

P Productos plasticos

Q Productos quimicos

R Aridos y rocas

3 Materiales siderirgicos
T Materiales electronicos

Método o sistema para la aplicacion del indice de revision: conforme al art 103.5 de la LCSP el primer 20
por ciento ejecutado y el importe ejecutado en el primer afio transcurrido desde la formalizacién quedaran
excluidos de la revision.

19. Modificaciones previstas del contrato.
SIK/NoO

LOTE 1 - OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE METRO DE
MADRID AL BARRIO DE VALDEBEBAS, TRAMO 1: MAR DE CRISTAL-HOSPITAL ZENDAL

1. Circunstancias y condiciones que han de concurrir para que se puedan introducir modificaciones en el
contrato: la aparicién de terrenos con caracteristicas geotécnicas o hidrogeoldgicas diferentes a las
contempladas en el Proyecto.
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Alcance, limites y naturaleza de las modificaciones:

Naturaleza: cambio de los procesos constructivos, realizacion de tratamientos del terreno, medidas de
estabilizacion geotécnicas o instalacion de equipos de medicion o control adicionales.

Alcance vy limites: estas modificaciones podran suponer variaciones del precio y plazo del contrato, asi
como la introduccién de unidades nuevas y el aumento o minoracion de las unidades existentes. Las
modificaciones seran las minimas imprescindibles para adaptar el proyecto a las caracteristicas geotécnicas
o hidrogeoldgicas o/y garantizar la seguridad de las obras. La modificacion no podra suponer el
establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

2. Circunstancias y condiciones que han de concurrir para que se puedan introducir modificaciones en el
contrato: que, como consecuencia de una informacion incorrecta o incompleta proporcionada por parte de
terceros sobre los servicios afectados, sea necesario realizar actuaciones distintas a las contempladas en el
proyecto para la reposicion o no afeccién de dichos servicios.

Alcance, limites y naturaleza de las modificaciones:

Naturaleza: En relacion con los servicios afectados, realizar actuaciones en la obra no contempladas en el
proyecto, tales como reconduccion de servicios afectados, proteccion, desvios, ajustes en superficie de los
mismos, u otras actuaciones relacionadas con la reposicion o la no afeccion de los servicios afectados.
Incluye asimismo incrementar o minorar las actuaciones previstas en el proyecto relacionadas con los
servicios afectados.

Alcance y limites: estas modificaciones podran suponer variaciones del precio y plazo del contrato, asi
como la introduccion de unidades nuevas y el aumento o minoracién de las unidades existentes. Las
modificaciones seran las minimas imprescindibles para la reposicion de los servicios afectados o para
soslayar la afeccion detectada. La modificacion no podra suponer el establecimiento de nuevos precios
unitarios no previstos en el contrato.

3. Circunstancias y condiciones que han de concurrir para que se puedan introducir modificaciones en el
contrato: solicitud de las Administraciones competentes, durante la ejecucién de los trabajos, de
modificacion de los condicionantes del proyecto relativos a ocupaciones, afecciones al trafico rodado y de
metro, afecciones a lineas de autobuses existentes o urbanismo inicialmente previstas en el proyecto, que
resulten técnicamente viables.

Alcance, limites y naturaleza de las modificaciones:

Naturaleza: introducir en la obra las unidades necesarias y el aumento o minoracion de las unidades
existentes para posibilitar la ejecucion de las obras conforme a las solicitudes de las Administraciones
competentes en materia de ocupaciones, afecciones al trafico rodado y de metro, afecciones a lineas de
autobuses existentes o urbanismo.

Alcance vy limites: estas modificaciones podran suponer variaciones del precio y plazo del contrato, asi
como la introduccién de unidades nuevas y el aumento o minoracion de las unidades existentes. Las
modificaciones serdn las minimas imprescindibles para atender a las solicitudes formuladas. La
modificacion no podra suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.
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4. Circunstancias y condiciones que han de concurrir para que se puedan introducir modificaciones en el
contrato: que durante la ejecucion de los trabajos aparezcan cambios normativos, recomendaciones técnicas
0 buenas practicas profesionales que obliguen o aconsejen, desde la perspectiva técnica y econdmica,
adaptar las instalaciones, suministros o procedimientos de ejecucion contemplados en el proyecto.

Alcance, limites y naturaleza de las modificaciones:

Naturaleza: cambios en las instalaciones, suministros o procedimientos de ejecucion contemplados en el
proyecto por otros que no existan en la actualidad o que mejoren la sostenibilidad o la eficiencia.

Alcance vy limites: estas modificaciones podran suponer variaciones del precio y plazo del contrato, asi
como la introduccién de unidades nuevas y el aumento o minoracion de las unidades existentes. Las
modificaciones seran las minimas imprescindibles para cumplir la normativa o para posibilitar el empleo
de los nuevos suministros o procedimientos de ejecucién. La modificacion no podra suponer el
establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

5. Circunstancias y condiciones que han de concurrir para que se puedan introducir modificaciones en el
contrato: que aparezcan en el mercado nuevas tecnologias, suministros o procedimientos de ejecucién que
permitan hacer mas eficiente o sostenible las instalaciones, suministros o procedimientos de ejecucién
contemplados en el objeto del contrato y que desde una perspectiva técnica y econémica sea aconsejable su
empleo.

Alcance, limites y naturaleza de las modificaciones:

Naturaleza: cambios en las instalaciones, suministros o procedimientos de ejecucion contempladas en el
proyecto por otros que no existan en la actualidad o que mejoren la sostenibilidad o la eficiencia.

Alcance vy limites: estas modificaciones podran suponer variaciones del precio y plazo del contrato, asi
como la introduccion de unidades nuevas y el aumento o minoracién de las unidades existentes. Las
modificaciones seran las minimas imprescindibles para cumplir la normativa o para posibilitar el empleo
de los nuevos suministros o procedimientos de ejecucion. La modificacion no podrd suponer el
establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

6. Circunstancias y condiciones que han de concurrir para que se puedan introducir modificaciones en el
contrato: aparicién de nuevas tecnologias 0 nueva normativa en materia de seguridad y salud de los
trabajadores que obliguen a adaptar el proyecto en materia de seguridad y salud.

Alcance, limites y naturaleza de las modificaciones:

Naturaleza: introducir unidades nuevas y el aumento o minoracion de las unidades existentes en la obra las
unidades necesarias para posibilitar la implementacion de medidas de seguridad no contempladas en el
proyecto y que supongan un cambio de las condiciones de trabajo

Alcance vy limites: estas modificaciones podran suponer variaciones del precio del contrato, asi como la
introduccion de unidades nuevas y el aumento o minoracion de las unidades existentes. Las modificaciones
seran las minimas imprescindibles para garantizar la seguridad. La modificacion no podra suponer el
establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.
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7. Circunstancias y condiciones que han de concurrir para que se puedan introducir modificaciones en el
contrato: aparicion de restos arqueolégicos o paleontoldgicos.

Alcance, limites y naturaleza de las modificaciones:

Naturaleza: Realizar tratamientos y estudios especificos que determinen los responsables de patrimonio y
arqueologos designados.

Alcance y limites: las modificaciones seran las minimas imprescindibles para efectuar los tratamientos y
estudios especificos que determinen los responsables de patrimonio y arquedlogos designados. La
modificacion no podra suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

Porcentaje del precio del contrato al que como maximo pueden afectar las modificaciones: Se podran
aprobar modificaciones del contrato debidas a estas causas siempre que la cuantia de tales modificaciones
no sea superior de forma individual o acumulada al 20% del precio inicial del contrato.

Procedimiento para la modificacion: respecto al procedimiento a seguir para la tramitacion y aprobacién
de las modificaciones del contrato que se produzcan, se estara a lo dispuesto en el articulo 207 de la LCSP.
En todo caso, la tramitacion exigira la autorizacion del o6rgano de contratacion para iniciar el
correspondiente expediente y la aprobacion del expediente y del gasto.

LOTE 2 - OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE METRO DE
MADRID AL BARRIO DE VALDEBEBAS, TRAMO 2: HOSPITAL ZENDAL-VALDEBEBAS
NORTE.

1. Circunstancias y condiciones que han de concurrir para que se puedan introducir modificaciones en el
contrato: la aparicion de terrenos con caracteristicas geotécnicas o hidrogeoldgicas diferentes a las
contempladas en el Proyecto.

Alcance, limites y naturaleza de las modificaciones:

Naturaleza: cambio de los procesos constructivos, realizacion de tratamientos del terreno, medidas de
estabilizacion geotécnicas o instalacion de equipos de medicion o control adicionales.

Alcance y limites: estas modificaciones podran suponer variaciones del precio y plazo del contrato, asi
como la introduccién de unidades nuevas y el aumento o minoracion de las unidades existentes. Las
modificaciones seran las minimas imprescindibles para adaptar el proyecto a las caracteristicas geotécnicas
o0 hidrogeoldgicas o/y garantizar la seguridad de las obras. La modificacion no podra suponer el
establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.
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2. Circunstancias y condiciones que han de concurrir para que se puedan introducir modificaciones en el
contrato: que, como consecuencia de una informacion incorrecta o incompleta proporcionada por parte de
terceros sobre los servicios afectados, sea necesario realizar actuaciones distintas a las contempladas en el
proyecto para la reposicion o no afeccién de dichos servicios.

Alcance, limites y naturaleza de las modificaciones:

Naturaleza: En relacion con los servicios afectados, realizar actuaciones en la obra no contempladas en el
proyecto, tales como reconduccion de servicios afectados, proteccion, desvios, ajustes en superficie de los
mismos, u otras actuaciones relacionadas con la reposicion o la no afeccion de los servicios afectados.
Incluye asimismo incrementar o minorar las actuaciones previstas en el proyecto relacionadas con los
servicios afectados.

Alcance vy limites: estas modificaciones podran suponer variaciones del precio y plazo del contrato, asi
como la introduccién de unidades nuevas y el aumento o minoracion de las unidades existentes. Las
modificaciones seran las minimas imprescindibles para la reposicion de los servicios afectados o para
soslayar la afeccidon detectada. La modificacién no podra suponer el establecimiento de nuevos precios
unitarios no previstos en el contrato.

3. Circunstancias y condiciones que han de concurrir para que se puedan introducir modificaciones en el
contrato: solicitud de las Administraciones competentes y/o del gestor aeroportuario (Aena, S.A), durante
la ejecucidn de los trabajos, de modificacion de los condicionantes del proyecto relativos a ocupaciones,
afecciones al trafico rodado y de metro, afecciones a lineas de autobuses existentes o urbanismo
inicialmente previstas en el proyecto, que resulten técnicamente viables.

Alcance, limites y naturaleza de las modificaciones:

Naturaleza: introducir en la obra las unidades necesarias y el aumento o minoracion de las unidades
existentes para posibilitar la ejecucion de las obras conforme a las solicitudes de las Administraciones
competentes y/o del gestor aeroportuario (Aena, S.A) en materia de ocupaciones, afecciones al tréafico
rodado y de metro, afecciones a lineas de autobuses existentes, urbanismo.

Alcance vy limites: estas modificaciones podran suponer variaciones del precio y plazo del contrato, asi
como la introduccion de unidades nuevas y el aumento o minoracién de las unidades existentes. Las
modificaciones seran las minimas imprescindibles para atender a las solicitudes formuladas. La
modificacion no podra suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

4. Circunstancias y condiciones que han de concurrir para que se puedan introducir modificaciones en el
contrato: que durante la ejecucion de los trabajos aparezcan cambios normativos, recomendaciones técnicas
0 buenas practicas profesionales que obliguen o aconsejen, desde la perspectiva técnica y econémica,
adaptar las instalaciones, suministros o procedimientos de ejecucion contemplados en el proyecto.
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Alcance, limites y naturaleza de las modificaciones:

Naturaleza: cambios en las instalaciones, suministros o procedimientos de ejecucién contemplados en el
proyecto por otros que no existan en la actualidad o que mejoren la sostenibilidad o la eficiencia.

Alcance vy limites: estas modificaciones podran suponer variaciones del precio y plazo del contrato, asi
como la introduccién de unidades nuevas y el aumento o minoracion de las unidades existentes. Las
modificaciones seran las minimas imprescindibles para cumplir la normativa o para posibilitar el empleo
de los nuevos suministros o procedimientos de ejecucion. La modificacion no podra suponer el
establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

5. Circunstancias y condiciones que han de concurrir para que se puedan introducir modificaciones en el
contrato: que aparezcan en el mercado nuevas tecnologias, suministros o procedimientos de ejecucion que
permitan hacer mas eficiente o sostenible las instalaciones, suministros o procedimientos de ejecucién
contemplados en el objeto del contrato y que desde una perspectiva técnica y econémica sea aconsejable su
empleo.

Alcance, limites y naturaleza de las modificaciones:

Naturaleza: cambios en las instalaciones, suministros o procedimientos de ejecucion contempladas en el
proyecto por otros que no existan en la actualidad o que mejoren la sostenibilidad o la eficiencia.

Alcance vy limites: estas modificaciones podran suponer variaciones del precio y plazo del contrato, asi
como la introduccion de unidades nuevas y el aumento o minoracién de las unidades existentes. Las
modificaciones serén las minimas imprescindibles para cumplir la normativa o para posibilitar el empleo
de los nuevos suministros o procedimientos de ejecucion. La modificacion no podrd suponer el
establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

6. Circunstancias y condiciones que han de concurrir para que se puedan introducir modificaciones en el
contrato: aparicién de nuevas tecnologias 0 nueva normativa en materia de seguridad y salud de los
trabajadores que obliguen a adaptar el proyecto en materia de seguridad y salud.

Alcance, limites y naturaleza de las modificaciones:

Naturaleza: introducir unidades nuevas y el aumento o minoracion de las unidades existentes en la obra las
unidades necesarias para posibilitar la implementacion de medidas de seguridad no contempladas en el
proyecto y que supongan un cambio de las condiciones de trabajo

Alcance y limites: estas modificaciones podran suponer variaciones del precio del contrato, asi como la
introduccién de unidades nuevas y el aumento o minoracién de las unidades existentes. Las modificaciones
seran las minimas imprescindibles para garantizar la seguridad. La modificacion no podra suponer el
establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

7. Circunstancias y condiciones que han de concurrir para que se puedan introducir modificaciones en el
contrato: aparicion de restos arqueoldgicos o paleontoldgicos.
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Alcance, limites y naturaleza de las modificaciones:

Naturaleza: Realizar tratamientos y estudios especificos que determinen los responsables de patrimonio y
arqueologos designados.

Alcance y limites: las modificaciones seran las minimas imprescindibles para efectuar los tratamientos y
estudios especificos que determinen los responsables de patrimonio y arqueodlogos designados. La
modificacion no podra suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

8. Circunstancias y condiciones que han de concurrir para que se puedan introducir modificaciones en el
contrato: solicitud por parte de AENA, en virtud del convenio de colaboracion negociado entre AENA y la
Comunidad de Madrid, de la incorporacion a la obra de las modificaciones necesarias para adecuar la
compatibilidad de la ampliacién del aeropuerto Adolfo Suarez con mejoras en la Terminal T4, T4s y zonas
asociadas, o requerimientos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en materia de seguridad.

Alcance, limites y naturaleza de las modificaciones:

Naturaleza: introducir en la obra las unidades necesarias y el aumento o minoracion de las unidades
existentes para posibilitar la ejecucién de las modificaciones de trabajos inicialmente previstas en el
proyecto, que resulten técnicamente viables y que posibiliten la coordinacién con las mejoras en la Terminal
T4, T4s y zonas asociadas, y/o para el cumplimiento de los requerimientos de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea (AESA) en materia de seguridad.

Alcance y limites: podran suponer el incremento o disminucion de las unidades de obra previstas, o la
introduccién de unidades nuevas. Estas modificaciones podran suponer variaciones del precio y plazo del
contrato. Las modificaciones serén las minimas imprescindibles para atender a la solicitud de AENA y/o al
requerimiento de AESA. La modificacion no podra suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios
no previstos en el contrato.

Porcentaje del precio del contrato al que como maximo pueden afectar las modificaciones: Se podran
aprobar modificaciones del contrato debidas a estas causas siempre que la cuantia de tales modificaciones
no sea superior de forma individual o acumulada al 20% del precio inicial del contrato.

Procedimiento para la modificacion: respecto al procedimiento a seguir para la tramitacion y aprobacién
de las modificaciones del contrato que se produzcan, se estara a lo dispuesto en el articulo 207 de la LCSP.
En todo caso, la tramitacion exigira la autorizacion del 6rgano de contratacion para iniciar el
correspondiente expediente y la aprobacion del expediente y del gasto.

20. Subcontratacion.
Prestaciones no susceptibles de subcontratacion: no procede

Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: SI 0/ NO
Se debe autorizar la subcontratacion segun el articulo 215.2.d) de la LCSP: Si 0/ NO
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Se permite pago directo a subcontratistas (D.A. 512): SI 0/ NO

Si el contrato requiere el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del centro directivo
promotor como responsable del tratamiento, indicaran en la oferta si tienen previsto subcontratar los servidores
0 servicios asociados a ellos, el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion, conforme
al modelo de declaracion responsable multiple que figura como anexo Il al presente pliego.

21. Penalidades.

Por demora: 0,60 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia, IVA excluido.

O | Por incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato:
Por ejecucion defectuosa del contrato:
Tendra la consideracion de cumplimiento defectuoso del contrato el incumplimiento de la obligacion de
cumplir la normativa y las Prescripciones Técnicas Particulares definidas en el proyecto.

Se impondra una penalidad del 1% del precio del contrato (IVA excluido) por el incumplimiento de la
obligacion de cumplir la normativa y las Prescripciones Técnicas Particulares recogidas en el capitulo 2
del PPT del proyecto.

Esta penalidad se impondra por cada mes en que se incumpla esta obligacion.
Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes para ello:
Se impondra una penalidad del 1% del precio del contrato (IVA excluido) por cada mes o fraccion de
mes de incumplimiento de la obligacién de dotar al contrato de cada uno de los siguientes los medios
exigidos en el compromiso de adscripcion de medios, con la titulacion y requisitos indicados para cada
puesto.

- Jefatura de Produccion de Tuneles

- Jefatura de Produccion de Estaciones

- Jefatura de Instalaciones y tuneladora

- Jefatura de Oficina Técnica

- Jefatura de Produccion de Via

- Jefatura de Calidad y Medio Ambiente

- Jefatura de Seguridad y Salud

- BIM Manager

- BIM Modeller
Esta penalidad se impondra por cada mes o fraccion de mesy por cada uno de los profesionales respecto
a los que se incumpla.
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Cuantia maxima por el conjunto de penalidades por cumplimiento defectuoso.
La cuantia total por el conjunto de penalidades por cumplimiento defectuoso del contrato no podra ser
superior al 50 por 100 del precio de adjudicacion del contrato (IVA excluido).

(|

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato:

(|

Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral:

Por infraccidn de las condiciones establecidas para la subcontratacion:

El incumplimiento por la empresa adjudicataria de cualquiera de las obligaciones impuestas por la LCSP
para la subcontratacion, salvo la relativa al incumplimiento del articulo 216 de dicha norma, para la que
se contempla la penalidad prevista en el siguiente apartado, llevara aparejada la imposicién de una
penalizacion del 5% del importe de subcontrato de que se trate. De persistir el incumplimiento tras el
plazo concedido para su subsanacion, o producirse un segundo incumplimiento en el mismo subcontrato,
la penalizacion se elevara al 10%. Cuando se haya reiterado y concedido un segundo plazo para el
cumplimiento de la obligacion por la contrata, o en el caso de un tercer incumplimiento, la penalizacion
sera del 50% del importe del subcontrato.

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores sobre el importe
subcontratado por el incumplimiento de los requerimientos de documentacion:

Por incumplimiento de la remision, a solicitud de la Administracién, de la relacion detallada de
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion,
junto con aquellas condiciones de subcontratacién o suministro de cada uno de ellos que guarden una
relacion directa con el plazo del pago: 10% del importe total subcontratado o del suministro afectado.
-Por remitir de modo incompleto o inexacto la relacion detallada solicitada por la Administracion de los
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion,
junto con aquellas condiciones de subcontratacién o suministro de cada uno de ellos que guarden una
relacion directa con el plazo de pago: 10% del importe de los subcontratos o suministros a los que afecte
el defecto de la relacion.

-Por incumplimiento de la remision, a solicitud de la Administracion, del justificante de pago a
subcontratistas o suministradores una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago
legalmente establecidos: 10% del importe total subcontratado o del suministro afectado.

-Por remitir de modo incompleto o inexacto el justificante solicitado por la Administracion del
cumplimiento de los pagos a subcontratistas o suministradores una vez terminada la prestacion, dentro
de los plazos de pago legalmente establecidos: 10% del importe de los subcontratos o suministros a los
que afecte el defecto del justificante de cumplimiento.

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores sobre el importe
adeudado al subcontratista o suministrador por el incumplimiento del pago en plazo:
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-Por incumplimiento del pago en plazo: 10% del importe de la cantidad adeudada.

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores sobre el precio del
contrato cuando quede acreditado, mediante resolucion judicial o arbitral firme, el impago por el
contratista a un subcontratista o suministrador en plazo, si la demora no esta motivada por el
incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales asumidas por el subcontratista o por
el suministrador:

5% del precio del contrato, pudiendo reiterarse cada mes mientras persista el impago hasta alcanzar el
limite conjunto del 50% de dicho precio.

O | Otras penalidades especificas a determinar segun el objeto del contrato:

Procedimiento para la imposicién de penalidades: las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano
de contratacién, adoptado a propuesta del responsable del contrato. El procedimiento se iniciara de oficio
mediante la formulacidn de propuesta de penalidades, bien por propia iniciativa 0 como consecuencia de
peticion razonada de otros 6rganos, o por denuncia formulada por cualquier persona que tenga conocimiento
de los hechos acaecidos. La propuesta de penalidades se notificara al contratista concediéndole el plazo de
10 dias habiles para formular alegaciones y presentar los documentos, justificantes y pruebas que estime
oportunos. Efectuado el trdmite de alegaciones, se elevara la propuesta, junto con las alegaciones y
documentacién presentada por el contratista, al rgano de contratacion, que resolvera el expediente de
penalidades.

La orden de imposicion de penalidades serd inmediatamente ejecutiva, haciéndose efectivas las penalidades
mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista
y, subsidiariamente (cuando la totalidad de las penalidades no puedan deducirse de los mencionados pagos)
sobre la garantia definitiva del contrato, que deberéa ser en tal caso reajustada, en los términos previstos en el
presente pliego.

22. Plazo de garantia: 24 meses

23. Informacién sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista.
Documentacion confidencial por razones de seguridad

La documentacion de los proyectos que a continuacion se relaciona reviste caracter de confidencial por
razones de seguridad.

En relacién con la estructura fisica de la instalacion:
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1- Caracterizacion de edificios, tuneles, estaciones, centros de control, areas técnicas y de soporte
(incluyendo iméagenes de tunel, estaciones o cualquier otro elemento de la infraestructura).

2. Informacion sobre elementos estructurales, cdmaras técnicas, galerias de servicio y otras zonas
criticas de la infraestructura (incluidos planos estructurales, forjados, muros pantalla, galerias, cuartos
eléctricos, galerias subterraneas de instalaciones ferroviarias, hidraulicas o eléctricas, conductos de
energia, agua, telefonia, datos, drenaje 0 gas, esquemas de circuitos eléctricos, cableados,
canalizaciones, red de evacuacion, y sus accesos, subestaciones eléctricas, puntos de conexion con
otras infraestructuras estratégicas).

3- Especificaciones técnicas detalladas de los materiales empleados (incluye cualquier documento que
describa con alto nivel de precision las propiedades, composicion, comportamiento y certificaciones
de los materiales utilizados en la construccidn, mantenimiento o explotacion de la infraestructura).

Acceso a pliegos y demas informacion a interesados. (Articulo 138.2 LCSP en relacion con el articulo
133).

Dado que gran parte de los proyectos reviste caracter confidencial, a efectos de preservar la seguridad de la
infraestructura ferroviaria, no se publicaran los mismos en el perfil del contratante. Los proyectos se
facilitaran a las empresas interesadas en licitar en la forma establecida en la clausula 9 de este pliego de
clausulas administrativas particulares, y con las obligaciones de confidencialidad respecto de la informacion
y documentacion recibida sefialadas en la citada clausula.

Deber de confidencialidad por razones de seguridad de la infraestructura

En relacién a los documentos que rigen la licitacion y que revisten caracter de confidencialidad por razones
de seguridad, el contratista queda obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier
dato que contenga el documento declarado confidencial, no pudiendo copiarse ni utilizarse con fin distinto al
de la preparacion de la oferta, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservacion.

Este deber de confidencialidad tiene caracter indefinido, por exigirlo asi la seguridad de las infraestructuras,
conforme a los criterios de proteccion y gestion de la informacion y documentacion establecidos por la
Resolucién de 8 de septiembre de 2015, de la Secretaria de Estado de Seguridad, por la que se aprueban los
nuevos contenidos minimos de los Planes de Seguridad del Operador y de los Planes de Proteccion
Especificos de conformidad con el Real Decreto 704/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de Proteccion de las Infraestructuras Criticas, dictado en desarrollo de la Ley 8/2011, de 28 de
abril, por la que se establecen medidas para la proteccion de las infraestructuras criticas.

El deber de confidencialidad que se exige en el parrafo anterior aplica tanto a la persona que representa a la
empresa como a su personal que puedan tener acceso a los documentos declarados como confidenciales y
tiene una vigencia indefinida, salvo que dicha informacién haya sido publicada por el 6rgano de contratacion,
en cuyo caso, decae el deber de confidencialidad.
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Para garantizar la observacion de esta obligacion, el contratista deberd informar a su personal y a los
subcontratistas del alcance y condiciones de la misma, respondiendo de todos los dafios y perjuicios que su
actuacién pueda ocasionar. El personal del contratista y los subcontratistas que, directa o indirectamente,
pudieran tener acceso a informacion confidencial o reservada contenida en esta licitacion, deberan aceptar los
términos de esta condicion y comprometerse a su cumplimiento en todo en cuanto les resulte aplicable con
caracter previo a recibir dicha informacion, sin perjuicio de la responsabilidad del contratista.

El contratista se compromete a tomar las medidas necesarias para la buena conservacion de la informacién
durante la ejecucion del contrato. En todo caso, al finalizar la relacion contractual, debera devolver la
informacidn confidencial o reservada, cualquiera que sea el soporte en que la misma conste o se encuentre
fijada. Si dicho soporte no fuera susceptible de devolucion, el contratista se comprometera a la eliminacion
de la informacién confidencial del mismo, dejando a salvo aquella informacion que, por obligacién legal,
deba conservarse por el propio contratista o ponerse a disposicién de las autoridades judiciales o
administrativas correspondientes.

Los licitadores deberan presentar, debidamente cumplimentado, el Anexo V “Compromiso de
confidencialidad licitadores™.

Plazo durante el cual se debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial de la informacion como
obligacion contractual: caracter indefinido, salvo que dicha informacion haya sido publicada por el érgano
responsable.

24. Importe méaximo de los gastos de publicidad de la licitaciéon: 1.500 euros por lote
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CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 1. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del Estado en
materia de contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y en
cuanto no se oponga a lo establecido la LCSP, rige el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Pablico, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, aprobado por Decreto
3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el
Reglamento General de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, aprobado por
Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus normas complementarias. Supletoriamente,
se aplicaran las normas estatales sobre contratos publicos que no tengan caracter basico, las
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacién sera de aplicacion, con caracter
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a excepcion
de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 2. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucidn de las obras descritas
en el apartado 4 del cuadro de caracteristicas del contrato, segun el proyecto aprobado por
la Administracién, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato
y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segun resulta de la resolucion
de su aprobacién, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de la LCSP,
habiéndose contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el libro segundo, titulo primero,
capitulo 11, seccion segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestirdn caracter
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contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacion del contrato.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos
ellos, salvo que se establezca un nimero maximo de lotes por licitador, para lo que se estara a
lo estipulado en el apartado 4.1 del cuadro de caracteristicas del contrato. En este apartado
se indican, asimismo en su caso, el nimero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las
normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un nimero
de lotes que exceda el indicado.

Clausula 3. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en el apartado 5 del cuadro de caracteristicas del contrato, distribuido en las anualidades
previstas en el mismo. Su célculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segun
los documentos contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como
los tributos de cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, que figura como
partida independiente en el apartado 5 del cuadro de caracteristicas del contrato.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin VA supere la base imponible del presupuesto base
de licitacion seran desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la adjudicacion,
gue en ningln caso superara el presupuesto base de licitacion. La baja que pueda obtenerse
como resultado de la adjudicacién, dara lugar, en su caso, a una baja proporcional de los
importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucién esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia
que se recoge en el apartado 7 del cuadro de caracteristicas del contrato, el precio ofertado
por el adjudicatario se mantendra invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras
establecido en la clausula 28 del presente pliego.

La ejecucidn de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 5 del
cuadro de caracteristicas del contrato.

Si el contrato se financia con fondos europeos, quedard sometido a las disposiciones del
Tratado de la Union Europea y a los actos fijados en virtud del mismo, asi como a lo dispuesto
en el Reglamento (UE) n° 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de
2021, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesion, al Fondo de Transicién Justa
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y al Fondo Europeo Maritimo, de Pesca y de Acuicultura, asi como las normas financieras para
dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migracion e Integracion, el Fondo de Seguridad
Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestion de Fronteras y la Politica de
Visados, en lo que se refiere a las actuaciones cofinanciadas con cargo al periodo de
programacion 2021-2027.

Clausula 4. Perfil de contratante.
El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacion se efectuara a traves del Portal de

la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion de Internet
(URL): https://contratos-publicos.comunidad.madrid.

CAPITULO II. LICITACION
Clausula 5. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 71 de la
LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 33.5 de la Ley 5/2025, de 23 de diciembre de Hacienda
de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica,
requisito éste Ultimo que sera sustituido por la correspondiente clasificacion en los casos en los
que con arreglo a lo establecido en la LCSP sea exigible, de conformidad con lo establecido en
el apartado 9 del cuadro de caracteristicas del contrato, en el que se indican asimismo los
criterios que se aplicaran para la seleccion de las empresas. EI cumplimiento de dichos criterios
se acreditara por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracion de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija estar
en posesion de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, se especifica en el apartado 9.6 del cuadro de caracteristicas del contrato.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente

pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o d&mbito de actividad que,
conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
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Clausula 6. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, en
aplicacion de los articulos 131.2, 145y 156.1 de la LCSP, conforme a los términos y requisitos
establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 3 del cuadro de caracteristicas del contrato de este pliego,
para la adjudicacion del contrato se celebrard una subasta electrdnica, conforme a los
requisitos establecidos en el articulo 143 de la LCSP. En el apartado 3 del cuadro de
caracteristicas del contrato se incluye la informacion necesaria sobre su celebracion.

Clausula 7. Criterios de adjudicacion.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los establecidos,
con su correspondiente ponderacién o, en su defecto, por orden decreciente de importancia, en
el apartado 11 del cuadro de caracteristicas del contrato.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios de
adjudicacién, en el mismo apartado de dicha clausula, se especifican, en su caso, los que se
valoraran en una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada uno de ellos la
puntuacion que asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la fase decisoria.
Igualmente, se sefialaran, en su caso, en este apartado, los pardmetros objetivos que deberan
permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la oferta
considerada en su conjunto.

Cuando los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor tengan atribuida una
ponderacion mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica, la
valoracion de aquéllos correspondera bien a un comité formado por expertos en la materia
objeto del contrato, o bien a un organismo técnico especializado. El comité, en su caso, estara
compuesto por un minimo de tres miembros, que podran pertenecer a los servicios
dependientes del érgano de contratacion, pero, en ningun caso, podran estar adscritos al érgano
proponente del contrato al que correspondera realizar la evaluacion de las ofertas. Su
designacion o el procedimiento para efectuarla o, en su caso, la designacion del organismo
técnico especializado se establece en el apartado 12 del cuadro de caracteristicas del
contrato, debiendo publicarse en el perfil de contratante, con caracter previo a la apertura de
la documentacién relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un
juicio de valor.
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Cuando en el apartado 4.1 del cuadro de caracteristicas del contrato se admitan ofertas
integradoras, previamente se llevara a cabo una evaluacion comparativa para determinar si las
ofertas presentadas por un licitador concreto para una combinacion particular de lotes
cumplirian mejor, en conjunto, los criterios de adjudicacion establecidos en el pliego con
respecto a dichos lotes, que las ofertas presentadas para los lotes separados de que se trate,
considerados aisladamente.

Clausula 8. Garantia provisional.

Si asi se especifica en el apartado 14 del cuadro de caracteristicas del contrato, para tomar
parte en la licitacion, los licitadores deberan constituir previamente, a disposicion del 6rgano
de contratacion, una garantia provisional por el importe sefialado en dicho apartado.

Cuando el licitador presente su proposicién bajo la forma de unién temporal de empresarios,
la garantia provisional podré constituirse por una o varias de las empresas participantes,
siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 14 del cuadro de
caracteristicas del contrato garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estaré a lo previsto en el 106 de la LCSP,
asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo
previsto en dicha Ley.

La constitucion de la garantia se ajustara, en cada caso, a los modelos que se encuentran
disponibles para los contratos en la pagina web de la Caja de Depdsitos de la Comunidad de
Madrid (https://www.comunidad.madrid/servicios/atencion-contribuyente/caja-depositos).

Esta garantia deberd constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la Caja de
Depositos de la Comunidad de Madrid o en la Tesoreria de los Organismos Auténomos, en su
caso.

Podra constituirse asimismo en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones
Publicas en los términos previstos en los convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas,
y ante el propio 6rgano de contratacion cuando se trate de certificados de inmovilizacion de
valores anotados, de avales o de certificados de seguro de caucion.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Caja de Depdsitos de la Comunidad de Madrid, el

organo de contratacion consultara sus datos por medios electronicos, segun lo dispuesto en la
Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.
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La garantia provisional se extinguira automaticamente y sera devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la perfeccion del contrato. Al licitador cuya proposicion hubiera
sido seleccionada para la adjudicacion se le retendra la garantia provisional hasta que proceda
a la constitucion de la definitiva, pudiendo aplicar el importe de la garantia provisional a la
definitiva o proceder a una nueva constitucion de esta ultima. Sera incautada la de las empresas
que retiren injustificadamente su proposicion antes de la perfeccion del contrato.

En todo caso, la garantia provisional respondera del cumplimiento de las obligaciones
impuestas en el articulo 150.2 de la LCSP.

Clausula 9. Presentacion de proposiciones y tratamiento de datos personales por parte de la
Administracion.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion, y en la forma establecida en este pliego.

En el Portal de Contratacion Pablica de la Comunidad de Madrid (https://contratos-
publicos.comunidad.madrid/) se ofrecera la informacion relativa a la convocatoria de licitacion
de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas particulares, de
prescripciones técnicas particulares, el proyecto y documentacion complementaria, en su caso
y el enlace a la informacion sobre el sistema de licitacion electrénica que debe utilizarse.

Dado que gran parte de los proyectos del presente expediente reviste caracter confidencial, a
efectos de preservar la seguridad de la infraestructura ferroviaria, no se publicaran los mismos
en el perfil del contratante.

Los proyectos se facilitaran a las empresas interesadas en licitar previa presentacion, a través
de correo electronico dirigido a contratacion.transportes@madrid.org 0 por registro
electronico, de la “Solicitud de documentacion confidencial y compromiso de
confidencialidad y no divulgacion de informacion” conforme al modelo establecido en el
Anexo 1V del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, de conformidad con
lo establecido en el articulo 138.2.b) de la LCSP en relacion con el articulo 133 de la misma
norma, conforme a los criterios de proteccion y gestion de la informacion y documentacién
establecidos por la Resolucién de 8 de septiembre de 2015, de la Secretaria de Estado de
Seguridad, por la que se aprueban los nuevos contenidos minimos de los Planes de Seguridad
del Operador y de los Planes de Proteccion Especificos de conformidad con el Real Decreto
704/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Proteccion de las
Infraestructuras Criticas, por exigirlo asi la seguridad de las infraestructuras. Esta solicitud de
documentacion confidencial podrd presentarse en el plazo establecido para solicitar
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informacion adicional sobre los pliegos y sobre la documentacién complementaria, esto es,
hasta con una antelacion de 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcion de ofertas en el
anuncio de licitacion.

Quiénes hayan recibido informacion confidencial de los proyectos tendran la obligacion legal
de mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre los datos, no pudiendo copiarse ni
utilizarse con fin distinto al de la preparacion de la oferta, ni tampoco ceder a otros ni siquiera
a efectos de conservacion.

El deber de confidencialidad a que se refiere el anterior parrafo es exigible tanto a la persona
que representa a la empresa como a su personal que puedan tener acceso a los documentos
declarados como confidenciales y tiene una vigencia indefinida, salvo que dicha informacion
haya sido publicada por el 6rgano de contratacion, en cuyo caso, decae el deber de
confidencialidad.

Este deber de confidencialidad tiene caracter indefinido, por exigirlo asi la seguridad de las
infraestructuras, conforme a los criterios de proteccion y gestion de la informacion y
documentacidn establecidos por la Resolucion de 8 de septiembre de 2015, de la Secretaria de
Estado de Seguridad, por la que se aprueban los nuevos contenidos minimos de los Planes de
Seguridad del Operador y de los Planes de Proteccion Especificos de conformidad con el Real
Decreto 704/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Proteccion de las
Infraestructuras Criticas, dictado en desarrollo de la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se
establecen medidas para la proteccion de las infraestructuras criticas.

Los licitadores podran solicitar informacién adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacion complementaria con una antelacion de 12 dias a la fecha limite fijada para la
recepcion de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacidn se facilitara seis dias antes
del fin del plazo de presentacion de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacidn, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en el perfil de
contratante.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad
de variantes y subasta electrénica si se prevén en el cuadro de caracteristicas del contrato.
Tampoco podra suscribir ninguna proposicion en unién temporal con otros empresarios si lo
ha hecho individualmente o figurar en méas de una unién temporal. La contravencion de estas
prohibiciones dara lugar a la inadmision de todas las proposiciones por él suscritas.
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En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 10 del cuadro de
caracteristicas del contrato Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto
alzado con precio cerrado y se autoriza la presentacion de variantes sobre determinados
elementos o unidades de obra, dichas variantes deberan ser ofertadas bajo esta modalidad. En
este caso, los licitadores deberan presentar un proyecto basico con el contenido que se indica
en el apartado 10 del cuadro de caracteristicas del contrato.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional
del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas particulares que rigen el presente
contrato, sin salvedad o reserva alguna, asi como la autorizacién a la mesa y al 6rgano de
contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econémicos de un Estado
miembro de la Union Europea.

Los datos de caracter personal de los licitadores, del adjudicatario y, en su caso, de sus
representantes y personal, seran tratados por el centro directivo promotor del contrato en la
actividad de tratamiento “CONTRATACION”, cuya finalidad es la tramitacion, adjudicacion
y ejecucion de los contratos. La legitimacion para el tratamiento de esos datos personales se
fundamenta en el articulo 6.1.b) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).

No se comunicaran los datos personales a terceros destinatarios, salvo a aquellas entidades o
Administraciones a las que resulte necesario para el cumplimiento de la finalidad del
tratamiento y de las obligaciones legales del contrato, en los términos declarados en el Registro
de Actividades de Tratamiento (RAT) correspondiente.

Los datos que proceda seran publicados en los diarios o boletines oficiales y, en particular, en
el perfil de contratante del Portal de la Contratacién Pablica de la Comunidad de Madrid y, por
interconexidn, en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

Los derechos de acceso, rectificacion, supresion y portabilidad de sus datos, de limitacion y
oposicion a su tratamiento, asi como el derecho a no ser objeto de decisiones basadas
Unicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden ejercer
por registro electronico, registro presencial o en los lugares y formas previstos en el articulo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, preferentemente mediante el “Formulario para el ejercicio de
derechos en materia de proteccion de datos personales”, que esta disponible en la direccion de
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Internet: https://www.comunidad.madrid/gobierno/informacion-juridica-
legislacion/proteccion-datos-mis-derechos-su-ejercicio, donde ademas se ofrece informacion
adicional sobre esta materia.

Clausula 10. Medios electronicos.

La utilizacion de medios y soportes electrénicos, informaticos y telematicos en la presentacion
de proposiciones sera obligatoria cuando se indique en el apartado 3 del cuadro de
caracteristicas del contrato.

En el mismo apartado se indica el portal informético donde, en su caso, se puede acceder a los
programas Y la informacidn necesaria para licitar por medios electronicos.

Si se exige la presentacion electronica de las ofertas, los licitadores aportaran sus documentos
firmados electronicamente. Los certificados de firma electronica que se utilicen deben haber
sido emitidos por uno de los prestadores de servicios electronicos de confianza cualificados
(https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/) y no estar vencidos, suspendidos o
revocados. Si no dispusieran de los documentos en formato electronico porque fueron emitidos
originalmente en soporte papel, aportaran copias digitalizadas. Las copias que aporten los
interesados al procedimiento de contratacion tendran eficacia exclusivamente en el ambito de
la actividad contractual de esta Administracion Publica Autonomica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan
dudas derivadas de la calidad de la copia, el 6rgano de contratacion podra solicitar de manera
motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podra requerir la
exhibicion del documento o de la informacion original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de
prohibicion de contratar conforme al articulo 71.1 €) de la LCSP.

El 6rgano de contratacion recabara de otros 6rganos y registros de las Administraciones y
entidades publicas la consulta y transmisidon electrénica de datos y documentos que se requieran
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, salvo que conste su oposicion expresa,
en los términos del modelo que figura como anexo 111 de este pliego.

Notificaciones y comunicaciones telematicas.
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AUn en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electrénicos,
para las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se
relacionaran con el 6rgano de contratacion por medios electrénicos.

Para la practica de las notificaciones se utiliza el sistema de notificaciones electronicas de la
Comunidad de Madrid, al que se accede desde la Guia de tramitacion electronica (seccion
“Recibir”), para lo cual la empresa o su representante deben estar dados de alta en ese sistema.
El correo electrénico no se considera un medio valido porque no acredita los extremos exigidos
legalmente para las notificaciones.

Tablon de anuncios electrénico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacion
presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacion, y las
ofertas con valores anormales mediante su publicacion en el tablon de anuncios electrénico,
incluido en la ficha de la correspondiente contratacion publicada en el Portal de la Contratacién
Pablica de la Comunidad de Madrid, seccion Perfil de contratante (https://contratos-
publicos.comunidad.madrid/perfil-contratante).

Adicionalmente, se notificaran de forma individual por medios electrénicos a los interesados
afectados, cuando se trate de actuaciones de la mesa o del 6rgano de contratacion, que
impliquen la posible subsanacion de defectos u omisiones en la documentacién presentada o
determinen la exclusion de candidatos o licitadores.

Conforme a lo dispuesto en la disposicién adicional decimoquinta de la LCSP, los plazos a
contar desde la notificacidn de las actuaciones a que se refiere el parrafo anterior se computaran
desde la fecha de envio de la notificacion electrénica, siempre que el acto objeto de notificacion
se haya publicado el mismo dia en el Perfil de contratante del érgano de contratacion. En caso
contrario los plazos se computaran desde la recepcién de la notificacion por el interesado.

Por su parte, la publicacion en el tablén de anuncios electrénico de la existencia de ofertas que
pueden ser consideradas anormalmente bajas se hace para su divulgaciéon y conocimiento de
todos los licitadores, ya que esta circunstancia amplia el plazo maximo para adjudicar el
contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 158.3 de la LCSP; sin perjuicio de que se
efectuard, mediante notificacion electronica individual, el requerimiento a cada licitador que
haya presentado una oferta incursa en presuncién de anormalidad, para tramitar el
procedimiento previsto en el articulo 149 de la de lamisma Ley, tal y como establece la clausula
relativa a la actuacion de la mesa de contratacion, computandose en este caso los plazos desde
la recepcion de la notificacién por el interesado.
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Quienes figuren como interesados o representantes en los procedimientos que se encuentren
abiertos en la Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones 0 aportar nuevos
documentos al correspondiente expediente desde la Guia de tramitacion electrénica (seccion
“Consultar”, opcion “Situacion de mis expedientes”). También existe la posibilidad de utilizar
un formulario genérico de solicitud para presentar documentos y comunicaciones dirigidos a
cualquier organo de la Comunidad de Madrid. En ese formulario se puede indicar como
destinatario a la unidad administrativa u organismo a quien va dirigido y seleccionar el registro
en el que se desea presentar. En caso de desconocer el registro se debe seleccionar “Registro

general”.
Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a
esta lengua, y constaran de TRES (3) SOBRES.

A) SOBRE N° 1. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

B) SOBRE N°2. DOCUMENTACION TECNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS
DE ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO
DE VALOR.

C) SOBRE N° 3. PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACION
RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES DE
FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.

Los licitadores deberan indicar la documentacion o informacion aportada a la licitacion que
tenga caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitacion o en otros
posteriores. El caracter confidencial no podra extenderse a todo el contenido de la proposicion,
pudiendo afectar inicamente a los documentos que tengan una difusion restringida y, en ningdn
caso, a documentos que sean publicamente accesibles.

En los sobres se debera incluir la documentacion que a continuacion se indica:

A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA™ que incluirg,
preceptivamente los siguientes documentos:
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1. Declaracion responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos previos
para participar en este procedimiento de contratacion, conforme al formulario
normalizado del “documento europeo tnico de contratacion” (DEUC), establecido
por el Reglamento de Ejecucion (UE) 2016/7 de la Comision, de 5 de enero de 2016,
segun se recoge en el anexo Il al presente pliego.

El servicio en linea gratuito DEUC electronico permite cumplimentar este documento
por via  electrénica  en la  siguiente  direccion  de Internet:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es conforme se indica a
continuacion:

e Con el servicio DEUC electronico, el rgano de contratacién creara un modelo de
DEUC para este procedimiento, que se pondra a disposicion de los licitadores en
formato normalizado XML, junto con los demas documentos de la convocatoria
(como documentacién complementaria) en el Portal de la Contratacion Publica de
la Comunidad de Madrid -Perfil de contratante-.

e El licitador debera almacenar localmente en su ordenador dicho modelo en XML y
acceder después al servicio DEUC electronico, donde deberd importarlo,
cumplimentar los datos necesarios, exportarlo y almacenarlo en su equipo en
formato electrénico, firmarlo (electronicamente en el supuesto de licitacion
electronica) y presentar el DEUC con los demas documentos de la licitacion. En el
anexo Il se incluyen unas orientaciones para la cumplimentacion del formulario
normalizado del DEUC.

Si varios empresarios concurren constituyendo una union temporal, cada uno de los que la
componen debera acreditar su capacidad de obrar presentando todos y cada uno de ellos un
formulario DEUC separado, asi como el resto de los documentos exigidos en este apartado de
la presente clausula, debiendo acompafiar asimismo un escrito de compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato, en el que
indicaran los nombres y circunstancias de los empresarios que se agrupan, el porcentaje de
participacion de cada uno de ellos y la designacion de un representante o apoderado Unico de
la union con poderes bastantes, que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena
representacion de la misma frente a la Administracion. El citado documento debera estar
firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la unién.

Si el licitador va a recurrir a la capacidad de otra/s entidad/es para acreditar solvencia, debera
también aportar el DEUC separado de dicha/s entidad/es.
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Si el contrato esta dividido en lotes y los requisitos de solvencia econdémica y financiera y
técnica o profesional exigidos varian de un lote a otro, se aportara una declaracion responsable
por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Pablico lo indicaran en el propio formulario del DEUC vy, si alguno de
los datos o informaciones requeridos no consta en el Registro o no figuran actualizados, los
aportaran mediante la cumplimentacion del citado formulario.

No obstante, el 6rgano o la mesa de contratacion, cuando resulte necesario para el buen
desarrollo del procedimiento, podran recabar, en cualquier momento anterior a la adjudicacion,
que los licitadores presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando
consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracion.

2. Declaracién responsable multiple.

Declaracion responsable multiple, conforme al modelo que figura en el anexo 111 al
presente pliego.

3. Garantia provisional.

Justificante de haber constituido, en su caso, la garantia provisional por el importe
sefialado para cada lote en el apartado 14 del cuadro de caracteristicas del contrato
del presente pliego, de conformidad con las condiciones y requisitos establecidos en la
clausula 8.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Caja de Depositos de la Comunidad de
Madrid, los licitadores haran constar esta circunstancia en la documentacion aportada,
y el 6rgano de contratacion consultara sus datos por medios electronicos, conforme a lo
previsto en la clausula 8.

4.- Subasta electronica.
En caso de celebracion de subasta electronica, los licitadores deben indicar una
direccion de correo electronico donde enviar la invitacion a participar y los datos de una
persona de contacto, a la cual se asignara una clave que le permitird acceder a la Plataforma

de Subastas Electronicas.

5.- Compromiso de confidencialidad.
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Los licitadores deberan presentar Compromiso de Confidencialidad y de No
Divulgacion de Informacion debidamente cumplimentado, conforme al modelo del
Anexo V de este pliego.

B) SOBRE N° 2. “DOCUMENTACION TECNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO DE
VALOR.”.

En este sobre se incluird la documentacidn técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11.1
del cuadro de caracteristicas del contrato, en orden a la aplicacion de los criterios de
adjudicacién cuya cuantificacion depende de un juicio de valor especificados en el apartado
11.1 del citado cuadro, asi como toda aquélla que, con caracter general, el licitador estime
conveniente aportar, sin que pueda figurar en el mismo ninguna documentacion relativa al
precio.

Ademas, en obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerrado, si procede, segun
lo dispuesto en el apartado 7 del cuadro de caracteristicas del contrato se incluira en el
sobre numero 2 el Proyecto bésico de las variantes ofertadas.

C) SOBRE N° 3 ""PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACION RELATIVA
A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES DE FORMA
AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS".

Este sobre contendra:

1. La proposicién econdmica, segun el modelo establecido en el anexo 1.1 de este Pliego,
incluyendo también el plazo de entrega al que se compromete el licitador, asi como, en su caso,
el desglose de costes exigido en el apartado 11.2 del cuadro de caracteristicas del contrato.

Para la presentacion electronica de las ofertas y de subasta electronica, en su caso,
respectivamente, se tendrd en cuenta lo dispuesto en el apartado 3 del cuadro de
caracteristicas del contrato.

No se aceptaran proposiciones economicas que contengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para considerar la
oferta debiendo incluir, en su caso, el desglose de costes exigido en el apartado 11.2 del
cuadro de caracteristicas del contrato. Si alguna proposicién no guardase concordancia con
la documentacidn examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variase
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sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la
proposicion, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada por la Mesa de contratacion, sin que sea
causa bastante para el rechazo el cambio u omision de algunas palabras del modelo si ello no
altera su sentido.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre
el Valor Afadido que deba ser repercutido.

2. La documentacion que se especifica en el apartado 11.2 del cuadro de caracteristicas del
contrato, en orden a la aplicacion de los demas criterios de adjudicacién, distintos del precio
y el plazo de ejecucion, valorables de forma automatica por aplicacion de formulas.

Clausula 12. Actuacion de la Mesa de contratacion.

Finalizado el plazo de admision de proposiciones, se constituira la Mesa de contratacion, con
objeto de proceder a la apertura del sobre que contiene la documentacién administrativa. Si
observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo comunicaré a
los interesados, a través del tablon de anuncios electronico del Portal de la Contratacion Publica
de la Comunidad de Madrid. Adicionalmente, se notificaran de forma individual por medios
electronicos a los interesados afectados, concediéndose un plazo de tres dias naturales para que
los licitadores los corrijan o subsanen.

Una vez examinada la documentacion aportada, la Mesa determinara las empresas admitidas a
licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo, segln proceda. Estas circunstancias se
publicaran en el tablén de anuncios electronico. Adicionalmente, se notificaran de forma
individual por medios electronicos a los interesados afectados.

Conforme a lo dispuesto en la disposicién adicional decimoquinta de la LCSP, los plazos a
contar desde la notificacion de las actuaciones a que se refieren los parrafos anteriores se
computaran desde la fecha de envio de la notificacion electrénica, siempre que el acto objeto
de notificacion se haya publicado el mismo dia en el Perfil de contratante del érgano de
contratacion. En caso contrario los plazos se computaran desde la recepcion de la notificacion
por el interesado.

En un plazo que no podrd ser superior a siete dias, a contar desde la apertura de la

documentacidn, se procedera, en su caso, a la apertura en acto publico de los sobres que
contengan la documentacion relativa a los criterios cuya ponderacion dependa de un juicio de
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valor (sobre n° 2), entregandose al 6rgano encargado de su valoracion la documentacion
contenida en los mismos, dejando constancia documental de todo lo actuado.

En acto publico, la Mesa pondrd en conocimiento de los licitadores el resultado de la
comprobacion de la documentacion y, en su caso, la valoracion previa de los criterios de
adjudicacién cuya ponderacion dependa de un juicio de valor. Seguidamente, abrira el sobre n°
3 “Proposicion econdémica y documentacion relativa a los criterios de adjudicacion evaluables
de forma automatica por aplicacion de formulas”, dando lectura a las ofertas de las empresas
admitidas y, en su caso, a la documentacion relativa a los criterios evaluables de forma
automatica por aplicacién de formulas.

Si se celebra subasta electronica, tras la apertura de estos sobres y la realizacion de una primera
evaluacion completa de las proposiciones, se invitard simultaneamente por medios
electronicos, informaticos o telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas
admisibles a participar en la subasta.

Si se identificase alguna proposicion que pueda ser considerada anormalmente baja, de
acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 13 del cuadro de caracteristicas del
contrato, se realizara la tramitacion prevista en el articulo 149 de la LCSP. En caso de subasta
electrdnica esta tramitacion se llevara a cabo tras la finalizacion de la subasta, tomando en
consideracidn para apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los de la ultima
puja de cada licitador.

Si se produce empate entre dos o mas ofertas, se solicitara de los licitadores afectados la
documentacidn acreditativa de los criterios de desempate indicados en la clausula 16.

La mesa de contratacion clasificard las proposiciones presentadas por orden decreciente,
atendiendo a los criterios de adjudicacién, pudiéndose solicitar para ello cuantos informes
técnicos se estime pertinentes, para posteriormente elevar la correspondiente propuesta al
6rgano de contratacion.

Si el contrato esta sujeto a regulacion armonizada, si se apreciasen indicios fundados de
conductas colusorias en el procedimiento de contratacion, en el sentido definido en el articulo
1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, se seguira el procedimiento
establecido al respecto en el articulo 150 de la LCSP.

En el ambito de la Comunidad de Madrid, la Direccion General de Economia, de la Consejeria
de Economia, Hacienda y Empleo, a través de la Subdireccion General de Defensa de la
Competencia y Unidad de Mercado, ostenta la condicion de autoridad de competencia
autonomica, siendo este el 6rgano al que habria que solicitar el informe regulado en el articulo
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150 de la LCSP. Ademas, esa Direccion General ha publicado la Guia para la deteccion de
indicios de colusién en la contratacion puablica, dirigida a los érganos de contratacion de la
Comunidad de Madrid, que esta disponible en la siguiente direccién de Internet (URL):
https://www.comunidad.madrid/servicios/consumo/defensa-competencia#contratacion-
publica-competencia

Clausula 13. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el articulo
145 de la LCSP estard obligado a constituir, a disposicion del érgano de contratacion, una
garantia definitiva. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del precio final ofertado o del presupuesto
base de licitacion, I.V.A. excluido, segin lo previsto en el apartado 14 del cuadro de
caracteristicas del contrato. La constitucion de esta garantia debera efectuarse por el licitador
en el plazo de 10 dias héabiles, contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento. En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refieren
los articulos 110, 217.3 y, en su caso, 217.1 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituira en la Caja de Depositos de la Comunidad de conformidad
con lo preceptuado en los articulos 108, 109y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en
cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP, segun los modelos y las indicaciones que, para
los contratos, figuran en la pagina web de la Caja de Depdsitos
(https://www.comunidad.madrid/servicios/atencion-contribuyente/caja-depositos) o en la
Tesoreria de los Organismos Auténomos, en su caso.

Podra constituirse asimismo en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones
Puablicas en los términos previstos en los convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas.

Tratandose de garantias depositadas en la Caja de Depdsitos de la Comunidad de Madrid, el
organo de contratacion consultara sus datos por medios electronicos, segun lo dispuesto en la
Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencion en el precio, si asi se
indica en el apartado 14 del cuadro de caracteristicas del contrato.

Si la garantia provisional se hubiese constituido en metalico o valores de Deuda Publica, sera

potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia definitiva o proceder a la nueva
constitucion de esta ultima.
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En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el adjudicatario
viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el otorgamiento de los
documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en
que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida
proporcidn con el precio del contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado
desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario
deberad reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso
contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estara, en
su caso, a lo dispuesto en el apartado 14 del cuadro de caracteristicas del contrato, teniendo,
a todos los efectos, la consideracion de garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar, en
su caso, el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 14. Acreditacion de la capacidad para contratar.

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el 6rgano de contratacion, los servicios
correspondientes recabaran de otros 6rganos Yy registros de las Administraciones y entidades
publicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos referentes a la capacidad
y solvencia del licitador que haya resultado propuesto como adjudicatario, siempre que sea
posible su acceso de forma gratuita, y que el interesado, a estos efectos, haya indicado en qué
momento y ante qué drgano administrativo presentd los citados documentos, salvo que conste
su oposicion expresa, conforme al modelo de declaracion responsable multiple que figura como
anexo I11 a este pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados documentos,
0 si se opone a su consulta, se solicitara al interesado su aportacion. No obstante, no podra
oponerse a la consulta de los datos que figuren en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico. Asimismo, requerira, en su caso, al licitador, la presentacion
por medios electronicos, en el plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en
que hubiera recibido el requerimiento, de los documentos que se indican a continuacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacion, en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de
constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula
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su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Estos documentos
deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la presentacion de
la proposicién y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitacion.

El 6rgano de contratacion utilizara medios electrénicos para recabar los datos del nimero de
identificacion fiscal (N.1.F.) de la empresa, salvo que conste oposicion expresa del interesado,
en cuyo caso debera presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el 6rgano de contratacion utilizard& medios
electronicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicion expresa, en cuyo
caso debera presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Europea
o0 signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, la capacidad, solvencia y
ausencia de prohibiciones de contratar se podrd realizar bien mediante consulta en la
correspondiente lista oficial de operadores economicos autorizados de un estado miembro, bien
mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de los citados extremos.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Unidn Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la
legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacién
especial o la pertenencia a una determinada organizacién para poder realizar la prestacion de
que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, informe
de la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Esparia del lugar del domicilio de
la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas
en el Registro local profesional, comercial o analogo, o en su defecto, que actGan con
habitualidad en el trafico local en el &mbito de las actividades a las que se extiende el objeto
del contrato.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacién de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa para la

realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 9.6 del cuadro de
caracteristicas del contrato.
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2.- Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona
juridica, deberan acompafar también poder acreditativo de su representacion declarado
bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos de la Comunidad
de Madrid. Si el documento acreditativo de la representacion contuviese delegacion
permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.

El érgano de contratacion utilizara medios electronicos para recabar los datos del DNI de la
persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacion, salvo que conste oposicién
expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos de la
Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de
octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el
interesado en el momento de su formulacion, requisito sin el cual no se iniciara la actuacion
administrativa, segun lo establecido en la Orden 98/2002, de 29 de enero, de la Consejeria de
Presidencia, por la que se aprueban las normas de gestion, liquidacion y recaudacion de la tasa
por bastanteo de documentos.

3.- Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de
Madrid.

El 6rgano de contratacion consultard por medios electronicos que el licitador se halla al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo

gue conste su oposicidn expresa, en cuyo caso debera presentar la siguiente documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente al
objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, referida al
ejercicio corriente, o el Gltimo recibo completado con una declaracion responsable de
no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar declaracion

responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las excepciones establecidas en el articulo 82.1 apartados €) y f) de la Ley
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Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar asimismo resolucion expresa de
la concesidn de la exencion de la Agencia Estatal de Administracion.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de
la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos

establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Obligaciones con la Sequridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14
del RGLCAP.

Ademas, los licitadores que hayan presentado la mejor oferta, de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 33.5 de la Ley 5/2025, de 23 de diciembre, de Hacienda de la Comunidad
de Madrid, no deberan tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de
Madrid, salvo que se trate de deudas que se encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya
ejecucidn estuviese suspendida. El 6rgano de contratacion se dirigird a la consejeria
competente en materia de hacienda para solicitar el certificado que acredite la
inexistencia de apremio.

4.- Documentacion acreditativa de contar con un plan de igualdad de mujeres y
hombres.

El 6rgano de contratacion podra consultar por medios electronicos en el correspondiente registro
de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, de la autoridad
laboral competente, la efectiva inscripcién del plan de igualdad de la empresa, salvo que conste
su oposicion expresa, en cuyo caso debera presentar el certificado de inscripcion en el mismo.

Cuando el licitador haya declarado que ha presentado la solicitud de inscripcién de su plan de
igualdad en el correspondiente registro laboral junto con la documentacion preceptiva para ello
y que han transcurrido tres meses sin haber recibido notificacion de decision alguna sobre la
misma, se le podra requerir para que lo acredite mediante cualquier medio de prueba admitido
en Derecho, incluido el documento que demuestre en qué fecha presentd la solicitud de
inscripcion de su plan de igualdad, acompafiado de un certificado del citado registro
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acreditativo de tales extremos o, en defecto de este ultimo, de la solicitud de tal certificado en
la que figure su fecha de presentacion en el mismo.

5.-  Solvencia econdmica, financiera y técnica.

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los licitadores deberan
estar clasificados en el/los grupo/s, subgrupo/s y categoria/s exigidos en el apartado 9.3 del
cuadro de caracteristicas del contrato.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada por
empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o autorizacion
profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa especializacion, en caso de ser
exigida, podra suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecucion de esta
porcion con otros empresarios que dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacion
necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del
50 por ciento del precio del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 75.4 de la LCSP, se podra exigir que
determinadas partes o trabajos, en atencién a su especial naturaleza, sean ejecutadas
directamente por el propio licitador o, en el caso de una oferta presentada por una union de
empresarios, por un participante en la misma.

Los empresarios no espafoles de Estados miembros de la Union Europea, caso de no hallarse
clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion, la documentacion
acreditativa de su solvencia economica y financiera y técnica que se exija por el drgano de
contratacion en el apartado 9.4 del cuadro de caracteristicas del contrato, todo ello sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 97 de la LCSP sobre los certificados comunitarios de
empresarios autorizados para contratar.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores deberan
acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por los medios que se
especifiquen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el apartado 9.4 del cuadro de
caracteristicas del contrato. En el mismo apartado se especifican los criterios de seleccion
en funcidn de los medios de acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacion y no exentos del requisito de
acreditacion de la solvencia econdmica y financiera o de la solvencia técnica, si en el presente
pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su acreditacion, los
licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacion que, en su caso, corresponda al
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contrato, acreditaran su solvencia econdémica y financiera y técnica por los criterios, requisitos
minimos y medios de acreditacion establecidos en los articulos 87 y 88 de la LCSP.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, deberd aportar la
documentacion referida en los apartados anteriores de dichas empresas, asi como el
compromiso por escrito de las entidades, que demuestre que dispone efectivamente para la
ejecucion del contrato de la solvencia y medios declarados.

6.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, el certificado de inscripcién en
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico eximira a los
licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion en las convocatorias de
contratacion de la documentacion correspondiente a los datos que figuren en él, concretamente,
y salvo prueba en contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial,
solvencia economica y financiera, asi como concurrencia 0 no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. No obstante, el empresario debera
aportar la documentacion requerida en esta clausula que no figure en el citado certificado, entre
la que se encuentra la especificamente exigida por la Administracion de la Comunidad de
Madrid.

No seré preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion, sustituyéndose su
presentacion por el acceso de los drganos y mesas de contratacion al mismo por medios
electrdnicos.

Los 6rganos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del Registro
relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden
1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

7.-  Asimismo, se presentara la documentacion acreditativa de la constitucion de la garantia
definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Caja de Depositos de la

Comunidad de Madrid.

8.- Justificantes correspondientes al pago de los anuncios de licitacion, en su caso.
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9.- En su caso, debera aportar la documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de
los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato
conforme a lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP.

Concretamente, los medios para justificar el cumplimiento de la adscripcion de medios
personales serdn los justificantes de contratacion de estos profesionales, Relacion
Nominal de Trabajadores (RNT) de la empresa o cualquier otro documento que acredite
que para la ejecucion del contrato dispone efectivamente de dichos medios, e indicando
expresamente, en su caso, si se trata de medios de otras entidades.

Para la acreditacion de las titulaciones: aportacion del titulo o copia de la titulacion
académica o justificante de colegiacion en el colegio profesional correspondiente.

Respecto al BIM Manager y BIM Modeller debera aportarse titulacion o certificado que
acredite al/la trabajador/a como BIM Manager o BIM Maodeller respectivamente.

La acreditacion de la experiencia profesional de cada integrante del equipo requerida
como compromiso de adscripcion de medios en la solvencia técnica, debera acreditarse
por cualquiera de los siguientes medios:

1.- Certificado o declaracion responsable de la empresa o entidad en la que se
realizaron los trabajos que se acreditan, o del superior jerarquico del profesional
durante la realizacion de los trabajos en la que conste el trabajo realizado y la
participacion del profesional incluido en el compromiso de adscripcion.

2.- Certificado o declaracién responsable de la empresa o entidad que contratd
los trabajos que se acreditan en la que conste el trabajo realizado y la
participacion del profesional incluido en el compromiso de adscripcion.

3.- Curriculum Vitae firmado por su titular, donde figure la relacion de
proyectos o contratos que conforman la experiencia incluida en el compromiso
de adscripcion, acompariado de certificado de vida laboral y de documentacién
acreditativa de la realizacion del trabajo por la empresa o profesional que realizo6
el trabajo (certificado, publicacion oficial o publicacién técnica).

Adicionalmente, en el caso de tratarse de medios personales también valorados como
criterio de adjudicacién, es decir, la Jefatura de Obra, la experiencia a acreditar por los
medios indicados sera la experiencia total ofertada, esto es, la exigida como compromiso
de adscripcion de medios y la adicional valorada como criterio de adjudicacion segin la
oferta realizada por el licitador propuesto como adjudicatario.
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La falta de acreditacion del total de dicha experiencia supondra incumplimiento de la
oferta formulada y la exclusion del procedimiento de licitacion, pasando a proponerse
como adjudicatario al siguiente licitador mejor clasificado.

Por lo que se refiere a la justificacion del cumplimiento de la adscripcion de medios
materiales, las caracteristicas técnicas de la tuneladora se acreditaran mediante
declaracion de conformidad del fabricante o su representante establecido en la Union
Europea, en la que se declara que el producto comercializado satisface todas las
caracteristicas técnicas consideradas esenciales, o compromiso con empresa de
reacondicionamiento de la tuneladora a los requisitos técnicos solicitados en el caso de
tratarse de una tuneladora que pueda reacondicionarse para el cumplimiento de tales
requisitos.

La disponibilidad de la tuneladora debera acreditarse mediante documento de
compromiso de compra con empresa suministradora con los requisitos técnicos
solicitados o documento de compromiso de alquiler de tuneladora con empresa
arrendadora, en el caso de que el licitador no disponga de tuneladora en propiedad o
documento que acredite al licitador ser propietario de una tuneladora.

Por lo que se refiere a los repuestos para la tuneladora exigidos, su disponibilidad
deberd acreditarse mediante documento de compromiso de compra con empresa
suministradora.

Adicionalmente, en el caso de haber ofertado experiencia profesional del fabricante de la
tuneladora valorada como criterio de adjudicacion, debera acreditarse la experiencia
ofertada en ejecucion de metros de tunel de mas de 8,5 metros de didmetro en terrenos
analogos a los suelos de Madrid mediante cualquiera de los siguientes medios:

1.- Certificado o declaracién responsable de la empresa o entidad fabricante en
la que conste el trabajo realizado y la localizacion y tipologia de los terrenos
acompafiado de documentacion adicional acreditativa de la realizacion
(publicacion oficial o publicacion técnica o documentacion contractual)

2.- Certificado o declaracién responsable de la empresa o entidad que contratd
los trabajos que se acreditan en la que conste el trabajo realizado y la
localizacion y tipologia de los terrenos acompafiado de documentacion adicional
acreditativa de la realizacién (publicacion oficial o publicacion técnica o
documentacidn contractual)

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS 88



CONSEJERIA DE VIVIENDA,
TRANSPORTES
E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad
de Madrid

La falta de acreditacion de dicha experiencia supondra incumplimiento de la oferta
formulada y la exclusion del procedimiento de licitacion, pasando a proponerse como
adjudicatario al siguiente licitador mejor clasificado.

10.- Si se hubiera celebrado subasta electronica, el licitador debera presentar ratificacion por
escrito de la oferta resultante de su ultima puja, suscrita por el empresario 0 su
representante, conforme al modelo que figura como anexo 1.2 de este pliego.

11.- Si procede, los documentos originales que se requieran para el supuesto de licitacion
electronica.

12.- Si el licitador que ha presentado la oferta mas ventajosa se comprometio a la
contratacion de personas en situacion de exclusion social, debera presentar informes
de los servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacion, contratos
de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro
de la Union Europea o signatario del Espacio Economico Europeo, la acreditacion de su
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podréa realizar bien mediante consulta en
la correspondiente lista oficial de operadores econémicos autorizados de un Estado miembro,
bien mediante la aportacién de la documentacion acreditativa de los citados extremos.

Los licitadores podran ser excluidos del procedimiento e incurrir en la circunstancia de
prohibicion de contratar prevista en el articulo 71.1 ) de la LCSP, con los efectos establecidos
en el articulo 73, si la informacion contenida en el DEUC se ha falseado gravemente, se ha
ocultado o no puede completarse con documentos justificativos.

Clausula 15. Propuesta de adjudicacion.

La Mesa de contratacion calificara, cuando proceda, la documentacion aportada y, si observa
defectos u omisiones subsanables, se lo comunicara al interesado a traves del tablon de
anuncios electronico del Portal de la Contratacion Pablica de la Comunidad de Madrid.
Adicionalmente, se notificaran de forma individual por medios electrénicos a los interesados
afectados, concediéndose un plazo de tres dias naturales para que el licitador los corrija o
subsane. Conforme a lo dispuesto en la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, los
plazos a contar desde la notificacion de las actuaciones anteriores se computaran desde la fecha
de envio de la notificacidn electronica, siempre que el acto objeto de notificacion se haya
publicado el mismo dia en el Perfil de contratante del érgano de contratacién. En caso contrario
los plazos se computaran desde la recepcion de la notificacion por el interesado.
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Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana,
en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos
establecidos en este pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la
adjudicacioén del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de
contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la LCSP, asimismo, se le exigira el importe del
3% del presupuesto base de licitacion, VA excluido, en concepto de penalidad. En estos
supuestos la Mesa de contratacion propondra al 6rgano de contratacion la adjudicacion a favor
del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa
acreditacion de su capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la
presentacion de la documentacion correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevara al 6rgano de contratacion las ofertas, junto con
los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluira en
todo caso la ponderacion de los criterios indicados en el apartado 11 del cuadro de
caracteristicas del contrato.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a la Administracion, mientras no se haya
formalizado el contrato.

CAPITULO I11. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Clausula 16. Adjudicacion del contrato.

El érgano de contratacion adjudicara el contrato al licitador que, en su conjunto, presente la
mejor oferta, mediante la aplicacion de los criterios establecidos en el apartado 11 del cuadro
de caracteristicas del contrato, o declarara desierta la licitacion cuando no exista ninguna
proposicion admisible de acuerdo con los criterios de adjudicacion.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas,
que, sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la clausula 35 del presente pliego “Medidas
de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un
numero de trabajadores con discapacidad no inferior al 2 por 100, siempre que dichas
proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas después de aplicar los criterios
establecidos para la adjudicacién del contrato. A efectos de aplicacion de esta circunstancia los
licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo
y documentos de cotizacion a la Seguridad Social. Si varias empresas licitadoras que hayan
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empatado en cuanto a la proposicion mas ventajosa acreditan tener relacion laboral con
personas con discapacidad en un porcentaje no inferior al 2 por ciento, tendré preferencia en la
adjudicacion del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos
con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que
sean econOmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de
insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de
las empresas de insercion, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para
tener esta consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas por
las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, incluyan medidas de
caracter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicién de la entidad
gue retina mas de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor de la oferta
que segun el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacién en el criterio de
adjudicacién preferente.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate sera aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una union temporal de empresas, esta
obligada a acreditar su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
union. En todo caso, la duracion de la union sera coincidente con la del contrato hasta su
extincion.

El contrato se adjudicara en el plazo maximo de dos meses, a contar desde la apertura de las
proposiciones, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 119.2 de la LCSP para los
expedientes calificados de urgentes. Este plazo se ampliara en quince dias habiles cuando se
aprecien ofertas anormalmente bajas.

Clausula 17. Seguros.
El contratista estara obligado a suscribir con compafiias aseguradoras, las pélizas de seguros

que se indican en el apartado 15 del cuadro de caracteristicas del contrato, por los
conceptos, cuantias, coberturas, duracién y condiciones que se establecen en el mismo,
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debiendo ser aceptadas, previamente a la formalizacion del contrato, por el dérgano de
contratacion.

Clausula 18. Perfeccién y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacion, en documento administrativo, que no
podré efectuarse antes de que transcurran quince dias hébiles desde que se remita la
notificacion de la adjudicacion a los licitadores, si el contrato es susceptible de recurso especial
en materia de contratacion.

En este supuesto, el érgano de contratacion, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo
anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la
formalizacidn del contrato, o se hubiera levantado la suspension, requerira al adjudicatario para
que formalice el contrato en plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel
en que hubiera recibido el requerimiento.

En el resto de supuestos, el contrato deberd formalizarse no mas tarde de los quince dias habiles
siguientes a aquel en que se realice la notificacion de adjudicacién a los licitadores.

En los contratos en que proceda, el adjudicatario debera acreditar previamente, ante el 6rgano
de contratacion, la suscripcion de las pélizas que se indican en el apartado 15 del cuadro de
caracteristicas del contrato y la constitucion de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del plazo
indicado, se le exigird el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia
definitiva, si se hubiera constituido, e incurrird en la causa de prohibicién de contratar
establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista debera entregar a
la Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo méximo
de un mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacion, el érgano de contratacion decidiese no adjudicar o celebrar el
contrato o desistiese del procedimiento, lo notificara a los licitadores compensandoles por los
gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion de su
valoracion economica.
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CAPITULO IV. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 19. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucion del contrato se
realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de
la LCSP para casos de fuerza mayor.

Clausula 20. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso, dentro
del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del contrato, en
su caso, o el 6rgano de la Administracion encargado de las obras, procedera a la comprobacion
del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el que intervendran el contratista o su
representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que debera ser firmada por
todos los intervinientes. El acta debera recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140
del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
aquel la autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la
viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion
comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacién de inicio constara
explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente
a la disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 236 de la LCSP y
139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacién de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado el responsable del contrato, en su caso, o el érgano de la Administracion
encargado de las obras, a dar cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que
proceda. El régimen de la modificacion se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.
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En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a
que hace referencia el articulo 245 b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la
resolucion correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en
el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion tales
reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en
consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el cbmputo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de
lo dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucién del contrato no
podra ser superior a un mes, contado desde la formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda
en lo referente al acta de comprobacién del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato
podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion
contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucion motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Clausula 21. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segin proceda,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el
contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio bésico, en
funcidn de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la

obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.
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En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a lo
dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo
centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicién adicional primera del Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacidn de actividades
empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por
el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el
Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotara la
persona responsable de la coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra
asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la
ejecucién de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real
Decreto, el contratista debera comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de
Subcontratacién al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 22. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato,
habra de someter a la aprobacion del 6rgano de contratacion correspondiente, el programa para
su realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y
se han admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de obra , el adjudicatario
deberéa aportar el proyecto de construccién de las variantes ofertadas a que se refiere la clausula
9 del presente pliego, para su preceptiva supervision y aprobacion, en el plazo que se indica en
el apartado 10 del cuadro de caracteristicas del contrato, sin que en ningln caso el precio
0 el plazo de la adjudicacién puedan sufrir variacion como consecuencia de la aprobacion de
este proyecto.
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Clausula 23. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar
las ordenes para su desarrollo.

El contratista no podrd aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera contestar
en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 24. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3% del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, estaran adscritas al 6rgano que se
menciona en el apartado 2 del cuadro de caracteristicas del contrato.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras y, en su caso, de la
unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato, efectuard la inspeccion,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo
dispuesto en las clausulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencion General, serd mision exclusiva del
director la comprobacion de la realizacion de las obras segin el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él
designado.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccién
de las obras y, en su caso, al facultativo designado por la Administracién representante de ésta,
que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a
las obras para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo

dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacién en el Sector de la Construccion (LRSSC).
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Cuando el contratista, 0 personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra exigir
la adopcidn de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de
lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccién de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los planos
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de
cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada
de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios
ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse
la existencia de tales defectos, serdn de cuenta del contratista los gastos derivados del
reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificara la indemnizacion que
corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del
presupuesto de adjudicacién. En cuanto a la demolicion y reconstruccion de las obras
defectuosas 0 mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto
no se oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales
y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten
pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen,
salvo que se determine otra cosa en el cuadro de caracteristicas del contrato.

La direccién podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la
tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.
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Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a
la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme
a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion de la obra.

Clausula 25. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 8 del cuadro de
caracteristicas del contrato o el que se determine en la adjudicacién del contrato, siendo los
plazos parciales los que se fijen como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El codmputo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacién
del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, con los efectos que
en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales
pertinentes.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion
del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar
las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccién de las obras, existiesen
razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el articulo 96 del
RGLCAP vy en la clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Clausula 26. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por el oOrgano de
contratacién un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista
pidiese otro menor, regulandose su peticién por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo
aprobado, la Administracién podra optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por
la imposicién de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
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acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este ultimo
supuesto, el 6rgano de contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria
para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucién del contrato o
por las penalidades que se determinan en el apartado 21 del cuadro de caracteristicas del
contrato.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato o, en su caso, incumplimiento
del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y
materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucién del contrato, la
Administracion podra imponer al contratista las penalidades indicadas en el apartado 21 del
cuadro de caracteristicas del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 192.1
de la LCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que la
Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso
imputable al contratista.

La infraccién de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.3 de la
LCSP podra dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento
del importe del subcontrato o la resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los
requisitos establecidos en el segundo péarrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la
LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, ademas de
las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las
penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 21 del cuadro de caracteristicas
del contrato.

Clausula 27. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.
El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato.

Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden
dada por la Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes.
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También serd la Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, serd de
aplicacion lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucidn en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios
causados a la Administracion, esta exigira al contratista la indemnizacion por dafios y
perjuicios conforme a lo establecido en el 194.1 de la LCSP.

Clausula 28. Modificacion de las obras.

El 6rgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en la
Subseccién 4?2, Seccion 32, Capitulo I, Titulo I del Libro Segundo y de acuerdo con el
procedimiento regulado en el articulo 191 de la LCSP, justificAndolo debidamente en el
expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en el articulo 242 de la LCSP, asi como
a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan
ala LCSP.

En el apartado 19 del cuadro de caracteristicas del contrato se especifican, en su caso, las
condiciones, el alcance, los limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 19 del cuadro de caracteristicas del contrato
s6lo podran efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar
las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion y deberan limitarse a introducir las
variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga
necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el
Portal de la Contratacidn Pablica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme a lo

dispuesto en el articulo 203 de la LCSP.

Si el contrato esta configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones que
sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.
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Clausula 29. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés pablico, podra acordar la suspension de la ejecucion
del contrato. Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el
contratista si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la
suspension del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, asi como en los
preceptos concordantes del RGLCAP y del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para
la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 30. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 214 de la LCSP.

Clausula 31. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y
217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados solo ante el
contratista que asumira la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
Administracion, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral, y el sometimiento a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia
de proteccion de datos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 215.4 de la LCSP.

El contratista deberd comunicar por escrito al 6rgano de contratacion tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucién, su intencién de subcontratar, indicando las
partes del contrato a que afectara y la identidad datos de contacto y representantes legales del
subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y
humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacién
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, y acreditando que no
se encuentra incurso en prohibicion de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracién del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacion podra
hacerse efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS 101



CONSEJERIA DE VIVIENDA,

ok A& TRANSPORTES
b 8. & ¢ E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad

de Madrid

Si asi se requiere en el apartado 20 del cuadro de caracteristicas del contrato, los licitadores
deberan indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando
su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su
realizacion, conforme al modelo de declaracion responsable multiple que figura como anexo il
al presente pliego. En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, por
celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por
referirse a partes de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta
que transcurran veinte dias desde que efectlen la notificacion y aportacion de las justificaciones
referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacion expresa con anterioridad por la
Administracion o situacion de emergencia justificada, excepto si la Administracion notifica en
ese plazo su oposicion.

Cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato deberéa ser
notificada por escrito al 6rgano de contratacion, asi como toda la informacion precisa sobre los
nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacion que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

En el proceso de subcontratacion deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el
contratista habra de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar
el Libro de Subcontratacion habilitado por la Direccién General de Trabajo de la Comunidad
de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del
mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista debera remitir al 6rgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacién
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o suministro
de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan
aportar, a solicitud del érgano de contratacion, justificante de cumplimiento de los pagos a
aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos
en el articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de
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aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracion de condiciones especiales de ejecucion
del contrato y su incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento
juridico, permitira la imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifiquen en el
apartado 21 del cuadro de caracteristicas del contrato respondiendo la garantia definitiva
de las penalidades que se impongan por este motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los
derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacion con los pagos a subcontratistas
y suministradores, sin que sea de aplicacion a este respecto el articulo 1110 del Codigo Civil.

Los subcontratistas no tendran, en ningln caso, accién directa frente a la Administracion
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de
la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la
disposicién adicional quincuagésima primera de la LCSP.

CAPITULO V. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Clausula 32. Abonos, mediciones y valoracion.

Solo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en
su caso, a las ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra
servir de base para reclamaciones de ningun género el nimero de unidades de obra realizadas
no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista
estd obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al
contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el
particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe

correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el
director de la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
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el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en
cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados,
partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra
que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion
valorada mensual, que dard lugar a la certificacion mensual, la que se expedird por la
Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por
plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacion de la certificacidn, devengara a favor
del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido
en el articulo 198.4 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracién debera
aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacién del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio cerrado
se abonaran mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a que
corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas del
contrato, previa peticion escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones
preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria
pesada, en la formay con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del
RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en apartado 17 del cuadro de
caracteristicas del contrato. Los referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de
la garantia que se especifica en dicho apartado.
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Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de
las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo
minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el 6rgano de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracion
conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene suscritos convenios de
colaboracion con varias entidades financieras, para el descuento de certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir para la
transmision de los derechos de cobro en el portal de la Comunidad de Madrid:
https://www.comunidad.madrid/gobierno/hacienda/bases-requladoras-seleccion-entidades-
financieras-colaboradoras-servicios-recaudacion

Clausula 33. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 18 del cuadro de
caracteristicas del contrato, todo ello de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP,
104 a 106 del RGLCAP en lo que no se opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de
febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la
economia espafiola y Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion
de materiales basicos y las formulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de
obras y de contratos de suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las
Administraciones Publicas.

Clausula 34. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacién del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacidn de servicios urbanisticos, por el concepto
de licencia de obras y otros, ademéas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega
debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los
gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales,
financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios
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del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial
el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA'y
cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del
mismo.

El contratista tendrd la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la
ejecucion del objeto del contrato ante el registro del 6rgano de contratacion, a efectos de su
remision al 6rgano administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacion. En la factura
deberd constar la identificacion del 6rgano gestor (6rgano de contratacion), de la unidad
tramitadora (centro directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (érgano que tiene
atribuida la funcion de contabilidad), con indicacion de los correspondientes codigos de
acuerdo con el “Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria
de Estado de Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado 2 del cuadro de
caracteristicas del contrato.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las pdlizas de seguros que estime
convenientes el 6rgano de contratacion. Su determinacién y momento de entrega se contienen
en el apartado 15 del cuadro de caracteristicas del contrato.

El contratista tendrd la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccién de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las érdenes a que se refiere la clausula 23 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista esta obligado no s6lo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacion

y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el
adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos, asi como de los bienes que haya en
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los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por
la direccion de la obra, el contratista tendra la obligacion de adscribir, con caracter permanente,
personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 23 del cuadro de
caracteristicas del contrato, el caracter confidencial de la informacion a que tenga acceso con
ocasion de la ejecucion del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o
que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 35. Medidas de contratacidén con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo
de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del
contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por
100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores
y el contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusién social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas
alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizara mediante la declaracion responsable que se cita
en la clausula 11 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el 6rgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia
del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion
de dicho cumplimiento se efectuara mediante la presentacién ante el 6rgano de contratacion de
los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el nimero de
trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con
discapacidad.

Clausula 36. Obligaciones laborales, sociales, medioambientales y de proteccion de datos.
El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de

seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencién de riesgos
laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de
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Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24
de dicha Ley en materia de coordinacion de actividades empresariales, en el Reglamento de los
Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion: LRSSC y R.D.1109/2007, asi
como las que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes
en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas 22
y 62 28008 - Madrid, teléfono 900 71 31 23y correo electrénico: irsst@madrid.org.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la proteccién
del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos
Ambientales publicada en el apartado de Informacion General del Portal de Contratacion
Publica de la Comunidad de Madrid (https://contratos-
publicos.comunidad.madrid/informacion-general/obligaciones-medioambientales).

En el modelo de proposicién econdmica que figura como anexo 1.1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos
sectoriales que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento
de la referida obligacion ante el érgano de contratacion, si es requerido para ello, en cualquier
momento durante la vigencia del contrato.

Asimismo, el contratista esta obligado a respetar la normativa nacional y de la Uni6n Europea
en materia de proteccion de datos.

Clausula 37. Barreras arquitecténicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el &mbito del articulo 2 de la Ley 8/1993,
de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de
Barreras Arquitectdnicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el
contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectdnicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a
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fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus
limitaciones.

CAPITULO VI. EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 38. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacidn de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se pueda
realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion y la
designacion de representante por la Intervencidn se regularan por lo establecido en el articulo
163 del RGLCAP y por la legislacion propia de la Comunidad de Madrid

Clausula 39. Recepcidn de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencidn General, a efectos de
su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
facultativo designado por la Administracion representante de ésta, las dara por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al representante de la Administracion,
otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion General y el cuarto al
contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de la
obra fijara la fecha para el inicio de la medicion general, quedando notificado el contratista
para dicho acto.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacién, el responsable del contrato le remitira un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre
las que resolvera el érgano de contratacion.
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el
director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese
efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por
causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de
obra una copia del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D.
1109/2007.

Clausula 40. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicidén general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion,
la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificacion
final, que debera ser aprobada por el 6rgano de contratacion dentro del plazo de tres meses
contados a partir de la recepcidn y que sera abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo
de treinta dias a partir de su aprobacion, a cuenta de la liquidacion del contrato, de conformidad
con lo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

Clausula 41. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcién y seré el indicado en el
apartado 22 del cuadro de caracteristicas del contrato. Los gastos de conservacién y
vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacién y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto
y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Administracion,
descuidase la conservacién y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella mismay
a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafo.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzaré a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin perjuicio de
lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.
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Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la
devolucidn o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe no
fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras
y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole
un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la conservacion de la obra, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el rgano de contratacion debera aprobar la
liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el érgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 42. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 22 del cuadro de caracteristicas del contrato, se dictara acuerdo
de devolucion de aquélla o de cancelacion del aval, conforme al procedimiento establecido en
el articulo 24 del RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia debera adoptarse y
notificarse el acuerdo de devolucién. Si la devolucion de la garantia no se hubiese hecho
efectiva en este plazo por causa imputable a la Administracion, ésta debera abonar al contratista
la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al periodo
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transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion de la
garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y
la liquidacién hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la
devolucion o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en
el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas
licitadoras retinan los requisitos de pequefia 0 mediana empresa, definida segln lo establecido
en el Reglamento (UE) N° 651/2014, de la Comision, de 17 de junio de 2014, por el que se
declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comun en aplicacion
de los articulos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Union Europea y no estén
controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo
se reducird a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado en
el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del contrato respecto de la cancelacion parcial
de la garantia.

Clausula 43. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos
de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera
éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en
la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacidn, los soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecénicay la estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcion
de la obra sin reservas o desde la subsanacion de éstas. Las acciones para exigir la
responsabilidad por los indicados dafios, prescribiran en el plazo de dos afios desde que se
produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir
para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.
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Clausula 44. Resolucién del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP,
asi como las siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin
perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la clausula 26.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccién y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancion muy
grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de las obligaciones esenciales del
contrato indicadas en este pliego.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucidon por incumplimiento culpable del contratista, le sera incautada la
garantia y deberd, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados
en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucién se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de la
LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la
LCSP.

De conformidad con lo establecido en el apartado 3.9 del anexo de la Ley 1/2001, de 29 de
marzo, por la que se establece la duracion maximay el régimen de silencio administrativo de
determinados procedimientos, el plazo maximo para dictar y notificar la resolucion expresa en
los expedientes de resolucion contractual sera de ocho meses. Transcurrido dicho plazo sin que
se haya dictado y notificado la resolucion expresa, el procedimiento se considerara desestimado
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si se ha iniciado a instancia del contratista 0 se producira su caducidad si ha sido iniciado de
oficio.

Clausula 45. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales
competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula primera del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. EIl 6rgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y
extincion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 44.1 de la LCSP, si el contrato tiene un valor
estimado superior a 3.000.000 euros, seran susceptibles de recurso especial en materia de
contratacion los anuncios de licitacion, los pliegos y documentos contractuales que establezcan
las condiciones que deban regir la contratacion, la adjudicacion y los actos de tramite adoptados
en el procedimiento de adjudicacion que decidan directa o indirectamente sobre la
adjudicacién, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan
indefension o perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos. A estos efectos se
consideran actos de tramite los acuerdos de admision o exclusion de licitadores o la admision
0 exclusion de ofertas. También son susceptibles de recurso especial en materia de contratacion
los actos dictados en relacion con las modificaciones contractuales que incumplan lo dispuesto
en los articulos 204 y 205 de la LCSP.

El recurso especial en materia de contratacion tiene caracter potestativo, pudiendo presentarse
el escrito de interposicion en los lugares establecidos en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.
Asimismo, podra presentarse en el registro del érgano de contratacion o del competente para
la resolucién, en el plazo de quince dias habiles computados conforme a lo dispuesto en el
articulo 50.1 de la LCSP, o en el plazo previsto en el articulo 50.2 cuando el recurso se funde
en alguna de las causas de nulidad enumeradas en él.

Los escritos presentados en registros distintos de los dos citados especificamente en el parrafo
anterior, deberan comunicarse al Tribunal de manera inmediata y de la forma mas rapida

posible.

La resolucion dictada sera directamente ejecutiva y solo cabra contra ella la interposicién del
recurso contencioso-administrativo.
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Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacién de contratos de las
Administraciones Publicas que no reunan los requisitos del apartado 1 del articulo 44 de la
LCSP podran ser objeto de recurso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Comdn de las Administraciones Publicas, asi
como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso
Administrativa.

POR LA ADMINISTRACION,
FECHA'Y FIRMA
JEFE SERVICIO DE CONTRATACION
CONFORME: Firmado digitalmente por: SERRANO MARTINEZ JORGE
EL ADJUDICATARIO Fecha: 2026.06.18 16:29
FECHA'Y FIRMA
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ANEXO 1.1. MODELO DE PROPOSICION!

Nombre y apellidos de la persona/s que firma/n la oferta: DNI/NIE
D./D? <Representante> <DNI>
D./D? <Representante> <DNI>
actuando en nombre propio o en representacion de (nombre y apellidos/razén social del licitador):2 NIF
<Licitador> <NIF>

con domicilio en (domicilio del licitador):

Via / numero: <Direccion>

Localidad: <Municipio>

Consultado el anuncio de licitacion del contrato:

<Expediente>

<Descripcion extendida>

publicado en: Perfil de contratante BOCM DOUE
<Fecha perfil> <Fecha BOCM> <Fecha DOUE>

Enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las
obligaciones sobre protecciéon del medio ambiente y las relativas a las condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid,
contenidas en la normativa en materia laboral, de seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos laborales, asi como las obligaciones contenidas en el convenio
colectivo que le sea de aplicacion, sin que la oferta realizada pueda justificar una causa econoémica, organizativa, técnica o de produccion para modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacién ante el érgano de contratacion, cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del
contrato, en las condiciones siguientes:

! Desglose de costes si se exige en el apartado 11.2 del cuadro de caracteristicas del contrato y en la clausula 11.
2 Se debera indicar, a continuacion del nombre o razén social, si se trata o no de una pequefia 0 mediana empresa.
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LOTE1
Criterios cualitativos evaluables automaticamente por aplicacion de formulas

Criterios de adjudicacion Valor ofertado

A. Criterio en funcién de la experiencia
Experiencia en calidad de titular de la jefatura de obra en ejecucion de taneles (o tinel) mediante tuneladora con didmetro minimo de excavacion
A.1 Experiencia profesional de 9,30 my longitud minima acumulada de 2000 metros: ..... metros

Jefatura de Obra
Experiencia en calidad de titular de la jefatura de obra en ejecucion de tdneles (o tinel) mediante el Método tradicional de Madrid de tanel en mina
con seccion superior a 30 metros cuadrados y longitud minima acumulada de 500 metros: ..... metros

A.2 Tuneladora Experiencia acreditada por el fabricante de la tuneladora propuesta en la ejecucion de metros de tinel de mas de 8,5 metros de didmetro en terrenos
analogos a los suelos de Madrid durante los ltimos 25 afios, entendiéndose como tales los formados por las siguientes unidades geotécnicas: arena,
arena de miga, tosco, tosco arenoso y pefiuela: .... metros

B. Inscripcion en el Registro de Huella
de Carbono, Compensacién y Proyectos
de Absorcion de Dioxido de Carbono
del Ministerio para la Transicién
Ecoldgica y el Reto Demogréfico

Inscripcion en el Registro de Huella de Carbono, Compensacion y Proyectos de Absorcién de Didxido de Carbono del Ministerio para la Transicién
Ecologica y el Reto Demografico y disponer del sello “Calculo + Reduzco” o “Calculo + Compenso™: SI / NO

Haber llevado a cabo algin proyecto de absorcion de didxido de carbono y haber obtenido el sello “Calculo + Reduzco + Compenso”: Si / NO.

C. Reduccidn del plazo de ejecucion de

la obra Meses de reduccion del plazo de ejecucion de la obra: ...... meses

D. Disponer de certificacion 1ISO 19650,

relativa a 1SO19650-1 e 1SO19650-2 Disponer de certificacion 1SO 19650 (relativa a 1ISO19650-1 e 1ISO19650-2) en vigor o certificacion equivalente: SI / NO

E. Disponer de certificacion en materia
de seguridad de la informacion,
concretamente el Esquema Nacional de
Seguridad  (ENS)  (segin  R.D.
311/2022, de 3 de mayo) y/o la norma
internacional ISO/IEC 27001

« Disponer de certificacion ENS (nivel medio o alto) en vigor o certificacion equivalente: Si / NO.

« Disponer de certificacion ISO/IEC 27001 en vigor o certificacion equivalente: Si / NO.
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F. Criterio econémico: precio

Denominacion/objeto Base imponible % IVA Importe de IVA Importe total

LOTE 1 - OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA
RED DE METRO DE MADRID AL BARRIO DE VALDEBEBAS, TRAMO
1: MAR DE CRISTAL-HOSPITAL ZENDAL

LOTE?2
Criterios cualitativos evaluables automaticamente por aplicacion de formulas

Criterios de adjudicacion Valor ofertado

A. Criterio en funcién de la experiencia
Experiencia en calidad de titular de la jefatura de obra en ejecucion de tdneles (o tlnel) mediante tuneladora con didmetro minimo de excavacion

A.1 Experiencia profesional de 9,30 my longitud minima acumulada de 2000 metros: ..... metros

Jefatura de Obra
Experiencia en calidad de titular de la jefatura de obra en ejecucion de taneles (o tinel) mediante el Método tradicional de Madrid de tanel en mina

con seccion superior a 30 metros cuadrados y longitud minima acumulada de 500 metros: ..... metros

A.2 Tuneladora Experiencia acreditada por el fabricante de la tuneladora propuesta en la ejecucion de metros de tinel de méas de 8,5 metros de diametro en terrenos
analogos a los suelos de Madrid durante los Gltimos 25 afios, entendiéndose como tales los formados por las siguientes unidades geotécnicas: arena,
arena de miga, tosco, tosco arenoso y pefiuela: .... metros

B. Inscripcion en el Registro de Huella
de Carbono, Compensacién y Proyectos
de Absorcién de Didxido de Carbono
del Ministerio para la Transicion
Ecoldgica y el Reto Demogréafico

Inscripcion en el Registro de Huella de Carbono, Compensacion y Proyectos de Absorcion de Didxido de Carbono del Ministerio para la Transicion
Ecoldgica y el Reto Demografico y disponer del sello “Calculo + Reduzco” o “Calculo + Compenso™: SI / NO

Haber llevado a cabo algun proyecto de absorcion de dixido de carbono y haber obtenido el sello “Calculo + Reduzco + Compenso”: Si / NO.

C. Reduccidn del plazo de ejecucion de

la obra Meses de reduccion del plazo de ejecucion de la obra: ...... meses
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D. Disponer de certificacion 1SO 19650,

relativa a 1S019650-1 e 1SO19650-2 Disponer de certificacion 1SO 19650 (relativa a 1ISO19650-1 e 1ISO19650-2) en vigor o certificacion equivalente: SI / NO

E. Disponer de certificacion en materia
de seguridad de la informacién,
concretamente el Esquema Nacional de
Seguridad  (ENS)  (segin  R.D.
311/2022, de 3 de mayo) y/o la norma
internacional ISO/IEC 27001

« Disponer de certificacion ENS (nivel medio o alto) en vigor o certificacion equivalente: Si / NO.

« Disponer de certificacion ISO/IEC 27001 en vigor o certificacion equivalente: Si / NO.

F. Criterio econémico: precio

Denominacidn/objeto Base imponible % IVA Importe de IVA Importe total

LOTE 2 - OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA
RED DE METRO DE MADRID AL BARRIO DE VALDEBEBAS, TRAMO
2: HOSPITAL ZENDAL-VALDEBEBAS NORTE.

Preferencia en la adjudicacion:

De conformidad con lo establecido en el aparatado “Limitacion de lotes” del punto 4.1 Division en lotes del Cuadro de caracteristicas del contrato del pliego de clausulas
administrativas, de producirse el supuesto previsto en dicho apartado (presentar oferta a mas de un lote y ser la oferta mas ventajosa en un nimero de lotes superior al que como
maximo se puede adjudicar a un solo licitador, y a su vez tener la misma puntuacion en los criterios evaluables mediante juicios de valor en ambos lotes), manifiesto mi preferencia
en la adjudicacion del lote:

Lote N° denominacion

Fecha y firma del licitador.?

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

3 En caso de que el licitador sea una union temporal de empresarios, la proposicion econémica debera ser firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la union.
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ANEXO |.2. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA ELECTRONICA

DD , €ON DNI NUMEro .....cccovvviiiiiic
[en nombre propio] [actuando en representacion de (EMPresa).......ooveeeeenreeneeninieenieeneennns ],
con NIF ..., , dOMICIHIO €N o.vviiiiiiiiee e
Calle/plaza .........cocviiiiie , NUMEro........ccoeu.ee. , participante

..................................... , de acuerdo con lo previsto en el pliego de clausulas
administrativas particulares, RATIFICA su Ultima puja en la subasta electronica celebrada el
....................... , cuyo importe total se indica a continuacion, y se compromete a tomar a su
cargo la ejecucion del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | Base imponible IVA Total

Importe total:

Fecha y firma del licitador.*

L En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicién econémica debera ser firmada
por los representantes de cada una de las empresas que compongan la union.
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ANEXO 1I. FORMULARIO NORMALIZADO DEL DOCUMENTO EUROPEO UNICO
DE CONTRATACION (DEUC) Y ORIENTACIONES PARA SU CUMPLIMENTACION.?

FORMULARIO
El servicio en linea gratuito DEUC electrénico permite cumplimentar este documento por via

electronica en la siguiente direccidn de Internet: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-
web/filter?lang=es

ORIENTACIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL FORMULARIO
NORMALIZADO DEL DEUC

Cada empresa deberd cumplimentar un formulario normalizado del DEUC. Si la empresa
concurre a la licitacion en unién temporal con otra u otras, cada empresa integrante de la futura
UTE debera presentar un formulario normalizado del DEUC.

Parte I: Informacion sobre el procedimiento de contratacién y el poder adjudicador o la
entidad adjudicadora

Esta parte del documento se completa por el 6rgano de contratacion. El resto del formulario se
rellenara por el licitador.

La parte | se puede rellenar sin necesidad de haber publicado previamente la licitacion o bien
una vez publicada la convocatoria en el DOUE., en cuyo caso, al introducir en el servicio
DEUC el namero de identificacién que proporciona la Oficina de Publicaciones Oficiales de
las Comunidades Europeas, se completa automaticamente la informacion sobre el
procedimiento y el poder adjudicador.

Creado el modelo del DEUC para esta licitacion, el 6rgano de contratacion obtiene un archivo
en formato XML, mediante la opcidn exportar, que debe almacenar localmente en su equipo
para publicarlo, junto con los deméas documentos de la convocatoria (como documentacion
complementaria) en el Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid -Perfil
de contratante-.

2 El formulario normalizado DEUC, ha sido establecido por el Reglamento de Ejecucién (UE) 2016/7 de la
Comision, de 5 de enero de 2016, y debe admitirse para los contratos sujetos a regulacién armonizada desde el 18
de abril de 2016. Consiste en una declaracion responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos
previos para participar en el procedimiento de contratacion, relativos a su situacion financiera, capacidades e
idoneidad de la empresa.
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La empresa licitadora debera almacenar en su ordenador el modelo en XML creado y publicado
previamente por el 6rgano de contratacion, y acceder después al servicio DEUC electronico,
donde debera importarlo, cumplimentar los datos necesarios, exportarlo y almacenarlo en su
equipo en formato electronico, firmarlo (electronicamente en el supuesto de licitacion
electronica) y presentar el DEUC con los demas documentos de la licitacion.

Parte Il: Informacion sobre el operador economico
Esta parte recoge informacién sobre la empresa licitadora.

En la identificacion del operador econémico, como namero de IVA se debera recoger el NIF
si se trata de ciudadanos o empresas esparioles; el NIE si se trata de ciudadanos extranjeros
residentes en Espafia, y el VIES o DUNS si se trata de empresas extranjeras.

A la pregunta sobre si figura inscrito en una lista oficial de operadores econémicos autorizados
o tiene un certificado equivalente, la empresa debe contestar:

Si: si se encuentra clasificada.
No: si no se encuentra clasificada.
No procede: si la clasificacion no es exigida para el contrato que se licita.

Para indicar el nombre de la lista o certificado procede contestar si la empresa esta clasificada
como contratista de obras o de servicios. Como nimero de inscripcion o certificacion basta con
consignar el propio NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa.

Para indicar si el certificado de inscripcion o la certificacion estan disponibles en formato
electronico, la pagina web del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico es https://registrodelicitadores.gob.es; la autoridad u organismo expedidor es la
Junta Consultiva de Contratacion Publica del Estado, y la “referencia exacta de la
documentacion” debe entenderse referida al NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa, segun el
caso.

Como clasificacion obtenida en la lista oficial, la empresa debe indicar el grupo, subgrupo y
categoria.

Las empresas que figuren inscritas en una «lista oficial de operadores econdmicos autorizados»
solo deberan facilitar en cada parte del formulario aquéllos datos e informaciones que, en su
caso concreto, no estén inscritos en estas «listas oficiales». Asi, las empresas no estaran
obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada en el Registro
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Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico (ROLECE), siempre que se
indique en el formulario normalizado del DEUC.

Cuando el licitador se encuentre inscrito, debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente
inscritos y actualizados en el Registro de Licitadores y cuéles no estan inscritos o, estandolo,
no estan actualizados. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no consten en
el Registro o no figuren actualizados, la empresa debera aportarlos mediante la
cumplimentacién del citado formulario.

Parte I11: Motivos de exclusién

Dado que el formulario normalizado del DEUC no recoge referencia alguna a nuestra
legislacion, para facilitar la adecuada cumplimentacién de esta parte del formulario, a
continuacion se indica una tabla de equivalencias entre cada una de las preguntas que deben
responder las empresas, los articulos de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratacién publica y por la que se deroga la
Directiva 2004/18/CE (en adelante, la Directiva nueva o “DN”) y, por ultimo, los articulos de
la Ley de Contratos del Sector Publico (LCSP) que han dado transposicién al articulo 57 de la
DN.

Dado que no todas las prohibiciones para contratar estan inscritas en el ROLECE, las empresas
deberdn responder a todas las preguntas que se formulan en la parte Il del formulario

normalizado del DEUC.

Tabla de equivalencias relativa a la parte I11 del formulario normalizado del DEUC

Parte 111, N.°

., DN LCSP
de seccion

Articulo Articulo 71.1.a) (excepto los delitos contra la Hacienda Publica
Seccion A 571 y la Seguridad Social relativos al pago de tributos y cotizaciones
- a la Seguridad Social).

Articulo 71.1:

Letra a) (cuando se trate de delitos contra la Hacienda Publica
o contra la Seguridad Social, relativos al pago de tributos y
Acrticulo cotizaciones a la Seguridad Saocial).

57.2. Letra d), primer parrafo, primer inciso.

Letra f) (cuando se trate de sanciones administrativas firmes
impuestas con arreglo a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria).

Seccion B
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Seccion C:
Articulo 71.1.b) (cuando no sea infraccibn muy grave en
materia profesional o en materia de falseamiento de la
Primera Articulo competencia);
pregunta 57.4.a). Articulo 71.1.d) primer parrafo, segundo inciso (en lo relativo
al incumplimiento del requisito del 2 por 100 de empleados con
discapacidad.).
Segunda Acrticulo

Articulo 71.1.c).
pregunta 57.4.b). o )

Tercera Acrticulo . . ., : :
Articulo 71.1.b) (infraccién muy grave en materia profesional).
pregunta 57.4.c).
Cuarta Acrticulo Articulo 71.1.b) (infraccion muy grave en materia de
pregunta 57.4.d). falseamiento de la competencia).
Quinta Articulo .
Articulo 71.1. h).
pregunta 57.4, letrae). 9y
Sexta Aurticulo

Articulo 70.
pregunta 57.4, letra f). e

Séptima Acrticulo
P e Articulo 71.2, letras ) y d).
pregunta 57.4.9).
Octava
pregunta:

Letras a), b) y||Articulo 3
) by Articulo 71.1, letrae) y 60.2, letras a) y b).

c) 57.4.h).

Acrticulo
L Articulo 71.1.e).
etra d) 57.4.0). rticulo e)

Articulo 71.1.f) (cuando se trate de sancion administrativa firme
Seccion D — con arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones).

Parte IV: Criterios de seleccion.

Se limita la informacion requerida sobre los criterios de seleccion a la pregunta de si los
licitadores cumplen o no todos los criterios de seleccion necesarios. Unicamente serd necesario
que la empresa interesada cumplimente la seccion “A: INDICACION GLOBAL RELATIVA
A TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCION”, omitiendo cualquier otra seccion de esta
parte. Aunque, posteriormente, podra solicitarles informacién o documentacion adicional.
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Parte V: Reduccion del nimero de candidatos cualificados

En el procedimiento abierto el empresario no tiene que cumplimentar esta parte.

Parte VI. Declaraciones finales.

Esta parte debe ser cumplimentada y firmada por la empresa interesada en todo caso.

Para mas informacién sobre la cumplimentacion del formulario se puede consultar la
Resolucién de 6 de abril de 2016, de la Direccion General del Patrimonio del Estado, por la
que se publica la Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa sobre

la utilizacion del Documento Europeo Unico de Contratacion previsto en la nueva Directiva de
contratacion publica (B.O.E. de 8 de abril de 2016).
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ANEXO I1l. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE MULTIPLE!

Organo de contratacion:
NUmero de expediente:
Titulo del contrato:
Lote o lotes:

| D24 D)o F: N , con DNI/NIE n® ..................... , actuando (en
nombre propio o en representacion del licitador) .............cooovviiiiiiiiiiininnn.. ,conNIF: .................. , con
domicilio (del licitador) en (calle/plaza/etC.): ..., , NO , poblacion:
........................... , provincia: ..................... y codigo postal: ......... en calidad de:?
................................................................ , teléfono n® .................., correo electronico:

.................................... , en relacion con el expediente de contratacion arriba referenciado y de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y en el
pliego de clausulas administrativas particulares (PCAP) del contrato:

IDECLARA RESPONSABLEMENTE: (marquese y complétese lo que proceda)

Pertenencia o0 no a grupo empresarial

O Que no pertenece a ningun grupo empresarial (no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el
articulo 42.1 del Codigo de Comercio o de los supuestos alternativos establecidos en ese articulo).

O Que pertenece al siguiente grupo EMPIeSATIAl: ... .....o.intieit i e ettt naeeaas

O Que no presenta oferta ninguna otra empresa perteneciente al mismo grupo empresarial.

O Que también presenta/n oferta al/a 10S 10te/S ... ...oooiuiiiii i
la/s empresa/s siguiente/s perteneciente/s al mismo grupo empresarial (indicar nombre/s):

Jurisdiccion para las empresas extranjeras

[0 Que es una empresa extranjera y se somete a la jurisdiccién de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, al
fuero jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Concrecidn de la solvencia requerida

[ Que, si en el cuadro de caracteristicas del contrato del PCAP se exige que se especifique en la oferta el personal

L En el caso de licitacién en union temporal de empresarios, debera presentarse una declaracion responsable por cada una de las
empresas componentes de la UTE [art. 140.1 e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico].

2 Esta declaracion responsable debera ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla. Indiquese la representacion que ostenta
el declarante en la empresa.
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responsable de ejecutar la prestacion objeto del contrato, ese personal sera el siguiente (indicar el nombre de cada
una de esas personas y su cualificacion profesional):

O Que, de resultar adjudicatario del contrato, si asi se requiere en el cuadro de caracteristicas del contrato se
compromete a dedicar o adscribir a su ejecucion los medios personales y/o materiales que se especifican en el
citado cuadro con las caracteristicas, requisitos y condiciones que se sefialan en el mismo.

Subcontratacién

e Sien el cuadro de caracteristicas del contrato se requiere que los licitadores indiquen la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar:

[0 Que no tiene prevista ninguna subcontratacion.

[ Que tiene previsto subcontratar:
- La siguiente parte del contrato (0 del lote n® ...): ..o
= POT IMPOTEE . ..t e
- Con (nombre o perfil empresarial del/de los subcontratista/s): ............cccooiiiiiiiiiiiiiiii e,

(En caso de division en lotes, indiquense esos datos tantas veces como lotes estén afectados por la
subcontratacion)

¢ Si la ejecucidn del contrato conlleva que el contratista trate datos personales por cuenta del centro directivo
promotor como responsable del tratamiento:

O Que no tiene previsto subcontratar los servidores ni los servicios asociados a ellos.

O Que tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a ellos con (nombre o perfil
empresarial del/de los subcontratista/s):

Empleo de personas con discapacidad e igualdad de mujeres y hombres

[0 Que se trata de una empresa de menos de 50 trabajadores.

O Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacién de tener
empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza
un namero de 50 o mas trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano de contratacion
cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la
devolucion de la garantia definitiva.

O Que se trata de una empresa de 50 0 mas trabajadores y cuenta con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto
en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; asi
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como que:

O Su plan de igualdad esta inscrito en el correspondiente registro de convenios colectivos, acuerdos
colectivos de trabajo y planes de igualdad, de la autoridad laboral competente.

O Ha presentado la solicitud de inscripcion de su plan de igualdad en el citado registro junto con la
documentacion preceptiva para ello y han transcurrido tres meses sin haber recibido notificacion de decision alguna
sobre la misma, lo que se compromete a acreditar ante el érgano de contratacion cuando sea requerido para ello.

Oposicion del licitador a la consulta de sus datos por medios electronicos (en su caso)

O Que NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios electronicos para
recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del empresario individual, y deméas datos y
documentos que se requieran en el PCAP del contrato referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi
como a que realice la consulta de que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

No obstante, la mesa y el 6rgano de contratacion podran consultar en todo caso los datos que figuren en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracionen ........................... (firmar
electronicamente).
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ANEXO IV. SOLICITUD DE DOCUMENTACION CONFIDENCIAL Y COMPROMISO DE
CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACION DE INFORMACION.

En ,a de de 2026.

D./D2 : en nombre y representacion de

(DENOMINACION EMPRESA) (en adelante, la empresa), con ndmero de
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) (si
procede), con domicilio a efectos del presente compromiso en (DIRECCION
EMPRESA) , con capacidad legal para obligarse en nombre de la citada empresa,
solicita los documentos que se indican, relacionados en la clausula 9 del pliego de clausulas
administrativas declarados confidenciales y suscribe el presente Compromiso de Confidencialidad
y de No Divulgacion de Informacion en los siguientes términos:

PRIMERO.

Objeto. El presente Compromiso se refiere a la informacion que no ha sido objeto de publicacion
en el Portal de la Contratacién Pablica de la Comunidad de Madrid, por razones de seguridad y que
la Consejeria de Vivienda, Transportes e Infraestructuras proporcione a la empresa relativa al o a
los expedientes que se indican *:

AJ/OBR-013816/2026 LOTE 1, denominado: “OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA
AMPLIACION DE LA RED DE METRO DE MADRID AL BARRIO DE
VALDEBEBAS. TRAMO 1: MAR DE CRISTAL-HOSPITAL ZENDAL”

A/OBR-013816/2026 LOTE 2, denominado: “OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA
AMPLIACION DE LA RED DE METRO DE MADRID AL BARRIO DE
VALDEBEBAS TRAMO 2: HOSPITAL ZENDAL-VALDEBEBAS NORTE.”

ya sea de forma oral, gréfica o escrita, con la finalidad de que pueda estudiar y en su caso,
presentar oferta para la licitacion del mencionado procedimiento.

Documentacion solicitada 2

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE AMPLIACION DE LA RED DE METRO DE
MADRID AL BARRIO DE VALDEBEBAS. TRAMO 1l: MAR DE CRISTAL-
HOSPITAL ZENDAL

! Marcar la opcidn elegida
2 Marcar la opcion elegida
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DE AMPLIACION DE LA RED DE METRO DE
MADRID AL BARRIO DE VALDEBEBAS. TRAMO 2: HOSPITAL ZENDAL-
VALDEBEBAS NORTE”

SEGUNDO.

1. La empresa Unicamente utilizard la informacion facilitada por la Consejeria de Vivienda,
Transportes e Infraestructuras para el fin mencionado en el apartado anterior, comprometiéndose a
mantener la mas estricta confidencialidad respecto de dicha informacion, advirtiendo de dicho
deber de confidencialidad y secreto a sus empleados, subcontratistas, asociados y a cualquier
persona que, por su relacion con la empresa, deba tener acceso a dicha informacidn para presentarse
a la licitacion y, en caso de resultar adjudicatario, para el correcto cumplimiento de las obligaciones
de la empresa para con la Consejeria de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

2. La empresa o las personas mencionadas en el parrafo anterior no podran reproducir, modificar,
hacer publica o divulgar a terceros la informacion objeto del presente Compromiso, salvo previa
autorizacion escrita y expresa de la Consejeria de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

3. De igual forma, la empresa adoptara respecto de la informacion objeto de este Compromiso las
mismas medidas de seguridad que adoptaria normalmente respecto a la informacion confidencial de
su propia Empresa, evitando en la medida de lo posible su pérdida, robo o sustraccion.

TERCERO. Sin perjuicio de lo establecido en los anteriores apartados, la obligacion de
confidencialidad no se aplicara en los siguientes casos:

a) Cuando la informacion se encuentre en el dominio pablico en el momento de su suministro a
la empresa o, una vez suministrada la informacion, ésta acceda al dominio publico sin infraccion
de ninguna de los apartados del presente Compromiso.

b) Cuando la informacion facilitada ya estuviera en conocimiento de la empresa con anterioridad
a la firma del presente Compromiso y sin obligacion de guardar confidencialidad.

c) Cuando la legislacion vigente o un mandato judicial exija su divulgacion. En ese caso, la
empresa notificard al DIVULGANTE tal eventualidad y hara todo lo posible por garantizar que,
en la medida de lo posible, se dé un tratamiento confidencial a la informacion.

d) En caso de que la empresa pueda probar que la informacion fue desarrollada o recibida
legitimamente de terceros, de forma totalmente independiente a su relacion con la Consejeria de
Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

CUARTO. Los derechos de propiedad intelectual de la informacion objeto de este Compromiso

pertenecen a la Consejeria de Vivienda, Transportes e Infraestructuras y el hecho de revelarla a la
empresa para el fin mencionado en el apartado primero no cambiara tal situacion.
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En caso de que la informacidn resulte revelada o divulgada o utilizada por la empresa de cualquier
forma distinta al objeto de este Compromiso, ya sea de forma dolosa o por mera negligencia, habra
de indemnizar a la Consejeria de Vivienda, Transportes e Infraestructuras con los dafios y perjuicios
ocasionados, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que puedan corresponder.

QUINTO. El deber de confidencialidad objeto de presente compromiso tiene caracter indefinido,
salvo indicacion expresa debidamente justificada de la Consejeria de Vivienda, Transportes e
Infraestructuras.

Y en sefial de expresa conformidad y aceptacion de los términos recogidos en el presente
Compromiso, lo firma en el lugar y fecha al comienzo indicados.

Por la empresa

Fdo. (firma electrénica)
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ANEXO V. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DE LICITADORES.

D./Da. , con D.N.Il. (0o documento equivalente) ,
actuando, en nombre y representacion de (DENOMINACION EMPRESA)

(en adelante, la empresa), con numero de Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Estado (ROLECE) (si procede), con domicilio a efectos del presente compromiso
en (DIRECCION EMPRESA) , con capacidad legal para
obligarse, suscribe el presente Compromiso de Confidencialidad y de No Divulgacion de
Informacion, para el supuesto de resultar adjudicataria del contrato de

A/OBR-013816/2026 LOTE 1, denominado: “OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA
AMPLIACION DE LA RED DE METRO DE MADRID AL BARRIO DE
VALDEBEBAS. TRAMO 1: MAR DE CRISTAL-HOSPITAL ZENDAL”

A/OBR-013816/2026 LOTE 2, denominado: “OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA
AMPLIACION DE LA RED DE METRO DE MADRID AL BARRIO DE
VALDEBEBAS TRAMO 2: HOSPITAL ZENDAL-VALDEBEBAS NORTE.”

en los siguientes términos:

PRIMERO.

Objeto. El presente Compromiso se refiere cualquier informacion relativa al expediente A/OBR-
013816/2026, denominado: “OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RED
DE METRO DE MADRID AL BARRIO DE VALDEBEBAS. TRAMOS 1Y 2”, que no haya sido
objeto de publicacién en el Portal de Contratacion de la Comunidad de Madrid, por razones de
seguridad y que la Consejeria de Vivienda, Transportes e Infraestructuras proporcione de forma oral,
grafica o escrita a la empresa, en el caso de resultar adjudicataria del contrato a los efectos de
ejecucion de las obras.

SEGUNDO.

1. Laempresaunicamente utilizara la informacion facilitada por la Consejeria de Vivienda,
Transportes e Infraestructuras para el fin mencionado en el apartado anterior,
comprometiendose a mantener la mas estricta confidencialidad respecto de dicha
informacion, advirtiendo de dicho deber de confidencialidad ysecreto a sus empleados,
subcontratistas, asociados y a cualquier persona que, por su relacion con la empresa, deba
tener acceso a dicha informacion para el correcto cumplimiento de las obligaciones de la empresa
para con la Consejeria de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.
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2. Laempresa o las personas mencionadas en el parrafo anterior no podran reproducir, modificar,
hacer publica o divulgar a terceros la informacion objeto del presente Compromiso, salvo previa
autorizacion escrita y expresa de la Consejeria de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

3. De igual forma, la empresa adoptara respecto de la informacion objeto de este Compromiso las
mismas medidas de seguridad que adoptaria normalmente respecto a la informacion confidencial
de su propia Empresa, evitando en la medida de lo posible su pérdida, robo o sustraccion.

TERCERO.

Sin perjuicio de lo establecido en los anteriores apartados, la obligacién de confidencialidad no se
aplicara en los siguientes casos:

a) Cuando la informacion se encuentre en el dominio publico en el momento de su suministro a
la empresa o0, una vez suministrada la informacién, ésta acceda al dominio publico sin
infraccidn de ninguna de los apartados del presente Compromiso.

b) Cuando la informacion facilitada ya estuviera en conocimiento de la empresa con anterioridad
a la firma del presente Compromiso y sin obligacion de guardar confidencialidad.

c) Cuando la legislacion vigente o un mandato judicial exija su divulgacion. En ese caso, la
empresa notificara al DIVULGANTE tal eventualidad y hara todo lo posible por garantizar
que, en la medida de lo posible, se dé un tratamiento confidencial a la informacion.

d) En caso de que la empresa pueda probar que la informacién fue desarrollada o recibida
legitimamente de terceros, de forma totalmente independiente a su relacion con la Consejeria
de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

CUARTO.

Los derechos de propiedad intelectual de la informacion objeto de este Compromiso pertenecen a la
Consejeria de Vivienda, Transportes e Infraestructuras y el hecho de revelarla a la empresa para el
fin mencionado en el apartado primero no modifica este extremo.

En caso de que la informacidn resulte revelada o divulgada o utilizada por la empresa de cualquier
forma distinta al objeto de este Compromiso, ya sea de forma dolosa o por mera negligencia, habra
de indemnizar a la Consejeria de Vivienda, Transportes e Infraestructuras con los dafios y perjuicios
ocasionados, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que puedan corresponder.

QUINTO.

El deber de confidencialidad objeto de presente compromiso tiene caracter indefinido, salvo
indicacion expresa debidamente justificada de la Consejeria de Vivienda, Transportes e
Infraestructuras.
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Y en sefial de expresa conformidad y aceptacion de los términos recogidos en el presente
Compromiso, lo firma en el lugar y fecha al comienzo indicados.

Por la empresa

Fdo. (firma electrénica)
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ANEXO VI. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE EXPERIENCIA (CRITERIOS
CUALITATIVOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA - A.1 JEFATURA DE OBRA)

LOTE1

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE EXPERIENCIA

CONTRATO AL QUE SE LICITA: OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA | EMPRESA LICITADORA
AMPLIACION DE LA RED DE METRO DE MADRID AL BARRIO DE
VALDEBEBAS, TRAMO 1: MAR DE CRISTAL-HOSPITAL ZENDAL
A/OBR-013816/2026. LOTE 1

NOMBRE DEL TRABAJADOR:

DENOMINACION DEL PUESTO AL QUE SE ADSCRIBIRA AL TRABAJADOR EN EL CONTRATO AL QUE SE LICITA:

JEFATURA DE OBRA

EXPERIENCIA EN JEFATURA DE OBRA EN EJECUCION DE TUNELES (O TUNEL) MEDIANTE TUNELADORA CON DIAMETRO
MINIMO DE EXCAVACION DE 9,30 M Y LONGITUD MiNIMA ACUMULADA DE 2000 METROS: ......METROS

Experiencia a valorar

o Longitud acumulada superior a 2000 metros e inferior o igual a 4000 metros.
o Longitud acumulada superior a 4000 metros e inferior o igual a 6000 metros.
o Longitud acumulada superior a 6000 metros e inferior o igual a 8000 metros.
o Longitud acumulada superior a 8000 metros.

NOMBRE DEL TRABAJADOR:

DENOMINACION DEL PUESTO AL QUE SE ADSCRIBIRA AL TRABAJADOR EN EL CONTRATO AL QUE SE LICITA:

JEFATURA DE OBRA

EXPERIENCIA EN JEFATURA DE OBRA EN EJECUCION DE TUNELES (O TUNEL) MEDIANTE EL METODO TRADICIONAL DE
MADRID DE TUNEL EN MINA CON SECCION SUPERIOR A 30 METROS CUADRADOS Y LONGITUD MINIMA ACUMULADA DE
500 METROS.: ......... METROS.

Experiencia a valorar

0 Longitud acumulada superior a 500 metros e inferior o igual a 1000 metros.
o Longitud acumulada superior a 1000 metros e inferior o igual a 1500 metros.
o Longitud acumulada superior a 1500 metros e inferior o igual a 2000 metros.
0 Longitud acumulada superior a 2000 metros.

FIRMA REPRESENTANTE EMPRESA LICITADORA
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LOTE 2

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE EXPERIENCIA

CONTRATO AL QUE SE LICITA: OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA | EMPRESA LICITADORA
AMPLIACION DE LA RED DE METRO DE MADRID AL BARRIO DE
VALDEBEBAS, TRAMO 2: HOSPITAL ZENDAL-VALDEBEBAS NORTE
A/OBR-013816/2026. LOTE 2

NOMBRE DEL TRABAJADOR:

DENOMINACION DEL PUESTO AL QUE SE ADSCRIBIRA AL TRABAJADOR EN EL CONTRATO AL QUE SE LICITA:

JEFATURA DE OBRA

EXPERIENCIA EN JEFATURA DE OBRA EN EJECUCION DE TUNELES (O TUNEL) MEDIANTE TUNELADORA CON DIAMETRO
MINIMO DE EXCAVACION DE 9,30 M Y LONGITUD MINIMA ACUMULADA DE 2000 METROS: ...... METROS

Experiencia a valorar

o Longitud acumulada superior a 2000 metros e inferior o igual a 4000 metros.
o Longitud acumulada superior a 4000 metros e inferior o igual a 6000 metros.
o Longitud acumulada superior a 6000 metros e inferior o igual a 8000 metros.
o Longitud acumulada superior a 8000 metros.

NOMBRE DEL TRABAJADOR:

DENOMINACION DEL PUESTO AL QUE SE ADSCRIBIRA AL TRABAJADOR EN EL CONTRATO AL QUE SE LICITA:

JEFATURA DE OBRA

EXPERIENCIA EN JEFATURA DE OBRA EN EJECUCION DE TUNELES (O TUNEL) MEDIANTE EL METODO TRADICIONAL DE
MADRID DE TUNEL EN MINA CON SECCION SUPERIOR A 30 METROS CUADRADOS Y LONGITUD MINIMA ACUMULADA DE
500 METROS.: ......... METROS.

Experiencia a valorar

0 Longitud acumulada superior a 500 metros e inferior o igual a 1000 metros.
o Longitud acumulada superior a 1000 metros e inferior o igual a 1500 metros.
0 Longitud acumulada superior a 1500 metros e inferior o igual a 2000 metros.
o Longitud acumulada superior a 2000 metros.

FIRMA REPRESENTANTE EMPRESA LICITADORA
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ANEXO VII. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE (CRITERIOS CUALITATIVOS
EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA — A.2 TUNELADORA)

LOTE1

DECLARACION RESPONSABLE

CONTRATO AL QUE SE LICITA: OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA | EMPRESA LICITADORA
AMPLIACION DE LA RED DE METRO DE MADRID AL BARRIO DE
VALDEBEBAS, TRAMO 1: MAR DE CRISTAL-HOSPITAL ZENDAL
A/OBR-013816/2026. LOTE 1

NOMBRE DEL FABRICANTE DE LA TUNELADORA:

EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL FABRICANTE DE LA TUNELADORA PROPUESTA EN LA EJECUCION DE METROS DE
TUNEL DE MAS DE 85 METROS DE DIAMETRO EN TERRENOS ANALOGOS A LOS SUELOS DE MADRID DURANTE LOS
ULTIMOS 25 ANOS, ENTENDIENDOSE COMO TALES LOS FORMADOS POR LAS SIGUIENTES UNIDADES GEOTECNICAS:
ARENA, ARENA DE MIGA, TOSCO, TOSCO ARENOSO Y PENUELA.: ......... METROS.

Experiencia a valorar
O Longitud acumulada superior a 5000 metros e inferior o igual a 6000 metros.

O Longitud acumulada superior a 6000 metros e inferior o igual a 7000 metros.
o Longitud acumulada superior a 7000 metros e inferior o igual a 8000 metros.
O Longitud acumulada superior a 8000 metros.

FIRMA REPRESENTANTE DE LA EMPRESA FABRICANTE

LOTE 2

DECLARACION RESPONSABLE

CONTRATO AL QUE SE LICITA: OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA | EMPRESA LICITADORA
AMPLIACION DE LA RED DE METRO DE MADRID AL BARRIO DE
VALDEBEBAS, TRAMO 2: HOSPITAL ZENDAL-VALDEBEBAS NORTE
A/OBR-013816/2026. LOTE 2

NOMBRE DEL FABRICANTE DE LA TUNELADORA:

EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL FABRICANTE DE LA TUNELADORA PROPUESTA EN LA EJECUCION DE METROS DE
TUNEL DE MAS DE 85 METROS DE DIAMETRO EN TERRENOS ANALOGOS A LOS SUELOS DE MADRID DURANTE LOS
ULTIMOS 25 ANOS, ENTENDIENDOSE COMO TALES LOS FORMADOS POR LAS SIGUIENTES UNIDADES GEOTECNICAS:
ARENA, ARENA DE MIGA, TOSCO, TOSCO ARENOSO Y PENUELA.: ......... METROS.
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CONSEJERIA DE VIVIENDA,
TRANSPORTES
E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad
de Madrid

Experiencia a valorar
O Longitud acumulada superior a 5000 metros e inferior o igual a 6000 metros.

O Longitud acumulada superior a 6000 metros e inferior o igual a 7000 metros.
O Longitud acumulada superior a 7000 metros e inferior o igual a 8000 metros.
O Longitud acumulada superior a 8000 metros.

FIRMA REPRESENTANTE DE LA EMPRESA FABRICANTE
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