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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE OBRAS A/OBR-031304/2026 DE REFORMA DE
CLIMATIZACION DE LA UNIDAD DE ONCOLOGIA DE LA PLANTA CUARTA
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOSTOLES A ADJUDICAR POR
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CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

1. NUmero de A/OBR-031304/2026
expediente

2. Organos Organo gestor: 6rgano de contratacion
administrativos

Denominacién: Servicio Madrilefio de Salud (SERMAS)

Cddigo DIR3: A13003096

Direccion postal: Gran Via, n° 30, 28013 Madrid

Unidad tramitadora: centro directivo promotor del contrato

Denominacién: Hospital Universitario de Mdstoles

Cddigo DIR3: A13013767

Direccion postal: C/ Doctor Luis Montes, S/N - 28935 Mostoles (Madrid)

Oficina contable: 6rgano que tiene atribuida la funcion de contabilidad

Denominacién: Hospital Universitario de Mdstoles

Cddigo DIR3: A13013767

Direccion postal: C/ Doctor Luis Montes, SIN 28935 Méstoles (Madrid)

Organo destinatario del objeto del contrato

Denominacién: Hospital Universitario de Mdstoles

Direccion postal: C/ Doctor Luis Montes, SIN 28935 Mo@stoles (Madrid)

Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato:
Servicio de Ingenieria y Mantenimiento del Hospital Universitario de Mdstoles.

[aautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
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3. Tramitacion
del expediente
y
procedimiento
de adjudicacion

Tramitacion del expediente

Ordinaria X Urgente O

Procedimiento: Abierto simplificado abreviado

Contrato no sujeto a regulacion armonizada

Tramitacion anticipada: Si O/ NO
Licitacion electronica. Se exige la presentacion de ofertas por medios electronicos:

Si
NO [ Justificacion:

En el Portal de la Contratacion Puablica de la Comunidad de Madrid (URL
https://contratos-publicos.comunidad.madrid/) se ofrece la informacion necesaria y el
acceso al sistema de licitacion electronica que debe utilizarse. Para la presentacion de
ofertas por medios electronicos deben tenerse en cuenta las indicaciones de la clausula 9
de este pliego.

Subasta electrénica; SI [0/ NO

1000245311336083438425
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4. Definicion del objeto del contrato: “Reforma de climatizacion de la unidad de oncologia de la planta
cuarta del Hospital Universitario de Mostoles”

| Situacion: 42 planta del Hospital Universitario de Méstoles, Unidad de Oncologia

Caddigo/s CPV: 45331000-6 Trabajos de instalacion de calefaccion, ventilacion y aire acondicionado
Division en lotes
si O
NO
Lote n°:
denominacion:
CPV:
NUmero y Lote n°:
denominacién | denominacion:
de los lotes CPV:
s Lote n°:
|4'1 Division en denominacion:
otes CPV:
NUmero maximo de lotes a los que se puede presentar ofertas:
S Numero maximo de lotes que se pueden adjudicar a cada licitador:
Limitacion de
lotes - —
Normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar
adjudicatario de un nimero de lotes que exceda del limite indicado en
el cuadro anterior:
Admision de N,O >
ofertas sh o o
integradoras Combinaciones admitidas:

[aautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv

5. Presupuesto base de licitacion del contrato y crédito en que se ampara.

Tipo de presupuesto (Cuantia determinada/Cuantia maxima estimada):

Base imponible

79.485,32 euros

Importe IVA

16.691,92 euros

Importe total

96.177,24 euros
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Presupuesto base de licitacion de los lotes:

Lote
ndmero

Denominacion del lote

Base
imponible

IVA

Importe total

1

Reforma de climatizacién de la Unidad de
Oncologia de la planta cuarta del Hospital
Universitario de Mdstoles

79.485,32

16.691,92

96.177,24

Presupuest

o base de licitacion

79.485,32

16.691,92

96.177,24

Estudios y
Importe:

proyectos

Expropiaci
Si O Im
NO X

ones
porte:

Si O Im
NO X

Servicios afectados

porte:

Presupuesto para conocimiento de la Administracion: 96.177,24 €

Cofinanciac

ion: SIO/NO X

Comunidad de Madrid

96.177,24%

Otros entes

%

Aportacion de la Comunidad de Madrid: 96.177,24 euros
Anualidad Importe
2026 96.177,24 euros
Aplicacion presupuestaria
Anualidad - Importe
. Programa Econdmica Proyecto
corriente

312/A 63100 2022/001290 96.177,24

Entes cofinanciadores Importe

[aautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
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Financiacion con fondos de la Uniéon  [Sj [/ NO

Europea
Fondo europeo:

Caodigo de referencia Unico del proyecto (Si se financia con un
fondo asociado al Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia):

6. Valor estimado del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

Concepto Importe (euros)

Presupuesto 79.485,32 €
Modificaciones 0,00 €
Otros conceptos 0,00 €
Total valor estimado 79.485,32 €

Método aplicado para calcular el valor estimado: Para la elaboracion del presupuesto se han solicitado precios
a empresas del sector, garantizando que estos se ajusten a los precios habituales en el mercado, segin lo
establecido en el articulo 101.7.

Suma de presupuesto inicial + presupuesto prérroga, todo excluido IVA. No hay contemplado modificados
en este contrato.

7. Sistema de retribucion

Precios unitarios: ST X / NO [J

Precio cerrado SI 0/ NO O
Sistema mixto SI [0/ NO O

Precios a tanto alzado SI [0/ NO

8. Plazo de ejecucion.

Plazo total: Se establece una duracion de 1 mes.
Recepciones parciales: SI O/ NO
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9. Requisitos de capacidad para contratar y solvencia de los licitadores.

9.1 Capacidad para contratar

Admisién de empresas procedentes de un tercer Estado que no tenga suscrito un acuerdo internacional en
vigor con la Unién Europea o que, habiéndolo suscrito, no esté cubierto el contrato o el poder adjudicador

o entidad contratante por dicho acuerdo: SI 0 NO
(En caso de lotes, especificar para cada uno de ellos)
Lote n°: denominacion: CPV: sioNo O
Lote n°: denominacion: CPV: sioNo O

9.2 Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacién del contrato.
Sid/NO
Tipo:

10. Criterios de adjudicacién.

O Como criterios sociales
Como criterios ambientales
0 Como criterios de innovacion

Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacién como criterios de adjudicacion:

10.1 Criterios evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas 100 puntos

Todos los criterios de valoracion estan vinculados directamente con el
objeto del contrato, en cuanto que afectan a caracteristicas tales como mejoras
medioambientales en reduccién de emisiones o utilizacion de materiales
reciclados, disminucion en el tiempo de ejecucion de la obra mediante
acortamiento de los plazos; asi como la adopcion de medidas para limitar el corte
de suministro de agua al hospital. Todos ellos suponen una mejora sobre las
prestaciones base definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

La puntuacion méxima atribuida a estos criterios técnicos es de 20 puntos,
por ser una obra cuya ejecucién no requiere gran complejidad y valorandose
aspectos que mejoren el plazo de ejecucidon y los aspectos mediambientales.

El peso de los subcriterios es proporcional a la importancia que estos
tienen en cuanto a la importancia de mejora que aportan a las caracteristicas
definidas en la licitacion.

[aautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
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Tipo de criterios Peso
1 Precio 80 puntos
2 Criterios cualitativos objetivos 20 puntos
TOTAL 100 puntos

10.1.1 Criterios relacionados con los costes:

Férmula aplicable:

A. Descripcion del criterio y formula aplicable: La asignacién de puntos se efectuara
proporcionalmente a la oferta econdémica de los licitadores, de acuerdo con la
siguiente formula:

6
= 80 x

Siendo:
-Xi: puntuacién propuesta econémica

-A: Presupuesto Base de Licitacion.
-B: Presupuesto ofertado.
-C: Presupuesto ofertado mas bajo.

Documentacion a presentar:

. Se entregara mediante el modelo cumplimentado del Anexo I.A
del presente pliego, en soporte PDF.

. Se cumplimentara también la oferta electronica en la plataforma
Licit@.

80 puntos

10.1.2. Criterios cualitativos: Criterios de calidad técnica.

Ponderacion

Evaluables de forma automatica por aplicacién de férmulas

20 puntos

Prescripciones Técnicas (PPT).

definidos en el PPT.

Mejora ofrecida respecto a los Puntuacion
tiempos del PPT
>20% de mejora en respuesta y/o 10 puntos
resolucion
Entre 10% y 19% de mejora 5 puntos
Entre 1% y 9% de mejora 2 puntos
Sin mejora 0 puntos

10.1.2.1 Plazo de actuacion conforme al establecido en el PPT (descripcién de los trabajos). Se valorara la
capacidad del licitador para mejorar el plazo de actuacién de la obra con respecto a lo establecido en el Pliego de

La puntuacion se asignara en funcion del porcentaje de mejora comprometido respecto de los tiempos maximos

Documentacion a presentar:

Declaracion responsable e inclusion de las fechas en un cronograma de ejecucion.

[aautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
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10.1.2.2.. Criterios Medioambientales: Los criterios medioambientales se valoraran mediante medidas objetivas orientadas
a la reduccién del impacto ambiental y del consumo energético durante la ejecucion de la obra.

10.1.2.2.1. Huella de carbono asociada a la movilidad adscrita al contrato........... 5 puntos

Se valorara la clase ambiental de los vehiculos adscritos de forma permanente al contrato, conforme a la clasificacion
ambiental vigente de la DGT.

Emisiones totales anuales (kgCO2) Puntuacion
100 % vehiculos CERO o0 ECO 5 puntos
> 75 % vehiculos ECO 3 puntos
> 50 % vehiculos ECO o C 2 puntos
<50 % 0 puntos
10.1.2.2.2 Experiencia en obras de similar naturaleza. — Encargado de obra...................c.c.... 5 puntos

Se valorara la experiencia acreditada en obras de similar naturaleza en edificios hospitalarios o de publica concurrencia en
los dltimos 20 afios.

Numero de obras acreditadas Puntos
5 0 més obras 5 puntos
3-4 obras 3 puntos
1-2 obras 1 punto
Ninguna 0 puntos

Documentacion a presentar:

10.1.2.2.1 Se acreditara mediante fichas técnicas de vehiculos;

10.1.2.2.2 Declaracién responsable que incluya datos nominales, descripcion de la obra, superficie
afectada, afio de finalizacion e importe econémico.

10.2 Mejoras (articulo
145.7 de la LCSP)

sid/No

Mejoras admisibles:

Requisitos minimos:

Modalidades, caracteristicas y vinculacion con el objeto del contrato:

10.3 Relacion calidad-
precio

Criterios relacionados con los costes: 80 %
Criterios relacionados con la calidad: 20 %

10.4 Criterios sociales de preferencia en caso de empate: Si. Los descritos en la clausula 13 del

presente Pliego.

[aautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
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10.5 Medidas de ajuste de la puntuacion o modalidades de trato diferenciado que se aplicara a las empresas
procedentes de un tercer Estado que no tenga suscrito un acuerdo internacional en vigor con la Union
Europea o que, habiéndolo suscrito, no esté cubierto el contrato o el poder adjudicador o entidad contratante
por dicho acuerdo.

Si O Medidas:

NO K

11. Admisibilidad de variantes.
Sid/NOo
Si procede, requisitos minimos, modalidades, caracteristicas y vinculacion con el objeto del contrato:

En obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerrado:
Contenido del proyecto basico de las variantes ofertadas:

Plazo para la presentacion por el adjudicatario del proyecto de construccion de las variantes:

12. Paradmetros objetivos para apreciar que la proposicién incluye valores anormales o
desproporcionados:

Si se presentase un Unico licitador se considerara que incurre en presuncion de temeridad si su oferta
es inferior al presupuesto base de licitacion en mas de veinticinco unidades porcentuales.

En el caso en que sean varias las ofertas, se considerard como desproporcionada o temeraria la baja
de toda proposicion econdmica cuyo porcentaje exceda de quince unidades a la media aritmética de
los porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas.

En caso de empate de ofertas, para el desempate se procedera segun el orden de prelacion establecido
en la clausula 13 del presente pliego.

[aautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv

13. Polizas de seguros.

SiIX/NOO

Tipo de podlizas: El adjudicatario presentara un certificado emitido por una entidad aseguradora debidamente
autorizada, que acredite la contratacion y vigencia de una pdliza de seguro de responsabilidad civil, que
garantice los dafios derivados de la ejecucion de la obra contratada. Dicha péliza deberd mantenerse en vigor
durante el periodo de ejecucién del contrato, lo que deberé acreditar a la firma del mismo.
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Importe y condiciones: 192.000,00 €

14. Condiciones especiales de ejecucién del contrato.

Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacién como condiciones especiales de
ejecucion:

[0 Como criterios sociales

Como criterios ambientales

0 Como criterios de innovacion

Condiciones especiales de ejecucion: Todos los licitadores se comprometerdn, mediante la
cumplimentacion de la declaracion responsable recogida en el Anexo 111 del presente Pliego, y presentada
en el sobre n® 1 de la licitacién, al cumplimiento de al menos una de las condiciones especiales de ejecucion
a continuacion descritas.

Caracter medioambiental:

Acreditar mediante declaracion responsable que la empresa tiene adoptadas medidas, relacionadas con el
objeto del contrato, mediante la presentacion de un plan de mejoras medioambientales que contemple:

{1 Medidas de seguridad necesarias para evitar riesgos y molestias relacionados con la generacion de
ruidos y polvo en zonas especialmente sensibles como son el hospital en funcionamiento y los
edificios circundantes.

El adjudicatario adoptara las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar o
reducir al minimo las molestias ocasionadas por ruidos, vibraciones y emisiones de
polvo tanto en la zona de actuacién como en las areas circundantes del Hospital,
garantizando en todo momento el normal desarrollo de la actividad asistencial.

A tal efecto, debera utilizar equipos y procedimientos de trabajo que disminuyan el
impacto acustico y las vibraciones, asi como sistemas de contencion, proteccion y
limpieza que impidan la dispersion de polvo hacia dependencias contiguas y zonas de
transito

71 Gestién ambientalmente correcta de residuos
El adjudicatario sera responsable de la correcta gestion de todos los residuos generados
durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la normativa vigente en materia
de residuos y con las instrucciones que, en su caso, emita la persona responsable del
contrato.

Debera aportarse evidencia documental de dicha gestion, incluyendo, como minimo:

- Certificados de eliminacion o valorizacion emitidos por transportistas y/o
gestores

[aautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
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- autorizados, con indicacion de la fecha, cantidad y tipo de residuo gestionado.

- Documento de Control y Seguimiento (DCS), el Documento de Identificacidn
(DI) u otros contratos o justificantes relativos al tratamiento de residuos, segun
corresponda al tipo de residuo.

- Compromisos de consumo responsable y uso de productos. El adjudicatario
asume los siguientes compromisos ambientales durante la ejecucion del
contrato:

- Consumo responsable del agua por parte de todo el personal adscrito al
contrato, evitando usos innecesarios o derrochadores

- Utilizacién de productos de limpieza de contenedores y Utiles asociados que
sean

- respetuosos con el medio ambiente, de preferencia con certificaciones o
ecoetiquetas reconocidas.

- Uso racional de la energia, evitando mantener encendidas instalaciones de
iluminacion o equipos eléctricos cuando no sean necesarios.

El incumplimiento muy grave de esta condicion especial constituird causa de resolucion del contrato, en
los términos previstos en el citado Acuerdo y en la normativa de contratacion del sector publico que resulte
de aplicacion.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida condicion durante toda la duracion
de la ejecucion del contrato

Esta condicion especial de ejecucion tendra caracter de:
[ Condicion especial susceptible de penalizacion.
Obligacion esencial, cuyo incumplimiento daré lugar a la resolucién del contrato.

Las presentes condiciones especiales de ejecucion tienen el caracter de condicion esencial de ejecucion del
contrato, de conformidad con lo dispuesto en el apartado séptimo. 3.a) del Acuerdo de 3 de mayo de 2018,
del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se establece la reserva de contratos
publicos a favor de determinadas entidades de la economia social y se impulsa la incorporacion de clausulas
sociales y medioambientales en la contratacion pablica de la Comunidad de Madrid.

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo de 3 de mayo de 2018, del Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid, el incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecucion sera causa de
resolucion del contrato. (art. 211.f de la LCSP).

[aautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv

15. Régimen de pagos.

Expedicion de certificaciones: Certificacion Unica tras recepcion de la obra.

Abono a cuenta por operaciones preparatorias: SI O/ NO
Por materiales acopiados:

Por instalaciones y equipos:

Importe garantia: 100 %
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Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155,156 y 157 del RGLCAP.

16. Revision de precios.

sid/No
Formula/s polindmica/s:

Método o sistema para la aplicacion del indice de revision:

17. Modificaciones previstas del contrato.
Sid/NO

contrato:

Circunstancias y condiciones que han de concurrir para que se puedan introducir modificaciones en el

Alcance, limites y naturaleza de las modificaciones:

Porcentaje del precio del contrato al que como maximo pueden afectar las modificaciones:

Procedimiento para la modificacion:

18. Subcontratacion.

Prestaciones no susceptibles de subcontratacion: No hay prestaciones no susceptibles de subcontratacion.

Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: SI X / NO O
Se debe autorizar la subcontratacion segun el articulo 215.2.d) de la LCSP: Si O/ NO
Se permite pago directo a subcontratistas (D.A. 51%): SI O/ NO

[aautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv

19. Penalidades.
Con caracter general se estara a lo dispuesto en los arts. 192 al 196 de la LCSP.

No obstante, dadas las particularidades se establece un sistema de gestion continua de la calidad que
establece un procedimiento especifico de faltas y penalizaciones sin perjuicio de lo establecido en la
legislacion vigente de Contratos del Sector Publico
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Por demora: 0,60 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia, IVA excluido.

Por incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato:

Por ejecucion defectuosa del contrato:
Hasta el 10% del precio del contrato, en funcion de la gravedad del incumplimiento.

Se impondréan si se observaran vicios o defectos en la obra ejecutada, y, en todo caso, antes
de su recepcion, todo ello sin perjuicio de la obligacion que legalmente incumbe al contratista en
cuanto a la reparacion de tales defectos.

Los incumplimientos, a efectos de la imposicion de penalidades, se clasifican en muy graves,
gravesy leves.

Incumplimientos muy graves:

Prestacion del servicio por personal sin titulacion o habilitacion en funcion del trabajo a
realizar.

La ejecucion deficiente de unidades de obra. Son aquellos errores o fallos en el proceso
de construccion que afectan la calidad o la conformidad de una parte especifica del trabajo
a realizar sin necesariamente desviarse del disefio o especificaciones. Esta categoria se
considera infraccion muy grave porque puede comprometer la integridad estructural o
funcional de la obra completa.

La falta de contratacién de los seguros que fueran requeridos por el presente Pliego o
encontrarse en situacion de impago de las primas debidas por ellos.

La reiteracion por tercera vez de un incumplimiento leve o por segunda vez de uno grave.
Incumplimientos de ejecucion que afecten a la actividad asistencial del Centro.

Incumplimientos graves:

Negligencia en el control e inspeccion de la ejecucion de cualquiera de las unidades de
obra o la carencia de las mismas.

El incumplimiento en tiempo y forma de Ordenes e instrucciones recibidas por la
Direccion Facultativa o de los responsables del Hospital Universitario de Méstoles.

No respetar los parametros de calidad y seguridad establecidos en la oferta contractual y
en los pliegos, entendiendo por tales las unidades de obra no solo aquellas que estan mal
ejecutadas, sino que también las que pueden desviarse de lo que estaba originalmente
planeado o especificado en los documentos del proyecto. Esta se considera una infraccion
grave ya que, aunque afecta la calidad de la obra, el impacto podria ser menos critico en
comparacion con una ejecucion deficiente en términos de compromiso estructural o de
seguridad.

No solicitar y tramitar diligentemente alguna licencia de las legalmente necesarias para
realizar la obra o para cualquier otra actividad instrumental de la construccion, incluidas,

[aautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
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en su caso, las correspondientes a la puesta en funcionamiento y servicio de las
instalaciones, maquinaria y equipos.

Incumplimiento generalizado de medidas preventivas comunicadas y cualquier otra
referente a obligaciones de sefializacion y aislamiento de las obras

La reiteracion por segunda vez de un incumplimiento leve.

Incumplimientos leves:

Por inobservancia de las instrucciones dadas por la administracion respecto a la correcta
ejecucion del contrato, siempre que no afecte a los resultados constructivos de la obra o a
la seguridad en la ejecucion.

Destinar medios personales y/o materiales adscritos a la ejecucion del contrato a otros
fines no relacionados con el objeto del mismo sin conocimiento y autorizacién del
Director de la Obra y/o la autorizacion de la Direccién del Hospital.

Incumplimiento puntual de las obligaciones de sefializacion de las obras.
Incumplimiento leve del programa de trabajo de manera que no se afecte a la marcha ni a
la seguridad de la obra.

Se considera igualmente incumplimiento leve, todos los demés incumplimientos de las
obligaciones fijadas en el presente pliego, la oferta presentada por el licitado y en la demés
normativa aplicable no calificados como graves o establecidas como causa de resolucion
de contrato.

Una vez clasificados los incumplimientos, el régimen de sanciones sera el siguiente:
= Por los incumplimientos muy graves se podra optar por una penalizacion del 5,01% hasta

el 10% del importe de adjudicacion, en funcion de los perjuicios que se ocasionen.

= Por incumplimientos graves se impondra una penalidad desde el 0,1% hasta un 5% del

precio de adjudicacion en funcion de los perjuicios que se ocasionen.

= Por incumplimientos leves. EI primer incumplimiento leve sera sancionado con carta de

apercibimiento y/o tramite de audiencia, en su caso.

Las cuantias correspondientes a las penalizaciones se descontaran de las correspondientes
certificaciones, minorando el importe de la facturacion mensual o final, o en su caso, de la
garantia definitiva.

Corresponde a la Direccion Facultativa de los trabajos informar de dichos incumplimientos
mediante informe y previa audiencia del contratista.

Estas penalidades deberan ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantias
de cada una de ellas no podran ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA
excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato, de acuerdo
al articulo 192.1 de la LCSP.

[aautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
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Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes para ello:

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato: Seran objeto de
resolucion del contrato.

Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral:

Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion:

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores sobre el importe subcontratado
por el incumplimiento de los requerimientos de documentacion:

Por infraccidn de las condiciones establecidas para la subcontratacion: dicha penalizacion, de acuerdo a
las condiciones indicadas en el articulo 215 de la LCSP, no podra superar el 50 por ciento del importe
del subcontrato.

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas 0 suministradores sobre el importe adeudado al
subcontratista o suministrador por el incumplimiento del pago en plazo:

Dicha penalizacidn, de acuerdo a las condiciones indicadas en el articulo 215 de la LCSP, no podra
superar el 50 por ciento del importe del subcontrato.

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas 0 suministradores sobre el precio del contrato
cuando quede acreditado, mediante resolucion judicial o arbitral firme, el impago por el contratista a un
subcontratista o suministrador en plazo, si la demora no esta motivada por el incumplimiento de alguna
de las obligaciones contractuales asumidas por el subcontratista o por el suministrador:

- Sobre el importe subcontratado por el incumplimiento de los requerimientos de documentacion.
dicha penalizacion, de acuerdo a las condiciones indicadas en el articulo 215 de la LCSP, no
podra superar el 50 por ciento del importe del subcontrato.

- Sobre el precio del contrato cuando quede acreditado, mediante resolucion judicial o arbitral
firme, el impago por el contratista a un subcontratista 0 suministrador en plazo, si la demora
no estd motivada por el incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales asumidas
por el subcontratista o por el suministrador: De conformidad con lo previsto en el articulo
217.3 de la LCSP, la penalidad podré alcanzar hasta el cinco por ciento del precio del contrato,
y podra reiterarse cada mes mientras persista el impago hasta alcanzar el limite conjunto del
50 por ciento de dicho precio.

Otras penalidades especificas a determinar segln el objeto del contrato:
El cumplimiento de las penalidades impuestas en caso de una ejecucion defectuosa o un

incumplimiento del contrato, supone que el adjudicatario debe corregir de forma inmediata la
situacion objeto de penalizacion. Ademas, si este incumplimiento o ejecucion defectuosa
condiciona la imposibilidad de prestar cualquier servicio contratado, el Hospital, entendiendo
que se trata de una prestacion indispensable para la actividad asistencial del hospital, procedera
arealizar la contratacion con un tercero, procediendo a su facturacion a la empresa adjudicataria.

[aautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
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Para proceder a la imposicion de las penalizaciones indicadas sera necesario que
incumplimientos que pueden dar lugar a las mismas queden certificados por el Responsable del
contrato. De este incumplimiento se dara traslado al contratista para que realice las alegaciones
oportunas, en el plazo de 10 dias habiles. Toda la documentacion recabada sera trasladada al
érgano de contratacion que resolvera sobre la imposicion de la penalidad.

Las penalizaciones previstas en el presente apartado tienen caracter acumulativo y no sustitutivo
a los efectos de lo dispuesto en el articulo 1.152 del Codigo Civil.

A los efectos de lo previsto en el articulo 1.153 del Cddigo Civil, el adjudicatario penalizado,
ademas de satisfacer la penalizacion en los términos previstos en este apartado, deberd cumplir
las obligaciones cuyo incumplimiento o retraso se penaliza.

Los gastos y las penalidades podran hacerse efectivos mediante su deduccion de las cantidades
que en concepto de pago total o parcial deban ser abonadas al contratista, o sobre la garantia
que en su caso se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.
En el supuesto de que las penalizaciones se hayan hecho efectivas con cargo a la referida
garantia, el adjudicatario estara obligado a ampliar la garantia en la cantidad que corresponda
hasta que ésta alcance el valor del 5% del importe de adjudicacion del Contrato.

Todo ello, sin perjuicio de que el Hospital en los incumplimientos parciales pueda optar por la
resolucidon del contrato en lugar de imponer las penalidades (Art. 192.2 de LCSP).

El responsable del contrato formulara propuesta de penalidad que se notificard al contratista
concediéndole el plazo de 10 dias habiles para formular alegaciones. Efectuado el tramite de
alegaciones el responsable del contrato elevard propuesta al érgano de contratacion que
resolverd, resultando de aplicacion lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 194 de la LCSP.

[aautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv

20. Plazo de garantia: 1 afio desde la fecha de emision del acta de recepcidn de las obras, sobre el trabajo
realizado, que incluira materiales y mano de obra, siempre y cuando el defecto se determine sea a causa de
la incorrecta ejecucion o defectos del material. Esta clausula queda prorrogada al periodo establecido en la
Ley de Ordenacion de la Edificacion para defectos atribuibles a vicios ocultos.

21. Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista.

Informacion:
La empresa adjudicataria y el personal encargado de la realizacion de las tareas guardaran secreto
profesional sobre todas las informaciones, documentos, hechos y asuntos a los que tengan acceso 0
conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligados a no hacer publicos o enajenar o hacer
copia de cuantos datos conozcan como consecuencia 0 con ocasion de su ejecucion, incluso después de
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finalizar el plazo contractual. No obstante, sera obligatorio para el adjudicatario la firma de contrato
especifico de confidencialidad de “no encargado de tratamiento”, en el supuesto de que, con motivo
de la ejecucion de la obra, servicios éste se tenga que desarrollar dentro de las instalaciones del
Hospital, que habra de entregarse junto con el contrato.

En el caso de que el contratista, en el ejercicio de la prestacién del servicio, tuviera que tratar ficheros con
datos de carécter personal en el marco del objeto del presente contrato, cumplira con la legislacion vigente
en materia de proteccién de datos de caracter personal conforme a lo dispuesto en las leyes y decretos que
se relacionan a continuacion:

Reglamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo y del consejo de 27 de abril de 2016 relativo a
la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personalesy a la libre
circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, (Reglamento General de
Proteccion de datos) en adelante RGPD.

Ley Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los
derechos digitales.

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de proteccion de datos de caracter personal;
Aquellas disposiciones de desarrollo de las normas anteriores o cualesquiera otras aplicables en
materia de Proteccion de Datos que se encuentren en vigor a la adjudicacion de este contrato o
que puedan estarlo durante su vigencia.

Plazo durante el cual deberd mantener el deber de respetar el caracter confidencial (articulo 133.2 de la LCSP):

5 afios

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 1. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del Estado en
materia de contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y en
cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por
el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de Clausulas
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Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, aprobado por Decreto
3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el
Reglamento General de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, aprobado por
Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus normas complementarias. Supletoriamente,
se aplicaran las normas estatales sobre contratos publicos que no tengan caracter basico, las
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion serd de aplicacion, con caracter
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacién, a excepcion
de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 2. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucién de las obras descritas
en el apartado 4 del cuadro de caracteristicas del contrato, segun el proyecto aprobado por
la Administracién, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato
y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segln resulta de la resolucion
de su aprobacidn, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de la LCSP,
habiéndose contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el libro segundo, titulo primero,
capitulo 1, seccion segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacion del contrato.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos
ellos, salvo que se establezca un nimero maximo de lotes por licitador, para lo que se estara a
lo estipulado en el apartado 4.1 del cuadro de caracteristicas del contrato. En este apartado
se indican, asimismo en su caso, el nimero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las
normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un nimero
de lotes que exceda el indicado.

Clausula 3. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en el apartado 5 del cuadro de caracteristicas del contrato, distribuido en las anualidades
previstas en el mismo. Su célculo incluye todos los factores de valoracién y gastos que, segln
los documentos contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como
los tributos de cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, que figura como
partida independiente en el apartado 5 del cuadro de caracteristicas del contrato.
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Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin VA supere la base imponible del presupuesto base
de licitacion seran desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la adjudicacion,
que en ningln caso superara el presupuesto base de licitacion. La baja que pueda obtenerse
como resultado de la adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja proporcional de los
importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia
que se recoge en el apartado 7 del cuadro de caracteristicas del contrato, el precio ofertado
por el adjudicatario se mantendra invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras
establecido en la clausula 25 del presente pliego.

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 5 del
cuadro de caracteristicas del contrato.

Si el contrato se financia con fondos europeos, quedard sometido a las disposiciones del
Tratado de la Union Europea y a los actos fijados en virtud del mismo, asi como a lo dispuesto
en el Reglamento (UE) n°® 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de
2021, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesion, al Fondo de Transicion Justa
y al Fondo Europeo Maritimo, de Pesca y de Acuicultura, asi como las normas financieras para
dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migracion e Integracion, el Fondo de Seguridad
Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestion de Fronteras y la Politica de
Visados, en lo que se refiere a las actuaciones cofinanciadas con cargo al periodo de
programacion 2021-2027.

Clausula 4. Perfil de contratante.
El acceso al perfil de contratante del rgano de contratacion se efectuara a través del Portal de

la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion de Internet
(URL): https://contratos-publicos.comunidad.madrid.

CAPITULO II. LICITACION
Clausula 5. Capacidad para contratar.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 71 de la
LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
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Comunidad de Madrid, y en el articulo 33.5 de la Ley 5/2025, de 23 de diciembre, de Hacienda
de la Comunidad de Madrid.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que,
en su caso, se especifica en el apartado 9.2 del cuadro de caracteristicas del contrato.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente
pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad que,
conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4. a) de la LCSP, todos los licitadores
deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico en la fecha final de presentacion de ofertas. No obstante, también resultara admisible
la proposicion del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripcién en dicho
Registro, junto con la documentacion preceptiva para ello, siempre que dicha solicitud sea de
fecha anterior a la fecha final de presentacion de ofertas.

Clausula 6. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto simplificado abreviado, en aplicacién de
los articulos 131.2, 145.3.f), 146.1 y 159 de la LCSP, conforme a los términos y requisitos
establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 3 del cuadro de caracteristicas del contrato de este pliego,
para la adjudicacién del contrato se celebrara una subasta electronica, conforme a los
requisitos establecidos en el articulo 143 de la LCSP. En el apartado 3 del cuadro de
caracteristicas del contrato se incluye la informacion necesaria sobre su celebracion.

Clausula 7. Criterios de adjudicacion.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacién del contrato son los establecidos,
con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden decreciente de importancia, en
el apartado 10 del cuadro de caracteristicas del contrato.

Igualmente, se sefialaran, en su caso, en este apartado los parametros objetivos que deberan
permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la oferta
considerada en su conjunto.

Cuando en el apartado 4 del cuadro de caracteristicas del contrato se admitan ofertas

integradoras, previamente se llevara a cabo una evaluacion comparativa para determinar si las
ofertas presentadas por un licitador concreto para una combinacion particular de lotes
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cumplirian mejor, en conjunto, los criterios de adjudicacion establecidos en el pliego con
respecto a dichos lotes, que las ofertas presentadas para los lotes separados de que se trate,
considerados aisladamente.

Clausula 8. Presentacion de proposiciones y tratamiento de los datos personales por parte de
la Administracion contratante.

Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion, que se publicard en el perfil de contratante del Portal de Contratacion Pablica de la
Comunidad de Madrid (https://contratos-publicos.comunidad.madrid), donde se ofrecerd, entre
otra, la informacion relativa a la convocatoria de licitacién de este contrato, incluyendo los
pliegos de clausulas administrativas particulares, de prescripciones técnicas particulares y
documentacion complementaria, en su caso, y el enlace a la informacion sobre el sistema de
licitacion electronica que debe utilizarse.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacion complementaria con una antelacion minima de 7 dias a la fecha limite fijada
para la recepcion de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitara cuatro
dias antes del fin del plazo de presentacion de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion, las respuestas tendrén carécter vinculante y se harén publicas en el perfil de
contratante.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicién, sin perjuicio de la admisibilidad
de variantes 0 mejoras. Tampoco podra suscribir ninguna proposicién en unién temporal con
otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en méas de una union temporal. La
contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision de todas las proposiciones por
él suscritas.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 5 del cuadro de
caracteristicas del contrato. Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto
alzado con precio cerrado y se autoriza la presentacion de variantes sobre determinados
elementos o unidades de obra, dichas variantes deberan ser ofertadas bajo esta modalidad. En
este caso, los licitadores deberan presentar un proyecto basico con el contenido que se indica
en el apartado 11 del cuadro de caracteristicas del contrato.

La presentacion de proposiciones se realizard necesaria y Unicamente en el registro indicado
en el anuncio de licitacion, y supone, por parte del empresario, la aceptacién incondicional del
clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato, sin
salvedad alguna.
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Los datos de caracter personal de los licitadores, del adjudicatario y, en su caso, de sus
representantes y personal, serdn tratados por el centro directivo promotor del contrato en la
actividad de tratamiento “CONTRATACION?”, cuya finalidad es la tramitacion, adjudicacion
y ejecucion de los contratos. La legitimacién para el tratamiento de esos datos personales se
fundamenta en el articulo 6.1.b) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protecciéon de las personas fisicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).

No se comunicaran los datos personales a terceros destinatarios, salvo a aquellas entidades o
Administraciones a las que resulte necesario para el cumplimiento de la finalidad del
tratamiento y de las obligaciones legales del contrato, en los términos declarados en el Registro
de Actividades de Tratamiento (RAT) correspondiente.

Los datos que proceda seran publicados en los diarios o boletines oficiales y, en particular, en
el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid y, por
interconexion, en la Plataforma de Contratacion del Sector Pablico.

Los derechos de acceso, rectificacion, supresion y portabilidad de sus datos, de limitacion y
oposicién a su tratamiento, asi como el derecho a no ser objeto de decisiones basadas
Unicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden ejercer
por registro electronico, registro presencial o en los lugares y formas previstos en el articulo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, preferentemente mediante el “Formulario para el ejercicio de
derechos en materia de proteccidn de datos personales”, que esta disponible en la direccion de
Internet: https://www.comunidad.madrid/gobierno/informacion-juridica-
legislacion/proteccion-datos-mis-derechos-su-ejercicio donde ademas se ofrece informacion
adicional sobre esta materia.

Clausula 9. Medios electronicos.
La utilizacién de medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos en la presentacion
de proposiciones sera obligatoria segun se indica en el apartado 3 del cuadro de

caracteristicas del contrato.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde se puede acceder a los programas
y la informacidn necesaria para licitar por medios electrdnicos.

Los licitadores aportaran sus documentos firmados electronicamente. Los certificados de firma
electrénica que se utilicen deben haber sido emitidos por uno de los prestadores de servicios
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electronicos de confianza cualificados (https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores) y no
estar vencidos, suspendidos o revocados. Si no dispusieran de los documentos en formato
electrénico porque fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportaran copias digitalizadas.
Las copias que aporten los interesados al procedimiento de contratacion tendran eficacia
exclusivamente en el ambito de la actividad contractual de esta Administracion Publica
Autondmica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan
dudas derivadas de la calidad de la copia, el érgano de contratacion podra solicitar de manera
motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podra requerir la exhibicion
del documento o de la informacion original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad es causa de prohibicion de
contratar conforme al articulo 71.1 e) de la LCSP.

El 6rgano de contratacion recabard de otros 6rganos y registros de las Administraciones y
entidades publicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos que se requieran
referentes a la capacidad de las empresas, salvo que conste su oposicidn expresa, en los términos
del modelo que figura como anexo 11 de este pliego.

Notificaciones y comunicaciones telematicas.
Para las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se
relacionaran con el érgano de contratacion por medios electronicos.

Para la préctica de las notificaciones se utiliza el servicio de notificaciones electronicas de la
Comunidad de Madrid, al que se accede a través de la Cuenta Digital (en la seccion "Mis
notificaciones"), para lo cual la empresa o su representante deben estar dados de alta en ese
sistema. EIl correo electrénico no se considera un medio valido porque no acredita los extremos
exigidos legalmente para las notificaciones.

Tablén de anuncios electronico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacion
presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacion, y las
ofertas con valores anormales mediante su publicacion en el tablén de anuncios electrénico,
incluido en la ficha de la correspondiente contratacion publicada en el Portal de la Contratacion
Publica de la Comunidad de Madrid, seccion Perfil de contratante (https://contratos-
publicos.comunidad.madrid/perfil-contratante).

Adicionalmente, se notificaran de forma individual por medios electrénicos a los interesados
afectados, cuando se trate de actuaciones de la mesa o del 6rgano de contratacion, que
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impliquen la posible subsanacion de defectos u omisiones en la documentacion presentada o
determinen la exclusion de candidatos o licitadores.

Conforme a lo dispuesto en la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, los plazos a
contar desde la notificacién de las actuaciones a que se refiere el parrafo anterior se computaran
desde la fecha de envio de la notificacion electronica, siempre que el acto objeto de notificacion
se haya publicado el mismo dia en el Perfil de contratante del drgano de contratacion. En caso
contrario los plazos se computaran desde la recepcién de la notificacion por el interesado.

Por su parte, la publicacién en el tablon de anuncios electrénico de la existencia de ofertas que
pueden ser consideradas anormalmente bajas se hace para su divulgacion y conocimiento de
todos los licitadores, ya que esta circunstancia amplia el plazo maximo para adjudicar el
contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 158.3 de la LCSP; sin perjuicio de que se
efectuara, mediante notificacion electrénica individual, el requerimiento a cada licitador que
haya presentado una oferta incursa en presuncion de anormalidad, para tramitar el
procedimiento previsto en el articulo 149 de lade lamisma Ley, tal y como establece la clausula
relativa a la actuacion de la mesa de contratacion, computandose en este caso los plazos desde
la recepcion de la notificacion por el interesado.

Quienes figuren como interesados o representantes en los procedimientos que se encuentren
abiertos en la Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones 0 aportar nuevos
documentos al correspondiente expediente a través de la Cuenta Digital (en la seccion "Mis
gestiones", buscando y accediendo a la solicitud a la que se quiera aportar documentacion o
enviar comunicacion).

También existe la posibilidad de utilizar un formulario genérico de solicitud para presentar
documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier 6rgano de la Comunidad de Madrid. En
ese formulario se puede indicar como destinatario a la unidad administrativa u organismo a
quien va dirigido y seleccionar el registro en el que se desea presentar. En caso de desconocer
el registro se debe seleccionar “Registro general”.

Clausula 10. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a
esta lengua, y constaran de UN (1) UNICO SOBRE.

Los licitadores deberan indicar la documentacion o informacion aportada a la licitacion que
tenga caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitacién o en otros
posteriores. El caracter confidencial no podra extenderse a todo el contenido de la proposicién,
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a las partes esenciales de la oferta, pudiendo afectar Unicamente a los documentos que tengan
una difusion restringida y, en ningln caso, a documentos que sean publicamente accesibles.

Relacion de documentos a incluir en el sobre:

1.-

Proposicion econdémica y declaracién responsable del licitador sobre el
cumplimiento de los requisitos previos para participar en este procedimiento de
contratacion.

La proposicién econémica se presentara redactada conforme al modelo fijado en el
anexo l.1 al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores
0 tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion estime
fundamental para considerar la oferta, debiendo incluir, en su caso, el desglose de costes
exigido en el apartado 10 del cuadro de caracteristicas del contrato. Si alguna
proposicién no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida,
excediese del presupuesto base de licitacién, variase sustancialmente el modelo
establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le
hagan inviable, sera desechada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u
omision de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

En la presentacion electronica de las ofertas y en el supuesto de subasta electrénica,
respectivamente, se tendra en cuenta lo dispuesto en la clausula 9 y apartado 3 del
cuadro de caracteristicas del contrato.

La presentacion de la oferta exigira declaracion responsable multiple del firmante,
conforme al modelo que figura como anexo 11 al presente pliego.

El licitador, antes de firmar la declaracién responsable, deberéa cerciorarse de que reline
los requisitos de capacidad, y ausencia de prohibiciones de contratar exigidos en las
clausulas 1 y 6 en el momento de finalizar el plazo de presentacion de las proposiciones
y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

Uniones temporales de empresarios.
Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unién temporal frente a la

Administracion deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso solidario en el
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que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacién
de cada uno de ellos; la asuncién del compromiso de constituirse formalmente en union
temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designacion de un representante o
apoderado Unico de la union con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir
las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento debera estar firmado
por los representantes de cada una de las empresas que componen la unién.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de empresarios,
ésta acreditard su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
unién antes de la formalizacion del contrato. La duracién de la union seré coincidente
con la del contrato, hasta su extincion.

3.- Subasta electrénica.

En caso de celebracion de subasta electrénica, los licitadores deben indicar una
direccion de correo electrénico donde enviar la invitacion a participar y los datos de una
persona de contacto, a la cual se asignara una clave que le permitira acceder a la Plataforma
de Subastas Electronicas.

4.- Documentacion técnica.

Se incluird la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 10 del
cuadro de caracteristicas del contrato, en orden a la aplicacion de los criterios de
adjudicacion del contrato valorables de forma automatica por aplicacion de
férmulas especificados en el apartado 10 del cuadro de caracteristicas del contrato,
asi como toda aquélla que, con caracter general, el licitador estime conveniente aportar.

Clausula 11. Apertura de proposiciones

Se garantiza, mediante un dispositivo electrénico, que la apertura de proposiciones no se
realizara hasta que haya finalizado el plazo para su presentacion. Finalizado el plazo de
admision de proposiciones, se procedera a la apertura del Gnico sobre que contiene la oferta.

Una vez examinada la documentacion aportada, se determinara las empresas admitidas a
licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo, segun proceda. Estas circunstancias se
publicaran en el tablén de anuncios electronico. Adicionalmente, se notificaran de forma
individual por medios electronicos a los interesados afectados. Conforme a lo dispuesto en la
disposicién adicional decimoquinta de la LCSP, los plazos a contar desde la notificacion de las
actuaciones anteriores se computaran desde la fecha de envio de la notificacion electronica,
siempre que el acto objeto de notificacién se haya publicado el mismo dia en el Perfil de
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contratante del érgano de contratacion. En caso contrario los plazos se computaran desde la
recepcion de la notificacion por el interesado.

En la misma sesion, se procederd, previa exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan
los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las ofertas, a realizar la propuesta de
adjudicacion a favor del candidato con mejor oferta, y a comprobar y requerir la documentacion
prevista en la clausula 12.

Si se celebra subasta electronica, tras la apertura de estos sobres y la realizacion de una primera
evaluacion completa de las proposiciones, se invitard simultaneamente por medios
electrénicos, informaticos o telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas
admisibles a participar en la subasta.

Si la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacion se presume que es
anormalmente baja, de acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 12 del cuadro de
caracteristicas del contrato, se realizara la tramitacion prevista en el articulo 149 de la LCSP.
En caso de subasta electrénica esta tramitacion se llevara a cabo tras la finalizacion de la
subasta, tomando en consideracion para apreciar si existen valores anormales o0
desproporcionados los de la Gltima puja de cada licitador.

Si, tras la aplicacion de los criterios de adjudicacién, se produce empate entre dos o mas ofertas,
se solicitard de los licitadores afectados la documentacion acreditativa de los criterios de
desempate indicados en la clausula 13.

Clausula 12. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion.
Renuncia o desistimiento.

Se recabara de otros 6rganos y registros de las Administraciones y entidades publicas la
consulta y transmision electrénica de datos y documentos referentes a la capacidad del licitador
que haya resultado propuesto como adjudicatario, siempre que sea posible su acceso de forma
gratuita, y que el interesado, a estos efectos, haya indicado en qué momento y ante qué 6rgano
administrativo presentd los citados documentos, salvo que conste su oposicidn expresa, en los
términos del modelo que figura como anexo Il de este pliego. Si, excepcionalmente, no se
pudieran recabar los citados documentos, o si se opone a su consulta, se solicitara al interesado
su aportacion. No obstante, no podrd oponerse a la consulta de los datos que figuren en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico. Asimismo,
requerira, en su caso, al licitador, la presentacion por medios electrénicos, en el plazo de siete
dias hébiles, a contar desde el envio de la comunicacidn, de los documentos que se indican a
continuacion:

1.- Capacidad de obrar.
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1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucién o modificacion,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o
documento de constitucién, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el
momento de la presentacion de la proposicién y que conforme a su objeto social puede
presentarse a la licitacion.

El érgano de contratacion utilizard medios electronicos para recabar los datos del
namero de identificacion fiscal (N.I.F.) de la empresa, salvo que conste oposicion
expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el 6rgano de contratacion utilizard medios
electrénicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicidn expresa,
en cuyo caso debera presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya
reglamentariamente.

1000245311336083438425

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la capacidad
y ausencia de prohibiciones de contratar se podra realizar bien mediante consulta en la
correspondiente lista oficial de operadores econdémicos autorizados de un estado
miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de los citados
extremos.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas
exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacién para
poder realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o
en su defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.
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Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas
en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa
para la realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 9.2
del cuadro de caracteristicas del contrato.

2.-  Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberan acomparfiar también poder acreditativo de su representacion
declarado bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos
de la Comunidad de Madrid. Si el documento acreditativo de la representacion
contuviese delegacion permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil.

El 6rgano de contratacion utilizara medios electrénicos para recabar los datos del DNI
de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacion, salvo que
conste oposicion expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho
documento.

1000245311336083438425

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos
de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo
1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo
autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacion, requisito sin el cual
no se iniciara la actuacion administrativa, segun lo establecido en la Orden 98/2002, de
29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de
gestion, liquidacién y recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

3.- Documentacién acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de
Madrid.

El 6rgano de contratacion consultara por medios electronicos que el licitador se halla al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
salvo que conste su oposicién expresa, en cuyo caso debera presentar la siguiente
documentacion:

Obligaciones tributarias:
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a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdémicas en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a
dicho impuesto, referida al ejercicio corriente, o el Gltimo recibo completado con
una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de encontrarse en
alguna de las excepciones establecidas en el articulo 82.1 apartados €) y f) de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberdn presentar asimismo
resolucion expresa de la concesion de la exencién de la Agencia Estatal de
Administracion.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en
el impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas
integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos

establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que
se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 14 del RGLCAP.

Ademas, los licitadores que hayan presentado la mejor oferta, de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 33.5 de la Ley 5/2025, de 23 de diciembre, de Hacienda de la Comunidad
de Madrid, , no deberan tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de
Madrid, salvo que se trate de deudas que se encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya
ejecucion estuviese suspendida. El érgano de contratacion se dirigira a la consejeria
competente en materia de hacienda para solicitar el certificado que acredite la
inexistencia de apremio.

4.- Documentacién acreditativa de contar con un plan de igualdad de mujeres y
hombres.
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El o6rgano de contratacion podra consultar por medios electronicos en el
correspondiente registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y
planes de igualdad, de la autoridad laboral competente, la efectiva inscripcion del plan
de igualdad de la empresa, salvo que conste su oposicion expresa, en cuyo caso debera
presentar el certificado de inscripcion en el mismo.

Cuando el licitador haya declarado que ha presentado la solicitud de inscripcion de su
plan de igualdad en el correspondiente registro laboral junto con la documentacion
preceptiva para ello y que han transcurrido tres meses sin haber recibido notificacion
de decision alguna sobre la misma, se le podra requerir para que lo acredite mediante
cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el documento que demuestre
en qué fecha presento la solicitud de inscripcion de su plan de igualdad, acompafiado
de un certificado del citado registro acreditativo de tales extremos o, en defecto de este
ualtimo, de la solicitud de tal certificado en la que figure su fecha de presentacién en el
mismo.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4.1).3° de la LCSP, la mesa de
contratacion comprobara en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
que la empresa esta debidamente constituida, el firmante de la proposicién tiene poder
bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia econémica, financiera y técnica o,
en su caso la clasificacion correspondiente, y no estd incursa en ninguna prohibicion
para contratar. No obstante, el empresario debera aportar la documentacion requerida
en esta clausula que no figure en el citado certificado, entre la que se encuentra la
especificamente exigida por la Administracion de la Comunidad de Madrid.

No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los érganos y mesas de contratacion al
mismo por medios electronicos.

Los 6rganos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8
de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

Si el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la presentacion de la
solicitud de inscripcién en el ROLECE, a que alude el inciso final de la letra a) del
apartado 4 del articulo 159 de la LCSP, debera aportar el acuse de recibo de la solicitud
emitido por dicho Registro, cuya fecha ha de ser anterior a la fecha final de presentacion
de ofertas, asi como una declaracion responsable de haber aportado la documentacién
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preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanacion. En este supuesto,
deberan aportar la documentacion justificativa de todos los extremos referentes a su
aptitud para contratar enunciados en esta clausula.

6.- Si se hubiera celebrado subasta electronica, el licitador deberé presentar ratificacion por
escrito de la oferta resultante de su Ultima puja, suscrita por el empresario 0 su
representante, conforme al modelo que figura como anexo 1.2 de este pliego.

7.- Si el licitador que ha presentado la oferta mas ventajosa se comprometié a la
contratacion de personas en situacion de exclusion social, debera presentar informes
de los servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacion,
contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacidn se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro
de la Union Europea o signatario del Espacio Econémico Europeo, la acreditacion de su
capacidad, y ausencia de prohibiciones se podra realizar bien mediante consulta en la
correspondiente lista oficial de operadores econdmicos autorizados de un Estado miembro,
bien mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de los citados extremos.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana,
en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos
establecidos en este pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la
adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de
contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la LCSP; asimismo, se le exigira el importe del
3% del presupuesto base de licitacion, 1IVA excluido, en concepto de penalidad. En estos
supuestos, se propondra al 6rgano de contratacion la adjudicacion a favor del licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa acreditacion de su
capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la presentacion de la
documentacidn correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, se elevard al 6rgano de contratacion las ofertas, junto con los informes
emitidos, en su caso, y la propuesta que se estime pertinente, que incluird en todo caso la
ponderacion de los criterios indicados en el apartado 10 del cuadro de caracteristicas del

contrato.

La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto, que
no los adquirird, respecto a la Administracion, mientras no se haya formalizado el contrato.

CAPITULO I11. ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 13. Adjudicacién del contrato.
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Presentada la documentacion y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacion del
compromiso del gasto por la Intervencion en un plazo no superior a 5 dias naturales, se
procederd a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas,
que, sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la clausula 32 del presente pliego “Medidas
de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”, tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad no inferior
al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas
después de aplicar los criterios establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de
aplicacion de esta circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social. Si
varias empresas acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje no inferior al indicado, tendra preferencia en la adjudicacion el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que
sean econdmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de
insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacién del régimen de
las empresas de insercién, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para
tener esta consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas por
las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, incluyan medidas de
caracter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicién de la entidad
que relina mas de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor de la oferta
que segun el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacion en el criterio de
adjudicacion preferente.

Si se produce empate entre dos 0 mas empresas una vez tenidas en cuenta las circunstancias
anteriores, se decidira la propuesta de adjudicacion mediante sorteo.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate sera aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unién temporal de empresas, esta
obligada a acreditar su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
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unién. En todo caso, la duracion de la unidn sera coincidente con la del contrato hasta su
extincion.

Una vez notificada la adjudicacién del contrato, las ofertas presentadas y la documentacion
relativa a su valoracion serdn accesibles de forma abierta por medios informaticos, sin
restriccion alguna.

Clausula 14. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con compafiias aseguradoras, las polizas de seguros
que se indican en el apartado 13 del cuadro de caracteristicas del contrato, por los
conceptos, cuantias, coberturas, duracién y condiciones que se establecen en el mismo,
debiendo ser aceptadas, previamente a la formalizacion del contrato, por el 6rgano de
contratacion.

Clausula 15. Perfeccién y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacién, que se efectuard mediante la firma de
aceptacion por el contratista de la resolucién de adjudicacion, dentro del plazo de cinco dias a
contar desde el siguiente al de la notificacién de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario
acreditar ante el 6rgano de contratacion previamente y, en su caso, la suscripcion de las pélizas
que se indican en el apartado 13 del cuadro de caracteristicas del contrato. Si el
adjudicatario fuera una UTE debera acreditar su formalizacion en escritura publica ante el
6rgano de contratacién en el plazo de quince dias habiles desde la notificacion de la
adjudicacion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del plazo
indicado, se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en concepto de penalidad, e incurrira en la causa de prohibicion de contratar
establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura pablica si asi lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera entregar a
la Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo
de un mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacién, el 6rgano de contratacion decidiese no adjudicar o celebrar el
contrato o desistiese del procedimiento, lo notificara a los licitadores compensandoles por los
gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion de su
valoracion econémica.
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CAPITULO IV. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 16. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucién del contrato se
realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de
la LCSP para casos de fuerza mayor.

Clausula 17. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacién del contrato, y en todo caso, dentro
del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del contrato
procederd a la comprobacién del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el que
intervendran el contratista o su representacién legal y el director de la obra, extendiéndose acta
que debera ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger expresamente lo
dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucién desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la
viabilidad del proyecto hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion
comienzo de la misma, jUStIflcaHd0|0 en la propia acta. La autorizacion de inicio constara
explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente
a la disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 236 de la LCSP y
139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado el responsable del contrato a dar cuenta inmediata a la Administracién, que
resolvera lo que proceda. El régimen de la modificacion se ajustara a lo previsto en el articulo
141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a
que hace referencia el articulo 245.b) de la LCSP.
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Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6érgano de contratacion dictara la
resolucién correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacién de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en
el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion tales
reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacién de las obras ni, en
consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el cémputo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de
lo dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no
podré ser superior a un mes, contados desde la formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda
en lo referente al acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato
podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion
contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucion motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Clausula 18. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun proceda,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el
contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en
funcion de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la
obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a lo
dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo

centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
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noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de actividades
empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por
el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacién en el
Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotara la
persona responsable de la coordinacién de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra,
asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la
ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real
Decreto, el contratista deberd comunicar cada subcontratacién anotada en el Libro de
Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 19. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo mé&ximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato,
habré de someter a la aprobacion del érgano de contratacion correspondiente, el programa para
su realizacidn, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucién del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y
se han admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de obra , el adjudicatario
debera aportar el proyecto de construccién de las variantes ofertadas a que se refiere laclausula
8 del presente pliego, para su preceptiva supervision y aprobacion, en el plazo que se indica en
el apartado 11 del cuadro de caracteristicas del contrato, sin que en ninguin caso el precio
0 el plazo de la adjudicacién puedan sufrir variacion como consecuencia de la aprobacion de
este proyecto.

Clausula 20. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar
las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicién debera solicitar por escrito del director de la obra la
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correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera contestar
en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 21. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 32 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, estardn adscritas al 6rgano que se
menciona en el apartado 2 del cuadro de caracteristicas del contrato.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras y, en su caso, de la
unidad encargada del seguimiento y ejecucién del contrato, efectuara la inspeccion,
comprobacidn y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo
dispuesto en las clausulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencion General, sera mision exclusiva del
director la comprobacion de la realizacion de las obras segun el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estard representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él
designado.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
facultativa de las obras y, en su caso, al facultativo designado por la Administracion
representante de ésta, que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de
materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacién en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de €l dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra exigir
la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de
lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma

estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los planos
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de
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cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada
de trabajo.

El director de la obra podré ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios
ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse
la existencia de tales defectos, serdn de cuenta del contratista los gastos derivados del
reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificara la indemnizacién que
corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del
presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicion y reconstruccion de las obras
defectuosas 0 mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto
no se oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podré ordenar la realizacién de ensayos y analisis de materiales
y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten
pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen,
salvo que se determine otra cosa en el cuadro de caracteristicas del contrato.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucién de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. EI contratista debera ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la
tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a
la ejecucidn de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme
a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion de la obra.
Clausula 22. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 8 del cuadro de
caracteristicas del contrato o el que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los

plazos parciales los que se fijen como tales en la aprobacién del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion
del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO. 41

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv

1000245311336083438425

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:



‘rﬂ Hospital Universitario
. de Mostoles

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, con los efectos que
en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales
pertinentes.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion
del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar
las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras, existiesen
razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el articulo 96 del
RGLCAP vy en la clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Clausula 23. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el drgano de
contratacion un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista
pidiese otro menor, regulandose su peticién por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo
aprobado, la Administracion podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por la
resolucidon del contrato o por la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdaltiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este Gltimo
supuesto, el érgano de contratacién concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria
para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracién tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o
por las penalidades que se determinan en el apartado 19 del cuadro de caracteristicas del
contrato.

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO. 42

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv

1000245311336083438425

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:



"E Hospital Universitario
. de Mostoles

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato, o, en su caso, incumplimiento
del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y
materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato en materia
medioambiental, de innovacion, social o laboral, la Administracion podrd4 imponer al
contratista las penalidades indicadas en el apartado 19 del cuadro de caracteristicas del
contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que
Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso
imputable al contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.3 de la
LCSP podréa dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento
del importe del subcontrato o la resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los
requisitos establecidos en el segundo péarrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la
LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, ademés de
las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicion de las
penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 19 del cuadro de caracteristicas
del contrato.

Clausula 24. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato.
Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden
dada por la Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes.
También sera la Administracién responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de
aplicacion lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios
causados a la Administracion, esta exigira al contratista la indemnizacién por dafios y
perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.1 de la LCSP.

Clausula 25. Modificacion de las obras.
El 6rgano de contratacién podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de

interés publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo
V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en la Subseccion 42, Seccién 32,
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Capitulo I, Titulo I del Libro Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo
191 de la LCSP, justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara asimismo a lo dispuesto en el articulo 242 de la
LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no
se opongan a la LCSP.

En el apartado 17 del cuadro de caracteristicas del contrato se especifican, en su caso, las
condiciones, el alcance, los limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas del contrato
solo podran efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar
las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion y deberan limitarse a introducir las
variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga
necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el
Portal de la Contratacion Publica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme a lo
dispuesto en el articulo 203 de la LCSP.

Si el contrato esta configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones que
sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 26. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucion
del contrato. Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el
contratista si se diese demora en el pago superior a cuatro meses en las condiciones previstas
198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo
208 de la LCSP, asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP y del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado, en cuanto no
se opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 27. Cesion del contrato.
Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el

adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 214 de la LCSP.
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Clausula 28. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y
217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados solo ante el
contratista, que asumira la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
Administracion, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral, y el sometimiento a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia
de proteccion de datos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 215.4 de la LCSP.

El contratista debera comunicar por escrito al érgano de contratacion, tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucién, su intencién de subcontratar, indicando
las partes del contrato a que afectara y la identidad, datos de contacto y representantes legales
del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos
y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que no se encuentra incurso en
prohibicién de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacion podra
hacerse efectiva mediante declaracién responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 18 del cuadro de caracteristicas del contrato, los licitadores
deberan indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando
su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su
realizacion, conforme al modelo de declaracion responsable multiple que figura como anexo 11 al
presente pliego.

En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de
la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran
veinte dias desde que efectuen la notificacion y aportacién de las justificaciones referidas en el
parrafo anterior, salvo autorizacion expresa con anterioridad por la Administracion o situacion
de emergencia justificada, excepto si la Administracion notifica en ese plazo su oposicion.

Cualquier modificacion que sufra esta informacién durante la ejecucion del contrato deberéa ser

notificada por escrito al 6rgano de contratacion, asi como toda la informacién precisa sobre los
nuevos subcontratistas.
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El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacion que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el
contratista habra de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista deberé obtener, llevar en orden, al dia y conservar
el Libro de Subcontratacién habilitado por la Direccion General de Trabajo de la Comunidad
de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del
mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista deberd remitir al 6érgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro
de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan
aportar, a solicitud del 6rgano de contratacion, justificante de cumplimiento de los pagos a
aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos
en el articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de
aplicacion. Estas obligaciones tendréan la consideracion de condiciones especiales de ejecucion
del contrato y su incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento
juridico, permitird la imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifiquen en el
apartado 19 del cuadro de caracteristicas del contrato.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los
derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacion con los pagos a subcontratistas
y suministradores, sin que sea de aplicacién a este respecto el articulo 1.110 del Cédigo Civil.

Los subcontratistas no tendran, en ninglin caso, accién directa frente a la Administracion
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de
la ejecucidn del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la
disposicién adicional quincuagésima primera de la LCSP.

CAPITULO V. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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Clausula 29. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en
su caso, a las érdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podré
servir de base para reclamaciones de ningin género el nimero de unidades de obra realizadas
no consignadas en el proyecto.

La medicién de los trabajos efectuados se llevaré a cabo por la direccion de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista
esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccién pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al
contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracién sobre el
particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefalada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el
director de la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en
cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados,
partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra
que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la relacion
valorada mensual, que dard lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la
Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por
plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacién de la certificacion, devengaréa a favor
del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido
en el articulo 198.4 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracion debera
aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al

contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacién y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO. 47

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv

1000245311336083438425

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:



‘rﬂ Hospital Universitario
. de Mostoles

de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedird en el plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio cerrado
se abonardn mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a que
corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 15 del cuadro de caracteristicas del
contrato, previa peticién escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones
preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria
pesada, en la forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del
RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 15 del cuadro de
caracteristicas del contrato. Los referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de
la garantia que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de
las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo
minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el 6rgano de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracion
conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene suscritos convenios de
colaboracidn con varias entidades financieras para el descuento de certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir para la
transmision de los derechos de cobro en el portal de la Comunidad de Madrid:
https://www.comunidad.madrid/gobierno/hacienda/bases-reguladoras-seleccion-entidades-
financieras-colaboradoras-servicios-recaudacion

Clausula 30. Revision de precios.
En la revision de precios se estard a lo especificado en el apartado 16 del cuadro de

caracteristicas del contrato, todo ello de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP,
104 a 106 del RGLCAP en lo que no se opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de
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febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la
economia espafiola y Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion
de materiales basicos y las formulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de
obras y de contratos de suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las
Administraciones Publicas.

Clausula 31. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en el
supuesto de elevacién a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto
de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega
debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los
gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales,
financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios
del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial
el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA'y
cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del
mismo.

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la
ejecucion del objeto del contrato ante el registro del 6rgano de contratacion, en los términos
establecidos en la normativa sobre factura electronica, a efectos de su remision al érgano
administrativo o unidad a quien corresponda su tramitaciéon. En la factura debera constar la
identificacion del 6rgano gestor (6rgano de contratacion), de la unidad tramitadora (centro
directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (6rgano que tiene atribuida la funcion
de contabilidad), con indicacion de los correspondientes codigos de acuerdo con el “Directorio
Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria de Estado de
Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado 2 del cuadro de
caracteristicas del contrato.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcién, a su cargo, de las p6lizas de seguros que estime
convenientes el 6rgano de contratacion. Su determinacion y momento de entrega se contienen
en el apartado 13 del cuadro de caracteristicas del contrato.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratdndose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el

contratista deberé colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.
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El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las 6rdenes a que se refiere la clausula 23 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacion
y policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el
adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos, asi como de los bienes que haya en
los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por
la direccién de la obra, el contratista tendra la obligacion de adscribir, con caracter permanente,
personal de guarda en las obras hasta la recepcién de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 21 del cuadro de
caracteristicas del contrato, el caracter confidencial de la informacion a que tenga acceso con
ocasioén de la ejecucion del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o
que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 32. Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo
de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del
contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por
100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 0 mas trabajadores
y el contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas
alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizara mediante la declaracion responsable que se cita
en la clausula 10 “Formay contenido de las proposiciones” de este pliego.
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El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el 6rgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia
del contrato. La acreditacion de dicho cumplimiento se efectuard mediante la presentacion ante
el 6rgano de contratacién de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que
conste el nimero de trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados
con trabajadores con discapacidad.

Clausula 33. Obligaciones laborales, sociales, medioambientales y de proteccion de datos.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencidn de riesgos
laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de
Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24
de dicha Ley en materia de coordinacion de actividades empresariales, en el Reglamento de los
Servicios de Prevencidn, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion: LRSSC y R.D. 1109/2007, asi
como las que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencidn de riesgos laborales vigentes
en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas 22
y 62, 28008 - Madrid, teléfono 900 71 31 23y correo electronico: irsst@madrid.org.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la proteccion
del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos
Ambientales publicada en el apartado de Informacion General del Portal de la Contratacion
Publica de la Comunidad de Madrid (https://contratos-
publicos.comunidad.madrid/informacion-general/obligaciones-medioambientales).

En el modelo de proposicién econdmica que figura como anexo 1.1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivo
sectoriales que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento
de la referida obligacion ante el 6rgano de contratacion, si es requerido para ello, en cualquier
momento durante la vigencia del contrato.

Asimismo, el contratista esta obligado a respetar la normativa nacional y de la Unién Europea
en materia de proteccion de datos.
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Clausula 34. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993,
de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de
Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el
contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresién de Barreras
Arquitecténicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus
limitaciones.

CAPITULO VI. EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 35. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se pueda
realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion y la
designacion de representante por la Intervencion se regularan por lo establecido en el articulo
163 del RGLCAP y por la legislacion propia de la Comunidad de Madrid

Clausula 36. Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracién, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencién General, a efectos de
su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
facultativo designado por la Administracion representante de ésta las dard por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los
concurrentes a la recepcidn, entregandose un ejemplar al representante de la Administracion,
otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion General y el cuarto al
contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de la
obra fijara la fecha para el inicio de la medicion general, quedando notificado el contratista
para dicho acto.
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El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitira un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre
las que resolvera el érgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se haré constar asi en el acta, y el
director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese
efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por
causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de
obra una copia del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16.3 del R.D.
1109/2007.

Clausula 37. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcién,
la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificacion
final, que debera ser aprobada por el érgano de contratacion dentro del plazo de tres meses
contados a partir de la recepcidn y que seré abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo
de treinta dias a partir de su aprobacién, a cuenta de la liquidacién del contrato, de conformidad
con lo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

Clausula 38. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y serd el indicado en el
apartado 20 del cuadro de caracteristicas del contrato. Los gastos de conservaciéon y
vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto
y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Administracion,
descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella mismay
a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.
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En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin perjuicio de
lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o0 a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedard relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la
liquidacion del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que debera
efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido,
durante el plazo de garantia el director procederd a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante
el cual continuara encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el érgano de contratacion debera aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el érgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 39. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcién con
posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccién, debido
a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y
perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en

la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
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resistencia mecanica y la estabilidad de la construccién, contados desde la fecha de recepcion
de la obra sin reservas o desde la subsanacion de éstas. Las acciones para exigir la
responsabilidad por los indicados dafios prescribiran en el plazo de dos afios desde que se
produzcan o se manifiesten los dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para
exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 40. Resolucidn del contrato.

Son causas de resolucién del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP,
asi como las siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin
perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la clausula 23.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto
del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccién y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancién muy
grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

- El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones esenciales del contrato
indicadas en este pliego.

La resolucion del contrato se acordara por el érgano de contratacién de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista, debera
indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de la

LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la
LCSP.

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO. 55

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv

1000245311336083438425

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:



‘rﬁ Hospital Universitario
. de Mostoles

De conformidad con lo establecido en el apartado 3.9 del anexo de la Ley 1/2001, de 29 de
marzo, por la que se establece la duracion maximay el régimen de silencio administrativo de
determinados procedimientos, el plazo maximo para dictar y notificar la resolucion expresa en
los expedientes de resolucion contractual sera de ocho meses. Transcurrido dicho plazo sin que
se haya dictado y notificado la resolucion expresa, el procedimiento se consideraré desestimado
si se ha iniciado a instancia del contratista 0 se producira su caducidad si ha sido iniciado de
oficio.

Clausula 41. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales
competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula primera del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El érgano de contratacidn tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y
extincion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacion de contratos de las
Administraciones Publicas podran ser objeto de recurso, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

EL DIRECTOR GERENTE,
P.A. EL DIRECTOR MEDICO
CONFORME:
EL ADJUDICATARIO

FECHA Y FIRMA Firmado digitalmente por: CUCARELLA GALIANA MARCELINO
Fecha 2026.07.13 15:19
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ANEXO 1.1, MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA!

Nombre y apellidos de 2 personals que firmaln [a oferta DNINIE
D.JD? <Representante> <DNI>
D.JDF <Representante> <DNI>
actuando en nombre propio o en representacion d (nombe y apelldoslrazon social de icitador): NIF

<Llcitador> <NIF>

con domicilio en (domicilo dellcitador):

Via/ ndmero; <Direccion>

Localidad: <Municipio>

Consultado el anuncio de licitacion del contrato;

IR

<Bxpeciinte>

<Descripcion extenaide>

publicado en: Perfil de contratante
<Fecha perfil>

1000245311336083438425

Enterado e las conaiciones, requisitos y obligaciones establecidos en os pliegos de clausulas aoministrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y aceptés
plenamente, y de las obligaciones sobre proteccion del medio ambiente y fas relativas a las condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos Iaborale§
Vigentes e I Comunidad de Madri, contenidas enfa normativ en mteri aborl, e seguridad soiel,de integrcidn scial d personescon scapacidad y de prevencion de riesgoslaorless
asi como las obligaciones contenidas en el convenio colectivo que le sea de aplicacion, sin que la oferta realizada pueda justificar una causa econdmica, organizativa, técnica o de producciong
para modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el Grgano de contratacion, cuando sea requerico para ello, en cualquie

momento durante [a vigencia del contrato, se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del conirato, en las condlciones siquients:

d/csv

Precio unitario %

Lot Denominacion/objeto Cantica SiIVA Base imponible VA

Importe de VA Import total Plazo

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

https://gestiona.comunidad.madr

Fa antenticidad deeste documento e

Fecha  fima del licitador
DIRIGIDO AL ORGANQ DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

* Desglose de costes i s¢ exige en apartado 10.1 del cuadro de caracteristcas del contrato y clusula 10,
? Se dehera indicar, a continuacicn del nombre o razGin social, s setrata 0 no d una pequefa o mediana empresa

* En caso de que el fcitador sea una unidn temporal de empresarios,fa proposicion econdrmica deberd ser firnada por os representantes de cada ura de las empresas que compongan la i,
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ANEXO 1.2. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA ELECTRONICA

DD , €ON DNI NUMEro ...coevvvvevvieeeiee e
[en nombre propio] [actuando en representacion de (EMPresa).........ccoovevvveeeevenciiencisiennnnn],
con NIF ..o, , dOMICHIIO BN e
Calle/plaza .......ccoovviiiiic e , NUMEro........cceeee. , participante

en la subasta electronica para la adjudicacion del contrato de ..........................................
..................................... , de acuerdo con lo previsto en el pliego de clausulas
administrativas particulares, RATIFICA su Ultima puja en la subasta electrénica celebrada el

, cuyo importe total se indica a continuacion, y se compromete a tomar a su
cargo Ia ejecucmn deI contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | Base imponible IVA Total

Importe total:

Fecha y firma del licitador.!

1 En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicion econdmica debera ser firmada
por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unién.
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ANEXO Il. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE MULTIPLE!

Organo de contratacion:
Numero de expediente:
Titulo del contrato:

Lote o lotes:
D D A, it , con DNI/NIE n% ...ooovviiiiinnnn. , actuando (en
nombre propio o en representacion del licitador) ..o ,CONNIF: ..., , con
domicilio (del licitador) en (calle/plaza/etC.): ....cooooeieiiiiiiiiceeee, , % , poblacion:
........................... , provincia: ...................... y codigo postal: ........., en calidad de:?
................................................................ , teléfono n° .................., correo electrénico:

.................................... , en relacion con el expediente de contratacion arriba referenciado y de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 159.4.c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y en
el pliego de clausulas administrativas particulares (PCAP) del contrato:

IDECLARA RESPONSABLEMENTE: (marquese y complétese lo que proceda)|

Capacidad para contratar

[0 Que la sociedad cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del contrato.
O Que la sociedad no se encuentra incursa en ninguna prohibicion de contratar.

[ Que ni la sociedad, ni sus administradores y representantes legales, asi como el firmante, se hallan comprendidos
en ninguna de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.

O Que tanto la sociedad como el firmante no tienen deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de
Madrid y si las tienen se encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya ejecucion estuviese suspendida, conforme
a lo dispuesto en el articulo 33.5 de la Ley 5/2025, de 23 de diciembre de Hacienda de la Comunidad de Madrid.

O Que, si recurre a las capacidades de otras entidades, demostrard que va a disponer de los recursos necesarios
mediante la presentacién del compromiso por escrito de dichas entidades a requerimiento del érgano de
contratacion.

Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico

[ Que se encuentra inscrito en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

[0 Que ha presentado la solicitud de inscripcién en el citado Registro junto con la documentacion preceptiva para
ello y no ha recibido requerimiento de subsanacion.

1 En el caso de licitacion en union temporal de empresarios, debera presentarse una declaracion responsable por cada una de las
empresas componentes de la UTE [art. 140.1 €) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pablico].

2 Esta declaracion responsable debera ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla. Indiquese la representacion que ostenta
el declarante en la empresa.
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Pertenencia 0 no a grupo empresarial

0 Que no pertenece a ningun grupo empresarial (no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el
articulo 42.1 del Cédigo de Comercio o de los supuestos alternativos establecidos en ese articulo).

O Que pertenece al siguiente grupo EMPFESANIAL ... ... .e it e e e e e e

[0 Que no presenta oferta ninguna otra empresa perteneciente al mismo grupo empresarial.

O Que también presenta/n oferta al/a 10S [Ote/S ..........oveir i e e e
la/s empresa/s siguiente/s perteneciente/s al mismo grupo empresarial (indicar nombre/s):

Jurisdiccion para las empresas extranjeras

[0 Que es una empresa extranjera 'y se somete a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, al
fuero jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Subcontratacion

e Sien el cuadro de caracteristicas del contrato se requiere que los licitadores indiquen la parte del contrato
que tengan previsto subcontratar:

[0 Que no tiene prevista ninguna subcontratacion.

[ Que tiene previsto subcontratar:
- La siguiente parte del contrato (0 del 10t NO): .. e e e e e e e e e e
e o] 100101 1 0[PP
- Con (nombre o perfil empresarial del/de los subcontratista/s): ............ccooviiiiiiiiiiii i e,

(En caso de division en lotes, indiquense esos datos tantas veces como lotes estén afectados por la
subcontratacion).

e Si la ejecucion del contrato conlleva que el contratista trate datos personales por cuenta del centro directivo
promotor como responsable del tratamiento:

O Que no tiene previsto subcontratar los servidores ni los servicios asociados a ellos.

O Que tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a ellos con (nombre o perfil
empresarial del/de los subcontratista/s):
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Empleo de personas con discapacidad e igualdad de mujeres y hombres

[ Que se trata de una empresa de menos de 50 trabajadores.

O Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacién de tener
empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza
un numero de 50 o més trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el 6rgano de contratacidn
cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la
devolucion de la garantia definitiva.

[ Que se trata de una empresa de 50 0 mas trabajadores y cuenta con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto
en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; asi
COmo que:

O Su plan de igualdad estd inscrito en el correspondiente registro de convenios colectivos, acuerdos
colectivos de trabajo y planes de igualdad, de la autoridad laboral competente.

O Ha presentado la solicitud de inscripcion de su plan de igualdad en el citado registro junto con la
documentacion preceptiva para ello y han transcurrido tres meses sin haber recibido notificacion de decision alguna
sobre la misma, lo que se compromete a acreditar ante el érgano de contratacion cuando sea requerido para ello.

Oposicién del licitador a la consulta de sus datos por medios electrénicos (en su caso)

0 Que NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios electronicos para
recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del empresario individual, y deméas datos y
documentos que se requieran en el PCAP del contrato referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi
como a que realice la consulta de que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

No obstante, la mesay el 6rgano de contratacion podran consultar en todo caso los datos que figuren en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaraciénen ........................... (firmar
electronicamente).
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DILIGENCIA: para hacer constar que el presente pliego coincide con el Pliego-Tipo para la contratacion de
suministros a adjudicar por procedimiento abierto simplificado en el &mbito de competencia del Servicio
Madrilefio de la Salud, de conformidad con el acuerdo 2/2018 de 11 de abril de la Junta Consultiva de
Contratacion Administrativa de la Comunidad de Madrid, aprobado por informe favorable del Servicio
Juridico de la Consejeria de Sanidad, de fecha 3 de mayo de 2018 y aprobado por la Viceconsejeria de Sanidad
en resoluciéon de 9 de mayo de 2018.

Ultima actualizacién conforme a la Resoluciéon de la Presidenta de la Junta Consultiva de Contratacion
Administrativa de fecha 4 de marzo de 2026.

EL DIRECTOR GERENTE.
P.A. EL DIRECTOR MEDICO

Firmado digitalmente por: CUCARELLA GALIANA MARCELINO
Fecha: 2026.07.13 15:27
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