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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE OBRAS DE DEMOLICION DE LOS ANTIGUOS
QUIROFANOS DE LA PLANTA PRIMERA Y SEGUNDA DEL INSTITUTO
PROVINCIAL MEDICO QUIRURGICO (IPMQ) PARA NUEVOS USOS EN EL
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARANON A ADJUDICAR
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

L.Namerode | »/0pR.025390/2026
expediente
2. Organos Organo gestor: érgano de contratacion

administrativos

Denominacion: Servicio Madrilefio de Salud (SERMAS)

Cadigo DIR3: A13003096

Direccidn postal: Calle Gran Via n® 30- 28 y 52 planta. 28013 - MADRID

Unidad tramitadora: centro directivo promotor del contrato

Denominacion: Hospital Universitario Gregorio Marafion (y Hospital Materno-Infantil).

Cadigo DIR3: A13013774

Direccidn postal: Dr. Esquerdo, 46. 32 Planta Edificio Administrativo. 28007 - MADRID

Oficina contable: 6rgano que tiene atribuida la funcion de contabilidad

Denominacion: Hospital Universitario Gregorio Marafion (y Hospital Materno-Infantil).

Cadigo DIR3: A13013774

Direccidn postal: Dr. Esquerdo, 46. 32 Planta Edificio Administrativo. 28007 - MADRID

Organo destinatario del objeto del contrato

Denominacion: Hospital Universitario Gregorio Marafion (y Hospital Materno-Infantil).

Direccion postal: Dr. Esquerdo, 46. 32 Planta Edificio Administrativo. 28007 - MADRID

Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato: Subdireccion de Ingenieria.
Responsable del contrato: Seccion de Obras.
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3. Tramitacion
del expediente

Tramitacion del expediente
Ordinaria
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y
procedimiento

de adjudicacion

Procedimiento: Abierto simplificado abreviado

Contrato no sujeto a regulacién armonizada

Tramitacion anticipada: NO
Licitacion electronica. Se exige la presentacion de ofertas por medios electronicos:
Si

En el Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid (URL
https://contratos-publicos.comunidad.madrid/) se ofrece la informacion necesaria y el
acceso al sistema de licitacion electronica que debe utilizarse. Para la presentacion de
ofertas por medios electrénicos deben tenerse en cuenta las indicaciones de la clausula 9
de este pliego.

{UIHI

Subasta electronica: NO
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4. Definicion del objeto del contrato: El objeto de este contrato es la contratacion de las obras encaminadas
a la demolicion completa de los antiguos quiréfanos de las plantas primera y segunda del Instituto Provincial
Médico-Quirurgico necesarias para la reubicacion de los espacios necesarios para las nuevas obras previstas
en el Hospital General Universitario Gregorio Marafion de Madrid.

| Situacién: Primera y segunda planta del Instituto Provincial Médico-Quirdrgico. |

Cddigo/s CPV: 4500000-7. Trabajos de construccion.
Division en lotes
NO
LOTE UNICO.
Nimeroy Lote Descripcion
denominacion UNICO | Obras de demolicién de los antiguos quiréfanos en la 1y 2*
de los lotes planta del Instituto Provincial Médico-Quirrgico.
4.1 Division en NUmero maximo de lotes a los que se puede presentar ofertas: LA
lotes OFERTA DEBERA REALIZARSE PARA EL LOTE COMPLETO.
S Numero méaximo de lotes que se pueden adjudicar a cada licitador: No
Limitacion de
procede.
lotes
Normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar
adjudicatario de un nimero de lotes que exceda del limite indicado en
el cuadro anterior: No procede.
Admision de NO
ofertas
integradoras
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5. Presupuesto base de licitacion del contrato y crédito en que se ampara.

Tipo de presupuesto Cuantia maxima estimada:

Base imponible 79.865,42 euros

Importe IVA 16.771,74 euros

Importe total 96.637,16 euros
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Presupuesto base de licitacion de los lotes:
!‘ ote Denominacion del lote Base IVA Importe total
namero imponible P
UNICO | Obras demolicion 12y 22 Planta IPMQ 79.865,42 16.771,74 96.637,16
Presupuesto base de licitacion 79.865,42 16.771,74 96.637,16
Estudios y proyectos
NO
Expropiaciones
NO &
Servicios afectados §
Si O Importe: S
NO i
Presupuesto para conocimiento de la Administracion: 96.637,16 euros §
g
Cofinanciacion: NO £
2
Comunidad de Madrid 100%] B33
Otros entes % § %
52
Aportacion de la Comunidad de Madrid: 96.637,16 euros g%
i 3k
Anualidad Importe zg
2026 (1 mes) 96.637,16 euros | FEE
euros
euros
Aplicacion presupuestaria
A Importe
Anualidad Programa Econdomica
corriente 312A 63100 96.637,16
Entes cofinanciadores Importe
6
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Financiacién con fondos de la Union | NO
Europea

6. Valor estimado del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Afladido.

Concepto Importe (euros)

Presupuesto 79.865,42 euros
Modificaciones -

Otros conceptos -
Total valor estimado 79.865,42 euros

Método aplicado para calcular el valor estimado: Para calcular el valor estimado se ha tomado el importe total
del presupuesto de ejecucion de contrata sin incluir el Impuesto sobre el Valor Afadido.

1203015940610246998132

Todos los importes considerados se refieren a precios habituales en el mercado en el momento del inicio de este g &
procedimiento de adjudicacion. Dado que no se prevén prdrrogas ni modificaciones, el valor estimado del §
contrato coincide con la base imponible del mismo incluyéndose todos los conceptos que lo integran segun lo gg
dispuesto en el articulo 101 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector pblico (LCSP), conforme |22 S
se detalla en la memoria de necesidades de este expediente. gg
7. Sistema de retribucion %f

Precios unitarios: Si CI/ NO SEE

Precio cerrado Si X1 / NO O
Sistema mixto SI 0/ NO O

Precios a tanto alzado SI X / NO O

AJOBR-02390/2026. OBRAS DEMOLICION ANTIGUOS QUIROFANOS DE LA 1° v 22 PLANTA DEL INSTITUCO PROVINCIAL
MEDICO QUIRURGICO DEL HGUGM.: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.



‘;_« Hospital General Universitario E Red

savavais Gregorio Marafion BHsH
ri%r;pilales sin Humo

8. Plazo de ejecucion.

Plazo total: 1mes desde el Acta de inicio de las obras.

Recepciones parciales: NO

9. Requisitos de capacidad para contratar y solvencia de los licitadores.

9.1 Capacidad para contratar

Admisién de empresas procedentes de un tercer Estado que no tenga suscrito un acuerdo internacional en
vigor con la Union Europea o que, habiéndolo suscrito, no esté cubierto el contrato o el poder adjudicador
0 entidad contratante por dicho acuerdo: NO

9.2 Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.
NO

10. Criterios de adjudicacion.

Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como criterios de adjudicacion:
[0 Como criterios sociales

[0 Como criterios ambientales

0 Como criterios de innovacion

10.1 Criterios Hasta 30 % (30 puntos) Ponderacion
evaluables de forma
automatica por A. Descripcion del criterio y férmula aplicable: | 5 puntos

aplicacion de formulas | Experiencia del Jefe de Obra: Se valorara 1 punto por
cada afio adicional al minimo exigido (2 afios) e
experiencia como Jefe de Obra en obras de edificios
sanitarios.

Documentacion a presentar: Certificado de buena ejecucion. Unicamente se
valoraran afios completos

B. Descripcion del criterio y férmula aplicable: 5 puntos
Experiencia del Encargado de Obra: Se valorara 1 punto
por cada afio adicional al minimo exigido (2 afios) e
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experiencia como Encargado de Obra en obras de edificios
sanitarios.

Documentacion a presentar: Certificado de buena ejecucion. Unicamente se
valoraran afios completos.

C. Descripcidn del criterio y férmula aplicable: 4 puntos
Experiencia del Recurso Preventivo: Se valorara 1
punto por cada afio adicional al minimo exigido (1 afio) e
experiencia como Recurso Preventivo en obras
equivalentes al presente pliego.

Documentacion a presentar: Certificado de buena ejecucion. Unicamente se
valoraran afios completos.

D. Descripcion del criterio y formula aplicable: 16 puntos
Reduccion del plazo de ejecucion: Se otorgara la
méaxima puntuacion a la oferta que oferte la mayor
reduccion de plazo. Para plazos de reduccion intermedios
la puntuacidn se obtendra por interpolaciéon lineal.

Distribucién de las puntuaciones:

Plazo Reduccién
ejecucion o y
propuesto en maxima Puntuacion
proyecto permitida
2 dias 8
1 Mes 6 dias 12
10 dias 16

Documentacidn a presentar: Declaracion responsable con el compromiso de
reducir el tiempo de ejecucion definido en este apartado.

10.2 Mejoras (articulo
145.7 de la LCSP)

NO X

10.3 Relacién calidad-
precio

Criterios relacionados con los costes: Hasta 70 % (70 puntos)

La adjudicacion se efectuara atendiendo exclusivamente al criterio precio, con
una ponderacion de 70 puntos, de conformidad con el articulo 145.2 de la
LCSP.

1203015940610246998132
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DOCUMENTACION
SOBRE UNICO

Las ofertas econdémicas presentadas que coincidan con el importe maximo
de licitacion segun la formula que a continuacion se detalla obtendran 0
puntos.

La asignacion de puntos se efectuara proporcionalmente a la oferta
econdmica de los licitadores, de acuerdo con la siguiente formula:

P =70 x ((A-B) / (A-C)) * (1/6)

Siendo: A=Precio de licitacion
B=Oferta a valorar
C=0Oferta més baja
P=Puntuacion de la oferta a valorar

Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios objetivos de
adjudicacion del contrato:

SOBRE UNICO. “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA, OFERTA
ECONOMICA Y DOCUMENTACION TECNICA RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORABLES DE FORMA
AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS”, que incluira
preceptivamente los siguientes documentos.

1. DECLARACION RESPONSABLE MULTIPLE: ANEXO I
(deberan respetar el modelo del de este Pliego).

2. Los licitadores deberan aportar una declaracion responsable en la que se
indique el cumplimiento de la normativa correspondiente.

3. ROLECE

4. Compromiso de adscripcion a la ejecuciéon del contrato de medios
personales y materiales.

5. Certificado de asistencia a la visita del edificio e instalaciones segin
ANEXO IlI del PPT.

6. Proposicidon econdmica: Se presentara redactada segin el modelo
fijado en el anexo 1.1 al presente pliego.

Indicara el importe del lote TOTALIZADO con y sin IVA.

7. Documentacion técnica: Se incluirad la documentacion técnica que se

1203015940610246998132
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exija, en su caso, en el apartado 10 del cuadro de caracteristicas del
contrato, en orden a la aplicacién de los criterios de adjudicacion del
contrato valorables de forma automatica por aplicacion de
formulas, especificados en el apartado 10.1 del cuadro de
caracteristicas del contrato, asi como toda aquélla que, con caracter
general, el licitador estime conveniente aportar.

DOCUMENTOS Y DATOS DE LOS LICITADORES CON CARACTER CONFIDENCIAL

De conformidad con lo establecido en el articulo 133 de la LCSP, las empresas licitadoras tendran que indicar
motivadamente de forma expresa y precisa, mediante memoria o informe técnico razonado, suscritos ambos por
técnico competente, qué informacion o documentos presentados referidos a secretos técnicos o comerciales y
aspectos confidenciales de las ofertas, conforme los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unién
Europea sobre el alcance de confidencialidad del “Know-how” o secretos empresariales cuya difusion a terceros
pueda ser contraria a sus interese comerciales legitimos, perjudicar la leal competencia entre empresas del sector
0 bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley de Proteccion de Datos de Caracter
Personal, conforme a su parecer, son constitutivos de ser considerados confidenciales, y en su caso, de estar
sometida la informacidn al régimen de Propiedad Intelectual o de Propiedad Industrial, ademés, deberan aportarse
las referencias acreditativas de su Inscripcion y reconocimiento en los correspondientes registros.

Por ello, NO SERAN ADMISIBLES DECLARACIONES GENERICAS DE CONFIDENCIALIDAD, NI QUE
DECLAREN CONFIDENCIAL LA TOTALIDAD DE LA OFERTA TECNICA Y/O INFORMACION QUE
APAREZCA PUBLICADA EN CUALQUIER MEDIO.

1203015940610246998132

Ademas de la justificacion anteriormente referida, la documentacion que sea declarada confidencial debera
presentarse en DOCUMENTO SEPARADO indicdndose claramente en el propio documento el caracter
confidencial del mismo. EN EL CASO DE QUE LA INFORMACION CONFIDENCIAL SE PRESENTE
JUNTO CON OTRA INFORMACION QUE NO SEA CONFIDENCIAL EN UN MISMO DOCUMENTO, SE
PUBLICARA EL DOCUMENTO EN SU INTEGRIDAD. Igualmente debera indicarse en la plataforma
electronica el carécter confidencial del documento.
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DE NO APORTARSE LA DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD, ASi COMO LA INFORMACION
DECLARADA CONFIDENCIAL, EN LOS TERMINOS Y EN LA FORMA ARRIBA DESCRITOS, SE
CONSIDERARA QUE NINGUN DOCUMENTO O DATO POSEE EL CARACTER CONFIDENCIAL,
PROCEDIENDOSE A LA PUBLICACION DE LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACION
APORTADA.

10.4 Criterios sociales de preferencia en caso de empate: Si, segin lo estipulado en la Clausula 13 del
presente Pliego.
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10.5 Medidas de ajuste de la puntuacion o modalidades de trato diferenciado que se aplicara a las empresas
procedentes de un tercer Estado que no tenga suscrito un acuerdo internacional en vigor con la Union
Europea o que, habiéndolo suscrito, no este cubierto el contrato o el poder adjudicador o entidad contratante

por dicho acuerdo.
NO

11. Admisibilidad de variantes.
NO

12. Parametros objetivos para apreciar que la proposicion incluye valores anormales o
desproporcionados:

De los criterios objetivos establecidos anteriormente se tomaran en consideracion, a efectos de apreciar, en
su caso, que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de tratarse de una oferta con valores
anormales o desproporcionados, el criterio relacionado con el precio, siendo los limites para apreciar que se
dan en dicha circunstancia, los siguientes:

Sin perjuicio de que el Organo de Contratacion, previa solicitud de informacion a todos los licitadores
supuestamente comprendidos en baja anormal y el asesoramiento técnico correspondiente, pueda apreciar que la
proposicion es susceptible de un normal cumplimiento.

Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en méas de 20
unidades porcentuales.

Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 15 unidades porcentuales a la otra
oferta.

Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el computo de dicha media
la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha
media. En cualquier caso, se considerara desproporcionada la baja superior a 20 unidades
porcentuales.

Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 7 unidades porcentuales
a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean
superiores a dicha media en méas de 10 unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva
media s6lo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero
de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las se calculara sobre las
tres ofertas de menor cuantia.

1203015940610246998132
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mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:
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13. Pdlizas de seguros.

Si
Tipo de polizas: Seguro a todo riesgo de construccion y Seguro de Responsabilidad Civil, incluida la
Responsabilidad Civil Profesional.
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En la Ley 38/1999 de 5 de noviembre de la Ordenacion de la edificacion, en su articulo 17 Responsabilidad
civil de los agentes que intervienen en el proceso de la edificacion, se recogen los requerimientos que
justifican las siguientes polizas.

El adjudicatario contratara y mantendré a su costa durante el periodo del contrato y el del plazo de garantia,
los siguientes contratos de seguro:

0 Péliza de sequro de todo riesqgo de construccion

e El plazo de vigencia debera cubrir desde la firma del contrato hasta la finalizacion del periodo de
garantia.

e Lasuma asegurada serd el importe de la base imponible del precio de adjudicacion.

e Cuando los licitadores concurran en UTE el seguro habré de ser suscrito por la UTE o por las empresas
que la compongan y, en ambos casos, por la totalidad del importe exigido.

e Laempresa adjudicataria podra extender al presente contrato, el contrato de seguro de todo riesgo de
construccién que ya tuviese concertado, siempre que quede cubierta la cantidad asegurada indicada
en las condiciones exigidas, y asi se acredite mediante certificacion expedida por la compafiia
aseguradora.

e El certificado del seguro correspondiente debera aportarse antes de la formalizacion del contrato. En
él debera especificarse la cobertura objeto de la presente contratacion, en las condiciones, como
minimo, establecidas en el presente PCAP.

e El adjudicatario estara obligado a justificar, en todo momento, que tiene en vigor la citada péliza,
aportando documentacién de estar al corriente del pago de las primas correspondientes. Su falta de
pago facultara al 6rgano de contratacidn para proceder a la retencion del abono de las certificaciones
Yy, en su caso, a instar la resolucion del contrato.

o Poliza de Sequro de Responsabilidad Civil, incluida la Responsabilidad Civil Profesional

e Lasuma asegurada por lote sera, como minimo, de:

1203015940610246998132

POR VICTIMA 20% importe adjudicacion, sin IVA

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:
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POR DANOS MATERIALES 20% importe adjudicacion, sin IVA

e Lasuma asegurada serd, como minimo, el 20% del importe de adjudicacion (sin I\VA), para responder
de dafios materiales y/o personales, derivados de la ejecucion del contrato, hasta la finalizacién del
plazo de garantia de la misma.

e Tendran la condicion de asegurados el adjudicatario como persona juridica o fisica, y como
asegurados adicionales, el Servicio Madrilefio de Salud y el personal del mismo que intervenga en el
contrato, sin que pierdan su condicion de terceros. El seguro debera cubrir la responsabilidad civil por
los hechos acaecidos durante el periodo de vigencia del contrato del seguro y cuya reclamacion se
efectue hasta la finalizacion del plazo de garantia.
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e Dicho seguro actuara en primera instancia ante cualquier reclamacion derivada de la ejecucion de los
trabajos objeto del contrato.

La empresa adjudicataria podra extender al presente contrato el contrato de seguro de responsabilidad civil
que ya tuviese concertado, siempre que quede cubierta la cantidad asegurada indicada en las condiciones
exigidas, y asi se acredite mediante certificacion expedida por la compafiia aseguradora.

Momento de entrega de las pélizas: previo a la formalizacién del contrato.

14. Condiciones especiales de ejecucion del contrato.

Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como condiciones especiales de
ejecucion:

[0 Como criterios sociales

Como criterios ambientales

O Como criterios de innovacién

Condiciones especiales de ejecucion:

Condiciones Medioambientales:

1203015940610246998132

Dentro de las actividades del Hospital General Universitario Gregorio Marafidn, ocupa un lugar destacado
la proteccion del Medio Ambiente y pasa a ser un importante objetivo mas alla de la propia actividad. Por
este motivo, es fundamental que las empresas que nos ofrecen sus productos y/o servicios adquieran el
compromiso de prevenir y reducir los impactos ambientales con una actitud responsable frente al Medio
Ambiente.

El adjudicatario declara conocer las obligaciones legislativas en materia medioambiental que pudieran
resultar de aplicacion de las actividades por él desarrolladas al amparo del presente contrato y se
compromete a cumplir con todos los requisitos y exigencias legales que en materia de medio ambiente le
sea de aplicacion.

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:
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e Asimismo, el adjudicatario serad responsable de mantener acopiados, ordenados y correctamente
almacenados los materiales y los equipos mecanicos y herramientas empleados durante la ejecucion
de las unidades de obra contratadas, cuidando que no se produzcan derrames, lixiviados, arrastres
por el viento o cualquier otro tipo de contaminacion sobre el suelo, las aguas o la atmosfera.

e El adjudicatario debera entregar antes del comienzo de la obra la relacion de residuos segun su
naturaleza y la tipologia de tratamiento que se le otorgara (reutilizacion, reciclaje, vertedero, etc.)
segun el Plan de Gestién de Residuos.
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e Los residuos generados en sus actividades seran entregados a Gestor Autorizado.

e Serd responsabilidad del adjudicatario la correcta segregaciéon de los residuos, y su adecuado
almacenaje hasta su retirada, cuidando especialmente de:

1. Cumplir las exigencias de segregacion del RD 105/2008 por el que se regula la produccion y gestion
de los residuos de construccion y demolicion.

Cumplir las prescripciones del Plan de Gestion de Residuos de la obra.

3. Cumplir las instrucciones que el Jefe de Obra del hospital o persona en quien delegue, en cuanto a
practicas ambientales establecidas en los procedimientos internos.

Disponer los contenedores necesarios y especificos para cada tipo de residuo.

Evitar poner en contacto residuos peligrosos con no peligrosos.

6. Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos entre si.

N

oA~

e Terminada la ejecucion de las obras o trabajos de que se trate, el adjudicatario procedera a su
inmediato desalojo, tanto de personal, maquinaria y equipos como de los sobrantes de material y
residuos que se hubieran producido, aportando a el hospital certificado/s del Gestor/es donde se
acredite/n las cantidades de residuos que se han entregado, clasificados por sus codigos L.E.R.
segun la Ley 7/2022, de 8 de abril, e indicando la obra de procedencia.

e Del mismo modo, para maquinaria y vehiculos, el adjudicatario no alterara los elementos de
regulacion de la combustion o explosion de los motores de modo que se modifiquen las emisiones
de gases, pudiendo demostrar que sus maquinas cumplen con los niveles de emision autorizados
mediante el analisis de emision de gases realizado por un Organismo de Control Autorizado (OCA),
cuando el hospital asi lo requiera. En el caso de maquinas mdviles que puedan circular por carretera,
deberan tener pasada y aprobada en fecha y hora la Inspeccion Técnica de Vehiculos. El
adjudicatario declara cumplir como minimo los planes de mantenimiento establecidos por el
fabricante.

e El adjudicatario, de acuerdo a la normativa que le afecte en cuanto a la actividad a realizar, declara
su intencion de reducir a lo estrictamente necesario el consumo de materias primas que
comprometan la sostenibilidad de los ecosistemas naturales de los cuales se obtienen.

Esta condicion especial de ejecucion tendra caracter de:

(1 Condicion especial susceptible de penalizacion.
Obligacion esencial, cuyo incumplimiento dara lugar a la resolucion del contrato.

1203015940610246998132
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15. Régimen de pagos.

Expedicion de certificaciones: Pago Unico, previa recepcion de conformidad.
Abono a cuenta por operaciones preparatorias: NO

15

AJOBR-02390/2026. OBRAS DEMOLICION ANTIGUOS QUIROFANOS DE LA 1° v 22 PLANTA DEL INSTITUCO PROVINCIAL
MEDICO QUIRURGICO DEL HGUGM.: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.


https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-5809

‘;_« Hospital General Universitario Red
SaludMadrid Gregorio Maraﬁén H S H

Madrid
Hospitales sin H

Qi
Al

16. Revisidn de precios.

NO X

17. Modificaciones previstas del contrato.
NO

18. Subcontratacion.

SIX

Prestaciones no susceptibles de subcontratacion: NO. El porcentaje maximo que el contratista esta autorizado a

subcontratar es hasta el 60% de conformidad con lo establecido en el articulo 215 de la LCSP. Las empresas a
subcontratar y la actividad objeto de la subcontratacién debera contar con la aprobacién previa del 6rgano de

contratacion.

Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: Si X / NO [
Se debe autorizar la subcontratacion segin el articulo 215.2.d) de la LCSP: Si O/ NO
Se permite pago directo a subcontratistas (D.A. 51%): SI O/ NO

Si el contrato requiere el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del centro directivo
promotor como responsable del tratamiento, indicaran en la oferta si tienen previsto subcontratar los servidores
0 servicios asociados a ellos, el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion, conforme

al modelo de declaracion responsable multiple que figura como anexo 11 al presente pliego.

19. Penalidades.

Por demora: 0,60 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia, IVA excluido, del importe de la obra

que quede por ejecutar.
Por incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato: De
conformidad con lo previsto en el articulo 193 de la LCSP.
Por ejecucién defectuosa del contrato: Hasta el 10% del precio del contrato en funcion de la gravedad
del incumplimiento:
e Incumplimiento muy grave: defecto que impidan la utilizacién de la obra para los fines que

fueron disefiados.
e Incumplimiento grave: Aun pudiéndose utilizar los defectos afectan al normal funcionamiento.

1203015940610246998132

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:
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e Incumplimiento leve: Remates.

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato: Hasta un 10% del
precio del contrato en funcion de la gravedad del incumplimiento. Sera de aplicacion el art. 211 de la
LCSP.

El régimen de penalidades sera el siguiente:

— Por incumplimientos leves. El primer incumplimiento leve serd sancionado con apercibimiento y los
siguientes se le podra imponer una penalidad hasta el 0,99% del precio de adjudicacion del contrato, IVA
excluido, graduandose en funcion del perjuicio ocasionado.

— Por incumplimientos graves se podra imponer una penalidad desde el 1% hasta el 5% del precio de
adjudicacion, IVA excluido, en funcién de los perjuicios que ocasionen.

— Por incumplimientos muy graves se podra optar por una penalidad del 5,01% hasta un 10% del precio
de adjudicacion, IVA excluido, en funcidn de los perjuicios que ocasionen.

En todo caso las cuantias de cada una de ellas no podran ser superiores al 10 % del precio del contrato, IVA
excluido, ni el total de estas superar el 50 % del precio del contrato (Art. 192.1 LCSP).

La imposicion de penalidades no eximira al contratista del correcto cumplimiento del servicio al que esta
legalmente obligado.

1203015940610246998132

La imposicion de penalidades es en cada caso plenamente independiente del resarcimiento de dafios y
perjuicios que hayan podido ocasionar al Centro Hospitalario o a terceros.

En cualquier caso, la Administracién valorard si procede la Resolucion del contrato, en el marco legal
establecido en el 192 de la LCSP. El responsable del contrato formulara propuesta de penalidad que se
notificara al contratista concediéndole el plazo de 10 dias habiles para formular alegaciones.

Efectuado el tramite de alegaciones el responsable del contrato elevara propuesta al 6rgano de contratacion
que resolvera, resultando de aplicacién lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 194 de la LCSP.

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:
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Las penalidades que se impongan se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto [
de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, que, en su caso, se hubiese
constituido, cuando no puedan deducirse de las certificaciones

20. Plazo de garantia: 2 afios a partir de la recepcidn de las obras salvo vicios ocultos, segun articulo 244
de laLCSP.
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21. Informacién sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista.
Informacion:

El contratista y el personal encargado de la ejecucion del contrato deberan respetar las disposiciones y
exigencias establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del ParlamentoEuropeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulacion de estos datos, por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento
general de proteccionde datos) y la Ley Orgéanica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales
y garantias de los derechos digitales. En particular el contratista y su personal deberan observar al respecto
lo siguiente:

a) Quedan expresamente obligados a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre
cualquier dato que pudiera conocer con ocasion del cumplimiento de su funcion,
especialmente los de caracter personal, que no podran copiar o utilizar confin distinto al
que esté determinado, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos deconservacion. Esta
obligacidn subsistird una vez finalizada la ejecucion del contrato.

b) Queda prohibida la salida de informacion propiedad del Hospital obtenida de sus
sistemas de informacion o de otras fuentes, por cualquier medio fisico o telematico,salvo
autorizacion por escrito del responsable de dicha informacion.

1203015940610246998132
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) Una vez cumplida la prestacion para la que se haya autorizado el acceso a datos de caracter 5§

personal que puedan constar en cualquier documento o soporte debera destruirlos o devolverlos g
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Plazo durante el cual deberd mantener el deber de respetar el caracter confidencial (articulo 133.2 de la LCSP): ;g
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CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 1. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del Estado en
materia de contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y en
cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por
el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, aprobado por Decreto
3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el
Reglamento General de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, aprobado por
Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus normas complementarias. Supletoriamente,
se aplicaran las normas estatales sobre contratos publicos que no tengan caracter basico, las
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacién sera de aplicacion, con caracter
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a excepcion
de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 2. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucidn de las obras descritas
en el apartado 4 del cuadro de caracteristicas del contrato, segun el proyecto aprobado por
la Administracién, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato
y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segun resulta de la resolucion
de su aprobacién, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de la LCSP,
habiéndose contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el libro segundo, titulo primero,
capitulo 11, seccion segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestirdn caracter
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contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacion del contrato.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos
ellos, salvo que se establezca un nimero maximo de lotes por licitador, para lo que se estara a
lo estipulado en el apartado 4.1 del cuadro de caracteristicas del contrato. En este apartado
se indican, asimismo en su caso, el nimero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las
normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un nimero
de lotes que exceda el indicado.

Clausula 3. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en el apartado 5 del cuadro de caracteristicas del contrato, distribuido en las anualidades
previstas en el mismo. Su célculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segun
los documentos contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como
los tributos de cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, que figura como
partida independiente en el apartado 5 del cuadro de caracteristicas del contrato.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin VA supere la base imponible del presupuesto base
de licitacion seran desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la adjudicacion,
gue en ningln caso superara el presupuesto base de licitacion. La baja que pueda obtenerse
como resultado de la adjudicacién, dara lugar, en su caso, a una baja proporcional de los
importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucidén esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia
que se recoge en el apartado 7 del cuadro de caracteristicas del contrato, el precio ofertado
por el adjudicatario se mantendra invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras
establecido en la clausula 25 del presente pliego.

La ejecucidn de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 5 del
cuadro de caracteristicas del contrato.

Si el contrato se financia con fondos europeos, quedard sometido a las disposiciones del
Tratado de la Union Europea y a los actos fijados en virtud del mismo, asi como a lo dispuesto
en el Reglamento (UE) n° 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de
2021, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesion, al Fondo de Transicion Justa
y al Fondo Europeo Maritimo, de Pesca y de Acuicultura, asi como las normas financieras para
dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migracion e Integracion, el Fondo de Seguridad
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Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestion de Fronteras y la Politica de
Visados, en lo que se refiere a las actuaciones cofinanciadas con cargo al periodo de
programacion 2021-2027.

Clausula 4. Perfil de contratante.
El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacion se efectuara a traves del Portal de

la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion de Internet
(URL): https://contratos-publicos.comunidad.madrid.

CAPITULO II. LICITACION
Clausula 5. Capacidad para contratar.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 71 de la
LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 33.5 de la Ley 5/2025, de 23 de diciembre, de Hacienda
de la Comunidad de Madrid.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, se especifica en el apartado 9.2 del cuadro de caracteristicas del contrato.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente
pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o &mbito de actividad que,
conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4. a) de la LCSP, todos los licitadores
deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Pablico en la fecha final de presentacion de ofertas. No obstante, también resultara admisible
la proposicion del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripcion en dicho
Registro, junto con la documentacién preceptiva para ello, siempre que dicha solicitud sea de
fecha anterior a la fecha final de presentacion de ofertas.

Clausula 6. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto simplificado abreviado, en aplicacion de

21

AJOBR-02390/2026. OBRAS DEMOLICION ANTIGUOS QUIROFANOS DE LA 1° v 22 PLANTA DEL INSTITUCO PROVINCIAL
MEDICO QUIRURGICO DEL HGUGM.: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv

1203015940610246998132

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:


https://contratos-publicos.comunidad.madrid/

‘;_« Hospital General Universitario E Red

savavais Gregorio Marafion BHsH
rfg;pilales sinH )

los articulos 131.2, 145.3.f), 146.1 y 159 de la LCSP, conforme a los términos y requisitos
establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 3 del cuadro de caracteristicas del contrato de este pliego,
para la adjudicacion del contrato se celebrard una subasta electrdonica, conforme a los
requisitos establecidos en el articulo 143 de la LCSP. En el apartado 3 del cuadro de
caracteristicas del contrato se incluye la informacion necesaria sobre su celebracion.

Clausula 7. Criterios de adjudicacion.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los establecidos,
con su correspondiente ponderacidn o, en su defecto, por orden decreciente de importancia, en
el apartado 10 del cuadro de caracteristicas del contrato.

Igualmente, se sefialaran, en su caso, en este apartado los parametros objetivos que deberan
permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la oferta
considerada en su conjunto.

Cuando en el apartado 4 del cuadro de caracteristicas del contrato se admitan ofertas
integradoras, previamente se llevara a cabo una evaluacion comparativa para determinar si las
ofertas presentadas por un licitador concreto para una combinacion particular de lotes
cumplirian mejor, en conjunto, los criterios de adjudicacion establecidos en el pliego con
respecto a dichos lotes, que las ofertas presentadas para los lotes separados de que se trate,
considerados aisladamente.

Clausula 8. Presentacion de proposiciones y tratamiento de los datos personales por parte de
la Administracion contratante.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion, que se publicara en el perfil de contratante del Portal de Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid (https://contratos-publicos.comunidad.madrid), donde se ofrecerd, entre
otra, la informacion relativa a la convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los
pliegos de clausulas administrativas particulares, de prescripciones técnicas particulares y
documentacion complementaria, en su caso, y el enlace a la informacion sobre el sistema de
licitacion electronica que debe utilizarse.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacion complementaria con una antelacion minima de 7 dias a la fecha limite fijada
para la recepcion de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitard cuatro
dias antes del fin del plazo de presentacion de proposiciones.
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En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacidn, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en el perfil de
contratante.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad
de variantes 0 mejoras. Tampoco podra suscribir ninguna proposicion en unién temporal con
otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una union temporal. La
contravencion de estas prohibiciones daré lugar a la inadmision de todas las proposiciones por
él suscritas.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 5 del cuadro de
caracteristicas del contrato. Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto
alzado con precio cerrado y se autoriza la presentacion de variantes sobre determinados
elementos o unidades de obra, dichas variantes deberan ser ofertadas bajo esta modalidad. En
este caso, los licitadores deberan presentar un proyecto basico con el contenido que se indica
en el apartado 11 del cuadro de caracteristicas del contrato.

La presentacion de proposiciones se realizara necesaria y unicamente en el registro indicado
en el anuncio de licitacion, y supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional del
clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato, sin
salvedad alguna.

Los datos de caracter personal de los licitadores, del adjudicatario y, en su caso, de sus
representantes y personal, seran tratados por el centro directivo promotor del contrato en la
actividad de tratamiento “CONTRATACION”, cuya finalidad es la tramitacion, adjudicacion
y ejecucioén de los contratos. La legitimacion para el tratamiento de esos datos personales se
fundamenta en el articulo 6.1.b) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).

No se comunicaran los datos personales a terceros destinatarios, salvo a aquellas entidades o
Administraciones a las que resulte necesario para el cumplimiento de la finalidad del
tratamiento y de las obligaciones legales del contrato, en los términos declarados en el Registro
de Actividades de Tratamiento (RAT) correspondiente.

Los datos que proceda seran publicados en los diarios o boletines oficiales y, en particular, en
el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid y, por
interconexion, en la Plataforma de Contratacion del Sector Pablico.

23

AJOBR-02390/2026. OBRAS DEMOLICION ANTIGUOS QUIROFANOS DE LA 1° v 22 PLANTA DEL INSTITUCO PROVINCIAL
MEDICO QUIRURGICO DEL HGUGM.: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv

1203015940610246998132

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:



‘;_« Hospital General Universitario E Red

SaludMadrid Gregorio Maraﬁén H S H
n;:pilales sinH )

Los derechos de acceso, rectificacion, supresion y portabilidad de sus datos, de limitacion y
oposicion a su tratamiento, asi como el derecho a no ser objeto de decisiones basadas
Unicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden ejercer
por registro electronico, registro presencial o en los lugares y formas previstos en el articulo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, preferentemente mediante el “Formulario para el ejercicio de
derechos en materia de proteccion de datos personales”, que esta disponible en la direccion de
Internet: https://www.comunidad.madrid/gobierno/informacion-juridica-
legislacion/proteccion-datos-mis-derechos-su-ejercicio donde ademas se ofrece informacion
adicional sobre esta materia.

Clausula 9. Medios electrénicos.

La utilizacion de medios y soportes electrénicos, informaticos y telematicos en la presentacion
de proposiciones serd obligatoria segun se indica en el apartado 3 del cuadro de
caracteristicas del contrato.

En el mismo apartado se indica el portal informéatico donde se puede acceder a los programas
y la informacion necesaria para licitar por medios electronicos.

Los licitadores aportaran sus documentos firmados electronicamente. Los certificados de firma
electronica que se utilicen deben haber sido emitidos por uno de los prestadores de servicios
electronicos de confianza cualificados (https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores) y no
estar vencidos, suspendidos o revocados. Si no dispusieran de los documentos en formato
electronico porque fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportaran copias digitalizadas.
Las copias que aporten los interesados al procedimiento de contratacion tendran eficacia
exclusivamente en el ambito de la actividad contractual de esta Administracion Publica
Autondmica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan
dudas derivadas de la calidad de la copia, el 6rgano de contratacion podra solicitar de manera
motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podra requerir la exhibicion
del documento o de la informacion original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad es causa de prohibicion de
contratar conforme al articulo 71.1 e) de la LCSP.

El 6rgano de contratacion recabara de otros érganos y registros de las Administraciones y
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entidades publicas la consulta y transmision electrénica de datos y documentos que se requieran
referentes a la capacidad de las empresas, salvo que conste su oposicion expresa, en los términos
del modelo que figura como anexo 11 de este pliego.

Notificaciones y comunicaciones telematicas.
Para las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se
relacionaran con el érgano de contratacion por medios electrénicos.

Para la practica de las notificaciones se utiliza el sistema de notificaciones electronicas de la
Comunidad de Madrid, al que se accede desde la Guia de tramitacion electronica (seccion
“Recibir”), para lo cual la empresa o su representante deben estar dados de alta en ese sistema.
El correo electrénico no se considera un medio valido porque no acredita los extremos exigidos
legalmente para las notificaciones.

Tabldn de anuncios electronico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacion
presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacion, y las
ofertas con valores anormales mediante su publicacion en el tablon de anuncios electronico,
incluido en la ficha de la correspondiente contratacion publicada en el Portal de la Contratacién
Pablica de la Comunidad de Madrid, seccion Perfil de contratante (https://contratos-
publicos.comunidad.madrid/perfil-contratante).

Adicionalmente, se notificaran de forma individual por medios electrénicos a los interesados
afectados, cuando se trate de actuaciones de la mesa o del 6rgano de contratacion, que
impliquen la posible subsanacion de defectos u omisiones en la documentacién presentada o
determinen la exclusion de candidatos o licitadores.

Conforme a lo dispuesto en la disposicién adicional decimoquinta de la LCSP, los plazos a
contar desde la notificacidn de las actuaciones a que se refiere el parrafo anterior se computaran
desde la fecha de envio de la notificacion electrénica, siempre que el acto objeto de notificacion
se haya publicado el mismo dia en el Perfil de contratante del érgano de contratacién. En caso
contrario los plazos se computaran desde la recepcién de la notificacion por el interesado.

Por su parte, la publicacion en el tablén de anuncios electrénico de la existencia de ofertas que
pueden ser consideradas anormalmente bajas se hace para su divulgacién y conocimiento de
todos los licitadores, ya que esta circunstancia amplia el plazo maximo para adjudicar el
contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 158.3 de la LCSP; sin perjuicio de que se
efectuard, mediante notificacion electronica individual, el requerimiento a cada licitador que
haya presentado una oferta incursa en presuncion de anormalidad, para tramitar el
procedimiento previsto en el articulo 149 de la de lamisma Ley, tal y como establece la clausula
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relativa a la actuacion de la mesa de contratacion, computandose en este caso los plazos desde
la recepcion de la notificacion por el interesado.

Quienes figuren como interesados o representantes en los procedimientos que se encuentren
abiertos en la Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones 0 aportar nuevos
documentos al correspondiente expediente desde la Guia de tramitacion electrénica (seccion
“Consultar”, opcion “Situacion de mis expedientes’). También existe la posibilidad de utilizar
un formulario genérico de solicitud para presentar documentos y comunicaciones dirigidos a
cualquier organo de la Comunidad de Madrid. En ese formulario se puede indicar como
destinatario a la unidad administrativa u organismo a quien va dirigido y seleccionar el registro
en el que se desea presentar. En caso de desconocer el registro se debe seleccionar “Registro

general”.
Clausula 10. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a
esta lengua, y constaran de UN (1) UNICO SOBRE.

Los licitadores deberan indicar la documentacién o informacién aportada a la licitacion que
tenga caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitacion o en otros
posteriores. El caracter confidencial no podra extenderse a todo el contenido de la proposicion,
ni a las partes esenciales de la oferta, pudiendo afectar inicamente a los documentos que tengan
una difusion restringida y, en ningun caso, a documentos que sean publicamente accesibles.

Relacién de documentos a incluir en el sobre:

1.- Proposicion econdmica y declaracién responsable del licitador sobre el
cumplimiento de los requisitos previos para participar en este procedimiento de
contratacion.

La proposicion econdmica se presentara redactada conforme al modelo fijado en el
anexo 1.1 al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores
0 tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion estime
fundamental para considerar la oferta, debiendo incluir, en su caso, el desglose de costes
exigido en el apartado 10 del cuadro de caracteristicas del contrato. Si alguna
proposicion no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida,
excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo
establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicién, o existiese
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reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le
hagan inviable, serd desechada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u
omision de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

En la presentacion electronica de las ofertas y en el supuesto de subasta electronica,
respectivamente, se tendra en cuenta lo dispuesto en la clausula 9 y apartado 3 del
cuadro de caracteristicas del contrato.

La presentacion de la oferta exigird declaracion responsable maultiple del firmante,
conforme al modelo que figura como anexo Il al presente pliego.

El licitador, antes de firmar la declaracion responsable, debera cerciorarse de que retine
los requisitos de capacidad, y ausencia de prohibiciones de contratar exigidos en las
clausulas 1y 6 en el momento de finalizar el plazo de presentacion de las proposiciones
y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

1203015940610246998132

2.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la union temporal frente a la
Administracion deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso solidario en el
que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacion
de cada uno de ellos; la asuncién del compromiso de constituirse formalmente en union
temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designacion de un representante o
apoderado unico de la union con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir
las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento deberé estar firmado
por los representantes de cada una de las empresas que componen la unién.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios,
ésta acreditara su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
unién antes de la formalizacidn del contrato. La duracion de la unién sera coincidente
con la del contrato, hasta su extincion.

3.- Subasta electronica.

En caso de celebracion de subasta electronica, los licitadores deben indicar una
direccion de correo electronico donde enviar la invitacion a participar y los datos de una

27

AJOBR-02390/2026. OBRAS DEMOLICION ANTIGUOS QUIROFANOS DE LA 1° v 22 PLANTA DEL INSTITUCO PROVINCIAL
MEDICO QUIRURGICO DEL HGUGM.: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.



Hospital General Universitario E Red

savavais Gregorio Marafion B HsH
Wg;pilales sinH

persona de contacto, a la cual se asignara una clave que le permitira acceder a la Plataforma
de Subastas Electronicas.

4.- Documentacién técnica.

Se incluira la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 10 del
cuadro de caracteristicas del contrato, en orden a la aplicacion de los criterios de
adjudicacion del contrato valorables de forma automatica por aplicacion de
formulas especificados en el apartado 10 del cuadro de caracteristicas del contrato,
asi como toda aquélla que, con caracter general, el licitador estime conveniente aportar.

Clausula 11. Apertura de proposiciones

Se garantiza, mediante un dispositivo electronico, que la apertura de proposiciones no se
realizara hasta que haya finalizado el plazo para su presentacion. Finalizado el plazo de
admision de proposiciones, se procedera a la apertura del Gnico sobre que contiene la oferta.

Una vez examinada la documentacion aportada, se determinara las empresas admitidas a
licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo, segln proceda. Estas circunstancias se
publicaran en el tablén de anuncios electronico. Adicionalmente, se notificaran de forma
individual por medios electronicos a los interesados afectados. Conforme a lo dispuesto en la
disposicién adicional decimoquinta de la LCSP, los plazos a contar desde la notificacidn de las
actuaciones anteriores se computaran desde la fecha de envio de la notificacion electrénica,
siempre que el acto objeto de notificacion se haya publicado el mismo dia en el Perfil de
contratante del érgano de contratacion. En caso contrario los plazos se computaran desde la
recepcion de la notificacién por el interesado.

En la misma sesion, se procederd, previa exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan
los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las ofertas, a realizar la propuesta de
adjudicacién a favor del candidato con mejor oferta, y a comprobar y requerir la documentacion
prevista en la clausula 12.

Si se celebra subasta electronica, tras la apertura de estos sobres y la realizacion de una primera
evaluacion completa de las proposiciones, se invitard simultaneamente por medios
electronicos, informaticos o telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas
admisibles a participar en la subasta.

Si la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacion se presume que es
anormalmente baja, de acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 12 del cuadro de
caracteristicas del contrato, se realizara la tramitacion prevista en el articulo 149 de la LCSP.
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En caso de subasta electronica esta tramitacion se llevard a cabo tras la finalizacion de la
subasta, tomando en consideracion para apreciar si existen valores anormales o
desproporcionados los de la ultima puja de cada licitador.

Si, tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion, se produce empate entre dos 0 mas ofertas,
se solicitard de los licitadores afectados la documentacion acreditativa de los criterios de
desempate indicados en la clausula 13.

Clausula 12. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion.
Renuncia o desistimiento.

Se recabara de otros 6rganos y registros de las Administraciones y entidades publicas la
consulta y transmision electronica de datos y documentos referentes a la capacidad del licitador
que haya resultado propuesto como adjudicatario, siempre que sea posible su acceso de forma
gratuita, y que el interesado, a estos efectos, haya indicado en qué momento y ante qué érgano
administrativo presento los citados documentos, salvo que conste su oposicidn expresa, en los
términos del modelo que figura como anexo Il de este pliego. Si, excepcionalmente, no se
pudieran recabar los citados documentos, o si se opone a su consulta, se solicitara al interesado
su aportacion. No obstante, no podra oponerse a la consulta de los datos que figuren en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico. Asimismo,
requerird, en su caso, al licitador, la presentacién por medios electronicos, en el plazo de siete
dias habiles, a contar desde el envio de la comunicacién, de los documentos que se indican a
continuacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucién o modificacién,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o
documento de constitucidn, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el
momento de la presentacion de la proposicion y que conforme a su objeto social puede
presentarse a la licitacion.

El 6rgano de contratacion utilizard medios electrénicos para recabar los datos del
namero de identificacion fiscal (N.I.F.) de la empresa, salvo que conste oposicion
expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.
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1.2.- Si se trata de empresario individual, el érgano de contratacion utilizard medios
electronicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicidn expresa,
en cuyo caso deberd presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya
reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no esparioles de Estados miembros de la Union
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, la capacidad
y ausencia de prohibiciones de contratar se podra realizar bien mediante consulta en la
correspondiente lista oficial de operadores econdémicos autorizados de un estado
miembro, bien mediante la aportacion de la documentacién acreditativa de los citados
extremos.

Tendran capacidad para contratar con el sector pablico las empresas no espariolas de
Estados miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas
exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacion para
poder realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o anédlogo, o
en su defecto, que actlan con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

Estas empresas deberdan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas
en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa
para la realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 9.2
del cuadro de caracteristicas del contrato.

Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberan acompafar también poder acreditativo de su representacion
declarado bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos
de la Comunidad de Madrid. Si el documento acreditativo de la representacion

30

AJOBR-02390/2026. OBRAS DEMOLICION ANTIGUOS QUIROFANOS DE LA 1° v 22 PLANTA DEL INSTITUCO PROVINCIAL
MEDICO QUIRURGICO DEL HGUGM.: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv

1203015940610246998132

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:



‘;_« Hospital General Universitario E Red

savavais Gregorio Marafion BHsH
rfg;pilales sinH )
contuviese delegacion permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro

Mercantil.

El 6rgano de contratacion utilizard medios electronicos para recabar los datos del DNI
de la persona a cuyo favor se otorg6 el apoderamiento o representacion, salvo que
conste oposicion expresa del interesado, en cuyo caso deberd presentar dicho
documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos
de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo
1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo
autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacion, requisito sin el cual
no se iniciara la actuacion administrativa, segun lo establecido en la Orden 98/2002, de
29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de
gestidn, liquidacion y recaudacién de la tasa por bastanteo de documentos.

3.- Documentacién acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de
Madrid.

El 6rgano de contratacion consultara por medios electronicos que el licitador se halla al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
salvo que conste su oposicion expresa, en cuyo caso debera presentar la siguiente
documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Economicas en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a
dicho impuesto, referida al ejercicio corriente, o el Gltimo recibo completado con
una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en
alguna de las excepciones establecidas en el articulo 82.1 apartados €) y f) de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar asimismo
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resolucion expresa de la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de
Administracion.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en
el impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas
integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracién
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos

establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Obligaciones con la Sequridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que
se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 14 del RGLCAP.

Ademas, los licitadores que hayan presentado la mejor oferta, de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 33.5 de la Ley 5/2025, de 23 de diciembre, de Hacienda de la Comunidad
de Madrid, , no deberan tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de
Madrid, salvo que se trate de deudas que se encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya
ejecucidn estuviese suspendida. El 6rgano de contratacion se dirigird a la consejeria
competente en materia de hacienda para solicitar el certificado que acredite la
inexistencia de apremio.

1203015940610246998132

4.- Documentacion acreditativa de contar con un plan de igualdad de mujeres y
hombres.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

El 6rgano de contratacion podra consultar por medios electronicos en el
correspondiente registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y
planes de igualdad, de la autoridad laboral competente, la efectiva inscripcion del plan
de igualdad de la empresa, salvo que conste su oposicion expresa, en cuyo caso debera
presentar el certificado de inscripcion en el mismo.

Cuando el licitador haya declarado que ha presentado la solicitud de inscripcién de su
plan de igualdad en el correspondiente registro laboral junto con la documentacion
preceptiva para ello y que han transcurrido tres meses sin haber recibido notificacion
de decision alguna sobre la misma, se le podra requerir para que lo acredite mediante
cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el documento que demuestre
en qué fecha presentd la solicitud de inscripcion de su plan de igualdad, acompafiado
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de un certificado del citado registro acreditativo de tales extremos o, en defecto de este
ultimo, de la solicitud de tal certificado en la que figure su fecha de presentacién en el
mismo.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4.1).3° de la LCSP, la mesa de
contratacion comprobara en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
que la empresa esta debidamente constituida, el firmante de la proposicion tiene poder
bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia econémica, financiera y técnica o,
en su caso la clasificacion correspondiente, y no esta incursa en ninguna prohibicion
para contratar. No obstante, el empresario debera aportar la documentacion requerida
en esta clausula que no figure en el citado certificado, entre la que se encuentra la
especificamente exigida por la Administraciéon de la Comunidad de Madrid.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los 6rganos y mesas de contratacion al
mismo por medios electrénicos.

Los drganos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8
de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

Si el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la presentacion de la
solicitud de inscripcion en el ROLECE, a que alude el inciso final de la letra a) del
apartado 4 del articulo 159 de la LCSP, debera aportar el acuse de recibo de la solicitud
emitido por dicho Registro, cuya fecha ha de ser anterior a la fecha final de presentacion
de ofertas, asi como una declaracion responsable de haber aportado la documentacion
preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanacién. En este supuesto,
deberan aportar la documentacion justificativa de todos los extremos referentes a su
aptitud para contratar enunciados en esta clausula.

Si se hubiera celebrado subasta electrénica, el licitador debera presentar ratificacion por
escrito de la oferta resultante de su Gltima puja, suscrita por el empresario o0 su

representante, conforme al modelo que figura como anexo 1.2 de este pliego.

Si el licitador que ha presentado la oferta més ventajosa se comprometié a la
contratacion de personas en situacion de exclusion social, debera presentar informes
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de los servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacion,
contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro
de la Union Europea o signatario del Espacio Economico Europeo, la acreditacion de su
capacidad, y ausencia de prohibiciones se podra realizar bien mediante consulta en la
correspondiente lista oficial de operadores econdmicos autorizados de un Estado miembro,
bien mediante la aportacién de la documentacion acreditativa de los citados extremos.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana,
en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos
establecidos en este pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la
adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de
contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la LCSP; asimismo, se le exigira el importe del
3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad. En estos
supuestos, se propondra al 6rgano de contratacion la adjudicacién a favor del licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa acreditacion de su
capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la presentacion de la
documentacién correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, se elevard al 6rgano de contratacion las ofertas, junto con los informes
emitidos, en su caso, y la propuesta que se estime pertinente, que incluira en todo caso la
ponderacién de los criterios indicados en el apartado 10 del cuadro de caracteristicas del
contrato.

La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto, que
no los adquirira, respecto a la Administracién, mientras no se haya formalizado el contrato.

CAPITULO I11. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Clausula 13. Adjudicacion del contrato.

Presentada la documentacion y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacion del
compromiso del gasto por la Intervencion en un plazo no superior a 5 dias naturales, se
procedera a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas,
que, sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la clausula 32 del presente pliego “Medidas
de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”, tengan en su plantilla un numero de trabajadores con discapacidad no inferior
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al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas
después de aplicar los criterios establecidos para la adjudicacién del contrato. A efectos de
aplicacion de esta circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social. Si
varias empresas acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje no inferior al indicado, tendra preferencia en la adjudicacion el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que
sean econOmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de
insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de
las empresas de insercion, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para
tener esta consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas por
las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, incluyan medidas de
caracter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendré prioridad la proposicién de la entidad
gue retina mas de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor de la oferta
que segun el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacién en el criterio de
adjudicacién preferente.

Si se produce empate entre dos 0 mas empresas una vez tenidas en cuenta las circunstancias
anteriores, se decidira la propuesta de adjudicacion mediante sorteo.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate serd aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una union temporal de empresas, esta
obligada a acreditar su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha

union. En todo caso, la duracion de la unién serd coincidente con la del contrato hasta su
extincion.

Una vez notificada la adjudicacion del contrato, las ofertas presentadas y la documentacién
relativa a su valoracidén seran accesibles de forma abierta por medios informaticos, sin
restriccion alguna.
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Clausula 14. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con compaiiias aseguradoras, las pélizas de seguros
que se indican en el apartado 13 del cuadro de caracteristicas del contrato, por los
conceptos, cuantias, coberturas, duracién y condiciones que se establecen en el mismo,

debiendo ser aceptadas, previamente a la formalizacion del contrato, por el dérgano de
contratacion.

Clausula 15. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacion, que se efectuard mediante la firma de
aceptacion por el contratista de la resolucion de adjudicacion, dentro del plazo de cinco dias a
contar desde el siguiente al de la notificacion de la adjudicacién, debiendo el adjudicatario
acreditar ante el 6rgano de contratacion previamente y, en su caso, la suscripcion de las pdélizas
que se indican en el apartado 13 del cuadro de caracteristicas del contrato. Si el
adjudicatario fuera una UTE debera acreditar su formalizacion en escritura pablica ante el
organo de contratacion en el plazo de quince dias habiles desde la notificacion de la
adjudicacion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del plazo
indicado, se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en concepto de penalidad, e incurrird en la causa de prohibicion de contratar
establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera entregar a
la Administracién una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo
de un mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacién, el drgano de contratacion decidiese no adjudicar o celebrar el
contrato o desistiese del procedimiento, lo notificara a los licitadores compensandoles por los
gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion de su
valoracién economica.

CAPITULO IV. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 16. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucion del contrato se
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realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de
la LCSP para casos de fuerza mayor.

Clausula 17. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso, dentro
del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquel, el responsable del contrato
procedera a la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el que
intervendran el contratista o su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta
que debera ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger expresamente lo
dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
aquel la autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la
viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion
comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizaciéon de inicio constara
explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente
a la disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 236 de la LCSP y
139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado el responsable del contrato a dar cuenta inmediata a la Administracion, que
resolvera lo que proceda. El régimen de la modificacion se ajustara a lo previsto en el articulo
141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a
que hace referencia el articulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la
resolucion correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.
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Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en
el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion tales
reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en
consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de
lo dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucién del contrato no
podra ser superior a un mes, contados desde la formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda
en lo referente al acta de comprobacién del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato
podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion
contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucion motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Clausula 18. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun proceda,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el
contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en
funcidn de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracidn antes del inicio de la
obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a lo
dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo
centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicién adicional primera del Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de actividades
empresariales.
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Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por
el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el
Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotara la
persona responsable de la coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra,
asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la
ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real
Decreto, el contratista debera comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de
Subcontratacién al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 19. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato,
habra de someter a la aprobacion del 6rgano de contratacion correspondiente, el programa para
su realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y
se han admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de obra , el adjudicatario
deberéa aportar el proyecto de construccién de las variantes ofertadas a que se refiere la clausula
8 del presente pliego, para su preceptiva supervision y aprobacion, en el plazo que se indica en
el apartado 11 del cuadro de caracteristicas del contrato, sin que en ningln caso el precio
o el plazo de la adjudicacién puedan sufrir variacion como consecuencia de la aprobacién de
este proyecto.

Clausula 20. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar
las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podrd aducir, en ningin caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera contestar
en el plazo de un mes a la citada solicitud.
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Clausula 21. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3% del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, estaran adscritas al 6rgano que se
menciona en el apartado 2 del cuadro de caracteristicas del contrato.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras y, en su caso, de la
unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato, efectuard la inspeccion,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo
dispuesto en las clausulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencion General, serd mision exclusiva del
director la comprobacion de la realizacion de las obras segun el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por €l
designado.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccién
facultativa de las obras y, en su caso, al facultativo designado por la Administracion
representante de ésta, que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de
materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacién en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, 0 personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra exigir
la adopcidn de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de
lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los planos
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de
cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada
de trabajo.
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El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios
ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse
la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del
reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificara la indemnizacion que
corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del
presupuesto de adjudicacién. En cuanto a la demolicion y reconstruccion de las obras
defectuosas 0 mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado, en cuanto
no se oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales
y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten
pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen,
salvo que se determine otra cosa en el cuadro de caracteristicas del contrato.

La direccidn podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la
tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a
la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme
a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion de la obra.

Clausula 22. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 8 del cuadro de
caracteristicas del contrato o el que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los
plazos parciales los que se fijen como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion
del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.
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Los plazos parciales que se fijen en la aprobacidn del programa de trabajo, con los efectos que
en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales
pertinentes.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion
del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar
las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccidn de las obras, existiesen
razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el articulo 96 del
RGLCAP vy en la clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Clausula 23. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por el 6rgano de
contratacion un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista
pidiese otro menor, regulandose su peticidn por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo
aprobado, la Administracion podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por la
resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un maultiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este ultimo
supuesto, el 6rgano de contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria
para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracién tendrda las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o
por las penalidades que se determinan en el apartado 19 del cuadro de caracteristicas del
contrato.
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En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato, o, en su caso, incumplimiento
del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y
materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato en materia
medioambiental, de innovacion, social o laboral, la Administracion podra imponer al
contratista las penalidades indicadas en el apartado 19 del cuadro de caracteristicas del
contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que la
Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso
imputable al contratista.

La infraccidn de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.3 de la
LCSP podra dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento
del importe del subcontrato o la resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los
requisitos establecidos en el segundo péarrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la
LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, ademas de
las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicién de las
penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 19 del cuadro de caracteristicas
del contrato.

Clausula 24. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato.
Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden
dada por la Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes.
También serd la Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de
aplicacion lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucidn en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios
causados a la Administracion, esta exigira al contratista la indemnizacion por dafios y
perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.1 de la LCSP.

Clausula 25. Modificacion de las obras.

El 6rgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo
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V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en la Subseccién 42, Seccion 32,
Capitulo I, Titulo I del Libro Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo
191 de la LCSP, justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara asimismo a lo dispuesto en el articulo 242 de la
LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no
se opongan a la LCSP.

En el apartado 17 del cuadro de caracteristicas del contrato se especifican, en su caso, las
condiciones, el alcance, los limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas del contrato
solo podran efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar
las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacién y deberan limitarse a introducir las
variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga
necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el
Portal de la Contratacidon Publica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme a lo
dispuesto en el articulo 203 de la LCSP.

Si el contrato esta configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones que
sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 26. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucién
del contrato. Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el
contratista si se diese demora en el pago superior a cuatro meses en las condiciones previstas
198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo
208 de la LCSP, asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP y del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no
se opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 27. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
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adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 214 de la LCSP.

Clausula 28. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y
217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados solo ante el
contratista, que asumird la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
Administracion, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral, y el sometimiento a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia
de proteccion de datos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 215.4 de la LCSP.

El contratista debera comunicar por escrito al 6rgano de contratacion, tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucién, su intencion de subcontratar, indicando
las partes del contrato a que afectard y la identidad, datos de contacto y representantes legales
del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos
y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que no se encuentra incurso en
prohibicion de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacion podra
hacerse efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 18 del cuadro de caracteristicas del contrato, los licitadores
deberan indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando
su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su
realizacion, conforme al modelo de declaracién responsable multiple que figura como anexo Il al
presente pliego.

En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de
la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran
veinte dias desde que efectuen la notificacion y aportacion de las justificaciones referidas en el
parrafo anterior, salvo autorizacion expresa con anterioridad por la Administracion o situacion
de emergencia justificada, excepto si la Administracion notifica en ese plazo su oposicion.
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Cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato deberé ser
notificada por escrito al 6rgano de contratacion, asi como toda la informacion precisa sobre los
nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacion que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

En el proceso de subcontratacion deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el
contratista habra de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar
el Libro de Subcontratacion habilitado por la Direccién General de Trabajo de la Comunidad
de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del
mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista debera remitir al 6rgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacién
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro
de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan
aportar, a solicitud del érgano de contratacion, justificante de cumplimiento de los pagos a
aqueéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos
en el articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de
aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracion de condiciones especiales de ejecucion
del contrato y su incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento
juridico, permitira la imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifiquen en el
apartado 19 del cuadro de caracteristicas del contrato.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los
derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacion con los pagos a subcontratistas
y suministradores, sin que sea de aplicacion a este respecto el articulo 1.110 del Cédigo Civil.

Los subcontratistas no tendran, en ningun caso, accion directa frente a la Administracion
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de
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la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la
disposicion adicional quincuagésima primera de la LCSP.

CAPITULO V. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 29. Abonos, mediciones y valoracion.

Solo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en
su caso, a las ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra
servir de base para reclamaciones de ningn género el nimero de unidades de obra realizadas
no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista
estd obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al
contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el
particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el
director de la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en
cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados,
partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra
que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion
valorada mensual, que darad lugar a la certificacibn mensual, la que se expedira por la
Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por
plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacion de la certificacién, devengara a favor
del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido
en el articulo 198.4 de la LCSP.
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Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracion debera
aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio cerrado
se abonaran mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a que
corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 15 del cuadro de caracteristicas del
contrato, previa peticion escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones
preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria
pesada, en la formay con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del
RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 15 del cuadro de
caracteristicas del contrato. Los referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de
la garantia que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de
las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo
minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el 6rgano de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracion
conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene suscritos convenios de
colaboracion con varias entidades financieras para el descuento de certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir para la
transmision de los derechos de cobro en el portal de la Comunidad de Madrid:
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https://www.comunidad.madrid/gobierno/hacienda/bases-requladoras-seleccion-entidades-
financieras-colaboradoras-servicios-recaudacion

Clausula 30. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 16 del cuadro de
caracteristicas del contrato, todo ello de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP,
104 a 106 del RGLCAP en lo que no se opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de
febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la
economia espafiola y Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion
de materiales basicos y las formulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de
obras y de contratos de suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las
Administraciones Publicas.

Clausula 31. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacién del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto
de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega
debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los
gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales,
financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios
del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial
el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA 'y
cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucién del contrato durante la vigencia del
mismo.

El contratista tendrd la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la
ejecuciéon del objeto del contrato ante el registro del rgano de contratacion, en los términos
establecidos en la normativa sobre factura electronica, a efectos de su remision al 6rgano
administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacion. En la factura debera constar la
identificacion del 6rgano gestor (6rgano de contratacion), de la unidad tramitadora (centro
directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (6rgano que tiene atribuida la funcion
de contabilidad), con indicacion de los correspondientes codigos de acuerdo con el “Directorio
Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria de Estado de
Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado 2 del cuadro de
caracteristicas del contrato.
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Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las pdlizas de seguros que estime
convenientes el 6rgano de contratacion. Su determinacién y momento de entrega se contienen
en el apartado 13 del cuadro de caracteristicas del contrato.

El contratista tendrd la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las érdenes a que se refiere la clausula 23 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista esta obligado no solo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacién
y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el
adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos, asi como de los bienes que haya en
los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por
la direccion de la obra, el contratista tendra la obligacion de adscribir, con caracter permanente,
personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 21 del cuadro de
caracteristicas del contrato, el caracter confidencial de la informacion a que tenga acceso con
ocasion de la ejecucién del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o
que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 32. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo
de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del
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contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por
100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 0 mas trabajadores
y el contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusién social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas
alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizard mediante la declaracion responsable que se cita
en la clausula 10 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el érgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia
del contrato. La acreditacidn de dicho cumplimiento se efectuara mediante la presentacion ante
el 6rgano de contratacion de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que
conste el numero de trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados
con trabajadores con discapacidad.

Clausula 33. Obligaciones laborales, sociales, medioambientales y de proteccion de datos.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracién social de personas con discapacidad y de prevencién de riesgos
laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de
Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24
de dicha Ley en materia de coordinacion de actividades empresariales, en el Reglamento de los
Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construcciéon: LRSSC y R.D. 1109/2007, asi
como las que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes
en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas 22
y 6% 28008 - Madrid, teléfono 900 71 31 23 y correo electrénico: irsst@madrid.org.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la proteccién
del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos
Ambientales publicada en el apartado de Informacion General del Portal de la Contratacion
Publica de la Comunidad de Madrid (https://contratos-
publicos.comunidad.madrid/informacion-general/obligaciones-medioambientales).
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En el modelo de proposicién econdmica que figura como anexo 1.1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivo
sectoriales que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento
de la referida obligacion ante el 6rgano de contratacion, si es requerido para ello, en cualquier
momento durante la vigencia del contrato.

Asimismo, el contratista esta obligado a respetar la normativa nacional y de la Union Europea
en materia de proteccion de datos.

Clausula 34. Barreras arquitectéonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el &mbito del articulo 2 de la Ley 8/1993,
de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de
Barreras Arquitectdnicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el
contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectdnicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus
limitaciones.

CAPITULO VI. EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 35. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacién de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se pueda
realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacién y la
designacion de representante por la Intervencidn se regularan por lo establecido en el articulo
163 del RGLCAP y por la legislacion propia de la Comunidad de Madrid

Clausula 36. Recepcidn de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.
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Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencidn General, a efectos de
su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
facultativo designado por la Administracion representante de ésta las dara por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al representante de la Administracion,
otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion General y el cuarto al
contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de la
obra fijara la fecha para el inicio de la medicion general, quedando notificado el contratista
para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacidn, el responsable del contrato le remitird un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre
las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el
director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese
efectuado, podrad concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por
causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacidn de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de
obra una copia del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16.3 del R.D.
1109/2007.

Clausula 37. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion,
la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificacion
final, que debera ser aprobada por el drgano de contratacion dentro del plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion y que sera abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo
de treinta dias a partir de su aprobacion, a cuenta de la liquidacion del contrato, de conformidad
con lo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.
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Clausula 38. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en el
apartado 20 del cuadro de caracteristicas del contrato. Los gastos de conservacion y
vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto
y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Administracion,
descuidase la conservacién y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella mismay
a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin perjuicio de
lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la
liquidacién del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que debera
efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido,
durante el plazo de garantia el director procedera a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante
el cual continuara encargado de la conservacién de la obra, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion debera aprobar la
liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el érgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
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concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 39. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcién con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion, debido
a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderd éste de los dafios y
perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en
la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecanica y la estabilidad de la construccidn, contados desde la fecha de recepcion
de la obra sin reservas o desde la subsanacion de éstas. Las acciones para exigir la
responsabilidad por los indicados dafios prescribiran en el plazo de dos afios desde que se
produzcan o se manifiesten los dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para
exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningln dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 40. Resolucién del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP,
asi como las siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin
perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la clausula 23.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto
del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancion muy
grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.
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- El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones esenciales del contrato
indicadas en este pliego.

La resolucion del contrato se acordara por el drgano de contratacion de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista, debera
indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de la
LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la
LCSP.

De conformidad con lo establecido en el apartado 3.9 del anexo de la Ley 1/2001, de 29 de
marzo, por la que se establece la duracion maximay el régimen de silencio administrativo de
determinados procedimientos, el plazo maximo para dictar y notificar la resolucion expresa en
los expedientes de resolucidn contractual sera de ocho meses. Transcurrido dicho plazo sin que
se haya dictado y notificado la resolucion expresa, el procedimiento se considerara desestimado
si se ha iniciado a instancia del contratista o se producira su caducidad si ha sido iniciado de
oficio.

Clausula 41. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales
competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula primera del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El érgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y
extincion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacién de contratos de las
Administraciones Publicas podran ser objeto de recurso, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdiccion Contencioso Administrativa.
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DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente pliego es conforme al Resolucion de 4 de
mayo de 2026 por el que se modifican los modelos de pliegos de clausulas administrativas

particulares informados y recomendados por la Junta Consultiva de Contratacion
Administrativa

Firmado digitalmente por: GARCIA DE SAN JOSE SONIA
Fecha: 2026.08.03 08:25

POR LA ADMINISTRACION,

FECHA'Y FIRMA
CONFORME:

EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA
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ANEXO I.1. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA!

Nombre y apellidos de la persona/s que firma/n la oferta:
D./D? <Representante>

D./D? <Representante>

actuando en nombre propio o en representacion de (nombre y apellidos/razon social del licitador): 2
<Licitador>

con domicilio en (domicilio del licitador):

Via / nimero: <Direccion>

Localidad: <Municipio>

Consultado el anuncio de licitacién del contrato:

<Expediente>

<Descripcion extendida>

publicado en: Perfil de contratante
<Fecha perfil>

DNI/NIE
<DNI>
<DNI>

NIF
<NIF>

1203015940610246998132

seguro de verificacion:

e documento se puede comprobar en
idad.madrid/csv

ohin
el siguiente codigo

e

dad d
|ona col

Enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas administrativas y de prescripciones tecg@@s particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta
plenamente, y de las obligaciones sobre proteccion del medio ambiente y las relativas a las condiciones sobre proteccién del emple@ ndiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales
vigentes en la Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa en materia laboral, de seguridad social, de integracién social de persémas con discapacidad y de prevencién de riesgos laborales,
asi como las obligaciones contenidas en el convenio colectivo que le sea de aplicacidn, sin que la oferta realizada pueda justificar una causa econémica, organizativa, técnica o de produccion
para modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el 6rgano de contratacién, cuando sea requerido para ello, en cualquier
momento durante la vigencia del contrato, se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del contrato, en las condiciones siguientes:

s -
Lote Denominacién/objeto Cantidad AEEO UE Base imponible |\7A

sin IVA Importe de IVA Importe total Plazo

Fechay firma del licitador.®
DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

! Desglose de costes si se exige en apartado 10.1 del cuadro de caracteristicas del contrato y clausula 10.
2 Se debera indicar, a continuacion del nombre o razén social, si se trata o no de una pequefia 0 mediana empresa.
3 En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicion econémica debera ser firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la union.
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ANEXO |.2. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA ELECTRONICA

DD , €ON DNI NUMEro .....ccocovvvvrciiiicice
[en nombre propio] [actuando en representacion de (EMPresa).......ooveeeeenreeneeniniienieeeneennns s
con NIF s , dOMICIHO €N ..uitiiiiiiiciecceeeeee e
Calle/plaza ........cocviiiie , NUMEro.......cccce.... , participante

..................................... , de acuerdo con lo previsto en el pliego de clausulas
administrativas particulares, RATIFICA su Ultima puja en la subasta electronica celebrada el
....................... , cuyo importe total se indica a continuacion, y se compromete a tomar a su
cargo la ejecucion del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | Base imponible IVA Total

Importe total:

Fecha y firma del licitador.*

L En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicion econdmica debera ser firmada
por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unién.
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ANEXO Il. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE MULTIPLE!

Organo de contratacion:
Numero de expediente:
Titulo del contrato:

Lote o lotes:
DD . o , con DNI/NIE n® ..................... , actuando (en
nombre propio o en representacion del licitador) ... ,conNIF: .................. , con
domicilio (del licitador) en (calle/plaza/etC.): ..., , N , poblacion:
........................... , provincia: ..................... y codigo postal: ........., en calidad de:?
................................................................ , teléfono n® .................., correo electronico:

.................................... , en relacion con el expediente de contratacion arriba referenciado y de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 159.4.c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publicoy en
el pliego de clausulas administrativas particulares (PCAP) del contrato:

IDECLARA RESPONSABLEMENTE: (marquese y complétese lo que proceda)

Capacidad para contratar

O Que la sociedad cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del contrato.
O Que la sociedad no se encuentra incursa en ninguna prohibicién de contratar.

[ Que ni la sociedad, ni sus administradores y representantes legales, asi como el firmante, se hallan comprendidos
en ninguna de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.

O Que tanto la sociedad como el firmante no tienen deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de
Madrid y si las tienen se encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya ejecucion estuviese suspendida, conforme
a lo dispuesto en el articulo 33.5 de la Ley 5/2025, de 23 de diciembre de Hacienda de la Comunidad de Madrid.

O Que, si recurre a las capacidades de otras entidades, demostrard que va a disponer de los recursos necesarios
mediante la presentacion del compromiso por escrito de dichas entidades a requerimiento del dérgano de
contratacion.

Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico

L En el caso de licitacién en union temporal de empresarios, debera presentarse una declaracion responsable por cada una de las
empresas componentes de la UTE [art. 140.1 e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico].

2 Esta declaracion responsable debera ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla. Indiquese la representacion que ostenta
el declarante en la empresa.
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O Que se encuentra inscrito en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

O Que ha presentado la solicitud de inscripcién en el citado Registro junto con la documentacion preceptiva para
ello y no ha recibido requerimiento de subsanacion.

Pertenencia 0 no a grupo empresarial

0 Que no pertenece a ningun grupo empresarial (no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el
articulo 42.1 del Codigo de Comercio o de los supuestos alternativos establecidos en ese articulo).

O Que pertenece al siguiente Grupo EMPTESATIAL: ... ....tiuieini ettt ettt et ettt et et eeeaeeenans

O Que no presenta oferta ninguna otra empresa perteneciente al mismo grupo empresarial.

O Que también presenta/n oferta al/a 10S LOTE/S .......ouviuirii i
la/s empresa/s siguiente/s perteneciente/s al mismo grupo empresarial (indicar nombre/s):

Jurisdiccidn para las empresas extranjeras

O Que es una empresa extranjera y se somete a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, al
fuero jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Subcontratacién

e Sien el cuadro de caracteristicas del contrato se requiere que los licitadores indiquen la parte del contrato
que tengan previsto subcontratar:

[0 Que no tiene prevista ninguna subcontratacion.

[0 Que tiene previsto subcontratar:
- La siguiente parte del contrato (0 del 10te n°): ...t
= POT IMPOTTE . .. e e
- Con (nombre o perfil empresarial del/de los subcontratista/s): ...........coooviiiiiiiiiiiiii,

(En caso de division en lotes, indiquense esos datos tantas veces como lotes estén afectados por la
subcontratacion).

o Si la ejecucion del contrato conlleva que el contratista trate datos personales por cuenta del centro directivo
promotor como responsable del tratamiento:

O Que no tiene previsto subcontratar los servidores ni los servicios asociados a ellos.
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O Que tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a ellos con (nombre o perfil
empresarial del/de los subcontratista/s):

Empleo de personas con discapacidad e igualdad de mujeres y hombres

O Que se trata de una empresa de menos de 50 trabajadores.

O Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacién de tener
empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza
un namero de 50 o més trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el érgano de contratacion
cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la
devolucidn de la garantia definitiva.

[ Que se trata de una empresa de 50 0 mas trabajadores y cuenta con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto
en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; asi
como que:

O Su plan de igualdad esta inscrito en el correspondiente registro de convenios colectivos, acuerdos
colectivos de trabajo y planes de igualdad, de la autoridad laboral competente.

O Ha presentado la solicitud de inscripcion de su plan de igualdad en el citado registro junto con la
documentacion preceptiva para ello y han transcurrido tres meses sin haber recibido notificacion de decision alguna
sobre la misma, lo que se compromete a acreditar ante el érgano de contratacién cuando sea requerido para ello.

Oposicion del licitador a la consulta de sus datos por medios electronicos (en su caso)

O Que NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios electronicos para
recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del empresario individual, y demas datos y
documentos que se requieran en el PCAP del contrato referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi
como a que realice la consulta de que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

No obstante, la mesa y el 6rgano de contratacion podran consultar en todo caso los datos que figuren en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracionen ........................... (firmar
electrénicamente).
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