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CAPÍTULO I. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

Cláusula 1. Características del contrato.

TÍTULO: “CONTRATO DE OBRAS DE PAISAJISMO, REHABILITACIÓN INTEGRAL Y DE 
ADAPTACIÓN CON FINES EXPOSITIVOS DE LA CASA MUSEO DEL NOBEL VICENTE 
ALEIXANDRE”

1.- Definición del objeto del contrato: 

El objeto de este contrato es la ejecución de las OBRAS DE PAISAJISMO, 
REHABILITACIÓN INTEGRAL Y DE ADAPTACIÓN CON FINES EXPOSITIVOS DE LA CASA 
MUSEO DEL NOBEL VICENTE ALEIXANDRE conforme al proyecto de rehabilitación y 
musealización, redactado por ESTUDIO GD GESTION DE DISEÑO S.L., así como el 
proyecto de jardinería y paisajismo, incluido en el anterior, redactado por Eduardo 
Barba Gómez. La descripción y características de las obras previstas a ejecutar se 
describen en dicho Proyecto de Ejecución.

Las actuaciones de este contrato podrán ser cofinanciadas al 40% con cargo al 
programa operativo 2021-2027 FEDER de la Comunidad De Madrid.

PLANIFICA MADRID, Proyectos y Obras, M.P., S.A. (en adelante PLANIFICA MADRID) 
es propietaria del edificio, situado en la calle Vicente Aleixandre 3 y 5, CP 28003 de 
Madrid, adquirido mediante subasta pública en mayo de 2025, encontrándose en 
un estado de abandono absoluto.

Con el fin de llevar a cabo su rehabilitación integral, musealización y puesta en 
funcionamiento como Casa Museo del poeta, archivo, mediateca y espacio 
cultural público, Planifica Madrid formalizó en septiembre de 2025, un procedimiento 
de contratación pública para la redacción del Proyecto Básico, Proyecto de 
Ejecución y Dirección Facultativa de rehabilitación integral y adaptación del 
inmueble con fines expositivos; asimismo, para poner en valor el jardín es necesario 
realizar unos trabajos de conservación y protección del mismo, por lo que se 
formalizó un contrato de paisajismo del jardín de la vivienda. Este proyecto derivado 
del contrato ha sido incluido en el propio proyecto de rehabilitación y musealización 
de la vivienda.

En consecuencia y derivado de los antecedentes descritos es necesario realizar la 
contratación pública de las obras de construcción, rehabilitación integral y 
musealización de la vivienda y jardín, de la casa museo del nobel Vicente 
Aleixandre, en base a lo redactado en dichos proyectos.

El alcance, criterios técnicos y condiciones de ejecución de los trabajos se 
desarrollan con detalle en el Proyecto de Ejecución.
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Situación: Calle Vicente Aleixandre, 3 y 5 C.P. 28003 (MADRID).

Códigos CPV: 

45212350       Edificios de interés histórico o arquitectónico 
45212313-3 Trabajos de construcción de museos

División en lotes: No. 

No procede por entender que la realización independiente de las diversas 
prestaciones comprendidas en el contrato dificultaría su correcta ejecución desde 
el punto de vista técnico, ya que la ejecución de las obras por una pluralidad de 
contratistas diferentes obstaculizaría la necesaria coordinación entre todas las 
partes, esto es, contratista, dirección facultativa y Administración contratante, 
necesaria para garantizar la correcta ejecución de las obras, tal y como permite el 
artículo 99.3 en su apartado b). de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público (en adelante LCSP). 

2.- Órgano contratante:

El Consejo de Administración de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., 
y en su caso, el Consejero Delegado de dicha entidad, en virtud de los Estatutos de 
la Sociedad y los poderes otorgados e inscritos en el Registro Mercantil.

Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato: Área de Gestión 
Patrimonial.

3.- Presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara:

El presupuesto base de licitación total es la cantidad prevista para la ejecución de 
las obras, justificados en base a los proyectos y presupuestos que definen la obra, 
más las actuaciones complementarias de Documentación y Difusión del proyecto.

Tipo de presupuesto: Máximo determinado por los precios unitarios de cada una de 
las partidas que conforman el precio total de las obras en su conjunto.

Sistema de determinación del presupuesto: Conforme al artículo 101.2 de la LCSP, 
se ha tomado como referencia el presupuesto de ejecución material que figura en 
los proyectos de obra del edificio, presupuestado conforme a los precios de 
mercado vigentes en el momento de la licitación. A este importe se han sumado los 
gastos generales (13%) y beneficio industrial (6%), determinando la base imponible 
del presupuesto base de licitación. 
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Presupuesto base de licitación: 2.928.761,14 € (IVA incluido).

Base imponible:              2.420.463,75 euros
I.V.A. (21%):                    508.897,39 euros
Importe total:              2.928.761,14 euros

Desglose del PBL:

Presupuesto Ejecución Material 2.034.003,15 

13% Gastos Generales 264.420,41 

  6% Beneficio Industrial 122.040,19 

Presupuesto de Contrata 2.420.463,75 

21% IVA 508.297,39 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 2.928.761,14 €

Crédito en el que se ampara: Para atender las obligaciones económicas que se 
deriven de la ejecución del contrato de manifiesto la existencia de crédito suficiente
para dar cometida a dicho contrato, con cargo al Presupuesto aprobado para 2026 
y siguientes pendientes de aprobación, en concreto en la partida presupuestaria 
INMOVILIZADO INMOBILIARIO-VICENTE ALEIXANDRE.

Valor estimado del contrato: 2.420.463,75€
Conforme a lo establecido en el artículo 101 LCSP se ha tomado como referencia 
el presupuesto del contrato, IVA excluido, y se ha tenido en cuenta que se no se 
contempla la posibilidad de prórroga y que no se permiten modificaciones. 

Parte de este contrato podrá ser cofinanciado al 40% por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), dentro de su Programa Operativo 2021-2027.

Asimismo, el precio incluye el coste del personal, de la totalidad de los equipos y 
material necesarios para ejecutar la obra objeto del presente contrato, descrita en 
el Proyecto de Ejecución. El adjudicatario no aumentará el precio por razón de la 
mano de obra, el equipamiento o los suministros o servicios de cualquier naturaleza 
que fuesen necesarios para la ejecución del contrato, el tiempo empleado para 
la solución de las incidencias, ni aún por trabajos imprevistos que sean necesarios 
para la ejecución del objeto del Contrato, ni por razón de la variación del IPC y de 
cualquier otra variable.

Cualquier servicio que no se haya indicado en el presente pliego, ni en la oferta 
económica del licitador que resulte adjudicataria pero que sea necesario para la 
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correcta ejecución de la obra, se entenderá incluido en la oferta económica 
presentada.

Sistema de retribución: Como regla general se realizará mediante certificaciones 
mensuales de los trabajos ejecutados, salvo que por la entidad y/o naturaleza de 
estos, sea aconsejable otra forma.

4.- Contrato sujeto a regulación armonizada: NO.

5.- Habilitación empresarial o profesional precisa para la realización del contrato:

Respecto a la habilitación empresarial o profesional resulta exigible, en su caso, a 
las personas físicas que desempeñen funciones para las que exista reserva legal de 
actividad —como ocurre en el ámbito de la edificación conforme a la Ley de 
Ordenación de la Edificación—, pero no a la empresa contratista, que puede 
concurrir válidamente siempre que acredite la disponibilidad de dichos medios 
personales debidamente cualificados.

En consecuencia, no procede exigir habilitación profesional o empresarial como 
requisito de aptitud para contratar, debiendo limitarse las exigencias a la 
acreditación de la solvencia técnica mediante la adscripción de los perfiles 
profesionales adecuados.

6.- Solvencia económica, financiera y técnica o profesional:

6.1. Empresas españolas:

Clasificación del contratista: 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 77.1.a) de la LCSP, para este contrato se exige 
la clasificación del contratista siguiente:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA DESCRIPCIÓN

K 7 4
Restauración de inmuebles 

históricos-artísticos

C 4 4
Obras de edificaciones en 

general

6.2. Empresas no españolas de Estados Miembros de la Unión Europea o de Estados 
Signatarios del Acuerdo Sobre el Espacio Económico Europeo: 

Conforme al artículo 78.1 de la LCSP para estas empresas no será exigible la 
clasificación, sin perjuicio de su obligación de acreditar su solvencia. El empresario 
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podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación o bien 
acreditando el cumplimiento de los siguientes requisitos específicos de solvencia:

6.2.1. Solvencia económica y financiera: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la LCSP, los licitadores
deberán acreditar su solvencia económica y financiera mediante el medio 
siguiente: 

Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al 
mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, por importe igual o superior al 
exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento 
y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente 
(artículo 87.1 a) de la LCSP):

Criterio de selección: El volumen de negocios mínimo anual exigido para determinar 
el mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, será de, al menos, UNA VEZ 
Y MEDIA el valor estimado del contrato.

Medio de acreditación: Mediante la presentación por el propuesto adjudicatario de 
las cuentas anuales de, al menos, uno de los tres últimos ejercicios, aprobadas y 
depositadas en el Registro Mercantil, si estuviera inscrito en dicho registro, y en caso 
contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. 

Los empresarios individuales no inscritos acreditarán su volumen anual de negocios 
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro 
Mercantil o en su defecto por el resumen anual de IVA. La documentación 
presentada ha de acreditar que, el año de mayor volumen de negocio de los tres 
últimos debe ser, al menos, una vez y media el valor estimado del contrato.

6.2.2. Solvencia técnica o profesional:

Los licitadores deberán acreditar su solvencia técnica o profesional mediante lo 
previsto en el artículo 88.1.a). de la LCSP: obras similares ejecutadas en el curso de 
los DIEZ últimos años, avaladas por certificados de buena ejecución.

Obras similares: Se entenderá como obras similares aquellas que tengan por objeto 
actuaciones integrales o parciales de reforma, restauración, rehabilitación, 
reparación, y/o conservación, de edificios con algún nivel de protección 
patrimonial, total o parcial, o bien actuaciones de rehabilitación u obra nueva en 
edificios con carácter cultural (museos, casa-museo, centros de interpretación, o 
galerías y salas de exposiciones públicas).
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Criterio de selección: Los licitadores deberán acreditar la realización de, al menos, 
CINCO (5) obras de igual o similar naturaleza que las que constituyen el objeto del 
contrato, realizadas en el curso de los últimos DIEZ (10) años y por un importe igual o 
superior al 70 por ciento del Valor Estimado del Contrato.

Medio de Acreditación: mediante Declaración responsable firmada por el 
representante legal de la empresa, con la relación de las (al menos CINCO) obras 
realizadas y declaradas cumpliendo el criterio de selección anterior, en la que se 
indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado, con una breve 
descripción de los trabajos realizados, de manera que pueda identificarse la 
relación entre dichos trabajos y los del objeto del contrato. Cada obra declarada, 
que cumpla el criterio de selección vendrá avalada mediante certificados de 
buena ejecución, emitidos por la entidad contratante, en los que se indique el 
importe, las fechas de inicio y finalización o recepción, el lugar de ejecución de la 
sobras y precisando si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión 
o se llevaron normalmente a buen término.

En el caso de que una entidad licitadora, de acuerdo con el artículo 75 de la LCSP, 
acredite la solvencia económica y financiera o técnica o profesional requerida, 
basándose en la solvencia y medios de otra entidad, deberá demostrar que durante 
toda la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, 
y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar.

Si se tratase de una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que 
tenga una antigüedad inferior a CINCO años, su solvencia técnica se acreditará por 
la contemplada en el artículo 88.1 b) de la LCSP, esto es, con una declaración 
responsable sobre el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados 
en la empresa, de los que disponga para la ejecución de las obras, que contará 
con el equipo técnico de trabajo requerido en el presente pliego, acompañada de 
los documentos acreditativos correspondientes cuando le sea requerido por los 
servicios dependientes del órgano de contratación.

Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras 
tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio 
contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de 
aquella en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. 
Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por 
el contratista sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como 
experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad participada 
en la proporción de la participación de aquel en el capital social de esta.

Si la ejecución de la obra se ha efectuado como componente de una Unión 
Temporal de Empresas se computará el importe ejecutado de forma proporcional 
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al porcentaje de participación en la U.T.E. Deberá aportarse copia de la escritura 
de constitución de la citada Unión Temporal de Empresas.

6.3. Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales
y/o materiales:

Procede: Sí.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76.2 de la LCSP, se exige a los licitadores 
el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales o materiales necesarios para la óptima ejecución del contrato, según 
lo establecido en el Proyecto de ejecución, estando sujetos a lo establecido por la 
Ley de Ordenación de la Edificación en lo que les afecte.

Este compromiso implica, cuando sea necesario por baja laboral, jubilación, etc., 
la sustitución inmediata del personal adscrito a la ejecución del contrato del 
personal inicialmente adscrito. La sustitución se llevará a cabo con personal que 
reúna los mismos requisitos técnicos y/o profesionales ofertados en la licitación 
respecto al personal a sustituir.

El licitador se deberá comprometer a adscribir al contrato, mediante la declaración 
del Anexo III del presente pliego, los siguientes medios personales considerados 
mínimos; y, en caso de que alguno de los medios personales no formara parte de 
la plantilla de la empresa, se adjuntará compromiso firmado del técnico de ponerse 
a plena disposición del licitador para la ejecución del contrato que se licita:

UN JEFE DE OBRA: con titulación de Arquitecto o Máster habilitante en 
Arquitectura o titulación de Arquitecto Técnico, Ingeniero de Edificación o 
Grado en Ingeniería de Edificación o titulaciones equivalentes debidamente 
homologadas, con una experiencia mínima de, al menos, TRES (3) OBRAS 
ejecutadas como Jefe de Obra, durante los últimos DIEZ (10) años en obras de 
igual o similares características a las del objeto del contrato, tal como se definen 
en el apartado anterior, por un importe mínimo del 70 % del valor estimado del 
contrato cada una de ellas.

La dedicación será del 40 % (DOS días a la semana). Durante la duración de la 
obra estará permanentemente a plena disposición de la Dirección Facultativa 
y de los técnicos de Planifica Madrid responsables del contrato en cumplimiento 
de las siguientes funciones:

- Será el interlocutor con PLANIFICA MADRID y el responsable de los 
trabajos contratados, con capacidad suficiente para realizar las 
gestiones necesarias, firmar los documentos contractuales de la obra 
y poder responsabilizarse de la ejecución del contrato, 
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- Coordinar y disponer de los medios materiales y del equipo técnico 
con la titulación adecuada para la realización de la obra en el plazo 
estipulado en base a los criterios establecidos por el órgano de 
contratación.

UN RESPONSABLE EN EJECUCIÓN DE MONTAJES MUSEOGRÁFICOS: Técnico que
cuente con capacitación profesional adecuada a la complejidad de la obra 
con una experiencia mínima en la ejecución de, al menos, TRES (3) montajes 
museográficos similares (exposiciones permanentes o temporales en museos o 
de centros expositivos) realizados durante los últimos CINCO (5) años.

Actuará como coordinador general de la ejecución del montaje expositivo. 
Durante la duración de la ejecución del montaje museográfico estará 
permanentemente a plena disposición de la Dirección Facultativa y de los 
técnicos de PLANIFICA MADRID en cumplimiento de las siguientes funciones: 

- Será responsable de la organización y coordinación general del 
montaje museográfico, así como del control del diseño y de la 
producción en talleres y del montaje de los elementos en obra, de 
manera coordinada con la Dirección facultativa. Se encargará de 
redactar cuantos informes, actas y documentos le sean requeridos.

El personal adscrito podrá no formar parte de la plantilla de la empresa licitadora, 
en cuyo caso, deberá adjuntarse el compromiso de colaboración antes de la firma 
del contrato. 

Las personas aportadas al Equipo Técnico exigible tendrán carácter vinculante, y 
solo podrán ser sustituidas por el adjudicatario previa autorización de Planifica 
Madrid y de acuerdo con la indicación de la dirección facultativa. Las personas 
que se propongan como sustitutas de las aportadas deberán reunir los mismos 
requisitos mínimos o mejores características que el sustituido.

Una misma persona podrá acumular varios de los perfiles requeridos, siempre que 
se acredite los conocimientos técnicos necesarios en la especialidad que se 
requiere.  

Acreditación de los medios personales

El compromiso de adscripción de medios personales se acreditará por el licitador 
que resulte propuesto adjudicatario, que deberá aportar la siguiente 
documentación respecto del Jefe de Obra y del Responsable de montajes 
museográficos, ya sea personal de plantilla, ya sea personal externo con 
compromiso:
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Breve Currículum Vitae firmado por cada interesado (no más de tres páginas 
DIN A4), en el que quede claramente reflejadas las obras en que ha intervenido 
que acrediten la experiencia mínima exigida, conforme al cuadro informativo 
siguiente:

Nombre técnico
Funciones: Jefe de Obra / Responsable de la Ejecución del Montaje Museográfico

/ 
Obra/Trabajo Destinatario Importe (PEC sin IVA) Fecha Incio / Fin

[…] […] […] […]
Fecha y firma:

Cada trabajo incluido en la declaración responsable, que cumpla el criterio de 
selección, vendrá avalado por, al menos, un certificado de buena ejecución 
expedido por la administración, órgano, entidad o sujeto privado contratante, o 
bien, a falta de este certificado, mediante una declaración responsable del técnico 
acompañada de los documentos en poder del mismo que acrediten la realización 
de dicha prestación, como contratos de trabajo, contratos de servicios, u otra 
documentación acreditativa de la autoría de dichos trabajos.

Copia de los títulos académicos o certificados de colegiación 
correspondientes requeridos en su caso.

Los licitadores deberán acreditar, mediante Compromiso Responsable, la 
disponibilidad efectiva durante toda la vigencia del contrato del personal suficiente 
para la ejecución del contrato, el cual contará con la cualificación necesaria y 
adecuada a la naturaleza de los trabajos. Este compromiso, junto con la 
acreditación de los medios personales quedará integrado en el contrato derivado 
de la adjudicación de este expediente, atribuyéndosele el carácter de obligación 
esencial a los efectos previstos en el artículo 211.1 de la LCSP.

Si por la complejidad y/o peligrosidad de la obra fuera necesaria durante su 
ejecución la adscripción de un mayor número de técnicos u obreros, éstos se 
deberán adscribir con el mismo perfil previamente comprometido.

La no acreditación de los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica 
o profesional se considerará como causa de exclusión de la convocatoria.

Los licitadores deberán informar o solicitar el consentimiento a las personas 
propietarias de los datos incluidos en la documentación que se facilite, acerca del 
tratamiento de datos que realizará PLANIFICA MADRID, al objeto de gestionar el 
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procedimiento de licitación. Pueden acceder, rectificar, oponerse o suprimir sus 
datos en el domicilio social de esta empresa o bien al correo 
protecdatos.planifica@madrid.org. Esta información deberá ser facilitada de forma 
obligatoria por el licitador a los propietarios de los datos incluidos en la citada 
documentación.

7.- Obligaciones del contratista:

Sin perjuicio de las prestaciones definidas en el Proyecto de Ejecución, el contratista 
asume la obligación de ejecutar trabajos de documentación audiovisual, 
divulgación y puesta en valor del inmueble objeto de la actuación y del legado 
cultural vinculado al mismo, que se relacionan a continuación, a requerimiento de 
PLANIFICA MADRID, por un importe máximo del 2% del Presupuesto Base de 
Licitación del Proyecto, IVA excluido:

- Reportajes fotográficos y audiovisuales profesional del desarrollo de las obras, 
incluyendo toma de fotografías y grabación de video HD/4K de las fases de 
obra o hitos definidos por la Dirección Facultativa o la propiedad, con el 
registro de avances, elementos singulares, instalaciones y seguridad. Edición 
básica de fotografías (recorte, balance de color y resolución adecuada) y 
edición y montaje básico de vídeos con títulos, cortes y secuencia 
cronológica. Entrega de fotografías en formato digital organizado por fecha 
y ubicación de obra, etiquetado y archivo. Entrega de vídeos y material 
audiovisual en formato digital editable y visualización directa para informes 
de seguimiento o presentaciones. 

- Grabación y edición de vídeos divulgativos e institucionales.

- Elaboración de material gráfico y audiovisual destinado a la difusión del 
proyecto y a la comunicación institucional.

- Producción de contenidos dirigidos a la puesta en valor de la vivienda 
de Vicente Aleixandre, su relevancia patrimonial y la difusión de su legado 
literario y cultural.

- Cualesquiera otras actuaciones de naturaleza análoga que determine el 
órgano de contratación dentro de la finalidad anteriormente descrita.

La ejecución de estos trabajos será realizada por una empresa especializada con 
acreditada experiencia en producción audiovisual, documentación patrimonial, 
comunicación cultural o disciplinas equivalentes.

El contratista propondrá al responsable del contrato una relación de, al menos, tres 
empresas especializadas que reúnan los requisitos de solvencia técnica 
establecidos en el pliego. El responsable del contrato podrá manifestar 
motivadamente su conformidad o disconformidad respecto de la propuesta 
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formulada, atendiendo exclusivamente a criterios de capacidad técnica, 
experiencia y adecuación al objeto del contrato. Una vez obtenida la conformidad, 
corresponderá al contratista la contratación de la empresa seleccionada

La contratación de dichos trabajos se realizará por el contratista de las obras, 
formando parte del presente contrato, si bien su ejecución requerirá autorización 
expresa de la Dirección del Contrato y únicamente se abonarán las prestaciones 
efectivamente encargadas y ejecutadas hasta el límite económico máximo 
anteriormente indicado.

El contratista asumirá las funciones de coordinación necesarias para garantizar la 
adecuada integración de los trabajos audiovisuales con la ejecución de las obras, 
facilitando el acceso a la obra, la planificación de las visitas y cuantas medidas 
resulten precisas para su correcto desarrollo, sin que ello pueda suponer alteración 
del ritmo de ejecución ni generar derecho a indemnización o ampliación de plazo.

Todos los materiales, imágenes, grabaciones, fotografías, vídeos, documentos y 
restantes contenidos que se produzcan en ejecución de esta cláusula serán 
propiedad de Planifica Madrid, Proyectos y Obras, M.P., S.A., que adquirirá los 
derechos de explotación con carácter exclusivo, por el máximo plazo legal y para 
cualquier modalidad de utilización, reproducción, distribución, comunicación 
pública, transformación y difusión, sin limitación territorial, debiendo garantizar el 
contratista que la empresa especializada dispone de los derechos necesarios para 
su cesión.

8.- Procedimiento de adjudicación:
Tramitación anticipada: NO.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto
Selección del Contratista: Pluralidad de criterios de adjudicación.
Subasta Electrónica: No.

9.- Criterios objetivos de adjudicación del contrato: 

La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de 
adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio, que se evaluará con 
arreglo a criterios económicos y cualitativos.

9.1.- Criterios cuantitativos relacionados con los costes (valoración máxima 55
puntos). 

La oferta económica deberá expresarse con un importe global de baja, atendiendo 
a los trabajos presupuestados en el proyecto que defina las obras.
El importe de baja ofertado se valorará asignando la mayor puntuación a la oferta 
que proponga un precio económicamente más ventajoso, con un máximo de 
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CINCUENTA Y CINCO (55) puntos, y a las que no oferten ninguna baja, con un 
mínimo de CERO (0) puntos. El resto de las ofertas se valorarán de acuerdo con la 
siguiente fórmula matemática:

= á × í
/

Donde:
= Puntuación obtenida con la oferta económica (2 decimales)á = Puntuación máxima posible (55 puntos)
= Presupuesto base de licitación (sin IVA)
= Oferta del licitador (sin IVA). (2 decimales)í = Oferta mínima, de todas las ofertas admitidas (sin IVA). 

Para aplicar la fórmula, TODOS los importes se tomarán sin IVA.

Justificación de la fórmula: se justifica el uso de la misma en la voluntad de tratar las 
ofertas de forma objetiva, al asignar la puntuación más alta al licitador que oferte el 
precio inferior í y la más baja al que presente la oferta económica con el precio 
superior. Recibiendo la máxima puntuación (55 puntos) la oferta más económica y 
ningún punto la que iguale el presupuesto base de licitación. 

El resto de los puntos se reparte atendiendo al ahorro que cada proposición 
suponga. 

El escalado a la raíz sexta tiene por finalidad limitar de forma objetiva la relevancia 
cuantitativa del precio de las ofertas. Por tanto, el modelo propuesto permite 
adecuarse eficazmente al cumplimiento de los principios de transparencia, no 
discriminación e igualdad de trato, y, a su vez, contribuir al control de gasto, ya que 
permite una valoración de todas las ofertas ponderándolas a un valor común. 

Ofertas desproporcionadas o anormales:

El precio ofertado es el criterio objetivo que se tomará en consideración a los efectos 
de apreciar, en su caso, la proposición que no pueda ser cumplida como 
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, siendo los 
límites para apreciar la desproporcionalidad, los siguientes:

Para calcular el valor de la baja ofertada se atenderá a la siguiente fórmula:

=         
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Se considerará que una oferta presenta valores anormalmente bajos cuando la 
baja ofertada sea superior en diez (10) unidades porcentuales a la media aritmética
de las bajas ofertadas, conforme a la siguiente fórmula:

= º + 10%
Condición de ofertas desproporcionadas o anormales:>

Siendo:
= % Baja ofertada por cada licitador (dos decimales)
= Suma de todas las bajas ofertadas (dos decimales)º = nº ofertas presentadas
= % Baja límite de temeridad (dos decimales)

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, 
en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para 
aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de 
anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que 
presenten su oferta en solitario o junto con otra empresa o empresas ajenas al grupo 
y con las cuales concurran en unión temporal

En caso de un solo licitador, se considerará oferta desproporcionada cuando ésta 
sea inferior a veinticinco unidades porcentuales (25%) del Presupuesto Base de 
Licitación:

: < (1 0,25)
Serán criterios objetivos para apreciar si la oferta es anormalmente baja o no 
aquellas condiciones que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o 
costes de la misma, para lo que deberán presentar la documentación detalladas 
de los costes directos e indirectos de la oferta económica presentada, soluciones 
técnicas adoptadas, condiciones laborales y condiciones excepcionalmente 
favorables de que disponga el licitador para ejecutar el contrato, no siendo 
justificables precios que incumplan lo establecido en el artículo 201 de la LCSP.

En el caso de la subcontratación, además, se deberá aportar compromiso expreso 
de subcontratación y vigencia de esta. Deberá acreditarse también la posible 
obtención de una ayuda de Estado.

9.2.- Criterios cualitativos evaluables de forma automática mediante aplicación de 
fórmulas (máximo 45 puntos):
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Los criterios de adjudicación de los contratos se realizarán atendiendo a la mejor 
relación calidad-precio y para ello la puntuación asignable en la valoración de las 
ofertas corresponderá a criterios cualitativos relacionados con la calidad, 
concretamente el compromiso de adscribir personal al contrato con cualificación 
especializada y de mayor experiencia para la naturaleza de la obra ya que se 
considera que las cualidades de dicho personal constituyen la base de la correcta 
ejecución del contrato

A). - Compromiso de la empresa de Incremento de medios personales adscritos, 
con especialización: (máximo de 8 puntos)

A.1) Restaurador, con titulación acreditativa de Grado en Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales, o titulación equivalente, que aporte 
experiencia específica en la conservación, restauración y tratamiento de 
elementos constructivos y decorativos en edificios protegidos o de valor 
patrimonial.
Como apoyo técnico a las propuestas del proyecto con el fin de garantizar la 
adecuada conservación de los elementos más sensibles del inmueble, 
definiendo, cuando proceda, medidas de protección, desmontaje, traslado, 
tratamiento o restauración, de acuerdo con los criterios de intervención en 
patrimonio.

El profesional deberá acreditar experiencia en intervenciones realizadas en 
bienes inmuebles declarados Bien de Interés Cultural (BIC) o de reconocido valor 
patrimonial con algún nivel de protección, habiendo participado en al menos 
CINCO (5) trabajos de conservación o restauración en este tipo de edificios. (3 
puntos). 

A.2) Técnico especializado y/o especialista/s en iluminación, con titulación 
acreditativa -Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de 
Imagen, o equivalente-, con experiencia acreditada de al menos CINCO (5) 
trabajos en instalaciones de iluminación de museos y/o exposiciones temporales. 
(2 puntos)

A.3) Técnico especializado en la manipulación y traslado de bienes culturales, 
para el desembalaje y manipulación de las piezas y su traslado interior entre las 
distintas dependencias del Museo para garantizar la correcta manipulación y 
traslado de bienes culturales, con experiencia acreditada en al menos CINCO (5) 
trabajos de este tipo. (3 puntos) 

Justificación del criterio de valoración: La incorporación al equipo de obra de 
perfiles profesionales especializados como restaurador de bienes culturales, técnico 
especializado en iluminación museográfica y técnico especializado en 
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manipulación y traslado de bienes culturales se considera un factor que contribuye 
de manera directa a mejorar la calidad técnica de la ejecución de determinados 
trabajos previstos en el contrato.

La actuación se desarrolla en un inmueble de carácter museístico y con valor 
patrimonial, en el que concurren tanto elementos constructivos y decorativos 
sensibles como bienes culturales que deben ser protegidos, manipulados o 
trasladados durante la ejecución de las obras y el montaje expositivo. En este 
contexto, la participación de profesionales con formación específica y experiencia 
acreditada en este tipo de intervenciones permite garantizar que los trabajos se 
realicen conforme a los criterios técnicos de conservación preventiva, seguridad y 
respeto a los valores patrimoniales del inmueble y de los bienes culturales que 
alberga. 

B). – Mejora en la formación del Jefe de Obra (máximo de 4 puntos)

Se valorarán los créditos o las horas de formación en cursos de formación 
académica HOMOLOGADA (con acreditación oficial de institución competente)
recibidos por el Jefe de Obra, en las siguientes áreas de conocimiento específico: 

- Restauración y Conservación del Patrimonio.
- Eficiencia energética de la Edificación.
- Instalaciones térmicas.
- Estructuras. 

Se valorará la aportación de cursos de formación, otorgándose la puntuación en 
función del número de créditos, o en su defecto número de horas (1 crédito = 25 
horas), de los cursos superados con un mínimo de 20 horas de duración por curso. 
La puntuación se valorará por acumulación de créditos u horas cursadas, en lugar 
de puntuar por número de cursos.

Acreditación oficial o reconocida emitido por universidad, colegio profesional 
(arquitectos/ingenieros) o entidad homologada. 

Nº de créditos/horas de formación aportados por el Jefe de Obra
Horas de formación 50 75 100 125 o más
Puntos 1 2 3 4

Justificación del criterio de valoración: La formación especializada del Jefe de Obra 
en materias relacionadas con el objeto del contrato, como restauración y 
conservación del patrimonio, eficiencia energética, instalaciones térmicas y 
estructuras, contribuye a mejorar la calidad técnica en la planificación, supervisión 
y ejecución de los trabajos. La valoración de formación académica 
complementaria en estas áreas permite identificar aquellas ofertas que aporten una 
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mayor cualificación técnica del responsable directo de la obra, favoreciendo una 
mejor gestión de las soluciones constructivas y de las posibles incidencias durante la 
ejecución. Por ello, se considera un criterio cualitativo vinculado al objeto del 
contrato que contribuye a mejorar la calidad de la intervención.

C) Acreditación de mayor experiencia del Jefe de Obra y del Responsable de 
Ejecución de trabajos Museográficos, en obras similares al objeto del contrato, por 
encima del mínimo exigido (máximo 8 puntos).  

La mayor experiencia en obras similares (*), se acreditará mediante Declaración 
Responsable. Deben incluir la descripción del objeto del contrato, órgano de 
contratación, importe y fecha de terminación o recepción de las mismas que 
determinará el año de ejecución del servicio. 

C.1 Experiencia adicional del Jefe de Obra adscrito al contrato, en obras de 
conservación, restauración y/o rehabilitación de edificios, considerados BIC o de 
reconocido valor patrimonial, por cuantías de PEM por encima de 250.000 € cada 
una. Se otorgará 1 punto por intervención adicional -y diferente- a las tres 
experiencias mínimas exigidas en la adscripción de medios personales con un 
máximo de 4 puntos. 
C.2 Experiencia adicional del Responsable de la Ejecución del Montaje 
Museográfico adscrito al contrato, en obras de montajes museográficos 
(exposiciones permanentes o temporales en museos o centros de expositivos) por 
cuantías de PEM por encima de 50.000 €. Se otorgará 1 puntos por intervención 
adicional -y diferente- a las tres experiencias mínimas exigidas en la adscripción de 
medios personales con un máximo de 4 puntos. 

Nombre técnico
Funciones: Jefe de Obra / Responsable de la Ejecución del Montaje 

Museográfico /
Trabajo Destinatario Importe (PEC sin IVA) Fecha Inicio / Fin
[…] […] […] […]
Fecha y firma:

Justificación del criterio de valoración: La experiencia adicional del Jefe de Obra y 
del Responsable de Ejecución del Montaje Museográfico en obras similares permite 
garantizar la correcta planificación, coordinación y ejecución de los trabajos. 
Valorar experiencias superiores al mínimo exigido identifica aquellas ofertas que 
aportan un mayor nivel de solvencia técnica, asegurando que los trabajos en 
edificios patrimoniales y montajes museográficos se realicen con criterios de 
calidad, seguridad y conservación adecuados al tipo de bienes y espacios 
implicados.
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D) Acreditación de mayor experiencia del Jefe de Obra en ejecución de trabajos 
de restauración de elementos constructivos y de sistemas de aislamiento térmico 
exterior de edificios (máximo de 8 puntos). 

La mayor experiencia de la empresa, dentro del plazo de los últimos 25 años, en 
obras que incluyan trabajos como los descritos a continuación, se acreditará 
mediante Declaración Responsable. Deben incluir la descripción del objeto del 
contrato, órgano de contratación, importe y fecha de terminación o recepción de 
estas que determinará el año de ejecución del servicio.

D.1 Experiencia del Jefe de Obra en trabajos de restauración de elementos 
constructivos, en obras que incluyan trabajos o actuaciones de conservación, 
recuperación y/o restauración de elementos constructivos protegidos, tales como 
pavimentos, cerrajerías o carpinterías de madera, con valor patrimonial. Se valorará 
con 1 punto por actuación acreditada, diferente a las presentadas para la 
adscripción de medios, con un máximo de 5 puntos.
.
D.2 Experiencia del Jefe de obra en trabajos de rehabilitación energética de la 
envolvente de edificios, de obra nueva, de conservación o de rehabilitación en los 
que se hayan realizado intervenciones de aplicación de sistemas de aislamiento 
térmico exterior (SATE), con una superficie de actuación mínima de 300 m2, en 
edificios protegidos. Se valorará con 1 punto por actuación acreditada, diferente a 
las presentadas para justificar la adscripción de medios, con un máximo de 3 puntos.

Trabajo Breve descripción del trabajo realizado de manera que se pueda 
entender y justificar su correlación con el criterio establecido

Destinatario Importe (PEC sin IVA) Fecha Inicio / 
Fin

Fecha y 
firma:

Justificación del criterio de valoración: Valorar la experiencia de la empresa en la 
restauración de pavimentos, carpinterías de madera o aplicación de sistemas de 
aislamiento térmico exterior en edificios protegidos garantiza que cuenta con los 
conocimientos y procedimientos adecuados para intervenir sobre elementos 
constructivos de valor patrimonial, acordes al proyecto de ejecución de la presente 
obra. Esta experiencia permite asegurar la calidad de la ejecución, la correcta 
conservación de los elementos y la reducción de riesgos durante las obras.

E) Ampliación en años del plazo de garantía: (máximo de 5 puntos) 

Se valorará la ampliación del plazo de garantía legalmente establecido (1 año 
desde la recepción de los trabajos) para los trabajos incluidos la obra objeto de 
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contrato. Se asignarán 1 puntos por cada año adicional sobre el plazo legalmente 
establecido hasta un total de 5 puntos:

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA

Ampliación en años 1 2 3 4 5 

Puntos 1 2 3 4 5 

Justificación del criterio de valoración: la intervención en edificios de uso público 
permanente, su integración con el resto de los elementos, instalaciones y sistemas, 
los cuales sufren constantes modificaciones y alteraciones, pone en valor contar con 
una asistencia técnica durante un periodo más allá del periodo de garantía legal.

F) Elaboración de modelo BIM “AsBuilt”, (8 puntos)

Con el objetivo de garantizar una mayor coherencia entre la documentación y 
permitir un mejor seguimiento de la ejecución de la obra se valorará el compromiso 
de modelar y entregar el modelo BIM (Building Information Modeling) del estado 
final de la obra, particularizado para los trabajos e incorporando todas las 
modificaciones ejecutadas en el edificio desde su estado inicial, en base al 
proyecto de ejecución. 

El compromiso por parte del licitador adjudicatario de la presentación en entorno 
BIM se valorará con OCHO (8) puntos, cumpliendo con las siguientes
especificaciones: 

o A la firma del contrato de la obra se aportará a la empresa adjudicataria los 
archivos editables del proyecto de ejecución en formato BIM (Building 
Information Modeling) / AutoCAD (DWG). 

o A los 10 días de la firma del contrato, la empresa adjudicataria deberá 
entregar un Plan de Ejecución BIM según especificaciones del Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

o A los 40 días de la firma del contrato, la empresa adjudicataria deberá 
entregar el modelo BIM con los contenidos especificados en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

o Nivel de definición LOD 400 en el proyecto de ejecución y en el proyecto final 
de obra. Se entregará en un formato de intercambio IFC o, en su caso, RVT.

Este requerimiento se justifica en base a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley 
9/2022, de 14 de junio, de Calidad de la Arquitectura.

Justificación del criterio de valoración: la ejecución del contrato conforme a 
estándares reglados en el ámbito de la innovación mediante herramientas digitales 
de información en la construcción, permite incorporar una metodología de trabajo 
basada en la digitalización y en la colaboración entre agentes a lo lardo de todo el 
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ciclo de vida de una edificación o infraestructura, lo que redunda en una mayor 
eficiencia de la inversión, ya que permite conseguir una reducción de riesgos e 
incertidumbres, un incremento de la calidad y la mejora del mantenimiento a largo 
plazo de las instalaciones. Todo ello es crucial para la seguridad, la sostenibilidad y 
la definición y cálculo del ciclo de vida de las obras programadas.

G) Propuesta de aplicar un porcentaje del PEM destinado a Control de Calidad, 
adicional al contenido en el proyecto. (máximo de 2 puntos)

Se valorará la propuesta de aplicación de un porcentaje para realizar un control de 
calidad adicional al establecido en Presupuesto de Ejecución Material de la obra 
objeto del contrato. Este control de calidad se puede destinar a realizar 
intervenciones adicionales a los definidos en los proyectos, como ensayos, control 
de materiales, ejecuciones de la obra y sus instalaciones, así como a puesta en 
servicio de las instalaciones y controles posteriores a la finalización de los trabajos. El 
incremento a ofrecer será, como máximo, del 2%.

PORCENTAJE DEL PEM DESTINADO A CONTROL DE CALIDAD, ADICIONAL AL CONTENIDO 
EN LOS PROYECTOS

Porcentaje del PEM 1% 2%

Puntos 1 2 

Con estos importes, el adjudicatario definirá las medidas que propone para 
controlar y garantizar la calidad de los trabajos en caso de resultar adjudicatario. 
Para ello deberá aportar un programa de control de calidad específico para la obra 
que mejore el incluido en el proyecto, en el que establecerán, al menos, los 
siguientes aspectos: 

Parámetros concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecución de 
los trabajos y, en su caso, normativa técnica aplicable. Se hará constar 
expresamente aquellos controles y análisis que no vengan impuestos por normas o 
instrucciones de obligado cumplimiento. Criterios de muestreo técnico y de 
aceptación y rechazo, aportando la relación concreta del número y la categoría 
de las pruebas y ensayos que propone. Medios que se pondrán a disposición de la 
Dirección Facultativa, y del órgano de contratación si así lo solicita, para el 
seguimiento del control de calidad.

Definición de los criterios para el control, seguimiento y archivo de la 
documentación previa de la actuación, de la generada durante el desarrollo de la 
misma, y de la documentación final de obra, planos as built, junto con los protocolos 
de mantenimiento, en su caso.  
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Justificación del criterio de valoración: este porcentaje adicional en el control de 
calidad, se destinará a realizar intervenciones adicionales a las definidas en 
proyecto, con el fin de mitigar riesgos, garantizar la conformidad con los requisitos 
iniciales y mejorar la eficiencia operativa.

H) Compromiso del licitador a realizar limpieza final y exhaustiva de obra (máximo 
de 1 punto)

Compromiso del licitador de realizar la limpieza final y exhaustiva de la obra, 
incluyendo todas las zonas interiores y exteriores afectadas y quedando el inmueble 
en perfecto estado para iniciar su funcionamiento habitual y abrir las puertas 
inmediatamente al público, sin que ello suponga un coste adicional (máximo 1 
punto).

Justificación del criterio de valoración: Este criterio valora el compromiso del licitador 
de ejecutar una limpieza final exhaustiva, más allá de la limpieza habitual de obra, 
de manera que el edificio quede completamente acondicionado y listo para su uso 
normal una vez finalizados los trabajos. La adecuada ejecución de esta limpieza 
facilita la entrega inmediata del inmueble, garantiza la seguridad y la higiene de las 
instalaciones y minimiza la necesidad de intervenciones adicionales posteriores.

I) Compromiso de Elaboración de un Plan de Ahorro Energético, (máximo de 1 
punto)

Se valorará, con 1 punto, el compromiso por parte del licitador adjudicatario de 
elaborar y entregar un Plan de Ahorro Energético, el cual tendrá su desarrollo y 
aplicación durante la ejecución de las obras objeto del contrato. Dicha memoria 
deberá contener, una cuantificación de los ahorros, las vías, medios e instrumentos 
dispuestos para conseguirlos y las herramientas de control y seguimiento.

Justificación del criterio de valoración: Este plan ayudará al director/jefe de obra de 
construcción a realizar un seguimiento y control del uso energético de los edificios, 
y a tomar decisiones informadas que reduzcan el consumo total de energía, durante 
la obra.

9.3.- Documentación a presentar en relación con los criterios objetivos de 
adjudicación:

Para la valoración de los criterios objetivos relacionados con los costes del 
apartado 9.1, se aportará el modelo establecido en al Anexo I Proposición 
económica del PCAP. 

Para valoración de los criterios evaluables de forma objetiva mediante aplicación 

de fórmulas del apartado 9.2, se aportará la siguiente documentación:
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Para los criterios relacionados en los apartados A.1, A.2 y A.3 (equipo 

adicional especializado para la ejecución de los trabajos) y en los 

apartados C.1, C.2, D.1 Y D.2 (experiencia adicional del Jefe de Obra y 

del Responsable de trabajos museográficos, se presentará una 

declaración responsable del responsable de la empresa licitadora, según 

modelo del Pliego (Anexo IV). Asimismo, se presentará declaración 

responsable firmada por el profesional adscrito con la relación detallada 

de los trabajos que acrediten la experiencia alegada. (Anexo V)

Para el criterio relacionado en el apartado B (formación especializada del 

Jefe de Obra) se aportarán certificados de las formaciones declaradas 

en los que se indiquen los créditos o números de horas cursados por el 

profesional adscrito.

Para los criterios relacionados en los apartados E), F), G), H), e I) se 

aportará compromiso escrito mediante declaración responsable según 

PCAP (Anexo IV)

La documentación relacionada en este apartado 9.3 relativa a todos los criterios
de adjudicación, se presentará en el SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2.

9.4.- Puntuación obtenida por los licitadores.

La puntuación obtenida por los licitadores resultará de la suma de las puntuaciones 
obtenidas en los criterios cuantitativos y los criterios cualitativos evaluables de 
forma objetiva mediante aplicación de fórmulas.

El empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del 
contrato se resolverá mediante la aplicación de lo establecido en la cláusula 16 
del PCAP.

10.- Admisibilidad de variantes: Procede: NO. 

11.- Medios electrónicos: Licitación electrónica: SÍ. 
Se exige la presentación de ofertas por medios electrónicos. En el Portal de la 
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (URL http://www.contratos-
publicos.comunidad.madrid) se ofrece la información necesaria y el acceso al 
sistema de licitación electrónica que debe utilizarse. 

12.- Garantía definitiva: 
Procede: SÍ. Artículo 107.1ºLCSP 
Importe: cinco (5) por ciento del importe de adjudicación del contrato (I.V.A. no 
incluido). Constitución mediante retención en el precio: No se Admite. 
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Constitución: Mediante Aval, Seguro de Caución o metálico depositado en la Caja 
General de Depósitos de la Comunidad de Madrid. Se puede obtener información 
relativa a la cumplimentación del trámite de constitución de garantía en el enlace: 
https://www.comunidad.madrid/servicios/atención-contribuyente/caja-depositos. 

13.- Garantía complementaria: 
Procede: Únicamente en el caso en que la oferta del adjudicatario resultara 
inicialmente incursa en presunción de anormalidad, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 107.2, dicho adjudicatario deberá constituir una garantía 
complementaria, de manera que la garantía total ascienda al 10% del importe de 
adjudicación del contrato, IVA excluido.

14.- Pólizas de seguros: Procede: Sí. 
El adjudicatario contratará y mantendrá a su costa durante el periodo de 
construcción y el del plazo de garantía, los siguientes contratos de seguro: 

14.1. Responsabilidad Civil General. 
Póliza de seguro de Responsabilidad Civil General que garantice los daños 
causados a terceros por hechos derivados de la ejecución de la obra y durante su 
realización. Deberá incluir las coberturas de responsabilidad civil de explotación 
(que incluya daños causados a conducciones aéreas y subterráneas), patronal 
cruzada (daños personales), subsidiaria de subcontratistas y post-trabajos. 

El importe mínimo de cobertura de la póliza será de 1.500.000 euros por siniestro. Con 
un sublímite para la cobertura patronal por daños personales de 500.000 euros por 
víctima. El seguro ha de ser sin franquicias o, de lo contrario se presentará 
declaración responsable de que el contratista asume el coste de la franquicia. 
En el mismo deberá figurar PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. como 
asegurado adicional. 

14.2. Seguro Todo Riesgo Construcción
La Póliza de seguro todo riesgo de la construcción garantizará los riesgos de daños 
a la obra durante su ejecución. Esta póliza tendrá un capital asegurado igual al 
importe de ejecución material de la obra, (aunque si durante la ejecución de la 
obra se observasen desviaciones respecto al mismo, tendrán que notificarse al 
Asegurador para actualizar la póliza correspondiente) e incluirá, además, un 
periodo de mantenimiento mínimo igual al periodo de garantía del contrato y una 
cobertura adicional de daños a bienes preexistentes.

Deberá incluir cláusula expresa de cobertura de los elementos preexistentes 
protegidos de acuerdo con la declaración de BIP, en concreto del CEDRO DEL 
LÍBANO, por un Sublímite específico de al menos 300.000 euros.

La póliza debe incluir posibles daños al árbol por efectos de la construcción 
(vibraciones, compactación del terreno, afección radicular, vertidos accidentales, 
alteración del nivel del suelo) que impliquen la muerte del ejemplar o daños 
irreversibles.
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El seguro ha de ser sin franquicias o, de lo contrario se presentará declaración 
responsable de que el contratista asume el coste de la franquicia.

Necesariamente, la póliza incluirá una cláusula de cesión de derechos a favor de 
PLANIFICA MADRID, OBRAS Y PROYECTOS, M.P. S.A.

El momento de entrega de las pólizas será previamente a la formalización de cada 
uno de los contratos de obras, debiendo ser aceptadas por el órgano de 
contratación. Este seguro se liquidará con la finalización del plazo de garantía, o el 
mayor ofertado por el licitador adjudicatario, de la obra a la que da cobertura.

15.- Programa de trabajo: SÍ procede. 

El contratista estará obligado a presentar a Planifica Madrid un programa de 
trabajo, en el plazo máximo de treinta días contado desde la formalización del 
contrato, en los términos indicados en el artículo 144.3 del RGLCAP. Planifica Madrid
resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los quince días 
siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones 
o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan 
las cláusulas del contrato. Planifica podrá acordar no dar curso a las certificaciones 
de obra hasta que el contratista haya presentado en debida forma el programa de 
trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por 
retraso en el pago de dichas certificaciones.

16.- Plazo de ejecución: 

Total: QUINCE (15) MESES, a contar desde el día siguiente a la firma del acta de inicio 
y comprobación del replanteo. 

El Acta de Inicio e/y Replanteo se firmará dentro de QUINCE (15) días contados a 
partir de la fecha de la firma del contrato de las obras. 

Prórroga del contrato: NO procede. 

17.- Condiciones especiales de ejecución del contrato:

17.1 Protección del Cedro
El contratista deberá garantizar la conservación íntegra del ejemplar de Cedrus 
libani, siendo responsable de cualquier daño derivado de la ejecución de las obras 
o de la inobservancia de las medidas de protección establecidas.

El contratista será responsable de:
Daños directos e indirectos al ejemplar. 
Daños derivados de subcontratistas. 
Costes de restauración o compensación. 

La Dirección Facultativa podrá:



PCAP – Contrato de OBRAS. Procedimiento Abierto. Exp. GP-A-0007-2026-O
Página 28 de 92

Ordenar la paralización inmediata de las obras en caso de riesgo para el 
árbol.
Exigir la adopción de medidas correctoras urgentes.

A Medidas de protección y prohibiciones:
A.1. Delimitación del área de protección
Se define:

A.1.1 Zona de Protección Radicular (ZPR)
radio mínimo: proyección de copa + 1 metro
carácter: zona de exclusión absoluta

A.1.2 Medidas obligatorias

señalización visible: “Árbol protegido – acceso prohibido”
prohibición total de acceso de maquinaria

A.2. Prohibiciones expresas
Queda terminantemente prohibido:

excavar dentro de la ZPR
compactar el terreno
almacenar materiales
verter líquidos o sustancias químicas
realizar podas sin autorización técnica
modificar cotas del terreno
anclar estructuras al árbol

A.3. Actuaciones permitidas (bajo control técnico)
Solo podrán realizarse (a realizar por la empresa de mantenimiento del jardín):

intervenciones autorizadas por técnico arborista
tratamientos fitosanitarios
mejoras del suelo (aireación, acolchado)

A.4. Medidas preventivas obligatorias
La constructora deberá:

designar un responsable de protección del arbolado
realizar replanteo previo con técnico
instalar protecciones antes del inicio de obra
formar a operarios sobre restricciones

A.5. Supervisión técnica
Se exigirá:

inspección inicial
inspecciones periódicas (semanales)
informe mensual de estado del árbol

17.2 Medidas de Carácter medioambiental:

El adjudicatario se compromete a cumplir con todas las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables en materia ambiental, incluyendo, sin carácter limitativo: 
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Código Técnico de la Edificación (CTE), Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios (RIPCI), Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT), y los 
estándares internacionales como ISO 14001 (Sistemas de Gestión Ambiental) o 
Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS).

Acreditaciones que, en cualquier momento previo al contrato o durante la 
ejecución, el órgano de contratación podrá solicitar al contratista.

17.3 Gestión de residuos:

Clasificación: Los residuos generados durante la ejecución del contrato 
serán clasificados y separados según su naturaleza (plásticos, metales, 
baterías, etc.)
Recogida selectiva: se contratará un gestor autorizado para la recogida 
y tratamiento de los residuos, garantizando su eliminación de acuerdo con 
la normativa vigente.
Minimización: Se adoptarán medidas para minimizar la generación de 
residuos, como la reutilización de materiales y embalaje ecológico.

17.4 Prevención de contaminación:
.

Control de emisiones: se adoptarán medidas para controlar las emisiones 
de polvo, ruido y otras sustancias contaminantes durante las obras de 
instalación.
Protección del entorno: se protegerán las áreas circundantes a las obras 
mediante barreras y señalización adecuadas.

Esto implica una gestión integral de los residuos, y la adopción de medidas 
para prevenir la contaminación durante todas las fases del contrato, en 
concreto:
Se tendrá especial cuidado durante la ejecución de las obras en la 
prevención de la contaminación, minimizando el impacto ambiental 
durante las obras, evitando la generación de ruido, polvo y residuos 
peligrosos.

Deberá informar a PLANIFICA MADRID de todos los incidentes con 
repercusión ambiental que tengan lugar en el desarrollo de la actividad.

Minimizará y gestionará adecuadamente los residuos, manteniendo el 
cuidado ambiental durante la identificación de cada residuo, su 
tratamiento, almacenamiento, transporte y destino final; priorizando el 
reciclaje y la valorización seleccionando gestores autorizados que 
realicen el tratamiento de estos, más allá de su depósito en vertederos.

A tales fines, deberá informar de las medidas adoptadas y entregar los 
certificados emitidos por los gestores de residuos autorizados.
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Estas obligaciones tienen el carácter de obligación esencial a los efectos previstos 
en el artículo 211.1 f) de la LCSP.

PLANIFICA MADRID podrá requerir a la empresa adjudicataria en cualquier 
momento durante el plazo de duración del contrato, acreditación fehaciente del 
cumplimiento de estos requisitos.

18.- Penalidades: Procede: Sí.

Sin perjuicio de lo estipulado en los artículos 192 y 193 de la LCSP, PLANIFICA 
MADRID, a través del responsable del contrato realizará el seguimiento de la 
ejecución de las obras, evaluando su evolución y calculando el coeficiente de 
penalización correspondiente, de conformidad con lo especificado en la cláusula 
27 del presente Pliego.

Las infracciones en la ejecución del contrato se gradúan de la siguiente forma:

Por demora 1,50 euros por cada 1.000 euros de precio, al día, IVA excluido.
Se incrementa la penalidad por demora hasta 2 euros por cada 1.000 euros del 
precio del contrato y día de retraso, al objeto de garantizar un adecuado 
cumplimiento de los plazos contractuales en atención a la relevancia cultural y 
patrimonial de la actuación, así como al importe y duración del contrato, resultando 
necesario establecer un mecanismo disuasorio eficaz, proporcional y alineado con 
el interés público perseguido.

Por ejecución defectuosa del contrato: Hasta el 10 % del precio de adjudicación
del contrato, IVA excluido, de conformidad con lo establecido en el artículo 192. 1
de la LCSP. La graduación de la cuantía de dicha penalización será propuesta por
el responsable del contrato, valorada y acordada por el órgano de contratación
atendiendo a los siguientes criterios:

Por ejecución defectuosa leve: hasta el 15 % del importe de las
partidas afectadas que, además, se repararán a cargo del adjudicatario.

Por ejecución defectuosa grave: hasta el 25 % del importe de las
partidas afectada que, además, se repararán a cargo del adjudicatario.

Por ejecución defectuosa muy grave: hasta el 35 % del importe de las
partidas afectada que, además, se repararán a cargo del adjudicatario.

Clasificación de las faltas: 
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A) Leves:

- Incumplimiento de requerimientos del órgano de contratación o sus
representantes, por parte del contratista en orden a la subsanación de 
defectos relativos a la calidad de la ejecución de las prestaciones objeto
del contrato, a la vista de las condiciones establecidas en el proyecto, que
conste en las actas de obra y/o en el libro de órdenes.

- Cualquier incumplimiento de las prestaciones objeto del contrato no
calificado como grave o muy grave.

B) Graves:

- La reiteración del incumplimiento de requerimientos del órgano de
contratación o sus representantes, por parte del contratista en orden a la
subsanación de defectos relativos a la calidad de la ejecución de las
prestaciones objeto del contrato, a la vista de las condiciones establecidas 
en el proyecto, que conste en las actas de obra y/o en el libro de órdenes.

- Falta de contratación por el contratista de seguros requeridos por el
presente contrato, o encontrarse en situación de impago de primas de 
estos.

- Resistencia, excusa o negativa a las tareas inspectoras del órgano de
contratación ode sus representantes.

- El incumplimiento por el contratista de las condiciones de seguridad y
salud, así como de prevención de riesgos laborales.

- Falta de control de calidad por el contratista en los términos exigidos
por el proyecto de ejecución de obras.

C) Muy graves:

- Carencia de los medios personales y materiales mínimos y necesarios para 
garantizar la correcta ejecución de las obras.

- Existencia de riesgos para terceros como consecuencia de la ejecución 
defectuosa.

- Reiteración de los incumplimientos calificados como graves.

El importe total acumulado por ejecución defectuosa podrá sumar, como máximo,
el 10 % del precio de adjudicación del contrato.

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato, 
SALVO la específica de protección del CEDRO que por su especial carácter se 
desarrolla en un apartado posterior, supondrá la imposición de una penalidad de 
hasta un 2 % del importe del contrato, IVA excluido, por cada incumplimiento, no
pudiendo superar el 10 % del citado importe.
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Imposición de penalidades por impago a subcontratistas y suministradores: 

Podrán imponerse penalidades igualmente por el impago a subcontratistas o 
suministradores que participen en el contrato una vez terminada la prestación 
dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216, y en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación, podrá imponerse una 
penalidad máxima del 100% del importe de los pagos pendientes al subcontratista 
o suministrador por el incumplimiento del pago en plazo en relación directa con las 
cuantías adeudadas, y el 5% del importe subcontratado para el incumplimiento de 
los requerimientos de documentación. 

Procederá en todo caso la imposición de penalidades al contratista cuando, 
mediante resolución judicial o arbitral firme aportada por el subcontratista o por el 
suministrador al órgano de contratación quedara acreditado el impago por el 
contratista a un subcontratista o suministrador vinculado a la ejecución del contrato 
en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y que dicha demora en 
el pago no viene motivada por el incumplimiento de alguna de las obligaciones 
contractuales asumidas por el subcontratista o por el suministrador en la ejecución 
de la prestación. La penalidad será del 5 % del precio del contrato, y podrá reiterarse 
cada mes mientras persista el impago hasta alcanzar el límite conjunto del 50 por 
ciento de dicho precio. La garantía definitiva responderá de las penalidades que se 
impongan por este motivo.

La imposición de penalizaciones será independiente de la obligación del contratista 
de la indemnización, tanto a PLANIFICA MADRID como a terceros, de los daños y 
perjuicios que las infracciones que los motivan hayan causado.

Penalidades específicas y cualificadas por incumplimiento de las condiciones 
especiales de ejecución de Protección del Cedro:

El incumplimiento de estas condiciones especiales supondrá la imposición de las 
siguientes penalidades, sin perjuicio de la posibilidad de ser sancionado con la 
resolución del contrato. De conformidad con la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico 
Español, cualquier daño al elemento protegido podrá dar lugar, además, a 
indemnización económica independiente de la penalidad contractual.

Se establecen cuatro niveles:

1. Incumplimientos leves:

Incumplimientos formales o materiales de bajo impacto, sin afección directa al 
estado fisiológico del árbol. Supuestos específicos

Falta de mantenimiento o deterioro puntual del vallado de protección 
Señalización insuficiente o no visible 
Retrasos en la implantación de medidas protectoras 
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Incumplimientos documentales del plan de protección 
Presencia ocasional de operarios en zona protegida sin daño efectivo 

Penalidad
Hasta el 1% del precio del contrato.

Medidas adicionales:
–48 h) 

advertencia formal 
registro de incidencia 

2. Incumplimientos graves
Actuaciones que generan riesgo cierto o daño reversible al árbol o a su entorno 
radicular. Supuestos específicos

Acceso de maquinaria a la Zona de Protección del Arbolado (ZPA) 
Acopio de materiales dentro de la ZPA 
Compactación del suelo en área radicular 
Vertidos accidentales no tóxicos 
Incumplimiento de instrucciones de la Dirección Facultativa 
Daños leves en raíces secundarias o corteza 

Penalidad
Entre el 1% y el 5% del precio del contrato

Medidas adicionales
reparación obligatoria (descompactación, aireación, tratamientos) 
informe técnico específico 
posible suspensión parcial de obra 

3. Incumplimientos muy graves
Actuaciones que provocan daños severos o comprometen la viabilidad del árbol.
Supuestos específicos

Daños al sistema radicular principal 
Excavaciones dentro de la ZPA 
Alteración del nivel del terreno (rellenos o rebajes) 
Daños estructurales en tronco o ramas principales 
Vertidos de sustancias tóxicas 
Actuaciones no autorizadas en la ZPA 
Reiteración de incumplimientos graves 

Penalidad
Entre el 5% y el 10% del precio del contrato

Medidas adicionales
paralización inmediata de la obra en el ámbito afectado 
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intervención urgente de técnico especialista 
evaluación de daños conforme a la Norma Granada de valoración del 
arbolado ornamental 

4. Daño irreversible o muerte del ejemplar
Se considerará cuando exista:

muerte del árbol 
pérdida funcional irreversible 
deterioro que impida su conservación como elemento patrimonial 

Supuestos
destrucción del sistema radicular estructural 
anillado del tronco 
asfixia radicular severa 
daño acumulado por negligencia 
cualquier acción u omisión que provoque la muerte directa o diferida 

Penalidades:
1. Penalidad contractual: Hasta el 10% del precio total del contrato
2. Indemnización patrimonial adicional
Obligatoria y acumulativa:

valoración del árbol conforme a la Norma Granada de valoración del 
arbolado ornamental 
inclusión de: 

o valor biológico 
o valor paisajístico 
o valor histórico-cultural 

Aplicación del criterio legal:
entre 1 y 4 veces el valor del daño según la Ley 16/1985 de Patrimonio 
Histórico Español 

3. Medidas accesorias
reposición simbólica o compensatoria 
restauración del jardín histórico 
informes técnicos obligatorios 

4. Consecuencias contractuales
posible resolución del contrato por incumplimiento culpable 
incautación de garantías 
reclamación de daños y perjuicios adicionales 

CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LA PENALIDAD
Para fijar la cuantía concreta se valorará:

intencionalidad o negligencia 
reiteración de incumplimientos 
grado de daño causado 
reversibilidad 
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cumplimiento previo del plan de protección 
colaboración en la reparación 

RESPONSABILIDAD  

Responsabilidad directa del contratista principal 

Responsabilidad solidaria por actos de subcontratas 

Responsabilidad incluso en ausencia de culpa

Procedimiento de imposición de penalidades:

Se instruirá un expediente sumario en el que se concederá al contratista un plazo 
de tres días hábiles para que formule las alegaciones que estime oportunas. 
Dichas alegaciones y el expediente de penalización serán resueltos, previo 
informe del responsable del servicio e informe jurídico, por el órgano de 
contratación, resolución que pondrá fin a la vía administrativa.

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas 
y se harán efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes que 
PLANIFICA MADRID deba abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades 
pendientes de pago, se podrán hacer efectivas con ejecución de la garantía 
definitiva, y si ésta no alcanzase el montante de la penalización, se podrá 
reclamar por la vía administrativa de apremio.

Las penalidades previstas en el presente apartado tienen carácter acumulativo 
y no sustitutivo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 1.152 del Código Civil.

A los efectos de lo previsto en el artículo 1.153 del Código Civil, el adjudicatario 
penalizado, además de satisfacer la penalización, deberá cumplir las 
obligaciones cuyo incumplimiento o retraso se penaliza.

19.- Modificaciones previstas del contrato: NO procede.

20.- Subcontratación: 

Procede: SÍ, previa autorización expresa de PLANIFICA MADRID considerándose 
obligación esencial del contrato, a los efectos previstos en el artículo 211.1.f) de la 
LCSP.
Porcentaje que el contratista tendrá la obligación de subcontratar: NO procede.
Indicación en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: NO 
procede
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En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del 
contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de 
contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la 
prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y 
representante o representantes legales del subcontratista, y justificando 
suficientemente la aptitud de este para ejecutarla.

21.  Revisión de precios: No procede.

22.- Régimen de pagos:

Se establecerá la forma de pago y los hitos, en función de la naturaleza de las obras 
y la planificación de los trabajos contemplados en los respectivos proyectos. Como 
regla general se realizará mediante certificaciones mensuales de los trabajos 
ejecutados, salvo que por la entidad y/o naturaleza de estos, sea aconsejable otra 
forma.

Una vez aprobadas las certificaciones por PLANIFICA MADRID, el contratista emitirá 
la factura correspondiente que deberá ser aprobada también por PLANIFICA 
MADRID. La aprobación de las certificaciones no podrá exceder de 30 días a partir 
de la fecha de estas.

El pago de las facturas se realizará por transferencia bancaria a la cuenta 
designada por el contratista o pagaré, dentro del plazo de 30 días a contar desde 
la fecha de aprobación de la certificación por PLANIFICA MADRID, siempre que 
previamente se haya presentado por el contratista la factura. 

Será por cuenta de la empresa adjudicataria los gastos necesarios para el replanteo 
de la obra, la vigilancia de esta, la señalización y balizamiento, carteles 
anunciadores, la obtención de cuantos permisos, tasas e ICIO, cánones y 
autorizaciones fueran precisos para la correcta ejecución de los trabajos, así como 
la Realización de todo tipo de gestiones ante empresas suministradoras de bienes 
materiales y/o servicios, organismos oficiales, terceros afectados o cualquier otra 
entidad.

En el caso de instalaciones, correrá a cargo del contratista todo lo referente a 
permisos, licencias, visados, tasas o cánones necesarios, preceptivos o exigibles para 
la puesta en marcha de estas.

Datos de facturación:
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A.
Dirección Postal: C/ Edgar Neville, nº 3- planta baja – 28020
Madrid
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CIF: A79932927
Deberá hacerse constar en las mismas el código del contrato:
Nombre del contrato: CONTRATO DE OBRAS DE PAISAJISMO, REHABILITACIÓN 
INTEGRAL Y DE ADAPTACIÓN CON FINES EXPOSITIVOS DE LA CASA MUSEO DEL NOBEL 
VICENTE ALEIXANDRE.
Código del Contrato: GP-A-0007-2026-O.
Número de Certificación a la que corresponde la Factura:
Fecha:

23.- Información sobre el contrato cuyo carácter confidencial debe respetar el 
contratista: (ART.133 LCSP)

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la 
que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese 
dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia 
naturaleza deba ser tratada como tal por un periodo de 5 años desde el 
conocimiento de esa información. 

24.- Forma de constatación por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A. de 
la correcta ejecución del contrato:

De conformidad con lo dispuesto en el 62 LCSP, PLANIFICA MADRID, designará un 
responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y dictar las 
instrucciones necesarias para el correcto cumplimiento de la prestación pactada.

Para este contrato la figura de responsable del mismo recaerá en el Titular del Área 
de Gestión Patrimonial o persona en quien delegue.

25.- Forma de recepción del contrato: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
210 de la LCSP, mediante informe de conformidad por parte de la propiedad, que 
se expedirá por el responsable del contrato

26.- Plazo de garantía: SÍ.
Se establece el plazo de garantía de al menos UN AÑO contado a partir de la fecha 
de la firma del acta de RECEPCIÓN y entrega definitiva de las obras, sin perjuicio de 
que el licitador pueda ampliarla en su oferta de acuerdo con lo indicado en la 
propuesta técnica. En este caso la duración de la garantía coincidirá con la ofertada.

27.- Visita técnica al edificio.
Hasta 6 días antes de la fecha límite de presentación de ofertas, los licitadores 
podrán efectuar una visita al inmueble objeto del contrato, con el fin de que los 
licitadores puedan conocer las características de este antes de presentar su oferta. 
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Dicha visita deberá realizarse por un representante de la empresa o apoderado del 
licitador, o un trabajador cualificado incluido en el personal del licitador y 
previamente autorizado por este, en presencia de un responsable de PLANIFICA 
MADRID.

A estos efectos, la realización de la vista deberá solicitarse a las siguientes
direcciones de correo: david.marti@madrid.org y margarita.pueyo@madrid.org con 
una antelación de 24 horas a la visita, y deberá adjuntarse al correo nombre, 
apellido y DNI del representante de la empresa que la realice.

28.- Plazo de vigencia de las ofertas:
El licitador estará obligado a mantener íntegramente el contenido de su oferta hasta 
la formalización del contrato.

29.- Cesión del contrato: SÍ PROCEDE.
Se permite la cesión del contrato en los términos y condiciones que se fijan en el 
artículo 214 de la LCSP.

30.- El contrato conlleva tratamiento de datos personales por parte del contratista:  NO.

31.- Obligaciones FEDER
Al tratarse un contrato que puede ser cofinanciado con cargo al programa 
operativo 2021-2027 FEDER de la Comunidad de Madrid, se aplicará lo dispuesto en 
el REGLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 24 
de junio de 2021 por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de 
Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de 
Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de 
Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y en el REGLAMENTO 
(UE) 2021/1058 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 24 de junio de 2021 
relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión.

31.1 Declaración responsable
El licitador deberá presentar una declaración responsable, según modelo que figura 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas, en la que garantice que:
- La oferta presentada en el expediente no implica ni contiene la utilización de 
bienes, materiales, infraestructuras, servicios o derechos total o parcialmente 
financiados con FEDER.
- No han recibido ayudas públicas (ya sean de la Unión Europea, nacionales, 
regionales, locales o cualquier otra ayuda o subvención pública) para adquirir los 
bienes, materiales, infraestructuras, servicios o derechos que vayan a ser utilizados 
para la ejecución del Contrato o, en caso de haberlos recibidos, el importe total de 
la suma de dichas ayudas públicas recibidas para adquirir los bienes, materiales, 
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infraestructuras, servicios o derechos que vayan a ser utilizados para la ejecución del 
contrato no supera el treinta por ciento (30%) del precio del mismo.

Con carácter obligatorio, se exigirá al adjudicatario:
- Siendo el objeto del pliego financiado al menos parcialmente con fondos FEDER, 
el adjudicatario está obligado a conocer y actuar conforme a la normativa FEDER 
y los procedimientos que la Agencia haya definido a tal fin.

31.2 Publicidad 
Para el cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de publicidad de las 
actuaciones cofinanciadas con Fondos FEDER, el adjudicatario prestará el servicio 
de carteles informativos, que deberá ser aprobado en el Comité de Dirección del 
Contrato. 
El servicio incluirá diseño, producción, transporte e instalación, en lugar 
directamente visible, de los carteles en cada edificio en los que se realice la obra. 
Sus características, dimensiones e instalación variarán según la tipología de obra y 
edificio, definiéndose para cada contrato, en su correspondiente proyecto de obras 
y llevando siempre, al menos, el siguiente contenido: 
- Emblema de la Unión Europea, acompañado de logotipos institucionales y 
referencias que se designen. 
- Programa Operativo (PROGRAMA OPERATIVO 2021-2027) 
- Título de la Operación 
- Objetivo temático al que corresponde 
- Importe 
- Fechas de Comienzo y de Finalización de la operación. 
- Franja azul de FEDER.

32.-Recurso especial en materia de contratación: NO procede.

33.- Importe máximo de los gastos de publicidad (anuncios): NO procede.

CAPÍTULO II. DISPOSICIONES GENERALES

Cláusula 2. Régimen jurídico.

El presente contrato tiene carácter privado, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26.1 b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
(en adelante LCSP). 

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su 
correspondiente Proyecto de Ejecución.
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La preparación y adjudicación de este contrato se regirá por lo señalado en el Título 
I del Libro Tercero de la LCSP, concretamente por los artículos 316 a 318 de la LCSP.

En cuanto a la ejecución, efectos y extinción del contrato, éstos se regirán por lo 
establecido en el propio contrato, en la documentación contractual, en el Derecho 
Privado y por aquellas normas a las que expresamente se refiere el artículo 319 de 
la LCSP.

Al tratarse un contrato que puede ser cofinanciado con cargo al programa 
operativo 2021-2027 FEDER de la Comunidad de Madrid, se aplicará lo dispuesto en 
el REGLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 24 
de junio de 2021 por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de 
Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de 
Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de 
Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y en el REGLAMENTO 
(UE) 2021/1058 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 24 de junio de 2021 
relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión.

Cláusula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego queda descrito en el 
apartado 1 de la cláusula 1 del mismo y definido en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, en el que se especifican las necesidades administrativas a 
satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta.

Tanto el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares como el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares revisten carácter contractual, por lo que deberán ser 
firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de 
formalización del contrato.

Cláusula 4. Presupuesto base de licitación y precio del contrato. 

El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad expresada en el apartado 
3 de la cláusula 1. Su cálculo incluye todos los factores de valoración y gastos que, 
según los documentos contractuales y la legislación vigente son de cuenta del 
adjudicatario, así como los tributos de cualquier índole, incluido el Impuesto sobre el 
Valor Añadido, que figura como partida independiente.

Las proposiciones cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto 
base de licitación, serán desechadas. El precio del contrato será aquel al que 
ascienda la adjudicación.
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Cláusula 5. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante se efectuará a través del Portal de la Contratación 
Pública de la Comunidad de Madrid, en la siguiente dirección de Internet (URL): 
https://contratos-publicos.comunidad.madrid/.

CAPÍTULO III. LICITACIÓN

Cláusula 6. Capacidad para contratar y criterios de selección de las empresas. 

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o 
jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de 
empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas 
en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración 
establecidas en el artículo 71 de la LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de 
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el artículo 
29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la 
Comunidad de Madrid. y que acrediten su solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional, o su clasificación de conformidad con lo establecido en el 
apartado 6 de la cláusula 1. 

La clasificación del empresario requerida acreditará su solvencia para la 
celebración del contrato.

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o 
profesional que, en su caso, se especifica en el apartado 5 de la cláusula 1.

Además, cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del contrato 
objeto del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto 
o ámbito de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les 
sean propios. 

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir, además, los requisitos 
establecidos en el artículo 68 de la LCSP.

Cláusula 7. Procedimiento de adjudicación.

El contrato se adjudicará por procedimiento ABIERTO mediante pluralidad de 
criterios, en aplicación de los artículos 131.2 y 156 de la LCSP, conforme a los 
términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.
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Cláusula 8. Criterios objetivos de adjudicación.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación del contrato 
son los establecidos, con su correspondiente ponderación o, en su defecto, por 
orden decreciente de importancia, en el apartado 9 de la cláusula 1.

Cláusula 9. Presentación de proposiciones y tratamiento de los datos personales por 
parte de PLANIFICA MADRID. 

La presentación de las propuestas se realizará necesaria y únicamente en el registro 
indicado en el anuncio de licitación, y supone, por parte del empresario la 
aceptación incondicional del clausulado de este Pliego y del de prescripciones 
técnicas que rigen el presente contrato, sin salvedad alguna.

Las proposiciones se presentarán a través del sistema LICITA en la forma, plazo y lugar
indicados en el anuncio de licitación, que se publicará en el Perfil de contratante  
https://contratos-publicos.comunidad.madrid/ donde se ofrecerá, entre  otra, la 
información relativa a la convocatoria de licitación de este contrato, incluyendo
los pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares,  el  proyecto  y  
documentación complementaria, en su caso.

Los licitadores podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y sobre la 
documentación complementaria con una antelación de hasta 5 días a la fecha 
límite fijada para la recepción de ofertas en el anuncio de licitación. Esta 
información se facilitará hasta 2 días antes del fin del plazo de presentación de 
proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o 
resto de documentación, las respuestas tendrán carácter vinculante y se harán 
públicas en el perfil de contratante.

Cada empresario no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la 
admisibilidad de variantes. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en unión 
temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en más de 
una unión temporal. La contravención de estas prohibiciones dará lugar a la 
inadmisión de todas las proposiciones por él suscritas.

Los datos de carácter personal de los licitadores serán tratados por PLANIFICA 
MADRID en la exclusiva actividad de “CONTRATACIÓN”, cuya finalidad es la 
tramitación, adjudicación y ejecución de los contratos. 
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No se comunicarán los datos personales a terceros destinatarios, salvo a aquellas 
entidades o Administraciones a las que resulte necesario para el cumplimiento de 
la finalidad del tratamiento y de las obligaciones legales del contrato.

Los datos que proceda serán publicados en los diarios o boletines oficiales y, en 
particular, en el perfil de contratante del Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid y, por interconexión, en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público. 

Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de 
limitación y oposición a su tratamiento, así como el derecho a no ser objeto de 
decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, se pueden ejercer por registro electrónico, registro presencial o 
en los lugares y formas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cláusula 10. Medios electrónicos.

La utilización de medios y soportes electrónicos, informáticos y telemáticos en la 
presentación de proposiciones será obligatoria cuando así se indique en el 
apartado 11 de la cláusula 1.

Mediante su publicación en el Portal de Contratación Pública-Perfil del 
contratante https://contratos-publicos.comunidad.madrid/, los interesados serán 
notificados sobre los defectos u omisiones subsanables de la documentación 
presentada, los empresarios admitidos y los excluidos, las ofertas con valores 
anormales y toda información que se entienda de relevancia global para el 
proceso.

Comunicaciones telemáticas:
Además, una vez presentada la propuesta, todas las comunicaciones y envíos 
documentales de los interesados dirigidos al órgano de contratación se harán al 
correo electrónico desde el que se hace el requerimiento, siendo remitidos desde 
la dirección electrónica indicada en la declaración del Anexo III. 

Los licitadores aportarán sus documentos firmados electrónicamente. Los 
certificados de firma electrónica que se utilicen deben haber sido emitidos por uno 
de los prestadores de servicios electrónicos de confianza cualificados 
(https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/) y no estar vencidos, 
suspendidos o revocados. Si no dispusieran de los documentos en formato 
electrónico porque fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportarán 
copias digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de 
contratación tendrán eficacia exclusivamente en el ámbito de la actividad 
contractual de PLANIFICA MADRID.
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Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten. 

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia 
es causa de prohibición de contratar conforme al artículo 71.1 e) de la LCSP.

Cláusula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones y la documentación que las acompaña se presentarán 
redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta lengua, y 
constarán de DOS (2) ARCHIVOS ELECTRÓNICOS.

Los licitadores podrán indicar la documentación o información aportada a la 
licitación que tenga carácter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o 
comerciales, a los aspectos confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras 
informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya 
sea en este procedimiento de licitación o en otros posteriores. El carácter 
confidencial no podrá extenderse a todo el contenido de la proposición, pudiendo 
afectar únicamente a los documentos que tengan una difusión restringida y, en 
ningún caso, a documentos que sean públicamente accesibles.

A) ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1. “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA”, que 
incluirá preceptivamente y en el orden indicado los siguientes documentos:

1) Declaración responsable múltiple del licitador sobre el cumplimiento de los 
requisitos previos para participar en este procedimiento de contratación 
conforme al modelo que figura como Anexo II al presente pliego.

En caso de integrar la solvencia con medios externos, la entidad a la que se recurra 
deberá aportar también la declaración múltiple debidamente firmada por 
representante legal. 

El licitador, antes de firmar la declaración responsable, deberá cerciorarse de que 
reúne los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de 
contratar exigidos en el momento de finalizar el plazo de presentación de las 
proposiciones y subsistir en el momento de perfección del contrato.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a 
la Administración deberán presentar, todos y cada uno de los empresarios, los 
documentos exigidos en la presente cláusula, además de un escrito de 
compromiso solidario en el que se indicarán: los nombres y circunstancias de los 
que la constituyan; la participación de cada uno de ellos; la asunción del 
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compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar 
adjudicatarios y la designación de un representante o apoderado único de la 
unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones 
que del contrato se deriven. El citado documento deberá estar firmado por los 
representantes de cada una de las empresas que componen la unión.

Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional de la unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características 
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En caso de que 
aporten clasificación, el régimen de acumulación de las mismas será el 
establecido en los artículos 51 y 52 del RGLCAP.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de 
empresarios, ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el NIF 
asignado a dicha unión antes de la formalización del contrato. La duración de la 
unión será coincidente con la del contrato, hasta su extinción.

Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se 
encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, 
deberán hacer constar esta condición en el Anexo II, indicando si a la propuesta 
concurre, individual o conjuntamente, otra empresa vinculada, con el fin de que el 
órgano de contratación prevenga, detecte y remedie los elementos que puedan 
viciar el procedimiento de adjudicación.

Jurisdicción de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas 
las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles, 
en los términos del modelo que figura como Anexo II de este pliego.

2) Declaración responsable relativa al compromiso de adscripción de medios 
personales y/o materiales.

Los licitadores deberán presentar declaración conforme al modelo del Anexo III,
que, de resultar adjudicatario del contrato, se compromete a dedicar o adscribir a 
su ejecución los medios personales y/o materiales que se especifican en el apartado 
6.3 de la cláusula 1 del presente pliego; y, en caso de no formar parte de la plantilla 
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de la empresa, se adjuntará compromiso firmado del técnico de ponerse a plena 
disposición del licitador para la ejecución del contrato que se licita

En el ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1. no podrá figurar documentación propia del resto 
de sobres de la oferta; en concreto, no debe incluir ninguna información relativa al 
precio ni a los criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación de 
fórmulas

B) ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2. “PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN 
RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA 
POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS.”, que incluirá preceptivamente los siguientes 
documentos: 

1) Proposición económica, según el modelo establecido en el Anexo I de este 
Pliego. La utilización del modelo es obligatoria.

No se aceptarán proposiciones económicas que contengan omisiones, errores o 
tachaduras que impidan conocer claramente lo que la entidad contratante estime 
fundamental para considerar la oferta debiendo incluir, en su caso, el desglose de 
costes. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación 
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase 
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe 
de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece 
de error o inconsistencia que le hagan inviable, será desechada por la Mesa de 
contratación, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de 
algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del 
Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.

2.- Declaración responsable del firmante, conforme a los modeloss fijado en el 
Anexo IV y Anexo V al presente pliego, junto con la documentación acreditativa 
que se exija, en su caso, en el apartado 9.3. de la cláusula 1, en orden a la 
aplicación de los criterios objetivos de adjudicación del contrato evaluables de 
forma automática especificados en el apartado 9.2. de la citada cláusula.

Cláusula 12. Actuación de la Mesa de contratación. 

Se garantizará mediante un dispositivo electrónico que la apertura de 
proposiciones no se realizará hasta que haya finalizado el plazo para su 
presentación. 

No existiendo criterios con juicios de valor y finalizado el plazo de admisión de 
proposiciones, se constituirá la Mesa de Contratación con objeto de proceder a
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la apertura del Sobre/Archivo electrónico nº 1, que contiene la documentación 
administrativa.  Si se observase defectos u omisiones subsanables en la 
documentación presentada, lo comunicará a los interesados a través del Perfil de 
Contratante del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, 
concediéndose un plazo de tres días naturales para que los licitadores los corrijan 
o subsanen. 

Una vez efectuada la comprobación de la documentación y, en su caso, la revisión 
de las subsanaciones se procederá a la apertura del Sobre/Archivo electrónico nº 
2 que contiene la proposición económica y la documentación técnica relativa a 
los criterios de adjudicación valorables de forma automática por aplicación de 
fórmulas.

Si se identificase alguna proposición que pueda ser considerada anormalmente 
baja o temeraria, de acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 9.1 de 
la cláusula 1, se realizará la tramitación prevista en el artículo 149 de la LCSP.

En todo caso, si, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produce
empate entre dos o más ofertas, se solicitará de los licitadores afectados la
documentación acreditativa de los criterios de desempate indicados en la
cláusula 16 del presente pliego. 

La mesa de contratación clasificará las proposiciones presentadas y no excluidas
por orden decreciente, atendiendo a los criterios de adjudicación, pudiéndose 
solicitar para ello cuantos informes técnicos se estime pertinentes, para 
posteriormente elevar la correspondiente propuesta al órgano de contratación.

Cláusula 13. Garantía definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 145 de la LCSP estará obligado a constituir, a disposición del órgano 
de contratación, una garantía definitiva. Su cuantía será igual al 5 por 100 del 
importe de adjudicación del contrato, I.V.A. excluido, según lo previsto en el 
apartado 12 de la cláusula 1.

La garantía definitiva se constituirá en la Caja de Depósitos de la Comunidad de 
Madrid, según los modelos y las indicaciones que, para los contratos, figuran en la 
página web de la Caja de Depósitos 
(https://www.comunidad.madrid/servicios/atencion-contribuyente/caja-
depositos).
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Podrá constituirse asimismo en los establecimientos equivalentes de otras 
Administraciones Públicas en los términos previstos en los convenios que a tal efecto 
se suscriban con las mismas. 

Tratándose de garantías depositadas en la Caja de Depósitos de la Comunidad de 
Madrid, el órgano de contratación consultará sus datos por medios electrónicos, 
según lo dispuesto en la Resolución de 7 de marzo de 2003, del Director General de 
Política Financiera y Tesorería.

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente 
variación el precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días 
naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de 
modificación, a efectos de que guarde la debida proporción con el precio del 
contrato resultante de la modificación. En el mismo plazo contado desde la fecha 
en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario 
deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo, 
en caso contrario, en causa de resolución.

En cuanto a la garantía complementaria prevista en el artículo 107.2 de la LCSP, se 
estará, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 13 de la cláusula 1, teniendo, a 
todos los efectos, la consideración de garantía definitiva. La garantía total podrá 
alcanzar, en su caso, el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Cláusula 14. Acreditación de la capacidad para contratar.

La Mesa de contratación solicitará al propuesto como adjudicatario, la aportación, 
en el plazo de DIEZ días hábiles, a contar desde el envío de la comunicación, de la 
siguiente documentación:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura de constitución o 
modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil o documento de 
constitución, estatutos o acto fundacional, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial. Estos documentos deberán recoger el exacto 
régimen jurídico del licitador en el momento de la presentación de la proposición 
y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación.

Deberá presentar los datos del número de identificación fiscal (N.I.F.) de la 
empresa.

1.2.- Si se trata de empresario individual, deberá presentar su DNI, o en su caso, el 
que le sustituya reglamentariamente.
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1.3.- Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la 
Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo la 
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podrá realizar 
mediante la aportación de la documentación acreditativa de los citados 
extremos.  

Tendrán capacidad para contratar con el sector público las empresas no 
españolas de Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la 
legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para 
realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se 
encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la 
pertenencia a una determinada organización para poder realizar la prestación de 
que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo 
anterior, informe de la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de 
España del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa 
acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, 
comercial o análogo, o en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico 
local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. 
Igualmente deberán acompañar el informe de reciprocidad a que se refiere el 
artículo 68.1 de la LCSP.

1.5.- Documentación acreditativa de la habilitación empresarial o profesional 
precisa para la realización del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el 
apartado 5 de la cláusula 1.

2.- Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a 
una persona jurídica, deberán acompañar también poder acreditativo de su 
representación. Si el documento acreditativo de la representación contuviese 
delegación permanente de facultades, deberá figurar inscrito en el Registro 
Mercantil.

3.- Documentación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas en 
período ejecutivo con la Comunidad de Madrid.

El propuesto adjudicatario deberá presentar la siguiente documentación: 

Obligaciones tributarias:

a) Siempre que ejerza actividades sujetas al I mpuesto de Actividades
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Económicas, último recibo en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato,
completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la
matrícula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar
documento oficial que lo acredite.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberán acreditar el alta en
el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas 
integrantes de la misma.

b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria
en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 13 del RGLCAP.

c) Certificación positiva expedida por la Comunidad de Madrid
Será aportado de oficio por PLANIFICA MADRID.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social
en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos
en el artículo 14 del RGLCAP o, en su caso, de la respectiva Mutualidad de Previsión 
Social del Colegio Profesional correspondiente

4.- Solvencia económica, financiera y técnica.

Se aportará la documentación acreditativa requerida en los apartados 6.1. o 6.2. 
de la cláusula 1.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, deberá 
aportar la documentación referida en los apartados anteriores de dichas empresas, 
así como el compromiso por escrito de las entidades, que demuestre que dispone 
efectivamente para la ejecución del contrato de la solvencia y medios declarados.

5.- Documentación acreditativa de contar con un plan de igualdad de mujeres y 
hombres.

El órgano de contratación podrá consultar por medios electrónicos en el 
correspondiente registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y 
planes de igualdad, de la autoridad laboral competente, la efectiva inscripción del 



PCAP – Contrato de OBRAS. Procedimiento Abierto. Exp. GP-A-0007-2026-O
Página 51 de 92

plan de igualdad de la empresa, salvo que conste su oposición expresa, en cuyo 
caso deberá presentar el certificado de inscripción en el mismo.

Cuando el licitador haya declarado que ha presentado la solicitud de inscripción 
de su plan de igualdad en el correspondiente registro laboral junto con la 
documentación preceptiva para ello y que han transcurrido tres meses sin haber 
recibido notificación de decisión alguna sobre la misma, se le podrá requerir para 
que lo acredite mediante cualquier medio de prueba admitido en Derecho, 
incluido el documento que demuestre en qué fecha presentó la solicitud de 
inscripción de su plan de igualdad, acompañado de un certificado del citado 
registro acreditativo de tales extremos o, en defecto de este último, de la solicitud 
de tal certificado en la que figure su fecha de presentación en el mismo.

6.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la LCSP, el certificado de 
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público (ROLECE) eximirá a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la 
presentación en las convocatorias de contratación de la documentación 
correspondiente a los datos que figuren en él, concretamente, y salvo prueba en 
contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su 
personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o 
empresarial, así como concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de 
contratar que deban constar en el mismo. No obstante, el empresario deberá 
aportar la documentación requerida en esta cláusula que no figure en el citado 
certificado, entre la que se encuentra la específicamente exigida por PLANIFICA 
MADRID. 

Los órganos de contratación podrán en todo momento acceder a las 
certificaciones del Registro relativas a las empresas licitadoras.

7.- Asimismo, se presentará la documentación acreditativa de la constitución de 
la garantía definitiva en caso de que no se hubiera constituido en la Caja de 
Depósitos de la Comunidad de Madrid.

8.- En su caso, deberá aportar la documentación acreditativa de la efectiva 
disposición de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato incluidos los compromisos expresos de adscribir el personal 
adicional al contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 76.2 de la LCSP, y 
detallada en el apartado 6.3. de la cláusula 1 del presente pliego.

9.- Si el adjudicatario se comprometió a la contratación de personas en situación 
de exclusión social, deberá presentar informes de los servicios sociales públicos 
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competentes acreditativos de dicha situación, contratos de trabajo y documentos 
de cotización a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un 
Estado miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, 
la acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá 
realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores 
económicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportación de 
la documentación acreditativa de los citados extremos.

Cláusula 15. Propuesta de adjudicación. 
La Mesa de contratación calificará, cuando proceda, la documentación 
aportada en respuesta del requerimiento y si observa defectos u omisiones 
subsanables, se lo comunicará al interesado a través del correo electrónico 
designado a efectos de notificaciones, concediéndose un plazo de tres días 
naturales para que el licitador los corrija o subsane.

IMPORTANTE: Si el licitador no presenta la documentación requerida en el plazo 
señalado, si no la subsana, en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba 
que no cumple los requisitos establecidos en este pliego, se entenderá que ha 
retirado su oferta y que ha imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor, 
incurriendo, en su caso, en la causa de prohibición de contratar establecida en el 
artículo 71.2. a) de la LCSP, asimismo, se le podrá exigir el importe del 3% del 
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad. En estos 
supuestos se propondrá al órgano de contratación la adjudicación a favor del 
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, 
previa acreditación de su capacidad para contratar con PLANIFICA MADRID, 
mediante la presentación de la documentación correspondiente en el plazo 
establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación las 
ofertas, junto con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que 
estime pertinente, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios 
indicados en el apartado 9 de la cláusula 1.

La propuesta de adjudicación de la Mesa de contratación no crea derecho alguno 
en favor del empresario propuesto, que no los adquirirá, respecto a PLANIFICA 
MADRID, mientras no se haya formalizado el contrato. 

Cláusula 16. Adjudicación del contrato. 

El órgano de contratación adjudicará el contrato al licitador que, en su conjunto, 
presente la mejor oferta, mediante la aplicación de los criterios objetivos 
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establecidos en el apartado 9 de la cláusula 1, o declarará desierta la licitación 
cuando no exista ninguna proposición admisible de acuerdo con los criterios 
objetivos de adjudicación.

Tendrán preferencia en la adjudicación las proposiciones presentadas por aquellas 
empresas, que, sin estar sujetas a la obligación a que se refiere la cláusula 34 del 
presente pliego “Medidas de contratación con empresas que estén obligadas a 
tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar 
su solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de trabajadores con 
discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en 
sus términos a las más ventajosas después de aplicar los criterios objetivos, 
establecidos para la adjudicación del contrato. A efectos de aplicación de esta 
circunstancia los licitadores deberán acreditarla, en su caso, mediante los 
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad 
Social.  Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la 
proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con 
discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento, tendrá preferencia en la 
adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de 
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendrán preferencia en la adjudicación, en igualdad de condiciones 
con las que sean económicamente más ventajosas, las proposiciones presentadas 
por las empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, 
para la regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los 
requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideración  y los 
Centros Especiales de Empleo, y entre ellas, las que disponga del mayor porcentaje 
de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla, o mayor porcentaje de 
trabajadores en situación de exclusión social.

Asimismo, tendrán preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones 
presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de 
ofertas, incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres.

En la aplicación de estos criterios de desempate, tendrá prioridad la proposición 
de la entidad que reúna más de una característica. Los eventuales empates se 
resolverán a favor de la oferta que según el orden de prioridad establecido tenga 
mejor puntuación en el criterio de adjudicación preferente.

La documentación acreditativa de los distintos criterios de desempate será 
aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, previo 
requerimiento de la Mesa de contratación. 
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En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unión temporal de 
empresas, está obligada a acreditar su constitución en escritura pública, así como 
el NIF asignado a dicha unión. En todo caso, la duración de la unión será 
coincidente con la del contrato hasta su extinción.

El contrato se adjudicará en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la 
apertura de las proposiciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 119.2 b) 
de la LCSP para los expedientes calificados de urgentes. Este plazo se ampliará en 
quince días hábiles cuando se aprecien ofertas anormalmente bajas.

CAPÍTULO IV. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN

Cláusula 17. Seguros.

El contratista estará obligado a suscribir con compañías aseguradoras, las pólizas 
de seguros que se indican en el apartado 14 de la cláusula 1, por los conceptos, 
cuantías, coberturas, duración y condiciones que se establecen en el mismo, 
debiendo ser aceptadas, previamente a la formalización del contrato por 
PLANIFICA MADRID.

Cláusula 18. Perfección y formalización del contrato. 

El contrato se perfeccionará mediante su formalización en contrato privado que
no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se 
remita la notificación de la adjudicación a los licitadores, si el contrato es 
susceptible de recurso especial en materia de contratación. 

En este supuesto, el órgano de contratación, una vez transcurrido el plazo previsto 
en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la 
suspensión de la formalización del contrato, o se hubiese levantado la suspensión, 
requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a 
cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que se hubiera recibido el 
requerimiento.

En el resto de los supuestos, el contrato deberá formalizarse no más tarde de los 
quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de 
adjudicación a los licitadores. 

En los contratos en que proceda, el adjudicatario deberá acreditar previamente, 
ante el órgano de contratación, la suscripción de pólizas que se indican en el 
apartado 14 de la cláusula 1, la constitución de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato 
dentro del plazo indicado, se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto 
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base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo 
en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, e incurrirá en 
la causa de prohibición de contratar establecida en el artículo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, 
corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el 
contratista deberá entregar a PLANIFICA MADRID, una copia legitimada y una 
simple del citado documento en el plazo máximo de un mes desde su 
formalización.

Si, antes de la formalización, el órgano de contratación decidiese no adjudicar o 
celebrar el contrato o desistiese del procedimiento, lo notificará a los licitadores 
compensándoles por los gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud 
y con la debida justificación de su valoración económica.

CAPÍTULO V. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Cláusula 19. Principio de riesgo y ventura.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo 
dispuesto en el artículo 197 de la LCS, con el contenido y límites establecidos en los 
artículos 308 y 311 de la LCSP.

El adjudicatario responderá de la correcta realización de los trabajos contratados y
de los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho
alguno la circunstancia de que los representantes de PLANIFICA MADRID los hayan
examinado o reconocido durante su elaboración, o aceptado en
comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

Cláusula 20. Comprobación del replanteo.

Antes de proceder a la comprobación del replanteo, el contratista deberá
presentar, en los casos en los que proceda y así se determine por la Dirección de 
obra, un informe sobre el estado de las acometidas de la obra, una vez
consultadas las compañías correspondientes. Asimismo, deberá elaborar un
reportaje fotográfico de la situación física del solar, calles, farolas, árboles, etc.

En el plazo que se señale en el documento de formalización del contrato, y en todo
caso, dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalización de aquél, el
Director de la obra en presencia del responsable del contrato designado por
PLANIFICA MADRID,  procederán a la comprobación del replanteo hecho
previamente a la licitación, en el que intervendrán el contratista o su
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representación legal, el director de la obra y el responsable del Contrato designado
por PLANIFICA MADRID, extendiéndose acta que deberá ser firmada por todos los
intervinientes. El acta deberá recoger expresamente lo dispuesto en el artículo 140 
del RGLCAP.

No obstante, PLANIFICA MADRID podrá ordenar la comprobación del replanteo
a partir del día siguiente a la formalización del contrato.

Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los
terrenos se darápor aquél la autorizaciónpara su inicio,empezándose a contarel plazo
de ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el
contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, la dirección,
consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la
misma, justificándolo en la propia acta. La autorización de inicio constará
explícitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que
se refieren los párrafos anteriores o el director de la obra, considere necesaria la
modificación de las obras proyectadas, quedará suspendida la iniciación de las
mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a comunicar
inmediatamente al responsable del contrato de PLANIFICA MADRID, estas
circunstancias, para que el Órgano de Contratación resuelva lo que proceda. A
estos efectos, el Director de la obra deberá redactar en un periodo de quince
días, una estimación razonada del importe de dichas modificaciones. Si el órgano
de contratación decide la modificación del proyecto, se podrá acordar por la
Dirección facultativa, la suspensión temporal, total o parcial de la obra, ordenando
en este último caso el inicio de la obra en lo que no afecte a dicha modificación.
El régimen de la modificación se ajustará a lo previsto en el artículo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolución, quedará suspendida la iniciación de las obras
desde el día siguiente a la firma del acta, computándose a partir de dicha fecha
el plazo de cuatro meses a que hace referencia el artículo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el representante del órgano
de contratación dictará la resolución correspondiente, que se notificará
fehacientemente al contratista. El plazo de ejecución empezará a contarse desde
el día siguiente a la recepción de la notificación del acuerdo de autorización de
inicio de las obras.



PCAP – Contrato de OBRAS. Procedimiento Abierto. Exp. GP-A-0007-2026-O
Página 57 de 92

Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el contratista formulase 
reservas en el acto de comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio del 
órgano de contratación tales reservas resultasen infundadas, no quedará 
suspendida la iniciación de las obras ni, en consecuencia, será necesario dictar 
nuevo acuerdo para que se produzca la iniciación de las mismas y se modifique el 
cómputo del plazo para su ejecución.

El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a
los efectos de su exigibilidad.

Cláusula 21. Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestión de Residuos.

El contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 4 del RD. 1627/1997, en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por PLANIFICA MADRID antes del
inicio de la obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construcción
se estará a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en
un mismo centro de trabajo, se estará a lo dispuesto en la disposición adicional
primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales en materia de coordinación de actividades empresariales.

En el Libro de Subcontratación se anotará la persona responsable de la
coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra, así como
cualquier cambio que le afecte. El contratista deberá comunicar cada
subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación al coordinador de 
seguridad y salud.

El contratista deberá cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 5 del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición y la Orden 2726/2009, de 16 de julio,
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por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la
Comunidad de Madrid.

El contratista elaborará un plan que reflejará como llevará a cabo las obligaciones
que le incumban en relación con la gestión de los residuos de la construcción y
demolición que se vayan a producir en la obra.

El plan de gestión de residuos, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y
aceptado por PLANIFICA MADRID, pasará a formar parte de los documentos 
contractuales de la obra.

Del cumplimiento de esta obligación, responderá la garantía definitiva depositada
para la ejecución de la obra.

Cláusula 22. Programa de Trabajo.

El contratista, en el plazo máximo de treinta días, contados desde la formalización
del contrato, habrá de someter a la aprobación de PLANIFICA MADRID, el
programa para su realización, que previamente deberá haber sido confirmado por
la Dirección Facultativa, en el que deberán incluirse los datos exigidos en el artículo
144 del RGLCAP.

El órgano de contratación resolverá sobre el mismo dentro de los quince días 
siguientes a su presentación, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado 
la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas 
prescripciones siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.

Cláusula 23. Dirección de las obras.

El órgano de contratación, a través de la dirección facultativa de las obras y, en su
caso, del responsable del contrato encargado del seguimiento y ejecución del
mismo, efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización
de la obra ejecutada, ajustándose a lo dispuesto en las cláusulas 4 y 21 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo,
que desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervención General, será
misión exclusiva del director la comprobación de la realización de las obras según el
proyecto, así como sus instrucciones en el curso de la ejecución de las mismas.
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El responsable del contrato y el director de las obras, estarán representados, en
sus ausencias, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por ellos designados.

Deberá el contratista tener siempre, a partir del comienzo de la obra, un Libro
de Órdenes, en el que la Dirección Facultativa anote, cuando lo estime
necesario, las instrucciones que crea oportunas, sirviendo el citado Libro de
Órdenes, en caso de incumplimiento de estas, como justificante de las medidas
que como consecuencia de lo anterior sean necesario tomar, incluso resolución
del contrato; su extravío o desaparición serán considerados como prueba de que
las ordenes en él comprendidas no han sido cumplidas.

Este Libro de Órdenes, se podrá complementar, con las actas de las reuniones
semanales de obra, que se adjuntarán con la misma consideración a este Libro
de Órdenes.

El Libro de Órdenes se abrirá con la comprobación del replanteo y se cerrará en
la recepción definitiva. Durante este tiempo estará a disposición de la dirección,
que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones
que estime oportunas, autorizándolas con su firma.

El contratista estará obligado también a transcribir en dicho libro, por sí o por medio
de su delegado, cuantas órdenes e instrucciones reciba por escrito de la
dirección, y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo,
sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales inscripciones
por la dirección con su firma, en el libro indicado.

Efectuada la recepción, el Libro de Órdenes pasará a poder de PLANIFICA
MADRID, si bien podrá ser consultado en todo momento por el contratista.

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de
la dirección de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendrán
libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a
las obras para su previo reconocimiento.

La dirección de las obras tendrá acceso igualmente al Libro de
Subcontratación.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u
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omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el
órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizarán los replanteos parciales que la dirección de
la misma estime convenientes. De todos ellos se levantará acta por cuadruplicado
ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que
ocasionen los replanteos serán de cuenta del contratista. Este permanecerá en la
obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta
del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso
contrario, la dirección certificará la indemnización que corresponde a la ejecución
y reparación de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de
adjudicación. En cuanto a la demolición y reconstrucción de las obras defectuosas
o mal ejecutadas y sus gastos, se estará a lo dispuesto en la cláusula 44 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado,
en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podrá ordenar la realización de ensayos y análisis
de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en
cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por
estas operaciones se originen, salvo que se determine otra cosa en la cláusula 1.

La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los
trabajos necesarios en los casos de peligro inminente o de obstáculos imprevistos.
El contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la dirección de la
obra promueva con posterioridad la tramitación administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 239 de la LCSP,
será el establecido en el artículo 146 del RGLCAP.

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, 
mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
97 del RGLCAP.

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades
inherentes a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y
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obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento,
dadas por la dirección e inspección de la obra.

Cláusula 24. Plazo de ejecución.

El plazo total y los parciales de ejecución de los trabajos a que se refiere este pliego 
serán los que figuran en el apartado 16 de la cláusula 1 o el que se determine en 
la adjudicación del contrato. 

El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del acta
de comprobación del replanteo, si PLANIFICA MADRID, autoriza el inicio de la
obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con
los efectos que en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del 
contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para
la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su
ejecución sucesiva.

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la
necesaria para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio
de la dirección de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente.
No obstante, se estará a lo dispuesto en el artículo 96 del RGLCAP y en la
cláusula 53 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la
Contratación de Obras del Estado.

Cláusula 25. Prórroga del contrato.

No está prevista.

Cláusula 26. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Las penalidades, según se describen en el apartado 18 de la cláusula 1 del 
presente pliego, se impondrán en la forma establecida en la ley 9/2017 (LCSP). Del 
incumplimiento se dará traslado al contratista para que realice las alegaciones 
oportunas en el plazo de 10 días hábiles. Toda la documentación recabada será 
trasladada al órgano de contratación que resolverá sobre la imposición de la 
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penalidad. Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de 
contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato, que será 
inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas mediante deducción de las 
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al 
contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no 
puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no fuere 
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederá por 
el órgano de contratación un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, 
a no ser que el contratista pidiese otro menor, regulándose su petición por lo 
establecido en el artículo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales
recogidos en el programa de trabajo aprobado, PLANIFICA MADRID, PROYECTOS
Y OBRAS, M.P. S.A. podrá optar atendidas las circunstancias del caso, por la
resolución del contrato o por la imposición de penalidades, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de
nuevas penalidades. En este último supuesto, el órgano de contratación
concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del
contrato.

Asimismo, PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. tendrá las mismas
prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los plazos parciales
haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., en caso de incumplimiento de
la ejecución parcial de las prestaciones y obligaciones definidas en el contrato por
parte del contratista, podrá optar por la resolución del contrato o por las 
penalidades que se determinan en el apartado 18 de la cláusula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecución del contrato o, en su
caso, incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del
contrato los medios personales y materiales suficientes o de las condiciones
especiales de ejecución del contrato en materia medioambiental, de innovación,
social o laboral, PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. podrá imponer
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al contratista las penalidades indicadas en el apartado 18 de la cláusula 1, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 192.1 de la LCSP.

El acuerdo de imposición de penalidades será inmediatamente ejecutivo y se
harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su
caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las certificaciones.

La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a
que PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. pueda tener derecho por
daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

La infracción de las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo
215.3 de la LCSP podrá dar lugar a la imposición al contratista de una penalidad de
hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato o la resolución del contrato,
siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo párrafo de la
letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 217 de la LCSP, además de las consecuencias previstas por el
ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto
se especifican en el apartado 18 de la cláusula 1.

Cláusula 27. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios.

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que 
se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la 
ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia 
inmediata y directa de una orden dada por PLANIFICA MADRID, ésta será responsable 
dentro de los límites señalados en las leyes. En todo caso, será de aplicación lo 
preceptuado en el artículo 196 del LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora 
en la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no 
cubriera los daños causados a PLANIFICA MADRID, esta exigirá al contratista la 
indemnización por daños y perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.1 de la 
LCSP.

Igualmente, el contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos y 
de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se 
deduzcan para PLANIFICA MADRID o para terceros por errores u omisiones o 
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.



PCAP – Contrato de OBRAS. Procedimiento Abierto. Exp. GP-A-0007-2026-O
Página 64 de 92

Cláusula 28. Modificación del contrato. 

Tal como se indica en el apartado 19 de la cláusula 1 NO proceden. Sólo podrán 
efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no 
podrán alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación y deberán 
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a 
la causa objetiva que las haga necesarias.

Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, los
precios aplicables a las mismas serán fijados por PLANIFICA MADRID, y se tramitará
conforme al siguiente procedimiento:

- Propuesta técnica motivada efectuada por el Director de
la obra, con la conformidad de los Técnicos responsables
de PLANIFICA MADRID, donde figurará el importe
aproximado de la modificación, así como la descripción
básica de las obras a realizar.

- Audiencia al contratista y al redactor del proyecto, por
plazo mínimo de tres días hábiles.

- Elevación al órgano de contratación de PLANIFICA MADRID
o persona en quien este delegue para que resuelva lo que
estime procedente.

- Comunicación al adjudicatario de la decisión adoptada
por PLANIFICA MADRID. Dicha decisión será vinculante.

- Si el Director de la obra lo estimase necesario propondrá al
órgano de contratación la redacción de la modificación
del proyecto.

No obstante, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación
cuando éstas consistan en la alteración en el número de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones de proyecto, siempre que no
representen un incremento del gasto superior al 10% del precio del contrato inicial.

En el supuesto de petición de modificación y/o variación, PLANIFICA MADRID,
podrá suspender la ejecución de la unidad de obra, hasta que exista resolución
del órgano de contratación o persona en quien este delegue.

Cláusula 29. Suspensión de las obras.. 
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En caso de que las obras hubieran de suspenderse o paralizarse temporalmente, en
todo o en parte, por causa no imputable al contratista, se comunicará por escrito
la correspondiente orden al contratista, que continuará con todas las
responsabilidades en este contrato y, en particular, con el mantenimiento y
conservación de las obras encomendadas, siendo de cuenta y cargo de PLANIFICA
MADRID, solamente los gastos que se ocasionen por dichos trabajos de
mantenimiento y conservación.

PLANIFICA MADRID, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión
de la ejecución del contrato. Igualmente, podrá proceder la suspensión del
cumplimiento del contrato por el contratista si se diese la circunstancia señalada en
el artículo 198.5 de la LCSP.

En estos supuestos, se levantará acta en la que se consignarán las circunstancias que
lo han motivado y la situación de hecho en la ejecución del contratista, que
deberá ser firmada por PLANIFICA MADRID, el contratista y el director de las
obras y, recogerá la parte o partes suspendidas, la medición de la obra ejecutada
y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en las mismas.

A efectos de la suspensión del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 208 de 
la LCSP, así como en los preceptos concordantes del RGLCAP y del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, en 
cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.

Será de aplicación al presente contrato, lo dispuesto en el apartado 5 del artículo
242 de la LCSP.

Cláusula 30. Cesión del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos 
por el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los 
requisitos establecidos en el artículo 214 de la LCSP.

Cláusula 31. Subcontratación.

El adjudicatario del contrato podrá concertar con terceros la realización parcial 
del mismo si así se especifica en el apartado 20 de la cláusula 1 del presente pliego, 
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 215 de la LCSP, 
quedando obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos 
en los artículos 216 y 217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas 
quedarán obligados solo ante el contratista, que asumirá la total responsabilidad 
de la ejecución del contrato frente al PLANIFICA MADRID, incluido el cumplimiento 
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de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral, y el sometimiento 
a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 215.4 de la LCSP.

El contratista deberá comunicar por escrito al órgano de contratación, su intención 
de subcontratar, indicando las partes del contrato a que afectará y la identidad, 
datos de contacto y representantes legales del subcontratista, así como justificar 
la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que 
dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificación 
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, y 
acreditando que no se encuentra incurso en prohibición de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento al PLANIFICA 
MADRID del subcontrato a celebrar, el contratista deberá acreditar que el 
subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico. Dicha acreditación podrá hacerse efectiva mediante 
declaración responsable del subcontratista.

Si así se requiere en el apartado 20 de la cláusula 1, los licitadores deberán indicar 
en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su 
importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las 
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que 
vayan a encomendar su realización. En este caso, si los subcontratos difieren de lo 
indicado en la oferta por celebrarse con empresarios distintos de los indicados 
nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a 
las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días 
desde que efectúen la notificación y aportación de las justificaciones referidas en 
el párrafo anterior, salvo autorización expresa con anterioridad por PLANIFICA 
MADRID o situación de emergencia justificada, excepto si PLANIFICA MADRID. 
notifica en ese plazo su oposición.

Cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del 
contrato deberá ser notificada por escrito al órgano de contratación, así como 
toda la información precisa sobre los nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga PLANIFICA MADRID de los subcontratos celebrados en 
virtud de las comunicaciones o la autorización que se otorgue no alterarán la 
responsabilidad exclusiva del contratista principal.

El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar el Libro de
Subcontratación habilitado por la Dirección General de Trabajo.
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En el proceso de subcontratación deberán cumplirse las normas generales sobre 
subcontratación establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal 
efecto el contratista habrá de presentar el certificado de estar inscrito en el 
Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El contratista deberá obtener, 
llevar en orden, al día y conservar el Libro de Subcontratación habilitado por la 
Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda 
de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la 
referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto 
en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones 
y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista deberá remitir al órgano de contratación, cuando éste lo solicite, 
relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en 
el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas 
condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden 
una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar, a solicitud 
del órgano de contratación, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, 
una vez terminada la prestación, dentro de los plazos de pago legalmente 
establecidos en el artículo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
modificada por Ley 15/2010 de 5 de julio, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de 
aplicación. Estas obligaciones tendrán la consideración de condiciones esenciales 
de ejecución del contrato y su incumplimiento, además de las consecuencias 
previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades 
que a tal efecto se especifiquen en el apartado 18 de la cláusula 1, respondiendo 
de la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por ese motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato 
serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en su 
ejecución.

Los subcontratistas no podrán renunciar válidamente, antes o después de su 
adquisición, a los derechos que les reconoce el artículo 216 de la LCSP en relación 
con los pagos a subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicación a este 
respecto el artículo 1.110 del Código Civil.

Los subcontratistas no tendrán, en ningún caso, acción directa frente a PLANIFICA 
MADRID por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como 
consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos, sin 
perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quincuagésima primera de 
la LCSP.
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CAPÍTULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Cláusula 32. Abonos y relaciones valoradas.

Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos
del proyecto y, en su caso, a las órdenes recibidas por escrito del director de la
obra. Por consiguiente, no podrá servir de base para reclamaciones de ningún
género el número de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la
correcta ejecución y acabado de cualquiera unidad de obra, se considerarán
incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en
la descomposición o descripción de los precios.

La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de la
obra, pudiendo el contratista presenciar la realización de las mismas. Para las obras
o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior
y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar con la suficiente
antelación, a fin de que la dirección pueda realizar las correspondientes mediciones
y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad
suscribirá el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al
contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre
el particular.

Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en
el epígrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto.
Terminada la medición, por el director de la obra se procederá a la valoración de la
obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido
en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados,
partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior,
se le aumentarán los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de
licitación y la cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación,
obteniendo así la relación valorada mensual, que dará lugar a la certificación
mensual, la que se expedirá por la dirección de la obra en los diez días siguientes
al mes que corresponda. La aprobación de las certificaciones por PLANIFICA
MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., no podrá exceder de 30 días a partir de la
fecha de las mismas. Será de aplicación lo dispuesto en el apartado 22 de la cláusula
1 del presente pliego.
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La obra certificada será abonada dentro de los treinta días siguientes a la
aprobación de la certificación de obra por parte de PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.

La demora en el pago por plazo superior a treinta días, desde la fecha de
aprobación de la certificación, devengará a favor del contratista los intereses
de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 198.4 de la LCSP.

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses,
el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el
Registro de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., en tiempo y
forma, y haber presentado el modelo 01C (Certificado de Contratistas y
Subcontratistas) de la Agencia Tributaria a nombre de la Comunidad de Madrid y
con el CIF S-7800001-E.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que
se abonen al contratista tendrán el carácter de pagos parciales con el carácter de
abonos a cuenta, que no supondrán en forma alguna aprobación y recepción de
las obras que comprenden, y a resultas de la certificación final de las obras
ejecutadas, que se expedirá en el plazo de tres meses contados a partir de la
recepción y a cuenta de la liquidación del contrato.

Cláusula 33. Revisión de precios.

En la revisión de precios se estará a lo especificado en el apartado 21 de la cláusula 
1, todo ello de conformidad con los artículos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del 
RGLCAP y Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 
2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.

Cláusula 34. Obligaciones, gastos, impuestos y responsabilidades exigibles al 
contratista. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el 
contrato y al proyecto que define su objeto, conforme a las instrucciones que en 
interpretación de éste diera al contratista la Dirección de las obras, que serán de 
obligado cumplimiento para aquel.
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Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalización del 
contrato en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas 
licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestación 
de servicios urbanísticos, por el concepto de licencia de obras y otros, además de 
cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las 
instalaciones. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la 
empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, 
financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, 
honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase 
de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si 
este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la 
ejecución del contrato durante la vigencia del mismo.

El contratista tendrá la obligación de presentar la factura o facturas 
correspondientes a la ejecución del objeto del contrato ante el registro de 
PLANIFICA MADRID.

El contratista está obligado a satisfacer todos los gastos que como empresa deba 
realizar para el cumplimiento del contrato. Asimismo, vendrá obligado a la 
suscripción, a su cargo, de las pólizas de seguros que estime convenientes el 
órgano de contratación. Su determinación y momento de entrega se contienen 
en el apartado 14 de la cláusula 1.

La empresa adjudicataria estará obligada a cumplir las obligaciones de 
información y publicidad establecidas en el título IV, sección 2 del Reglamento (UE) 
2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las 
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y, 
especialmente:

a) Los organismos que ejecuten los instrumentos financieros reconocerán la ayuda 
de los Fondos a la operación y proporcionarán una declaración que destaque la 
ayuda de la Unión de manera visible en documentos y materiales de 
comunicación relacionados con la ejecución de la operación.

b) Se exhibirán placas o vallas publicitarias resistentes en un lugar bien visible para 
el público, en las que figure el emblema de la Unión, de conformidad con las 
características técnicas que figuran en el anexo IX, tan pronto como comience la 
ejecución física de operaciones que impliquen inversiones físicas o se instalen los 
equipos que se hayan adquirido, y, al menos para aquellas operaciones cuyo 
coste total no sea superior a 500.000 €, un cartel de tamaño mínimo A3 o pantalla 
electrónica equivalente con información sobre la operación donde se destaque 
la ayuda de los Fondos.”
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El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicita la dirección de 
la obra, un reportaje fotográfico mensual sobre las mismas, así como cuantas 
fotografías le puedan ser exigidas durante la ejecución de aquellas.

El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas de 
seguridad de acceso a la obra, y de circulación en la zona.

El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para 
indicar el acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, 
así como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto 
en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, así como a cumplir las órdenes 
a que se refiere la cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
para la Contratación de Obras del Estado.

Cláusula 35. Medidas de contratación con empresas que estén obligadas a tener en 
su plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con 
discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta 
alcanza un número de 50 o más trabajadores y el contratista está sujeto a tal 
obligación, de acuerdo con el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General 
de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social.

La asunción de la citada obligación se realizará mediante la declaración 
responsable que se cita en la cláusula 11“Forma y contenido de las proposiciones” 
de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la 
referida obligación cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia 
del contrato, o en todo caso antes de la devolución de la garantía definitiva. 

Cláusula 36. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia 
laboral, de seguridad social, de integración social de personas con discapacidad y 
de prevención de riesgos laborales, de protección medioambiental, y de 
protección de datos, y la normativa reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción.

El contratista queda obligado a acreditar el cumplimiento de tales obligaciones 
cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato.
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Cláusula 37. Barreras arquitectónicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ámbito del artículo 2 de la
Ley 8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promoción de la 
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, con la salvedad dispuesta en
su disposición adicional séptima, el contratista estará obligado a cumplir lo
preceptuado en la misma, así como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas,
aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de
garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de
sus limitaciones.

CAPÍTULO VII. EXTINCIÓN DEL CONTRATO

Cláusula 38. Aviso de terminación de la ejecución de la obra. Recepción.

El contratista, con una antelación de treinta días hábiles, comunicará por escrito a
la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación del contrato, a
efectos de que se pueda realizar su recepción. El procedimiento y plazos para la
tramitación de esta comunicación y la designación de representante por la
Intervención se regularán por lo establecido en el artículo 163 del RGLCAP y por
la legislación propia de la Comunidad de Madrid.

El contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado,
de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacción PLANIFICA MADRID, la
totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante
acto formal, a la recepción de la misma.

Dicho acto será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervención General,
a efectos de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el responsable del contrato, en su caso, o el representante designado
por PLANIFICA MADRID, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente
acta, que deberá ser firmada por los concurrentes a la recepción, entregándose
un ejemplar a cada uno de los intervinientes, comenzando entonces el plazo de
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garantía. En el acta de recepción el director de la obra fijará la fecha para el inicio
de la medición general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que
le sean imputables no cumple esta obligación, el responsable del contrato o el
representante PLANIFICA MADRID, le remitirá un ejemplar del acta para que, en el
plazo de diez días, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que
resolverá el órgano de contratación.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el
acta, y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificación a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el contratista
entregará al director de obra una copia del Libro de Subcontratación debidamente
cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Con carácter previo a la recepción de obra, el contratista deberá entregar al
Director de obra la documentación que integra el Libro del Edificio, fichas técnicas,
manuales, garantías, proyectos visados, legalizaciones, etc.

Siempre que, por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas
en el expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de la
obra o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto
formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán
los efectos y consecuencias propios del acto de recepción de la obra. Se
deberá proceder a levantar acta de la ocupación efectiva de la obra o de su
puesta en servicio para el uso público.

Cláusula 39. Medición general y certificación final.

Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general con
asistencia del contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo de un
mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con
el proyecto y a redactar la certificación final, que deberá ser aprobada por
PLANIFICA MADRID, dentro del plazo de tres meses contados a partir de la
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recepción y que será abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de
treinta días a partir de su aprobación, a cuenta de la liquidación del contrato, de
conformidad con lo previsto en el artículo 198.4 de al LCSP.

Simultáneamente a la Certificación Final y si así lo requiere PLANIFICA MADRID, el
contratista entregará a ésta un Proyecto del Estado Final de las Obras donde se
refleje el estado real de las mismas y constará de Memoria, Planos y Presupuestos,
debiendo tener el Visto Bueno de la Dirección de la Obra.

En la Memoria deben figurar todos los antecedentes de las obras y las
modificaciones incluidas en el transcurso de las mismas que deberán figurar
asimismo en los Planos. En el Presupuesto figurarán las mediciones reales de obra y
los precios reales aplicados.

Los planos finales de obra, mediciones y presupuesto final, que componen el
proyecto de liquidación se entregarán en soporte informático, de la siguiente
manera:
Memoria en formato Microsoft WORD. Planos: AUTOCAD.
Mediciones y Presupuesto: Microsoft EXCEL o cualquier otro programa compatible

Cláusula 40. Plazo de garantía y liquidación.

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción y será
el indicado en el apartado 26 de la cláusula 1 o, en su caso, el mayor ofertado
por el contratista adjudicatario en su oferta. Los gastos de conservación y vigilancia
durante el plazo de garantía serán a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidará el contratista, en todo caso, de la conservación y
policía de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones
técnicas del proyecto y a las instrucciones que dicte la dirección de la obra. Si, a
juicio de PLANIFICA MADRID, descuidase la conservación y diere lugar a que peligre
la obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del contratista los trabajos
necesarios para evitar el daño.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las
partes recibidas comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas
recepciones parciales, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 73 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía,
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el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará
un informe sobre el estado de las obras Si el informe no fuese favorable y los
defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecución de las obras y no
al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el director procederá a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la
conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del
plazo de garantía.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director de la
obra y en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente
ejecutadas, notificándose al contratista para que en el plazo de diez días preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos
meses, contados a partir de la contestación Del contratista o del transcurso del
plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la
liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. En Este caso, el
contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
artículo 244 de la LCSP.

Siempre que, por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas
en el expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de la
obra o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto
formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán
los efectos y consecuencias propios del acto de recepción de la obra en los
términos establecidos en el artículo 168 del RGLCAP.

Cláusula 41. Devolución y cancelación de la garantía definitiva.

Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan
de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el plazo de garantía de las
obras determinado en el contrato, se dictará acuerdo de devolución de aquélla o
de cancelación del aval o seguro de caución, conforme al procedimiento
establecido en el artículo 24 del RGCPCM.

Transcurrido un año o, en su caso, el plazo mayor que se hubiera ofertado de
garantía, contado desde la fecha de terminación del contrato sin que la recepción
formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista,
se procederá a la devolución o cancelación de la garantía, siempre que no se
hayan producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 de la LCSP y
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.3 del RGLCAP.
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Cláusula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su función
con posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por vicios ocultos de la
construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años a contar
desde la recepción.

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes,
las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la
construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde
la subsanación de éstas. Las acciones para exigir la responsabilidad por los indicados
daños prescribirán en el plazo de dos años desde que se produzcan o se manifiesten
los daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir
responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio,
quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Cláusula 43. Resolución del contrato.

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 98, 211 y 245 de
la LCSP, así como las siguientes:

o La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con
PLANIFICA MADRID.

o El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de
subcontratación, sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran
imponer, conforme a lo establecido en la cláusula 26.

o La obstrucción a las facultades de dirección e inspección
PLANIFICA MADRID, sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran 
imponer, conforme a lo establecido en la cláusula 26.

o El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo
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respecto de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con
ocasión del mismo.

o El incumplimiento por parte del contratista de las condiciones
especiales de ejecución del contrato indicadas en el apartado 17 de la cláusula
1, una vez se supere el porcentaje máximo de penalidad previsto en el apartado 18
de la citada cláusula.

o La imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos inicialmente pactados, 
cuando no sea posible su modificación conforme a los artículos 204 y 205 de la LCSP.

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio
o a instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en
la forma reglamentariamente establecida por el artículo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolución del contrato por incumplimiento culpable del contratista,
le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a PLANIFICA MADRID,
los daños y perjuicios ocasionados, en lo que excedan del importe de la garantía 
incautada.

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los
artículos 212 de la LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los
artículos 213 y 246 de la LCSP.

Cláusula 44. Facultades de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A., 
revisión de decisiones y Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la cláusula segunda del pliego, este contrato 
tiene carácter privado. El órgano de contratación tiene la facultad de resolver 
cuantas cuestiones se susciten durante la vigencia del mismo sobre su 
interpretación, modificación, efectos y extinción, dentro de los límites y con 
sujeción a los requisitos señalados en la ley.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.1 de la LCSP, si el contrato tiene 
un valor estimado superior a 3.000.000 euros, serán susceptibles de recurso especial 
en materia de contratación los anuncios de licitación, los pliegos y documentos 
contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación, 
la adjudicación y los actos de trámite adoptados en el procedimiento de 
adjudicación que decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, 
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan 
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indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. A estos efectos 
se consideran actos de trámite los acuerdos de admisión o exclusión de licitadores 
o la admisión o exclusión de ofertas. También son susceptibles de recurso especial 
en materia de contratación los actos dictados en relación con las modificaciones 
contractuales que incumplan lo dispuesto en los artículos 204 y 205 de la LCSP.

El recurso especial en materia de contratación tiene carácter potestativo, 
pudiendo presentarse el escrito de interposición en los lugares establecidos en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, podrá presentarse en el registro 
del órgano de contratación o del competente para la resolución, en el plazo de 
quince días hábiles computados conforme a lo dispuesto en el artículo 50.1 de la 
LCSP, o en el plazo previsto en el artículo 50.2 cuando el recurso se funde en alguna 
de las causas de nulidad enumeradas en él. 

Los escritos presentados en registros distintos de los dos citados específicamente 
en el párrafo anterior, deberán comunicarse al Tribunal de manera inmediata y de 
la forma más rápida posible. 

La resolución dictada será directamente ejecutiva y solo cabrá la interposición del 
recurso contencioso-administrativo.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de las 
Administraciones Públicas que no reúnan los requisitos del apartado 1 del artículo 
44 de la LCSP podrán ser objeto de recurso, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Los licitadores, con renuncia expresa a cualquier otro fuero especial que pudiera 
corresponderles, se someten expresamente para la resolución de cuantas 
cuestiones o controversias pudieran suscitarse en la ejecución del contrato a la 
competencia de los Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

En Madrid, a la fecha de la firma.

EL CONSEJERO DELEGADO
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                                                                                          Pedro Corbalán Ruiz

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO

Firmado digitalmente por: CORBALAN RUIZ PEDRO
Fecha: 2026.08.10 18:16
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ANEXO I PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

D./Dª......................................................................................................................., con DNI 
número ................................... en nombre (propio) o actuando en representación de 
(empresa que representa) ....................................................................... con 
CIF/NIF.............................con domicilio en .......................................................................... 
calle …….................... número.................. en relación con la licitación del contrato de 
OBRAS: “CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE PAISAJISMO, REHABILITACIÓN 
INTEGRAL Y DE ADAPTACIÓN CON FINES EXPOSITIVOS DE LA CASA MUSEO DEL NOBEL 
VICENTE ALEIXANDRE” A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD 
DE CRITERIOS. EXPEDIENTE GP-A-0007-2026-O” y, enterado de las condiciones, 
requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas y de 
prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta 
plenamente, y de las obligaciones sobre protección del medio ambiente y las 
relativas a las condiciones sobre protección del empleo, condiciones de trabajo y 
prevención de riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid, contenidas 
en la normativa en materia laboral, de seguridad social, de integración social de 
personas con discapacidad y de prevención de riesgos laborales, así como  las 
obligaciones contenidas en el convenio colectivo que le sea de aplicación, sin que 
la oferta realizada pueda justificar una causa económica, organizativa, técnica o 
de producción para modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a 
acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el órgano de contratación, 
cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del 
contrato, se compromete a tomar a su cargo la ejecución del contrato, en las 
condiciones siguientes:

BASE IMPONIBLE IVA (21 %) TOTAL

Fecha y firma del licitador.  

Este documento es de presentación obligatoria en el SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO 
Nº 2. 
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ANEXO II MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE MÚLTIPLE

D./Dña. ……………………………………………………, con DNI/NIE ………..……… en 
nombre propio o en representación de la Sociedad ……………………..…………………,  
entidad que [SI]  [NO] cumple las condiciones de PYME, con N.I.F. ….……………, en 
calidad de ………………………...……………al objeto de participar en la contratación 
denominada: “CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE PAISAJISMO, 
REHABILITACIÓN INTEGRAL Y DE ADAPTACIÓN CON FINES EXPOSITIVOS DE LA CASA 
MUSEO DEL NOBEL VICENTE ALEIXANDRE”, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 
CON PLURALIDAD DE CRITERIOS. EXPEDIENTE GP-A-0007-2026-O en relación con el 
precitado expediente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares (PCAP) del contrato

DECLARA RESPONSABLEMENTE: (márquese y complétese lo que proceda):

I.- Que el firmante ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta.

II.- Que la citada sociedad cuenta con las autorizaciones necesarias para desarrollar 
la prestación objeto del contrato; que no se encuentra incursa en ninguna 
prohibición de contratar, que ni la sociedad, sus administradores y representantes 
legales, así como el firmante, se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones 
e incompatibilidades para contratar señaladas, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de 
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.

III.- Que la Empresa está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social.

IV.- Pertenencia o no a grupo empresarial (según lo definido en el artículo 42.1 
Código Comercio):

� Que no pertenece a ningún grupo empresarial.

� Que pertenece al siguiente grupo empresarial: 
………………………………………………, del que se incluye relación de las empresas 
que lo forman.

� Que no presenta oferta ninguna otra empresa perteneciente al mismo grupo 
empresarial.
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� Que también presenta/n oferta la/s empresa/s siguiente/s perteneciente/s al 
mismo grupo empresarial (indicar nombre/s): ………………………………….

V.- Participación de la empresa en el procedimiento de contratación junto con otros 
en UTE:

� Sí, junto con ____________________, siendo el porcentaje de participación 
de_____________, aportando el compromiso a que se refiere el artículo 159.4 c) en 
relación con el art. 69.3
LCSP (*).

� No.

(*) Adjuntar compromiso de constitución de UTE

VI.- Que se integra la solvencia por medios externos:

� Sí, existiendo el compromiso a que se refiere el artículo 75.2 LCSP (*).

� No.

(*) Adjuntar compromiso firmado por ambas entidades.

VII. - Que, respecto de la previsión de subcontratar de conformidad con el apartado 
20 de la cláusula 1 del PCAP: NO PROCEDE.

� Que no tiene prevista ninguna subcontratación.

� Que tiene previsto subcontratar:

VIII.- Jurisdicción para las empresas extranjeras.

� Que es una empresa extranjera y se somete a la jurisdicción de los juzgados y 
tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, al fuero jurisdiccional extranjero 
que le pudiera corresponder.

IX.- Empleo de personas con discapacidad e igualdad de mujeres y hombres:

Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda):

  Menos de 50 trabajadores y que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante 
la vigencia del mismo, asume la obligación, en caso de que su plantilla alcance 50 
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o más trabajadores, de tener empleados con discapacidad en un 2 por 100, al 
menos, de la plantilla de la empresa, de acuerdo con el artículo 42 del Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su 
inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 
o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, 
de 8 de abril, así como de disponer de un Plan de Igualdad debidamente inscrito.

50 o más trabajadores y (Marque la casilla que corresponda)

� Cuenta con, al menos, un 2% de personas trabajadoras con discapacidad.

� Ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente 
previstas.

Que se trata de una empresa de 50 o más trabajadores y cuenta con un plan de 
igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; así como que:

� Su plan de igualdad está inscrito en el correspondiente registro de 
convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, 
de la autoridad laboral competente.

� Ha presentado la solicitud de inscripción de su plan de igualdad en el 
citado registro junto con la documentación preceptiva para ello y han 
transcurrido tres meses sin haber recibido notificación de decisión alguna 
sobre la misma, lo que se compromete a acreditar ante el órgano de 
contratación cuando sea requerido para ello.

X.- Que la sociedad firmante, sus representantes y el personal implicado en el 
expediente no se encuentran incursos en ninguna situación que pueda calificarse de 
conflicto de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero 
de la UE y que no concurre en su/s persona/s ninguna causa de abstención del 
artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público que pueda afectar al procedimiento de licitación.

Y, que, se compromete/n a poner en conocimiento del órgano de 
contratación/comisión de evaluación, sin dilación, cualquier situación de conflicto 
de intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

XI.- Dirección de correo electrónico designada para recibir y efectuar
notificaciones, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional
decimoquinta de la LCSP:
…………………………….……………………………………………………
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Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración en 
……………………… (firmar electrónicamente).

Nota: Este documento es de presentación obligatoria en el SOBRE/ARCHIVO Nº 1.

En el caso de licitación en unión temporal de empresarios, deberá presentarse una declaración 
responsable por cada una de las empresas componentes de la UTE (art. 140.1 e) de la Ley 
9/20117, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público).
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ANEXO III.  MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE 
ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y/O MATERIALES.

D./Dña………………… , en nombre propio o en representación de la empresa 
………… con N.I.F. nº ….………………, en calidad de 
………………………………………………….....(*)

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del acuerdo marco, y durante la vigencia del mismo, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76.2 de la LCSP se compromete a 
dedicar o adscribir los medios personales y/o materiales suficientes para la ejecución 
del contrato, según lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas que 
rigen el contrato de: “CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE PAISAJISMO, 
REHABILITACIÓN INTEGRAL Y DE ADAPTACIÓN CON FINES EXPOSITIVOS DE LA CASA 
MUSEO DEL NOBEL VICENTE ALEIXANDRE”, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO 
ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS. EXPEDIENTE GP-A-0007-2026-O. En 
concreto, y de acuerdo con lo previsto en el apartado 6.3. de la cláusula 1 del PCAP, 
se compromete a adscribir al contrato los siguientes medios personales, que 
constituye el equipo mínimo requerido, así como los medios materiales exigidos:

Medios personales (**): 

D./Dª……………………………..……………, como JEFE DE OBRA: Ingeniero de 
Edificación o Grado en ingeniería de Edificación, Arquitecto o Arquitecto 
Técnico, con titulación habilitante o titulaciones equivalentes debidamente 
homologadas, con una experiencia mínima de, al menos, TRES (3) OBRAS 
ejecutadas como Jefe de Obra, durante los últimos DIEZ (10) años en obras de 
igual o similares características a las del objeto del contrato, tal como se definen 
en el apartado 6.2.2 de la cláusula 1 del presente pliego, por un importe mínimo 
del 70 % del valor estimado del contrato. La dedicación será exclusiva y la 
presencia en obra permanente, a plena disposición de la Dirección Facultativa 
y de los técnicos responsables del contrato de PLANIFICA MADRID.

D./Dª……………………………..……………, como RESPONSABLE EN EJECUCIÓN DE 
MONSTAJES MUSEOGRÁFICOS: Técnico que cuente con capacitación 
profesional adecuada a la complejidad de la obra con una experiencia mínima 
en la ejecución de, al menos, TRES (3) montajes museográficos similares
(exposiciones permanentes o temporales en museos o de centros expositivos) 
realizados durante los últimos CINCO (5) años.
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Será responsable de la organización y coordinación general del montaje 
museográfico, así como del control del diseño y de la producción en talleres y 
del montaje de los elementos en obra.

(**) Además, en caso de no formar parte de la plantilla de la empresa, deberá 
adjuntarse COMPROMISO escrito firmado por el técnico correspondiente, de 
ponerse a plena disposición del licitador para la ejecución del contrato en caso de 
resultar adjudicatario.

En ............................., a ....... de ....................de ........

Firmado:

(*) Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa.

A PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.

Nota: Este documento es de presentación obligatoria en el SOBRE/ARCHIVO 
ELECTRÓNICO Nº 1.
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ANEXO IV MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LOS CRITERIOS 
CUALITATIVOS EVALUABLE DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS. 

D./Dña …………………………………....…, con DNI/NIE …….……… en nombre propio 
o en representación de la empresa ………………..……………………………, con NIF 
nº…………….….……………, en calidad de ………………………...……, en relación con 
el “CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE PAISAJISMO, REHABILITACIÓN 
INTEGRAL Y DE ADAPTACIÓN CON FINES EXPOSITIVOS DE LA CASA MUSEO DEL NOBEL 
VICENTE ALEIXANDRE”, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON 
PLURALIDAD DE CRITERIOS. EXPEDIENTE GP-A-0007-2026-O. 

DECLARA:

Que, en relación a los criterios de evaluación de las ofertas por aplicación de 
fórmulas, descritos en el apartado 9.2. de la cláusula 1 del presente Pliego de Cláusula 
Administrativas Particulares, se compromete a: (márquese lo que proceda):

A. Incrementar los medios personales adscritos con las siguientes 
especializaciones y con la experiencia mínima requerida: 

A1. RESTAURADOR                                                     Sí se compromete.  
A2. TÉCNICO ESPECIALISTA EN ILUMINACIÓN         Sí se compromete.  
A3. TÉCNICO ESPECIALISTA EN MANIPULACIÓN Y TRASLADO DE BIENES 
CULTURALES                                                                Sí se compromete.  

B. Mejora en la formación del Jefe de obra, en alguna de las siguientes áreas:

Restauración y Conservación del Patrimonio, Eficiencia energética de la 
Edificación, Instalaciones térmicas y/o Estructuras.

Nº de créditos/horas de formación aportados por el Jefe de Obra
Horas de formación 50 75 100 125 o más

Valoración 1 2 3 4
Márquese con X

C. Mayor experiencia del Jefe de obra y del Responsable de Ejecución trabajos 
museográficos en obras similares, según se describen en el apartado 6.2.2 de 
la cláusula 1 del presente pliego

C1. Experiencia adicional del Jefe de obra en obras de conservación, 
restauración y/o rehabilitación de edificios, considerados BIC o de reconocido 
valor patrimonial, por cuantías de PEM por encima de 250.000 € cada una:
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    1 OBRA adicional a las 3 requeridas

    2 OBRAS adicionales a las 3 requeridas

    3 OBRAS adicionales a las 3 requeridas

    4 OBRAS adicionales a las 3 requeridas

C2. Experiencia adicional del Responsable de la Ejecución del Montaje 
Museográfico en obras de montajes museográficos (exposiciones permanentes o 
temporales en museos o centros de expositivos) por cuantías de PEM por encima 
de 50.000 €

    1 OBRA adicional a las 3 requeridas

    2 OBRAS adicionales a las 3 requeridas

    3 OBRAS adicionales a las 3 requeridas

    4 OBRAS adicionales a las 3 requeridas

D. Acreditación de experiencia del Jefe de Obra en las siguientes actividades:

D1. En restauración de elementos constructivos protegidos con valor patrimonial, 
DIFERENTES a las presentadas para justificar la adscripción de medios.

    1 ACTUACIÓN acreditada 

    2 ACTUACIONES acreditadas

    3 ACTUACIONES acreditadas

    4 ACTUACIONES acreditadas

    5 ACTUACIONES acreditadas

D2. En rehabilitaciones energéticas de la envolvente de edificios (aplicación SATE) 
en superficie mínima de 300 m2 en edificios protegidos, DIFERENTES a las 
presentadas para justificar la adscripción de medios

    1 ACTUACIÓN acreditada 

    2 ACTUACIONES acreditadas

    3 ACTUACIONES acreditadas
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E. Ampliación de años de garantía

Se compromete a ampliar el plazo de garantía en ____ años adicionales al año 
legalmente establecido para la obra objeto del contrato.

F. Elaboración de modelo BIM “AsBuilt”

Realizado en base al proyecto de ejecución, cumpliendo con las siguientes 
especificaciones:

o A la firma del contrato de cada obra se aportará a la empresa 
adjudicataria los archivos editables del proyecto de ejecución en formato 
AutoCAD (DWG).
o A los 10 días de la firma del contrato, la empresa adjudicataria deberá 
entregar un Plan de Ejecución BIM según especificaciones del Pliego de 
Prescripciones Técnicas.
o A los 40 días de la firma del contrato, la empresa adjudicataria deberá 
entregar el modelo BIM con los contenidos especificados en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.
o Nivel de definición LOD 400 en el proyecto de ejecución y en el proyecto 
final de obra. Se entregará en un formato de intercambio IFC o, en su caso, 
RVT.

    Sí se compromete.

    NO se compromete.

G. Aplicar un porcentaje del Presupuesto de Ejecución Material de la obra 
(P.E.M.) destinado a Control de Calidad, adicional al contenido en el proyecto:

Se compromete a dedicar el siguiente porcentaje del P.E.M. para realizar un 
control de calidad adicional al contenido en el proyecto, respecto al de la obra:  

    1%

    2%

Este control de calidad se puede destinar a realizar intervenciones adicionales a los 
definidos en el proyecto, como ensayos, control de materiales, ejecuciones de la 
obra y sus instalaciones, así como a puesta en servicio de las instalaciones y controles 
posteriores a la finalización de los trabajos. 
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H. Realiza una limpieza final y exhaustiva de la obra, incluyendo zonas interiores y 
exteriores afectadas.

    Sí se compromete.

    NO se compromete.

I. Elaborar y entregar un Plan de Ahorro Energético.

    Sí se compromete.

    NO se compromete

Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración. 

IMPORTANTE: 

El no marcaje de opción alguna y/o marcar más de una opción supondrá la NO puntuación del criterio.

La omisión de documentación o los defectos de elementos sustanciales en el contenido de la 
documentación de cobertura relativa a los criterios de adjudicación, que impidan a la Mesa su 
valoración, supondrá la NO asignación de puntos en el criterio correspondiente. 

En caso de discrepancia entre los valores declarados por el licitador en el Anexo IV y la 
documentación que, en su caso, se haya solicitado para acreditar dichos valores, se tendrá en 
consideración en todo caso los valores que resulten de la documentación acreditativa presentada. En 
los casos en que se solicite un concreto y específico tipo de documentación para acreditar la realidad 
de los valores ofertados no se tendrá en cuenta otro tipo de documentación aportada por el licitador.

A PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A.

Nota: Este documento es de presentación obligatoria en el SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2
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ANEXO V.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL (C. VITAE) DE LOS TÉCNICOS ESPECIALISTAS A ADSCRIBIR A LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LOS EFECTOS DE LA VALORACIÓN DE CRITERIOS 
CUALITATIVOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA INDICADOS EN EL APARTADO 
9.2.A DE LA CLÁUSULA 1.

D./Dña …………………………………....…, con DNI/NIE …….………, en nombre propio y 
en relación con el CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE PAISAJISMO, 
REHABILITACIÓN INTEGRAL Y DE ADAPTACIÓN CON FINES EXPOSITIVOS DE LA CASA 
MUSEO DEL NOBEL VICENTE ALEIXANDRE. EXPEDIENTE: GP-AS-0007-2026-O, a los 
efectos de valoración de los criterios cualitativos establecidos en el apartado 9.2 de 
la cláusula 1 del presente Pliego y en calidad de profesional propuesto a la ejecución 
del citado contrato: 

DECLARO:

I. Que estoy en posesión de la siguiente titulación: ……………………………………… 
(indicar la denominación de la titulación académica exigida, en su caso).

II. Que mi experiencia como …………………………… (completar con la 
especialidad a adscribir a la ejecución del contrato) en las funciones 
específicas de dicho perfil es la siguiente, según se detalla a continuación:

Número Objeto del contrato Entidad 
Contratante

Función realizada

Fecha de 
finalización 

de los 
trabajos 

1

2

3

4

5

IV.- Que, dicha experiencia es real, verificable y acreditable, habiéndose constatado 
por el propio licitador.  

Fecha y Firma del Técnico que subscribe la declaración.

A PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A.

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas 
auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que 
permitirían acceder al original.
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IMPORTANTE: La Mesa u Órgano de contratación podrá requerir a los licitadores la 
presentación de documentos justificativos de la experiencia alegada cuando considere que 
existen dudas sobre la veracidad o fiabilidad de la declaración, ya sea con anterioridad o 
con posterioridad a la adjudicación del contrato.

Nota: Este documento es de presentación obligatoria en el SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2.
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